

Jaarrapportage 2005

WOT-04-001

Monitor- en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland

werkdocumenten

WOT
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu

Jaarrapportage 2005

WOT-04-001

Monitor- en Evaluatiesysteem Agenda
Vitaal Platteland

Werkdocument 23

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu

Wageningen, juni 2006

De reeks 'Werkdocumenten' bevat tussenresultaten van het onderzoek van de uitvoerende instellingen voor de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu). De reeks is een intern communicatiemedium en wordt niet buiten de context van de WOT Natuur & Milieu verspreid. De inhoud van dit document is vooral bedoeld als referentiemateriaal voor collega-onderzoekers die onderzoek uitvoeren in opdracht van de WOT Natuur & Milieu. Citeren uit deze reeks is dan ook niet mogelijk. Zodra eindresultaten zijn bereikt, worden deze ook buiten deze reeks gepubliceerd. De reeks omvat zowel inhoudelijke documenten als beheersdocumenten.

Werkdocument 23 is gemaakt conform het Kwaliteitshandboek van de WOT Natuur & Milieu.

©2006 **Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu**
Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Tel: (0317) 47 78 44; Fax: (0317) 42 49 88; e-mail: info.wnm@wur.nl

De reeks WOT-werkdocumenten is een uitgave van de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, onderdeel van Wageningen UR. Dit rapport is verkrijgbaar bij het secretariaat. Het rapport is ook te downloaden via www.wotnatuurenmilieu.wur.nl

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Tel: (0317) 47 78 44; Fax: (0317) 42 49 88; e-mail: info.wnm@wur.nl
Internet: www.wotnatuurenmilieu.wur.nl

Voorwoord

Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd onder de voorwaarden die LNV en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu. Van deze gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om de jaarrapportage over deze uitvoering opnieuw vorm te geven.

Per WOT-programma is een zelfstandig werkdocument samengesteld, dat bestaat uit drie delen: een samenvattende rapportage over het programma als geheel, een beschrijving van elk der afzonderlijke projecten en een Engelstalige beschrijving. De volgende vier werkdocumenten omvatten samen de jaarrapportage over 2005 van de WOT Natuur & Milieu:

Nr. 23: WOT-04-001 Monitor- en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland

Nr. 24: WOT-04-002 Onderbouwend Onderzoek Natuurplanbureaufunctie

Nr. 25: WOT-04-385 Milieuplanbureaufunctie

Nr. 26: WOT-04-394 Natuurplanbureaufunctie

Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT programma ***WOT-04-001 (Monitor- en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland)***. De resultaten van deze projecten hebben hun weg gevonden in de diverse producten van het Milieu- en Natuurplanbureau en in de werkdocumenten en rapporten van de WOT Natuur & Milieu.

Daarnaast is een jaarrapportage over 2005 opgesteld van de Kennisbais voor de WOT Natuur & Milieu: WOT-werkdocument 27: WOT Kennisbasis

De resultaten van de projecten uit de Kennisbasis zorgen voor de noodzakelijke vernieuwing van de kennis voor de WOT Natuur & Milieu.

Ter verantwoording van de besteding van de beschikbare middelen is voor elk project een beknopt verslag gemaakt. Deze verslagen zijn hier gebundeld. In elk verslag staan voor het desbetreffende project de administratieve gegevens en een beknopte inhoudelijke beschrijving van het doel en het behaalde resultaat.

Paul Hinssen

Inhoud

Voorwoord	3
Thema-rapportage WOT-04-001	7
Project-rapportages WOT-04-001	13
Overzicht projecten WOT-04-001	15
Engelse samenvattingen WOT-04-001	33

Thema-rapportage WOT-04-001

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu)

Programma WOT-04-001: Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland

1. Naam+nr. cluster, naam clusterleider: WOT-04; Drs. P.J.W. Hinssen
2. Naam+ nr. thema: WOT-04-001: Monitoring en evaluatie Agenda Vitaal Platteland (ME-AVP)
3. Naam thema-coördinator): Dr.ir. L.. Kooistra/ Dr.ir. L.A.E. Vullings
4. Contactperso(o)n(en) LNV: Drs. G.T.A. Hof/Dr.ir. J.M. Dalhuisen (directiePlatteland)
Overige betrokkenen: Mw.dr.ir. E.G.M. Dessing (DK)
 Ing. Th.P. Sinnige (DP)
 Ing. A.A. Smit (DP)
 Ir. P.A. Kouwenhoven (VROM-DGM)
 Dhr. M.F. Wetter (VROM-DGM)
5. Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, LEI
6. Doelgroepen(en): LNV DP (coördinator voor AVP)
Gebruikers: Parlement en Kabinet
 beleidsdirecties van LNV, VROM, V&W
 provincies
 planbureaus
Leveranciers: Beleidsdirecties LNV, VROM, V&W (rijksacties)
 Provincies (prestaties en effecten)
 Kennisinstituten (informatie mbt effecten)
 Uitvoerende diensten (informatie mbt effecten en prestaties)
7. 2005-budget :

Bedragen in € x 1000	Beschikbaar in 2005	Gerealiseerd in 2005	Doorgeschoven naar 2006
Budget doorgeschoven uit 2004			
Reguliere programmagelden	300	213	87
NAP-gelden			
Additionele LNV-projectgelden			
Totaal LNV	300	213	87
Overig (indien van toepassing)	nvt	nvt	nvt

Een fors deel van het budget is niet gebruikt in 2005 en doorgeschoven naar 2006. Dit is veroorzaakt door een vertraging in het programma. Het programma is inhoudelijk afhankelijk van de ontwikkeling van het Meerjarenprogramma AVP 2 en dit wordt pas in februari 2006 vastgesteld. Hierdoor is definitieve keus van indicatoren (zowel effect als prestaties) niet in 2005 gemaakt en dus zijn een aantal werkzaamheden mbt de indicatoren en het informatie systeem nog niet gerealiseerd. Er is voor gekozen af te wachten wat in het MJP2 gebeurt, om te voorkomen dat dingen later op nieuw zouden moeten worden gedaan.

Samenvattend beeld op thema-niveau (meer informatie is terug te vinden in de projectrapportages):

8. De beleidsopgave(n) van LNV waaraan de onderzoeksresultaten een bijdrage leveren:

In april 2004 is de 'Agenda voor een Vitaal Platteland' (AVP) gepresenteerd als de gezamenlijke beleidsvisie van de ministeries LNV, VROM en V&W om het platteland gereed te maken voor toekomstige veranderingen. Om de voortgang van het beleid te toetsen en de mate van realisatie van het ingezet beleid te verklaren is monitoring en evaluatie noodzakelijk. Het Ministerie van LNV is als coördinator van AVP primair verantwoordelijk voor de verantwoording aan de Tweede Kamer en het beschikbaar maken van benodigde monitoring informatie.

Het WOT-programma Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland heeft als doel een systematiek te ontwikkelen en coördineren om de effectiviteit en efficiency van het plattelandsbeleid zoals vastgelegd in AVP te kunnen beoordelen zijn gegevens nodig op het niveau van input (doelen), outcome (effecten), result (resultaten) en output (prestaties).

9. De kennisvragen die aan de beleidsopgave(n) gekoppeld zijn en die worden beantwoord met de uitkomsten van het onderzoek;

- Welke monitoringssystemen zijn er die gebruikt kunnen worden voor het monitoren en evalueren van de agenda voor een vitaal platteland?
- Welke indicatoren voor een vitaal platteland zouden opgenomen kunnen worden in MJP2?
- Hoe 'matchen' het aanbod van meetnetten en de indicatoren?
- Hoe gaat een informatiesysteem voor het monitoren en evalueren van de agenda voor een vitaal platteland eruit zien?
- Hoe kan de langjarige uitvoering van het monitoren en evalueren van de agenda voor een vitaal platteland worden georganiseerd?

10. De beoogde en daadwerkelijk in 2005 bereikte (tussen)resultaten;

De volgende producten zijn gerealiseerd:

- Systematiek voor monitoring en evaluatie van de Agenda voor een Vitaal Platteland bestaande uit een samenhangend en eenduidige beschrijving van beleidsdoelen (doelenboom), indicatoren en streefwaarden.
- Uitwerking van MJP2 indicatoren voor AVP
- Overzicht van het aanbod van meetnetten relevant voor AVP
- Ontwerp van Informatiesysteem en demo Stand van Het Platteland (voor communicatiedoelinden)
- Coördinatie van monitoring en evaluatie activiteiten binnen systematiek ME-AVP en afstemming met andere monitoringinitiatieven (Nota Ruimte, ILG-PEIL)
- Organisatieplan voor lange termijn

Een aantal producten die waren beoogd voor 2005 zijn nog niet gerealiseerd, omdat deze afhankelijk waren van het MJP2. Het MJP2 wordt in februari vastgesteld. Vooral van belang is de indicator keuze. De producten die hierdoor niet in 2005 zijn gerealiseerd, maar pas in 2006 zullen worden gerealiseerd zijn:

- factsheets per MJP2 indicatoren voor AVP,
- technische realisatie van het systeem
- documentatie over het systeem.

11. De gerealiseerde kennisoverdracht richting doelgroep en de benutting van ontwikkelde kennis door de doelgroep.

Het overzicht van het aanbod van monitoringssystemen (meetnetten) en de uitwerking van de MJP2 indicatoren hebben gezamenlijk als input gediend voor het MJP2. Waarschijnlijk zullen de indicatoren zoals die in het ME-AVP programma zijn voorgesteld als MJP2 indicatoren voor vitaal platteland bijna geheel worden overgenomen in het MJP2. De demo Stand van het Platteland en het ontwerp van het informatie systeem zijn door alle betrokkenen bekeken en deze zullen begin 2006 de input zijn voor een workshop voor het definitief maken van het programma van eisen voor het informatie systeem. Begin 2006 wordt door directie platteland besloten hoe wordt omgegaan met het organisatieplan

voor de lange termijn uitvoering van het monitoren en evalueren van het vitaal platteland.

12. De samenwerking tussen de bij het thema betrokken DLO-instituten en andere instellingen/organisaties:

De opzet en de uitvoering van het programma ME-AVP is in 2005 primair uitgevoerd door de WOT unit Natuur en milieu en DK. Er is maandelijks overleg geweest met de direct betrokkenen (LNV en VROM). Daarnaast kunnen de volgende drie gebieden benoemd waarin intensief wordt samengewerkt met de volgende instellingen en organisaties:

- Beleidsontwikkeling: projectteam ILG en projectteam MJP-2, rijkscoördinatieteam (DRZ), provincies o.a. via IPO
- Samenhang monitoring en evaluatie activiteiten: IPO-RIVM, IDSW, MNP en andere planbureaus (SCP, RPB, CPB)
- Gegevensvoorziening en uitvoering: DLO-instituten (Alterra, LEI), instellingen binnen MNP netwerk (RIVM, RIKZ, RIZA, CBS) en gegevens leverende organisaties als DLG, DR.

De samenwerking op projectniveau met andere organisaties zal worden beschreven in de afzonderlijke projectbeschrijvingen.

Project-rapportages WOT-04-001

Overzicht projecten WOT-04-001

Projectnummer	Projecttitel	Pagina
231683-01	ME-AVP: coördinatie en communicatie	17
231684-01	ME-AVP: Beleidsbehoefte	19
231685-02	ME-AVP: Indicatoren	21
231686	ME-AVP: informatiesysteem en gegevensvoorziening ME-AVP	25
231687	ME-AVP: monitoring & organisatie	27
	Kennis Online	29

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu)

Programma WOT-04-001

Resultaten 2005 per project

Programmathema:	Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
Projecttitel:	ME-AVP: coördinatie en communicatie
Projectnummer:	231683-01
Projectleider:	Lammert Kooistra/ Wies Vullings
Uitvoerende instellingen:	Alterra
Doelgroep/probleemhebber:	beleidsdirecties LNV en VROM, provincies
Contactpersoon van de doelgroep:	Dr.ir. J.M. Dalhuisen
Startdatum:	01-01-2005
Einddatum:	31-12-2005

<i>Bedragen in € x 1000</i>	<i>Beschikbaar in 2005</i>	<i>Gerealiseerd in 2005</i>	<i>Doorgeschoven naar 2006</i>
Budget doorgeschoven uit 2004			
Reguliere programmagelden	70	67,211	-
NAP-gelden			
Additionele LNV-projectgelden			
<i>Totaal LNV</i>	70	67,211	-
Overig (indien van toepassing)	nvt	nvt	nvt

Kennisbehoefte doelgroep:

Geïnformeerd worden over de voortgang van het programma ME-AVP door op de juiste momenten door te worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en notities/rapporten te ontvangen.

Doelstelling van het onderzoek:

De ontwikkeling en uitvoering van het programma ME-AVP vereist samenwerking tussen een groot aantal organisaties (LNV, VROM, V&W, provincies, kennisinstituten, gegevensleverende instituten). Dit project is erop gericht om vanuit een heldere visie een operationeel systematiek voor monitoring en evaluatie te ontwikkelen. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

- Programmamanagement: inhoudelijk en financieel
- Afstemming met beleidsontwikkelingen MJP-AVP en ILG
- Afstemming met ontwikkeling gerelateerde monitoringsystemen voor Nota Ruimte, POP, ILG
- Profileren en communicatie resultaten van programma ME-AVP (o.a. WUR-Kennis Online)

Aanpak en tijdpad:

Om de doelstelling te bereiken heeft frequent overleg plaatsgevonden, zijn er notities gemaakt, instructies gegeven en is verantwoording afgelegd.

Beoogde en bereikte resultaten en producten:

Het beoogde resultaat van het communicatie deel van dit project was het creëren van draagvlak voor en bekendheid van het programma bij de beoogde doelgroep en afstemming te bereiken met MJP, ILG en de monitoringssystemen van nota ruimte, ILG en POP. In de projectgroep zaten representatieve personen van een aantal van de betreffende organisaties. Zij droegen zorg voor kennisverspreiding binnen hun achterban. Daarnaast heeft de projectleider deelgenomen aan overleggen om de afstemming te bewerkstelligen (Doelbereikingsmonitor Nota Ruimte, ILG-PEIL, provinciale monitor IPO, MNP). Verder had dit project tot doel om programma financieel en inhoudelijk te managen. Dit heeft naast werkplannen, projectplannen, notulen ook een projectportaal voor ME-AVP voor interne communicatie en archivering van documenten opgeleverd (. Het rapport dat binnen dit project is gepubliceerd, is:

Kooistra, L., H. Dijkstra, E.G.M. Dessing, S. Beers, 2005. Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaaal Platteland: Tussenrapportage over activiteiten 2004. NPB-werkdocument 2004/14 Natuurplanbureau, Wageningen.

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:

Het rapport is verspreid onder betrokken beleidsmedewerkers binnen LNV, VROM en de provincies, en aan onderzoekers bij Alterra, MNP, RIVM, LEI, RPB, SCP.

De projectsite is toegankelijk voor de direct betrokkenen van het project.

Programma WOT-04-001**Resultaten 2005 per project**

Programmathema:	Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
Projecttitel:	ME-AVP: Beleidsbehoefte
Projectnummer:	231684-01
Projectleider:	Lammert Kooistra/Wies Vullings (Noor Dessing, DK)
Uitvoerende instellingen:	Alterra en LNV-DK
Doelgroep/probleemhebber:	beleidsdirecties LNV en VROM, provincies
Contactpersoon van de doelgroep:	Ing. Th.P. Sinnige (LNV DP)
Startdatum:	01-01-2005
Einddatum:	31-12-2005

<i>Bedragen in € x 1000</i>	<i>Beschikbaar in 2005</i>	<i>Gerealiseerd in 2005</i>	<i>Doorgeschoven naar 2006</i>
Budget doorgeschoven uit 2004			
Reguliere programmagelden	15	15	-
NAP-gelden			
Additionele LNV-projectgelden			
<i>Totaal LNV</i>	15	15	-
Overig (indien van toepassing)	nvt	nvt	nvt

Kennisbehoefte doelgroep:

In het voorlopig project InterBEAT is in nauwe samenwerking met het beleid gewerkt aan de interactieve beleidsconstructie en ex ante toetsing van de doelenboom zoals die staan beschreven in het Meerjarenprogramma AVP. In een volgende fase is geïnventariseerd welke informatie vanuit het beleid nodig is voor monitoring en evaluatie van deze doelen. In het najaar van 2004 zijn voor alle 9 AVP beleidsthema's workshops gehouden om per beleidsthema's de meest relevante prestatie- en effect-indicatoren te inventariseren. De resultaten van deze workshops zijn beschreven in een EC-LNV rapport (Dessing&Beers, 2005).

De uitkomsten laten zien dat in 2005 de indicatoren voor een aantal beleidsthema's verder kunnen worden uitgewerkt, maar dat voor een aantal thema's aanvullende analyse (in nauwe samenwerking met projectgroep MJP-AVP II) nodig is.

Doelstelling van het onderzoek:

1. de behoefte die het beleid heeft aan informatie gezien de geformuleerde beleidsdoelen binnen AVP en ILG onderzoeken
2. inventariseren van eisen en randvoorwaarden die het beleid als eindgebruiker stelt aan het informatiesysteem voor ME-AVP

Aanpak en tijdpad:

De resultaten voor dit project vanuit 2004, overzicht indicatoren per beleidsthema en aanbevelingen voor verdere operationalisering van doelenboom (Dessing&Beers, 2005), dienen als uitgangspunt voor de uitvoering van de benodigde activiteiten. Daarbij is dit project in eerste instantie sterk afhankelijk van de ontwikkeling van MJP-AVP II (pl. Paul Sinnige (LNV-DP)). Om de continuïteit van de werkzaamheden voor ME-AVP te waarborgen zal er worden gewerkt langs 2 lijnen:

1. voor het beleidsthema Recreatie zal een volledige uitwerking van de M&E systematiek worden gemaakt: een scherpe vaststelling van de beleidsbehoefte is hiervoor essentieel;
2. voor andere AVP beleidsthema's zal een uitwerking worden gemaakt van de aanbod-kant voor de indicatoren (deelproject 1.3).

Beoogde en bereikte resultaten en producten:

- aanvullende analyse informatiebehoefte voor deel beleidsthema's AVP (m.n. landschap, landbouw, water, sociaal-culturele vitalisering)

- formuleren voorstel alternatieve structuur doelenboom
- aanvullen witte vlekken in doelenboom m.b.t. streefwaardes, taakstelling
- afronding rapportage Beleidsbehoefte en implementatie doelenboom in uKnow

Bovenstaande punten zijn vastgelegd in onderstaand rapport:

- Dessing, E.G.M. en S. Beers, 2005. Naar een systeem voor Monitoring en Evaluatie van de Agenda Vitaal Platteland: Interactieve beleidsconstructie en essentiële indicatoren voor monitoring en evaluatie. Rapport EC-LNV nr. 358, Expertise Centrum LNV, Ede.

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:

Dit project vormde de schakel tussen het in 2004 afgeronde InterBEAT project en het indicatoren project van 2005. Dit project heeft ervoor gezorgd voor input vanuit het beleid voor de overige projecten binnen het programma.

Programma WOT-04-001**Resultaten 2005 per project**

Programmathema:	Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
Projecttitel:	Indicatoren ME-AVP:
Projectnummer:	231685-02
Projectleider:	Herman Agricola
Uitvoerende instellingen:	Alterra
Doelgroep/probleemhebber:	beleidsdirecties LNV en VROM, provincies
Contactpersoon van de doelgroep:	Ir. P.A. Kouwenhoven (VROM) en Dr.ir. J.M. Dalhuisen (LNV)
Startdatum:	01-01-2005
Einddatum:	31-12-2005

<i>Bedragen in € x 1000</i>	<i>Beschikbaar in 2005</i>	<i>Gerealiseerd in 2005</i>	<i>Doorgeschoven naar 2006</i>
Budget doorgeschoven uit 2004			
Reguliere programmagelden	46	27	19
NAP-gelden			
Additionele LNV-projectgelden			
<i>Totaal LNV</i>	46	27	19
Overig (indien van toepassing)	nvt	nvt	nvt

Kennisbehoefte doelgroep:

In 2005 is een nieuw WOT programma Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (WOT-04-001) van gestart gegaan (Kooistra, 2004). Binnen dit WOT-programma worden 6 projecten onderscheiden. Voorliggend projectplan gaat in op Project 1.2: "Meetnetontwerp en indicatoren ME-AVP" (afgekort indicatoren ME-AVP) en beschrijft de activiteiten voor de periode september t/m december 2005.

Doelstelling van het onderzoek:


Doel van het project Indicatoren ME-AVP voor de tweede helft van 2005 is:

- 1 Het 'matchen' van vraag en aanbod aan indicatoren (prestatie- en effectindicatoren)
- 2 Het formuleren van opties voor te hanteren (effect)indicatoren voor ME-AVP
- 3 Na besluit over de essentiële set van indicatoren, uitwerken van de indicatoren in factsheets

Er wordt aangesloten op de doelenboom uit het Meerjarenprogramma AVP en op deelproject 1.1 Beleidsbehoefte ME-AVP (InterBeat). Uitgangspunt zullen zijn de indicatoren zoals beschreven in de rapportage van Dessing en Beers (2005) in combinatie met daarop gemaakte aanvullingen uit de workshops per beleidsthema. In het project ligt de focus op uitwerking van effectindicatoren maar na vaststelling van de prestatie-indicatoren in het MJP2 (febr. 2006) zullen ook voor de resultaat en prestatie-indicatoren factsheets worden opgesteld.

Aanpak en tijdpad:

Het formuleren van indicatoren heeft plaatsgevonden in wisselwerking met de beleidsopgaven en doelen volgens de Agenda Vitaal Platteland, in het bijzonder met het Meerjarenprogramma- AVP. Het MJP-AVP is in 2005 evenwel sterk in ontwikkeling. Begin 2006 moet een nieuw MJP-AVP klaar zijn, afgestemd met de provincies. In dit bewegende beleidsveld moet een moment worden gemarkeerd waarop de doelen worden gefixeerd en waarop het project 'Indicatoren ME-AVP' zich gaat richten. In de tweede helft van 2005 zullen naar verwachting aanpassingen worden doorgevoerd in relatie tot nieuwe concepten van het MJP- AVP. De relatie tussen MJP-AVP en ME-AVP staat schematisch weergegeven in figuur 3.



Figuur 3 : Schematische overzicht van de momenten van afstemming tussen de projecten PEIL, MJP2 en ME-AVP

De activiteiten in de tweede helft van 2005 zijn dus afhankelijk van de voortgang van het beleid voor MJP-AVP. Ook (veranderingen in) het beleid van Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kunnen tot aanpassingen leiden evenals het formuleren van een besluitvormingsprocedure over de keuze van indicatoren voor ME-AVP (aanpassingen aan indicatorenstelsel in relatie tot verdere beleidsontwikkeling).

Beoogde en bereikte resultaten en producten:

Het werkplan voor tweede helft van 2005 leidt tot de volgende projectresultaten:

- A. Opstellen **beslisdocument** voor keuze ME-AVP Indicatoren. Aan de hand van matching van de vraag naar indicatoren met het aanbod opstellen van verschillende opties voor stes van indicatoren. Naast het opstellen van verschillende opties voor indicatorensets zal het beslisdocument inzicht moeten geven in mogelijkheden voor aansluiting bij bestaande monitoring van Nota Ruimte en POP. Tevens zal per indicator worden ingegaan op zowel de effectiviteits- als efficiëntievraag (volgens welke criteria?). Voor de monitoringstrategie zullen drie varianten worden onderscheiden: een minium-, een uitgebreide, en een maximumvariant. Ze verschillen in het aantal (sub)indicatoren waarop gemonitord wordt en de mate van inspanning (ook financieel) die deze monitoring vergt. Het beslisdocument is primair bedoeld voor het kernteam MJP2 waarbinnen uiteindelijk de keuze voor de set van indicatoren zal worden gemaakt.
- B. Na vaststelling set van Indicatoren door de projectgroep MJP2 **uitwerken van indicatoren in factsheets** (zie bijlage B voor een beschrijving van de inhoud die het infactsheet moet bevatten) en eventueel uitwerken/ aanpassen van ME-AVP op grond van ontwikkelingen in beleid en de herziening van het MJP-AVP.

Van de beoogde resultaten is onderdeel B niet gerealiseerd in 2005 wegens vertraging mbt de keuze van effectindicatoren, het onderdeel wordt doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2006.

Producten:

- Kuhlman, T. en G. Venema, 2005. Indicatoren voor de Agenda Vitaal Platteland. De onderdelen Landbouw en Economische vitaliteit. LEI-vensterrapport, juni 2005. LEI, Den Haag.
- Dijkstra, H, 2005. Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland: Inventarisatie aanbod monitoringsystemen. Wot werkdocumenten 8 WOT Natuur & Milieu.
- Goossen, C.M. en S. de Vries, 2005. Beschrijving recreatie-indicatoren ME-AVP. Wot werkdocumenten 5 WOT Natuur & Milieu.
- (in voorbereiding: Dessing, Agricola en Treep) Effectindicatoren MJP2 van AVP. Monitoren van de algemene beleidsdoelstellingen tegen aanvaardbare kosten (rapport DK)

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:

Volgens het Meerjarenprogramma AVP bestaat de verwachting dat

- de provincies zullen rapporteren over de voortgang van de overeen gekomen prestaties;
- het Rijk verantwoordelijk is voor het verkrijgen van inzicht in de effecten.

De effectmonitoring en –evaluatie kan door het Milieu- en Natuurplanbureau worden uitgevoerd.

Indicatoren spelen hierin een belangrijke rol. Van belang is een goede afstemming tussen de ontwikkeling van indicatoren in voorliggende project en graadmeters en indicatoren die door het MNP voor het natuur- en landschapsbeleid zijn ontwikkeld.

Programma WOT-04-001**Resultaten 2005 per project**

Programmathema:	Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
Projecttitel:	ME-AVP: informatiesysteem en gegevensvoorziening ME-AVP
Projectnummer:	231686
Projectleider:	Onno Roosenschoon
Uitvoerende instellingen:	Alterra
Doelgroep/probleemhebber:	beleidsdirecties LNV en VROM, provincies
Contactpersoon van de doelgroep:	Ir. P.A. Kouwenhoven (VROM) en Ir. M. Meijers
Startdatum:	01-01-2005
Einddatum:	31-12-2005

<i>Bedragen in € x 1000</i>	<i>Beschikbaar in 2005</i>	<i>Gerealiseerd in 2005</i>	<i>Doorgeschoven naar 2006</i>
Budget doorgeschoven uit 2004			
Reguliere programmagelden	49	31	
NAP-gelden			
Additionele LNV-projectgelden			
<i>Totaal LNV</i>	49	31	
Overig (indien van toepassing)	nvt	nvt	nvt

Kennisbehoefte doelgroep:

Vanuit de LNV directie Platteland is eind 2002 besloten om een monitoring- en evaluatieprogramma 'Nationale Agenda voor een Vitaal Platteland' te ontwikkelen.

Doelstelling van het onderzoek:

Het ontwikkelen van een alpha versie van het ME-AVP informatiesysteem.

Aanpak en tijdpad:

1) in beeld brengen van de gegevensvoorziening (wie heeft welke gegevens) voor de langjarige uitvoering van monitoring AVP

2) het ontwikkelen en implementeren van de informatievoorziening (in vorm van een informatiesysteem) voor ME-AVP

Tijdpad = wk 24 tm wk 39 2005.

Beoogde en bereikte resultaten en producten:

Beoogde resultaten:

- Een alpha versie van het ME-AVP informatiesysteem.
- Formats voor datalevering.
- Gereedschappen voor datalevering.
- Kort rapport waarin de gevolgde werkwijze wordt beschreven en het informatiesysteem wordt gepresenteerd.

Bereikte resultaten:

wegens het uitblijven van de selectie van een definitieve set indicatoren voor ME-AVP (zoals beschreven in het MJP2) en de onduidelijkheid over welke partijen welke rollen gaan vervullen (organisatie) is alleen gewerkt aan de inventarisatie en ideeënvorming van de alfa versie van het systeem.

Daarvoor zijn de volgende resultaten behaald:

- Inventarisatie van set van eisen voor informatiesysteem via interviews bij potentiële eindgebruikers
- Inventarisatie van de gegevenslogistiek binnen het ME-AVP werkveld
- Update van de prototype website "Stand van het platteland" aan de hand van de laatste versie van de ME-AVP doelenboom

- Presentatie van de gegevenslogistiek in de vorm van een workflowdiagram in PDF formaat
- Opstellen van de automatiseringsscenario's voor het inwinnen van gegevens
- Interactieve demo als voorloper op het informatiesysteem. Deze is bedoeld om de beeldvorming over te kiezen automatiseringsscenario's te versnellen.
- Evaluatie van automatiseringstechnieken voor het inwinnen van gegevens.
-

In 2006 moet duidelijk worden welke partijen welke rol gaan vervullen en wat de automatiseringswensen c.q. -mogelijkheden zijn bij de deelnemende partijen.

Producten:

- Kuyper, M. en Kooistra, L., 2005. Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland: overzicht informatiestromen, functies en actoren. Onderdeel van brochure WOT-unit Natuur en Milieu, Wageningen.
- Kuyper, M, 2005. Informatiesysteem ME-AVP: verslag analysefase 2005. Intern rapport, CGI-Alterra, Wageningen.
- Demo Stand van het Platteland: presentatie module informatiesysteem ME-AVP (beschikbaar via projectportaal <https://portal.wur.nl/sites/wot/meavp/>)

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:

Met name de prototype website "Stand van het platteland" en het workflowdiagram worden gebruikt om het proces inzichtelijk te maken en daarmee draagvlak te creëren en ideeënvorming te versnellen.

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu)

Programma WOT-04-001

Resultaten 2005 per project

Programmathema:	Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
Projecttitel:	ME-AVP: monitoring en organisatie
Projectnummer:	231687
Projectleider:	Lammert Kooistra/Wies Vullings
Uitvoerende instellingen:	Alterra
Doelgroep/probleemhebber:	beleidsdirecties LNV en VROM, provincies
Contactpersoon van de doelgroep:	Dr.ir. J.M. Dalhuisen
Startdatum:	01-01-2005
Einddatum:	31-12-2005

<i>Bedragen in € x 1000</i>	<i>Beschikbaar in 2005</i>	<i>Gerealiseerd in 2005</i>	<i>Doorgeschoven naar 2006</i>
Budget doorgeschoven uit 2004			
Reguliere programmagelden	20	10	
NAP-gelden			
Additionele LNV-projectgelden			
<i>Totaal LNV</i>	20	10	
Overig (indien van toepassing)	nvt	nvt	nvt

Kennisbehoefte doelgroep:

Inzicht hebben in hoe de langjarige activiteiten van ME-AVP uitgevoerd zullen gaan worden en bij wie deze taken belegd zullen worden en hoe de betrokkenheid van organisaties rond de monitoring en evaluatie van AVP en ILG vergroot kan worden.

Doelstelling van het onderzoek:

Doel van het project is het opstellen van organisatie en beheerplan voor de uitvoering van de langjarige monitoring en evaluatie van Agenda Vitaal Platteland voor de periode 2006-2013 (verwachte looptijd MJP-AVP in samenhang met ILG).

Het organisatieplan beschrijft een voorstel voor:

- de uit te voeren taken en activiteiten voor het programma ME-AVP;
- geeft aan op welke manier de aansturing zou kunnen worden georganiseerd;
- geeft een inschatting van de benodigde capaciteit en financiën voor uitvoering van de taken.

Het organisatieplan ME-AVP kan door de directie Platteland als opdrachtgever voor ME-AVP worden gebruikt voor het opstellen van een plan van eisen voor de langjarige uitvoering van het systeem voor monitoring en evaluatie Agenda Vitaal Platteland.

Aanpak en tijdpad:

In nauwe samenwerking met de representatieve personen van de verschillende beleidsdirecties van LNV en VROM die deelnemen aan het ME-AVP overleg is het organisatieplan tot stand gekomen.

Beoogde en bereikte resultaten en producten:

Het organisatieplan zal na goedkeuring gepubliceerd worden als onderdeel van de totale rapportage (in 2006). Het plan ligt op het moment bij DP en goedkeuring hangt af van de impact dat gegevens autoriteit Natuur zal hebben op ME-AVP. Goedkeuring en afronding wordt verwacht in eerste kwartaal 2006.

Producten:

Organisatieplan ME-AVP na 2005 (na bespreking in projectgroep febr. 2006 als WOT-publicatie 2006/xx, WOT N&M, Wageningen).

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:

Als goedkeuring wordt gegeven aan het organisatieplan zal de monitoring en evaluatie van ME-AVP zo worden georganiseerd als daarin wordt voorgesteld. Het organisatie en beheerplan is een essentiële voorwaarde om de langjarige monitoring en evaluatie van AVP uit te kunnen voeren.

Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu)

Programma WOT-04-001

Resultaten 2005 per project

Programmathema:	Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland
Projecttitel:	Kennis Online (website, nieuwsbrief/e-newsletter, infrastructuur Helpdesk)
Projectnummer: -	
Projectleider:	Mw.ir W. van Eck, Bestuurscentrum Wageningen UR
Uitvoerende instellingen:	Coördinatie en content-manager: Nicolien Pieterse (Bestuurscentrum) Redactie nieuwsbrief/ e- newsletter: BO-clusterleiders Productie nieuwsbrief/e-newsletter; uitgeverij Cereales, Wageningen Techische realisatie website: ICT-afdeling Facilitair Bedrijf Wageningen UR Ieder BO-WOT-KB cluster heeft één of meerdere contactpersonen. Voor de WOT-04-001 zijn dit Bram ten Cate en Miriam Bakker
Doelgroep/probleemhebber:	Beleidsmedewerkers LNV, overige doelgroepen van het onderzoek (landbouwsectoren, maatschappelijke organisaties etc)
Contactpersoon van de doelgroep:	Dr.ir. T. Breimer, ing. R. Bok, ir. P.J.M. Keet (allen LNV-DK)
Startdatum:	01-01-2005
Einddatum:	31-12-2005

<i>Bedragen in € x 1000</i>	<i>Beschikbaar in 2005</i>	<i>Gerealiseerd in 2005</i>	<i>Doorgeschoven naar 2006</i>
Budget doorgeschoven uit 2004			
Reguliere programmagelden	0,75	0,75	
NAP-gelden			
Additionele LNV-projectgelden			
<i>Totaal LNV</i>	0,75	0,75	
Overig (indien van toepassing)	nvt	nvt	nvt

Kennisbehoefte doelgroep:

Binnen het beleidsondersteunende onderzoek van Wageningen UR voor LNV speelt communicatie een belangrijke rol. Bij communicatie gaat het om 3 processen: Zenden, Consulteren en Interactie. Binnen het project Kennis Online komen al deze facetten aan bod:

- a. Zenden: via de website met programma- en projectinformatie (www.kennisonline.wur.nl), de nieuwsbrief Kennisonline en de e-newsletter worden LNV-beleidsmedewerkers geïnformeerd over de onderzoekprogramma's.
- b. Consulteren: via het helpdesk-loket op www.kennisonline.wur.nl kunnen LNV-medewerkers (ook degenen die niet direct bij het onderzoek betrokken zijn) op elk gewenst moment een vraag stellen (kleine vragen kunnen snel beantwoord worden, grote vragen vergen meer tijd).
- c. Interactie: via de website, de nieuwsbrief en/of de helpdesk kunnen LNV-medewerkers snel in contact komen met deskundigen van Wageningen UR.

Artikel 14 van de subsidievoorwaarden DLO-LNV stelt dat de resultaten van het door LNV gefinancierde onderzoek openbaar toegankelijk dienen te zijn (tenzij de minister beslist tot (voorlopige) geheimhouding). De website www.kennisonline.wur.nl is een instrument om de openbare toegankelijkheid van het onderzoek te faciliteren.

Doelstelling van het onderzoek:

Het doel van Kennis Online is het toegankelijk maken van kennis uit de onderzoekprogramma's van Wageningen UR voor LNV, en het stimuleren van de benutting daarvan.

Aanpak en tijdpad:*Website:*

In 2005 is versie 2 van de website opgeleverd door FB-ICT. De belangrijkste verandering was de introductie van een Web Content Management Server (WCMS). Met de WCMS is informatie op de website eenvoudig te beheren. Alle Wageningen UR websites werken met hetzelfde systeem waardoor gegevensuitwisseling tussen de website www.kennisonline.wur.nl en de overige websites van Wageningen UR eenvoudiger wordt.

Naast informatie over BO en WOT onderzoek is in versie 2 ook het KennisBasis onderzoek ontsloten.

Overige belangrijke aanpassingen:

- ieder project heeft een eigen beheerssite in sharepoint gekregen. Op deze zgn. teamsites kunnen interne projectgegevens bewaard en gedeeld worden. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor een geselecteerde groep.
- Er is een start gemaakt met de bouw van een interface tussen Kennis Online en Metis. Via deze interface wordt informatie vanuit Kennis-online automatisch ingelezen in de Metis database. Via Metis wordt specifieke Kennis-online informatie, bijv. het Engelstalige Abstract, doorgegeven aan de Nederlandse Onderzoeks Databank (NOD).

Vanwege de technische vernieuwing die in 2005 heeft plaatsgevonden, is de invoering van de 2005-onderzoeksinformatie vertraagd. Vanaf najaar 2005 wordt de website weer gevuld met onderzoeksinformatie. De contentmanager en de communicatie-contactpersonen coördineren dit proces binnen het cluster.

Nieuwsbrief:

Iedere maand vond een redactievergadering plaats waaraan een (steeds wisselend) deel van de clusterleiders deelnam. Tijdens de redactievergadering bespraken de bladmanager van Cereales (vanaf oktober 2005) en de clusterleiders de mogelijke onderwerpen voor het nieuwe nummer. Halverwege 2005 is besloten de bladformule iets aan te passen: sindsdien wordt een specifiek onderwerp uitgediept in meerdere artikelen.

De coördinatie werd uitgevoerd door Cereales en de stafafdeling Onderwijs- en Onderzoekstrategie. De inhoud van het blad werd door de stafafdelingen Corporate Communicatie en Onderwijs- en Onderzoekstrategie van het bestuurscentrum getoetst. De nieuwsbrief verscheen in 3 thema's (elke 3 maanden verschijnt hetzelfde thema). Het aantal (gratis) abonnees per december 2005 bedroeg:

thema	aantal
Landelijk Gebied en Natuur	1460
Duurzame Productie	1080
Ketens, Voedsel en Diergezondheid	918

e-newsletter

Maart 2005 is het enews van Kennis Online geïntroduceerd. Het enews verscheen 2 keer per maand. De e-newsberichten werden aangeleverd door de communicatiecontactpersonen van de clusters. De redactie beoordeelde alle berichten. Cereales redigeerde zonodig en verzorgde de opmaak met behulp van een door ICT ontwikkelde tool. Stafafdeling Onderwijs- en Onderzoekstrategie verzorgde de mailing naar de abonnees.. Het aantal (gratis) abonnees per december 2005 bedroeg:

abonnees	aantal
LNV	188
WUR	371
Overig	94

Helpdesk

Begin 2005 is de helpdesk voor kennisvragen geïntroduceerd. Via de website kunnen medewerkers van LNV kennisvragen indienen bij een helpdesk. Ieder BO helpdeskloket heeft een contactpersoon die de vraag uitzet in het cluster.

Er wordt een aparte rapportage gemaakt waarin een overzicht gegeven wordt van het aantal ingediende vragen, de aard en herkomst daarvan en de tevredenheid van de vraagstellers over de beantwoording.

Beoogde en bereikte resultaten en producten:

- Website met actuele informatie over alle clusters, clusterthema's en projectbeschrijving binnen het BO, WOT en KB
- 12 papieren nieuwsbrieven per jaar
- 20 e-newsletters
- Circa 200 beantwoorde helpdesk-kennisvragen (zie aparte rapportage)

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:

Medio 2006 is een gebruikersonderzoek van de nieuwsbrief, het enews en de website gepland.

Engelse samenvattingen WOT-04-001

Statutory Research Tasks for Nature and the Environment (WOT N&M)

Programme: WOT-04-001, Monitoring and Evaluation of the Agenda for a Living Countryside

Project results in 2005

Policy task(s) of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality to which the research findings contribute:

The 'Agenda for a Living Countryside' (AVP) was presented in April 2004 as a joint policy strategy by the Netherlands Ministries of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV), Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) and Transport, Public Works and Water Management (V&W), with the intention of ensuring that rural areas are prepared for future changes. Monitoring and evaluation are necessary to test the progress made by the policy strategy and to explain the degree to which the policies are actually implemented. As AVP coordinator, the Ministry of LNV is primarily responsible for reporting to the Dutch Parliament and making available the necessary monitoring information.

The WOT programme called Monitoring and Evaluation for the Agenda for a Living Countryside (ME-AVP) aims to develop and coordinate a system to assess the effectiveness and efficiency of the rural areas policy established in the AVP. To achieve this, the programme needs data at the input level (objectives), the outcome level (effects), the results level (results) and the output level (achievements).

Knowledge-driven questions that relate to the policy task(s) and are to be answered by the research findings:

- What monitoring systems are available that could be used to monitor and evaluate the AVP?
- What indicators of a living countryside could be included in the second Multi-Year Programme for the AVP (MJP2)?
- Do the monitoring networks match the indicators?
- What could an information system to monitor and evaluate the AVP look like?
- How can long-term implementation of the AVP monitoring and evaluation system be organised?

Proposed and achieved results or interim results for 2005:

The following products have been delivered:

- A method for monitoring and evaluating the Agenda for a Living Countryside, comprising a coherent and unequivocal description of policy objectives (hierarchical list of objectives), indicators and target values.
- Specification of MJP2 indicators for the AVP.
- A survey of the available monitoring networks that are relevant to the AVP.
- A design for an information system and a demo version of the Stand van het Platteland ('state of the countryside') web portal (for communicative purposes).
- Coordination of the monitoring and evaluation activities for the ME-AVP system and coordination with other monitoring initiatives (National Spatial Strategy, ILG-PEIL)
- A long-term organisation plan.

A number of products planned for 2005 have not been completed, as they depended on the availability of the MJP2, which will become available in February 2006. The main point of interest in this respect is the choice of indicators. As a result of the above circumstances, the following products have not been completed in 2005 but will be completed in 2006:

- factsheets for each of the MJP2 indicators for AVP;
- the technical implementation of the system;
- documentation for the system.

Abstract

Project title + number

Monitoring and Evaluation System for the 'Agenda for a Living Countryside' (ME-AVP): coordination and communication

231683-01

Knowledge requirements:

Providing information about progress in the ME-AVP programme by inviting the right people for meetings at the right time, and by ensuring they receive memorandums and reports.

Research objective:

Developing and implementing the ME-AVP programme requires close collaboration between a large number of organisations in the Netherlands (the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, the Ministry of Transport, Public Works and Water Management, provincial authorities, centres of expertise and data collecting institutes). This project aims to develop an operational monitoring and evaluation system, based on a clear strategy. The following activities have been completed:

- programme management: content and funding;
- coordination with policy development relating to the Multi-Year Programme for the 'Agenda for a Living Countryside' (MJP-AVP) and the National Rural Investment Budget (ILG);
- coordination with related monitoring systems for the National Spatial Strategy, the EU's Rural Development Programme (RDP), and ILG;
- strengthening the profile and communicating results of the ME-AVP programme (e.g. through the *Kennis Online* (Knowledge Online) service developed by Wageningen University and Research Centre).

Proposed and achieved research results and products:

The intended result of the communication part of the project was to create awareness and support for the programme among the target group and to promote coordination with MJP-AVP, ILG and the monitoring systems for the National Spatial Strategy, ILG and RDP. The project team included representatives of a number of the organisations involved, who ensured that the knowledge would be disseminated within their respective organisations. In addition, the project leader took part in consultations to achieve the intended coordination relating to the Goals Achievement Monitoring for the National Spatial Strategy, the ILG-PEIL monitoring system, the provincial monitoring system in the interprovincial consultation programme (IPO) and the Netherlands Environmental Assessment Agency MNP). In addition, the project involved the financial and content management of the programme. The results include a number of action plans, project plans and minutes of meetings, as well as an ME-AVP internet portal to promote internal communication and document storage. The following report was published by the project team:

Kooistra, L., H. Dijkstra, E.G.M. Dessing & S. Beers, 2004. Monitoring and Evaluation of the Agenda for a Living Countryside: Preliminary report on 2004 activities. (In Dutch). Working Document 2004/14, Natuurplanbureau, Wageningen.

Abstract

Project title + number

Monitoring and Evaluation System for the Agenda for a Living Countryside (ME-AVP): Policy requirements
231684-01

Knowledge requirements:

The prior InterBEAT project collaborated closely with policymakers to develop interactive policymaking and ex ante assessment of the hierarchical list of objectives included in the Multi-Year Programme for the 'Agenda for a Living Countryside' (MJP-AVP). The subsequent phase assessed what information the policymakers need to monitor and evaluate these targets. In the autumn of 2004, workshops were organised for each of the 9 AVP policy themes, in order to identify the most relevant achievement and effect indicators. The results of these workshops have been presented in a report by the Expertise Centre of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (EC-LNV) (Dessing & Beers, 2005).

The results showed that while indicators for a number of policy themes were ready to be further specified in 2005, some other themes required supplementary analyses (in close collaboration with the MJP 2 project team).

Research objective:

1. Assessing the information requirements of policymakers in view of the policy targets established for AVP and ILG studies.
2. Identifying the requirements and preconditions that policymakers (i.e., the end-users) impose on the ME-AVP information system.

Proposed and achieved research results and products:

- Supplementary analysis of information requirements for some of the AVP policy themes (especially those relating to landscape, agriculture, water management and socio-cultural revitalisation).
- Formulating a proposal for an alternative structure for the hierarchical list of objectives.
- Filling in the gaps in the hierarchical list of objectives by adding target values and tasks.
- Completing the reports on policy requirements and implementing the hierarchical list of objectives in uKnow.

These points are discussed in the following report:

Dessing, E.G.M. & S. Beers, 2005. Towards a Monitoring and Evaluation System for the Agenda for a Vital Countryside: Interactive policymaking and essential indicators for monitoring and evaluation. (In Dutch) EC-LNV Report No. 358, Expertise Centrum LNV, Ede.

Abstract

Project title + number

Indicators for the Monitoring and Evaluation System for the 'Agenda for a Living Countryside' (ME-AVP): 231685-02

Knowledge requirements:

A new WOT programme, called Monitoring and Evaluation System for the 'Agenda for a Living Countryside' (WOT-04-001) was started in 2005 (Kooistra et al , 2004: Natuurplanbureau Working document 2004/14) This WOT programme comprises 6 projects. The present project plan relates to Project 1.2: 'Designing a monitoring network and indicators for ME-AVP' (referred to here as 'Indicators for ME-AVP'), and describes the activities carried out during the September – December 2005 period.

Research objective:

The objectives of the Indicators for ME-AVP project for the second half of 2005 were:

- matching the demand and supply of indicators (both achievement and effect indicators);
- identifying options for the effect indicators to be used for ME-AVP;
- working out the indicators in factsheets, after the essential set of indicators has been selected.

The activities are based on the hierarchical list of objectives from the Multi-Year Programme for the 'Agenda for a Living Countryside' (MJP-AVP) and on Project 1.1 (Policy Requirements for ME-AVP; InterBEAT). The project will build on the indicators described in the report by Dessing & Beers (2005), plus the additions to the various policy themes that have resulted from the workshops carried out within this project. Although the project focuses on the specification of effect indicators, factsheets for indicators of results and achievements will also be developed after the achievement indicators have been established in the second Multi-Year Programme (MJP 2), which is expected to be in February 2006.

Proposed and achieved research results and products:

The action plan for the second half of 2005 aims to produce the following results:

- A. Drafting a **decision document** for the selection of ME-AVP indicators. This involves identifying various options for the sets of indicators by matching demand and supply. In addition to listing these options, the document will have to present the opportunities for tying in with the existing monitoring systems for the National Spatial Strategy and the RDP (the EU's Regional Development Plan). In addition, it will discuss both effectiveness and efficiency issues for each indicator. Three variants of the monitoring strategy will be distinguished: the minimum, extended and maximum variants. These differ in the number of indicators and subindicators that are used for the monitoring process and the amount of effort (including financial resources) they require. The decision document is primarily intended for the MJP 2 core team, which will eventually have to decide on a set of indicators to be used.
- B. After the set of indicators has been selected by the MJP 2 project team, they will be **specified in factsheets**, and if necessary the ME-AVP will be further specified or adjusted on the basis of policy developments and the MJP-AVP review.

Component B of the above intended results could not be achieved in 2005 because of delays in the selection of effect indicators; this component was postponed to the first quarter of 2006.

Products:

- Kuhlman, T. & G. Venema, 2005. Indicators for the 'Agenda for a Living Countryside. Agriculture and economic viability. (In Dutch) LEI-vensterrapport, June 2005. LEI, Den Haag.
- Dijkstra, H, 2005. Monitoring and Evaluation of the 'Agenda for a Living Countryside': Identifying the available monitoring systems. (In Dutch) WOt Working Document 8, WOT N&M, Wageningen.
- Goossen, C.M. & S. de Vries, 2005. Recreational indicators for ME-AVP. (In Dutch). WOt Working Document 5, WOT N&M, Wageningen.
- (In preparation: Dessing, Agricola & Treep) Effect indicators for MJP 2. Monitoring general policy objectives against acceptable costs. (In Dutch) (Department of Knowledge Report)

Abstract

Project title + number:

ME-AVP: Information systems and data supply for the Monitoring and Evaluation system for the 'Agenda for a Living Countryside' (ME-AVP)

231686

Knowledge requirements:

The Department of Rural Affairs of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality decided in 2002 to develop a monitoring en evaluation programme for the national 'Agenda for a Living Countryside'.

Research objective:

Developing the alpha version of the ME-AVP information system.

Proposed and achieved research results and products:

Intended results:

- An alpha version of the ME-AVP information system.
- Formats for data delivery.
- Tools for data delivery.
- A brief report describing the methods used and presenting the information system.

Results achieved: Since no definitive set of ME-AVP indicators (as described in the second multi-year programme) has as yet been selected, and since it is not yet clear which parties will play which roles, the project team could only do preparatory work for the alpha version. This has led to the following results.

- A list of requirements for the information system, based on interviews with potential end users.
- A survey of data logistics available in the ME-AVP community.
- An update of the prototype website called *Stand van het platteland* ('state of the countryside'), based on the latest version of the ME-AVP hierarchical list of objectives.
- Presentation of the data logistics in the form of a workflow diagram in PDF format.
- Drafting the computerisation scenarios for data collection.
- An interactive demo as a precursor of the information system, to speed up the process of selecting computerisation scenarios.
- An evaluation of computerisation options for data collection.

In the course of 2006, it should become clear which parties will play what roles and what their wishes and opportunities are as regards computerisation options.

Products:

- Kuyper, M. & Kooistra, L., 2005. Monitoring and Evaluation of the Agenda for a Living Countryside: survey of information flows, functions and actors. (In Dutch) Part of a brochure published by WOT-N&M, Wageningen.
- Kuyper, M, 2005. Information system for ME-AVP: report on the 2005 analytical phase. (In Dutch) Internal report, CGI-Alterra, Wageningen.
- Stand van het Platteland ('state of the countryside') demo: presentation of the ME-AVP information system (available via the project portal <https://portal.wur.nl/sites/wot/meavp/>).

Abstract

Project title + number:

ME-AVP: monitoring and organisation

231687

Knowledge requirements:

Examining how the long-term activities of the Monitoring and Evaluation system for the 'Agenda for a Living Countryside' (ME-AVP) will be implemented, who will be charged with these tasks and how organisations can be induced to become more involved in the monitoring and evaluation activities for AVP and ILG (National Rural Investment Budget).

Research objective:

The project aims to draw up an organisational and management plan for the implementation of long-term monitoring and evaluation of the Agenda for a Living Countryside for the 2006–2013 period (the expected term of the Multi-Year Programme for AVP in connection with ILG).

The organisational plan:

- describes the proposed tasks and activities for the ME-AVP programme;
- indicates how the programme could be coordinated;
- estimates the capacity and funding required to implement the tasks.

The Ministry's Department of Rural Affairs, which has commissioned the ME-AVP programme, can use this organisation plan to draw up a list of requirements for the long-term implementation of the AVP monitoring and evaluation system.

Proposed and achieved research results and products:

After the organisation plan has been approved, it will be published as part of the 2006 overall project report. The proposed plan is currently being examined by the Department of Rural Affairs; The plan is expected to be approved and completed in the first quarter of 2006.

Products:

Organisation plan for ME-AVP after 2005 (after consultation with the project team in February 2006, as a Working Document of WOT-N&M, Wageningen)

Abstract

Project title + number:

Kennis Online ('Online Knowledge'): website, newsletter, e-news and helpdesk

Knowledge requirements:

Communication and knowledge transfer are major concerns in the policy-supporting research at Wageningen University and Research Centre. Communication involves three main aspects: providing information, consultancy and interaction. The Kennis Online (Online Knowledge) service aims to provide all three aspects:

- Sending: the internet site www.kennisonline.wur.nl, the Kennisonline magazine and the e-newsletters keep policy-makers at the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality continuously informed about the research programmes.
- Consultancy: a helpdesk is provided with the website. All policymakers at the Ministry – including those not directly involved in the research programmes – can use this helpdesk at any time for quick and easy answers to questions.
- Interaction: the Internet site, the news magazine and the helpdesk allow policy-makers at the Ministry to easily contact researchers at Wageningen UR.

Research objective:

The aim of the project is to make available the information from the research programmes Wageningen UR is carrying out for the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, and to stimulate the use of this information.

Proposed and achieved research results and products:

- An internet site with up-to-date information about all research programmes Wageningen UR is carrying out for the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality.
- Twelve issues of the news magazine in 2005.
- Twenty issues of the e-newsletter in 2005.
- About 200 questions answered by the helpdesk.

WOT-onderzoek

Verschenen documenten in de reeks Werkdocumenten van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu – vanaf mei 2005

Werkdocumenten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Lumengebouw, te Wageningen.

T 0317 – 47 78 44

F 0317 – 42 49 88

E info.wnm@wur.nl

De werkdocumenten zijn ook te downloaden via de WOT-website www.wotnatuurenmilieu.wur.nl

2005

- 1 *Eimers, J.W.* (Samenstelling). Projectverslagen 2004.
- 2 *Hinssen, P.J.W.* Strategisch Plan van de Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2005 – 2009.
- 3 *Sollart, K.M.* Recreatie: Kennis en datavoorziening voor MNP-producten. Discussienotitie.
- 4 *Jansen, M.J.W.* ASSA: Algorithms for Stochastic Sensitivity Analysis. Manual for version 1.0.
- 5 *Goossen, C.M. & S. de Vries.* Beschrijving recreatie-indicatoren voor de Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland (ME AVP)
- 6 *Mol-Dijkstra, J.P.* Ontwikkeling en beheer van SMART2-SUMO. Ontwikkelings- en beheersplan en versiebeheerprotocol.
- 7 *Oenema, O.* How to manage changes in rural areas in desired directions?
- 8 *Dijkstra, H.* Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland; inventarisatie aanbod monitoringsystemen.
- 9 *Ottens, H.F.L. & H.J.A.M. Staats.* BelevingsGIS (versie2). Auditverslag.
- 10 *Straalen, F.M. van.* Lijnvormige beplanting Groene Woud. Een studie naar het verdwijnen van lanen en perceelsrandbegroeiing in de Meierij.
- 11 *Programma Commissie Natuur.* Onderbouwend Onderzoek voor de Natuurplanbureau-functie van het MNP; Thema's en onderzoeksvragen 2006.
- 12 *Velthof, G.L. (samenstelling).* Commissie van Deskundigen Meststoffenwet. Taken en werkwijze.
- 13 *Sanders, M.E. & G.W. Lammers.* Lokaliseren kansen en knelpunten van de Ecologische Hoofdstructuur – met informatie van de terreinbeheerders.
- 14 *Verdonschot, P.F.M., C.H.M. Evers, R.C. Nijboer & K. Didderen.* Graadmeters aquatische natuur. Fase 1: Vergelijking van de graadmeter Natuurwaarde met de Natuurdoeltypen en KRW-maatlatten
- 15 *Hinssen, P.J.W.* Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Werkplan 2006
- 16 *Melman, Th.C.P., R.G. Groeneveld, R.A.M. Schrijver & H.P.J. Huiskes* Ontwikkeling economisch-ecologisch optimaliseringsmodel natuurbeheer in combinatie met agrarische bedrijfsvoering. Studie in het licht van LNV-beleidsombuiging “van verwerving naar beheer”
- 17 *Vreke, J., R.I. van Dam & F.J.P. van den Bosch.* De plaats van natuur in beleidsprocessen. Casus: Besluitvormingsproces POL-aanvulling Bedrijventerrein Zuid-Limburg
- 18 *Gerritsen, A.L., J. Kruit & W. Kuindersma.* Ontwikkelen met kwaliteit. Een verkenning van evaluatiecriteria
- 19 *Bont, C.J.A. de, M. Boekhoff, W.A. Rienks, A. Smit & A.E.G. Tonnejck.* Impact van verschillende wereldbeelden op de landbouw in Nederland. Achtergronddocument bij ‘Verkenning Duurzame Landbouw’
- 20 *Rienks, W.A. & J.A. Klijn.* Naar EURuralis 2.0. Vooronderzoek naar mogelijkheden tot verbetering, verdieping, interactievere presentatie, Europees draagvlak en ‘downscaling’ (in voorbereiding)

2006

- 21 *Rienks, W.A., I. Terluin & P.H. Vereijken.* Towards sustainable agriculture and rural areas in Europe. An assessment of four EU regions (in voorbereiding)
- 22 *Knegt, B. de, H.W.B. Bredenoord, J. Wiertz & M.E. Sanders.* Monitoringsgegevens voor het natuurbeheer anno 2005. Ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: Achtergrondrapport 1
- 23 *Jaarrapportage 2005.* WOT-04-001 – Monitor- en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland
- 24 *Jaarrapportage 2005.* WOT-04-002 – Onderbouwend Onderzoek Natuurplanbureaufunctie
- 25 *Jaarrapportage 2005.* WOT-04-385 - Milieuplanbureaufunctie
- 26 *Jaarrapportage 2005.* WOT-04-394 – Natuurplanbureaufunctie
- 27 *Jaarrapportage 2005.* WOT-04 - Kennisbasis
- 28 *Verboom, J., R. Pouwels, J. Wiertz & M. Vonk.* Strategisch Plan LARCH. Van strategische visie naar plan van aanpak
- 29 *Velthof, G.L. en J.J.M. van Grinsven (eds.)* Inzet van modellen voor evaluatie van de meststoffenwet. Advies van de CDM-werkgroep Harmonisatie modellen
- 30 *Hinssen, M.A.G., R. van Oostenbrugge & K.M. Sollart.* Draaiboek Natuurbalans. Herziene versie
- 31 *Swaay, C.A.M. van, V. Mensing & M.F. Wallis de Vries.* Hotspots dagvlinder biodiversiteit