

Notitie

Aan	: Suzanne Vlakveld (Productschap Tuinbouw)	
Van	: Remco van der Hoeven (namens bestuur Plantform)	
Datum	: 26 februari 2008	
Referentie / versie	: 3.0	
Betreft	: Tussenrapportage fase 3	
Aantal pagina's	: .3.	(inclusief voorblad)

Inleiding

De ondernemers binnen Plantform zien ICT als een strategische factor, die sterk bepalend is voor de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouwsector. Standaardisering, een open en toekomstvast model is niet alleen in het belang van de Plantform leden maar hebben sectorale betekenis.

Uitgangspunt is dat door gezamenlijke inbreng van middelen en kennis een beter en doelmatiger ontwerp gerealiseerd kan worden dan bij individuele inspanning. Dit ontwerp dient beschikbaar te zijn voor alle ondernemers in de sector, waardoor schaalvoordelen mogelijk zijn.

In fase 2 was het doel het bouwen en testen van een geïntegreerd managementinformatiesysteem in de tuinbouw. Fase 2 is 11 juli 2007 afgerond.

Plantform heeft bij het Productschap Tuinbouw op 27 oktober 2006 een bijdrage gevraagd voor fase 3. Op 21 december 2006 is een maximaal subsidiebedrag van € 260.000 toegezegd.

Inmiddels heeft het Productschap Tuinbouw tweemaal een voorschot betaald, € 50.000 op 19 april 2007 en € 80.000 op 12 december 2007.

Het Productschap Tuinbouw heeft gevraagd om een tussenrapportage betreffende fase 3. Deze tussenrapportage geeft inzicht in:

- De stand van zaken van de ondernemersvereniging Plantform
- De stand van zaken van Fase 3
- De besteding van gelden

Ondernemersvereniging Plantform

Op de ledenvergadering van 11 juli jl. is de Plantform software van de eerste pilotleverancier gecertificeerd. Qurius heeft vanaf die datum software te koop waar de leden van Plantform over kunnen beschikken. Het Plantform model is daarmee theoretisch getest en werkend. De software van Qurius is echter nog niet in de praktijk getest. Naar verwachting worden deze tests in het voorjaar van 2008 afgerond.

De Plantform software ontwikkeld door Grow Technology, de andere pilotleverancier, wordt naar verwachting in maart 2008 gecertificeerd. De praktijktesten bij RijnPlant lopen deels parallel met de bouw van de laatste modules door Grow.

De ondernemervereniging Plantform maakt zich hard om de praktijktesten succesvol af te ronden, de opgedane kennis te verspreiden en de software uit te rollen naar andere potplantentelers. Het testen van de Plantform software valt buiten fase 3.

Fase 3

Andere telers, veilingen, onze klanten (potplantenhandelaren) maar ook de toeleveranciers zijn gebaat bij betere en efficiëntere informatie-uitwisseling. Breder toepasbaar maken van het Plantform model is een logische vervolgstap. In het projectplan fase 3 worden meerdere innovatieve deelprojecten genoemd die bijdragen aan het sectorbreed inzetten van toekomstvaste, meer gestandaardiseerde software. Naast software wordt er ook gesproken over koppelingen in de keten, volgsystemen, nieuwe modules en professionele ondersteuning.

Fase 3 kende een lange aanloop. Na de zomer in 2006 is een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken in het kader van de regeling 'Pieken in de Delta'. Deze aanvraag is afgewezen, waarop het Plantform bestuur heeft besloten een nieuwe aanvraag in te dienen in het kader van de regeling 'Samenwerking in Innovatieprojecten' van het ministerie van LNV. Deze aanvraag is op 11 juli jl. ingediend, op 19 november jl. is de maximale, aangevraagde bijdrage door LNV toegezegd.

In de periode april 2006 tot en met december 2007 is binnen fase 3 inspanning geleverd in vorm van de volgende drie activiteiten:

1. Voorbereidingen; het opstellen van projectplannen, indienen en begeleiden van de verschillende aanvragen.
2. Communicatie; het informeren van telers, leveranciers en ketenpartners (vaak gecombineerd met fase 2 communicatie-uitingen)
3. Vooronderzoeken; door de vertraging in het realiseren van subsidieverlening zijn er twee projecten reeds gestart met vooronderzoeken (volgsystemen in de kas en keteninformatiesystemen).

1. Voorbereidingen

De eerste voorbereidingen zijn in april 2006 gestart. De afronding vond plaats in november 2007 toen is de aanvraag door LNV goedgekeurd. Hiervoor zijn de volgende acties uitgezet:

- Voorbereiding, bespreken en opstellen projectplan Plantform Fase 3 (Productschap Tuinbouw);
- Voorbereiding, bespreken en opstellen projectplan Plantform Pieken in de Delta (EZ);
- Communicatie met ministerie van EZ (o.a. onderbouwingen van projectplan en bezwaarprocedure);
- Voorbereiding, bespreken en opstellen projectplan Plantform Innoveren door Integreren (LNV);
- Communicatie met ministerie van LNV (o.a. onderbouwingen van projectplan).

2. Communicatie

Gezien de lange aanloop van fase 3 was het belangrijk om draagvlak te behouden bij de leden van Plantform en de participanten in de geplande deelprojecten. Het project fase 3 wordt voor een groot deel gefinancierd door veilingen, leveranciers van tuinbouwmechanisatie en ook potplantentelers. Belanghebbenden werden op de volgende manier op de hoogte gehouden worden:

- Informatiebijeenkomst voor leveranciers van hard- en software in de tuinbouw (d.d. 5 juli 2006);
- Nieuwsbrieven aan leden, leveranciers, veilingen en andere belanghebbenden (6 mailings);

- Diverse individuele gesprekken met leden, leveranciers, veilingen, potplantenhandelaren en andere belanghebbenden.

3. Vooronderzoeken

In 2007 is gestart met de eerste vooronderzoeken rond Volgsystemen in de kas en Keteninformatiesystemen. De resultaten van het vooronderzoek voor Volgsystemen in de kas (met als eindresultaat Identificatie op plantniveau) zijn direct bruikbaar (en noodzakelijk) voor de afronding van de afronding van de genoemde pilots.

In de samenwerking met FloraHolland is gestart met een vooronderzoek naar Keteninformatiesystemen (met als eindresultaat Procesverbeteringen in logistiek en voorraad). Een onderzoek waar potplantentelers (leden van Plantform en potplantenhandelaren (gevestigd op Trade Parc Westland 2) nauw bij betrokken zijn.

Besteding van gelden

De kosten voor de uitvoering van de vooronderzoeken, zoals hierboven genoemd, zijn medegefinancierd door FloraHolland. De kosten voor communicatie en voorbereidingen zijn in 2007 gefinancierd uit het voorschot van PT.

Financiële uitputting

Taken	Uitgaven	Periode
Voorbereiding en communicatie	€ 54.047	April '06 – december '07
Volgsystemen in de kas	€ 39.500	Januari – september '07
Keteninformatiesystemen	€ 18.680	Februari – december 2007
Totaal	€ 112.227	

Tabel 1. Uitgaven aan voorbereidingen, communicatie en vooronderzoeken fase 3.

Financiële situatie

	Saldo	Periode
Voorschot PT	€ 50.000	19 april 2007
Voorschot PT	€ 80.000	12 december 2007
<i>Totaal ontvangen voorschot (fase 3)</i>	<i>€ 130.000</i>	
Uitgave fase 3 (voorbereidingen)	€ 54.047	April '06 t/m december '07
Beschikbaar PT budget	€ 75.953	Per 1 januari 2008

Tabel 2. Financiële situatie fase 3 per 1 januari 2008.

Vervolg

In 2008 en 2009 worden de deelprojecten van fase 3 verder ingericht. Gezamenlijk met het Plantform bestuur, ketenpartners en ander belanghebbenden (financiers) wordt het opstarten van de diverse deelprojecten zoals benoemd in het projectplan gepland.