

## Monitoringsrapportage BO 12.04 Verduurzaming Visserij

**Code: BO12.04-001-001**

5 september 2012

Overzichtsinformatie uit BAPS t/m 5 september 2012

| Beschikbaar     | Gegund      | Verschil | Financiering | Data        |         |            |             |         |          |             |           |             |  |
|-----------------|-------------|----------|--------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|----------|-------------|-----------|-------------|--|
|                 |             |          | Add voor 1/7 |             |         | Kaderbrief |             |         | NAPRO    |             |           | Grand Total |  |
| Cluster         | Beschikbaar | Gegund   | Verschil     | Beschikbaar | Gegund  | Verschil   | Beschikbaar | Gegund  | Verschil | Beschikbaar | Gegund    | Verschil    |  |
| 12.04: BO-12.04 | 344.537     | 344.537  | 0            | 479.916     | 479.916 | 0          | 425.987     | 425.987 | 0        | 1.250.440   | 1.250.440 | 0           |  |

Bovenstaande tabel geeft aan welke bedragen door het ministerie van EL&I beschikbaar zijn gesteld door de Kaderbrief en welke middelen additioneel zijn toegekend. Daarnaast zijn er nog een aantal projecten uit 2011 waarvan middelen niet geheel gerealiseerd konden worden in 2011. Deze zijn doorgeschoven als NAPRO naar 2012. De reden dat deze middelen niet in 2011 geheel gerealiseerd konden worden was dat de beschikking in 2011 erg laat was. Deze vond plaats in oktober/november 2011 waardoor er te weinig tijd was het project uit te voeren in 2011. Deze projecten zijn voortgezet in 2012. Het gaat om projecten die een jaar of meer in beslag nemen. Dit is ook aangegeven in de werkplannen van deze projecten. De projecten lopen momenteel nog steeds waardoor deze NAPRO middelen nog niet uitgeput zijn.

Prognose: De verwachting is dat alle middelen die momenteel zijn toegekend nog dit jaar uitgeput zullen worden.

Overzichtsinformatie BO 12.04 tot 5 september per project uit BAPS

|                  |                                                  |              | IMARES  |           | LEI     |           | Grand Total |           |     | Toelichting                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projectnummer    | Projecttitel                                     | Financiering | Gunning | Opbrengst | Gunning | Opbrengst | Gunning     | Opbrengst | %   |                                                                                                                                                                   |
| BO-12.04-001-001 | Coördinatie en onderwijs BO-12.04                | Kaderbrief   | 51916   | 21933     |         |           | 51916       | 21933     | 42  | Op schema, overige budget wordt gerealiseerd aan onderwijs, de werkplannen voor 2013 en jaarrapportages 2012.                                                     |
| BO-12.04-001-003 | Japanse Oesters                                  | Kaderbrief   | 46000   | 46000     |         |           | 46000       | 46000     | 100 | Project is gereed                                                                                                                                                 |
| BO-12.04-001-006 | Evaluatie Schieraaluittrek                       | Kaderbrief   | 50000   | 50000     |         |           | 50000       | 50000     | 100 | Project is gereed                                                                                                                                                 |
| BO-12.04-001-018 | Bestandsmodel voor de Rode aal                   | Kaderbrief   | 75000   | 61076     |         |           | 75000       | 61076     | 81  | Project ligt op schema                                                                                                                                            |
| BO-12.04-001-024 | Monitoring kabeljauwvangsten                     | NAPRO        | 114000  | 73992     |         |           | 114000      | 73992     | 65  | Project ligt op schema. Analyse en rapportage zullen de komende maanden plaats vinden.                                                                            |
| BO-12.04-001-027 | ICES Pulskor monitoring                          | NAPRO        | 28922   | 11024     |         |           | 28922       | 11024     | 38  | Op schema. Bedrag wordt gebruikt voor extra metingen voor Pulskor controle en handhaving.                                                                         |
| BO-12.04-001-028 | Aquaoptima                                       | Kaderbrief   | 50000   | 28218     |         |           | 50000       | 28218     | 56  |                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                  | NAPRO        | 106000  | 32980     |         |           | 106000      | 32980     | 31  |                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                  | Totaal       | 156000  | 61198     |         |           | 156000      | 61198     | 39  | Ligt op schema. Komende maanden wordt er nog vel aan dit project gewerkt en veel apparatuur aangeschaft.                                                          |
| BO-12.04-001-032 | Effecten Garnalenvisserij in Natura2000 gebieden | NAPRO        | 164900  | 63261     |         |           | 164900      | 63261     | 38  | Ligt op schema. De komende maanden zullen de eerste analyses van het project plaatsvinden.                                                                        |
| BO-12.04-001-034 | Hervorming GVB                                   | Kaderbrief   | 7000    | 355       |         |           | 7000        | 355       | 5   | Dit bedrag zal besteed worden aan ICES werk. Hiervoor is een apart werkplan geschreven.                                                                           |
| BO-12.04-001-035 | Catching in a noisy environment                  | Kaderbrief   | 50000   | 15122     |         |           | 50000       | 15122     | 30  | Dit project is nu volledig van start. Het vindt plaats in de tweede elft van het jaar omdat het blauwe wijting onderzoek dan plaats vindt.                        |
| BO-12.04-001-036 | Categorie 11 soorten                             | Kaderbrief   | 75000   | 29734     |         |           | 75000       | 29734     | 40  | Project ligt op schema. Er is budget over in dit project en na overleg met EL&I beleidspersoon zal er additioneel onderzoek plaatsvinden op categorie 11 soorten. |
| BO-12.04-001-037 | Discard Ban                                      | Kaderbrief   |         |           | 50000   | 11441     | 50000       | 11441     | 23  | Er is nog budget over in dit project. Na overleg met EL&I contactpersoon zal besloten worden welke andere vragen rondom de discard ban er nog liggen.             |
| BO-12.04-001-038 | Kenniskringen 2012                               | Add voor 1/7 | 90117   | 52868     |         |           | 90117       | 52868     | 59  |                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                  | Add voor 1/7 |         |           | 204000  | 82606     | 204000      | 82606     | 40  |                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                  | Totaal       | 90117   | 52868     | 204000  | 82606     | 294117      | 135474    | 46  | Project ligt op schema                                                                                                                                            |
| BO-12.04-001-039 | Pulskor Controle en Handhaving                   | Add voor 1/7 | 62585   | 42956     |         |           | 62585       | 42956     | 69  | Project ligt op schema                                                                                                                                            |
| BO-12.04-001-040 | Evaluatie van platvis managementplan             | Kaderbrief   | 25000   | 2960      |         |           | 25000       | 2960      | 12  | Project ligt op schema, recent gegund vanuit Hervorming GVB                                                                                                       |
| Totaal           |                                                  |              | 996640  | 521455    | 254000  | 94047     | 1250440     | 615502    | 49  |                                                                                                                                                                   |

