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1. Inleiding 

Voor dit tuinbouwvaargebied in Noordholland zijn een aantal alterna

tieve landinrichtingsplannen opgesteld tegen de achtergrond van de plano

logische ontwikkelingen, die in dit gebied zijn te voorzien. Deze plano

logische factoren zijn uitvoerig beschreven in de nota nr. 256t "Overwe

gingen van planologische aard bij alternatieve plannen voor de ruilver

kaveling "Het Grootslag"". 

Bij de opzet van de landinrichtingsplannen is rekening gehouden met 

de verwachte of wenselijke planologische ontwikkelingen zoals die in meer

genoemde nota zijn vermeld. Enkele principiële aspecten zijn daarbij het 

al dan niet open blijven van de grote bannesloten en onder andere daarmee 

samenhangend de richting van het wegenstelsel. Uiteraard is in de plannen 

het aspect bedrijfsverplaatsing eveneens opgenomen. 

Korte karakteristiek van het gebied 

De ruilverkaveling "Het Grootslag" vormt één groot vaargebied van 

bijna 6000 ha. Het is het meest oostelijke gedeelte van West-Friesland, 

omvattende de dorpsbehorens Andijk, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek, 

Bovenkarspel en Enkhuizen. Het zuidelijk deel van het gebied heeft als cen

trum van tuinbouw bekendheid onder de naam "de Streek". 

De bewoning in het gebied is geconcentreerd in een aantal streekdor-

pen. In het zuiden langs de Strekerweg liggen van west naar oost de dor

pen Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel en in het noorden 

langs enkele wegen de gemeente Andijk. 

Het verkeer in dit gebied wikkelt zich hoofdzakelijk af op de Stre

kerweg, die aan weerszijde dicht is bebouwd en plaatselijk zeer smal is. 

Voor gedetailleerde gebiedsbeschrijving zij verwezen naar nota nr. 

256: "Overwegingen van planologische aard bij alternatieve plannen voor 

de ruilverkaveling "Het Grootslag"". 

2. De cultuurtechnische structuur 

1. De ontsluiting 

In het gebied ontbreken nagenoeg wegen. Voor het maatschappelijk 

verkeer zijn 3 wegen van belang te weten de Strekerweg in het zuiden, 

de weg door Andijk langs het IJs'selmeer en de Dijkgraaf Grootweg, die 
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deze wegen verbindt. Voor landbouwkundige ontsluiting hebben deze wegen 

vrijwel geen betekenis. 

Het bedrijfsverkeer is zowel intern als extern geheel ingesteld op 

transport over water met gemotoriseerde schuiten. Voor de verbinding van 

de bedrijfsgebouwen en de veiling met de kavels zorgen de talrijke grote 

noord-zuid lopende bannesloten op onderlinge afstanden van 200 tot 500 m. 

Het gebied tussen deze bannesloten is doorsneden door eveneens over

wegend noord-zuid lopende kleine kavelsloten met elkaar en met de banne

sloten verbonden door dwarssloten. Het tracée van deze verbindingssloten 

is veelal bochtig, waardoor de perceelsvorm ongunstig wordt beïnvloed. 

Deze kleine sloten doen dienst voor de kavelontsluiting en daarnaast voor 

beregening en kavel- respectievelijk perceelsgrens. 

Uiteraard vormt dit ontsluitingssysteem een grote handicap voor een 

rationele moderne bedrijfsvoering. 

2. De verkaveling 

Het landinrichtingspatroon kan worden gekarakteriseerd door het 

streekdorptype met tweezijdige opstrekkende verkaveling en verspreide lig

ging van de kavels. De versnippering is van zodanige omvang dat het op-

strekkende karakter alleen geldt voor de dorpsbehoren s als geheel langs 

de Strekerweg. 

De gemiddelde situatie per dorpsbehoren is weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1. Gemiddelde bedrijfsgrootte en verkaveling per dorpsbehoren in 

Gemeente 

Hoogkarspel 

Grootebroek 

Bovenkarspel 

Enkhuizen 

Wervershoof ; 

Andijk j 

Totaal/gem. \ 

"Het Grootslag" 

Aantal 
bedrij
ven 

81 

368 

208 

130 

71 

343 

1201 

Oppervlakte 
tuinbouw 

in ha 

264 

1239 

742 

373 

206 

954 

3778 

Gemiddelde 
bedrijfs-

oppervlakte 

3,26 

3,37 

3,56 

2,87 

2,90 

2,78 

3,14 

Gem.aantal 
kavels per 

bedrijf 

2,5 

4,2 

2,7 

1,9 

2,6 

2,2 

2,9 

Gemiddelde 
kavelgroot

te in ha 

1,31 

0,80 

1,31 

1,54 

1,15 

1,29 

1,08 

Gemiddelde 
kavelafstand 

in m 

1197 

2040 

2139 

1978 

1343 

934 

1727 
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Uit deze tabel blijkt er een kenmerkend verschil te bestaan tussen de be

drijf sverkaveling van "de Streek" en van de IJsselmeerrand (Wervershoof, 

Andijk). De gemiddelde bedrijfsgrootte is respectievelijk 3,46 en 2,80 ha 

en de kavelafstand 1890 m en 1000 m. De versnippering van de bedrijven in 

Grootebroek is verreweg het grootst . 

3. Het grondgebruik 

De polder "Het Grootslag" wordt voor circa fOffo gebruikt voor tuin

bouwteelten. Hiervan zijn de teelt van bloembollen, vroege aardappelen en 

bloemkool de bekendste. 

Zoals reeds uit nota nr. 256 naar voren is gekomen neemt de teelt 

van bloembollen een belangrijke plaats in. Op 90$ van de bedrijven worden 

bollen geteeld. De teelt van tulpen met een aandeel van 50$ in de totale 

bollenteelt is het belangrijkste. De tweede belangrijke teelt is die van 

vroege aardappelen. De vroegheid van de grond en het geringe nachtvorst

risico (warmtehuishouding) spelen hierbij een belangrijke rol. Als nateelt 

van de vroege aardappelen wordt herfstbloemkool verbouwd. 

3. De beschrijving van het proefblok 

Voor het ontwerpen van de alternatieve landinrichtingsplannen is 

een complex gronden gekozen ten oosten van de "Dijkgraaf Grootweg" (kaartbyl.). 

De kadastrale grootte bedraagt circa 84O ha, waarvan ongeveer 740 ha cul

tuurgrond en 75 ha (10$) water, alsmede 2$ bebouwing. De oppervlakte is 

ca. 14$ van de totale oppervlakte van de ruilverkaveling. 

Ten aanzien van het representatief zijn van dit proefblok moge wor

den opgemerkt, dat deze noord-zuid strook qua structuur ongeveer vergelijk

baar is met tweederde van het gebied. Vergeleken met het overige eenderde 

gedeelte is het relatief gunstig wat betreft verkavelingspatroon en breedte 

van de sloten (figuur 9» nota nr. 256). De keus van een tweede proefblok in 

het meer westelijk gelegen gedeelte is voorshands achterwege gelaten. 

De terreinhoogte in het proefblok varieert van 0,60 m -NAP tot 1,90 m 

-NAP en is gemiddeld 1,40 m -NAP. Het polderpeil bedraagt 2,40 m -NAP in 

verband met de gemiddelde terreinhoogte en de noodzaak van een redelijke 

vaardiepte in de sloten. 

De verkaveling in het proefblok is als volgt: 
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Tabel 2. Gemiddelde bedrijfsgrootte, kavelgrootte, -aantal en -afstanden 
per dorpsbehoren. 

Gemeente 

Andijk 

Grootebroek 

Bovenkarspel 

Enkhuizen 

Totaal/Gem. 

Aantal 
bedrij

ven 

105 

61 

8 

324 
• 

Bedrijfs-
opper-
vlakte 

3,42 

3,62 

3,89 

3,38 

Oppen 

1 

360 

221 

583 

35 

/•lakte 

0 
2 

246 

93 

388 

13 

1199 | 740 
1 

Gem. aantal 
kavels/bedryf 

1 

1,9 

3,9 

2,8 

3,1 

2,7 

2 

1*2 

1,3 

1,7 

1,1 

1,45 

Gem.kavel-
grootte(ha) 

1 | 2 

1,76 

0,93 

1,40 

1,39 

1,36 

1,97 

1,19 

1,52 

1,46 

1,58 

Gem.kavel-
afstand(m) 
over water 

955 

2065 

2125 

4075 

1820 

1 = totaal 2 = in proefgebied 

De vergelijkbaarheid met het totale gebied komt hierin tot uitdrukking voor 

wat betreft gemiddelde bedrijfsgrootte en verkavelingsfactoren. De vorm van 

de kavels is in het algemeen vrij gunstig (f = ± 3)- De overige verkavelings

factoren alsmede de bereikbaarheid behoeven echter sterke verbetering. 

Het teeltplan van deze bedrijven is eveneens nagenoeg identiek met 

dat van de gehele polder. 

Het proefgebied bestaat uit hoog gelegen zavelgrond met een teel-

aarde dek van 20 tot 40 cm van opgebaggerd materiaal. Deze gronden zijn 

goed vochthoudend doch behoeven in droge perioden enige aanvulling door 

kunstmatige beregening. De gronden zijn uitstekend geschikt voor de bollen-

teelt. Ongeveer 95$ van de oppervlakte cultuurgrond wordt beteeld met tuin-

bouwgewassen. 

4. Beschrijving van de alternatieve plannen (zie kaartbijlage) 

1. Algemeen 

Yoor het proefblok zijn alternatieve landinrichtingsplannen opge

steld. Deze plannen kunnen in 3 categorieën worden onderverdeeld, namelijk: 

a. twee plannen voor een administratieve verkaveling (geen cultuurtech

nische werken) 

b. drie plannen met aanleg van wegen (onderscheiden in één plan met noord-

-zuid - en twee plannen met oost-west stramien) 

c. twee plannen met aanleg van wegen en bedrijfsverplaatsing. 

Daarnaast is in de vergelijking betrokken het door de Cultuurtechni

sche Dienst opgestelde voorlopige wegenplan. In totaal derhalve acht alter

natieve plannen. 
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Bij de keuze van de alternatieve plannen zijn 2 aspecten maatgevend 

geweest te weten: 

de planologische inpassing van de structuur van het wegenstelsel in 

de ontwikkelingen van "de Streek" 

de toenemende intensiteit van cultuurtechnische werken (investerings

niveau). 

Het eerste aspect komt tot uitdrukking in de plannen met een noord-

-zuid T en een oost-west stramien van wegen en het al dan niet aanleggen 

van parallelwegen langs de Strekerweg. 

Het tweede aspect vindt men terug in de reeks van administratieve ver

kaveling — uitruil en wegenaanleg — kavelinrichting — bedrijfsver-

plaatsing. 

Voor de kwantificering van de te bereiken resultaten zijn toedelings

plannen opgesteld voor het proefblok. Bij de opstelling van deze plannen 

werden de volgende criteria aangehouden: 

1. Voor de toedeling is het begrip planbedrijven geïntroduceerd; hiermede 

zijn bedoeld de bedrijven die aa,j.i de toedeling meedoen. Hieronder val

len de bedrijven, waarvan de gebruiker in of dichtbij het proefblok 

woont en/of die veel of alle grond in het proefblok hebben 

2. Deze bedrijven krijgen de grond zo mogelijk in 1 kavel en zo dicht mo

gelijk bij huis 

3. Er is een tolerantie ten aanzien van over- en onderbedeling van 10$ 

gehanteerd (in de praktijk: 8a/o overbedeling) 

4. De toegedeelde kavels zijn ontsloten door een verharde weg. 

Het toedelen van een huiskavel naast een veldkavel is voor de bedrij

ven langs de Strekerweg niet uitvoerbaar. Op 1600 m komen 52 bedrijven 

voor, hetgeen een kavelbreedte van 25 m zou opleveren. 

Van de 740 ha cultuurgrond in het proefblok zijn 8 veeteeltbedrijven 

met in totaal 30 ha in exploitatie. 

In totaal zijn er 178 planbedrijven met 710 ha cultuurgrond toege

deeld. De cultuurtechnische kenmerken van deze bedrijven zijn vermeld in 

tabel 3« 
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Tabel J>. Verkaveling planbedrijven proefgebied. 

Gemeente 

Grootebroek 

Andijk 

Bovenkarspel 

Totaal/Gem. 

' Oppervlakte j Gem.aantal Gem. kavel-
Aantal j (ha) ! kavels/bedrijf grootte(ha) 

bedrijven l - ; ;
 0 j 7—; j ~ 

1,13 | 1,50 

1,70 I 1,88 

1,51 ! 1,68 

1,52 i 1,74 

Gem.kavel-
afstand(m) 

1715 

920 

2140 

166O 

1 = totaal 2 = in proefgebied 

De planbedrijven met in totaal 657 ha krijgen derhalve 53 ha of &fo over-

bedeeld. De gemiddelde bedrijfsgrootte na ruilverkaveling wordt ca. 4 ha> 

hetgeen overeenkomt met de gewenste bedrijfsgrootte van het bollen-groente-

bedrijf (KRIJGER en HUISMAN, 1964). 

Vergelijkt men de kenmerken van de planbedrijven met die van alle 

bedrijven in hef proefgebied, dan blijkt de overeenkomst zeer groot te 

zijn. Door het weglaten van de bedrijven in Enkhuizen daalt de gemiddelde 

afstand van 1820 m tot 166O m. 

In alle plannen is een peilverlaging voorzien van 2,40 m - NAP tot 2,60 

m -NAP. Deze verlaging is noodzakelijk voor het lager gelegen deel. 

Voor de kavelinrichting is ervan uitgegaan dat alle sloten binnen de 

nieuwe kavels worden gedempt. De overige sloten blijven open en zullen 

dienst doen als beregenings- en kavelscheidingssloot. Ook uit alle nieuw 

te graven wegsloten zal kunnen worden beregend. 

In het plan van de Cultuurtechnische Dienst (plan VIII) worden alle 

sloten gedeirpfc, hetgeen uiteraard aanpassingswerken voor beregening met 

zich meebrengt. 

Het dempen van de sloten geschiedt door "zuigen en spuiten"; hiervoor 

is een zuigput in de polder gereserveerd. De vrijkomende grond uit weg-

cunets en bermsloten zal eveneens voor dit doel worden gebruikt. Het dem

pen van sloten door bovenploegen en vervolgens afschuiven van de onder

grond is buiten beschouwing gelaten in verband met de kans van structuur-

bederf, verschraling van de toch al dunne bouwvoor en verspreiding van 

"zieke" grond, (zie ookî ENTE, 1965). 

De aanleg van noord-zuidwegen zal zoveel mogelijk plaatshebben op de 
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gedempte bannesloten. In de plannen, waarin het noord-zuid principe uit

gangspunt is (plan III en VIIl) hebben deze wegen zowel een verbindings-

als een kavelontsluitingsfunctie. In de overige plannen vindt er een schei

ding plaats tussen deze functies; de kavelontsluitingsfunctie wordt dan 

overgenomen door de oost-west wegen. 

Met het oog op de vergelijkbaarheid voor de andere delen van de polder 

wordt de aanwezigheid van Dijkgraaf Grootweg als een toevalligheid beschouwd 

en voor de berekening van de investeringseffecten niet meegerekend. 

2. Nadere beschrijving van de plannen 

Ten behoeve van de vergelijking van de plannen zijn in tabel 4 de 

cultuurtechnische kenmerken samengevat. 
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Tabel 4» Enkele cu l tuur technische kenmerken van de a l t e r na t i eve plannen 

Bestaande 
toestand 

Aantal gebruikers 

Kavels 

Aantal kavels 

Gem. kavelgrootte (ha) 

Diepte-breedte (f) 

Gem. kaveldiepte (m) 

Gem. kavelafstand (m) 

Afstand oost-west (m) 

Afstand noord-zuid (m) 

178 
324 1) 

Administra
t ie f 

Plan 

Uitruil + wegaanleg 

II III IV ; 

Idem + bedr. 

verplaatsing 

'vu 

Uitruil + 

wegaanleg 

VI 

165 
214' 

1) ; 177 

431 
880 
1,5 
1,36' 

3,0 

212 

1660 

385 

1275 

2) 

2) 

201. 

2503) 

3'S) 

1390 

230 

1160 

185 

3,8 

1395 

! 190 

,1205 

; 1 7 7 

I 

| 185 

j 3,8 

i 1'5 

j 239 

j 1525 
: 210 

| 1315 

177 

186 

3,8 

177 

186 

3,8 

4,0 

390 

1920 

620 | 520 

1370 ! 1400 

L 

3,0 ! 

340 ! 

1990 ; 

j 

178 

180 

3,9 

4,0 

394 

1360 

465 

895 

178| 

180 

3,9 

4,0 

394 

830 

330 

500 

vin 

178 

178 

4,0 

4,0 

400 

1550 

265 

1285 

Wegen (m/ha) 

Totale lengte (W ) 
a 

Aan te leggen wegen 

Gebruik bestaande wegen 

Benodigde weglengte (W 
s + 1 

s + z 

Ontsluitingseffect (— x 100$ ) 
w 
a 

j 27,0 I 24,3 ! 24,4 

j 25,7 j 23,0 ' 23,1 

| 1,3 ' 1,3 { 1,3 

! 21,7 I 21,4 | 19,1 

80 88 ! 78 

21,9 

20,6 

1,3 

18,7 

85 

20,6 

18,3 

2,3 

18,2 

88 

21,2 

19,9 

1,3 

15,8 

75 

Sloten (m'/ha) 

Totale lengte 

Te handhaven bannesloten 

Te handhaven kavelsloten 

Te graven wegsloten 

Te graven grote sloten 

175 

67 

108 

175 

67 

108 

175 

67 

108 

109 

38 

21 

50 

129 

58 

33 

38 

127 

58 

31 

38 

113 

58 

22 

33 

116 

61 

25 

30 

1) Totaal aantal gebruikers proefgebied 

2) Totaal aantal kavels en gem. kavelgrootte van gebruikers proefgebied 

3) Totaal aantal kavels en gem. kavelgrootte in proefgebied van gebruikers proefgebied 

De overige gegevens hebben betrekking op de planbedrijven en het proefgebied 

64 

23 

34 

7 
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Groep a. Administratieve ruilverkavelingen 

Plan I. 

Het gebied wordt administratief heringedeeld met in het noordelijk 

en zuidelijk gedeelte van het proefcomplex volledig uitruil van grond en 

dus samenvoeging van kavels. Het veraf gelegen middengebied wordt als af

zonderlijk ruilgebied beschouwd met uitruil binnen dit gebied (aparte 

ruilklasse). 

Plan II. 

Dit plan behelst eveneens een administratieve herindeling echter 

thans met volledige uitruil in hst gehele gebied en derhalve volledige 

samenvoeging van de kavels. 

In de beide administratieve plannen wordt naast verkorting van de 

gemiddelde kavelafstand een sterke kavelvergroting bereikt. Overigens wordt 

cultuurtechnisch uiteraard weinig bereikt. Binnen de kavels blijven de vaak 

grillige perceelssloten bestaan, zodat de exploitatie niet kan worden ver

beterd. Aan het criterium van ontsluiting der kavels door middel van ver

harde wegen is evenmin voldaan. Om deze redenen zijn deze plannen verder 

niet in de beschouwing betrokken. De toedelingsplannen voor de overige 

plannen zonder bedrijfsverplaatsing zijn overigens analoog gehouden. 

Groep b. Uitruil en wegenaanleg 

Plan III. Noord-zuid wegenstelsel 

Het patroon van de grote noord-zuid lopende bannesloten is tamelijk 

regelmatig. Dit heeft geleid tot plan III, waarin 4 noord-zuidwegen zijn 

aangelegd die zowel voor kavelontsluiting als dorpsverbinding dienst doen. 

De bannesloten worden om de andere gedempt. De te handhaven bannesloot 

dient voor de uitmonding van drainbuizen en voor beregeningssloot. De 

grote dwarssloten blijven eveneens gehandhaafd, waardoor een goede water

beheersing wordt verkregen. 

Het dempen van bijna de helft van de bannesloten alsmede van cä. 80$ 

van de perceelssloten vergt uiteraard een belangrijke investering. Door 

het om en om dempen van de bannesloten wordt de afstand der wegen en daar

mede de kaveldiepte bepaald door de onderlinge afstand der bannesloten. 

De gemiddelde kaveldiepte is om deze reden gemiddeld slechts 239 m> even

wel met een grote spreiding wegens de wisselende afstand van de bannesloten. 

150/0764/40/9 





10 -

De ontsluiting van de bedrijfsgebouwen aan de Strekerweg wordt gere

aliseerd door een parallelweg aan de achterkant van de bebouwing. 

Daar nagenoeg alle wegen voor ontsluiting worden benut is het wegen

stelsel in dit ontwerp met een ontsluitingseffect van J&fo als efficient te 

kwalificeren. 

Het ontsluitingseffect (Viï DUIN, 1959 en 1962) in een gecombineerd 

stelsel van kavelontsluitings- en verbindingswegen kan worden berekend uit: 

W = s+i w = s+i # 50 _ s+1 $0 
s+z * o s+z * \f~fF s+z * D 

hierin is : W = benodigde wegle ngte 

W = weglengte nodig voor ontsluiting 

s = verhouding lengte ontsluitingswegen en ver
bindingswegen 

z = mate, waarin de verbindingswegen voor ontslui
ting worden benut 

ƒ = lengte-breedte verhouding 

F = kavelgrootte (ha) 

D = kaveldiepte 

verder is W = totale weglengte 
8, 

w ^ 
-=j— x 100> geeft dan het ontsluitingseffect, 

a 

In absolute zin neemt de gemiddelde kavelafstand in noord-zuid rich

ting met ca. 10^ af, hetgeen als normaal voor uitruil zonder bedrijfsver-

plaatsing moet worden beschouwd. Voor de afstandsverkorting in oost-west 

richting wordt dit 45$ (Enkhuizen). 

Plan VIII. (CD.-plan). 

Dit plan is overgenomen van de Cultuurtechnische Dienst, zoals deze 

het in eerste instantie heeft ontworpen. In dit plan zijn 3 noord-zuid we

gen, 2 oost-west wegen en de parallelweg langs "de Streek" geprojecteerd. 

De noord-zuid wegen worden zoveel mogelijk op te dempen bannesloten ge

traceerd, waarbij de gemiddelde kaveldiepte van ongeveer 400 m van beslis

sende betekenis is. Met de "Knokkel", een bestaande oost-west weg aan de 

rand van het proefgebied in Andijk, worden deze wegen gebruikt voor de 

ontsluiting van de kavels. De ov3rige wegen hebben alleen een verbindende 

functie. Alle kavel-perceelssloten, benevens JCffo van de bannesloten worden 

gedempt. Een en ander komt in tabel 4 tot uitdrukking. Voor de ontwatering 
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worden naast de openblijvende bannesloten, welke in het verkavelingspatroon 

passen, nieuwe leidingen gegraven. "Voor beregeningsdoeleinden zijn daar

naast aanvullende investeringen van kwekerszijde noodzakelijk. In vergelij

king met plan III neemt de lengtevan aan te leggen wegen sterk af (grotere 

kaveldiepte). Hiertoe moeten uiteraard meer bannesloten worden gedempt. 

Het ontsluitingseffect van 75$ is lager dan in plan III. 

De kavelafstand neemt af van 166O m tot 1550 m. De opstrekkende wegen 

hebben het voordeel dat de noodzaak van omrijden wordt vermeden. 

De toedeling wordt door het dempen van alle sloten sterk vereenvoudigd 

en de optimale toestand van één kavel per bedrijf wordt dan ook volledig 

bereikt. Hier staat tegenover dat het plan hoge investeringen gaat vergen; 

in het bijzonder voor de kavelinrichting (slootdemping). 

Plan IV. Oost-west wegenstelsel (6 wegen) 

In plan IV is de richting van de kavelontsluitingswegen oost-west ge

projecteerd. In totaal zijn 6 oost-west wegen geprojecteerd. Als verbindings

wegen tussen de centra van de dorpen doen 2 noord-zuid wegen dienst op de 

randen van het proefblok. Ze zijn geprojecteerd op de te dempen bannesloten. 

De Dijkgraaf Grootweg is uit een oogpunt van kostenvergelijking als niet 

aanwezig verondersteld. Voor de bedrijfsontsluiting langs "de Streek" is 

een parallelweg op de bannesloot ter plaatse ontworpen. 

Door deze opzet wordt de kavelontsluitingsfunctie (bedrijfsverkeer) 

voor een belangrijk deel losgekoppeld van de verbindingsfunctie (maatschap

pelijk verkeer). Door het geringe aantal krijgen de verbindingswegen een 

duidelijker functie. 

Door de oost-west tracering is het mogelijk de grote bannesloten open 

te houden, hetgeen in sterke mate kostenbesparend werkt en planologisch 

(watersportrecreatie, landschappelijk) van grote betekenis is. 

In plan IV worden slechts 10$ van de bannesloten gedempt en 70$ van de 

overige sloten. De te handhaven bannesloten, overige sloten en de bermslo-

ten van de nieuwe wegen kunnen dienen voor waterbeheersing (drainage,berege

ning). 

Cultuurtechnisch verschilt dit plan met het voorgaande door een ver

dubbeling van de lengte-breedte verhouding der kavels (3 i.p.v. 1-J-). De 

kaveldiepte van 340 m is evenwel alleszins acceptabel. 

De kavelafstand neemt in absolute zin toe als gevolg van de noodzaak 

tot omrijden. In kwalitatieve zin vindt uiteraard een belangrijke verbete

ring plaats door de omschakeling van varen op rijden. Vooral feoor de ge-
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bruikers van de Knokkel, Horn en tussen Horn en Dijkweg in het noorden is 

de omrij-afstand groot. Door hieraan enigszins tegemoet te komen is plan V 

opgesteld. 

Het ontsluitingseffect is hoog (88$), hetgeen betekent dat het wegen

stelsel uit een oogpunt van toedeling efficient is. 

Plan V. Oost-west wegenstelsel (5-wegen) 

Dit plan is nagenoeg identiek aan plan IV. Eén oost-west weg is echter 

in het noorden vervangen door een noord-zuid weg, midden tussen de verbin

dingswegen. De lengte is gelijk aan die van één oost-west weg. Voor de helft 

van de lengte is de weg geprojecteerd op een te dempen bannesloot. De weg 

heeft als functie het geven van toegang tot het gebied en gedeeltelijke ka

velontsluiting. De gemiddelde kaveldiepte neemt toe door de grotere afstand 

der dwarswegen in het noorden en het niet volledig voor de toedeling benut

ten van de opstrekkende middenweg. De door deze tracering verkregen afstands

verkorting is vooral voor de Andijker tuinders van betekenis. Gemiddeld voor 

het gehele proefblok is het effect echter gering. Als gevolg van het projec

teren van een halve noord-zuid weg daalt het ontsluitingseffect tot l&fo. Als 

zodanig is dit derhalve minder gunstig dan plan IY. 

Voor het aspect van sloten dempen geldt hetzelfde als in plan IV. 

Groeg c. Aanleg van oost-west wegen en_bedrijfsverglaatsing 

Bedrijfsverplaatsing in ruilverkavelingsverband heeft verschillende 

voordelen. Hiervan zijn te noemen: 

concentratie van de grond rondom de bedrijfsgebouwen, zodat de kavel

grootte maximaal en de transportafstand minimaal wordt 

. ontlasting van de wegen van het langzame interne landbouwverkeer voor

al nabij de dorpen 

sanering van de dorpskernen 

. beperking van de omvang van het wegenstelsel 

verbetering van de bedrijfsgebouwen. 

Hiertegenover staan de verhoging van het investeringsniveau door de kosten 

van nieuwbouw en utiliteitsvoorziening en de vergroting van de afstand tot 

het dorp. 

Voor het proefgebied is vooral de concentratie van de grond rondom de 

bedrijfsgebouwen, sanering van de dorpskernen , verbetering van bedrijfsge

bouwen en beperking van het wegenstelsel van betekenis. 
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Plan VI. Verplaatsing van 15 bedrijven 

In deze plannen is plan IV als uitgangspunt gekozen. In totaal zijn 

15 van de grootste tuindersbedrijven uit "de Streek" met een oppervlakte 

van 148 ha naar het midden van het proefgebied verplaatst aan één oost-west 

weg. In totaal wordt in dit plan een oost-west weg minder aangelegd dan in 

plan IV. 

Als gevolg van de verplaatsing neemt de gemiddelde afstand af van 

199O m in plan IV tot 1 36O m, hetgeen overeenkomt met een besparing van 

ruim 30$ van de afstand van plan IV. Ten opzichte van de huidige situatie 

is de afstandsverkorting 300 m of 18$ van de oude afstand. Dit komt derhal

ve neer op ca. 1$ afstandsverkorting per verplaatst bedrijf, indien althans 

de grootste bedrijven worden verplaatst. 

De aan te leggen weglengte daalt door de verplaatsing met ongeveer 

2,5 m/ha (10$). Het ontsluitingswffect bedraagt 85$, hetgeen zeer gunstig 

is. 

Plan VII. Verplaatsing van 46 bedrijven (25/0 van het totaal) 

Deze 46 bedrijven (295 ha) worden gesitueerd aan 2 oost-west wegen in 

het midden van de polder. Door deze grotere mate van verplaatsing komt zo

veel ruimte langs de Strekerweg vrij, dat het mogelijk is de achterblijven

de bedrijven een uitweg op deze Strekerweg te geven. De parallelweg achter 

de bedrijven komt in dit plan d*n ook te vervallen. 

Uiteraard neemt de kavelafstand sterk af namelijk tot 830 m, of 50$ 

van de huidige situatie (eveneens ca. 1$ per verplaatst bedrijf). 

De aan te leggen weglengte daalt nog eens met 2,3 m/ha tot 18,3 m/ha. 

Het ontsluitingseffect is zeer hoog 88$. 

Kostenberekeningen 

1. Uitvoeringstechniek 

a. Kavelinrichting 

Bij de plannen is ervan uitgegaan dat de sloten binnen de nieuwe ka

vels worden gedempt door middel van zuigen en spuiten. Hiervoor wordt een 

zuigput midden in de polder gedacht met 1 à 2 opjaagstations ter overbrug

ging van de grote afstanden. 

Alvorens tot demping wordt overgegaan worden de sloten eerst gebaggerd 

en de teelaarde van de taluds terzijde gezet. Na demping wordt de inmiddels 

geklonken bagger en de teelaarde op de gedempte sloten teruggezet. 
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De open blijvende sloten worden gebaggerd, waarbij de vrijkomende 

bagger ter plaatse op de laaghangende kanten wordt verspreid. 

b. Afwatering en ontwatering 

De hoofdafwatering in het gebied geschiedt via de "Kadijk" en de "Oude 

Gouw". In de bebouwde kommen wordt het peil gehandhaafd, hetgeen uiteraard 

een scheiding van de poldersloten en sloten in de woonkernen noodzakelijk 

maakt. In het noorden komt de peilgrens direct ten zuiden van Knokkel te 

liggen en in het zuiden over de parallelweg bij Bovenkarspel. 

Voor een goede peilbeheersing in de polder zullen plaatselijk stuwen 

en waarschijnlijk zelfs gemaaltjes voor onderbemaling worden gebouwd. Hier

voor is in alle plannen een stelpost "herzien waterbeheersing" opgenomen. 

In alle plannen is voor 75$ van de oppervlakte een drainage om de 10 m 

opgenomen. 

c. Wegaanleg 

Bij wegaanleg op gedempte sloten wordt eerst gebaggerd en de bagger 

na inklinking gebruikt voor slootdemping. Voor de andere wegen wordt een 

cunet gegraven van 4 m breed en 0,50 m diep, waarbij de vrijkomende grond 

eveneens wordt gebruikt voor slootdemping. De sloten waarop wegen worden 

aangelegd worden gedempt met wegenzand. Hierbij is gedacht aan de mogelijk

heid van zand zuigen in het IJsselmeer. Dit zand zou dan rechtstreeks in 

de sloten of wegcunets kunnen worden gespoten (met tussenstations). 

De aan te leggen wegen behoren tot de categorie landbouwweg b (3 m 

verhardingsbreedte) met een verharding van warm grind zand-asfalt. De we

gen komen ongeveer 20 cm boven maaiveld, hetgeen ophoging van de bermen met 

zich brengt. De hiervoor benodigde grond komt uit de te graven bermsloten 

(bodembreedte 0,50 m; diepte 1,80 m en taluds 1 : 1-|-; bovenbreedte 5>90 m 

en inhoud 5>8 nr/m'). Voor de rest wordt de vrijkomende grond gebruikt voor 

slootdemping. Voor de aansluiting van de kavels op de wegen wordt per kavel 

een dam gemaakt. 

d. Dempen van de sloten door ploegen en afschuiven 

Daar in plan VIII alle sloten worden gedempt is het wenselijk naast 

de kostenberekening voor zuigen en spuiten inzicht te hebben in de kosten 

door middel van ploegen en afschuiven. Dit is gedaan in de vorm van een 

aanvullende begroting van kosten. 
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e. Schadevergoedingen 

Voor het uit gebruik nemen van tuinbouwgrond tijdens de uitvoering is 

in de begrotingen een post schadevergoedingen opgenomen. 

2. Overzicht van de kosten der alternatieve plannen 

In tabel 5 worden de onderdelen der plannen kwantitatief weergegeven. 

Tabel 5« Overzicht van enkele onderdelen der plannen 

Onderdeel 

Weglengte in m' 
1) Noord-zuid wegen 

Dwarswegen 

Parallelweg 

Totaal 

Aan te leggen weglengte 
in m'/ha 

Lengte sloten in m' 

Dempen 

Baggeren 

Graven 

Bedrijven verplaatsen 

I Plan 

• UI 

: 17 293 

i 110 

1 610 

19 013 

25,7 

' 

j 66 289 

i 43 745 

i 200 

i 

Plan i Plan 

I 
i 

2 498 | 4 328 

10 285 I 8 560 

1 610j 1 610 

"14 393 14 498 

19,5 ! 19,6 

! 
57 144 {58 179 

67 393'65 358 

200 330 

, Plan 
; VI 
• 
; 

i 

2 498 

8 530 

1 61O 

12 638 

17,1 

65 914 

58 623 

200 

15 

Plan Plan 
VII j VIII 

! 
2 388 ! 7 305 

8 530 

-

3 310 

1 500 

10 918j 12 115 

i 
I 

14,8 | 16,4 

61 630| 106 069 

63 207 

200 

16 833 

5 410 

46 -

1) Weg op Kerkesloot gehalveerd 

Ten aanzien van de aan te leggen weglengte moet worden vermeld dat deze 

dient te worden verhoogd met 3,5m/ha, zijnde de helft van de Dijkgraaf Groot

weg die voor een goede vergelijking van de plannen als niet aanwezig dient te 

worden verondersteld (representativiteit voor het gehele blok). De kosten zijn 

voor deze weglengte dan ook verhoogd met een normbedrag gebaseerd op ƒ 200,— 

per m' aanlegkosten. 

Uit de tabel blijkt duidelijk het verschil van aan te leggen weglengte 

van de verschillende plannen. Door boerderijverplaatsing kan op wegiengt© 

worden bespaard, hetgeen blijkt uit vergelijking van plannen IV en V met 

VI en VII. 
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Het verschil in lengte aan te dempen sloten is gering met uitzondering 

van plan VIII (C.D.-plan), waarin alle sloten worden gedempt. 

De lengte van de te baggeren sloten, dit zijn de sloten die open blij

ven, vertoont een overeenkomstig beeld. In alle plannen behalve plan VIII 

wordt een dwarssloot gegraven ter lengte van 200 m. Voor plan V wordt bo

vendien een gedeelte dwarssloot van 130 m verlegd in verband met de trace

ring van de wegen. 

Voor plan VIII wordt ten dele een nieuw leidingenstelsel gegraven. In 

bijlage 1 is een overzicht gegeven van de kosten van de alternatieve plan

nen. Een en ander is per groep van werkzaamheden samengevat in tabel 6. 

Tabel 6. Kosten per groep van werkzaamheden 

Groep 

Ontsluiting 

Kavelinrichting 

Waterbeheersing 

Bedryfsverplaatsing 

S chadevergoe ding 

Directiekosten 10$ 

Onvoorzien 2% 

Totaal 

Kosten per ha 

Plan 
III 

3 462 56O 

1 376 340 

994 270 

-

413 000 

624 620 

137 210 

7* ÖÓ8~ÖÖÖ~ 

9 470 

Plan 
IV 

2 513 730 

1 265 190 

1 O73 220 

-

413 000 

526 510 

115 350 

5 907 000 

7 980 

Plan 

v 
2 569 340 

1 241 74O 

1 O69 390 

-

413 000 

529 350 

116 180 

5 939 000 

8 030 

Plan 
VI 

2 314 170 

1 611 830 

1 057 440 

810 000 

413 000 

620 640 

136 920 

i6 964 000 

; 9 410 

Plan 
VII 

2 131 950 

1 517 500 

1 078 56O 

2 392 000 

413 000 

753 280 

165 910 

8 452 000 

11 420 

Plan 
VIII 

2 526 100 

3 493 910 

1 067 920 

-

413 000 

750 090 

164 980 

{8 416 000 

! 11 370 

Uit de tabel blijkt dat de plannen VII en VIII verreweg het duurst en 

even duur zijn. Er is een principieel belangrijk verschil in de soort van 

investering tussen deze twee plannen. In plan VII is het kavelinrichtings-

werk beperkt en worden 46 bedrijven verplaatst (25$). In plan VIII worden 

alle sloten gedempt en is geen bedrijfsverplaatsing in de kostenbegroting 

opgenomen. Met andere woorden bij eenzelfde investeringsniveau kunnen 25% 

van de bedrijven worden verplaatst indien oost-west wegenstelsel en beperk

te slootdemping in de plannen wordt opgenomen. 

Uit de kostenberekeningen komt naar voren, dat het aanleggen van wegen 

op de bannesloten duur is, daar deze volledig met wegenzand moeten worden 

gedempt. Een en ander komt tot uitdrukking in een aanmerkelijk verschil in 

kosten per strekkende meter voor aan te leggen noord-zuid wegen en oost-west 

wegen. Deze zijn weergegeven in tabel 7« 
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Tabel 7. Lengte en kosten per weg in gld/m* voor noord-zuid - en oost-west 
wegen 

Lengte der wegen in m' Kosten per m' weg in gld 

Plan 

Plan 

Plan 

Plan 

Plan 

Plan 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

noord-zuid 
wegen 

17 293 

2 498 

4 328 

2 498 

2 388 

7 305 

dwars-
wegen 

110 

10 285 

8 560 

8 530 

8 530 

3 310 

parallel- j +04.aan | noord-zuid j dwars- parallel
weg ; wegen wegen ; weg 

1 

1 

1 

1 

1 

610 

610 

610 

610 

500 

84 

121 

122 

122 

122 

98 

124 

123 

123 

123 

-

125 

Be dwarswegen kosten ca. ƒ 1 2 0 , — per m'; de opstrekkende noord-zuid wegen 

ca. ƒ 200,—/m*. De kostprijs van de dwarswegen voor de plannen III en VIII 

zijn enigszins lager daar een kleine bermsloot respectievelijk ten dele geen 

bermsloot behoeft te worden gegraven. 

Het aandeel van de verschillende onderdelen in de totale kosten en 

daarmede de onderlinge verschillen komen duidelijker tot uitdrukking indien 

ze worden uitgedrukt per ha. Dit is aangegeven in tabel 8. 

Tabel 8. Kosten in gld per ha en procentuele verdeling van de kosten voor 
de verschillende werkzaamheden 

Groep 

P l a n 

III 
. 4 -

IV 

Ontsluiting 

Kavelinrichting 

Waterbeheersing 

Bedryfsverplaatsing 

Schadevergoeding 

Directiekosten 

Onvoorzien 

Totaal 

gl d/ha i f i gl d/ha | 96 ' gl d/ha 

4 680 I49 

1 860 J20 

1 340 |l 4 

56O 

840 

190 

9 470 

6 

9 

2 

3 400 

1 710 

1 450 

560 

710 

150 

100;7 980 lOO 

43 

21 

18 

7 

9 

2 

! T 

gld/ha 

3 470 

1 680 

1 450 

-

56O 

710 

160 

8 030 

| VI 

io | gl d/ha 

43 

21 

18 

-

7 

9 

2 

100 

3 130 

2 180 

1 430 

1 090 

56O 

840 

180 

9 410 

* 

33 

23 

15 

12 

6 

9 
2 

100 

VII j VIII 

gld/ha 

2 880 

2 050 

1 46O 

3 23O 

56O 

1 020 

220 

11 42O 

* 

25 

18 

13 

28 

5 

9 

2 

100 

gl d/ha! io 

3 410 

4 720 

1 450 

-

56O 

1 010 

220 

11 370 

30 

41 

13 

-

5 

9 

2 

100 
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Uit tabel 8 blijkt, dat in plan VIIl(C.D.-plan) 41$ van de investeringen 

voor kavelinrichtingswerken is bestemd in tegenstelling met de andere plan

nen waar dit slechts 18 à 23$ bedraagt. Voor wat betreft de ontsluiting is 

plan III verreweg het duurst. 

Zoals reeds is vermeld is voor plan VIII ook een kostencalculatie op

gezet voor het uitvoeringstechnische alternatief van ploegen en afschuiven. 

In tabel 9 zijn de verschillende posten opgenomen. 

Tabel 9-

Vervallen kosten Kosten van diepploegen en afschuiven 

Terugzetten bovengrond: 'Ploegen (60 cm) 590 ha à 
| ƒ 600,- ƒ 354 000,• 
i 

jSpitten 150 ha à ƒ 14OO,- - 210 000,• 

Kerkesloot ƒ 1 750,-

Overige sloten - 147 850,- 1 
_ . (Afschuiven en egaliseren 
Spuiten specie m : | 8 8 5 990 m^ à ƒ 1,- - 885 990,-

Kerkesloot - 109 260,- | E x t r a d r a i n a g e t o t 100/0 i s 

Overige sloten - 2 548 710,- j 185 000 m à ƒ 1,30 - 240 500,-

Bovengrond terugzetten op: | E x t r a s c h a d e v e r g o e d i n g t o t 

Kerkesloot - 4 890,- | 100$ is 

Overige sloten - 211 220,- | 110 ha bollengrond à ƒ 2100,- 231 000,-

260 ha overige gr. à ƒ 700,- 182 000,-Grondaankoop zuigput - 200 000,-

Directie kosten 10$ - 322 370,-

Totaal ƒ 3 546 050,-

Directie kosten 10$ ƒ 201 350,-

ƒ 2 304 840,-

De post extra drainage is opgenomen, omdat ervan wordt uitgegaan dat 

gediepploegde grond voor 100$ moet worden gedraineerd, terwijl met zuigen 

en spuiten slechts 75$ van de oppervlakte wordt gedraineerd. Het diepploegen 

en afschuiven moet plaatsvinden gedurende de zomermaanden om structuurbe-

derf zoveel mogelijk te voorkomen. De post extra schadevergoeding is opge

nomen voor het uit cultuur nemen van alle gronden gedurende één zomer. 

De begroting van plan VIII met zuigen en spuiten sluit dan op een be

drag van ƒ 7 OO9 810,- + 2$ onvoorzien, hetgeen in totaal ƒ 7 150 000,- be

draagt. Dit is per ha cultuurgrond ƒ 9 67O,-. 

De kosten dalen door deze uitvoeringsmethode derhalve aanzienlijk. Er 

zijn evenwel een 2-tal bezwaren aan verbonden, namelijk structuurbederf en 

de verspreiding van ziektes. 
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6. Batenberekeningen 

1 . Algemene uitgangspunten 

Na de uitvoering van de verschillende verbeteringswerken zullen diverse 

produktie-omstandigheden voor de bedrijven ingrijpend veranderen. Voor een 

economische beoordeling van de cultuurtechnische werken is het noodzakelijk 

deze veranderingen te kwantificeren en in geldsbedragen uit te drukken. 

Voor het benaderen van het absolute niveau van de baten zijn enkele algemene 

uitgangspunten gekozen. 

a. Volgens KOOIMAN (1961) is het nauwelijks te verwachten dat door ruilver

kaveling van "Het Grootslag" andere teelten mogelijk zullen worden, die 

meer rendabel zijn dan de huidige teelten onder tegenwoordige omstandig

heden. Hij baseert deze conclusie op een vergelijk van de opbrengsten 

per ƒ 100,- kosten met die van andere tuinbouwgebieden in Nederland 

(tabel 10). 

Tabel 10. Opbrengsten per ƒ 100,- kosten (1956 - i960) 

Tuinb ouwge bied Opbrengst 

Westland, verwarmd glas 

Westland, koud glas 

De Kring, verwarmd glas 

De Kring, koud glas 

Aalsmeer, rozen en anjers 

Aalsmeer, seringen en potplanten 

Venlo, verwarmd en koud glas 

Venlo, open grond groente 

Zwijndrecht, verwarmd en koud glas 

Zwijndrecht, open grond groente 

Barendrecht, open grond groente 

Langedijk, open grond groente 

Heerhugowaard, open grond groente 

De Zuid, bloembollen zonder hyacinthen 

De Zuid, bloembollen en hyacinthen 

Anna Paulowna, bloembollen 

Grootslag, bloembollen en groente 

Grootslag, groente en bloembollen 

ƒ 119 , -

116 , -

123 , -

101 , -

133 , -

115 , -

124, -

93,-
121 , -

110, -

104, -

96 , -

106, -

129 , -

140, -

151 , -

129, -

123 , -
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Wel zou de rentabiliteit van de huidige teelten nog verbeterd kunnen 

worden door de verlaging van de produktiekosten. 

Daarnaast worden de potentiële mogelijkheden voor een verandering van 

het bedrijfsplan in de toekomst in ieder geval sterk vergroot. Daar 

deze veranderingen echter moeilijk gefundeerd zijn aan te geven zijn 

vooralsnog geen baten opgevoerd voor eventuele wijzigingen in het teelt-

plan. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het gemiddelde huidige 

"Streker" teeltplan dat enigszins geschematiseerd is weergegeven in 

tabel 11. 

Tabel 11.Teeltplan 4 ha-bedrijf "Grootslag" 

De vaste arbeidsbe zetting voor dit bedrijf is gesteld op 2 man 

Gewas 

Vroege aardappelen 

Tulp 

Iris 

Overig bijgoed 

Zomarbloemkool (e.a. groente) 

Braak land (incl. erf) 

Nateelt bloemkool 

-lakte (ha) 

1,40 

0,80 

0,40 

0,20 

0,80 

0,40 

1,80 

Percentage 

35 
20 

10 

5 
20 

10 

45 

b. De arbeidsfilm bij de tegenwoordige werkmethoden geeft zowel in de zomer 

als in de herfst een arbeids-top te zien. Vooral in de drukke zomertijd 

is er een arbeidstekort. Hierin wordt voorzien door het aantrekken van 

dure losse arbeidskrachten. Bij het berekenen van de baten is dan ook 

enige differentiatie in de uurlonen aangenomen, waarbij het uurloon in de 

zomer op ƒ 5»"» in de winter op ƒ 2,- en in de overige tijd op ƒ 3»50 is 

gesteld (VINK-BUTIJN, 1964). 

De vrijkomende arbeidstijd kan produktief worden gemaakt door het areaal 

van de huidige teelten te vergroten (bv. bloemkool); bovendien kan worden 

bespaard op losse arbeidskrachten in de oogst- en planttijd. 

c. KRIJGER (1964) heeft verschillende kavelinrichtingsplannen ontworpen die 

onderling verschillen door de aan- of afwezigheid van respectievelijk een 

onverharde bedrijfsweg, een verharde bedrijfsweg, een gemeenschappelijke 

verharde bedrijfsweg tussen twee naast elkaar liggende kavels of een 
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smalspoor. Hoewel de jaarlijkse kosten een geringe spreiding te zien 

geven, kan worden vastgesteld dat het plan met de gerneeschappelijke ver

harde bedrijfsweg het goedkoopste in exploitatie is. De jaarlijkse kos

ten zullen daarom worden opgevoerd voor de aanleg van een gemeenschap

pelijke bedrijfsweg op de scheiding van twee kavels. 

d. Zoals uit tabel 12 blijkt is tegenwoordig wel op ieder bedrijf een 

tweewielige trekker aanwezig. Mede door de aanleg van een verheide be-

drijfsweg, kan de huidige trekkracht als voldoende worden beschouwd voor 

alle interne en externe transporten. 

Tabel 12.Landbouwtrekkers gemiddeld aantal per bedrijf 
(volgens C.B.S., 1961 ) 

Gemeente 

Andijk 

Grootebroek 

Lutjebroek 

Bovenkarspel 

Aanta l 

1,2 

0 , 9 

0 , 9 

1,3 

3 - 5 ha 

pk 

6 , 8 

8 ,2 

7 ,4 

8 ,0 

e. Met uitzondering van de kavels van de verplaatste bedrijven, zal op 

iedere kavel een eenvoudige veldschuur worden gebouwd voor de tijdelij

ke opslag van gereedschappen, trekkermaterialen enzovoorts. Het interne 

transport per trekker van bedrijfsgebouw naar kavel zal zodoende tot een 

minimum beperkt kunnen blijven. 

f. Zoals reeds werd opgemerkt zijn de vochthoudende zavelgronden van dit 

proefgebied vrij hoog gelegen ten opzichte van het overige deel van de 

polder. Het grootste deel van de cultuurgrond is gedraineerd, terwijl 

onderbemaling niet plaatsvindt. Door een noodzakelijke verlaging van 

het polderpeil voor de lager gelegen gronden van de polder, zal de be

staande drainage moeten worden vernieuwd. Alhoewel de investeringskos

ten hiervoor worden opgevoerd, zullen daarvoor geen baten worden toe

gekend, terwijl evenmin onderhoudskosten in rekening kunnen worden ge

bracht . 

g. Met het oog op het aantal gewassen en het betelen in zomer en winter 

is bij een lengte-breedte verhouding van de kavel kleiner dan 5 zowel de 

grondbewerkingsrichting a l s de teeltrichting loodrecht op de bedrijfs-

weg gedacht; dus evenwijdig aan de breedterichting van de kavel. 
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2. De baten van de alternatieve plannen 

De baten van diverse plannen per ha cultuurgrond zijn weergegeven ten 

opzichte van de huidige toestand. Ze zijn samengevat in tabel 13-

Tabel 13. Baten ten opzichte van de bestaande toestand van alternatieve 
landinrichtingsplannen voor een proefgebied in de ruilverkave
ling "Het Grootslag" in gld/ha/jr 

Omschrijving 

a. Verkavelingsfactoren 

kavel-
vorm en 
-grootte 

a. afname wendtijdverliezen 

b. afname wensakkerverliezen 

o. afname randverliezen 

; 
1 

111 4 
75 ! 

! 59 i 

7 ! 

d. mechanisatie-voordelen ! 300 ! 

j e. landwinst 

j f. afname walonderhoud 

sloten 

bedryfs-
wegen 

g. afname rattenbestrijding 

h. afname rattenschade 

i. verlies bagger 

j. aanpassing beregening 

k. kosten bedrijfsweg 

1. landverlies bedrijfsweg 

Sub-totaal 1 

b. Ontsluitingsfactoren 

intern 
trans
port 

m. arbeidsbesparing 

n. afname regenverlet 

| 0. besparing veilingtransport 
extern 
trans
port 

in- en 
extern 
trans
port 

p. directe aanvoer materiaal 

q. besparing loonwerk 

r. onderhoud landbouwwegen 

s. aanschaf wagens 

t. extra uren trekker 

u. besparing schuitexploitatie 

v. afschrijving schuiten 

j w. bouw veldschuur 

Sub-totaal 2 

c. Rationalisatie 
i 

! x. bedrijfsverplaatsing 

Totale baten in gld/ha/jr 

26 ! 

65 ! 
1 

18 j 

29 ' 
J 1 

- 49 

J 

- 31 

- 4 

475 

190 

90 

27 

20 

50 

- 27 

- 96 

- 18 

139 

-19 

- 51 

305 

III 

-

780 

Al 

! 

_ IV J 
50 
26 

7 
300 

22 

38 

13 

21 

- 22 

- 43 

- 6 

406 

IV 

141 

90 

27 

20 

50 

- 24 

-96 

- 21 

139 

- 19 

- 51 

256 

IV 

-

662 

ternatief plan 
I : 

V | VI i 

36 ! 

19 ; 

7 I 
300 | 

25 l 
40 ; 

^ \ 
21 

j - 23 i 

-50 

- 7 

379 

V 

149 

90 

27 

20 

50 

-24 

- 96 

- 20 

139 

- 19 

- 51 

265 

V 

-

644 
i 

I 

38 | 

20 ; 

7 , 
i 

300 

25 

46 
16 

25 

- 28 

- 49 

- 7 

393 

VI 

208 

90 

27 

20 

50 

- 22 

- 96 

- 17 

139 

- 19 

- 45 

335 

VI 

21 

749 

i 

VII i 

38 

20 

7 
300 

25 

42 

15 

24 

- 24 

- 49 

- 7 

391 
L 
VII 

.. ,. 

264 

90 

27 

20 

50 

- 21 

- 96 

- 14 

139 

- 19 

- 37 

403 

VII 

42 

836 

VIII 

39 
20 

7 
300 

52 

90 

26 

41 

- 70 

- 28 

- 49 

- 7 

421 

VIII 

188 

90 

27 

20 

50 

F - 21 

- 96 

- 18 

139 

- 19 

- 49 

311 

VIII 

-

732 
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De voor de batenberekening gehanteerde eenheidsprijzen, aangenomen land-

verliezen en randverliezen zijn vermeld in bijlage 2. 

Bij de batenberekening is onderscheid gemaakt naar verkavelingsfactoren, 

ontsluitingsfactoren en rationalisatie-voordelen. In het navolgende zal 

de berekeningswijze per onderdeel worden toegelicht. 

2.1. Baten door verbetering van kavelvorm en kavelgrootte 

a. Afname wendtijdverliezen 

Voor de teelt van tuinbouwgewassen ontstaan tijdens de bewerking tijd

verliezen, die sterk afhangen van de vorm en grootte van de kavels. Deze 

tijdverliezen zijn te berekenen met de formule 

2 n w . 104 

W = -
t mB 

waarin: W, = waarde wendtijdverlies (gld/ha/jr) 

n = aantal machinale bewerkingen per jaar 

w = kosten per wending (gld) 

m = gemiddelde werkbreedte van machines 

B = breedte van de kavel (m) 

b. Afname wendakkerverliezen 

Op de wendakkers is de opbrengst in de regel lager dan op de rest van 

het perceel. Deze verliezen kunnen worden berekend met de formule 

2 bv a B -i. 104 

W = 2 
a B 

waarint W = waarde wendakkerverlies (gld/ha/jr) 

b = breedte wendakker (m) 
o 

B = gemiddelde bruto-opbrengst (gld/m /jr) 

a = opbrengstverlies (aandeel) 

c. Afname randverliezen 

Langs sloten, kavel c.q. perceelsgrenzen en bedrijfswegen kan een 

gedeelte van de cultuurgrond niet worden beteeld (0,5 m / m ' ) . Uiteraard 

zijn deze randverliezen eveneens afhankelijk van kavelgrootte en -vorm. 

Bij 5 gebruikspercelen per kavel geldt voor de verliezen: 
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