
INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting 1 
1. Inleiding 2 

1.1. Probleemstelling 2 
1.2. Opdracht 2 
1.3. Werkwijze 2 
1.4. Samenstelling van de werkgroep 3 

2. Doelstellingen voor de vuiluitworpreductie 4 
3. Stand van zaken vuiluitworpreductie 5 

3.1. Inleiding 5 
3.2. Rioleringsplannen 5 
3.3. Uitvoering van maatregelen 6 

3.3.1. Maatregelen voor afvoercapaciteit 6 
3.3.2. Maatregelen aan de rioolstelsels 6 

4. Nieuw beleid 8 
4.1. Afkoppelen van op de riolering aangesloten verhard oppervlak 8 
4.2. Waterkwaliteitsspoor 8 
4.3. Optimaliseren van de afvalwaterketen 9 
4.4. Risicovolle overstorten 9 

5. Temporisering 10 
5.1. Inleiding 10 
5.2. Temporisering 10 

Bijlage 1 12 
Overzicht doelstellingen/uitgangspunten riolering en emissies 12 

Bijlage 2 13 
Stand van zaken grp/brp bij Waterschap Rijn & IJssel 13 

Bijlage 3 14 
Stand van zaken grp/brp bij Waterschap Vallei & Eem 14 

Bijlage 4 15 
Stand van zaken grp/brp bij Waterschap Veluwe 15 

Bijlage 5 16 
Stand van zaken grp/brp bij Zuiveringsschap Rivierenland 16 

Bijlage 6 17 
Risicovolle overstorten 17 

Bijlage 6.1 18 
Waterschap Rijn & Ijssel 18 

Bijlage 6.2 19 
Waterschap Vallei & Eem 19 

Bijlage 6.3 20 
Waterschap Veluwe 20 

Bijlage 6.4 21 
Zuiveringsschap Rivierenland 21 

Werkgroep Temporisering Basisinspanning 

-u.'wn6 



SAMENVATTING 

In het Gelders Milieuplan 1996-2000 is als doelstelling geformuleerd dat uiterlijk in 2005 de 
vuiluitworp uit rioolstelsels met 50 % gereduceerd dient te zijn ten opzichte van de situatie in 
1992. De reductie met 50 % is de basisinspanning. De reductie met 50 % wordt ook wel 
emissiespoor genoemd. 
Daarnaast dienen op langere termijn de overstorten te voldoen aan de eisen die door het 
oppervlaktewater waarop wordt geloosd worden gesteld. Dit wordt het waterkwaliteitsspoor 
genoemd. De Gelderse waterschappen hebben het beleid in het Gelders Milieuplan 
overgenomen in hun beheersplannen. 
Zowel waterschappen als gemeenten zijn bezig maatregelen voor te bereiden en uit te voeren 
om te gaan voldoen aan de basisinspanning. In veel gevallen betreft het de vergroting van de 
berging en transport- en zuiveringscapaciteit (zogenaamde end-of-pipetechnieken). In de praktijk 
blijkt dat het realiseren van de basisinspanning uiterlijk in het jaar 2005 een moeilijke opgave is. 
Op dit moment (begin 2000) is slechts 25 % van de benodigde maatregelen getroffen of in 
voorbereiding. Met het huidige tempo wordt de basisinspanning dus niet gehaald. 
De betrokken partijen zetten steeds meer in op alternatieve technieken omdat die minder 
kostbaar zijn of meer duurzaam zijn (optimaliseren van systemen en afkoppelen). Toepassing 
van alternatieve oplossingen vragen in veel gevallen meer tijd. Steeds meer worden door de 
beheerders gezamenlijke studies uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het optimaliseren van 
de regionale watersystemen, waaruit blijkt op welke wijze kan worden samengewerkt om het 
gestelde doel te bereiken. 

Het BORG+ heeft de voortgang en de ontwikkeling van technieken gesignaleerd en zich 
afgevraagd of een en ander aanleiding is om de doelstelling in het GMP bij te stellen. Om 
hierover te kunnen beslissen heeft het BORG+ advies gevraagd aan het AORG+. Het AORG+ 
heeft een werkgroep ingesteld die een advies op dit punt voorbereidt. 

De werkgroep geeft als advies om de termijn voor het bereiken van de basisinspanning onder 
bepaalde voorwaarden te verlengen, met uitzondering van de overstorten welke als "risicovol" 
worden aangemerkt. Een van de voorwaarden die gesteld wordt betreft de eis dat een plan van 
aanpak moet worden opgesteld waarin wordt aangegeven wanneer de basisinspanning wel 
wordt bereikt en welke maatregelen hiervoor getroffen zullen worden. De maatregelen in dit plan 
zullen meerwaarde moeten hebben ten opzichte van de maatregelen die alleen tot doel hebben 
de vuilreductie met 50 % te reduceren. Uitstel wordt tot uiterlijk 1 januari 2010 verleend. 
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1. INLEIDING 

1.1. Probleemstelling 

Conform de doelstelling van NW-3 dient er naar gestreefd te worden dat de vuiluitworp naar het 
oppervlaktewater vanuit de verschillende bronnen met 50 % dient te worden verminderd (deze 
50 % betrokken op het referentiejaar 1985). 
Aan deze algemene doelstelling is door de CUWVO in 1992 voor lozingen vanuit rioolstelsels 
specifiek vorm gegeven door de basisinspanning. De basisinspanning behelst een vuiluitworp uit 
een rioolstelsel, die gelijk is aan of kleiner is dan vanuit een referentiestelsel. De maatregelen 
om te kunnen voldoen aan de basisinspanning dienen door de rioleringsbeheerders en de 
waterkwaliteitsbeheerders gezamenlijk te worden vastgesteld en na overeenstemming over de 
te nemen maatregelen door de rioleringsbeheerders voor wat betreft de rioolstelsels en door de 
waterschappen voor wat betreft de rwzi's te worden uitgevoerd. 

Door de CUWVO is in eerste instantie 1998 aangegeven als streefjaar voor het realiseren van 
de basisinspanning. Dit jaartal is niet altijd in te passen in de lange termijn planning. Bovendien 
is er een discussie op gang gekomen over de termijn, waarbinnen de basisinspanning zou 
moeten worden gerealiseerd, waaruit duidelijk is geworden dat de realisatietermijn van de te 
treffen maatregelen wordt bepaald door economische, organisatorische en milieuhygiënische 
factoren. 

In het Gelders Milieuplan 1996-2000 (GMP) is als einddatum voor het bereiken van de gewenste 
emissiereductie het jaar 2005 aangehouden. Als tussendoel geldt een vermindering van de 
vuiluitworp met 25 %, te bereiken in 2000. 

Sinds 1992 zijn de inzichten over de berekeningsmethode van riolering en van vuiluitworp 
bijgesteld. Ook zijn andere, meer duurzame, technieken voor de realisatie van de verminderde 
vuiluitworp beschikbaar dan in 1992. De toepassing van deze nieuwe technieken betekent veelal 
dat niet voldaan kan worden aan de gestelde einddatum. 
Binnen het Bestuurlijk Overleg Riolering Gelderland plus (BOR-G*) is discussie ontstaan of de 
genoemde ontwikkelingen aanleiding zijn voor het bijstellen van de doelstelling van het GMP. 

1.2. Opdracht 

De opdracht aan de werkgroep is: 
Na te gaan of er redenen zijn (bijvoorbeeld de toepassing van grootschalig afkoppelen van 
verhard oppervlak zoals aangegeven in NW 4) om een beleidslijn te ontwikkelen voor het 
temporiseren van de uitvoering van maatregelen welke leiden tot de basisinspanning. 
Indien tot temporisering wordt aanbevolen moeten de voorwaarden of te maken afspraken 
hiervoor aangegeven worden. 

1.3. Werkwijze 

Door het Ambtelijk Overleg Riolering Gelderland (AOR_G) is een werkgroep ingesteld. 
Omdat over de basisinspanning verschillende interpretaties bestaan is voor dit onderzoek een 
definitie geformuleerd. 
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Basisinspanning: 
"De aan de gemengde riolering te treffen aanpassingen waarmee een vermindering van de 
emissie (vuiluitworp door overstorten) ter grootte van minimaal 50 % wordt bereikt ten opzichte 
van de uitworp uit een rioolstelsel dat voldeed aan de rijksuitgangspunten conform RIZA 
(berging- 7mm; pompovercapaciteit= 0,7 mm per hectare per uur; overstortingsfrequentie= 10 
maal per jaar; ledigingstijd - 10 uur), berekend volgens de gestandaardiseerde 
berekeningsmethode zoals beschreven in de Leidraad Riolering, module C 2100. De 
beoordeling vindt plaats zowel op gemiddelde jaarvracht als op piekemissies welke éénmaal per 
10 jaar optreden." 
Het bleek ook van belang (vanwege de overlap in jaren en aanvullingen op elkaar) om een 
overzicht op te stellen van de diverse regels, richtlijnen, beleidsstandpunten en aanbevelingen 
met betrekking tot aan de riolering te treffen maatregelen (zie hoofdstuk 2 en bijlage 1). 

1.4. Samenstelling van de werkgroep 

De werkgroep heeft een wisselende samenstelling gekend. Dit in verband met verschillende 
onderwerpen (juridisch/technisch) en gedetailleerde kennis bij de water- en zuiveringsschappen. 
Bijdragen zijn geleverd door: 

Mevr. G.E. Lenstra - van Doorn 
Ing. J.S. Snijder 
Ing. P.P. van Berkum 
Mr. D.W.R. Crommelin 

Drs. Ing. R.A.M. Dierx 

Ing. P.T. de Haas 
Ing. H. de Heer 

Ir. A.C.W. Lambrechts 
Drs. M. van Manen 

Ing. F.J. de Vries 
Ing. B.J. Weener 

- Waterschap Vallei & Eem - voorzitter 
- Waterschap Vallei & Eem - secretaris 
- Gemeente Apeldoorn, namens VNG-Gelderland 
- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 

Directie Oost-Nederland 
- Provincie Gelderland 

Dienst Milieu en Water 
- Zuiveringsschap Rivierenland 
- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 

Directie Oost-Nederland, afd. ANKV 
- Waterschap Rijn en IJssel 
- Provincie Gelderland 

Dienst Milieu en Water 
- Waterschap Veluwe 
- Waterschap Rijn en IJssel 
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2. DOELSTELLINGEN VOOR DE VUILUITWORPREDUCTIE 

Reduceren van de vuiluitworp uit rioolstelsels is al jarenlang doel van het beleid van de 
waterbeheerders. Hoewel het uiteindelijke doel (een goede waterkwaliteit) altijd voorop staat 
veranderen de inzichten over hoe dat doel te bereiken en in welk tempo in de loop der tijd (zie 
ook bijlage 1 ). In een grijs verleden werd riolering getoetst (voor wat betreft de 
overstortingsfrequentie) aan de stippengrafiek van Kuipers. Toetsing aan de 
overstortingsfrequentie bleek onvoldoende om de kwaliteit van het oppervlaktewater veilig te 
stellen. Typen rioolstelsels veranderden en beleidsdoelen met daarin expliciet het begrip 
vuiluitworp werden geformuleerd. De belangrijkste mijlpalen voor de Gelderse situatie worden 
gevormd door: 

• CUWVO (subwerkgroep VI) 
De eerste nota in de lijst is het rapport van CUWVO VI (d.d. april 1992): aanbevelingen voor 
het beleid en de vergunningverlening. In deze nota worden de 'basisinspanning' en het 
'kwaliteitsspoor' geïntroduceerd. De basisinspanning is gedefinieerd in hoofdstuk 1. Het 
waterkwaliteitsspoor houdt in dat de effecten van de emissies uit overstorten niet groter 
mogen zijn dan de waterkwaliteitseisen van het water waarop wordt geloosd toelaten. De 
basisinspanning zou volgens de aanbevelingen in 1998 gehaald moeten zijn. Aan het 
kwaliteitsspoor is in deze nota geen termijn gekoppeld. 

• Gelderse Waterschapsbond (GWB) 
De Gelderse Waterschapsbond heeft in 1992 de CUWVO-aanbevelingen opgenomen in haar 
nota "Waterbeheer en riolering in stedelijk gebied in Gelderland". De CUWVO-aanbevelingen 
worden daarmee beleid. De nota is een eerste gemeenschappelijk beleidsstuk dat door de 
Gelderse water- en zuiveringsschappen gezamenlijk is opgesteld. In de nota wordt het beleid 
verder aangescherpt door een norm te stellen voor de hoeveelheid verharding waarop de 
dimensionering van de afvoergemalen gebaseerd zal worden (150 m2). Indien in de praktijk 
meer verharding voorkomt dient het effect daarvan door middel van berging gecompenseerd 
te worden. 

• Integrale waterbeheersplannen Gelderse waterschappen 
In de integrale waterbeheersplannen van de Gelderse waterschappen (vastgesteld in 1994 
en later) worden de CUWVO-aanbevelingen, en de GWB richtlijnen, opgenomen. De 
termijnen worden daarin enigszins verlengd ten opzicht van CUWVO VI omdat op dat 
moment duidelijk was dat meer tijd nodig was om de doelstellingen te halen. Voor het 
bereiken van de kwaliteitseisen die behoren bij de functies (bepalend voor het 
kwaliteitsspoor) wordt het jaar 2020 genoemd. 

• Gelders Milieuplan (GMP) 
In het Gelders Milieuplan van 1996 worden de termijnen voor de doelstellingen gefaseerd. De 
eindtermijn voor het bereiken van de basisinspanning komt overeen met de termijn die is 
opgenomen in de integrale waterbeheersplannen. 

• Vierde Nota waterhuishouding (NW4) 
De NW4 (1999) gaat vooral in op de nieuwe inzichten met betrekking tot stedelijk 
waterbeheer. Als bronmaatregel wordt aangegeven dat het afkoppelen en infiltreren van het 
regenwater in het grondwater moet worden bevorderd. In de NW4 wordt de ambitie 
uitgesproken om in bestaand gebied 20 % van het aangesloten verharde oppervlak af te 
koppelen van de riolering. Termijnen worden niet expliciet genoemd. Het toepassen van 
afkoppelen moet naast andere maatregelen betrokken worden in de discussie over 
maatregelen op lokaal niveau en is als zodanig maatwerk. 

Voor de Gelderse gemeenten en waterschappen is het Gelders Milieuplan maatgevend voor de 
doelstellingen die gerealiseerd dienen te worden. Dit houdt in dat vóór 2006 aan de doelstelling 
voldaan moet worden. 
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3.1. 

S T A N D V A N Z A K E N V U I L U I T W O R P R E D U C T I E 

Inleiding 
De basisinspanning zoals die is gedefinieerd door de CUWVO is vooral beschreven als te 
realiseren maatregelen aan de rioolstelsels. Het maken van randvoorzieningen bij de overstorten 
door de gemeenten (rioolbeheerder) en het vergroten door de waterkwaliteitbeheerders van de 
pompcapaciteiten in de rioolgemalen die naar de AWZI afvoeren. De combinatie van deze 
maatregelen moet leiden tot een reductie van de vuiluitworp naar oppervlaktewater met 50 %. 
Later kwamen alternatieven als het afkoppelen van verharding en de sturing van pompen via 
Real Time Control ook nadrukkelijk in beeld. 
Met name de gemeenten lijken niet op tijd aan de doelstelling te voldoen. Hiervoor zijn onder 
andere de volgende remmende factoren aan te geven: 

3.2. Riolerinqsplannen 
Basisrioleringsplannen (ontwikkelingen en berekeningmethode) 

• De door gemeenten en waterschappen te realiseren maatregelen zijn oorspronkelijk 
door de CUWVO beschreven als aan een bestaand rioolstelsel (met een inhoud van 7 
mm berging) toe te voegen volume (2 mm berging). De afvoercapaciteit voor neerslag 
behoort dan 0,7 mm per uur te bedragen. Op grond van lokale omstandigheden kan ook 
gekozen worden voor (een combinatie van) alternatieve maatregelen. 

• Na de CUWVO aanbeveling is in 1995 een nieuwe berekeningsmethode voor het 
hydraulisch functioneren van de riolering in de Leidraad Riolering opgenomen (C2100). 
In de zogenaamde "basisrioleringsplannen (BRP's)" wordt berekend welke maatregelen 
op welke plaats noodzakelijk zijn om het rioolstelsel te laten voldoen aan de gestelde 
eisen. Met de leidraadmodule C 2100 is het mogelijk om dynamische rioolberekeningen 
uit te voeren, waarbij langdurige regenreeksen de gevallen neerslag simuleren. Deze 
uniforme berekeningsmethode geeft een realistischer beeld van het werkelijke 
systeemgedrag van de rioolstelsels, waardoor de aan te leggen rioolberging in de vorm 
van randvoorzieningen beter over de overstortlocaties is verdeeld. Meestal resulteren de 
dynamische rioolberekeningen volgens de leidraadmodule C 2100 in kleinere 
randvoorzieningen bij de overstorten dan bij de voorheen gebruikelijke, met permanente 
regens uitgevoerde, rioolberekeningen. Nog niet alle gemeenten beschikken over BRP's 
conform de leidraadmodule C 2100. 

Onderstaand een overzicht van het aantal actuele BRP's 

Waterschap/zuiveringsschap 

Zuiveringsschap Rivierenland 
Waterschap Rijn en IJssel 
Waterschap Vallei & Eem 
Waterschap Veluwe 

Aantal 
woonkernen 

135 
115 
44 
64 

Aantal 
woonkernen met 
actueel BRP 

76% 
69% 
25% 
76% 

• Uit berekeningen is gebleken dat het verminderen van de vuiluitworp ook bereikt kan 
worden door het aangesloten verhard oppervlak te verminderen (afkoppelen). Bij een 
vermindering van de aangesloten verharding met 20 % wordt een vermindering van de 
vuiluitworp met 50 % bereikt. Afkoppelen is, in daartoe geëigende situaties, één van de 
speerpunten van het rijksbeleid zoals aangegeven in de NW4. Het afkoppelen dient per 
geval een bewuste en goed onderbouwde keuze te zijn. 

Gemeentelijke Riolerings Plannen - GRP's (financiering) 
• In de Wm is voorgeschreven dat gemeenteraden een Gemeentelijk Riolerings Plan 
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(GRP) moeten vaststellen. In het GRP is vastgelegd welke voorzieningen op welk tijdstip 
worden gerealiseerd. Tevens is in het GRP aangegeven op welke wijze in de 
kostendekking voor de te realiseren maatregelen wordt voorzien. Tot heden beschikken 
nog niet alle gemeenten over een door de gemeenteraad vastgesteld GRP, zodat 
financiering van maatregelen nog op problemen stuit (zie ook bijlagen 2 t/m 5). 
Onderstaand een overzicht van het aantal GRP's 

Waterschap/zuiveringsschap 

Zuiveringsschap Rivierenland 
Waterschap Rijn en IJssel 
Waterschap Vallei & Eem 
Waterschap Veluwe 

Aantal gemeenten 

28 
39 
9 
20 

Aantal gemeenten 
een vastgesteld 
met GRP 

22') 
24 
9 
20 

waarvan 6 met verlopen datum 

3.3. Uitvoering van maatregelen 

3.3.1. Maatregelen voor afvoercapaciteit 

Deze door de waterschappen uit te voeren maatregelen liggen redelijk tot goed op schema (zie 
de bijlagen 2 tot en met 5). Uitvoering van de maatregelen is voorzien in de 
waterbeheersplannen, of zullen in de volgende generatie worden opgenomen. 
Bij Waterschap Rijn en IJssel zijn de geplande maatregelen nagenoeg geheel afgerond. Dit geldt 
ook voor het Zuiveringsschap Rivierenland. Bij Waterschap Veluwe en bij Zuiveringsschap 
Rivierenland lopen studies naar het optimaliseren van de regionale watersystemen. Deze 
optimalisatiestudies hebben tot doel het komen tot een bestuursakkoord tussen de verschillende 
beheerders. In het bestuursakkoord worden de afspraken vastgelegd over de te nemen 
vuiluitworpreducerende maatregelen aan elk onderdeel van het totale afvalwatersysteem. Bij 
Waterschap Vallei & Eem worden in 1999 controleberekeningen uitgevoerd voorde gemalen 
welke afvoeren naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties. 
De financiering van de benodigde maatregelen is voorzien in de waterbeheersplannen of in de 
meerjarenbegrotingen. 
De conclusie is dat de waterschappen met de uitvoering van hun maatregelen op peil zijn, 
danwei dat tijdig aan de doelstelling zal worden voldaan. 

3.3.2. Maatregelen aan de rioolstelsels. 
De uit te voeren maatregelen aan de rioolstelsels zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Riolerings 
Plan (GRP). De doelstelling van het Gelders Milieuplan is: 50 % vuilemissiereductie in 2005 met 
als tussendoel: 25 % in 2000. 
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Overzicht gerealiseerde berging (schattingen op grond van beschikbare BRP's en 
GRP's). 

Waterschap/zuiveringsschap 

Zuiveringsschap Rivierenland 
Waterschap Rijn en IJssel 
Waterschap Vallei & Eem 
Waterschap Veluwe 

Gerealiseerde berging in % ten 
opzichte van de totale inspanning in 
2005 

15,0 
23,1 

75,9 
25,0 

alleen voor het gedeelte van het waterschap dat in Gelderland is 
gelegen, als geen rekening gehouden wordt met de in jaren '70 aangelegde 
berging te Ede, bedraagt het percentage 26 

^ schatting van de vermindering van de vuiluitworp door de 26 
gerealiseerde randvoorzieningen, zie Bijlage 4. 

voor Nijmegen vindt momenteel een gezamenlijke studie plaats. 
Indien geen rekening gehouden wordt met de voorzieningen voor Nijmegen 
bedraagt het percentage 23 

De conclusie is dat gemiddeld de helft van de geplande inspanning voor het jaar 2000 is 
gerealiseerd. Dat is 25 % van de voor het jaar 2005 geplande inspanning. 
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4. NIEUW BELEID 

Bij het uitwerken van de basisinspanning (CUWVO VI, 1992) is een koppeling gelegd tussen het 
gewenste effect (vuiluitworp 50 % minder) en de te treffen maatregel aan het rioolstelsel 
(berging vergroten met 2 mm door middel van bergbezinkbassins) en aan de te treffen 
maatregel aan de gemalen (pompovercapaciteit vergroten tot 0,7 mm/uur op basis van 150 m2 

/woning). Deze koppeling heeft er vermoedelijk toe geleid dat bij het zoeken naar methoden om 
aan de basisinspanning te voldoen, jarenlang vooral aan het rioolstelsel en de gemalen zelf is 
'gesleuteld'. Alhoewel de mogelijkheid werd aangegeven om ook alternatieve methoden te 
gebruiken is hier jarenlang mondjesmaat gebruik van gemaakt. Het realiseren van de 
doelstellingen blijkt in de praktijk duur en in veel gevallen lastig. Het denken in technische 
oplossingen in of aan de rand van het rioolstelsel heeft de laatste jaren plaats gemaakt voor 
andere denkwijzen (een gedeelte van deze denkwijzen is reeds bij de verschillende 
waterschappen als beleid vastgesteld): 

4.1. Afkoppelen van op de riolering aangesloten verhard oppervlak 

De overtuiging is gegroeid dat het afkoppelen van "schone" verharde oppervlakken van de 
riolering een effectieve maatregel kan zijn om de vuiluitworp terug te dringen. Op veel plaatsen 
zijn (proef)projecten gestart die goed blijken te werken. De waterschappen hebben het 
afkoppelen nadrukkelijk in het beleid opgenomen. Alle Gelderse waterschappen hebben 
inmiddels een stimuleringsregeling vastgesteld om zo het afkoppelen te bevorderen. De 
waterschappen hebben verschillende redenen om afkoppelen van schoon verhard oppervlak na 
te streven en te prefereren boven het vergroten van bergingscapaciteit in de riolering. 
Afkoppelen van schoon regenwater is, mits op voldoende grote schaal doorgevoerd, voor wat 
betreft de reductie van de vuilemissie minstens zo effectief als het realiseren van berging. 
Daarnaast heeft het een aantal extra positieve effecten: 
• Afkoppelen leidt tevens tot een lagere hydraulische belasting van het transportstelsel en de 

AWZI. De restlozing van de AWZI's neemt daardoor ook af. 
• Afkoppelen levert, daar waar het regenwater in de bodem geïnfiltreerd wordt, een bijdrage 

aan het herstel van het hydrologisch systeem. De grondwatervoorraad wordt er door 
aangevuld waardoor de verdroging van natuur en vochttekorten in de landbouw worden 
teruggedrongen. 

• Afvoeren van beken krijgen een meer natuurlijk verloop: hogere minimum afvoeren en 
lagere piekafvoeren. 

Afkoppelen in een bestaande situatie is een ingrijpende maatregel die tijdens de uitvoering 
overlast veroorzaakt. Om overlast zoveel mogelijk te beperken en om de kosten zo laag mogelijk 
te maken wordt steeds gezocht naar een combinatie met andere ingrepen (bijvoorbeeld door 
mee te liften met rioolrenovatie en wegreconstructie. Doordat maatregelen in de directe 
woonomgeving worden uitgevoerd is overleg en overeenstemming met de bewoners een 
vereiste. Dit vergt vaak langdurig overleg. De noodzakelijke combinatie van afkoppelprojecten 
met andere projecten is in veel gevallen een reden dat niet voor 2006 kan worden voldaan aan 
de doelstelling in het GMP. 

4.2. Waterkwaliteitsspoor 

De uitvoering van het emissiespoor (basisinspanning) is geen garantie voor het bereiken van de 
gewenste waterkwaliteit. Via het waterkwaliteitsspoor toetst het waterschap of met de uitvoering 
van het emissiespoor de doelstelling voor de waterkwaliteit wordt bereikt. Het 
waterkwaliteitsspoor houdt in dat de lozingen worden afgestemd op waterkwaliteitseisen 
behorend bij de functie van het betreffende water. Onderzocht wordt of aanvullende maatregelen 
nodig zijn. Dit zijn maatregelen die de emissies uit de riolering verder terugdringen, of het 
zelfreinigend vermogen van het oppervlaktewater vergroten, of een combinatie van beide. 
Maatregelen om het zelfreinigend vermogen te vergroten zijn: het vergroten van de waterdiepte 
en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. 
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Tot voor kort werd het waterkwaliteitsspoor vooral gezien als een doelstelling die in beeld komt 
nâ de realisatie van het emissiespoor. Uit reeds opgedane ervaring in diverse gemeenten blijkt 
dat het de voorkeur verdient om het emissiespoor en het waterkwaliteitsspoor gelijktijdig in te 
zetten om de maatregelen in de riolering en het watersysteem zo efficiënt mogelijk te treffen. 
Met relatief geringe meerkosten in vergelijking tot de basisinspanning kan een forse meerwaarde 
worden bereikt. Het waterschap draagt in principe financieel bij in de uitvoering van de eventueel 
benodigde aanvullende maatregelen. 

Deze gecombineerde aanpak vereist een goede samenwerking tussen de gemeente en het 
waterschap en vraagt over het algemeen een langere voorbereidings- en uitvoeringstraject. 
De toepassing van het waterkwaliteitsspoor kan een wezenlijke bouwsteen zijn voor duurzaam 
stedelijk waterbeheer. Bij Waterschap Veluwe en Zuiveringsschap Rivierenland is het al beleid 
om direct in te steken op het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstelling. 

4.3. Optimaliseren van de afvalwaterketen 

Het optimaliseren van het gehele afvalwatersysteem (rioolstelsels, transportleidingen, AWZI en 
alle bergings- en transportcapaciteiten daarin) kan een bijdrage leveren aan het bereiken van de 
doelstellingen. De, onder andere daarvoor, benodigde optimalisatiestudies kunnen aantonen 
welke maatregelen het meest effectief zijn met het oog op het bereiken van de doelstellingen 
voor de waterkwaliteit en kunnen leiden tot gemeenschappelijke kostenbesparingen. 
Deze integrale aanpak vraagt om intensieve samenwerking tussen de gemeenten en het 
waterschap en kunnen meer voorbereidings- en uitvoeringstijd vergen dan de traditionele 
sectorale aanpak. Uit de studies blijkt waar de verschillende belanghebbenden kunnen 
samenwerken in de afvalwaterketen. Bij Waterschap Veluwe is het optimaliseren van de 
afvalwaterketen inmiddels vastgesteld beleid. 

De geschetste ontwikkelingen, die ook gecombineerd toegepast kunnen worden, pleiten voor het 
beschikbaar stellen van de benodigde extra tijd om studies uit te voeren en werkzaamheden op 
elkaar af te stemmen. Een en ander sluit aan bij het pleidooi in de NW4 om lokaal maatwerk te 
leveren. 

4,4. Risicovolle overstorten 

In 1999 zijn alle overstorten geïnventariseerd op mogelijke risico's voor volksgezondheid en 
veegezondheid. 
De methode voor deze beoordeling is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM en is 
landelijk toegepast. 
Gebleken is dat een aantal overstorten zijn aangemerkt als: 
- overstortlocatie die een maatschappelijk urgent knelpunt vormt t.a.v. veedrenking (Ad) 
of 
- overstortlocatie die een maatschappelijk urgent knelpunt vormt t.a.v. de volksgezondheid 
(Av). 

Een overzicht per beheersgebied van de maatschappelijk urgente locaties is weergegeven in 
bijlagen 6.1 t/m 6.4. 
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TEMPORISERING 

5.1. Inleiding 

Het tempo van de huidige realisatie zoals beschreven in hoofdstuk 3 rechtvaardigt geen uitstel. 
In de uitvoeringspraktijk worden de ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van 
stedelijk waterbeheer (hoofdstuk 4) echter als belangrijkste oorzaak aangevoerd voor het 
beperkt uitvoeren van de basisinspanning. 
Taak van de werkgroep is aan te geven of deze nieuwe ontwikkelingen een temporisering van 
de basisinspanning rechtvaardigen, en zo ja, onder welke voorwaarden (hoofdstuk 1 ). 

Één van de hierboven genoemde ontwikkelingen, "afkoppelen", is inmiddels zowel landelijk als 
binnen de provincie Gelderland beleid geworden. In de Vierde Nota Waterhuishouding wordt in 
de planperiode (tot 2006) gestreefd naar 20% afgekoppeld verhard oppervlak in bestaand 
gebied en 60% in nieuw stedelijk gebied. 
In het Gelders Milieuplan (GMP 1996-2000) is aangegeven dat initiatieven voor afkoppelen 
positief benaderd zullen worden. Bovendien zal de provincie een aantal voorbeeldprojecten 
gaan stimuleren. 
Het op grote schaal afkoppelen is echter minder stuurbaar en verloopt trager dan bijvoorbeeld 
de aanleg van bergbezinkbassins bij overstorten terwijl de voordelen breder zijn dan alleen het 
realiseren van de basisinspanning. 
Een belangrijke factor is een mogelijk financieel voordeel dat behaald kan worden door het 
afkoppelen van verharde oppervlakken. 

5.2. Temporiserinq 
Beslissingen in de waterhuishouding bestaan vaak uit een wijziging van de inrichting van een 
gebied. Deze inrichting moet gedurende langere tijd aan de maatschappelijke behoefte voldoen, 
mede omdat er aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn. Kapitaalvernietiging moet zoveel mogelijk 
worden beperkt (Waterhuishoudingsplan Gelderland 1996-2000, paragraaf 3.3). 
Gezien het bovenstaande en vanwege het feit dat enkele nieuwe ontwikkelingen algemeen 
geaccepteerd zijn, acht de werkgroep temporisering van de basisinspanning tot later dan 2005 
onder voorwaarden gerechtvaardigd. 

Voorwaarden 
Onderstaand zijn de overwegingen voor de temporisering van de basisinspanning weergegeven. 

1. Maatregelen bij overstorten welke bij de landelijke inventarisatie door de waterschappen 
(bijlage 6) als "risicovol" zijn aangemerkt komen niet voor temporisering in aanmerking. De 
maatregelen moeten hier versneld worden uitgevoerd. 

2. Uitstel wordt verleend indien een aantoonbare meerwaarde ten aanzien van de kwaliteit van 
het watersysteem ontstaat ten opzichte van de basisinspanning. Deze meerwaarde kan 
bijvoorbeeld bestaan uit: 
- verminderde verlaging van de grondwaterstand 
- verhoging van de grondwaterstand 
- het dichterbij komen van de waterkwaliteitsdoelstelling of functieverbetering 
- het beperken van de vergroting van zuiveringstechnische werken 
- het voorkomen van de aanvoer van dun influent naar de AWZI 
- het herinrichten van gebieden, bijvoorbeeld water in de stad 
- beperken van maatregelen aan het rioolstelsel 
- beperken van visuele verontreiniging 
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3. De basis voor temporisering van de basisinspanning wordt gevormd door een plan van 
aanpak 
- (bijvoorbeeld een GRP, herzien GRP, of wellicht een Waterplan). Dit plan bevat ten 

minste: een overzicht van de geplande activiteiten met de daarbij verantwoordelijke 
partijen; 

- een overzicht van de gevolgen voor het milieu van de in het plan van aanpak 
aangekondigde activiteiten. Deze gevolgen dienen te worden afgezet tegen de gevolgen 
voor het milieu welke aanwezig zijn bij realisatie van de basisinspanning; 

- een overzicht van de kosten en de kostendekking van de in het plan aangekondigde 
activiteiten; 

- de uitvoeringstermijn / planning van de aangekondigde activiteiten. 
4. Het plan van aanpak dient, door de gemeente, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 1 

januari 2003 te zijn vastgesteld. 
5. Uitstel wordt, door provincie en waterbeheerders, tot uiterlijk 1 januari 2010 verleend. Dit 

moment komt overeen met de in het GMP genoemde streefdatum voor het behalen van de 
grenswaarden voor oppervlaktewater in Gelderland 
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BIJLAGE 1 
Overzicht doelstellingen/uitgangspunten riolering en emissies 

Deze doelstellingen, uitgangspunten en dergelijke staan vermeld in verschillende, niet gelijktijdig 
verschenen, beleidsnotities. Ze zijn ook min of meer voortschrijdend. Zonder te pretenderen dat 
het overzicht volledig is, kan het onderstaande overzicht worden opgesteld. 

Jaar 
1992 

1992 

1992 

1994 

1995 

1996 

1999 

1999 

Naam nota 
CUWVO, werkgroep VI 
aanbevelingen voor het beleid 
en de vergunningverlening 
Gelderse Waterschapsbond 
Waterbeheeren Riolering in 
Stedelijk gebied in Gelderland 

Wet milieubeheer (Wm) 

Integrale Waterbeheersplannen 
Gelderse zuiveringsschappen 
(IWOG, IWVV, IWZR) 

Watersysteemverkenningen 

Gelders Milieuplan 

Vierde Nota Waterhuishouding 
Regeringsbeslissing (NW4) 
(planperiode tot 2006) 

Waterbeheersplan Vallei & 
Eem 

Doelstelling 
1. basisinspanning (referentie voor vuiluitworp) 
2. waterkwaliteitsspoor 
3. vergunningverlening 
1. vergroting van berging bij voorkeur in BBB 
2. overstortingsfrequentie 6x/jaar op basis van 
150 m2 per woning voor pompovercapaciteit 
0,7mm/uur 
3. schone oppervlakken afkoppelen 
4. inhoud rioleringsplan conform Verordening 

Waterkwaliteitvan 1990 
1. zorgplicht bij gemeente 
2. planverplichting voor GRP 
3. financieel kostendekkend 
4. vuilreductie 
1. verminderen vuiluitworp 
2. sanering knelpunten kwetsbaar water 
3. sanering overige knelpunten 
4. bereiken functies 
5. schoon regenwater niet op riool 
20 % afkoppelen is equivalent aan 2mm 
berging 
60 % afkoppelen komt overeen met 95 % 
reductie 
1. reductie vuilemissie met 25 % 
2. reductie vuilemissie met 50 % 
3. niet gerioleerd 50 % met voorziening 
4. niet gerioleerd 100 % met voorziening 
1. integraal waterbeheer en watersysteem 

benadering; duurzaamheid 
2. anders omgaan met normen(minimumkwali 

teitsniveau en streefwaarde) 
3. water drager van stadslandschap 
4. terugdringen overstorten 
5. afkoppelen verharde oppervlakken en infil 

tratie in de bodem (60 % en 20%) 
6. relatie tussen stad en ommeland 
7. ketenbenadering bij vergunningverlening 

1. uiterlijke tijdshorizon voor bereiken functies 
2. riolering buitengebied 
3. lozingsvergunning overstorten actueel 
4. basisinspanning gerealiseerd 
5. 10 % afgekoppeld bestaand 
6. > 60 % afgekoppeld nieuw 

Einddatum 
1.1998 
2. geen datum 
3. geen datum 
1 .geen datum 
2. geen datum 

3. geen datum 
4. geen datum 

1. direct 
2.1994 
3. direct 
4. 1998 
1. 2000/2005 
2.1998 
3.2005 
4.2020 
5. geen datum 
Nvt 

1.2000 
2.2005 
3.2000 
4. 2005 
1. direct 

2. direct 

3. direct 
4.2006 ? 
5. 2006 ? 

6. direct 
7. direct 
1.2025 
2.2005 
3.2003 
4.2005 
5.2004 
6. direct 

Uit het voorgaande blijkt dat in elk geval in de rijksvoorstellen einddatums voor de te bereiken doelen 
zijn gesteld. In provinciale doelstellingen zijn de tijdstippen later gesteld dan in de rijksvoorstellen. 

In veel gevallen zijn tussendoelen gesteld. 
Veel genoemde jaartallen zijn 1995, 1998, 2000 2005 en 2020. De jaartallen tot en met 2000 komen 
veelal voor in rijksplannen, de latere jaartallen veelal in provinciale en waterschapsplannen. 
Naast bovengenoemde richtlijnen voor rioolstelsels geldt ook dat door Rijkswaterstaat de werking 
van de AWZI's wordt getoetst aan de verwijdering van N en P (70 % verwijdering in 2005). 
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BIJLAGE 2 

STAND VAN ZAKEN GRP/BRP 

BiJ 

WATERSCHAP RIJN & IJSSEL 
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Tempo basisinspanning. 
Aan 
Van 
d.d. 

de leden van de werkgroep "Tempo basisinspanning" 
BJ Weener, Waterschap Rijn en IJssel. 
26/8- 1999 

Betreft: Overzicht tempo basisinspanning 

A. GRP. 
Binnen het beheersgebied van WRIJ liggen 39 gemeenten. 
24 gemeenten beschikken over een door de gemeenteraad vastgesteld grp. 
13 gemeenten beschikken over een concept grp. 
2 gemeenten hebben nog steeds geen grp opgesteld. 

Voor het overzicht zie de bijlage "Overzicht GRP" 

B. Overzicht basisriolerinqsplannen. 
Bij dit overzicht zijn per rwzi de rioleringsgebieden aangegeven waar een gemengd stelsel aanwezig. 
In totaal gaat het om 273 rioleringsgebieden met een gemengd stelsel. Op basis van het verhard 
oppervlak blijkt dat 69 procent van deze gebieden vanaf 1992 herberekend zijn. Deze berekeningen 
zijn in 71 basisrioleringsplannen vastgelegd. De berekeningen van 31 % van deze gebieden zijn 
voor 1992 uitgevoerd en dienen dus geactualiseerd te worden. 

C. Overzicht gemengde overstorten binnen het beheersgebied WRIJ. 
Per gemeente zijn in dit bestand de gemengde overstorten aangegeven. Tevens is aangegeven of er 
maatregelen per overstort zijn getroffen om te voldoen aan de basisinspanning. Bij overstorten lozend 
op water waarbij een hogere waterkwaliteitsdoelstelling van toepassing is dan de basisinspanning 
dienen extra maatregelen te worden getroffen (waterkwaliteitsspoor). Middels de kolom grbas. is dit 
aangegeven. 
Niet alle gemeenten beschikken over een geactualiseerd basisrioleringsplan. Om toch inzicht te geven 
in de stand van zaken betreffende de voortgang van de basisinspanning zijn bij enkele gemeenten de 
te treffen maatregelen door het schap ingeschat. Dit is aangegeven in de kolom bbb door het getal 
cursief weer te geven. 
Samengevat blijkt dat er 3356 ha verhard oppervlak aanwezig is met een gemengd stelsel. Om aan de 
basisinspanning te voldoen dient er totaal 69212 m3 aan randvoorziening te worden gebouwd. 
Daarnaast dient om aan de waterkwaliteitsspoor te voldoen nog 18951 m3 aan groene berging te 
worden gebouwd. Tot heden is er aan 20389 m3 aan berging gebouwd. Er blijkt dus dat 23,1 procent 
van de maatregelen voorkomend uit de basisrioleringsplannen inmiddels zijn uitgevoerd. Tot 2006 
dient er nog 76,1 procent te worden uitgevoerd. 

D. Basisinspanninq WRIJ. 
Het waterschap heeft 14 rwzi's in beheer en onderhoud. De meeste rwzi's voldoen aan de gestelde P-
en N- verwijdering. De grootste rwzi wordt momenteel aangepast. De aanpassingen van de 
zuiveringen die nog niet voldoen zijn ingepland en voor een groot deel ook al in voorbereiding. 
Van een 9 tal gemalen van het totaal van 83 gemalen is de huidige capaciteit niet voldoende. Van 
deze gemalen wordt in 1999 en 2000 de capaciteit aangepast. 
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18-okt-99 
OVERZICHTEN GRP 

nr 
GEMEENTE' 

V S . PLAN 
duur 
T/M 

vast 
gest. 

ingekomen arch 
nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

GRP 
AALTEN 
ANGERLO 
ARNHEM 
BATHMEN 
BERGH 
Borculo 
DEVENTER 
DIDAM 
DIEPENHEIM 
DINXPERLO 
DOESBURG 
D-CHEM 
DUIVEN 
EIBERGEN 
GENDRINGEN 
GORSSEL 
GROENLO 
HAAKSBERGEN 
HENGELO 
HOLTEN 
HUM & KEPPEL 
LICHTENVOORDE 

LOCHEM 
MARKELO 
NEEDE 
RHEDEN 
RIJNWAARDEN 
ROZENDAAL 
RUURLO 
Steenderen 
VORDEN 
WARNSVELD 
WEHL 
WESTERVOORT 
WINTERSWIJK 
WISCH 
ZELHEM 
ZEVENAAR 
ZUTPHEN 

93-94 
97-02 
97-01 
96-00 
97-01 

97-05 
95-01 

95-00 
96-00 
94-04 
96-98 
97-00 
95-00 
95-98 
95-99 
96-05 
96-99 
95-?? 
95-97 
97-00 
97-01 
96-99 
95-99 
95-97 
96-01 
95-97 
99-02 

95-99 

96-99 

96-00 
98-01 
96-99 
96-00 
96-00 
95-20 

93 
dec-96 
jan-97 
jun-98 
jun-97 

cp 
cp 
cp 
cp 

juli-96 
jul-95 
jul-96 
okt-96 
Juni95 
juni-95 
okt-94 

cp 
cp 

def 
sept-95 

cp 
apr-97 
juni-97 
jan-95 

cp 
apr-96 
apr-95 

cp 

juli-95 

cp 
cp 

dec-96 
mrt-98 
nov-96 
nov-95 

cp 
apr-95 

dec 93 
1 1-02-97 
10-02-97 
22-07-98 
23-01-98 

11-09-97 
15-01-96 

2-09-95 
18-09-96 
13-10-95 
20-08-96 
17-02-97 
09-03-95 
06-07-95 
28-11-94 

ZWO 
12-06-95 
22-08-97 
04-10-95 
04-06-97 
26-05-97 

? 

06-02-95 
02-06-95 
03-10-96 
15-06-95 

9-6-99 

09-10-95 
24-12-96 
24-07-96 
1 1-02-97 

77 

02-12-96 
10-1 1-95 
23-01-96 
29-1 1-95 

1 1368 
1 174 
1132 

98-7352 
9800 

8926 
515 

10592 
10090 
11434 
9109 
1391 
2590 
7841 
10450 

6621 
8127 
1 1035 
5315 
4954 

7 

1196 

6241 

10706 

6819 

5798 

1 1 188 

1039 

8389 

1 154 
77 

13224 
12557 
819 

13467 

concept-plan 



Gemengde riooloverstorten binnen het beheersgebied Waterschap Rijn en IJssel. 

code_ovs kern 

Gemeeente AALTEN 
AtnaOOI 
Atn_a003 
Atn_a006 
AtnaOO? 
AtnaOOB 
Atn_a011 
AtnaOIO 
Atn_a012 
Atn_a013 
Atn_ah19 

Atn_b001 
Atn_bO02 
Atn_b003 
Atn_b004 
Atn_b006 
Atn_b015 
AtnJOOI 
Atn_y015 

Aalten 
Aalten 
Aalten 
Aalten 
Aalten 
Aallen 
Aalten 
Aalten 
Aalten 
Aalten 
Bredevoort 
Bredevoort 
Bredevoort 
Bredevoort 
Bredevoort 
Bredevoort 
Lintelo 
Uzerio 

Gemeente ANGERLO 
Agl_a001 
Agl_a002 
Agl_a003 
Agl_g001 
Agl_gO02 
Agl_g004 
Agl_IOOt 
Agl_l002 
Agl_l003 

Angerlo 
Angerlo 
Angerlo 
Giesbeek 
Giesbeek 
Giesbeek 
Lathum 
Lathum 
Lathum 

Gemeente ARNHEM 
Ahm_s65S09 
Ahm_r41072 
Ahm b23008 
Ahm_br14073 
Ahm_br14150 
Ahm_br14201 
Ahm_br14177 
Ahm_br20501 

Ahmjj70506 
Ahm_n22r222 
Ahm_n23051 
Ahm d55130 
Ahm_d59033 
Ahm_d28073 
Ahm n28110 

Rijngemaal 
Rijngemaal 
Rijngemaal 
Rijngemaal 
Rijngemaal 
Rijngemaal 
Rijngemaal 
Rijngemaal 
Rijngemaal 
Dnepoorten 
Dnepoorten 
Dnepoorten 
Dnepoorlen 
Dnepoonen 
Dnepoorlen 

Gemeente BATHMEN 
Bmn_b001 
Bmn_b014 
Bmn_b081 
Bmn_b033 
Bmn_b009 

Bmnb lm l 5 
Bmn_bl45 

Bathmen 
Bathmen 
Bathmen 
Bathmen 
Bathmen 

Bathmen 
Bathmen 

Gemeente BERGH 
Ber_a001 
Ber_b001 
BerJOOI 
BersOOI 
BerjOOI 
Ber_ha01 
Ber_k001 
BerbrfM 
Ber h001 
Ber h004 
Ber_h006 
Ber h007 
Ber_st01 
Ber z005 
Ber z006 

Azewijn 
Beek 
Loerbeek 
Loerbeek 
Loerbeek 
Loerbeek 
Kilder 
Braamt 
's-Heerenberg 
's-Heerenberg 
's-Heerenberg 
's-Heerenberg 
Stokkum 
Zeddam 
Zeddam 

bemal ings 

gebied 

Hfd.bem.geb 
Hfd.bem.geb 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 

West 
West 
West 

Harberskamp 
Onderbemaling 
Onderbemaling 

Onderbemaling 
Onderbemaling 
Onderbemaling 
Hfd.bem.geb. 

Kern 
Kern 

Kem 
Kem 
Kern 

Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 

Schaarsbergen 
Molenbeke 
Binnenstad 

t Broek 
1 Broek 
t Broek 
t Broek 
't Broek 

Binnenstad 
t Broek 

Dnepoorten 
Dnepoorten 

Angerenstem - noord 

park presikhaaf 

Kern /Zuid-Oosthoek 
De Poll / Vegennk 

Kem / Zuid-Oosthoek 
Kern /Zuid-Oosthoek 

Noord 

Looermarkt 
Loo 

Kem 
HfrJ bem.geb 

1 
II Stillewald 

IV st. Jansgtldestr 
V den Hamweg 
Hfd.bem.geb. 

Kem 
hfd. bem geb. 
hfd. bem geb. 
hfd bem geb 
hfd bem geb 

1 
1 
1 

nummer 

overstort 

1 
III 
VI 
VII 

VIII 
XI 
X 

XII 
XIII 
XIX 

1 
II 
III 
IV 
VI 
XV 
001 
15 

1 
II 
III 
1 
II 
IV 
1 
II 
III 

65509 
41072 
23008 
14073 
14150 
14201 
14177 
20501 
70506 
22r222 
23051 
55130 
59033 

1 
14 
81 
33 
9 

15 
45 

I 
I 
1 
1 

R01 
I 

RO 1 
I 
I 

IV 
VI 
VII 

I 
V 
VI 

D.H. 

m1 

23.75 
25,10 
24,10 
23,70 
23,40 
23,40 
22,75 
22,80 
22,80 
23,60 
26.25 
26.10 
26,10 
26.10 
26,10 
25.90 
19,40 
20,70 

8,90 
9,25 
9,25 
8,30 
8,60 
8,30 
9.45 
9,80 
9.95 

47.77 
9.78 
11,20 
9,30 
9.30 
9,88 
10,00 
9.30 
11.70 
12.50 
9,85 
29.92 

8.05 
8.60 
8,60 
8,15 
8.35 

9.40 
9,10 

13.00 
16.10 
15,15 
14,80 
16,50 
14.80 
14.10 
13.40 
14.24 
15.45 
13.70 
13,70 
14.95 
16.30 
14.34 

0 1 . 

m1 

6,00 
8,00 
2.00 
8,20 
5,00 
4,98 
5.00 
3,65 
3,00 
1,00 
1,32 
2.10 
2.77 
3,00 
0.76 
6,37 
0,80 
1,00 

2.30 
1.00 
1,00 
2.50 
2,50 
2,00 
2,00 
1,50 
1.00 

1,00 
2,40 
6,00 
6.00 
6,00 
1,10 
1,00 
6.00 
9.00 
4.00 
7,50 
1.00 

3,30 
1,00 
2,50 
1,00 
1.00 

0,80 
0,80 

4,00 
3.40 
1.05 
0.80 
2,00 
0,80 
3,15 
3,75 
8.00 
4,60 
13,66 
12.00 
3.85 
3,23 
12.50 

v.o. 

ha 

18.0 
54.2 

0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
5,3 
5.4 
0.4 
1.0 
1.2 
1.6 

1.9 
0.5 
6,2 
0.5 
0,7 

7,1 
1.0 
0.6 
8.8 
2,9 
3,2 

2,5 
0,4 

1.2 
5.2 

26.2 

269.6 

65.1 

18,2 
2,14 

2,89 

0,9 
1,51 

5,4 
9.6 
1.3 
0.6 
3.5 
0.3 
5,9 
5.1 
4.1 
1,7 

30,7 
15.0 
6.8 

17.9 

berging 

bbb 

m3 

grbas. 

m3 

maat­

regel 

uagnosnl bij de 

overstort 

600 

-
-

322 
180 
184 

120 

-

• 
-
-
• 

• \v*?- ' 

''̂ Ŝ  
r ( ifcpty 

(rSR 
£ 'JsËil" 

• '" t '$P*R 
I '.?/. ' 

V;V, 

2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
2002 
1996 
2004 
2004 
1993 

1995 
1995 
1995 
1995 
1995 
2001 
1998 
1998 

500 \ , 

-
-
-
-
-
-
-

' 

"V » 
* • ' 

5 ", 

1998 

1998 
1998 
2003 
2003 
2004 
1999 
1999 
1999 

40 
225 

565 

11000 

1045 

, 

<2006 

2000 
2001 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
<2006 
<2006 
<2006 
2001 
1999 
1999 
1999 

400 >l< 
98-99 
98-99 
98-99 
98-99 
98-99 

98-99 
98-99 

120 

26 
12 

211 

118 
110 
270 
290 
705 
1241 
150 

350 

2800 
2350 
500 

211 

290 

3591 

2006 
2005 
2006 
2006 
1995 

2007 
2008 
1999 
1997 
2000 
1998 
2001 
2001 
2001 

voldoet 

aan 

Emred. 

2005 

ja 

nee 

nee 
nee 
nee 
nee 
nee 

nee 
nee 

nee 

nee 
nee 

ia 

ia 

ia 



I 
Gemengde n ooi o vers torten binnen het beheersgebied Waterschap Rijn en IJssel. 

1 kem bemahngs 

gebied 

nummer 

overstort 

D.H. 

bbb 

m3 

berging 

grbas. 

m3 

j maat-

j regel 

uitQ9vo0fâ bij de 

overstort 

vol do* 

aan 

E m red 

200: 

Gemeente BORCULO 
BcLbOCM 

B c L b 0 0 2 

Bc l_b003 

Bc l_b004 

Bc !_b005 

Bc l_g001 

Bc l_ge l6 t 

B c I h O O I 

3orculo 

Borcu lo 

Borculo 

Borculo 

Borcu lo 

Geesteren 

Gelse laar 

Haado 

Gemeente DOETINCHEM 
Dlc_ga70 

Dtc ga61 

D l c_ga73 

D tc_d3334 

D t c_d3193 

D tc_d3051 

D t c_d2616 

D tc_d1751 

D tc_d1747 

D t c_d1819 

D tc_d432 

D tc_d1224 

D t c_d1353 

D tc_d1878 

D tc_d2008 

D l c_d2378 

D tc_d2227 

D tc_d1070 

D tc_d4381 

D t c J 9 8 5 

Gaanderen 

Gaanderen 

Gaanderen 

Doe t inchem 

Doe t inchem 

Doet inchem 

Doet inchem 

Doet inchem 

Doet inchem 

Doe t inchem 

Doet inchem 

Doe t inchem 

Doe t inchem 

Doe t inchem 

Doe t inchem 

Doe t inchem 

Doe t inchem 

Doebnchem 

Doe t inchem 

Doe t inchem 

Doet inchem 

l a n g e r a k 

Gemeente DIDAM 
D d m _ d 1 0 1 g d 

D d m _ d 1 0 1 b q 

D d m _ d 1 0 3 b p 

D d m _ d 1 3 2 d b 

D d m _ d 1 0 8 d b 

D d m _ d 1 3 2 d b k 1 

D d m _ d g 1 2 

D d m J O O I 

D d m _ n d 1 2 1 

D d m nd101 

D d m odnu 

D idam 

D idam 

D idam 

D idam 

D idam 

D idam 

D idam 

Loil 

N ieuw-Di jk 

N ieuw-Di |k 

Oud-D>|k 

Gemeente DINXPERLO 
Dp l_d001 

Dp l_d002 

Dp l_d003 

Dp l_d004 

Dp l_d013 

Dp l_h006 

Dp l_h007 

Dp l_h008 

Dp l_h009 

Dp l_h010 

Dpi hOI 1 

Dmxper lo 

D'nxperlo 

D inxpedo 

Dmxpedo 

D inxpedo 

de Heurne 

de Heurne 

de Heurne 

de Heurne 

de Heurne 

de Heurne 

Gemeente DOESBURG 
D b g „ d 2 9 5 

D b g d131 

Dbg_d161 

D b g _ d l 5 9 

D b g _ d 1 3 8 

ü b t ; J ' 5 7 

D b g _ d 1 3 2 

D b g _ d 3 4 0 

D b g _ d 1 3 0 

D b g _ d 1 4 6 

D b g _ d o 4 0 1 

D b g ^ d o 4 5 1 

D b g do536 

Dbg do420 

> : • : - - : - ; 

Dbg do437 

Dbg db902001 

Doesbu rg 

Doesbu rg 

Doesburg 

Doesbu rg 

Doesbu rg 

Doesbu rg 

Doesburg 

Doesbu rg 

Doesburg 

Doesburg 

Doesbu rg 

Doesburg 

Doesbu rg 

Doesburg 

Doesburg 

Doesburg 

Doesburg 

Noord 

Noord 

Zu id 

Hambroek 

Cen t rum 

Geesteren 

H fd .bem geb. 

Haar lo 

Hfd bem geb . 

Hfd b e m geb. 

R i j ksweg 

de Huet 

de Huet 

de Huet 

de Huet 

W i jnbergen 

West (D ich tweg) 

West (D ich tweg) 

Spor tpark 

Hamburgerb roek 

Hamburge rb roek 

Hamburgerb roek 

Hamburgerb roek 

Hamburgerb roek 

Hamburgerb roek 

Zaagmo lenpad 

Zaagmo lenpad 

Zaagmo lenpad 

Overs tegen 

Kern 

B Lokhorst 

C Hfd bem.geb 

C Hfd bem.geb 

C H fd .bem.geb 

C H f d . b e m g e b 

A De Kom-zu id 

Gre f fe lkamp 

Kern 

D K e m 

D K e m 

K e m 

hfd Dem geb 

hfd bem geb 

hfd bem geb 

hfd bem geb 

VI 't Beggelder 

1 

II 

III 

III 

III 

IV 

Kern <• Mo lenve ld 

Kern • Mo lenve ld 

Kern + Mo lenve ld 

Kern +- Mo lenve ld 

Kern + Mo lenve ld 

K e m + Mo lenve ld 

K e m + Mo lenve ld 

K e m + Mo lenve ld 

Kern *• Mo lenve ld 

Kern * Mo lenve ld 

Ooi 

Ooi 

Ooi 

Ooi 

Ooi 

Ooi 

Bemum 1 industr ie 

1 

II 

III 

IV 

V 

1 

61 

I 

G70 (557) 

G61 

G73 (533) 

3334 

3010 

3193 

3051 

R 0 2 ( 2 6 1 6 ) 

R 0 1 ( 1 7 5 1 ) 

1747 

1819 

432 

1224 

1353 

1878/ 

2008 

2378 

2227 

1070 

0 3 

4381 

985 

R O 1 0 1 G D (1) 

RO101BQ 

RO103BP 

R 0 1 3 2 D B 

R O 1 0 8 D B 

1 3 2 D B ( K 1 ) 

G12(nood) 

1 

R 0 1 2 1 

R O 1 0 1 G U 

Nooduit laat 

I 

It 

IM 

IV 

XIII 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

295 

13t 

161 

159 

138 

167 

132 

340 

130 

146 

401 

451 

536 

420 

426 

437 

902001 

14,30 

14.60 

14.20 

15.30 

15.50 

14,50 

13,75 

17,00 

13.20 

12,70 

13,20 

10,40 

10.40 

10,40 

10.47 

11.90 

10.85 

11.00 

11,10 

11,87 

11,99 

11.57 

10.84 

10,90 

12.00 

10,74 

10,68 

10,90 

11,36 

12,24 

11.30 

10.50 

10,50 

10.50 

10.50 

11.00 

9.50 

10.50 

12.80 

12. B0 

10 85 

16.50 

16.60 

17,00 

16,60 

16.40 

17,00 

17,25 

17,45 

17.75 

17,75 

18.00 

8.30 

8,55 

10.75 

10.20 

9.95 

9.50 

8,50 

8.50 

8.50 

10.00 

9,15 

9.00 

8.65 

8.65 

8,65 

8 65 

8.75 

6,00 

6.00 

6,00 

5,40 

4.50 

1,50 

2,00 

1,50 

2,50 

11,00 

2,00 

5,00 

2,45 

2.50 

2,50 

1,50 

3.50 

5.20 

0,80 

5,00 

1,30 

3,50 

1,30 

4,00 

1,00 

10,00 

5.80 

1,00 

7,00 

1,00 

10,00 

2,10 

2,52 

10.00 

3,00 

1.00 

o 2 0 0 

2,50 

4,00 

1,30 

O200 

16.40 

10.00 

6,00 

6,00 

2,00 

0,79 

0,84 

1,00 

0,76 

0,84 

1.00 

12.50 

5,00 

5.00 

5.00 

8.00 

2 .23 

1,00 

2.04 

1.00 

1.20 

2,00 

4,20 

4.50 

1,00 

2,35 

3.20 

3.00 

11.2 

11.8 

12.9 

7,1 

4,0 

4,2 

2.3 

1,9 

9.1 

36.7 

3.1 

34,5 

10,8 

9.4 

1.3 

8,5 

0,0 

0,0 

0.3 

15,9 

67,9 

5,8 

45,3 

33,2 

1.0 

33,6 

2,0 

10,4 

7.2 

29.6 

8,3 

17,1 

5,4 

0,3 

6,6 

5,4 

0,3 

19,0 

25,1 

2,8 

7.9 

3,0 

0.3 

0.2 

1.5 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

14.7 

220 

220 

250 

140 

75 

83 

40 

39 

208 

591 

166 

343 

108 

191 

108 

381 

502 

56 

157 

55 

790 

250 

450 

194 

800 

170 

3950 

385 

2460 

1650 

370 

I 117 

-
-

-

56 

790 

1996 

1999 

1996 

2000 

1999 

2000 

1998 

2003 

2003 

2003 

1999 

1996 

2001 

2005 

1998 

1998 

1998 

1997 

1997 

1995 

1994 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2000 

2000 

2001 

2000 

2000 

2000 

1999 

ee 

I 
I 
I 
I 

»ee 
»ee 
îee^J 
»ee 
îee 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



Gemengde nooloverstorten binnen het beheersgebied Waterschap Rijn en IJssel. 

code_ovs kem bemalings 

gebied 

nummer 

overstort 

D.H. 

m1 

DL. 

m1 

v.o. 

ha 

bbb 

m3 

berging 

grbas. 

m3 

uitgevoerd 

maat­

regel 

bij de 

overstort 

voldoet 

aan 

Emred 

2005 

Gemeente 
Dvn_d217 
Dvn_d5200 
Dvn_d760. 
Dvn_d725 
Dvn_d061 
Dvn_d531 
Dvn_d100 

Ovn_g039 

Dvn_g144 
Dvn_l072 

ELTEN 
Elt l l 

Gemeente 
Ebg_e001 
Ebg_e002 
Ebg_e005 
Ebg_e008 
Ebg_e012 
Ebg_e013 
Ebg_b001 
Ebg_b002 
Ebg_b003 
Ebg_b004 
Ebg_r001 
Ebg_r002 
Ebg_r003 
Ebg_z001 

Gemeente 
Gdg_g001 
Gdg_g002(o) 
Gdg_g003 
Gdg„g004 
Gdg_b001 

Gdg_e017 
Gdg_e018 
Gdg_m001 
Gdg_m002 
Gdg_u006 
Gdg_u009 
Gdg_u010 
Gdg_u011 
Gdg_u012 
Gdg_u013 
Gdg_u014 
Gdg^u007 
Gdg_u008 
Gdg_u020 
Gdg_u021 
Gdg_v001 
Gdg„v002 
Gdg_v003 
Gdg_n001 
Gdg_n002 

Gemeente 
Gsi a001 
Gsl_a002 
Gsl_a003 
Gsi_a005 
Gsl_a004 
Gsl_pw01 
Gsl.pw02 
Gsl_e001 
Gsl_e002 
Gsl_e006 
Gsl_e003 
Gsi_e04a 
Gsl_e005 
Gsl_ka05 
GsIjoOI 
Gsl_h001 
Gsl..ep01 
Gsl g001 

DUIVEN 
Duiven 
Duiven 
Duiven 
Duiven 
Duiven 
Duiven 
Duiven 
Groessen 
Groessen 
Loo 

leiten 

EIBERGEN 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Eibergen 
Beltnjm 

Beltnjm 
Beltrum 
Beltrum 
Rekken 
Rekken 
Rekken 
Zwolle 

GENDRINGEN 
Gendnngen 
Gendnngen 
Gendnngen 
Gendnngen 
Breedenbroek 
Etten 
Etten 
Megchelen 
Megchelen 

Uift 
UI« 
UW 

um 
um 
um 
um 
um 
um 
um 
um 
Varsselder 
Varsselder 
Varsselder 
Netterden 
Netterden 

GORSSEL 
Almen 
Almen 
Almen 
Almen 
Almen 
Almen 
Almen 
Eelde 
Eetde 
Eefde 
Eefde 
Eetde 
Eefde 
Eefde 
Joppe 
Harfsen 
Epse 
Gorssel 

Hfd.bem.geb 
Hfd.bem.geb 
Hfd bem.geb 
Hfd.bem.geb 
Hfd.bem.geb 

Oroo - zuid 
Droo - zuid 

Kem 
Kern 
Kem 

Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
A Jukkenbarg 
B Plan Zuid 
B Plan Zuid 

Kem 
Kem 
Kem 

Kem 
Kem 
Kem 
Kem 
Kem 

gebied 1 
gebied 1 
gebied 1 
gebied 1 

Kem 
Kern 
Kem 
Kem 
Kem 

II 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
IX 
IX 
IX 
X 

Kem 
Veldhunten 
Veldhunten 

Kem 
Kem 

Kem nr10 
Kem nr 10 
Kem nr 10 

Scheggertdijk nr 15 
Scheggertdi|k nr 15 

PW Jansen 
PW Jansen 

Kern-zuid nr21 
Kern-zuid nr 21 
Kern-zuid nr 21 

Kern-noord nr 20 
Kem-noord nr 20 
Kem-noord nr 20 
Kapperallee nr 25 

Kem nr 60 
Hfd bem geb nr 50 

Kern nr 30 
Kem nr 40 

217 
5200 (44) 

760 

725 

61 
531 
100 
39 
144 
72 

RUB II 

I 
II 
V 

VIM 
XII 
XIII 

IV 
I 
II 
III 
I 

RO 1 
R0 2 
R0 3 
R0 4 

I 
17 
16 
I 
II 
6 

9 

13 
14 
7 
e 

20 
21 
I 
II 

V 
IV 
I 

VI 
III 

IVa 
V 
V 
I 
I 
I 
I 

13,50 

8,95 
8,92 
9.10 
9,10 
9,10 

9,30 
9.30 
9,95 
9.65 
10.00 

2,90 
2,50 
2,65 
3,15 
4,05 
2,00 
2.25 
2,50 
2.50 
4,40 

8.1 
3,2 
3,2 
5,3 
8,3 
2,6 
2.9 
0,0 
7,8 

5,1 

230 
85 
55 
102 
157 

-
156 

30,00 

20,50 
20.50 
20,50 
21.50 
21,25 
21,25 
17,50 
17,50 
17,54 
17,30 
24.60 
24.60 
24,60 
26,60 

14,70 
13,60 
14.55 
14.02 
16,40 
12,66 
13,10 
14,64 
15.43 
13.80 
14,30 
13.95 
13.80 
13.80 
13.80 
13.80 
13.70 
13.30 
13.30 
13.30 
13.80 
14,05 
14,05 
13.60 
13.60 

9.70 
9.20 
9.30 
8,90 
9.30 
10,50 
10,50 
7,30 
7,30 
7,15 
7,15 
7,80 
7,55 
7,25 
7.25 
9,30 
5.75 
6.00 

1.50 
5.00 
10.20 
2.00 
3.00 
4,00 
1.50 
3,00 
1,00 
8.30 
1.00 
1.00 
1,00 
1,00 

3.05 
15.00 
4,10 
8,40 
3,16 
4,30 
4,20 
4,10 
1.00 
6,20 
1,00 
0,88 
8,80 
7,40 
9,90 
10,00 

5.40 
21,00 
4,40 
3,50 
3.00 
0,90 
0,90 
1,50 
1,00 

1,00 
2,00 
4,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0.50 
2.22 
2.22 
4.00 
10,00 
2,00 
1.50 
2,50 
1,00 
3,50 
7,00 
10.00 

7.6 
13,5 
27.4 
3,0 
3,9 
8.5 

2.1 
2,5 
1.7 
5.4 
2,0 
0,9 
0.6 
0,5 

32,5 
0 

3.1 
4,9 
5.4 

5.1 
0.4 

3,0 

20,0 
21.5 

13.0 
4,4 

4,6 
3.5 
0.5 
0.5 
1.82 
1.55 

7.6 
0.9 
0,2 
0.7 

4,6 
2,8 
9,8 
18.9 
0.0 
0,0 
1.4 
1,2 

9.1 
10,2 
32,6 

3500 

1548 

354 

280 
400 

270 
100 

417 
683 

182 
341 
649 

825 

1999 
1993 
1996 
1995 
2000 

2001 
2001 
1997 
1997 
2002 

ja 
ja 
ja 

ja 
ia 

1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 

<2006 
<2006 
<2006 
1994 

<2006 
<2006 
<2006 
<2006 

nee 
nee 
nee 
nee 
nee 
nee 

ja 

* 
>'"-"J. 

2 8 0 „ 
4 0 0 . , 

, 
' 

270 

61 

1007 

1999 
1999 
1996 
2000 
2005 
2000 
2000 

2003 
2005 
2005 
2004 
1998 
1998 
1997 
1998 
1999 
2000 
2000 
2005 
2005 
2005 
2000 
2000 

2000 
2000 
2000 

<2006 
<2006 
<2006 
<2006 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
1998 

<2006 
1998 
1998 
1997 

ia 

ia 
ia 

nee 
nee 

ia 

ia 

nee 



I 
Gemengde nooloverstorten binnen het beheersgebied Waterschap Rijn en IJssel. ^— 

code_ovs kern bemalmgs 

gebied 

nummer 

overstort 

D.H 

m1 

DL 

m1 

v.o. 

ha 

bbb 

m3 

berging 

grbas. 

m3 

uügevoerd 

maat­

regel 

bij de 

overstort 

v o l d H 

a a ^ " 

Emrec 

20B 
Gemeente GROENLO 
Glo_g007 

Glo_g006 
Glo_g009 . 
Glo g 10a 
Glo g001 
Glo_g002 

Groenlo 
Groenlo 
Groenlo 
Groenlo 
Groenlo 
Groenlo 

l+ll+lll 
l+ll+lll 
1*11+111 
1*11+111 

VI 
VI 

VII 
VIM 
IX 
Xa 
1 
II 

21.30 
21.30 
21.30 
22.00 
22.70 
22.70 

3.00 
5,00 
4.00 
1,00 
1,50 
2.00 

18,1 
14.7 

14,0 
1,2 
3.0 
3,9 

300 
255 
200 

-

Gemeente HAAKSBERGEN 
HbgbOOI Ißuurse I 

Hbg_b002 |Buurse [ 

Gemeente HENGELO 

R01 
R02 

31,25 
33,45 

2,80 
1,05 

Gemeente LICHTENVOORDE 
Ltv_l003 
L1v_l004 
Llv_l006 
uvjooe 
Llv_l013 
L t v _ 101 0 

Ltv_l2a 
Ltv^vOOI 
Llv^hOOI 
Ltv_z001 
Ltv_z002 
LtvJieOO! 

Gemeente 
Lcm_l022 
Lcm_l020 
Lcm_l006 
Lcm_l12/31 
LcmJ016 
Lcm 1030 
Lern 1002 

Lern 1003 
LcmJ004 
Lcm_l007 
LcmJOOe 
Lcm_l009 
LcmJOIO 
Um_l011 
Lcm_l013 
Lcm_l019 
Lcm_la50 
Lcm Ia51 
Lcm_!a52 
Lcm_b030 
Lcm_e040 
Lcm e041 

Lichtenvoorde 
Lichtenvoorde 
Lichtenvoorde 
Lichtenvoorde 
Lichtenvoorde 
Lich'.envoorde 
Lichtenvoorde 
Vragender 
Harreveld 
Zeuwent 
Z>euwent 
Lievelde 

LOCHEM 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Lochern 
Laren 
Laren 
Laren 
Barchem 
Exel 
Exel 't Veld 

Gemeente MARKELO 
Mkl m5l3 iMarkelo 
Mkl m229-1 Markelo 

Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem geb. 
Hfd Dem geb. 
Hfd.bem geb 
Hfd bem geb. 
! Broek I en III 

Kern • b g. 
Kern + b g. 
Kern + b g 
Kem + b.g 
Kern + b g. 

F West IIB 
G Wesl Ib + IIa 

I.J,K en L 
I.J.K en L 
I,J.Ken L 
I.J.Ken L 

Hfd bem.geb 
Hfd bem geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd bem geb. 
Hfd bem.geb 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem geb. 
Hfd.bem geb 
Hfd bem geb 
Hfd bem geb 

Kern + b g 
Kern + b g 

Sportpark Leusink 

Kern + b g 
Kern + b g 
Kern + b g 

hoofdgebied 
dorpskern 

Ml 6579 
IV 6613 
VI 6710 
VIII 6028 
XIII 7020 
X 7203 

IIa (4446} 
I 

I 

I 

li 

18.75 

19.35 

19.60 

19.25 

19,11 

18,55 

18,90 

29,50 

18.65 

18.00 

17.55 

22,00 

4,50 
3.00 
2,00 
6.50 
1.00 

10.00 
3,00 
1.50 
2,00 
2,00 
3,00 
3.00 

R0 22 
RO20 
R0 6 

RO 12/31 
RO 16 
RO30 

2 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
19 

RO 50 
RO 51 
RO 52 

RO 30 (I) 
RO40 
RO 41 

11.56 
11,40 
11.45 
11.45 
11.70 
11.45 
11.90 
11,90 
11,90 
11,90 
11,90 
11,90 
11.90 
11.90 
11.45 
11.45 
10,00 
10,00 
8,50 
13,30 
11,10 
1 1,10 

513 

229-1 

13.25 

14,50 

2,00 

2,00 

5,00 

5,00 

2,60 

5,00 

2,70 

2,60 

2,40 

4,00 

3.00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,60 

1,00 

3,00 

3,00 

1,00 

2,50 

0,80 

0,80 

5.00 

1.00 

17,2 

0.0 

0,0 

0,0 

0.9 

46.6 

7.8 

1,9 

3,9 

1.8 

9,5 

5.5 

4.7 

4,9 

23,6 

25,9 

0,8 

28,7 

5,1 

3,6 

7,1 

10,9 

8,8 

1.4 

1.7 

2,7 

3.1 

2,0 

9.6 

4,3 

0,1 

6,8 

0.5 

0.5 

31.4 

0.0 

Hgl_he71 
Hgl_he128 
Hgl_he218 
Hgl_he197 
Hgl_h005 
HgLh510 

HglJ<e109 
Hgl_w01 

Hengelo 
Hengelo 
Hengelo 
Hengelo 
Hengelo 
Hengelo 
Keyenborg 
Varss/Veldhoek 

Gemeente HOLTEN 
Htn_h007 
Htn_h075 
Htn_h076 
Htn_h100 
Htn_h031 

Holten 
Holten 
Holten 
Holten 
Hollen 

Gemeente HUMMELO en K 
H&K_hk001 
H&K_h019 
H&K h084 
H4K_lk100 
H&K_lk001 
H4K_vd001 

H4K_vdb002 
H4K_ad010 

Hoog-Keppel 
Hummelo 
Hummelo 
Laag-Keppel 
Laag-Keppel 
Orempt(voor) 
Drempt(voor) 
Drempt(achter) 

Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 

I Oosterw.vloed 

Kem + b.g. 
Kapelweg V'hoek 

Kem 
Kern 
Kem 
Kern 
Kem 

CEPPEL 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd bem geb 

Zuid 
Noord 
A-123 

B 
Kem 

I HE71 
Il HE128 
III HE218 

IV HE197 
V 

510 
I KE/109 

1 

7 
75 
76 
100 
31 

1 
19 (001) 
84 (125) 

100 
I 
I 

B-002 
10 

11,85 
12,60 
12,35 
12.50 
12,30 
12,40 
11.66 
16,70 

12,10 
11,70 
11,70 
11,70 
17,90 

10.60 
10,00 
10.00 
10,70 
10,70 
10,50 
9,51 
8,70 

7.25 
4,20 
5,00 
0,88 
1,62 
2.00 
5.76 
1,00 

2,50 
6,00 
1.00 
4,00 
2.00 

2,00 
1,70 
1,70 
0,30 
3,45 
5.40 
1,05 
1.65 

25,9 
0,4 
3.2 

3,1 
3,8 
8,5 
0.3 

4,5 

0,0 
8.8 
0,4 
3,0 
5.1 
1.3 
2.4 

900 

-
71 

65 

760 

89 

237 

' 
' ' Kt'h 

' ) \ * ' i 

> » 
* >' 

' ' ,{$»,"*!.' 
• -vf'.'ltJf,-»-

' % 
' '. -«fft-
' »\Ürï-

-H)p|| 
*•" N* ̂ ï«p, 
" i ' i ' " '&+ 

' ' ':K-
65 

2000 

98/99 
98/99 
98/99 
96/97 
96/97 

2000 
2000 

1998 
<2006 
1996 
2001 

<2006 
1995 
2003 

<2006 

2000 

2000 

2000 

2000 

251 

614 

100 

154 

191 

110 

138 

92 

382 

417 

425 

248 

112 

220 

297 

80 80 

1997 

1997 

1997 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

<2006 

<2006 

<2006 

<2006 

1999 

1998 

1999 

2004 

2001 

2001 

2000 

2007 

2007 

2001 

2000 

2000 

2005 

<2006 

<2006 

<2006 

<2006 

<2006 

<2006 

<2006 

<2006 

<2006 

<2006 

2007 

2007 

2007 

1998 

<2006 

<2006 

2002 

1998 

nee 

ne| 

I 
i 
ja 

1 
I 
I 

ee 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 



Gemengde riooloverstorten binnen het beheersgebied Waterschap Rijn en IJssel. 

codeovs 

Mkl_m226 
Mkl_m190 

k e m 

Marketo 
Marketo 

bemalings 

gebied 

dorpskern 
dorpskern 

nummer 

overstort 

226 
190 

D.H. 

m1 

15.05 
14.60 

DL. 

m1 

0.60 
1.10 

v.o. 

ha 

7,4 

bbb 

m3 

berging 

grbas. 

m3 

uitgevoerd 

maat­

regel 

bij de 

overstort 

2002 
2002 

voldoet 

aan 

Emred 

2005 

Gemeente NEEDE •Ù:-
Nde_n001 
Nde_n001a 
Nde_n002 
Nde^n003 
Nde_no01 

Nde_r20005 
Nde_r20079 

Need e 
Neede 
Neede 
Neede 
Noordi|k 

Rietmolen 
Rietmolen 

Gemeente RHEDEN 
Rdn_r005 
Rdn_rO01 
Rdn_r002 
Rdn_r004 
Rdn_e001 
Rdn_d006 
Rdn_d007 

Rdn_d146 
Rdn_v07b 
Rdn_vO08 
Rdn_v005 
Rdn_vO06 
Rdn_v06a 
Rdn_v016 
Rdn_vO10 
Rdn_v009 
Rdn_v011 
Rdn_v012 
Rdn_v013 
Rdn_v014 
Rdn_v015 
Rdn_v15a 

Rheden 
Rheden 
Rheden 
Rheden 
Ellecom 
Dieren 
Dieren 
Dieren 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 
Velp 

Gemeente RIJNWAARDEN 
Rwd_s001 
RwdJ005 
RwdJ006 
RwdJ003 
RwdJ004 
Rwd__h003 
Rwd,h016 
Rwd_p010 
Rwd^p001 

Rwd_p002 
Rwd_p004 
Rwd p0t4 
Rwd p015 
Rwd_a01 1 
Rwd a013 
Rwd_a012 

Spijk 
Lobith 
Lobith 
Tolkamer 
Tolkamer 
Herwen 
Herwen 
Pannerden 
Pannerden 
Pannerden 
Pannerden 
Pannerden 
Pannerden 
Aerdt 
Aerdt 
Aerdt 

Gemeente ROZENDAAL 
Rzd rf JRozendaai 

Gemeente RUURLO 
Rlo_r001 
Rlo_r002 
Rio r003 
Rlo^r004 

Rlo_m001 

Ruurlo 
Ruudo 
Ruurlo 
Ruurlo 
Manenvelde 

Gemeente STEENDEREN 
Sdrj024 
Sdr_b022 
Sdr_br09 
Sdr_s004 
Sdr_s042 
Sdr_s044 
Sdr_s028 
Sdr_o001 
Sdr r031 

Toldiik 
Baak 
Bronkhorst 
Steenderen 
Steenderen 
Steenderen 
Steenderen 
Olburgen 

Rha 

Gemeente VORDEN 
Vdn kOOI 
Vdn vOOI 
Vdn v006 
Vdn v007 

Vdn v002 

Kranenburg 
Vorden 
Vorden 
Vorden 
Vorden 

G5 

G5 

G5 

G3 

Kern + b.g. 

Zwd 
Noord 

1 Lentesteeg 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 

Kern 
IM 

III 

C 

C 

E 

G 

G 

K 

L 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

Hfd.bem.geb. 
Hfd.bem.geb. 
Hfd bem.geb. 

Knb + Ovedaat 
De Erdwal 

Hfd.bem.geb. 

Hfd bem geb 
Hfd bem geb 
Hfd bem geb 
Hfd bem.geb 

Industneterrein 
Rmgdam 

Kem + b.g 
Heuvelakkerseweg 

Renbaan 

F -Gebied 

Kem 

Kern 
Kern 
Kern 
Kern 

Kern 
Kern 
Kern 

Hfd bem geb. 
Hfd bem geb. 
Hfd bem.geb 
Hfd bem geb 

Kern 
Kern 

1 10883 
la 10893 
Il 10855 
III 12025 

1 

1 20005 
Il 20079 

V 

1 

II 

IV 

1 

VI 

VII 

146-147 
Vllb 
VIII 
V 

VI 

Via 

XVI 

X 

IX 

XI 

XII 

XIII 
XIV 

XV 

XVa 

I 

V 

VI 

lit 

IV 

III 

XVI 

X 

I 

II 

IV 

XIV 

XV 

XI 

XIII 
XII 

I F 

I 

II 

III 

IV 

I 

24 

22 

9 

4 

42 

44 

2B 

1 

31 

1 

1 

5 

7 

2 

16.79 
16,52 
16,90 
17.50 
15,00 
18,44 
18,75 

13,17 
11,78 
11.20 
9.80 
8,95 
12,50 
12,50 
12,50 
11,00 
11,21 
15.37 
12,50 
12.35 
9.80 
10.30 
10,00 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9.50 
10.20 

13.10 
12.30 
12,50 
13.30 
12,50 
12.10 
11,90 
11.20 
11.50 
11,50 
11.50 
11.50 
11.40 
11.50 
11,70 
11,70 

22.70 

15.75 
15.05 
15.05 
15.74 
17,05 

8.35 
7.80 
7,90 
8,00 
7.90 
7.90 
7,90 
8,40 
8.20 

11.85 
10.20 
10,20 
10,87 
10.42 

18,80 
20,00 
19,00 

5,00 
2,50 
1,00 
2,00 

0,90 
4,70 
4,00 
3.00 
2.00 
1.50 
1,50 
4.30 
1.70 
5.75 
1.59 
3.00 
5.00 
4.25 
1.50 
2.50 
1,00 
1.50 
1,22 
1,50 
1,22 
1.20 

3,00 
8,00 
3,00 
2.00 
6,00 
1,10 
5,00 
9.00 
1.50 
4,00 
3,50 
1,20 
0,80 
2,50 
1.00 
1.00 

6.45 

7,50 
8,35 
7.60 
3.02 
2,92 

1,50 
1,50 
0,99 
1.50 
1.50 
2.00 
1.30 
1,00 
1,00 

1.65 
20.00 
10,00 
1,16 
2.40 

16,0 
29.0 
22,0 
9,0 

3.3 

0,5 

3,1 

0.0 

0,0 

0.0 

38,4 
7,6 

3,2 

3.2 

9.1 

23.2 

1,1 

9.4 

13.1 
2,3 

) 
) 
) 

26.0 

) 
) 
) 

3,6 

18,6 
4,8 

12,5 
1.2 

6,0 

13,3 
0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

0,1 

3,4 

0.2 

0.2 

6.3 

5.7 

11.6 
11.0 
6,1 

3,6 

2,4 

3.1 

0,8 

2,3 

2.3 

3,2 

3.1 

1.5 

0,7 

2.2 

24.9 

11.5 
1.0 

200 

380 

280 

110 

-
-

34 

-
-
-

pbb 

150 

500 

2900 

73 

380 

89 

250 

142 

269 

68 

672 

7 

? 

? 

48 

232 

31 

500 

230 

431 

•>MPà 
•i-V$fc 

187 
947 
223 

500 
548 

190 

1125 

258 

31 

1035 

<2005 

1999 

<2005 

<2005 

<2005 

1997 

1997 

2000 

2000 

<2005 

<2005 

1998 

<2005 

<2005 

nee 
nee 

1994 
1994 
1994 
1994 

<2002 
<2O02 
<2002 
<2002 
<2002 
<2002 
<2002 
<2002 
<2002 
<2002 
<2002 
<2002 
<2002 
<2002 
«2002 
<2002 
<2002 
«2002 

2005 
1999 
1999 
1994 
1994 
2004 
2004 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
1998 
1998 
1998 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 



Gemengde riooloverstorten binnen hel beheersgebied Waterschap Rijn en IJssel. • • 

code_ovs 

Vdn vO04 
Vdn_vO09 
Vdn_w002 
VdnwOOI 

kern 

Vorden 
Vorden 
Wichmond 
Wichmond 

bemalings 

gebied 

1 
1 

Vierakkersestraat 
Kem + b.g. 

nummer 

overstort 

4 
9 
II 
1 

D.H 

m1 

10,35 
10,87 
8.40 
7,50 

DL. 

m1 

5.70 
0,88 
1,00 
2.40 

v.o. 

ha 

0,3 
3.6 

bbb 

m3 

berging 

grbas. 

m3 

uitgevoerd 

maat­

regel 

bij de 

overstort 

<2005 
<2005 
<2005 
<2005 

vol 1^1 

aan 

Emrec 

1 1 

Gemeente WARNSVELD 
Wvd_w001 
Wvd_w002 
Wvd_w003 
Wvd_w004 
Wvd_w005 
Wvd_gg01 
Wvd_gg02 

Gemeente WE 
Weh_w001 
Weh_w002 
Weh_w003 
Weh_w004 
Weh_nw01 

Gemeente WE 
Wtv_wy2 

Wtv_w031 
Wtv_w003 
Wtv_w154 
Wtv_w050 
Wtv_w128 
Wtv_w109 
Wtv_w176 

Wtv_who221 
Wtv_w044 
Wtv_w339 
Wtv_w297 
Wtv_w483 

Wtv_w116B 
Wtv_w214 
Wtv_w636 
Wtv_w850 
Wtv_w750 

Wtv^w1264 
Wtv_w1008 
Wtv_w1052 
Wtv_0060 

Gemeente Wl 
Wtw_w006 
Wtw_w005 
Wtw_w004 

Wtw_w003 
Wtw_w012 
WrwwOOI 
Wtw_w002 
WtvvmOa 
Wtw_k019 
Wtw_k012 

Gemeente Wl 
Wis_ts02 
Wis_ts03 
WisJsOS 
Wis_ts16 
Wis_ts17 
Wis_ts04 
Wis js06 
WisJsOB 
Wis js09 
WlSJStO 
Wis_ts11 
Wis js12 
Wis_ts13 
Wis_v001 
Wis_v002 
Wis_v003 
Wis_v005 
Wis_v006 
Wis_v007 
Wis_s001 
Wis_w00' 
Wis_ho01 
Wis_hw01 

A/amsveld 
Wamsveld 
-Varnsveld 
»Varnsveld 
/Varnsveld 
^Varnsveld 
Wamsveld 

HL 
rtehl 
Wehl 
Wehl 
Wehl 
<Jieuw-Wehl 

STERVOOR1 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervooft 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 
Westervoort 

^TERSWIJK 
Winterswijk 
Winterswijk 
Winterswijk 
Winterswijk 
Winterswijk 
Winterswijk 
Winterswijk 
Meddo 
Kotten 
Kotten 

SCH 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Terbg/silvlde 
Varsseveld 
Varsseveld 
Varsseveld 
Varsseveld 
Varsseveld 
Varsseveld 
Smderen 
Westendorp 

Heelweg 
Heelweg 

Kem *b .g . 
Kern • b.g. 

Deelgebied II 
Deelgebied II 
Deelgebied II 
Groot Graffel 
Groot Graffel 

Kem * b.g. 
Kem + b.g. 
Kem »b.g. 
Kem + b.g. 
Kem * b.g. 

Usseldijk 
Sportcomplex 

Hamersestr.Oost 
Hamersestraat 

Dorpskern 
Dorpskern 
Dorpskern 
Dorpskern 

Dorpskern centrumplan 
Hfd bem.geb. 

De Weem 
Vredenburg 

Broeklanden 

Langemaat 
Hoogeind 
Leigraaf 

Steenderens 
Ganzepoel 

Het Ambacht 

E2 

Oost 
F 

A 

G.M.N 
Hfd bem geb 
Hfd bem.geb 

Meddo 
Kotten 1 
Kotten 4 

I 

II 

III 

IV 

VI 

Hfd bem geb. 
Hfd bem geb 
Hfd bem.geb 
Hfd bem.geb. 
Hfd bem geb 
Hfd.bem.geb. 
Hfd bem geb 
Hfd.bem geb 
Hfd bem geb. 
Hfd bem geb 
Hfd bem geb 
Hfd bem geb 
Hid bem geb 

I 

Kern 
Kern 

Oost 
Wesl 

I 

II 

III 

IV 

V 

I 

II 

1 

II 

III 

IV 

1 

Y2 

31 

3 

154 

50 

128 

109 

176 

H0221 
44 

339 

297 

483 

1168 
214 

636 

850 

750 

1264 
1008 
1052 

E0060 

VI 

V 

IV 

III 

XII 

1 

II 

A 

19 

12 

Ro2 

Ro3 

Ro5 

Ro16 
XVII 

IV 

VI 

VIII 
IX 

X 

XI 

XII 

XIII 
I 

II 

III 

V 

V I 

VII 

I 

I 

I 

I 

6,90 

6.90 

6,70 

6.80 

6.80 

3,00 

8,00 

6,00 

4,00 

6.00 

9.0 

8,4 

7.8 

7.8 

10,4 

11,60 
12,10 
12.90 
11.95 
10.85 

9,50 
9.50 
9,50 
9,50 
9,50 
9.50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 

9.50 
9.50 
9,50 
9.50 
9.50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 

33,90 
32.30 
32.30 
30,85 
34.00 
29,85 
30,20 
28,55 
39,20 
36,20 

15.05 
14,75 
14,90 
14.89 
14.30 
13.60 
14,90 
14,60 
14.40 
12.75 
12.50 
12.50 

17.65 
17,65 
17,65 
17.80 
17.80 
17,50 
17.00 
16.80 
17.90 
18.00 

13.50 
6.20 
4.50 
3,40 
1,98 

1,00 
0,80 
1,00 
1,90 
1,80 
4.05 
1.60 
1,45 
1,50 
2,66 
1,60 
1,80 
4,50 
2.40 
2.00 
2,40 
2,20 
2.85 
4,80 
2,00 
2,00 
2,00 

3,50 
19,00 
19.00 
8,00 
19.00 
11.00 
13,50 
0,40 
1.50 
1.50 

6.40 
3.10 
1,75 
6,50 
3.00 
3.00 
3.90 
2.70 
1,40 
3,00 
5,60 
4,40 

5,50 
13,00 
2,00 
3.30 
8,00 
5,10 
2,50 
4,20 
1,50 
1,40 

30,4 
0.0 

0,0 

0,0 

4 ,5 

0,0 

0,4 

0,1 

2,6 

3.7 

6.2 

1.9 

1.6 

2 ,2 

3,9 

2.3 

2.3 

11.6 
6.1 

10.0 
6.8 

7.7 

6.7 

9.5 

5,5 

4,6 

12,4 
42,7 
29.1 
48.2 
55,5 
18,7 
41,0 
3,2 

1.0 

0,4 

14,4 
5.7 

1,9 

11,5 
1,7 

4,4 

3,7 

9,8 

0,9 

5,8 

17,8 
10,4 

12.2 
16.2 
4,0 

1.4 

11.6 
3.5 

1.3 

4.5 

0.6 

0,8 

715 

700 

3250 

518 

130 

64 

268 

200 

140 
SO0 

1997 

1999 

1999 

1999 

1999 

<2005 

<2005 

<2005 

1998 

<2005 

1998 

1998 

1998 

1998 

1998 

<2005 

<2005 

<2005 

<2005 

<2005 

«2005 

<2005 

<2005 

<2005 

«2005 

<2005 

1998 

<2005 

«2005 

<2005 

2001 

1999 

<2005 

2002 

2000 

1999 

1999 

1996 

1996 

1996 

1996 

<2005 

«2005 

<2005 

1996 

<2005 

1996 

1996 

1996 

<2005 

2003 

2003 

01-04 

01-04 

2003 

01-04 

01-04 

01-04 

01-04 

01-04 



Gemengde nooloverstorten binnen het beheersgebied Waterschap Rijn en IJssel. 

code_ovs kern bemalings 

gebied 

nummer 

overstort 

Gemeente ZELHEM 
Z h m z O O I 

Zhm_z003 

Zhm_z004. 

Zhm_z005 

Z h m v O O I 

Zhm^hOOI 

Zelhem 

Zelhem 

Zelhem 

Zelhem 

Velswijk 

Halle 

10 Hfd.bem.geb. 

Bern.geb. I Schildersoord 

Bem.geb. 1 Schildersoord 

Bern.geb. Ill Hanenhoek 

Kern + b.g. 

Kern + b.g. 

I ( 4030 ) 

111(6361) 

IV (5990) 

V ( 7 0 2 1 ) 

1(9514) 

I ( 9 0 9 3 ) 

Gemeente ZEVENAAR 
Zvn_z0O1 

Zvn_z002 

Zvn_z003 

Zvn_z0O4 

Zvn_z005 

Zvn_z006 

Zvn_z007 

Zvn_z008 

Zvn_z009 

Z v n z O I O 

Zvn_z011 

Zvn_z013 

Zvn_z014 

Zvn_z015 

Zvn_z016 

Zvn_z017 

Zvn_z018 

Z v r w 0 1 9 

Zvn_z020 

Zvn_z021 

Zvn_z022 

Zvn_z023 

Zvn_z024 

Zvn z025 

Zvn_z026 

Zvn_z027 

Zvn_z028 

Z v n _ z 0 2 9 

Zvn_z31a 

Z v n _ z 0 3 0 

Z v n z031 

Z v n _ z 0 3 9 

Zvn_z032 

Z v n _ z 0 3 3 

Z v n _ z 0 3 4 

Z v n _ z 0 3 5 

Zvn ZÛ36 

Zvn_z037 

Zvn_z038 

Zvn z056 

Zvn^zOJO 

Zvn oz- t l 

Z vn_oz42 

Zvn z043 

Zvn_z044 

Zvn_z045 

Zvn z046 

Z v n b O S I 

Zvn_bOB2 

Zvn_b083 

Zvn b084 

Zvn_b085 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Zevenaar 

Babbench 

Babbench 

Babbench 

Babbench 

Babbench 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

10 

11 Oud-Zevenaar 

11 Oud-Zevenaar 

12 

12 

13 

13 

31 

31 

31 

31 

32 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

31a 

30 

31 

39 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

55 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

RO 81 (1) 

R 0 82 (II) 

RO 83 (Ml) 

RO 84 (IV) 

R 0 8 5 ( V ) 

D.H. 

m l 

15,70 

16.60 

16.20 

15.95 

12.20 

18.20 

10.20 

10,20 

10,43 

10,58 

10,60 

10,60 

10,51 

10,50 

10,45 

10,30 

10,30 

9,70 

9,70 

9,70 

9,70 

9,70 

9,70 

9,70 

9,70 

9,10 

9,20 

9.35 

9,10 

9.10 

9.10 

9,55 

9.55 

9,55 

9.55 

9.55 

9,55 

9.60 

10.34 

9.90 

9.90 

9,90 

10.23 

9,80 

10.00 

9.45 

10.30 

10.30 

10.25 

9,70 

9,70 

9,70 

9,70 

11.35 

11.21 

11.35 

11.35 

11,70 

D L . 

m1 

7.00 

2.57 

8,00 

4 .13 

1,55 

3.10 

6.00 

8,00 

0.70 

0,81 

1,00 

1,65 

3,00 

2,10 

1.76 

4 ,00 

1,34 

1,18 

2,27 

3,30 

3,97 

2.78 

2 ,88 

2,62 

3.29 

4.45 

2.00 

2,10 

6,50 

2.00 

2.00 

2,00 

2,00 

3,91 

3,58 

1,46 

1,40 

1,50 

0,99 

1.20 

4,95 

2,15 

1,68 

2.88 

1.10 

10,00 

1,30 

1.00 

0,92 

3,60 

2.50 

4,80 

4,80 

0,88 

2.40 

2.30 

5,00 

1,00 

v.o. 

ha 

28,2 

2,7 

9,3 

3,5 

2,6 

5,9 

7,1 

7,7 

0,5 

0.5 

0.8 

2.4 

5,4 

3,2 

1.3 

3.0 

0.8 

2,3 

4,7 

6,6 

7,9 

5,2 

5.8 

5,3 

6,6 

0,0 

0.0 

0,0 

15,0 

0,0 

12,1 

2.8 

2,5 

6,8 

7.3 

2.6 

2.26 

1,98 

0,5 

0,9 

6,1 

4.1 

1,2 

6.7 

17 

0.9 

2.5 

1,3 

5,9 

4,3 

2,5 

3,5 

0,8 

2,1 

2.3 

1.7 

0,7 

berging 

bbb 

m3 

grbas. 

m3 

uitgevoerd 

s i .•: f 
960 

2 7 9 
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87 
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WM 
• l'i 3% •' 

< -tv • 

300 

, .'t 
' ' • ' " ' M -

• 
• 

maat­

regel 

bij de 

overstort 

1997 

1999 

2005 

1999 

<2005 

1995 

2 0 0 0 

2001 

2 0 0 3 

<2005 

< 2 0 0 5 

<2005 

2 0 0 3 

2003 

2 0 0 7 

2007 

2 0 0 7 

2003 

2003 

2 0 0 5 

2005 

2 0 0 5 

2 0 0 5 

1997 

1997 

2006 

2006 

2 0 0 6 

1997 

1997 

2 0 0 6 

<2005 

<2005 

<2005 

<2005 

1998 

1998 

<2005 

<2005 

<2005 

<2005 

<2005 

<2005 

<2005 

1999 

1999 

<2005 

<2005 

<2005 

2002 

2002 

<2005 

1999 

2007 

1997 

<2005 

2007 

2007 

voldoet 

aan 

Emred 

2005 

ja 

ja 

ia 

ja 

nee 


