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Diverse stuwen bij de Oosterdorper watermolen zorgen ervoor dat vissen niet vanaf de IJssel 
de Buurserbeek op kunnen zwemmen op weg naar geschikte paaigronden om zich voort te 
planten. De oplossing hiervoor was aanvankelijk de bouw van een technische passage. Toen 
meldde landgoed Lankheet zich. De beheerders van dat landgoed wilden weten of het moge-
lijk was de vaarverbinding over de Oude Omloop te herstellen. Zij wilden graag vaartochten 
gaan organiseren met een replica van de zogenoemde Buurser pot, een kleine platbodem, op 
de zeventiende-eeuwse scheepsroute van de Buurserbeek om de Oosterdorper watermolen. 
Dat was het moment waarop het waterschap besloot met alle betrokken partijen om tafel te 
gaan zitten.

DUURZAME VARIANT
Samen met de provincie, de gemeente Haaksbergen en het landgoed Lankheet besloot het 
waterschap alle wensen voor het gebied op een rijtje te zetten. Daarnaast kozen de partij-
en ervoor te werken met een schema voor duurzame gebiedsontwikkeling, dat de drie p’s 
(planet, people and profit) als uitgangspunt heeft. Door samen de mogelijkheden in het gebied 
uit te werken, kwamen slimme, duurzame oplossingen op tafel. 
Zo bleek het inderdaad mogelijk de oude vaarroute te herstellen door te kiezen voor een 
bypass vispassage in plaats van een trappassage, waar het waterschap aanvankelijk op had 
ingezet. 

VISPASSAGE WAS DE 
AANZET VOOR DUURZAME 
GEBIEDSONTWIKKELING

Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Overijssel hadden afspraken over het 
herstel van de Buurserbeek en over wateropvang, natuurvriendelijke oevers en 
vispassages. Na gesprekken met andere partijen, zoals het landgoed Lankheet, 
bleek het mogelijk nog meer doelen in het gebied te realiseren. En dat tegen 
nagenoeg dezelfde kosten.

De wens om vaartochten te gaan 
organiseren met een replica van 
de zogenoemde Buurser pot, een 
kleine platbodem, zette een heel 
proces in gang
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SAMENVATTING

Aanvankelijk was het waterschap Rijn en IJssel op zoek 
was naar de meest efficiënte manier om een vispas-
sage aan te leggen in de Buurserbeek. Tijdens het 
proces bleek dat een integrale gebiedsaanpak met alle 
betrokken partijen veel meerwaarde kon creëren. Het 
waterschap koos voor een ander soort vispassage, die 
niet duurder, maar wel duurzamer was. De samenwer-
king met andere partijen, zoals het landgoed Lankheet, 
de gemeente en provincie, zorgde daarnaast voor een 
toeristische impuls van het gebied en voor betere 
waterveiligheid. 

Bovendien bleek het mogelijk 65.000 kubieke meter extra 
waterbergingscapaciteit te creëren op het landgoed en be-
schikbaar puin afkomstig van opgeschoonde beekoevers te 
gebruiken voor de aanleg van de cascades. 

PROCESMATIG
Aanvankelijk was het passeerbaar maken van de Buurser-
beek voor vissen een leidend uitgangspunt van het project. 
Bij zo’n projectmatige aanpak zoekt een waterschap binnen 
de projectkaders naar oplossingen die in tijd, geld en kwali-
teit worden uitgedrukt. 
Toen tijdens de technische uitwerking van de vispassage 
echter bleek dat andere partijen ook wensen hadden voor 
het gebied, koos het waterschap ervoor over te stappen van 
een projectmatige op een procesmatige aanpak. Daarbij 
ligt de focus op de hele omgeving en kijken de betrokken 
partijen samen naar mogelijkheden en kansen. Daardoor 
komen niet alleen nieuwe oplossingen op tafel, maar ook 
combinaties van oplossingen. Bij deze werkwijze ligt de na-
druk op wat er mogelijk is, voordat men het over het geld 
heeft. Dat is de beste manier om creatieve, slimme oplos-
singen te vinden en daarbij ook de indirecte baten in beeld te 
brengen. Daarna gaan de partijen pas kijken wie baat heeft 
bij welke maatregel, wie kan zorgen voor (co-)financiering 
en welk verdienmodel daar dan bij past. 
Bij het project Lankheet kon het waterschap de meeste 
ideeën direct uitvoeren, omdat de kosten van de duurzame 
variant nauwelijks hoger bleken dan van de oorspronke-
lijk geplande trappassage. Een subsidie van de provincie 
Overijssel dekte de meerkosten voor de recreatieve voorzie-
ningen. Het nieuwe plan geeft het gebied een toeristische 
impuls, dankzij de educatieve vaartochten met de Buurser 
pot en het herstel van het cultuurhistorische landschap 
door het uitgraven van de oude loop en het herbouwen van 
de zeventiende-eeuwse sluisjes. 

LESSEN 
De opgaven van waterschappen lenen zich meestal voor 
een projectmatige aanpak; dus functioneel en praktisch 
een project realiseren, zoals bijvoorbeeld een vispassage. 
Het traject bij Lankheet laat echter zien dat het goed is om 
eerst met een helicopterview naar het gebied te kijken door 
een integrale gebiedsanalyse te maken. Dan is snel in te 

schatten of het zinvol is een sessie te organiseren met alle 
betrokkenen bij een gebied. Hoe complexer het gebied, hoe 
meer oogst er uit zo’n sessie valt te halen. Door iedereen in 
het begintraject mee te nemen in keuzes met betrekking tot 
duurzaamheid en de haalbaarheid daarvan, creëer je draag-
vlak. 

Voor deze gebiedsontwikkelingsprojecten is vaak wel een 
lange adem nodig om alle partijen te horen en hun ideeën 
in het ontwerp te integreren. Ook voor Lankheet heeft de 
ontwerpfase meer tijd gekost dan gepland. Maar de betrok-
ken partijen zullen in een later stadium minder snel een 
bezwaarprocedure beginnen. Als gezamenlijk is besloten 
waaruit het project moet bestaan en wie het kan financieren, 
kunnen de uitvoerders ervan bovendien weer overstappen 
op een projectmatige aanpak, wat snelle realisatie mogelijk 
maakt. 
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