
Zuiveringsstation C. Rodenhuis te Bergambacht 

'Facetten bij de uitbreiding en renovatie van een bestaand zuiveringsstation' 

Bestaande situatie 
Zuiveringsstation C Rodenhuis is op dit 
moment het grootste zuiveringsstation van 
WZHO en is gelegen te Bergambacht. Het 
zuiveringsstation is een bedrijf met oever-
grondwaterwinning. Voor het ter plaatse 
gelegen puttenveld is een onttrekkings­
vergunning van 15 miljoen m3 per jaar 
aanwezig. Het proces bestond voor aan­
vang van de nieuwbouwactiviteiten uit 
voorfiltratie (uitgevoerd als droogfiltratie), 
nafiltratie (uitgevoerd als natfiltratie), 
reinwateropslag en distributie. 
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Hiertoe bevinden zich op het terrein twee 
autonoom werkende zandfiltergebouwen 
(ieder met voor- en nafiltratie), een 
machinegebouw en een reinwaterkelder. 
In het machinegebouw zijn de energie­
voorziening, de besturing van de winning, 
de hogedrukpompen en de noodstroom-
voorziening ondergebracht. Hinnen een 
straal van drie kilometer zijn twee kleinere 
zuiveringsstations gelegen, te weten in 
Schoonhoven en aan de Dijklaan (even­
eens te Bergambacht), met onttrekkings­
vergunningen van respectievelijk 0,5 en 
0,9 miljoen m3 per jaar. 

Uitbreiding 
In verband met een structurele norm-

Samenvatting 
Op zuiveringsstation C. Rodenhuis te Bergambacht, het grootste zuiveringsstation 
van de N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO) te Gouda, hebben 
de laatste jaren ingrijpende (bouw-)activiteiten plaatsgevonden. De komende 
jaren zullen verdere uitbreidingen ter vergroting van de zuiveringsefficiency, 
alsmede ter uitbreiding van het zuiveringsproces zelf, volgen. 
Oe tot op heden uitgevoerde activiteiten bestonden uit de uitbreiding van 
het zuiveringsproces door actief-koolfiltratie, de vernieuwing en tegelijkertijd 
uitbreiding van de hogedrukpompen en de vergroting van de noodstroom-
voorziening. Bouwkundig resulteerde dit in twee koolfiltergebouwen en een 
energiegebouw, dit laatste als aanbouw aan het bestaande machinegebouw. Ook 
werd het bestaande machinegebouw zowel installatietechnisch als bouwkundig 
gerenoveerd. Ten slotte zijn de terreinleidingen integraal vernieuwd. 
Dit artikel gaat in op de vele facetten die een rol spelen bij ontwerp en uitvoering 
van activiteiten op het terrein van een bestaand zuiveringsstation. Zo zijn onder 
andere de eisen die aan de diverse constructies worden gesteld door optredende 
waterdrukken en de eisen die worden gesteld aan de uitvoeringswijze in verband 
met bacteriologische betrouwbaarheid, enkele van de aspecten die voor een zekere 
complexiteit zorgen. Doordat ook rekening moest worden gehouden met de 
continuïteit in de produktie van water en de levering aan het distributienet, 
vereisten de bouwactiviteiten een optimale inzet van betrokken partijen. Voor een 
juiste afstemming van de diverse uit te voeren werkzaamheden zijn verschillende 
soorten planningen gemaakt. 

overschrijding voor bentazon op meerdere 
zuiveringsstations langs de Lek, waar­
onder het station C. Rodenhuis te 
Bergambacht, werd in 1988 een plan van 
aanpak opgesteld voor verwijdering van 
organische microverontreinigingen en 
bentazon in het bijzonder. Dit heeft geleid 
tot een plan ter realisatie van filtratie over 
actief-kool in betonnen drukfilters. 
Gedurende de beproeving van de kool-
filterbakken deden zich ernstige lekkages 
voor. Constructiefouten bleken de oorzaak 
te zijn. Herstel van de betonconstructie 
door aanpassingen was niet mogelijk. 
Op dat moment werd een team van 
adviseurs ingeschakeld. De opdracht aan 
dit team was drieledig: allereerst alter­
natieven ontwikkelen om de problemen 
met de koolfiltratie op te lossen. 

Aß. 1 - Oorspronkelijke situatie. 
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1 machinegebouw 
2 zandfiltergebouw 

3 dienstwoning 
4 spoelwaterpompgebouw 

5 reinwaterkelder 
6 spoelwatervijver 

Tegelijkertijd moest een plan ontwikkeld 
worden voor de volgende onderdelen: 
renovatie/uitbreiding hogedrukpompen, 
uitbreiding energie-/noodstroom-
voorziening en vervanging van de be­
sturingsinstallatie voor winning en 
hogedruksectie. Als derde moest een 
masterplan ontwikkeld worden waarin 
behalve de eerder genoemde, ook de 
verdere uitbreidingen voor de zuivering 
en de benodigde infrastructuur voor de 
komende tien jaren werden meegenomen. 
In het masterplan moest ook de (toe­
komstige) terreinindeling zijn opgenomen. 
De achterliggende gedachte bij dit master­
plan was de volgende. Bij de planontwik-
keling wordt het steeds belangrijker om 
vooruit te zien en rekening te houden met 
toekomstige eisen I Waterleidingbesluit) 
en wensen/aanbevelingen (VEWIN). 
Daarnaast speelt leveringszekerheid een 
rol en was het gewenst rekening te 
houden met een uitbreiding van de 
bestaande winning tot de vergunnings­
capaciteit. Een 'gunstige) bijkomstigheid 
in het geheel was dat in deze periode een 
procedure liep tot wijziging van het 
bestemmingsplan. Hoofdpunten voor de 
verdere toekomst in het masterplan zijn 
de ontwikkeling van ontharding met 
carry-over filters, ozonisatie en spoel­
waterbehandeling. Er zijn ontwikkelingen 
te verwachten naar diepinfiltratie als 
compensatie voor de grondwateronttrek­
king. Binnen het kader van dit masterplan 
is hier nog geen aandacht aan besteed. 

Tijdsbestek 
Voor wat betreft de planning was er 
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1. machinegebouw. 7. zuurstoftank (toekomst) 
2 zandfiltergebouw 8. koolfiltergebouw 
3 dienstwoning 9- carry-over filters (toekomst) 
4. spoelwaterpompgebouw 10. onthardingsreactoren (toekomst) 
5. reinwaterkelder 11. opslag kalk (toekomst) 
6. energiegebouw 12. opslag zand (toekomst) 

13. ozonisatie (toekomst) 
14. pelletopslag (toekomst) 
15. spoelwaterbehandeling 

(toekomst) 
16. spoelwatervijver 

Aß. 2 - Huidige situatie met toekomst. 
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Aß. 3 - Planning koolfiltergebouwen. 

«---

SITUATIE 1 Ivan A naar BJ SITUATIE 2 Ivan B naar Al 

stuïit bij spoelen 

ponp 

Aß. 4 - Basisschema koolfiltratie ZS C. Rodenhuis. 

nadrukkelijk sprake van prioriteiten. Het 
oplossen van de problematiek bij de kool­
filtratie had de hoogste prioriteit. Er was 
irnmers sprake van overschrijding van de 
m het W'aterleidingbesluit gestelde 

normen. In overleg met de Inspectie voor 
de Volksgezondheid werd een termijn 
afgesproken. 
Min of meer tegelijk werd een nieuw 
energiegebouw ontworpen en werd een 

plan gemaakt voor renovatie van het 
bestaande machinegebouw. Deze eerste 
fase van het masterplan werd in de laatste 
maanden van 1991 uitgevoerd, wat begin 
januari 1992 resulteerde in drie afzonder­
lijke bestekken. Het project werd gesplitst 
in aanpassing koolfiltergebouwen, nieuw­
bouw energiegebouw en renovatie machi­
negebouw. De drie projecten werden 
tegelijk bouwkundig aanbesteed. De 
motivatie daarbij was het verkrijgen van 
een optimale prijs en de mogelijkheid om 
met één bouwkundig aannemer te gaan 
werken, wat gunstig is voor de afstemming 
op de bouwplaats. De benodigde installa­
ties zijn verdeeld over vier bestekken. Hen 
bestek voor de aanpassing van de werk­
tuigkundige installaties voor de koolfilter­
gebouwen, een gecombineerd bestek voor 
de werktuigkundige installaties voor het 
energiegebouw en het machinegebouw en 
twee bestekken voor de respectievelijke 
elektrische installaties. Gunning heeft 
plaatsgevonden aan dezelfde aannemer, 
die eerder betrokken was bij de installaties 
voor de koolfiltratie. 
Door de dringende behoefte aan kool­
filtratie en het, door eerdere problemen 
achterlopende, tijdschema ontstond 
de noodzaak een snelle oplevering te 
realiseren. Een goed gereedschap daarbij 
is een planning. Per werk is een geïnte­
greerde en 'strakke' planning opgezet. 
Dankzij deze planning en de inzet van alle 
betrokkenen zijn zowel de aangepaste 
koolfilters als het energiegebouw tijdig 
bouwkundig opgeleverd. De oplevering 
van de installaties volgde enkele maanden 
later, waarmee in de zomer van 1993 deze 
delen van het masterplan in bedrijf 
konden worden gesteld. De ombouw van 
het bestaande machinegebouw is in de 
nazomer van 1994 gereed gekomen. 

Koolfiltergebouwen 
Algemeen 
De actief-koolfiltratie is nodig in verband 
met de wettelijke eisen die aan de 
kwaliteit van het drinkwater worden 
gesteld. Het gaat dan voornamelijk om de 
verwijdering van het pesticide bentazon. 
Ook werd met dit proces een verbetering 
van smaak en helderheid van het drink­
water beoogd. Het is om economische 
redenen van belang het dure actief-kool 
zoveel mogelijk uit te nutten. Om deze 
reden is gekozen voor het 'moving-bed' 
principe. Twee boven elkaar gelegen 
filterbakken vormen tezamen één set. Het 
te zuiveren water komt in twee fasen in 
contact met het actief-kool. Afhankelijk 
van de situatie staat het bovenste dan wel 
het onderste filter als eerste geschakeld. 
In het ontwerp is rekening gehouden 
met een contacttijd van tweemaal tien 


