
VOOR- EN TEGENSPOED
Even een nieuwe schuur bouwen. Dat is sneller uitgesproken dan  

gerealiseerd. Vooral als je bedenkt dat tussen alle nieuwbouwpe-

rikelen door het bedrijf gewoon moet doordraaien. Dat noemen 

ze dan ‘een uitdaging’. Hoe ga je als ondernemer met die uitda-

gingen om? En wat levert het je uiteindelijk op? Een greep uit 

een aantal nieuwbouwervaringen. Tekst: Monique Ooms
Fotografie: René Faas

COCK HULSEBOSCH (GEBR. HULSEBOSCH, SCHAGERBRUG)
‘Plannen voor de volgende nieuwbouw liggen al klaar’

“Onze kantine was te klein, we hadden te weinig toiletten en douches voor onze mede-
werkers, en we wilden betere slaapplekken voor onze medewerkers realiseren. Daarom 

besloten we onze bestaande schuur aan verschillende zijden van het pand uit te breiden”, 
vertelt bloembollenkweker Cock Hulsebosch. De gebroeders Cock en Frank besloten de uit-
breiding direct aan te grijpen om dockshelters en een spoelschuur te realiseren. “Logistiek liep 
het niet lekker, de verschillende bedrijfsprocessen dwarsboomden elkaar. Met de uitbreiding 
konden we dat oplossen.” 

WAT ER MIS GING
De bouwactiviteiten startten in januari 2016, in juli was het project afgerond. Cock kijkt niet 
met veel plezier op die periode terug. “Je kunt beter helemaal nieuwbouwen dan verbouwen, 
zoals wij hebben gedaan. Op een gegeven moment is het overal een rommeltje, maar het 
werk moet wel gewoon doorgaan.” Grote pech was bovendien dat er tijdens de bouw wat 
zaken misgingen. “De aannemer heeft een fout gemaakt waardoor de heipalen op de verkeer-
de plek zijn geslagen. Dat moest worden hersteld en dat leidde tot een paar dagen vertraging. 
Verder ging er iets mis met de verdiepingsvloer, met de trap bij de nooduitgang en was er 
een reeks van kleine incidenten.” Aan het einde van het traject was er dus wel het nodige te 
bespreken met de aannemer. “We hebben geïnventariseerd wat er fout is gegaan en daar zijn 
we goed uitgekomen. Je moet toch weer met elkaar door een deur kunnen.”

ERVARINGEN MEENEMEN
De plannen voor de volgende nieuwbouw liggen namelijk al klaar. “We hebben plannen voor 
een nieuwe schuur van zo’n 2200 vierkante meter, voornamelijk voor de opslag van onze 
machines. Alles staat nu te veel op elkaar.” De verbouwing heeft wel opgeleverd wat de broers 
ervan hadden verwacht. “De winst laat zich niet gemakkelijk in cijfers uitdrukken. Zeker is wel 
dat we efficiënter werken, meer ruimte hebben en dat onze medewerkers een veel beter 
onderkomen hebben.” Hulsebosch neemt de ervaringen van deze verbouwing mee naar de 
aanstaande nieuwbouw. “We zullen minder taken neerleggen bij de architect, krachtbereke-
ningen kan het staalbedrijf bijvoorbeeld ook zelf doen. Verder vinden wij het belangrijk om 
met lokale ondernemers te werken, zodat zij ook kunnen profiteren van onze groei.”
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PIETER DOGTEROM (VIDO FLEUR, ACHTHUIZEN)
‘Klimaatcomputer op maat programmeren’

“Afgelopen zomer is onze nieuwe schuur opgeleverd, daarmee kregen we er zo’n 2.500 
vierkante meter vloeroppervlak bij. De schuur is speciaal bedoeld voor de droging en 
bewaring van onze bollen”, vertelt Pieter Dogterom. “De bouw verliep vlot. We startten 
in januari en in juli konden we in de schuur aan de slag. We hebben een strak schema 
opgesteld en daar heeft iedereen zich keurig aan gehouden.” In vier bewaarcellen in 
de nieuwe schuur zijn twintig droogwanden geïnstalleerd voor de koeling en verwar-
ming van de bollen. Ook werden ethyleenmeters geplaatst. “Daarnaast hebben we 
nog achttien wanden laten installeren voor het nadrogen van de bollen.” Ons instal-
latiebedrijf, JM Services uit Dirksland, heeft samen met Agratechniek gewerkt aan de 
installatie van de klimaatcomputer. Agratechniek biedt een flexibel en overzichtelijk 
systeem aan, met als grote voordeel dat je je eigen programma erin kunt zetten. Daar-
door kun je de computer precies zo instellen als jij wilt, je zit dus niet vast aan een stan-
daardprogramma. Dat is voor ons een belangrijk pluspunt. Via een app op de telefoon 
kun je precies zien wat er gebeurt. Ontzettend handig.”
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PAUL VAN DER WILT (VAN ZANTEN 
FLOWERBULBS, WOUWSE PLANTAGE)
‘Nieuwe cellen, spoel- 
en verwerkingslijnen’

“Wij werkten op deze locatie in een oude, 
verbouwde boerderij waar steeds een stuk-
je werd bijgebouwd. Alles bij elkaar was het 
een oud spul. De laatste jaren zijn we flink 
gegroeid, we verwerken hier zo’n 50 hecta-
re lelies; plantgoed en schubbollen. Groei is 
mooi, maar dan heb je ook ruimte nodig om 
dat verantwoord en goed te doen. We had-
den behoefte aan meer ruimte, een betere 
logistiek en modernere voorzieningen. Tijd 
voor vernieuwing dus.”

DRIE KAPPEN
Van Zanten Flowerbulbs bouwde een nieuwe hal met drie kap-
pen van in totaal 4.000 vierkante meter. “In een kap hebben we 
de spoelerij en de schubbollenlijn ondergebracht, in de twee-
de kap staat de plantgoedlijn en is een ontsmettingsruim-
te ingericht, de derde kap biedt ruimte aan de koelcellen.” De 
planvorming begon in het voorjaar van 2015, op 20 mei 2016 
werd de fundering gestort en begin oktober 2016 hebben we 
de eerste lelies in de nieuwe hal verwerkt. Nu zitten we in de 
eindfase van de oplevering. Begin 2017 wordt de oude boer-
derij gesloopt en vind je niks meer terug van het oude bedrijf.”

TOUCH SCREEN
De nieuwbouw biedt veel voordelen, ervaart Van der Wilt. “We 
hebben meer opslagruimte voor onze bollen en doordat de 
routing nu logischer is, kunnen we efficiënter werken. Er is rust 
in het bedrijf en tegelijkertijd presteren we meer.” Een grote ver-
betering is de klimaatregeling van de cellen. “Wij werken met 
de ABC-computer van Agratechniek. Bij de cellen hangt een 
touch screen waarop je niet alleen kunt zien wat er in de cel 

gebeurt, maar dat ook eenvoudig kunt regelen. Je hoeft dus 
niet steeds terug naar kantoor om dat te doen. Zo is het proces 
makkelijker te sturen en te volgen en het bedieningsgemak is 
groot. Verder zijn onze specifieke wensen in het programma 
verwerkt, ook dat is prettig.” 

NIET DICHTTIMMEREN
Van der Wilt is tevreden over het verloop van het bouwproces. 
“Er moest veel gebeuren in een relatief korte tijd. Toch hebben 
we er niet voor gekozen om de afspraken met de bouwpartijen 
dicht te timmeren met keiharde contracten, maar de samen-
werking ingezet op basis van vertrouwen. Een man een man, 
een woord een woord. Dat is goed uitgepakt, mooi dat dat nog 
kan.” Grote missers waren er niet tijdens de bouw. “We zijn erg 
tevreden met het resultaat. Oké, de overheaddeuren moch-
ten voor het gemak misschien 20 centimeter breder zijn, maar 
dat is echt een detail. We zijn erg tevreden.” Van Zanten Flo-
werbulbs heeft het plan opgevat om rond de Dutch Lily Days 
een open dag te organiseren, samen met de partijen die bij de 
bouw betrokken waren.

“Op de locatie waar wij gevestigd waren, in Sassenheim, 
konden we niet uitbreiden. De wens om te groeien, was er 
wel. Zeker omdat we intussen al op drie locaties aan het 
werk waren. De nieuwbouw aan de Loosterweg in Voor-
hout bood ons de mogelijkheid om alles op een locatie 
samen te brengen. Dat betekende vooral meer efficien-
cy en ruimte om te groeien.” De nieuwe locatie van W.F. 
Leenen omvat 6.000 vierkante meter: 3.000 meter schuur 
en 3.000 meter kas, plus drie dockshelters. 
De verwachte voordelen zijn uitgekomen, vertelt Leenen. 
“We hebben onze bedrijfsprocessen nu optimaal ingericht 
en werken efficiënter dan we deden. Dat heeft zich al ver-
taald in de groei van met name fritillaria en sonatini. Ook 
in narcis groeien we nog steeds. Dat we nu ook over een 
dockshelter beschikken, is een ander groot voordeel. Daar-
door gaat het laden en lossen veel sneller.” De interne rou-
ting is na de oplevering wel al een paar keer aangepast.  

“Tijdens het gebruik kom je er pas achter wat goed werkt 
en wat niet.”

ZORGEN UIT HANDEN NEMEN
Terugblikkend concludeert Leenen dat de bouw zonder al te 
grote hoofdbrekens is verlopen. “Terwijl je toch met veel partij-
en te maken hebt. De communicatie tussen al die partijen was 
dan ook nogal eens een struikelblok. Ondanks de vele bouw-
vergaderingen stemden de onderaannemers onvoldoende 
met elkaar af waardoor ze elkaar in de weg liepen. Dat was ver-
velend, maar er zijn niet echt dingen fout gegaan. Wat ik ieder-
een kan aanraden: neem een goede bouwdirecteur in de arm. 
Paul Theunissen heeft dat goed behartigd voor ons, hij nam 
ons veel zorgen uit handen. Zelf heb ik geen verstand van bou-
wen, hij weet waar hij op moet letten.” Als Leenen nu opnieuw 
zou gaan bouwen, zou hij het niet totaal anders doen. “We zijn 
nog steeds erg tevreden over het eindresultaat.”
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RAYMOND HUIJG (HUIJG BREEZAND) 
‘Aanpassen bestemmingsplan kost tijd’

“Wij waren uit onze jas gegroeid en stonden voor de keuze: zo’n 
5 hectare krimpen of uitbreiden”, vertelt Raymond Huijg. “Die 
keuze hebben we voor een belangrijk deel laten afhangen van 
mijn zoons en de zoon van mijn broer John. Alleen als zij toe-
komst zouden zien in opvolging van het bedrijf, vonden we het 
zinvol om uit te breiden. De jongens zijn nog jong, 16, 17 en 18 
jaar, maar ze zien het allemaal zitten. Dus hebben we er een 
grote hal van 1.800 vierkante meter bij laten bouwen, speci-
aal voor droogwerkzaamheden.” Daarnaast werd het bestaande 
woonhuis geschikt gemaakt voor behuizing van Poolse mede-
werkers en werd een nieuw woonhuis gebouwd voor een van 
de broers Huijg.

INPASSING IN DE OMGEVING
Nadat het besluit was genomen, liet de bouw nog bijna twee 
jaar op zich wachten. “Het bestemmingsplan moest worden 
aangepast, omdat de nieuwbouw niet binnen het bouwblok 
paste. Dus moest ons plan niet alleen voor toestemming langs 
de gemeente, maar ook langs de provincie. En dat koste veel 
tijd. Bovendien hebben we, vanwege de uitbreiding van het 
bestemmingsplan, een stedenbouwkundige opdracht moeten  

 
 
 
geven om een plan te maken voor de inpassing van de nieuwe 
hal in de omgeving.” Uiteindelijk kon de bouw in april 2016 van 
start gaan en werd de hal in juni opgeleverd. “We zijn blij dat we 
hiervoor gekozen hebben. Afgelopen zomer hadden we twee 
weken om alle tulpen uit de grond te halen en nu hadden we 
voldoende capaciteit om ze te drogen. Daarmee hebben we veel 
zuurclausules kunnen voorkomen.”

MEER GRIP
Het nieuwe pand is uitgerust met zonnepanelen en een zon-
nedak. Het regenwater wordt opgevangen en gebruikt om bij-
voorbeeld de kookketel mee te vullen. Buiten zijn een betonnen 
composteringsbak en spoelbassin gebouwd. “We zijn erg tevre-
den over het resultaat, het had zelfs nog wel iets groter mogen 
zijn. Groot voordeel is dat we nu alle bollen op één locatie kun-
nen onderbrengen. Fijn om alles te kunnen overzien. Je zit er nu 
met je neus bovenop, ruikt en voelt hoe het klimaat is. Dat geeft 
het gevoel meer grip op de zaak te hebben.” Vooral de resultaten 
van het zonnedak zijn boven verwachting, stelt Huijg. “Je haalt 
je investering er wel uit. Ik vind het ook een goede zaak dat we 
energiebewust bezig zijn.”

JACO LEENEN (W.F. LEENEN, VOORHOUT)
‘Neem een goede bouwdirecteur in de arm’

• BLOEMBOLLENVISIE • 22 december 2016

22 december 2016 • BLOEMBOLLENVISIE •

•BLOEMBOLLENVISIE • 22 december 2016

22 december 2016 • BLOEMBOLLENVISIE •

Paul van der Wilt (l) en Richard Rockx


