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In 1999 en 2000 heeft Waterleiding Maatschappij Overijssel in samenwerking met het ingenieursbu
reau Wittevcen+Bos in een tweetal studies het toekomstbeeld voor pompstation Weerseloseweg in 
Enschede geschetst. Hieruit bleek dat liet pompstation ook inde toekomst als een belangrijk steun
punt voor de watervoorziening m Twente kan blijven Jüngeren. In een tijdbestek van vijj jaar zal 
gefaseerd een duurzame productiecapaciteitgerealiseerd worden van zeven miljoen kubieke meter 
drinkwater per jaar. Dcgroudstof blijft bestaan uitvoorgezuiverd cngeuifiltreerd water uit het 
Twentekanaal f5.5 miljoen kubieke meter perjaar), aangevuld mettcrplckkegewonncngrondwater 
(' 1.5 miljoen kubieke meter perjaar). 

In de twee studies is gekozen voor een 
twee-fasen aanpak: in eerste instantie is een 
toekomstvisie voor het pompstation ontwik
keld, waarin de globale ontwikkelingsrichting 
centraal stond in het kader van de door WMO 
opgestelde lange termijn visie. Op basis hier
van is in tweede instantie uitgezocht op welke 
wijze deze richting ingezet kon worden. 

Onlangs besloot WMO ook de winning in 
Losser te handhaven en te beperken tot een 
duurzame capaciteit van 1,5 miljoen kubieke 
meter per jaar. De zuivering van dit grond

water is dit voorjaar gecombineerd met de zui
vering van het gewonnen water op pompsta
tion Weerseloseweg. 

'Weerseloseweg' 
De drinkwaterwinning 'Weerseloseweg' 

bestaat al sinds 1882. De eerste decennia 
bestond de winning uitsluitend uit een 
(beperkte) grondwaterwinning. Door stijging 
van de drinkwaterbehoefte is de winning in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw uitgebreid met 
water uit het Twentekanaal, dat via kunstma
tige bodempassage wordt gewonnen. Daarmee 

De beluchtiiigstomi op pompstation Weerseloseweg (foto: Rob Hlfnng, WMO). 

was deze winning de eerste infiltratiewinning 
in Nederland buiten de duinen. Het water 
wordt bij het kanaal aan de Elsbeekweg voor-
gezuiverd en via een transportleiding naar de 
Weerseloseweg gepompt. Na opslag in voor-
raadbekkens vindt oppervlakte-infiltratie 
plaats. Vanaf 1995 wordt ook een deel van het 
drinkwater rechtstreeks bereid uit opper
vlaktewater. 

Afbeelding 1 geeft de huidige zuiverings
gang weer aan de Elsbeekweg en Weerselose
weg. 

Naar een duurzaam pompstation 
WMO heeft zich ten doel gesteld om niet-

duurzame pompstations hetzij te sluiten het
zij duurzaam te maken (voor de definitie van 
het begrip duurzaamheid zoals door WMO 
gehanteerd, wordt verwezen naar H20 nr. 4 en 
5 van dit jaar). Bij pompstation Weerseloseweg 
worden knelpunten onderkend op het vlak 
van leveringszekerheid, capaciteit, kwaliteit 
van te infiltreren water en drinkwater alsmede 
op het vlak van exploitatielasten door een ver
ouderde en complexe zuivering. 

WMO heeft zich dan ook de volgende vra
gen gesteld: Is pompstation Weerseloseweg 
duurzaam te maken en zo ja, op welke wijze en 
tegen welke kosten? 

Voor de beantwoording van deze vragen is 
een gefaseerde aanpak gehanteerd. In eerste 
instantie is een toekomstvisie voor het pomp
station ontwikkeld, waarin de globale ontwik
kelingsrichting van dit pompstation centraal 
stond in het kader van de door WMO opgestel
de lange termijn visie: 

• stap r: ontwikkelen van een toekomstvisie 
(tijdshorizon 2010-2020) waarin een 
(beperkt) aantal oplossingsrichtingen zijn 
afgewogen met bijbehorende investe-
rings- en kostenramingen; 

• stap 2: selectie van één oplossingsrichting 
als kader waarbinnen de ontwikkelingen 
rondom dit pompstation zich de komende 
jaren kunnen gaan afspelen. 

Vervolgens is deze oplossingsrichting ver
der uitgewerkt om meer inzicht te krijgen in 
de wijze waarop deze ontwikkelingsrichting 
ingezet kan worden: 

• stap 3: definiëren van mogelijke ontwikke
lingstrajecten en eindcapaciteiten van het 
toekomstige duurzame pompstation als
mede het in beeld brengen van en oplos
singen geven voor de acute knelpunten; 

• stap 4: selectie van ontwikkelingstraject en 
duurzame cindcapaciteit. 

Toekomstscenario (stap 1 en 2) 
Aan de hand van een aantal uitgangspun

ten, zijn oplossingsrichtingen opgesteld voor 
een toekomstige watervoorziening van de 
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Ajb. ï: De bereiding van drinkwater op pompstation Wecrselosewea is bijzonder, daar het een combinatie is van 

oppervlaktewater- en arondwaterwinnina en omdat het terrein een catalogus vormt van alle waterwintechme-

ken die in de loop van de afgelopen ïoojaar in Nederland zijn ontwikkeld. 

A/b. 2: Toekomstbeelden voor pompstation Weerse 

100% bodempassage Geen bodem passage 

Lokatie Weerseloseweg 
en Rutbekerveld? 

C(14,2Mm3/j) 

Maximale onttrekking 
Twentekanaal? 

a (7,4 Mm3/j) 

D(14,2Mm3/j) 

A(14,2Mm3/j) 

regio-Oost. Daarbij zijn twee voorwaarden 

gesteld: 

oplossingen waarbij voorgezuiverd Twen

tekanaal-water conform WMObeleid een 

volledige bodempassage ondergaat, genie

ten de voorkeur 

en de noodzakelijkheid van een tweede 

'anker' (leveringszekerheid). Dit kan 

bestaan uit meerdere kleine 'ankers'" bij

voorbeeld door aanvoer vanuit de regio 

Midden. 

Op basis van de opgestelde uitgangspun

ten en voornoemde voorwaarden is een viertal 

oplossingsrichtingen nader uitgewerkt. Deze 

zijn afgebeeld in afbeelding z. De oplossings

richting 'directe zuivering' (C) is voornamelijk 

vanuit prijstechnisch perspectief als referentie 

beschouwd. 

De oplossingsrichting 'aanvoer elders' (D) 

kan worden gezien als tegenhanger van een 

(toekomstige) centrale rol van pompstation 

Weerseloseweg. In de oplossingsrichtingen A, a 

en C is uitgegaan van een productie van twee 

miljoen kubieke meter industricwater per jaar. 

Dit water met basis kwaliteit wordt rechtst

reeks geleverd vanuit de voorzuivering aan de 

Elsbeekweg. De vier gedefinieerde oplossings

richtingen zijn vervolgens getoetst aan de 

hand van criteria uit het beleidsplan Drink- en 

Industriewatervoorziening (BDIV, 1993). Ook 

zijn de successieve investermgs-, exploitatie

kosten, netto contante waarde en kostprijs van 

het drinkwater (break-even na 25 jaar volgens 

NCW-methode) berekend. 

Op basis van de uitgevoerde analyse en 

rekening houdend met strategische en beleids

overwegingen van WMO, is aanbevolen te kie

zen voor oplossingsrichting A: bodempassage 

groot. Pompstation Weerseloseweg krijgt hier

door een centrale rol in Twente. Deze oplos

singsrichting geldt derhalve als kader waar

binnen de ontwikkelingen zich de komende 

jaren kunnen gaan afspelen. In een vervolgtra

ject is gezocht naar een optimum van de pro

ductiecapaciteit door een afweging te maken 

tussen onder meer kosten en leveringszeker

heid. 

Gewenst ontwikkelingstraject (stap 
i en 4) 

In deze fase van de studie is bezien hoe het 

beste invulling kan worden gegeven aan het 

traject om uitgaande van de huidige situatie te 

komen tot een duurzame (eind)capaciteit van 

pompstation Weerseloseweg. Daartoe zijn ver

schillende wegen geschetst die allen gefaseerd 

kunnen worden doorlopen. Met behulp daar

van is steeds een afweging mogelijk om op 

basis van ondermeer kosten, leveringszeker

heid en waterkwaliteit te kiezen langs welke 
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route en met welke snelheid het pompstation 

het beste kan worden ontwikkeld. In het eind

plaatje geldt steeds dat een duurzame capaci

teit is bereikt zonder knelpunten en zonder 

inzet van directe zuivering van Twentekanaal

water voor de bereiding van drinkwater. In 

afbeelding 3 zijn vijf beschouwde ontwikke

lingstrajecten in beeld gebracht. 

Zowel voor het doorlopen van het (autono

me) traject om de huidige knelpunten op te 

lossen als ook voor het realiseren van de 

(potentiële) eindsituaties zijn de bouwkosten 

geraamd. Deze zijn via de NCW-methode 

omgerekend naar kostprijzen per kubieke 

meter drinkwater. Uit deze financiële exercitie 

komt naar voren dat het ontwikkelingstraject 

waarlangs een eindsituatie wordt bereikt, geen 

of weinig effect heeft op de kostprijs van het 

water. 

Als eindoordeel geldt dat verduurzaming 

van de huidige winning en zuivering tot een 

jaarcapaciteit van zeven miljoen kubieke meter 

het meest verantwoord is. Een eventuele groei 

in het watergebruik zal derhalve moeten 

worden opgevangen door wateraanvoer van 

elders, in het bijzonder uit de regio Midden. 

Gedurende de tijdspanne ter verduurzaming 

van pompstation Weerseloseweg, wordt aanbe

volen de directe zuivering te handhaven tot 

2004 of 2005. Concrete investeringsvoorstellen 

ter verduurzaming van de winning zijn 

inmiddels door WMO overgenomen in haar 

plancyclus. 

Beschouwing aanpak en resultaat 
Het grote voordeel van de gevolgde aanpak 

is dat het projectteam de complexe materie in 

en rond pompstation Weerseloseweg gaande

weg het project beter in de vingers heeft gekre

gen. Daardoor was duidelijk sprake van voort

schrijdend inzicht, wat uiteindelijk in de 

tweede fase heeft geleid tot een lichte bijstel

ling van het beeld dat in de eerste fase is ont

staan. 

Doordat het projectteam was samenge

steld uit denkers met theoretische kennis, doe

ners met veel praktische kennis én delers die 

in staat waren om deze kennis te integreren, is 

het voor WMO mogelijk geweest om op korte 

termijn te kunnen starten met het uitwerken 

van dit onderzoek in concrete investerings

voorstellen en uitvoeringsopdrachten. Het 

product was namelijk niet wéér een rapport 

voor de grote stapel, maar een snelle aanpak 

van de actuele problemen, passend binnen de 

lange termijn visie. Op deze manier wordt er 

niet meer voor maar met de operationele afde

lingen beslist. *" 

Ajb. 3: Mogelijke ontwikkelingstrajecten ter verduurzaming van pompstation Weerseloseweg. 
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