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Figuur 0.1    Voortgang Deltaprogramma Zoetwater 2015

Borging van afspraken over realisatie van zoetwatermaatregelen:

	 •	 Ondertekening regionale bestuursakkoorden Zoetwater
	 •	 Opnemen afspraken Deltabeslissing Zoetwater in provinciale waterplannen 
	 	 en de waterbeheerplannen waterschappen

Uitvoering maatregelen Deltaplan Zoetwater in 2015

	 •	 Uitvoering ligt op schema
	 •	 Aandachtspunt: Verbinding zoetwater met andere opgaven biedt kansen, 
	 	 waardoor het nodig kan blijken om de planning zo aan te passen dat deze 
	 	 kansen verzilverd kunnen worden. 

Waterbeschikbaarheid

	 •	 Uitwerking Waterbeschikbaarheid wordt voortvarend opgepakt
	 •	 Aandachtspunt: Verschil in invulling Waterbeschikbaarheid en de rol die 
	 	 provincies en waterschappen pakken

Concretisering Programmering 2016 – 2021

	 •	 Programmering is aangescherpt en vastgesteld door het Bestuurlijk Platform 	
	 	 Zoetwater
	 •	 Aandachtspunt: Verantwoording van besteding middelen Deltafonds
	 	 zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht

Kennis en Strategie

	 •	 Kennisagenda opgesteld
	 •	 Voorbereidingen Knelpuntenanalyse getroffen ten behoeve van 
	 	 Zoetwaterstrategie 2.0
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Voortgang

Voor het Deltaprogramma Zoetwater stond 2015 in het teken 

van het borgen van de afspraken uit het Deltaplan Zoetwater, 

het concretiseren van de programmering, de uitvoering (dan 

wel voorbereiding) van de zoetwatermaatregelen en klimaat­

pilots. Tevens is gestart met de invulling van Waterbeschikbaar­

heid en Slim Watermanagement en is een Kennisagenda 

Zoetwater opgesteld.  De tabel op pagina 4 geeft inzicht in 	

de voortgang in 2015.

Borging van afspraken over realisatie van  
zoetwatermaatregelen
In 2015 heeft de borging van de uitvoering en financiering van 

het Deltaplan Zoetwater plaatsgevonden. Enerzijds door de 

ondertekening van regionale bestuursakkoorden Zoetwater 	

en anderzijds door het opnemen van de afspraken rondom 	

de Deltabeslissing Zoetwater in de nieuwe provinciale water­

plannen en de waterbeheerplannen. Daarbij is gebleken dat de 

zoetwateropgave door de nieuwe bestuurders van provincies 

en waterschappen is erkend en er wordt doorgewerkt in lijn met 

de eerder gemaakte afspraken uit het Deltaplan Zoetwater.

Uitvoering maatregelen Deltaplan Zoetwater in 2015
Uit de beschrijving van de voortgang per regio blijkt dat zaken 

goed opgepakt zijn en de verkenning/ planuitwerking van een 

groot aantal maatregelen van start is gegaan. Zo bevindt de 

capaciteitstoename Kleinschalige Wateraanvoer zich in de 

verkenningsfase en bevinden het Uitvoeringsprogramma 

Deltaplan Hoge Zandgronden, Spaarwater en de Roode Vaart 

doorvoer naar West-Brabant en Zeeland zich in de fase van 

planuitwerking.

Ook worden er al maatregelen gerealiseerd, zoals (een deel van) 

de maatregelen in het regionale watersysteem en enkele 

klimaatpilots. Bij enkele maatregelen is lichte vertraging 

opgetreden in de uitvoering. Het gaat daarbij om Uitbreiding 

Noordervaart, Optimalisatie Brielse meer, Herstel Zoet-Zout­

scheiding Krammersluizen en Roode Vaart doorvoer West-

Brabant en Zeeland (altijd-goed gedeelte kern Zevenbergen).

Slim Watermanagement is van start gegaan in zes regio’s, te 

weten: IJsselmeergebied, gebied rond het Amsterdam-Rijn­

kanaal en Noordzeekanaal, gebied rond de Rijn-Maasmonding, 

gebied rond de Nederrijn-Lek, Zuid-Nederland en Zoetwater 

Oost-Nederland. Het lerend netwerk Slim Watermanagement 

zorgt voor de uitwisseling van kennis en expertise tussen 	

de zes uitwerkingsgebieden (praktijkspoor) en de bestuurlijke 

inbedding daarvan (bestuurlijk spoor) en bovendien voor de 

ontwikkeling en toepassing van kennis (kennisspoor).

De bestedingen in 2015 blijven enigszins achter bij de geraamde 

bedragen voor 2015 (zoals die waren opgenomen in de 

Voortgangsrapportage 2014). Voor de maatregel Optimalisatie 

Brielse Meer is in de regio besloten deze een jaar uit te stellen. 

Op dit moment is het beeld dat de planning (realisatie van de 

maatregelen voor 2021) geen gevaar loopt.

In 2015 is een eerste inventarisatie gemaakt naar de kansen 	

en mogelijkheden voor meekoppelen en ‘werk-met-werk’ 

Managementsamenvatting
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maken bij de uitvoering van het Deltaplan Zoetwater met 

andere dossiers (waterkwaliteit, natuur, gebiedsontwikkeling, 

innovatie). In 2016 zal dit verder worden geïnventariseerd en 

worden besproken in zowel een werksessie als het Bestuurlijk 

Platform Zoetwater. Alle projecten streven zoveel mogelijk naar 

een integrale benadering bij zowel planvorming als uitvoering. 

In 2016 zal dit meer in detail in beeld worden gebracht.

Waterbeschikbaarheid
De uitwerking van Waterbeschikbaarheid is gestart. Zowel in 	

de regio’s als voor het hoofdwatersysteem is men hiermee aan 

de slag gegaan. Het Bestuurlijk Platform Zoetwater heeft 

ijkmomenten vastgesteld die worden verwerkt in de plannen 

van aanpak Waterbeschikbaarheid. Er zijn wel verschillen 

geconstateerd in de mate waarin provincies hun regierol 

invullen en de mate waarin gebruikers betrokken worden. 

Bovendien valt op dat de wijze van aanpak door de water­

beheerders sterk uiteen loopt. Daarmee is de samenhang 

tussen de Waterbeschikbaarheid die voor het Hoofdwater­

systeem ontwikkeld wordt en de Waterbeschikbaarheid 	

die in de regio’s ontwikkeld wordt een aandachtspunt. 	

Deltaprogramma Zoetwater neemt hierin een rol via de 

Nationale Coördinatie Waterbeschikbaarheid. Deze Nationale 

Coördinatie Waterbeschikbaarheid is goed opgepakt: er is 

communicatiemateriaal ontwikkeld en er zijn drie Communities 

of Practice georganiseerd waar betrokkenen kennis, inzichten 

en vraagstukken hebben kunnen delen. 

Concretisering programmering 2016 – 2021
In 2015 is de programmering van de zoetwatermaatregelen 

voor de periode 2016 - 2021 in twee rondes aangescherpt. 

Tijdens het Bestuurlijk Platform Zoetwater van 15 oktober 2015 

is met deze programmering ingestemd.

Het Expertisecentrum Kosten en Baten (ECK-B) heeft een 

onafhankelijk oordeel gegeven over de onderbouwing van 

kosten en risico’s van de maatregelen. Voor de periode 	

2016 - 2017 zijn, op één project na, de kosten en risico’s 	

als ’goed’ beoordeeld door het ECK-B. Dit betekent dat de 

gevraagde bijdragen in 2016 - 2017 uit het Deltafonds goed 

onderbouwd zijn opgenomen in de Rijksbegroting. Voor 2018 

tot 2021 is er nog aanvullende informatie nodig. Daar zal de 

komende jaren verder aan gewerkt worden. 

Op dit moment worden enkele tegenvallers voorzien hetgeen in 

de toekomst kan leiden tot een verzoek voor aanvullend budget 

vanuit het Deltafonds. In de werkwijze is voor alle maatregelen 

afgesproken dat bij tegenvallers eerst binnen het beschikbare 

budget naar oplossingen wordt gezocht en als dit niet lukt dit in 

het Bestuurlijk Platform Zoetwater wordt besproken.

Kennis en Strategie 2.0
Als onderdeel van de besluitvorming over de tweede fase 

Deltaprogramma Zoetwater (2021 – 2028) wordt de Zoetwater­

strategie 2.0 voorbereid. Nagegaan wordt of de huidige 

strategie bijstelling en/of aanscherping behoeft. Als eerste stap 

wordt gewerkt aan een knelpuntenanalyse die uitgaat van de 

huidige infrastructuur voor de zoetwatervoorziening en 



rekening houdt met voorgenomen ingrepen in de water­

systemen, doorwerking van maatregelen uit de eerste fase van 

het Deltaprogramma Zoetwater en doorwerking van de nieuwe 

klimaatscenario’s. Tevens relevant in dit kader is het lopende 

project Adaptief Deltamanagement Indicatoren en Drempel­

waarden. In dit project wordt nagegaan op basis van welke 

indicatoren kan worden vastgesteld dat adaptiepaden voor 	

de zoetwaterstrategie en uitvoering van maatregelen in stand 

kunnen blijven dan wel bijstelling behoeven. 

Aandachtspunten
De volgende aandachtspunten zijn gesignaleerd en besproken 

in het Bestuurlijk Platform Zoetwater:

•	 Regio’s en Rijk onderschrijven het belang om verbinding 	

te leggen tussen zoetwater en andere opgaven zoals 

waterkwaliteit, wateroverlast, bodemdaling en ruimtelijke 

inrichting. Dit wordt via veel verschillende wegen opgepakt, 

zowel in projecten en programma’s als bijvoorbeeld via de 

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Hierbij kan het 

nodig zijn om de planning van maatregelen enigszins aan te 

passen om meekoppelkansen te kunnen verzilveren. 

Voorbeelden waar dit speelt zijn:

	 -	 Voor Waterbeschikbaarheid geldt dat voor alle trajecten 

actief de verbinding wordt gelegd met andere opgaven in 

het ruimtelijk / waterdomein. Er wordt hiervoor veelal 

aangesloten bij (lopende) gebiedsprocessen, die meestal 

niet gelijk lopen met de ijkmomenten voor Waterbeschik­

baarheid.

	 -	 Een aantal regio’s heeft aangegeven dat de voortgang van 

zoetwatermaatregelen deels samenhangt met tijdige 

toekenning van budget vanuit het Plattelands­

ontwikkelingsprogramma (POP). 

	 In principe is er de voorkeur voor meekoppelen boven 

vasthouden aan de exacte planning. Daar waar dit aan de 

orde is, zal dit worden besproken in het Bestuurlijk Platform 

Zoetwater. 

•	 Vanuit de regio’s is gevraagd om de financiële verantwoor­

ding over de besteding van middelen uit het Deltafonds zo 

efficiënt mogelijk in te richten. Er is gezamenlijk een 

werkwijze afgesproken voor het programmeren van 

maatregelen, waarvan een beoordeling door het Expertise 

Centrum voor Kosten en Baten en het twee keer per jaar 

actualiseren van de formats van projecten en programma’s 

onderdelen zijn. Dit blijft dus aandacht vragen van alle 

partijen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 

verantwoording die binnen de regio verplicht is voor de 

regionale bijdragen en waarover in de bestuursovereen­

komsten afspraken zijn gemaakt.

•	 Er is geconstateerd dat de wijze waarop waterbeheerders de 

Waterbeschikbaarheid vormgeven sterk uiteenloopt. 

Bovendien bestaat er verschil in de mate waarin de 	

provincies hun regierol invullen. Bij meerdere partijen blijkt 

bemensing voor Waterbeschikbaarheid een zorgpunt. 

Hierdoor bestaat de kans dat er niet voldoende opgeleverd 

wordt voor de afgesproken ijkmomenten. Het Bestuurlijk 

Platform Zoetwater hoopt door middel van de afgesproken 

ijkmomenten te kunnen bijdragen aan deze aandachts­

punten.
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Vooruitblik

In de periode 2016 – 2017 gaat de aandacht uit naar de 	

verdere uitwerking van Waterbeschikbaarheid, uitvoering van 

maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater, actualisatie van de 

Kennisagenda en het beheer van de zoetwaterstrategie. 

Voor Waterbeschikbaarheid zijn ijkmomenten afgesproken 

voor de regionale uitwerkingen, de uitwerking van het hoofd­

watersysteem en de interactie daartussen. In het Bestuurlijk 

Platform Zoetwater van oktober 2016, april 2017 en oktober 

2017 wordt de voortgang hierin besproken. In 2016 - 2017 wordt 

tevens verder gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen uit 

het Deltaplan Zoetwater conform de projectformats van de 

maatregelen. Voor de Kennisagenda ligt de nadruk op het in 

beeld brengen van de samenhang tussen het lopende en 

geagendeerde onderzoek. 

Relevante aanpalende ontwikkelingen zijn de Delta Aanpak 

Waterkwaliteit en Zoetwater, de Structuurvisie Ondergrond 	

en het onderzoek naar een duurzame financiering van het 

waterbeheer. De komende periode wordt aandacht besteed aan 

het leggen van verbindingen hiermee en het in beeld brengen 

van eventuele consequenties voor het zoetwaterprogramma. 

9
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1.1	 Scope: Voortgang, 
	 Programmering en  
	 Vooruitblik

Het Deltaplan Zoetwater bevat een groot aantal initiatieven en 

maatregelen om de zoetwaterdoelen te bereiken, de zoetwater­

voorziening in Nederland robuuster te maken voor toekomstige 

effecten van klimaatverandering en om knelpunten die er nu al 

zijn aan te pakken. In het Deltaplan Zoetwater is tevens een 

financieel arrangement opgenomen voor de financiering van de 

maatregelen. Hierin staan afspraken over de financiële bijdragen 

van Rijk en regio aan de zoetwatermaatregelen.

Het Deltaplan Zoetwater bevat een concrete programmering 

voor de periode 2015 – 2021, evenals een vooruitblik naar de 

periode 2022 - 2028. Afgesproken is om de voortgang van 	

deze programmering jaarlijks te monitoren via een voortgangs­

rapportage. Tevens wordt de programmering jaarlijks geactua­

liseerd en verder geconcretiseerd. Dit document bevat zowel de 

terugblik over het jaar 2015, als de eerste actualisatie van de 

programmering van zoetwatermaatregelen, zoals is vastgesteld 

door het Bestuurlijk Platform Zoetwater. Verder is er een 

vooruitblik opgenomen voor de periode 2016 – 2017.

1.2	 Wijze van tot stand komen

De rapportage Werken aan Zoetwater in de Delta is een 	

gezamenlijk product van Rijk, regio en gebruikers. Iedere partij 

heeft de informatie over de eigen projecten aangeleverd en 

het kernteam heeft daar één geheel van gemaakt. 	

De Programmering 2016 – 2021 is gebaseerd op de door Rijk, 

regio’s en Rijkswaterstaat aangeleverde projectenformats. 	

De vooruitblik is opgesteld door het Kernteam Zoetwater.

1.3	 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op de voortgang van het Deltaplan 

Zoetwater en beschrijft per regio de voortgang die in 2015 is 

geboekt met de programma’s en projecten (inclusief Klimaat­

pilots, Waterbeschikbaarheid, Slim watermanagement) uit het 

Deltaplan Zoetwater. Ook geeft dit hoofdstuk de besteding 

van de middelen in 2015 weer.

Hoofdstuk 3 gaat in op de programmering van de maat­

regelen voor de periode 2016 – 2021. Hierbij zijn ook de 

kasritmes opgenomen voor de regionale middelen en de 

middelen uit het Deltafonds.

Hoofdstuk 4 bevat een vooruitblik voor de periode 2016 – 2017. 

Hierin is het jaarprogramma opgenomen voor de periode 	

2016 – 2017, waarin de belangrijkste aandachtspunten voor 	

de verschillende sporen (Deltaplan Zoetwater, Water­

beschikbaarheid en Kennis en Strategie) staan. Tevens 

beschrijft dit hoofdstuk hoe de komende periode verbinding 

wordt gezocht met relevante aanpalende trajecten, zoals het 

Deltaplan Waterkwaliteit en Zoetwater.

1	 Inleiding



Droogte 2015
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Bijna elk jaar treedt in Nederland in de zomer een periode van droogte op. Er verdampt meer water dan 	

er neerslag valt, en de aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af. Dit kan tot problemen leiden, 

bijvoorbeeld te lage grondwaterstanden en droogval van beken op de hoge gronden, verslechterende 

waterkwaliteit of hinder voor de scheepvaart. Er zijn dan maatregelen nodig, zoals het instellen van 

onttrekkingsverboden en zuinig schutten in sluizen.

De zomer van 2015 vertoonde een zeer grillig weerbeeld. In juni viel landelijk gemiddeld slechts 33 mm 

regen tegen 68 mm normaal. Juli en augustus daarentegen waren natter dan normaal. In het stroom­

gebied van Rijn en Maas was het echter zowel in de zomer als het najaar erg droog. In Zuid Duitsland viel 

tussen 1 juli en 1 november maar ongeveer de helft van de normale hoeveelheid neerslag.

Voor de landbouw en andere afnemers van zoet water waren de lage rivierafvoeren opvallend genoeg 

geen groot probleem, omdat vanaf midden juli het weer omsloeg. Innemen van rivierwater was op veel 

plaatsen dan ook niet nodig en de lage afvoeren werden daarom vrijwel nergens als een probleem 

ervaren. Alleen in Limburg en het oosten van Brabant bleef het ook in de nazomer aan de droge kant. 	

En omdat de Maas toen nog lang weinig water aanvoerde was er hier wel een gebrek aan water.

De scheepvaart ondervond wel hinder van de lage waterstanden. De schepen konden uiteindelijk nog 

maar 1/3 van de laadcapaciteit benutten. Uit de situatie is veel geleerd over de gevolgen van langdurig 

laagwater op logistieke stromen en de gevolgen voor de scheepvaart. Het heeft geleid tot meer bewust­

wording voor het veranderende watersysteem.
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2.1	 Inleiding 

Het doel van de voortgangsrapportage is meerledig. Ten eerste 

biedt de rapportage inzicht in de voortgang van de uitvoering 

van zoetwatermaatregelen op Deltaprogrammaniveau aan 	

alle betrokken partijen, zoals de Tweede Kamer, de Delta­

commissaris, het Kernteam Zoetwater, het ministerie van 	

IenM (DGRW en Rijkswaterstaat), de zoetwaterregio’s en de 

gebruikers. De voortgangsrapportage kan tevens een bijdrage 

leveren aan lerend werken door het delen van successen en 

leerervaringen. Het biedt ook een basis voor partijen om met 

elkaar in gesprek te gaan over ieders inzet. 

Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang van de 

activiteiten zoals opgenomen in het Deltaplan Zoetwater. 	

Het gaat daarbij om uitvoering van maatregelen, uitwerking 

Waterbeschikbaarheid, resultaten van onderzoek en klimaat­

pilots. Het financieel arrangement zoals opgenomen in het 

Deltaplan Zoetwater vormt daarbij het uitgangspunt. Deze 

Voortgangsrapportage heeft betrekking op het jaar 2015. 

De rapportage is een gezamenlijk product van het Kernteam 

Zoetwater, het ministerie van IenM, de zoetwaterregio’s en 	

de gebruikers. De regio-ambassadeurs hebben namens hun 

zoetwaterregio informatie aangeleverd over de voortgang 

binnen hun regio. Het gaat daarbij om het totaalpakket aan 

maatregelen voor de zoetwatervoorziening, dus zowel om 

maatregelen mét als maatregelen zónder financiering uit het 

Deltafonds. Rijkswaterstaat heeft informatie aangeleverd met 

betrekking tot het hoofdwatersysteem en ook gebruikers 

hebben informatie aangeleverd over hun eigen activiteiten 

(voor zover een programmering is opgenomen in het Delta­

plan Zoetwater). Het Kernteam heeft de informatie verwerkt 

tot één gezamenlijke rapportage. Deze rapportage heeft ook 

als input gediend voor de rapportage Deltaprogramma 2017.

2.2	 Landelijk overzicht voort-

	 gang Deltaplan Zoetwater

In 2015 hebben alle uitvoerende partijen (ministerie van 

IenM, provincies, waterschappen en gebruikers) gewerkt aan 

de uitvoering van zoetwatermaatregelen. De stoplichttabel 

op pagina 14-15 laat zien in hoeverre de uitvoering volgens 

planning verloopt en in welke MIRT-fase de maatregelen 	

zich bevinden. In de volgende paragrafen is per regio een 

gedetailleerdere beschrijving van de voortgang opgenomen. 

Per regio wordt er ingegaan op risico’s/aandachtspunten 

voor de voortgang van de maatregelen.

 

2	 Voortgangsrapportage 2015



Tabel 2.1   Overzicht voortgang en planning van zoetwatermaatregelen 

uit het Financieel Arrangement Deltaplan Zoetwater

Maatregel Project/
programma 	

MIRT fase Beheer en 
onderhoud

Verloopt 
volgens 

planning
In voorbereiding

/Onderzoek
Verkenning Planuitwerking Planrealisatie

West Nederland 

Aanpassen Irenesluis (t.b.v. KWA fase 1) Project

Maatregelen regionaal watersysteem Programma* 25% 25% 25% 25%

Capaciteitstoename KWA stap 1 Project

Optimalisatie watervoorziening 	
Brielse Meer, stap 1

Project

Planning is aangepast. 
Loopt volgens nieuwe 

planning

Klimaatpilot Zoetwaterfabriek 	
‘De Groote Lucht’ (effluent hergebruik)

Pilot

IJsselmeergebied

Nieuw Peilbesluit IJsselmeer Project

Operationalisering flexibel peilbeheer Project 

Mogelijk risico op 	
1 jaar vertraging door 

afhankelijkheid realisatie 
pompen Afsluitdijk

Robuuste natuurlijke oevers 	
IJsselmeergebied (vooroevers 1ste fase)

Project

Maatregelen Friese IJsselmeerkust Project 

Maatregelen regionaal watersysteem Programma 25% 25% 25% 25%

Hogere Gronden Noord Programma 75% 25%

Proeftuin IJsselmeergebied Programma 85% 15%

Legenda planning	 	  Verloopt volgens planning                Loopt enige vertraging op              Loopt ernstige vertraging op

14

*	 Programma’s bestaan uit meerdere maatregelen, daarom zijn hiervoor percentages opgenomen (een deel van het programma  	
	 kan in voorbereiding zijn, terwijl een ander deel bijvoorbeeld al in de verkenningsfase is). NB: bij Hoge Zandgronden is geen 	
	 regel “maatregelen regionaal watersysteem” opgenomen, gezien hun gehele uitvoeringsprogramma daaronder valt.



Maatregel Project/
programma 	

MIRT fase Beheer en 
onderhoud

Verloopt 
volgens 

planning
In voorbereiding

/Onderzoek
Verkenning Planuitwerking Planrealisatie

Hoge Zandgronden 

Uitvoeringsprogramma Deltaplan 	
Hoge Zandgronden, Regio Zuid

Programma 100%

Uitvoeringsprogramma Deltaplan 	
Hoge Zandgronden, Regio Oost

Programma 100%

Uitbreiding Noordervaart Project

Klimaatpilots: efficiënt watergebruik 4 Pilots 25% 75%

Zuidwestelijke Delta 

Krammersluizen 	
(herstel zoet-zout scheiding) 

Project

Optimalisatie doorspoelbeheer VZM

Maatregelen regionaal watersysteem Programma 40% 40% 20%

Roode Vaart doorvoer 	
West Brabant en Zeeland (D5 en D7)

2 Projecten 50% (D7) 50% (D5)

Klimaatpilot: 	
proeftuin Zuidwestelijke Delta 

8 Pilots 50% 12,5% 25% 12,5%

Rivierengebied

Start maatregelen rivierengebied Zuid Programma 100%

Maatregelen regionaal watersysteem Programma 100%

Onderzoek Langsdammen Onderzoek Staat geprogrammeerd 	
voor 2018-2019

Onderzoek Maas Waal Verbinding Onderzoek

Klimaatpilot: 	
duurzaam gebruik ondiep grondwater

Pilot Staat geprogrammeerd 	
voor 2018-2019

Landelijk onderzoek

Wabes en Slim Water Management Onderzoek

15
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2.3	 West Nederland

2.3.1	 Algemeen

Op 7 september 2015 is de Bestuursovereenkomst Zoetwater­

maatregelen West-Nederland ondertekend door de regio en 	

de minister, in aanwezigheid van de Deltacommissaris. De 

bestuursovereenkomst onderstreept het commitment van de 

regionale partijen om te werken aan de zoetwatervoorziening 

voor West-Nederland en toont de goede samenwerking tussen 

alle betrokken partijen. De overeenkomst is mede ondertekend 

door LTO-Noord, waardoor de investeringen van de landbouw­

sector meer zichtbaar worden. De drinkwaterbedrijven, het 

havenbedrijf en de natuurorganisaties hebben adhesie­

betuigingen bij de bestuursovereenkomst gevoegd.  

2.3.2	 Voortgang Programma’s en projecten

In 2015 is door de zoetwaterpartners in de zoetwaterregio op 

verschillende niveaus gewerkt aan programma’s en projecten 

om de zoetwatermaatregelen uit de Bestuursovereenkomst 	

tot uitvoering te brengen. Het betreft hierbij grootschalige 

maatregelen als de capaciteitstoename Kleinschalige Water­

Aanvoervoorziening (KWA) en klimaatpilot Zoetwaterfabriek, 

maar er worden ook meer kleinschalige maatregelen genomen. 

Zo werken de waterschappen aan flexibilisering van het 

peilbeheer in hun beheergebieden. 

	

Eind 2015 en begin 2016 zijn ook de nieuwe provinciale 

waterplannen en waterbeheerprogramma’s vastgesteld en 

van kracht geworden. In deze plannen zijn de afspraken van 

de Deltabeslissing Zoetwater en de Bestuursovereenkomst 

West-Nederland bestuurlijk vertaald en geborgd. 

Voor de in maart gekozen bestuurders van de provincies en 

waterschappen is zoetwater inmiddels een opgave die goed 	

op het netvlies staat. In 2015 zijn de volgende ervaringen 

opgedaan:

•	 De zoetwateraanpak geeft een positieve impuls aan 	

de samenwerking van diverse overheden en andere 

stakeholders zoals de sectoren. 

•	 De verbinding van zoetwater met andere beleidsterreinen 

zoals waterkwaliteit, wateroverlast, bodemdaling en ruimte­

lijke inrichting vraagt nog veel aandacht. Het maken van 

deze verbindingen is cruciaal voor het behalen van de doel-	

stellingen, maar vraagt soms een ander tijdpad. De regio 

kiest voor de verbinding met andere beleidsterreinen, omdat 

het eindproduct daarmee aan kwaliteit en draagvlak wint.

•	 Het instrument Waterbeschikbaarheid kan een positieve 

basis bieden voor de dialoog zowel tussen regio en hoofd-	

watersysteem als tussen regio en gebruikers. Daarbij kunnen 

ook discussies over het verdelen van inspanningen, risico’s 

en kosten aan bod komen. De regio merkt dat gevoelde 

urgentie en pragmatisme belangrijk zijn voor de uitvoering. 

•	 Ontwikkelingen zoals de nieuwe zeesluis, verdieping Nieuwe 

Waterweg en het Kierbesluit hebben, zonder mitigerende 

maatregelen, een negatieve invloed op de verziltingsopgave. 

Daarbij moet naast de invloed van de individuele ingreep, 
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waar initiatiefnemers gelukkig hun verantwoordelijkheid 

nemen, ook het cumulatieve effect van alle ontwikkelingen 

en klimaatverandering goed worden gevolgd. 

	 De regio beijvert zich dat dit onderwerp goed wordt 

opgepakt en dat de initiatiefnemers ook hun verant­

woordelijkheid voor het integrale systeem en de langere 

termijn oppakken.

Hoofdwatersysteem 

Aanpassen Irenesluis

Dit project wordt onder verantwoordelijkheid van Rijks­

waterstaat uitgevoerd, maar gebeurt in nauw overleg met de 

regio. De maatregel is opgenomen in het (ontwerp) beheer en 

ontwikkelplan Rijkswateren 2016 – 2021. Het jaar 2015 stond 

met name in het teken van de voorbereiding van de verkenning 

van de bypass Irenesluis. Voor het uitvoeren van de verkenning 

is vooralsnog een bedrag van €200.000 uitgetrokken. Doel van 

deze verkenning is te komen tot een voorkeursalternatief 	

voor een robuuste klimaatbestendige waterinlaat voor het 

Amsterdam-Rijnkanaal ten behoeve van de wateraanvoer voor 

de KWA+. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om 

andere watervragen mee te nemen, met name voor verziltings­

bestrijding. In december 2015 heeft DGRW de opdracht voor de 

verkenning verleend, waarna deze in januari 2016 is gestart. 

Nieuwe mijlpalen voor 2016 zijn:

•	 Plan van aanpak gereed (31-03-2016)

•	 Onderzoek watervraag gereed (30-06-2016)

Voor de realisatie is vooralsnog een budget van €3 miljoen 

gereserveerd. Naar verwachting is deze reservering 	

ontoereikend. De financiering voor het aanpassen van de 	

Prinses Irenesluis zal worden geagendeerd in het Bestuurlijk 

Platform Zoetwater (2017). 

 

Maatregelen met Rijk-Regio financiering

Capaciteitstoename Kleinschalige WaterAanvoervoorziening (KWA)

De verkenningsfase voor de KWA is in 2015 gestart en zal in 

2016 naar verwachting worden afgerond. Er is hydrologisch 

onderzoek uitgevoerd op alle tracés zodat de knelpunten en 

mogelijke maatregelen in beeld zijn. Om de modelresultaten 

goed te kunnen ijken en toetsen zijn ook diverse metingen en 

praktijkproeven gedaan. Het technisch- en omgevingsonder­

zoek voor de verkenningsfase is opgestart. 

De stakeholders zijn in kaart gebracht en er zijn gesprekken 

gevoerd om meekoppelkansen in beeld te brengen. In 2015 

zijn twee informatiebijeenkomsten georganiseerd om 

bewoners en stakeholders te betrekken, voor de deelgebieden 

Oude Rijn-Leidsche Rijn en Lopikerwaard. Er is een interactieve 

website[1] waar bewoners zelf knelpunten en ideeën kunnen 

aandragen. 

Voor bestuurders is een veldbezoek georganiseerd.

In 2016 - 2017 wordt de eerste maatregel uitgevoerd: bagger-

werk op de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Voor de KWA ligt 

hier een kans om mee te koppelen met het baggerproject dat 

[1]	 Zie: http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/kleinschalige-(kwa)/
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al in voorbereiding was. In 2015 zijn de voorbereidingen vanuit 

de KWA hiervoor gestart. 

Het project is binnen het geprogrammeerde budget voor 2015 

gebleven. 

Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer

Het project Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer 

wordt getrokken door het waterschap Hollandse Delta. 	

De planuitwerking (inclusief ramingen volgens Standaard­

systematiek voor Kostenramingen) start eind 2016. In het 

voorjaar van 2016 worden de definitieve afspraken gemaakt 

over de verdeling van het regionale aandeel van de 	

financiering tussen de partners van de Bernisse Commissie. 

In december 2015 is door achterwaartse verzilting en door de 

lage rivierafvoer de aanvoer vanuit de Bernisse-inlaat naar 	

het Brielse Meer tijdelijk gestaakt. Het waterschap heeft 

daarbij praktische ervaring op kunnen doen (samen met de 

partners van de Bernisse Commissie) met het ontwikkelde 

afsprakenkader voor de Waterbeschikbaarheid van zoetwater 

uit het Brielse Meer rekening houdend met chloridewaardes 

van het in te laten water, de mogelijke peilfluctuaties op het 

Brielse Meer en de watervraag van de partners. De opgedane 

ervaringen met achterwaartse verzilting worden meegenomen 

in de optimalisatie watervoorziening Brielse Meer. 

Er zijn in 2015 geen bestedingen gedaan. 

Maatregelen regionaal watersysteem

Onderzoek naar ondergrondse berging van hemelwater 

De mogelijkheden voor berging van hemelwater ten behoeve 

van de gietwatervoorziening in Boskoop zijn onderzocht in 

opdracht van de Stichting Belangenbehartiging Greenport 

Boskoop. Hieruit bleek dat de mogelijkheden beperkt zijn, 

omdat de geschiktheid van de ondergrond en de geschiktheid 

van het infiltratiewater niet aansluiten. Waar de ondergrond 

geschikt is, bleek het infiltratiewater ongeschikt en waar het 

infiltratiewater geschikt is, bleek de stroming in de onder­

grond te sterk. Het onderzoek is gefinancierd door Provincie 

Zuid-Holland (€ 48.000), hoogheemraadschap van Rijnland	

 (€ 5.000) en de zestien deelnemende telers (€ 1.500 per 

deelnemer). De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld 	

met de betrokken partijen. 

Ook binnen het hoogheemraadschap van Delfland zijn de 

mogelijkheden voor het bergen van hemelwater onderzocht. 

Delfland heeft, samen met andere waterschappen, bijgedragen 

aan de totstandkoming van de ‘technisch-juridische hand­

reiking risicobeoordeling ondergrondse waterberging’. 

Daarnaast is er een verkenning uitgevoerd naar de haalbaar­

heid van een pilot hemelwateropvang en ondergrondse 

waterberging op het ABC-bedrijventerrein Westland.

Ook is een start gemaakt met de verkenning naar berging en 

terugwinning van zoetwater in de ondergrond als maatregel 

tegen wateroverlast en watertekort in de stad. Aan de 

Stichting Waterbuffer is een in-kind bijdrage gedaan om 

ondergrondse waterberging voor een duurzame zoetwater-
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voorziening te stimuleren. De bestedingen vanuit Delfland 

bedragen circa € 50.000. 

Op dit moment lopen er pilots ondergrondse waterberging in 

’s Gravenzande en in Pijnacker-Nootdorp. De ondernemers 

hebben hierin mee geïnvesteerd (grotendeels vóór 2015). 

Provincie Zuid-Holland heeft in 2015 € 35.000 aan onderzoeks­

kosten bijgedragen.

Knikpuntgebieden voor bodemdaling provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar Visie Ruimte en Mobiliteit 

(VRM) knikpuntgebieden benoemd waar het waterbeheer door 

bodemdaling of verzilting tegen maatschappelijk acceptabele 

grenzen aanloopt. De Middelburg-Tempelpolder is een van die 

gebieden. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar 

de effecten van de zoutvracht uit de polder op de omgeving. 

Het resultaat van de MKBA was dat het terugdringen van de 

zoutvracht door ander peilbeheer in de diepe polder niet tot 

een batig saldo leidt. Het doelmatig omgaan met de zoutvracht 

wordt tevens onderzocht in de pilot Waterbeschikbaarheid 

Boskoop. Hierin worden de uitkomsten van de MKBA mee­

genomen. 

Remmen brakke kwelpolder de Noordplas door peilopzet

Vooruitlopend op het effectueren van het peilbesluit in polder 

de Noordplas (waarbij is uitgegaan van een peilverhoging om 

de zoutbelasting op de boezem te beperken) eind 2016, is 	

op circa 1.200 ha nieuwe drainage aangelegd. De kosten die 

hiermee gemoeid zijn, vormen onderdeel van het peilbesluit 

dat Rijnland tot uitvoering brengt en bedragen circa € 2 miljoen.

Maatregelen LTO Noord 

LTO Noord heeft in navolging van de Bestuursovereenkomst 

Zoetwater West-Nederland 

1 	 zich ingespannen haar leden bewust te maken van het 

belang van doelmatig watergebruik; 

2 	 invulling gegeven aan uitvoering van Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer projecten (DAW-projecten) ter verbetering van 

zowel waterkwaliteit als een klimaatrobuust watersysteem 

en 

3 	 bijgedragen aan pilots. 

Deze drie onderwerpen zijn als volgt ingevuld:

Het stimuleren van bewustwording van het belang van 

doelmatig en zuinig watergebruik is ingevuld door middel van 

voorlichting aan de waterportefeuillehouders, informatievoor­

ziening en ondersteuning in de pilots ‘Waterbeschikbaarheid’, 

nieuwsberichten in media over uitwerking ‘Waterbeschikbaar­

heid’, het meewerken in het participatieve zoutmeetnet 

Noord-Holland (Kop van Noord-Holland, Haarlemmermeer). 

Tot slot vond bestuurlijke bewustwording plaats in LTO kader 

via regiobijeenkomsten, samen met het Platform Zoetwater.

Stimulering van DAW-initiatieven onder de LTO-leden vond 

plaats via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en 

informatievoorziening aan bestuurders. Daarnaast werd 

intensief overleg gevoerd met waterschappen en provincies 

over (co)financiering vanuit het Plattelandsontwikkelings­

programma. Als voorbeeld is in de Haarlemmermeer aan 

‘optimalisatie doorspoelen’ gewerkt. Verder is bijgedragen 	

aan de pilot Ondergrondse opslag glastuinbouw Bleiswijk, 

onder andere met LTO Glaskracht.
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De totale investeringen vanuit LTO Noord en de individuele 

ondernemers blijken lastig in beeld te brengen. Dit wordt in 	

een later stadium opgepakt. Vanuit LTO Noord Fondsen is voor 

regio west  € 87.400 beschikbaar gesteld. 

Inzet op meer flexibele peilhandhaving en efficiënte doorspoeling 

door waterschappen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

In de meerjarenraming van De Stichtse Rijnlanden zijn 	

bedragen voorzien voor robuuste maatregelen, zowel in de 

investeringen- als in de exploitatiesfeer. Deze robuuste 

maatregelen maken onderdeel uit van opgestelde water­

gebiedsplannen. Deze bedragen zijn dekkend voor de regionale 

maatregelen binnen het beheergebied. Bij maatregelen kan 

worden gedacht aan:

•	 in het Kromme Rijngebied het afdichten van de bodem 	

van watergangen met een kleilaag, indien die ontbreekt, 	

om wegzijging richting het Amsterdam-Rijnkanaal te 

voorkomen

•	 bij peilbesluiten de afweging maken om flexibel peil in te 

voeren om meer bandbreedte te creëren

•	 in het Langbroekerweteringgebied het optimaliseren en 

verbinden van de Gooyerwetering en het robuust inrichten 

van de landgoederen en/of natuurgebieden in een sterk met 

andere functies verweven gebied.

Daarnaast voert het waterschap in tijden van droogte extra 

kade-inspecties uit en zet sproeiboten in. Dit wordt grotendeels 

uitgevoerd met het ‘eigen’ dijkleger onder aanvoering van de 

calamiteiten-organisatie van het waterschap. 

Voor het veenweidegebied heeft het waterschap een apart 

programma in het leven geroepen waar onder andere over slim 

sturen en het toepassen van onderwaterdrainage wordt 

nagedacht.

Hoogheemraadschap van Rijnland

In de Nieuwkoopse Plassen is in 2015 flexibel peilbeheer 

ingevoerd, mede om de zoetwaterbehoefte te beperken. 

Vooruitlopend op een nieuw te nemen peilbesluit voor de 

Reeuwijkse Plassen (waarbij uitgegaan wordt van een flexibel 

peilbeheer) is een participatieve monitoring gestart met 

inwoners uit het gebied. Rijnland heeft hier circa € 50.000 in 

geïnvesteerd.

Om in perioden van langdurige droogte water doelmatig 	

vanuit de Oude Rijn in de Gouwepolder te brengen voor de 	

zeer zoutgevoelige greenport is het nieuwe Doorspoelgemaal 

Aendekerk (Boskoop) aangelegd. Rijnland heeft circa € 600.000 

geïnvesteerd in het nieuwe gemaal.

Bij de renovatie van het gemaal Boezem Gouda wordt aandacht 

besteed aan de optimalisatie van de sturing van de inlaat. 

Hiervoor worden voorzieningen doorgevoerd zodat de inlaat 

nauwkeuriger en doelmatiger gestuurd wordt. 

In verband met de droogte van 2015 is de calamiteiten­

organisatie van Rijnland actief geweest en hebben extra 

kade-inspecties plaatsgevonden. Rijnland heeft hiervoor 	

circa 1500 manuren ingezet (€ 150.000).
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Ondertekening regionale bestuursovereenkomsten 7 september 2015
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Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)

In de Krimpenerwaard wordt door HHSK gewerkt aan de 

uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan 

Krimpenerwaard. Dit plan is gericht op het vergroten van de 

robuustheid van het watersysteem en het faciliteren van 

nieuwe natuurgebieden. Hierdoor wordt het beter mogelijk om 

water langer vast te houden. Kosten die toegerekend worden 

aan het robuuster maken van het watersysteem bedragen 	

circa € 6,75 miljoen, gedragen door HHSK en provincie 	

Zuid-Holland. Deze investering komt deels ook andere doel-	

stellingen ten goede. 

In samenwerking met de glastuinbouwsector wordt door 	

HHSK gewerkt aan het zoveel mogelijk sluiten van gietwater­

systemen. Door HHSK is in 2015 AquaReUse in gebruik genomen. 

AquaReUse is een innovatieve ontwikkeling om gietwater te 

verzamelen, op te slaan, schoon te maken en te hergebruiken. 

Hiermee wordt dus optimaal omgegaan met het beschikbare 

water. De totale investering voor het project bedraagt 	

€ 1,7 miljoen (€ 300.000 door HHSK). 

Waterschap Hollandse Delta 

Met de aanleg van de aanvoer naar het gemaal Putten in 2015 

en de bouw van het gemaal in 2016 en 2017 wordt het omvang­

rijke project Waterbeheer Putten (voor het grootse deel van 

Voorne-Putten) afgerond. Zie ook de voortgang bij de 	

Zuidwestelijke Delta.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

AGV heeft in samenwerking met Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer een aantal flexibel peilbeheer maatregelen 

uitgevoerd. Flexibel peilbeheer maakt het watersysteem 

robuuster voor droge perioden. Flexibilisering van het peil 	

heeft plaatsgevonden in de gebieden Botshol, Groene Jonker, 

Loenderveense Plas, Loosdrechtse Plassen, Middelpolder, 

Nieuw Keverdijk Noord & Zuid, Oostelijke Binnenpolder van 

Tienhoven, Ronde Hoep en de Westbroekse Zodden. Het 	

gaat hierbij om een totaal areaal van bijna 3600 hectare. De 

bestedingen voor het flexibiliseren van het waterpeil bedragen 

€ 4,6 miljoen. Deze bestedingen komen deels ook aan andere 

doelen ten goede.

Hoogheemraadschap van Delfland

Om effectief met zoetwater om te gaan en om de water­

kwaliteit binnen Delfland te verbeteren zijn in het project 

‘Sturen met water’ diverse onderzoeken gedaan en maat­

regelen genomen. Het betreft onder meer de realisatie van 

nieuwe continue EC-monitoringspunten met hieraan 	

gekoppelde sturingsregels. Hiermee is een besteding van 	

circa € 50.000 gemoeid. 

Samenwerking met gebruikers

In de zoetwaterregio West-Nederland zijn belanghebbenden 

zowel in ambtelijk als in bestuurlijk overleg betrokken. LTO 

werkt aan een overzicht van investeringen in de zoetwater­

voorziening door de landbouwsector en legt de verbinding 

tussen zoetwater en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, 
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waarmee tevens de verbinding wordt gelegd tussen zoetwater 

en waterkwaliteit. De land- en tuinbouwsector levert actieve 

inbreng in alle lopende pilots Waterbeschikbaarheid. 

Met natuurorganisaties is gewerkt aan de scopebepaling van 	

de joint fact finding naar het alternatief van een permanente 

oostelijke aanvoer als onderdeel van de tweede fase van de 

KWA. 

Er wordt een routekaart opgesteld waarin de onderzoeksvragen 

van de joint fact finding zijn opgenomen en in de context 

worden geplaatst van de brede kennisontwikkeling, zowel 

binnen als buiten het Deltaprogramma Zoetwater. 	

De joint fact finding start in 2016 met een workshop kansen 

voor natuur, waarvoor de natuurorganisaties samen met de 

provincies het initiatief hebben genomen. De onderdelen van 

het onderzoek die buiten de regio moeten worden opgepakt, 

zoals de impact van de maatregel op het hoofdwatersysteem 

en de kansen voor meer vismigratie in de Rijn-Maasmonding, 

zijn door de regio geagendeerd in het Deltaprogramma.

De drinkwatersector werkt onder eigen verantwoordelijkheid 

aan het meer robuust maken van de drinkwaterwinning. 

Daarbij kijkt DUNEA naar kansen voor inlaat uit de Lek en 

oriënteert OASEN zich op zuiveringsmogelijkheden bij verdere 

verzilting.

Het Havenbedrijf heeft in het voorbereidingstraject van de 

verdieping van de Nieuwe Waterweg aanvullend onderzoek 

gedaan naar de verziltingsprocessen in de Rijn-Maasmonding 

en mogelijke mitigerende maatregelen. Als onderdeel van 	

het vergunningstraject is samen met Rijkswaterstaat een 

integratietraject van het modelinstrumentarium gestart 

evenals onderzoek naar bronmaatregelen en optimalisatie van 

monitoring. Het Havenbedrijf en waterschappen werken toe 

naar afspraken over de inzet van compenserende maatregelen 

voor verziltingseffecten. Het Havenbedrijf vertegenwoordigt 

samen met Evides het belang van de industrie bij de 	

optimalisatie van de watervoorziening van het Brielse Meer. 

De initiatiefnemers voor de aanleg van de nieuwe Zeesluis 

IJmond (ministerie van IenM, Noord-Holland en Amsterdam) 

hebben in 2015 uitgebreid onderzoek laten doen in 	

afstemming met de betrokken waterbeheerders naar bron­

maatregelen om de negatieve gevolgen van de vergrote sluis op 

de verzilting te voorkomen of mitigeren. In de begroting voor 

de realisatie is een taakstellend budget van € 58 miljoen 

opgenomen voor de bronmaatregel ‘selectieve onttrekking’. 	

In 2016 zal nader onderzoek worden uitgevoerd

2.3.3	 Voortgang Pilots en onderzoek

Innovatiepilot Zoetwaterfabriek ‘De Groote Lucht’ 	

In 2015 is hard gewerkt aan het voorbereiden van de uitvoering 

van de klimaatpilot zoetwaterfabriek De Groote Lucht. De 

besluitvorming binnen Delfland is afgerond en er is dekking 

gevonden voor de financiering, in 2016 kan dus gestart worden 

met de uitvoering. De invulling van de pilot met verschillende 

zuiveringstechnieken en het analyseprogramma zijn verder 

uitgewerkt. De pilot moet onder meer antwoord geven op de 
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vraag wat de verwijderingsrendementen van ozonisatie zijn voor 

diverse stoffen. Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen 

over de instellingen en configuratie van de proefopstelling om 	

te dienen als input voor een full scale installatie. De definitieve 

keuze voor een full scale installatie van de zoetwaterfabriek 	

De Groote Lucht hangt af van deze pilot maar ook van proeven 

met andere technieken die elders in het land worden uitgevoerd.

Aan de pilot leveren diverse externe partijen een – financiële of 

inhoudelijke - bijdrage, waaronder de STOWA, TU Delft, Evides 

en andere waterschappen.

2.3.4	 Kansen en risico’s

De regio West-Nederland ziet een aantal risico’s. 

Allereerst heeft de regio te maken met de onzekerheid over 

externe ruimtelijke ontwikkelingen die de zoetwatersituatie en 

daarmee de effectiviteit van maatregelen kunnen beïnvloeden. 

Hierbij gaat het om ontwikkelingen zoals de verdieping van de 

Nieuwe Waterweg, de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, De Kier, en 

het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. De regio bespreekt 

deze ontwikkelingen en probeert daarin de oplossingen te 

zoeken.

Ten tweede kunnen ontwikkelingen zoals bodemdaling of 	

het optreden van funderingsschade aanleiding geven voor 

maatregelen als peilopzetting of actief grondwaterbeheer 

(onderwaterdrains). Dit resulteert in een extra watervraag die de 

opgave vergroot.

Een derde risico is dat de urgentie van de watertekortopgave 

niet sterk wordt gevoeld. Daarbij speelt dat er geen normen zijn 

en er ook nog weinig inzicht is in (economische) schades en de 

adaptatiestrategieën van gebruikers. In de komende jaren zou 

hier via onderzoek en processen met gebruikers aandacht aan 

moeten worden besteed. 

De regio West-Nederland voorziet tevens een aantal 	

(meekoppel)kansen. 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) biedt kansen om 

de verbinding te leggen tussen de maatregelen voor waterkwali­

teit en zoetwater. Daarnaast kunnen de onderzoeken in het 

kader van de verdieping van de Nieuwe Waterweg input vormen 

voor de trajecten die de komende jaren gaan lopen vanuit het 

Deltaprogramma om beter inzicht te krijgen in het hoofdwater­

systeem en de cumulatieve effecten van de diverse ingrepen. 

Tot slot worden met de uitvoering van regionale watergebieds-

plannen meerdere doelen gediend. Zo is het Watergebiedsplan 

Krimpenerwaard gericht op het vergroten van de robuustheid 

van het watersysteem, het faciliteren van nieuwe natuur­

gebieden en het beperken van de watervraag aan het 	

hoofdwatersysteem.
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2.4	 IJsselmeergebied

2.4.1	 Algemeen

De regio heeft 6 maart 2015 het Pact van het IJsselmeer 

ondertekend. Dit is de intentieverklaring waarin alle partijen 	

die zich verbonden voelen met de opgaven van waterveiligheid, 

zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie aangeven mee 	

te willen werken aan de realisatie van die opgaven. Naast 	

het ministerie van IenM en Rijkswaterstaat hebben ook alle 	

provincies en waterschappen die water onttrekken uit het 

IJsselmeer, de gemeenten langs het IJsselmeer, de drinkwater­

bedrijven, LTO en het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeer­

gebied getekend. Dit pact is een onderdeel van een set aan 

(bestuurlijke) samenwerkingsverbanden in het IJsselmeer­

gebied. Een daarvan is de Bestuursovereenkomst Zoetwater­

maatregelen IJsselmeergebied. Deze is op 7 september 2015 

door alle deelnemers van de zoetwaterregio IJsselmeergebied 

getekend. Hierin zijn afspraken over de samenwerking, de 

financiering en uitvoering van de zoetwatermaatregelen in 	

de zoetwaterregio IJsselmeergebied vastgelegd.

Op 15 oktober 2015 is de IJsselmeertop in Lelystad gehouden 

met als thema innovatie in de uitvoering. In alle waterbeheer­

plannen en provinciale plannen is het zoetwaterbeleid 	

opgenomen. 

2.4.2	 Voortgang Programma’s en projecten

Hoofdwatersysteem 

Het ministerie van IenM streeft via een programmatische 

aanpak naar een samenhangende uitvoering van maatregelen 

in het IJsselmeergebied. Het streven is synergie tussen 

maatregelen die zijn aangekondigd in het Deltaprogramma 	

en maatregelen die het Rijk uitvoert in het belang van 	

onder andere een toekomstbestendig ecologisch systeem 	

en waterkwaliteit. Rijk en regio werken in het Programma 

IJsselmeergebied samen aan een ontwikkelperspectief.

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied 

Het project ‘beschikbaar maken van 20 cm buffer 1e fase’ is 

uitgesplitst in twee delen, te weten:

1	 Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied

2	 Operationaliseren flexibel peilbeheer

Eind 2014 is formeel de opdracht voor een nieuw peilbesluit 

verstrekt aan Rijkswaterstaat Midden Nederland. In het 

voorjaar van 2015 is het projectteam van Rijkswaterstaat 

gestart met de opdracht eind 2017 een definitief peilbesluit 

IJsselmeergebied op te leveren dat als basis zal dienen voor 

het nieuwe flexibel peilbeheer. Het nieuwe peilbesluit 

IJsselmeergebied is aangemerkt als m.e.r. - plichtig. Ter 

voorbereiding van de milieueffectrapportage (m.e.r.) op 	

9 september een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) voor het 

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied) uitgebracht. Hiervoor 

heeft een informele bestuurlijke consultatie onder regionale 

partners plaatsgevonden. Na de publicatie van de NRD 	
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zijn regionale informatieavonden georganiseerd. Er zijn 	

67 zienswijzen ontvangen. 

Op 10 februari 2016 is een Nota van Antwoord verschenen, 

waarin is verwoord hoe de zienswijzen een plaats krijgen 	

in het effectenonderzoek. Het effectenonderzoek, dat in 

december 2015 is gegund aan een marktpartij, vormt de basis 

voor de in 2016 op te stellen m.e.r., natuurtoets, passende 

beoordeling en ontwerp Peilbesluit. Bij het effectenonderzoek 

wordt afstemming gezocht met overheden, belangen­

organisaties en andere belanghebbenden. 

Vooralsnog is het gereserveerde projectbudget van € 1 miljoen 

toereikend. In 2015 is hiervan € 143.000 besteed. Het nieuwe 

Peilbesluit vormt het juridisch kader voor het project 	

Operationaliseren Flexibel Peilbeheer, dat door Rijkswaterstaat 

samen met de waterschappen wordt uitgewerkt.

Operationalisering flexibel peilbeheer (OFP)

In februari 2015 is een, door alle betrokken waterbeheerders 

gedragen, plan van aanpak OFP vastgesteld. De scope van het 

project is als volgt: binnen het juridisch kader van het nieuwe 

peilbesluit een set met operationele afspraken ontwikkelen 	

die leidend zijn bij de sturing van het peil in het IJsselmeer/

Markermeer onder gemiddelde en (mild) extreme situaties. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen 

vraag en aanbod in het hoofdwatersysteem en de omliggende 

regionale watersystemen. Voor een goed flexibel peilbeheer 	

is versterkte operationele samenwerking met de omliggende 

watersystemen en waterbeheerders een voorwaarde. Daarom 

wordt dit project gecombineerd met het uitwerken van Slim 

Watermanagement samen met dezelfde partijen in de regio 	

in het IJsselmeergebied (voor verder informatie zie Slimwater­

management onderdeel). 

Voor OFP is het noodzakelijk een goed bestuurlijk draagvlak 	

te behouden voor de wijze van uitvoering van het peilbesluit 

oftewel OFP. Om die reden is de ambtelijke, bestuurlijke 	

IJsselmeergroep en het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied 

periodiek op de hoogte gehouden van de vorderingen. Er is 	

een goede verbinding en regelmatige afstemming zowel met 

projecten Peilbesluit IJsselmeergebied en Afsluitdijk als met 

omgeving (o.a. Regionaal overlegorgaan IJsselmeergebied). 

Daarom is er vanuit OFP deelgenomen aan de publieksvoor­

lichtingen i.v.m. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau om vragen 

over de uitvoering, voor zover al mogelijk, te beantwoorden.

Alle betrokken waterbeheerders (van operationeel tot 	

managementniveau) in het IJsselmeergebied (negen water­

schappen en drie Rijkswaterstaat onderdelen) onderschrijven 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een beter 	

afgestemd watermanagement dat nodig is voor de uitvoering 

van flexibel peilbeheer in het IJsselmeergebied. Inzicht in de 

werking van het peilbeheer en de huidige informatie-uitwisse­

ling in het totale watersysteem, in normale, droge en natte 

situaties, is aanwezig bij alle betrokken waterbeheerders. 

Inmiddels zijn de sturingscriteria en beslisregels voor flexibel 

peilbeheer in normale, droge en natte situaties, zowel voor de 
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zomer- als winterperiode, globaal uitgewerkt. Nog duidelijker 	

is geworden dat voor een goed en verantwoord flexibel peil-	

beheer ook de operationele samenwerking met de omliggende 

gebieden versterkt moet worden, zoals dat ook in het kader van 

Slim Water-management gebeurt. 

Randvoorwaarde voor het volledig uitvoeren van de maatregel 

flexibel peilbeheer is de realisatie van de pompen in de 

Afsluitdijk. Deze realisatie schuift mogelijk een jaar naar 

achteren. Dat wil zeggen dat pas in 2022 het flexibel peilbeheer 

volledig kan worden uitgevoerd. De planning van OFP is erop 

gericht dat de sturingscriteria en beslisregels voor flexibel peil-	

beheer gereed zijn als het nieuwe peilbesluit onherroepelijk is, 

naar verwachting eind 2017. 

Voor 2016 is er een budgetreservering van € 115.000 en deze lijkt 

toereikend te zijn.  

Robuuste natuurlijke oevers IJsselmeergebied (Vooroevers eerste fase)

Robuuste natuurlijke oevers IJsselmeergebied ten behoeve 

van flexibel peilbeheer betreft maatregelen om oevers 

geschikt te maken voor peilwisselingen en eventuele natuur­

schade vooraf te mitigeren. De middelen voor robuuste 

natuurlijke oevers komen beschikbaar op basis van concrete 

projectvoorstellen van partijen, zoals keringbeheerders 

(bijvoorbeeld meekoppelen met dijkversterkingsprojecten).

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 

wordt het project dijkversterking Houtribdijk voorbereid. 	

Het project dient te voldoen aan de subsidiecriteria van het 

HWBP (sober, robuust en doelmatig). Het project verkeert 	

in de afronding van de planstudie. De tervisielegging van de 

ontwerpbesluiten is begin juni 2016 gepland. 

Het realisatiecontract wordt middels Best Value Procurement 

(BVP) op de markt gezet. Deze manier van aanbesteden biedt 

mogelijkheden om de dijkversterking te combineren met de 

inrichting van robuuste natuurlijke oevers. Hier is echter wel 

aanvullende financiering voor nodig, omdat het niet past binnen 

de subsidiecriteria van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HBWP). De start van de aanbesteding van het realisatiecontract 

is voorzien in het tweede kwartaal 2016, gunning in het eerste 

kwartaal 2017.

De technische en contractuele uitwerking voor de inrichting van 

robuuste natuurlijke oevers langs de Houtribdijk kan rond de 

zomer van 2016 worden afgerond (inclusief kosten). Met deze 

aanpak wordt aangesloten bij de wens van regionale overheden 

(provincie en gemeente), maar ook initiatieven ten aanzien van 

natuurontwikkeling (Markerwadden) in de nabijheid van de 

Houtribdijk.

De realisatie van de dijkversterking wordt voorzien in de 

periode medio 2017 tot medio 2022. Met een bijdrage vanuit 	

het Deltafonds van € 1 miljoen tot € 1,5 miljoen kan invulling 

worden gegeven aan de doelstelling voor het realiseren van 

robuuste natuurlijke oevers in combinatie met lopende 

dijkversterkingsprojecten. De uiteindelijke realisatie van de 

robuuste natuurlijke oevers hangt af van de toekenning van 	

de bijdrage.
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Maatregelen met Rijk-Regio financiering

Maatregelen Friese IJsselmeerkust

De maatregelen Friese IJsselmeerkust betreffen een pré­

verkenning als onderdeel van het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Door de 	

Stuurgroep Sûdwesthoeke (waarin het ministerie van IenM 

ambtelijk zitting heeft) is het Plan van Aanpak préverkenning 

koppelkansen in juni 2015 vastgesteld. Inmiddels is de bouw­

steen ‘Natuur’ gereed en is de eerste fase voor het in beeld 

brengen van koppelkansen door middel van interviews 	

met stakeholders gestart. De kosten van de préverkenning 

worden geheel door de regio gefinancierd. In 2015 bedroegen 

de uitgaven voor de maatregel € 35.000. 

Programma Hogere Gronden regio Noord

In 2014 hebben de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân 	

en de inliggende waterschappen het Projectprogramma 	

Hogere Gronden regio Noord opgesteld. Met dit programma 

wordt beoogd om de watervraag te beperken en water te 

conserveren. Maatregelen betreffen beekherstel, flexibel 

peilbeheer gericht op conservering, beregening uit grondwater 

en enkele onderzoeken in dat kader. De meeste van de 

projecten kennen een duidelijke link met de Kaderrichtlijn 

Water en/of natuurbeleid. De onderstaande projecten maken 

deel uit van het programma: 

Klimaatbestendig stroomgebied Drentse Aa; Hunze en Aa’s 

Voor het project Klimaatbestendig Drentse Aa zal in 2016 met 

een grondwaterwatermodel mogelijke klimaatmitigerende 

maatregelen (conservering/infiltratie) worden bepaald. 

Hiervoor is in 2015 het bestaande grondwatermodel (in 

SIMGRO[2]) geactualiseerd. Het grondwatermodel dat is 

ontwikkeld zal ook worden gebruikt om maatregelen t.b.v. 	

het Natura 2000 beheerplan voor de Drentse Aa mee door 	

te rekenen. Dit op het effect van beekbodemverhoging op de 

kwelafhankelijke (terrestrische) natuur versus de risico’s voor 

het Kaderrichtlijn Water doel (Aquatische natuur). In 2015 

bedroegen de uitgaven voor dit project € 17.521 (Hunze en Aa’s).

Natuurlijke inrichting Dwarsdiepgebied

De maatregel ‘natuurlijke inrichting Dwarsdiep’ is onderdeel 

van het nog op te stellen (grotere) inrichtingsplan voor het 

Zuidelijk Westerkwartier (ZWK). De mogelijkheden van water-

conservering op de flanken van het beekdal worden op dit 

moment in een voorstudie onderzocht. De uitkomsten van deze 

studie dienen als bouwsteen voor het inrichtingsplan. In 2015 

bedroegen de uitgaven voor dit project € 94.000 (Noorderzijlvest).

Optimalisatie inlaten landbouwgrond hogere (zand)gronden 

Noord-Nederland

Een concept plan van aanpak voor het project ‘optimalisatie 

inlaten’ is opgesteld. Op dit moment wordt het plan van aanpak 

nader afgestemd met de betrokken partners (LTO, WUR etc.). 

De daadwerkelijke financiering (en daarmee de uitvoering) van 

dit plan van aanpak is deels afhankelijk van de bijdrage vanuit 

POP3. In 2015 bedroegen de uitgaven voor dit project € 4.840 

(Noorderzijlvest) en € 12.500 (Drentse Aa).

[2]	 SIMulation of GROundwater and surface water levels
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Gebiedsontwikkeling de Dulf-Merksen en omgeving

Het project gebiedsontwikkeling de Dulf-Merksen betreft 

uitbreiding van de drinkwaterwinning en waterconservering 

door peilverhoging en uitbreiding van de zandwinplas Nijbeets, 

aangevuld met interne maatregelen in het nabij gelegen 

Natura 2000 gebied van Oordt’s-Merksen. Realisatie van de 

eerste fase is uitgevoerd. In 2015 zijn geen uitgaven gedaan. 

Maatregelen regionaal watersysteem

In 2015 is op verschillende niveaus gewerkt om de zoetwater­

maatregelen uit de bestuursovereenkomst tot uitvoering te 

brengen. Het betreft regionale maatregelen die deel uitmaken 

van programma’s, pilots of proeftuinen. Daarnaast werken de 

waterschappen aan maatregelen zoals flexibilisering van het 

peilbeheer. In de regio zijn meerdere pilots Waterbeschikbaar­

heid geïnitieerd.

Spaarwater 1

Spaarwater 1 is een Waddenfondsproject dat plaatsvindt in 

Groningen, Friesland en Noord-Holland, in samenwerking met 

inliggende waterschappen en LTO. Op 4 locaties vindt 

onderzoek plaats, te weten 

1 	 Breezand, 

2 	 Borgsweer, 

3	 Hornhuizen en 

4 	 Herbajjum.  

Er wordt onderzoek gedaan naar: 

•	 de mogelijkheid om de zoetwatervoorraden te vergroten 

door het ondergrondse opslaan van zoetwater door middel 

van infiltratie in het zoute grondwater (1 en 2)

•	 hoe er efficiënter kan worden omgegaan met zoetwater, 

onder andere door het gebruik van precisiegift in de vorm 

van druppelirrigatie (1 en 2)

•	 het verminderen van het gebruik van kunstmest door 

precisiebemesting bij de druppelirrigatie (slimmere 

bemesting) (1 en 2)

•	 het voorkomen (beperken) van ziektekiemen, door het 

ondergronds opslaan van water (2) 

•	 het reduceren van de afspoeling van nutriënten en 

bestrijdingsmiddelen, door systeemgerichte drainage en 

ondergrondse opslag (1, 3 en 4)

•	 het versterken van zoetwaterlenzen en vergroten van het 

waterbergend vermogen van de bodem met behulp van 

systeem gerichte drainage. Niet alleen ter voorkoming van 

natschade, maar ook tegen verzilting en eventueel 

vermindering van nutriëntenafspoeling (3 en 4).

Het opvangen van neerslagwater voor opslag kan ook leiden 

tot aftoppen van piekafvoer. De ontwikkelde methodiek van 

systeemgerichte drainage (om verzilting te bestrijden) wordt 

aangeboden aan boeren in bodemdalingsgebied Franeker-

Harlingen. In 2015 bedroegen de uitgaven aan Spaarwater 1 	

€ 377.000.

Middels presentaties en bijeenkomsten worden gebruikers 	

op de hoogte gehouden en betrokken bij de inhoudelijke 

uitwerking en vindt kennisuitwisseling plaats.
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Hunze en Aa’s: beekherstel en aanleg van natte natuur

In het gebied van de Hunze en Aa’s is in 2015 op verschillende 

plekken gewerkt aan beekherstel en de aanleg van natte 

natuur: 

•	 langs de Ruiten Aa: ten Noorden van Ter Apel en bij 

Onstwedde (Ter Wupping)

•	 langs de Hunze: de projecten Bonnerklap, Oude Weer en 

Annermoeras-Elzemaat

•	 langs de Drentse Aa: Anreeperdiep en het Deurserdiep. 

De totale kosten in 2015 bedroegen € 5.800.000 waarvan 

€ 580.000 is toe te schrijven aan droogtebestrijding.

Optimalisering inlaatwater Rijkswateren

Het waterschap Zuiderzeeland is in 2014 en 2015 gestart met 

het optimaliseren van de bestaande waterinlaatsystemen. 

Hierbij is afgelopen jaar geïnvesteerd in het automatiseren van 

stuwen (plaatsen peilloggers) in het regionale watersysteem 	

en het plaatsen van geautomatiseerde zoutmetingen. Dit 	

om de sturing van de inlaat van water en de verder interne 

herverdeling van het ingelaten water verder te optimaliseren. 	

In 2015 bedroegen de uitgaven hiervoor € 113.450. 

Actualisering beleid watervoorziening

Het waterschap Zuiderzeeland is in 2015 gestart met voor­

bereidende werkzaamheden om het watervoorzieningen-	

beleid van het waterschap te actualiseren. Dit staat voor 2016 

gepland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een korte 

termijn en lange termijn strategie, waarbij onder andere de 

inzichten uit het Deltaprogramma Zoetwater beleidsmatig 

vertaald zullen worden. In 2015 bedroegen de uitgaven 

hiervoor € 2.500. 

Beekherstel en natuurontwikkeling in de beekdalen van de Tjonger, 

Linde en het Koningsdiep

Wetterskip Fryslan werkt in de beekdalen van de Tjonger, Linde 

en het Koningsdiep in het kader van landinrichtingsprojecten 

aan beekherstel en natuurontwikkeling. De uitgaven in 2015 

voor waterconservering in het beekdal van de Tjonger 	

bedroegen circa € 500.000.

Noorderkwartier 

In het beheersgebied van Noorderkwartier wordt gewerkt aan: 

•	 Inlaat op Maat op Texel: Gebruikers en waterbeheerder 

meten gezamenlijk de waterkwaliteit - in dit geval de 

zoutconcentratie - van het oppervlaktewater. Hierdoor 

ontstaat een gedetailleerd ´near real-time´ inzicht in de 

waterkwaliteit binnen een gebied. Dit inzicht helpt bij het 

sturen op de benodigde inlaathoeveelheid van zoetwater en 

hiermee een optimale watervoorziening voor de gebruikers. 

Inlaat op Maat is bedoeld voor een optimalisatie van het 

waterbeheer. De intensieve samenwerking tussen agrariërs 

en het waterschap brengt gebruiker en beheerder dichter bij 

elkaar. Dit creëert een gedeelde verantwoordelijkheid voor 

de zoetwaterbeschikbaarheid en het gebruik. Inlaat op Maat 

beoogt dus niet alleen een waterbesparing, maar vormt ook 

de basis voor participatief waterbeheer. De uitgaven in 2015 

voor Inlaat op Maat op Texel bedroegen € 20.000.
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•	 Schoonwatervallei: In deze pilot heeft HHNK samen met 

	 gebiedspartners de mogelijkheden voor de toekomstige 

watervoorziening en zelfvoorzienendheid in de Groot 

Limmerpolder verkend. Dit heeft geresulteerd in groter 

bewustzijn over watertekort en een aantal oplossings­

mogelijkheden die bijdragen aan een zuiniger gebruik van 	

en de inzet van bronnen. Met LTO zijn bestuurlijke afspraken 

gemaakt over het vervolg van het project. De uitgaven in 

2015 voor Schoonwatervallei bedroegen € 11.000.

•	 Zoetwaterpilot op Texel: Onderzoek in opdracht van de 

provincie Noord-Holland naar de effectiviteit en haalbaar­

heid van een bovengrondse waterberging in combinatie 	

met een drainage/infiltratiesysteem. Verder wordt 	

geëxperimenteerd met dripirrigatie, Daarnaast wordt het 

toedienen van meststoffen via druppelslangen (fertigatie) 

getest. De pilot is in 2012 gestart en in december 2015 

afgerond[3]. De totale kosten van de pilot bedroegen 

€ 500.000. in 2015 is er € 175.000 besteed.

 

Samenwerking met gebruikers

In de zoetwaterregio IJsselmeergebied is de LTO ambtelijk 

betrokken. Bestuurlijk zijn LTO, drinkwaterbedrijven en 

andere belanghebbenden betrokken via het Pact van het 

IJsselmeergebied waar de intentie is uitgesproken samen 	

te werken aan maatregelen in het kader van veiligheid, 

zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Verder wordt in de diverse 

projecten die deel uitmaken van de programma’s samen­

gewerkt met LTO en drinkwaterbedrijven. In het kader van 	

het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer wordt op dit 

moment binnen de verschillende provincies samen met 

de waterschappen gewerkt aan een werkwijze om POP3 	

subsidies toegankelijk te maken voor de agrariërs.	

2.4.3	 Voortgang Pilots en onderzoek

Proeftuin IJsselmeergebied

De proeftuin IJsselmeergebied bestaat uit een aantal praktijk 

gerichte projecten. Voor het project Gouden Gronden is reeds 

een projectplan opgesteld. 

Spaarwater Fase 2 bestaat uit een bundeling van projecten, 

waarbij projecten zich in verschillende fasen bevinden. Sinds 

kort wordt Spaarwater ook opgepakt in de provincie Flevoland. 

In 2014 is een groep agrariërs hier enthousiast mee aan de slag 

gegaan. Zij hebben onder andere een werkbezoek gebracht 

aan het project Spaarwater in Groningen. Dit voorjaar is in 

Flevoland een selectie gemaakt van vijf percelen waar metingen 

worden gedaan ten behoeve van Spaarwater. Uit deze vijf 

percelen worden er twee geselecteerd waar Spaarwater 

daadwerkelijk van start zal gaan.

[3]	 De resultaten zijn beschikbaar via de website http://zoetwaterberging.nl.
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Proeftuin Hunze en Aa’s 

De proeftuin Hunze en Aa’s bestaat uit een aantal praktijk­

gerichte projecten: 

•	 Flexibel peilbeheer gericht op conservering

	 In 2015 is een eerste fase uitgevoerd van het onderzoek naar 

een kansenkaart voor de Veenkoloniën voor waterconserven 

met kleine stuwen. Op basis van de meest recente bodem­

informatie is een eerste versie van deze kansenkaart 

opgesteld. De uitgaven in 2015 bedroegen € 30.000.

•	 Efficiënt irrigeren (pilots met druppelirrigatie, etc.)

	 In 2015 heeft Hunze en Aa’s de pilot ‘More Crop per Drop’ 

van Delphy op het gebied van druppelirrigatie financieel 

ondersteund. In deze pilot zijn bij boeren in Drenthe proeven 

gedaan met druppelirrigatie bij bollen, consumptie­

aardappelen en uien. Hoofddoel van de pilot is gebruikers 

stimuleren om efficiënt met water om te gaan. Bij bollen is 

druppelirrigatie gerichter en worden er minder bestrijdings­

middelen toegediend. Bij consumptieaardappelen op zand 

kan de kwaliteit van de aardappelen sterk worden verbeterd 

doordat bij hogere vochtgehaltes in de bodem het aandeel 

schurft op de knollen vermindert. Door deze extra voordelen 

kan het mogelijk kosteneffectief worden om druppelirrigatie 

toe te passen. De uitgaven in 2015 bedroegen € 15.000.

•	 Onderzoek naar verminderen doorspoelen Eemskanaal en in 

kustzone

	 Mede in het kader van Waterbeschikbaarheid is bestuurlijke 

besluitvorming afgerond voor een pilot stoppen van ver-	

ziltingsbestrijding via doorspoelen van de Oldambtboezem. 

Er zijn EC-sensoren aangeschaft om in 2016 nulmetingen te 

kunnen doen. In 2015 bedroegen de uitgaven € 18.178.

•	 Verhogen organische stofgehalte en opheffen bodemverdichting

	 Hiervoor zijn nog geen projecten gestart in 2015. Wel is in 

het Natuurbeheerplan Drenthe een gebied op de kaart 

aangegeven waar het verhogen van organische stof als 

blauwe dienst vergoed gaat worden. 

•	 Optimaliseren interne waterverdeling (middels aanpassen interne 

infrastructuur) 

	 Van de drie droogste jaren van de laatste 15 jaar is de 

informatie van de aanvoer en verdeling van IJsselmeerwater 

geanalyseerd om te kijken of er nog lokale mogelijkheden 

zijn om het water binnen Hunze en Aa’s optimaler te 

verdelen. Dit wordt in 2016 verder uitgewerkt. 

•	 Interregproject TOPSOIL

	 In het interregproject TOPSOIL zullen met innovatieve 

technieken vanuit de lucht de natuurlijke zoetwaterbellen 

onder kreekruggen in beeld worden gebracht. In 	

november 2015 is het interregproject TOPSOIL goedgekeurd. 

In dit project werken Denen en Duitsers aan verdere 

ontwikkeling van deze innovatieve technieken en zullen 	

deze technieken in onze kustzone worden toegepast. Ook 

het waterschap Noorderzijlvest is vanaf eind 2015 actief 

betrokken in dit project .De nadruk ligt daarbij vooral op de 

communicatie met gebruikers over al dan niet effectieve 

maatregelen op perceelsniveau in relatie tot het effect op 

stroomgebiedniveau.

Gouden gronden (proeftuin Waterschap Noorderzijlvest samen met 

andere partners)

Voor het overkoepelende programma Gouden Gronden is een 

plan van aanpak opgesteld. Onder dit programma zijn op dit 
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moment vier specifieke projecten benoemd die zich richten 	

op bodemstructuurverbeterende maatregelen in relatie tot 

opgaven vanuit de Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma 

Zoetwater. Deze individuele projecten worden (naar 	

verwachting) eind februari/ begin maart ingediend ter 	

beoordeling voor POP3 subsidie. 

Proeftuin Wetterskip 

Het project Vergroten grondwatervoorraad Terschelling is in een 

oriënterende fase. Onderzocht wordt of het water uit de polder 

dat nu naar de Waddenzee wordt afgevoerd in de duinen 

geïnfiltreerd kan worden om de zoetwaterbel te vergroten. 

Hiermee wordt de zoetwatervoorraad voor drinkwaterwinning 

vergroot en de verdroging van de natuur bestreden. Er zijn 

mogelijkheden voor medefinanciering vanuit het Waddenfonds. 

Er is nog geen projectbeschrijving/begroting opgesteld en 

ingediend. Uitgaven in 2015: € 0

Klimaatpilot Spaarwater 2

Op 28 augustus 2015 heeft het Waddenfonds bekend gemaakt 

de financiering voor Spaarwater 1 te verlengen tot en met 	

2018. Op 10 november is een minisymposium georganiseerd, 	

waarin de resultaten van Spaarwater 1 en een doorkijk naar 

Spaarwater 2 zijn gepresenteerd. 

Het project Spaarwater 2 is in 2015 ook in Flevoland van start 

gegaan. Op afstand uitleesbare meetapparatuur is geplaatst, 

zodat agrariërs zelf de grondwaterstand kunnen volgen. In 2016 

worden maatregelen geïmplementeerd om op basis van de 

meetgegevens ook de grondwaterstand te kunnen sturen.

Het project is drie maal in de publiciteit geweest in 2015, te 

weten een rapportage op omroep Flevoland, een artikel in 	

het agrarisch blad Veldpost en een pitch op de IJsselmeertop. 

Uitgaven spaarwater 2 Flevoland 2015: € 57.000.

2.4.4	 Kansen en risico’s

De regio IJsselmeergebied benoemt als risico dat de doorgang 

van verschillende projecten afhankelijk is van POP3 subsidies. 

Meekoppelkansen ziet de regio in de twee programma’s met 

meerdere projecten waarin maatregelen voor zoetwater en 

waterkwaliteit zijn opgenomen. Daarnaast is het project 

Spaarwater kansrijk voor het realiseren van Kaderrichtlijn 

Waterdoel-stellingen. Tot slot biedt het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer kansen om verbinding te leggen tussen maat­

regelen voor zoetwater, wateroverlast en waterkwaliteit én 

gebruikers.



36Een boer maakt zogenaamde aardappelruggen op zijn zeer droge akker in Sprang-Capelle.



37

2.5	 Hoge Zandgronden

2.5.1	 Voortgang Programma’s en projecten

Hoofdwatersysteem 

Uitbreiding Noordervaart 

Er ligt een bestuurlijke afspraak (intentieverklaring april 2014) 

om de Noordervaart over te dragen naar Waterschap Peel en 

Maasvallei en tegelijkertijd de wateraanvoer te vergroten naar 

tenminste 5,4 m3/s (nu ca 2 m3/s). Dit zou moeten worden 

gerealiseerd in 2017. 

Alhoewel door logistiek rond de aanbesteding enige vertraging 

is opgetreden, zijn er inmiddels onderzoeken gestart ten 

behoeve van een variantennota. In deze variantennota worden 

verschillende opties voor de wateraanvoer vanaf de Zuid-	

Willemsvaart (boven sluis 15) en verschillende opties voor 

optimalisering van het dwarsprofiel van de Noordervaart in 

beeld gebracht. Naar verwachting vindt bestuurlijke besluit­

vorming over de voorkeursvariant plaats in juni 2016. 

Ondertussen zijn de eerste stappen ondernomen om voor de 

overdracht naar Waterschap Peel en Maasvallei de scheepvaart 

van de Noordervaart af te halen. Met belanghebbenden en 

betrokken overheden wordt gesproken over mogelijke 

ruimtelijke ontwikkelingen en synergievoordelen. 

Maatregelen met Rijk-Regio financiering 

Uitvoeringsprogramma Hoge Zandgronden, Regio Zuid 

Het uitvoeringsprogramma heeft een uitvoeringsperiode van 

zes jaar (2016 - 2021). Op dit moment (eind 2015) staat Regio 

Zuid aan de vooravond van de eerste periode van uitvoering, 

waarbij het accent ligt op a) resultaten boeken en laten zien 	

en b) integraliteit (verbinden van zoet water aan andere 	

– gebiedsgerichte – opgaven). Het programma kent	

30 maatregelen. 

De meeste maatregelen dienen naast een zoetwaterdoel, 	

ook andere doelen. Het meekoppelen met die andere opgaven 

blijkt noodzakelijk om tot uitvoering te komen. Voor de uit-	

voering is samenwerking met medeoverheden, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties nodig. Om die reden is besloten 

20% van het totale budget te reserveren voor dergelijke 

‘nieuwkomers’. Nieuwkomers zijn partijen waarvan nog geen 

eigen bijdrage is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma/

bestuursovereenkomst zoetwater. Toekenning van een bijdrage 

is gebaseerd op een gezamenlijk opgestelde regeling, welke 

voorjaar 2016 door zowel Limburg als Brabant is vastgesteld. 	

Er zijn twee tenders, waarbij de eerste reeds in april is open­

gesteld en in september gunning plaatsvindt. 

Uitvoeringsprogramma Hoge Zandgronden, Regio Oost

Door de regio’s Oost en Zuid is in 2015 een gezamenlijk 

werkprogramma (2016 - 2021) opgesteld als uitwerking van 	

de voorkeursstrategie. In het werkprogramma is aangegeven 

aan welke projecten en maatregelen in de uitvoeringsperiode 
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(2016 - 2021) gewerkt gaat worden en welke financiële inzet 	

elke partij doet. Globaal is op kaart aangegeven waar projecten 

en maatregelen worden uitgevoerd. Per regio hebben de 

betrokken regionale overheden samen met het Rijk ook een 

bestuursovereenkomst getekend, inclusief afspraken over de 

organisatie van de uitvoering. Dit betekent dat in 2015 de 

governance is geregeld en dat in 2016 met de uitvoering wordt 

gestart. 

In regio Oost zijn in 2015 – vooruitlopend op de uitvoering van 

het werkprogramma - zestien pilots ontwikkeld. Elke pilot geeft 

aandacht aan een specifiek onderwerp: Waterbeschikbaarheid 

zoetwater, gebruik effluent, inzet op landgoederen, omzetten 

naaldbos naar loofbos, aanpassing watersysteem in stedelijk 

gebied en dergelijke. De uitvoering loopt in de periode 	

2015 – 2017. Drie pilots worden mede gefinancierd met gelden 

uit het Deltafonds (in het kader van innovatie klimaatpilots).

Maatregelen regionaal watersysteem

Er zijn geen aparte maatregelen naast de maatregelen binnen 

de uitvoeringsprogramma’s met Rijk-Regio financiering voor de 

Regio Zuid en Regio Oost. 

Samenwerking met gebruikers

Regio Oost 

De drinkwatersector, de land- en tuinbouw, terreinbeheerders, 

het particulier grondbezit en natuur- en milieuorganisaties zijn 

goed aangehaakt. Al deze partijen in regio Oost hebben de 

bestuursovereenkomst mede ondertekend en veel van deze 

partijen hebben een aandeel in het werkprogramma. 

De terreinbeheerders, het particulier grondbezit en de land- en 

tuinbouwsector hebben tot eind 2016 de tijd om hun inzet 

concreet in programma’s vorm te geven. Dit vraagt de nodige 

aandacht en inzet van alle betrokken partijen. 

De overheden hebben in regio Oost zitting in de projectgroep. 

De gebruikers zijn aangehaakt via een klankbordgroep of 	

– indien nodig – via rechtstreeks overleg met een of meer van 

de gebruikersgroepen. 

Regio Zuid 

In deze regio is een klankbordgroep (gecombineerd voor KRW 

en DHZ) en een projectgroep Deltaplan Hoge Zandgronden 

(DHZ) actief, waarin gebruikers al sinds jaar en dag meedenken 

over de lopende zaken. Het breder aanhaken van gemeenten is 

een aandachtspunt, waarschijnlijk is een route via klimaat­

adaptatie kansrijk naast de benadering vanuit het programma 

zelf. Dit vraagt om verdere afstemming met Deltaprogramma 

Ruimtelijke Adaptatie en de bestaande werkeenheden voor het 

Bestuursakkoord Water.

Samenwerking met gebruikers is een van de onderwerpen die 

centraal stond op de startbijeenkomsten (1 voor Oost, 1 voor 

Zuid) waar vooruitgeblikt werd op de komende periode van de 

uitvoering. Er wordt aandacht gegeven aan de best practices. En er 

wordt ingezet om de bestaande kennis die via pilots is opgedaan 

te verbreden (van best practice naar common practice).
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2.5.2	 Voortgang Pilots en onderzoek

Subinfiltratie effluent Haaksbergen

De pilot Subinfiltratie effluent Haaksbergen is conform planning 

en begroting uitgevoerd. KWR werkt samen met KnowH2O 

aan de afronding van de rapportage. In mei 2015 is een mini­

symposium georganiseerd waarin de kansen en bedreigingen 

van verdere toepassing verkend zijn. De uitkomsten van dit 	

symposium waren dermate positief dat is besloten om de 	

proef voort te zetten. Inmiddels is ook de drinkwatersector 

aangehaakt en heeft de STOWA aangegeven in een vervolg­

project, vanaf 2017, te willen participeren. 

Slimme Stuw (SAWAX)

Het project Slimme Stuw (SAWAX) is conform planning en 

begroting uitgevoerd. De Slimme Stuw is geplaatst en het 

meetnet is gerealiseerd. Daarnaast is additioneel een toevoer­

pomp geïnstalleerd om in droge periodes toch de percelen 

optimaal van water te kunnen voorzien. Deze pomp is uit 	

eigen middelen bekostigd. In 2016 zal de nadruk liggen op de 

monitoring van de effecten. Vanuit het project ZON is ook 

opdracht gegeven om een kort filmpje over de SAWAX te 

maken[4].

Optimalisatie wateraanvoer en waterverdeling waterlopen Zutphen

De betreffende waterlopen in Zutphen zijn ingemeten en de 

gegevens zijn verwerkt. Op basis hiervan kan een eenvoudig 

model gemaakt worden waardoor de gewenste sturing van 

waterstromen over de verschillende waterlopen uitvoerbaar 

wordt. Knelpunten in het beheersysteem die sturing 	

verhinderen zijn nu bekend en kunnen aangepakt worden, zoals 

baggeren. Uitvoering hiervan valt buiten de pilot. Planvorming 

omtrent de natuurvriendelijke oever is nagenoeg gereed voor 

aanbesteding. De stichting Stadspark Zutphen heeft hierin een 

leidende rol. De samenwerking met de gemeente en woning­

corporatie en stichting Stadspark verloopt uitstekend. De nabij 

wonende burgers zijn actief betrokken in de planvorming en 	

zijn akkoord. Het vergunningentraject loopt. De uitvoering is in 

het najaar voorzien. Het gaat om een mooi voorbeeld van een 

project dat vanuit de samenleving is geïnitieerd en gestuurd 

wordt en waarbij de overheid faciliteert. De stuw voor 	

optimalisatie van het peil in een van de aanwezige laken is 

gereed. De betalingen met betrekking tot onderzoek en de stuw 

zijn afgerond.

Subirrigatie Limburg en Noord-Brabant 

Bij Aa en Maas lopen twee proeven met ondernemers die zelf in 

2016 gaan mee-investeren in de infrastructuur. De focus bij deze 

pilots ligt op:

1	 Waar blijft het aangevoerde water? Welk deel gaat naar de 

plant (particulier belang) en welk deel naar grondwater­

aanvulling (publiek belang)?

2	 Hoe zijn beheerafspraken te maken rond infrastructuur in 

particulier bezit en met meerdere belanghebbenden? 

Bij Peel en Maasvallei loopt een onderzoek naar subirrigatie 

(waterinlaat in de peilgestuurde drainage). In 2015 is een 

hydrologische studie uitgevoerd naar de potenties van het 

[4]	 zie: https://www.youtube.com/watch?v=b_lBSCTlJcE
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systeem. Het systeem lijkt perspectiefvol. Daarom wordt in 	

de loop van 2016 een veldproef aangelegd, waarin aan de hand 

van metingen het systeem nader wordt beproefd. Het door het 

Deltafonds toegekende bedrag voor 2015 van € 25.000 is naar 

2016 overgeheveld.

2.5.3	 Kansen en risico’s

De regio Hoge Zandgronden voorziet alleen financiële risico’s. 

Indien de kosten voor maatregelen tegenvallen betekent het 

dat er voor dezelfde euro’s minder gedaan kan worden. 

Daarnaast geeft de regio aan een aantal meekoppelkansen te 

zien. Zo zal bij het uitvoeren van maatregelen door met name 

waterschappen en terreinbeheerders vaak meegekoppeld 

worden met uitvoering van maatregelen voor KRW, 	

Natura-2000/PAS, GGOR-projecten etc. Maatregelen in 	

stedelijk gebied zullen voor een deel meekoppelen met 

herstructureringsprojecten en groot onderhoud. Bij de 

landbouw is sprake van meekoppelen met DAW.

2.6	 Zuidwestelijke Delta

2.6.1	 Algemeen

Op 9 maart 2015 is de Bestuursovereenkomst Zoetwater­

maatregelen Zuidwestelijke Delta ondertekend door de 	

regio (drie waterschappen en drie provincies) en de minister 	

van IenM. De bestuursovereenkomst onderstreept het 

commitment van de regionale partijen en het Rijk om te werken 

aan de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en 

toont de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

De overeenkomst is in afwijking van de andere regio’s al in het 

voorjaar van 2015 getekend vanwege de samenhang met de 

Bestuursovereenkomst voor het programma Grevelingen en 

Volkerak-Zoommeer. 

2.6.2	 Voortgang Programma’s en projecten

Hoofdwatersysteem 

Herstel Zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen	

Rijkswaterstaat heeft in 2014 een pilot uitgevoerd met een 

innovatief zoet-zoutscheidingssysteem in de Krammer 

jachtensluis en doet momenteel de planuitwerking voor 	

het gehele Krammersluizencomplex (duwvaartsluizen en 

jachtensluizen). De voorkeursvariant is geoptimaliseerd 	

en aangepast aan de wensen van belangrijke stakeholders.

Tevens zijn in 2015 en 2016 schetsontwerpen voor diverse 

onderdelen gemaakt. De financiering is volledig afkomstig 	
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uit budget van Rijkswaterstaat voor Beheer & Onderhoud en 

Vervanging & Renovatie.

Optimalisatie doorspoelbeheer Volkerak-Zoommeer

Afspraken over het verbeteren van het doorspoelbeheer 	

(waaronder winterdoorspoeling) zijn opgenomen in het 

waterakkoord Volkerak-Zoommeer dat begin 2016 is onder­

tekend door de betrokken waterbeheerders. Het gaat om 	

een proactief beheer op basis van verwachtingen met als doel 

een goede uitgangssituatie te creëren bij de start van het 

groeiseizoen. 2016 wordt het eerste jaar van uitvoering met 

aanknopingspunten voor Slim Watermanagement Rijn-Maas­

monding. De actualisatie van het waterakkoord is gefinancierd 

door Rijkswaterstaat en waterschappen. 

Maatregelen met Rijk-Regio financiering

Doorvoer vanuit Mark-Dintel-Vlietstelsel naar de PAN-polders, 

Tholen en St. Philipsland, inclusief uitbreiden gemaal(cap.)  

Roode Vaart

Deze maatregel hangt samen met definitieve besluitvorming 

over het Volkerak-Zoommeer in het kader van de Rijks­

structuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer. De maat-	

regel is geagendeerd voor zowel de eerste (2015 - 2021) als 	

de tweede fase (2022 - 2028) van het Deltafonds. Na de 

ondertekening van de Bestuursovereenkomst Zoetwater 

Zuidwestelijke Delta (maart 2015) is de optimalisatiestudie 

gestart en wordt door de betrokken regionale partijen gewerkt 

aan een Samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden nadere 

afspraken opgenomen over financiering, uitvoering, risico’s 	

en beheer en onderhoud. Deze samenwerkingsovereenkomst 

moet in 2016 ondertekend worden. 

Eind 2015 is bij het Bestuurlijk Platform Zoetwater een 

amendement ingediend voor een extra bijdrage uit het 

Deltafonds. Dit amendement is aangenomen onder de conditie 

dat er een nadere onderbouwing komt. De gesprekken tussen 

Rijk en regio over de onderbouwing lopen door tot in 2016. 	

De maatregel kost volgens de raming uit 2012 in totaal 	

€ 50 miljoen. Verschillende partijen zien echter kansen om de 

maatregel goedkoper uit te voeren/versoberen. Deze kansen 

zullen in 2016 nader worden uitgewerkt. In de eerste fase 

worden maatregelen in Zeeland en Brabant uitgevoerd.

Maatregelen regionaal watersysteem 

Robuuster maken spaarbekkensysteem Biesbosch (B2)

Er zijn verschillende onderzoeken in het kader van de m.e.r.-

procedures uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben geleid tot 

een nieuwe voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant bestaat 

uit inlaat aan de Bergsche Maas in plaats van aan het Spijker­

boor. Het project verloopt conform planning en wordt volledig 

gefinancierd door Evides.

Alternatieve aanvoerroute Noord-West Brabant via de Roode Vaart 

inclusief de optie voor doorvoer (altijd goed maatregel Roode Vaart) 

In 2015 heeft de gemeente Moerdijk een intensief interactief 

proces met omgeving/omwonenden in stedelijk gebied verzorgd.

Hiermee zijn bouwstenen verkregen voor nader ontwerp en 

inrichting. Optimalisatie van het ontwerp heeft ook geresulteerd 
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in grotere mogelijkheden om onder vrij verval water in te laten 

en hiermee de kosten voor Beheer en Onderhoud te beperken. 

De bijdragen van de betrokken partijen zijn vastgelegd in de 

Samenwerkingsovereenkomst (2013). Volgens de huidige 

planning wordt de maatregel in 2018 uitgevoerd en afgerond.

Samenwerking met gebruikers

Evides is een belangrijke partij in het regionale afstemoverleg 

over zoet water in de Zuidwestelijke Delta. Evides maakt 

eigenstandig het beheer van de Biesboschspaarbekkens 

robuuster door de bouw van een groter innamepompstation en 

morfologieverbetering van het eerste spaarbekken. De andere 

maatregelen worden getrokken door de verschillende over­

heden waarbij in 2015 in meer of mindere mate gebruikers en 

stakeholders zijn betrokken. Zo wordt voor de maatregel 	

Alternatieve aanvoerroute Noord-West Brabant via de Roode Vaart 

in het stedelijk gebied van de kern Zevenbergen een zeer 	

intensief en interactief proces met omgeving en omwonenden 

verzorgd door de gemeente Moerdijk. Daarnaast is bij de 

Verbetering Wateraanvoer Tholen en St. Philipsland een gebruikers­

raad ingesteld met vertegenwoordiging van onder andere 

individuele agrariërs, ZLTO en het waterschap Scheldestromen. 

Bij Herstel Zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen vindt regelmatige 

consultatie plaats van stakeholders, zoals bediening, beroeps- 

en recreatievaart, schelpdierkwekers en landbouw. Dit heeft 

geleid tot aanpassingen aan de voorkeursvariant. 

2.6.3	 Voortgang Pilots en onderzoek

Er zijn in de proeftuin ZW Delta in totaal acht projecten 	

opgenomen, waarvan er vier in uitvoering zijn:

•	 Zoet-zoutkartering Zeeland – FRESHEM

•	 GO-FRESH II – Ondergrondse wateropslag ZWD

•	 Opwerking milde ontzilting brak proces en omgevingswater

•	 Zoutmanagement in zoektocht naar zouttolerante aardappel 

Voor alle projecten geldt dat de financiering op orde is en dat de 

toezeggingen door de verschillende financierende partijen dus 

gestand zijn gedaan. Ook zijn stakeholders op de hoogte 

gehouden van het onderzoek en drie van de vier onderzoeken 

zijn in de media belicht.

Een vermeldenswaardige ontwikkeling is de verkenning van 	

een grootschalige freshmaker. In het najaar van 2015 heeft een 

stagiaire van de Hogeschool Zeeland de technische mogelijk­

heden van een zoekgebied bestudeerd en in 2016 zullen de 

sociaaleconomische mogelijkheden voor zo’n gebieds­

freshmaker in kaart worden gebracht door een gespecialiseerd 

kennisconsortium. Dit is als een spin off van Go-Fresh te 

beschouwen.

Noemenswaardige onvoorziene negatieve ontwikkelingen 

hebben zich in 2015 niet voorgedaan. Onverwachte meekoppel­

kansen hebben zich niet aangediend. Concluderend kenmerkt 

2015 zich als een jaar waarin gedaan is wat beoogd was. 
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Zoet-zoutkartering en Monitoring

Er zijn drie meetcampagnes met de helikopter uitgevoerd. 

Daarmee is de gehele provincie Zeeland volgens plan door­

gemeten. Vanwege gunstige weersomstandigheden 	

gedurende de meetcampagnes konden zelfs enkele interesse­

gebieden in groter detail worden doorgemeten. De keuze voor 

die gebieden is tot stand gekomen in overleg met de betrokke­

nen bij het project. De screening van de meetgegevens heeft 

aangetoond dat de resultaten van voldoende kwaliteit zijn om 

nader te worden bewerkt. Voor het deelgebied Kanaal Gent-

Terneuzen is die bewerking al uitgevoerd en eind 2015 een 

eindrapportage opgeleverd. Op basis van de bevindingen in 	

dit deelgebied wordt de bewerkingsmethode in overleg met 

betrokken partijen nog iets aangepast en in 2016 toegepast op 

de hele provincie. De planning is nog steeds dat de zoet-zout­

verdeling in de Zeeuwse ondergrond eind 2016 via de websites 

van provincie en waterschap publiek beschikbaar kan worden 

gesteld.

GO-FRESH II – Ondergrondse wateropslag ZWD 

Eerst is de projectvorm en financiering uitgewerkt. Er is in 

verband met restricties vanuit de subsidieregelgeving gekozen 

voor een opdrachtstructuur. Het inhoudelijk onderzoekspakket 

is met alle financierende en uitvoerende partijen afgestemd. 	

De opdracht zelf wordt begin 2016 verleend en resulteert in 

maart 2018 in een eindrapport. Onderwijl is de monitoring 	

in twee van de drie proefprojecten volgens plan voortgezet 

(Ovezande en Serooskerke). Bij het derde proefproject 	

(Kerkwerve) is de voortgang beperkt geweest, maar de 

monitoring eind van het jaar weer opgestart. Daarnaast is 	

in de zomer een ondernemersbijeenkomst georganiseerd bij de 

proeflocatie Serooskerke om ondernemers in de praktijk te 

informeren over de mogelijkheden van ondergrondse water-	

berging. Ook is een instrument voor kennistransfer verder 

ontwikkeld. Dit zal in het voorjaar van 2016 ‘de lucht in gaan’.

Opwerking, milde ontzilting van brak omgevings- en proceswater

De mogelijkheden voor natuurlijke voorzuivering van 	

omgevingswater zijn verkend. Daarbij zijn twee locaties in de 

nabijheid van Dow beschouwd, waarvan één duidelijk kans­

rijker is beoordeeld dan de andere. Wel bevat het huidige 

regionale watersystemen nog enkele obstakels waardoor het 

water niet in de gewenste mate onder vrij verval het gebied kan 

bereiken. De verkenning heeft ook sommige sporen afgesloten. 

Zo is geconcludeerd dat ondergrondse wateropslag in deze 

setting niet haalbaar is vanwege een voor infiltratie te hoge 

zoutconcentratie van het omgevingswater. Daarnaast komt 	

het koelwater van Dow niet in aanmerking voor natuurlijke 

zuivering, omdat het de natuurlijke waterkwaliteit te zeer 	

zou verslechteren. Ook blijkt meekoppelen met recreatieve 

ontwikkeling kansloos. Voor akkerbouw en veeteelt is het 

perspectief gunstiger, al is daar de rendabiliteit een kwestie. 

Naar verwachting wordt het eindrapport van deze verkenning 

in maart 2016 opgeleverd.

Veredeling gewassen op hogere zouttolerantie

In een praktijkproef zijn verschillende aardappelrassen en 

enkele populaties (genetisch variabele aardappelplanten) 

geteeld onder zoute en zoete omstandigheden. De 	

ontwikkeling van de planten is daarbij visueel gemonitord 	
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met als doel de verschillen tussen de zoute en zoete 	

omstandigheden in kaart te brengen. 

Nadien zijn de geoogste aardappelen kwantitatief (kilo’s) en 

kwalitatief (vorm, smaak, etc.) vergeleken. In aanvulling op 	

de aardappelteeltproef is de vocht- en zoutdynamiek in de 

ondergrond gemonitord door Deltares. De resultaten daarvan 

wijzen uit dat het verzilten van het proefveld gedurende het 

extreem droge voorjaar slechts in beperkte mate is gelukt. 	

De proefopzet voor 2016 is daarop aangepast, om de planten 

zodoende al eerder in het groeiseizoen bloot te stellen aan 

verhoogde zoutcondities. In september is een informatiedag 

georganiseerd bij de proefvelden waar belangstellenden en 

betrokkenen zijn geïnformeerd over de voortgang van het 

onderzoek.

2.6.4	 Kansen en risico’s

De bestuursovereenkomsten Rijksstructuurvisie Grevelingen 

Volkerak-Zoommeer en Zoetwater zijn voor de verkiezingen 	

van maart 2015 ondertekend. Hiermee is het risico op vertraging 

in de besluitvorming en verdere uitwerking verkleind. Wel 	

blijft de samenhang tussen beide bestuursovereenkomsten 

bepalend voor de voortgang van verschillende maatregelen. 	

Het samenhangende pakket van een zout Volkerak-Zoommeer 

en alternatieve zoetwatervoorziening vormt onderdeel van de 

Zuidwestelijke Delta driehoek: economisch vitaal, klimaat­

bestendig & veilig en ecologisch veerkrachtig. De uitvoering 	

van deze maatregelen is noodzakelijk voor het kunnen 	

realiseren van een gezond zout Volkerak-Zoommeer.

Voor de maatregelen Alternatieve aanvoerroute Noord-West Brabant 

via de Roode Vaart inclusief de optie voor doorvoer geldt dat het 

noodzakelijke bestemmingsplan is vastgesteld. Er zijn wel 

enkele zienswijzen ingediend die in 2016 mogelijk kunnen 

resulteren in een beroepsprocedure. Nader bodemonderzoek 

moet uitwijzen of in het projectgebied explosieven aanwezig 

zijn. Indien de uitvoeringskosten de raming overstijgen wordt 	

de Rijksbijdrage aangevuld vanuit het budget van de maatregel 

doorvoer vanuit Mark-Dintel-Vlietstelsel naar de PAN-polders, Tholen en 

St. Philipsland, inclusief uitbreiden gemaal(capaciteit) Roode Vaart. Dit is 

dus vooral een risico voor deze laatste maatregel. 

In de voortgangsrapportage over 2014 is aangegeven dat 

optimalisatie-onderzoek zicht moet geven in de meekoppel­

kansen voor de doorvoer vanuit Mark-Dintel-Vlietstelsel. Uit het 

onderzoek is gebleken dat er meekoppelkansen zijn in de vorm 

van een gekoppelde uitvoering van zoetwatervoorziening, 

ecologische verbindingszones en kreekherstelmaatregelen. 

Tot slot kunnen de ervaringen binnen de maatregel herstel 

zoetzoutscheidingssysteem Krammersluizen worden gebruikt voor 

een soortgelijk systeem in de Volkeraksluizen en sluizen in de 

Brabantse rivieren bij een zout Volkerak-Zoommeer.
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2.7	 Rivierengebied

2.7.1	 Voortgang Programma’s en projecten

Hoofdwatersysteem 

Onderzoek Langsdammen

Rijkswaterstaat onderzoekt welke trajecten in de Waal en 	

de IJssel geschikt zijn voor de aanleg van langsdammen. De 

huidige planning is dat dit project (op zijn vroegst) in 2018 zal 

worden opgepakt. De start is afhankelijk van de resultaten 

van de monitoring van de pilot WaalSamen die nu in uit­

voering is.

Onderzoek Maas Waal verbinding

Momenteel voert Rijkswaterstaat het onderzoek ‘Water­

aanvoer van Waal naar Maas bij laagwater’ uit. Dit onderzoek 

brengt in beeld wat de kosten en baten zijn van het onder 

laagwatercondities aanvoeren van water van de Waal naar de 

Maas. Bij de baten wordt niet alleen gekeken naar de positieve 

baten voor een deel van het Maasstroomgebied, maar ook 

naar de mogelijke schade elders. Daarbij worden verschillende 

gebruiksfuncties meegenomen (bijvoorbeeld natuur, scheep­

vaart en landbouw). Dit onderzoek is in 2015 gestart en zal 	

in 2016 worden afgerond. In het eerste jaar zijn de water­

balansen van stuwpanden Lith en Grave onderzocht. Daar­

naast is gekeken naar nut en noodzaak voor de drinkwater­

onttrekkingen vanuit de Bergsche Maas. Als uit deze studie 

blijkt dat de baten opwegen tegen de kosten, komt de 

maatregel in aanmerking voor programmering in het Delta­

plan Zoetwater en wordt vervolgonderzoek uitgevoerd.

 

Regionaal watersysteem

Waterschap Rivierenland is gestart met onderzoek naar het 

optimaliseren van het regionale watersysteem om meer water-	

voorraad te hebben in droge tijden (beperken doorspoelen, 

optimaliseren verdeling). In 2015 is een eerste deelgebied, van de 

circa tien deelgebieden, onderzocht. Dit onderzoek had vooral 

als doel de methode te ontwikkelen. Daar komt in 2016 een 

vervolg op.

De gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe is gestart vanuit 

verschillende inhoudelijke invalshoeken (zoetwater, meerlaags­

veiligheid, duurzame energie, klimaatactieve wijkaanpak ) en 

vanuit het watergovernance vraagstuk (Impactproject 	

Ruimtelijke Adaptatie). 

De regio is verder gestart met maatregelen in het Rivierengebied 

Zuid. Het betreft de toepassing van efficiënte beregening- of 

vergelijkbare technieken op circa 300 ha hoogwaardige teelten 

(fruitteelt, bomenteelt en tuinbouw). Er is een projectteam 

gestart waarin het waterschap Rivierenland en de LTO 	

vertegenwoordigd zijn en de aansturing is geregeld. Binnen 	

het waterschap is de koppeling gelegd met de Kaderrichtlijn 

Water en groen-blauwe diensten. In 2016-2017 wordt een 

stimuleringsregeling opengesteld waar agrariërs op in kunnen 

schrijven. Vanaf volgend jaar wordt nagedacht over de spelregels 

die hierbij van toepassing zullen zijn. De ZLTO is begonnen met 



48

het inventariseren bij bedrijven naar de wenselijkheid en 

kansrijkheid van een dergelijke regeling. 

2.7.2	 Voortgang Pilots en onderzoek

De klimaatpilot in het gebied heeft betrekking op het duurzaam 

gebruik van ondiep grondwater. De uitvoering van deze pilot 

vindt plaats in 2019 - 2020. Er zijn dan ook nog geen voor­

bereidingen getroffen.

2.7.3	 Kansen en risico’s

In deze fase zijn er geen risico’s voorzien. Er is brede bereidheid 

bij alle partijen om gezamenlijk met het zoetwatervraagstuk 

aan de slag te gaan. 

Meekoppelkansen worden goed benut doordat de projecten in 

meer of mindere mate gekoppeld zijn aan de Kaderrichtlijn 

Water, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en/of gebieds­

ontwikkeling. 

2.8	 Gebruikers

Onderstaande bijdragen zijn door de gebruikers aangeleverd. 

2.8.1	 Landbouw

In het kader van ‘Waterbewust boeren’ zet LTO zich met 	

haar partners in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in om 

kansrijke maatregelen uit te voeren bij 50.000 boeren in de 

periode 2015 - 2021. Er is samenwerking gezocht met het 

Deltaprogramma Zoetwater en er komt een gezamenlijke 

‘Delta aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’. LTO heeft de 

verklaring van Amersfoort ondertekend en daarvoor tevens 

regionale bestuursovereenkomsten en samenwerkings­

overeenkomsten gesloten. Het Bestuurlijk Overleg Open 

Teelten (BOOT) doet de aansturing van het Deltaplan 	

Agrarisch Waterbeheer en heeft ter inspiratie een groslijst 	

van waterkwaliteits- en kwantiteitsmaatregelen opgesteld. 

Het POP3 en de waterschappen zorgen voor de cofinanciering. 

De openstellingsbesluiten hebben enige tijd op zich laten 

wachten, maar inmiddels zijn er meer dan 100 initiatieven 

aangemeld waarvan 30 projecten bij de provinciale loketten 

zijn voorgedragen. LTO heeft haar leden opgeroepen tot 

efficiënt en zuinig watergebruik bij droogte en heeft invulling 

gegeven aan uitwerking van Deltaplan Agrarisch Water­

beheerprojecten ter verbetering van zowel waterkwaliteit als 

een klimaatrobuust watersysteem.
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De activiteiten betreffen verder:

1	 Coördinatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer door een 

programmamanager en zes regiocoördinatoren:

	 •	 Bewustmaking bestuurlijk LTO kader in 	

	 regiobijeenkomsten.

	 •	 Bewustwording duurzaam bodemgebruik ten behoeve 	

	 van vergroot waterbergend vermogen.

	 •	 Stimulering DAW initiatieven onder leden door middel 	

	 van nieuwsbrieven, informatie-bijeenkomsten en 	

	 informatievoorziening aan bestuurders. 

	 •	 Afstemming zoeken tussen BOOT-lijst en Deltaplan 	

	 met betrekking tot zoetwater.

	 •	 Intensief overleg met waterschappen en provincies 	

	 over POP (co)financiering.

	 •	 Nieuwsberichten in media, onder andere in 	

	 Nieuwe Oogst en nieuwsbrieven, over uitwerking 	

	 ‘Waterbeschikbaarheid’. 

2	 Bijdrage aan en betrokkenheid van LTO bij zoetwaterpilots, 

onder andere:

	 •	 Zelfvoorzienende Landbouw Texel, Spaarwater, 	

	 zoutmeetnet Noord-Holland, Actieplan Water en Bodem 	

	 Flevoland.

	 •	 Ondergrondse opslag glastuinbouw Bleiswijk en water-	

	 opvang onder de kas en op het kasdek in het Westland.

	 •	 Landbouw Op Peil en Onderzoeksproject Goede grond 	

	 voor een duurzaam watersysteem Oost Nederland.

	 •	 Bufferboeren Brabant, Bavaria Boeren Brabant.

	 •	 Stichting Waterhouderij Walcheren, Freshmaker Zuid 	

	 Beveland. 

 

2.8.2	 Industrie 

Economische groei en industriële productie hangen nauw 

samen, en leiden tot een toenemende vraag naar grond-	

stoffen, energie en water. De industrie kan zonder water niet 	

produceren en is ook voor haar energiebehoefte voor een flink 

deel afhankelijk van de beschikbaarheid van water. Efficiënter 

gebruik van water is dan ook essentieel. De industrie is zich 

daar ten volle van bewust. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het 

sterk toegenomen aantal bedrijven dat in het jaarverslag 

verantwoording aflegt over het watergebruik. 

Traditioneel is watergebruik in de industrie vooral een 	

technische kwestie. De industrie heeft zich echter gerealiseerd 

dat water een schaars goed wordt. Daardoor strekt de aandacht 

voor het onderwerp zich vaker dan voorheen uit tot buiten de 

fabrieksmuren. Dat houdt in dat niet alleen wordt gekeken naar 

het gebruik in de fabriek maar naar het gebruik in de gehele 

waardeketen.

Het watergebruik van industriële bedrijven in Nederland 

vertoont al jarenlang een dalende trend. Zuinig omgaan met 

water levert niet alleen duurzaamheidswinst op. Het leidt ook 

tot kostenbesparingen, met name vanwege het terugdringen 

van het energiegebruik voor koeling of verwarming van water. 

Het gebruik van water door de industrie is in de afgelopen 

decennia aanzienlijk gereduceerd. Tussen 1991 en 2011 is het 

gebruik van leidingwater met bijna 25% gedaald (CBS). Deze 

daling heeft zich de afgelopen jaren voortgezet. Zo is het totale 

zakelijke leidingwatergebruik in 2014 6 miljoen kubieke meter 

lager dan in 2013 (VEWIN). 
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Het gebruik van grondwater is tussen 1991 en 2011 bijna 

gehalveerd (CBS). Ook voor het gebruik van grondwater geldt 

dat er na 2011 aanvullende besparingen zijn gerealiseerd. Zo is 

het watergebruik van de bierbrouwerijen in Nederland in 2015 

per eenheid product 2 tot 6% lager dan in 2014. In de papier­

sector, een andere sector die relatief veel grondwater 

gebruikt, is het watergebruik eveneens (aanzienlijk) gedaald, 

namelijk van 74,4 miljoen kubieke meter per jaar in 2013 tot 	

61 miljoen kubieke meter per jaar in 2014. Naar verwachting 

heeft deze daling zich in 2015 voortgezet. 

Het gebruik van oppervlaktewater voor koeling is tussen 1991 

en 2011 licht gestegen. Dit water wordt echter niet verbruikt 

maar gebruikt: na koeling wordt nagenoeg al het water weer 

teruggebracht in het watersysteem ter plaatse. 

Minder en efficiënter gebruik van water is mogelijk gemaakt 

door investeringen in nieuwe technologieën om processen 

efficiënter te maken. Nieuwe installaties bieden betere 

mogelijkheden om zuiniger met water om te gaan. Ook 

procesoptimalisatie en verbeteringen op het gebied van 

onderhoud en beheer dragen bij aan de verdere verduur­

zaming van het watergebruik: focussen op lekkages en 

nauwkeurig bijhouden en bijsturen van het waterverbruik 

zorgen voor betere prestaties van de machines. 

In de komende jaren zal naar verwachting waterhergebruik 

een nog belangrijkere bijdrage leveren aan het terugdringen 

van het watergebruik. In combinatie met energiebesparing en 

het terugwinnen van grondstoffen is dit vaak ook interessant 

vanuit economisch perspectief. 

2.8.3	 Drinkwater

VEWIN stelde namens de drinkwatersector een sectorbrede 

investeringsagenda op. De bedrijven Evides, Brabant Water, 

Waterleidingmaatschappij Limburg, Waterleidingbedrijf 

Groningen, Drinkwaterbedrijf Oasen en Drinkwaterbedrijf 

Dunea voeren diverse maatregelen uit. In bijlage 1 is een 

volledig overzicht opgenomen met alle maatregelen per 

drinkwaterbedrijf, inclusief behaalde resultaten en bestede 

middelen. De voortgang staat hieronder beschreven.

Voor het verplaatsen van het innamepunt van de Brabantse 

Biesbosch heeft waterbedrijf Evides voorbesprekingen 

gevoerd met verschillende stakeholders. De Milieueffect­

rapportage (MER) is in voorbereiding. Voor de morfologie-

aanpassing van bekken De Gijster is een m.er.-procedure 

opgesteld en worden vergunningsaanvragen voorbereid. 

Diverse onderzoeken gericht op bijvoorbeeld natuur, 	

hydrologie en geotechniek zijn uitgevoerd. 

De grondwaterwinning Macharen van drinkwaterbedrijf 

Brabant Water zal in 2018 sluiten. De aanleg van een 	

transportleiding is in voorbereiding en is in 2015 gedeeltelijk 

aangelegd. De totale kosten van reallocatie bedragen 

voorlopig, zijnde de kosten van de transportleiding, 	

€ 12,9 miljoen. Over enkele jaren dient nog extra win- en 

zuiveringscapaciteit gerealiseerd te worden.

Watermaatschappij Limburg heeft bij het waterproductie-

bedrijf Heel een strategische grondwaterwinning gerealiseerd. 

Deze wordt ingezet indien de Maas kwalitatief ongeschikt is 
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voor de bereiding van drinkwater. Voor de inzet van extra 

grondwater zijn diepe pompputten gerealiseerd en is een 

vergunning in het kader van de Waterwet afgegeven door de 

Provincie Limburg. 

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft proeven uitgevoerd voor het 

aanpassen van de zuivering bij de oevergrondwaterwinning 

Lekkerkerk. Dit als gevolg van mogelijke verslechtering van 	

de waterkwaliteit op de Rijn. Er is een ontwerp en bestek 

opgemaakt. Investeringen bedragen circa € 3,7 miljoen. 

Drinkwaterbedrijf Dunea realiseert een extra zuiveringsstap 

(geavanceerde oxidatie) op het winstation Bergambacht ter 

behandeling van een deelstroom. De uitvoering verloopt 

volgens planning en is naar verwachting in 2018 operationeel. 

Indien brongerichte maatregelen voor het verbeteren van 	

de waterkwaliteit onvoldoende opleveren, wordt de extra 

zuiveringsstap opgeschaald van 25% naar 100%. Het 	

operationaliseren van de noodinname Bergambacht aan 	

de Lek is vrijwel gereed. Tevens wordt onderzocht wat de 

noodzaak/wenselijkheid, mogelijkheden en randvoorwaarden 

zijn voor reguliere inname uit de Lek.

Waterbedrijf Groningen levert, via haar dochteronderneming 

North Water, industriewater aan industriële klanten in de 

Eemshaven. Dit industriegebied is in trek als locatie voor 

datacenters. Aan de huidige watervraag kan nog net voldaan 

worden vanuit de drinkwaterinfrastructuur. 

Om drinkwater voor hoogwaardige toepassingen te reserveren 

heeft Waterbedrijf Groningen, via North Water, een project 

ontwikkeld om ‘zoet’ oppervlaktewater uit het Eemskanaal 

over 30 km te transporteren naar de Eemshaven. In periodes 

van droogte is de aanvoer van IJsselmeerwater naar de 

Provincie Groningen limiterend en dient er een alternatieve 

bron ingezet te worden voor de industriewatervoorziening. 	

In dit geval zal drinkwater als back-up dienen. De capaciteit 

van de huidige drinkwaterinfrastructuur naar de Eemshaven 

dient vergroot te worden. In geval van langdurige droogte of 

langdurige calamiteiten kunnen de winningsconvenanten 

(grondwater) mogelijk overschreden worden.

Vitens levert haar bijdrage aan het realiseren van de doelen 

van het Deltaprogramma Zoetwater via de regionale werk­

programma’s. Daarbij ligt de nadruk in eerste instantie op 	

het deelstroomgebied Rijn-Oost c.q. de Zoetwaterregio 

Oost-Nederland (ZON) aangezien in dit gebied het grootste 

aantal winningen van Vitens ligt die door klimaatverandering 

kunnen worden beïnvloed. Hier liggen ook de grootste kansen 

om met andere betrokkenen bij grondwater tot geïntegreerde 

oplossingen te komen. In de overige zoetwaterregio’s binnen 

het voorzieningengebied (IJsselmeergebied/Noord-Nederland, 

Rivierengebied en West–Nederland) brengt Vitens momenteel 

de perspectieven van enkele kansen in beeld en anticipeert 

het – waar de mogelijkheid zich voordoet – op projecten van 

anderen waar drinkwaterbelangen aan te verbinden zijn. 

Vitens zet in het Deltaprogramma vooral in op innovatieve 

integrale oplossingsconcepten als voorraadvorming, actief 

grondwaterbeheer, kringlooplandbouw, overstromings­

strategieën, etc. Hiertoe werkt het samen met andere partijen 

in pilots, proeftuinen en gebiedsprocessen. 
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2.8.4	 Natuur

Acht landelijke natuurorganisaties hebben zich verenigd in de 

coalitie natuurlijke klimaatbuffers. In 2014 is een doorstart 

gemaakt met die samenwerking en hebben de partners zich 

ingespannen voor een integrale aanpak van water- en 

natuuropgaven, waaronder ook zoetwater en natuur. De 

betrokkenheid van natuurorganisaties uit zich met name in 

actieve betrokkenheid bij peilbesluiten die de waterschappen 

nemen. Omdat deze van grote invloed kunnen zijn op de 

natuur. Zo zijn de natuurorganisaties via het Regionaal 

Overlegorgaan IJsselmeer (ROIJ) nauw betrokken bij het nieuwe 

peilbesluit IJsselmeer en de mitigerende en compenserende 

maatregelen die in dat verband plaatsvinden, zoals de projecten 

Robuuste natuurlijke oevers en Friese IJsselmeerkust. 

Ook bij andere projecten uit het Deltaplan Zoetwater 	

zijn natuurorganisaties betrokken. Zo waren zij mede­

ondertekenaar van de Bestuursovereenkomst voor de 	

Hoge Zandgronden en zijn zij actief betrokken bij de joint 	

fact finding Permanente Oostelijke Aanvoerroute in West-

Nederland. 

2.8.5	 Scheepvaart 

De functie scheepvaart is onlosmakelijk verbonden met het 

rivierensysteem en is daardoor een belangrijke stakeholder 

van het Deltaprogramma. Klimaatverandering en tekort aan 

water zijn de grootste uitdagingen waar de scheepvaart 	

de komende decennia mee te maken krijgt. Gezien het 

economisch belang van de scheepvaart voor Nederland is het 

goed tijdig te anticiperen op de veranderingen en indien nodig 

maatregelen te nemen. Dat is ook waar het Deltaprogramma 

voor staat.

Doordat een schip flexibel is en minder diep beladen kan 

worden, kan de scheepvaartsector zich makkelijk aanpassen 

aan wisselende waterstanden. Enkele centimeters minder 

diep laden betekent echter wel omzetverlies voor de sector. 

Dat is niet alleen economisch nadelig, maar veroorzaakt ook 

een extra beslag op de toch al ‘drukke’ wegen. 

De langdurige en extreem lage waterstand uit 2015 is een 

testcase voor de toekomst. Het was de langste aaneengesloten 

periode van laagwater ooit gemeten. De schepen konden 

uiteindelijk nog maar 1/3 van de laadcapaciteit benutten. 	

Uit de situatie is veel geleerd over de gevolgen van langdurig 

laagwater op logistieke stromen en de gevolgen voor de 

scheepvaart. Het heeft geleid tot meer bewustwording voor 

het veranderende watersysteem.

De sector volgt daarom met belangstelling het Deltaprogramma 

Zoetwater. Het project langsdammen heeft daarbij speciale 

aandacht. Door de aanleg van langsdammen in het zomerbed 

kan de rivier op natuurlijke wijze op diepte blijven, wat gunstig 

kan zijn voor de bedrijfsvoering van de scheepvaart. Daarnaast 

kan natuurontwikkeling plaatsvinden in de ondiepere geulen 

achter de dam. Bij het langsdammenproject worden de 

meekoppelkansen tussen waterveiligheid, waterkwaliteit en 

economie optimaal benut.
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2.9	 Voortgang 
	 Waterbeschikbaarheid 
	 (landelijk en regionaal niveau)

Nationale Coördinatie

In 2014 is door het Deltaprogramma Zoetwater de nationale 

coördinatie voor de uitwerking van het Waterbeschikbaarheid 

opgezet. Om er voor te zorgen dat er samenhang is tussen de 

werkzaamheden in de regiò s en van het Rijk, is door het 

Bestuurlijk Platform Zoetwater op 22 januari 2015 vastgelegd 

hoe invulling aan de nationale coördinatie Waterbeschikbaar­

heid dient te worden gegeven. De uitvoering hiervan is belegd 

bij het Kernteam van het Deltaprogramma Zoetwater en wordt 

uitgevoerd door de Werkgroep Waterbeschikbaarheid. 

De belangrijkste onderdelen van de Nationale Coördinatie zijn:

1	 Faciliteren van de afstemming tussen hoofdwatersysteem 

en regio’s en regio’s onderling

2	 Het bieden van een platform voor het ‘leren van en met 

elkaar’ (Community of Practice) en het benutten van kansen 

voor meer efficiëntie

3	 Bewaken van voortgang, uitvoeren evaluatie en faciliteren 

(door)ontwikkeling van de Waterbeschikbaarheid.

In 2015 heeft de bestuurlijke afstemming over de werkzaam­

heden plaatsgevonden in het Bestuurlijk Platform Zoetwater. 

De ambtelijke afstemming is georganiseerd via de landelijke 

werksessies. Er zijn drie Communities of Practice 	

georganiseerd. De thema’s waren: leervragen & startnotities, 

een hoofdrol voor gebruikers, en een special over het project 

Waterbeschikbaarheid van het hoofdwatersysteem. Het 

platform voor ‘leren van en met elkaar’ heeft daarmee vorm 

gekregen. Er zijn communicatiemiddelen (flyer, animatie) 

ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden door professionals in 

het gesprek over Waterbeschikbaarheid met (eind)gebruikers. 

Bovendien is er tijdens de drukbezochte themadag op 	

24 september 2015 de stand van zaken gedeeld; en is vooruit 

gekeken richting de evaluatie in 2018 en de verdere uitwerking 

van Waterbeschikbaarheid tot 2021.

Dit alles heeft de bestuurlijke conferentie Zoetwater gevoed, 

evenals het Bestuurlijk Platform Zoetwater van 28 januari 2016, 

waarbij gezamenlijk ijkmomenten zijn afgesproken 	

(deze ijkmomenten staan beschreven in hoofdstuk 4).	

Hoofdwatersysteem

Het ministerie van IenM werkt aan de Waterbeschikbaarheid 

Hoofdwatersysteem.Directoraat-generaal Ruimte en Water 

treedt daarbij op als trekker van het project. Rijkswaterstaat 

zorgt in het project Wabes (het proces in het hoofdwater­

systeem) voor de hydrologische inhoud van het project. 

Inclusief de kwantificering van de kans op waterbeschik­

baarheid. Rijkswaterstaat gebruikt hiervoor deels eigen budget 

en met ingang van 2016 ook budget uit het Deltafonds. Daarom 

wordt apart ingegaan op de voortgang van Wabes, dat onder 

andere input levert voor Waterbeschikbaarheid HWS, waarvan 

de algehele voortgang ook in deze paragraaf besproken wordt.
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Wabes 

Rijkswaterstaat heeft als beheerder van het hoofdwater­

systeem belang bij de inzichten die ontstaan door het uit­

werken van waterbeschikbaarheid. Het project Wabes dient 

dan ook als input voor Waterbeschikbaarheid HWS én als input 

voor de eigen beheertaken van RWS.

Binnen het project Wabes zijn in 2015 twee pilots gestart, 	

met in totaal acht bijeenkomsten: de pilot Hollands Diep, 

Haringvliet, Spui en de pilot Maas. In deze pilots zijn de 

regionale diensten van Rijkswaterstaat, waterschappen, 

scheepvaart, drinkwater, natuur, energie en sportvisserij 

vertegenwoordigd, omdat deze organisaties en sectoren 	

water uit het hoofdwatersysteem inlaten. Met de pilots is 	

de informatiebehoefte nader in beeld gebracht en zijn de 

uitgewerkte ideeën voor methode en resultaten besproken.

Daarnaast hebben drie bureaus in opdracht van Wabes met 

gegevens over de pilotgebieden een statistisch analyse-	

instrument uitgewerkt en een visualisatie-instrument 	

ontwikkeld om de statistische resultaten over water­

beschikbaarheid te presenteren aan watergebruikers. Op basis 

van deze opdracht, een advies van de wetenschappelijke 

adviesgroep en commentaar van de gebruikersadviesgroep is 

een voorkeursrichting voor de methodiek en presentatietool 

bepaald.

De pilots leveren zodoende input voor de volgende fase van 

methodiekontwikkeling binnen Wabes en voor Water­

beschikbaarheid. Afgesproken is de pilots in 2016 voort 	

te zetten, waarbij het accent verschuift naar Water­

beschikbaarheid Hoofdwatersysteem, maar ook Wabes 	

resultaten besproken zullen worden.

Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem

In 2015 is de startnotitie inclusief een werkplan voor 2015 - 2016 

vastgesteld door de Stuurgroep Waterbeschikbaarheid 

Hoofwatersysteem, waarin DGRW en Rijkswaterstaat zijn 

vertegenwoordigd. De startnotitie is in het Bestuurlijk Platform 

Zoetwater besproken en toegelicht tijdens een ambtelijke 

werksessie. Gebruikers (functies en waterschappen) zijn 

betrokken via de Gebruikersadviesgroep. 

Het Rijk is in 2015 een dialoog gestart met alle zoetwater-	

regio´s en aan het hoofdwatersysteem gelegen sectoren. 	

De gesprekken waren gericht op meer inzicht krijgen in de 

informatiebehoefte over het hoofdwatersysteem en beelden 

op te halen over benodigde bouwstenen voor de uitwerking 

van Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem.

In totaal is gesproken met ruim 75 belanghebbenden in heel 

Nederland. De gesprekken hebben geleid tot een vergroting van 

de betrokkenheid van regio’s en sectoren bij het ontwikkel­

proces van Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem en meer 

inzicht in benodigde en beschikbare informatie. Een gezamen­

lijke conclusie is dat voortzetting van de dialoog noodzakelijk is. 

Er zal een tweede ronde gesprekken worden georganiseerd, 	

die waarschijnlijk voor de zomer van 2016 plaatsvindt.



Figuur 2.1   Proces Waterbeschikbaarheid 

DIALOOG

Stap 1
Transparantie

Stap 2
Optimalisdatie

Stap 3
Afspraken
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De focus lag op stap 1 van proces Waterbeschikbaarheid: 

transparantie: het inzicht krijgen in de informatiebehoefte 	

van regio en eindgebruikers over het hoofdwatersysteem. 	

De invulling van stap 2 Optimalisatie en stap 3 Afspraken 	

zullen worden besproken in 2016.

De uitwerking van Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem 

gebeurt in afstemming met de nationale coördinatie, waarvoor 

het Kernteam Zoetwater de verantwoordelijkheid draagt. 	

Dit zorgt voor samenhang tussen ontwikkeling van Water­

beschikbaarheid in hoofdwatersysteem en in de regionale 

watersystemen. 

Er zijn ook uitdagingen. Er is een discrepantie tussen hetgeen 

aan informatie gevraagd wordt en hetgeen geleverd kan 

worden (dit geldt met name op het gebied van inzicht in 

kwalitatieve parameters). Er is bovendien voor het project 

Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem een stapsgewijze 

uitwerking gepland die intensieve afstemming vraagt tussen 	

de regionale watervraag en het aanbod vanuit het hoofd­

watersysteem. Het proces vraagt daarom inzet van alle 

betrokken partijen. De daarvoor benodigde capaciteit is 	

nog niet overal geregeld. 

West Nederland 

Op 13 oktober 2014 is de ‘Startnotitie uitwerking Water­

beschikbaarheid’ vastgesteld in het bestuurlijk overleg van 	

de zoetwaterregio West-Nederland. Op basis van deze 

startnotitie is de uitwerking voortvarend opgepakt. 	

Vervolgens is de aanpak opgenomen in de waterplannen en 

bij de betrokken bestuursorganisaties in afstemming met 	

de gebiedsprocessen verder uitgewerkt.

In de regio West-Nederland zijn acht pilots in uitvoering, is er 

één in voorbereiding en is er één in 2014 afgerond. Bij alle 

pilots zijn gebruikers nadrukkelijk betrokken. 

Voor alle pilots wordt in onderstaande tabel samenvattend de 

voortgang beschreven. Daarbij wordt ook aangegeven welke 

partij de pilot trekt (onderstreept), waar de focus van de pilot 

ligt, wat de verwachte doorlooptijd is en welke partijen 

betrokken zijn. 

Naast het uitvoeren van de pilots zelf zijn de regionale partijen 

actief binnen de zoetwater community om bij te dragen 	

aan de Communities of Practice Waterbeschikbaarheid. 

Afhankelijk van de daar besproken onderwerpen worden 

overheden en/of gebruikers naar voren geschoven. 

De regio is trots op het aantal Waterbeschikbaarheidspilots 

dat reeds in uitvoering is (geweest). Er zijn ook aandachts­

punten, zoals de voortgang bij enkele pilots en het gevoel 

voor urgentie om met Waterbeschikbaarheid aan de slag te 

gaan.

 



Pilot Water
beheerder

Prov. Voortgang Wat houden ze in? Verwachte 
einddatum

Vastlegging Betrokken partijen

Groot Wilnis 
Vinkeveen

AGV Utr. Lopend als onderdeel 
watergebiedsplan

Per gebied wordt 	
het evenwicht 	
tussen vraag 	
en aanbod meer 	
gedetailleerd 	
in beeld gebracht.

2017 Water­
gebiedsplan

•	 Waterbeheerder
•	 Provincies
•	 Belangengroepen
•	 BewonersWester Amstel AGV NH Lopend als onderdeel 

watergebiedsplan
Stap 1 en 2 doorlopen.

Noordelijke 
Vechtplassen

AGV NH Lopend als onderdeel 
watergebiedsplan

Eiland van 
Schalkwijk

HDSR Utr Opstartfase n.n.b. n.n.b. n.n.b. •	 Waterbeheerder
•	 Provincies

Westland Delfland ZH Feb 2016 gestart Focus op glastuinbouw, 
vergroten waterbewustzijn, 	
en zelfvoorzienendheid 	
in beeld brengen van vraag 	
en aanbod

stap 1 	
mei 2016, 
vervolg 
medio 2016

te bespreken, 
onderdeel 	
van pilot

•	 Waterbeheerder
•	 Provincies
•	 LTO-glaskracht
•	 Belangengroepen

Oud en Nieuw 
Waterings-	
veldschepolder

Delfland ZH Lopend als 	
onderdeel van peilbesluit­
procedure.

Meer inzicht in stakeholders 
en de wateraanbod, -vraag 	
en -verbruik in de polder.

2016 Peilbesluit •	 Waterbeheerder
•	 Belangengroepen 	
	 (glastuinbouw, sport)

Boskoop Rijnland ZH Stap 1 afgerond,
Stap 2 loopt 
Stap 3 in voorbereiding

Zoeken naar optimalisatie 	
van watervoorziening 	
in maatgevende 	
omstandigheden

Juni 2016 Te bespreken, 
onderdeel van 
stap 3 in pilot

•	 Waterbeheerder 
•	 Provincie
•	 Sector (stichting 	
	 belangenbehartiging 	
	 Greenport Boskoop) 
•	 Gemeente

Inlaagpolder Rijnland NH Lopend als onderdeel 	
van peilbesluitprocedure.
Stap 1 en 2 doorlopen.
Nu geen noodzaak voor 
verdere actie.

Meer inzicht in stakeholders 
en de wateraanbod, -vraag 	
en -verbruik in de polder.

2016 Peilbesluit •	 Waterbeheerder
•	 Provincies
•	 Belangengroepen
•	 Bewoners

Haarlemmer-
meer

Rijnland NH Stap 1 is doorlopen
Stap 2 loopt 	
(Optimalisatiemogelijk­
heden watersysteem en 
informatie voorzieningen.)

Aanpak vanuit bestaande 
urgentie (verzilting, groeiende 
watervraag voor doorspoelen 
en plannen van gemeente 	
voor transitie in de landbouw) 

Afronding 
stap 2 in 
2016

n.n.b. •	 Waterbeheerder
•	 Provincies
•	 Gemeente
•	 Gebruikers 	
	 (Agrariërs)

Goeree 
Overflakkee

WSHD ZH Afgerond jan 2014 Pilot voorafgaand aan 
Deltabeslissing Zoetwater. 
Nadruk op inzicht 	
Waterbeschikbaarheid. 

Afgerond 	
jan 2014

Gebiedsatelier 
Water en 
Ruimte

•	 Provincies
•	 Waterbeheerder
•	 LTO

Tabel 2.2   Voortgang pilots Waterbeschikbaarheid regio West-Nederland 

Pilot Water­
beheerder

Prov. Voortgang Wat houden ze in? Verwachte 
einddatum

Vastlegging Betrokken partijen

Groot Wilnis 
Vinkeveen

AGV Utr. Lopend als onderdeel 
watergebiedsplan

Per gebied wordt  
het evenwicht  
tussen vraag  
en aanbod meer  
gedetailleerd  
in beeld gebracht.

2017 Water­
gebiedsplan

•	 Waterbeheerder
•	 Provincies
•	 Belangengroepen
•	 BewonersWester Amstel AGV NH Lopend als onderdeel 

watergebiedsplan
Stap 1 en 2 doorlopen.

Noordelijke 
Vechtplassen

AGV NH Lopend als onderdeel 
watergebiedsplan

Eiland van 
Schalkwijk

HDSR Utr Opstartfase n.n.b. n.n.b. n.n.b. •	 Waterbeheerder
•	 Provincies

Westland Delfland ZH Feb 2016 gestart Focus op glastuinbouw, 
vergroten waterbewustzijn,  
en zelfvoorzienendheid  
in beeld brengen van vraag  
en aanbod

stap 1  
mei 2016, 
vervolg 
medio 2016

te bespreken, 
onderdeel  
van pilot

•	 Waterbeheerder
•	 Provincies
•	 LTO-glaskracht
•	 Belangengroepen

Oud en Nieuw 
Waterings- 
veldschepolder

Delfland ZH Lopend als  
onderdeel van peilbesluit­
procedure.

Meer inzicht in stakeholders 
en de wateraanbod, -vraag  
en -verbruik in de polder.

2016 Peilbesluit •	 Waterbeheerder
•	 Belangengroepen  
	 (glastuinbouw, sport)

Boskoop Rijnland ZH Stap 1 afgerond,
Stap 2 loopt 
Stap 3 in voorbereiding

Zoeken naar optimalisatie  
van watervoorziening  
in maatgevende  
omstandigheden

Juni 2016 Te bespreken, 
onderdeel van 
stap 3 in pilot

•	 Waterbeheerder 
•	 Provincie
•	 Sector (stichting  
	 belangenbehartiging  
	 Greenport Boskoop) 
•	 Gemeente

Inlaagpolder Rijnland NH Lopend als onderdeel  
van peilbesluitprocedure.
Stap 1 en 2 doorlopen.
Nu geen noodzaak voor 
verdere actie.

Meer inzicht in stakeholders 
en de wateraanbod, -vraag  
en -verbruik in de polder.

2016 Peilbesluit •	 Waterbeheerder
•	 Provincies
•	 Belangengroepen
•	 Bewoners

Haarlemmer-
meer

Rijnland NH Stap 1 is doorlopen
Stap 2 loopt  
(Optimalisatiemogelijk­
heden watersysteem en 
informatie voorzieningen.)

Aanpak vanuit bestaande 
urgentie (verzilting, groeiende 
watervraag voor doorspoelen 
en plannen van gemeente  
voor transitie in de landbouw) 

Afronding 
stap 2 in 
2016

n.n.b. •	 Waterbeheerder
•	 Provincies
•	 Gemeente
•	 Gebruikers  
	 (Agrariërs)

Goeree 
Overflakkee

WSHD ZH Afgerond jan 2014 Pilot voorafgaand aan 
Deltabeslissing Zoetwater. 
Nadruk op inzicht  
Waterbeschikbaarheid. 

Afgerond  
jan 2014

Gebiedsatelier 
Water en 
Ruimte

•	 Provincies
•	 Waterbeheerder
•	 LTO
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Afstemming met hoofdwatersysteem

Naast de regionale pilots stemt de regio ook af met het proces 

in het hoofdwatersysteem (Wabes). Vanuit de regio is de 

watervraag bij de uitwissel- en inlaatpunten in beeld gebracht 

op basis van de beschikbare informatie. Daarbij heeft de regio 

ook aansluiting gezocht bij het onderzoektraject van IMPREX[5] 

dat de hydrologische systematiek koppelt aan de economische 

gevolgen. Voor Waterbeschikbaarheid worden dus nu twee 

sporen doorlopen: opschalend vanuit de regio pilots en 

afschalend vanuit de inlaatpunten van het hoofdwatersysteem. 

In de komende periode moet worden gekeken op welke 	

wijze deze sporen elkaar doelmatig kunnen ontmoeten en 

versterken.

IJsselmeergebied 

Vanwege de diversiteit zijn drie verschillende regio’s onder­

scheiden. Noord-Holland, Flevoland en Noord-Nederland 

(waterschappen Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s). 

Voor alle subregio’s zijn plannen van aanpak gemaakt. 	

Daarbinnen zijn pilots opgestart (met hun eigen plannen 	

van aanpak) of zijn ondersteunende onderzoeken gestart. 	

De waterschappen zijn de trekkers van de pilots. Waterschap 	

en provincie zijn de primaire partners in de pilots. In pilots zelf 

worden ook andere relevante partijen betrokken. De pilots zijn:

•	 Oldambt, in voorbereiding, noodzaak van doorspoeling in 

deze kuststreek. Eind 2017 gereed.

•	 Smilde, in voorbereiding plan van aanpak is gereed. 	

Pilot is gekoppeld aan het project ‘optimalisatie inlaten’.

•	 Flevoland werkt van grof naar fijn. In eerste instantie wordt 

dus naar het hele gebied gekeken.

•	 Oostpolder, in voorbereiding, verzilting en watertekort. 

Gebiedsverkenning wordt opgestart met agrariërs. 

In de regio IJsselmeergebied worden verschillende activiteiten 

uitgevoerd ter ondersteuning van de ‘ZoetWaterbeschikbaar­

heid’:

•	 Beleid voor nieuwe watervragers (provincie Groningen, 

waterschappen in Groningen, landbouw, industrie, water­

bedrijf). Plan van aanpak wordt geschreven, onderzoek 

wordt eind 2016 afgerond.

•	 Verdringingsreeks in de praktijk (waterschap Hunze en Aa’s). 

Onderzoek afgerond.

•	 Prioriteiten kaart Wetterskip Fryslân. Afgerond medio 2016, 

onderzoek naar waar de problemen spelen en daarom 

prioriteit krijgen. 

•	 Wetterskip Fryslan: In het project ‘Inventarisatie water­

aanvoer hogere (zand)gronden’ ten behoeve van het 

bepalen van de ‘Waterbeschikbaarheid’. wordt begonnen 

met een inventarisatie van alle wateraanvoerpeilgebieden in 

de hogere (zand)gronden binnen de provincie Fryslân. 

•	 Wetterskip Fryslan: De invloed van de schutsluis te Harlingen 

op de verzilting en zoetwatervraag is onderzocht. Op basis 

van de eerste inzichten is in een aanvullende studie vooruit 

gekeken naar kansrijke oplossingen voor reductie van 

verzilting. 

•	 Urgentie onderzoek Hollands Noorderkwartier, onderzoek 

om te bepalen waar de knelpunten liggen. Tegelijk een basis 

[5]	 IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes
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voor een optimale verdeling van water over het boezem­

systeem. Deze informatie wordt tevens gebruikt in het 

gesprek Wabes met het hoofdwatersysteem én de Water­

beschikbaarheid in de polders binnen het beheersgebied van 

Hollands Noorderkwartier.

•	 Het waterschap Zuiderzeeland gaat haar watervoorzienings­

beleid aanscherpen, met als uitgangspunten de Delta­

beslissingen en de wens om zuiniger en efficiënter om te 

gaan met zoetwater.

Hoge Zandgronden 

In regio Oost is in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) een 

plan van aanpak vastgesteld voor het Waterbeschikbaarheid 

zoetwater. Onder regie van de provincies zijn de waterschappen 

in 2016 en 2017 in proefgebieden aan de gang om de werkwijze 

voor het Waterbeschikbaarheid zoetwater te verkennen. Deze 

proefgebieden betreffen het Oude Diep bij het waterschap 

Drents Overijsselse Delta, waar de waterbeschikbaarheidsvraag 

wordt gekoppeld aan optimalisatie van het deelstroomgebied 

van 5.000 ha, en de Berkel bij waterschap Rijn en IJssel, waar 

het waterbeschikbaarheidsproces zal worden onderbouwd 	

met economische cijfers uit Imprex. In beide processen staat 	

de dialoog met gebruikers centraal. De waterschappen 

Vechtstromen en Vallei en Veluwe zijn de gebiedskeuze 	

intern nog aan het voorbereiden. Met de proefgebieden 	

wordt per regio in beeld gebracht wat een goede invulling is. 	

De resultaten worden in 2018 geëvalueerd. Daarna vindt 

invulling voor het gehele gebied plaats. 

In de regio Zuid hebben de provincies Noord-Brabant en 

Limburg elk een dergelijk plan van aanpak opgesteld. Verdere 

uitwerking wordt door de provincies aangestuurd samen met 

de inliggende waterschappen. Afgesproken is dat kwesties 	

die de provinciegrens overstijgen in DHZ-verband worden 

besproken. De bemensing bij provincies is een aandachtspunt 

voor de voortgang. Vanuit de opgelegde taakstelling is er geen 

of weinig ruimte voor personele uitbreiding. 

Er is behoefte aan overzicht over de doorwerking van 	

(landelijke) onderzoekstrajecten die lopen (zie kennisagenda 

Bestuurlijk Platform Zoetwater) en die resultaten opleveren 

voor Waterbeschikbaarheid. Er is een samenloop op de hoge 

zandgronden met beregenen uit grondwater, optimalisatie 

wateraanvoer, uitwerken Gewenst Grond- en Oppervlakte­

waterregime (GGOR), beheerplannen Natura 2000, Ecologische 

hoofdstructuur (EHS) en Programma Aanpak Stikstof (PAS). Een 

simpele benadering van vraag en aanbod volstaat daarin niet 

(tijds-, plaats- en gebruiksfunctie afhankelijk).

Rivierengebied

De eerste versie van het Plan van Aanpak Waterbeschikbaar­

heid voor het Rivierengebied (met vier provincies: Gelderland, 

Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht) is gereed. Provincie 

Gelderland neemt voor het hele rivierengebied het voortouw 

voor het opstellen van een plan van aanpak Waterbeschikbaar­

heid. Het waterschap Rivierenland heeft al veel onderzoek 

gedaan ten behoeve van het Waterbeschikbaarheid. De 

waterbehoefte is inmiddels in beeld. Er wordt nu ingezet op 	
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het makkelijk toegankelijk maken van deze informatie door 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van kaartmateriaal. Voor het 

gebied de Kop van de Betuwe wordt het Waterbeschikbaarheid 

in 2016 - 2017 concreet uitgewerkt. Dit gebeurt als onderdeel 

van het Impactproject Ruimtelijke Adaptatie Kop van de 

Betuwe waar naast zoetwater ook aandacht is voor meerlaags­

veiligheid, duurzame energie en landschap/cultuurhistorie.

Zuidwestelijke Delta 

De provincies Noord-Brabant en Zeeland hebben een plan 	

van aanpak voor de uitwerking van Waterbeschikbaarheid 

opgesteld. Hierin zijn doelstellingen, planning en aanpak op 

hoofdlijnen beschreven. Voor het Zuid-Hollandse deel van de 

Zuidwestelijke Delta is om pragmatische reden geen apart plan 

opgesteld, maar wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als in 	

de zoetwaterregio West-Nederland. 

Voor Zeeland geldt dat met name de proeftuin zoetwater het 

vehikel is voor het uitwerken van de Waterbeschikbaarheid 	

in de gebieden zonder aanvoermogelijkheden. ZLTO en 	

individuele gebruikers zijn hierbij betrokken.

Voor het gebied rond het Volkerak-Zoommeer heeft in 2014 	

een zogenaamde Joint Fact Finding (JFF) plaatsgevonden. 	

Hierin is veel basisinformatie verzameld voor uitwerken van 	

de Waterbeschikbaarheid. De verdere uitwerking hiervan is 

echter sterk gekoppeld aan de besluitvorming in het kader 	

van de Rijkstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer.

In Zuid-Holland is in 2014 reeds een pilot uitgevoerd voor 

Goeree-Overflakkee. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen 

in het Atelier Water en Ruimte van de gemeente Goeree-

Overflakkee. In West-Brabant loopt de pilot Rietkreek. In 	

deze pilot wordt samen met individuele agrariërs en de 	

ZLTO bekeken hoe de zoetwatervoorziening kan worden 

geoptimaliseerd en waar de grens ligt in verantwoordelijkheden 

tussen waterschap en gebruikers. In het algemeen geldt dat 	

via slim watermanagement en innovaties kansen voor de 

vergroting van de beschikbaarheid van zoet water benut 

zouden moeten worden.
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[6]	 Dit in aansluiting op het besluit van het Bestuurlijk Platform Zoetwater dat Rijkswaterstaat namens alle betrokken waterbeheerders 	
	 het budget voor Slim Watermanagement in het Deltafonds zal aanvragen en werkzaamheden zal coördineren. 

2.10	 Voortgang 
	 Slim Watermanagement 

Landelijke Coördinatie 

DGRW heeft in 2015 opdracht verleend aan Rijkswaterstaat 	

om Slim Watermanagement[6] formeel te starten en daarbij 

verzocht om een plan voor het hele traject tot en met 2021 	

en een jaarplan waarin de werkzaamheden en de daarvoor 

benodigde budgetten zijn uitgewerkt. Eind 2015 is door het 

programma Slim Watermanagement een conceptplan 	

opgesteld voor de periode 2016 - 2021 en een jaarplan 2016. 	

Na goedkeuring door de opdrachtgever en na de zoetwater­

programmering in het Bestuurlijk Platform Zoetwater zal het 

benodigde budget beschikbaar worden gesteld.

Slim Watermanagement is van start gegaan in vijf regio’s, 	

te weten: IJsselmeergebied, gebied rond het Amsterdam-

Rijnkanaal en Noordzeekanaal, gebied rond de Rijn-Maas­

monding, gebied rond de Nederrijn-Lek, Zuid-Nederland. 	

In 2015 is daar een zesde regio bijgekomen, Zoetwater 

Oost-Nederland.

Het lerend netwerk Slim Watermanagement zorgt voor de 

uitwisseling van kennis en expertise tussen de zes uitwerkings­

gebieden van Slim Watermanagement (praktijkspoor) en 	

de bestuurlijke inbedding daarvan (bestuurlijk spoor) en 

bovendien voor de ontwikkeling en toepassing van kennis 

(kennisspoor). Daarbij is het uitdrukkelijk de bedoeling om 	

‘al doende te leren’ en voortdurend open te staan voor nieuwe 

ideeën, en (innovatieve) ontwikkelingen.

Het is daarvoor belangrijk dat het lerend netwerk bekend is 	

en de kennis/ervaringen zich als een olievlek uitbreiden, 	

zodat andere enthousiaste mensen worden geprikkeld om 	

hun inbreng te hebben. Om deze uitbreiding en uitwisseling te 

ondersteunen, is een digitaal platform in het leven geroepen: 

www.slimwatermanagement.nl. Hierop is aandacht voor 	

alle onderwerpen die Slim Watermanagement kunnen 

ondersteunen, zoals goede voorbeelden uit het land of 

internationaal, bijeenkomsten van de uitwerkingsgebieden, 

dialoog over inhoudelijke kwesties.

West-Nederland/Zuidwestelijke Delta

Voor de Rijn-Maasmonding heeft in 2015 een inventarisatie 

plaatsgevonden naar mogelijkheden voor Slim 	

Watermanagement. Hierbij is gefocust op de interactie tussen 

het hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem. 	

Er is ook een aantal maatregelen in beeld gebracht in het 

regionale watersysteem dat in samenhang beschouwd kan 

worden. Ook voor het Volkerak-Zoommeer is geconstateerd dat 

Slim Watermanagement hier in breder perspectief moet 

worden uitgewerkt (uitgaande van een voorlopig nog zoet 

Volkerak-Zoommeer).
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Deze inventarisatie is uitgevoerd samen met de volgende 

waterbeheerders:

•	 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

•	 Hoogheemraadschap van Rijnland

•	 Hoogheemraadschap Delfland

•	 Waterschap Hollandse Delta

•	 Waterschap Brabantse Delta

•	 Rijkswaterstaat 

Het proces is ondersteund door een bureau dat op basis van 

een systeemanalyse per regio mogelijke optimalisaties heeft 

geïnventariseerd. In een brede afsluitende workshop zijn deze 

optimalisaties verder geselecteerd en aangescherpt tot 

kansrijke optimalisaties. Het geheel is vastgelegd in een 

rapportage.

De inventarisatie in 2015 heeft geresulteerd in vijf deel­

projecten die in 2016 starten, namelijk: 

1	 Haalbaarheidsstudie inlaat Parksluizen/Schiegemaal en 

optimalisatie waterverdeling

2	 Slim Watermanagement maatregel Hollandsche IJssel

3	 Optimalisatie Watervoorziening Bernisse Brielse meer

4	 Uitwerking samenhangend operationeel beheer Volkerak-

Zoommeer

5	 Uitwerking samenhangend operationeel beheer 	

Rijn-Maasmonding

Voor het Noordzeekanaal(NZK) en Amsterdam-Rijnkanaal(ARK) 

is begin 2015 een door de partners[7] studie afgerond naar de 

kansen die er in het NZK/ARK-systeem voor Slim Water­

management (SWM) liggen. Op basis van deze studie is een 

programmaplan opgesteld dat in september 2015 is vast­

gesteld in het aansturend directeurenoverleg waarin alle 

partners vertegenwoordigd zijn. Vanuit de regio is input 

geleverd voor het jaarplan 2016 van Slim Watermanagement.

In 2015 is gestart met het opstellen van gezamenlijke 	

operationele beheerscenario’s. Dit zal in 2016 worden 

afgerond met als product redeneerlijnen watertekort en 

overlast situaties. In 2015 is tevens gestart met de voor­

bereiding van een ‘faalkansenanalyse’. Deze studie loopt 

door tot 2017.

Er is tot nu toe veel ingezet op brede betrokkenheid van 

operationele medewerkers van alle organisaties. Tijdens een 

jaarlijkse ARK/NZK-dag kunnen medewerkers meedenken 

over de invulling van Slim Watermanagement. Door deze inzet 

is het draagvlak binnen de organisaties erg goed. Door het 

starten van het programma Slim Watermanagement is de 

samenwerking tussen partners nu al versterkt. 

[7]	 Partners: RWS WNN & MN, Rijnland, HHNK, AGV en HDSR
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IJsselmeergebied 

Begin 2015 is het Plan van Aanpak Slim Watermanagement 

(SWM) vastgesteld (ook basis voor jaarplan 2016 SWM ) 	

in een projectgroep met alle betrokken waterbeheerders, 	

(negen waterschappen en drie Rijkswaterstaat-onderdelen). 

In 2015 is onder andere het volgende uitgevoerd:

•	 Verantwoordelijkheid voor gezamenlijk watermanagement 

(van operationeel tot managementniveau) onderschreven. 

•	 Verkenning mogelijkheden optimaliseren van het gezamen­

lijk waterbeheer.

•	 Werking peilbeheer en huidige informatie-uitwisseling in 

het totale watersysteem, (normale, droge en natte situaties) 

beschreven. 

•	 Waterbalans IJsselmeer opgesteld ten behoeve van inzicht 

in Waterbeschikbaarheid.

•	 Goede verbinding met andere projecten en stakeholders.

Behaalde successen zijn: 

•	 Bij het gezamenlijk doorspreken van een aantal casussen 

(erg natte en droge perioden) voorbeelden (kansen) 

ontdekt waar de waterbeheerders elkaar hadden kunnen 

helpen.

•	 Betrokken waterbeheerders (directeuren, beleids­

medewerkers, tactisch en operationeel peilbeheerders) 

hebben gesproken over kansen en belemmeringen 

veranderende samenwerking. 

•	 Samenwerking en onderling begrip tussen de betrokken 

operationele/tactische waterbeheerders door het 	

SWM-traject nu al versterkt. 

In 2016 wordt gestart met operationeel waterbeheerders­

overleg (in droogtesituaties opgeschaald tot Regionaal 

droogteoverleg) om goede informatie-uitwisseling te 	

borgen. Daarnaast worden enkele optimalisaties bij het 

watermanagement in relatie met het IJsselmeer en 	

Markermeer gerealiseerd en worden kansrijke optimalisaties 

verkend. Ambtelijk en bestuurlijk wordt geoefend middels 

serious gaming om stuurknoppen en totale watersysteem 	

te leren kennen.

Hoge Zandgronden 

Zuid-Nederland

In Zuid-Nederland is een projectgroep opgestart waarin 	

de betrokken waterschappen Aa & Maas, De Dommel, 

Brabantse Delta, Peel en Maasvallei, Rivierenland, Roer en 

Overmaas en Rijkswaterstaat deelnemen. Hierbij wordt 

gekeken naar de wateraanvoer naar de Hoge Zandgronden via 

Midden-Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen, maar ook 

naar de waterafvoer via deze kanalen, en naar de wateraan- en 

afvoer op Maas. Inmiddels is een definitiestudie opgestart 

waarvan de resultaten in juni 2016 worden verwacht. Op basis 

van de uitkomsten van deze definitiestudie kunnen vervolg­

onderzoeken worden opgestart, die in 2016 en verder kunnen 

worden uitgevoerd.
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Parallel aan de definitiestudie is al begonnen met de voor­

bereiding van twee no-regret studies. 

•	 Governance BOS Hoogwater. 

Het afgelopen jaar is een Beslis Ondersteunend Systeem 

(BOS) opgeleverd, waarmee het kanalenstelsel tijdens 

regionaal hoogwater kan worden doorgerekend. Dit BOS is 

ontwikkeld door de drie betrokken waterschappen en 

Rijkswaterstaat. Nu dient er voor gezorgd te worden dat 	

dit BOS tijdens een calamiteit ook daadwerkelijk wordt 

gebruikt bij de bestuurlijke besluitvorming. Doel is 

optimalisatie van het maatschappelijk nut. Hierbij komt 

ook verrekening van kosten en baten tussen betrokken 

partijen aan de orde.

•	 Gemeentelijk water. 	

Bij gemeenten langs de kanalen bestaat de wens om ten 

tijde van wateroverlast water op het kanaal te lozen. 

Gezamenlijk met gemeenten en waterschappen wordt 

gezocht naar optimalisatie van het gezamenlijke water­

systeem. 

Oost-Nederland

Voor Slim Watermanagement Zoetwater Oost-Nederland 

(ZON) is in 2015 een opdracht tot een definitiestudie voor­

bereid die in 2016 zal worden uitgevoerd. Het RBO Rijn-Oost 

heeft hiertoe medio 2015 besloten. Met deze definitiestudie 

worden de mogelijkheden tot operationele optimalisatie 	

van het wateraanvoer- en waterafvoersystemen binnen de 

Zoetwaterregio Oost-Nederland (dit omvat onder andere 

Meppelerdiep, Twenthekanalen, Overijsselse Vecht) verkend. 

Tevens levert de definitiestudie aanbevelingen voor een 

mogelijke aanpak om kansen te verzilveren. De partijen 

verenigd binnen ZON (Zoetwater Oost-Nederland) zijn allen 

benaderd voor participatie aan deze definitiestudie. De focus 

ligt op die gebieden waar de urgentie het sterkst wordt 

gevoeld.

Rivierengebied

Het programmaplan Slim Watermanagement 2016 - 2021 

vormt het kader voor de werkzaamheden. Jaarlijks wordt er 

voor het programma SWM een jaarplan opgesteld waarin 	

een concrete aanpak voor alle deelgebieden is opgenomen. 

Slim Watermanagement Nederrijn-Lek is opgedeeld in 

verschillende fasen. Fase 1 betreft een technische analyse 	

op basis van de aanwezige infrastructuur en waterstand­

scenario’s die uit de klimaatscenario’s van het Deltaprogramma 

volgen. De technische systeemanalyse is in september 2015 

gestart en wordt in februari 2016 afgerond. Het product 

betreft een rapportage waarin de regelopties voor water­

management onder laagwatercondities op de Nederrijn/Lek 

met behulp van de drie stuwcomplexen worden beschreven, 

inclusief aanbevelingen hoe hiermee in het vervolgtraject 

(fase 2) kan worden omgegaan. Fase 2 betreft het uitwerken 

van mogelijke regelscenario’s in samenwerking met de LCW 

en regionale partners en zo nodig vertaling daarvan in 

draaiboek Laagwater respectievelijk bedieninstructies. 

Bij fase 1 zijn de Rijkswaterstaatdiensten Oost Nederland en 

Verkeers- en Watermanagement, alsmede waterschap 
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Rivierenland (op eigen verzoek) betrokken. In fase 2 worden 

ook andere Rijkswaterstaatdiensten (Water Verkeer en 

Leefomgeving, Midden Nederland, West Nederland Zuid en 

West Nederland Noord), de waterschappen Vallei en Veluwe 

en Rivierenland, het hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden en DGRW betrokken. 

Risico’s betreffen de beschikbare capaciteit bij de betrokken 

partijen en de complexiteit van de belangenafweging van de 

waterverdeling over de Rijntakken bij lage afvoeren.

2.11	 Kennisagenda Zoetwater

De uitvoering van het Deltaplan Zoetwater en het volgen van 

een adaptieve zoetwaterstrategie brengt de nodige kennis­

vragen en innovatie-uitdagingen met zich mee. In dit kader 	

is een Kennisagenda Zoetwater ontwikkeld. In het Deltaplan 

Zoetwater zijn de contouren hiervan reeds geschetst. In 2015 

is samen met de zoetwaterregio’s gewerkt aan een verdere 

concretisering van de Kennisagenda Zoetwater. De Kennis­

agenda maakt onderscheid tussen geprogrammeerde 	

(oftewel lopende) onderzoeken en geagendeerde kennisvragen 

(vragen die nog opgepakt moeten worden). Verder zijn de 

kennisvragen ingedeeld in zes thema’s, zoals de figuur op 

pagina 68 laat zien.

Op 1 oktober 2015 heeft een Kennisdag Zoetwater plaats­

gevonden, waarop de resultaten van enkele geprogrammeerde 

onderzoeken aan een brede groep van belangstellenden is 

gepresenteerd. Dit betrof met name generiek onderzoek 	

dat voor heel Nederland van toepassing is. Op 19 april 2016 

heeft een tweede Kennisdag plaatsgevonden. Hierbij lag 	

de focus op de samenhang tussen de geprogrammeerde 	

en geagendeerde onderzoeken en de kennisontwikkeling 	

in de regio. 



70

2.12	 Internationale 
	 samenwerking 

De agendering en uitwerking van de internationale aanpak 

van de zoetwaterproblematiek vinden primair plaats in de 

Internationale Riviercommissies voor Rijn, Maas en Schelde. 

Rijn 

De Rijnministersconferentie van 2013 heeft voor een stevige 

verankering van het onderwerp zoet water binnen de 

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) 

gezorgd. De ministers gaven opdracht om in 2014 een voor-	

lopige klimaatadaptatiestrategie voor het Rijnstroomgebied 

te ontwikkelen op basis van de evaluatie van verrichte studies, 

de diagnose in verband met de afvoerhuishouding (hoog en 

laagwater) en de watertemperatuur. Daarbij moesten 

toekomstgerichte, duurzame voorzorgsbenaderingen voor 

het waterbeheer worden ontwikkeld en voorstellen worden 

gedaan voor maatregelen. Inmiddels is de ‘Voorlopige 

klimaatadaptatiestrategie voor het internationaal Rijndistrict’ 

gereed. De uitwerking voor het onderdeel laagwater is nog 

niet helemaal ingevuld. In het 2de stroomgebiedbeheerplan, 

dat december 2015 is vastgesteld, is de werkafspraak gemaakt 

voor de nadere uitwerking van de aanpak laagwater in de 

periode 2016 - 2021. Resultaten van deze uitwerking krijgen 

hun plek in het 3de stroomgebiedbeheerplan. De laagwater­

aanpak wordt vanaf dit jaar verder opgepakt. In eerste 

instantie worden de hydrologische aspecten nader bekeken 	

in de werkgroep hydrologie. Dat wordt in de toekomst 

aangevuld met sociaaleconomische ontwikkelingen en 

effecten van en op gebruiksfuncties. Deze bredere uitwerking 

vindt waarschijnlijk plaats in een aparte, nog op te richten, 

bredere expertgroep. 

Maas 

Laagwater vormt een terugkerend probleem in het 	

Nederlandse Maasstroomgebied. Door klimaatverandering 	

zal dat naar verwachting verder toenemen. Binnen het 

internationale Maasstroomgebied hebben met name 	

Nederland en Vlaanderen problemen met laagwater. De reden 

hiervoor is dat hier de Maas in vier waterstromen gesplitst 

wordt, waardoor bij laagwater de afvoeren in de afzonderlijke 

stromen heel klein zijn. Ook is de economie van deze gebieden 

meer afhankelijk van waterbeschikbaarheid en kwetsbaar 

voor watertekorten. In het Duitse Maasstroomgebied zijn 

geen laagwaterproblemen: hier bevinden zich stuwmeren 	

met een grote watervoorraad. Ook in het Waalse deel van het 

Maasstroomgebied speelt het probleem van watertekorten 

veel minder dan in ons land. In Frankrijk speelt droogte wel, 

maar is door de relatieve kleine bron en de poreuze onder­

lagen weinig mogelijk in waterbeheer technische zin. Het 

Waterschap AA en Maas heeft aangegeven mee te willen 

denken hoe de internationale agendering in het Maasstroom­

gebied versterkt kan worden. De ‘afzwakking van de effecten 

van laagwater’ behoort tot het mandaat van de Internationale 

Maascommissie (IMC). Hiervoor zijn echter geen harde doelen 

of afspraken geformuleerd. Binnen de werkgroep Hydrologie 
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en Hoogwater van de IMC is een Plan van Aanpak Laagwater 

opgesteld met een aantal acties. De discussies over de 

klimaataanpak en over de monitoring van drinkwater­

relevante stoffen en watertemperatuur verlopen moeizaam, 

omdat dit onderwerp alleen belangrijk is voor Nederland en 

Vlaanderen. Toch is er voortgang te melden op dit onderwerp. 

Per 1 juli 2014 is een start gemaakt met een internationaal 

afgestemd droogtebericht en in het concept Overkoepelend 

Deel voor het stroomgebiedbeheerplan Maas is een afspraak 

om te werken aan het vaststellen van een gezamenlijke 

definitie “ drempelwaarde extreem laagwater”. De werkgroep 

hydrologie werkt aan een plan van aanpak voor extreem 

laagwater, waarbij gestreefd wordt naar hydrologische 

helderheid wanneer sprake is van extreem laag water. In 

samenwerking met Vlaanderen en Wallonië worden in 

trilateraal overleg voorstellen voor de operationele invulling 

van de laagwateraanpak in IMC verband nader opgepakt, 

waarbij Frankrijk bereid is informatie aan te leveren. Daar­

naast is op beleidsmatig niveau helder dat de samenwerking 

met Duitsland hiervoor vooral met Nord Rein West Falen en 

het Wasserverband Ruhr en Eiffel invulling kan krijgen.

Schelde

In de Internationale Schelde Commissie (ISC) is de aandacht 

voor waterschaarste en droogteproblematiek tot voor kort 

vooral gericht op het bovenstroomse grensgebied tussen 

Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen waar het grondwater 	

over geëxploiteerd wordt. Sinds 2014 is de aandacht voor 

drinkwater, dat voor een groot deel door de Maas (via het 

Albert kanaal) wordt aangevoerd, groeiende. De afgelopen 

jaren heeft een projectgroep waterkwantiteit zowel over 

waterschaarste en droogte als over wateroverlast en over­

stromingen gesproken. In deze werkgroep is een eerste 

poging gedaan om een nota over waterschaarste – mede in 

relatie tot klimaatverandering – op te stellen. Tijdens de 

bespreking kwamen veel kennishiaten aan het licht, waardoor 

dit nog niet tot een concreet product heeft geleid. In juni 2016 

nemen de delegatieleiders een beslissing over het werkplan 

voor de periode 2016 – 2021. In de conceptversie is de 

laagwaterproblematiek verankerd in de werkgroep Hydrologie. 

Allereerst vindt er uitwisseling plaats over nationale aan­

pakken om waterschaarste te voorkomen. Op basis daarvan 

wordt een plan van aanpak gemaakt voor het beheer van 

laagwater in het Scheldestroomgebied. De verwachting is dat 

dit leidt tot een gefundeerde strategie die een plaats krijgt in 

de derde cyclus van de stroomgebiedbeheerplannen. Als 

onderdeel hiervan wordt ook gekeken naar de wenselijkheid 

van laagwaterberichtgeving, conform de aanpak in de Rijn. 

Mocht dit in de Schelde wenselijk blijven, dan zal dit de 

komende jaren worden geïmplementeerd. Daarnaast is zoet 

water als thema opgenomen in de Agenda voor de Toekomst 

van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. Daarbij 	

wordt zoet water zowel bezien vanuit het ecologisch belang 

voor de rivier als de regionale zoetwatervoorziening in het 

grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen met Oost- en West-

Vlaanderen.



Tabel 3.1   Overzicht geagendeerde maatregelen en raming kosten periode 2022 - 2028 (in mln €) 

Agenderen 2022 - 2028

Maatregel Raming kosten (mln)

Totaal Vraag Deltafonds

Hoge Zandgronden Oost & Zuid

Watersysteem adapteren fase 2 473 158

West Nederland

Robuuste aanvoer en robuust systeem (verdere uitbreiding KWA of alternatieven daarvoor) 30 - 60 30 - 60

Zuidwestelijke Delta

Vergroten robuustheid regionaal watersysteem o.a.:

	 Roode Vaart doorvoer West-Brabant en Zeeland 25 12,5

	 Krekenvisie West-Brabant 20 10

	 Verleggen inlaatpunten Oost-Flakkee 8,8 6,8

	 Alternatieve zoetwateraanvoer Reigersberhscge polder 1,5 1,1

	 Klimaatpilot Proeftuin Zoetwater ZWD 3 1,5

IJsselmeergebied

Beschikbaar maken 20 cm buffer (2e fase) Zit in budget fase 1 Zit in budget fase 1

Vooroevers tweede fase 10 10

Maatregelen regionaal watersysteem 18 4

Maatregelen Hoge gronden Noord 4,6 2,3

Stimuleren gebruikers: pilots/innovatiesVooroevers tweede fase 1,6 0,8

Rivierengebied

Maatregelen regionaal systeem o.a.:

	 Maatregelen rivierengebied Zuid 5 2,5

Onderzoek (landelijk)

Waterbeschikbaarheid, Slim Water Management 3 3

Totaal Maatregelen 2022 - 2028 Ca. 605 - 635 Ca. 240 - 270
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3.1	 Inleiding 

3.1.1	 Totstandkoming programmering 
	 2015 – 2021

In de periode september – december 2014 hebben alle uit-	

voerende partijen (Rijkswaterstaat, provincies, water­

schappen) een eerste uitwerking aangeleverd voor de 

zoetwatermaatregelen zoals die zijn opgenomen in het 

Financieel Arrangement uit het Deltaplan Zoetwater aan de 

hand van een gezamenlijk opgesteld projectenformat. In deze 

uitwerking is onder andere een beschrijving gegeven van de 

opgave, betrokken partijen (waaronder initiatiefnemer), 

planning, financiering, ambtelijke en bestuurlijke organisatie, 

monitoring en dergelijke.

In het eerste uitvoeringsjaar van het Deltaplan Zoetwater zijn 

de projectenformats verder aangescherpt en in twee ronden 

geactualiseerd (maart en oktober 2015), mede naar aanleiding 

van de evaluatie van kosten en risico’s door het Expertise­

centrum Kosten en Baten (ECK-B). Dit hoofdstuk is met 	

name gebaseerd op de informatie uit de actuele project­

beschrijvingen. 

Voor de periode 2015 – 2021 ligt de focus op een betekenis­

volle start en gezamenlijk aan de slag gaan. De totale uitgaven 

voor de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater 

door alle partijen in deze periode bedragen ruim € 370 miljoen, 

waarvan circa € 150 miljoen uit het Deltafonds gefinancierd 

wordt. 

3.1.2	 Doorkijk financiële ramingen 2e fase 
	 2022 - 2028

Voor de periode 2022 – 2028 is een aantal maatregelen 

geagendeerd. Hiervoor is een totaalbedrag van ruim 	

€ 600 miljoen geraamd, waarvan circa € 250 miljoen uit 	

het Deltafonds gevraagd wordt. In het Deltafonds is nog 	

een beleidsruimte van circa € 275 miljoen beschikbaar voor 

veiligheid, zoetwater en waterkwaliteit samen, waarover 

besluitvorming wordt overgelaten aan een volgend kabinet.

De in het DP2015 geagendeerde maatregelen zijn begin 2016 

geactualiseerd en staan in onderstaande tabel aangegeven. 

Jaarlijks wordt de lijst met geagendeerde maatregelen 

geactualiseerd en bezien of aanpassing op basis van nieuwe 

inzichten aan de orde is of dat we het lopende proces met een 

tussenevaluatie in 2018[8] en de nieuwe programmering voor 

de tweede fase in 2021 kunnen afwachten. We werken richting 

2021 van grof naar fijn. De komende jaren is er alle ruimte om 

de lijst steeds aan te passen evenals de onderbouwing. Het is 

dus geen zaak van wie het eerst komt wie het eerst maalt. De 

resultaten van de eerste fase, de uitwerking van waterbe­

schikbaarheid en nader onderzoek zullen de afwegingen voor 

de verdere agendering en uiteindelijke programmering voor 

de tweede fase bepalen.

3	 Programmering 2016 – 2021

[8]	 De tussenevaluatie van het proces, de spelregels, de beschikbare instrumenten om afspraken te borgen en het ambitieniveau 
	 als onderdeel van de deltabeslissing Zoetwater (zie DP2015, paragraaf 2.3, Deltabeslissing Zoetwater).
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Deltaprogramma Zoetwater Kosten Risico
2016-2017 2018-2021 2016-2017 2018-2021

Hoge Zandgronden (Oost & Zuid)

Uitvoeringsprogramma Hoge Zandgronden Oost en Zuid HZ1

Klimaatpilot Zuid Subirrigatie HZ2

Klimaatpilot Oost 1 Effluent HZ3

Klimaatpilot Oost 2 Stuw HZ4

Klimaatpilot Oost 3 Waterverdeling HZ5 n.v.t. n.v.t.

IJsselmeergebied

Optimalisatie inlaten landbouwgrond op de hogere (zand)gronden in Noord-Nederland IJG1

Natuurlijke inrichting Dwarsdiepgebied IJG2

Klimaatbestendig stroomgebied Drentse Aa IJG3

Gebiedsontwikkeling de Duif/De Merksen (Nijbeets) IJG4

Proeftuin IJsselmeergebied: Spaarwater IJG6

Proeftuin IJsselmeergebied: Gouden gronden IJG7

Proeftuin Hunze en Aa’s IJG8 n.v.t. n.v.t.

Proeftuin Wettskip Fryslan IJG9
nog geen financiële 
bijdrage gevraagd

Rivierengebied

Start maatregelen Rivierengebied Zuid RIV1

Klimaatpilot Duurzaam gebruik ondiep grondwater RIV2 n.v.t. n.v.t.

Hoofdwatersysteem

Prinses Irene Sluis KWA HWS1

Nieuw Peilbesluit IJsselmeer HWS2

Robuuste natuurlijke oevers HWS3

Maatregelen Friese IJsselmeerkust HWS4

Onderzoek langsdammen HWS5 n.v.t. n.v.t.

Waterbeschikbaarheid in het HWS HWS6

Slim Watermanagement HWS7

West Nederland

Uitbreiding KWA WN1

Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer, stap 1 WN2

Klimaatpilot Zoetwaterfabriek De Groote Lucht WN3

Zuidwestelijke Delta

Rode Vaart doorvoer West-Brabant en Zeeland ZWD1

Proeftuin FRESHEM Zeeland ZWD2

Proeftuin GO-FRESH: kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening ZWD3

Proeftuin Project opwerking ZWD4 n.v.t. n.v.t.

Proeftuin veredeling gewassen op hogere zouttolerantie ZWD5 n.v.t. n.v.t.

                                                                                                                                                                                                goed     meer info nodig    niet te beoordelen
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 3.2	 Werkwijze programmering,
	 toets ECK-B en  
 	 amendementen  
 	 financiering Deltafonds 

Op verzoek van het Bestuurlijk Platform Zoetwater heeft het 

Kernteam een aantal spelregels geformuleerd voor de zoet-	

waterprogrammering met als doel de projecten binnen tijd, 

scope en budget te realiseren. De spelregels zijn gebaseerd 	

op reeds gemaakte afspraken binnen het Deltaprogramma 

Zoetwater en daarnaast is gebruik gemaakt van spelregels 	

die binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden 

gehanteerd. De spelregels gaan over: 

1	 Jaarlijkse programmering Deltaplan Zoetwater, 	

2	 Financieringsgrondslag, 	

3	 Kostenonderbouwing,

4	 Risicoverdeling (mee – en tegenvallers), 	

5	 Personeelskosten, 	

6	 Beschikbaar komen budgetten, 	

7	 Nieuwe verzoeken, 	

8	 Toetsen en besluiten, 	

9	 Meekoppelen.

In de werkwijze is afgesproken dat het Expertisecentrum Kosten 

en Baten (ECK-B) een onafhankelijk oordeel geeft over de onder-	

bouwing van kosten en risico’s. Dit is onderdeel van de verant-	

woording van de uitgaven voor de zoetwatermaatregelen. De 

ECK-B beoordeling is een advies aan het Kernteam. Doel van deze 	

toets is om de overheidsuitgaven te verantwoorden en transparant 

te kunnen rapporteren over de bestedingen uit het Deltafonds.

Het ECK-B heeft in 2015 alle projectenformats en aanvullende 

informatie beoordeeld en de bevindingen aan het Kernteam 

gerapporteerd. Het Kernteam heeft onderscheid gemaakt 

tussen de beoordeling voor de komende begrotingscyclus 	

(2016 - 2017) en voor de periode daarna (2018 - 2021). 

Het resultaat van de beoordeling is samengevat in de tabel op 

pagina 74. In de tabel is aangegeven voor welke maatregelen het 

ECK-B nog niet tot een oordeel heeft kunnen komen, omdat 

informatie ontbreekt. Er is daarbij onderscheid gemaakt in twee 

categorieën:

•	 Geel: de ontbrekende informatie betreft een of enkele 

onderdelen van de maatregel.

•	 Rood: de ontbrekende informatie betreft de gehele maatregel. 

 

Voor de periode 2016 - 2017 is, op één project na, de onder­

bouwing van de kosten en risico’s als ’goed’ beoordeeld 	

door het ECK-B. Voor dit project wordt gewerkt aan nadere 

onderbouwing. Dit betekent dat de gevraagde bijdragen 	

in 2016 - 2017 uit het Deltafonds goed onderbouwd zijn 

opgenomen in de Rijksbegroting. Voor 2018 tot 2021 is er 	

nog aanvullende informatie nodig. Daar zal de komende 	

jaren verder aan gewerkt worden. Het ECK-B heeft in haar 	

advisering per project aangegeven welke informatie 	

aanvullend nodig is voor haar beoordeling. Het Kernteam zal 

dat ook in 2016 begeleiden en waar nodig ondersteunen. 
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Er is aan de regio’s en Rijkswaterstaat gevraagd welke 

tegenvallers op dit moment worden voorzien en voor welke 

projecten mogelijk in de toekomst een verzoek voor aan­

vullend budget komt ten laste van het investeringsbudget 	

van het Deltafonds. Op dit moment zijn voor een aantal 

maatregelen de risico’s nog niet gekwantificeerd, omdat 

daarvoor de informatie nog ontbreekt. Voor de onderstaande 

projecten zijn de mogelijk benodigde extra budgetten 

gekwantificeerd: 

•	 Irenesluis (ingeschat op circa € 3,35 miljoen)

•	 Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem (ingeschat op 

circa € 1,2 miljoen euro)

•	 Slim Watermanagement (ingeschat op circa € 1 miljoen)

•	 Roode Vaart doorvoer West-Brabant en Zeeland fase 1 	

(€ 2,5 miljoen in fase1 voortkomend uit een aangepaste 

kostenraming). 

Voor de laatst genoemde maatregel heeft regio Zuidwestelijke 

Delta in 2015 bij de voorzitter van het Bestuurlijk Platform 

Zoetwater een amendement ingediend om het beschikbare 

budget aan te passen voor de maatregel ‘Roode Vaart door-	

voer West-Brabant en Zeeland’. De regio heeft verzocht om 

een aanvullende bijdrage uit het Deltafonds van € 2,5 miljoen 

voor de eerste uitvoeringsfase van deze maatregel vanwege 

een tekort op de begroting die niet binnen de regio kan 

worden opgevangen en ertoe leidt dat niet in 2016 gestart 	

kan worden met de uitvoering. In het Bestuurlijk Platform 

Zoetwater van 15 oktober 2015 is ingestemd met een aan­

vulling van maximaal € 2,5 miljoen onder voorwaarde dat er 

een nadere onderbouwing van de noodzaak wordt verstrekt 

en met de afspraak dat gezocht wordt naar meevallers of 

versobering om het bedrag te verlagen. Vanuit de ZW Delta is 

informatie aangeleverd, deze voldoet nog niet om het budget 

in de Rijksbegroting op het project te zetten. Afgesproken is 

om binnen de risicoreservering € 2,5 miljoen uit te hoeken 

voor deze maatregel. 

Door dit besluit blijft er nog € 1,5 miljoen over voor tegen­

vallers. In de werkwijze is voor alle maatregelen afgesproken 

dat bij tegenvallers eerst binnen het beschikbare budget naar 

oplossingen wordt gezocht en als dit niet lukt dit in het 

Bestuurlijk Platform Zoetwater wordt besproken. Als door 	

de tegenvallers in de geprogrammeerde maatregelen de 	

€ 150 miljoen investeringsruimte vanuit het Deltafonds voor 

de periode 2015 - 2021 dreigt te worden overschreden zal het 

Bestuurlijk Platform Zoetwater bespreken hoe door fasering 

en/of prioritering de programmering weer binnen de grens 

van de programmaruimte wordt gebracht.

Tijdens het Bestuurlijk Platform Zoetwater van 	

15 oktober 2015 is ingestemd met de programmering 	

2016 – 2021.



77

3.3	 Regionale 

	 bestuursovereenkomsten

De bestuurlijke afspraken tussen partijen over de realisatie 

van de zoetwatermaatregelen zijn vastgelegd in regionale 

bestuursovereenkomsten. Deze bestuurlijke afspraken zijn 

nodig om:

1	 Samenhang te realiseren tussen de verschillende 	

zoetwatermaatregelpakketten van Rijk, regionale 	

overheden en gebruikers. 

2	 Commitment van alle betrokken bestuurslagen en partijen 

te borgen door de bijdrage en betrokkenheid van deze 

partijen vast te leggen.

3	 Sturingslijnen en verantwoordelijkheden vast te leggen.

4	 Beschikbaarheid van Rijksmiddelen (Deltafonds) voor de 

gezamenlijke zoetwateropgave in de periode 2016 - 2021 	

te borgen, alsmede de verdeling van Deltafondsmiddelen 

conform Deltaprogramma 2015 te bestendigen; 

5	 Beschikbaarheid van regionale middelen voor de gezamen­

lijke zoetwateropgave in de periode 2016 - 2021 te borgen. 

 

In alle zoetwaterregio’s zijn regionale bestuursovereen­

komsten Zoetwater voorbereid. In de Zuidwestelijke Delta 	

is de Bestuursovereenkomst Zoetwater in maart 2015 

ondertekend in samenhang met de Bestuursovereenkomst 

Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. In de andere regio’s[9] 

zijn de Bestuursovereenkomsten gezamenlijk getekend met 

mandaat van alle betrokken besturen. Op 7 september 2015 

hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en 

Milieu), regionale bestuurders en andere partijen hun hand-	

tekening gezet voor het realiseren van een aantal concrete 

afspraken om samen de beschikbaarheid van zoetwater 	

voor de lange termijn veilig te stellen. Na het vorig jaar 

gepresenteerde Deltaprogramma markeert dit dat de regio’s 

nu daadwerkelijk aan de slag gaan met de verschillende 

zoetwatermaatregelen.

In de bestuursovereenkomsten zijn afspraken vastgelegd over 

de financiering, planning, uitvoering en verantwoording van 

geprogrammeerde zoetwatermaatregelen voor 2016 en 

verder. De ondertekening van deze overeenkomsten is een 

mijlpaal in de uitvoering van Deltaprogramma. Met de 

ondertekening wordt invulling gegeven aan de deltabeslissing 

Zoetwater. 

 

[9]	 Hoge Zandgronden Oost, Hoge Zandgronden Zuid, West Nederland, IJsselmeer: proeftuin IJsselmeer, IJsselmeer:
	 programma hoge gronden, IJsselmeer: maatregelen hoofdwatersysteem en het Riviergebied.



	

2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Overzicht Investeringsprogramma totaal  regionaal systeem en hoofdwatersysteem (incl. btw, in €) 

Bijdrage Regio 9.405.744 28.965.541 39.644.182 36.415.838 48.170.971 47.860.971 48.040.000 258.503.247

Bijdrage Deltafonds 1.399.038 12.389.047 18.100.422 22.594.433 29.104.683 33.994.683 30.471.333 148.053.640

Deltafonds en Regio 10.804.782 41.354.587 57.744.604 59.010.271 77.275.654 81.855.654 78.511.333 406.556.887

Overzicht per regio (incl. btw, in €) 

Investeringsprogramma Hoofdwatersysteem

Bijdrage Deltafonds 252.679 2.264.127 1.588.194 2.375.000 2.175.000 3.625.000 2.375.000 14.655.000

Investeringsprogramma IJsselmeergebied

Bijdrage Regio 3.442.213 5.285.872 5.727.132 2.650.838 2.053.971 1.790.971 795.000 21.745.997

Bijdrage Deltafonds 97.390 636.555 2.560.395 1.075.100 466.350 4.206.350 7.656.000 16.698.140

Kosten Rijk en Regio 3.539.603 5.922.427 8.287.527 3.725.938 2.520.321 5.997.321 8.451.000 38.444.137

Investeringsprogramma Hoge Zandgronden

Bijdrage Regio 281.500 19.460.000 29.140.000 29.140.000 38.767.000 38.720.000 40.320.000 195.828.500

Bijdrage Deltafonds 50.500 6.040.000 9.035.000 9.035.000 11.980.000 11.980.000 11.980.000 60.100.500

Totaal geprogrammeerd 332.000 25.500.000 38.175.000 38.175.000 50.747.000 50.700.000 52.300.000 255.929.000

Ambitie regionaal bod 332.000 29.050.000 44.100.000 44.100.000 57.747.000  57.700.000 57.700.000 290.729.000

Investeringsprogramma West Nederland

Bijdrage Regio 5.100.000 3.775.833 3.793.833 3.708.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 26.378.000

Bijdrage Deltafonds 418.000 2.757.500 3.847.500 9.125.000 10.600.000 10.300.000 4.952.000 42.000.000

Kosten Rijk en Regio 5.518.000 6.533.333 7.641.333 12.833.333 13.933.333 13.633.333 8.285.333 68.378.000

Investeringsprogramma Rivierengebied

Bijdrage Regio - 166.667 166.667 166.667 266.667 266.667 166.667 1.200.000

Bijdrage Deltafonds - 83.333 83.333 83.333 133.333 133.333 83.333 600.000

Kosten Rijk en Regio -  250.000 250.000 250.000 400.000 400.000 250.000 1.800.000

Investeringsprogramma Zuidwestelijke Delta

Bijdrage Regio 582.031 277.169 816.550 750.000 3.750.000 3.750.000 3.425.000 13.350.750

Bijdrage Deltafonds 580.469 607.531 986.000 901.000 3.750.000 3.750.000 3.425.000 14.000.000

Kosten Rijk en Regio 1.162.500 884.700 1.802.550 1.651.000 7.500.000 7.500.000 6.850.000 27.350.750

*   Vermeld staan de gerealiseerde bedragen in 2015.

Tabel 3.3   Bijdrage Deltafonds 2015 en geraamde kosten zoetwatermaatregelen 2016-2021 over alle regio’s 
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3.4	 Overzicht geraamde kosten
	 zoetwatermaatregelen 

	 totaal en per regio 

In de projectbeschrijvingen zijn jaarreeksen weergegeven 	

voor de verschillende zoetwatermaatregelen voor de periode 

2015 – 2021. Daarbij zijn zowel de totale kosten weergegeven 

als de verdeling tussen de regionale bijdrage en de bijdrage 	

uit het Deltafonds. 

Tabel 3.3 op pagina 78 geeft een overzicht van de bijdrage 	

uit het Deltafonds in 2015 (totaal en per zoetwaterregio en 

hoofdwatersysteem) en geeft een overzicht van de totale 

geraamde kosten van maatregelen voor de jaren 2016 – 2021. 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de totale kosten, de 

bijdrage van de regio en de bijdrage uit het Deltafonds.

De tabellen 3.4 tot en met 3.8 geven een overzicht van de 

totale geraamde kosten van maatregelen per zoetwaterregio 

voor de jaren 2016 – 2021 (eerste deel) en een overzicht van 	

de geraamde kosten per maatregel per zoetwaterregio voor de 

jaren 2016 – 2021 (tweede deel). Hierbij is onderscheid 

gemaakt tussen de totale kosten, de bijdrage van de regio 	

en de bijdrage uit het Deltafonds.
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2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Overzicht West Nederland (incl. btw, in €) 

Bijdrage Regio 5.100.000 3.775.833 3.793.833 3.708.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 26.378.000

Bijdrage Deltafonds 418.000 2.757.500 3.847.500 9.125.000 10.600.000 10.300.000 4.952.000 42.000.000

Kosten Rijk en Regio 5.518.000 6.533.333 7.641.333 12.833.333 13.933.333 13.633.333 8.285.333 68.378.000

Overzicht per maatregel (incl. btw, in €) 

Capaciteitstoename 
KWA stap 1

Bijdrage Regio - - - - - - - -

Bijdrage Deltafonds 418.000 2.130.000 3.600.000 8.000.000 10.600.000 10.300.000 4.952.000 40.000.000

Kosten Rijk en Regio 418.000 2.130.000 3.600.000 8.000.000 10.600.000 10.300.000 4.952.000 40.000.000

Optimalisatie 
watervoorziening 
Brielse Meer, stap 1

Bijdrage Regio -  42.500 82.500 375.000 -  -  -  500.000

Bijdrage Deltafonds -  127.500 247.500 1.125.000 -  -  -  1.500.000

Kosten Rijk en Regio -  170.000 330.000 1.500.000 -  -  -  2.000.000

Klimaatpilot 
Zoetwaterfabriek 
De Groote Lucht

Bijdrage Regio 100.000 400.000 378.000 -  -  -  -  878.000

Bijdrage Deltafonds -  500.000 -  -  -  -  -  500.000

Kosten Rijk en Regio 100.000 900.000 378.000 -  -  -  -  1.378.000

Overige 	
maatregelen 
regionaal
watersysteem

Bijdrage Regio** 5.000.000 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 3.333.333 25.000.000

** Vermeld staan de gerealiseerde bedragen in 2015.
** Het betreft hier enkel de publieke middelen. Investeringen van sector (landbouw en drinkwater) staan niet in deze tabel.

Tabel 3.4   Bijdrage Deltafonds 2015 en geraamde kosten zoetwatermaatregelen 2016-2021 Midden-West Nederland 



81

2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Overzicht IJsselmeergebied (incl. btw, in €) 

Bijdrage Regio 3.442.213 5.285.872 5.727.132 2.650.838 2.053.971 1.790.971 795.000 21.745.997

Bijdrage Deltafonds 97.390 636.555 2.560.395 1.075.100 466.350 4.206.350 7.656.000 16.698.140

Kosten Rijk en Regio 3.539.603 5.922.427 8.287.527 3.725.938 2.520.321 5.997.321 8.451.000 38.444.137

Tabel 3.5   Bijdrage Deltafonds 2015 en geraamde kosten zoetwatermaatregelen 2016-2021 IJsselmeergebied 

Overzicht per maatregel (incl. btw, in €) 

Projectprogramma Hogere 
Gronden regio Noord

Bijdrage Regio 3.442.213 4.399.900 4.779.810 1.722.471 1.738.971 1.735.971 795.000 18.614.336

Bijdrage Deltafonds 47.390 92.055 96.145 220.850 193.350 191.350 156.000 997.140

Kosten Rijk en Regio 3.489.603 4.491.955 4.875.955 1.943.321 1.932.321 1.927.321 951.000 19.611.476

Natuurlijke inrichting 
Dwarsdiepgebied

Bijdrage Regio 43.000 61.000 42.000 323.000 323.000 320.000 320.000 1.432.000

Bijdrage Deltafonds - 25.000 17.000 133.000 133.000 131.000 131.000 570.000

Klimaatbestendig stroomge-
bied Drentse Aa

Bijdrage Regio 24.080 100.000 502.000 550.000 575.000  575.000 475.000 2.801.080

Bijdrage Deltafonds 12.040 25.000 38.000 50.000 25.000 25.000 25.000 200.040

Optimalisatie inlaten Bijdrage Regio - 22.795 19.705 8.500 - -  - 51.000

Bijdrage Deltafonds - 6.705 5.795 2.500  - - - 15.000

Gebiedsontwikkeling  
de Dulf-Mersken e.o.

Bijdrage Regio 3.375.133 4.216.105 4.216.105 840.971 840.971 - 14.330.256 3.110.000

Bijdrage Deltafonds 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350  35.350 - 212.100

Proeftuin 	
IJsselmeergebied

Bijdrage Regio - 885.972 947.322 928.367 315.000 55.000 - 3.131.661

Bijdrage Deltafonds - 444.500 314.250 304.250 123.000 15.000 - 1.201.000

Kosten Rijk en Regio - 1.330.472 1.261.572 1.232.617 438.000 70.000 - 4.332.661

Spaarwater Bijdrage Regio - 647.972 592.322 583.367 - - - 1.823.661

Bijdrage Deltafonds - 397.500 151.250 151.250 - - - 700.000

Gouden Gronden Bijdrage Regio - 198.000 130.000 130.000 165.000 - - 623.000

Bijdrage Deltafonds - 22.000 23.000 23.000 23.000 - - 91.000

Proeftuin Hunze en Aa’s Bijdrage Regio - 40.000 165.000 155.000 90.000 55.000 - 505.000

Bijdrage Deltafonds - 25.000 70.000 60.000 30.000 15.000 - 200.000

Proeftuin Wetterskip Fryslan Bijdrage Regio - - 60.000 60.000 60.000 - - 180.000

Bijdrage Deltafonds - - 70.000 70.000 70.000 - - 210.000

Maatregelen Friese 
Ijsselmeerkust

Bijdrage Deltafonds - 50.000 150.000 150.000 150.000 4.000.000 7.500.000 12.000.000

Robuuste nat. oevers 
IJsselmeergebied (1e fase)

Bijdrage Deltafonds 50.000 50.000 2.000.000 400.000 - - - 2.500.000

** Vermeld staan de gerealiseerde bedragen in 2015.
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2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Overzicht Hoge Zandgronden (incl. btw, in €) 

Bijdrage Regio 281.500 19.460.000 29.140.000 29.140.000 38.767.000 38.720.000 40.320.000 195.828.500

Bijdrage Deltafonds 50.500 6.040.000 9.035.000 9.035.000 11.980.000 11.980.000 11.980.000 60.100.500

Totaal geprogrammeerd 332.000 25.500.000 38.175.000 38.175.000 50.747.000 50.700.000 52.300.000 255.929.000

Ambitie regionaal bod 332.000 29.050.000 44.100.000 44.100.000 57.747.000 57.700.000 57.700.000 290.729.000

Overzicht per maatregel (incl. btw, in €) 

Uitvoerings-	
programma 	
Hoge Zandgronden, 
Regio Zuid

Bijdrage Regio - 10.630.000 15.945.000 15.945.000 21.260.000 21.260.000 21.260.000 106.300.000

Bijdrage Deltafonds - 3.290.000 4.935.000 4.935.000 6.580.000 6.580.000 6.580.000 32.900.000

Totaal geprogrammeerd - 13.920.000 20.880.000 20.880.000 27.840.000 27.840.000 27.840.000 139.200.000

Ambitie regionaal bod - 15.900.000 24.000.000 24.000.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 159.000.000

Klimaatpilot: 	
Zuid subirrigatie

Bijdrage Regio 100.000 100.000 100.000 100.000 47.000 - - 447.000

Bijdrage Deltafonds - 50.000 - - - - - 50.000

Kosten Rijk en Regio 100.000 150.000 100.000 100.000 47.000 - - 497.000

Uitvoerings-	
programma 	
Hoge Zandgronden, 
Regio Oost

Bijdrage Regio - 8.730.000 13.095.000 13.095.000 17.460.000 17.460.000 19.060.000 88.900.000

Bijdrage Deltafonds - 2.700.000 4.100.000 4.100.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 27.100.000

Totaal geprogrammeerd - 11.430.000 17.195.000 17.195.000 22.860.000 22.860.000 24.460.000 116.000.000

Ambitie regionaal bod - 13.000.000 20.000.000 20.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 131.000.000

Klimaatpilot: 	
Oost 1: 	
subinfiltratie 
effluent 

Bijdrage Regio 67.500 - - - - - - 67.500

Bijdrage Deltafonds 22.500 - - - - - - 22.500

Kosten Rijk en Regio 90.000 - - - - - - 90.000

Klimaatpilot: 	
Oost 2: 	
slimme stuw 

Bijdrage Regio 31.500 - - - - - - 31.500

Bijdrage Deltafonds 10.500 - - - - - - 10.500

Kosten Rijk en Regio 42.000 - - - - - - 42.000

Klimaatpilot: 	
Oost 3 	
waterverdeling 

Bijdrage Regio 82.500 - - - - - - 82.500

Bijdrage Deltafonds 17.500 - - - - - - 17.500

Kosten Rijk en Regio 100.000 - - - - - - 100.000

** Vermeld staan de gerealiseerde bedragen in 2015.

Tabel 3.6   Bijdrage Deltafonds 2015 en geraamde kosten zoetwatermaatregelen 2016-2021 Hoge Zandgronden 
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2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Investeringsprogramma Zuidwestelijke Delta (incl. btw, in €) 

Bijdrage Regio 402.710 582.031 277.169 816.550 750.000 3.750.000 3.750.000 3.425.000 13.350.750

Bijdrage Deltafonds - 580.469 607.531 986.000 901.000 3.750.000 3.750.000 3.425.000 14.000.000

Kosten Rijk en Regio 402.710 1.162.500 884.700 1.802.550 1.651.000 7.500.000 7.500.000 6.850.000 27.350.750

Overzicht per maatregel (incl. btw, in €) 

Roode Vaart 
doorvoer 	
West-Brabant en
Zeeland

Bijdrage Regio - 64.706 10.294 750.000 750.000 3.750.000 3.750.000 3.425.000 12.500.000

Bijdrage Deltafonds - 10.294 64.706 750.000 750.000 3.750.000 3.750.000 3.425.000 12.500.000

Kosten Rijk en Regio - 75.000 75.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 7.500.000 6.850.000 25.000.000

Proeftuin Zoetwater Bijdrage Regio 402.710 517.325 266.875 66.550 - - - - 1.253.460

Bijdrage Deltafonds - 570.175 542.825 236.000 151.000 - - - 1.500.000

Kosten Rijk en Regio 402.710 1.087.500 779.450 151.550 - - - - 2.421.210

E1  Kartering en 
Monitoring

Bijdrage Regio 319.310 227.550 161.000 30.250 - - - - 738.110

Bijdrage Deltafonds - 375.100 363.000 - - - - - 738.100

Kosten Rijk en Regio 319.310 602.650 524.000 30.250 - - - - 1.476.210

E2  Waterconservering  
in de bodem

Bijdrage Regio 83.400 159.700 36.300 36.300 - - - - 315.700

Bijdrage Deltafonds - 65.000 80.000 85.000 - - - - 230.000

Kosten Rijk en Regio 83.400 224.700 116.300 121.300 - - - - 545.700

E4  Opwerking Bijdrage Regio - 60.500 - - - - - - 60.500

Bijdrage Deltafonds - 60.500 - - - - - - 60.500

Kosten Rijk en Regio - 121.000 - - - - - - 121.000

E6  Veredeling 
gewassen op hogere  
zouttolerantie

Bijdrage Regio - 69.575 69.575 - - - - - 139.150

Bijdrage Deltafonds - 69.575 69.575 - - - - - 139.150

Kosten Rijk en Regio - 139.150 139.150 - - - - - 278.300

E3, E5, E7 & E8 Bijdrage Deltafonds - - 30.250 151.000 151.000 - - - 332.250

** Vermeld staan de gerealiseerde bedragen in 2015.

Tabel 3.7   Bijdrage Deltafonds 2015 en geraamde kosten zoetwatermaatregelen 2016-2021 Zuidwestelijke Delta 



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Overzicht West Nederland (incl. btw, in €) 

Bijdrage Regio - 166.667 166.667 166.667 266.667 266.667 166.667 1.200.000

Bijdrage Deltafonds - 83.333 83.333 83.333 133.333 133.333 83.333 600.000

Kosten Rijk en Regio - 250.000 250.000 250.000 400.000 400.000 250.000 1.800.000

Overzicht per maatregel (incl. btw, in €) 

Start maatregelen 
Rivierengebied Zuid

Bijdrage Regio - 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 1.000.000

Bijdrage Deltafonds - 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 500.000

Kosten Rijk en Regio - 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.500.000

Klimaatpilot: 
Duurzaam gebruik 
ondiep grondwater

Bijdrage Regio - - - - 100.000 100.000 - 200.000

Bijdrage Deltafonds - - - - 50.000 50.000 - 100.000

Kosten Rijk en Regio - - - - 150.000 150.000 - 300.000

Tabel 3.8   Bijdrage Deltafonds 2015 en geraamde kosten zoetwatermaatregelen 2016-2021 Rivierengebied 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Tabel 3.9   Bijdrage Deltafonds 2015 en geraamde kosten zoetwatermaatregelen 2016-2021 Hoofdwatersysteem
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Overzicht Hoofdwatersysteem (incl. btw, in €) 

Bijdrage Deltafonds 252.679 2.264.127 1.588.194 2.375.000 2.175.000 3.625.000 2.375.000 14.655.000

Overzicht per maatregel (incl. btw, in €) 

Irenesluis 	
(KWA+ in HWS)

Bijdrage Deltafonds - 100.000 100.000 200.000 50.000 1.000.000 1.550.000 3.000.000

Nieuw Peilbesluit 
IJsselmeergebied

Bijdrage Deltafonds 142.679 744.127 113.194 - - - - 1.000.000

Mitigerende 
maatregelen 
peilbesluit RWS

Bijdrage Deltafonds - - - 1.000.000 1.000.000 1.700.000 - 3.700.000

Operationaliseren 
Flexibel Peilbeheer

Bijdrage Deltafonds 65.000 115.000 165.000 215.000 165.000 65.000 65.000 855.000

Onderzoek 
Maas-Waalkanaal/
langsdammen

Bijdrage Deltafonds - - - 50.000 50.000 - - 100.000

Waterbeschikbaar-
heid in het 
Hoofdwatersysteem

Bijdrage Deltafonds - 350.000 450.000 150.000 150.000 100.000 - 1.200.000

Slim 	
Watermanagement

Bijdrage Deltafonds 45.000 955.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 4.800.000
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Tabel 4.1   Jaarprogramma Deltaprogramma Zoetwater 2016 / 2017 (landelijke mijlpalen en activiteiten)

2016     2017
sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug

1	 (Bestuurlijke) bijeenkomsten

Werksessie WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS

Overleg Infrastructuur en Milieu OIM OIM OIM

Bestuurlijk Platform Zoetwater BPZ BPZ BPZ

Conferentie Zoetwater conferentie

Stuurgroep Deltaprogramma SGDP SGDP SGDP

2	 Generiek Zoetwater

Evaluatie werkwijze gereed

Bijdrage Deltaprogramma 2017 Delta­
congres concept gereed

3	 Deltaplan

Opstellen jaarl. programmering concept 2018 def 2018

Opstellen jaarl. voortgangsrapportage concept definitief

Uitvoering en monitoring maatregelen
en pilots fase 1

continu

Opstellen Deltaplan fase 2              Na 2018

4	 Waterbeschikbaarheid

Coördinatie synthese-	
dag CoP CoP update 

PvA CoP

Uitwerking nationaal ijkmoment 
1

ijkmoment 
2

Uitwerking regionaal ijkmoment 
1

ijkmoment 
2

5	 Kennis & Strategie

Opstellen kennisagenda/onderzoeksplan
kennisdag

op­
levering 
kennis­
agenda 

2017

kennisdag

Uitvoeren/coördineren van onderzoek continu

Beheren van de zoet water strategie ad hoc indien aan de orde

Knelpuntenanalyse 2.0 continu

sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug
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4.1	 Inleiding 

In de periode 2016 – 2017 gaat de aandacht uit naar de 	

verdere uitwerking van Waterbeschikbaarheid, uitvoering van 

maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater, actualisatie van de 

programmering voor de periode 2017 – 2021, actualisatie van 

de Kennisagenda en het beheer van de zoetwaterstrategie. 

Paragraaf 4.2 beschrijft op hoofdlijnen het Jaarprogramma 

2016 – 2017. Het betreft hier de belangrijkste landelijke 

mijlpalen en activiteiten. Paragraaf 4.3 gaat in op de belang­

rijkste mijlpalen en activiteiten in de zoetwaterregio’s. 	

De paragraaf daarna beschrijft relevante aanpalende 	

ontwikkelingen die van invloed zijn op Zoetwater, waar de 

komende periode (blijvend) aandacht aan wordt besteed. 	

Het gaat daarbij om de Delta Aanpak Waterkwaliteit en 

Zoetwater, de Structuurvisie Ondergrond en het onderzoek 

naar een duurzame financiering van het waterbeheer. 

4.2	 Jaarprogramma 2016 – 2017

Het komende jaar worden veel activiteiten ondernomen in het 

kader van het Deltaprogramma Zoetwater. Tabel 4.1 geeft het 

jaarprogramma Zoetwater op hoofdlijnen weer, waarbij de 

landelijke overleggen en activiteiten zijn opgenomen. In de 

tabel is een indeling gemaakt in vijf categorieën:

1	 (Bestuurlijke) overleggen in 2016/2017

2	 Generieke activiteiten

3	 Activiteiten Deltaplan Zoetwater

4	 Activiteiten Waterbeschikbaarheid

5	 Activiteiten spoor Kennis en Strategie 

Hierna volgt een toelichting op het Jaarprogramma aan de 

hand van deze vijf categorieën.

 

4.2.1	 (Bestuurlijke) Overleggen

De tabel laat de belangrijkste (bestuurlijke) overleggen in 

2016/2017 zien: bijeenkomsten van het Bestuurlijk Platform 

Zoetwater, de Stuurgroep Deltaprogramma (SGDP) en de 

zoetwaterconferentie. Ook de momenten van afstemming 

met betrokken partijen via het Overleg Infrastructuur en 

Milieu (OIM) staan aangegeven. 

4	 Vooruitblik 2016 – 2027
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Co-creatie in werksessies en themadagen

Na de Deltabeslissing is de nadruk meer op uitvoering in de 

regio’s komen te liggen. De samenhang en afstemming wordt 

vormgegeven in maandelijkse werksessies. In de werksessies 

werkt het programmabureau samen met vertegenwoordigers 

van de zoetwaterregio’s, de koepels en (waar nodig) gebruikers. 

Gezamenlijk worden bijvoorbeeld de stukken voor de bestuur­

lijke overleggen in co-creatie opgesteld en de programmering 

van de maatregelen, uitwerking waterbeschikbaarheid en 

benodigde kennisontwikkeling afgestemd. Als daar aanleiding 

toe is worden ook specifieke themadagen georganiseerd. Het 

programmabureau voert over de inhoudelijke onderwerpen 

overleg met de afzonderlijke sectoren en regio’s. De regionale 

ambassadeurs en de koepelvertegenwoordigers borgen dat op 

bijeenkomsten de juiste vertegenwoordigers aanwezig zijn en 

dat informatie met de achterban wordt gedeeld.

4.2.2	 Generieke activiteiten

Het Deltaprogramma Zoetwater bevat een aantal generieke 

activiteiten, zoals de bijdrage aan de jaarlijkse rapportage van 

het Deltaprogramma en het Deltacongres. 

In 2016 is een evaluatie gepland van de organisatie en werk-	

wijze van het programmabureau. De wijze van samenwerking 

zoals afgesproken voor de uitvoeringsfase is besproken in de 

werksessies en naar aanleiding daarvan op onderdelen aan-	

gepast. In de evaluatie komen doelmatigheid en effectiviteit 

van de huidige werkwijze en de verdeling van inzet tussen de 

diverse partijen aan bod.

4.2.3	 Deltaplan Zoetwater

In het Deltaplan Zoetwater staat wat er in de regio gebeurt, 

maar ook wat er op nationaal niveau geregeld moet worden. 	

In 2017 zal een voortgangsrapportage (over 2016) worden 

opgesteld. Hierbij wordt ook de programmering van de 

afgesproken maatregelen geactualiseerd. Richting 2021 	

worden steeds meer maatregelen en innovatieve klimaatpilots 

gerealiseerd. De resultaten van de maatregelen en innovatieve 

klimaatpilots worden gedeeld binnen de zoetwater-community, 

onder andere via de Community of Practice Klimaatpilots. De 

voortgang van het uitvoeringsprogramma wordt gemonitord 

en hierover wordt jaarlijks gerapporteerd.  In 2018 vindt een 

mid-term review plaats op de uitvoering van het Deltaplan 

Zoetwater.

4.2.4	 Waterbeschikbaarheid

Zowel bij Rijk als regio vinden activiteiten plaats gericht op de 

uitwerking van Waterbeschikbaarheid. Zo wordt er gewerkt 	

aan meer dan 20 pilots waterbeschikbaarheid. In 2016 worden 

plannen van aanpak opgesteld voor het proces naar de midterm 

review in 2018. Het Kernteam is verantwoordelijk voor de 

nationale coördinatie en organiseert daartoe Communities of 

Practice en een jaarlijkse themadag over waterbeschikbaarheid. 

Er is ook aandacht voor het ontwikkelen van kennis en 	

instrumentarium. De werkzaamheden ten behoeve van de 

uitwerking van waterbeschikbaarheid zijn beschreven in een 

werkprogramma voor 2016.  
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Overleg Activiteiten

Bestuurlijk Platform Zoetwater oktober 2016 

Stand van zaken regionale uitwerkingen: 
1	 Hoe staat het met de pilots? 
	 -	 Het verkrijgen van inzicht in de verwachte beschikbaarheid van zoetwater in 	
	 	 normale en droge situaties, nu en in de toekomst. 
	 -	 De inspanning die de waterbeheerders daarvoor plegen. 
	 -	 De voortgang van de gesprekken tussen overheden en gebruikers over optimalisaties 	
	 	 en inspanningen voor een goede zoetwatervoorziening. 
	 -	 Een eerste beeld voor mogelijke optimalisaties in gebieden waar reeds overeenstemming 	
	 	 is over bovenstaande onderdelen en deze op basis van joint fact finding opgestelde 	
	 	 overzichten reeds beschikbaar zijn. 
	 -	 Waar nodig een eerste kwantitatieve uitwerking. 
2	 Stand van zaken in de totale regio 
	 -	 Impact van resultaten uit pilots op het totale watersysteem in de regio. 
3	 Procesafspraken 
	 -	 Zijn er heldere proces afspraken? Bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid en 	
	 	 bestuurlijk vastgesteld up-to-date Plan van Aanpak. 

Stand van zaken hoofdwatersysteem en uitwisseling met regio’s: 
	 -	 Het verkrijgen van inzicht in de vraag vanuit de regio aan het hoofdwatersysteem. 
	 -	 Het inzicht verkrijgen in de waterbeschikbaarheid van het hoofdwatersysteem voor 	
	 	 het regionaal systeem en gebruikers.
	 -	 Eerste kwantificering van vraag en aanbod op de uitwisselpunten tussen 	
	 	 hoofdwatersysteem en regio’s in gezamenlijk overleg tussen rijk, regio’s en gebruikers. 	
	 	 Dit speelt nadrukkelijker in laag Nederland dan in hoog Nederland. 
	 -	 De stand van zaken van pilots en andere vormen van dialoog; en hoe deze aan 	
	 	 bovenstaande punten bijdragen. 
	 -	 Zijn er heldere proces afspraken? Bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid en 	
	 	 bestuurlijk vastgesteld up-to-date Plan van Aanpak. 

Bestuurlijk Platform Zoetwater april 2017 

	 -	 Stand van zaken verdere uitwerking bovengenoemde punten. 
	 -	 Eerste beeld van wijze van opschaling van pilotuitwerkingen tot uitwerkingen 	
	 	 voor de hele zoetwaterregio’s. 

Bestuurlijk Platform Zoetwater oktober 2017 

	 -	 Stand van zaken verdere uitwerking bovengenoemde punten. 
	 -	 Uitwerking hoofdwatersysteem en uitwerking op uitwisselpunten met regio’s in 	
	 	 eerste aanleg compleet in beeld.

Tabel 4.2   IJkmomenten Waterbeschikbaarheid
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De planning is dat er in 2018 een eerste landelijk beeld is van 	

de waterbeschikbaarheid. In 2021 dient de uitwering van Water­

beschikbaarheid in het hoofdwatersysteemen de regionale 

systemen gereed te zijn. Op weg naar de evaluatie in 2018 	

zijn voor 2016 – 2017 in het Bestuurlijk Platform Zoetwater 

ijkmomenten afgesproken. Zie tabel 4.2.

4.2.5	 Kennis en Strategie

Kennisagenda

In het spoor Kennis en Strategie vindt de jaarlijkse update van 

de kennisagenda plaats. Zowel nationaal als regionaal wordt 

onderzoek uitgevoerd, in samenhang met de kennisactiviteiten 

van het Deltaprogramma breed, zoals Meten Weten Handelen.

In 2016 worden de geprogrammeerde onderzoeken uitgevoerd 

en worden de geagendeerde onderzoeken verder uitgewerkt. 

Doel voor 2016 is om de samenhang tussen de verschillende 

onderzoekstrajecten duidelijker in beeld te brengen, zodat het 

voor alle belanghebbenden duidelijk is welke kennis waar 

ontwikkeld wordt en ook welke kennis (nog) niet ontwikkeld 

wordt.

Beheer Zoetwaterstrategie

Adaptatiepaden bij de voorkeursstrategieën 

Voor de middellange (2028-2050) en lange termijn (2050-2100) 

zijn mogelijke maatregelen opgenomen in de adaptatiepaden 

bij de voorkeursstrategieën (zie DP2015, figuren 5, 8, 10, 11 	

en 14). Hierbij is een adaptieve aanpak het uitgangspunt: 	

de daadwerkelijke uitvoering van deze maatregelen en het 

moment van uitvoering hangen af van klimatologische en 

sociaaleconomische ontwikkelingen.

Uit de inventarisatie die we begin 2016 hebben gehouden blijkt 

dat voor alle gebieden de adaptatiepaden uit det rapportage 

van het Deltaprogramma (DP2015) nog actueel zijn. Ook het 

adaptatiepad voor de Zuidwestelijke Delta uit DP2015 geldt nog 

steeds. Bij definitieve besluitvorming over een zoet of zout 

Volkerak Zoommeer zal het adaptatiepad zo nodig worden 

aangepast. 

Sluizen in de Rijn-Maasmonding zijn een serieuze optie voor het 

aanpakken van de waterveiligheids- en zoetwateropgave, in 

ieder geval voor de tweede helft van deze eeuw. Het is daarom 

verstandig deze optie open te houden in de Voorkeursstrategie 

van Rijnmond-Drechtsteden. Er is geen reden om op korte 

termijn tot afsluiting van de Rijn-Maasmonding met sluizen te 

besluiten. Of, en zo ja wanneer, er gekozen moet worden voor 

sluizen is vooral afhankelijk van de zeespiegelstijging. In ieder 

geval bij de vervanging van de Maeslantkering zal serieus 

worden gekeken naar de optie sluizen. Afhankelijk van de 

snelheid van de zeespiegelstijging is vervanging tussen 2070 

en 2100 aan de orde.

Komende jaren gaan regio’s ook de effectiviteit van maat­

regelen op gebiedsniveau analyseren en beter kwantificeren. 
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Op basis van deze informatie zal naar aanpassing van 	

de maatregelen voor de tweede fase gekeken worden. 	

Dat geldt ook voor aanpassing van het adaptatiepad. 

Meten, Weten, Handelen

In het Deltaprogramma is gekozen voor een adaptieve 

aanpak. Afhankelijk van ontwikkelingen worden keuzes en 

plannen opnieuw bezien en eventueel bijgesteld. Om dit 

proces te ondersteunen heeft de Deltacommissaris een 

systematiek ontwikkeld om de voortgang van het Delta­

programma in relatie tot (klimaat)ontwikkelingen te 	

monitoren. Dit is de Meten, Weten, Handelen systematiek 

(MWH). De doelen van MWH zijn:

1	 vinger aan de pols houden, zodat tijdig kan worden 

bijgestuurd: essentieel bij de adaptieve aanpak;

2	 organiseren van een gezamenlijk leerproces: delen van 

geleerde lessen en successen; 

3	 vormen van een basis voor externe verantwoording over 

de voortgang.

De centrale vragen hierbij zijn:

•	 Output: Doen we wat we hadden afgesproken? 

•	 Outcome: Realiseren we daarmee onze doelen?

•	 Input voor het vervolg: Zijn de randvoorwaarden nog op 

orde? 

Vanuit het Deltaprogramma Zoetwater wordt concreet een 

bijdrage geleverd aan MWH via het project Adaptief Delta­

management Indicatoren en Drempelwaarden. In dat project 

wordt nagegaan op basis van welke indicatoren kan worden 

vastgesteld dat adaptiepaden voor de zoetwaterstrategie en 

uitvoering van maatregelen in stand kunnen blijven dan wel 

bijstelling behoeven. Van deze indicatoren worden ook de 

drempelwaarden bepaald die aangeven dat een keuzemoment 

zich aandient. 

Doelbereik en effecten 

Op termijn vindt een evaluatie plaats naar het doelbereik 	

van de zoetwaterdoelen. Ter voorbereiding op deze evaluatie 

worden momenteel de strategisch geformuleerde zoetwater­

doelen geoperationaliseerd. Op deze manier kan (beter) 

worden vastgesteld of de maatregelen uit het Deltaplan 

Zoetwater daadwerkelijk bijdragen aan het bereiken van de 

strategische zoetwaterdoelen. Deze informatie wordt gebruikt 

bij de voorbereidingen voor de maatregelen Deltaplan tweede 

fase. Het operationaliseren van de zoetwaterdoelen vindt 

plaats in gesprek met de regio’s.

Knelpuntenanalyse en Zoetwaterstrategie 2.0

Als onderdeel van de besluitvorming over de tweede 	

fase Deltaprogramma Zoetwater (2021 – 2028) wordt de 	

Zoetwaterstrategie 2.0 voorbereid. Nagegaan wordt of de 

huidige strategie bijstelling en/of aanscherping behoeft. 	

Als eerste stap wordt gewerkt aan een knelpuntenanalyse 	

die uitgaat van de huidige infrastructuur voor de zoetwater­

voorziening en rekening houdt met voorgenomen ingrepen 	

in de watersystemen, doorwerking van maatregelen uit de 

eerste fase van het Deltaprogramma Zoetwater en door­

werking van de nieuwe klimaatscenario’s. Hierbij worden 	

ook de mogelijke gevolgen van het klimaatakkoord Parijs 

meegenomen.
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4.3	 Mijlpalen en activiteiten
 
	 regionale jaarprogramma’s

De belangrijkste mijlpalen en activiteiten van de regionale 

jaarprogramma’s voor de periode 2016 – 2017 zijn 	

opgenomen in tabel 4.3 op pagina 94/95. Benadrukt wordt 	

dat deze tabel geen compleet overzicht geeft, maar een 

selectie van de meest prominente gebeurtenissen.

4.4	 Verbinding met andere 

	 trajecten

4.4.1	 Delta Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

In 2015 is met de Tweede Kamer afgesproken om een Delta 

Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater op te stellen. Dit naar 

aanleiding van de constatering dat met de huidige inzet 	

van alle betrokken partijen de waterkwaliteit onvoldoende 

verbetert. De overkoepelende ambitie van de Delta Aanpak 

luidt ‘Het realiseren van voldoende chemisch schoon en ecologisch 

gezond water voor duurzaam gebruik’. De Delta Aanpak betreft 

een programmatische aanpak onder verantwoordelijkheid 	

van de Stuurgroep Water. Lopende (deel)trajecten blijven 

doorlopen, waarbij de Stuurgroep Water stuurt op samenhang 

en prioriteiten. Zo zal een gezamenlijke probleemanalyse 	

worden uitgevoerd, wordt gezamenlijk de ambitie bepaald en 

bestuurlijke prioriteiten benoemd. In het Bestuurlijk Platform 

Zoetwater van januari 2016 is aangegeven dat de relatie van 

de aanpak met Zoetwater nog verder uitgewerkt moet 

worden. De resultaten worden in juni 2016 met de Tweede 

Kamer besproken.
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Tabel 4.3   Regionale mijlpalen en activiteiten Deltaprogramma Zoetwater 2016 / 2017

2016     2017
sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug

West-Nederland

(Bestuurlijke) 	
bijeenkomsten

BO 
Zoetwater 

West NL

BO 
Zoetwater 

West NL

BO 
Zoetwater 

West NL

Mijlpalen 	
Deltaplan Zoetwater

Start 
Bernisse 
Brielse 
Meer

Afronding 
Verkenning 
KWA stap 1

Start 
plan-

uitwerking 
KWA stap 1 

Mijlpalen 	
Waterbeschikbaarheid

ijkmoment 
1

Pilot Boskoop: 
optimalisaties en 

afspraken

ijkmoment 
2

Mijlpalen 	
Kennis & Strategie

Tussen-
balans 

Roadmap 
JFF

IJsselmeergebied

(Bestuurlijke) 	
bijeenkomsten BOZIJG IJsselmeer 

Top

Jeugd 
Water-
congres 

Zoetwater

Mijlpalen 	
Deltaplan Zoetwater

Bijeen­
komst 

Spaarwater

Mijlpalen 	
Waterbeschikbaarheid ijkmoment 

1

Inzicht 
boezem-
aanvoer-
systeem

ijkmoment 
2

Mijlpalen 	
Kennis & Strategie

Eerste 
jaarmeting 

Inlaat op 
Maat 

gereed

Hoge Zandgronden (Oost en Zuid)

(Bestuurlijke) 	
bijeenkomsten Zuid Oost Zuid + Oost

Mijlpalen 	
Deltaplan Zoetwater 
(Oost)

Afronding 
regionale 

pilots

Ontwerp­
plan 

Oekense 
Beek gereed

Mijlpalen 	
Deltaplan Zoetwater 
(Zuid)

Gunning 	
1ste tranche 
projecten 

gebruikers

Afronding 
1ste jaar 

metingen 
Subirrigatie

Gunning 	
2de tranche 
projecten 

gebruikers

Strategie 
Water-

aanvoer 
Noorder­

vaart

December: 
nieuw 

beregenings-
beleid: 

bedrijfs-
water­

plannen

sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug
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2016     2017
sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug

Hoge Zandgronden (Oost en Zuid) - vervolg

Mijlpalen 	
Waterbeschikbaarheid

ijkmoment 1 
/ resultaten 
pilot Oude 
Diep (Oost)

ijkmoment 
2

Mijlpalen 	
Kennis & Strategie
(Oost en Zuid)

Start-	
bijeenkomst 

Lumbricus

Integrale 
kennis-

agenda ZW 
gereed

Zuidwestelijke Delta

(Bestuurlijke) 	
bijeenkomsten

2x per jaar gebiedsoverleg + schriftelijke rondes gekoppeld aan BPZ 

Mijlpalen 	
Deltaplan Zoetwater

Besluit-
vorming 

RSV 
Grevelingen 

VZM

Start 
uitvoering 

Roode 
Vaart

Mijlpalen 	
Waterbeschikbaarheid Start opti-	

malisaties 4 
deelgebieden 

Zeeland

ijkmoment 
1

ijkmoment 2 
/ afronding 

pilot 
Rietkreek 

(West 
-Brabant)

Mijlpalen 	
Kennis & Strategie

Publieksdag zout­
tolerantie + Kennisdag 

proeftuin ZW

Afronding 
Pilot 

Kartering

Rivierengebied

(Bestuurlijke) 	
bijeenkomsten

Bestuurlijke 
excursie

Mijlpalen 	
Deltaplan Zoetwater

Oplevering 	
3 deel-	

verkenningen 
Impact-

project Kop 
van de 

Betuwe 

Mijlpalen 	
Waterbeschikbaarheid

ijkmoment 1 ijkmoment 2

Mijlpalen 	
Kennis & Strategie

sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug
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4.4.2	 Structuurvisie Ondergrond

In de Rijksstructuurvisie ondergrond (STRONG) zijn de 

strategische kaders voor mijnbouwactiviteiten opgenomen 

evenals de strategische reserveringen voor drinkwater­

winning. Naast de Rijksstructuurvisie loopt er ook een 

programma STRONG gericht op de interactie tussen de 

ondergrond en de ruimtelijke ordening. Voor zoetwater is 	

de ondergrond een belangrijke component voor de winning 	

en opslag van zoet water voor diverse functies waaronder 

drinkwater, landbouw en natuur. Dit kan leiden tot onder­

grondse ruimteclaims met gevolgen voor de bovengrondse 

activiteiten. Ook opgaven als verzilting en bodemdaling 

hebben raakvlakken met zowel ondergrond als zoetwater. 	

De verbinding van zoetwater en ondergrond kan dus lokaal 

relevant zijn, waarbij het proces van de (provinciale) 	

omgevingsvisie een vehikel kan bieden.

4.4.3	 Duurzame financiering waterbeheer 

In reactie op het OESO-rapport ‘Watergovernance, Fit for the 

future’ heeft de minister aangegeven met de partners van het 

Bestuursakkoord Water een discussie te willen voeren over 	

de financiering van het waterbeheer in Nederland op de lange 

termijn. Deze discussie heeft in 2015 plaatsgevonden en heeft 

als gedeeld beeld opgeleverd dat de basis op orde is. Gezien 

de toekomstige ontwikkelingen is er wel aanleiding om 

binnen het bestaande stelsel te verkennen waar verbeteringen 

mogelijk zijn. Daarom wordt momenteel onderzocht hoe op 

langere termijn principes als ‘gebruiker, vervuiler, veroorzaker, 

belanghebbende betaalt’ nog beter toegepast kunnen worden 

in de financiering van het waterbeheer. De eerste resultaten 

van dit onderzoek worden in de Stuurgroep Water van mei 

2016 en in het Algemeen Overleg Water van juni 2016 	

besproken. De verwachting is dat keuzes over eventuele 

aanpassingen in de financiering van het waterbeheer in de 

Stuurgroep Water van december 2016 gemaakt zullen worden. 

Deze keuzes kunnen van invloed zijn op de werkzaamheden 

van het Deltaprogramma Zoetwater. 



98



99

Bijlagen

1	 Overzicht maatregelen drinkwaterbedrijven

2	 Overzicht contactpersonen Deltaprogramma Zoetwater



100

Bijlage 1 	 Overzicht maatregelen drinkwaterbedrijven 

Maatregel Toelichting Mln	
€

Voortgang /	
bereikte resultaten

Kansen / 	
risico’s

Financiën

Evides

Verplaatsen 	
innamepunt 	
Brabantse Biesbosch 	
bekkens en tevens 	
innamecapaciteit 
vergroten.

Optimaliseren van de 	
selectieve inname nodig als 
gevolg van waterkwaliteits-
verslechtering van de bron 	
door klimaatverandering.

50 Voorbesprekingen met 	
stakeholders (Regio, SBB, 	
Rijkswaterstaat) gevoerd. 	
De m.e.r is in voorbereiding. 	
Er is een nieuwe voorkeursvariant. 	
(Bergsche Maas). Milieueffecten van 
dit project dienen meegenomen 	
te worden met die van het project 
van de morfologie-aanpassing.

Richtlijnen 	
Kaderrichtlijn Water 
met betrekking tot 	
de onttrekking 
beïnvloeden het plan. 
Combineren van de 
projecten vertraagt 	
de uitvoering.

Uitvoering 	
mogelijk duurder 
door 	
onttrekkingseisen.

Morfologie van 	
bekken De Gijster 
aanpassen d.m.v. 
ondiepe gedeeltes 
afgraven.

Verbeteren van de algen- en 
cyanobacteriënbestrijding 	
door betere menging. 	
De nuttige watervoorraad 
wordt vergroot, zodat 	
langere innamestops als 
gevolg van o.a. klimaat­
verandering mogelijk zijn.

5 De m.e.r. is opgesteld en 	
vergunningaanvragen worden 
voorbereid. Alle onderzoeken zijn 
uitgevoerd (natuur, geotechnisch, 
hydrologisch, akoestisch, etc.). 	
Plan van aanpak winningstechniek 
wordt opgesteld.

Zandmarkt is 	
momenteel zwak. 
Storten van het zand 	
in het bekken versnelt 
de uitvoering, maar 
leidt mogelijk tot 
hogere kosten.

Brabant Water

Verplaatsen van 
grondwaterwinning 
Macharen

Vanwege verslechterende 
waterkwaliteit van de Maas 	
bij lage afvoeren

30 Extern is gemeld dat Macharen 	
in 2018 wordt gesloten. 	
De aanleg van transportleiding is 	
in voorbereiding. De procedure 	
voor 	
de waterwetvergunning is 	
binnen twee maanden afgerond.

Minder kosten 	
door transportleiding in 
plaats van	
 volledige nieuwbouw

In 2015, 2016 en 
2017 wordt de 
transport leiding 
aangelegd. Kosten 
transportleidingen 
circa € 12,9 miljoen. 
Reallocatieproces 
circa € 280K

WML

Aanleg van een	
puttenveld als 	
back-up voorziening 	
te Heel voor een 	
strategische 	
grondwatervoorraad 
(gerealiseerd).

Bij uitval van Maaswater 	
door verslechterende 	
waterkwaliteit wordt 	
extra grondwater ingezet.

3 In totaal zijn er 18 diepe pompputten 
gerealiseerd. Voor de inzet van de 
pompputten gedurende perioden 
van langdurige uitval van Maaswater 
heeft WML een watervergunning 
van de Provincie Limburg.
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Maatregel Toelichting Mln	
€

Voortgang /	
bereikte resultaten

Kansen / 	
risico’s

Financiën

WML (vervolg)

Noodzakelijk 	
aanpassen van 	
een puttenveld en 	
een reductie van de 
winnings-capaciteit 	
te Roosteren vanwege 
werkzaamheden te 
Grensmaas.

Door herinrichting voor 	
Ruimte voor de Rivier.

2 Dit is na 2030 aan de orde.

Aanhouden van 
overcapaciteit 	
(om belasting kalksteen 
te voorkomen)

In stand houden van 	
jaarlijkse exploitatielasten 
(geschat).

0,5 	
tot 	
1 mln 
p/j

In de eerste 6 jaren (2016 – 2021) niet 
opgenomen in de uitvoeringstabel 
van DHZ. WML participeert 	
in de pilots mee voor het mogelijk 
inzetten van spoelwater.

Oasen

Uitbreiden van 	
3 zuiveringen.

Aanpassen van de zuiveringen 
van oevergrondwater als 
gevolg van verzilting / 
klimaataanpassing per 
zuivering circa €30 miljoen 
investering.

90 Proeven uitgevoerd, ontwerp 
gemaakt, bestek opgesteld 	
voor 1 locatie (Lekkerkerk).

Geen. €2,7 miljoen. 
extern 	

€0,8 miljoen. pers	

€3,7 miljoen. totaal

Dunea

Uitbreiding / verbetering 
huidige zuivering. 	
Eerste uitvoering 	
van behandeling 
deelstroom (fase 1)	

Leveren brongerichte 
maatregelen 	
onvoldoende op dan 
vindt opschaling plaats 
naar volledig debiet 
(fase 2)

Ter voorbereiding op 	
huidige situatie en 	
toekomstige veranderingen 	
in de waterkwaliteit

10

	
	

60-70

Project Geavanceerde oxidatie 
Bergambacht Module 1 (Gobam) 
verloopt volgens planning en 	
gaat naar verwachting in 2018 in 
bedrijf. 	

Daarna indien brongerichte 
maatregelen onvoldoende 
opleveren, opschaling van 25% 	
naar 100%.

Het project is in 
onderzoeksfase: 
concept moet zich nog 
bewijzen in de praktijk



102

Maatregel Toelichting Mln	
€

Voortgang /	
bereikte resultaten

Kansen / 	
risico’s

Financiën

Dunea (vervolg)

Bergambacht als 	
2e anker Verbetering 
in kader van de 
leveringszekerheid 	
en robuuster productie­
systeem door gebruik 	
van oppervlaktewater 	
uit de Lek.

Operationaliseren van 
noodinname. Op middellange 
termijn (na 2020) wellicht 
geschikt maken voor 	
reguliere inname (noodzaak/ 
wenselijkheid/ mogelijkheden 
worden onderzocht).

PM Operationaliseren van noodinname 
is vrijwel gereed. Daarnaast 	
wordt onderzoek gedaan naar 	
de wenselijkheid, mogelijkheden 	
en randvoorwaarden voor 	
reguliere inname uit de Lek.

Recent is onderzoek 
uitgevoerd naar 
overstromingsrisico van 
Bergambacht en de 
gevolgen voor de 
leveringszekerheid 	
van het rivierwater 
aan- voersysteem 	
(in het kader van 
Leveringsplan 2016).

Vitens

ZON A2. 	
Seizoensberging in 
wateraanvoergebieden

Proeftuin grondwater­
aanvulling met lange termijn 
kans om meer water te 
infiltreren in het Veluwe 
massief.

Moet nog starten. Totaalkosten 	
€5,1 miljoen 
waaraan Vitens   	
€ 50.000 bijdraagt.

ZON A6. 	
Beekdalen 	
robuust herinrichten

Gebiedsproces waarbij 
klimaatadaptie belangrijk 
onderdeel is. Exacte 	
maatregelen moeten nog 
uitgewerkt worden.

Moet nog starten. 	
Gedacht wordt onder andere aan 
Archemerberg 

Totaalkosten
€12,7 miljoen 
waaraan Vitens
€ 34.000 bijdraagt.

ZON A1b1. 	
Optimaliseren 	
wateraanvoer

Bestaande wateraanvoer 
verbeteren zodat er meer 
water geïnfiltreerd kan worden 
en de waterkwaliteit van de 
inlaat kan worden verbeterd.

Moet nog starten. 	
Gedacht wordt onder andere aan 
Vechterweerd 

Nog onbekend

ZON. 	
Vruchtbare kringloop 
Achterhoek en Liemers

Gezamenlijk project van 	
LTO Noord, Waterschap Rijn 
en IJssel, ForFarmers, Vitens 
en Rabobank gericht op 
realiseren kringlooplandbouw 
en duurzaam water- en 
bodembeheer.

Met behulp van Kringloopwijzer 	
en Bodemconditiescore hebben 	
de ca 250 deelnemende melkvee­
houders in de afgelopen 2 jaar een 
betere stikstof- en fosfaatbenutting 
gerealiseerd en bespaart op de 
mestafzetkosten.

Effectiviteit project 	
voor oplossen van 
mestgerelateerde 
problemen bij onze 
winningen.

Projectplan voor 	
4 jaar met 
totaalkosten van 	
€ 0,4 miljoen per 
jaar. 	
Vitens heeft voor 	
2 jaar € 50.000 per 
jaar toegezegd.
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Maatregel Toelichting Mln	
€

Voortgang /	
bereikte resultaten

Kansen / 	
risico’s

Financiën

Vitens (vervolg)

ZON. 	
Subinfitratie effluent 
Haaksbergen

Onderzoek naar effecten van 
infiltratie van effluent rwzi 	
via drainagesysteem in de 
bodem vooral gericht op het 
langer watervoerend houden 
van beeksystemen.

De uitvoering van deze pilot loopt 
conform planning en financiën KWR 
in samenwerking met KnowH2O 
bezig zijn met de afronding van de 
rapportage. Besloten is om de proef 
voort te zetten ter beantwoording 
van een aantal geformuleerde 
vervolgvragen waarbij ook 	
STOWA gaat participeren.

Laat de mogelijkheden 
van diffuse opper­
vlakkige infiltratie voor 
aanvulling grondwater/
voorraadvorming zien 
maar zet mogelijk de 
deur open voor 
grootschalige infiltratie 
van afvalwater.

Loopt via 
Bedrijfstak 
Onderzoek (BTO) 
van de	
 gezamenlijke 
drinkwater­
bedrijven .

IJsselmeergebied. 
Crisesbeheersing en 
–evacuatie: vitale 
infrastructuur en 
meerlaagse veiligheid 

Onderzoek mogelijkheden 	
tot vergroting weerstands-	
vermogen vitale infrastructuur 
tegen overstromingen 
uitgaand van de meerlagen­
benadering.

Via een impactanalyse zijn de 
effecten van overstromings­
scenario’s op de vitale infrastructuur 
waaronder drinkwaterinfrastructuur 
in beeld gebracht. Momenteel 
worden de mogelijke maatregelen 
geïnventariseerd waarmee de 	
vitale objecten kunnen worden 
beschermd.

Bijdrage Vitens 
bedraagt 
€ 4.600

Nieuwe projecten Vitens heeft afgesproken om 
in 2016 een programma met 
projecten en maatregelen op 
te stellen die voor de periode 
2017-2021 een bijdrage leveren 
aan de zoetwaterdoelen. 

Programma op basis van innovatieve 
oplossingsconcepten is in de maak

Waterbedijf Groningen

Oppervlaktewater 
levering voor industrie 	
in de Eemshaven	
 (o.a. Datacenter Google). 
Nu nog gelimiteerde 
levering vanuit 	
drinkwatervoorziening 
(grondwater).

Versterking drinkwater-	
infrastructuur naar 	
Eemshaven om 	
back-up levering in droge 
periodes op te vangen.

30

16

Voorontwerp oppervlaktewater­
voorziening gereed (inname, 
zuivering en transport). 	
GO na contract met Google.

Voorontwerp versterking 	
drinkwaterinfrastructuur gereed.

Risico: 	
Tekort aan 	
oppervlaktewater 	
in droge periodes. 

Risico: 	
Periodieke 	
overschrijding 
winningsconvenanten.
Kans: 	
combinatie aanleg 	
transportleidingen.
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Bijlage 2 	 Overzicht contactpersonen Deltaprogramma Zoetwater

Contactpersoon Email adres

Overkoepelend

Stuurgroep Deltaprogramma Marlies Veenstra Marlies.Veenstra@deltacommissaris.nl

Kernteam Zoetwater Egon Ariens Egon.Ariens@minienm.nl

Zoetwater Regio’s

Regio IJsselmeer & Noord Anneke Houdijk

Christoffel Klepper

Peter de Vries

Leo de Vree

houdijka@Noord-Holland.nl

christoffel.klepper@flevoland.nl

p.de.vries@provinciegroningen.nl

l.devree@drenthe.nl

Regio Oost Teun Spek

Geert Groenewold

t.spek@prv.gelderland.nl

geertgroenewold@wdodelta.nl

Regio West Luc Absil llm.absil@pzh.nl

Rivierenland Ton Drost t.drost@wsrl.nl

Regio Zuidwestelijke Delta Edwin Arens e.arens@brabantsedelta.nl

Regio Zuid Karla Niggebrugge

Marja Korevaar 

John Tobben

KNiggebrugge@brabant.nl

ma.korevaar@prvlimburg.nl

john.tobben@wpm.nl
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Contactpersoon Email adres

Werksporen

Waterbeschikbaarheid

Community of practice /Thema dagen, 	

uitwisselen ervaring, ontwikkelen tools, 	

reflecteren op voortgang

Pim Beerling Pim.Beerling@provincie-utrecht.nl

Hoofdwatersysteem Gebruikersgroep, 	

Ontwikkeling systematiek, Reflectie op behoefte

Francien van Luijn WABES HWS

Norbert Cremers WABES HWS

Ellen van Lindert VZN HWS 

francien.van.luijn@rws.nl

norbert.cremers@rws.nl

ellen.van.lindert@minienm.nl

Deltaplan Zoetwater

Werksessies , Voorbereiding Bestuurlijk Platform Zoetwater, 	

Samenwerken aan producten,  uitwisselen ervaringen, 	

reflecteren op voortgang

Barbara de Boed Barbara.de.boed@minienm.nl

Programmering maatregelen Ruud Teunissen ruud.teunissen@minienm.nl

Kennis & Strategie

Kennisdagen, Inventariseren kennisvragen en ontwikkelingen, 

Ervaringen klimaatpilots, Sturen kennisagenda

Tom van der Wekken tom.vander.wekken@rws.nl
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BPZ lid Ambtelijk ambassadeur Email adres

Bestuurlijk Platform 

Regio’s

Elaine Alwayn (voorzitter) Barbara de Boed Barbara.de.Boed@minienm.nl

Regio IJsselmeer & Noord Jaap Lodders 

Paul van Erkelens

Anneke Houdijk

Christoffel Klepper

Peter de Vries

houdijka@Noord-Holland.nl

christoffel.klepper@flevoland.nl

p.de.vries@provinciegroningen.nl

Regio Oost Hans Pereboom Geert Groenewold geertgroenewold@wdodelta.nl

Regio West Patrick Poelmann Luc Absil llm.absil@pzh.nl

Rivierenland Mathieu Gremmen Ton Drost t.drost@wsrl.nl

Regio Zuid-West Delta Rik Janssen Edwin Arens e.arens@brabantsedelta.nl

Regio Zuid Daan Prevoo Henk van Wezel HvWezel@brabant.nl

Rijkswaterstaat Theo van de Gazelle Bas de Jong

Ellen van Mulligen

Harold van Waveren

Francien van Luijn

bas.de.jong@rws.nl

ellen.van.mulligen@rws.nl

harold.van.waveren@rws.nl

francien.van.luijn@rws.nl

UvW Gerard Doornbos Cees van Bladeren

Ciska Blom

cbladeren@uvw.nl

cblom@uvw.nl

IPO Josan Meijers Pim Beerling Pim.Beerling@provincie-utrecht.nl

VEWIN Reneé Bergkamp Job Rook Job.rook@waternet.nl

VNG Luzette Wagenaar-Kroon Bart van Vijfeijken bart.vanVijfeijken@vng.nl

DGRW Jan Busstra Jip van Peijpe Jip.van.peijpe@minienm.nl
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Colofon

Redactie	 Programmabureau Zoetwater

Vormgeving	 CO3

Fotografie	 Theo Bos, Henri Cormont, Ingimage

Druk	 Grafisch Goed





Het Deltaprogramma is een nationaal programma. 

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen 

werken hierin op een vernieuwende manier samen met 

inbreng van maatschappelijke organisaties, burgers en 

het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de 

volgende generaties te beschermen tegen hoogwater,  

te zorgen voor voldoende zoetwater om grote schade  

te voorkomen en onze steden en dorpen zo in te richten 

dat deze klimaatbestendig worden.

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma

www.deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20904 | 2500 EX Den Haag

September 2016


