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‘�De Zellingwijk’: integratie  
van actieve bodempolitiek, 
landschapsbeheer en her­
ontwikkeling

Exact één jaar na de start van de bodemsanering van de Zellingwijk te 
Gouderak, gelegen aan de Hollandsche IJssel en een van de meest ver­
vuilde locaties in Nederland, is jongstleden februari de grondsanering 
succesvol afgerond. Ruim 200.000 m3 ernstig verontreinigd stort­
materiaal is in dat jaar afgevoerd naar de stortplaatsen Afvalzorg 
(‘Nauerna’) en VBM. Een opmerkelijke prestatie van de aannemer en 
de andere in het Project Zellingwijk samenwerkende partijen.  
Hiermee kwam - voorlopig - een einde aan 25 jaar knarsetandend  
duimendraaien door de lokale bevolking. Binnenkort start het vervolg­
traject: de verwijdering van vervuild stortsteen langs de oever van de 
Hollandsche IJssel, de grondwatersanering, het aanleggen van infra­
structuur en de bouw van een nieuwe wijk.
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Over de auteur:
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Herontwikkeling Zellingwijk

De ontdekking van de bodemverontreiniging in Lekkerkerk 
(1979) en de daarop volgende ingrijpende maatregelen drukten 
overheden én bevolking van Nederland met de neus op de fei-
ten. De bodem in Nederland bleek op veel plaatsen zwaar ver-
vuild. Zo ook in Gouderak, een dorp aan de Hollandsche IJssel. 
Daar was in 1960 een nieuwbouwwijk verrezen, de Zellingwijk, 
gebouwd op opgehoogd buitendijks gebied.

‘Zellingen’ vind je alleen langs de Hollandsche IJssel, een getij-
denrivier. Het zijn delen van de rivierbodem die bij laag water 
‘droog’ vallen. Het hier afgezette slib werd honderden jaren 
gebruikt voor het bakken van de zogeheten ‘ijsselsteentjes’, die 
veelal toepassing vonden in de woningbouw in de Nederlandse 
koloniale gebieden. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw wer-
den zellingen opgehoogd ten behoeve van landwinning, of juist 
uitgegraven voor de aanleg van havens en kades. Medio jaren 
vijftig werd het ophogen grootschaliger aangepakt, ook vanwege 
de wens de loop van de rivier te reguleren na de 
Watersnoodramp. Het eerste Deltawerk dat gereed kwam, was de 
stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel!

Voor het ophogen van de zelling bij Gouderak gebruikte men 

bouwafval en puin uit Rotterdam, aangevuld met (chemisch) 
afval uit de Botlek. Afval, waar iedereen vanaf wilde, storten op 
zellingen die iedereen wilde ophogen; het klonk als het ei van 
Columbus. Vanaf het begin van het storten, in 1955, was er 
overlast voor de omwonenden, vooral door stank. Soms was de 
walm zó geconcentreerd dat er gaten in het wasgoed vielen. 
Geen wonder ook, als je leest wat er jaren later, tijdens de eerste 
bodemonderzoeken (1981/1982), in het grondwater wordt aan-
getroffen: fenolen, olie, benzeen, pesticiden, tolueen, xylenen en 
PAK. Ook de Hollandsche IJssel blijkt dan ernstig te worden ver-
vuild door lekkage uit de stort, iets waarover Het 
Hoogheemraadschap Rijnland in het Jaarverslag 1959 al meldde: 
‘(…) de plaats van de besmetting (met insecticiden) moet wor-
den gezocht langs de Hollandsche IJssel, met name de vuilstort 
bij Gouderak.’

Het storten op de zelling, dat  doorging tot en met 1959, was 
dus direct al omstreden in het dorp Gouderak. Hetgeen de 
bewoners overigens niet weerhield om de boodschappentassen te 
vullen met de restpartijen bananen die af en toe werden 
gestort… En twee metaalhandelaren haalden een ‘stinkende bron 
van inkomsten’ uit het ‘woeste heuvellandschap langs de IJssel’, 
zoals een regionaal nieuwsblad al in 1957 berichtte.

Klachten over de stort verstomden toen de locatie werd afgedekt 
met een kleilaag en in 1960 de eerste paal werd geslagen voor 
een nieuwe woonwijk: de Zellingwijk, die 96 woningen en enkele 
kleine bedrijven omvatte. Men woonde er met veel plezier, tot 
‘de affaire Lekkerkerk’ (1979).
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De start van de grondsanering was gepland voor medio 2006, de 
benodigde saneringstijd anderhalf jaar. Niet voor de eerste keer 
in de geschiedenis van de Zellingwijk liep het anders.
Procedures bij de Raad van State (RvS) waren een bron van ver
traging. Zo richtte een belangengroepering in de Drechtstreek 
zich tegen de keuze voor een potentiële stortplaats aldaar. 
Ironisch genoeg werden de ingebrachte argumenten door de RvS 
van tafel geveegd, maar was het lokale bestuur inmiddels zo 
beducht geworden voor de publieke opinie dat zij haar medewer
king aan de afvoer van stortmateriaal naar de desbetreffende 
stortplaats introk.
Een tweede bron van vertraging was het aanvragen van de vele 
vergunningen en - aansluitend - de handhaving op deze vergun-
ningen door de diverse betrokken instanties. Het lukte de aan-
nemer niet goed om hier de wanden tussen de diverse hokjes te 
slechten en hij riep de hulp in van de SHZ. Gezamenlijk werd, 
in steeds beter wordend overleg met de handhavende instanties, 
een modus gevonden om binnen het kader van vergunningen en 
handhaving zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Toen de grondsanering uiteindelijk startte, in februari 2008, 
waren sfeer en samenwerking tussen SHZ, aannemer en overhe-
den dan ook prima. Daardoor, en door het uitblijven van (tech-
nische) tegenvallers, verliep de grondsanering uitermate voor
spoedig. Een half jaar eerder dan gepland, in februari 2009, werd 
de grondsanering afgerond.
Het deel van de locatie waarop de nieuwe woonwijk zal verrijzen, 
is nu geheel aangevuld met schoon zand, in afwachting van het 
vervolgtraject. Gepland zijn, naast de grondwatersanering, de 
aanleg van de infrastructuur, woningbouw en natuurontwik-
keling. De Stichting Herontwikkeling Zellingwijk blijft daarbij 
een spin in het web van diverse belangen. Tot de oplevering van 

Poster ter gelegenheid van het feest ter afsluiting van de sanering van de 

Zellingwijk.

‘Lekkerkerk’ opende dus ook in Gouderak de ogen, waar dit 
voorheen alleen de neus gold. In opdracht van de provincie 
Zuid-Holland werden in de eerste helft van de jaren tachtig 
diverse bodemonderzoeken uitgevoerd, die verontrustende 
resultaten opleverden: hoge concentraties aan fenolen, olie, 
benzeen, pesticiden, tolueen, xylenen en PAK. Ook werden 
saneringsvarianten ontwikkeld, waarbij de maatschappelijke 
component sterk mee woog. Want in Gouderak liep men nu 
ook georganiseerd te hoop tegen de vervuiling, én tegen de 
overlast en het gevaar ervan. De Bewonersbelangenvereniging 
Bodemverontreiniging Gouderak (BBG) werd opgericht in 
1982 en is sindsdien een belangrijke gesprekspartner voor de 
betrokken overheden en - meer dan 20 jaar later - van de 
opdrachtgever en de opdracht-nemer van de sanering en her-
ontwikkeling van de Zellingwijk.

Inderdaad, meer dan 20 jaar later. Want de geschiedenis van  
de Zellingwijk kent een hiaat zonder weerga: toen de bewoners van 
de wijk in 1984 te horen kregen dat zij op zeer korte termijn uit 
hun huizen moesten, werd hen ook toegezegd dat zij snel zouden 
kunnen terugkeren naar een schone Zellingwijk. Het liep anders.

De ontruiming (1984-1985) en daarop volgende afbraak van de 
Zellingwijk (1985-1988) was voor het dorp Gouderak een trau-
matische gebeurtenis. Een bezoek van koningin Beatrix, in mei 
1985, bracht enige troost (en hoop), maar dat effect was vlug 
weggeëbd. Het verdwijnen van een wijk van 96 woningen - met 
in totaal 300 bewoners, een kleine 15% van het totale inwoner-
aantal van het dorp - was ingrijpend voor de dorpsgemeenschap 
en in het bijzonder voor de middenstand. Ruim 100 ex-bewoners 
vonden uiteindelijk onderdak in 40 nieuwe woningen in het 
dorp, de rest verhuisde naar elders.

Het saneren, inhoudende de volledige ontgraving van de veront-
reinigde grond, begon voortvarend. In 1989 was de eerste fase, 
een strook van de locatie die langs de Dorpsstraat was gelegen, 
afgerond. Het inheien van de damwand die het gesaneerde deel 
afscheidde van het nog vervuilde deel, veroorzaakte echter dus-
danige schade aan de woningen aan de Dorpsstraat dat deze 
moesten worden afgebroken. De nieuwbouw was gereed in 1992, 
maar dat had in feite niets te maken met een nieuwe 
Zellingwijk. Inmiddels waren er op de locatie tijdelijke beveili-
gingsmaatregelen genomen: een afdekking van de locatie met 
een asfaltlaag en een interceptiesysteem voor het grondwater. 
Want er was besloten dat de volgende fasen van de sanering 
zouden worden geïntegreerd in de sanering van alle zellingen 
langs en de waterbodem van de Hollandsche IJssel. Het laatste 
decennium van de vorige eeuw was voor de bevolking van 
Gouderak een decennium van (af)wachten.

In de jaren negentig werden door de Grontmij meerdere onder-
zoeken uitgevoerd, met als doel de uitvoering van de sanering 
mogelijk te maken. Ook werden de ‘tijdelijke’ beveiligingsmaat-
regelen hersteld, aangepast en in permanent beheer genomen. In 
1999 presenteerde de Grontmij het ‘Vooronderzoek Uitvoering 
Zellingwijk’, met (aanvullende) informatie over de samenstelling 
van het stortmateriaal, de specifieke verontreinigingen in het 
stortpakket en over de optredende emissies (met name in relatie 
tot een ontgraving). Op basis hiervan schreef DHV in 2000 het 
‘Herontwikkelingsplan Zellingwijk’ (HPZ), dat de leidraad zou 
vormen voor de aanbesteding van het project.

De lokale bevolking zag het allemaal voorbij komen. Zij klamp-
ten zich echter vast aan een uitspraak van minister Jan Pronk 
van VROM, die tijdens een werkbezoek in 1999 uitriep: ‘Dit is 
ontoelaatbaar!’ Vervolgens maakte de minister zich bestuurlijk 
en financieel hard voor de sanering (volledige ontgraving) en 

herbouw van de Zellingwijk. Jan Pronk is nog steeds een held in 
de ogen van de Gouderakkers.

De toezeggingen van Pronk pasten goed in het Project Hol
landsche IJssel, waarbinnen inmiddels elf overheden samenwerk-
ten met bedrijven, bewoners en adviseurs. Het project stond (en 
staat) voor een integrale aanpak van de problematiek rond de 
Hollandsche IJssel. Uitgaande van een gewenste ruimtelijke ont-
wikkeling werd per deellocatie gekeken welke saneringsmaat-
regelen er moesten worden genomen. Door de inzet van Pronk 
was dit voor de Zellingwijk snel duidelijk. De Stuurgroep 
Hollandsche IJssel tekende in 1999 het Uitvoeringscontract 
Hollandsche IJssel 1999-2010. Het project zou dus ruim 10 jaar 
bestrijken, waarin 45 zellingen en vervuilde oevers langs de 
Hollandsche IJssel zouden worden gesaneerd en heringericht.  
De waterbodem zou worden schoongemaakt en bronlocaties aan-
gepakt. En de Zellingwijk zou, als deellocatie van het project 
Hollandsche IJssel, volledig worden ontgraven en de wijk herbouwd.

De provincie Zuid-Holland besloot de Zellingwijk te laten aan-
besteden in het kader van de zogenaamde ‘actieve grondpolitiek’: 
integratie van bodemsanering en projectontwikkeling, waarbij 
één aannemer of aannemerscombinatie het totale project zou 
moeten uitvoeren. De plannen werden in de periode 2000-2001 
ontwikkeld door het Project Hollandsche IJssel en behelsden o.m. 
de realisatie van 49 koopwoningen en 23 huurappartementen, 
natuurontwikkeling en een passantenhaven.

De Zellingwijk was - en is - een geval apart binnen het Project 
Hollandsche IJssel. De eigendomsverhoudingen (diverse overhe-
den en particulieren) waren complex, de rol van de opdrachtge-
ver zou gezien de omvang van het project ingrijpend zijn, en in 
het dorp Gouderak speelden nog tal van emoties als het ging om 
‘hun Zellingwijk’. Dit alles was reden om het Project Zellingwijk 
onder te brengen in een aparte stichting: de Stichting Heront
wikkeling Zellingwijk (SHZ), in 2002 opgericht door de provin-
cie Zuid-Holland en de gemeente Ouderkerk.

De SHZ houdt zich, als opdrachtgevende partij, exclusief bezig 
met de aanbesteding, sanering en herontwikkeling van de 
Zellingwijk. Royal Haskoning levert de ‘back office’. Eind 2004 
werd de Europese aanbestedingsprocedure voor het werk afge-
rond. Op 17 februari 2005 werd onder auspiciën van het Project 
Hollandsche IJssel de winnende aannemerscombinatie gepresen-
teerd: de Combinatie Boskalis Heijmans Herontwikkeling 
Zellingwijk (CBHHZ). De Raamovereenkomst tussen SHZ en 
CBHHZ is een zogeheten ‘design & construct’-contract. Binnen 
een dergelijke contractvorm, toentertijd niet bepaald usance in 
bouwend Nederland, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor 
zowel het ontwerp als de realisatie van het werk. 
Uitgangspunten, doelstellingen, randvoorwaarden, mijlpalen en 
verantwoordelijkheden zijn helder vastgelegd in het contract. 
Uitvoering van het werk en (tussentijdse) resultaten worden 
continu getoetst aan de gestelde eisen.

Inmiddels had de SHZ een kantoor ingericht in een woonhuis in 
het dorp, aan de rand van de locatie. Het SHZ-kantoor fungeert 
sindsdien als informatiepunt voor het project. De hiermee getoon-
de betrokkenheid was (en is) van groot belang voor de directe 
communicatie met de bewoners van Gouderak. Waarbij ook mee-
speelt dat de SHZ een ‘lean & mean’ - bezetting kent: een project-
directeur, twee projectleiders/adviseurs en een bureau-/communi-
catiemedewerker, ondersteund door een externe adviseur van Royal 
Haskoning. Verantwoording wordt afgelegd aan een bestuur, waar-
van twee leden zijn afgevaardigd door de oprichters van de stich-
ting. De onafhankelijke voorzitter is extern aangetrokken, en 
gepokt en gemazeld in het regionale bestuur en de politiek.
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De start van de grondsanering was gepland voor medio 2006, de 
benodigde saneringstijd anderhalf jaar. Niet voor de eerste keer 
in de geschiedenis van de Zellingwijk liep het anders.
Procedures bij de Raad van State (RvS) waren een bron van ver-
traging. Zo richtte een belangengroepering in de Drechtstreek 
zich tegen de keuze voor een potentiële stortplaats aldaar. 
Ironisch genoeg werden de ingebrachte argumenten door de RvS 
van tafel geveegd, maar was het lokale bestuur inmiddels zo 
beducht geworden voor de publieke opinie dat zij haar medewer-
king aan de afvoer van stortmateriaal naar de desbetreffende 
stortplaats introk.
Een tweede bron van vertraging was het aanvragen van de vele 
vergunningen en - aansluitend - de handhaving op deze vergun-
ningen door de diverse betrokken instanties. Het lukte de aan-
nemer niet goed om hier de wanden tussen de diverse hokjes te 
slechten en hij riep de hulp in van de SHZ. Gezamenlijk werd, 
in steeds beter wordend overleg met de handhavende instanties, 
een modus gevonden om binnen het kader van vergunningen en 
handhaving zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Toen de grondsanering uiteindelijk startte, in februari 2008, 
waren sfeer en samenwerking tussen SHZ, aannemer en overhe-
den dan ook prima. Daardoor, en door het uitblijven van (tech-
nische) tegenvallers, verliep de grondsanering uitermate voor-
spoedig. Een half jaar eerder dan gepland, in februari 2009, werd 
de grondsanering afgerond.
Het deel van de locatie waarop de nieuwe woonwijk zal verrijzen, 
is nu geheel aangevuld met schoon zand, in afwachting van het 
vervolgtraject. Gepland zijn, naast de grondwatersanering, de 
aanleg van de infrastructuur, woningbouw en natuurontwik-
keling. De Stichting Herontwikkeling Zellingwijk blijft daarbij 
een spin in het web van diverse belangen. Tot de oplevering van 

de nieuwe Zellingwijk, naar verwachting begin 2011. Dan wor-
den alle belangen en verantwoordelijkheden overgedragen aan 
provincie en gemeente, en de SHZ opgeheven. Tegen die tijd zit 
ook het werk van het Project Hollandsche IJssel er op en zal een 
schonere, mooiere en ‘Hollandscher’ IJssel gerealiseerd zijn.

BEVINDINGEN

Een contractvorm op basis van ‘design & construct’ (D&C) is 
nog steeds tamelijk uniek in de Nederlandse bodem- en bouw-
wereld. Opdrachtgevers zijn bang daarmee initiatief en verant-
woordelijkheden (teveel) uit handen te geven. Die angst is op 
zich begrijpelijk. Maar ‘greep houden op’ hoeft niet persé te 
betekenen ‘alles in eigen hand houden’. In de 
Raamovereenkomst die de SHZ heeft gesloten met Boskalis 
Heijmans zijn verantwoordelijkheden, verplichtingen, risico’s, 
aansprakelijkheden en de drie-eenheid ontwerp-realisatie-eind-
product dusdanig vastgelegd, dat de SHZ continu zicht én greep 
houdt op hetgeen in feite uit handen is gegeven. Voorbeeld: de 
aannemer heeft zélf het saneringsplan moeten schrijven, wat 
vervolgens is getoetst door de SHZ. Binnen het project 
Zellingwijk zijn de ervaringen met D&C (zeer) positief, zowel 
naar mening van de SHZ en de aannemer, als die van het ‘moe-
derproject’ Hollandsche IJssel. Wel vereist D&C een andere kijk 
dan gebruikelijk op de (eigen) rol van de diverse partijen. Het 
zoeken naar de invulling van de verschillende rollen en - nog 
belangrijker - het tijdig bijsturen ervan indien nodig, heeft een 
positieve bijdrage geleverd aan het project. 

De SHZ is een compact projectbureau. Vier multidisciplinaire 
medewerkers, die geen van allen fulltime op het project werken, 
ondersteund door één externe adviseur (+ de back office). Het 
bestuur van de SHZ heeft veel kennis in huis op het gebied van 
(regionale) ruimtelijke ordening- en milieuprojecten, vooral op 
het bestuurlijke en politieke vlak. Door deze compacte vorm zijn 
de lijnen binnen de SHZ kort, hetgeen de snelheid van besluit-
vorming en uitvoering ten goede komt. Ook naar de diverse 
betrokken partijen zijn de lijnen kort. Zo hebben op initiatief 
van de SHZ de vergunningverlenende en handhavende partijen 
actief meegedacht over optredende problemen, mogelijke oplos-
singen en uiteindelijke uitvoering. Dit was mede mogelijk door-
dat zij al samenwerken binnen het grotere verband van het 
Project Hollandsche IJssel (PHIJ).

De Zellingwijk is een deelproject van het PHIJ. De opgedane 
ervaringen, zoals onder meer op het gebied van uitvoering en 
risicomanagement, worden dan ook meegenomen naar andere 
deelprojecten van het PHIJ. Een voorbeeld hiervan is de sanering 
en herinrichting van de Schanspolder, waarvan de aanbesteding 
onlangs heeft plaatsgevonden. Een aan het project Zellingwijk 
verbonden projectleider van het PHIJ leidt de uitvoering van o.m. 
deze locatie.

Tot slot nog dit: Design & Construct, risicobeheersing, korte lij-
nen, een compact projectbureau… De Zellingwijk is echter voor-
al uniek in die zin dat de problematiek al tientallen jaren een 
grote impact heeft op een lokale bevolking van nog geen 3.000 
zielen. Communicatie met de bevolking van Gouderak staat dan 
ook centraal in het project. Communicatie die gericht is op 
samenwerking en inspraak. Het kantoor (en informatiepunt) 
van de SHZ is dan ook bewust gevestigd in een woonhuis in het 
dorp, aan de rand van de locatie. Deze opzet heeft zijn vruchten 
afgeworpen, hetgeen mede debet is aan het slagen van het pro-
ject Zellingwijk.

Voor meer informatie over de Zellingwijk: www.zellingwijk.nl
Voor meer informatie over het Project Hollandsche IJssel: www.schonermooier.nl

POSTER TER GELEGENHEID VAN HET FEEST TER AFSLUITING VAN DE SANERING VAN DE 

ZELLINGWIJK.

herbouw van de Zellingwijk. Jan Pronk is nog steeds een held in 

landsche IJssel, waarbinnen inmiddels elf overheden samenwerk-
ten met bedrijven, bewoners en adviseurs. Het project stond (en 

Hollandsche IJssel. Uitgaande van een gewenste ruimtelijke ont-

Hollandsche IJssel 1999-2010. Het project zou dus ruim 10 jaar 

Hollandsche IJssel, volledig worden ontgraven en de wijk herbouwd.

besteden in het kader van de zogenaamde ‘actieve grondpolitiek’: 

moeten uitvoeren. De plannen werden in de periode 2000-2001 
ontwikkeld door het Project Hollandsche IJssel en behelsden o.m. 

Hollandsche IJssel. De eigendomsverhoudingen (diverse overhe-
den en particulieren) waren complex, de rol van de opdrachtge-
ver zou gezien de omvang van het project ingrijpend zijn, en in 
het dorp Gouderak speelden nog tal van emoties als het ging om 
‘hun Zellingwijk’. Dit alles was reden om het Project Zellingwijk 

wikkeling Zellingwijk (SHZ), in 2002 opgericht door de provin-

rond. Op 17 februari 2005 werd onder auspiciën van het Project 
Hollandsche IJssel de winnende aannemerscombinatie gepresen-

CBHHZ is een zogeheten ‘design & construct’-contract. Binnen 

bouwend Nederland, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor 

Uitgangspunten, doelstellingen, randvoorwaarden, mijlpalen en 

sindsdien als informatiepunt voor het project. De hiermee getoon-

communicatie met de bewoners van Gouderak. Waarbij ook mee-
speelt dat de SHZ een ‘lean & mean’ - bezetting kent: een project-
directeur, twee projectleiders/adviseurs en een bureau-/communi-
catiemedewerker, ondersteund door een externe adviseur van Royal 
Haskoning. Verantwoording wordt afgelegd aan een bestuur, waar-

BM0309_Zellingdijk   31 15-05-2009   09:50:02




