
 

 

 

Eindrapportage Kennis op Maat KOM21015 Preventie bodemverdichting in de akkerbouw 

Algemene gegevens 
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Uitvoerende WR-instituten WENR en WPR 

Projectleider WR (naam + emailadres) Guido Bakema guido.bakema@wur.nl 

Penvoerder (namens private partijen) Arjen Buijze arjen.buijze@cosunbeetcompany.com 

Startdatum 1-1-2022 

Einddatum 31-12-2023 

Kern van het KoM-project 

▪ Doel, doelgroep, partners (nog allemaal aan boord?), aanpak 

Doel  

Het doel van dit project is om het kennisniveau over de gevolgen van bodemverdichting en de 

mogelijkheden om dit te voorkomen te verhogen bij landgebruikers, loonwerkers, studenten en 

grondeigenaren zodat men: 

• Weet wat de gevolgen van bodemverdichting zijn. Nu is bodemverdichting en dan met name de 

ondergrondverdichting vaak een wat abstract begrip en wordt niet altijd de link gelegd met een 

verslechterende waterhuishouding (zowel droogte- als natschade) en/of productieverlies door 

verslechterde doorwortelbaarheid.  

• Weet wat de alternatieven zijn om bodemverdichting te voorkomen/verminderen en hoe die toe 

te passen. Hoe kun je bodemverdichting minimaliseren (vroegere teelten grondbewerking, 

mechanisatie) en welke alternatieven zijn er in vergelijking met de huidige praktijk, zijn die 

beschikbaar (getest) en wat kosten die? 

Doelgroep 

 

In dit project richten we ons in eerste instantie op de partijen die grond bewerken en producten 

oogsten, zoals agrariërs en loonwerkers. Daarnaast zijn de studenten (HBO en MBO) als toekomstige 

agrariërs, loonwerkers en eigenaren een belangrijk doelgroep.  

 

Partners 

 

Alle partners zijn gedurende het gehele project aangehaakt. Partners zijn: Cosun Beet Company, IRS, 

Aeres, LTO Noord, Fedecom, Cumela, CIV Groen, WENR en WPR 

 

 

 

▪ Bijdrage aan de MMIP (in één korte kernachtige zin)” 

Een grotere bewustwording en versterkte implementatie van methoden om 

bodemverdichting te voorkomen. 

Resultaat / terugblik 

▪ Wat is er concreet opgeleverd?  

Bijeenkomsten 

 



 

 

• Partners hebben vijf keer een online sessie gehad om de voortgang en de 

producten te bespreken. Op 14 december 2023 is het project geëvalueerd.  

• Landelijke bodemteamdag LTO, 30 juni 2022 

• Innovatiedag Bodem, Cumela en partners van het project Bewust Behoud 

Bodemstructuur, 9 september 2022  

• Akkerbouwdagen, praktijkcluster AGRO 10 november 2022  

• LLTB, bodemverdichtingsmiddag 16 november 2022  

• AERES Bodemverdichtingsdag 24 maart 2023  

• EJP SOIL stakeholder meeting 27 maart 2023  

• COSUN meeting 24 augustus 2023  

• Kennisdag bodem en klimaat 14 november 2023 

• DAW bodemworkshops 17 en 24 november 2023 

 

  

▪ Welke producten zijn opgeleverd en waar zijn die (online) te vinden (in ieder geval GKN-

link) 

In het kader van de KOM zijn gemaakt: 

• een viertal presentaties (80 slides per PPT)  

• een drietal animaties https://www.youtube.com/watch?v=1S6lThcFOQc 

https://www.youtube.com/watch?v=8kB_Qc6DYbk 

https://www.youtube.com/watch?v=5pnntMOQlw8 (1000 keer bekeken in twee 

maanden) 

• een dossierpagina op Groenkennisnet 

https://groenkennisnet.nl/dossier/bodemverdichting-dossier met daarin alle 

producten van deze KOM (800 keer bekeken in een maand) 

• Webinar over bodemverdichting 

https://www.youtube.com/watch?v=cXwepByngTs 

 

 

▪ Wat was het bereik en effect bij MKB’ers, studenten, etc.? Zowel kwalitatief als 

kwantitatief.  

 

300 mensen direct bereikt via de diverse bijeenkomsten. Hiervan ca. 80 studenten. Via de 

Webinar direct nog eens 70 en 300 extra views. De bijeenkomsten zijn goed gewaardeerd 

omdat het goed aansluit bij de praktijk en er veel ruimte is voor discussie. 

 

• Ervaring COSUN: Bodemdag Groeikracht Cosun (Suzanne Engel, 

suzanne.engel@cosunbeetcompany.com 

 

De bodem is een belangrijk onderwerp voor Cosun Beet Company en het IRS. Beiden 

nemen dan ook al jaren deel in diverse projecten en samenwerkingen omtrent 

bodemkwaliteit en bodemverdichting. Kennis uit deze projecten wordt gedeeld met de 

buitendienstmedewerkers en telers van suikerbieten, onder andere via artikelen, 

presentaties, bijeenkomsten en demodagen.  

Een aantal jaar geleden heeft Cosun Beet Company samen met het IRS een uitgebreide 

cursus bodembeoordeling ontwikkeld voor haar Agrarische Dienst (buitendienst), om zo de 

telers goed te kunnen begeleiden en adviseren op het gebied van bodemkwaliteit. In de 

meest recente samenwerking, het KoM-project ‘Preventie bodemverdichting in de 

akkerbouw’, zijn waardevolle presentaties ontwikkeld over diverse aspecten van 

https://www.youtube.com/watch?v=1S6lThcFOQc
https://www.youtube.com/watch?v=8kB_Qc6DYbk
https://www.youtube.com/watch?v=5pnntMOQlw8
https://groenkennisnet.nl/dossier/bodemverdichting-dossier
https://www.youtube.com/watch?v=cXwepByngTs
mailto:suzanne.engel@cosunbeetcompany.com


 

 

bodemverdichting. Deze presentaties gaven aanleiding om een opfriscursus te organiseren 

voor de buitendienst van Cosun Beet Company. 

Aangezien het onderwerp ook interessant is voor de buitendienstmedewerkers van Aviko 

en Sensus, heeft Groeikracht Cosun deze zomer een bodemdag georganiseerd voor alle 

buitendienstmedewerkers van Cosun.  

 

De nieuwe voorzitter van de Raad van Beheer van Cosun en akkerbouwer, Arwin Bos, 

opende de dag. In zijn welkomstwoord kwam naar voren dat Cosun staat voor 

samenwerking aan een toekomstbestendige teelt. Die samenwerking is heel belangrijk. En 

toekomstbestendige teelten zijn gebaat bij een gezonde bodem zonder verdichtingen. 

Mede daarom kwamen het IRS en alle medewerkers van de buitendienst van de 

verschillende Cosun-bedrijven hier samen om kennis te nemen van het KoM-project.  

 

Guido Bakema en Derk van Balen (beiden WUR) gaven interessante presentaties over hoe 

bodemverdichting voorkomen kan worden en wat de nadelige financiële gevolgen zijn van 

bodemverdichting voor een teler. Er ontstond een levendige discussie, waar de 

buitendienstmedewerkers veel nuttige inzichten uit hebben gehaald voor het gesprek met 

en de advisering aan de telers. In de middag gingen de buitendiensten zelf aan de slag om 

samen met experts bodemprofielen te beoordelen. Aan het eind van de dag kregen ze 

twee duidelijke handleidingen mee om te gebruiken in de praktijk bij de telers. 

 

Reflectie 

▪ Wat werkte goed en wat werkte minder? Vanuit perspectief van de doelgroep en vanuit 

perspectief WR.  

o Hoe functioneerde het consortium? Positieve punten en leerpunten.  

▪ Het consortium is zes keer online bij elkaar gekomen. Ondanks dat we 

elkaar niet fysiek hebben ontmoet liep de samenwerking goed en is er 

proactief meegedacht over het ontwikkelen van materiaal en het 

organiseren van bijeenkomsten. Verder heeft het consortium nu direct 

persoonlijk toegang tot de WUR-kennis  

o Welke (kennis)producten scoorden goed qua bereik, welke minder? Waardoor komt 

dat? 

▪ De PowerPoints en animaties worden door de partners en de deelnemers 

aan de bijeenkomsten positief beoordeeld. Het materiaal stelt de partners 

in staat om het verhaal over preventie ook zelf naar hun achterban te 

communiceren. Al het ontwikkelde materiaal is op de Groenkennisnet 

dossierpagina over bodemverdichting beschikbaar. De dossierpagina wordt 

intensief bekeken.   

▪ In zijn algemeen is er, ondanks dat we 10 events hebben georganiseerd, 

toch het gevoel dat we nog meer hadden moeten doen aan het direct 

communiceren van het materiaal. Er zijn alleen niet altijd voldoende 

gelegenheden om dit te doen; daarmee speelt mee dat bodemverdichting 

een van de vele thema’s is waar de sector mee te maken heeft. 

▪ Directe communicatie is erg belangrijk voor het overbrengen van de 

boodschap en het krijgen van voldoende feedback.  

▪ In een deel van de presentatie wordt bodemverdichting sterk negatief 

neergezet. Voor de toekomst zou meer het financiële voordeel van 

preventieve maatregelen kunnen worden benadrukt. 

 



 

 

▪ Is er samengewerkt met het onderwijs? Hoe werkte de samenwerking met het onderwijs? 

● Er zijn zowel aan MBO- als aan het HBO-studenten presentaties gegeven. Dit is 

positief beoordeeld. De docenten zelf zijn als doelgroep niet bereikt. Een deel van 

de docenten is al voldoende opgeleid op dit onderwerp; er zijn echter docenten 

waar een extra bijscholing op dit onderwerp wenselijk is.  

▪ Zijn er suggesties voor verbetering van de huidige KoM-regeling?  

● Relatief eenvoudige regeling met weinig administratieve last. Wel zien we dat 

partners steeds meer gevraagd worden in diverse PPS deel te nemen. Ze hebben 

echter maar beperkte hoeveelheid uren om als in-kind in te zetten voor een PPS. 

Uiteindelijk wordt het hiermee steeds lastiger om voldoende co-fin te krijgen. 

● Prima regeling en biedt WUR de mogelijkheid zijn kennis veel sneller naar de 

markt te verspreiden. Partners (en hun leden) komen veel eerder in aanraking met 

nieuwe kennis. Verder wordt toekomstig WUR-onderzoek weer gevoed met de 

concrete problemen (en oplossingen) uit de praktijk.  

● Regeling is sterk gericht op het verspreiden van bestaande kennis. Veel van de 

WUR kennis is niet direct gericht op de doelgroep en vergt daarvoor soms wat 

aanvullend onderzoek en zeker een andere manier van formuleren. Het zou goed 

zijn als er wel ruimte komt als er wat meer tijd gestoken mag worden in het 

verzamelen van state of the art (ook internationaal) informatie. 

▪ Tips & tricks en Do & Don’ts voor volgende KoM-projecten. 

● Inmiddels is bekend dat deze KOM nog twee jaar door mag gaan (KOM23028). 

Hierin gaan we meer specifieke preventiemaatregelen verder uitdiepen, wordt het 

consortium verbreed naar tuinbouw en wordt ook aandacht besteed aan het 

herstellen van bodemverdichting.  

● Op zoek naar koploppers/pioniers/best practice in de markt die kunnen helpen de 

wetenschappelijke inzichten naar de markt te brengen. 

● In deze KOM hebben we veel aandacht besteed aan de sociaaleconomische 

belemmeringen (wel willen maar niet kunnen) van preventie. Deze spelen mee in 

meerdere onderwerpen op het vlak van duurzaam bodembeheer. Verbindt binnen 

een KOM-project meerdere WUR-disciplines aan elkaar.  

 

Financiën over totale looptijd 

Projectfinanciering (EXCL 

BTW in €) 

begroot realisatie Realisatie-% Cofin % 

  totaal totaal 
  

Totaal bijdrage bedrijven in 

kind 

€ 51.200 € 51.200 100 % 34% 

Totaal bijdrage bedrijven in 

cash 

€ 0 € 0 100 % 
 

Bijdrage publieke financiering 

(WR capaciteit) 

€ 101.460 € 101.460 100 % 66 % 

TOTAAL (excl. BTW) € 152.660 € 152.660 100 % 
 

 



 

 

Eindrapportage toesturen aan kennisopmaat@wur.nl uiterlijk 2 maanden na afronding van het 

project. 

NB: de rapportages worden online beschikbaar via de KIA-, GKN- en Kennisonline websites 
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