

Natuurmeting op kaart 2010

De realisatie van Ecologische HoofdStructuur (EHS)
en Recreatie om de Stad (RodS) op 1-1-2010

Opdrachtgever: Provincies en Interprovinciaal Overleg

Uitvoering: Dienst Landelijk Gebied i.s.m. Dienst Regelingen



dienst landelijk gebied
voor ontwikkeling en beheer

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
Werkwijze	5
2.1 Taakstellingen	5
2.2 Begrenzing en Verwerving	6
2.2.1 Definities	6
2.2.3 Werkwijze	6
2.3 Inrichting	7
2.3.1 Definities	7
2.3.2 Werkwijze	7
3. Resultaten	9
3.1 Begrenzing en Verwerving	9
3.2 Inrichting	12
Colofon	17

Kaartbijlage 1: Realisatie Nieuwe EHS en RodS	16
--	-----------



1 Inleiding

In november 2009 verscheen de Eindrapportage Nulmeting op Kaart. Dit rapport beschrijft de voortgang van de verwerving, functieverandering en inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007. Nulmeting op Kaart (NOK) gaat over de uitgangssituatie bij inwerkingtreding van het ILG. Het ILG is immers op 1 januari 2007 ingegaan en voor provincies en Rijk was het cruciaal om een gezamenlijk beeld te hebben van de beginstand in de ILG-periode.

Al tijdens de afronding van NOK bleek dat het vastleggen van voortgangsinformatie in GIS veel helderheid opleverde. Ten eerste omdat het werken in GIS vraagt om heldere definities; het moet precies duidelijk zijn waarom een perceel lichtgroen of donkergroen wordt gekleurd. En deze definitie moet in Friesland hetzelfde zijn als in Zeeland. Een tweede voordeel van het werken in GIS is de transparantie. Een perceel is buiten in het veld vindbaar. Iedere burger van Nederland kan nagaan of de aanduiding op kaart juist is. Belangrijker: in NOK kwam de kennis samen van terreinbeheerders, DLG-ers en provinciemedewerkers. Daarmee werd duidelijk dat NOK de nieuwe systematiek zou zijn voor de voortgangsmeting van EHS en RodS.

De MTR (Midtermreview van het ILG) vormde de directe aanleiding voor NOK-2010. NOK staat nu voor Natuurmeting op Kaart. De MTR zorgde voor een grote urgentie om NOK op te leveren met de peildatum

1-1-2010. Hierbij zijn dezelfde definities gehanteerd als voor NOK-2007. Wel kon de werkwijze verbeterd worden. Dit leverde tijdswinst op.

Leeswijzer

Dit rapport beschrijft de hoofdlijnen van de werkwijze van NOK-2010. Ook bevat het rapport de samenvattende tabellen en 1 landelijke realisatiekaart EHS en RodS.

Daarnaast zijn de GIS-data 2007 en 2010 vanaf september via www.dienstlandelijkgebied.nl te verkrijgen voor een ieder. Ook via www.dienstlandelijkgebied.nl/nok zijn de data toegankelijk. Zowel voor GIS-specialisten als voor alle anderen met Google Earth op hun computer.

**Voor informatie op detailkaarten zie
www.dienstlandelijkgebied.nl/nok**

2 Werkwijze

2.1 Taakstellingen

Natuurmeting op kaart richt zich op de doelen EHS en RodS. In onderstaand overzicht is weergegeven welke

doelen en subdoelen worden onderscheiden door LNV en provincies. De taakstellingen zijn erbij vermeld.

EHS	waarvan:	waarvan:	waarvan:
728.500 ha	Nieuwe EHS 275.000 ha	Nieuwe Natuur 145.079 ha	
			Maaswerken (Grensmaas en Zandmaas fase 1) 1.320 ha
			EHS in bufferzones 2.827 ha
		Nieuwe Natuur NURG 7.000 ha	
		Robuuste Verbindingen 27.012 ha	Exclusief ontsnippering knelpunten
		Natte natuur 6.500 ha	waarvan:
			Zuidhollandse Delta - verwerven/inrichten 1.200 ha - kwaliteitsimpuls 1.200 ha
			Zandmaas fase 2: 460 ha
			Noord-Nederland, IJsselmeer en Rijkswateren (geen onderdeel NOK) 3.460 ha
		Beheersgebied Agrarisch Natuurbeheer 89.421 ha	Incl. Recreatie en landschapspakketten.
	Bestaande EHS 453.500 ha		Incl. 15.000 ha ganzengedooggebied
Natuur buiten EHS		Beheersgebied Agrarisch Natuurbeheer 20.000 ha	Incl. Recreatie en landschapspakketten.
RodS 14.563 ha			waarvan:
			RodS in bufferzones 6.629 ha

De natuurmeting richt zich op de diverse categorieën begrensde EHS sinds 1975 en op RodS. Deze beleidscategorieën zijn: EHS nieuwe natuur, EHS NURG, EHS natte natuur oftewel Deltanatuur, EHS robuuste verbindingen. In 1975 is de Relatienota vastgesteld. Vanaf toen werd er gewerkt aan de taakstellingen voor nieuwe “beheersge-

bieden” en “reservataatsgebieden”. Later kwamen daar de “natuurontwikkelingsgebieden” bij. Het Natuurbeleidsplan in 1990 heeft het beleidsconcept van de ecologische hoofdstructuur geïntroduceerd. De EHS is in beleidsuitvoering vertaald in het Structuurschema Groene Ruimte (1993).

2.2 Begrenzing en Verwerving

2.2.1 Definities

Begrenzing

DLG heeft gewerkt met de begrenzingen van de diverse categorieën EHS- uit de meest recente provinciale natuurbeheerplannen. Hier wordt vaak onderscheid gemaakt tussen concreet begrensde nieuwe natuur en zoekgebieden.

Voor de RodS is de begrenzing uit de Agenda Vitaal Platteland overgenomen.

De begrenzing van de Deltanatuur is vastgesteld door de Stuurgroep Deltanatuur.

Twee uitvoeringsstrategieën Nieuwe EHS

Er zijn in hoofdlijn 2 strategieën/instrumenten om de EHS te realiseren. De informatie hierover wordt langs 2 gescheiden lijnen verzameld:

Lijn 1: Gebieden worden aangekocht (meestal door DLG) en ingericht. Deze gebieden levert DLG door aan een terreinbeheerder. Het moment van doorlevering kan voor of na de inrichting zijn.

Lijn 2: Agrarisch en particulier natuurbeheer.

Voor lijn 2 is er een taakstelling afgesproken tussen Rijk en provincies. De informatie uit beide lijnen is op kaart gezet. Voor lijn 2 geldt dat in dit rapport alleen de functieverandering is meegenomen. Het overige agrarisch natuurbeheer wordt in een aparte rapportage van Dienst Regelingen op kaart gezet.

Verworven

Op kaarten met de verworven hectares komen de volgende gebieden voor:

1. Aangekocht en in bezit bij de eindbeheerder
2. Niet aangekocht maar door functieverandering met kwalitatieve verplichting de functie natuur gekregen. Dit zijn percelen binnen de begrenzing EHS-nieuwe natuur en EHS robuuste verbindingen waar de Dienst Regelingen een beschikking heeft afgegeven voor functieverandering en waar een kwalitatieve verbintenis bij de notaris is getekend.
3. Aangekocht en in bezit bij BBL. BBL-bezit binnen de diverse categorieën begrensde EHS wordt hier geheel aan toegerekend. BBL-bezit buiten de begrenzingen is ook op kaart gezet.

2.2.3 Werkwijze

Stap 1. Begrenzing op kaart

De provincie levert DLG een GIS-bestand aan met de begrenzingen op het moment van de peildatum. De basis hiervoor is het provinciaal Natuurbeheerplan.

Sommige gebieden zijn concreet begrensd, andere als zoekgebied op kaart gezet en weer andere zijn indicatief

met een pijl op kaart gezet. De gebieden die als pijl op kaart staan, zijn in het vervolg niet meegenomen.

Stap 2. Koppelen begrenzingen aan data Kadaster en Dienst Regelingen

Om te beginnen is vastgesteld welke terreinbeherende organisaties als eigenaar naast BBL relevant zijn voor het bepalen van de oppervlakte verworven hectares. DLG doet dat in overleg met de provincie. Landelijk gezien komen we op de volgende relevante eigenaren binnen de diverse categorieën begrensde EHS:

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)	Heeft als een van haar doelstellingen de aankoop van landbouwgrond voor de realisatie van nieuwe natuur en RodS.
Staatsbosbeheer	Terreinbeherende organisatie
Vereniging Natuurmonumenten	Terreinbeherende organisatie
Provinciale Landschappen (12x)	Terreinbeherende organisatie
Overigen	Er zijn veel aanvullingen in situaties waar ad hoc met het Rijk hierover afspraken gemaakt zijn, bijvoorbeeld: Waterschap, Gemeente, een (lokale) terreinbeheerder (b.v. Goois Natuurreservaat), een waterwinbedrijf etc.

Per provincie en vaak per perceel is in overleg bepaald of dit perceel als verworven moet worden beschouwd. Een standaard regel is hiervoor niet te bedenken en dus is er maatwerk geleverd.

Met de AKR-bestanden van het Kadaster en informatie uit het DLG-systeem BEBIS zijn de eigendommen van bovenstaande organisaties binnen de begrenzingen op kaart gezet. Het BBL-bezit buiten de begrenzingen is ook op kaart gezet omdat deze hectares deels worden toegerekend aan de oppervlakte verworven EHS nieuwe natuur of RodS.

Van de Dienst Regelingen heeft DLG een bestand ontvangen waarin informatie is opgenomen over verleende subsidies in de Subsidieregeling Natuurbeheer. De percelen waar een overeenkomst functieverandering is getekend worden op kaart gezet. Vanuit het beoordelen van de EHS-realisatie hebben deze percelen dezelfde status als 'verworven'. De functieverandering wordt hier meegeteld als de kwalitatieve verplichting bij de notaris is getekend.

Stap 3. BBL-bezit binnen en buiten begrenzing

Het BBL-bezit binnen een begreemd gebied is bij de optellingen meegeteld tenzij het een BBL-aankoop betreft voor een heel ander doel, bijvoorbeeld de uitbreiding van vliegveld Beek in Limburg.

BBL-bezit buiten de begrenzing wordt als één categorie op kaart gezet.

2.3 Inrichting

2.3.1 Definities

Uitvoeringsstrategie

Er zijn twee uitvoeringsstrategieën om de beleidsdoelen te realiseren. Dit zijn 1. via verwerven, inrichten en doorleveren aan de eindbeheerder en 2. door het afsluiten van overeenkomsten Agrarisch en particulier Natuurbeheer (met evt. inrichtingssubsidie).

Verwerving en Inrichting

Deze strategie richt zich op het verwerven van de grond waarna die wordt ingericht. Gronden kunnen ook met niet-Rijksmiddelen zijn gekocht en/of ingericht, bijvoorbeeld met geld van de Postcodeloterij.

Agrarisch en particulier natuurbeheer

Als de beschikking tot subsidievaststelling is verstuurd, wordt een perceel beschouwd als ingericht. DLG neemt alleen percelen mee van particulier. Percelen van terreinbeheerders (Natuurmonumenten/Landschappen) neemt DLG hier niet mee. Die worden al bij het spoor “verwerving en inrichting” meegenomen.

Status

De kern van NOK inrichting is het weergeven van de status van de realisatie van de EHS op het moment van de peildatum. Voor de status zijn de volgende drie begrippen gehanteerd.

Ingericht

Gronden worden beschouwd als zijnde ‘ingericht’ wanneer het beschikbare budget is besteed conform de maatregelen die zijn opgenomen in het vastgestelde inrichtingsplan én waarbij overeenstemming is met de terreinberende organisatie dat zij bereid zijn aldus ingerichte gronden overgedragen te krijgen en in beheer te nemen. De genoemde maatregelen worden bij de vaststelling van het inrichtingsplan geacht toereikend te zijn voor het realiseren van het natuurdoel zoals aangegeven in het Natuurbeheerplan. De aannemer moet klaar zijn met zijn werk op besteksniveau. Criterium is het proces verbaal bij eerste oplevering én de schriftelijk instemming van DLG daarbij, zoals terug te vinden in het projectdossier. Het kan zijn dat nog een laatste betaling gedaan moet worden of

dat op enige termijn nog onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Dat is geen bezwaar om de status ingericht toe te kennen. Het object is gereed om aan de terreinbeherende organisatie te worden overgedragen. Sommige objecten hoeven niet te worden ingericht om de gewenste natuurdoelen zeker te stellen. In dat geval staat verwerving gelijk aan ‘ingericht’.

Onderhanden (fysiek in uitvoering)

Gronden worden beschouwd als zijnde ‘onderhanden’, indien het werk aan een aannemer is gegund. Deze hectares worden op kaart gezet bij NOK-2010. In de meeste gevallen zal men de aannemer met zijn machines buiten aan het werk kunnen zien.

Niet-ingericht

Gronden worden beschouwd als ‘niet-ingericht’ zolang er geen gunning van werk aan een aannemer heeft plaatsgevonden en er geen juridische verplichting op besteksniveau is voor betaling van door de aannemer te leveren prestaties.

2.3.2 Werkwijze

De werkwijze die gehanteerd is, is onder te verdelen in een paar hoofdstappen. Deze worden hieronder beschreven.

Stap 1. In beeld brengen basisgegevens


De basis voor het bepalen van de inrichtingstatus is de begrenzing van de diverse beleidsdoelen (EHS, NURG en RodS) zoals door de provincie officieel vastgesteld in Natuurgebiedplannen, Raamplannen e.d. Deze informatie is afkomstig van de fase begrenzing en verwerving.

Stap 2. Bepalen inrichtingsstatus

De bron om de fysieke inrichtingssituatie in beeld te brengen is de projectkennis en veldkennis van DLG’ers, medewerkers van terreinbeherende organisaties en provincie-medewerkers. In Natuurmeting op kaart zijn zij dus de belangrijkste gegevensleverancier. Door middel van interviews door het projectteam NOK en medewerkers van de provincie wordt deze informatie samengevoegd, op kaart gezet en met behulp van GIS-analyse wordt de omvang bepaald.

De DLG’er of medewerker van terreinbeherende organisaties wordt bevraagd op de inrichtingsstatus van alle in zijn plangebied voorkomende begrensde hectares EHS en RodS.

De geïnterviewde wordt dus niet alleen bevraagd op de hectares die tot de inrichtingsopgave van zijn project behoren. Hij wordt geacht ook kennis te hebben van hectares die al veel eerder in zijn plangebied zijn gerealiseerd en overgedragen bijvoorbeeld in een voorgaand project, of van de reeds verworven hectares in zijn plangebied bij terreinbeherende organisatie en BBL.



3 Resultaten

3.1 Begrenzing en Verwerving 1-1-2010

Tabel 1a. Verwerving EHS Nieuwe Natuur inclusief robuuste verbindingen (excl NURG)

Provincie	1. Taakstelling NOK-2007	2. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2010	3. BBL-bezit binnen begrenzing*	4. SN-functieverandering	5. Totaal 'in handen' (2+3+4)	6. Fysieke restanttaakstelling (1-2-3-4)	7. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2007
Groningen	11.389	6.395	549	355	7.299	4.090	5.661
Fryslân	19.184	10.168	812	502	11.483	7.701	9.507
Drenthe	18.027	9.591	241	289	10.120	7.907	8.586
Overijssel	21.620	6.999	679	1.101	8.779	12.841	6.158
Gelderland	18.814	7.263	412	1.034	8.709	10.105	6.635
Utrecht	10.490	3.585	286	477	4.348	6.142	3.621
Noord-Holland	15.226	8.499	288	869	9.656	5.570	8.294
Flevoland	2.720	1.804	1	45	1.850	870	1.219
Zuid-Holland	12.469	6.507	634	81	7.222	5.247	5.658
Zeeland	6.772	3.594	103	185	3.882	2.890	3.282
Noord-Brabant	21.219	9.658	1.108	286	11.052	10.167	8.733
Limburg	14.161	4.647	321	341	5.309	8.852	4.484
Totaal	172.091	78.710	5.434	5.565	89.709	82.382	71.838

* in NOK-2007 stond hier het getal voor BBL-bezit binnen en buiten begrenzing (voor zover toe te rekenen)

Tabel 1b. Verwerving Robuuste verbindingen (in provincies met concreet begrensde Robuuste verbindingen)

Provincie	1. Taakstelling NOK-2007	2. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2010	3. BBL-bezit binnen begrenzing*	4. SN-functieverandering	5. Totaal 'in handen' (2+3+4)	6. Fysieke restanttaakstelling (1-2-3-4)	7. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2007
Drenthe	2.975	826	20	32	878	2.097	23
Noord-Holland	1.545	15	12	446	473	1.072	1
Flevoland	1.125	508	1	0	509	616	0
Zeeland	1.400	459	36	108	603	797	462
Limburg	2.275	109	101	9	218	2.057	0

* in NOK-2007 stond hier het getal voor BBL-bezit binnen en buiten begrenzing (voor zover toe te rekenen)

Tabel 2. Verwerving EHS Nieuwe Natuur waarvan in bufferzones

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Totaal 'in handen' (2+3)	5. Fysieke restanttaakstelling (1-2-3)	6. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2007
Utrecht	804	468	20	488	316	472
Noord-Holland	1.387	1.387	0	1.387	0	1.116
Zuid-Holland	636	390	89	479	157	282
Totaal	2.827	2.245	109	2.354	473	1.870

Tabel 3. Verwerving EHS Nieuwe Natuur waarvan Maaswerken (Grensmaas en Zandmaas fase 1)

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Totaal 'in handen' (2+3)	5. Fysieke restanttaakstelling (1-2-3)
Limburg	1.320	616	122	738	582
Totaal	1.320	616	122	738	582

Tabel 4. Verwerving EHS Nieuwe Natuur NURG

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder *	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. SN-functieverandering	5. Totaal 'in handen' (2+3+4)	6. Fysieke restanttaakstelling (1-2-3-4)	7. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2007
Overijssel	860	255	104		359	501	250
Gelderland	3.880	1.618	1.112	186	2.916	964	1.676
Utrecht	740	572	50		622	118	554
Zuid-Holland	620	487	0		487	133	487
Noord-Brabant	900	805	257		1.062	-162	667
Totaal	7.000	3.737	1.523	186	5.446	1.554	3.634

*Dit is voor Gelderland inclusief 300 ha natuur door ontgroningen in 2007 en 2010 waar nog overleg over nodig is.

Tabel 5. Verwerving EHS Natte Natuur Zuidhollandse Delta

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Totaal 'in handen' (2+3)	5. Fysieke restanttaakstelling (1-2-3)	6. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2007
Zuid-Holland	1.200	282	431	713	487	149

Tabel 6. Verwerving EHS Natte Natuur Zandmaas fase 2

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Totaal 'in handen' (2+3)	5. Fysieke restanttaakstelling (1-2-3)	6. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2007
Limburg	460	0	0	0	460	0
Totaal	460	0	0	0	460	0

Tabel 7. Verwerving RodS

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Totaal 'in handen' (2+3)	5. Fysieke restanttaakstelling (1-2-3)	6. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2007
Gelderland	470	19	0	19	451	0
Utrecht	1.175	531	185	716	459	472
Noord-Holland	5.961	3.814	563	4.377	1.584	3.273
Zuid-Holland	6.957	2.447	1.693	4.140	2.817	2.074
Totaal	14.563	6.811	2.441	9.252	5.311	5.819

Tabel 8. Verwerving RodS waarvan in bufferzones

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Totaal 'in handen' (2+3)	5. Fysieke restanttaakstelling (1-2-3)	6. Overgedragen aan terreinbeheerder 1-1-2007
Utrecht	125	122	3	125	0	122
Noord-Holland	3.832	2.953	201	3.154	678	2.904
Zuid-Holland	2.672	1.224	585	1.809	863	1.044
Totaal	6.629	4.299	789	5.088	1.541	4.070





Tabel 9. BBL-bezit (voor alle ILG-doelen) buiten begrenzing EHS/RodS

Provincie	BBL-bezit EHS/Rods, excl NURG	3. BBL-bezit voor NURG
Groningen	497	
Fryslân	600	
Drenthe	1.442	
Overijssel	2.776	16
Gelderland	2.574	729
Utrecht	1.554	16
Noord-Holland	1.784	
Flevoland	107	
Zuid-Holland	3.122	1
Zeeland	1.546	
Noord-Brabant	2.630	135
Limburg	1.495	
Totaal	20.126	897

Het BBL-bezit buiten de begrenzing wordt gebruikt om via ruilingen en verkopen EHS en RodS te realiseren binnen de begrensde gebieden. Het is voor het eerst dat het BBL-bezit op deze manier wordt gerapporteerd. Er is nog een beperkte verbeteringslag nodig. Hierdoor kunnen bij NOK-2011 enige afwijkingen ontstaan.

3.2 Inrichting

Tabel 10a. Inrichting EHS Nieuwe Natuur inclusief robuuste verbindingen (excl NURG) 1-1-2010

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht 1-1-2010	3. SN-inrichting*	4. Totaal fysiek ingericht (2+3)	5. Restanttaakstelling (1-2-3)	6. Fysiek onderhandelen	7. Ingericht 1-1-2007
Groningen	11.389	2.767	10	2.777	8.612	497	1.882
Fryslân	19.184	5.914	31	5.945	13.239	849	4.441
Drenthe	18.027	2.036	15	2.051	15.976	894	1.627
Overijssel	21.620	3.233	359	3.592	18.028	284	2.573
Gelderland	18.814	4.354	208	4.562	14.252	239	3.704
Utrecht	10.490	1.923	0	1.923	8.567	35	1.908
Noord-Holland	15.226	6.982	118	7.100	8.126	103	6.054
Flevoland	2.720	795	35	830	1.890	169	774
Zuid-Holland	12.469	4.225	5	4.230	8.239	270	3.030
Zeeland	6.772	2.793	184	2.977	3.795	36	2.096
Noord-Brabant	21.219	4.859	272	5.131	16.088	646	3.021
Limburg	14.161	3.109	997	4.106	10.055	545	2.324
Totaal	172.091	42.989	2.234	45.223	126.868	4.566	33.434

* in NOK-2007 stond hier het getal voor SN-functieverandering

Tabel 10b. Inrichting Robuuste verbindingen (in provincies met concreet begrensde Robuste verbindingen)

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht 1-1-2010	3. SN-inrichting*	4. Totaal fysiek ingericht (2+3)	5. Restanttaakstelling (1-2-3)	6. Fysiek onderhandelen	7. Ingericht 1-1-2007
Drenthe	2.975	107	0	107	2.868	3	0
Overijssel	4.850	213	0	213	4.637	0	47
Noord-Holland	1.545	0	0	0	1.545	0	0
Flevoland	1.125	0	0	0	1.125	0	0
Zeeland	1.400	332	108	440	960	0	195
Limburg	2.275	0	0	0	2.275	38	0

Tabel 11. Inrichting EHS Nieuwe Natuur waarvan in bufferzones

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht 1-1-2010	3. Restanttaakstelling (1-2-3)	4. Fysiek onderhandelen	5. Ingericht 1-1-2007
Utrecht	804	196	608	0	170
Noord-Holland	1.387	1.387	0	0	1.116
Zuid-Holland	636	280	356	0	296
Totaal	2.827	1.863	964	0	1.582

Tabel 12. Inrichting EHS Nieuwe Natuur waarvan Maaswerken (Grensmaas en Zandmaas fase 1)

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht 1-1-2010	3. Restanttaakstelling (1-2-3)	4. Fysiek onderhandelen	5. Ingericht 1-1-2007
Limburg	1.320	0	1.320	52	19
Totaal	1.320	0	1.320	52	19

Tabel 13. Inrichting EHS Nieuwe Natuur NURG

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht 1-1-2010	3. SN-inrichting*	4. Totaal fysiek ingericht (2+3)	5. Fysiek onderhandelen	6. Ingericht 1-1-2007
Overijssel	860	193		667	7	169
Gelderland	3.880	1.333	77	2.470	273	1.102
Utrecht	740	329		411	17	220
Zuid-Holland	620	375		245	0	0
Noord-Brabant	900	614		286	96	206
Totaal	7.000	2.844	77	4.079	393	1.697

*Dit is voor Gelderland inclusief 300 ha natuur door ontgravingen in 2007 en 2010 waar nog overleg over nodig is.

Tabel 14. Inrichting EHS Natte Natuur Zuidhollandse Delta

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht 1-1-2010	3. Restanttaakstelling (1-2)	4. Fysiek onderhandelen
Nieuwe EHS 2010	1.200	283	917	84
kwaliteitsimpuls 2010	1.200	435	765	361
Nieuwe EHS 2007	1.200	136	1.064	0
kwaliteitsimpuls 2007	1.200	129	1.071	411

Tabel 15. Inrichting EHS Natte Natuur Zandmaas fase 2

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht 1-1-2010	3. Restanttaakstelling	4. Fysiek onderhandelen	5. Ingericht 1-1-2007
Limburg	460	0	460	0	0





Tabel 16. Inrichting RodS

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht 1-1-2010	3. Restanttaakstelling	4. Fysiek onderhandelen	5. Ingericht 1-1-2007
Gelderland	470	19	451	27	19
Utrecht	1.175	371	804	187	94
Noord-Holland	5.961	3.574	2.387	143	3.375
Zuid-Holland	6.957	2.667	4.290	470	2.173
Totaal	14.563	6.631	7.932	827	5.661

Tabel 17. Inrichting RodS waarvan in bufferzones

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht 1-1-2010	3. Restanttaakstelling (1-2)	4. Fysiek onderhandelen	5. Ingericht 1-1-2007
Utrecht	125	125	0	0	0
Noord-Holland	3.832	2.917	915	136	921
Zuid-Holland	2.672	1.611	1.061	68	869
Totaal	6.629	4.653	1.976	204	1.790





Voor detailkaart info zie
www.dienstlandelijkgebied.nl/nok

Realisatiekaart Nieuwe EHS en RodS 2010

25 mei 2010

schaal (A3): 1:1.000.000

peildatum : 1 januari 2010

Copyright © [2010], Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn

Bron begrenzing Planologische EHS: provinciale EHS actualisatie 2010

Bron eigendomsgegevens: AKR 01-01-2010 (Kadaster)

Bron gegevens functieverandering: 01-01-2010 (Dienst Regelingen)

DLG realiseert groene plannen
 voor 1,6 miljoen Nederlanders!

EHS

- Ingericht
- Ingericht, functieverandering
- Functieverandering (SN)
- Overgedragen aan terreinbeheerder
- BBL bezit binnen de begrenzing EHS
- Begrensd als EHS
- Planologische EHS
- Begrensd als Robuuste Verbindingen

RodS

- Ingericht
- Overgedragen aan terreinbeheerder
- BBL-bezit binnen de begrenzing RodS
- Begrensd als RodS
- BBL-bezit buiten begrenzing EHS/RodS

Interprovinciaal Bureau
ip



dienst landelijk gebied
 voor ontwikkeling en beheer

Kaartproductie: GIS Competence Center LNV

Colofon

Uitgave : Dienst Landelijk Gebied
Info bij : 030- 275 6853
Opmaak : Team Vormgeving DLG Centraal

Dit Rapport is voor iedereen te downloaden via www.dienstlandelijkgebied.nl/nok

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen. Als publieke organisatie met kennis van het landelijk gebied zorgen wij dat beleid wordt uitgevoerd. Wonen, werken en recreëren in een mooi en duurzaam ingericht Nederland. Met waardevolle natuur, ruimte voor water en gezonde landbouw. Daar zetten wij ons voor in, samen met bewoners, overheden en belanghebbenden. Van ontwerp tot realisatie.

**Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag
aan het landschap van morgen**

