

Monitoringsrapportage BO 20.010 Verduurzaming Visserij

Budgetoverzicht

Onderstaande tabel geeft aan welke bedragen door het ministerie van EZ beschikbaar zijn gesteld door de Kaderbrief, door Kennis voor Beleid en welke middelen additioneel zijn toegekend. Daarnaast zijn er nog een aantal projecten uit 2012 waarvan middelen niet geheel gerealiseerd konden worden in 2012. Deze zijn doorgeschoven als NAPRO naar 2013.

Prognose: De verwachting is dat alle middelen die momenteel zijn toegekend nog dit jaar uitgeput zullen worden.

Projectuitputting tot en met 31 augustus

Bijgaande tabel geeft ook een overzicht van de uitputting van de projecten binnen het thema BO 20-010 Verduurzaming Visserij.

Gemiddeld hoort de uitputting op 1 september niet lager te zijn van 67% (100%/12 maanden * 8 maanden). Is dit wel het geval, staat er in de toelichting aangegeven wat de reden is van afwijking.

De uitputting van het gehele thema ligt op 54%. De reden voor de lagere uitputting over het gehele thema zijn de vele KvB vragen die pas zijn opgestart. Daarnaast zijn er nog additionele projecten die later zijn toegekend.

Thema	Thematische titel	Project	Projecttitel	Projectleider	% gerealiseerd	Toelichting bij evt afwijking van planning	Prognose uitputting jaar T	Financiering		Data		Regulier Kaderbrief			Regulier Kennis voor Beleid		Regulier NAPRO		Regulier Q1 Add		Regulier Q2 Add		Regulier Q3 Add		Grand Total						
								Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)	Gunningsbudget	Proportioneel omzet obv LNV tarief (82)
BO-20-010	Verduurzaming Visserij	BO-20-010-001	Coördinatie en onderwijs BO-12.04	Rasenbergh, Mascha	64	Op schema	100	39.075	25.149																39.075	25.149					
		BO-20-010-002	Kabeljauwmonitoring	Kraan, Marloes	53	Te weinig waarnemersreizen uitgevoerd doordat vissers niet omschakelen naar 100mm die nodig zijn voor de reizen. De analyse vindt plaats in september/oktober.	100	122.966	65.324			27.359	14.534												150.325	79.858					
		BO-20-010-003	Aquaoptima	Vis, van de, Hans	82	Op schema	100	66.899	55.120																66.899	55.120					
		BO-20-010-004	Categorie 11 soorten	Hammen, van der, Tessa	64	Op schema	100	42.149	26.922																42.149	26.922					
		BO-20-010-005	Spieling protocol	Deerenberg, Charlotte	78	Op schema	100	61.983	48.192			26.660	20.728												88.643	68.920					
		BO-20-010-006	Hervorming GVB: Fasering Discardban	Pastors, Martin	96	Op schema	100	20.661	19.701			38.773	37.080												59.434	56.781					
		BO-20-010-007	Hervorming GVB: single naar multi species beheerplan	Poos, Jan Jaap	63	Op schema	100	57.558	35.982																57.558	35.982					
		BO-20-010-008	Hervorming GVB: gevolgen voor Technische maatregelen	Pastors, Martin	53	Momenteel wordt het project uitgevoerd: interviews uitgevoerd. Dit is pas opgestart nadat meer duidelijk was over GVB. Daarna volgt nog analyse en rapportage.	100	50.000	26.655																50.000	26.655					
		BO-20-010-009	Moskelconvenant evalueren	Kamerlings, Pauline	0	Hier was geen opdracht voor. Een deel van het geld is nu gegund aan het LEI die er in september mee van start zijn gegaan.	onduidelijk	58.678	0																58.678	0					
		BO-20-010-010	Nieuwe kansen voor de NLse Aquacultuur	Blonk, Robbert	70	Op schema	100	42.975	29.972																42.975	29.972					
		BO-20-010-011	Pulsvisserij	Rasenbergh, Mascha	61	Op schema, in oktober/november volgt de analyse.	100	71.240	43.164																71.240	43.164					
		BO-20-010-012	Onderzoekssamenwerking	Quirjns, Floor	40	Een deel wordt besteed aan ad-hoc vragen. Er is overleg met Henk Offringa over hoe dit besteed gaat worden.	onduidelijk	25.500	10.267																25.500	10.267					
		BO-20-010-013	Evaluatie experiment geïntegreerde visserij	Kraan, Marloes	36	Gestart in juni. In september wordt het verder opgepakt nadat vissers terug zijn van hun vakantie.	100	8.264	3.015																8.264	3.015					
		BO-20-010-014	Kanaalvisserij	Kraan, Marloes	22	In september wordt de rapportage geschreven	100	33.038	7.376																33.038	7.376					
		BO-20-010-015	Migratieknelpunten schieraal	Winter, Erwin	100	Uitgeput	100	25.000	25.000																25.000	25.000					
		BO-20-010-016	Vooronderzoek visserijdruk IJsselmeer	Tien, Nicola	100	Uitgeput	100	20.661	20.661																20.661	20.661					
		BO-20-010-017	KvB-010 Herziening cod equivalent	Oostenbrugge, van, Hans	100	Uitgeput	100																		5.760	5.760					
		BO-20-010-018	Kenniskringen	Zaalmink, Wim	46	Eind mei pas budget toegekend. Project ligt op basis hiervan op schema.	100	15.746	6.008			67.263	62.322					0	0					330.578	120.287	413.587	188.617				
		BO-20-010-019	Waarnemersreizen kanaal	Kraan, Marloes	72	Op schema	100					12.636	9.160	34.697	25.152										47.333	34.312					
		BO-20-010-020	Catching in a noisy environment	Miller, David	100	Uitgeput	100					12.894	12.894												12.894	12.894					
		BO-20-010-021	KvB-016 Kennisoverdracht duurzame visserij	Rasenbergh, Mascha	100	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				6.016	6.016													6.016	6.016					
		BO-20-010-022	KvB-013 Update database Doggersbank	Oostenbrugge, van, Hans	100	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				10.028	10.028													10.028	10.028					
		BO-20-010-023	KvB-024 Discards ban	Pastors, Martin	100	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				3.760	3.760													3.760	3.760					
		BO-20-010-024	KvB-033 Aanlandplicht	Buisman, Erik	99	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				19.340	19.147														19.340	19.147				
		BO-20-010-025	KvB-036 Expertinbreng overleg EU-Noorwegen	Marlen, van, Bob	72	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				7.950	5.699														7.950	5.699				
		BO-20-010-026	KvB-042 Pilot Monitoring KFM	Hal, van, Ralf	100	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				4.512	4.512													4.512	4.512					
		BO-20-010-027	KvB-048 Vootverslag 2012	Hamon, Katell	100	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				5.344	5.344													5.344	5.344					
		BO-20-010-028	SGELECTRA extra	Marlen, van, Bob	36	Eind april is dit budget toegekend. Project ligt op schema	100														49.905	18.148			49.905	18.148					
		BO-20-010-029	Beheerplannen pelagisch	Coers, Aukje	44	Eind mei is budget toegekend. Project ligt op schema	100	52.893	23.403																52.893	23.403					
		BO-20-010-030	KvB-045 Blauwe wijting	Brunel, Thomas	38	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				8.720	3.326													8.720	3.326					
		BO-20-010-031	Plaice banking and Borrowing	Miller, David	99	Uitgeput	100	12.408	12.314																12.408	12.314					
		BO-20-010-032	KvB-067 IJsselmeervisserij	Taal, Kees	0	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				18.248	0													18.248	0					
		BO-20-010-033	KvB-071 beperking vangsten zeebaars	Hammen, van der, Tessa	94	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				8.352	7.840													8.352	7.840					
		BO-20-010-034	KvB-066 Quick scan streefbeeld aal	Graaf, de, Martin	79	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				18.346	14.482													18.346	14.482					
		BO-20-010-035	KvB-053 Aquacultuur en emissies	Poelman, Marnix	0	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				6.216	0													6.216	0					
		BO-20-010-036	KvB-054 TAC en Quota	Pastors, Martin	2	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				28.840	603													28.840	603					
		BO-20-010-037	KvB-034 Informatiehuis Marien	Kamp, van der, Peter	57	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				7.620	4.346													7.620	4.346					
		BO-20-010-038	KvB-087 Deep sea mining	Jak, Robbert	100	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				4.800	4.800													4.800	4.800					
		BO-20-010-039	KvB-073 Discardsatlas	Pastors, Martin	4	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				50.750	1.888													50.750	1.888					
		BO-20-010-040	KvB-106 Onderzoeksagenda pulkor	Pastors, Martin	4	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				14.990	670													14.990	670					
		BO-20-010-041	KvB-090 haalbaarheidsstudie overleving vis	Uhlmann, Sebastian	17	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				20.458	3.451													20.458	3.451					
		BO-20-010-042	KvB-083 Visserijakkoord Marokko	Taal, Kees	0	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				7.680	0													7.680	0					
		BO-20-010-049	Vvangsten OECD	Beukers, Rik	0	KvB, wordt binnen korte tijd gerealiseerd.	100				3.760	0													3.760	0					
		Totaal	BO 20-010	Rasenbergh, Mascha	54		Waarschijnlijk 100																		1.689.949	906.202					