

Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer.

24 november 2015
Amersfoort
A. van Dijk



Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer



- Project Tungelroysebeek
- Herinrichting en sanering

Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer

- Projectrealisatie: wat komt er op je af?

Recreatie	Subsidies	Bestuurlijk traject	Flora-fauna	vergunningen
RO	Agrariërs	"Bleker"	Dead-lines	Belangenorganisaties
	Bestuurlijk traject	Provincie	Gemeenten	Budgetten
Ecologie	Wetgeving			
Bodemkwaliteit	Beschikbare gronden			Explosievenonderzoeken

en dan ook nog:


Verdrag van Valletta.....

Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer

- Onbekend maakt onbemind
- Weerstand is grote liefde

Wat betekent het?

- Cultuurhistorie, archeologie overviel ons.....
- Bedreiging/risico's in tijd en geld.....
- Weer een handeling die niets opbrengt.....
- Black-box, overgeleverd aan experts.....
- Kosten zijn projectkosten, na-ijfeffect.....



Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer

- Slechte ervaringen 2004-2005
- Pilotstudie archeologische waarden in beekdalen (RCE).
- "verdrag van Maastricht" mei 2005
- Resultaat: **Uitdaging....** en dus geen verplichtnummer



Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer

- Wat hebben we als waterschap geleerd?
- Archeologie hoort erbij (pragmatische aanpak)
- Vroegtijdig bureauonderzoek, Verwachtingenkaart
- Archeologie kan sturend zijn en zorg dat je kunt sturen
- Snap de inhoud van de rapporten
- Doel is archeologie in situ te bewaren
- Draagvlak met de streek
- Archeologie combineren met recreatie



Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer

- Advisering waterbeheerders:
- Hou de regie, in geld en in tijd
- Reserveer geld voor archeologisch onderzoek
- Bestudeer verwachtingenkaart en conclusies
- Ben voorbereid op onverwachte archeologische vondsten (bijv RO)
- Denk aan de meerwaarde voor het project (draagvlakvergroting)



Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer

- Aandachtpunten:
- Manier van aanbesteding (tenders)
- Scholen, omgevingsonderwijs
- Beheer archeologische objecten
- Wat kost beleid, beleid versnippert
- Omgevingsprojectleider versus Excell-projectleider
- Verwachtingsmanagement (bestuurder/leidinggevende)



Cultuurhistorie, archeologie en waterbeheer

