

## Reflectie verslag d.m.v. STARR

Naam Project:

---

### 1 INVENTARISATIE CASCO DINKELLAND, VALORISATIE BIOMASSA NOORDOOST

TWENTE

Opgesteld door :Toby Kokhuis

Datum :8-1-2013

Projectleden : Toby, Thijs, Christian, Jeroen en  
Luuk.

Project periode :Periode 1

Project afgerond op :8-1-2013

## 1. Versiebeheer en distributielijst

### Versiebeheer (wie heeft welke wijzigingen aangebracht)

Versie	Datum	Auteur	Aard van de wijziging
1	8-1-2012	Toby	
2	16-1-2012	Toby	

**Tabel 1** versiegeschiedenis verslag lessons learned

## 2. Situatie.

*In de Gemeente Dinkelland zijn door Alterra de houtwallen in kaart gebracht. Dit om de landbouw de ruimte te geven. Verder wil de Gemeente Dinkelland een mooi beeld van het landschap behouden. In het project "Valorisatie biomassa uit natuur en landschap" vormt het voor ons het eerste deel van de toekomstige projecten om tot een totaalbeeld te komen van de potentie van de biomassa in Noordoost Twente. Het is aan ons de taak om deze landschappelijke elementen te inventariseren om vervolgens te kijken of het element nog goed op de kaart staat en dat er geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het project wordt uitgevoerd omdat de gemeente en de provincie de natuur de ruimte wil geven en zodat landbouwers ook de ruimte krijgen om door te groeien. Wel is het de bedoeling dat het landschap wordt gecompenseerd elders binnen de gemeente Dinkelland. De ondernemer in het gebied is hier zelf verantwoordelijk voor.*

## 3. Taak

*Onze taak was om alle landschappelijke elementen(houtwal, houtsingel, bomenrijen en bossen) te inventariseren en uit te werken in een Excel bestand. Dit vormt de basis voor de biomassa bepaling in Noordoost Twente. Het moet vervolgens opgeleverd worden aan de gemeente Dinkelland. Mijn taak hierin is om het project te leiden. Als projectleider moest ik rol verdeling maken, afspraken maken tussen opdrachtgever en projectgroep, keuzes maken van hoe we te werk gaan, informatie winnen vanuit de gemeente, planning maken, zorgen dat de juiste mensen, materialen en middelen aanwezig zijn.*

## 4. Actie

*De Gemeente Dinkelland krijgt van ons een document met daarin een*

*inventarisatielijst van de landschappelijke elementen. De elementen worden gebaseerd aan de hand van Richtlijnen objectivering Casco Noord-Oost Twente(18juni 2012). Hierin moet het element eenvoudig terug te vinden zijn op de tekening en eventueel worden er foto's aangeleverd om discussie punten helder te krijgen. Dit document wordt bij het AOC-Oost in Almelo gecontroleerd door een 2<sup>e</sup> lezer. Er vindt wekelijks overleg met M.Busscher en/of H.Ellenkamp van AOC Oost plaats om de vorderingen door te spreken.*

## **5. Resultaat**

*Het resultaat wordt dat we na de inventarisatie en uitwerking een document aan kunnen leveren met daarin de gegevens van alle landschappelijke elementen in de gem. Dinkelland. In dit document wordt aangegeven welke elementen juist op kaart staan en welke onjuist zijn. Wanneer ze onjuist zijn geven we aan wat er niet juist is. Tevens wordt er bij vermeld of er nog sprake is van een stijrand en/of hakhout.*

## **6. Financiële afhandeling**

*Het bedrag dat we naar de gemeente hebben opgestuurd is alleen berekend op uren. De gemeente is akkoord gegaan met het offerte bedrag. De gemaakte kilometers worden na de uitvoering berekend en worden bij de factuur opgerekend. Omdat we binnen de tijdsplanning zijn gebleven zijn we ook binnen het budget gebleven.*