

## Monitoringsrapportage BO 20.010 Verduurzaming Visserij

### Budgetoverzicht

Bovenstaande tabel geeft aan welke bedragen door het ministerie van EZ beschikbaar zijn gesteld door de Kaderbrief, door Kennis voor Beleid en welke middelen additioneel zijn toegekend. Daarnaast zijn er nog een aantal projecten uit 2012 waarvan middelen niet geheel gerealiseerd konden worden in 2012. Deze zijn doorgeschoven als NAPRO naar 2013.

Prognose: De verwachting is dat alle middelen die momenteel zijn toegekend nog dit jaar uitgeput zullen worden.

Regulier Kaderbrief		Regulier Kennis voor Beleid		Regulier NAPRO		Regulier Q1 Add		Regulier Q2 Add		Grand Total	
Gunnings budget	Realisatie Exact	Gunnings budget	Realisatie Exact	Gunnings budget	Realisatie Exact	Gunnings budget	Realisatie Exact	Gunnings budget	Realisatie Exact	Gunnings budget	Realisatie Exact
766711	231160	62710	40674	185585	158220	34697	19845	380483	45461	1430186	495360

### Projectuitputting tot en met 31 mei

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitputting van de projecten binnen het thema BO 20-010 Verduurzaming Visserij.

Gemiddeld hoort de uitputting op 31 mei niet lager te zijn van 30%. Is dit wel het geval, staat er in de toelichting aangegeven wat de reden is van afwijking.

De uitputting van het gehele thema ligt op 35%. Dit is in lijn van de planning.

Cluster	Clustertitel	Thema	Thematische titel	Project	Projecttitel	Projectleider	% gerealiseerd	Toelichting bij evt afwijking van planning	Prognose uitputting jaar T	Regulier Kaderbrief		Regulier Kennis voor Beleid		Regulier NAPRO		Regulier Q1 Add		Regulier Q2 Add		Grand Total			
										Gunningsbudget	Realisatie Exact	Gunningsbudget	Realisatie Exact	Gunningsbudget	Realisatie Exact	Gunningsbudget	Realisatie Exact	Gunningsbudget	Realisatie Exact	Gunningsbudget	Realisatie Exact		
BO-20	BO-20 Agro	BO-20-010	Verduurzaming Visserij	BO-20-010-001	Coördinatie en onderwijs BO-12.04	Rasenberg, Mascha	42	Uitputting ligt op schema	100	39075	16240									39075	16240		
				BO-20-010-002	Kabeljauwmonitoring	Kraan, Marloes	53	NAPRO is uitgeput, project ligt op schema	100	61983	19661			27359	27359						89342	47020	
				BO-20-010-003	Aquaoptima	Vis, van de, Hans	45	Uitputting ligt op schema	100	66899	29831										66899	29831	
				BO-20-010-004	Categorie 11 soorten	Hammen, van der, Tessa	30	Uitputting ligt op schema	100	42149	12603										42149	12603	
				BO-20-010-005	Spiering protocol	Deerenberg, Charlotte	53	Uitputting ligt op schema, NAPRO is uitgeput	100	61983	20123			26660	26660						88643	46783	
				BO-20-010-006	Hervorming GVB: Fasering Discardban	Pastors, Martin	65	Uitputting ligt op schema, NAPRO budget is uitgeput	100	20661	14251			38773	24302						59434	38553	
				BO-20-010-007	Hervorming GVB: single naar multi species beheerplan	Poos, Jan Jaap	28	Uitputting ligt op schema	100	57558	16328										57558	16328	
				BO-20-010-008	Hervorming GVB: gevolgen voor Technische maatregelen	Pastors, Martin	34	Uitputting ligt op schema	100	50000	17177										50000	17177	
				BO-20-010-009	Mosselconvenant evalueren	Kamermans, Pauline	0	Er ligt nog geen opdracht, wordt momenteel besproken. Er zijn extra vragen gekomen vanuit EZ waardoor extra financiering nodig is.	100	58678	0										58678	0	
				BO-20-010-010	Nieuwe kansen voor de NLse Aquacultuur	Blonk, Robbert	16	Er waren wat interne problemen met het tijdschrijf programma. Hierdoor loopt de uitputting wat achter. Het project is nu wel geheel van start.	100	42975	6672										42975	6672	
				BO-20-010-011	Pulsvisserij	Rasenberg, Mascha	11	Het project is van start. Veldwerk wordt uitgevoerd 13-17 juni. Daarna vindt analyse en rapportage plaats. Grootste gedeelte van het werk moet dus nog plaatsvinden	100	71240	7822										71240	7822	
				BO-20-010-012	Onderzoekssamenwerking	Quirjns, Floor	35	Uitputting ligt op schema	100	25500	8827										25500	8827	
				BO-20-010-013	Evaluatie experiment geïntegreerde visserij	Kraan, Marloes	6	Project is eind mei opgestart en zal in juni/juli uitgevoerd worden.	100	8264	505										8264	505	
				BO-20-010-014	Kanaalvisserij	Kraan, Marloes	10	Uitputting ligt wat achter, maar merendeel van het werk wordt in juni/juli uitgevoerd	100	33038	3232										33038	3232	
				BO-20-010-015	Migratiekelpunten schieraal	Winter, Erwin	98	Uitputting ligt op schema	100	25000	24528										25000	24528	
				BO-20-010-016	Vooronderzoek visserijdruk IJsselmeer	Tien, Nicola	95	Uitputting ligt op schema	100	20661	19680										20661	19680	
				BO-20-010-017	KvB-010 Herziening cod equivalent	Oostenbrugge, van, Hans	83	Uitputting ligt op schema	100					5760	4797						5760	4797	
				BO-20-010-018	Kenniskringen	Zaalkink, Wim	25	Uitputting ligt op schema, NAPRO is uitgeput. Er is net Add Q2 geld bijgekomen.	100	15746	1094			67263	67263			330578	35526		413587	103883	
				BO-20-010-019	Waarnemersreizen kanaal	Kraan, Marloes	69	NAPRO is uitgeput, project ligt op schema	100					12636	12636	34697	19845				47333	32481	
				BO-20-010-020	Catching in a noisy environment	Miller, David	0	Project loopt wat achter zoals voorspeld. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een advies document en rapport voor ICES en rapport voor EZ.	100					12894	0						12894	0	
				BO-20-010-021	KvB-016 Kennisoverdracht duurzame visserij	Rasenberg, Mascha	98	Kennisvraag is beantwoord.	100					6016	5879						6016	5879	
				BO-20-010-022	KvB-013 Update database Doggersbank	Oostenbrugge, van, Hans	82	Uitputting ligt op schema	100					10028	8175						10028	8175	
				BO-20-010-023	KvB-024 Discards ban	Pastors, Martin	90	Uitputting ligt op schema	100					3760	3399						3760	3399	
				BO-20-010-024	KvB-033 Aanlandplicht	Buisman, Erik	37	Uitputting ligt op schema	100					19340	7235						19340	7235	
				BO-20-010-025	KvB-036 Expertinbreng overleg EU-Noorwegen	Marlen, van, Bob	57	Uitputting ligt op schema	100					7950	4505						7950	4505	
				BO-20-010-026	KvB-042 Pilot Monitoring KRM	Hal, van, Ralf	33	Uitputting ligt op schema	100					4512	1470						4512	1470	
				BO-20-010-027	KvB-048 Vlootverslag 2012	Hamon, Katell	98	Kennisvraag is beantwoord.	100					5344	5214						5344	5214	
				BO-20-010-028	SGELECTRA extra	Marlen, van, Bob	20	Budget is in mei 2013 toegekend, uitputting ligt op schema.	100									49905	9935		49905	9935	
				BO-20-010-029	Beheerplannen pelagisch	Coers, Aukje	7	Budget is in mei 2013 toegekend, uitputting ligt op schema.	100	52893	3675										52893	3675	
				BO-20-010-031	Plaice banking and Borrowing	Miller, David	72	Budget is in mei 2013 toegekend, uitputting ligt op schema.	100	12408	8911										12408	8911	
				Verduurzaming Visserij Total								766711	231160	62710	40674	185585	158220	34697	19845	380483	45461	1430186	495360