


Natuurmeting op kaart

Peildatum 1-1-2011


De realisatie van verwerving, inrichting en beheer van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS)



Natuurmeting op kaart

Peildatum 1-1-2011

De realisatie van verwerving, inrichting en beheer van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS)





Heideblauwtje

Colofon

Opdrachtgever: Dhr. G. Beukema, Interprovinciaal Overleg (IPO)

Opdrachtnemers: Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Dienst Regelingen (DR)

Projectleider DLG: Mevr. K.M. Gras-Zijlstra

Projectleider DR: Dhr. J.M. Horst

Contactgegevens: Interprovinciaal Overleg
T 070 888 1212
E communicatie@ipo.nl

Dienst Landelijk Gebied
T 030 275 6600
E infocentrumdlg@minlnv.nl
www.dienstlandelijkgebied.nl/nok

Dienst Regelingen
T 0800 223 3322

Begeleidingsgroep: Dhr. E.S. Lubberink (IPO),
dhr. M. Meijers (EL&I), dhr. J.J. Smit (DLG),
mevr. K.M. Gras-Zijlstra (DLG), dhr. J.M. Horst (DR),
mevr. A.J. Leenders-van Kampen (DR),
dhr. M.M.W. Hoevenaars (provincie Utrecht),
dhr. M.A.F. Post (provincie Groningen),
dhr. W. Maalderink (provincie Overijssel),
mevr. W. Vullings (WUR)

Fotografie: DLG tenzij anders vermeld
Kaartmateriaal: GIS competence Center DLG
Druk: Koninklijke Broese & Peereboom
Oplage: 200

Oktober 2011

Inhoud

	Inleiding	4
1	Taakstelling	5
2	Resultaten	6
	2.1 Verwerving	6
	2.2 Inrichting	10
	2.3 Beheer	13
	2.4 Landelijke kaart voortgang EHS en RodS	22
3	Vergelijking met voorgaande jaren	24
	Bronnen	26
	Bijlage Hoofdpijnen begrippenkader	27

Inleiding

Op 11 november 2009 is bestuurlijk door Rijk en provincies de Nulmeting op Kaart (NOK 2007) vastgesteld. Deze nulmeting heeft de realisatie en restanttaakstelling in beeld gebracht voor de rijksdoelen Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1 januari 2007 (de startdatum van de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, ILG). Voor u ligt de rapportage Natuurmeting op Kaart (NOK 2011) waarin de voortgang van de realisatie van EHS en RodS is beschreven op peildatum 1 januari 2011.

Deze rapportage dient als input voor de jaarlijkse voortgangsrapportages van het ILG en van het Groot Project EHS (GPE).

Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte heeft gevolgen voor de taakstelling en de (wijze van) realisatie van de doelen EHS en RodS. Op dit moment onderhandelen Rijk en provincies over de decentralisatie van het ILG en de herijking van de EHS ter uitvoering van het Regeerakkoord. Deze rapportage zal derhalve ook als input dienen voor het Bestuursakkoord dat Rijk en provincies hiertoe beogen te sluiten. De rapportage NOK 2011 gaat uit van de huidige taakstellingen voor EHS en RodS.

De rapportage NOK 2011 is gerealiseerd dankzij een intensieve samenwerking tussen Rijk, Provincies, Dienst Landelijk Gebied en Dienst Regelingen. De realisatie EHS en RodS is gebaseerd op eenduidige definities en bronnen, en is op provinciale GIS-kaarten weergegeven. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de gegevens hoog en is het draagvlak voor de gegevens groot. De realisatiecijfers zijn opgeleverd door Dienst Landelijk Gebied (DLG), Dienst Regelingen (DR), Staatsbosbeheer en andere terrein-beherende organisaties en provincies.

In dit rapport wordt eenduidig de voortgang weergegeven van de taakstelling voor Nieuwe EHS en RodS; de realisatiecijfers van natuur, recreatie en landschap in de Bestaande EHS, in de Noordzee/Grote Wateren en buiten de EHS hebben alleen betrekking op de gefinancierde oppervlakte via provinciale subsidies voor het natuurbeheer dan wel via de rijksbijdrage voor Staatsbosbeheer.

Wijzigingen t.o.v. NOK 2007

In vergelijking met NOK 2007 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn:
Deze rapportage richt zich, in tegenstelling tot 2007, volledig op de fysieke realisatie en restanttaakstelling. Het bezit van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL-bezit) dat binnen de concrete begrenzing van EHS en

RodS is gelegen, wordt beschouwd als fysiek verworven. Het BBL-bezit dat buiten de concrete begrenzing van EHS en RodS is gelegen wordt niet meer gekoppeld aan één specifiek doel (met uitzondering van NURG¹) en in een aparte tabel gepresenteerd.

De realisatie en restanttaakstelling van Nieuwe Natuur en Robuuste Verbindingen zijn samengevoegd.

De Maaswerken Grensmaas en Zandmaas fase 1 worden als apart doel binnen de Nieuwe EHS gepresenteerd (dus niet als onderdeel van Nieuwe Natuur). De taakstelling ervan is met 6 ha verlaagd.

Ondanks de wijzigingen is de presentatie van de resultaten van NOK 2011 in deze rapportage volledig vergelijkbaar met NOK 2007.

Leeswijzer

Dit rapport bevat de samenvatting van de resultaten. De provinciale rapportages zijn niet opgenomen. Dit rapport beschrijft op hoofdlijnen de landelijke werkwijze voor NOK-2011.

De resultaten van NOK 2011 voor EHS en RodS worden in hoofdstuk 2 in tabelvorm weergegeven, ingedeeld naar verwerving, inrichting en beheer. Per doel wordt zowel de landelijke als de provinciale realisatie gepresenteerd, afgezet tegen de taakstelling. In hoofdstuk 3 wordt een vergelijking gemaakt van de realisatie van EHS en RodS tussen 2007 (start van het ILG), 2010² en 2011.

Het begrippenkader en de (landelijke) kaarten zijn opgenomen in de bijlagen.

De GIS-data van de NOK 2007, NOK 2010 en NOK 2011 zijn beschikbaar via www.portaalnatuurenlandschap.nl en www.dienstlandelijkgebied.nl/nok. Via de website zijn ook detailkaarten op te vragen, en via GoogleEarth.

¹ Verworven gronden voor de EHS in het kader van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)

² DLG heeft in 2010 een voortgangsrapportage Natuurmeting op Kaart (NOK 2010) met peildatum 1 januari 2010 opgeleverd. Formele besluitvorming tussen Rijk en provincies heeft op dit rapport niet plaatsgevonden.

1 Taakstelling

Deze natuurmeting op kaart (NOK) richt zich (voornamelijk) op de doelen EHS en RodS. In onderstaand schema is weergegeven welke doelen en subdoelen

door het Rijk en Provincies worden onderscheiden. De taakstellingen zijn erbij vermeld.

Tabel 1 Doelen en taakstelling

Doelen en taakstelling			
Waarvan:		Waarvan:	
EHS 728.500 ha	Nieuwe EHS 275.012 ha	Nieuwe Natuur en Robuuste Verbindingen 170.777 ha	waarvan EHS in bufferzones 2.827 ha Robuuste Verbindingen excl. ontsnippering knelpunten
		Nieuwe Natuur Maaswerken 1.314 ha	betreft Grensmaas en Zandmaas fase 1
		Nieuwe Natuur NURG 7.000 ha	
			waarvan: * Zuid-Hollandse Delta: - verwerven/inrichten: 1.200 ha - kwaliteitsimpuls: 1.200 ha * Zandmaas fase 2: 460 ha * Noord-Nederland, IJsselmeer en Rijkswateren: 3.640 ha (is in de NOK niet meegenomen)
		Natte Natuur 6.500 ha	
		Beheergebied Agrarisch Natuurbeheer 89.421 ha	inclusief recreatie- en landschapspakketten
	Bestaande EHS 453.500 ha ³		inclusief 15.000 ha ganzengedooggebied
Natuur buiten EHS		Beheergebied Agrarisch Natuurbeheer 20.000 ha	inclusief recreatie- en landschapspakketten
Ganzen 65.000 ha			
RodS 14.563 ha			waarvan RodS in bufferzones 6.629 ha

³ Over de omvang van de Bestaande EHS vindt op dit moment discussie plaats tussen Rijk en provincies in het kader van de onderhandelingen over de decentralisatie van de EHS. In 1990 is de Bestaande EHS door het Rijk bepaald op 453.500 ha. Deze omvang wordt voorlopig in deze rapportage aangehouden. De provincies gaan op basis van natuurbeheerplannen vooralsnog uit van 519.000 ha.

Lepelaars



2 Resultaten

2.1 Verwerving

In onderstaande tabellen is per provincie en landelijk de oppervlakte in ha's weergegeven die ten behoeve van EHS en RodS op peildatum 1 januari 2011 is verworven. De verworven oppervlakte is afgezet tegen de provinciale en landelijke taakstelling, waardoor de restantaakstelling kan worden bepaald. In onderstaande tabellen wordt

onderscheid gemaakt tussen gronden, die zijn overgedragen aan de terreinbeheerder en gronden die nog niet zijn overgedragen, maar wel binnen de concrete begrenzing van de EHS of RodS liggen. Gronden, die door functieverandering voor EHS onttrokken worden aan de landbouw, worden als verworven beschouwd.

Tabel 2.1 Verwerving EHS Nieuwe Natuur inclusief Robuuste Verbindingen (excl. NURG, Maaswerken en Natte natuur)

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Functie-verandering	5. Totaal verworven (2+3+4)	6. Fysieke restantaakstelling (1-2-3-4)
Groningen	11.389	6.418	527	443	7.388	4.001
Fryslân	19.184	10.173	821	523	11.517	7.667
Drenthe	18.027	9.623	415	251	10.289	7.738
Overijssel	21.620	7.387	732	1.355	9.474	12.146
Gelderland *	18.814	7.596	319	1.193	9.108	9.706
Utrecht	10.490	3.626	455	520	4.601	5.889
Noord-Holland	15.226	9.245	499	918	10.662	4.564
Flevoland	2.720	2.069	1	70	2.140	580
Zuid-Holland	12.469	6.508	732	94	7.334	5.135
Zeeland	6.772	4.026	116	166	4.308	2.464
Noord-Brabant	21.219	9.606	1.471	297	11.374	9.845
Limburg	12.847	4.840	547	411	5.798	7.049
Totaal	170.777	81.117	6.635	6.241	93.993	76.784

* overgedragen gronden incl. 45 ha Kroondomein.

Uit tabel 2.1 blijkt dat per 1 januari 2011 94.000 ha is verworven, daarvan is 2.150 ha voor Robuuste Verbindingen. Het aandeel functieverandering bedraagt

6.200 ha. Op basis van de huidige taakstelling resteert nog 77.000 ha. Van de taakstelling Nieuwe Natuur in bufferzones (2.827 ha) is 90% verworven.

Tabel 2.2 Verwerving EHS Nieuwe Natuur Maaswerken (betreft: Grensmaas en Zandmaas fase 1)

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Functie-verandering	5. Totaal verworven (2+3+4)	6. Fysieke restantaakstelling (1-2-3-4)
Limburg	1.314	565	114	0	679	635



Tabel 2.3 Verwerving EHS Nieuwe Natuur NURG

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Functie- verandering	5. Totaal verworven (2+3+4)	6. Fysieke restant- taakstelling (1-2-3-4)
Overijssel	860	261	113	7	381	479
Gelderland *	3.880	1.916	840	173	2.929	951
Utrecht	740	583	49	0	632	108
Zuid-Holland	620	503	0	0	503	117
Noord-Brabant	900	779	261	0	1.040	-140
Totaal	7.000	4.042	1.263	180	5.485	1.515

*overgedragen gronden inclusief 300 hectare ontgrondingen.

Tabel 2.4 Verwerving EHS Natte Natuur Zuid-Hollandse Delta

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Functie- verandering	5. Totaal verworven (2+3+4)	6. Fysieke restant- taakstelling (1-2-3-4)
Zuid-Holland	1.200	359	465	0	824	376

Tabel 2.5 Verwerving EHS Natte Natuur Zandmaas fase 2

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Functie- verandering	5. Totaal verworven (2+3+4)	6. Fysieke restant- taakstelling (1-2-3-4)
Limburg	460	0	0	0	0	460

In de Maaswerken (Grensmaas en Zandmaas fase 1) is de helft van de taakstelling verworven (zie tabel 2.2). Voor de tweede fase van de Zandmaas zijn nog geen gronden verworven (zie tabel 2.5). Van de taakstelling voor NURG

(7.000 ha) is per 1 januari 2011, 5.500 ha verworven (zie tabel 2.3). In de Zuid-Hollandse Delta is inmiddels 2/3 van de taakstelling van 1.200 ha verworven (zie tabel 2.4).

Tabel 2.6 Samenvattende tabel Verwerving Nieuwe EHS

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	4. Functie- verandering	5. Totaal verworven (2+3+4)	6. Fysieke restant- taakstelling (1-2-3-4)
Groningen	11.389	6.418	527	443	7.388	4.001
Fryslân	19.184	10.173	821	523	11.517	7.667
Drenthe	18.027	9.623	415	251	10.289	7.738
Overijssel	22.480	7.648	845	1.362	9.855	12.625
Gelderland	22.694	9.512	1.159	1.366	12.037	10.657
Utrecht	11.230	4.209	504	520	5.233	5.997
Noord-Holland	15.226	9.245	499	918	10.662	4.564
Flevoland	2.720	2.069	1	70	2.140	580
Zuid-Holland	14.289	7.370	1.197	94	8.661	5.628
Zeeland	6.772	4.026	116	166	4.308	2.464
Noord-Brabant	22.119	10.385	1.732	297	12.414	9.705
Limburg	14.621	5.405	661	411	6.477	8.144
Totaal	180.751	86.083	8.477	6.421	100.981	79.770
Natte Natuur overig*	3.640	* Geen onderdeel van deze natuurmeting op kaart				
Totaal	184.391					

In tabel 2.6 is een totaaloverzicht gegeven van de in de Nieuwe EHS verworven oppervlakte. Per 1 januari 2011 is

101.000 ha verworven. Volgens de huidige taakstelling resteert dan nog een restantaakstelling van 80.000 ha.

Tabel 2.7 Verwerving RodS

Provincie	1. Taakstelling	2. Overgedragen aan terreinbeheerder	3. BBL-bezit binnen begrenzing	5. Totaal verworven (2+3)	6. Fysieke restant- taakstelling (1-2-3)
Gelderland	470	33	0	33	437
Utrecht	1.175	550	167	717	458
Noord-Holland	5.961	4.039	659	4.698	1.263
Zuid-Holland	6.957	2.986	1.364	4.350	2.607
Totaal	14.563	7.608	2.190	9.798	4.765

In totaal is 9.800 ha verworven per 1 januari 2011. Hiervan is 5.200 ha gelegen in bufferzones. De huidige restantaakstelling bedraagt 4.700 ha.

Tabel 2.8 BBL-bezit buiten begrenzing EHS/RodS

Provincie	ILG	NURG
Groningen	1.354	
Fryslân	1.953	
Drenthe	2.353	
Overijssel	3.005	38
Gelderland	2.602	576
Utrecht	1.227	
Noord-Holland	1.259	
Flevoland	116	
Zuid-Holland	2.960	
Zeeland	1.128	
Noord-Brabant	2.400	
Limburg	2.010	
Totaal	22.367	614

In naaststaande tabel is het BBL-bezit buiten de begrenzing van de EHS en RodS weergegeven. Het BBL-bezit voor ILG-doelen is bedoeld voor alle doelen (inclusief landmeterhectares en vervallen doelen), die via het ILG worden gefinancierd.

Uit tabel 2.8 blijkt dat het BBL-bezit buiten de begrensde EHS/RodS 23.000 ha bedraagt, waarvan 600 ha ten behoeve van NURG.

De Amerongse Bovenpolder



2.2 Inrichting

In onderstaande tabellen is per provincie en landelijk de oppervlakte weergegeven, die ten behoeve van EHS en RodS op peildatum 1-1-2011 is ingericht. De ingerichte oppervlakte is afgezet tegen de provinciale en landelijke

taakstelling, waardoor de restanttaakstelling kan worden bepaald. In elke tabel is tevens de oppervlakte, die fysiek onderhanden is ('schop in de grond'), opgenomen. De kolom 'functieverandering' geeft het aantal hectares SNL-inrichting aan, waar functieverandering aan vooraf ging.

Tabel 2.9 Inrichting EHS Nieuwe Natuur en Robuuste Verbindingen (excl NURG Maaswerken en Natte natuur)

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht	3. Functie- verandering	4. Totaal fysiek ingericht (2+3)	5. Restant- taakstelling (1-2-3)	6. Waarvan fysiek onderhanden
Groningen	11.389	3.047	254	3.301	8.088	1.295
Fryslân	19.184	6.211	167	6.378	12.806	583
Drenthe	18.027	2.100	96	2.196	15.831	1.845
Overijssel	21.620	3.661	456	4.117	17.503	152
Gelderland	18.814	4.421	312	4.733	14.081	185
Utrecht	10.490	1.949	174	2.123	8.367	80
Noord-Holland	15.226	7.360	211	7.571	7.655	78
Flevoland	2.720	988	60	1.048	1.672	87
Zuid-Holland	12.469	4.066	74	4.140	8.329	479
Zeeland	6.772	2.945	7	2.952	3.820	23
Noord-Brabant	21.219	5.221	48	5.269	15.950	985
Limburg	12.847	3.439	79	3.518	9.329	530
Totaal	170.777	45.408	1.938	47.346	123.431	6.322

Per 1 januari 2011 is 47.000 ha ingericht, waarvan 700 ha voor Robuuste Verbindingen. In bufferzones is 1.800 ha ingericht.

Op basis van de huidige taakstelling resteert nog 123.000 ha. Hiervan is 6.300 ha fysiek onderhanden.

Tabel 2.10 Inrichting EHS Nieuwe Natuur Maaswerken (betreft; Grensmaas en Zandmaas fase 1)

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht	3. Functie- verandering	4. Totaal fysiek ingericht (2+3)	5. Restant- taakstelling (1-2-3)	6. Waarvan fysiek onderhanden
Limburg	1.314	3	0	3	1.311	52

Tabel 2.11 Inrichting EHS Nieuwe Natuur NURG

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht	3. Functie- verandering	4. Totaal fysiek ingericht (2+3)	5. Restant- taakstelling (1-2-3)	6. Waarvan fysiek onderhanden
Overijssel	860	189	1	190	670	11
Gelderland*	3.880	1.346	93	1.439	2.441	251
Utrecht	740	353	0	353	387	181
Zuid-Holland	620	391	0	391	229	0
Noord-Brabant	900	604	0	604	296	433
Totaal	7.000	2.883	94	2.977	4.023	876

*ingerichte gronden inclusief 300 hectare ontgrondingen

Tabel 2.12 Inrichting EHS Natte Natuur Zuid-Hollandse Delta

Provincie Zuid-Holland	1. Taakstelling	2. Ingericht	3. Functie- verandering	4. Totaal fysiek ingericht (2+3)	5. Restant- taakstelling (1-2)	6. Waarvan fysiek onderhanden
Inrichting na verwerving	1.200	361	0	361	839	16
Kwaliteitsimpuls*	1.200	636	0	636	564	228

* Kwaliteitsimpuls: betreft kwaliteitsimpuls ingerichte gronden

Tabel 2.13 Inrichting EHS Natte Natuur Zandmaas fase 2

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht	3. Functie- verandering	4. Totaal fysiek ingericht (2+3)	5. Restant- taakstelling (1-2)	6. Waarvan fysiek onderhanden
Limburg	460	0	0	0	460	0

In de Maaswerken is 3 ha ingericht (zie tabel 2.10). Van de taakstelling van 7.000 ha NURG per 1 januari 2011 is 3.000 ha ingericht (zie tabel 2.11). Van de restanttaakstelling

van 4.000 ha is 900 ha fysiek onderhanden. In de Zuid-Hollandse Delta is in totaal 1.000 ha van de 2.400 ha ingericht c.q. van een kwaliteitsimpuls voorzien (zie tabel 2.12).

Tabel 2.14 Samenvattende tabel Inrichting Nieuwe EHS

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht	3. Functie- verandering	4. Totaal fysiek ingericht (2+3)	5. Restant- taak-stelling (1-2-3)	6. Waarvan fysiek onderhanden
Groningen	11.389	3.047	254	3.301	8.088	1.295
Fryslân	19.184	6.211	167	6.378	12.806	583
Drenthe	18.027	2.100	96	2.196	15.831	1.845
Overijssel	22.480	3.850	457	4.307	18.173	152
Gelderland	22.694	5.767	405	6.172	16.522	185
Utrecht	11.230	2.302	174	2.476	8.754	80
Noord-Holland	15.226	7.360	211	7.571	7.655	78
Flevoland	2.720	988	60	1.048	1.672	87
Zuid-Holland	15.489	5.454	74	5.528	9.961	479
Zeeland	6.772	2.945	7	2.952	3.820	23
Noord-Brabant	22.119	5.825	48	5.873	16.246	985
Limburg	14.621	3.442	79	3.521	11.100	530
Totaal	181.951	49.291	2.032	51.323	130.628	6.322
Natte Natuur overig*	3.640	* Geen onderdeel van deze natuurmeting op kaart				
Totaal	185.591					


In tabel 2.14 is een totaaloverzicht gegeven van de in de Nieuwe EHS ingerichte oppervlakte. Per 1 januari 2011 is 51.000 ha ingericht. Volgens de huidige taakstelling

resteert dan nog een restanttaakstelling van 130.000 ha. Hiervan is 6.300 ha fysiek onderhanden.

Tabel 2.15 Inrichting RodS

Provincie	1. Taakstelling	2. Ingericht	5. Restant-taakstelling (1-2)	6. Waarvan fysiek onderhanden
Gelderland*	470	19	451	26
Utrecht	1.175	421	754	77
Noord-Holland	5.961	3.782	2.179	112
Zuid-Holland	6.957	2.718	4.239	784
Totaal	14.563	6.940	7.623	999

In totaal is 7.000 ha RodS ingericht. Hiervan is 4.800 ha gelegen in bufferzones. De restanttaakstelling is gedaald naar 7.600 ha. Hiervan is 1.000 ha fysiek onderhanden.





Schotse Hooglanders

2.3 Beheer

In onderstaande tabellen is per provincie en landelijk de oppervlakte in ha's weergegeven, die aan EHS en RodS op peildatum 1 januari 2011 in beheer is. Hierbij is aangegeven via welke beheercategorie het beheer wordt uitgevoerd:

Staatsbosbeheer, particulier natuurbeheer of agrarisch natuurbeheer. De oppervlakte in beheer is afgezet tegen de provinciale en landelijke taakstelling, waardoor de nog in beheer te nemen oppervlakte kan worden bepaald.

Tabel 2.16 Beheer EHS – Nieuwe Natuur en Robuuste Verbindingen (excl NURG, Maaswerken en Natte natuur)

Provincie	1. Taakstelling	2. Staatsbosbeheer	3. Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheerders	4. Functie-verandering	5. Particulier Natuurbeheer	7. Totaal in beheer (2+3+4+5)	8. Nog in beheer te nemen (1-7)
Groningen	11.389	3.695	2.178	105	-	5.978	5.411
Fryslân	19.184	5.158	4.117	119	36	9.430	9.754
Drenthe	18.027	5.290	3.947	130	28	9.395	8.632
Overijssel	21.620	3.231	2.263	310	2	5.806	15.814
Gelderland	18.814	3.198	2.369	168	41	5.776	13.038
Utrecht	10.490	1.620	1.047	185	-	2.852	7.638
Noord-Holland	15.226	4.074	2.973	296	260	7.603	7.623
Flevoland	2.720	486	228	28	-	742	1.978
Zuid-Holland	12.469	2.178	2.584	1	205	4.968	7.501
Zeeland	6.772	1.771	1.134	123	3	3.031	3.741
Noord-Brabant	21.219	4.176	3.661	127	2	7.966	13.253
Limburg	12.847	2.053	1.507	42	1	3.603	9.244
Totaal	170.777	36.930	28.008	1.634	578	67.150	103.627

In totaal is 67.000 ha in beheer per 1 januari 2011, waarvan 800 ha in Robuuste Verbindingen. Op basis van de huidige taakstelling resteert nog 103.000 ha.





Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag
aan het landschap van morgen



- Legenda**
- Ingericht
 - Verworven
 - In beheer en/of planologische EHS
 - Agrarisch natuurbeheer
 - Begrensd (incl. zoekgebied)

Natuurmeting Op Kaart 2011

Bronnen: Eigendom TBO's: Kadaster 1-1-2011
Eigendom BBL: Bebis 1-1-2011
Begrenzings: Provincies 1-1-2011
Beheer: DR 1-1-2011

22 september 2011

0 20 km

A3 - schaal 1: 1.000.000

Tabel 2.17 Beheer EHS - Nieuwe Natuur Maaswerken; betreft Grensmaas en Zandmaas fase 1

Provincie	1. Taakstelling	2. Staatsbosbeheer	3. Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheerders	4. Functie-verandering	5. Particulier Natuurbeheer	7. Totaal in beheer (2+3+4+5)	8. Nog in beheer te nemen (1-7)
Limburg	1.314	1	26	-	-	27	1.287

Tabel 2.18 Beheer EHS - Nieuwe Natuur NURG

Provincie	1. Taakstelling	2. Staatsbosbeheer	3. Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheerders	4. Functie-verandering	5. Particulier Natuurbeheer	7. Totaal in beheer (2+3+4+5)	8. Nog in beheer te nemen (1-7)
Overijssel	860	170	58	-	-	228	632
Gelderland	3.880	1.058	215	55	33	1.361	2.519
Utrecht	740	176	299	6	5	486	254
Zuid-Holland	620	285	-	-	-	285	335
Noord-Brabant	900	594	264	-	-	858	42
Totaal	7.000	2.283	836	61	38	3.218	3.782

Tabel 2.19 Beheer EHS - Natte Natuur Zuid-Hollandse Delta

Provincie	1. Taakstelling	2. Staatsbosbeheer	3. Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheerders	4. Functie-verandering	5. Particulier Natuurbeheer	7. Totaal in beheer	8. Nog in beheer te nemen
Zuid-Holland							
Inrichting	1.200						
Kwaliteits-impuls	1.200						
Totaal	2.400	465	13	-	5	483	1.917



Tabel 2.20 Beheer EHS - Natte Natuur Zandmaas fase 2

Provincie	1. Taakstelling	2. Staatsbosbeheer	3. Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheerders	4. Functie-verandering	5. Particulier Natuurbeheer	7. Totaal in beheer	8. Nog in beheer te nemen
Zuid-Holland							
Limburg	460	-	-	-	-	-	460

In de Maaswerken is 27 ha in beheer (zie tabel 2.17). Uit tabel 2.18 blijkt dat 3.200 ha van de 7.000 ha taakstelling

NURG in beheer is per 1 januari 2011. In de Zuid-Hollandse Delta is 500 ha in beheer (zie tabel 2.19).

Tabel 2.21 Beheergebied

Provincie	1. Taakstelling	6. Agrarisch natuurbeheer	8 Nog in beheer te nemen (1-6)
Groningen	7.900	5.513	2.387
Fryslân	14.569	13.723	846
Drenthe	8.332	2.586	5.746
Overijssel	14.129	4.327	9.802
Gelderland	15.328	7.189	8.139
Utrecht	7.056	3.973	3.083
Noord-Holland	9.219	7.635	1.584
Flevoland	1.020	171	849
Zuid-Holland	11.728	5.703	6.025
Zeeland	3.245	1.295	1.950
Noord-Brabant	9.799	1.769	8.030
Limburg	7.096	1.227	5.869
Totaal	109.421	55.111	54.310

Toegerekend aan Nieuwe EHS	Toegerekend aan natuur buiten EHS
45.038	10.073

In tabel 2.21 is een overzicht gegeven van de oppervlakte agrarisch natuurbeheer. De realisatie bedraagt 55.000 ha. Uitgaande van de landelijke taakstelling agrarisch natuur-

beheer binnen EHS (89.421 ha) en buiten EHS (20.000 ha) bedraagt rekenkundig (89.421/109.421e deel) de aan de Nieuwe EHS toe te rekenen oppervlakte 45.000 ha.



Tabel 2.22 Samenvattende tabel Beheer Nieuwe EHS

Provincie	1 Taakstelling	2 Staatsbosbeheer	3 Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheer- ders	4 Functie- verande- ring	5 Particulier natuurbe- heer	6 Agrarisch natuur beheer	7 Totaal in beheer (2+3+4+5+6)	8 Nog in beheer te nemen (1-7)
Groningen	17.845	3.695	2.178	105	-	4.505	10.483	7.362
Fryslân	31.090	5.158	4.117	119	36	11.215	20.645	10.445
Drenthe	24.836	5.290	3.947	130	28	2.113	11.508	13.328
Overijssel	34.026	3.401	2.321	310	2	3.536	9.570	24.456
Gelderland	35.220	4.256	2.584	223	74	5.875	13.012	22.208
Utrecht	16.996	1.796	1.346	191	5	3.247	6.585	10.411
Noord- Holland	22.760	4.074	2.973	296	260	6.239	13.842	8.917
Flevoland	3.554	486	228	28	-	140	882	2.672
Zuid- Holland	25.073	2.928	2.597	1	210	4.661	10.397	14.677
Zeeland	9.424	1.771	1.134	123	3	1.058	4.089	5.335
Noord- Brabant	30.127	4.770	3.925	127	2	1.446	10.270	19.857
Limburg	20.420	2.054	1.533	42	1	1.003	4.633	15.787
Totaal	271.372	39.679	28.883	1.695	621	45.038	115.916	155.456
Natte natuur overig*	3.640	* Geen onderdeel van Natuurmeting op Kaart						
Totaal	275.012							

In tabel 2.22 is een totaaloverzicht gegeven van de in de Nieuwe EHS beheerde oppervlakte. Per 1 januari 2011 is 116.000 ha in beheer. Hierbij is er voor agrarisch natuurbeheer omwille van de vergelijkbaarheid van uitgegaan dat niet alleen de landelijke taakstelling, maar ook de

provinciale taakstelling met de factor 89.421/109.421 kan worden verdeeld naar Nieuwe EHS en natuur buiten EHS. Volgens de huidige taakstelling resteert dan nog een restanttaakstelling van 155.000 ha.



Tabel 2.23 Beheer Nieuwe EHS naar beheercategorie

	1. Taakstelling	7. In beheer	8. Nog in beheer te nemen (1-7)
Staatsbosbeheer	65.748	39.679	26.069
Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheerders	65.747	28.883	36.864
Functieverandering	42.771	1.695	41.076
Particulier natuurbeheer door overigen	-	621	- 621
Agrarisch natuurbeheer	97.106	45.037	52.069
Totaal	271.372	115.915	155.457
Natte natuur overig*	3.640	* Geen onderdeel van deze natuurmeting op kaart	
Totaal	275.012		

Tabel 2.23 geeft een overzicht van de oppervlakte Nieuwe EHS in beheer, waarbij een relatie is gelegd met de taakstelling per beheercategorie.

Deze tabel is van belang om de afspraak te monitoren dat 50% van de te verwerven oppervlakte Nieuwe EHS wordt

beheerd door Staatsbosbeheer en 50% door particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (overige terreinbeheerders). Tevens geeft deze tabel inzicht in de realisatie van functieverandering en het agrarisch natuurbeheer in de Nieuwe EHS.

Tabel 2.24 Beheer Bestaande EHS

Provincie	2. Staatsbosbeheer	3. Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheerders	5. Particulier Natuurbeheer	7. Totaal in beheer (2+3+5)
Groningen	4.100	2.009	892	7.001
Fryslân	20.735	12.267	2.247	35.249
Drenthe	24.074	9.071	4.719	37.864
Overijssel	12.636	10.069	11.504	34.209
Gelderland	23.230	25.717	34.682	83.629
Utrecht	4.560	4.232	6.027	14.819
Noord-Holland	7.526	7.777	865	16.168
Flevoland	16.129	4.617	220	20.966
Zuid-Holland	4.917	5.817	2.695	13.429
Zeeland	4.913	5.758	959	11.630
Noord-Brabant	20.670	19.573	23.904	64.147
Limburg	8.926	7.810	9.048	25.784
Totaal	152.416	114.717	97.762	364.895

Uit tabel 2.24 blijkt dat in totaal 365.000 ha van de Bestaande EHS in beheer is met provinciale subsidie voor

natuurbeheer dan wel via de rijksbijdrage voor Staatsbosbeheer.

Tabel 2.25 Beheer Natuur buiten EHS

Provincie	2. Staatsbosbeheer	3. Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheerders	5. Particulier Natuurbeheer	6. Agrarisch natuurbeheer	7. Totaal in beheer (2+3+5)
Groningen	2.224	301	438	1.008	3.971
Fryslân	1.735	462	635	2.508	5.340
Drenthe	810	572	1.145	473	3.000
Overijssel	747	464	2.792	791	4.794
Gelderland	537	392	1.551	1.314	3.974
Utrecht	124	205	240	726	1.295
Noord-Holland	416	214	33	1.396	2.059
Flevoland	1.379	307	819	31	2.536
Zuid-Holland	518	67	1.855	1.042	3.482
Zeeland	190	29	61	237	517
Noord-Brabant	1.169	1.158	3.538	323	6.188
Limburg	367	1.142	1.381	224	3.114
Totaal	10.216	5.313	14.488	10.073	40.090

Het beheer van Natuur buiten de EHS bedraagt 40.100 ha. Hierbij is er voor agrarisch natuurbeheer omwille van de vergelijkbaarheid van uitgaan dat niet alleen de

landelijke taakstelling, maar ook de provinciale taakstelling met de factor 20.000/109.421 kan worden toegedeeld naar natuur buiten EHS.

Tabel 2.26 Beheer Natuur in Noordzee en Grote Wateren

Provincie	2. Staatsbosbeheer	3. Particulier natuurbeheer door overige terreinbeheerders	7. Totaal in beheer (2+3+5)
Groningen	169	4.860	5.029
Fryslân	3.463	10.520	13.983
Drenthe	-	-	-
Overijssel	400	140	540
Gelderland	101	23	124
Utrecht	-	-	-
Noord-Holland	277	6.462	6.739
Flevoland	14	1.370	1.384
Zuid-Holland	2.983	3.731	6.714
Zeeland	408	3.363	3.771
Noord-Brabant	14	-	14
Limburg	-	-	-
Totaal	7.829	30.469	38.298

Het beheer van natuur in de Noordzee/Grote Wateren (zowel binnen als buiten de natte EHS) bedraagt op 1 januari 2011 38.000 ha.

Tabel 2.27 Ganzengedooggebied

Provincie	1 Taakstelling	6 Agrarisch natuurbeheer
Groningen	3.630	2.647
Fryslân	25.901	22.209
Drenthe	535	284
Overijssel	2.340	2.024
Gelderland	7.615	6.185
Utrecht	1.443	1.204
Noord-Holland	4.272	1.835
Flevoland	1.213	1.412
Zuid-Holland	8.200	4.285
Zeeland	6.337	3.075
Noord-Brabant	3.034	2.867
Limburg	480	280
Totaal	65.000	48.307

Per 1 januari 2011 is 48.000 ha ganzengedooggebied gerealiseerd door het afsluiten van pakketten agrarisch natuurbeheer voor ganzen.

Brandganzen

Tabel 2.28 Beheer RodS

Provincie	1 Taakstelling	2. Staatsbosbeheer	2a. Recreatie-schappen	2b. Beheer door derden *)	7. Totaal in beheer (2+2a+2b)	8. Nog in beheer te nemen (1-7)
Gelderland	470	48	0	0	48	422
Utrecht	1.175	199	94	169	463	712
Noord-Holland	5.961	654	2.904	180	3.737	2.224
Zuid-Holland	6.957	837	1.595	522	2.954	4.003
Totaal	14.563	1.738	4.593	871	7.202	7.361

* Betreft beheer door Natuurmonumenten, provincies of gemeenten.

Per 1 januari 2011 is 7.200 ha RodS in beheer. In 2007 zijn, als gevolg van dubbeltellingen abusievelijk teveel hectares

als in beheer gerapporteerd, waardoor de realisatie over de periode 2007-2010 negatief is.

Tabel 2.29 Beheer recreatie (m.u.v. RodS) en landschap

Provincie	Staatsbosbeheer recreatie	Staatsbosbeheer landschap	Particulier natuurbeheer recreatietoelage	Particulier natuurbeheer pakket landschap	Agrarisch natuurbeheer pakket landschap
Groningen	11.007	732	8.372	164	846
Fryslân	32.890	1.604	11.652	174	2.301
Drenthe	32.151	1.737	17.210	242	105
Overijssel	17.832	584	23.049	818	366
Gelderland	29.279	952	15.338	384	1.627
Utrecht	6.816	501	10.280	428	496
Noord-Holland	12.472	169	14.482	128	13
Flevoland	18.614	337	5.495	45	-
Zuid-Holland	11.706	231	4.993	180	309
Zeeland	7.852	563	1.710	100	69
Noord-Brabant	28.527	1.710	31.903	524	250
Limburg	11.964	588	15.780	433	1.417
Totaal	221.110	9.708	160.264	3.620	7.799

Het beheer door Staatsbosbeheer van gronden voor recreatie en landschap bedraagt op 1 januari 2011 231.000 ha.

Uit de tabel blijkt dat op 1 januari 2011 voor 160.000 ha een recreatietoelage is verleend bij particulier natuurbeheer en voor 11.000 ha aan landschapspakketten door particulieren en agrariërs zijn afgesloten.

2.4 Landelijke kaart voortgang EHS en RodS

Per provincie en per fase (begrenzing, verwerving, inrichting en beheer) zijn kaarten gemaakt van de in de tabellen van hoofdstuk 2 opgenomen doelen. In het midden van deze rapportage is de landelijke kaart opgenomen, zie pagina 16 en 17, waarin de begrenzing en voortgang van EHS inclusief RodS en agrarisch natuurbeheer is opgenomen.



3 Vergelijking met voorgaande jaren

In dit hoofdstuk is een vergelijking gemaakt van de realisatie van EHS, RodS en overige natuur per 1 januari

2011 met de realisatie per 1 januari 2007 (start van het ILG) en per 1 januari 2010¹ in ha's.

Tabel 3.30 Verwerving EHS en RodS – realisatie in de periode 2007-2011

	Taakstelling	per 1-1-2007	per 1-1-2010	per 1-1-2011	2007-2011	2010-2011	Restant per 1-1-2011
Nieuwe Natuur en Robuuste Verbindingen	170.777	85.690	88.376	93.993	8.303	5.617	76.784
Nieuwe Natuur Maaswerken	1.314	622	738	679	57	-59	635
Nieuwe Natuur NURG	7.000	5.896	5.446	5.485	-411	39	1.515
Natte Natuur Zuid-Hollandse Delta	1.200	503	713	824	321	111	376
Natte Natuur Zandmaas fase 2	460	-	-	-	-	-	460
Nieuwe EHS subtotaal	180.751	92.711	95.273	100.981	8.270	5.708	79.770
Natte Natuur overig*	3.640	*geen onderdeel van deze Natuurmeting op Kaart					
Nieuwe EHS totaal	184.391						
RodS	14.563	8.291	9.252	9.798	1.507	546	4.765

Tabel 3.31 Inrichting EHS en RodS – realisatie in de periode 2007-2011

	Taakstelling	per 1-1-2007	per 1-1-2010	per 1-1-2011	2007-2011	2010-2011	Restant per 1-1-2011
Nieuwe Natuur en Robuuste Verbindingen	170.777	36.240	45.223	47.346	11.106	2.123	123.431
Nieuwe Natuur Maaswerken	1.314	19	-	3	-16	3	1.311
Nieuwe Natuur NURG	7.000	1.697	2.921	2.977	1.280	56	4.023
Natte Natuur Zuid-Hollandse Delta - inrichting	1.200	136	283	361	225	78	839
Natte Natuur Zuid-Hollandse Delta - kwaliteitsimpuls	1.200	129	435	636	507	201	564
Natte Natuur Zandmaas fase 2	460	-	-	-	-	-	460
Nieuwe EHS subtotaal	181.951	38.221	48.862	51.323	13.102	2.461	130.628
Natte Natuur overig*	3.640	*geen onderdeel van deze Natuurmeting op Kaart					
Nieuwe EHS totaal	185.591						
RodS	14.563	5.661	6.631	6.940	1.279	309	7.623

¹ De cijfers zijn inclusief correcties NOK 2007 en NOK 2010; voor NURG en Maaswerken zijn in 2007 en 2010 abusievelijk teveel hectares als gerealiseerd gerapporteerd, waardoor de realisatie over de periode 2007-2010 of 2010-2011 te laag of zelfs negatief is.

Tabel 3.32 Beheer EHS, RodS en natuur overig – realisatie in de periode 2007-2011

	Taakstelling	per 1-1-2007	per 1-1-2010	per 1-1-2011	2007-2011	2010-2011	Restant per 1-1-2011
Nieuwe Natuur en Robuuste Verbindingen	170.777	56.257	63.595	67.150	10.893	3.555	103.627
Nieuwe Natuur Maaswerken	1.314	23	26	27	4	1	1.287
Nieuwe Natuur NURG	7.000	2.320	2.989	3.218	898	229	3.782
Natte Natuur Zuid-Hollandse Delta	2.400	210	414	483	273	69	1.917
Natte Natuur Zandmaas fase 2	460	-	-	-	-	-	460
Beheergebied	89.421	49.452	43.981	45.038	4.414-	1.057	44.383
Nieuwe EHS sub totaal	271.372	108.262	111.005	115.916	7.654	4.911	155.456
Natte Natuur overig*	3.640	*geen onderdeel van deze Natuurmeting op Kaart					
Nieuwe EHS totaal	275.012						
Bestaande EHS	453.500	349.134	361.003	364.895	15.761	3.892	-
EHS op het land totaal	728.512						
Natuur Noordzee en Grote Wateren		33.551	36.957	38.298	4.747	1.341	
Natuur buiten EHS		39.310	39.349	40.090	780	741	
RodS	14.563	8.269					

Uit de tabellen blijkt dat sinds de start van het ILG 8.300 ha voor EHS is verworven, 13.100 ha EHS is ingericht en 7.700 ha EHS additioneel in beheer is genomen. In 2010 is voor EHS 5.700 ha verworven, 2.500 ha ingericht en 4.900 ha additioneel in beheer genomen.

In de Bestaande EHS is sinds de start van het ILG 15.800 ha additioneel in beheer genomen met subsidie van het Rijk;

ook in de Noordzee/Grote Wateren en buiten de EHS is additioneel natuur in beheer genomen, respectievelijk 4.700 ha en 800 ha.

Voor wat betreft RodS is sinds de start van het ILG 1.500 ha verworven (waarvan 500 ha in 2010), 1.300 ha ingericht (waarvan 300 ha in 2010) en 7.200 in beheer genomen.

Sint Jakobsvlinder



Bronnen

Voor het opstellen van de NOK 2011 is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

- Het LNV rapport 'Eindrapportage Nulmeting op kaart (NOK), november 2009' met daarin opgenomen taakstellingen en restanttaakstelling zoals overeengekomen tussen Rijk en provincie.
- De rapporten 'Natuurmeting op kaart 2010' en 'Eindrapportage nulmeting op kaart (NOK) aanvulling beheer november 2010'.
- Nadere informatie van de provincie over bestuurlijk bekrachtigde aanpassingen in begrenzingen binnen de provincie.
- Het AKR-bestand van het Kadaster met peildatum 1 januari 2011 met de eigendomsgegevens van de terreinbeherende organisaties.
- Het BEBIS-bestand van DLG met een peildatum 1 januari 2011 met de eigendomsgegevens van BBL.
- De gegevens over de fysieke inrichtingsstatus per 1 januari 2011 zijn afkomstig van de projectleiders bij DLG én de terreinbeherende organisaties. Bij hen is nagevraagd of de verworven gronden ingericht, niet ingericht of onderhanden zijn bij een aannemer.
- Het bestand van de Dienst Regelingen voor de contracten onder SNL en hun inrichtingsstatus: ingericht of onderhanden voor de percelen binnen de EHS-begrenzing.
- Jaarrapport DR ILG.
- VBTB rapportage klein groen en kaderwet LNV subsidies 2010.
- Bestanden ligging overeenkomsten peildatum 31 december 2010.

Bijlage Hoofdpijnen begrippenkader

Taakstelling EHS en RodS

Alle taakstellingen, die bestuurlijk tussen Rijk en provincies zijn vastgesteld tijdens het Bestuurlijk Overleg op 11 november 2009.

Begrenzing Nieuwe EHS

Alle (agrarische) gronden die door provincies zijn vastgesteld en:

- sinds 1975 in het kader van de Relatienota zijn begrensd als reservaat of natuurontwikkelingsgebied.
- in natuurgebiedsplannen of natuurbeheerplannen zijn begrensd als nieuwe natuur of robuuste verbinding.
- per 1-1-2000 zijn begrensd als nieuwe natuur of robuuste verbinding in het kader van provinciale regelingen natuurbeheer.
- zijn begrensd als projecten natte natuur in de Zuidhollandse Delta en in de Zandmaas;
- zijn begrensd als projecten nieuwe natuur in het rivierengebied (NURG), in de Grensmaas en Zandmaas (Maaswerken).

Daarnaast behoort rekenkundig 9/11e van de afgesloten beheerovereenkomsten agrarisch natuurbeheer tot de Nieuwe EHS.

Begrenzing Bestaande EHS

De door de provincies in streekplannen vastgestelde EHS minus de overlap met de begrensde delen van de Nieuwe EHS en het beheergebied.

Begrenzing RodS

Alle (agrarische) gronden die door provincies zijn begrensd als projecten RodS.

Verworven Nieuwe EHS en RodS

- De aan de eindbeheerder overgedragen oppervlakte; gronden, die niet behoeven te worden verworven, maar wel onderdeel zijn van de taakstelling, worden geacht te zijn overgedragen.
- De oppervlakte functieverandering op basis van de provinciale regelingen voor natuurbeheer: de kwalitatieve verplichting voor functieverandering is gepasseerd bij de notaris (alleen Nieuwe EHS).
- Het binnen de begrensde Nieuwe EHS en RodS gelegen BBL-bezit.

Ingericht Nieuwe EHS en RodS

- Het beschikbare rijksbudget is besteed conform de maatregelen die zijn opgenomen in het vastgestelde inrichtingsplan.

- Gronden, die niet behoeven te worden ingericht, maar wel onderdeel uitmaken van de taakstelling, worden geacht te zijn ingericht.
- Bij inrichting op basis van de provinciale regelingen voor natuurbeheer geldt dat het besluit tot subsidievaststelling heeft plaatsgevonden.

Fysiek onderhanden Nieuwe EHS en RodS

- De inrichting is aan de aannemer gegund, maar nog niet afgerond.
- Bij inrichting op basis van de provinciale regelingen voor natuurbeheer geldt dat een subsidiebeschikking is afgegeven, maar de subsidievaststelling nog niet heeft plaatsgevonden.

Beheer Nieuwe EHS, Bestaande EHS en RodS

- alle percelen binnen de begrensde Nieuwe EHS, Bestaande EHS en RodS, die in beheer zijn bij terreinbeherende organisaties (vnl. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen en recreatieschappen) of particulieren; het volledige juridische proces van overdracht is hierbij afgerond (Staatsbosbeheer en recreatieschappen) dan wel de subsidiebeschikking is afgegeven (particulieren en particuliere terreinbeheerders).
- Een oppervlakte, die in beheer is, is niet per definitie reeds (volledig) ingericht voor het beoogde natuurdoel of recreatiedoel.
- Voor verwerving en inrichting geldt: eenmaal gerealiseerd blijft gerealiseerd. Voor beheer is dit anders: doordat een belangrijk deel van beheer wordt gerealiseerd via vrijwillig afgesloten subsidies, kunnen er steeds nieuwe hectares/percelen bijkomen en reeds gerealiseerde weer afvallen, door beëindiging van de subsidie. Er is dus niet sprake van een restantaakstelling. Elk jaar moet de betreffende oppervlakte weer in beheer worden genomen.

Agrarisch Natuurbeheer

- alle percelen binnen de door de provincies begrensde beheergebieden (zowel binnen als buiten de EHS), die in beheer zijn bij agrariërs voor het realiseren van natuurdoelen en/of ganzengedoooggebieden; het volledige juridische proces van subsidietoewijzing op basis van de provinciale regelingen voor natuurbeheer is hierbij afgerond.
- de landelijke taakstelling voor agrarisch natuurbeheer (109.421 ha) wordt rekenkundig toegedeeld naar Nieuwe EHS door deze te vermenigvuldigen met de factor 89.421/109.421.

Beheer natuur buiten de EHS

- alle percelen buiten de door de provincies vastgestelde Nieuwe EHS en Bestaande EHS, die in beheer zijn bij terreinbeherende organisaties of particulieren; het volledige juridische proces van subsidietoewijzing op basis van de provinciale regelingen voor natuurbeheer is hierbij afgerond.

Beheer EHS in de Noordzee en Grote Wateren

- alle percelen binnen de door de provincies vastgestelde EHS in de Noordzee en Grote Wateren, die in beheer zijn bij terreinbeherende organisaties of particulieren; het volledige juridische proces van subsidietoewijzing op

basis van de provinciale regelingen voor natuurbeheer is hierbij afgerond.

Beheer recreatie en landschap

- alle percelen, die door Staatsbosbeheer worden beheerd ten behoeve van doelen recreatie (m.u.v. RodS) en landschap.
- alle percelen, waarvoor in het kader van de provinciale regelingen voor natuurbeheer recreatie- of landschaps-pakketten zijn afgesloten.

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen. Als publieke organisatie met kennis van het landelijk gebied zorgen wij dat beleid wordt uitgevoerd. Wonen, werken en recreëren in een mooi en duurzaam ingericht Nederland. Met waardevolle natuur, ruimte voor water en gezonde landbouw. Daar zetten wij ons voor in, samen met bewoners, overheden en belanghebbenden. Van ontwerp tot realisatie.

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

Interprovinciaal Overleg



Dienst Landelijk Gebied
*Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie*



Dienst Regelingen
*Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie*

