



Format 2: Intake vraagkant

Projectnaam: Natuurlijk spelen op een basisschool

Kern van de aanvraag in twee zinnen:

De opdracht is: aanpassingen aan het schoolplein waarbij het leren naast het werken in de klas, doorgaat op het plein. Ook het spelelement en ontdekkend leren verdient meer aandacht.

Type opdracht: pleinaanpassingen

Eigenaar/ indiener: Cbs Rehoboth

Versie intake:

Datum ingediend: 10 april 2014

Besluitvorming:

NAW info projecttrekker:

Projectdefinitie

Een plan van aanpak en daadwerkelijke verandering aan het plein om het natuurlijk spelen en leren meer aandacht te geven. (zie bijlage)

Inleiding/ aanleiding

Drie jaar geleden is er een pleinplan geschreven waarbij we gestart zijn met pleinontwikkelingen. Inmiddels zijn we in de laatste fase van pleinontwikkeling gekomen, waarbij we het natuurlijk spelen en ontdekkend leren aandacht willen geven. Achter de school is een ruimte gesnoeid en bestraat waar we m.n. voor onze biologie lessen een lesruimte willen creëren. Hier willen we o.a. een insectenhotel, groentetuinen e.d. realiseren (zie pleinplan).

De uitdaging of probleemstelling

Wij zijn een basisschool met beperkte financiën. Veel ontwikkelingen zijn ingezet met ouders. Nu zoeken we contact met het AOC in Almelo omdat zij de kennis (van leerlingen) kunnen leveren, waar wij te kort schieten, met onze plannen voor natuurlijk spelen en leren. Dit alles in overleg met elkaar en lerend van elkaar.

De Doelstelling

Het proces en de output levert een bijdrage aan

- Voeding en gezondheid
- Groene Educatie

Beoogde resultaat

- een gedeelte achter de school waarbij we de biologielessen in praktijk willen brengen.
- een speelontdek ruimte op het plein, waarbij kinderen kunnen spelen (fantasie) en leren/ experimenteren m.b.v. natuurlijke materialen.
- inrichting van het groene schoolplein (grasveld voor de school) in een speel/ leerruimte (fruitbomen o.i.d.)

De afbakening

- de financiële speelruimte moet in overleg met bestuur en school te realiseren zijn.
- rekening houdend met de specifieke keuringen waaraan een school moet voldoen.

De randvoorwaarden

Relatie met andere projecten/ processen

Zie pleinplan.

Stakeholders en betrokkenen



**Groene Kennispoort
Twente**

- Cbs Rehoboth
- bestuur SCOT

Tijd:

De doorlooptijd van dit project is maximaal 6 maanden

Geld:

De opdrachtgever heeft een maximaal besteedbaar budget van € 0- beschikbaar voor zaalhuur, presentatiekosten, communicatie, drukwerk, etc.

De personele inzet van x uur vertegenwoordigt een waarde van ca. ? durf ik niet in te schatten.