
Onderhoud van een golfbaan een jaar na
oplevering!
Een casestudy over golfbaan Heiloo

10 jaar 

In 2004 vierde de golfclub zijn 10-jarig bestaan

als vereniging. In 1994 was op initiatief van een

aantal inwoners van Heiloo en omgeving de start

gemaakt met een nieuwe golfbaan in het Noord-

Hollandse weidelandschap van Heiloo. Een van

de boerderijen die als eerste werd opgekocht,

was het bedrijf van Jan Pepping, die onder een

echte Noord-Hollandse stolpboerderij een melk-

veebedrijf runde. Piet Bras: “Het eerste idee van

de baan kwam van Henk van Ham, maar toen

het op aanleggen aankwam werd ik er al snel bij-

gehaald. Mede omdat ik als voormalig bollen-

kweker een agrarische achtergrond heb, dacht

men dat ik in staat zou zijn de bouw van de

nieuwe baan te begeleiden.” Het is natuurlijk

prachtig als de toekomstige baancommissaris en

de greenkeeper met de aanleg meelopen en zien

wat er allemaal gebeurt. De bouw is gestart in

2002, naar een ontwerp van Alan Rijks. De 

complete projectbegeleiding en realisatie werd

verzorgd door het ingenieursbureau Grontmij en

met name dan door Lambert Veenstra en Hans

Kok. Boy Hamstra: “We hebben heel veel geluk

gehad met de aanleg. In de winter van 2002 op

2003 hebben we 3 vorstperiodes gehad. Al het

zware transport hebben we over de vorst kunnen

doen. We hebben daarom geen schade gereden

aan de nieuwe baan.” In juli 2003 zijn de laatste

stukken van de baan ingezaaid en in juni 2004 is

gestart met het spelen. In augustus 2004 heeft

toen het bestuur van de baan de B-status aan-

gevraagd. Deze is vervolgens ook zonder pro-

bleem verleend. Piet Bras: “Het bestuur durfde

het niet aan om in augustus 2004 al een A-status

aan te vragen. Volgens mij had dat wel gekund,

Vlnr Pieter Bras, Boy Hamstra, Hans Kok,
Jurgen Pronk, Jan Pepping
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Het aanleggen van een golfbaan lijkt wel iets op het afleggen van een hele zware sportprestatie. Zoals bijvoorbeeld een Elfstedentocht of

het uitrijden van de Tour de France. De afloop van de wedstrijd blijft tot het laatste moment ongewis. Haal je de wedstrijd wel, word je niet

door een blessure of diskwalificatie uit de wedstrijd genomen en hoe is mijn conditie op het moment dat ik de finish overga. 

De vergelijking van een sportprestatie en de aanleg van een baan gaat op een essentieel punt in de mist. In zekere zin gaat de aanleg van

een baan gewoon door nadat de finish is gepasseerd. Met name het jaar direct na de oplevering van de aanleg tot de ingebruikname van

een baan is zeer belangrijk voor het volwassen worden van de baan. Dat is de tijd dat alle kinderziektes en kleine foutjes zichtbaar worden

en hopelijk worden opgelost. Het is niet voor niets dat een aannemer, die een baan mag aanleggen het onderhoud het eerste jaar mag ver-

zorgen. Deze constructie zorgt dat de aannemer en het greenkeeperteam dat de aannemer opvolgt, geen verstoppertje met elkaar kunnen

spelen. En dat eventuele problemen snel worden opgelost. Dit artikel gaat over het onderhoud een jaar na oplevering. Als praktisch voor-

beeld nemen we daarbij Golfbaan Oosterzij in het Noord-Hollandse Heiloo . De informatie in dit artikel is ter beschikking gesteld door bijna

alle mensen die bij de aanleg en het huidige onderhoud betrokken zijn. Allereerst natuurlijk Piet Bras, die bijna vanaf het eerste begin door

de golfvereniging als baancommissaris naar voren werd geschoven. Namens aannemer Grontmij zijn projectleider Hans Kok, uitvoerder Boy

Hamstra en assistent uitvoerder Jurgen Pronk aanwezig. De greenkeepers die aanwezig zijn bij het gesprek zijn Jan Pepping en Lucas de

Santos, die nu het onderhoud uitvoeren. 
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Alle greens van Heiloo zijn logischerwijze uitgevoerd met
een intensieve drainering. Alle drainpipes komen daarbij
direct uit in het slotenstelsel op de baan. Hierbij is 
makkelijk doorspuiten mogelijk te maken. Nergens is
gebruik gemaakt van een visgraatdrainage. 



casestudy

omdat de baan er perfect bij lag op dat moment.

We hadden een perfecte winter en zomer achter

de rug. De baan was op zijn mooist, er was geen

kaal plekje te vinden.” 

Een goede voorbereiding 

Pieter Bras: “De opdracht die wij bij Grontmij

neergelegd hadden, was een baan te bouwen,

die het hele jaar door bespeelbaar is. Om dat te

realiseren hebben we met een turnkey opdracht

gewerkt, waarbij Grontmij ons voor een gesteld

bedrag de best mogelijke golfbaan moest leve-

ren. De manier waarop dit gerealiseerd diende te

worden, is weliswaar omschreven in het oor-

spronkelijke bestek. Maar dit bestek is tijdens de

uitvoering van het werk op een aantal punten

fors aangepast.” Een van de zaken die is 

veranderd, is bijvoorbeeld de drainage van de

baan en met name de fairway.  Begroot was een

totaal van 10 kilometer fairwaydrainage op 70

cm diep. Uiteindelijk is dit 18 kilometer gewor-

den. En nog eens 6 kilometer extra op de 4 

hectare grote driving range. Hans Kok: “De 

driving range ligt op het slechtste en meest vette

stuk van de baan. Dat verklaart de intensieve

drainering. Een driving range moet je daarnaast

volgens Kok eigenlijk beter voorbereiden als een

fairway, omdat je daar het hele jaar met 

machines op moet om ballen te rapen. Een 

fairway daarentegen blijft in het gevoelige 

seizoen daarentegen redelijk verschoond van

machines. Grontmij is wat betreft haar aanpak

geslaagd aangezien de baan afgelopen jaar

alleen tengevolge van de sneeuw enkele dagen is

gesloten maar de fairways konden de zwaarste

stortbuien in enkele uren verwerken. Vooral de

110 putten die in en langs de fairways zijn

geplaatst zorgen voor een vlotte afvoer van stort-

buien. Deze putten zijn aangesloten op een 

onafhankelijk afvoerstelsel van buizen.

De baan wordt niet alleen droog gehouden door

de fairwaydrainage die 6 meter uit elkaar ligt

maar ook door de speciale manier waarop de

toplaag is omgezet. De oorspronkelijke toplaag

bestond uit een 40 cm dikke humusrijke toplaag,

die zeer voedselrijk en relatief weinig doorlatend

was. Daaronder zat op de meeste plaatsen een

0.40 meter dikke mooie goed drainerende zand-

laag. Grontmij heeft nu de diepe zandlaag met

een roterende spitmachine tot 1 meter door-

gemengd met de toplaag. Het resultaat is een

opbouw die veel beter doorlatend is dan de oor-

spronkelijke koeienwei. Allebei de bovenstaande

aanpassingen van het bestek zijn zonder meer-

kosten voor de vereniging doorgevoerd. Omdat

ze volgens Kok en baancommissaris Bras passen

in de ambitie om een baan aan te leggen die 365

dagen per jaar bespeelbaar moet zijn.

Pieter Bras: “Bij een turn-key project heb je de

goede dingen samen met de kwade dingen. Voor

de aanleg van Heiloo gold bijvoorbeeld dat er tijd

bespaard is doordat in de aanlegperiode de

weersomstandigheden optimaal waren.” Hans

Kok: “Verder zijn de meerkosten van iets meteen

goed doen, heel gering in vergelijking met 

herstellen achteraf. Als we na aanleg 8 kilometer

extra drainage in de grond hadden moeten 

stoppen, was dit onbetaalbaar geweest, los van

de overlast wat dit geeft.“

Aanleg – onderhoud 

Volgens Kok is het absoluut aan te raden als de

aannemer die de baan heeft aangelegd nog

minimaal een jaar na oplevering het onderhoud

blijft doen. Kok: “Eén jaar is minimaal, twee of

vijf jaar zou beter zijn. Deze handelswijze zorgt

volgens Kok dat de aannemer wel twee keer

oplet voordat hij tijdens de aanlegfase zaken

afraffelt. Alle problemen die hij daarmee ver-

oorzaakt, moet hij toch later zelf weer opknappen.“

Onkruidvrij

Een van de succesfactoren bij de ingebruikname

van de baan was een eenmalige bespuiting van

de totale baan met een lichte dosering herbicide.

Piet Bras: “Je wilt zeker in de periode van het

ingroeien zo weinig mogelijk concurrentie door

onkruid. Er is al gespoten in september, 3 maan-

den na het inzaaien en voordat de bomen

geplant waren zodat het heel eenvoudig is om

alles te behandelen. Dat hebben wij gedaan door

middel van bespuiten met 0,1 liter Primus

gemengd met 2 liter AAmix. Primus is een 

contactherbicide, die werkt bij een extreem lage

dosering van 100 centiliter per hectare.”

De greens werden in eerste instantie gemaaid op

1,5 centimeter. Waarbij de maaihoogte vanaf 3

maanden voor de opening langzaam werd terug-

gebracht naar 0,5 centimeter. In de begin perio-

de dien je gras en wortels te kweken en is het

niet verstandig om te kort te maaien. Iedere

andere week werd gedresst om het oppervlak zo

vlak mogelijk te krijgen.  Daarnaast werden de

greens intensief bemest met veelal kortwerkende

organische DCM meststoffen. Organisch volgens

Kok omdat dit het bodemleven zou bevorderen.

Kortwerkend omdat het jonge gras nog zeer pril

en gevoelig is en omdat je heel snel wilt reageren

op de weersomstandigheden en de ontwikkeling

van de mat. Tevens is het van belang om een

goede uitgekiende voorraadbemesting voor het

zaaien mee te geven zodat het jonge grasplantje

gelijk over voldoende voedingsstoffen beschikt.

Van onkruid in de greens en tees had Heiloo 

weinig last door de bespuiting met Primus. Het

incidentele straatgras werd aangepakt door het

met de hand te verwijderen uit de green. Bij de

opbouw van de green is ook gekozen voor een

veilige benadering. Zo werd de toplaag op-

gebouwd uit grof zand met een M50 dat tegen

Hans Kok en Pieter Bras (r) achter de ontwerpkaart van
Heiloo. Volgens Kok is goed revisiemateriaal een belang-
rijke voorwaarde voor goed beheer.

De hele winter wordt achter de tee afgespeeld. Daarom
hoeft maar een kleine plek gerepareerd worden.
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Een stevige beworteling.



de 300 aanligt. Hiervoor werd gekozen om onder

alle omstandigheden een goed bespeelbare

green te hebben. Alleen over de dressgrond

moet nog een keuze gemaakt worden. Er wordt

getwijfeld tussen een 80/20 en een 90/10

samenstelling. Volgens Kok is in het eerste jaar

na oplevering wel duidelijk geworden dat de

beregening met 4 sproeiers per green onder de

maat is. Zeker op een open polderbaan als Heiloo

waar het vrijwel altijd waait, geeft dit een 

onvoldoende gelijkmatige beregening over de

relatief grote greens (600 m2).  

Springschansen

Een vervelende kinderziekte op de baan betreft

het uitwaaien van enkele bunkers. Heiloo heeft

echte “Rijks” bunkers, die zich op afstand duide-

lijk laten zien en maar 1 echte potbunker. Het

nadeel hiervan op een polderbaan als Heiloo, is

het uitwaaien van enkele bunkers. Bras: “Op een

bunker, die dicht bij een green liggen heeft dat

echt dramatische gevolgen. Doordat er zand op

de green waait gaat de ph op die green omhoog

en krijg je last van fusarium. Op de plekken waar

dit voorkomt bouwen de greenkeepers van

Heiloo nu een soort springschansjes voor de

wind. Wat ook goed werkt is een keerwand van

blokzoden waar het zand de bunker uitwaait, het

zand wordt als het ware opgevangen. Op het

moment dat het interview wordt afgenomen

(half maart 2005), zijn deze springschansen nog

duidelijk zichtbaar. Een interessante en voor mij

nieuwe manier om het uitwaaien van bunkers in

de winter tegen te gaan is het spuiten met

papiercellulose. Dat is een dunne pap van water

en cellulose uit papier, die vooral in de bloem-

bollenteelt gebruikt wordt om soort korstjes te

maken op de grond. Hierdoor vindt verwaaiing

van zand niet meer plaats. Piet Bras: “Spuiten

met papiercellulose kost weinig en is heel snel te

realiseren. En op het moment dat je de toplaag

van de bunkers een keer goed doorharkt ben je

alles kwijt.” In Heiloo ligt een grote bunker van

1500 m2 die gevoelig was voor uitwaaien van

zand. Deze bunker is nu zodanig met een 

gronddijk in drieën verdeeld zodat de wind 

wordt gebroken.

Het eerste jaar na oplevering liep ziektevrij. Mede door het uitwaaien van zand uit de bunkers was er in maart 2005
een redelijke uitbraak van fusarium op een green. 
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De windgevoelige bunkers worden in de winter met een
pap van papiercellulose bespoten die een soort korst
achterlaat in de bunkers.  

Er is stevig geïnvesteerd in een state of art machinepark
met onder andere deze Toro rough maaier en ook een
tweetal Toro triplex greenmaaiers.

Tussen de vijfde en de zesde hole staat dit 3 meter hoge
hek. Op de oorspronkelijke tekening was dit niet mee-
genomen maar het is geplaatst om spelers op de tee
van de zesde te beschermen die over de zesde heen
naar de green van de vijfde willen spelen. Aan de inslag-
putten op het hek is duidelijk te zien dat het hek geen
overdreven luxe is. 

Green

• Een goede start dus een egale opkomst van het gras is het belangrijkste. Een beschadiging door een konijn of het haperen van een sproeier geeft een schade welke moeilijk is te herstellen.

• Zeer zorgvuldig de vochttoestand in de greens bewaken en geregeld beregenen. In een nacht vaker en korter beregenen aangezien de jonge mat nog gevoelig is voor 

uitspoeling en verslemping. Controleren of alle sprinklers goed hun werk doen, in de opstart fase kan het voorkomen dat er een sproeier blijft hangen of helemaal niet werkt.

• We starten op een maaihoogte van 16 mm, het eerste half jaar terug naar 12 mm om een gezonde sterke grasmat te kweken die kort maaien aan kan en daarna in stappen

terug naar 6 mm. De greens zijn de eerste maanden na opening op 6 mm gemaaid en vervolgens in stapjes naar 5 mm. Snelle greens ontwikkel je niet in de periode voor de opening.

• De eerste maaibeurten zijn handmatig uitgevoerd, maaisel opvangen en afvoeren. Na 8 weken was het al mogelijk om met een triple maaier te maaien. De greens al snel 3

keer per week maaien om een goede uitspoeling te bevorderen.

• Eventuele spoelsleufjes herstellen.

• Ongewenste kruiden en grassen handmatig verwijderen.

• Iedere 14 dagen dressen en slepen, in de eerste maanden na aanleg wordt in relatief grote hoeveelheden gedressd aangezien de mat vaak hol en open de winter uit komt.

• Bemesten met NPK messtof, in Heiloo is gebruik gemaakt van Floranid master Extra 19+5+10, Terralift 4+2+8+sporenelementen en DCM mix 5 10+4+8+ 3 MgO (iedere 2 tot 3 weken). 

• Preventief behandelen met primer om droogteschade te voorkomen.

• De greens na een half jaar doorzaaien, in de begin periode is er nog geen mat om door te zaaien.

• De green na 5 maanden voor het eerst beluchten met pennen van 8 mm tot een diepte van 10 cm.

• Speciale herfstmeststoffen om de ontwikkeling in de winter en de vlotte hergroei in het vroege voorjaar te bevorderen.

• Voor de opening zijn de greens bewerkt met een triple maaier voorzien van trilrollen om egale greens te verkrijgen.

Specifieke werkzaamheden bij de verschillende baanonderdelen



Een typische “Rijks”
bunker. 
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Deze bunker had veel last van 
uitwaaien. Daarom is hier een
soort windschans voor
geplaatst.

Voorgreens

• Bemesten idem als greens om een goede gesloten voorgreen te verkrijgen.

• In het eerste half jaar zijn de voorgreens en surroundings op dezelfde wijze en met dezelfde machine gemaaid als de greens. Dit om te voorkomen dat er grasmaaisel op de greens waait. 

• Dressen kan in een frequentie van eens per maand.

Tee

• Grotendeels op dezelfde wijze behandelen als de greens.

• Starten op maaihoogte 16 mm, daarna in stappen terug naar 12 mm.

• Tee bankings met bemesten en maaien in de opstart meenemen met de behandeling van de greens aangezien de op en aflopen vaak zwaar worden belast.

• Ingraven meetpunten en controle meting wordt uitgevoerd door de NGF.

Fairway / Semi Rough / Driving range

• Starten op maaihoogte 22 mm, daarna in stappen terug naar 16 mm, in eerste instantie worden fairways, semi rough op dezelfde hoogte gemaaid. 

• De rough en carry’s worden in de opstart fase gelijk met de fairways op 22 mm gemaaid. 

• Bemesten met COMPO supreme NPK 20+5+10 messtof (iedere 4 weken), rough zijn in de eerste giften op dezelfde wijze als de fairways bemest. 

• Speciale langzaamwerkende (3 maanden) herfstmeststof over de fairways.

• Uitmaaien van de fairways samen met architect.

• Doorzaaien van de dunne plekken op de fairways en rough. Op de mounds rond de greens en in de rough waar niet wordt beregend komt nogal eens voor dat de kopjes 

verstuiven.

• Beluchten van de fairways met een vertidrain aangezien er door het beregenen en maaien toch sprake is van verdichting.

Beregening 

• Controleren sproeiers onder verschillende omstandigheden.

• Op hoogte brengen van spoeiers die zijn verzakt of die te diep staan.

• Ervaring opdoen met de gewenste beregeningsgiften. Er ontstaan duidelijk verschillende in de waterbehoefte tussen verschillende greens en fairways.

Bunkers

• Er zijn diverse mogelijkheden maar in Heiloo is er voor gekozen om het zand al bij de aanleg in de bunkers aan te brengen zodat je na het zaaien niet meer met zwaar 

materieel de baan in moet. 

• Bunkers vrij houden van onkruid en harken van de bunkers zodat het zand goed gaat zitten.

• Bunkerranden bijzaaien of bezoden aangezien deze zeer gevoelig zijn voor uitspoelen en/of verdrogen. In de begin periode zit er veel werk aan de bunkers.

Drainage 

• Aansluitend aan de aanleg doorsteken van de drainage ter controle of er niks is beschadigd tijdens de aanleg. In Heiloo is er voor gekozen om na het eerste jaar alles door

te spuiten.

• Doorspuiten van drainage na een jaar aangezien je zo een goed beeld krijgt van de hoeveelheid ijzerroer welke in een jaar ontstaat. In Heiloo was zoveel oxidatie dat enkele

drains in een jaar dicht zaten.

Catch bassins 

• Controleren van verzakking en aansluitingen rond de put. Een put die te hoog staat veroorzaakt schade aan de maaiers.

• Verwijderen gronddoek, tijdens de aanleg wordt er gronddoek op de putten aangebracht om dichtslippen te voorkomen.

Bijkomende werkzaamheden

• Proefspelen zodat nog beter duidelijk wordt wat de looproutes worden en of er nog knelpunten in de baan aanwezig zijn.

• Uitzetten van looproutes en buggyroutes, uitmaaien van deze routes of aangeven van deze routes met lijnen. Op een nieuwe baan met een nieuwe club is het van belang om

in de begin fase de juiste sturing te geven zodat de gevoelige plekken in het spel niet stuk gelopen worden. De bekende routes tussen de bunker en de green en de opgang

van de tees.

• Plaatsen inrichtingsmateriaal, tee signes, afvalbakken, bankjes en schuilhutjes. Deze zaken bij voorkeur op tekening zetten en van te voren goed doorspreken met

greenkeeping.

• Plaatsen van witte, rode en gele palen op aanwijzing van de golfarchitect in overleg met de NGF. 


