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 Facts & Figures
RUIMTE VOOR DE RIVIER

AANLEIDING 
In 1993 en 1995 stond het water in de 
 rivieren extreem hoog. In 1995 moesten 

 250.000  
mensen en een miljoen dieren worden 
geëvacueerd. 

BUDGET 

2,3 
miljard euro

DOELSTELLINGEN
Een veiliger rivierengebied. 
Door de rivieren meer ruimte 
te geven kan de Rijn in 2015 

16.000 m3 
water per seconde veilig 
af voeren naar zee. Dat is 
1.000 m3 (circa 4.000 bad-
kuipen) per seconde meer 
dan op dit moment. 
Een mooier rivierengebied.  
De rivierverruiming wordt 
 tegelijkertijd aangegrepen om 
de ruimtelijke kwaliteit van het 
rivierengebied te versterken. 
Denk hierbij aan stedelijke en 
landschappelijke verbeteringen, 
meer recreatiemogelijkheden  
of versterking van de economie. 

PLANNING
Start: 2007
Voltooid: 

2015

UITVOERING 
Provincies, gemeenten, waterschappen en 
Rijkswaterstaat voeren samen het programma 
Ruimte voor de Rivier uit. De minister van 
Infrastructuur en Milieu is eindverantwoor-
delijk, met medeverantwoordelijkheid van  
de staatssecretaris van Economische Zaken.

WERKZAAMHEDEN
Op 34 plaatsen  
langs IJssel, Rijn,  
Lek en Waal krijgt  
de rivier meer ruimte.  
Daarbij worden  

negen  
verschillende tech-
nieken gebruikt. 



ruimte voor de rivier

In het kort

Hoogwaterbescherming voor de vier miljoen bewoners  

van het rivierengebied. Dat is waar het rijksprogramma 

Ruimte voor de Rivier aan werkt. Een uniek programma, 

want het rivierengebied wordt niet alleen veiliger 

gemaakt, het biedt tegelijkertijd kansen voor ruimtelijke 

ontwikkeling. Een ingrijpend programma ook, want zo’n 

150 woningen en 40 bedrijven moeten wijken om ruimte 

te maken voor de rivier. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes 

en zoveel mogelijk draagvlak van de omgeving. Daarom 

werken Rijk en regio binnen Ruimte voor de Rivier inten-

sief samen om goede oplossingen te bedenken. Met als 

resultaat betere plannen en minder kans op vertraging.  

Die vernieuwende aanpak wérkt. De planfase is afgerond 

en het gros van de projecten zit in de uitvoeringsfase.  

De meeste projecten zullen in 2015 klaar zijn. 
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PROJECTEN

actuele projecten

uitvoering niet meer 
nodig door het behalen 
van extra waterstanddaling 
bij omliggende projecten



maatregelen

Uiterwaardvergraving
Door het afgraven van delen van de uiterwaard  
krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte.

ontpoldering
De dijk aan de rivierzijde van een polder wordt verder 
landinwaarts verlegd. Deze polder is dan ontpolderd 
en de rivier kan bij hoogwater het gebied instromen.

dijkverlegging
Door dijken landinwaarts te verleggen, worden de 
uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte. 

Kribverlaging
Kribben zorgen ervoor dat de rivier op zijn plaats blijft 
en de juiste diepte houdt. Bij hoogwater zorgen kribben 
echter voor opstuwing van het water. Door de kribben 
te verlagen kan het water sneller worden afgevoerd. 

Dijkverbetering
Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming  
geen optie is, wordt de dijk versterkt. 

Zomerbedverlaging
De rivierbedding wordt verdiept door een bodemlaag 
af te graven. De rivierbodem komt daardoor dieper  
te liggen waardoor er meer ruimte voor het water is.

Verwijderen van obstakels
Door obstakels in het rivierbed waar mogelijk  
te verwijderen of aan te passen, kan het water 
sneller worden afgevoerd. 

Hoogwatergeul
Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied, dat 
aftakt van een rivier om een deel van het water  
via een andere route af te voeren. 

Waterberging
Bij een uitzonderlijke combinatie van een gesloten 
stormvloedkering en grote rivierafvoeren richting  
de zee, doet het Volkerak-Zoommeer dienst als  
tijdelijke waterberging. 



project

Deventer: unieke  
combinatie van landbouw, 
natuur- en waterbeheer
In de uiterwaarden van de IJssel ten 
noorden van Deventer vestigt de stichting 
IJssellandschap de unieke Natuurderij 
KeizersRande. Dit is een moderne bio­
logische melkveehouderij die landbouw, 
natuur, ecologie en recreatie op een 
economische manier met elkaar verbindt. 
Naast de klassieke bedrijfsvoering heeft het 
bedrijf belangrijke neventaken waaronder 
grootschalig natuurbeheer, verhoging van 

de biodiversiteit, watermanagement  
en bevordering van landschappelijke 
kwaliteit en recreatie. 

Ruimte voor de Rivier heeft – naast het 

verhogen van de waterveiligheid – geleid  

tot een unieke combinatie van functies,  

zoals bedrijvigheid, een melkveehouderij  

met natuurbeheer en waterbeheer. 



project

Nederrijn: snellere 
uiterwaardvergraving
Bijzonder aan de vier Nederrijn-projecten 
is de innovatieve aanpak. Planvorming 
en realisatie zijn hier in één hand gelegd 
waardoor al tijdens de planvorming maxi­
maal rekening wordt gehouden met zaken 
die in de uitvoeringsfase spelen, denk aan 
slim omgaan met grondstromen, inzet 
van materieel, voorbereiden van het werk 
buiten tijdens het doorlopen van de 
vergunningprocedures. Hierdoor sluiten 
de verschillende onderdelen en proces­
sen in het werk naadloos op elkaar aan. 

Dit levert kansen op om sneller en goed- 
koper te werken. Bij de gecombineerde 
realisatie van deze vier projecten is dat 
gelukt. 

Ruimte voor de Rivier heeft – naast het 

verhogen van de waterveiligheid – geleid tot 

slimmer, goedkoper en sneller aanbesteden 

en uitvoeren.



project

Burgerparticipatie in  
de Overdiepse Polder
Een bijzonder voorbeeld van burger­
participatie is de actieve opstelling van  
de belangenvereniging Overdiepse Polder. 
De in de polder actieve melkveehouders 
hebben hun belangen gebundeld en in 
onderling overleg een terpenplan bedacht. 
Hun boerderijen zijn op acht terpen her­
bouwd met behoud van hun groeipotentie. 
Als de polder bij hoogwater onderloopt, 
houden de boerderijen het droog.  
De belangenvereniging heeft het eigen 

terpenplan samen met de provincie  
Noord-Brabant uitgewerkt. Eind 2012 
heeft de belangenvereniging Overdiepse 
Polder zelfs de Waterinnovatieprijs in  
de categorie belangenorganisatie en 
particuliere initiatieven gewonnen. 

Ruimte voor de Rivier heeft – naast het 

verhogen van de waterveiligheid – melk­

veehouders in staat gesteld een zelfbedacht 

terpenplan tot uitvoering te brengen.



project

Meinerswijk: Arnhems 
wilde achtertuin 
Voor het gebied Stadsblokken-Meinerswijk 
waren al jarenlang ideeën, maar ze kwamen 
niet van de grond. Daar heeft Ruimte  
voor de Rivier verandering in gebracht.  
De gemeente Arnhem heeft de Uiterwaard­
vergraving Meinerswijk ingebed in een 
gebiedsvisie, die samen met de stad is 
opgesteld. En die visie behelst meer dan 
ruimte voor water alleen. Meinerswijk 
wordt Arnhems wilde achtertuin. Er wor­
den tegelijkertijd ook fiets- en struinpaden 
aangelegd, waaraan ook de gemeente 
meebetaalt. En de provincie Gelderland 

stelt 2 miljoen euro beschikbaar om  
dit unieke gebied meer aandacht te  
geven. Uniek vanwege de cultuurhistorie 
(de Romeinen, grens van de Limes, 
steenfabriek, ASM-haven, IJssellinie, 
WO-II), die weer zichtbaar en beleefbaar 
wordt gemaakt.  

Ruimte voor de Rivier heeft – naast het 

verhogen van veiligheid – ervoor gezorgd  

dat in een gebied dat al jaren stil lag, het 

grootste stadsuiterwaardenpark van Europa 

wordt ontwikkeld. 



De gemeente Nijmegen heeft de rivier­
verruiming aangegrepen om de stad een 
nieuwe impuls te geven. Aan de noordzijde 
van de Waal, bij Lent, wordt de dijk 350 
meter landinwaarts verplaatst waardoor  
de Waalkade minder vaak kan overstromen. 
Het nieuwe buitendijkse gebied krijgt een 
hoogwatergeul waardoor er een eiland 
ontstaat. De dijkterugleging geeft de rivier 
meer ruimte, en zorgt voor een waterstand­
daling op de Waal van Nijmegen tot 
(stroomopwaarts) aan de Pannerdensche 
Kop. In extreme omstandigheden wordt een 
waterstanddaling bereikt van zo’n 35 centi­
meter. Daarnaast levert de dijkteruglegging 
ruimtelijke kwaliteit op. Het hele gebied 

wordt als een uniek rivierpark ingericht met 
ruimte voor recreatie en natuur. Nijmegen 
heeft het rivierproject laten aansluiten op  
de plannen om de stad aan de noordzijde 
van de Waal uit te breiden. Samen met 
de nieuwe stadsbrug over de Waal zorgt 
het Ruimte voor de Rivier-project ervoor 
dat Nijmegen de Waal niet langer de rug 
toekeert, maar juist omarmt. Het plan is in 
oktober 2011 in New York bekroond met  
de Waterfront Award. 

Ruimte voor de Rivier heeft – naast 

het verhogen van de waterveiligheid – 

als katalysator gewerkt voor stedelijke 

ontwikkeling. 

Ruimte voor de Waal
project



project

Ruimte voor onder- 
nemen aan het water  
bij Avelingen
De gemeente Gorinchem combineert  
de aanleg van een geul in de Merwede 
met een facelift van het bedrijventerrein 
Avelingen. De geul wordt geschikt gemaakt 
voor de scheepvaart en langs de nieuwe 
kade komt een extra containeroverslagplek, 
waarmee duurzaam vervoer over het water 
wordt gestimuleerd. Ook krijgen de 

gevestigde bedrijven meer ruimte om aan 
het water te ondernemen. 

Ruimte voor de Rivier heeft – naast het 

verhogen van de waterveiligheid – duurzame 

economische kansen voor watergebonden 

ondernemers gecreëerd.



project

Innovatieve rivierdijk  
in Munnikenland 
Munnikenland bij Zaltbommel: die onver­
wachts rustige plek middenin Nederland 
met prachtige riviernatuur en het sprook­
jesachtige Slot Loevestein. Een plek ook die 
zich goed leent om meer ruimte te geven 
aan de Waal. Er komen geulen in de uiter­
waarden en de dijk wordt landinwaarts 
verlegd. Die nieuwe ‘Wakkere Dijk’ wordt 
de allereerste multifunctionele rivierdijk 
van Nederland. Het is een terrassendijk met 
wandel- en fietspaden en uitkijkpunten 
naar het rijke verleden van het Munniken­

land (denk aan de Hollandse Waterlinie). 
De dijk is bovendien duurzaam vanwege 
hergebruik van grond en er gaan runderen 
grazen om de begroeiing op natuurlijke 
wijze kort te houden.

Ruimte voor de Rivier heeft – naast het 

verhogen van de waterveiligheid – met 

de Wakkere Dijk een innovatie mogelijk 

gemaakt en natuur, cultuur en recreatie 

krijgen tegelijkertijd een impuls. 



De Noordwaard wordt ontpolderd, zodat 
de Nieuwe Merwede bij hoogwater sneller 
naar zee kan stromen en de veiligheid in 
Gorinchem toeneemt. Na de ontpoldering 
zal het doorstroomgebied enkele keren  
per jaar onder water staan. Maar bewoners 
en agrariërs die in de Noordwaard wilden 
blijven, hebben die mogelijkheid gekregen. 
Ze kunnen op bestaande en nieuw aan te 
leggen terpen blijven wonen en werken, ook 
tijdens de ontpolderingswerkzaamheden. 
Voor eventuele evacuatie bij extreem hoog­
water is een speciaal draaiboek opgesteld. 

Bijzonder is verder dat het oorspronkelijke 
grillige landschap van de Noordwaard met 
zandbanken, riet, lage kades, kreken en 
bossen door de ontpoldering in ere wordt 
hersteld. Mooie nieuwe natuur met afwis­
selend water en land dus, waardoor er ook 
maar liefst 47 bruggen moeten worden 
aangelegd. 

Ruimte voor de Rivier heeft – naast het ver­

hogen van de waterveiligheid – voor bewoners 

en agrariërs mogelijkheden gecreëerd om in 

de Noordwaard te blijven wonen en werken. 

Noordwaard: wonen  
en werken in een 
doorstroomgebied

project
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Ruimte voor de Rivier is een programma 
 waaraan ik bijzondere herinneringen heb.  
Dat begint natuurlijk met de beelden van  
het extreem hoge water in 1993 en in  
1995. Twee grote bijna-overstromingen  
zo kort  achter elkaar. Statistisch gezien bijna 
on mogelijk, maar toch gebeurde het. Die 
gebeurtenissen hebben ons wakker geschud. 
Ruimte voor de Rivier werd geboren. En als 
staatssecretaris was ik er vanaf het begin bij. 
Daarom is het des te interessanter om hier  
nu als minister verantwoordelijk voor te zijn:  
er is sindsdien veel gebeurd! 

Ruimte voor de Rivier is een ambitieus 
 programma waarin Rijk en regio, de overheid  
en burgers, het bedrijfsleven en de politiek, 
samenwerken aan de veiligheid van ongeveer 
vier miljoen mensen die wonen in het rivieren-
gebied. In plaats van de rivier continu in te 
dammen en weg te duwen met hogere dijken 
geven we de rivier op 34 plaatsen in Neder-
land letterlijk meer ruimte. Eigenlijk zoals  
de natuur het bedoeld heeft, maar dan goed 
geregisseerd. Hierdoor daalt het waterpeil en 
wordt het water sneller naar de zee afgevoerd. 

Ik ben een groot voorstander van bouwen met 
de natuur. Op die manier kunnen we veilig-
heid en schoonheid hand in hand laten gaan. 
Natuurlijk staat een veilig Nederland voorop. 
Maar als we werken aan die veiligheid, laten 
we dan ook kijken naar de totale gebieds-
inrichting. Zo krijgen we een veiliger, mooier 
en aantrekkelijker rivierengebied. Kijk bijvoor-

beeld naar Nijmegen. Daar wordt in het kader 
van Ruimte voor de Rivier bij Lent de dijk 
verlegd en een nevengeul gegraven. Hierdoor 
ontstaat in het hart van Nijmegen een eiland in 
de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en 
cultuur, water en natuur. Dankzij de geul wordt 
Nijmegen dus niet alleen veiliger, ook krijgt de 
stad een bijzondere impuls met de komst van 
een stadseiland. Hiermee laat Nederland zien 
waar een klein land groot in kan zijn.

Internationaal is er veel aandacht voor de 
 aanpak van Ruimte voor de Rivier. Delegaties 
vanuit de hele wereld komen naar ons land  
om de projecten te bekijken en deskundigen  
te horen. Vooral de samenwerking op ver-
schillende niveaus en de betrokkenheid van de 
omgeving, zoals de bewoners en de bedrijven, 
kunnen op veel interesse rekenen. We hebben 
kennis en expertise en zetten daarmee Neder-
land als toonaangevend waterland verder op 
de kaart. En dat is goed voor BV Nederland.

Maar de basis ligt in ons eigen land. We zijn 
nog lang niet klaar. Over alle projecten zijn 
beslissingen genomen en het accent ligt nu 
op de uitvoering. Alle kennis, creativiteit en 
vermogen om samen te werken zijn hard 
nodig voor de uitdagingen waar we voor staan. 
Het belang is wezenlijk: een veiliger en mooier 
Nederland. Voor nu en in de toekomst. Ik wens 
iedereen veel inspiratie toe!

Melanie Schultz van Haegen
Minister van Infrastructuur en Milieu

Voorwoord
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INLEIDING

De veelzijdige  
Ruimte voor de Rivier
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2.3 UIT DE PRAKTIJK:  
VROEGTIJDIGE BETROKKENHEID 

Ruimte voor lokale 
 invulling

SYBE SCHAAP

“Iets voor de mensen 
stroomopwaarts doen  
en niet per se voor  
jezelf”

ANDRIES HEIDEMA

“Waterproblematiek  
heeft per definitie impact 
op vele leefterreinen”

JAN HENDRIK DRONKERS

“Er zijn best stevige 
 discussies geweest 
 waarbij het hard- 
tegen-hard ging”

WETENSCHAPPERS AAN HET WOORD

MULTI-LEVEL EN MULTI-FUNCTIONEEL

Een ode aan bestuurlijke 
samenwerking
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JOS VAN UDEN

“Door goed contact  
worden problemen 
 vroegtijdig  gesignaleerd” 

2.2 UIT DE PRAKTIJK:  
DUBBELE DOELSTELLING

Ruimte voor slimme 
combinaties 

GERT VERWOLF

“Als je met elkaar inves-
teert, elkaar vertrouwt  
en elkaar helpt, kun je 
een heel eind komen” 

COR BEEKMANS

“De blokkendoos is  
de ultieme democratie  
van de kennis” 

PAUL DEPLA

“Sta eerst stil bij het 
 individuele leed dat 
 sommigen terecht 
 ervaren” 

IRENE VAN RIJSEWIJK

“Haal de buitenwereld  
binnen” 

ADRIAAN SMEENK

“Het waterschap kent  
de  agrariërs en weet  
hoe de regio in elkaar 
steekt” 

JACCO ZWEMER

“De algemene les is  
dat  communicatie 
bovenaan moet staan” 

1. DE VOORGESCHIEDENIS

Waterbeheer  
in beweging 

4 | unesco-ihe



CO VERDAAS

“Telkens blijven  
hameren op het 
 gemeenschappelijk 
belang van het verhaal”

ANNEMIEKE NIJHOF

“Er zit veel politiek  
handwerk in” 

WETENSCHAPPELIJKE EVALUATIE  
VAN DE PROGRAMMA-AANPAK

Bouwstenen voor 
 integraal rivierbeheer 

PIET IJSSELS

“We wonen en werken 
langs een rivier waar- 
tegen we ons moeten 
 beschermen” 

2.5 UIT DE PRAKTIJK:  
DE OPBRENGSTEN 

Ruimte voor volgende 
rivierprojecten 

3. INTERNATIONALE PERSPECTIEVEN

The Dutch Approach 

2.1 UIT DE PRAKTIJK:  
GROOTSCHALIGE INFRASTRUCTUUR-
PROJECTEN

Op tijd en  
binnen budget?  
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EDIE BROUWER

“Succes kent vele vaders” 
MARCEL HERTOGH

“Bij Ruimte voor de  
Rivier zie je dat er een 
duidelijke visie is met 
heldere kaders” 

ANNETTE HARBERINK

“Mijn koeien zullen straks 
het gras kort houden in 
de uiterwaard” 

NOL HOOIJMAIJERS

“Er bleek veel mogelijk en 
vanaf het begin af aan 
zijn we als volwaardige 
partner behandeld” 

2.4 UIT DE PRAKTIJK:  
COMMUNITY BUILDING

Samenwerken met 
een duidelijke focus 

BEN BROENS

“Doel is dat er een 
 definitief ontwerp ligt 
waarover de minister  
of staatssecretaris een 
besluit kan nemen” 

PETER GLAS

“Civiele ingenieurs die 
 werken mét de natuur,  
in plaats van tegen  
de natuur”

4. TRENDSETTEND VOOR  
TOEKOMSTIGE WATERVEILIGHEID-
PROGRAMMA’S

Denken in water en 
ruimte al diep verankerd 
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Het enorme grondverzet springt natuurlijk 
het meest in het oog. En de vele bijeen
komsten met alle betrokkenen zijn ook 
zeker niet onopgemerkt gebleven. Veel 
minder zichtbaar is echter de sturing  
van de managementprocessen om de 
‘dubbeldoelstelling’ van het programma  
te kunnen halen en om samenwerking  
met de stakeholders te stroomlijnen. 

Wetenschappelijke evaluatie
Dit boekje laat zien hoe het management 
van het programma zich heeft ontwikkeld 
en vooral welke factoren een rol in het 
succes hebben gehad. Daarnaast geven drie 
wetenschappers, prof. dr. Jurian Edelenbos 
(Erasmus Universiteit Rotterdam), prof.  
mr. dr. Ernst ten Heuvelhof (Technische 
Universiteit Delft) en dr. ir. Michiel Kort 
(Erasmus Universiteit Rotterdam/Technische 
Universiteit Delft) hun persoonlijke kijk op 
het bijzondere karakter van het programma 

Ruimte voor de Rivier. Ze gaan in op 
de centrale plek voor de bestuurlijke 
samenwerking bij de opzet en uitvoering 
van het programma.

Deze uitgave is in samenwerking met 
UNESCO-IHE tot stand gekomen. De 
integrale aanpak van het programma 
Ruimte voor de Rivier is geëvalueerd door 
een team van het wateropleidingsinstituut 
UNESCO-IHE, bestaande uit prof. dr.  
ir. Chris Zevenbergen, prof. dr. ir. Richard 
Ashley, ir. Sebastiaan van Herk en ir. Jeroen 
Rijke. Naast de bijdrage die zij hebben 
geleverd aan de inhoud, formuleren zij 
bouwstenen voor integraal waterbeheer  
op basis van de wetenschappelijke evalu-
atie van het programma. 

Geschiedenis
Een korte geschiedenis van het programma 
Ruimte voor de Rivier maakt duidelijk hoe 

Inleiding

De veelzijdige  
Ruimte voor de Rivier
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Ruimte voor de Rivier’ is getransformeerd tot 34 dynamische projecten, 
elk met een eigen verhaal.



de waterveiligheid en het landschaps
beheer in het rivierengebied al langzaam 
naar elkaar waren toegegroeid. Daarnaast 
leefde bij Rijkswaterstaat het besef dat 
telkens opnieuw verhogen van dijken op 
de langere termijn geen oplossing brengt. 
Als in 1995 de extreem hoge waterstand 
tot een grote evacuatie leidt, is de tijd rijp 
voor een andere aanpak: rivierverruiming. 
Het alsmaar tegenhouden van het water, 
maakt plaats voor het leven mét water. 
De rivier wordt niet nog verder in een 
keurslijf gedrukt maar krijgt juist weer 
meer ruimte. 

Als eerste grote programma geeft Ruimte 
voor de Rivier invulling aan het nieuwe 
adagium ‘Building with Nature’: het 
bouwen met de natuur. Denk hierbij aan 
het inrichten van polders met boerderijen 
op terpen en het aanleggen van neven
geulen in de uiterwaarden.

Uit de praktijk
Rivierverruiming heeft een grote uitwerking 
op het landgebruik en de leefomgeving. 
Daarom is Ruimte voor de Rivier niet als  
een op zichzelf staand waterbouwkundig 
project uitgevoerd, maar is bij de verken
ningen, planstudies en realisatie nauw 
samengewerkt met regionale bestuurders  
en belangenorganisaties. Per thema getui-
gen hoofdrolspelers van hun unieke ervaring 
met deze ‘multi-level water governance’. 
Van politicus tot aannemer, van burge
meester tot veehouder, van projectleider  
tot dijkgraaf. Hun verhalen geven inzicht  
in hoe het grote infrastructuurprogramma 
toch grotendeels binnen budget en tijds- 
planning is gebleven en hoe de dubbeldoel-
stelling voor waterveiligheid en ruimtelijke 
kwaliteit de deur opende voor betere 
plannen. 

Internationale interesse
De bijzondere aanpak van Ruimte voor de 
Rivier is in het buitenland niet onopgemerkt 
gebleven. Waterbouwkundige experts en 
bestuurders komen vanuit de hele wereld 
naar Nederland, met name om te zien hoe 
de verschillende overheden samenwerken. 
Hoewel de situaties in het buitenland 
verschillen, heeft ‘The Dutch Approach’ 
een duidelijk exportpotentieel. Een ver
gelijkbare programmatische aanpak kan ook 
het overstromingsrisico van grote rivieren 
in het buitenland sterk verminderen.

De toekomst
Het laatste hoofdstuk gaat over de nalaten-
schap van het programma. Over enkele 
jaren wordt het laatste project opgeleverd 
en eindigt Ruimte voor de Rivier als 
programma. Het werken aan de water
veiligheid langs onze grote rivieren en  
de rest van Nederland gaat echter door.  
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma  
en het Deltaprogramma zullen zeker gebruik 
maken van de ervaringen van Ruimte voor 
de Rivier.
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Nederland heeft een lange traditie van hoogwaterbescherming. Vanaf 
 ongeveer 1100 na Christus zijn de rivierlopen van Rijn en Maas door de 
mens veranderd om te kunnen leven op de laaggelegen vruchtbare gronden 
langs de riviertakken. Sinds die tijd is het stroomgebied van de rivieren 
steeds meer onder druk komen te staan door landbouw en stedelijke 
 ontwikkeling. Om de veiligheid te waarborgen zijn de dijken herhaaldelijke 
keren versterkt. Het laatste grote project was het project van de Delta werken 
als reactie op de overstromingen van 1953. Deze benadering van water-
beheer wordt vaak getypeerd als ‘vechten tegen water’.

aan integraal waterbeheer en voorzag het 
eerder verschenen ‘Plan Ooievaar’ (1986) 
van een nationaal beleidskader. Dit plan 
beschreef het herstel van het hele rivier-
systeem en de herinrichting van de rivier-
uiterwaarden als natuurgebied. Bij de 
 voorbereiding van nieuwe dijkversterkingen 
werd steeds intensiever gekeken naar  kansen 
om de waterveiligheid te vergroten in com-
binatie met versterking van de  landschap - 
pelijke ecologie. Rijkswaterstaat, lokale 
 overheden en natuurbeheerders trokken 
steeds vaker samen op.

Groeiend verzet tegen dijkverzwaring 
Al in de jaren zeventig was er veel verzet 
tegen de toenmalige dijkverbetering, eind 
jaren tachtig was dit verzet nog niet weg. 
Het verzet vergrootte de aandacht voor 
landschappelijke, natuur- en culturele waar-
den in het waterbeheer. Langzamerhand 
realiseerde de overheid zich dat er ook 

De voorgeschiedenis

Waterbeheer  
in beweging

Sinds de jaren zeventig is de aanpak van hoog-
waterbescherming langzaam veranderd. Door 
toenemende, wereldwijde weersextremen en 
een groeiend bewustzijn dat de natuur niet 
volledig te beheersen is, kwam een nieuwe 
benadering naar voren, namelijk die van ‘leven 
met water’. De planologische verdeling van 
Nederland in blauwe (water), rode (bebouwd) 
en groene (natuur) gebieden wordt langzaam 
verrijkt door de integrale benadering. De 
ruimte in Nederland is te schaars voor één 
functie. Ook als het om waterveiligheid gaat. 
Naast het beschermen tegen overstromingen, 
proberen we de gevolgen van overstromingen 
te beperken. Bovendien biedt water mogelijk-
heden voor recreatie, natuur en landbouw  
en zelfs voor bebouwing, bijvoorbeeld met 
drijvende woningen. 

Herstel riviersysteem
De ‘Derde Nota Waterhuishouding’ (1989) 
besteedde voor het eerst expliciet aandacht 

ruimte voor de rivier | 11



een extreme afvoer minder hoog tegen  
de rivierdijken te staan en kan het water 
sneller naar de Noordzee stromen. Na deze 
hoogwaters werden er verkenningen opge-
start om te onderzoeken of het geven van 
meer ruimte aan de rivier een houdbare 
oplossing was. Hierdoor ontstond er op 
riviersysteem niveau een gestructureerd 
samenwerkingsverband tussen alle over
heden en belangenorganisaties. Door deze 
verkenning groeide bij alle betrokkenen  
het besef van wederzijdse afhankelijkheid 
bij het herinrichten van de rivier. Dit zorgde 
voor een doorbraak in het proces waar later 
de aanpak van Ruimte voor de Rivier op 
door kon bouwen.

Programma aanpak
Bij het opstellen van de PKB werd op 
regionaal niveau met alle partners de 
mogelijkheden besproken van een aanpak 
met meerdere rivierverruimende maat
regelen die gezamenlijk de afvoercapaciteit 
zouden vergroten en tegelijk de ruimtelijke 
kwaliteit zouden verbeteren. Dit ging in 
nauwe samenwerking met de regio die 

Planologische  
kernbeslissing

Aan de uitvoering van het programma 
Ruimte voor de Rivier ging een Plano
logisch Kernbeslissing (PKB) vooraf.  
Een PKB is een besluit waarin het Rijk 
zijn voornemen kenbaar maakt op  
het gebied van de ruimtelijk ordening. 
Dat kan gaan om een nota, maar ook 
om een concreet project. Na een voor-
publicatie, een inspraakprocedure en 
behandeling in het parlement trad de 
PKB Ruimte voor de Rivier op 26 januari 
2007 officieel in werking.

alternatieven voor dijkverzwaring waren.  
De Bomendijk bij Zutphen werd bijvoor-
beeld voorzien van een damwand, zodat 
slechts 19 van de 1900 bomen verwijderd 
hoefden te worden. Steeds meer dijk
versterkingen zijn uitgevoerd in combinatie 
met de inrichting van natuurgebieden.  
In dezelfde lijn deed het Wereld Natuur-
fonds in 1992 in zijn studie ‘Levende 
Rivieren’ de aanbeveling meestromende 
nevengeulen in de uiterwaarden open te 
graven om zo hoogwaterstanden te kunnen 
verlagen en tegelijkertijd nieuwe natuur  
te creëren. Om deze projecten goed van  
de grond te krijgen was een intensieve 
samenwerking nodig van verschillende 
overheden en belangengroepen. 

Rivierverruiming
Met deze veranderde omstandigheden  
in gedachten zocht het toenmalige 
ministerie van Verkeer en Waterstaat naar 
nieuwe maatregelen. Dit gebeurde vlak 
nadat het rivierengebied in 1993 en in 
1995 nog maar net was behoed voor een 
grote overstroming. Vanwege de dreigende 
situatie werden een kwart miljoen mensen 
en een miljoen dieren geëvacueerd. Deze 
gebeurtenissen kort achter elkaar maakten 
diepe indruk.

Als directe reactie op deze bijna-over
stroming werden de zwakke plekken in 
bestaande rivierdijken versterkt. Tegelijk 
groeide het besef dat bij iedere verhoging 
van de rivierdijken, ook het overstromings-
risico kan groeien. Want mocht het toch 
misgaan, dan zou het water met veel 
geweld door een eventuele breuk in een 
dijk stromen, waardoor de kans op slacht
offers en economische schade veel groter  
zou zijn dan voorheen. De bodem achter 
de dijken zakt en er is in de loop van de 
jaren steeds meer bebouwing achter de 
dijken gekomen. Peilverlaging werd daarom 
het nieuwe streven. Door de rivieren meer 
ruimte te geven, komen de rivieren bij  
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door de staatssecretaris gevraagd was  
om een gezamenlijk advies uit te brengen 
over hoe Ruimte voor de Rivier in te rich-
ten, en Rijkswaterstaat die namens de 
ministeries de PKB ging opstellen. Het  
ging niet alleen om de ontwikkeling van 
natuurgebieden, maar ook om de eco-
nomische ontwikkelingen als het bouwen 
van nieuwe woongebieden, het aanleggen 
van recreatiemogelijkheden en zelfs het 
creëren van extra bedrijvigheid. In dit 
proces hebben Rijkswaterstaat en de regio 
700 peilverlagende maatregelen in kaart 
gebracht en besproken met lokale bestuur-
ders. Dit aantal is uiteindelijk teruggebracht 
tot een samenhangend pakket van 39 maat-
regelen. Doordat bij de planstudie bleek dat 
een aantal projecten robuuster uitgevoerd 
kon worden, was de uitvoering van vijf 
projecten niet nodig en komt het aantal 
projecten uit op 34.

De dubbeldoelstelling Veiligheid en 
Ruimtelijke Kwaliteit maakte het mogelijk 
om bij de uitwerking van de maatregelen 
tot projectplannen ook de regionale 
belangen mee te nemen.

Via de wettelijke procedure van de PKB 
werkten drie ministeries – de toenmalige 
ministeries van Verkeer en Waterstaat 
(V&W) – Landbouw, Natuur en Visserij 
(LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM) – 
samen aan één plan dat invulling gaf aan 
rivierverruimingen en de verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit in het rivieren
gebied.

Succesvolle samenwerking
Na behandeling in de Eerste en Tweede 
Kamer is de PKB op 26 januari 2007 in 
werking getreden en kreeg de program
madirectie Ruimte voor de Rivier opdracht  
alle projecten uiterlijk 2015 te realiseren 
binnen het budget van 2,3 miljard euro.  
Dit was de start van een succesvolle samen-
werking van bestuurders, bedrijven, 
bewoners en ambtenaren.
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De samenwerking binnen Ruimte 
voor de Rivier heeft vorm gekregen 
via een intelligente vervlechting van 
bestuurlijke en ambtelijke samen-

werking op centraal en decentraal niveau. Ook 
met de markt is samengewerkt. In beginsel is 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu,  
met de minister en staatssecretaris, verantwoor-
delijk voor de veiligheid langs de grote rivieren. 
Maar ook decentrale overheden, als gemeenten, 
provincies en waterschappen, moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen voor de ontwik-
keling en realisatie van projecten op concrete 
locaties. Deze ‘multi-level water governance’ 
heeft een centrale plek gekregen in het pro-
gramma Ruimte voor de Rivier. Niet de ont-
wikkeling van een set van geïsoleerde projecten, 
maar de ontwikkeling van zogenoemde ‘mand-
jes met projecten’. De projecten samen vormen 
een groter geheel en zijn op elkaar afgestemd 
om zo de regio veilig, leefbaar en vitaal te 
maken. Ruimte voor de Rivier is een samen-
hangend pakket van maatregelen verbonden 
door één veiligheidsniveau, één programma-

budget en één programmadirectie Ruimte  
voor de Rivier. Samenwerking betekent ook dat 
publieke, private en maatschappelijke domei-
nen op elkaar afgestemd worden. De overheid 
heeft niet alle middelen voorhanden om water-
veiligheid te garanderen. Zij is afhankelijk van 
zowel het private als het maatschappelijke 
domein. Bedrijven hebben innovatieve kracht. 
Maatschappelijke actoren en particulieren 
hebben de nodige lokale kennis en kunnen 
projecten maatschappelijke steun geven.  
De projecten in het programma Ruimte voor  
de Rivier hebben oog voor ‘multidomein-
samenwerking’. Denk bijvoorbeeld aan de 
Noordwaard en Overdiepse Polder, waarbij 
landbouw, recreatie, natuur en waterveiligheid 
samen zijn beschouwd. 

Vervlechten van kennis en beleid
Projecten in het programma Ruimte voor  
de Rivier zijn technisch van aard en tegelijk 
bestuurlijk gevoelig. Dat vereist samenwerking 
tussen civieltechnische deskundigen en 
bestuurders, op een zodanige manier dat kennis 

Een ode aan 
bestuurlijke 
samenwerking

Drie wetenschappers, prof. dr. Jurian Edelenbos (Erasmus Universiteit 
Rotterdam), prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof (Technische Universiteit 
Delft) en dr. ir. Michiel Kort (Erasmus Universiteit Rotterdam/Technische 
Universiteit Delft) geven in onderstaande tekst hun persoonlijke kijk  
op het bijzondere karakter van het programma Ruimte voor de Rivier.  
Ze gaan met name in op de centrale plek voor de bestuurlijke 
samenwerking bij de opzet en uitvoering van het programma.

multi-level en multi-functioneel
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en beleid vervlochten raken. Om kennis bruik-
baar en relevant te maken voor besluitvorming 
dient de ‘interface’ tussen bestuurders en 
experts georganiseerd te worden. 

Projecten en programma’s op het grensvlak van 
water en ruimtelijke ontwikkeling zijn kostbaar 
en vereisen projectmatig werken met oog voor 
‘scope’, geld en tijd. Maar kwaliteitsborging 
vergt meer: het gaat ook om procesmatige 
aspecten als maatschappelijk en bestuurlijk 
draagvlak, synergie en innovatie. Het gaat er 
dus om dat efficiëntie, innovatie en legitimiteit 
gekoppeld worden en samen tot een hogere 
kwaliteit leiden, die alleen en exclusief via een 
project- of procesrationaliteit kan worden 
gerealiseerd. Samenwerking betekent dan 
 project- en procesaanpak combineren. 

Samenwerking betekent dus veel tegelijk doen en 
continu synchroniseren. De programmadirectie 
heeft veel energie gestoken in het organiseren 
van deze meervoudigheid. Ga er maar aan staan. 
Zo’n enorm ingewikkelde uitvoering voor elkaar 
te krijgen. Toch is het gelukt. Dat Ruimte voor de 
Rivier zo succesvol is, komt niet in het minst 
door de goede organisatie van de samenwerking. 

Drie aspecten zijn doorslaggevend bij samen-
werking: 

1. Maatwerk en tegelijk samenhang
De projecten zijn niet ‘one size fits all’, maar 
juist ‘tailor-made’. Dat geldt voor de inhoud van 
de projecten, maar ook voor de verdeling van 
verantwoordelijkheden voor de projecten. Het 
programma biedt veel ruimte om hier binnen  
de projecten en vanuit de regio een invulling 
aan te geven. Het valt niet mee om die ruimte 
blijvend te geven en dit is ook wel eens moeilijk 
gebleken. Het is een kunst om zo’n variëteit aan 
projecten als een programma met samenhang  
te managen. 

2. Afspraken herbevestigen
Het programma kent een lange doorlooptijd. 
Dat betekent dat afspraken die ooit zijn gemaakt 

in de loop der tijd op de achtergrond en zelfs  
in de vergetelheid kunnen raken. De kunst is  
om de ruimte te vinden om deze afspraken op  
de agenda te houden, bij voorkeur door ze sub-
tiel, zonder te drammen, herbevestigd te krij-
gen. Zo ontstaat vertrouwen in het programma 
en worden projecten ontwikkeld en uitgevoerd 
in de geest van wat is afgesproken. 

3. Van standpunten naar belangen bewegen
Samenwerking wordt eenvoudiger door niet 
naar standpunten, maar naar belangen te 
 kijken. Op het niveau van belangen bestaat meer 
ruimte om tot consensus en ‘commitment’ te 
komen. Hiervoor dient een vertrouwenwekkend 
klimaat te worden geschapen. 

Organiseren van meervoudigheid
We vragen ons af: wat is hiervan de gezamen-
lijke noemer? Vormt een modieus concept  
als ‘alignment’ – het bouwen en onderhouden 
van duurzame relaties – de sleutel tot succes?  
Of is de bereidheid van de leidinggevenden over 
hun eigen schaduw heen te springen doorslag-
gevend? Nee, volgens ons is het belangrijker om 
als manager de meervoudigheid te organiseren 
en tegelijkertijd strak de programmadoelstellin-
gen te bewaken. Als een hybride. Gun ruimte, 
krijg daarmee ruimte terug en boek zo voort-
gang. Ruimte voor de Rivier betekent ruimte 
voor samenwerking. 
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  2.1 UIT DE PRAKTIJK: GROOTSCHALIGE 
INFRASTRUCTUURPROJECTEN 

  ~ 

  EDIE BROUWER

 “Succes kent vele vaders”

  MARCEL HERTOGH

 “  Bij Ruimte voor de Rivier  
zie je dat er een duidelijke  
visie is met heldere kaders”

  JOS VAN UDEN

 “ Door goed contact  
worden problemen  
 vroegtijdig  gesignaleerd”
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2.1 Uit de praktijk: grootschalige infrastructuurprojecten

Op tijd en  
binnen budget? 

Vaak overschrijdingen
Overschrijdingen in tijd en budget komen 
bij grote infrastructuurprojecten in binnen- 
en buitenland veel voor. Onderzoek toont 
aan dat van de 258 onderzochte grote 
Europese infraprojecten, uitgevoerd in  
de periode 1990-2010, 90 procent een 
budgetoverschrijding heeft van 20 tot 40 
procent en veel projecten flinke vertraging 
oplopen. Bijvoorbeeld omdat op enig 
moment een van de partijen zich is gaan 
verzetten en de uitvoerende partij kostbare 
aanvullende maatregelen moest treffen, of 
in langdurende procedures verwikkeld is 
geraakt. 

Tevredenheid
Betrokkenen binnen het programma zijn 
over het algemeen tevreden met het proces 
van Ruimte voor de Rivier en de uitkomsten 
ervan. Verschillende evaluaties wijzen 
hierop, zoals de ‘mid-term’ evaluatie die 
Berenschot en de Erasmus Universiteit in 
2011 hebben uitgevoerd, de wetenschap-
pelijke evaluatie door UNESCO-IHE in 2012 
en de driekwart review door Andersson 
Elffers Felix in 2013. De meeste betrokke-
nen verklaren ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ 
te zijn over de samenwerking. Ook het 
programma als geheel wordt positief 
beoordeeld. 

Het ziet ernaar uit dat het programma Ruimte voor de Rivier de 
bescherming van vier miljoen bewoners uit het rivierengebied realiseert, 
nagenoeg zoals in de opdracht is afgesproken. Ook de verbetering van  
de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied, de tweede doelstelling 
wordt volop gerealiseerd. Op 30 juni 2012 was al voor 25 maatregelen  
(= 86 procent van het realisatiebudget) een projectbeslissing genomen 
en de realisatiefase gestart. De verwachte kosten van 2,15 miljard euro 
(30 juni 2012) vallen binnen de oorspronkelijke raming. Voor een 
programma van ruim twee miljard euro, waarbij veel publieke partijen 
betrokken zijn en dus veel (soms tegenstrijdige) belangen spelen, is 
dat een niet te onderschatten prestatie. Dit is een conclusie uit de 
3/4 Evaluatie Ruimte voor de Rivier door Andersson EIffers Felix 
(maart 2013). 
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Deze tevredenheid beperkt zich niet alleen 
tot bestuurders en professionals. Ook 
natuurorganisaties, bewoners en bedrijven 
zijn bij het programma betrokken. Het idee 
leeft sterk dat samen wordt gewerkt aan een 
veiliger én mooier rivierengebied. Waarbij 
niet uit het oog verloren is dat dit voor 
bewoners in de projectgebieden zeer 
ingrijpende maatregelen zijn. Nu de eerste 
projecten zijn opgeleverd en de resultaten 
zichtbaar zijn, wordt het succes door alle 
betrokkenen als ambassadeurs uitgedragen. 

Drie hoofdredenen
De goede resultaten van het programma 
Ruimte voor de Rivier tot dusverre zijn te 
verklaren door een combinatie van factoren. 
Er was in de eerste plaats een gevoel van 
urgentie na de hoogwatersituaties van  
1993 en 1995: er was breed draagvlak  
om de waterveiligheid van onze rivieren  
te verhogen. Belangrijk is ook de intensieve 
samenwerking tussen het Rijk en de regio. 
Evenals het onderkennen van het belang 
van lokaal draagvlak: er is begrip voor 
elkaars rol en belang. Tot slot levert ook 
het programmamanagement een grote 
bijdrage aan het succes van Ruimte voor 
de Rivier: daar waar nodig wordt op een 
effectieve wijze ondersteuning geleverd 
en bijgestuurd. 

UNESCO-IHE

Het UNESCO-IHE Institute for Water 
Education in Delft is het kennis- en 
opleidingscentrum voor water van 
UNESCO. Het verzorgt MSc en PhD 
opleidingen en maatwerktrainingen  
voor professionals uit ontwikkelings
landen. UNESCO-IHE werkt in allianties 
met kennisorganisaties overal in  
de wereld. Het instituut wordt deels 
gefinancierd door de Nederlandse 
overheid, die het ziet als een van de 
instrumenten voor het halen van de 
Millenniumdoelstellingen. Sinds 1957 
heeft het instituut een wereldwijd 
netwerk opgebouwd van ruim 15.000 
alumni in meer dan 160 landen.
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MENSENWERK

 ZIJN VERHAAL  “Eén van de betekenisvolle 
factoren van het succes van Ruimte voor  
de Rivier is dat we een veelkleurig mens als 
programmadirecteur hebben gehad: Ingwer 
de Boer. Die persoonlijke succesfactor is ook 
zo genoemd in onafhankelijke onderzoeken. 
Hij kreeg toegang en ingang waar anderen dat 
ontbeerden op bestuurlijk of hoog ambtelijk 
niveau. Ook de solide planning en de begro-
ting in de PKB uit 2005 hebben aan het succes 
bijgedragen. 

Of dit dé verklaringen zijn voor het feit dat het 
programma zo goed op schema ligt, weet ik 
niet. Succes kent vele vaders. Zo heeft ook een 

rol gespeeld dat de politiek de waterveiligheid 
al in 2015 op orde wilde hebben, in plaats  
van de toen reëel geachte planning van 2018. 
Hierdoor kon het programma onder tijdsdruk 
worden gezet en kreeg de innovatieve aanpak 
met parallel werken, risicomanagement en 
competentiemanagement een kans.

De in de PKB neergelegde dubbeldoelstelling 
heeft ons ook geholpen bij de maatschappe-
lijke acceptatie en bij de ruimtelijke inpassing 
van de maatregelen. We hebben op alle 
niveaus en in alle rollen sociale intelligentie 
en partnerschap moeten ontwikkelen om 
allianties te smeden met waterschappen, 
provincies en gemeenten. Er is gaandeweg 
een ontvan kelijke houding ontstaan voor 
verbeterings- en versnellingsopties. Wij boden 
daarbij een helpende hand en konden de 
lokale  over heden hierbij ook faciliteren. Dit 
voorkwam dat gelijk de hakken in ’t zand 
gingen. De sociale intelligentie was dus 
 minstens zo belangrijk als de technische 
knowhow en proceskennis. 

Wij hebben als programmadirectie altijd 
sterk aangestuurd op producten met een 
hoge kwaliteit. Dit vanuit de overtuiging dat 
het later veel problemen voorkomt. En ook 
stuurden we op budgettaire inpassing en op 
het tijdschema. Ten opzichte van de belangen 
van de betreffende burgers die moeten wijken 
voor de veiligheid van vier miljoen mede-
burgers, draaide het vooral om zorgvuldig-
heid. Geen enkel plan is tot nu toe door de 
Raad van State teruggestuurd (van meer dan 
70 procent van het realisatiebudget is het 
bestemmingsplan onherroepelijk). Van de 
meer dan vijfhonderd vastgoeddossiers is tot 
nu toe 84 procent aangekocht en is het slechts 
in vijf gevallen tot onteigening gekomen. Aan 
de vruchten herkent men de boom. Door 
betrouwbaar te zijn en steeds goede kwaliteit 
te leveren is een vertrouwensbasis gelegd.”

EDIE BROUWER, DIRECTEUR 
BEDRIJFSVOERING, 

PROGRAMMADIRECTIE 
RUIMTE VOOR DE RIVIER

Edie Brouwer maakt sinds begin 2007 deel uit 

van de programmadirectie Ruimte voor de 

Rivier. Hij is binnen de directie verantwoordelijk 

voor programmabeheersing, bedrijfsvoering, 

vastgoedverwerving en markt en aanbesteding 

van Ruimte voor de Rivier.

“Succes kent vele vaders”

ruimte voor de rivier | 19



MENSENWERK

 ZIJN VERHAAL  “Zeker qua budgetbeheersing 
is het programma Ruimte voor de Rivier voor 
Europese begrippen ‘best practice’, gezien de 
aanpak en resultaten die worden geboekt. Ik 
zie een sterke balans in enerzijds het sturen 
op voortgang en beheersing en anderzijds 
goed oog hebben voor bestuurlijke processen 
en de omgeving. Uit mijn onderzoek blijkt 
dat er bij zulke projecten zoveel op het spel 
staat, dat als het spannend wordt, de project-
organisatie vaak in een kramp schiet en zich 
afsluit. Dat leidt dan vrijwel altijd tot slechte 
resultaten. Dan ontstaat maatschappelijke 
weerstand, volgen er vertragingen en moet 
men uiteindelijk voor duurdere alternatieven 
kiezen. 

Bij Ruimte voor de Rivier zie je dat er een 
duidelijke visie is met heldere kaders, ook 
voor de stakeholders. De procesvoering met 
de omgeving is echt op meerwaarde gericht 
en er is in essentie een vrij open houding bij 
partijen om binnen de gegeven kaders te 
komen tot een inpassing waarbij ook de 
 flexibiliteit bestaat om iets extra’s te doen. 
Hier is men goed in geslaagd.

Het is bijzonder dat lokale wensen en 
 ambities zijn gekoppeld aan het waterveilig-
heidsvraagstuk. Ook de autonomie die aan  
de verschillende projectteams is afgestaan,  
is opvallend. Ze werden wel goed gevolgd 
door de programmadirectie. En als men er 
even niet dreigde uit te komen, werd vanuit 
de programmadirectie gefaciliteerd of aan-
geboden om te helpen.”

MARCEL HERTOGH, 
HOOGLERAAR INTEGRAAL 
ONTWERP EN BEHEER VAN 
CIVIELE INFRASTRUCTUUR,  

TU DELFT
Hoogleraar Marcel Hertogh van de faculteit 

Civiele Techniek aan de Technische Universiteit 

Delft is specialist op het gebied van grote 

 infrastructuurprojecten. Hij is gepromoveerd  

op een studie waarbij grote Nederlandse 

 infrastructuurprojecten zijn vergeleken met  

die in Zwitserland en Groot-Brittannië. 

“Bij Ruimte voor de Rivier 
zie je dat er een duidelijke 
visie is met heldere 
kaders”
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MENSENWERK

 ZIJN VERHAAL  “Terugkijkend op het project 
Overdiepse Polder, verloopt dat goed. Er is 
voortdurend overleg geweest met bewoners 
in de polder. Ze zijn tijdig geïnformeerd over 
toekomstige werkzaamheden en over de 
voorzieningen die wij treffen om de hinder  
te beperken. Door dit goede contact worden 
problemen vroegtijdig gesignaleerd. Voor mij 
is dat de belangrijkste reden dat het project 
Overdiepse Polder tot nu toe volgens plan-
ning en dus zonder vertraging en noemens-
waardige extra kosten verloopt.

Door bewoners vroegtijdig bij de uitvoering 
te betrekken, hebben we een goede relatie 
met hen kunnen opbouwen. Dat is heel 
belangrijk, want door het enorme grondver-
zet hebben zij continu te maken met veel en 
zwaar werkverkeer. Vaak snappen mensen de 
noodzaak van de werkzaamheden wel, maar 
door hen tegemoet te komen in de kleinere 
details, creëer je veel meer draagvlak: ‘Zou je 
het niet zus of zo kunnen doen?’. Opdracht-
gever en opdrachtnemer hebben veel baat bij 
deze interactie. Die benadering kost wat extra 
energie, maar verdient zich terug. Ik heb  
in het verleden wel meegemaakt dat door  
het negeren van de omgeving, de mensen 
ontevreden werden en gingen tegenwerken. 
Dan kwam het werk helemaal stil te liggen.

Wij hebben ook het project Munnikenland 
in uitvoering en daarbij gebruikgemaakt van 
de lessen van de Overdiepse aanpak. We 
hebben bijvoorbeeld een terreinbeheerder 
ingezet, zodat er altijd iemand aanwezig is 
die de zaken in de gaten houdt en die bewo-
ners informeert of te woord staat. Want het 
zijn juist kleine dingen die je over het hoofd  
kan zien en die weerstand uit de omgeving 
kunnen oproepen.” 

JOS VAN UDEN, 
PROJECTMANAGER 

AANNEMER VAN OORD
Jos van Uden is projectleider bij Van Oord 

 Nederland. Binnen de aannemerscombinaties  

Van Oord-GMB en Van Oord-GMB-Oldenkamp 

is hij verantwoordelijk voor het project-

management bij de projecten  Overdiepse  

Polder en Munnikenland. Hij is namens  

de  aannemers verantwoordelijk voor tijd, 

 budget en communicatie. 

“Door goed contact  
worden problemen 
 vroegtijdig  gesignaleerd”
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  2.2 UIT DE PRAKTIJK:  
DUBBELE DOELSTELLING

  ~ 

  GERT VERWOLF

 “ Als je met elkaar investeert, 
elkaar vertrouwt en elkaar 
helpt, kun je een heel eind 
komen”

  CO VERDAAS

 “ Telkens blijven hameren  
op het gemeenschappelijk 
belang van het verhaal”

  PIET IJSSELS

 “ We wonen en werken langs 
een rivier waartegen we ons 
moeten beschermen”

  ANNETTE HARBERINK

 “ Mijn koeien zullen straks  
het gras kort houden in  
de uiterwaard” 

2



naar Nederland niet verder verhogen.  Toen - 
malige politici hadden de moed om deze 
veran dering te steunen en het pakket van 
39  projecten voor rivierverruiming in 2006 
goed te keuren. Een paar projecten worden 
robuuster uit gevoerd, waardoor de uitvoering 
van vijf projec ten is komen te vervallen en 
hettotaal op 34 projecten uitkomt. 

Inspelen op veranderingen 
Door de economische crisis zijn de financiële 
middelen beperkt en is er derhalve meer 
behoefte aan transparantie en soberheid.  
Dit wordt door de politiek benadrukt. Na  
de verkiezingen van 2010, werd de aanleg of 
het ontstaan van nieuwe natuur als een luxe 
gezien en kreeg het behoud van landbouw-
gronden meer aandacht. Ruimte voor de 
Rivier heeft op deze veranderingen ingespeeld 
door zichtbaar te maken welke landbouw-
grond behouden blijft, welke kansen agrariërs 
binnen het programma krijgen en samen  
met agrariërs gezocht naar zo goed mogelijke 
oplossingen voor het behoud van landbouw-
gronden en versterking van gezonde land-
bouwbedrijfsvoering. Zoals het bouwen op 
terpen en agrarisch natuurbeheer. 

Ruimte waar kan, dijken waar nodig
Deze argumenten wogen zwaarder in de 
 politieke besluitvorming dan de argumenten 
van critici die erop wezen dat de traditionele 
aanpak van dijkverzwaring al eeuwenlang 
succesvol was geweest. En dat het niet bewe-
zen was dat rivierverruiming betere of goed-
kopere resultaten op zou leveren. Een studie 
van het Centraal Planbureau (CPB) uit 2005 
concludeerde dat het Ruimte voor de Rivier-
programma noodzakelijk en waardevol was, 
maar dat dijkversterking voor enkele locaties 
een goedkopere optie zou kunnen zijn dan 
rivierverruiming. Toch zag het CPB het pro-
gramma als een goede investering. Dit door 
de vermindering van de overstromingsschade 
en de potentiële maatschappelijke baten. 

De onzekere technische staat van onze  
dijken had bovendien kunnen leiden tot 
 verrassingen en kostenverhoging zoals bij  
het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
Rivierverruiming heeft verder een voorbeeld 
gesteld voor onze buren stroomopwaarts. 
Europese regelgeving is gemaakt en onder 
andere Duitsland omarmt nu ook rivier-
verruiming, waardoor zij de waterafvoer 

2.2 Uit de praktijk: dubbele doelstelling

Ruimte voor slimme 
combinaties

Rivierverruiming op deze schaal, zoals binnen het programma Ruimte  
voor de Rivier en de aanpak die daarbij gekozen is, zorgde voor een trend-
breuk. Al snel groeide het besef dat bij rivierverruiming en het bijbehorende 
grondverzet, relatief eenvoudig nieuwe natuur kon worden aangelegd  
of dat de oude landschappelijke waarden konden worden versterkt. 
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GERT VERWOLF, 
VOORMALIG DIJKGRAAF 

WATERSCHAP VELUWE EN 
DIRECTEUR WATER BIJ 

RIJKSWATERSTAAT
Gert Verwolf heeft als voormalig lid van de 

hoofddirectie van Rijkswaterstaat aan de wieg 

gestaan van het programma Ruimte voor de 

Rivier. In het begin was zijn betrokkenheid 

vanuit Den Haag ‘top down’, later werd  

hij dijkgraaf bij waterschap Veluwe en bleef  

hij sterk bij het programma betrokken,  

nu ‘bottom up’.

 ZIJN VERHAAL  “Toen ik nog deel uitmaakte 
van de hoofddirectie, leek een rijksprojecten-
procedure mij meer gewenst dan een omslach-
tige PKB-procedure. Vooral ook omdat ik vanuit 
een gevoel van urgentie wilde doorpakken. 
Toch is het een PKB geworden waar zes jaar 
overheen is gegaan. Veel te lang eigenlijk. 
Maar mede door de voortreffelijke aansturing 
van de programmadirectie, het gegeven dat 
bijna alle projecten 2015 halen en dat de zes 
jaar is benut voor het verkrijgen van een groot 
draagvlak, stemmen mij tot grote tevredenheid. 
De status die de provincies met de PKB hebben 
gekregen, heeft geleid tot een grote betrokken-
heid, slimme combinaties en snelle uitvoering.

Kijk naar het project IJsselsprong bij Zutphen. 
Daar heeft de provincie het initiatief genomen 
samen met drie gemeenten en het waterschap 
de twee dijkterugleggingen aan te grijpen om 
gezamenlijk tot één plan te komen waarbinnen 
woningbouw, weginfrastructuur en een groene 
buffer zijn opgenomen. Die samenwerking 
heeft de kwaliteit verbeterd en de kans van 
slagen vergroot. Het was een complexe opgave, 
maar ik constateer dat als je met elkaar inves-
teert, elkaar vertrouwt en elkaar helpt,  
je een heel eind kunt komen. 

Ik ervaar ook dat hoe dichter je bij de burger 
komt, hoe meer eisen er worden gesteld aan 
landschap, natuur en recreatie. Door hen al 
bij de planfase te betrekken, kunnen nog extra 
voorzieningen worden opgenomen die dan 
weinig geld kosten, zoals bijvoorbeeld de 
 aanleg van een fietspad. Dat vergroot het 
 draagvlak. In een later stadium kost een 
 aanpassing van een plan vaak veel meer. 
Een succesformule die het Deltaprogramma 
ook kan toepassen.”

MENSENWERK

“Als je met elkaar inves-
teert, elkaar vertrouwt  
en elkaar helpt, kun je  
een heel eind komen”
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CO VERDAAS, 
VOORMALIG GEDEPUTEERDE 

PROVINCIE GELDERLAND
Co Verdaas is als gedeputeerde bij de provincie 

Gelderland zes jaar bij Ruimte voor de Rivier 

betrokken geweest. In zijn eerste periode was 

hij vooral trekker van het deelproject Waal-

weelde. Dat beviel hem zo goed dat hij voor zijn 

tweede  periode het hele Ruimte voor de  

Rivier-dossier mocht doen.

 ZIJN VERHAAL  “Het idee achter het project 
Waalweelde, om de Waal van Arnhem tot 
Zaltbommel in één keer veiliger, mooier en 
economisch sterker te maken, heeft veel 
energie en creativiteit losgemaakt. Dat kun  
je als bestuurder niet verzinnen. Dat kwam 
uit de samenleving zelf, vanuit het gevoel:  
het is onze rivier en we willen het zelf doen. 

Ik zag mijzelf als procesmakelaar met de 
opdracht de ideeën te borgen en betrokke-
nen blijvend het gevoel te geven mede- 
eigenaar te zijn. Dat wil zeggen: telkens 
 blijven hameren op het gemeenschappelijk 
belang van het verhaal, zeker op momenten 
dat we er niet uit dreigden te komen. Blijven 
benadrukken dat de mensen echt een eigen 
inbreng hebben die ze moeten oppakken, 
omdat anders door anderen over hen beslo-
ten wordt. Ik moest tegelijk ook zorgen dat 
alle wensen binnen de perken bleven van 
het project waterveiligheid.

Specialisten stappen in hun toelichtingen 
van rivierplannen al snel over naar het aantal 
kubieke meters en de lengten van geulen. 
Het gaat er veel meer om dat lokale betrok-
kenen het plan snappen. Het plan Waal-
weelde zoals dat nu wordt gerealiseerd. 
kun je als beleidsmaker niet zelf bedenken. 
Dat is gegroeid. En dat is echt niet altijd in 
harmonie gegaan. Er zijn harde woorden 
gevallen maar uiteindelijk bleef iedereen 
aan boord omdat er geen vrijblijvendheid 
was. Die rivieringreep was onherroepelijk. 
Als wij er niet uit zouden zijn gekomen dan 
zouden anderen de details gaan invullen. 
Dat besef heeft alle betrokkenen bij elkaar 
gehouden. Waalweelde is voor mij bovenal 
een ruimtelijk project geworden, weliswaar 
rond een rivier.”

MENSENWERK

“Telkens blijven hameren  
op het gemeenschappelijk 
belang van het verhaal”
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van doordrongen moeten zijn dat we hier 
wonen en werken langs een rivier waartegen 
we ons moeten beschermen. 

De bedrijven in het havengebied hebben op 
de peilverlaging kunnen meeliften. Het bestem-
mingsplan voor het buitendijkse havengebied 
zat op slot, maar wij mochten de rivier-
verruiming compenseren met een uitbreiding 
van onze haven. Wij hadden als Gorinchem 
een lange traditie van goed overleg bij rivier-
projecten, maar dat dit keer onze werkgelegen-
heid er beter van werd, sloeg alles.

Dat is het mooie van die slimme combinaties. 
Door het organiseren van voorlichtingsavonden 
en ontwerpateliers zijn de belanghebbenden 
gaan meedenken en zijn grote landschappelijke 
ingrepen gerealiseerd zonder veel weerstand. 
Eigenlijk is het begonnen bij de eerste verster-
kingsronde van de meest urgente dijkvakken, 
direct na het hoogwater in 1995. Dat was nog 
in de tijd van voor Ruimte voor de Rivier. Toen 
moesten in hoog tempo enkele dijkvakken 
worden versterkt en er moesten snel besluiten 
worden genomen. Ondanks de geringe voor-
bereidingstijd is het gelukt die nieuwe dijk-
vakken toch landschappelijk goed in te passen. 
Sterker nog, later bleek uit een onafhankelijke 
beoordeling dat deze nieuwe dijkvakken beter 
waren ingepast dan andere vakken waar soms 
meer dan tien jaar over was gepraat. Hierdoor 
ontstond het idee om dat landschappelijke 
element ook in Ruimte voor de Rivier te betrek-
ken. Zo kwamen binnen een rijksprogramma 
voor rivierveiligheid ineens zaken aan de orde 
die ons als gemeente direct aangingen. Dat was 
de reden om vol mee te doen.”

MENSENWERK

PIET IJSSELS, VOORMALIG 
BURGEMEESTER 

GORINCHEM
Piet IJssels was burgemeester toen in 1995 een 

flink deel van zijn stad Gorinchem ontruimd 

moest worden vanwege het hoogwater op  

de Rijn en de dreigende dijkdoorbraak bij het 

Gelderse Ochten. IJssels heeft zich sindsdien 

altijd heel nauw betrokken gevoeld bij het 

 programma Ruimte voor de Rivier: vanaf het 

abstract beleidsvoornemen in de PKB tot de 

concrete uiterwaardvergraving bij bedrijven-

terrein Avelingen in zijn gemeente. Het nieuwe 

bestemmingsplan voor het bedrijventerrein en  

de aanleg van de kade bieden watergebonden 

 bedrijven een duurzame vestigingsplaats. Zo 

komt er ruimte om te ondernemen aan het water.

“We wonen en werken 
langs een rivier waar- 
tegen we ons moeten 
 beschermen”

 ZIJN VERHAAL  “Dijkversterking is in 
 Gorinchem altijd als bedreigend ervaren. 
De inwoners stonden zeer kritisch tegenover 
de foeilelijke recht-toe-recht-aan dijkverster-
kingen uit de jaren zestig. Na de evacuatie van 
half Gorinchem in 1995 heeft zich een enorme 
ommekeer in mentaliteit voorgedaan. Die 
hebben wij tijdens de PKB-discussie met de 
inwoners ook aangegrepen; dat we er altijd 
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 HAAR VERHAAL  “Ik combineer natuur met 
landbouw, waterbeheer en recreatie. Hoe 
uniek! En dat allemaal dankzij het programma 
Ruimte voor de Rivier. De grond is eigendom 
van Stichting IJsselland en ik heb als toe-
komstige boer vanaf 2007 mee aan tafel 
gezeten om het idee van een natuurboerderij 
uit te werken.

Het gecombineerde grondbeheer paste goed 
in wat Rijkswaterstaat en de provincie voor 
ogen hadden met dit natuurgebied. Er is 
intensief gekeken hoe de combinaties elkaar 
kunnen versterken. Gaandeweg werd ieder-
een steeds enthousiaster. 

Daardoor verliep het proces heel soepel  
en sloten de stichting en Rijkswaterstaat 
 uiteindelijk een deal waarin afspraken werden 
beklonken. Voor de grond die voor de rivier 
moest worden afgegraven is compensatie 
gekomen en ook de natuurdoelstellingen zijn 
vastgelegd. Zo zullen mijn koeien straks het 
gras kort houden in de uiterwaard.

Het was heel spannend om al in de ontwerp-
fase mee aan tafel te hebben gezeten. We 
hebben toen voornamelijk gezocht naar de 
mogelijkheden om een traditioneel boeren-
bedrijf te kunnen versterken. Iedere boer in 
een uiterwaarde trekt zich terug. Wij willen 
bewijzen dat je best een boerenbedrijf kunt 
combineren met rivierbeheer, natuurbeheer 
en recreatie. Stichting IJsselland heeft als 
grondeigenaar afspraken gemaakt over 
 vergoedingen voor bijvoorbeeld het maaien 
en afvoeren van het gras als onderdeel van 
het rivierbeheer. Ik wil laten zien dat de 
 combinatie van deze diensten, samen met 
de veehouderij,  rendabel kan zijn.”

MENSENWERK

ANNETTE HARBERINK, 
ONDERNEMER 

NATUURBOERDERIJ 
KEIZERSRANDE

Annette Harberink was werkzaam in de 

 biologisch dynamische landbouw en wilde een 

eigen bedrijf starten toen ze hoorde dat veel 

boeren in de uiterwaarden langs de IJssel 

 werden uitgekocht. De boeren zagen geen 

mogelijkheid het grondbeheer te combineren 

met de rivierverruiming. Harberink zag die 

mogelijkheid wel en is bezig met de start van 

een natuurboerderij, op een terp midden in een 

uiterwaard van de IJssel bij Deventer.

“Mijn koeien zullen straks 
het gras kort houden in  
de uiterwaard”
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  2.3 UIT DE PRAKTIJK:  
VROEGTIJDIGE BETROKKENHEID

  ~ 

  COR BEEKMANS

 “  De blokkendoos is  
de ultieme democratie  
van de kennis”

  PAUL DEPLA

 “ Sta eerst stil bij het  
individuele leed dat 
 sommigen terecht ervaren”

  NOL HOOIJMAIJERS,
 “ Er bleek veel mogelijk en 

vanaf het begin af aan zijn  
we als volwaardige partner 
behandeld”

 

2



Aandacht voor het geheel
Het pakket van maatregelen in het pro-
gramma Ruimte voor de Rivier is tot stand 
gekomen door een intensief proces van 
participatie. Voor alle uiterwaarden zijn 
steeds twee alternatieve opties ontwikkeld 
en doorgerekend. Tijdens dit proces konden 
lokale en regionale overheden maatregelen 
aan de projectorganisatie van Ruimte voor 
de Rivier voorstellen en mee aan de ont-
werptafel zitten. Ook maatschappelijke 
organisaties konden commentaar leveren.

Blokkendoos
Een bijzonder nuttig instrument dat bij dit 
proces is gebruikt, is de ‘blokkendoos’. Dit 
computerprogramma is speciaal voor lokale 
bestuurders ontwikkeld en maakt inzichtelijk 
welke effecten een maatregel heeft op de 
beoogde peilverlagingen. Het programma 
toont – zonder alle hydrologische details – 
de samenhang tussen alle deelprojecten. 

Ruimte voor lokale 
invulling

2.3 Uit de praktijk: vroegtijdige betrokkenheid 

De keuze om de rivier te verbreden in plaats van dijken te versterken 
betekent dat grote gebieden ingrijpend veranderen. Om plaats te maken 
voor het hoogwater, moeten mensen verhuizen, natuur- en industrie
gebieden worden heringericht en agrariërs hun gronden verruilen.  
Het hoogwaterbeschermingsvraagstuk is niet alleen een nationale 
aangelegenheid, maar vereiste juist dat lokale belangen en ambities  
al in een vroeg stadium in de besluitvorming werden meegenomen. 
Binnen het programma Ruimte voor de Rivier is daarom vanaf het  
begin veel aandacht besteed aan het creëren van lokaal draagvlak. 

Door met het programma te ‘spelen’, 
konden bestuurders direct het effect zien 
als ze een bepaalde maatregel zouden 
schrappen of naar een andere locatie langs 
de rivier verplaatsen. De blokkendoos gaf 
dan aan waar de beoogde peilverlaging wel 
zou worden gehaald en waar niet. 

Ruimte voor lokale invulling
De PKB gaf de kaders van het programma 
Ruimte voor de Rivier. De regionale partijen 
kregen de ruimte om lokale en regionale 
ambities te koppelen aan het hoogwater
beschermingsvraagstuk. Voor elke maat
regel werd namelijk een ‘initiatiefnemer’ 
vastgelegd met de verantwoordelijkheid 
voor het trekken van de planvormingsfase.  
Voor veel van de maatregelen heeft een 
waterschap, provincie of gemeente deze 
rol op zich genomen. Een belangrijke reden 
hiervoor is dat in deze fase de mogelijkheid 
bestaat om invulling te geven aan lokale  
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en regionale ambities. Ook later tijdens de 
realisatiefase zijn veel projecten getrokken 
door regionale overheden. 

Binnen het programma Ruimte voor 
de Rivier is de sturingsfilosofie van ‘gecon-
troleerd vertrouwen’ gehanteerd: de 
Rijksoverheid stelt en bewaakt de kaders  
en de regio is leidend bij de planning en 
uitvoering van de maatregelen. Deze aan-
pak gaf invulling aan het advies van de 
Commissie Elverding die het belang onder-
schreef van realistische en breed gedragen 
projectbeslissingen. Bij het opzetten van 
de projecten en de uitvoering is vanaf het 
begin veel aandacht besteed aan omgevings-
management. Gezien de verschillende 
situaties langs de IJssel, Lek en Waal zijn 
riviertakmanagers aangesteld. Als riviertak-
managers konden zij de signalen uit de 
betreffende gebieden snel oppikken.

Commissie Elverding

De commissie Elverding heeft in 2008, 
in opdracht van de toenmalige minister 
van Verkeer en Waterstaat, een advies 
opgesteld hoe infrastructurele projecten 
versneld kunnen worden. Dit advies is 
uitgebracht in de vorm van een rapport 
onder de naam ‘Sneller en Beter’. Hierin 
staat hoe de doorlooptijd van een infra-
structureel project gehalveerd kan worden. 
Dat is mogelijk met een andere werkme-
thode, die de ‘Elverding-aanpak’ is gaan 
heten. Na het uitkomen van dit advies, 
hebben diverse andere ministers verzocht 
om deze Elverding-aanpak ook toe te 
passen in andere sectoren, zoals bij 
gebiedsontwikkeling, natuur en wetgeving. 
De Elverding-aanpak vormt eveneens de 
leidraad bij het opstellen van nieuwe 
wetgeving.



 ZIJN VERHAAL  “In die eerste gesprekken  
met de lokale bestuurders ontstond de sfeer: 
hier zit iets in voor ons, het heeft haast en er 
is geld. Een rijksprogramma met zoveel drive 
en energie waarbinnen ruimte bestaat voor 
een eigen inbreng, die kans kun je gewoon 
niet voorbij laten gaan. Dat was de ideale 
voedingsbodem om lokale betrokkenheid  
te creëren. 

Bij het opstellen van de PKB Ruimte voor  
de Rivier zijn de eigen wensen van de regio 
parallel meegewogen en zijn de belangen-
vertegenwoordigers intensief betrokken bij 
ontwerpsessies. Hierdoor is een enorme set 
aan mogelijkheden ontstaan. 

Voor ons was het allergrootste belang dat 
over de uitgangspunten – de feiten – geen 
politieke discussie zou ontstaan. Door samen 
op te trekken in zowel het ontwerpen als  
de effectbepaling was er geen verschil van 
mening over de feiten. De discussie gaat  
dan over de keuzes die je maakt. Dat vereen-
voudigt het proces enorm. 

De blokkendoos vormde in dat opzicht  
een solide basis waarin alle ontwerpen, 
 effecten en kosten samenkwamen. Ik heb 
altijd gezegd: ‘Die blokkendoos is de ultieme 
democratie van de kennis.’ Iedereen kon 
daarmee precies nagaan wat voor de eigen 
regio de beste oplossing was met de maat-
regelen die we samen hadden bedacht.”

MENSENWERK

COR BEEKMANS,  
RIVIERTAKMANAGER, 

PROGRAMMADIRECTIE 
RUIMTE VOOR DE RIVIER
Cor Beekmans is al sinds 2001 bij het pro-

gramma betrokken en heeft bij Rijkswaterstaat 

meegewerkt aan de totstandkoming van de PKB 

Ruimte voor de Rivier. Hij was een van de eerste 

medewerkers van het Ruimte voor de Rivier- 

programma die contacten legde met de lokale 

bestuurders bij provincies, gemeenten  

en  waterschappen. Nu is hij riviertakmanager  

bij de programmadirectie. 

“De blokkendoos is 
de ultieme democratie  
van de kennis”
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MENSENWERK

 ZIJN VERHAAL  “De politiek moet uiteindelijk 
kiezen voor een ruimtelijk plan. Maar door 
duidelijke kaders aan te geven, kan ze de 
invulling van dat plan voor een belangrijk 
deel overlaten aan de direct betrokkenen.  
Die betrokkenen worden zo gedwongen  
hun verzetsperspectief los te laten en mee  
te denken, om er het beste van te maken, 
oftewel: ‘als het dan toch moet, doen we  
het ook goed’. Dat heb ik onder meer geleerd 
van de dijkteruglegging bij Lent. 

De bewoners kregen het al voor de kiezen 
met de Waalsprong en toen kwam Den Haag 
daar ook nog eens overheen met de neven-
geul. Als overheid zien wij de grote kansen, 
maar veel burgers voelen zich als wisselgeld 
gebruikt. Sta eerst stil bij het individuele leed 
dat sommigen terecht ervaren, anders zetten 
zij de hakken al snel in het zand. Als er een 
ongeluk gebeurt, praat je ook niet meteen 
over de toekomst. 

Bestuurders en burgers moeten zich in elkaars 
situatie leren verplaatsen om begrip voor 
elkaar te kunnen krijgen. Dus niet alleen 
communicatie, maar ook transparantie. Laat 
burgers inzien voor welke afwegingen wij 
staan. Organiseer daarvoor workshops, of een 
busreis naar een gelijksoortig project, los van 
hun concrete situatie. Gesprekken in de bus 
gaan al snel over andere zaken, waardoor er 
een zekere band ontstaat.”

PAUL DEPLA, VOORMALIG 
WETHOUDER NIJMEGEN, 

TEGENWOORDIG 
BURGEMEESTER HEERLEN

Toen Paul Depla in 2000 aantrad als wethouder 

bij de gemeente Nijmegen, was één van zijn 

eerste grote dossiers de Vinex-locatie Waal-

sprong aan de noordelijke oever van de Waal. 

De locatie was door het Rijk aangewezen.  

Als lokaal bestuurder kwam hij in een spagaat 

toen het Rijk hetzelfde gebied opeiste voor 

rivierverruiming. De onduidelijkheid over de 

rijksplannen met het gebied – vinex-locatie of 

nevengeul – voedde de onrust bij de bewoners 

in het gebied. Depla’s eerste betrokkenheid  

bij het programma Ruimte voor de Rivier was 

het verkrijgen van duidelijkheid over die tegen-

strijdigheid in ruimtelijke plannen van het Rijk.

“Sta eerst stil bij het 
 individuele leed dat 
 sommigen terecht ervaren”
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MENSENWERK

 ZIJN VERHAAL  “Het sloeg in als een bom 
toen we tijdens de voorlichtingsavond zagen 
dat de kaart al helemaal blauw was inge-
kleurd. We dachten dat het definitief was.  
Na eerst onze frustratie te hebben geuit, 
beseften wij dat we twee opties hadden.  
We konden in de weerstand gaan en elke 
week naar de Raad van State reizen om 
 uiteindelijk ons ongelijk te krijgen. Of we 
konden de overheid kenbaar maken dat we 
wilden meewerken. Het werd het laatste, 
maar dan wel met een A4-tje met onze 
 voorwaarden in de hand. 

Het was een monnikenwerk om de neuzen 
van alle veehouders in dezelfde richting te 
krijgen. Ons beroep is koeien melken, wij 
hebben geen verstand van planologie en 
ruimtelijke ordening. Maar we hebben veel 
hulp gehad. Als eerste ging de landbouw-
organisatie ZLTO achter ons terpenplan staan 
en later kregen we ook veel steun vanuit de 
provincie. Een ambtelijke begeleidingsgroep 
heeft ons bijgestaan in de verdere uitwerking 
van onze wensen. Er bleek veel mogelijk en 
van het begin af aan zijn we als volwaardige 
partner behandeld.

Wij konden onze kennis van de polder 
inbrengen. En als er problemen ontstonden, 
bijvoorbeeld met vergunningszaken, werden 
die snel opgelost. Er ontstond een perfecte 
mix. Wij hebben van een bedreiging een kans 
gemaakt en beschouwen daarbij de opstelling 
van de overheid als zeer bijzonder. Dat wij 
daarmee ook nog het algemeen belang heb-
ben gediend, is mooi. Want ook wij begrijpen 
dat klimaatverandering deze maatregelen 
noodzakelijk maakt.”

NOL HOOIJMAIJERS, 
AGRARIËR EN VOORZITTER 

BELANGENVERENIGING 
OVERDIEPSE POLDER

Nol Hooijmaijers is melkveehouder in de 

 Overdiepse Polder langs de Bergsche Maas  

bij Waspik en Waalwijk. Direct nadat hij had 

gehoord van de plannen om de Overdiepse 

Polder weer overstroombaar te maken, nam  

hij samen met twee andere veehouders het 

 initiatief om de belangen van de betrokken 

landbouwers te organiseren. Hierdoor zaten 

Hooijmaijers en de andere veehouders al in een 

zeer vroeg stadium met de overheid aan tafel. 

Met wat schuiven en meten kreeg het voorstel 

van de veehouders om hun boerderijen op terpen 

te zetten al snel een plek in het rivierproject.

“Er bleek veel mogelijk  
en vanaf het begin af aan 
zijn we als volwaardige 
partner behandeld”
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  2.4 UIT DE PRAKTIJK:  
COMMUNITY BUILDING

  ~ 

  BEN BROENS

 “ Doel is dat er een definitief 
ontwerp ligt waarover de 
minister of staatssecretaris  
een besluit kan nemen”

  IRENE VAN RIJSEWIJK

 “Haal de buitenwereld binnen”

  ADRIAAN SMEENK

 “Het waterschap kent de 
 agrariërs en weet hoe de  
regio in elkaar steekt”

  JACCO ZWEMER

 “De algemene les is dat 
 communicatie bovenaan  
moet staan”

  ANNEMIEKE NIJHOF

 “Er zit veel politiek  
handwerk in”

2



Aan het begin van een project zit nog 
niemand ‘in de loopgraven’ van zijn eigen 
voorkeur; er is nog volop ruimte voor de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijk 
perspectief. Bij de verdere uitwerking van het 
projectplan kan nog met deelbelangen reke-
ning worden gehouden door aanpassing van 
de inrichtingsmaatregelen of aanvullend 
beleid.

Op programmaniveau is het omgevings
management een vast agendapunt op de 
bestuurlijke conferentie waar ruim honderd 
betrokken bestuurders jaarlijks de knelpunten 
bespreken.

Consistent management in alle projecten
Binnen het programma Ruimte voor de Rivier 
werd de balans gezocht tussen sturen en 
samenwerken. Projectbeheersing, omgevings
management en technische haalbaarheid zijn 
belangrijke onderwerpen die in evenwicht 
moeten zijn. Zo wordt voorkomen dat er 
teveel of juist te weinig nadruk wordt gelegd 
op voortgang en projectrisico’s, draagvlak,  

Vroegtijdig signaleren van problemen
De programmadirectie houdt bij de lokale 
projecten continu de vinger aan de pols.  
Dit gebeurt via zogeheten riviertakmanagers, 
die als contactpersoon de schakel vormen 
tussen de regionale projectteams en de natio-
nale toetsers die voor de programmadirectie 
het hele programma in de gaten houden.  
Bij generieke problemen, zoals de omgang 
met kabels en leidingen, worden de toetsers 
ingeschakeld om inhoudelijk advies te 
leveren. Door de centrale coördinatie van  
de kennis kon de expertise tussen projecten 
worden gedeeld. Dat gebeurde ook via hand-
leidingen, richtlijnen, trainingen en formele 
en informele bijeenkomsten. In sommige 
gevallen is het beleid aangepast. 

Ontwikkeling van gemeenschappelijk 
perspectief
Ruimte voor de Rivier besteedt veel aandacht 
aan omgevingsmanagement en communi
catie. Omgevingsmanagers hebben oog voor 
de betrokken partijen en hun belangen en 
kunnen overleg en samenwerking faciliteren. 

2.4 Uit de praktijk: Community building

Samenwerken met 
een duidelijke focus

Het management van het programma Ruimte voor de Rivier wordt in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd  
door de programmadirectie (van Rijkswaterstaat). Aanvankelijk had de 
programmadirectie als taak de voortgang en kwaliteit van de projecten  
te toetsen, maar al snel kwam daar een faciliterende rol bij, namelijk om 
individuele projecten te ondersteunen bij het behalen van de beoogde 
doelstellingen en kwaliteit.
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of techniek en vormgeving. Door deze facto-
ren consistent in het programmamanagement 
en het management van de individuele 
projecten door te voeren, kan goed kennis 
worden uitgewisseld tussen de projecten en 
de programmadirectie, en tussen projecten 
onderling. Om dit zo goed mogelijk samen 
voor elkaar te krijgen werkte de programma-
directie bewust aan ‘community building’: 
niet alleen tussen personen met vergelijkbare 
rollen en verantwoordelijkheden binnen het 
programma, maar ook tussen bestuurders. 

Mijlpalensturing
Ruimte voor de Rivier heeft een organisatie 
die erop gericht is om voortdurend te leren 
en die zich aanpast als de omstandigheden 
daar om vragen. Het geldende principe is 
‘structuur volgt functie’. Het lerend en 
aanpassend vermogen van alle deelnemers 
van het programma is zeer belangrijk geweest 
voor het behalen van de doelstellingen bin-
nen de randvoorwaarden. De zogenaamde 
mijlpalensturing, waarin op tussentijdse 
ijkpunten werd getoetst op vooraf bepaalde 
criteria, heeft hierbij een belangrijke rol 
gespeeld. Die sturing leverde transparantie 
op tijdens de planvormingen en stimuleerde 
betrokkenen om de vaart erin te houden. 

Bovendien konden door die aanpak de 
voortgang en kwaliteit van de maatregelen 
regelmatig worden gecontroleerd en even
tuele kansen en problemen tijdig worden 
gesignaleerd. Doordat Ruimte voor de  
Rivier de status van ‘Groot Project’ kreeg 
toegewezen, is dit mechanisme van sturing 
van toepassing. Bij een ‘Groot Project’ moet 
de minister iedere zes maanden verantwoor-
ding over de voortgang en bestedingen 
afleggen aan de Tweede Kamer. 



zij hun kennisnetwerk aanboren om project-
leiders bij te staan. 

Bij het managen van het hele programma 
spelen de ‘mijlpalen’ een cruciale rol. Dat  
zijn de beslismomenten die bewust in ieder 
project zijn ingebouwd om het programma 
beheersbaar te houden en tot concretisering 
van de planvorming te komen. Bij die mijl-
palen wordt een breed scala van aspecten 
beoordeeld. Zo wordt bekeken of de doel-
stellingen gehaald worden en randvoorwaar-
den niet zijn overschreden. Hierbij helpt het 
speciaal op het programma toegesneden 
toetskader waarmee we duidelijk hebben 
gemaakt op welke momenten en op welke 
wijze de haalbaarheid van de doelstellingen 
gecontroleerd moet worden. 

Vanuit het centrale overzicht van de 
programma directie zijn aspecten in de plan-
vorming benoemd die generieke aandacht 
verdienden, zoals grondverzet, ruimtelijke 
ordening, vergunningen en raming. Daar is  
de ondersteuning naar de projectteams dan 
ook op geïntensiveerd. Zo’n aanpak maakt 
het mogelijk tijdens het proces te corrigeren 
of alternatieven in te zetten. Zo wordt voor-
komen dat pas op het eind van het proces 
duidelijk wordt wat de haalbaarheid is van 
het ontwerp. Doel is uiteindelijk dat er een 
doordacht definitief ontwerp ligt waarover  
de minister of staatssecretaris een besluit kan 
nemen, overeenkomstig de doelstellingen, 
financiële kaders en planningstermijn.”

MENSENWERK

 ZIJN VERHAAL  “Een van de belangrijke 
 sleutels van succes binnen Ruimte voor de 
Rivier is kennismanagement. Dat is de kennis 
over waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit 
– en hoe je die moet toepassen in ontwerp 
en uitvoering. Ook is het de kennis die 
nodig is voor het beheersen van een aantal 
risicovolle thema’s binnen het programma. 
Specialisten bij de programmadirectie zijn  
in staat de problemen die zich binnen de 
projecten voordoen, goed en snel te door-
zien en te beoordelen. En anders kunnen  

BEN BROENS, 
PLAATSVERVANGEND HID 

EN DIRECTEUR KENNIS, 
PROGRAMMADIRECTIE 

RUIMTE VOOR DE RIVIER
Ben Broens is als een van drie programma-

directeuren verantwoordelijk voor kennis-

management. Hij is verantwoordelijk voor het 

borgen en realiseren van de doelstellingen en 

heeft als belangrijke taak de risico’s van het 

programma inhoudelijk te managen. Een breed 

netwerk van deskundigen helpt hem mogelijke 

knelpunten voor te zijn.

“Doel is dat er een 
 definitief ontwerp ligt 
waarover de minister  
of staatssecretaris een 
besluit kan nemen”

ruimte voor de rivier | 37



 HAAR VERHAAL  “Samenwerking komt  
het meest tot zijn recht wanneer de samen-
werkende partijen zich kunnen verplaatsen  
in de rol, de achtergrond en de belangen van 
de ander. Je moet de wereld snappen van 
degene met wie je samenwerkt, onderhandelt 
of op een andere manier mee te maken hebt. 
Of het nu een wethouder, een aannemer, een 
vertegenwoordiger van een maatschappelijke 
organisatie of van de media betreft. 

Haal de buitenwereld binnen. Dat is waar  
de programmadirectie van het begin af aan  
de nadruk op heeft gelegd. Daar zijn speciale 
trainingen voor georganiseerd. Allemaal 
 oefensessies, inclusief simulatiespellen waar-
voor naast de betrokken ambtenaren ook 
vertegenwoordigers van de andere partijen 
binnen Ruimte voor de Rivier werden uitgeno-
digd. Daarbij ging het dus niet om de inhoud, 
maar het proces van succesvol samenwerken. 
De trainingen zijn zodanig in de tijd gepland, 
dat alle betrokkenen elkaar al hebben leren 
kennen, nog voor zij daadwerkelijk aan samen-
werken en onderhandelen toekwamen. Daar-
naast zijn meerdere bestuurlijke conferenties 
georganiseerd om wethouders, dijkgraven en 
gedeputeerden te informeren en de bestuur-
lijke urgentie vast te houden. 

Door de trainingen kregen deelnemers inzicht 
in elkaars achtergronden en waarom onder-
handelende partijen zich op een bepaalde 
manier opstellen en hoe ze daarmee om 
 kunnen gaan. Aannemers snapten bijvoorbeeld 
ineens het handelen van ambtenaren, die 
immers verantwoording aan het bestuur moe-
ten afleggen. En ambtenaren leerden op hun 
beurt dat de houding van aannemers tijdens 
het onderhandelen mede bepaald wordt door 
de verantwoording die zij weer moeten afleg-
gen aan hun aandeelhouders.”

MENSENWERK

IRENE VAN RIJSEWIJK, 
DIRECTEUR POLITEA VOOR 
TRAINING EN COACHING

Irene van Rijsewijk is directeur van het trai-

nings- en coachingsbureau Politea dat onder 

andere bestuurders, ambtenaren en aannemers 

traint in samenwerken met belangenpartijen. 

Aan de hand van rollenspelen maakt zij de 

belangen achter standpunten zichtbaar. Niet 

alleen het belang van de ander, maar ook het 

expliciete eigenbelang.

“Haal de buitenwereld  
binnen”
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 ZIJN VERHAAL  “Een mooi aspect van Ruimte 
voor de Rivier is dat kan worden bekeken welke 
overheid het beste past bij een bepaalde fase  
van het programma. Zo is waterschap Vallei  
en Veluwe ingezet bij de realisatiefase van het 
project Veessen-Wapenveld, nadat de provincie 
de planstudiefase had getrokken. De agrariërs 
hadden aanvankelijk massaal laten weten tegen 
de plannen voor de hoogwatergeul te zijn. Maar 
nadat de staatssecretaris uiteindelijk een definitief 
besluit had genomen, waren de boeren zich 
ervan bewust dat de komst onvermijdelijk was  
en dat het vanuit eigenbelang verstandig was om 
mee te werken. Toen de verantwoordelijkheid 
aan het waterschap werd overdragen, kregen  
de agrariërs dus met andere mensen en instanties 
te maken. Het grote voordeel was dat het water-
schap vanuit de beheers taak zeer bekend is met 
locatiespecifieke zaken, inrichtingsaspecten en 
landbouwkundige aangelegenheden. Bovendien 
kent het waterschap ook alle agrariërs en weet 
het hoe de cultuur van de regio in elkaar steekt. 
Het kan daardoor goed inschatten wat de belan-
gen van de agrariërs zijn. 

Wij hebben de communicatie met hen direct 
opgepakt en oplossingsgericht de detaillering 
binnen het project besproken. Door mee te 
denken en duidelijk te maken dat er voor hen  
als perceeleigenaren nog iets te halen zou zijn, 
hebben wij een broos vertrouwen gewonnen. 
Door de agrariërs ook thuis te bezoeken om 
specifieke, individuele belangen te bespreken, is 
het vertrouwen verder hersteld. Aan de keuken-
tafel konden wij – in de taal van de agrariër –  
aan de hand van tekeningen concreet aangeven 
welke percelen de agrariër bijvoorbeeld zou 
krijgen, waar drainage moest komen, waar een 
sloot verlegd moest worden of een duiker aan-
gebracht. Zo konden we snel handelen en kwam 
er een einde aan de onzekerheid die zij hebben 
ervaren.”

MENSENWERK

ADRIAAN SMEENK, 
PROJECTLEIDER 

VEESSEN-WAPENVELD, 
WATERSCHAP VALLEI  

EN VELUWE
Adriaan Smeenk is namens waterschap Vallei  

en Veluwe verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de rivierverruiming Veessen-Wapenveld. 

Aanvankelijk stuitte het plan voor een hoog-

watergeul op enorm verzet bij de lokale agrari-

ers. Het besluit kwam er toch en inmiddels zit 

het projectteam van Smeenk met de agrariërs 

aan tafel om hun specifieke wensen zo goed 

mogelijk mee te kunnen nemen.

“Het waterschap kent de 
 agrariërs en weet hoe de  
regio in elkaar steekt”
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MENSENWERK

 ZIJN VERHAAL  “Een cruciaal moment in het 
project Noordwaard was toen lokale bestuur-
ders, de agrariërs en landbouworganisatie 
ZLTO duidelijk maakten niet akkoord te gaan 
met het oorspronkelijke voornemen om nu al 
een groot deel van het terrein te reserveren 
voor toekomstige maatregelen. Liever in één 
keer goed, zo lieten zij weten. Het succes van 
de Noordwaard is volgens mij dat er tijdens 
het hele traject alert en daadwerkelijk geluis-
terd is naar de bewoners en agrariërs in het 
projectgebied. Maar ook het voortdurend 
anticiperen op de mogelijke gevolgen van  
de uitvoeringsactiviteiten en het vroegtijdig 

JACCO ZWEMER, 
PROJECTLEIDER 

NOORDWAARD EN RUIMTE 
VOOR DE LEK, 

RIJKSWATERSTAAT
Jacco Zwemer werkte eerst als projectleider bij 

het project Noordwaard en kon zijn ervaring 

goed gebruiken bij de start van het project 

Ruimte voor de Lek. Zijn devies is: betrek de 

bewoners en voer betrouwbare communicatie.

“De algemene les is dat 
communicatie bovenaan 
moet staan”

overleg met bijvoorbeeld het waterschap 
over de beheerwensen hebben heel positief 
gewerkt.

Een tweede cruciaal moment was de aan-
besteding waarmee de aannemer werd 
 uitgedaagd tot een eigen invulling te komen. 
De ruimtelijke kwaliteit was natuurlijk een 
belangrijk issue binnen het project. De plat-
tegrond lag overigens wel vast, dat was nodig 
om zekerheid te bieden aan de bewoners  
en voor het halen van de waterveiligheids-
doelstelling. Maar daarbinnen was veel te 
optimaliseren, met allerlei ontwerpvrijheden. 
Zo heeft de aannemer een hele familie  
van (47) bruggen naar eigen ontwerp aan-
geboden. Verder is het zaak goed ‘feeling’  
te houden met de mensen in het gebied bij 
wie wij vaak letterlijk in de achtertuin bezig 
zijn. Dat leidt af en toe tot veranderingen in 
de werkwijze of wat detailaanpassingen in 
overleg met de bewoners. Het allerbelang-
rijkste is daarbij een goede afstemming, 
 verwachtingenmanagement en het nakomen 
van afspraken.

Bij het project Ruimte voor de Lek passen wij 
veel leermomenten uit de Noordwaard toe. 
De algemene les is dat communicatie boven-
aan moet staan. Dat je duidelijk van te voren 
aangeeft wat de mensen kunnen verwachten 
qua planning, hinder en eventuele schade. 
Daarbij moet niet geaarzeld worden om ook 
de onzekerheden te uiten.”
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ambtelijk uitgewerkt maar moesten voor  
de uitvoering eerst allemaal politiek worden 
gekeurd. Er zit veel politiek handwerk in. 

In het begin moesten we bij het Directoraat 
Generaal Ruimte en Water en Rijkswaterstaat 
nog duidelijk wennen aan die onderlinge 
afstemming, maar uiteindelijk heeft het goed 
gewerkt. Aanvankelijk was er aarzeling om de 
deur naar de lokale bestuurders en bewoners zo 
ver open te zetten. Want je loopt het gevaar dat 
je met een regio jarenlang overleg voert over 
een fantastisch plan dat in plaats van de vereiste 
38 cm waterstanddaling, slechts 33 cm oplevert. 
Je hebt dan weliswaar ruimte geboden aan 
overleg, maar je hebt ook hoge verwachtingen 
gewekt die je vanuit hydrologische oogpunt niet 
kunt waarmaken. Dat is ook een paar keer aan 
de orde geweest en dan werd op politiek niveau 
een plan afgekeurd. Gelukkig zijn er goede 
voorbeelden waar de politiek wel heeft gekozen 
voor een geheel ander plan dat door de regio 
was aangedragen, zoals het terpenplan van  
de Overdiepse Polder.

Ik heb gezien dat de programmadirectie altijd 
oog heeft gehouden voor het hele programma. 
Het ging niet alleen om de uitvoering van de 
projecten, maar iedere keer werd de vraag 
gesteld: wat betekent dit voor het hele pro-
gramma? De opgedane kennis en ervaringen  
bij de eerste projecten werden gebruikt om 
andere projecten op te zetten of aan te passen. 
Zo is op enig moment een bestuurlijke bege-
leidingscommissie opgericht zodat gezichts-
bepalende bestuurders regelmatig met elkaar 
het programma op hoofdlijnen bespraken. Dat 
was een heel goede zet, want daar kon over de 
complexe bestuurlijke besluitvorming worden 
gesproken, los van de directe belangen van 
de individuele projecten.”

 HAAR VERHAAL  “Ruimte voor de Rivier spreekt 
tot de verbeelding. Vanzelfsprekend is er in  
het rivierengebied veel draagvlak voor het 
verhogen van waterveiligheid, maar de bewo-
ners hebben ook oog voor de schoonheid van 
de rivieren en uiterwaarden. Dus als er langs 
twee lijnen wordt gewerkt – de veiligheid en 
de omgeving – maak je veel enthousiasme los. 
Zeker als de inbreng van die burgers binnen  
het programma een plek krijgt. Daarin is het 
programma ook uniek voor Nederland. Alle 
projecten zijn door de programmadirectie 

ANNEMIEKE NIJHOF, 
VOORMALIG DIRECTEUR-

GENERAAL WATER, 
MINISTERIE VAN VERKEER  

EN WATERSTAAT
Annemieke Nijhof was jarenlang onder de 

 staatssecretaris ambtelijk verantwoordelijk voor 

het politieke wel en wee van het programma 

Ruimte voor de Rivier. Zij heeft ervaren hoe het 

enthousiasme voor het werken aan de vitaliteit 

van het riviersysteem samengaat met de 

 ruimtelijke ordening.

“Er zit veel politiek  
handwerk in”
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  2.5 UIT DE PRAKTIJK:  
DE OPBRENGSTEN

  ~ 
 
PETER GLAS

 “ Civiele ingenieurs die  werken 
mét de natuur, in plaats van 
tegen de natuur”

 
SYBE SCHAAP

 “ Iets voor de mensen 
 stroomopwaarts doen  
en niet per se voor jezelf”

 
ANDRIES HEIDEMA

 “ Waterproblematiek heeft  
per definitie impact op vele 
leefterreinen”

  JAN HENDRIK DRONKERS

 “ Er zijn best stevige discussies 
geweest waarbij het hard-
tegen-hard ging”

2



 dankzij de keuze van bodemkwaliteit 
en -functie. Informatie over vegetatie, 
hydraulica, ruimtelijke ordening en planning 
is gestandaardiseerd en gestroomlijnd tussen 
projecten en disciplines. Ruimte voor de 
Rivier verlaagt bijvoorbeeld vijfhonderd 
 kribben in de Waal, waarvan sommige  
zelfs meer dan tweehonderd jaar oud zijn.  
De kribben verschillen dus in functie, materi-
aal en vorm. Al deze informatie is vastgelegd 
in een ‘kribbenpaspoort’ dat vrij beschikbaar 
is voor toekomstig gebruik en dat aangevuld 
kan worden met informatie over andere 
kribben in ons rivierengebied. 

Vernieuwende ontwerpen
Ruimte voor de Rivier heeft de ontwikkeling 
en implementatie van diverse ontwerp-
processen geïnitieerd en ondersteund. Waar 
dijken landinwaarts zijn verlegd, komen land, 
eigendommen en functies buitendijks te 
liggen. Er is daarom gewerkt aan standaarden 
voor buitendijkse gebieden: de hoogte van 
terpen voor woningen, bouwvoorschriften, 

Inspiratiebron voor toekomstige projecten
De praktijk van het waterbeheer is verrijkt 
met diverse handreikingen. Zo is het advies 
uitgebracht om ruimtelijke kwaliteit vroeg-
tijdig mee te nemen in ontwerpprocessen en 
om hoogwaardige oplossingen te verankeren 
in het planningsproces bij aanbestedingen  
en onderhoudsplannen. Lokaal landgebruik, 
culturele, geo-morfologische en hydraulische 
omstandigheden zijn geanalyseerd als start-
punten. Het ontwerpproces is ondersteund 
door landschapsarchitecten en kwaliteits-
teams. En mogelijke maatregelen voor rivier-
verruiming en lokale oplossingen zijn gedocu-
menteerd als inspiratiebron voor toekomstige 
projecten. 

Kostenbewust ontwerpen
Het begrip ‘kostenbewust ontwerpen’ is 
nader ingevuld. Met name grondwerk en 
grondstromen zijn een belangrijke kostenpost 
voor rivierverruiming. Bodemexperts hebben 
mogelijke kostenbesparingen vroegtijdig op 
laten nemen in het ruimtelijke ontwerp 

2.5 Uit de praktijk: de opbrengsten

Ruimte voor volgende 
rivierprojecten

De bijzondere aanpak van het programma heeft veel losgemaakt bij 
 politici, bestuurders, projectleiders en belangenorganisaties. Uit de 
wetenschappelijke enquête door de promovendi van de Technische 
 Universiteit Delft blijkt dat 93 procent van de betrokkenen lessen uit 
Ruimte voor de Rivier toepassen in de eigen organisatie en bij andere 
projecten. Het gaat dan vooral om het koppelen van waterveiligheid en 
ruimtelijke ordening en om de samenwerking tussen organisaties. 
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Water governance
De unieke organisatiestructuur en de bestuur-
lijke samenwerking heeft nieuwe weten-
schappelijke inzichten opgeleverd. Ruimte 
voor de Rivier wordt in de wetenschap 
 regelmatig aangehaald als een voorbeeld  
van ‘multi-level governance’. Daarbij gaat  
het om de organisatie en processen van 
besluitvorming en samenwerking tussen 
overheden op verschillende niveaus van  
Rijk tot gemeente. Ook het ‘adaptief manage-
ment’ van de programmadirectie heeft de 
nodige wetenschappelijke belangstelling 
getrokken. Op basis van veranderende 
omstandigheden en steeds nieuwe leer-
ervaringen zijn de interne processen en 
 structuren aangepast. 

Onderzoek onder honderdvijftig betrokkenen 
leert dat negen van de tien verklaart van de 
werkwijze van Ruimte voor de Rivier geleerd 
te hebben en elementen daaruit in hun 
 dagelijkse praktijk toe te passen. Genoemde 
voorbeelden zijn nieuwe ontwerp- en reken-
methoden, nauwere samenwerking tussen 
overheden, het gebruik van programma-
directies, samenstellingen van projectteams, 
projectbeheersing en mijlpalensturing. 

beschikbare evacuatieroutes, et cetera. 
 Gedurende decennia zijn dijken gerenoveerd 
of opgehoogd, maar niet opnieuw ontwor-
pen. De voorschriften voor dijkontwerp zijn 
geactualiseerd, onder meer voor de dikte van 
de benodigde kleilaag. Ruimte voor de Rivier 
heeft verder op een integrale manier invulling 
gegeven aan het Besluit bodemkwaliteit en 
de Waterwet, en aan het Europese Natura 
2000-beleid voor natuurbehoud en -ontwik-
keling. 

Hydraulisch model
Een breed scala aan wetenschappelijke ont-
wikkelingen is ondersteund of gestimuleerd 
door Ruimte voor de Rivier. De zogeheten 
blokkendoos is oorspronkelijk gemaakt als 
hydraulisch model om waterstanden te analy-
seren, maar is doorontwikkeld om de dialoog 
tussen actoren en de besluitvorming te 
ondersteunen. Het Deltaprogramma ontwik-
kelt eveneens dergelijke modellen en gaat de 
blokkendoos mogelijk als basis gebruiken. 
Ontwikkeling, toepassing, monitoring en 
validatie hebben diverse modellen verbeterd 
op ecologisch, sedimentair, morfologisch en 
hydrografisch gebied. 

Cultuur van leren
Omdat er nieuwe benaderingen voor 
 integraal waterbeheer en samenwerking  
aan Ruimte voor de Rivier ten grondslag 
lagen, moest het programma Ruimte voor  
de Rivier diverse uitdagingen overwinnen.  
In het  programma is bewust gekozen voor 
een cultuur en structuur die een grote variatie 
aan uitkomsten mogelijk maakte. Het was 
een cultuur van leren, inclusief trainingen, 
evaluaties en ‘community building’ om zo  
de lessen binnen én buiten het programma  
te delen. 
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 ZIJN VERHAAL  “Ik zie het programma Ruimte 
voor de Rivier als een omslagpunt in de tijd. 
Was het voorheen vechten tegen het water, 
nu wordt meebewogen met het water. Dit 
komt neer op werken aan een dynamischer 
riviersysteem in plaats van alleen kanaliseren 
met dijken, kribben en vaargeulen. Civiele 
ingenieurs die werken mét de natuur, in plaats 
van tegen de natuur. Het klinkt wat verheven, 
maar in essentie gaat het daar wel om. Alle 
disciplines komen in het programma bij elkaar 
en de wijze waarop de besluitvorming met 
alle betrokkenen tot stand komt, zie ik als een 
sociale innovatie binnen het waterbeheer. 

PETER GLAS, 
VOORZITTER UNIE VAN 

WATERSCHAPPEN
Peter Glas is naast voorzitter van de Unie van 

Waterschappen zelf watergraaf bij waterschap 

De Dommel. In directe zin heeft hij niet zoveel 

met het programma Ruimte voor de Rivier  

te maken. Toch merkt hij dat het programma  

bij de waterschappen in het rivierengebied  

diep doorwerkt. Hij ziet verschillende onder-

delen die ook voor andere waterschappen zeer 

interessant zijn.

“Civiele ingenieurs die 
 werken mét de natuur,  
in plaats van tegen  
de natuur”

Het is zeer knap dat het allemaal binnen de 
tijd en het budget wordt gerealiseerd. Daar 
moet strak op geregisseerd zijn en ik consta-
teer dat de tijdsdruk dwingt om via samen-
werking doelen te bereiken. Het is goed om 
de waterschappen er op die manier bij te 
betrekken. Het voorkomt procedures en het 
overleg met de omgeving verdient zich weer 
terug, doordat het project in de uitvoering 
sneller verloopt. Dat hebben wij zelf ook 
ervaren bij een zeventien kilometer lang beek-
herstelproject voor de Dommel in het stede-
lijk gebied van Eindhoven. Altijd lastig, maar 
door de mensen er daar echt bij te betrekken 
en hen duidelijk te maken dat het ook hun 
project was, kwamen er uiteindelijk geen 
bezwaren.

Ik kan mij voorstellen dat een aanpak zoals bij 
Ruimte voor de Rivier, door waterschappen 
ook bij kleinere wateren mogelijk is. Hoewel 
wij geen ruimtelijke ordenaars zijn, zouden 
wij, als er ergens een ruimtelijke opgave ligt, 
een soort nulvariant kunnen uitwerken die 
voldoet aan de MER-condities en dergelijke 
en die haalbaar en betaalbaar is. En voordat 
we daadwerkelijk tot realisatie zouden over-
gaan, bieden we dan de mogelijkheid alterna-
tieven aan te dragen. Dat kan natuurlijk ook in 
de aanloopfase. De Overdiepse Polder is daar 
een excellent voorbeeld van.”
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 ZIJN VERHAAL  “Ik heb tot nu toe genoten van 
het programma Ruimte voor de Rivier, zowel 
door het concept als door de invulling. Het is 
een voorbeeld van een strakke regie vanuit één 
punt op tijd en in kubieke meters. Het ene, 
daar mocht je niet overheen en het andere, 
daar mocht je niet onder blijven. Als je geen 
harde randvoorwaarden stelt, wordt het een 
open proces. Bij dit programma mag je mee-
denken, maar voor waterveiligheid bestaat er 
een resultaatsverplichting en voor de andere 
werken een inspanningsverplichting.

Dat daar ook enige doorzettingsmacht bij hoort, 
bleek bij het project Veessen-Wapenveld waar-
tegen aanvankelijk veel verzet was. Maar na  
het definitieve besluit over de nevengeul 
– noodzakelijk omdat daarmee een enorme 
waterstandverlaging stroomopwaarts wordt 
bereikt en alternatieven veel duurder waren – 
mochten de agrariërs toch weer meedenken. 
Dat is overigens ook nieuw: iets voor de men-
sen stroomopwaarts doen en niet per se voor 
jezelf. Een prachtig programma, dat ook nog 
eens binnen het budget blijft. Het kan dus wél 
bij grote projecten.

Dat concept kunnen wij ook in het buitenland 
goed uitrollen. Niet alleen vanwege de inte-
grale aanpak en samenwerking, maar ook 
omdat wij aantonen dat de eigen competentie 
niet maatgevend hoeft te zijn. Het is inter-
nationaal bijzonder als je elkaar op dit vlak het 
licht in de ogen gunt. Buitenlandse bezoekers 
ervaren dat als een ‘eye opener’ en ze zijn er 
enthousiaster over dan bijvoorbeeld de Ooster-
scheldedam. Onze Deltawerken zijn natuurlijk 
indrukwekkend, maar Ruimte voor de Rivier is 
ook voor hun dichtgegroeide delta een werk-
baar concept. Het is een prachtige ‘trigger’ om 
de wereld te laten zien wat wij in Nederland 
kunnen.”

SYBE SCHAAP, VOORMALIG 
DIJKGRAAF WATERSCHAP 

GROOT-SALLAND, 
VOORMALIG VOORZITTER 

UNIE VAN WATERSCHAPPEN, 
VOORZITTER NETHERLANDS 

WATER PARTNERSHIP,  
LID EERSTE KAMER

Als dijkgraaf van waterschap Groot-Salland 

raakte Sybe Schaap al vroeg betrokken bij het 

programma Ruimte voor de Rivier. Het feit dat 

iedereen mocht meedenken maakt hem nu nog 

steeds enthousiast.

“Iets voor de mensen 
stroomopwaarts doen  
en niet per se voor jezelf”
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ANDRIES HEIDEMA, 
BURGEMEESTER DEVENTER

Voordat Andries Heidema burgemeester werd in 

Deventer, was hij wethouder in de gemeente 

Neder-Betuwe waar hij de portefeuille Water 

had. Hij kwam daar net na de evacuatie in 1995 

en heeft dus de hele voorbereiding en uitvoe-

ring van het programma Ruimte voor de River 

vanuit twee riviergemeenten meegemaakt. 

“Waterproblematiek  
heeft per definitie impact 
op vele leefterreinen”

 ZIJN VERHAAL  “Wij waren getriggerd mee  
te doen aan het programma Ruimte voor de 
Rivier, ook omdat de IJssel ons al eerder natte 
voeten bezorgde. De locatie Deventer is een 
van de flessenhalzen in de rivier. Het besef 
dat er iets gedaan moest worden was evident. 
Dat geldt overigens ook voor andere rivier-
gemeenten. Een cruciale factor om draagvlak 
te krijgen, is een goed verhaal over nut en 
noodzaak. Ook moet je naar het belang van 
ruimtelijke kwaliteit kijken. Waterproblema-
tiek heeft per definitie impact op vele leef-
terreinen. Op lokaal niveau is het heel 
 normaal om integraal te handelen vanwege 
de vele verschillende belangen. Op rijks-
niveau wordt vaak veel meer sectoraal 
gedacht. 

Hierin zie ik Ruimte voor de Rivier als een 
belangrijke trendbreuk. Verschillende over-
heden en maatschappelijke groeperingen 
zaten al vroeg met elkaar om de tafel en 
hebben onder leiding van het Rijk, eerst  
een samenhangend nationaal plan gemaakt. 
Vervolgens hebben wij als gemeente de 
 uitwerking van het project bij Deventer  
zelf opgepakt. In nauwe samenwerking met 
de lokale belanghebbenden, hebben we  
die lokale impact een plek kunnen geven.

Ik constateer dat die filosofie nu ook binnen 
het Deltaprogramma is neergedaald, even-
eens onder de sturing van een krachtige 
regisseur. Dat is goed, want als je sleutelt aan 
de waterveiligheid, heeft dat effecten op alles 
erom heen. Het gaat dus om de brede aan-
pak, anderen erbij betrekken en kijken waar 
werk met werk kan worden gemaakt. Met  
die aanpak en de dubbeldoelstelling heeft 
Ruimte voor de Rivier laten zien dat er een 
‘pay-off’ in zit. Dat verdient navolging.” 
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 ZIJN VERHAAL  “Ik zie drie hoofdfactoren die 
bepalend zijn voor het succes van het pro-
gramma Ruimte voor de Rivier. Allereerst de 
financiering. Het is een 100 procent door het 
Rijk betaald programma. In de waterwereld is 
het tot nu toe gebruikelijk dat wie betaalt, 
bepaalt. Daar zijn we met dit programma van 
afgestapt. Niet onze sterke financiële positie is 
bepalend geweest voor de oplossingen, maar de 
hoeveelheid centimeters waterstanddaling die 
we wilden realiseren. We stelden onszelf een 
helder en concreet vastgelegd doel, zonder daar 
al bij voorbaat oplossingen aan te verbinden.

JAN HENDRIK DRONKERS, 
DIRECTEUR-GENERAAL 

RIJKSWATERSTAAT
Jan Hendrik Dronkers is als directeur-generaal 

ambtelijk eindverantwoordelijk voor  

de  uitvoering van Ruimte voor de Rivier.  

Hij volgt het programma nauwlettend, onder 

meer door  periodiek te overleggen met de 

 programmadirectie. In zijn dagelijks werk komt 

het programma regelmatig ter sprake bij andere 

dossiers,  bijvoorbeeld tijdens het Rijn-overleg 

met Duitsland. 

Een tweede succesfactor is de integrale aanpak en 
de koppeling van de veiligheidsdoelstelling aan 
zaken als natuur en landbouw, waarbij burgers en 
bedrijven mee mogen denken in het vinden van 
oplossingen. Derde factor is dat we de omgeving 
zo vroeg mogelijk betrekken bij het maken van de 
plannen. Dat principe bleek al succesvol bij de 
zogenoemde ‘Spoedaanpak wegen’. Die aanpak 
kwam voort uit de gedachte dat je het fileleed 
niet vóór, maar mét de burger oplost. 

Rijkswaterstaat heeft zich als doel gesteld de 
overheid dichter bij de burger te brengen. Wij 
willen naar echte participatie. Bij Ruimte voor de 
Rivier lukt dat behoorlijk goed. Dat zie je terug in 
het imago van het programma. De projecten zijn 
niet opgelegd, maar zelf uitgevonden door de 
betrokkenen. Dat vergroot het draagvlak enorm. 
Als zo’n project een beetje van de mensen zelf is, 
zijn ze er trots op. Dan ondervind je minder 
weerstand en is de kans groter dat de projecten 
binnen de tijdsplanning en budgettaire kaders 
kunnen worden voltooid.

Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.  
Er zijn best stevige discussies geweest waarbij  
het hard-tegen-hard ging. Maar de onder-
liggende gedachten waren altijd gelijkwaardig-
heid en participatie. Daarvoor worden we ook 
gerespecteerd. Dat betekent ook weer dat 
 mensen graag voor het programma werken.  
Die programmatische, integrale, verbindende 
werkwijze willen we doorzetten, onder meer in 
het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma, 
dat wij in 2020 gaan realiseren. Voor de opbouw 
van de programmadirectie zetten we mensen in 
die ervaring hebben opgedaan in de planfase van 
Ruimte voor de Rivier. Zo kunnen we de werk-
wijze en de ervaringen van het Ruimte voor de 
Rivier-programma doorgeven. 

“Er zijn best stevige discus-
sies geweest waarbij het 
hard-tegen-hard ging”
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V oor het antwoord op deze vraag zijn 
55 mensen die aan het programma 
hebben meegewerkt geïnterviewd 
en is bij nog eens 151 mensen een 

enquête afgenomen. Tot deze groep behoorden 
onder meer lokale bestuurders, wetenschap-
pers, medewerkers van de programmadirectie 
Ruimte voor de Rivier, leden van de project-
teams, externe consultants en aannemers.  
Meer dan 80 procent van de respondenten heeft 
de volgende vijf bouwstenen aangedragen. 

Een heldere integrale visie op hoogwater-
bescherming als basis
De kiem voor integraal waterbeheer is in 
de zeventiger jaren gezaaid. Direct na het 
 hoog water van 1993 en 1995 ontstond vanuit 
het nieuwe ‘paradigma’ een breed gedragen 
 integrale visie op hoogwaterbescherming: 
betere bescherming door meer ruimte te 
 creëren voor rivieren. Deze heldere visie 
vormde de basis voor de ontwikkeling van 

alle afzonderlijke maatregelen gedurende het 
gehele plan vormingsproces. Het doel was voor 
alle betrokkenen duidelijk. Het rivierengebied 
werd beschouwd als één geheel (systeembena-
dering), waardoor de effectiviteit van maat-
regelen in samenhang met elkaar werd gezien. 

Meerdere belangen meewegen
Het behalen van de hoogwaterbeschermings-
doelstelling is in de PKB vastgesteld als een 
resultaatverplichting. Andere belangen moeten 
volgens de PKB binnen het programma worden 
meegewogen als een inspanningsverplichting 
voor de ruimtelijke kwaliteit van het rivieren-
gebied. De inspanningsverplichting heeft 
 meerdere uitwerkingen gehad. Ten eerste moest 
het Rijk lokale ambities meenemen in de plan-
vorming. Ten tweede gaf dit lokale partijen 
mogelijkheden om hun ambities te verwezen-
lijken door slim in te spelen op de plannen voor 
hoogwaterbescherming.

Bouwstenen 
voor integraal 
rivierbeheer

Ruimte voor de Rivier is een bijzonder programma omdat waterbeheer  
en ruimtelijke ordening samenkomen. De rijkstaak van waterveiligheid  
is hier verbonden aan lokale ambities. Een team van het wateropleidings-
instituut UNESCO-IHE bestaande uit prof. dr. ir. Chris Zevenbergen,  
prof. dr. ir. Richard Ashley, ir. Sebastiaan van Herk en ir. Jeroen Rijke heeft 
deze integrale aanpak geëvalueerd. Een belangrijke vraag in dit onderzoek 
was: welke bouwstenen zijn bepalend geweest voor het kunnen realiseren 
van deze integrale aanpak?

wetenschappelijke evaluatie van de programma-aanpak
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‘Fit-for-purpose’ organisatie  
van  samenwerking 
Ruimte voor de Rivier wordt gezien als een 
voorbeeld voor ‘multi-level governance’. Binnen 
het programma worden de kaders door het 
Rijk bewaakt terwijl de plannen vooral door 
lokale en regionale partijen worden gemaakt en 
 geïmplementeerd. Deze vorm van organisatie  
is gekozen om zoveel mogelijk draagvlak en 
gebiedspecifieke kennis te verkrijgen. 
Tegelijker tijd is een programmatische aanpak 
gekozen om de doelstellingen, voortgang en 
kwaliteit van de individuele projecten vanuit 
een programmadirectie effectief te kunnen 
onder steunen. De samenwerking tussen de 
partijen is dusdanig georganiseerd dat de 
 functie altijd leidend is voor de organisatie-
structuur (fit-for-purpose) en dus aangepast 
wordt indien nodig. 

Een planvormingsproces met ontwerp-
vrijheid die in scope afneemt
Ontwerpvrijheid is nodig om lokale ambities mee 
te kunnen nemen in het planvormingsproces. 
Vooral tijdens de verkenningsfase van Ruimte 
voor de Rivier is ruimte geboden om bijvoorbeeld 
economische, natuur-, recreatie- of stedenbouw-
kundige ambities te koppelen aan de rivier-
verruimingsmaatregelen. Vervolgens is het plan-
vormingsproces gestructureerd met duidelijke 
mijlpalen om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid 
te toetsen. De ontwerpruimte van de plannen nam 
af naarmate het planvormingsproces vorderde  
en werd vastgelegd door tussentijdse project-
beslissingen (piketpaaltjes). Door duidelijk te 
communiceren waarover wel en waarover niet 
(meer) onderhandeld kon worden, zijn de ver-
wachtingen van de stakeholders gedurende het 
proces gestuurd en groeide het vertrouwen. 

Adaptief management
De economische en politieke context is steeds 
veranderd sinds het begin van het programma. 
Tevens vragen de verschillende fasen van het 
programma om verschillende expertise en 
aanpak. Adaptief management is nodig om 
effectief met dergelijke veranderingen om te 

kunnen gaan. Tijdens het programma is niet 
alles in één keer goed gegaan. Kansen en 
 problemen zijn echter wel in een vroeg stadium 
gesignaleerd. Daaruit zijn lessen getrokken  
en zo nodig maatregelen genomen. Dit lerend 
vermogen kwam tot stand door effectieve 
samenwerking tussen de programmadirectie en 
de regio. Hierdoor anticipeerde de programma-
directie op regionale processen, had het ver-
mogen om projecten waar nodig bij te sturen, 
verspreidde het de nieuwe kennis over alle 
projecten en paste ook haar eigen organisatie 
aan. Tenslotte was er een goede samenwerking 
tussen de ministeries en de programmadirectie 
waardoor vroegtijdig geanticipeerd kon worden 
op politieke of ministeriële veranderingen. 

WATER GOVERNANCE

In de internationale literatuur wordt 
water governance als volgt gedefinieerd: 
Het geheel van politieke, sociale, 
 economische en bestuurlijke systemen 
die worden gebruikt voor het ontwik-
kelen en beheren van watervoorraden 
en het leveren van waterdiensten, 
op verschillende niveaus in de maat-
schappij en voor verschillende doel-
einden. Water governance omvat 
mechanismen, processen en instituties 
waarmee alle betrokkenen – overheid, 
bedrijven, burgers, belangengroepen – 
vanuit de eigen competenties hun 
waarden inbrengen, hun prioriteiten 
uitspreken, hun rechten uitoefenen, 
hun verplichtingen nakomen en  
hun verschillen uitonderhandelen. 
(Water Governance Centre, 2012)
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om te gaan met de grillen van het water-
systeem, dat op het ene moment leidt tot 
overstromingen en op het andere moment  
tot droogte. Het gaat daarbij niet alleen om 
onze ‘harde’ deltatechnologie, zoals dijken  
en keringen, maar ook om ‘zachte’ delta-
technologie, zoals ruimtelijke planning en 
samenwerking. Ook in het buitenland hebben 

Het concept van Ruimte voor de Rivier is uitgegroeid tot een internatio-
naal begrip. Over de hele wereld wordt het gezien als een inspirerend 
voorbeeld van een grootschalig rivierproject waarbij de waterveiligheid 
wordt vergroot zonder dijken te verhogen. Net als voor de Deltawerken, 
komen buitenlandse bestuurders en rivierexperts uit onder meer China, 
Australië en de Verenigde Staten naar Nederland om met eigen ogen 
‘The Dutch Approach’ te bekijken.

The Dutch Approach
Internationale perspectieven

Samenwerkende overheden
Naast de technische aanpak, gaat de buiten-
landse interesse voornamelijk uit naar de 
manier waarop de nationale en regionale 
overheden samenwerken. En dan met name 
naar de strakke financiële en tijdgebonden 
regie van de centrale overheid, die tegelijker-
tijd toch voldoende ruimte laat voor de kennis 
en de wensen van de lokale overheden. Het 
interactieve en adaptieve proces van samen-
werking tussen bestuurders, ambtenaren en 
de markt is in veel landen nog onbekend. 
De grote internationale belangstelling voor  
de Nederlandse water governance laat zien 
dat ons land sterk is in het combineren van  
de kennis van het watersysteem met planning, 
ontwerp en bestuur.

Zachte deltatechnologie
De opgedane ervaring met het programma 
Ruimte voor de Rivier versterkt de Neder-
landse toppositie op de groeiende markt  
voor het inrichten en beheren van veilige 
delta gebieden. In vrijwel ieder stroomgebied 
in de wereld bestaat de uitdaging om beter 

VERSCHILLENDE BETEKENISSEN

In het buitenland heeft de term ‘Room 
for the River’ niet overal dezelfde 
 betekenis. In Nederland draait het 
vooral om de integrale, multifunctionele 
benadering met als leidend beginsel de 
veiligheid en als inspanningsverplichting 
ruimtelijke kwaliteit. In de Verenigde 
Staten gaat het vooral om waterberging 
in combinatie met natuurontwikkeling 
(‘river restoration’) en in Frankrijk  
en Duitsland om het wegnemen van 
obstakels uit het rivierbed. 
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De programmadirectie Ruimte voor  
de Rivier is hoofdverantwoordelijk voor 
twee Europese samenwerkingsverbanden: 
Adaptive Land use for Flood Alleviation 
(ALFA) en Flood Resilien City (FRC). 

De Europese samenwerking binnen het 
ALFA-project richt zich op de kennis
uitwisseling voor het vergroten van de 
waterafvoer en -bergingscapaciteit van  
zes rivieren in Engeland, Duitsland, België, 
Frankrijk en Nederland. Daarbij wordt 
vooral gekeken naar optimale combinaties 
van de rivier met andere functies, zoals 
agrarisch landgebruik, recreatie en natuur-
ontwikkeling. De kennisuitwisseling heeft 
bij de Franse overheid aanleiding gegeven 
om de toepassing van terpen te overwegen 
in een nog aan te leggen retentiegebied 

langs de Seine, bovenstrooms van Parijs. 
Op vergelijkbare manier werken acht 
steden en twee universiteiten samen in het 
FRC-project aan de hoogwaterbescherming 
van de stad. Steden als Dublin, Bradford, 
Nijmegen, Mainz, Brussel, Leuven, Parijs en 
Orléans liggen allemaal aan de rivier. Om 
de bewoners te beschermen tegen de 
gevaren van hoge rivierafvoeren wordt een 
breed scala aan maatregelen genomen, 
zoals een betere bewustwording van het 
gedrag van de rivier, hoogwaterbestendig 
bouwen, infrastructurele werken, crisis
management en het opbouwen van de 
capaciteit en kundigheid van de gemeentes. 
Een mooi voorbeeld van een kennisuitwis-
seling is hoe het ontwerp van de rivierkade 
bij Lent werd herzien, geïnspireerd door 
de kades van de stad Orléans.

nationale en lokale overheden behoefte aan 
ervaringen in samenwerking met bewoners 
om integrale en duurzame oplossingen voor 
een gebied te vinden. 

Geen blauwdruk
De Nederlandse aanpak is echter geen 
blauwdruk voor het buitenland. De histori-
sche, geografische, sociaal-economische en 
bestuurlijk-institutionele context verschilt  
van land tot land. De verschillen zijn vaak zo 
groot dat de Nederlandse aanpak niet één-op-
één toepasbaar is. Maar het zoeken naar een 
passende aanpak biedt de Nederlandse water-
sector veel mogelijkheden. De ervaringen met 
Ruimte voor de Rivier hebben hoogwaardige 
kennis opgeleverd die zeer bruikbaar is bij  
het adviseren van buitenlandse overheden.

Gevoel van urgentie
De buitenlandse interesse voor Ruimte voor 
de Rivier is sterk afhankelijk van de ‘sense of 
urgency’. Dat urgentiegevoel is het grootst 

direct na een zware overstroming, wanneer er 
van de overheid daadkracht wordt verwacht. 
Juist dan is er een kans om een nieuwe aanpak 
toe te passen. Er bestaat dan echter ook de 
neiging terug te vallen op oude werkwijzen; 
het herstellen van de schade en het exact 
terugbouwen om de getroffen gebieden te 
beschermen. In Nederland was de ‘sense of 
urgency’ hoog na de hoogwaterstanden in 
1993 en 1995. Zo’n gevoel van urgentie is in 
het buitenland overigens niet vanzelfsprekend. 
Neem bijvoorbeeld de hoogwaterbescherming 
in Parijs. De laatste overstroming in de Franse 
hoofdstad dateert uit 1910. De waterveiligheid 
staat dan ook niet hoog op de politieke agenda 
en de rivierautoriteiten krijgen weinig bijval 
voor de aanleg van een groot bovenstrooms 
retentiegebied dat het overstromingsrisico in 
Parijs sterk kan verminderen.

Wie heeft het voor het zeggen?
Een ander verschil met de Nederlandse 
situatie is de reikwijdte van de jurisdictie 

Samenwerking Europese rivierprojecten
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van de betrokken overheden. Anders gezegd:  
wie heeft het echt voor het zeggen? 

In het buitenland ontbreekt het meestal aan 
een nationaal beleid voor waterveiligheid en 
hebben lokale overheden alleen de verant-
woordelijkheid voor de waterveiligheid over 
hun deel van de rivier. Binnen die lokale 
overheden kan de aanpak ook nog eens over 
meerdere departementen verdeeld zijn. Hoe 
groter deze versnippering, hoe lastiger het is 
om tot een programmatische aanpak voor 
een hele rivier te komen. Zo’n situatie doet 
zich voor in Duitsland waar deelstaten verant-
woordelijk zijn voor de waterveiligheid. Voor 
de grotere rivieren moeten zij eerst onder-
linge overeenstemming bereiken over een 
gezamenlijke boven- en benedenstroomse 
aanpak. En dan is er ook nog internationale 
samenwerking nodig voor grensoverschrij-
dende stroomgebieden.

Internationale alliantie
Het buitenlandse rivierbeheer kan dus sterk 
verschillen van dat in Nederland. Desondanks 
liggen er grote kansen om de Ruimte voor  
de Rivier-filosofie in het buitenland te ver-
markten. Het succes wordt vooral bepaald 
door de mate waarin de Nederlandse over-
heid en bedrijfsleven erin slagen samen op  
te trekken. Die onderlinge samenwerking is 
nodig om een integraal pakket te kunnen 
aanbieden; dus het bij elkaar brengen van 
kennis, kunde en middelen. Maar ook om de 
lokale buitenlandse omstandigheden te ver-
kennen, contacten te leggen met de lokale 
overheden en samenwerkingsverbanden aan 
te kunnen gaan met zowel lokale als inter
nationale marktpartijen.

Vanuit Nederland, onder meer door mede-
werkers van Ruimte voor de Rivier, zijn goede 
contacten opgebouwd met rivierexperts  
en bestuurders in Australië, Indonesië, 
Verenigde Staten en de Europese landen. 
Daar is veel belangstelling voor het gedachte-
goed van Ruimte voor de Rivier. 

De oprichting van een internationaal netwerk 
van rivierexperts kan een sterke impuls geven 
aan de benodigde kennisuitwisseling en de 
vorming van internationale samenwerkings-
verbanden. Nederland kan daarin een 
belangrijke rol spelen. 

Internationale conferentie 
Room for the River

In samenwerking met UNESCO-IHE en 
partners zoals het Water Governance 
Centre en het Netherlands Water 
Partnership heeft de programmadirectie 
Ruimte voor de Rivier op 19 november 
2012 in Rotterdam een internationale 
conferentie georganiseerd waar sprekers 
uit zes verschillende landen verhaalden 
over de aanpak van de waterveiligheid  
in hun land. Sprekers uit Australië en 
Amerika bijvoorbeeld vertelden over de 
aanpak na zeer recente overstromingen 
van de Brisbane River en de Mississippi 
met de hoogste waterstanden ooit 
gemeten. De buitenlandse voordrachten 
maakten duidelijk dat Ruimte voor de 
Rivier vooral uniek is als het gaat om 
water governance; de bestuurlijke aan-
pak waarin vooraf en tijdens de uitvoe-
ring, intensief met de lokale betrokke-
nen wordt overlegd. De waterveiligheid 
in deze landen is in handen van sterk 
civieltechnisch georiënteerde rivier
beheerders die geheel eigenstandig een 
ontwerpplan maken waarbij de belan-
gen van lokale actoren veelal niet tot 
nauwelijks aan bod komen. In veel 
ontwikkelingslanden beïnvloeden juist 
lokale gemeenschappen de waterveilig-
heid, wat centrale regie bemoeilijkt. 
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Vervolg in de maak
Als er een Ruimte voor de Rivier 2.0 gaat 
komen, moet dat onderdeel gaan uitmaken 
van het Deltaprogramma waarin Rijk en 
regio samen optrekken. Dit programma richt 
zich op waterveiligheid en zoetwater en is  
in 2010 onder leiding van deltacommissaris 
Wim Kuijken van start gegaan. Rijkswater-
staat en de waterschappen staan al klaar om 
de uitvoering hiervan in 2020 te starten. 
Eén van de onderdelen van het Delta-
programma is het verder vergroten van de 
waterveiligheid in het rivierengebied. Hierbij 
hebben dijkverlegging, zomerbedverlaging, 
hoogwatergeulen – naast dijkversterking – 
een plek in de gereedschapskist.

Geen dubbele doelstelling
Zal de deltacommissaris het gedachtegoed 
van Ruimte voor de Rivier overnemen? Ja  
en nee, laat stafmedewerker Pieter Bloemen 
van het Deltaprogramma weten. Bloemen is 
verantwoordelijk voor strategie en kennis. 
“Ruimte voor de Rivier heeft de dubbeldoel-
stelling van waterveiligheid en ruimtelijke 

kwaliteit. Daarin is het programma uniek. 
Ruimtelijke kwaliteit wordt normaal gespro-
ken wel nagestreefd maar zelden is dat op 
het hoogste niveau – het doelniveau – vast-
gelegd. Het Deltaprogramma is anders, want 
ruimtelijke kwaliteit is hierbij een ambitie en 
geen doelstelling. Toch merken we in onze 
gesprekken met de bestuurders, vooral in 
het rivierengebied, dat ze sterk denken in 
ruimtelijke oplossingen voor het vergroten 
van de waterveiligheid. Blijkbaar heeft het 
gedachtegoed van Ruimte voor de Rivier 
zich diep genesteld. Er is dus veel draagvlak 
om op deze manier door te gaan. Voor ons 
kan dit een belangrijke brug slaan tussen 
beleid en uitvoering”, aldus Bloemen.

Zoeken naar schaalvergroting
Intussen wordt gewerkt aan het nieuwe 
Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat 
als eerste uitvoeringsprogramma van het 
Deltaprogramma beschouwd kan worden. 
Dat richt zich op het versterken van 770 
kilometer aan dijken, die niet aan de norm 
voldoen. Vorig jaar hebben de Unie van 

Trendsettend voor toekomstige waterveiligheidprogramma’s

Denken in water en 
ruimte al diep verankerd

Klimaatstudies voorspellen in de toekomst meer neerslag in het stroom-
gebied van de Boven-Rijn. Berekeningen geven aan dat het debiet bij 
Lobith in zo’n geval tot 18.000 m3 per seconde kan oplopen. We wonen 
in een delta. Het werk is nooit klaar. Het denken in gebiedsontwikkeling 
waarbij waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling worden gecombi-
neerd, heeft zich in het rivierengebied al diep geworteld, zo laten de 
managers van de nieuwe waterprogramma’s weten.
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hun projecten. Kraaij signaleert dat de water-
schappen wel een vorm van centrale regie 
zoeken, zodat al die kleine dijkprojecten veel 
efficiënter kunnen worden uitgevoerd. “De 
laatste vijf jaar heeft Ruimte voor de Rivier bij 
de betrokken waterschappen een duidelijke 
trend gezet. Waterschappen als Groot Salland 
en Brabantse Delta hebben de uitvoering op 
zich genomen. Ze hebben de kans gekregen 
zich te bekwamen in het management van 
grote projecten. Door hun grote gebiedskennis 
en de vertegenwoordiging van de belangenpar-
tijen in hun organisatie, staan ze dicht bij de 
omgeving. De waterschappen hebben daarin 
geïnvesteerd en hier kunnen wij voor de uit-
voering van het Hoogwaterbeschermings
programma goed gebruik van maken”, aldus 
Kraaij. Volgens hem zal die gebiedskennis hard 
nodig zijn, want de dijkversterkingsprojecten 
gaan soms dwars door steden en dorpen en 
gaan veel mensen heel direct raken, meer nog 
dan bij Ruimte voor de Rivier.

In de steigers
De waterwerken in Nederland zijn nooit af.  
De volgende grote waterveiligheidsprogram-
ma’s staan al in de steigers. Ruimte voor 
de Rivier heeft voor die programma’s de 
toon gezet. De nieuwe lichting programma
managers werkt met drie uitgangspunten, 
die uit Ruimte voor de Rivier zijn voortge
komen. Ruimte voor water waar het kan en 
dijken waar het moet. Een heldere water
veiligheidsdoelstelling gekoppeld aan ruimte-
lijke kwaliteit. En een enthousiasmerend en 
verbindend omgevingsmanagement.  
“Het Deltaprogramma heeft geen dubbel
doelstelling voor waterveiligheid en ruimte-
lijke kwaliteit”, constateert Pieter Bloemen. 
“En ik kan me voorstellen dat dat ook niet 
nodig is. Zeker in het rivierengebied. Daar is 
het denken in ruimtelijke oplossingen door 
Ruimte voor de Rivier al een vanzelfspre-
kendheid geworden. De regio zal zeker met 
eigen ruimtelijke plannen komen. Wij staan 
daar open voor. We zullen zien welke koers 
bestuurlijk en politiek gekozen wordt.”

Waterschappen en Rijkswaterstaat voor dit 
dijkversterkingsprogramma samen een 
speciaal bureau opgezet. Daarbij is goed 
gekeken naar de programmadirectie Ruimte 
voor de Rivier, blijkt uit de woorden van 
directeur Richard Jorissen. “De aanpak van 
Ruimte voor de Rivier is voor ons een voor-
beeld om te komen tot schaalvergroting en 
tot effectieve besluitvorming in samenspraak 
met regionale partijen. Ook de ondersteu-
ning, die je als programmadirectie aan de 
uitvoerende projectteams biedt, spreekt ons 
erg aan”, aldus Jorissen. Volgens hem zijn dat 
belangrijke voorwaarden om binnen budget 
te blijven en vertragingen te voorkomen. 

Omgevingsmanagement
Jorissen wil met de dijkversterkingsprojecten 
zo snel mogelijk tempo maken. Hij heeft ook 
lessen getrokken uit de grootschalige opzet 
van Ruimte voor de Rivier met de 34 gelijk-
geschakelde deelprojecten. “Zo’n schaalver-
groting maakt een gebiedsbenadering moge-
lijk. Ruimte voor de Rivier heeft laten zien dat 
je met gericht omgevingsmanagement veel 
sneller tot goede resultaten kunt komen. 
Breng de lokale belangen in beeld en geef  
de hoofdrolspelers een plek op het toneel. 
Verder willen we ook het concept van de 
bestuurlijke contracten overnemen. In ons 
geval tussen het Rijk en het waterschap. Zo 
ontstaat voor ieder deelproject op het niveau 
van de minister en de dijkgraaf duidelijkheid 
over wat er op welke manier gedaan wordt.”

Dicht bij de belanghebbenden
Bij Ruimte voor de Rivier gaat het om een 
rijksprogramma waarbij voor de uitvoering 
van de deelprojecten samenwerking is gezocht 
met lokale partijen, zoals de waterschappen. 
Dus van een centrale regie naar een decentrale 
uitvoering. Volgens directeur Erik Kraaij van 
de Unie van Waterschappen, tevens plaatsver-
vangend directeur van het waterbeschermings-
programma, ligt dit bij het nieuwe Hoogwater-
beschermingsprogramma anders. Hier blijven 
de waterschappen zelf verantwoordelijk voor 
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