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Vi ij hebben ons in de achter ons liggende jaren en maanden wat 
kunnen voorbereiden op de taak welke voor ons ligt en die voor al­
len weer een leerschool zal zijn? al zal het voor de oudgedienden 
een doublure zijn. Maar ook al zit je voor de tweede of derde maal 
in dezelfde klas, dan weet je toch nog niet precies wat het komen­
de jaar zal brengen, want het leerplan kan inmiddels ook wijzigin­
gen hebben ondergaan en zodoende verrassingen met zich brengen voor 
de leerling. Al zullen velen ons voor „meesters" verslijten, zelf 
weten we maar al te goed dat er weer veel te leren zal zijn. 

De bezoekers aan Oostelijk Flevoland hebben kunnen waarnemen, 
dat er de laatste tijd een heel klein straaltje draineerbuizen naar 
het zanddepôt te Roggebotsluis vloeit, welk straaltje wij in de 
komende maanden tot een flinke stroom hopen op te voeren. 
Waar de aanvoer met schepen moeilijkheden en vrij hoge kosten (dure 
aanlegsteiger) met zich zou brengen, is besloten het vervoer voor­
lopig met containers te doen plaatsvinden, welke dichtbij of in de 
oven kunnen v/orden geladen om daarna door de Ned.Spoorwegen te wor­
den vervoerd naar het opslagterrein. 

Ook de aanvoer van turfstrooisel hopen we tot een geregelde 
drup te brengen. 

Voorts zal men hebben kunnen waarnemen, dat te Ketelhaven ge­
werkt wordt aan het opstellen van een paar landbouwloodsen, welke 
zullen worden ingericht tot een reparatiewerkplaats en een magazijn 
voor zaaizaden, kunstmeststoffen enz. 

STUIFGRAAN. 

In april 1942 hebben we bij de ontginning van de Noordoostpol­
der tijdens enige stormachtige dagen een grote tegenslag gehad,door­
dat ongeveer 70 km pas gegraven sloten en de greppels van f 700 ha 
ontginning weer geheel volstoven op de zanderige terreinen7 welke 
we toen ontgonnen. 

Nu ligt er langs de oostelijke dijk van ongeveer Ketelhaven 
tot voorbij Elburg weer eenzelfde zandvlakte, welke in de afgelo­
pen maanden al enkele malen heeft gestoven en die ons, als we geen 
voorzorgsmaatregelen nemen, over enkele weken weer om de oren zal 
stuiven. Als in begin maart de kansen op een winter verdwenen zijn, 
hopen we de grootste delen van deze zandgronden te kunnen bezaaien 
met een mengsel van gerst en haver. 

De ontwikkeling van deze granen zal op de nog niet ontwaterde 
en arme gronden gering zijn, maar zij zal in enkele weken toch wel 
zo groot zijn, dat het ergste gevaar voor stuiven beteugeld zal zijn 
en er geen rigoureuze schade zal kunnen ontstaan. 
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De bedoeling is, ongeveer 1000 ha op deze wijze in te 
zaaien. Voor kleinere incidentele stuifplekken en bijv. langs de 
te graven sloten, hebben we f 1000 ton stro in voorraad, hetwelk 
voor het besteken van deze plaatsen kan worden aangewend. 

RIETZAAIKN. 

In april tot misschien medio mei zullen we voor een korte 
tijd onze aandacht moeten afbuigen naar het riet zaaien, een nieuw 
onderdeel in het schoolprogramma. Het is u -allen in meerdere of 
mindere mate bekend, dat een welige rietvegetatie de invasie en 
groei van vele ongewenste onkruiden sterk kan belemmeren. 

Wij veronderstellen, dat de terreinen, welke in 1957-1958 
en 1959 ontgonnen zullen worden, nog niet zo sterk veronkruid 
zullen zijn, dat we deze niet vrij vlug de baas kunnen worden. 
Lciar de gronden, welke cbk in 1957 droog komen en vele jaren op 
ontwatering en bebouwing moeten wachten, zullen zonder tegen­
maatregelen onzerzijds eenzelfde beeld te zien geven als de 
Noordoostpolder en aan deze veronkruiding willen we nu graag enige 
richting geven. 

In de achter ons liggende 10 weken is er ijverig rietzaad 
verzameld. Van de diverse riethandelaren in de omgeving hebben 
we nl. de koppen van de gesneden rietbossen gekocht en deze tot 
een vochtgehalte van f 18 °/o ingedroogd, bij welu vochtgehalte 
ze goed gehakseld kunnen worden tot een homogene massa en ook 
lange tijd kunnen worden bewaard. 

Dit gehakselde pluis dient nu op de onbegaanbare terreinen 
vanuit de lucht te worden gezaaid tegen een<hoeveelheid van f \ kg 
per ha. Door het geringe gewicht heeft een halve kg echter een 
volume van ongeveer 6 liter en de za&ibak moet daarom wel een 
beetje groot uitvallen om een helikopter voorraad mee te geven 
voor een half uur vliegen. 

Het is onmogelijk om het rietzaad met vastvleugelige vlieg­
tuigen te zaaien; de grote machines vragen voor hun eigen veilig­
heid een veel te grote hoogte (200 m boven de grond) en de kleine 
types, waarmede ook in de landbouw gesproeid wordt, kunnen niet 
voldoende volume meenemen. Door de afwezigheid van geschikte 
landingsterreinen in de naaste omgeving viel de keuze dus al 
spoedig op de wentelwiek. 

Voor een bepaald type helikopter is er nu een zaadbak ont­
worpen, waaruit het pluis door middel van een vijzel in de bodem 
op tamelijk regelmatige wijze kan worden gelost op een vlieg-
hoogte van 4 à 5 meter boven de grond. 

Ket zou met het oog op de veronkruiding, die wel hoofdzake­
lijk vanuit het oosten en zuidoosten zal plaatsvinden, zeer wense­
lijk zijn, dat er tussen Elburg en de Knar tegen medio mei een 
oppervlakte van ¥ 10.000 ha „droog1' zou zijn," d.w.z. dat er op die 
datum tot 3 meter min NAP zal zijn afgemalen. 

Z.Z.W. heeft voor half mei de 2\ meter-lijn op haar schema 
staan, maar daar deze lijn zo dicht langs de dijk loopt, is de te 
bezaaien oppervlakte zo smal en zo gering, aat er een zeer onvol­
doende bescherming tegen de invasie van onkruiden verkregen zal 
worden. Gaarne zouden wij dus een brede strook willen inzaaien en 
het is te hopen dat dit zal slagen, ook al zouden we enig risico 
moeten nemen door iets later te zaaien, doch in geen geval later 
dan 15 mei. 

Het ze bezaaien terrein tussen Elburg en de Knar kan door 
middel van een helikopter vanaf de dijk Harderwijk - Elburg 
worden bevlogen. Het moet gedurende die tijd dus mogelijk zijn, 
dat wij tijdelijk op de uijk ons vliegbedrijf kunnen uitoefenen. 
Ket geldt hier dus de aanvoer van het rietzaad, brandstof voor de 
helikopter en het landen van de machine op ae aangelegde straatweg, 



-3-

Hoewel we nog geen generale repetitie hebben kunnen houden, 
hopen we toch dat de uitvoering zal slagen, 

ONTWATERING. 

Indien we aannemen, dat er einde maart of begin april zal 
worden begonnen met het graven van de kavelsloten, dan denken we 
2 à 3 weken later te kunnen beginnen met de ontwatering. Het 
betreft hier zandgronden, welke voor de aanleg van een infiltratie­
systeem in aanmerking komen. Daar er in dit zand geen kans bestaat 
op verzakken van drainreeksen, kan er direct worden gedraineerd, 
waarvoor het voorschrift luidt : horizontaal en 00 cm diep. 

De aan- en afvoerleidingen voor dit infiltratiesysteem zullen 
in de loop van 1957 worden gegraven, waarna dan in 195Ö, als ook 
de inlaatduiker gereed is, kan worden begonnen met het plaatsen 
van stuwputten. 

V/e bevinden ons dus in een gebied dat geheel of gedeeltelijk 
bedekt is met een magere vegetatie van gerst en haver, waarvan we 
echter niet de verwachting hebben het te kunnen oogsten. 

Voor een paar jaar terug is nog wel eens voorgesteld om de 
zandgronden met rogge in te zaaien, dus in de herfst van dit jaar. 
We verkeren nu in üe mening, dat we ook wel koolzaad kunnen zaaien 
en hebben dus het plan om op de voor medio augustus ontwaterde 
gedeelten koolzaad te zaaien. Misschien krijgen we maar tweederde 
van een normale oogst. Ook rogge geeft vaak op deze jonge marine 
zandgronden maar een matige opbrengst en het prijsverschil tussen 
koolzaad en rogge is zodanig, dat we koolzaad prefereren. Dit 
betekent dus, dat we begin augustus het stuifgraan ter plaatse 
weer omploegen en koolzaad inzaaien. 

Als de tijd van koolzaadzaaien voorbij is, moeten we wachten 
op de tijd voor tarwezaaien; we menen nl., dat we op dit Ramspol-
zand meer kilogrammen tarwe per ha kunnen verbouwen dan kilogrammen 
rogge. 

De goede zandgronden zullen dus direct gedraineerd worden,de 
minde^goede, bestemd voor bosaanleg, kunnen van een open ontwate­
ringssysteem, dus greppels, worden voorzien. 

Waar wij tegen begin mei zelf over een vijftal draineer-
machines zullen beschikken, kunnen we de daarvoor in aanmerking 
komende zandgronden gemakkelijk draineren. 

Als we mogelijk al enkele zomermaanden achter de rug hebben, 
zullen de slotengravende draglines hun eerste stappen op de klei 
doen en zodra wij met de ontwatering volgen moeten we overgaan tot 
greppels, omdat directe drainage niet mogelijk zal zijn. 

GREPPELS. 
De begreppeling der kleigronden denken we ons geheel uitgevoerd 

door middel van grep^elfrezen, waarvan het eerste exemplaar aan het 
einde van het vorige jaar gereed is gekomen en aan de noordwestkust 
van Oost-Friesland ongeveer 300 uren heeft proefgedraaid. Na een 
grondige revisie, waarbij de slijtage van belangrijke onderdelen is 
bestudeerd, zal deze machine in de eerste helft van mei in Oostelijk 
Flevoland kunnen aankomen. Het is gewenst dan zo spoedig mogelijk 
wat terreinen te hebben, waarop nog verder geëxperimenteerd kan 
worden. De verse polderbodem kan namelijk verschillen met die van 
de begroeide kwelders in Oost-Friesland en zodra wij hier enige 
ervaring met deze machine hebben moeten we reeds direct nieuwe be­
stellen, want de levertijd is minstens 12 maanden en in 1958 zullen 
v/e naar het noordwesten verhuizen, waar we gedeeltelijk wel op 
directe drainage rekenen, maar waar ock gegreppeld moet worden 
naarmate we meer naar het midden van de polder geraken. 
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Gezien de veronderstelde geringe draagkracht van de grond, 
zullen we met de gewone trekkers en greppelploegen niet in een 
vroeg stadium kunnen beginnen, in tegenstelling met de greppel-
frezen, welke ongeveer een bodemdruk hebben van 120 gr, per cm . 

TEMPO. 

Hoe ver we dit jaar (1957) zullen komen, valt nu nog niet 
te zeggen; mogelijk is het omstreeks 3000 ha of iets daarboven. 

Voor de volgende jaren staat er echter telkens 6000 ha op 
het programma en hoewel dit met 10 à 12 greppelfrezen geen grote 
opgaaf zal blijken, komt daar echter telkens de inzaai bij en 
naarmate er meerdere blokken van 6000 ha ontgonnen zijn, komen 
dan ook de oogsten. 

Het meest economische zou zijn, dat er met een bepaald aantal 
machines een bepaald aantal jaren werd gewerkt, zodat aan het 
einde van de ontginnings- en exploitatieperiode de diverse machines 
ook afgeschreven konden zijn. 

Dit houdt echter in, dat na 3 cultuurjaren er ook werkelijk 
verpacht moet worden, want voor elke 100 ha, die niet verpacht 
wordt in een bepaald jaar, moet een maaidorsmachine van _£ f 30.000,-' 
worden aangeschaft, alsmede een grotere droogcapaciteit en meer 
silo's, 

GEWASSEN. 

Het plan is, om van een ontgonnen blok 3000 ha met koolzaad 
in te zaaien en de resterende 3000 ha met wintertarwe. Na het 
koolzaad kan wintertarwe volgen en de wintertarwe (eerste vrucht) 
kan gevolgd worden door zomergerst, 

In het derde jaar kan gedeeltelijk vlas worden verbouwd 
(verhuurd) en gedeeltelijk luzerne, dat een vorig jaar onder 
dekvrucht gerst of tarwe is ingezaaid. 

Met vlas en luzerne in het derde jaar hebben we de mogelijk­
heid van drainage, zodat de pachters het land in gedraineerde 
toestand in ontvangst kunnen nemen. 

BENODIGDE GEBOUWEN. 

Het spreekt vanzelf, dat we, behalve de eerste reparatie -
werkplaats te iCetelhaven, na 2 à 3 jaren de Centrale Werkplaats 
van Emmeloord moeten overplaatsen naar een ander centraal punt 
en dat er vanwege de grote afstanden nog hier en daar wel een 
hulp-werkplaats zal moeten verrijzen. 

Met de magazijnen is dit hetzelfde; eerst Ketelhaven, dan 
ergens in het westen een hulp-magazijn enz. 

Het Centraal Magazijn, zoals we dat nu al vele jaren in 
Emmeloord gewend zijn, denken we ons in de omgeving van Dronten* 
Maar afgezien van deze gebouwen dienen we ontginningsschuren te 
hebben en wel minimaal 1 Schokbetonschuur per 2SO ha. 

Deze schuren moeten worden gebouwd tijdens de ontginning 
van het blok om gereed te zijn tegen de eerste oogst van het 
perceel. 

Elk jaar moeten ten behoeve van de ontginning 30 schuren worden 
gebouwd, met een opzichterswoning per twee schuren. 

Bij de jaarlijkse oogsten van 3000 ha koolzaad, 3000 ha 
zomergerst en 6000 ha wintertarwe, welke geheel door maaidorsers 
in een betrekkelijk korte tijd om zo te zeggen „in de zak;i komen, 
moet er op een grote droogcapaciteit worden gerekend. WLj zullen 
gedurende de oogst wel diverse Produkten kunnen spuien naar 
andere bedrijven die voor ons schonen en drogen en bewaren, 
maar zelf zullen wij over een droogcapaciteit moeten kunnen 
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beschikken van * 35 ton per uur. We zouden daarvoor zes drogers 
van 6 ton/uur moeten hebben en daarbij een opslagmogelijkheid 
van minimaal 6000 ton. 

Dit jaar hebben we in Oostelijk Flevoland nog geen oogst, 
maar wel het volgende jaar en daar de afstand naar Emmeloord 
niet zo heel erg groot is, kunnen we in 1956 no^ de drogers te 
Emmeloord gebruiken, 

In 1959, als er in het noordwesten 3000 ha koolzaad en 3000 
ha wintertarwe worden geoogst, moeten we in Dronten gelegenheid 
hebben voor droging en bewaring. 

Waar de Cultuurtechnische Afdeling maar een tijdelijk bedrijf 
uitoefent, behoeft zij niet te beschikken over grote betonnen of 
gemetselde silo's. 

Het zal daarom ook wenselijk zijn, dat de benodigde opslag­
ruimte een tijdelijk karakter krijgt, zoals in aluminium silo's, 
waarvan er thans een drietal in Emmeloord staat. 

Plaatst men tien van deze 100 ton silo's in één grote of 
twee kleine cirkels, dan kan een droger van 6000 "k#h*-in het 
midden staan. Men verkrijgt dan een eenheid waarvan zes stuks 
in een of twee jaar gebouwd kunnen worden en welke eenheden later 
ook weer stuk voor stuk kunnen worden overgeplaatst naar het zuiden 
van de polder, naar Lelystad of naar de Markerwaard. 

Bovenstaande resumerende moeten we dus in 1959 een Centrale 
Werkplaats te Dronten hebben, alsmede een Centraal Magazijn en 
een droogcapaciteit van minimaal 1ÖG00 Twfa die in 19o0 verdubbeld 
moet zijn. 

Om u enig idee te geven van de kosten van zo'n droog- en 
silo-set zal ik enkele cijfers noemen. 

10 silo's van 100 ton à f ÖGGO.- per stuk geeft f 6C00Û.— 
een 6 ton cascade-droger tegen de tegenwoordige 

prijsff 60000.— 
fundering voor droger, tijdelijk gebouw plus "" 
transportleidingen voor het graan f 125000.— 

± f 265000.— 

WERKKRACHTEN. 

Het aantal benodigde werkkrachten kan voorlopig in de polder 
of in de onmiddellijke omgeving nog geen onderdak vinden. 

Wij zullen dus noodgedwongen de werknemers - nog woonachtig 
in de Noordoostpolder - voorlopig met dagelijks bus-vervoer moeten 
transporteren. Op het ogenblik hebben we ongeveer 900 werknemers 
in exploitatie, drainage, grondwerken, beplanting enz., dus de 
Centrale Werkplaats en Centraal Magazijn daarin niet begrepen. 

Het areaal in de Noordoostpolder zal voor 1957 nog f 4000 ha 
bedragen en voor de oogst van deze oppervlakte hebben we aan 4- 400 
arbeiders genoeg. Dat wil dus zeggen, dat wij, als de bieten ïïit • 
voorjaar opéén staan, de erwten schoon zijn en het verdere werk 
ook zover gevorderd is, minstens met 500 man aan 't werk moeten 
zijn in Oostelijk Flevoland. Wij zullen niet ieder van deze 500 
een machine in de hand kunnen geven, maar velen zullen wel tijdelijk 
even op de schop moeten door bijv. drainage in handwerk uit te 
voeren, in het gedeelte voor bos bestemd de greppels te graven, 
terwijl buizentransport enz. natuurlijk ook nog al wat mensen 
vraagt. 

Het transport van 500 arbeiders per dag is echter duur, 
niet alleen vanwege de bus maar ook de lange reistijden zullen 
moeten worden vergoed, terwijl het bovendien voor de mensen zelf 
niet aangenaam is. 

Met bekwame spoed moet er daarom in Dronten een kamp worden 
gebouwd, zodat we tenminste de kampbewoners in Oostelijk Flevoland 
kunnen onderbrengen. In Lelystad kunnen er in 1956' waarschijnlijk 
ook een 100 à 150 worden gehuisvest. 
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Vele van de houten woningen te Rutten,Tollebeek, Espel en 
Nagele, zijn ongeveer aan hun eind en de bewoners zullen binnen 
twee jaar gehuisvest Moeten zijn in Kampen, Dronten of Roggebot. 

OPZICHTERS. 

Tenslotte mag nog worden gememoreerd, dat het aantal land­
bouwkundige opzichters voor het einde van dit jaar, maar vooral 
ook het volgende jaar, belangrijk moet worden uitgebreid. 

Gront- en Heidemaatschappij zullen bij de ontginning van 
Oostelijk Flevoland niet weer worden ingeschakeld, omdat het 
omvangrijke handwerk bij de ontginning en drainage niet zal 
voorkomen en wij de daarvoor benodigde machines liever in eigen 
hand willen houden. Een tweetal uitvoerders van deze maat-
schappije^zal in onze dienst overgaan. 
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