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1 Inleiding 

ARCADIS 

Aanleiding 
De gemeente Renkum heeft het voornemen om drie riooloverstarten (van de in totaal 
12 riooloverstarten van gemengde rioolstelsels) die op de Heelsumsebeek en de 
Slijpbeek lozen te saneren. Hiermee wil de gemeente gaandeweg tegemoet komen aan 
de doelstelling uit het Gelders Milieuplan om lozingen van overstorten op wateren 
met de functie "Hoogst Ecologisch Niveau" (HEN-wateren) in de planperiode te 
saneren. Tegelijkertijd wordt voldaann aan de basisinspanning door de vuilemissie te 
reduceren. Als basisinspanning wordt gezien een emissiereductie van 50% ten 
opzichte van een standaardstelsel van 7 nun berging en een pompovercapaciteit van 
0, 7 nun per uur. 

De gemeente wil in het kader van duurzaam stedelijk waterbeheer het saneren van de 
drie overstorten combineren met het afkoppelen van minimaal33 hectare verhard 
oppervlak in plaats van de aanleg van een "groene" randvoorziening. Dit is 14% van 
het totale verharde oppervlak(± 235 ha) in het bestaande stedelijk gebied in de 
gemeente Renkum. 

ARCADIS Heidemij Advies is reeds een aantal jaren betrokken bij de 
rioleringsplaiUlen van de gemeente. Op basis hiervan is ARCADIS Heidemij Advies 
gevraagd een plan te maken om te komen tot het afkoppelen van de minimaal 
benodigde 33 hectaren verhard oppervlak met een looptijd van 4 jaar (2000 tot en 
met 2003). De gemeente Renkum heeft het voornemen om ook na deze planperiode 
het afkoppelen van verhard oppervlak voort te zetten. 

Het plan is in nauwe samenwerking met de gemeente Renkum, Woningbeheer 
Renkum, NUON Water, Waterschap Vallei & Eem en de Provincie Gelderland tot 
stand gekomen. 

Doelstel/in g 
Op basis van de schriftelijke reactie (van 16 december 1998) van de provincie 
Gelderland en gesprekken met de opdrachtgever kan de volgende doelstelling worden 
geformuleerd: 

Het opstellen van een concreet uitvoerings- en kostenbestedingsplan, waarmee 
de technische en financiële haalbaarheid van het afkoppelen van minimaal 33 
hectare verhard oppervlak wordt aangetoond. 

Leeswijzer 
De inventarisatie van gegevens en de geselecteerde kansrijke oppervlakken komen in 
hoofdstuk 2 aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegegaan op de technische 
haalbaarheid en in hoofdstuk 4 op de hydraulische en waterhuishoudkundige 
effecten. Hoofdstuk 5 behandeld de bestuurlijke en juridische verkenning. Hoofdstuk 
6 tenslotte bevat het uitvoeringsprogramma inclusief het kostendekkingsplan en de 
conununicatie. 
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2 Inventarisatie 

2.1 Algemeen 

ARCADIS 

De gemeente Renkum bestaat uit de woonkernen Renkum/Heelsum, 
Doorwerth/Heveadorp, Wolfheze en Oosterbeek. Figuur 1 geeft een overzicht van de 
verschillende kernen in de gemeente Renkum. 

': 

Figuur 1: Overzicht gemeente Renkum. 

Deze woonkernen hebben een totale oppervlakte van 1016 ha, waarvan ± 235 ha 
verhard (22%). Hiervan is een deel reeds afgekoppeld (zie tabel 1). 

In de verschillende woonkernen zijn, voor tijdelijke opslag van hemelwater, reeds 
groene bergingsvoorzieningen aanwezig. Woningbeheer Renkum (WBR) heeft op 
twee locaties reeds verhard oppervlak (daken en galerijen) afgekoppeld. In 
Doorwerth wordt het hemelwater geïnfiltreerd middels boven- en ondergrondse 
infiltratievoorzieningen (Richters·weg). In Heelsum wordt het hemelwater 
geïnfiltreerd middels ondergrondse infiltratievoorzieningen in achtertuinen 
(Heidestein). In Wolfheze wordt door het psychiatrisch ziekenhuis een deel van het 
verhard oppervlak geïnfiltreerd. 
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Tabel 1: Reeds afgekoppelde verharde oppervlakken in de gemeente Renkum. 
kern j locatie joppervlak (ha) indicatief 

Doorwerth j Richtersweg 1,0 'ö"öörwëith ...... !väii<ërïië·,:;;t)öi ........................ r .......................................................... o:s 
'ö'öörwëith ...... '[ööö'iwërt't1'ëöiië9ë ............... T ......................................................... o:s 
··························t·················································<································································· 
Heelsum i Plan Heidestein i 2,0 
óö5iëit;ëëï< .... !.söiïriënbë.r9 ........................... 1" ......................................................... o:s 
óösië·,:t;ëëï< .... Närï"ëörssëiërï:Wë9 ............... 1" ......................................................... o:s 
. ·························~·························· ···· ···················<································································· 
Wolfheze j Gelderse Roos j 1,0 
Aiië ................... [öivërsë.wë9ëiï.'ï)äri'êië;; ...... T .......................................................... 1 . .'ö 
totaal reeds afgekoppeld: 7,0 

Uit ervaringen van het WBR bij plan Heidestein is gebleken dat infiltreren in 
achtertuinen, zonder dat daarover vroegtijdig geconununiceerd is, op weerstand stuit 
bij de bewoners. Bij vervangende nieuwbouw is het beter om vroegtijdig de 
toekomstige bewoners te informeren en de infiltratievoorzieningen vast te leggen in 
het koopcontract. 

Bij de inventarisatie is bepaald welke oppervlakken potentieel geschikt zijn om af te 
koppelen. Bij de selectie van potentieel geschikte verharde oppervlakken spelen 
enkele selectiecriteria een rol. Deze selectiecriteria zijn in de volgende paragraaf 
toegelicht. Aan de hand van deze criteria zijn kansrijke oppervlakken geselecteerd. In 
dit hoofdstuk is nader ingegaan op de werkwijze en de geselecteerde kansrijke 
oppervlakken. 

Selectie van kansrijke oppervlakken 

Selectie 

De potentieel geschikte oppervlakken voor afkoppeling zijn samen met de reeds 
afgekoppelde verharde oppervlakken weergegeven op afkoppelkansenkaarten (zie 
bijlage 6). Elke kern staat weergegeven op een aparte kaart. Het gaat hierbij om de 
volgende vier kernen: Renkum/Heelsum, Doorwerth/Heveadorp, Oasterbeek en 
Wolfheze. Het rioolstelsel van Wolfheze loost op het stelsel van Renkurn/Heelsum. 
Het rioolstelsel van Doorwerth loost eveneens op Renkum!Heelsum. Het stelsel van 
Renkum/Heelsum voert af naar de rioolwaterzuivering. Het stelsel van Heveadorp 
loost op het stelsel van Oosterbeek. Het stelsel van Oasterbeek voert af naar de 
rioolwaterzuivering. 

Bij de selectie van potentieel geschikte verharde oppervlakken spelen onderstaande 
selectiecriteria een rol. 

Ontwateringsniveau 
Het ontwateringsniveau is een belangrijke randvoorwaarde voor infiltratie van 
hemelwater. Een lage grondwaterstand ten opzichte van maaiveld is kansrijk voor 
afkoppelen en infiltreren in de bodem. 
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De bodemopbouw en de \Yaterhuishouding zijn van doorslaggevend belang indien 
verhard oppervlak afgekoppeld \Yordt en in de bodem \Yordt geïnfiltreerd. Om inzicht 
te krijgen in de lokale waterhuishouding is bij de inventarisatie gebruik gemaakt van 
peilbuisgegevens van TNO en van NUON Water (pompstation La Cabine). Uit deze 
gegevens zijn de hoogst gemeten grond\Yaterstanden van de afgelopen 10 jaar 
geselecteerd (meetfrequentie elke 14 dagen). Alle gebieden met een hoogst gemeten 
grondwaterstand van minder dan 1 m beneden maaiveld zijn als ongeschikt voor 
infiltratie gekenmerkt. In praktijk blijkt dat dit in slechts enkele gebieden, in het 
zuiden van Oosterbeek, voorkomt. In bijlage 2 zijn de peilbuislocaties weergegeven. 

Verdachte verontreinigingslocaties 
Infiltratie van hemelwater op verdachte verontreinigde locaties kan verspreiding van 
verontreinigingen met zich meebrengen. Verontreinigingen die voorkomen in de 
onverzadigde ondergrond tot een maximale diepte van 2 m -maaiveld spelen een 
minder grote rol, omdat geïnfiltreerd kan worden op grotere diepte. 

De verdachte verontreinigingslocaties zijn geïnventariseerd op basis van gegevens 
afkomstig van de gemeente Renkum en de Provincie Gelderland. Alle verdachte 
verontreinigingslocaties zijn ongeschikt geacht voor infiltratie van hemelwater. 
Vooralsnog zijn deze locaties ook ongeschikt geacht voor afkoppelen naar opper­
vlaktewater. Als belangrijkste reden is hiervoor de status HEN-water van de meeste 
oppervlaktewateren in het gebied. 

Oppervlaktewater 
Indien infiltratie van hemelwater in de bodem niet mogelijk is dan kan afgekoppeld 
hemelwater naar oppervlaktewater binnen een straal van 100 meter worden geleid 
(indien deze afstand groter is dan 100 meter ·werkt dit onevenredig door in de 
kosten). Niet alle soorten oppervlaktewater zijn geschikt om op afte koppelen. In dtt 
criterium wordt rekening gehouden met de kwantitatieve en kwalitatieve eisen die 
gesteld worden aan het oppervlaktewater. De kwaliteit van afstromend water kan 
reden zijn bepaalde vom1en van verwerking (bijvoorbeeld afvoeren op opper­
vlaktewater of hergebruik) uit te sluiten. Dit kan betekenen dat gebieden afvallen 
voor afkoppelen vanwege de kwaliteit van het water. Het afkoppelen van hemelwater 
afkomstig van wegen op HEN-water is niet wenselijk (in overleg met waterschap)1

• 

De kwantitatieve eisen liggen niet vast, grote peilstijgingen kunnen, afhankelijk van 
het ontvangende oppervlaktewater, gewenst of ongewenst zijn. De mogelijkheden om 
hemelwater naar oppervlaktewater af te voeren moeten bekeken worden als de 
hoeveelheid verhard oppervlak bekend is, zodat de piekafvoer bepaald kan worden. 

1 Onderzoek naar de effecten van infiltratie (zie literatuurlijst) wijst uit dat het 
afkoppelen van wegoppervlakken mogelijk is, indien dit verhardingswater via 
bodempassage loost op oppervlaktewater of bovengrondse infiltratievoorzieningen. 
Omdat dit recente onderzoek nog onder embargo staat (wordt in september/oktober 
openbaar gemaakt) is vooralsnog uitgegaan van de traditionele werknorm volgens de 
leidraad "Aan en afkoppelen verharde oppervlakken". 
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De meeste oppervlaktewateren in het gebied hebben de status HEN-water. Deze 
oppervlaktewateren kurmen alleen hemehYater afkomstig van daken ontvangen. 
Slechts enkele oppervlaktewateren hebben deze status niet, maar zijn wel degelijk 
van hoog ecologisch niveau. Bij de inventarisatie is vooralsnog uitgegaan van het 
afkoppelen en afvoeren van dakoppervlak naar HEN-wateren en het afkoppelen en 
afvoeren van hemelwater van daken, woonstraten en parkeerplaatsen naar de overige 
wateren. Tijdens de uitvoeringsfase kurmen deze oppervlakken wellicht toch worden 
afgekoppeld indien voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden volgens de 
nieu\Ye richtlijnen. 

Voorzover als nu bekend is, gelden de onderstaande waterkwaliteitsdoelstellingen: 

HEN-water: 
• Renkumse beken (Halveradsbeek/Oliemolenbeek, Kortenburgsebeek, Molenbeek 

=geen HEN-water); 
• Heelsumsebeek; 
• Seelbeek; 
• Hoge Oorsprong; 
• Beek op de Hemelseberg/Gielenbeek. 

Potentieel waardevol: 
• Slijpbeek; 
• luiderbeek (vijver). 

Overig water: 
• beek Leigraaf; 
• luiderbeek (afloop van de vijver). 

Openbaar groen 
De nabijheid van openbaar groen is, om verzekerd te zijn van ruimte voor de aanleg 
van een infiltratievoorziening, een belangrijk criterium. 

De aanwezigheid van openbaar groen in een straal van 100 m is zeer gewenst om de 
aanleg van gemeenschappelijke infiltratievoorzieningen mogelijk te maken. 
Bovendien is de kans van slagen op korte termijn groter. Bij de selectie van kansrijke 
oppervlakken is daarom uitgegaan van de aanwezigheid van openbaar groen op korte 
afstand(< 100 m). 

Weg-, riool-, groen- en woningrenovaties of vervangende nieuwbouw 
Renovaties aan riolering, wegen en groen kunnen financieel en technisch 
aangegrepen worden om mee te liften. Bij de inventarisatie is rekening gehouden met 
deze mogelijkheid. Ook grootschalig onderhoud/herbouw van woningen in het bezit 
van de woningbouwverenigingen kurmen meeliften. Bij deze werkzaamheden kunnen 
afkoppelwerkzaamheden geïntegreerd worden, waardoor het tevens financieel 
aantrekkelijk is om afte koppelen. 

Locaties waar in de komende vier jaar renovaties of nieuwbouw zijn gepland zijn 
zeer geschikte locaties om afkoppelen van hemelwater te realiseren. Deze locaties 
zijn aangegeven door WBR en de gemeente (zie bijlage 1). 
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Voor de weg-, riool- en groenrenovaties is moeilijk aan te geven \Yanneer deze plaats 
gaan vinden. Op dit moment zijn er geen riool- en groenrenovaties gepland. Dat 
neemt niet weg dat dit binnen een paar jaar wel aan de orde is. Op dat moment zal er 
rekening met het afkoppelen van hemelwater worden gehouden. 

Bodemparameters (storende lagen en doorlatendheid) 
De aamYezigheid van storende lagen, zoals keileem, kunnen infiltratie in de bodem 
belenuneren. Daarnaast is de doorlatendheid van de bodem belangrijk. Een beperkte 
doorlatendheid in de bovenste bodemlaag (k-waarde < 0,3 rn/dag in een laag tussen 2 
en 5 m beneden maaiveld2

) belernn1erd de infiltratiemogelijkheden. 

De aanwezigheid van storende lagen is een zeer grote beperking om op eenvoudige 
wijze een infiltatievoorziening aan te leggen. Ook een lage doorlatendheid van de 
bodem maakt de mogelijkheid om te infiltreren moeilijk. Op basis van veldonder­
zoeken moet blijken in hoeverre de kansrijke oppervlakken alsnog geschikt zijn om te 
infiltreren. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen deze gegevens geë:"-.1:rapoleerd 
·worden naar andere locaties binnen de gemeente. 

Het voorkomen van storende lagen hoeft geen problemen op te leveren voor 
infiltratie van hemelwater. Indien storende lagen voorkomen kunnen deze ter plaatse 
van de infiltratievoorziening worden verwijderd of doorbroken. 

Grondwaterbeschermingsgebieden 
Tot slot zijn de grondwaterbeschermingsgebieden belangrijk. De ligging in een 
grondwaterbeschermingsgebied kan een negatieve invloed hebben op de 
afkoppelkansen. Er hoeven echter niet bij voorbaat potentieel geschikte locaties 
vanwege dit criterium af te vallen. In bijlage 4 zijn de grondwaterbeschermings­
gebieden aangegeven. 

Kansrijke verharde oppervlakken 
Op basis van bovenstaande criteria, expert judgement en terugkoppeling met de 
projectgroep zijn kansrijke verharde oppervlakken geselecteerd. Alle selectiecriteria 
hebben evenzwaar meegewogen.Er zijn vier niveau 's in kansrijkdom aangegeven: 
• Vervangende nieuwbouw. De locaties waarbij sloop en nieuwbouw is gepland op 

korte termijn (tot 2002) worden in ieder geval gerealiseerd in de planperiode3
. 

• Meest kansrijk. Het meest kansrijk zijn die verharde oppervlakken waarbij op 
korte termijn afkoppelen gerealiseerd kan worden. Daarnaast gaat het om 
gebieden met een grote dichtheid aan verhard oppervlak, waardoor voor een 
relatief groot oppervlak één voorziening kan worden gebruikt. De kans van 
slagen is groter als de beslissing door één eigenaar kan worden genomen 
(bijvoorbeeld WBR of gemeente). Zeer kansrijk voor afkoppelen zijn woonstraten 
waarnaast openbaar groen is gelegen. 

2 Aangenomen \vordt dat slecht doorlatende lagen tussen 0 en 2 m - mv doorbroken 
zullen worden tijdens de aanleg van infiltratievoorzieningen. 

3 Bij nieuwbouw geldt een niet-aansluitverplichting in het kader van de vierde Nota 
Waterhuishouding indien de gemeente geen gescheiden rioolstelsel heeft aangelegd. 
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• Kansrijk. Kansrijk zijn die verharde oppervlakken waarbij op korte temlijn 
afkoppelen gerealiseerd kan zijn. Daarnaast gaat het om gebieden met een grote 
dichtheid aan verhard oppervlak of om grote dakoppervlakken. De kans van 
slagen is groter als de beslissing door één eigenaar kan worden genomen 
(bijvoorbeeld WBR). 

• Matig kansrijk. Kansrijk op de middellange termijn zijn die verharde 
oppervlakken waarbij een lagere dichtheid aan verhard oppervlak aanwezig is of 
als het gaat om kleinere eenheden dakoppervlak De kans van slagen is 
afhankelijk van de bereidwilligheid van de eigenaren. 

De kansrijke verharde oppervlakken zijn geclusterd, zodat elk cluster opgenomen 
kan worden in het uitvoeringsprogramrna. Elk cluster heeft een minimale 
oppervlakte van 1,5 ha. 

Afkoppelkansenkaart 

De afkoppelkansenkaarten van de vier kernen geven aan welke locaties geschikt zijn 
om afte koppelen op basis van de in de vorige paragraaf aangegeven werkwijze. In 
bijlage 6 zijn de kansrijke oppervlakken weergegeven. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansrijke oppervlakken om afte 
koppelen per kern. De getallen geven een inschatting van het oppervlak. De 
oppervlakken zijn bepaald met behulp van analoge kadastrale huisnummerkaarten 
(1:3000). De exacte oppervlakken worden nader bepaald bij het doorrekenen van het 
rioolstelsel. 

Tabel2: Overzicht kansrijke oppervlakken om afte koppelen. 

Kern 

Renkum!Heelsum 
Doorwerth/Heveadorp 
Oasterbeek 
Wolfheze 
Totaal: 

oppervlak (ha) 
meest kansrijk 

10 
16 
12 
5 

43 

oppervlak (ha) 
kansrijk korte termijn 

5 
3 
1 
0 
9 

In de tabel zijn de verharde oppervlakken van het orthopedagogisch instituut J.P. 
Heije in Oasterbeek niet meegenomen. Het totale verharde oppervlak is 2 ha, 
waarvan wellicht een deel afgekoppeld kan worden. Het psychiatrisch ziekenhuis in 
Wolfheze gaat binnen de planperiode ongeveer 2 ha verhard oppervlak afkoppelen, 
dit oppervlak is opgenomen in bovenstaande tabel. 

Uit de inventarisatie zijn enkele eenheden binnen de gemeente naar voren gekomen 
als meest kansrijk om afte koppelen. Deze eenheden vormen samen niet het gehele 
verharde oppervlak met de noemer meest kansrijk om afte koppelen, maar ze 
vormen wel de grotere clusters die binnen de gemeente Renkum te herkennen zijn. 
• In de kern Renkum/Heelsum zijn 2 eenheden geselecteerd die zeer kansrijk zijn 

om af te koppelen. Hierbij gaat het om 'Bergerhof ' (2, l ha; herstructurerings­
locatie WBR) en de omgeving van zwembad ' De Rijnkom'(2 ha). 
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• In de kern DoonYerth zijn 4 eenheden geselecteerd die zeer kansrijk zijn om af te 
koppelen. Hierbij gaat het om 'Tussen de Lanen ' (2,5 ha), omgeving Dillenburg 
(2 ha), winkelcentrum 'De Weerd' (1,5 ha) en in de woonwijk tussen de 
Kasteelweg en de Richters\Yeg (3 ha; wegen, pleinen en platte daken zijn als zeer 
kansrijk gekenmerkt) . 

• In de kern Gosterbeek zijn 3 eenheden geselecteerd. In de wijk 'De Dennenkamp ' 
rondom het raadhuis en de bibliotheek (2 ha), rondom sloop/nieuwbouwproject 
'Oosterbeek-Laag, LobelNink' (1 ,5 ha) en rondom 'het Stenenkruis' (2 ha). 

• In de kern Wolfheze is de woonwijk rond de Laan van Mesdagweg geselecteerd 
(1 ,5 ha). Ook de verharde oppervlakken op het terrein van het psychiatrisch 
ziekenhuis zijn zeer kansrijk (ongeveer 5 ha). 

In eerste instantie zijn drie clusters geselecteerd om nader te onderzoeken. Deze 
clusters zijn zodanig geselecteerd dat ze representatief en extrapoleerbaar zijn voor 
het overige verharde oppervlak van Renkum. Voor het nader onderzoek is veldwerk 
verricht. Het veldwerk geeft inzicht in de aanwezigheid van storende lagen en de 
doorlatendheid van de bodem. In hoofdstuk 3.2 zijn de resultaten van het veldwerk 
beschreven. 



634/0A99/5 315119600/as 
12 

3 Technische haalbaarheid 

3.1 Algemeen 

De teclmische haalbaarheid wordt in grote mate bepaald door de beschikbare ruimte 
voor infiltratievoorzieningen, civieltechnische en waterhuishoudkundige inpassing in 
wegen, groen en waterpartijen. 

In overleg met de projectgroep zijn drie clusters die representatief en extrapoleerbaar 
zijn voor het overige verharde oppervlak van Renkum geselecteerd voor gedetailleerd 
onderzoek. Het gaat hier om bodemfysisch kritische gebieden, zodat de resultaten 
van het veldwerk e:-..'trapoleerbaar zijn naar de overige gebieden van Renkum. Op 
basis van kermis van eerdere onderzoeken zijn verschillende afkoppeltechnieken bij 
de uitwerking van de clusters aan bod gekomen. 

De clusters zijn teclmisch uitgewerkt op het niveau van dimensienering van 
infiltratie- en bergingsvoorzieningen en afwateringsstructuren. 

Het afkoppelen van verharde oppervlakken heeft effecten op het rioolstelsel en op het 
grond- en oppervlaktewatersysteem. Deze effecten zijn tevens in dit hoofstuk nader 
beschreven. 

3.2 Bodemparameters 

AR CAD IS 

De aan·wezigheid van storende lagen (storend gezien de doorlatendheid) en de 
doorlatendheid is door middel van veldwerk op drie locaties in de gemeente Renkum 
bepaald. Ter plaatse van de Bergerhof in Renkum, het raadhuis in Oesterbeek en 
LobelNink in Oosterbeek. 

Op elke locatie zijn enkele boringen uitgevoerd tot een diepte van 3,5 m beneden 
maaiveld. Daarnaast zijn enkele peilbuizen geplaatst om de doorlatendheid van de 
grond te kurmen bepalen. Uit de boorprofielen blijkt dat er tot een diepte van 
ongeveer 1,5 m beneden maaiveld enkele storende lagen voorkomen. Deze storende 
lagen worden echter bij de aanleg van de infiltratievoorziening doorbroken. Uit deze 
boorprofielen blijkt ook dat er geen storende lagen voorkomen vanaf 2 m beneden 
maaiveld tot 3,5 m beneden maaiveld op de locaties . In slechts één boring is een 
leemachtige laag aangetroffen op een diepte van 3 m beneden maaiveld (boring 1, 
locatie Bergerhof). De doorlatendheid is groter dan 7,5 mld binnen het traject van 2 
tot 3,5 m beneden maaiveld. Er zijn dus op deze 3 locaties geen infiltratieproblemen 
te verwachten. In geen van de profielen is grondwater binnen het geboorde traject 
aangetroffen. De gemiddeld hoogste grondwaterstand bevindt zich in alle boringen 
dieper dan 3,5 m beneden maaiveld. In bijlage 2 zijn de locaties van de boringen 
weergegeven en in bijlage 3 staan de boorprofielen. 
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In de gemeente Renkum hebben enkele bodemonderzoeken plaatsgevonden. De 
boorprofielen van deze onderzoeken zijn onderzocht op de aamYezigheid van 
storende lagen op een diepte tussen 2 m en 5 m beneden maaiveld. Uit enkele 
profielen binnen één onderzoekslocatie (onderzoek dat niet in het kader van dit 
project is uitgevoerd) blijkt een storende laag voor te komen. Het merendeel van de 
profielen blijken geen storende lagen te bevatten. Geconcludeerd kan worden dat 
deze storende lagen zeer plaatselijk aanwezig zijn en dus niet representatief zijn voor 
de gehele gemeente. 

In het kader van de hogesnelheidstrein (project van ARCADIS Heidemij Advies) is 
door Fugro ten noorden van de spoorlijn in Oasterbeek sonderingen uitgevoerd tot 
30mbeneden maaiveld. Enkele sonderingen (met nwnmers DZKMP 1, 3, 4, 7 en 9) 
zijn direct naast het spoor uitgevoerd en liggen langs de rand van het stedelijk gebied 
van Oosterbeek. Uit drie sonderingen blijkt een storende laag in de bodem voor te 
komen. De storende laag is ongeveer 1 m dik en bevindt zich tussen 7 en 10 m 
beneden maaiveld. Een storende laag op deze diepte heeft geen negatieve invloed op 
de infiltratie. 

3.3 Civieltechnische en waterhuishoudkundige 
inpassingsmogelij kheden 

3.3 .1 

ARCADIS 

De civieltechnische en waterhuishoudkundige inpassing draagt mogelijkheden en 
technieken aan om afgekoppeld hemelwater: 
• te infiltreren in de bodem; 
• af te wateren naar oppervlaktewater; 
• te benutten op woningniveau. 

In de volgende paragrafen wordt het principe, de mogelijkheden, de voor- en nadelen 
en de haalbaarheid aangegeven van de verschillende technieken. 

Infiltratie in de bodem 

Principe · 
Bij infiltratie van regenwater wordt het water vanaf het verharde oppervlak naar 
infiltratievoorzieningen geleid. In deze voorzieningen wordt het hemelwater aan de 
watervoorraad in de bodem toegevoegd. 
Naast de infiltrerende werking van deze voorzieningen hebben ze meestal ook een 
bergende functie. Bij grote neerslaghoeveelheden in korte tijd kan hiermee het 
aangevoerde water tijdelijk geborgen worden om daarna geleidelijk te infiltreren. 
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Figuur 2: Infiltreren van hemelwater in de bodem. 
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Figuur 3: Dimensienering infiltratievoorziening (niet op schaal). 

Mogelijkheden 
Een infiltratievoorziening kan zowel boven- als ondergronds aangelegd worden. 
Bovengronds kan het de vorm hebben van een veld, bassin, ondiepe sleuf of wadi. 
Ondergronds kan gedacht worden aan een waterdoorlatende buis, infiltratiekoffers of 
-sleuven. Waar onvoldoende ruimte is voor bovengrondse voorzieningen zijn er 
mogelijkheden voor ondergrondse voorzieningen. Deze kunnen bijvoorbeeld onder 
wegen of parkeerterreinen aangelegd worden. 

Er zijn ook mogelijkheden om gebruik te maken van een transportmedium met een 
infiltrerende werking, bijvoorbeeld een wadi. 

Naast het aanleggen van een ondergrondse of bovengrondse infiltratievoorziening 
kan het toepassen van open verharding een manier zijn om als e)l.'tra maatregel toe te 
passen. Dit betekent dat aan te leggen infiltratievoorzieningen kleiner 
gedimensioneerd kunnen worden, vanwege de geringere toestroming van afwaterend 
verhard oppervlak. 

Voor- en nadelen 
Het hemelwater wordt toegevoegd aan de bodemvoorraad, waardoor verdroging 
wordt verminderd. Daarnaast wordt het oppervlaktewater niet belast met 
piekafvoeren van verhard oppervlak. 
In het bijzonder bij geconcentreerde voorzieningen (bassins) worden eventuele 
verontreinigingen op één plaats samengebracht. Hierdoor is beheersbaarheid en 
controleerbaarheid van de voorzieningen beter. 
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Om te kulUlen infiltreren moet de bodem voldoende doorlaatcapaciteit hebben en 
moet de grond\Yaterstand voldoende laag zijn. Aanwezige verontreinigingen door 
activiteiten uit het verleden kuMen een reden zijn af te zien van infiltratie om verdere 
verspreiding van de verontreiniging door infiltratiewater te voorkomen. 
Het toepassen van voorzieningen aan het oppervlak maakt het afwateringsprincipe 
zichtbaar. Dit maakt het mogelijk om een snelle visuele inspectie uit te voeren. Door 
het aan het oppervlak zichtbaar te houden zijn de bewoners zich meer bewust van 
het watersysteem in hun wijk, waardoor ongewenste verontreinigingen worden 
voorkomen. Daarnaast draagt het bij aan de stedebouwkundige kwaliteit van de 
woonomgeving. 

Haalbaarheid 
Binnen het plangebied zijn een groot aantal groenvoorzieningen beschikbaar waarin 
aanleg van infiltratievoorzieningen mogelijk is. Uit de veldwaarnemingen blijkt, dat 
in een groot deel van het plangebied de grondwaterstand voldoende laag is, de 
doorlatendheid van de bodem ruim voldoende en dat er geen verontreinigingen 
bekend zijn die belenunerend werken. 
Door gebruik te maken van de natuurlijke hoogteverschillen die aanwezig zijn kan 
hemelwater op een eenvoudige wijze naar de infiltratievoorziening of 
oppervlaktewater getransporteerd worden. 

Afwatering naar oppervlaktewater 

Principe 
Het opgevangen hemelwater wordt oppervlakkig of als daarvoor geen ruimte is, via 
een leidingenstelsel getransporteerd naar oppervlaktewater waar het water onder vrij 
verval wordt geloosd. Belangrijk is, dat ook bij hoge waterpeilen van het 
oppervlaktewater de afvoer van hemelwater door kan gaan. 

~ I 

rustige wegen, trottoirs,: 
parkeerterreinen 

' V 
1

~ molgoten langi; straten 
en wegen 

Figuur 4: Afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater. 

Mogelijk/teden 
Het oppervlaktewater waarop geloosd wordt kan zowel kleinschalig (beek) als 
grootschalig (rivier) zijn. In het bijzonder bij lozing op de Rijn moet rekening 
gehouden worden met de mogelijkheid van hoog water op de rivier. Het afvoeren van 
piekneerslagen naar de Rijn hoeft qua hoeveelheid geen problemen op te leveren. Bij 
lozing op een (kleine) beek moet echter wel gelet worden op de mogelijkheden om 
ook piekafvoeren te lozen of tijdelijk te bergen in bijvoorbeeld een 
retentievoorziening. 



3.3.3 

ARCADIS 

Voor- en nadelen 

634/0A99/5315/19600/as 
16 

De kwaliteit van het hemelwater dat loost op oppervlaktewater heeft, vanwege de 
verspreiding van eventuele vervuiling, in relatief een groot gebied invloed. Gezien de 
gewenste ontwikkeling van de beken is het wellicht minder wenselijk hemelwater van 
wegen en terreinverharding naar dit oppervlaktewater afte voeren. Zoals eerder 
gememoreerd (zie§ 2.2.1) wordt dit door recent onderzoek genunanceerd. Het water 
van daken is in het algemeen geschikt om af te koppelen. 
De benodigde ruimte bij lozing op bestaand open water is klein in verhouding tot het 
ruimtebeslag bij infiltratie in de bodem. Er wordt alleen ruimte gebruikt voor het 
transport via bijvoorbeeld molgoten naar het open water. 
Zoals hierboven al is vermeld is bij calamiteiten het invloedsgebied eveneens groter 
dan bij geconcentreerde infiltratie. Een nadeel is ook dat op deze wijze van 
afkoppelen de grondwaterstand niet wordt aangevul in tegenstelling tot infiltratie in 
de bodem. 

Haalbaarheid 
De natuurlijke helling van het gebied maakt het mogelijk het hemelwater over 
redelijk grote afstand afte voeren naar het oppervlaktewater. Hierbij moet echter een 
maximale afstand van 100 m in acht worden genomen in verband met 
kostenverhogende en waterhuishoudkundige aspecten. In een groot deel van het 
plangebied is geen open water aanwezig. Het afvoeren naar open water is dus slechts 
voor een deel van het gebied een mogelijkheid. 

Benutten op woningniveau 

Principe 
Het hemelwater wordt opgevangen en gebufferd in een reservoir van waaruit het 
water hergebruikt wordt. Als aan het hergebruik voorzuivering vooraf gaat, kan het 
hemelwater gebruikt worden voor bijvoorbeeld de wasmachine. Na bladzuivering is 
het geschikt voor laagwaardige toepassingen zoals het spoelen van toilet, het 
sproeien van de tuin en andere toepassingen buitenshuis. 

Regenwaterreservoir DWA·afvoer 

Figuur 5: Hergebruik hemelwater. 
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Het toepassen van hergebruik in bestaande bebouwing ligt, in het kader van dit 
afkoppelproject, niet voor de hand. Het toepassen van hergebruik vraagt om enkele 
kostbare e:\.'tra voorzieningen in een huis, zoals reservoirs, zuiveringsinstallatie en 
een tweede waterleidingnet Toepassing is vooral op grotere schaal en in 
nieuwbouwprojecten aantrekkelijk. 
Het opzetten van een tweede waterleidingnet is mogelijk als bij de voorbereiding van 
een nieuwbouw in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met de aanleg ervan 
en als voldoende woningen worden gebouwd in verband met de e>..'trapoitatie ervan. 

Voor- en nadelen 
Door hergebruik neemt het drinkwaterverbruik af. 
De voorzieningen vragen de nodige aanpassingen en ruimte, waardoor toepassing in 
bestaande bebouwing minder aantrekkelijk is. 

Haalbaarheid 
Een groot deel van het af te koppelen oppervlak bestaat uit wegen. Herbenutting van 
dit water op woningniveau is vanwege eventuele verontreiningen en daardoor 
benodigde zuivering mogelijk zonder e>..'tra voorzieningen. Daarnaast vraagt 
inpassing in bestaande gebouwen de nodige voorzieningen en, in verhouding tot 
andere manieren van afkoppelen, hoge kosten. Ook de termijn waarop voorzieningen 
kunnen worden aangelegd overstijgt die van de andere afkoppeltechnieken. 
Hoewel hergebruik van hemelwater op woningniveau haalbaar is en gezien wordt als 
een zeer goed initiatief waarbij betrokkenheid van bewoners wordt gestimuleerd, is 
het gezien het benodigde afte koppelen oppervlak van weinig betekenis. Bij 
vervangende nieuwbouwprojecten kan dit echter wel als optie worden beschom:vd. 

3.4 Uitwerking op clusterniveau 

3.4.1 

AR CAD IS 

In deze paragraaf is een uitwerking gegeven van de drie geselecteerde clusters. 
In paragraaf 3. 4.1 is het gebied "Bergerhof' uitgewerkt, in paragraaf 3. 4. 2 is het 
gebied "Dennenkamp" uitgewerkt en in paragraaf3.4.3 nieuwbouwproject 
'·LobelNink". Iedere cluster heeft specifieke kenmerken, waardoor diverse 
afkoppeltechnieken aan bod komen. 

In de volgende paragrafen is het afkoppelen van hemelwater indicatief uitgewerkt. 
Dit is gebeurd aan de hand van een veldinventarisatie bij de drie clusters met de 
opdrachtgever. Het kan goed voorkomen dat de daadwerkelijke uitvoering in de 
praktijk op een andere manier plaatsvindt, omdat bijvoorbeeld ondergrondse 
aansluitingen niet gemaakt kunnen worden of dat hemelwater op een andere wijze 
dan gedacht is aangesloten op de riolering. Dit zal financiële consequenties met zich 
meebrengen. Hier zal in het kostendekkingsplan rekening mee moeten worden 
gehouden. 

Bergerhof 

Het gebied Bergerhof ligt aan de westzijde van Renkum. In dit cluster is 2,2 hectare 
aangemerkt als meest kansrijk. In het gebied bevinden zich vrij grote, uitgestrekte 
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dak- en straatoppervlakken. Het grootste deel van het cluster ligt aan de westzijde 
van de Europalaan (Bergerhof: 1,2 ha). De wijk direct ten oosten van deze weg (Ten 
Bhomer/Europalaan: 0,98 ha) is ook gedeeltelijk gekenmerkt almeest kansrijk. 

De hoogteligging van het gebied varieert van ongeveer 21 m +NAP in het 
noordoosten tot 16 m +NAP aan de westzijde en 17 m +NAP aan de zuidzijde. Het 
gebied helt dus zowel in westelijke als zuidelijke richting. Aan de westzijde van het 
gebied is oppervlaktewater aanwezig (Molenbeek). Het grondwater bevindt zich ver 
onder maaiveld (dieper dan 3,5 m beneden maaiveld) en de doorlatendheid van de 
bodem is groot genoeg om hemelwater te infiltreren. In onderstaande figuur is een 
detailoverzicht gegeven van het cluster "Bergerhof' in de huidige situatie. 

De wijk Bergerhof wordt geherstructureerd. Als uitgangspunt voor de veranderende 
stedebouwkundige situatie is bij de kostenraming aangehouden dat de 
wegenstructuur (inclusief voetpaden) niet wordt gewijzigd en het totale 
dakoppervlak binnen het uitgeefbaar gebied 60% groter wordt. Het totale 
afkoppelbaar verhard oppervlak komt hiermee op 2,9 ha. Vanwege de kosten wordt 
de transportafstand tussen het afkoppelpunt en het infiltratiemedium zo kort 
mogelijk gehouden en wegkruisingen worden vermeden. 

lOOm 

Figuur 6: Afkoppelen hemelwatet'Bergerhof'. 

~ transport naar 
infiltratievoorz. 
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Al het verhard oppervlak (daken, \Yegen, voetpaden en parkeerplaatsen) van 
Bergerhof wordt rechtstreeks naar ondergrondse infiltratievoorzieningen geleid (zie 
bijlage 8, infiltratieberekeningen). Deze voorzieningen worden onder parkeerplaatsen 
of in het openbaar groen aangelegd. Iedere voorziening krijgt twee inspectieputten 
ten behoeve van onderhoud en inspectie. De huidige kolken zijn voorzien van een 
zandvang en worden regelmatig gereinigd. De rioolaansluitingen in de kolken in de 
wegen worden dichtgezet4 en er worden nieuwe aansluitingen gemaakt met een 
koppelleiding die onder het voetpad wordt gelegd. Deze leiding voert het hemelwater 
van de wegen en voetpaden af naar de infiltratievoorziening. Hierbij wordt er vanuit 
gegaan dat een deel van de een gedeelte van de kosten van het herstraten van de 
voetpaden en parkeerplaatsen ten laste kunnen komen van het wegrenovatiebudget 
van de gemeente. 

Het hemelwater van het verhard oppervlak in het overige gebied wordt op eenzelfde 
manier afgevoerd en geïnfiltreerd in de bodem. De kosten van het herstraten van 
wegen en parkeerplaasten wordt hier wel meegenomen in de kostenraming. 

Dennenkamp 

Met het cluster Dennenkamp wordt het gemeentehuis en de bibliotheek en omgeving 
in het centrum van Oasterbeek bedoeld. Het oppervlak meest kansrijk is 2,1 ha. In 
het gebied bevinden zich twee grote parkeerterreinen bij de bibliotheek en ten zuiden 
van het gemeentehuis (huidige marktplein). In verband met de mogelijke bouw van 
een parkeergarage onder het huidige marktplein vanaf2002 wordt dit verhard 
oppervlak in 2002 afgekoppeld en is dus in dit kader buiten beschouwing gelaten. 

De hoogteligging van het gebied aan de noordzijde is ruim 53 m +NAP. Aan de 
zuidzijde is de hoogte van het maaiveld ongeveer 45 m +NAP. Er is geen open water 
in de omgeving van dit cluster. In het noordelijke deel van het gebied zijn 
groenvoorzieningen aanwezig. Het grondwater bevindt zich ver onder maaiveld en de 
doorlatendheid is groot genoeg, zodat infiltratie van hemelwater mogelijk is. In 
volgend figuur is een detailoverzicht gegeven van het cluster Dennenkamp. 

4 
Het uitgangspunt is dat de kolken uitgevoerd zijn met zij aansluitingen. Bij vooraansluitingen 
zal de realisatie moeilijker zijn en moet rekening worden gehouden met rechtstreekse 
vuilafvoer naar infiltratievoorzieningen. 
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Legenda 
~ transport naar infiltratievoorz. 

- ondergrondse infiltratievoorz. 

Het transporteren van hernelwater naar de aanwezige groenvoorzieningen ten 
noorden van de bibliotheek is niet mogelijk in verband met de natuurlijke helling van 
het gebied in zuidelijke richting. Afstrornend hernelwater moet door de afwezigheid 
van verder gelegen groenvoorzieningen grotendeels ondergronds geïnfiltreerd 
worden. Deze ondergrondse infiltratievoorziening kan aangelegd worden onder de 
Gen. Urquhartlaan. 

Het gebied is onderverdeeld in vier delen (zie Figuur 7): 
1. In het noordelijke deel is veel groen aanwezig en kan het water naar een open 

infiltratievoorziening worden geleid. Het hernelwater wordt vanaf de dakopper 
vlakken via open molgoten getransporteerd naar een kleine open infiltratie 
voorziening. 

2. In het middendeel (bibliotheek en gemeentehuis) is een ondergrondse voorziening 
gepland onder de Gen. Urquhartlaan en een open infiltratiooorziening in de 
groenstrook voor het gemeentehuis. In dit deel wordt het hernelwater van daken 
ook via open molgoten, of eventueel via een ondergrondse leiding die is 
aangesloten op de kolken, getransporteerd naar de Gen. Urquhartlaan. Langs 
deze weg liggen wegkolken die het water afvoeren naar de ondergrondse 
voorziening. De kolken worden van het riool afgekoppeld en aangesloten op de 
ondergrondse voorziening. Het herstraten van deze weg zal ten laste van het 
algemene wegrenovatiebudget komen in verband met de planning om deze weg te 
gaan renoveren. Deze ondergrondse voorziening heeft een lengte van ± 50 meter 
met afmetingen van 0 800 rnrn. 
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Het dabYater van het gemeentehuis en het hemelwater van het bilmenplein 
worden naar open infiltratievoorzieningen in de groenstrook voor en ten westen 
van het gemeentehuis geleid. De bovengrondse voorziening voor het gemeentehuis 
wordt ongeveer 100 bij 4 m met een diepte van 0,35 m. De bomen blijven in de 
voorzieningen op "terpen" (2x2 m) staan. De bovengrondse 
infiltratievoorzieningen worden zodanig aangelegd dat onderhoud mogelijk is en 
in noodsituaties een overloop op de riolering mogelijk is. De bovengrondse 
voorziening ten westen van het gemeentehuis ·wordt ongeveer 20 x 20 met een 
diepte van 0,70 m. 

3. Het zuidelijk deel (marktplein) wordt in 2002 afgekoppeld tot die tijd blijft dit 
verhard oppervlak aangesloten op de riolering. 

4. Het hemelwater van daken en wegen in het oostelijk deel (bedrijven/instellingen) 
wordt rechtsreeks afgevoerd naar ondergrondse voorzieningen. Hiervoor zullen 
de kolken worden afgekoppeld en via een leiding aangesloten op de ondergrondse 
voorziening. Het dakwater zal rechtstreeks worden aangesloten op deze 
ondergrondse voorzieningen. 

Lobel/Vink 

Dit gebied ligt aan de zuidzijde van Oosterbeek. Op deze locatie wordt in· de 
toekomst gesloopt en nieuwe woningen gebouwd (gearceerd gedeelte in figuur). Het 
verhard afkoppelbaar oppervlak is 2,1 ha, waarvan 1,5 ha rechtstreeks naar de 
Nederrijn kan worden afgevoerd. De hoogteligging varieert van 25 m +NAP aan de 
noordzijde tot 21 m +NAP aan de zuidzijde. In onderstaande figuur is een 
detailoverzicht gegeven van het gebied rondom het nieuwbouwgebied LobelNink. 
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lOOm 

Figuur 8: Afkoppelen hemelwater "LobelNink". 
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Benedendorpsweg 

uiterwaarden Nederrijn 

Bij de vervangende nieuwbouwlocatie wordt direct rekening gehouden met een 
gescheiden inzameling van hemelwater en afvalwater. Het hemelwater kan op 
verschillende manieren worden afgevoerd: 
1. Het hemelwater kan in principe binnen de woning hergebruikt worden als 

huishoudwater voor de wasmachine en het spoelen van het toilet. Dit zou als 
voorbeeldproject stimulerend kunnen werken. In het kader van dit project wordt 
hier niet verder op ingegaan. 

2. Het hemelwater kan ook afgevoerd worden naar bovengrondse infiltratiwor­
zieningen in het openbaar groen aan de westzijde van de Van Toulon van der 
Koogweg en naar ondergrondse infiltratievoorzieningen bij parkeerplaatsen langs 
de wegen Nieuwland en Bato'sweg. 

3. Een derde mogelijkheid is lozing van hemelwater rechtstreeks naar de 
uiterwaarden van de Nederrijn. 

De wegen in de buurt van het nieuwbouwproject kunnen meeliften met de werk 
zaamheden die voor het nieuwbouwproject verricht moeten worden. Aangezien de 
Nederrijn geen HEN-water is kan het hemelwater afkomstig van wegen direct 
geloosd worden. 



3.4.4 

ARCADIS 

634/0A99/5315/19600/as 
23 

Hierbij moet aandacht besteed worden aan de inrichting van de 
uitstroomaaiveldoorzieningen, van de ontvangende watergang/greppel en dient er 
rekening te worden gehouden met de in de uiterwaarden voorkomende functies. Deze 
functies kunnen wel specifieke eisen stellen aan de kwaliteit van het water. 

Bij de uit\Yerking is een combinatie gemaakt van de t\veede en de derde mogelijkheid. 
Naast het water van nieuw te bouwen woningen wordt ook het water van 
aanliggende wegen afgekoppeld. Het gaat hier om een gedeelte van de Van Toulon 
van der Koogweg en Geelkerkenkamp, Nieuwland, Bato'sweg en de Benedendorps­
weg. 

Al het verhard wegoppervlak (wegen, voetpaden en parkeerplaatsen) met uitzon­
dering van de Benedendorpsweg wordt rechtstreeks naar boven en ondergrondse 
infiltratievoorzieningen geleid. Deze voorzieningen worden onder parkeerplaatsen of 
in het openbaar groen aangelegd. De rioolaansluitingen in de kolken in de wegen 
worden dichtgezet en er worden nieuwe aansluitingen gemaakt met een pvc-leiding 
die onder het voetpad wordt gelegd. Deze leiding voert het hemelwater van de wegen 
en voetpaden af naar de infiltratievoorziening. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de 
kosten van het herstraten van de voetpaden en parkeerplaatsen ten laste komt van het 
afkoppelproject 

Het hemelwater van de Benedendorpsweg, en in de toekomst mogelijk ook delen van 
het vervangende nieuwbouwproject, wordt door middel van een open gootconstructie 
rechtstreeks naar de uiterwaarden van de Nederrijn geleid. Hierbij zal op één punt de 
Benedendorpseweg moeten worden gekruist. 

Conclusies 

In de uitgewerkte clusters is afkoppelen van het voorgestelde verharde oppervlak 
teclmisch goed haalbaar. Een belangrijk element is de natuurlijke helling en het 
hoeveelheid openbaar groen in het gehele gebied. Meer dan 54% van alle daken en 
wegen die geschikt zijn om af te koppelen liggen binnen 100 meter van een openbaar 
groengebied. Dit zijn potentieel geschikte oppervlakken op natuurlijke manier afte 
voeren en hemelwater te infilteren in de bodem. Ligt de geplande 
infiltratievoorziening echter hoger dan een groenvoorziening dan zal voor een andere 
locatie of techniek moeten worden gekozen. In enkele gevallen is het afvoeren naar 
oppervlaktewater mogelijk en in een aantal gevallen is, in verband met de beperkte 
fysieke ruimte, een ondergrondse voorziening de oplossing. 

De natuurlijke helling van het gebied maakt transporteren van hemelwater naar een 
infiltratievoorziening in principe mogelijk. Hierbij moet echter nadrukkelijk gelet 
worden op de maximale transportafstand van 100 meter, vanwege de onevenredig 
hoge kosten die het anders met zich meebrengt. 

Oppervlak dat niet als nieuwbouw of meest kansrijk is aangemerkt, maar bijvoor­
beeld als kansrijk is aangemerkt kan in aanmerking komen voor afkoppelen als een 
infiltratie- of t ransportvoorziening op korte afstand van het af te koppelen verharde 
oppervlak ligt. Hierdoor kan een lichte verschuiving plaatsvinden tussen meest 
kansrijk en kansrijk. 
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Op veellocaties zijn meerdere mogelijkheden om hemelwater af te koppelen. In die 
gevallen moet een af'seging gemaakt \\·orden. Bij de uiteindelijke keuze is de fysieke 
mimte voor onder- en bovengrondse infiltratievoorzieningen, de controleer- en 
beheersbaarheid van infiltratievoorzieningen, het type verhard oppervlak dat 
afgekoppeld wordt en de aanleg- en onderhoudskosten belangrijk. 

Extrapolatie naar overige clusters 

Bij de uitwerking van deze drie clusters is het afkoppelen van hemelwater naar een 
open infiltratievoorziening, naar een ondergrondse infiltratievoorziening en naar 
oppervlakte\Yater aan bod gekomen. 

De overige clusters kmmen op eenzelfde manier worden uitgewerkt. 

In de drie clusters zijn verschillende manieren in afkoppeltechnieken (naar opper­
vlaktewater, infiltratiebassins in groenvoorzieningen, ondergrondse infiltratie­
voorzieningen) uitgewerkt. De resultaten zijn daarom naar verwachting goed 
extrapoleerbaar naar het overig verharde oppervlak van Renkum. 
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4 Hydraulische en waterhuishoudkundige effecten 

4.1 Effecten afkoppelen op het rioolstelsel 

4.1.1 

ARCADIS 

Voor de bepaling van de gevolgen van het afkoppelen van een belangrijk deel van het 
verhard oppervlak is een vergelijking gemaakt tussen de bestaande situatie en de 
situatie waarin overstorten op HEN-\vater zijn dichtgezet en dat de nieuwbouw en al 
het meest kansrijke oppervlak is afgekoppeld. Deze situatie gaat dus verder dan het 
afkoppelen van 33 ha. 

Oppervlakte 

Onderverdeling en toekenning 
In het kader van de herberekening van het rioolstelsel van de gemeente Renkum i 
het verhard oppervlak geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de 
verschillende typen oppervlak: 
• gesloten verharding; 
• open verharding; 
• dak; 
• onverhard. 
BiiUlen de typen is onderscheid gemaakt naar hellend en vlak. Elk type heeft 
specifieke afvoerkenmerken (berging, infiltratie, vertragingstijd). Hiermee wordt 
rekening gehouden bij het bepalen van de hoeveelheid water die bij een bepaalde 
neerslaggebeurtenis zal afstromen naar de riolering. Het oppervlak wordt via een 
rekenkundige bewerking toegekend aan de rioolputten. In deze berekening wordt het 
gebied toegekend aan de dichtsbijzijnde put. Oppervlak dat niet afwatert op de 
riolering wordt daarbij uitgesloten. 

Huidig oppervlak 
Tabel 3 laat het oppervlak dat in de huidige situatie afstroomt op de riolering zien. 

Tb 13 H .d. lakt d 1' a e u1 1ge opperv ever e mg. 
Tvne 01 mervlak (ha) Percental!e van totaal 
Gesloten verhard hellend 1.8 1% 
Gesloten verhard vlak 46.4 20% 
Ooen verhard hellend 1.4 1% 
Open verhard vlak 64.2 28% 
Dak hellend 82.3 36% 
Dakvlak 31.3 14% 
Verhard onpervlak Oll riolerine 227,4 100% 

Eindsituatie 
Op basis van de afkoppelkansenkaarten is een nieuwe berekening van het afwaterend 
oppervlak uitgevoerd (Tabel4). Al het meest kansrijke oppervlak watert niet meer 
af op de riolering. 
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Dit oppervlak is groter dan het oppervlak dat binnen de planperiode zal worden 
afgekoppeld (zie het uitvoeringsprogramma). Het representeert de situatie waarbij 
een groter oppen,lak is afgekoppeld dan birmen de planperiode realiseerbaar is. Het 
doel van het afkoppelen van dit oppervlak is, naast het saneren van de overstorten op 
kwetsbaar water, het nemen van maatregelen om te voldoen aan de basisinsparming. 
Concreet betekent het afkoppelen van oppervlak dat randvoorzieningen kleiner 
gedimensioneerd ku1men worden of kunnen vervallen . 

Tb 14 0 d r . d. lkt a e Jpperv a ever e mg m em Situatie. 
TYne Onnen'lak (ha) Percentae:e van totaal 
Gesloten verhard hellend 1.8 1% 
Gesloten verhard vlak 32. 1 18% 
Open verhard hellend 1.3 1% 
Open verhard vlak 46.4 26% 
Dak hellend 76.1 43% 
Dak vlak 20.4 11% 
Verhard onnenrlak on riolerine: 178.1 100% 

Het oppervlak dat afstroomt naar de riolering neemt in deze situatie af met 49,3 ha. 
Dit betekent, dat 22% van het totaal verhard oppervlak wordt afgekoppeld. In de 
planperiode zal minimaal 33 ha worden afgekoppeld. Dit is 15% van het totaal 
verharde oppervlak dat nu is aangesloten op de riolering. In hoofdstuk 6 zal hier 
verder op in worden gegaan. 

Geadviseerd wordt om aan het einde van de planperiode te evalueren welke 
oppervlakken daadwerkelijk zijn afgekoppeld en tevens een nieuwe berekening uit te 
voeren voor het bepalen van de hydraulische effecten. Dit valt buiten het kader van 
deze opdracht. 

Hydraulisch functioneren 

Het functioneren van het stelsel wordt beoordeeld bij een bui met een duur van 30 
minuten en een intensiteit van 90 lis/ha. De totale inhoud van deze bui is 16,2 mm. 
Bij deze gebeurtenis mag geen water-op-straat optreden. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat de locaties waar in modelberekeningen water-op-straat wordt gecon­
stateerd lang niet altijd overeen komen met de werkelijke situatie. In werkelijkheid 
zal water oppervlakkig kunnen afstromen en zich verzamelen op het laagste punt. 
Gezien de helling van het plangebied zal dit hier zeker gebeuren. Het voorkómen van 
water-op-straat betekent dat de capaciteit van het rioolstelsel voldoende groot moet 
zijn om de aanvoer te verwerken zonder dat de druklijn boven straatniveau uitkomt. 

Huidige situatie 
Volgens de berekeningen doen zich in de huidige situatie de volgende knelpunten 
voor (zie Figuur 9). 
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Figuur 9: Ontoereikende hydraulische capaciteit in de huidige situatie (in zwarte 
lijnen weergegeven). 

Op een aantal plaatsen is de hydraulische berekende capaciteit niet toereikend. Er 
wordt een drukhoogte hoger dan maaiveld geconstateerd in transportleidingen in 
Renkum en Oosterbeek. Omdat deze putten gekneveld zijn leidt dit in praktijk niet 
tot overlastsituaties. 

Eindsituatie 
Het rioolstelsel wordt minder belast doordat het afwaterend oppervlak siginificant is 
afgenomen. Door het opheffen van 3 overstorten zal water via een andere weg 
moeten afvloeien. Het effect van deze combinatie van maatregelen is hydraulisch 
doorgerekend (zie Figuur 10) . 
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Figuur 10: Ontoereikende hydraulische capaciteit in de toekomstige eindsituatie (in 
zwarte lijnen weergegeven). 

De capaciteitsproblemen nemen aanzienlijk af. De locaties waar in de huidige 
situatie nog problemen wordt geconstateerd worden door de genomen maatregelen 
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kleiner of verdwijnen volledig. Overlastsituaties worden er nauwelijks meer 
berekend. 

Vergelijking overstortdebielen 
Ter indicatie wordt een vergelijking gemaakt tussen de berekende huidige 
overstortdebietenen de overstortdebieten in de eindsituatie (Tabel 5). Het 
overstortdebiet is berekend bij de maatgevende bui. Het zijn de externe 
overstortdebieten, dus exclusiefhet water dat tijdelijk in bassins wordt geborgen. Dit 
water stroomt immers later alsnog af via de riolering. 

Tb 15 V a e erge IJl mg overstort e 1eten. 
Situatie Totaal extern overstortdebiet bij 90 IJs/ha 

gedurende 30 minuten (m3
) 

Huidig 14.000 
Eind 9.000 

Een afuame van het verhard oppervlak met 22% leidt bij deze neerslaggebeurtenis 
tot een vermindering van het overstortdebiet van 36%. De berging in het stelsel 
wordt nog steeds benut. Daarnaast biedt het stelsel nu ruimte om een extra 
hoeveelheid m3 water te bergen. 

De reductie van overstortvolume en vuilemissie zoals die voor de basisinspanning 
geldt wordt met behulp van een groot aantal neerslaggebeurtenissen berekent. De 
hierboven beschreven gevolgen geven slechts aan wat het effect is bij één bui. 
Het doorrekenen van een neerslagreeks valt buiten het kader van deze opdracht, 
maar wordt wel door de waterkwaliteitsbeheerder verlangt. Op basis van de 
uitgevoerde bui-berekening kan niet worden aangegeven wat de exacte gevolgen voor 
het voldoen aan de basisinspanning zijn. 

Figuur 11 geeft de overstortdebieten in de huidige situatie en de eindsituatie voor de 
overstort aan de Van Riessenstraat in Renkum-zuid (putnumrner 7676U) bij een bui 
van 90 1/s/ha gedurende 30 minuten. Dit is een bui die eens in de twee jaar optreedt. 
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Figuur 11 : Overstortdebiet. 
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De benutting van de buffervijvers neemt substantieel af. Waar bijvoorbeeld in de 
huidige situatie de groene berging bij Wolfheze wel benut wordt blijft het waterpeil 
nu onder het drempelnivo. Dit biedt mogelijkheden om door aanpassingen in het 
stelsel het externe overstortvolume nog verder terug te dringen. 

Conclusies 

Naar aanleiding van het hydraulisch doorrekenen van het stelsel na afkoppelen van 
het verhard oppervlak kurmen de volgende conclusies worden getrokken: 
• Knelpunten (capaciteitsproblemen) nemen af of verdwijnen door het afkoppelen 

van het aangegeven oppervlak in combinatie met het dichtzetten van overstorten 
op kwetsbaar water. 

• Bij een maatgevende bui met een herhalingstijd van 2 jaar neemt het totale 
overstortdebiet procentueel aanzienlijk (anderhalf keer) meer af dan de 
procentuele vermindering van het verhard oppervlak. 

• In het bestaande rioolstelsel ontstaat ruimte om aanwezige berging beter te 
benutten. Hierdoor kan op het aanleggen van nieuwe bergingsvoorzieningen 
bespaard worden. 

• Voor het optimaliseren van het stelsel moeten aanvullende berekeningen worden 
gemaakt in het kader van het basisrioleringsplan (BRP). Dit valt buiten het kader 
van deze opdracht. 

Effecten afkoppelen op het grond- en oppervlaktewater 

Effecten op het oppervlaktewatersysteem 

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater zo min mogelijk te beïnvloeden wordt 
alleen hemelwater afkomstig van daken afgevoerd naar het oppervlaktewater­
systeem. 

Het hemelwater afkomstig van daken wordt met een transportmiddel (bijvoorbeeld 
een bovengrondse infiltratievoorziening) naar het oppervlaktewater gevoerd. Bij 
piekneerslagen wordt een grote hoeveelheid water via het transportmiddel naar het 
oppervlaktewater gevoerd, waardoor een grote piekbelasting op het 
oppervlaktewater ontstaat. Het transportmiddel kan zo ontworpen worden dat tijdens 
transport ook tijdelijke berging van water plaatsvindt, waardoor de piekbelasting 
lager wordt. De afvoer van het hemelwater kan bijvoorbeeld geschieden naar 
retentievijvers. De vijvers zullen vervolgens geleidelijk lozen op het 
oppervlaktewater, waardoor de effecten op het oppervlaktewater afuemen. 

Het uitstroompunt van het hemelwater moet hoger liggen dan het oppervlaktewater­
peil om de afvoer van het hemelwater te waarborgen. Dit betekent dat ter plaatse van 
het uitstroompunt een voorziening moet worden aangelegd om uitspoeling van de 
waterbodem en het talud te voorkomen. 
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De k\Yaliteit van het oppervlaktewatersysteem kan nadelig worden beïnvloed als er 
sprake is van een calamiteit.. Gelet op de overige belangen van emissiereductie dient 
dit risico geaccepteerd te \\"Orden. 

De effecten op het oppervlaktewatersysteem zijn hoofdzakelijk van kwantitatieve 
aard. De piekbelasting moet zoveel mogelijk gedempt worden om het huidige 
,,·atersysteem zo min mogelijk te belasten. 

Effecten op het grondwatersysteem 

Het infiltreren van hemelwater leidt tot een plaatselijke verhoging van de grond­
\Yaterstand. Vematting zal alleen optreden als de g rondwaterstand ondiep is of daar 
waar ondiep een storende laag voorkomt. Een ondiepe grondwaterstand (GHG s 1 m 
beneden maaiveld) komt voor langs de zuidranden van de woonkernen Renkum, 
Heelsum, Heveadorp en Oosterbeek. Op de afkoppelkansenkaarten zijn deze 
gebieden als niet kansrijk voor infiltratie van hemelwater aangegeven (zie bijlage 5). 
Storende lagen komen zeer plaatselijk voor, waardoor het noodzakelijk is bij de 
aanleg van een infiltratievoorziening te controleren op het voorkomen van storende 
lagen en zonodig te verwijderen of vergraven (doorbreken). Indien nodig kan 
grondverbeterïng worden toegepast. 

Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden is het wenselijk om de kwaliteit van de 
toplaag, de bodem en grondwater in de omgeving van een infiltratievoorziening te 
monitoren. De infiltratiesystemen gelegen binnen deze gebieden kunnen vaker 
worden gereinigd om vervuilende stoffen te verwijderen. 

In het geval van een calamiteit kan een bovengrondse voorziening makkelijker 
worden gereinigd (toplaag kan vervangen worden indien dit nodig is) dan een 
ondergrondse voorziening. Stoffen die adsorberen aan grond (met name aan 
organisch stof) kunnen bij het afgraven van de grond in de infiltratievoorziening 
(deels) worden verwijderd. Hierdoor wordt nalevering vanuit de bodem naar het 
water voorkomen, dus geadviseerd wordt om bovengrondse infiltratievoorzieningen 
aanleggen binnen grondwaterbeschermingsgebieden (zie bijlage 4). Zodanig dat ze 
controleerbaar en beheersbaar zijn en dat in de toekomst monitoring kan 
plaatsvinden. 

Indien, vanwege fysieke beperkingen, toch gekozen wordt voor ondergrondse 
infiltratievoorzieningen in grondwaterbeschermingsgebieden dan moeten deze ten 
alle tijden controleerbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van 
peilbuizen tijdens de aanleg van de voorzieningen enlof bij het (her)straten rekening 
te houden met het kunnen nemen van bodemmonsters onder de voorzieningen. 
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5 Bestuurlijk/juridische verkenning 

5.1 Landelijk beleid 

AR CAD IS 

In de Vierde Nota waterhuishouding Regeringsbeslissing van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat van december 1998, staat aangegeven hoe het waterbeleid er 
in Nederland voor de periode 1998-2006 uitziet. In deze toonaangevende beleidsnota 
op het gebied van het nationale waterbeheer is een gedeelte gewijd aan het water in 
de stad en meer in het bijzonder aan de rol van afkoppeling en infiltratie. 

De regering kiest in de Vierde Nota waterhuishouding voor een gebiedsgerichte 
aanpak waarbij het stedelijk water onderdeel uitmaakt van de regionale planvorming. 
Het initiatief wordt hierbij gelegd bij gemeenten en waterschappen. De provincies en 
waterleidingbedrijven vervullen daarbij ook een actieve rol. De burger wordt 
eveneens sterker betrokken bij het waterbeheer. Voor de planperiode gaat het onder 
andere om: 
• het terugdringen van overstortingen en het bevorderen van waterbesparing en 

hergebruik van water; 
• het afkoppelen van verhard oppervlak en infiltratie van hemelwater in de bodem. 
Vooral het maatwerk op lokaal niveau dient meer aandacht te krijgen. De aanwezige 
ondergrond is immers vaak bepalend voor de mogelijkheden. 

Voor de planperiode zal het afkoppelen van verhard oppervlak en infiltreren in 
grondwater worden bevorderd. Gestreefd wordt om op nieuwbouwlocaties 60% af te 
koppelen en in bestaande bebouwing 20%. Het betreft een inspanningsverplichting. 
De verwachting is, dat de kosten hierbij in dezelfde orde van grootte zullen liggen als 
andere voorzieningen, zoals de aanleg van bergbezinkbassins, die bedoeld zijn om de 
overstortingen uit het rioolstelsel te verminderen. 

Verder wordt in de Vierde Nota waterhuishouding Regeringsbeslissing opgemerkt, 
dat bij afkoppeling verontreinigingsbronnen nog een probleem kunnen vormen. Een 
wezenlijk knelpunt lijkt de normstelling voor de bodem. Zo is de onzekerheid over de 
lange termijneffecten van het infiltreren van afstromend hemelwater voor de kwaliteit 
van de bodem nu nog een duidelijke rem op de toepassing van deze techniek. De 
aanpak van de diverse diffuse bronnen is om deze reden van extra groot belang. Het 
Rijk wijst in dit verband met name op het gemeentelijke gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. 

Bij de regeringsbeslissing Vierde Nota waterhuishouding is in de notitie "Aanpak 
Wateroverlast" nog eens expliciet aangegeven, dat een aantal acties moeten worden 
uitgewerkt op bestuurlijk/juridisch gebied om de afstemming tussen het waterbeheer 
en de ruimtelijke inrichting van Nederland te verbeteren. Meer ruimte voor water en 
het langer regionaal vasthouden van water zijn hierbij van groot belang. 
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5.2 Wet- en regelgeving 

5.2.1 

ARCADIS 

Om een indruk te krijgen van de huidige \\'et- en regelgeving die een rol kan spelen 
bij het afkoppelen van verhard oppervlak is het in eerste instantie van belang om te 
onderzoeken in hoeverre binnen het Nederlandse rechtstelsel hierover iets is geregeld 
en of het Europese recht zich hierover uitlaat. Daarnaast kan lering worden 
getrokken uit eventuele bestaande nationale wet- en regelgevingen in het buitenland. 
Hieronder wordt eerst naar dit laatste aspect gekeken. Vervolgens wordt ingegaan op 
regelgeving binnen de Europese Unie en de consequenties hiervan voor Nederland. 
Daarna komt de autonome Nederlandse regelgeving aan bod. 

Buitenland 

De bestaande wet- en regelgeving in het buitenland met betrekking tot het afkoppelen 
van verhard oppervlak vertoont vaak een versnipperde aanpak. Wel is men in een 
aantallanden de pioniersfase reeds gepasseerd. De motieven voor "duurzaam 
stedelijk waterbeheer" zijn voor veellanden vergelijkbaar met die in Nederland. 

In diverse landen is sprake van enige mate van beleid en wet- en regelgeving met 
betrekking tot het afkoppelen van verhard oppervlak. Hierbij vallen met name 
Zwitserland en Zweden op. Zwitserland is het enige land waar de wetgever het 
infiltreren van hemelwater verplicht heeft gesteld, indien dit technisch mogelijk is en 
het hemelwater niet biologisch, chemisch of thermisch verontreinigd is. Hierbij mag 
gering verontreinigd hemelwater in de bodem worden geïnfiltreerd indien de lokale 
geohydrologische omstandigheden en de geldende technische condities in acht 
worden genomen. Richtlijnen van de kantons, vergelijkbaar met provincies, geven 
aan hoe afkoppelen technisch moet worden uitgevoerd. 

Zweden kent een totaal andere benadering. Hier zijn in een aantal steden de water­
leidingbedrijven, via delegatie door de gemeente, primair bevoegd om criteria op te 
stellen voor infiltratie van hemelwater. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Göteborg. Bij 
nieuwbouw dient in de planningsfase tijdig rekening te worden gehouden met 
mogelijkheden voor lokale zorg voor hemelwater. 

Bij de infiltratie van hemelwater in het buitenland is sprake van een uiteenlopende 
benadering, waarbij geen sprake is van uniformiteit zelfs niet binnen een land. In 
veellanden is het rioleringsbeleid in theorie weliswaar gericht op gescheiden 
inzameling van hemelwater en afvalwater, maar in de praktijk is voornamelijk nog 
sprake van gemengde inzameling en afvoer. In veellanden wordt onderschreven, dat 
het gewenst is om meer onderzoek te doen naar de exacte mogelijkheden en risico's 
bij afkoppelen van verhard oppervlak, waarbij vooral onderzoek naar de kwaliteit 
van hemelwater aandacht moet krijgen. 
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Wetgeving en jurisprudentie van de Europese Unie 

Uit onderzoek is gebleken, dat op Europeesrechtelijk niveau de juridische regels 
omtrent afkoppelen van verhard oppervlak schaars zijn. Ook in de jurisprudentie 
omtrent het Europese recht komt geen uitspraak van een rechtscollege voor met 
betrekking tot het afkoppelen van verhard oppervlak, of met betrekking tot infiltratie 
van hemelwater. Wel is in 1991 een Richtlijn vastgesteld door de Europese 
Gemeenschappen inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PBEG L 135). De 
belangrijkste bepalingen hieruit zijn een aantal jaren later geïmplementeerd in 
paragraaf 10.4.2. van de Wet milieubeheer. Belangrijk hierbij is het feit, dat is 
vastgelegd wat precies onder afvalwater moet worden bestaan en wanneer 
hemel·water afvalwater is. 

afvalwater = afvloeiend hemelwater+ huishoudelijk afvalwater+ bedrijfsafvalwater 

Het begrip afvalwater omvat derhalve alle mogelijk denkbare soorten afvalwater. De 
enige voorwaarde is dat er een houder moet zijn. In toelichting bij de wetswijziging 
is bepaald, dat: 
• afvloeiend hemelwater dat binnen het bereik van particuliere huishoudens 

vrijkomt, wordt aangemerkt als huishoudelijk afvalwater; 
• afvloeiend hemelwater bedrijfsafvalwater is als het vrijkomt vanuit een inrichting 

of andere bedrijfsruimte of vanuit een terrein waar bedrijfsactiviteiten 
plaatsvinden; 

• de gemeente houder is van afvloeiend hemelwater dat via het wegdek in een 
straatkolk raakt. 

Dit betekent, dat afvloeiend hemelwater, ongeacht of het al dan niet verontreinigd is, 
juridisch in beginsel moet worden beschouwd als hemelwater en derhalve valt onder 
het regime van de Wet milieubeheer. Wat precies onder "binnen het bereik van 
particuliere huishoudens" moet worden verstaan is niet bepaald, maar het lijkt 
aannemelijk, dat hieronder in ieder geval het afvloeiende hemelwater op eigen grond 
wordt bedoeld. 

Consequentie is, dat hiermee hemelwater als zijnde afvalwater onder de zorgplicht 
van de gemeente valt voor de doelmatige inzameling en transport van afvalwater en 
de gemeente hiervoor in beginsel regels kan vaststellen. Dat de Europese en de 
nationale wetgever bij een systeem voor inzameling en transport primair de riolering 
voor ogen hebben gehad, doet hier niets aan af. Nergens is vastgelegd, dat het per 
definitie om riolering moet gaan. 

Bij het afkoppelen van hemelwater heeft de gemeente dan bijvoorbeeld ook tot taak 
het water dat afkomstig is van woonlocaties, winkelcentra, groenvoorzieningen, 
enzovoort te toetsen op voldoende kwaliteit. In sommige gevallen is bij 
bedrijventerreinen de provincie bevoegd gezag. De gemeente is overigens ook weg­
en groenbeheerder. 
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Bij het analyseren van de Nederlandse regelgeving in het kader van afkoppelen van 
hemelwater, zijn in de eerste plaats de mogelijkheden en de voorwaarden voor aanleg 
en onderhoud van infiltratievoorzieningen van belang. Daarnaast vormt de kwaliteit 
van het hemelwater en het ontvangende grond- en oppervlaktewater een belangrijk 
aandachtspunt. 

De eerste categorie is vooral terug te vinden in de bou\v·wetgeving, zoals neergelegd 
in de Woning\Yet, het Bouwbesluit, de model-bouwverordening en de plaatselijke 
bouwverordeningen. De tweede categorie betreft vooral milieuwetgeving en 
waterstaatswetgeving die vooral is terug te vinden in de Wet bodembescherming, in 
het bijzonder in het Lozingenbesluit bodembescherming, in de Wet milieubeheer en 
in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en dan vooral in het Lozingenbesluit 
Wvohuishoudelijk afvalwater. Daarnaast speelt in verband met het verkrijgen van 
zeggenschap over de grond vooral ook het verbintenissenrecht een rol. Verder is het 
aansprakelijkheidsrecht van belang voor het geval dat een infiltratievoorziening 
bepaalde schade veroorzaakt. 

Aanleg en onderhoud 
Bij het verkrijgen van zeggenschap over de grond gaat het vooral om de mogelijkheid 
om een zakelijk recht te kunnen vestigen op de grond waarin het hemelwater dient te 
worden afgekoppeld. Een zakelijk recht kan onder andere worden gevestigd door: 
• het sluiten van een overeenkomst; 
• het vestigen van een erfdienstbaarheid; 
• het vestigen van een recht van opstal; 
• op grond van het burenrecht; 
• het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet 

privaatrecht; 
• onteigenen. 

De huidige wetgeving biedt hien.nee voldoende aanknopingspunten om bij het 
afkoppelen van verhard oppervlak een dusdanige zeggenschap over de grond te 
verkrijgen, dat deze teclmiek naar behoren kan worden aangebracht en onderhouden. 
Het ene zakelijke recht leent zich hier echter beter voor dan het andere. Zo gaat het 
juridisch vrij ver om grond te onteigenen voor de aanleg van een 
infiltratievoorziening en is het kopen van de grond veelal uit financieel oogpunt niet 
aantrekkelijk. 

Eén van de weinige gemeenten waar thans in juridisch opzicht daadwerkelijk wordt 
getracht om het afkoppelen juridisch vorm te geven betreft de gemeente Enschede. 
Via de koopovereenkomst bij nieuwbouw wordt aan de koper een aantal 
verplichtingen opgelegd met betrekking tot het beheer en het onderhoud van 
infiltratievoorzieningen. Teneinde te voorkomen, dat bij verkoop door de eigenaar 
deze verplichtingen hun juridische status verliezen, worden zogenaamde kwalitatieve 
verplichtingen in de koopovereenkomst opgenomen. Verder zijn een aantal 
erfdienstbaarheden gevestigd. 
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Daarnaast \\"Ordt getracht om via zogenaamde appartementsrechten een soort 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te creëren bij het afkoppelen van verhard 
oppervlak. De gemeente Goirle heeft vergelijkbare zaken ondernomen bij de aanleg 
van infiltratievoorzieningen op particulier terrein. 

Het Bouwbesluit spreekt bij de aanleg van een riolering de voorkeur uit voor een 
gescheiden rioolstelsel. Van belang is, dat in dit besluit is bepaald dat hemelwater 
niet in de riolering hoeft te worden geloosd, indien geen riolering aanwezig is of de 
afstand tot de riolering te groot is. In een dergelijk geval moet wel een gelijkwaardige 
voorziening worden aangelegd, waarbij wordt geloosd op het oppervlaktewater of in 
de bodem. Hierbij moet uiteraard worden voldaan aan de regels die voor deze 
compartimenten van kracht zijn. Ook in de model-bouwverordening wordt voor de 
lozing van hemelwater een uitzondering gemaakt voor de aansluitplicht op de 
riolering indien een andere voorziening wordt aangelegd. Wat hierbij 
onder een voorziening moet worden verstaan, is niet uitputtend geregeld. Indien een 
gemeente een gescheiden systeem heeft aangelegd dan moet het hemelwater en het 
rioolwater ook gescheiden door particulieren worden aangeboden. 

Kwaliteit van het hemelwater en het ontvangende grond- en oppervlaktewater 
De belangrijkste bepaling met betrekking tot de infiltratie van hemelwater in de 
bodem is terug te vinden in het Lozingenbesluit bodembescherming. Hierin is 
bepaald dat infiltratie van hemelwater is toegestaan mits geen sprake is van 
verontreiniging. Wat hieronder precies moet worden verstaan is onduidelijk, maar er 
mag in ieder geval geen sprake zijn van chemische, biologische of thermische 
verontreiniging. Kwantitatieve of kwalitatieve criteria ontbreken vooralsnog. 
Overigens zijn deze ook in het buitenland niet bekend. Uit milieuhygiënisch oogpunt 
dient hemelwater in beginsel als gering verontreinigd te worden beschouwd. Zoals 
eerder werd vermeld is de juridische vertaling hiervan dat hemelwater in beginsel 
afvalwater is. De combinatie van de mate van verontreiniging en de gewenste 
gebruiksvorm zal uiteindelijk bepalend zijn of hemelwater kan worden afgekoppeld5

. 

Het Lozingenbesluit staat namelijk onder bepaalde voorwaarden beperkte lozing van 
gering verontreinigd hemelwater toe, indien de zuivering plaatsvindt middels een 
septic tank. In de Vierde Nota waterhuishouding is nog eens expliciet gesteld, dat 
over de invloed van hemelwater op de bodemgesteldheid nog weinig bekend is en dat 
derhalve vooralsnog voorzichtig moet worden omgegaan met infiltratie in de bodem. 

In het buitenland wordt in diverse richtlijnen, welke overigens een zeer geringe 
juridische status hebben, aangegeven waar bij voorkeur wel en waar niet moet 
worden geïnfiltreerd. In zijn algemeenheid acht men het raadzaam om alleen 
hemelwater afkomstig van daken en wegen in rustige woonwijken te infiltreren. In 
Nederland wordt momenteel de leidraad van de Stichting RIONED over afkoppelen 
als uitgangspunt genomen bij het afkoppelen van 'schoon' hemelwater. 

5 In het najaar zullen voor de provincie Gelderland de richtlijnen van het 
onderzoeksrapport Effecten van infiltratie in de bodem, provincie Gelderland gaan 
gelden. Deze richtlijnen zijn minder rigide dan de richtlijnen volgens de leidraad van 
de Stichting Rioned. 
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Hierin is aangegeven warmeer in principe afkoppelen \Yel is toegestaan en warmeer 
dit beter kan \\·orden nagelaten. Uitgangspunt is het aantal vervoersbewegingen. De 
juridische status van een dergelijke richtlijn is echter zeer gering, zodat een beleid op 
grond van een dergelijke richtlijn juridisch k\yetsbaar is. Wel kan een dergelijke 
richtlijn middels de jurisprudentie tot rechtsnorm worden verheven. Hiervan zijn 
voorbeelden bekend in de jurisprudentie. 

Vooralsnog blijven het Lozingenbesluit bodembescherming en het Lozingen besluit 
Wvo huishoudelijk afvalwater het uitgangspunt bij lozing van hemelwater in de 
bodem respectievelijk op het oppervlaktewater. De eerste staat lozing van "schoon" 
hemelwater in de bodem toe, terwijl het tweede besluit hemelwater direct 
interpreteert als huishoudelijk afvalwater en aan de lozing uitgebreide eisen stelt. De 
bewijslast of sprake is van "schoon" hemelwater ligt bij degene die de 
infiltratievoorziening wil gaan gebruiken. 

De juridische tegenhanger van het Lozingenbesluit bodembescherming, is het 
Lozingenbesluit Wvohuishoudelijk afvalwater, dat is gebaseerd op de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. Dit besluit bevat soortgelijke bepalingen over de 
lozing van huishoudelijk afvalwater als in het Lozingenbesluit bodembescherming. 
Het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater maakt echter geen uitzondering 
voor hemelwater en rekent, net als in de Wet milieubeheer, al het hemelwater tot het 
huishoudelijk afvalwater. Wel kan op grond van dit besluit de 
waterkwaliteitsbeheerder in plaats van een scptic tank een andere voorziening 
voorschrijven, die voldoende bescherming biedt voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. 

Afdwingbaarbeid of een meer stimulerende aanpak? 
Of afkoppelen van hemelwater dwingend moet worden opgelegd valt sterk te 
betwijfelen. In nieuwbouwwijken zijn hiertoe meer mogelijkheden dan in bestaand 
gebied. In nieuwbouwsituaties bestaat immers de mogelijkheid om dit in de 
koopovereenkomst te regelen of bij de uitgifte van de grond. Dit middel ontbreekt bij 
bestaande bouw. Hier zal nog meer nadruk moeten liggen op het (financieel) 
stimuleren van het afkoppelen. Het nut zal niet snel worden ingezien, dus dient een 
grote weerstand te worden overwormen. Een juiste inzet van communicatiemiddelen, 
als uiterste vorm van stimulering, is, evenals in nieuwbouw\:vijken, essentieel. Alleen 
is dit lang niet voldoende. Juist in bestaande gebieden is enige juridische dwang 
onontbeerlijk. Deze zal al snel bestuursrechtelijk van aard dienen te zijn. 
Bijvoorbeeld middels de Algemene Plaatselijke Verordening of de gemeentelijke 
bouwverordening. Probleem is dat in bestaand stedelijk gebied bepaalde rechten zijn 
opgebouwd. Het opnemen van gebieden voor afkoppelen in een wijziging van een 
bestemmingsplan zou hierbij een oplossing kunnen bieden. 

Een bepaald juridisch kader blijft onontbeerlijk, juist voor het geval er iets fout gaat 
of indien conflicten ontstaan. Tegen mogelijke milieu-aansprakelijkheid kan de 
gemeente zich overigens verzekeren. 
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Ten slotte kan worden opgemerkt, dat het aanbeveling verdient om in een 
proefproject met betrekking tot het afkoppelen van hemelwater ook aandacht te 
vragen voor de \YÏjze waarop de juridische aspecten moeten worden geregeld. Dit is 
maatwerk. Hierbij is het van belang om binnen de gemeente de diverse afdelingen die 
bij een project zijn betrokken en met name ook de juridische afdeling, nauw met 
elkaar te laten samenwerken. 

Een benadering waarbij de nadruk op het stimuleren van afkoppelen van hemelwater 
ligt, lijkt op voorhand beter te passen in het overheidsbeleid, waarin indirecte 
regulering en zelfregulering een steeds belangrijkere plaats innemen. In deze visie 
verdient het aanbeveling om regulering in beperkte mate plaats te laten vinden en 
met name te gebruiken als vangnet. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten. 
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6 Uitvoering en communicatie 

6.1 Uitvoeringsprogramma 
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Het uitvoeringsprogramma is gericht op de planperiode (2000 tot en met 2003). In 
het uitvoeringsprogramma is al het oppervlak met de noemer nieuwbouw meege­
nomen. Daarnaast is getracht zoveel mogelijk oppervlak met de noemer meest 
kansrijk afte koppelen binnen de planperiode. Onderstaande tabel geeft het 
uitvoeringsprogranuna weer. 

Tb 16 U a e ItvoenngsiJmgranuna 2000 tot en met 200"' .), 

kem gebied nieuwbouw meest kansrijk kansrijk 
(ml) (ml) (m2) 

Doorwerth Beethoveni./Bachi./Richtersw./Kasteelw./Dalw. 20000 15000 
Doorwerth Wegen Kievitsdel 15000 
Doorwerth Flats Beethovenlaan 12000 
Doorwerth Sportpark 8000 
Doorwerth Cardanuslaan eo 6000 
Doorwerth Dillenburg en van der Molenallee 16900 
Doorwerth Tussen de Lanen 7350 
Doorwerth Winkelcentrum "de Weerd" 15750 
Doorwerth Kerk \V A scholtenlaan 3300 
Doorwerth Ten zuiden van 'Tussen de Lanen' 15500 
Oostcrbeek Kneppelhoutweg/Pietersbergseweg 9000 
Oosterbeek Detuten.kamp (gemeentehuis e.o.) 11 600 
Oostcrbeek Jan van Riebeeckw./Hartensteini./Beelaertsl. 14000 
Costerbeek Opvangtehuis (Paulastichting) 11500 
Costerbeek Wegen rondom bejaardencentnun 3500 
Costerbeek Vrijheidslaan (flats) 5200 
Costerbeek Oosterbeek-Hoog, Ie fase (1\.Joostertuin) 4500 
Costerbeek Valkenburcht 5000 
Costerbeek Weeninklaan 2000 
Costerbeek l uiderbeekweg en Weverstraat 5000 
Oostcrbeek De Tafelberg 1200 500 
Oost er beek Marktplein (gemeentehuis) 8400 
Oost er beek Oosterbeek-Laag, Lobel Vink 12800 8400 
Costerbeek Talsmalaan school en omliggende gebouwen 4500 3000 
Costerbeek Stenenkruis 13300 
Oost er beek Bato's wijk, wegen 5000 
Costerbeek \V assenaerweg en flats 3000 
Renkum Zwembad de Rijnkom/Mr. v Damw./Hogenkampsew. 15600 10000 
Renkum Nieuwe Keijenbergseweg!Schaapsdrift 3000 
Renkum Airbomew.IT elefoonw./Klein Amerikaw./Betmekomsew. 7500 3000 
Renkum Hooijee-Kerkstraat 1500 4500 500 
Renkum Omgeving Don Boscoweg 6000 1000 
Renkum Deelplan 3b/4 3400 1000 
Renkum Ten Bhomer Europalaan (omgeving Bergerhof) 1400 5250 3000 
Renkum Schutterspad eo + Streeflandweg 4500 5000 
Renkum Beekdal 1500 
Renkum Hoog Doorwerth 4200 
Renkum Utrechtseweg!Heidesteinlaan, Bart Crumstraat 12000 
Renkum Bergerhof 19200 
Renkum Hoog Heelsum!Heidestein/Koningshof 17250 
Wolfheze Gelderse Roos 2000 75 11 
Wolfheze Gelderse Roos 5700 1645 
WoUheze Balijeweg, Heelsumseweg, Wolfhezerweg 3000 
WoUheze Gelderse Roos 46 15 
Wolflteze Sara Mansveltweg, v.Mesdagweg, Lindeboomlaan 1000 15000 0 
Wolfl1eze Kruiskerk 1500 500 
Wolfheze 'I Schild (instituut voor visueel gehandicapten) 4000 

totaal afte konnelen onnervlak(ha) 56 348 39 
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De kans is groot dat enkele projecten die in het uitvoeringsprogramma vermeld staan 
pas uitgevoerd kunnen worden na de planperiode. Met name de projecten 
'·Bergerhof' en 'Tussen de Lanen", die nu al aan het eind van de planperiode staan 
venneld, kunnen vertraging oplopen. Het minimum aantal van 33 ha komt hiennee 
niet in gevaar. 

Het uitvoeringsprogramma richt zich op de planperiode tot 2003. Het afkoppelen 
van hemelwater blijft ook na de planperiode op de agenda staan. In het jaar 2004 
start een nieuwbouwproject in Wolfheze in het kader van het zogenaamde 
"Dekselplan Oosterbeek". Verder heeft het WBR enkele herstructureringen/of sloop 
en vervangende nieuwbouw projecten in Renkum, start in 2004 (driehoek St. 
Joseph\Yeg, Hogenkampseweg en Reymerweg) en in Oosterbeek, start in 2006 (Jan 
van Riebeeckweg). 

Tabel 7 geeft een overzicht van de oppervlakken die per jaar worden afgekoppeld 
volgens het uitvoeringsprogramma. 

Tbl7U' lkk a e Itvoenng~o_gramma met C>22_erv a en _Qer Jaar. 
!jaar H!rvaneende nieuwbouw meest kansrijk kansrijk totaal 

2000 1,4 15,9 3,0 20,3 
2001 1,2 6,0 0,9 8,1 
2002 3,1 5,8 0,1 9,0 
2003 0,0 7,1 0,0 71 

totaal 57 34,8 4,0 44,5 

Volgens de vierde Nota Waterhuishouding hebben de gemeenten in de toekomst een 
inspanningsverplichting om 20% van het bestaande verharde oppervlak afte 
koppelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afgekoppelde verharde 
oppervlakken in de gemeente Renkum. 

Tb 18 V a e erge 11 1~a f k lak te <>_QQe en ()_QQerv met b h d rutover ar 1 k C>22_erv a . 
type oppervlak (ha) % van totaal verhard oppervlak 

reeds afgekoppeld 7,0 3 

33 ha afkoppelen 33,0 14 

streven binnen de planperiode 44,5 19 
streven in de toekomst (berekening BRP) 49,3 21 

totaal verhard oppervlak 234,4 100 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente Renkum reeds 3% heeft afgekoppeld. 
De gemeente moet in totaal 4 7 ha afkoppelen om te voldoen aan de 
inspanningsverplichting van 20% (dit betekent nog 40 ha afkoppelen). 

6.2 Kostendekkingsplan 

AR CA DIS 

Op basis van de tedmische haalbaarheid wordt in deze paragraaf ingegaan op de 
kosten die gepaard gaan met het afkoppelen van verhard oppervlak. Allereerst wordt 
samengevat welke baten hier tegenover staan. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
de situatie in het plangebied zijn de kosten uitgewerkt voor de drie clusters 
uitgewerkt, namelijk Bergerhof, Dennenkamp en Lobel/Vink. 
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Fondsen en subsidies 
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Provincie Gelderland \\·i!, gezien het voornemen om de beken met hoge 
natuurwaarden geheel te vrijwaren van riooloverstorten, tegemoet komen in de e:-..1ra 
kosten die de gemeente hiervoor moet maken. De provincie heeft op 16 december 
1998 een principetoezegging gedaan ter hoogte van 50% van de kosten boven de 
basisinspanning. Het betreft een bedrag van maximaal /1 .175.000. Zij stelt hierbij 
de volgende randvoorwaarden: 

• de emissiereductie van de feitelijke maatregelen die de gemeente gaat treffen moet 
minimaal overeenkomen met de emissiereductie die met de randvoorziening kan 
worden gerealiseerd; 

• de totale provinciale bijdrage mag niet uitstijgen boven 50% van de werkelijk 
gemaakte kosten; 

• voor juli 1999 moet de haalbaarheid van de voorgenomen maatregelen duidelijk 
ZIJn; 

• de haalbaarheid moet in de vorm van een concreet uitvoeringsplan en 
kostendekkingsplan dat goedgekeurd is door de gemeente aangetoond worden; 

• Waterschap Vallei & Eem dient als waterbeheerder door middel van een 
verklaring in te sternmen met het plan. 

Naast een bijdrage in de kosten van de provincie worden ook bijdragen van 
Waterschap Vallei & Eem en NUON Water verwacht. Het waterschap stelt in het 
kader van haar beleid ten aanzien van duurzaam waterbeheer een subsidiebijdrage 
van /4,- I m2 afgekoppeld verhard oppervlak of 35% van de kosten boven de 
basisinspanning beschikbaar. NUON Water heeft een eenmalige projectbijdrage van 
/1,- I m2 afgekoppeld verhard oppervlak beschikbaar, met een maximum van 10 
hectare verhard oppervlak dat per jaar wordt afgekoppeld. 

Kosten afkoppelen 

In paragraaf 3. 4 wordt voor drie clusters het afkoppelen uitgewerkt om te toetsen of 
het technisch haalbaar is. Daarbij is schetsmatig aangegeven welke voorzieningen 
hiervoor nodig zijn. Deze gegevens zijn gebruikt om een globale raming te maken 
van de kosten voor de betreffende clusters (zie bijlage 9). De resultaten zijn 
geë:\.1rapoleerd naar het totale plangebied om daarmee een inschatting te maken van 
de totale kosten van het afkoppelen. 

Bergerhof 
In Bergerhof worden bestaande straatkolken gebruikt om het hemelwater naar een 
koppelleiding onder het voetpad te brengen. Het hemelwater van straten en wegen 
wordt op deze manier naar ondergrondse infiltratievoorzieningen (20 stuks à 30 m) 
geleid. Deze voorzieningen worden uitgevoerd met ieder twee inspectieputten ten 
behoeve van controle en onderhoud. (/480.000). Bij de Europalaan en Ten Bhomer 
worden voetpaden en parkeerplaatsen herstraat (/11.000) . Op enkele plaatsen zal 
hemelwater richting infiltratievoorziening door middel van open goten moeten 
worden getransporteerd (/14.000). 
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Tenslotte moet rekening worden gehouden met het afvoeren van vervuilde grond ter 
plaatse van ondergrondse infiltratievoorzieningen en het verleggen van nutsleidingen 
(!13 .000). 

Inclusiefkosten als onvoorzien (10%), voorbereiding (8%) en BTW (17,5%) 
bedragen de totale kosten /743 .000. De kosten per m2 zijn hierdoor f26,-. 

Dennenkamp 
Ook hier wordt gebruik gemaakt van de bestaande kolken die worden aangesloten op 
de ondergrondse infiltratievoorzieningen (!124.000). Daarnaast komen er 
bovengrondse infiltratievoorzieningen (!15.000). Een gedeelte van het hemelwater 
wordt afgevoerd via open molgoten (!14.000). Straten en voetpaden worden 
herstraat (!20.000) . 

Inclusiefkosten als onvoorzien (10%), voorbereiding (8%) en BTW (17,5%) 
bedragen de totale kosten /270 .000. De kosten per m2 zijn hierdoor /24,-. 

Lobel/Vink 
Ter plaatse van Nieuwland en Bato'sweg worden de bestaande kolken aangesloten 
op de ondergrondse infiltratievoorzieningen (!130.000). Daarnaast komen langs de 
Van Toulon van der Koogweg en Geelkerkenkamp bovengrondse 
infiltratievoorzieningen (!2.000). Een gedeelte van het hemelwater van de 
vervangende nieuwbouw wordt afgevoerd via open molgoten (!38.000). Straten en 
voetpaden bij Nieuwland en Bato'sweg worden herstraat (!77.000). 

Inclusiefkosten als onvoorzien (10%), voorbereiding (8%) en BTW (17,5%) 
bedragen de totale kosten /390.000. De kosten per m2 zijn hierdoor fl9,-. 

Conclusies 
Een belangrijke kostenpost blijkt te bestaan uit het leidingwerk waarmee het water 
wordt afgevoerd naar een goot of ondergrondse infiltratievoorziening. Ook goten 
buiten het wegprofiel komen duidelijk naar voren in de totale kosten. Uit de beide 
voorbeelden blijkt, dat de kosten sterk beïnvloed worden door de bestaande lokale 
infrastructurele en stedebouwkundige situatie. Indien er dichtbij openbaar groen 
aanwezig is kan gebruik gemaakt worden van bovengrondse infiltratievoorzieningen. 
Het blijkt namelijk dat ondergrondse voorzieningen aanzienlijk duurder zijn dan 
bovengrondse voorzieningen. Daarbij komt dat ondergrondse infiltratievoorzieningen 
moeilijk, voor wat betreft bodem- en grondwaterverontreinigingen, controleerbaar 
zijn. Het voordeel van bovengrondse voorzieningen is dat het hemelwater zichtbaar 
aan het oppervlak verschijnt, waardoor de kwaliteit van de omgeving en de 
maatschappelijke betrokkenheid vergroot wordt. Het is echter niet altijd mogelijk om 
bovengrondse infiltratievoorzieningen aan te leggen in verband met de beperkte 
fysieke ruimte. 

De kosten van het herstraten worden zoveel mogelijk beperkt door mee te liften met 
renovatieplannen en vernieuwende herbouwprojecten. Straten en wegen waar 
elementenverharding is toegepast lenen zich goed voor het inpassen van de afvoer 
van hemelwater binnen het bestaande wegprofiel. Straten en wegen waar 
asfaltverharding is toegepast worden daarom zoveel mogelijk gehandhaafd. 
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Bovengrondse afwateringsvoorzieningen worden bij asfalt\Yegen buiten het 
\Yegprofiel gezocht. 

Extrapolatie naar overige clusters 
De toegepaste technieken binnen de clusters zijn ook goed toepasbaar op andere 
plaatsen binnen Renkum. Op grond hiervan wordt ingeschat dat de (gemiddelde) 
kosten voor het afkoppelen van hemelwater /23,- per m2 bedragen. 

Kosten alternatieve maatregelen 

Het alternatief voor het afkoppelen van verhard oppervlak is het bouwen van 
randvoorzieningen. Deze hebben een minimale inhoud van 2 rnm (over het 
achterliggend verhard oppervlak). Voor overstorten op HEN water wordt aanvullend 
hierop een berging van 13 rnm verlangt. 

Er worden t\:vee situaties vergeleken: 
1. Dichtzetten van overstorten op HEN water, gecombineerd met afkoppelen van 

{minimaal) 33 ha verhard oppervlak. 

Het afkoppelen van 33 hectaren bedragen op grond van deze haalbaarheidstudie 
/7.590.000 over vier jaar In de vonn van subsidies staan hier baten tegenover van 
/2.825.000, waardoor de uiteindelijke kosten van het afkoppelen /4.765.000 
bedragen. 

2. Overstorten handhaven en randvoorzieningen bouwen van 2 mm 
(bergbezingbassin) aangevuld met 13 mm open berging. 

De aanlegkosten voor een gemiddelde bergbezinkvoorziening bedragen f3. 000 per 
m3 inhoud. De kosten om 2 rnm over 33 hectare te kunnen bergen bedraagt dan 
/1.980.000. De kosten voor de aanleg van een open berging bedragen gemiddeld 
/1000 per m3 inhoud. Aanvullende open berging van 13 rnm bedraagt /4.290.000. 
Door middel van het bouwen extra rioolberging vvorden de drie overstorten 
gesaneerd. De provinciale stelt hiervoor een subsidiebedrag van fl.l75.000 
beschikbaar. De uiteindelijke kosten bedragen /5 .095 .000. 

Conclusie 
Door het afkoppelen van hemelwater van de riolering wordt voorkomen dat 
rioolwater op de kwetsbare beken overstort. Door aanpak aan de bron wordt tevens 
duurzaam omgegaan met het stedelijk water in Renkum en wordt het grondwater 
weer op een natuurlijke wijze aangevuld. In vergelijking tot het traditioneel bouwen 
van randvoorzieningen zijn de kosten f330.000 lager. 
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Doordat er 33 hectare wordt afgekoppeld ontstaat er ruimte in het bestaande 
rioolstelsel die kan " ·orden aangewend om te voorkomen dat nieuwe 
randvoorzieningen moeten worden gebouwd. Naar verwachting zal dit een deel van 
de geraamde kosten van f 11 miljoen, volgens het GRP 1995-19976

, kunnen 
besparen. Deze kosten zijn geraamd in de periode 1996-2020 in het kader van het 
gewijzigde waterkwaliteitsbeleid. 

6.3 Communicatie 

AR CAD IS 

Het vinden van de meest optimale technische oplossingen op het gebied van 
afkoppelen van hemelwater van verhard oppervlak alleen is niet voldoende. 
Hemelwater zichtbaar in de wijk vergt aanpassing van de bewoners . Het is dan ook 
van groot belang dat in een vroeg stadium voldoende draagvlak gecreëerd wordt 
door goede interne en e:\.1eme communicatie. 

De afdeling voorlichting van de gemeente zal de pubhekscommunicatie verzorgen. 
ARCADIS Heidemij Advies speelt hierbij een ondersteunende rol door het 
verstrekken van technische informatie zoals een informatiedocument, teksten voor 
een brochure/poster en visualisaties/foto's. 

De gemeente Renkum is een aantal jaren geleden reeds begonnen met het 
afkoppelproces door de woonlocaties Richtersweg en Heidestein af te koppelen. 
Tegenwoordig worden alle nieuw- en herbouwprojecten duurzaam aangelegd door 
het hemelwater niet aan te koppelen op de riolering, maar waar het kan te laten 
infiltreren in de bodem. De gemeente heeft ten aanzien van het afkoppelen van 
hemelwater een pro-actieve houding en wil dat naast bedrijven/instanties ook 
particulieren betrokken raken bij dit proces. De gemeente heeft de intentie om een 
voorbeeldproject te starten om het gemeentehuis en omgeving als eerste te gaan 
afkoppelen. Al het hemelwater van de daken en wegen rondom het gemeentehuis en 
bibliotheek zal zoveel mogelijk zichtbaar aan het oppervlak naar 
infiltratievoorzieningen worden getransporteerd. Op deze manier, en door het 
inrichten van een expositieruimte in het gemeentehuis, kunnen burgers kennismaken 
met het nieuwe beleid en worden zij gestimuleerd om zelf ook particulier dak- of 
straatoppervlak af te koppelen. De gemeente zal hiervoor een apart 
stimuleringsbeleid ontwikkelen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het uitdelen van 
regentonnen en het maken van infiltratievoorzieningen op openbaar terrein voor de 
ontvangst van het hemelwater. 

Door het afkoppelen van verhard oppervlak ontvangt de gemeente als initiatiefnemer 
subsidies van provincie, het Waterschap Vallei & Eem en NUON Water. De 
gemeente zal de ontvangen subsidies aan WBR en andere bedrijven/instanties 
doorgeven indien zij binnen de planperiode daadwerkelijk verhard oppervlak gaan 
afkoppelen. Op termijn kan het, door besparing op de rioleringsinvesteringen, 
wellicht mogelijk zijn dat de rioolheffing wordt verlaagd. 

6 Gemeente Renkum, Beleidsnotitie raamplan Gemeentelijk Rioleringsplan 1995-1997, 
aug. 1995 



634/0A99/5315119600/as 
44 

Literatuur 

AR CAD IS 

Gemeente Renkum, 1998. Basislijst programma-Informatie nieuwbouw en 
woningverbetering 1998-2003. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1997. Vierde Nota Waterhuishouding, 
regeringsvoomemen. 

NUON Water, 1995. Verblijftijd_zones voor drinkwaterwinning in Gelderland. 
Drinkwaterpompstation Oosterbeek. 

Werkgroep Riolering West-Nederland, 1998. Leidraad aan- en afkoppelen verharde 
oppervlakken. Basisdocument. 

Provincie Gelderland, april 1999. Effecten van infiltratie in de bodem. Conclusies en 
aanbevelingen (rapport onder embargo). 



634/0A99/5315/19600/as 
45 

Bijlage 1 Overzicht nieuwbouw en renovatie projecten 
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Bijlage 1 Overzicht nieuwbouw en renovatie projecten 

kern startjaar locatie 

Doorwerth 2001 Cardanuslaan eo 
Doom·erth 2001 Hoog Doorwerth 
Doorwerth 2001 Kerk WA Scholtenlaan 
Doom·erth 2001 Tussen de Lanen 
Gosterbeek 1999 Oude Kloostertuin 
Gosterbeek 2000 Weeninklaan 
Gosterbeek 2000 Zuiderbeekweg 
Gosterbeek 2000 De Tafelberg 
Gosterbeek 2000 Gen. Urquhartlaan 
Gosterbeek 2001 Gosterbeek-Hoog 1e fase 
Gosterbeek 2002 Gosterbeek-Laag Lobel/Vink 
Gosterbeek 2002 Talsmalaan 
Gosterbeek 2002 Stenenkruis 
Gosterbeek onbekend Terrein GA WAR 
Renkum 1999 Europalaan 
Renkum 1999 Nuon van Lingenweg 
Renkum 2000 Hooijer Kerkstraat 
Renkum 2000 Achterdorpstraat 
Renkum 2001 Ten Bhomer/Europalaan 
Renkum 2002 Dorpsstraat west 
Renkum 2002 Dorpsstraat postkantoor 

Renkum onbekend Deelplan 3b/4 
Renkum 2003 Bergerhof 
Wolfheze 2001 Sara Mansveltweg 
Wolfheze 2001 Kruiskerk 

Gosterbeek 2006 Jan van Riebeeckweg 
Renkum 2004 Driehoek St Josephweg/Hogenkampseweg!Reymerweg 
Wolfheze 2004 Dekselplan/Willemsen 

ARCADIS 
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Figuur 12: Locatie boringen en peilbuizen (TNO, NUON Water en verricht veldwerk in het kader van 
diverse projecten AHA). 

Figuur 13: Locatie boringen en peilbuizen "Bergerhof'. 
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Figuur 14: Locatie boringen en peilbuizen "Dennenkamp". 

Figuur 15: Locatie boringen en peilbuizen "LobelNink". 
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Legenda boringen 

bo:a:o~o:a:{o~~ grind grindig I I I hoofdnaam 

, .. .. .. [ Î f 0 0 0 I 0 0 . . . . . . . 

~~~ 
WW&J 
I I I ~ 

zand 

leem 

klei 

veen 

Zandfractie (M63-cijfer) 

uf uiterst fijn 63-1 05 ~m 

zf zeer fijn 105-150 ~m 

mf matig fijn 150-210 ~m 

zandig 

siltig 

kleiig 

humeus 

mg matig grof 

zg zeer grof 
ug uiterst grof 

Boringnummer 

210-300 ~m 

300-420 ~m 

420-2000 ~m 

11 

1. 1 

I. I 
1 ... 1 

zwak 

matig 

sterk 

uiterst 

Grindfractie 

f fijn 

mg matig grof 

zg zeer grof 

- . 

2-5.6 mm 

5.6-16 mm 

16-63 mm 

peilbuis 
---:~--__,4.35 hoogte maaiveld (m) tov NAP/Vastpunt 
r "~CAl T 1 r-1 

doorlatend-
heid (mld) 0.15 

C-waarde 12 

casing [I] 

11 
11 

filter !1 1 
11 
11 
11 

•• • ~~h$1-••••• 
• fractie · • . . . ... . 

WR,+P,ME 0 

bijmengingen en soort 
verontreiniging (zie lijst 
met verklaringen) 

gem. hoogste 
grondwaterstand 
(GHG) 

actuele 
grondwaterstand 

gem. laagste 
grondwaterstand 
(GLG) 

GLG dieper dan boordiepte 

Verklaring van bijmengingen en soort verontreiniging 

AF afval ME metaalresten 

BL beekleem OM oud maaiveld 

G gelaagd OP opgehoogd profiel 

GL glas p puin 

HB humusbandjes PL plastic 

HR houtresten RR rietresten 

I inspeelingslaag s schelpen 

KL keileem SI sintels 

KR kolenresten/gruis SL slakken 

KS kolenstof SM smeerlaag 
<, 

LB lutum/leembandjes SP slap 

I k I afwijkende kleur 

g afwijkende geur 

geen oliereactie 

0 zeer lichte oliereactie 

oo I lichte oliereactie 

000 

0000 

matige oliereactie 

sterke oliereactie 

01 
ongeroerd grondmonster 
met aanduiding 

geroerd grondmonster met 
01 aanduiding 

TA teelaarde 

TR teerresten 

V vasUcompact 

VP verwerkt profiel 

VR veenresten 

WR wortelresten 

x grind 
y roest 

YC ijzerconcreties 

YO ijzeroer 

ZB zandbandjes 

toevoeging 

Legenda gebaseerd op classificatie NEN 5104 % Bijmengingen (voorbeeld) 

Brahms 2.13 -P 1-5% 
p 5-10% 
+P 10-20% 

++P 20-50% 

ARCADIS PUIN 50-100% 
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Schaal1 :50 

001 

Bodemprofiel 

Diepte 

(m-mv) 01 
0 r----.-.~ 

. mt :I ~ ~ ~ -1.00 

10.00 . . .. .. rflf" . . 

2 

I ' . .. . . . . . 

1 .20 : :- :- :i( :· j-: . 
I ' .. . . . . 
-- L...:.._...: ;___ ' • · -

3 

003 

Bodemprofiel 

Diepte 

(m-mv) 
0 

- 0.80 : -:m:f : I :i 

10.00 .mg. rrig 

2 

10.00 . ·. · _zg . · 

3 

__;_ ·-·-· .:.......:. 

ARCADIS 

002 

Bodemprofiel 

0.85 nif 

10.00 mg _ · mg 

10.00 zg . 

c..:.....: _. _. · _;__ 

004 

Bodemprofiel 

o.8o · · . mf . î . t 1 

7.50 

C..:.....:-' -· · - ·- · 

Controle: 

Datum veldwerk 08-04-99 

Brahms 2.13 

Blad 1 van 3 
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Schaal1 :50 

005 
Bodemprofiel 

Diepte 
(m-mv) 01 

0 r---""~ 

0.70 .. nif . 

AR CA DIS 

006 

Bodemprofiel 

0.70 . . inf. . In! 

Controle: 

~1 

Datum veldwerk 15-04-99 

Brahms 2.13 

Blad 2 van3 
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Schaal1:50 

Diepte 
(m-mv) 

0 
. 0 .70 

1 . 8.00 

2 

10.00 

3 

Diepte 

(m-mv) 
0 

0.70 

1.00 

2 

009 
Bodemprofiel 

· mf· 

mg . 

...;___:_· _· ·~ 

011 

Bodemprofiel 

zf. 

fT) I r~ -

1o.oo . ·. · rng. · 

3 

. _._ . ..:...._:_ 

AR CA DIS 

010 

Bodemprofiel 

0.90 : mf : :I n~ 

10.00 . f'\19. mg 

10.00 . iuf . 

-- ,_ 

012 

Bodemprofiel 

01 

0.60 zf . 

0.90 : - :- ~f -: -: 1 ..... 

10.00 ·mf · 

I' , . 

Controle: 
/1 

Datum veldwerk 15-04-99 

Brahms 2.13 

Blad 3 van 3 
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Bijlage 4 Grondwaterbeschermingsgebieden NUON 
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Bijlage 7 Overzicht overstorten 
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PERME0BUIS 
Bergerhof 

Resultaat 

Benodigde buislengte = 610,28 m. 
··----------·- - ·--- ··--·- --·----- ----·--

Ontwerpuitgangspunten: ! PERlviEG-buis d iameter SOO mm 
Herhalingstijd water op straat eens per 2 jaar 
Diameter buis = 800 mm. 

herhalingst ijd water op s traat 

Inhoud buis = 306,76 m3. 
Berging buis = 10,51 mm. 
B.o.b. = 0 m. NAP 
B.o.b- G.w.s stand = 5,00 m. 
Dekking = 1,12 m. 
K-waarde grondsoort = 4,32 m/dag 
Maaiveldhoogte = 2 m. NAP 
Grondwaterstand = -5 m. NAP 
Afvoerend oppervlak = 29200 m2. 
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PERME0BUIS 
Resultaat 

Benodigde buislengte = 169.71 m. 

Ontwerpuitgangspunten: 

Herhalingstijd water op straat eens per 2 jaar 
Diameter buis = 800 mm. 
Inhoud buis = 85,30 m3. 
Berging buis = 10,51 mm. 
B.o.b. = 0 m. NAP 
B.o.b - G.w.s stand = 5,00 m. 
Dekking = 1,12 m. 
K-waarde grondsoort = 4,32 m/dag 
Maaiveldhoogte = 2 m. NAP 
Grondwaterstand = -5 m. NAP 
Afvoerend oppervlak = 8120 m2. 
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PERMEQBUIS 
Resultaat 

Benodigde buislengte = 125,40m. 

Ontwerpuitgangspunten: 

Herhalingstijd water op straat eens per 2 jaar 
Diameter buis = 800 mm. 
Inhoud buis = 63,03 m3. 
Berging buis = 10,51 mm. 
B.o.b. = 0 m. NAP 
B.o.b- G.w.s stand = 5,00 m. 
Dekking = 1,12 m. 
K-waarde grondsoort = 4,32 m/dag 
Maaiveldhoogte = 2 m. NAP 
Grondwaterstand = -5 m. NAP 
Afvoerend oppervlak = 6000 m2. 
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Bergerhof. Renkum (2,90 ha afkoppelen) 

EEN- PRIJS PER 

OMSCHRIJVING HElD EENHEID Aantal stuks Kosten 

LEIDINGWERK: 

vrijveNa/leidingen 

Leveren en leggen permeo buizen diam. 800 mm m 450,00 610 274.500 

Koppelleidingen c.a. 

leggen koppelleiding PVC buis diam. 125 mm m 30,00 2.000 60.000 

afkoppelen bestaande kolken en maken verbinding met koppelleiding st 125;00 195 24.375 

leveren en aanbrengen inspectiepunen 1250 x1250 mm st 3.000,00 40 120.000 

SUBTOTAAL 478.875,00 

VERHARDINGEN: 

herstraten voetpaden (tegels) m2 17,00 300 5.100 

herstraten bestrating van betonstraatstenen m2 20,00 300 6.000 

SUBTOTAAL 11 .100 

AANLEGGEN GOOT (1 50 m) 

ontgraven cunet en afvoeren vrijgekomen grond 0, 7 m/m1 m3 10,00 107 1.070 

aanvullen cunet met zand voor zandbed 0,45m3/m1 m3 25,00 68 1.700 

verd./egal. zandbed m2 1,50 142 213 

aanbrengen betonstraatstenen in goot b=0,84 m m2 35,00 126 4.410 

aanbrengen opsluiting naast goot 1 00x200 mm m1 16,00 252 4.032 

leveren en aanbrengen schraal beton m1 15,00 150 2.250 

SUBTOTAAL 13.675,00 

Afvoeren vervuilde grond t.p.v. permeobuis, c at.1 (excl. s taartkosten) m3 10,00 1.220 12.200 

Stelpost ten behoeve van verleggen nutsleidingen fl 20.000 

Monitorlngskosten fl 5.000 

UITVOERINGSKOSTEN incl. Alg.Kost.+Winst&Risico 

Onvoorzien 1 0% en afronding 54.085 

Voorbereiding 8% 43.268 

BTW t7.s•". 111.686 

TOTAAL 749.889 

Ko• t• n efkoppelen /m2 26 



Dennenkamp, Costerbeek { 1. 16 ha afkoppelen) 

EEN- PRIJS PER 

OMSCHRIJVING HElD EENHEID Aantal stuks Kosten 

INFILTRATIEVIJVER: 

Ontgraven en afvoeren grond en zand uit infiltratievijver m3 7,00 420 2.940 

Aanbrengen enkamanen op de taluds {1:4) m2 10,00 150 1.500 

Inzaaien taluds en bodem m2 15,00 700 10.500 

SUBTOTAAL 14.940 

LEIDINGWERK: 

vrijveNa/leidingen 

Leveren en leggen permeo buizen diam. 800 mm m 450,00 170 76.500 

Koppelleidingen c.a. 

leggen koppelleiding PVC buis diam. 125 mm m . 30,00 500 15.000 

afkoppelen bestaande kolken en maken verbinding met koppelleiding st 125,00 16 2.000 

leveren en aanbrengen inspectieputten 1250 x1250 mm st 3.000,00 10 30.000 

SUBTOTAAL 123.500,00 

VERHARDINGEN: 

herstraten voetpaden {tegels) m2 17,00 600 10.200 

herstraten bestrating van betonstraatstenen m2 20,00 500 10.000 

SUBTOTAAL 20.200 

AANLEGGEN GOOT (150 m) 

ontgraven cunet en afvoeren vrijgekomen grond 0,7 m/m1 m3 10,00 107 1.070 

aanvullen cunet met zand voor zandbed 0,45m3/m1 m3 25,00 68 1.700 

verd./egal. zandbed m2 1,50 142 213 

aanbrengen betonstraatstenen in goot b=0,84 m m2 35,00 126 4.410 

aanbrengen opsluiting naast goot 1 OOx200 mm m1 16,00 252 4.032 

leveren en aanbrengen schraal beton m1 15,00 150 2.250 

SUBTOTAAL 13.675,00 

Stelpost ten behoeve van verleggen nutsleidingen 11 20.000,00 

Afvoeren vervuilde grond t.p.v. permeobuis, cat.1 (excl. staartkosten) m3 10,00 340 3.400 

Monitoringskasten 11 5.000 

UITVOERINGSKOSTEN incl. Alg.Kost.+Winst&Rislco 

Onvoorzien 1 0% en afronding 19.232 

Voorbereiding 8% 15.385 

BTW 17,5% 41.183 

TOTAAL 276.515 

Kosten afkoppelen /m2 24 



LobeiNink, Costerbeek (2. 1 ha afkoppelen) 

EEN- PRIJS PER 

OMSCHRIJVING HElD EENHEID Aantal stuks Kosten 

INFILTRATIEVIJVER: 

Ontgraven en afvoeren grond en zand uit infiltratievijver m3 7,00 50 350 

Aanbrengen enkamatten op de taluds (1 :4) m2 10,00 35 350 

Inzaaien taluds en bodem m2 15,00 100 1.500 

SUBTOTAAL 2.200 

LEIDINGWERK: 

vrijvervalleidingen 

Leveren en leggen permeo buizen diam. 800 mm m 450,00 125 56.250 

Koppelleidingen c.a. 

leggen koppelleiding PVC buis diam. 125 mm m 30,00 1.200 36.000 

afkoppelen bestaande kolken en maken verbinding met koppelleiding st 125,00 60 7.500 

leveren en aanbrengen inspectieputten 1250 x1250 mm st 3.000,00 10 30.000 

SUBTOTAAL 129.750,00 

VERHARDINGEN: 

herstraten voetpaden (tegels) m2 17,00 1.000 17.000 

herstraten bestrating van betonstraatstenen m2 20,00 3.000 60.000 

SUBTOTAAL 77.000,00 

MAKEN WEGKRUISINGEN 

Maken wegkruisingen in goot m.b.v. 2 putten en buis st 10.000,00 1 10.000 

Maken wegkruising koppelleidingen d.m.v. persen st 1.600,00 1 1.600 

SUBTOTAAL 11.600,00 

AANLEGGEN GOOT (500 m) 

Ot'ltgravet'l cunet en afvoeren wijgekomen grond 0,7 m/m1 m3 10,00 357 3.570 

aanvullen cunet met zand voor zandbed 0,45m3/m1 m3 25,00 227 5.675 

verd./egal. zandbed m2 1,50 474 71 1 

aanbrengen betonstraatstenen in goot b=0,84 m m2 35,00 420 14.700 

aanbrengen opsluiting naast goot 100x200 mm m1 16,00 840 13.440 

leveren en aanbrengen schraal beton m1 15,00 500 7.500 

SUBTOTAAL 38.096,00 

Stelpost ten behoeve van verleggen nutsleidingen fl 20.000,00 

Afvoeren vervuilde grond t.p.v. permeobuls, cat.1 (excl. st aartkosten) m3 10,00 250 2.500 

Monitorlngskosten fl 5.000,00 

UITVOERINGSKOSTEN Incl. Alg.Kost.+Winst&Rislco 

Onvoorzien 1 0% en afronding 28.615 

Voorbereiding 8% 22.892 

BTW 17,5% 59.089 

TOTAAL 396.741 

Kosten afkoppelen /m2 19 
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