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Werkbezoek aan de
Blauwe Stad
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Het gaat al jaren niet qoed met het noordoosten

van Groningen (Oldambt). De werkgelegenherd

neemt af en veel jongeren trekl

gebied heeft een impuls nod

ken wed. Het
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tig ontstond het plan om qroot meer (600

ha) te realiseren met daaromheen won

tngen. In

de voorbije jaren zijn verschille
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1dige plan voor
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de ‘Blauwe Stad op tafe

jl. bracht het Niirov een bezoek aan het gebied
om iets te leren van de aanpak van dir project,
dat een voorbeeld vorme van een integraal ruim
telyk ordeningsplan waarbij water een belang-
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Het eerste plan stuitte aanvankelijk in
het hele agrarische en van cudsher commu-
nistische gebied op weerstand. Die weer-
stand is gaandeweg verdwenen. Het plan is
lang globaal gehouden om discussies aver
details te voorkomen.

Te weinig aandacht voor water-
berging

Het meest directe belang van het water-
schap, de waterberging, is te laat in beeld
gekomen om optimaal mee te nemen in de
plannen. Het is uiteindelijk pas later in het
plan toegevoegd. Bij noodsituaties kan nu so
cm op het peil van het meer gezet worden.
Als de waterbergingsdoelstelling werkelijk
vanaf het begin van de planvorming meege-
nomen was, was wellicht voor een slimmere
oplossing gekozen. Dit heeft echrer alles te
maken met de t1jd. Toen de voorbereidingen
begonnen, was de nieuwe wijze van omgaan
met water nog niet aan de orde.

De rol van het waterschap als adviseur is
een lastige. Voor die rol is gekozen omdat
destijds geen risico mocht worden gelopen
op gronden die niet van het waterschap zijn.
Dat is nog steeds een helder standpunt.
Daarmee maak je je, als waterschap, afhan-
kelijk van de besluitvorming op het gebied
van de ruimeelijke ordening en loop je het
risico dat de plannen een kant op gaan die je
zelf niet zou willen. Mede om die reden is nu
bij Meerstad voor een andere rol gekozen.
Daar is het waterschap mede-opdrachegever.

Een deel van de kosten van de waterop-
gave is meegenomen in de exploitatie, een
deel wordt door het waterschap zelf opge-
bracht. Ook intern in het waterschap vergde
dit de nedige diplomatie. Goedkeuring voor

het maken van kosten om een project te
realiseren voor ‘rijke westerlingen’ en dat
ten koste gaat van de landbouw, was niet
zonder meer vanzelfsprekend voor het
waterschapsbestuur in een gebied met agra-
riérs en bovendien (oorspronkelijk) commu-
nistisch gezind.

Waterkwaliteit

Een belangrijk aandachespunt is de
waterkwaliteit. Wonen aan water vraagt om
een helder meer; de ambitie is zwemwater-
kwaliteit. Het gaat om een voormalig land-
bouwgebied met veel voedingsstoffen in het
water. De waterkwaliceit voldoet nu niet aan
de MTR-normen. De bestaande kennis bij
het waterschap blijkt onvoldoende. Een
grondige studie moest worden verricht naar
maatregelen om de waterkwaliteit op orde te
krijgen. De belangrijkste maatregelen die
genomen worden, zyjn dat de voedselrijke

grond wordt gekeerd, zodat een armere
zandlaag bovenkomt. De inlaac van water
gaat geleidelijk (anderhalf jaar) via een
defostorteersysteem. Het meer wordt zo
ingericht dat de circulatie van het water
natuurlijk moet gaan verlopen. En het riet
dat langs veel randen moet gaan groeien,
krijgt een zuiverende functie.

Het werkbezock aan de Blauwe Stad
maakte onderdeel uit van het Nirov-meerja-
renprogramma Waterland NL. De komende
jaren wil het Nirov, in samenwerking met een
aantal belanghebbende partijen, bruggen
bouwen tussen ruimtelijke ordening en
waterbeheer, omdat water ¢én van de grootste
ruimtelijke opgaven voor de komende jaren
vormt. Het meerjarenprogramma Waterland
NL wordt mede mogelijk gemaake door het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DG
Water), Provincie Zeeland en Vitens. €

De voorbereidingen voor de aanleg van een meer van 600 hectare nabij Winschoten (foto: Herman Wanningen).
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