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I. SAMENVATTING 

In het kader van het Cultuurtechnisch onderzoek van het 
CELOS werd in februari 1970 begonnen met de aanleg van een 
drainageproefveld ter grootte van 1,32 ha. Er werd een 
ringsloot gegraven die aansluiting geeft op het reeds be­
malen deel van het CELOS-terrein. Voor de drainageproef 
werden 70 sleuven van 50 m lengte en 0,35 m breedte ge­
graven tot + 0,85 cm diepte met een aanbouw dieplepel welke 
tot + 1,00 cm maaiveld met de hand werden uitgediept. Het 
verhang van 20 cm op 100 m werd aangegeven en gekontroleerd 
met behulp van een waterpastoestel. Voor het toekomstig 
onderzoek zijn er 5 Objekten waarvan 4 in 3 herhalingen en 
1 in 2 herhalingen. De Objekten verschillen in buistype 
buisdiameter en sleufvulling. 

2. VOOEWOORD 

Onder leiding van Dr. Ir. R.W.R. Koopmans, 'heeft de 
student H. Schroo zich bezig gehouden met de aanleg van een 
buisdrainageproefveld op het CELOS-terrein. Hiermee vervulde 
H. Schroo een onderdeel van zijn praktijktijd in Suriname. 

3 . INLEIDING 
In het kader van het cu l tuur technisch onderzoek van het 

CELOS werd op een nog n i e t ontgonnen deel van het CELOS-terrein 
(blok 9) een drainageproefveld aangelegd. 

Met d i t proefveld wil men onderzoeten, wat de mogeli jk­
heden voor buisdrainage z i j n in de zware en vaak s l ech t 
doorlatende gronden die typerend z i j n voor de Surinaamse 
ku s t v l ak t e . Doordat op het CELOS-terrein ook andere vormen 
van ontwateringvoorkomen, met name het t r a d i t i one l e "bedden 
met greppels" systeem in verschi l lende afmetingen, z a l het 
drainageonderzoek naas t een ve rge l i j k ing van buis types en 
drainageafstanden ook een mogelijkheid t o t v e rge l i j k ing van 
ontwateringsmethoden bieden. Dat l a a t s t e i s vooral voor 
eventuele mechanisat ie , waarvoor het beddensysteem grote 
bezwaren op lever t , van belang. Tenslot te kan in een l a t e r 
stadium nog nagegaan worden, door welke vorm van bodem­
verbe te r ing de toestroming naar de d ra ins verheterd kan 
worden. 
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4 . OPZET 
De d r a i n r e e k s e n worden ge legd op onde r l i nge a f s t anden 

van 3 ,80 m. Door u i t s c h a k e l e n van bu izen kan men d r a i n -
a f s t anden van 7 ,60 m, 11 ,40 m, e t c . v e r k r i j g e n . De gemiddel­
de d i e p t e van de bu izen b ed r aag t 1 m onder maa ive ld ( d a t 
i s ongeveer 0 ,50 m boven N . S . P . ) . De gemiddelde g rondwate r ­
s t and op b lok 9 i n de droge t i j d i s 0 ,30 m + N . S . P . , i n de 
n a t t e t i j d 0 ,60 m + N .S .P . 

De b lokken ( h e rha l i ngen ) z i j n i n vakken van i e d e r 5 
bu i zen v e r d e e l d . De Objekten 1 t /m 4 komen d r i emaa l voor 
en ob j ek t 5 tweemaalé Al le r e e k s l e n g t e s bedragen 50 m. De 
Objekten z i j n (nummering k o r r e s ponde e r t met f i g uu r 1 ) : 
(1) 3 vakken, g l ad pvc , 0 50 mm, geen omhu l l i ng sma t e r i a a l ; 
( 2 ) 3 " , g l ad pvc , 0 50 mm, zand omhul l ing ; 
(3) 3 " , r i b b e l b u i s pvc , 0 50 mm, geen omhul l ing ; 
(4) 3 " , r i b b e l b u i s pvc , 0 50 mm, zand omhul l ing ; 
(5) 2 " , g l ad pvc , 0) 70 mm, geen omhu l l ing . 

Door h e t gebru ik van grof zand a l s d r a in -omhul l end 
m a t e r i a a l wordt de n a t t e omtrek van de b u i s s t e r k v e r g roo t 
en daarmee de i n t r e ewee r s t a nd v e r k l e i n d . Volgens E r n s t i s 

L Do de radialle weers tand ïï = I n , waa r in L de 
TTK u 

d r a i n a f s t a n d , K de d o o r l a t e n d h e i d , D de a f s t a nd t o t de on-
door l a t ende l a a g en u de n a t t e omtreS i s . Deze l a a t s t e v e r ­
ande r t v an i f d i n b + 2 h , i n d i t geva l van 15 ,7 cm b i j een 
0 50 mm b u i s en 24 ,0 cm b i j een 0 70 mm b u i s t o t ongeveer 
65 cm b i j een z a ndvu l l i n g ; b i s de s l e u f b r e ed t e en h de 
i n t r e d e hoogte boven de s leufbodem. Bovendien z a l h e t zand 
een f i l t e r w e r k i n g hebben d ie h e t s n e l d i c h t s l i b b e n van 
p e r f o r a t i e s en b u i s belemmert . 

5 . BESCHRIJVING VAN HET PROEFVELD 

5 . 1 . ALGEMEEN 

Het drainageproefveld (zie figuur 1) is gelegen in 
blok 9, een perceel dat tot 1970 in onontgonnen toestand 
verkeerde (zie ook MELITZ en LEGGER, 1968). 

Er kwamen dikwijls schijnwaterspiegels voor, met 
waterstanden tot op het maaiveld. De bodem bestaat uit een 
laag zware klei (60-100 cm) op fijn zand. 

In april 1970 werd begonnen met het graven van een 
ringsloot om blok 9. De afwatering geschiedde de eerste 
maanden via een verplaatsbare pomp die in de Kasabaholo-
kreek loosde. In april 1971 werd deze sloot via een syfon 
onder de kreek in verbinding gebracht met de ringsloot die 
de rest van het CELOS-terrein omslu.it. Deze wordt bemalen 
tot op 0,15 m + N.S.P. 

http://omslu.it
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De proef wordt uitgevoerd in drie (voor één. objekt 
twee) herhalingen. De drie blokken zijn verdeèldover twee 
stukken, nl. DP-1 met 4 vakken (totaal 76 x 50 m ) , en DP-2 
met 10 vakken (totaal 190 x 50 m ) . Alle zijden evenwijdig 
aan de drains worden bovendien op dezelfde diepte gedrai­
neerd om randeffecten te vermijden. 

5.2. DE DRAINS 

De draindiepte bedraagt gemiddeld 1 m onder maaiveld. 
De hoogte van de drains ten opzichte van N.S.P. varieert 
tussen 0,40 m + 0,75 m + N.S.P. terwijl de hoogte van het 
maaiveld na egalisatie varieerde van 1,45 m + tot 1,75 m + 
N.S.P. (zie ook figuur 5 en 6). 

Het verhang van de drainreeksen is 10 cm/50 m, dat is 
2 /oo. Het komt voor dat de laatste meter onder een groter 
verhang gelegd is. 

De afmetingen van de drainsleuf waren in de breedte 
gebonden aan de afmetingen van de graafbak; deze bedroeg 
aanvankelijk 35 cm later 30 cm. De resulterende sleufbreedte 
lag daarmee in de buurt van 35 cm. De sleufdiepte varieerde 
tussen 0,90 en 1,15 m waarbij de sleuven met zandvulling 
5 cm beneden de geprojecteerde draindiepte werden uitge­
graven, (zie figuur 2). 

6. MATERIALEN 

a) De volgende soorten pvc-buis werden gebruikt: 

1) Glad, 0 50 mm (hydraulische straal van 15,7 cm) in 
lengtes van 5 mj met in lengterichting gezaagde 
perforaties, 40 zaagsneden van 2,5 mm x 0,6 mm = 
6 cm2/m (fabrikaat Wavin). 

2) Glad, 0 70,mm (hydraulische straal 22 cm); perforatie 
gelijk aan 1. 

3) Geribbeld jÓ 50 mm (hydraulische straal + 15,7 cm); 
met ellipsvormige perforaties (24 cmVmJ; op rollen 
van 200 m (fabrikaat Polva). 
Van de geribbelde buis kan een lagere intreeweerstand 
verwacht worden door een groter perforatieoppervlak 
en door een lagere verdichtingsgraad van de grond 
tussen de ribbels, dus boven de perforaties. 

b) Eindbuizen van pvc (fabrikaat Meizon) (afmeting 0 50 mm 
met verloopstukken voor 0 70 mm). Deze eindbuizen zijn 
vooral bedoeld om het buiseinde te beschermen bij werk­
zaamheden aan het talud; ze zijn nl. zo gekonstrueerd 
dat ze geheel in het talud geschoven kunnen worden. 
Bovendien verkrijgt men hiermee een uniform aansluit-
punt voor debietmetingen en tenslotte wordt het uit­
treden van water ter plaatse van de. drainbuis uit het 
talud verminderd omdat de eindbuizen niet geperforeerd 
zijn. 

c) Pilterzand, waarvan de zeefkromme in figuur 3 is gegeven. 



9 — 

FI G.2 

gewicht 
lOOV.r 

O •/• 
o.o is a3 as 

$&—** 

12 2.4 mm maaswijdte 

ZLEFKROMME SCHEKPZAND 
FIG. 3 



- 10 -

7 - UITVOERING EN VEELOOP VAN DE WERKZAAMHEDEN 

7.1. CHRONOLOGIE 

1. Februari, maart 1970 : Waterpassing en uitzetten 
van de ringsloot (hartlijn en snijpunt talud-maai-
veld). De vlaktewaterpassing werd uitgevoerd in 
vierkantsverband waarbij de afstand der raaien 20 ra 

• bedroeg. Er werd een Wild NK 1 gebruikt. 
2. April 1970 : Bomen en struikgewas gerooid door 

CELOS-personeel met bijl, houwer en schop. 
3. 8 April - 22 april 1970 : Graven van ringsloot met 

machine (profielbak)« In verband met de profielop-
bouw was een talud van 1: 1,5 gekozen; een geschikte 
profielbak bleek echter niet aanwezig te zijn in 
Suriname, zodat een talud 1: 1,125 gegraven moest 
worden . Het graven duurde ca. 14 dagen over een 
lengte van 720 m. 

4. September 197° ' Verspreiding van uitgegraven grond 
en egalisatie van het terrein. Na langdurig uitstel 
van de zijde van de eerste aannemer werd dit werk 
opnieuw uitbesteed en werd deze werkzaamheid in één 
week voltooid met behulp van een bulldozer (D4) en 
een trekker met blad. 

5. Oktober 1970 : Uitzetten van hoekpunten van het 
proefveld (zie figuur 1) en de hartlijnen der sleuven. 

De volgende onderdelen werden voor elke sleuf achter 
elkaar en daardoor op het veld soms gelijktijdig uitge­
voerd. 

6. Uitgraven van sleuven tot maximaal 90 cm door aan-
bouwdieplepel (zie foto 1). Gewoonlijk werd hieraan 
met één. machine (prestatie + 2 sleuven- 100 m- per 
dag), soms met twee gewerkt. Aanvankelijk werd met 
een verbrede schraapbak gewerkt (35 cm), later met 
een niet verbrede (30 cm). Dit werk liep van 19 
oktober tot 19 december 1970 met kleine onderbrekingen 
en een lange onderbreking van l6/ll tot 14/12 door 
een mechanisch defekt; dit laatste heeft echter niet 
vertragend gewerkt op de andere werkzaamheden. De 
hier en daar voorkomende zware wortelbanken (vooral 
van palmen) konden door de machine niet uitgegraven 
worden. Dat moest door arbeiders met schop en bijl 
gedaan worden; een langdurig karwei (één stronk: 
2 arbeiders,1 à 2 dagen). 

7. Het plaatsen van piketten in de sleuven met behulp 
van een waterpasinstrument om de 5 meter, op diepte 
onderkant buis. Hiervoor waren nodig één instrument­
lezer, één baakloper en één man in de sleuf om de 
piketje s te plaatsen. 
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8. Uitgraven op d.i. op to door taakwerkers (2) met de schop; 
de uit te graven diepte varieerde van 10 tot 35 cm. Dit 
gebeurde met maximale afwijkingen van 5 cm van het ver­
hang, gewoonlijk echter 1 à 3 cm. Een taakwerker kon ca. 
driekwart sleuf per dag afwerken; doordat dit werk onder 
regenachtige omstandigheden doorgang kon vinden, was dit 
onderdeel nooit een vertragende faktor. 

9. Sleuven van Objekten 2 en 4 bijvullen met 5 cm zand. Dit 
was een vrij tijdrovende aangelegenheid, omdat het zand 
per kruiwagen aangevoerd moest worden (max. 200 m) en 
nauwkeurig verspreid. Hier waren gewoonlijk drie à vier 
man aan bezig. 

10. Kontrole van het bodemverhang met waterpasinstrument 
door meting tussen de piketten. Het bijwerken van kleine 
hoogteverschillen kostte vooral in de met zand gevulde 
sleuven veel tijd. 

11» Inleggen van buis. Dit onderdeel leverde geen probleem 
op. Het hoge einde werd van een stop voorzien of eenvoudig 
dichtgesmolten, het lage einde werd afgezaagd op 50 cm 
uit het talud (zie foto 2). Het laatste werd later verder 
afgekort tot 30 cm in het talud om de eindbuizen te 
kunnen aansluiten. 

12. Kontrole met waterpasinstrument van de bovenkant buis. 
Dit leverde meestal nog aanwijzingen voor verbetering 
op, vooral b4-j de ribbelbuis op zand. Later bleek dat 
deze na de kontrole nog kon verzakken wanneer de 
bedekkende laag zand aangebracht werd (zie onder 13), 
omdat men dan weer in de sleuf moest werken (zie foto 3). 
Het is mogelijk dat enkele buizen nu te grote afwijkingen 
van de verhanglijn hebben (dit euvel werd pas bij één. van 
de laatste buizen ontdekt). Verder waren de 0 70 buizen 
vaak kromgetrokken; hun donkergrijze kleur veroorzaakte 
een te grote warmteopname wanneer ze in de zon geplaatst 
werden. 

13. Objekten 2 en 4 aanvullen met 10 cm zand (zie foto 4), 
Objekten 1, 3 en 5 bedekken met aarde. Bij het aanvullen 
moest er speciaal op gelet worden dat de buizen (vooral 
ribbelbuis) in het midden bleef liggen. Het instorten 
van zand met de kruiwagen drvkte ze vaak naar één. kant, 
bij het herstellen van deze fout kunnen ook afwijkingen 
van de verhanglijn ontstaan zijn. Bij de groepen zonder 
zand werd eerst met. de schop een laagje aarde aangebracht, 
daar er gevaar bestond van beschadiging door grote inge-
droogde kluiten die bij het dichtschuiven op de buis 
vielen. Bovendien kon de buis dan niet meer ongekontro-
leerd verschuiven. 

14. Dichtschuiven van de sleuven met trekker. In december 
werd veel hinder ondervonden van de natte omstandigheden 
waarbij de trekker niet kon werken. Datzelfde geldt 
voor de bewerkingen 19, 20 en 21. 

15« Met de hand verwijderen van overgebleven stronken (zie 
ook onder 6). 
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Foto 3. 
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16. Bijwerken van het talud van de ringsloot ter plaatse 
van de sleufuitmondingen. 

17. Plaatsen van piketten ter markering van de verschil­
lende vakken (zie kaart). 

18. Inkorten van buisuiteinden voor het aanbrengen van 
eindbuizen. (inschuifbare type). Doordat de eind-
buizen nog niet ontvangen Ovaren toen de reeksen ge­
legd werden, moesten de eindbuizen achteraf ge­
plaatst worden. Daarvoor moest het talud weer inge­
graven worden. Ter plaatse van de koppeling werd 
een kleiprop aangebracht tegen het uitstromen van 
water over de vroegere sleufbodem (vooral in de 
groepen 2 en 4)• 

19» Schijfploegen van velden. 
20. Definitieve egalisatie. Voor de egalisatie zijn 

eerst verkennende hoogtemetingen gedaan; daarna is 
op het oog en met behulp van de kaart geëgaliseerd; 
vervolgens werden piketten ingemeten die 10 cm 
boven maaiveld uitstaken, en werd opnieuw 
geëgaliseerd. De gemiddelde hoogte van DP-1 werd 
161 cm + N.S.P., van DP-2 149 cm + N.S.-P. er zijn 
twee hellingsrichtingen.-

21. Risterploegen en eggen met rotorkopeg 
Vanaf 9 december 1970 is er in toenemende mate zeer 

veel last ondervonden van de regen. Dit resulteerde in het 
stopzetten van het leggen van buizen op 23/12/70. Alle 
sleuven waren echter reeds gegraven en gepiketteerd. Er 
bleven 2 sleuven van het eigenlijke proefveld en 15 kleine 
sleuven van de randgebieden over. Hierin kon niet meer ge­
graven worden, en bij iedere bui stortten de wanden verder 
in zodat er verstoppingen kwamen en het water stagneerde. 
Er zijn nog diverse pogingen gedaan om tenminste de verstop­
pingen op te ruimen. Tijdens regen kon er ook niet gemeten 
worden met het waterpasinstrument. Ook is het veld soms 
onberijdbaar geweest voor kruiwagens. De overgebleven 
sleuven werden tussen 8 maart en 30 maart afgewerkt. 

7.2. ARBEID 

Er waren gewoonlijk 3 M arbeiders, een opzichter 
en een instrumentaflezer werkzaam bij het buizen leggen. 
Verder 2 taakwerkers, een machinist van de graafmachine en 
soms een machinist van de trekker» 

Op de gunstigste dagen konden 4 sleuven zonder zand 
helemaal afgemaakt worden. Gemiddeld werden in 30 werkbare 
dagen tussen 11 november en 24 december 1970 twee sleuven 
per dag volledig afgewerkt. 
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7.3. OPMERKINGEN 
Het nauwkeurig graven de sleufbodem volgens het voor­

geschreven verhang kost veel moeite en tijd. Hiervoor zou 
een eenvoudiger richtmiddel genomen moeten worden (b.v. 
voor grotere lengtes een zichtbaak). 

Het met de hand leggen van ribbelbuis vergt zeer veel 
aandacht. 

Er zou een kostenvergelijking tussen volledig hand­
werk (bv. draineerschop), half hand- en half machinewerk 
(geval CELOS), en bijna geheel machinaal werk, gemaakt 
moeten worden. 

Er moet zo snel mogelijk in de droge tijd gewerkt 
worden. 

8. KOSTEN 

Grondverzet en schoning 
rooien (handwerk CELOS) 
uitzetten van de ringsloot 
graven van ringsloot (machine) 
lG-egalisatie (machines) 
graven van sleuven (machine) 
graven van sleuven (handwerk, taakwerk) 
graven van sleuven (handwerk CELOS) 
2c-egalisatie (machine gehuurd) 

egalisatie + ploegen (machine CELOS) 
Wegaanleg (machine CELOS) 

Materiaal 
buizen (+ transport) 
eindbuizen 
scherpzahu (sleuven) 
klinkzand (weg) 

Over de kosten van grondverzet en schoning valt weinig 
te zeggen door de pro memorie posten. 

De totale kosten van het drainagemateriaal bedragen 
Sf. 2.650,-, dat is voor 4170 m Sf. 0,64 per meter. 
Uiteraard zijn de materiaalkosten in dit geval door 
transport beduidend hoger dan in Nederland. 

Inclusief het graven der sleuven en de afwerking van 
het terrein bedragen de totale kosten van aanschaffing en 
leggen der buizen ca. Sf. 1,20 per meter. 

Sf. 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Sf. 

PM 
1 . 2 7 5 , -
1 . 500 , -
1 . 500 , -

3 7 0 , -
PM 

3 7 0 , -
PM 
PM 

2 . 0 0 0 , -
3 0 0 , -
3 5 0 , -
2 2 5 , -

7 . 8 9 0 , -
+ PM 
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1. SAMENVATTING 
Om een indruk van de doorlatendheid van de fijnzan-

dige ondergrond van het drainageproefveld op het CELOS-
terrein te krijgen werden Hooghoudt metingen uitgevoerd in 
32 boorgaten. De verwerking van de meetresultaten volgens 
Hooghoudt en volgens Ernst leverden respectievelijk K-
waarden van 0,71 m/etm. en 0,55 m/etm. op. 

Tegelijkertijd werd een indruk verkregen van de 
profiel opbouw tot een diepte van 2 m onder het maaiveld. 
Er wordt besloten met een prognose over de te verwachten 
grondwaterstanden in verband met de draindiepte. 

2. VOORWOORD 
Onder leiding van Dr. Ir. R.W.H. Koopmans, heeft de 

student H. Schroo zich bezig gehouden met de aanleg van 
een buisdrainageproefveld op het CELOS-terrein. Hiermee 
vervulde'H. Schroo een onderdeel van zijn praktijktijd in 
Suriname• 

3 . ALGEMEEN 
In verband met de t i j d e n s de met ingen heersende 

d i e p t e van de w a t e r s t a nd , i s a l l e e n onderzoek gedaan 
n a a r de d oo r l a t e ndhe i d van de onder de k l e i l i ggende 
z a nd l a ag . Voor de d oo r l a t e ndhe i d van de k l e i wordt een 
K- waarde van 0 ,5 m/etm. aangenomen. 

Tussen a l l e vakken i n z i j n twee waarnemingen v e r r i c h t . 
De e e r s t e op 15 m van de ene en de tweede op 15 m van de 
andere l ange z i j d e , zoda t twee evenwi jd ige r a a i e n dwars 
over de r e eksen z i j n o n t s t a a n . De boorga ten v a r i e e r d e n 
i n d i e p t e van 180 t o t 210 cm. Al le met ingen z i j n i n h e t 
z andgedee l t e van h e t p r o f i e l gedaan, met behulp van 
f i l t e r s om i n s t o r t i n g van h e t boo rga t t egen t e gaan« Er 
werd een o r i g i n e e l koper f i l t e r en een z e l fgemaak tepvc -
ny lon f i l t e r g e b r u i k t . Voor de Hooghoudt met ingen werd 
g eb ru ik gemaakt van de s t a ndaa rd appa r a t uu r ( f i rma E y k e l -
kamp). 

De met ingen werden u i t g evoe rd van 2 0 / l t o t 6 / 2 / 1 9 7 1 , 
dus i n de k l e i n e r e g e n t i j d , b i j g rondwate r s t anden van 
gemiddeld 0 ,53 m + N .S .P . 
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De berekeningen werden op twee manieren uitgevoerd, 
ni. (a) volgens Hooghoudt en (b) volgens Ernst: 

't = fi G n v / 
a) Hooghoudt: K =̂ - (c tg x) ="%, 523;10^_rf_H_ln °/yt 

^ ( +"Ö.5r) t 
t = O 

r = straal boorgat 
yn = begin waterstand 
y° = waterstand op tijdstip t 
n = aantal waarnemingen 
H = evenwichtshoogte van water in het boorgat 
t = tijd 

b) Een nomografische oplossing volgens Ernst 
berustend op de formule 4000 r2 / \ v 

(H + 2 Or) (2-^H) y --̂ t 
(zie BEERS, 1963). 

Alle meetgegevens werden ingevuld op de daarvoor be­
stemde formulieren (zie bijlage); ook de berekeningen 
vonden op deze formulieren plaats. 

De methode van Ernst geeft lagere uitkomsten. Met 
Hooghoudt werd als gemiddelde gevonden 0,71 m/etm, met Erns^ 
0,55 m/etm. 

4. RESULTATEN 
De resultaten zijn samengevat in figuur 4. Op DP-1 

is een duidelijk lagere doorlatendheid op het stuk waar 
een zand-klei mengsel in de ondergrond voorkomt; vergelijk 
ook figuur 5. Op DP-2 is ook een opmerkelijk verschil 
tussen twee delen; de oorzaak is niet duidelijk. Terwijl 
in DP-1 procentueel veel meer klei in het meettr-ajekt 
voorkomt dan bij DP-2 is er, afgezien van de reeds ge­
noemde zeer lage waarnemingen, geen verschil in het ge­
middelde. 

De doorlatendheden van het zand zijn niet erg veel 
hoger dan van de klei, zeker niet als er bijmenging van 
klei in het zand zit. 

5- LIGGING VAN DE DRAINBUIZEN TEN OPZICHTE VAN DE BODEM-
LAGEH EN GRONDWATERSPIEGEL " 

Wat de bodemlagen betreft kan verwezen worden naar 
figuren 5 en 6. 

De profielopbouw maakt dat plaatsing van de drain-
buizen in de zandondergrond de voorkeur verdient. In ver­
band met onregelmatigheden van de dikte van de kleilaag 
zijn 11 buizen in de klei komen te liggen. De resultaten 
van deze proef kunnen daarom ook niet zonder meer over­
draagbaar worden geacht voor diepe kleiprofielen in de 
Surinaamse kustvlakte. 
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V/at de grondwaterspiegel betreft, kan nu nog slechts 
een grove schatting gemaakt worden van het aantal dagen 
dat de buizen onder het grondwaterniveau liggen. Hiervoor 
zijn de grondwaterstanden op andere blokken binnen het 
CELOS-terrein bekeken in de periode van 1/4/1970 tot 
I/4/197I + bijlage grondwaterstandcijfers verkregen van de 
enige grondwaterstandbuis op blok 9 (op DP-2) die sinds 
22/8/197O waargenomen is geven een verloop te zien dat 
niet geheel in overeenstelling is met dat in de andere 
delen van het CELOS-terrein. De cijfers van blok 5 blijken 
nog het beste overeen te komen met die van blok 9. Uit de 
cijfers van blok 5 en blok 9 is tabel 1 samengesteld. 

Tabel 1. Aantal dagen per maand dat de grondwaterstand 
de aangegeven hoogten heeft overschreden (blokken 
5 en 9) 

Hoogte boven N.S.P. (cm) 

MAAND 

apr '70 
mei 
juni 
juli 
aug. 
sept. 
okt. 
nov. 
dec. 
juni 
feb. 

mrt '71 

70 

0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
6 

60 

3 

18 
16 

0 
12 

0 
4 
0 
2 

12 
4 
8 

55 

9 
24 
27 
6 

30 
1 
8 
0 

3 
23 
8 

14 

50 

12 
30 
30 
10 
30 
15 
14 

0 
4 

30 
20 
22 

45 

14 
30 
30 
27 
30 
25 
16 

5 

6 
30 
30 
29 

40 

26 
30 
30 
30 
30 
30 
19 
7 

12 
30 
30 
30 

TOTAAL 14 79 153 217 272 304 


