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LESSEN LEREN UIT DE REGIO 

Ontwerpend plannen 
in de PKB Ruimte voor 
de Rivier 
De planologische kernbeslissing deel 1 Ruimte voor de Rivier is half april verschenen. In 2002 en 2003 
voerden de provincies samen met de projectbureaus tijdens de voorbereiding van het regionale advies 
zogeheten ontwerpsessies uit met tientallen vertegenwoordigers van betrokken partijen, zoals water­
schappen, gemeenten en belangengroepen. De reacties van de deelnemers aan deze sessies waren vol­
gens een eveluatieonderzoek van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater­
behandeling (RIZA) erg positie/ Ontwerpend plannen past, aldus het rijksinstituut, uitstekend 
binnen watervraagstukken met een ruimtelijke component. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden 
en zijn verbeteringen mogelijk. Welke blijkt uit onderstaand relaas uit 'Lessen uit de regio'. 

De extreem hoge waterstanden van 1993 
en 1995 met overstromingen langs de Maas, 
de dreiging van dijkdoorbraken langs de Rijn 
en de evacuatie van meer dan 200.000 bewo­
ners, waren voor het Rijk aanleiding om het 
water- en ruimtelijke ordeningsbeleid aan te 
passen. Er zou meer ruimte voor het water 
moeten worden gereserveerd langs de rivie­
ren ten behoeve van de veiligheid van bewo­
ners en bedrijven langs de rivieren. Waar 
mogelijk zou dit moeten plaatsvinden in 
combinatie met riviergebonden functies 
zoals natuurbehoud en natuurontwikkeling, 
cultuurhistorie en landschappelijke waarden. 

In 2002 werd de beslissing genomen om 
de Planologische Kernbeslissing (PKB) voor 
de herinrichting van het Rijnstroomgebied 
en de benedenrivieren in Nederland te star­
ten. De PKB Ruimte voor de Rivier kreeg twee 
inhoudelijke doelstellingen: veiligheid en 
ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is ook een 
procesmatige doelstelling opgenomen voor 
een zwaarwegend regionaal advies over het 
maatregelenpakket voor rivierverruiming. 
De provincies kregen de opdracht dit regio­
nale proces te regisseren met steun van de 
projectbureaus van 'Ruimte voot de Rivier', 
waarin ook Rijkswaterstaat participeert. 

Ontwerpend plannen 
De totstandkoming van het regionale 

advies (zie H20 nr. 6, pag. 4) is gestart met een 
interactief proces, een vorm van ontwerpend 
plannen (zie kader). Het is een specifiek in­
strument voor ruimtelijke planvorming en 
ontwerpen en een hulpmiddel om de discus­
sie te ondetsteunen bij ontwikkeling van 

alternatieven. Met deze aanpak zetten de 
rijksoverheid en de provincies gezamenlijk 
een nieuwe stap in de richting van de dialoog 
met de regio en belanghebbenden voor een 
grootschalige ruimtelijke planvorming. Het is 
een andere weg dan de weg die in het verleden 
is gekozen voor bijvoorbeeld de Betuweroute. 

Het ontwerpend plannen in de PKB 
Ruimte voor de Rivier heeft vorm gekregen 
door middel van een startbijeenkomst, diverse 
ontwerpsessies en inloopavonden. Tijdens het 
proces is de zogeheten Blokkendoos gevuld 
met maatregelen. Dit is een CD die ongeveer 
600 maatregelblokken (technische ingrepen) 
bevat in het boven- en benedenrivierengebied. 
Per maatregel zijn beoordelingsaspecten 
(zoals het effect op de waterstand en de kos­
ten) opgenomen. De maatregelen zijn vervol­
gens gecombineerd tot de verschillende PKB-
alternatieven. De betrokken partijen konden 
zo gemakkelijker prioriteiten stellen bij het 
samenstellen van combinaties van maatrege­
len voor het regionale advies. 

Lessen uit de regio 
Ontwerpend plannen leek een goed in­

strument om tot een regionaal advies te 
komen. Om dat te toetsen en de lessen voot 
de toekomst vast te leggen heeft het RIZA in 
opdtacht van DG Water van het Ministerie 
van Verkeer en Watetstaat een evaluatie 
laten uitvoeren van het ontwerpend plannen 
bij de totstandkoming van het regio-advies. 
Alleen de interactieve ontwetpbijeenkom-
sten in 2002 en 2003 zijn geëvalueerd. Het 
overkoepelende procesontwerp voor de PKB 
vormde dus geen onderdeel van het onder-

'Ontwerpend plannen' is erop gericht om 
voor ruimtelijke vraagstukken een passen­
de oplossing te plannen en te ontwerpen. 
Een passende oplossing is geen confectie 
maar maatwerk. De ruimtelijke complexi­
teit en de verschillende belangen vormen 
daarbij het uitgangspunt. De kenmerken 
van ontwerpend plannen zijn: 

• De belanghebbenden inventariseren 
mogelijkheden en zoeken samen naar 
integrale oplossingen; 

• De organisatoren gebruiken ontwerp­
tekeningen om veelsoortige kennis te 
combineren en inzicht te geven in de 
ruimtelijke gevolgen van keuzes; 

• De organisatoren en belanghebbenden 
stellen interactief prioriteiten, voor­
keuren, strategieën of maatregelen­
pakketten) vast. 

zoek. Veel activiteiten waren ten tijde van 
het onderzoek nog in volle gang. 

De beoordeling vond plaats aan de hand 
van 25 diepte-interviews. Deze zijn gehouden 
onder zowel de organisatoren, vertegenwoor­
digers van gemeenten, waterschappen, belan­
gengroepen, landschapsarchitecten/tekenaars 
en bestuurders. De vragen hadden betrekking 
op de ervaringen met ontwerpend plannen 
als werkvorm, de betekenis van deze interac­
tieve sessies voor de geïnterviewden en de 
mogelijke punten ter verbetering. 

Ontwerpsessies 
De ontwerpsessies, die de kern vormen 

van dit onderzoek, waren volgens alle 
respondenten nuttige, intensieve bijeen­
komsten. Vtijwel alle geïnterviewden ervoe­
ren de sfeer als open, flexibel en verrassend 
en vonden de bijeenkomsten goed voorbe-
reid en doordacht. Ze levetden snel resultaat 
op. De relatie tussen werkvorm en doel was 
goed. Vrijwel alle geïnterviewden hadden 
het idee dat de opbrengsten van de sessies de 
kosten overtroffen. 

De positieve ervaringen met de ontwerp­
sessies hadden te maken met de praktijkge­
richtheid, de interactiviteit en het appèl op 
de verbeeldingskracht. De praktijkgericht­
heid was met name zichtbaat in de ontwerp­
sessies die expliciet gericht waren op het 
bedenken van lokale en regionale maatrege­
len voor de herinrichting van het rivierge­
bied. De interactiviteit was een grote geme­
ne deler bij alle werkvormen, maar met 
name bij de werksessies waarin deelnemers 
gevraagd werd eikaars inbreng te beoorde­
len, te onderbouwen, aan te vullen of corri­
geren. Het appèl op de verbeelding werd 
gedaan doordat landschapsarchitecten tij­
dens de werkbijeenkomsten de ruimtelijke 
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effecten van maatregelen op kaarten teken­
den. De aanwezigheid van deze tekenaars 
vond men ondersteunend en erg waardevol. 

Naast het enthousiasme over de werk­
vorm waren er ook punten die verbeterd 
moeten worden: vooral de selectie van de 
deelnemers en de communicatie vooraf met 
hen konden beter. Er was onduidelijkheid 
over rollen en verwachtingen van de deelne­
mers en de plaats van de ontwerpsessies in 
de totstandkoming van het regio-advies. Een 
aantal deelnemers en proces verantwoorde­
lijken in het bovenrivierengebied vindt het 
achteraf jammer dat belangengroepen niet 
van het begin af aan deelgenomen hebben. 

Het positieve beeld over de ontwerpses­
sies kan moeilijk los gezien worden van 
startbijeenkomsten en de inloopavonden. De 
startbijeenkomst werd als positief ervaren, 
omdat daar informatie voor een bredere 
groep werd gegeven, er zinvolle terugkoppe­
ling kwam op voorstellen die gedaan werden 
en er ruimte was om emoties te uiten en oud 
zeer aan de orde te stellen. 

Ondanks de niet optimale locatiekeuze 
(geen openbaar vervoer, grote reisafstand) en 
beperkte aankondiging zijn de inloopavon­
den door meer mensen bezocht dan ver­
wacht door de organisatoren. De deelnemers 
aan de ontwerpsessies brachten hun achter­
ban, collega's of bestuurders mee naar deze 
inloopavonden. 

Effectiviteit 
De open vraag 'De belangrijke bijdrage 

van de ontwerpsessies is... leverde antwoor­
den op die in hun essentie in de tabel zijn 
weergegeven en gerubriceerd. 

Aan alle geïnterviewden, met uitzonde­
ring van de bestuutders, is gevraagd om de 

vijf opbrengsten van ontwerpend plannen te 
beoordelen. De gemiddelde score van elk van 
de onderwerpen was hoog: tussen de 3,5 en 
4,3 op een schaal van 1 tot 5. Het procesver­
loop scoorde het hoogst, gevolgd door infor­
matie opnemen, besluitvorming en netwer­
ken. Nieuwe maatregelen kreeg de laagste 
score. De belangenorganisaties waardeerden 
vrijwel alle uitkomsten het laagst en de 
gemeenten en waterschappen gaven de 
hoogste punten. De organisatoren nemen 
een tussenpositie in. Wat ook opvalt, is dat 
de organisatoren de nieuwe maatregelen 
huog waarderen als opbrengst, boven 
besluitvorming en netwerken. 

Sommige vertegenwoordigers van belan­
gengroepen twijfelen eraan of hun inbreng in 
de ontwerpbijeenkomsten straks nog in de 
uiteindelijke (politieke) besluitvorming te 
herkennen is. Deze deelnemers zijn ook onge­
rust over de invulling van de doelstelling over 
ruimtelijke kwaliteit. Zij twijfelen of de set 
van maatregelen voldoende samenhang heeft 
en voldoende robuust zal worden opgenomen 
in het uiteindelijke regionale advies. 

Conclusies 
• Zowel bij de geïnterviewde deelnemers, 

organisatoren als ook de bestuurders 
overheerst enthousiasme over ontwer­
pend plannen en de participatieve aan­
pak van het proces door Rijkswaterstaat 
en de provincies. Het meer interactief 
werken en het betrekken van belang­
hebbenden bij de planvorming werd 
hierbij afgezet tegen de gesloten, centra­
listische aanpak bij de Betuwelijn en de 
noodoverloopgebieden; 

• Volgens de deelnemers zijn de ontwerp­
sessies effectief geweest in relatie tot het 
opnemen van informatie, de besluitvor­
ming, het netwerken en het invullen 
van (nieuwe) maatregelen. De bijdrage 

informatie, inzicht 

nieuwe 
maatregelen/inhc ai 

mijn visie en mijn belang laten horen; inzicht in het probleem, de 
mogelijke maatregelen en de effecten hiervan voor de deelnemers en 
hun achterban; begrip voor andermans en mijn belang; horen wat er 
leeft, interactie (reacties, ideeën toetsen); kennis brengen. 
integratie veiligheid en ruimtelijke kwaliteit; beter planproces; 
aanvulling maatregelen; nieuwe ideeën; praktijkgerichtheid; 
voorbeeldprojecten gestart. 

besluitvorming betrokkenheid; samenwerken in plaats van dwarsliggen; draagvlak; 
draagkracht voor maatregelen. 

procesverloop prettige aanpak; open kaart spelen; serieus genomen worden; 
erkenning en met tespect benaderd; vertrouwen in voortgang van de 
dialoog; open proces-aanpak werkt. 

netwerken/relaties verkleining afstand beleid en uitvoe I ing; verrassende pro-actieve 
houding van Rijkswaterstaat; coalitievorming en steun genereren 
voor ideeën. 

aan het procesverloop waardeerden ze 
als erg hoog; 

• De geïnterviewde deelnemers van 
gemeenten en waterschappen waren het 
meest positief De vertegenwootdigers 
van belangengroepen waren ook positief 
maar hadden meer moeite hun tijdsin­
vestering in relatie tot de opbrengst voor 
hun belang goed in te schatten. Dit is 
afhankelijk van wat er uiteindelijk in 
het definitieve regionale advies staat; 

• Belangrijke punten die verbeterd moe­
ten worden, zijn de selectie van de deel­
nemers en het helder communiceren 
van de plek in het proces en de rol van de 
deelnemers; 

• Het ontwerpend plannen ten behoeve 
van het regio-advies heeft in dit geval 
zowel het Rijk en de regio als ook beleid 
en uitvoering dichter bij elkaar georacht. 

Opgave voor de toekomst 
Het ontwerpend plannen als werkvorm 

is heel goed mogelijk voor projecten die zich 
richten op het raakvlak van waterbeheer en 
ruimtelijke ordening, zoals het vervolg en de 
uitvoeting van de PKB Ruimte voot de Riviet 
en projecten voorrkomend uit de Kaderricht­
lijn Water en Watetbeheer 21e eeuw. Maat-
wetk is de belangrijkste voorwaarde voor een 
goed proces, naast beschikbaarheid van uit­
voeringsgeld en een gemeenschappelijk 
gevoel van urgentie. 

Voor het vervolg van de PKB Ruimte voor 
de Rivier en voor de uitvoering zal het de uit­
daging zijn om de dialoog op gang te hou­
den. Hoe houd je de mensen betrokken, het 
proces open en het enthousiasme vast in een 
langdurig proces? De start van de dialoog 
met de regio ten behoeve van het regionale 
advies door middel van ontwerpend plannen 
was een goede vorm. Welke vorm je ook kiest 
voor het doordacht en blijvend communice­
ren met alle belanghebbenden, de ingezette 
dialoog tussen Rijk en de regio schept wèl 
verplichtingen voor de toekomst. *f 

Jennie Simons en 
Bouke Ottow (RIZA) 
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