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Woord vooraf 
 
 
In het speerpunt 'Regie van Ketennetwerken' van het Flowers & Food Innovatie-
programma 'Winnen aan Waarde 2008-2012' is de ambitie uitgesproken dat 
'het Nederlandse tuinbouwcluster voorop moet lopen bij het invullen van een 
richtinggevende rol als ontwikkelaar en eigenaar van besturings- of coördinatie-
concepten die gebruikt worden in ICT-systemen, informatiestromen en keten-
standaards'. Deze richtinggevende rol kan alleen goed worden ingevuld als de 
tuinbouwsector haar integrale digitale informatievoorziening goed op orde heeft 
en hierin voortdurend innovatief actief is. Er zijn in dit kader veel initiatieven ont-
plooid en projecten uitgevoerd, maar een totaaloverzicht hierover ontbreekt. 
 Dit rapport bevat een inventarisatie en analyse van de huidige situatie op het 
gebied van integrale digitale informatievoorziening in de tuinbouwsector. Ook 
zijn de contouren van een mogelijk vervolgprogramma gedefinieerd, gebaseerd 
op deze inventarisatie en analyse. 
 Hiermee wordt het noodzakelijke overzicht geboden en een uitgangspunt 
gegeven voor de rol die het Nederlandse tuinbouwcluster wil vervullen. Ook on-
derstreept het rapport de noodzaak om tot een integrale aanpak van de digitale 
informatievoorziening te komen. 
 De initiatiefnemers zijn de Stichting Innovatie Flowers & Food, het Product-
schap Tuinbouw en de sectororganisaties Florecom, Florilog en Frug I Com. Het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opdrachtgever van dit 
onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit 
onderzoekers van Wageningen UR. Daarnaast heeft een aantal personen een 
rol als reviewer vervuld: prof. A.J.M. Beulens (Wageningen UR), F.P. Dechering 
(Florecom), H. Schmeitz (Frug I Com) en J. Star (Florilog). Deze personen had-
den ook zitting in de Stuurgroep, samen met P. Ravensbergen (Productschap 
Tuinbouw/Flowers & Food), A. Nieuwenhuijse (LNV) en A. van Winden (LNV). 
 Graag wil ik mijn dank uitspreken aan zowel de initiatiefnemers, als de op-
drachtgever, evenals aan al degenen die bij de uitvoering van dit onderzoek en 
bij de totstandkoming van het rapport betrokken zijn geweest.  
 
 
 
 
Prof.dr.ir. R.B.M. Huirne 
Algemeen Directeur LEI Wageningen UR 
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Samenvatting 
 
 
Aanleiding en context 
In het speerpunt 'Regie van Ketennetwerken' van het Flowers & Food Innovatie-
programma 'Winnen aan Waarde 2008-2012' is de ambitie uitgesproken dat:  
 

'het Nederlandse tuinbouwcluster voorop moet lopen bij het invullen 
van een richtinggevende rol als ontwikkelaar en eigenaar van bestu-
rings- of coördinatieconcepten die gebruikt worden in ICT-systemen, 
informatiestromen en ketenstandaards.' 

 
 In 2008 is een enquête gehouden - via het Tuinbouw Inspraak Panel - naar 
het gebruik van standaards en het (digitaal) delen van informatie in de keten. 
Daaruit blijkt dat nog het nodige te winnen is om te komen tot het beter delen 
van informatie door een verbeterde informatievoorziening. In diverse sectoren 
zijn initiatieven en projecten ontplooid, maar er is geen totaaloverzicht en er lijkt 
weinig samenhang te zijn. 
 Vanuit het Productschap Tuinbouw is in samenwerking met de sectororgani-
saties Florecom, Florilog en Frug I Com het initiatief genomen om daar verande-
ring in te brengen. Een meerjarig co-innovatieprogramma tussen de sector en 
LNV werd hiervoor beoogd. Hiertoe heeft LNV aan Wageningen UR gevraagd om 
eerst de huidige situatie goed te inventariseren en analyseren. Deze inventari-
satiefase moest leiden tot een onderzoeksvoorstel voor het werken aan struc-
turele uitdagingen voor een verbeterde digitale informatievoorziening in 
ketennetwerken, in een nauwe interactieve samenwerking tussen bedrijfsleven 
en onderzoek.  
 Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van invultemplates, die ontwikkeld 
zijn op basis van literatuur en eigen onderzoek van Wageningen UR. De projec-
ten zijn aangedragen door de diverse betrokken organisaties. 
 De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven als: 
- stand van zaken 

Gestructureerd en systematisch overzicht van de huidige ICT-projecten en  
-systemen in de tuinbouw; 

- analyse 
Vanuit de stand van zaken zijn sleutelgebieden gedefinieerd die de basis 
vormen voor het toekomstige programma; 
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- programmavoorstel 
Beschrijving van de visie, thema's en samenhangend activiteitenplan waarin 
gewerkt wordt aan het concreet oplossen van de gevonden knelpunten zo-
dat het delen van informatie in het tuinbouwcluster verbeterd wordt. 

 
Stand van zaken 
De inventarisatie laat zien dat er op vrijwel alle niveaus van informatie-integratie 
projecten zijn of worden ontplooid. Accenten liggen op projecten voor keten-
integratie (tussen bedrijven), data-uitwisseling en het operationele niveau. 
 Het accent op ketenintegratie geeft aan dat de huidige projecten sterk ge-
dreven worden vanuit de handel/veiling en retail. De noodzaak voor afstemming 
en daarmee voor bedrijfsoverstijgende projecten is groter. Echter, een goede 
informatievoorziening op individuele bedrijven is de basis voor ketenintegratie. 
Dit wordt vooral op het primaire bedrijf (kwekerij) steeds meer een knelpunt. 
 Het accent op data-uitwisseling (met name codering, elektronische berich-
ten) is te verklaren vanuit de samenhang van de verschillende soorten infor-
matie-integratie. Een technische infrastructuur is een voorwaarde voor data-
integratie. Met de opkomst van internet is er nu een wereldwijd algemeen toe-
gepaste basisinfrastructuur aanwezig. Hiermee verschuift het accent naar het 
tweede niveau van standaardisatie, namelijk afspraken over de uitwisseling van 
data. In de tuinbouw zijn en worden hiervoor grote stappen gemaakt. De ver-
wachting is dat in de nabije toekomst het accent steeds meer zal verschuiven 
naar applicatie-integratie en het afstemmen van processen. Het recent ontstaan 
van projecten met een sterke applicatie-integratiecomponent (bijvoorbeeld KIS-
Sit, Plantform en KIS FresQ) is hier een voorbode van.  
 Het accent op het operationele niveau is deels te verklaren vanuit de afba-
kening van de inventarisatie. Strategische programma's, waar veel van de geïn-
ventariseerde projecten uit voortkomen, hebben een bredere focus (zoals 
Flowers & Food Winnen aan Waarde, Platform Agrologistiek/Florilog en Green-
ports). Dit valt te verklaren uit het feit dat ICT nooit een doel is op zich, maar 
een middel voor met name bedrijfs- en ketenoptimalisatie. Echter, de vertaling 
van deze businessstrategieën naar een gemeenschappelijke ICT-visie in de tuin-
bouw voor de lange termijn ontbreekt nog. Ook is er nog weinig samenwerking 
tussen projecten in de tuinbouw die hetzelfde probleemgebied aanpakken, en er 
wordt nog te weinig geleerd van andere sectoren en andere landen. 
 
Analyse 
Op basis van de inventarisatie zijn een aantal sleutelgebieden voor integrale, di-
gitale informatievoorziening in de tuinbouw gedefinieerd. Deze sleutelgebieden 
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bevinden zich op verschillende niveaus en hangen met elkaar samen, zoals aan-
gegeven in onderstaande figuur. Zoals naar voren kwam bij de classificatie van 
de geïnventariseerde projecten, ligt een belangrijk accent op data-uitwisseling. 
Standaarddefinities van vooral coderingen zijn hierbij een belangrijke voorwaar-
de voor berichtenstandaardisatie op alle andere sleutelgebieden. Ze zijn bij-
voorbeeld nodig als identificatiesleutels in standaardberichten. Deze berichten 
bevatten echter ook definities van andere data en zijn daarmee een voorwaarde 
voor systemen voor auto-identificatie, tracking & tracing, integratie van be-
drijfsmanagementsystemen (ERP) en e-governance. In berichten wordt informa-
tie verstuurd. Bron van deze informatie zijn de bedrijfsmanagementsystemen 
(ERP) van verschillende partijen in de keten (of handmatige invoer). ERP-syste-
men ondersteunen het volledige administratieve proces van bedrijven en kunnen 
daarnaast ook putten uit de gemechaniseerde kwekerijsystemen voor interne 
logistiek en teeltmanagement (connectie met productiesystemen). In bedrijfs-
managementsystemen (ERP) en tracking & tracingsystemen worden veel ge-
gevens vastgelegd. Business Intelligence richt zich op het genereren van 
managementinformatie hieruit door gestructureerde analyses en presentatie van 
deze data. 
 
Sleutelgebieden voor integrale, digitale informatievoorziening, globaal en in 
samenhang gepositioneerd in het gebruikte informatie-integratieraamwerk a) 

 

a) In het rapport zijn in totaal 11 sleutelgebieden geïdentificeerd; omwille van de overzichtelijkheid is in deze figuur 
een aantal samengevoegd en is de naamgeving verkort weergegeven. 
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 De nauwe samenhang tussen de sleutelgebieden maakt een integrale bena-
dering van de digitale informatievoorziening in de tuinbouw mogelijk. Een derge-
lijke benadering zorgt ervoor dat: 
- de verschillende projecten goed op elkaar aansluiten waardoor de resultaten 

gemakkelijk te integreren zijn; 
- overlap voorkomen wordt en de specifieke ontwikkelingen complementair 

zijn; 
- geleerd wordt van elkaars ervaringen zodat het wiel niet steeds opnieuw 

wordt uitgevonden; 
- de krachten gebundeld worden bij projectoverstijgende thema's en geza-

menlijke belangen. 
 
 Een integrale benadering betekent coördinatie en ontwikkeling op thema's 
die het niveau van de individuele sleutelgebieden overstijgen. Uit de analyse van 
de knelpunten komen drie van deze thema's naar voren: 
1. internationale aansluiting 

Voorkomen van nationale 'eilandstandaardisatie'; 
2. ondersteuning van implementatie 

Leren van elkaars ervaringen in een tuinbouwbreed platform en expertise-/ 
trainingcentre; inclusief concrete en direct toepasbare kennis en tools voor 
bewustwording en implementatie van de oplossingen ontwikkeld in de ver-
schillende sleutelgebieden (standaarden, T&T-systemen, ERP, enzovoort); 

3. verbindende architectuur 
Gezamenlijke visie en (conceptuele) architectuur in de vorm van referentie in-
formatiemodellen, en visie op technische en organisatorische infrastructuur. 

 
 Individuele projecten in de sleutelgebieden stemmen vervolgens waar rele-
vant de activiteiten af met ontwikkelingen op de verbindende thema's. Bij de 
start van een project wordt dan bijvoorbeeld eerst gekeken welke internationale 
standaarden van toepassing zijn, welke hulpmiddelen en kennis beschikbaar zijn 
voor implementatieondersteuning en hoe het project aansluit bij de verbindende 
architectuur. Gedurende het project worden vervolgens ervaringen verwerkt in 
de overstijgende lijnen. 
 
Programmavoorstel 
Uit de inventarisatie blijkt dat er al veel activiteiten zijn ontwikkeld en gaande zijn 
op het gebied van informatievoorziening in de tuinbouw. De conclusie uit de ana-
lyse is echter dat er nog onvoldoende samenhang is in deze activiteiten en dat 
het ontbreekt aan een duidelijke onderliggende langetermijnvisie. Ook is gecon-
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stateerd dat de verschillende sectoren hun specifieke knelpunten en vraagstuk-
ken hebben, maar er is ook veel als gemeenschappelijk aan te duiden. Dit 
vraagt om een overkoepelende en gezamenlijke aanpak in een meerjarenpro-
gramma volgens een langetermijnvisie. Het is hierbij belangrijk dat de sturing en 
het initiatief aan de bedrijfslevenkant blijft liggen. Het doel van dit programma is 
dan verbetering en integratie van de digitale informatievoorziening in het tuin-
bouwcluster door een integrale benadering door: 
a. het opzetten van een expertisecentrum waar op snelle en efficiënte wijze 

vragen op het gebied van informatievoorziening vanuit de praktijk kunnen 
worden opgepakt; 

b. het opzetten van een platform waar informatie aangaande activiteiten op het 
gebied van integrale, digitale informatievoorziening in het tuinbouwcluster bij 
elkaar komt (bedrijfsleven, onderzoek en overheid); 

c. het ontwikkelen van een breed gedragen langetermijnvisie op integrale, digi-
tale informatievoorziening in het tuinbouwcluster, geïnitieerd door dit plat-
form; 

d. het invulling geven aan deze visie door gezamenlijk te werken aan verbin-
dende thema's en de pilots in de sleutelgebieden hierop af te stemmen; 

e. het inbedden van de resultaten in een kennisbasis waarin de opgedane ken-
nis en ervaring voor de lange termijn geborgd wordt; 

f. het laten doorstromen van deze kennis en ervaring in (bestaande) trainings- 
en opleidingstrajecten. 

 
 Een belangrijke randvoorwaarde voor het expertisecentrum is dat de onder-
zoekers aan de ene kant voldoende feeling hebben met de praktijk ('met de voe-
ten in de klei') en tegelijkertijd de verbinding kunnen leggen met kennis vanuit 
andere sectoren en de (internationale) wetenschap. 
 Een andere randvoorwaarde is dat deze doelen een breed bereik hebben, 
dus niet alleen maar de eerste 20% van 'voorlopers' bereiken, maar ook de an-
dere 80% van 'volgers'. 
 Uiteindelijk moeten deze doelen bijdragen aan concrete effecten in het tuin-
bouwcluster, zoals: 
- betere logistieke dienstverlening (vooral sneller, efficiënter en op maat); 
- lagere transactiekosten; 
- wegnemen van handelsbelemmeringen; 
- betere productkwaliteit; 
- duurzamere productieprocessen. 
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Ontwikkeling van lange termijnvisie - en implementatie daarvan door: 
- vanuit expertisecentrum ondersteunende activiteiten en studies 

- haalbaarheid-/toepasbaarheidstudies als pre-fase voor nieuwe pilot-
projecten 

- informatiemanagementstudies (procesoptimalisatie) 
- technologiestudies: welke (nieuwe) technologieën zouden we kunnen toe-

passen om de digitale informatievoorziening in de tuinbouw te verbeteren? 
- een platform voor integrale digitale informatievoorziening 
- ontwikkelen van een verbindende architectuur 
- ontwikkelen en aanbieden van opleidingsmogelijkheden 

 De voorgestelde werkwijze is schematisch weergegeven in onderstaande fi-
guur. 
 
Algemeen principe van de voorgestelde werkwijze: pilots en business cases 
vanuit de praktijk zijn leidend; via interactie in het programma wordt, op basis 
van een langetermijnvisie, samenhang gecreëerd die wordt terugvertaald naar 
verbeteringen in de informatievoorziening in de praktijk 

 
 De sleutelgebieden die uit de analyse naar voren zijn gekomen worden aan-
gemerkt als onderwerpen voor de pilots/business cases. In het programma-
voorstel zijn concrete suggesties gedaan over welke ondersteunende 
activiteiten en studies hieraan gekoppeld kunnen worden. De langetermijnvisie 
moet de beoogde integratie waarborgen en moet vanuit de voorgaande analyse 
de volgende onderdelen omvatten: 
- ondersteuning van implementatie in tuinbouwbreed platform en gelieerd ex-

pertise-/trainingcentre; 
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- internationale aansluiting; 
- verbindende architectuur. 
 
 Hierbij moet aangesloten worden bij de reeds in gang gezette ontwikkelingen 
op deze onderdelen. 
 Op basis van de doelstelling en beoogde werkwijze zullen de volgende activi-
teiten moeten worden uitgevoerd: 
1. pilots/business cases (vanuit bedrijfsleven geïnitieerd); 
2. opzet expertisecentre, van waaruit activiteiten plaats vinden in interactie met 

en ondersteunend aan de pilots/business cases; 
3. opzet platform waarbinnen eerst een basis wordt gelegd voor de langeter-

mijnvisie die daarna regelmatig wordt bijgesteld aan de hand van uitwisseling 
van kennis en ervaring; 

4. opzet van trainings- en opleidingscentrum, zo veel mogelijk ingebed in be-
staande organisatiestructuren; 

5. projectcoördinatie en - management. 
 
 Voor de financiering van dit Flowers & Food programma is een gelijke inzet 
van LNV en Tuinbouwbedrijfsleven het uitgangspunt. Op basis van een nadere 
besluitvorming rondom dit programmavoorstel zal een concretere begroting 
moeten worden opgesteld. 
 
Aansluiting bij visie Productschap Tuinbouw 
Onlangs is een nieuwe denkrichting van het PT gepubliceerd: 'Nederland als in-
ternationaal tuinbouwcentrum'. TID past naadloos in de veranderende focus van 
het PT om van (deel)sectoren naar een sectoroverstijgende benadering te gaan. 
TID sluit primair aan bij speerpunt 2, namelijk import en export versterken door 
het ontwikkelen van ICT-standaarden voor efficiëntieverbeteringen en tracking & 
tracing. Daarnaast sluit het ook goed aan bij speerpunt 3, waarin ketensamen-
werking wordt benadrukt voor het versterken en ontwikkelen van duurzamere 
(internationale) ketens. De voorgestelde organisatie van het TID-programma sluit 
ook aan bij het versterken en stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie 
door het opzetten van R&D-programma's door ondernemingen en onderzoeks-
instellingen, waarbij het innoveren en kennis ontwikkelen door bedrijven in de ke-
ten centraal staat (speerpunt 5). 
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Summary 
Integrated Digital Horticulture (IDH) 
Inventory, analysis and programme proposal 
 
 
Causes and context 
Within the context of the spearhead policy 'Directing Chain Networks' at the 
Flowers & Food Innovation Programme 'Winnen aan Waarde (Gaining Value) 
2008-2012,' the ambition was expressed that:  
 

'…the Dutch horticultural sector should be a leader in terms of fulfil-
ling a guiding role as a developer and owner of operational and coor-
dinating concepts which are used in ICT systems, data flows, and 
chain standards.' 

 
 In 2008, a survey was carried out through the Tuinbouw Inspraak Panel (Hor-
ticulture Participation Panel), regarding the use of standards and sharing of in-
formation within the chain, both digitally and otherwise. The results indicate that 
progress must be made in order to better share information through improving 
information facilities. Various sectors have developed initiatives and projects, 
but there is no total overview and there seems to be little coherence. 
 The Horticulture Product Board, in cooperation with the horticultural-sector 
organisations Florecom, Florilog and Frug I Com, has taken the initiative to 
change this. A long-term co-innovative programme between the sector and the 
Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is being contemplated to 
this end. In this context, the Ministry has asked Wageningen UR to make an initi-
al inventory and analysis of the current situation. The intention is that this inven-
tory phase will lead to a proposal for research concerning working on structural 
challenges to improved digital information facilities within chain networks, with a 
close interactive cooperation between the industry and research.  
 For purposes of the inventory, fill-in templates have been used. These have 
been developed on the basis of literature and original research from Wagenin-
gen UR. The projects are supported by the various organisations concerned. 
The results of the study are described in this report as follows: 
- Current situation: structured and systematic overview of current ICT projects 

and systems in the horticultural sector. 
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- Analysis: starting from the current situation, key areas have been defined 
which form the basis for the future programme. 

- Suggested programme: description of the vision, themes, and plan involving 
interrelated activities in which concrete solutions to identified obstacles are 
worked on with the goal of improving the sharing of information in the horti-
culture cluster. 

 
Current situation 
The inventory shows that projects have been or are being developed on nearly 
all levels of information integration. The emphasis is on projects for chain inte-
gration (among businesses), data exchange, and the operational level. 
 The accent on chain integration shows that current projects are strongly mo-
tivated by trade/auction and retail. The necessity of coordination and, with that, 
of projects transcending individual businesses is even greater. However, having 
good information facilities in individual businesses is the basis for chain integra-
tion. This is increasingly an obstacle, particularly for primary producers (nurse-
ries). 
 The accent on data exchange, in particular encoding and electronic commu-
nication, can be explained by the relationship between the various types of in-
formation integration. Data integration requires a technical infrastructure. The 
emergence of the internet has resulted in a worldwide basic infrastructure in 
general use. This shifts the accent to the second level of standardisation, name-
ly agreements regarding data exchange. Huge steps have been and are being 
made to this end in horticulture. It is expected that in the near future the accent 
will continue to shift towards integrating application and coordinating processes. 
The recent development of projects with a strong application integration com-
ponent, such as KISSit, Plantform and KIS FresQ, heralds this trend.  
 The accent on the operational level can be partly explained by the delineati-
ons made clear by the inventory. Many of the projects summarised in this report 
develop out of strategic programmes which have a broader focus, such as Flo-
wers & Food Winnen aan Waarde, Platform Agrologistiek/Florilog, and Green-
ports. This broader focus can be explained by the fact that ICT is never a goal in 
and of itself, but a means towards business and chain optimisation in particular. 
However, what is lacking is the development of these business strategies into a 
common long-term vision for ICT in the horticultural sector. There is also very lit-
tle coordination between projects in the horticultural sector which are aimed at 
the same problems, and very little observation of the work of other sectors and 
other countries for learning purposes. 
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Analysis 
On the basis of the inventory, a number of key areas have been defined for in-
tegrated digital information facilities in the horticultural sector. These key areas 
can be found on various levels, and are interconnected as illustrated in the figu-
re below. There is an important accent on data exchange, as became clear du-
ring the classification of the summarised projects. Developing standard 
definitions of encoding in particular is an important prerequisite for communica-
tion standards in all other key areas. For instance, these standard definitions 
are essential as identification keys in standard communications. However, these 
communications also contain definitions from other data sources and are there-
fore a prerequisite for automatic identification systems, tracking and tracing, in-
tegrating business management systems (ERP) and e-Governance. Data is sent 
via communications. The sources of this data are the business management 
systems (ERP) of various parties in the chain, or in some cases manual input. 
ERP systems support a business's entire administrative process, and in addition 
can also draw on the mechanised cultivation system for internal logistics and 
cultivation management (connection with production systems). A large amount 
of information is recorded in both business management systems (ERP) and 
tracking and tracing systems. Business Intelligence (BI) focuses on generating 
management information from these systems by means of structured analyses 
and data presentation. 
 The close interrelatedness of the key areas enables an integral approach to 
digital information facilities in the horticultural sector. Such an approach ensures 
that: 
- The various projects are well coordinated with each other, making the re-

sults easy to integrate. 
- There is no overlap and the specific developments are complementary. 
- It is possible to learn from each other's experiences and there is no need to 

'reinvent the wheel.' 
It is possible to join forces for themes transcending projects and for ideas of 
mutual interest. 
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Key areas for integrated digital information facilities, broadly positioned in 
context in the utilised information integration framework a) 

 
a) The report identifies a total of eleven key areas; for the sake of clarity a number of key areas have been combi-
ned in this figure and their names are abbreviated. 

 
 An integrated approach results in coordination and development of themes 
which transcend the level of the individual key areas. The analysis of the obsta-
cles highlights three of these themes: 
1. international contact 

Avoiding a national 'island standardisation.' 
2. implementation support 

Learning from each other's experiences in a sector-wide platform and exper-
tise/training centre, including concrete and immediately applicable knowled-
ge and tools for awareness and implementation of the solutions developed 
for the various key areas (standards, tracking and tracing systems, ERP, et 
cetera). 

3. connecting architecture 
Mutual vision and conceptual architecture in the form of reference informati-
on models, and a vision for technical and organisational infrastructure. 

 
 Individual projects in the key areas can then be correlated to the activities 
where relevant by means of developments in the connecting themes. Prior to 
starting a project, for instance, the relevant international standards, the tools 
and knowledge available for implementation support, and the ways in which the 
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project correlates to the connecting architecture are all investigated. Experien-
ces gained during the project are then incorporated into the transcending lines. 
 
Suggested programme 
The results of the inventory indicate that many activities have already been deve-
loped and are in progress in the field of information facilities in the horticultural 
sector. However, the conclusion drawn from the analysis is that there is not yet 
sufficient coherence in these activities and that a clear underlying long-term vi-
sion is lacking. It has also been established that although the various sectors 
certainly have their specific obstacles and questions, they also have much in 
common. This demands a common coordinated approach over the course of a 
long-term programme set up according to a long-term vision. It is important that 
the direction and the initiative remain in the hands of the industry. The goal, 
then, of this programme is to improve and integrate the digital information facili-
ties in the agriculture cluster through an integrated approach by means of: 
a. setting up an expertise centre where questions from the practical field re-

garding information facilities can be tackled quickly and efficiently; 
b. setting up a platform where information can be collected regarding activities 

in the field of integrated digital information facilities in the horticulture cluster 
(from industry, research and government); 

c. developing a broadly held long-term vision for integrated digital information 
facilities in the horticulture cluster, initiated by this platform; 

d. giving shape to this vision by mutually working on connecting themes and 
correlating the pilots in the key areas to these themes; 

e. embedding the results in a knowledge base in which the knowledge and ex-
perience gained is safeguarded for the long term; 

f. allowing this knowledge and experience to flow over into both existing and 
new training and education.  

 An important precondition for the expertise centre is that the researchers 
have a sufficient sense of how things actually work in practice and at the same 
time can make connections with knowledge gained from other sectors and in-
ternational science. 
 Another precondition is that these goals have a broad range; that is to say, 
reaching not just the trendsetters, the first 20% of their audience, but also the 
remaining 80% which follow. 
 Ultimately these goals must contribute to concrete effects in the horticulture 
cluster, such as: 
- improved logistic services (chiefly faster, more efficient, and custom-

designed); 
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- lowered transaction costs; 
- removal of trade restrictions;  
- improved product quality; 
- sustainable production processes. 
 
 The suggested method of operating is represented schematically in the figu-
re below. 
 
General principle of the proposed method of operating: pilots and business ca-
ses from the practical field are primary; interaction within the programme 
creates coherence on the basis of a long-term vision; this coherence is redeve-
loped into improvements in information facilities in the practical field 

 
 The key areas which have been highlighted in the analysis are indicated as 
subjects for the pilots and business cases. The report offers concrete sugges-
tions for the programme as to which supporting activities and studies could be 
united with these pilots. The long-term vision must safeguard the intended inte-
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Developing a long-term vision - and implementing it by means of:
- supporting expertise centre's activities and studies 

- feasibility/suitability studies as pre-phase for new pilot projects 
- information management studies (process optimisation) 
- technology studies: which (new) technologies can we use towards improving 

information facilities in the horticultural sector? 
- a platform for integrated digital information facilities 
- developing a connecting architecture 
- developing and offering opportunities for education/training 
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gration and from the point of view of the preceding analysis must encompass 
the following aspects: 
- support of implementation in sector-wide platform and affiliated expertise/ 

training centre; 
- international contact; 
- connecting architecture. 
 
 These should be coordinated with the developments already being made in 
these aspects. 
 The following activities should be carried out on the basis of the objectives 
and intended method of operating: 
1. pilots and business cases (initiated from within the industry); 
2. setting up an expertise centre, from which activities occur in cooperation 

with and support of the pilots and business cases; 
3. setting up a platform which will lay a foundation for the long-term vision, 

which will be regularly revised on the basis of the exchanged knowledge and 
experience; 

4. setting up a training and educational centre, established as much as possi-
ble within existing organisational structures; 

5. project coordination and management. 
 
 The basic assumption for this Flowers & Food programme is that the Dutch 
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality and the horticulture industry will 
contribute equally. A more concrete budget will have to be formulated on the 
basis of more detailed decisions regarding this suggested programme. 
 
Coordination with the vision of the Horticulture Product Board 
Recently the Dutch Horticulture Product Board published a new directive: 'The 
Netherlands as an international horticultural centre.' IDH fits seamlessly into the 
Product Board's new focus on moving from sectors and sub-sectors to an ap-
proach which transcends sectors. IDH primarily correlates with spearhead pol-
icy 2, namely strengthening import and export by developing ICT standards for 
improvements in efficiency and tracking and tracing. It also correlates well with 
spearhead policy 3, under which chain cooperation is emphasised for the sake 
of strengthening and developing more sustainable chains, both domestically and 
internationally. Additionally, the suggested organisation of the IDH programme 
correlates with strengthening and stimulating the development of knowledge 
and innovation through the establishment of R&D programmes in businesses 
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and research institutions, in which there is a central place for innovation and the 
development of knowledge by businesses in the chain (spearhead policy 5). 
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1 Inleiding 
 
 

1.1 Aanleiding 
 
De aanleiding van Tuinbouw Integraal Digitaal was het Flowers & Food Innovatie-
programma 'Winnen aan Waarde 2008-2012'. Eén van de speerpunten uit dat 
programma is de regie van ketennetwerken (zie figuur 1.1). Het Nederlandse 
tuinbouwcluster wil samen met de overheid uitvoering geven aan dit program-
ma. Ze doen dit door middelen ter beschikking te stellen voor innovatie en on-
derzoek.  
 Aan dit innovatieprogramma is een wetenschappelijke bijlage gekoppeld. De 
rode draad daarin is het ondersteunen van nieuwe goed geoliede ketennetwer-
ken, waarin actuele en betrouwbare (digitale) informatie over de wisselende en 
diverse marktvraag beschikbaar is voor alle deelnemers, die vervolgens hun 
processen hierop kunnen afstemmen met behulp van de meest actuele hulp-
middelen.  
 
Figuur 1.1 Speerpunt Regie van Ketennetwerken 

De tuinbouwsector in Nederland wil zich ontwikkelen tot dé Europese keten- en netwerkregis-

seur. Ketens en netwerken functioneren steeds meer internationaal. Productie heeft plaats in 

steeds meer landen, met grote stromen handelsverkeer ertussen. Zo slim, doelmatig en ef-

fectief mogelijk werken zijn belangrijke voorwaarden om de regie te kunnen nemen. Deze in-

telligentie is nodig vanuit een oogpunt van kosten en concurrentie. Tegelijk wordt bijgedragen 

aan een duurzamer leefomgeving door efficiënter transport, lager energieverbruik en minder 

derving. 

 Bij dit speerpunt gaat het er dus om, het tuinbouwcluster van binnen uit zo te transfor-

meren, dat het zo flexibel, doelmatig en doeltreffend mogelijk op de vraag kan inspelen.  

Productiebeheersing en techniek, logistieke besturing en planning worden gedurende de ont-

wikkeling in al hun aspecten op elkaar afgestemd en met elkaar geïntegreerd. De ketenpres-

taties van de Nederlandse tuinbouw zijn op die manier qua duurzaamheid en kosten moeilijk 

door de concurrentie te evenaren.  

 Voor het verwerven van de regierol zal de sector voorop moeten lopen bij het invullen van 

een richtinggevende rol als ontwikkelaar en eigenaar van besturings- of coördinatieconcepten 

die gebruikt worden in ICT-systemen, informatiestromen en ketenstandaards. Deze zijn  

immers voorwaarde om internationale assortimentsstromen intelligent en responsief aan te 

sturen. 
Bron: Innovatieprogramma 'Winnen aan Waarde'.  



 

23 

 In 2008 zijn de eerste Flowers & Food innovatieprojecten van start gegaan. 
Gevoed vanuit de ervaringen van deze en andere innovatieprojecten, willen het 
ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw een meerjarig Flowers & 
Food onderzoeksprogramma starten om via een nauwe interactieve samenwer-
king tussen bedrijfsleven en onderzoek te werken aan structurele uitdagingen 
voor de digitale informatievoorziening in ketennetwerken. Hiertoe heeft LNV aan 
Wageningen UR gevraagd om eerst de huidige situatie goed te analyseren. Deze 
inventarisatiefase moest leiden tot een onderzoeksvoorstel voor het werken aan 
structurele uitdagingen voor een verbeterde digitale informatievoorziening in ke-
tennetwerken, in een nauwe interactieve samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderzoek. Het tuinbouwbedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door Florecom, 
Frug I Com en Florilog.  
 
 

1.2 Probleemstelling 
 
De Nederlandse tuinbouwsector bevindt zich in een dynamische, snel verande-
rende omgeving met: 
- toename van nationale en internationale concurrentie in open markten; 
- productieketens veranderen van aanbodgedreven naar vraaggestuurde ke-

tens; 
- snel veranderende markt en consumenteneisen; 
- hoger wordende maatschappelijke eisen aan duurzaamheid; 
- schaalvergroting en internationalisatie; 
- verdergaande dominantie van een beperkt aantal grote retailers; 
- ontstaan van logistieke netwerken met combinaties van weg-, spoor-, lucht- 

en zeetransport; 
- toenemende technologische mogelijkheden; 
- hogere eisen aan deskundigheid van medewerkers ten gevolge van com-

plexiteit van processen. 
 
 Om de genoemde ontwikkelingen het hoofd te bieden werkt de sector  
permanent aan de innovatie van producten, processen en manieren van samen-
werking. Daarbij wordt (nieuwe) kennis en technologie ontwikkeld en geïmple-
menteerd. Binnen de sector wordt in toenemende mate samengewerkt in 
dynamische ketennetwerken. Snelle uitwisseling en slim gebruik van goede ke-
teninformatie over markt, product, logistiek en teelt zijn cruciaal om concurre-
rend te kunnen zijn en blijven. 
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 In het tuinbouwcluster is deze ontwikkeling ook onderkend en heeft het be-
drijfsleven veel initiatief getoond door binnen de sectoren organisaties te ontwik-
kelen, zoals Frug I Com, Florecom, Florilog en EDIbulb. Deze organisaties zijn 
op sectorniveau actief om standaarden voor elektronisch berichtenverkeer te 
ontwikkelen of te laten aansluiten op bestaande standaarden en bewustwording 
te creëren van de voordelen en kennis te ontwikkelen/delen met belanghebben-
den in het cluster.  
 Hierdoor is al veel bereikt. Er zijn informatiesystemen beschikbaar. Ook zijn 
er projecten uitgevoerd en in uitvoering waarin systemen worden ontwikkeld. In 
2008 is een enquête gehouden - via het Tuinbouw Inspraak Panel - naar het ge-
bruik van standaards en het (digitaal) delen van informatie in de keten. Daaruit 
blijkt dat nog het nodige te winnen is om te komen tot het beter delen van in-
formatie door een verbeterde informatievoorziening. Vooral een totaaloverzicht 
over deze systemen en projecten ontbreekt, en daarmee is er onvoldoende sa-
menhang in de ontwikkelingen en innovaties op het gebied van de informatie-
voorziening. Dat maakt gecoördineerde verdere ontwikkelingen moeilijk. 
 
 

1.3 Doelstelling 
 
De inventarisatiefase van het project Tuinbouw Integraal Digitaal (TID) moet lei-
den tot een onderzoeksvoorstel voor het werken aan structurele uitdagingen 
voor de digitale informatievoorziening in ketennetwerken, in een nauwe interac-
tieve samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoek. Het centrale doel is om 
te komen tot een integrale benadering van de digitale informatievoorziening in 
de tuinbouw (Tuinbouw Integraal Digitaal) en daarmee een betere strategische 
inbedding van individuele projecten. Beoogde effecten hiervan zijn om: 
- de verschillende projecten beter op elkaar te laten aansluiten, waardoor de 

resultaten gemakkelijk te integreren zijn; 
- overlap te voorkomen zodat de specifieke ontwikkelingen binnen projecten 

complementair zijn; 
- meer te leren van elkaars ervaringen om zo te voorkomen dat het wiel 

steeds opnieuw uitgevonden wordt; 
- de krachten te bundelen bij projectoverstijgende thema's en gezamenlijke 

belangen. 
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 De beoogde resultaten van de inventarisatie zijn: 
- stand van zaken 

Gestructureerd en systematisch overzicht van de huidige ICT projecten en 
systemen in de tuinbouw; 

- analyse 
Vanuit de stand van zaken zijn sleutelgebieden gedefinieerd die de basis 
vormen voor het toekomstige programma; 

- programmavoorstel 
Beschrijving van de visie, thema's en samenhangend activiteitenplan waarin 
gewerkt wordt aan het concreet oplossen van de gevonden knelpunten zo-
dat het delen van informatie in het tuinbouwcluster verbeterd wordt. 

 
 

1.4 Leeswijzer  
 
De toegepaste onderzoeksmethodiek wordt toegelicht in hoofdstuk 2. De resul-
taten van de uitgevoerde inventarisatie worden gepresenteerd in hoofdstuk 3. 
Hier worden ook de verschillende geanalyseerde projecten geclassificeerd. In 
hoofdstuk 4 wordt een synthese van de resultaten gepresenteerd. Het rapport 
wordt afgesloten met een aanzet tot een programmavoorstel.  
 
 

1.5 Afbakening 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het proces en de techniek. Ondanks de 
sterke wisselwerking tussen de ontwikkelingen en de implementatie van tech-
niek (RFID, XML, enzovoort), en het bedrijfs- of ketenproces, wordt ervoor geko-
zen om technische ontwikkelingen van specifieke technieken (ontwikkelingen van 
de 'harde' techniek op zichzelf) niet mee te nemen in de analyse. De belangrijk-
ste reden hiervan is dat de betreffende technieken veelal niet tuinbouwspecifiek 
zijn, hoewel ze toegepast worden in het tuinbouwdomein. In deze inventarisatie-
fase richten we ons vooral op tuinbouwspecifieke ontwikkelingen en projecten. 
 Bij de inventarisatie is het primaire proces leidend. Hiermee wordt bedoeld 
dat per ketenpartij de noodzakelijke, gegenereerde informatiestromen en infor-
matie-uitwisseling komend vanuit de primaire processen in de analyse meege-
nomen worden. Deze processen dragen direct bij aan de voortbrenging van de 
producten in de keten en daarmee aan de toevoeging van waarde voor de eind-
klant. Commerciële orders worden als uitgangspunt genomen. Aan deze com-
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merciële orders zullen vervolgens de fysieke productstroom (= de logistiek) en 
de financiële stromen en informatiestromen gekoppeld kunnen worden. 
 Uitgangspunt is het verse tuinbouwproduct voor verschillende consumenten-
outlets. Het verwerkte (processed) product valt dus buiten de scope. Dus niet 
bijvoorbeeld tot saus verwerkte tomaten, fruitdranken en salades, maar wel de 
vers gesneden groente en fruit die beschikbaar zijn in het versschap van de re-
tailers. 
 Als kanalen kunnen worden genoemd: 
- foodservice (out-of-home); 
- supermarkten; 
- bouwmarkten; 
- tuincentra; 
- ambulante handel; 
- mkb'ers ('groenteboer', 'bloemist', …); 
- directe afzet aan de consument, bijvoorbeeld via webshops. 
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2 Methodiek 
 
 

2.1 Methodiek van de inventarisatiefase 
 
In de inventarisatie van het project TID staat de combinatie PBI: proces, bestu-
ring en informatie(systeem) op ketenniveau, maar daaraan gekoppeld bedrijfsni-
veau, centraal. Immers, een ketenproces is niets anders dan een 
aaneenschakeling van bedrijfsprocessen. Echter, doordat er verschillende be-
drijven (met verschillende rollen) achter zitten ontstaan er in de praktijk proble-
men met de informatie-uitwisseling. Om de mate van informatie-uitwisseling op 
het bedrijf of in de keten in beeld te brengen is een aantal templates gemaakt 
die gebruikt worden voor de analyse van huidige systemen, projecten en keten- 
en bedrijfsprocessen (zie bijlage B). Uiteindelijk leidt heeft dit geleid tot een in-
gevulde overzichtstabel met het verzamelde materiaal. Allereerst wordt er in pa-
ragraaf 2.1.1 en 2.1.2 enige achtergrond gegeven bij het PBI-raamwerk en het 
informatie-integratieraamwerk. 
 

2.1.1 PBI-raamwerk 
 
In figuur 2.1 is de PBI in een samenhangende context weergegeven. Het is voor-
namelijk gebaseerd op de theorie van Bemelmans (1998). De kern van het 
plaatje is dat je een bestuurd (managed) systeem hebt (het proces (de P), dat 
vaak een geheel van processen is, ofwel een productiesysteem). Dit proces 
wordt bestuurd (control) door een besturend orgaan (managing system, de B), 
vaak in de vorm van een persoon, een manager. Het informatiesysteem (de I) 
levert de informatie voor de besturing.  
 Het informatiesysteem geeft in feite dus aan op grond waarvan de beslis-
singen voor de besturing worden genomen. Een belangrijke component is de 
'external data' vanuit de omgeving. Dit hangt vaak samen met het doel van de 
besturing. Het kan bijvoorbeeld om een order gaan. Deze informatie wordt ge-
combineerd met de huidige status van het proces, wat dan aangeeft wat er 
moet gebeuren: de besturing (control). Dit heeft tot gevolg dat het (productie)-
proces in gang wordt gezet. 
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Figuur 2.1 Het PBI-raamwerk  
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Bron: Wolfert (2002), gebaseerd op Bemelmans (1998) en De Leeuw (2000). 

 
 Data over de control zelf is niet altijd beslist noodzakelijk om te besturen, 
maar vaak is het wel wenselijk voor later om te weten hoe de besturing heeft 
plaatsgevonden. Als de besturing namelijk wat ingewikkelder wordt, is het soms 
handig om te kunnen simuleren met een model van het bestuurd systeem, 
waarvoor dan ook historische data nodig zijn. Ook de doelen van het besturend 
orgaan (manager) worden vaak door ingewikkelder zaken gestuurd dan alleen 
zoiets als orders. Er zit een heel complex omheen van tactische en strategische 
doelen. 
 Als consequentie voor het inventarisatietemplate is er informatie verzameld 
over:  
- welke processen het gaat (P); 
- het doel of aard van de besturing (B); 
- welke informatie gebruikt wordt (I). 
 
 Deze drie dimensies zijn in de praktijk onderling sterk afhankelijk. Bijvoor-
beeld, een gewenste manier van inrichting en besturing van een proces heeft 
daarbij behorende informatiebehoeften (functionele eisen) tot gevolg met de 
daarbij behorende kwaliteitseisen voor die informatie. Als die informatie niet be-
schikbaar is of kan zijn, moet noodgedwongen vaak proces en besturing worden 
aangepast. Kortom, dan geldt: 'Als het niet kan zoals het moet, dan moet het 

system boundary
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zoals het kan.' Het voorgaande heeft tot gevolg dat we proberen te identificeren 
waar het beter kan als we die informatie ter beschikking krijgen. 
 

2.1.2 Informatie-integratie raamwerk 
 
Het doel van het raamwerk is om inzicht te krijgen in de mate van informatie-
integratie in een ketennetwerk en welke rol standaards daarbij spelen (Wolfert 
et al., 2009). Daartoe zijn 4 niveaus onderscheiden (figuur 2.2). Hierbij is het 
mogelijk om binnen een bedrijf te kijken (intra) en tussen bedrijven (inter). Ech-
ter, zoals in de inleiding aangegeven is dit vooral een onderscheid in verschillen-
de rollen die organisatorische eenheden hebben (teler, handelaar, transporteur), 
terwijl het hele ketenproces gezien kan worden als een aaneenschakeling van 
processen. Veel interessanter is om te kijken naar de mogelijke informatieont-
koppelpunten. Op bepaalde plaatsen wordt bepaalde informatie over het pro-
duct, of het productieproces dat het geproduceerd heeft, niet meer gekoppeld 
en gaat het in feite verloren (althans, het kan niet meer op zinvolle manier ge-
bruikt worden). Deze ontkoppeling gebeurt in de praktijk vaak tussen twee be-
drijven (inter), maar kan net zo goed binnen een bedrijf (intra) plaatsvinden. 
 
Figuur 2.2 Het informatie-integratie raamwerk  
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Bron: Wolfert et al. (2009), gebaseerd op Giachetti (2004).  

 
 Kijkend naar figuur 2.2, is procesintegratie het hoogste niveau dat kan wor-
den bereikt: het is volledig transparant hoe alle processen in een ketennetwerk 
plaatsvinden en hoe en welke informatie gegenereerd wordt. Zoals de pijlen in 
het plaatje aangeven is het daarbij dan wel een voorwaarde dat de onderliggen-
de niveaus ook goed geregeld zijn. Als er geen applicatie is die de informatie 
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kan uitwisselen, heb je nog niets. Idealiter is dat een applicatie die automatisch 
met een andere applicatie (bijvoorbeeld via webservices) kan communiceren, 
zodat geen fouten, vertragingen, enzovoort ontstaan door papieren, faxen, en 
dergelijke. Maar als vervolgens de datastandaardisatie niet goed geregeld is, 
ontvangt 'de andere kant' wel een (elektronisch) bericht, maar kan daar vervol-
gens niets mee gedaan worden, of moet daar weer een handmatige vertaalslag 
plaatsvinden wat natuurlijk niet wenselijk is. Ten slotte, als er geen fysieke infra-
structuur (elektronische communicatie, bekabeling, enzovoort) aanwezig is, kan 
de informatie slechts beperkt uitgewisseld worden.  
 Binnen een ketenproces kun je de informatie-uitwisseling voor verschillende 
bedrijven dus analyseren voor deze 4 niveaus. Je kunt dan ook spreken van een 
mate van volwassenheid, waarbij het procesniveau als meest volwassen kan 
worden beschouwd. Als je dus binnen een keten(proces) verschillende volwas-
senheidsniveaus constateert, zal dit in de praktijk resulteren in diverse informa-
tie-uitwisselingproblemen.  
 Als consequentie voor het inventarisatietemplate is er informatie verzameld 
over:  
- fysieke integratie 

Welke technische infrastructuurelementen worden gebruikt om communi-
catie tussen hardwarecomponenten te realiseren? Standaardisatie kan in 
2 groepen worden onderverdeeld: interface en communicatie. 

- data-integratie 
In hoeverre kan data uitgewisseld worden volgens bepaalde standaarden 
zodat een volgend proces data op een betekenisvolle manier kan inlezen? 

- applicatie-integratie 
In hoeverre is het mogelijk dat in de lijn van de diverse processen in een be-
paalde keten applicaties elkaar automatisch aanroepen?  

- procesintegratie 
In hoeverre wordt gerefereerd aan procesmodellen, die het proces systema-
tisch beschrijven? In hoeverre zijn deze procesmodellen gebaseerd op stan-
daardprocesmodellen? 

 
2.1.3 Templates 

 
Vanuit de achtergrond van het PBI- en informatie-integratieraamwerk zijn een 
aantal templates gemaakt die gebruikt worden voor de analyse van huidige sys-
temen, projecten en keten- en bedrijfsprocessen (zie bijlagen). Deze templates 
zijn gebaseerd op eerder gebruik in projecten, zoals 'KodA' (Achten et al., 
2004), 'BI Sierteelt' en ISAfruit (Verdouw, 2008). Voor het project TID zijn ze op 
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maat gemaakt en zijn de laatste inzichten vanuit de theorie meegenomen. Met 
name het template voor projecten is veelvuldig gebruikt bij de analyse van de 
verschillende projecten. De templates zijn door middel van desk studie voor elk 
project ingevuld.  
 
 

2.2 Selectie van de projecten  
 
Een groot aantal projecten op het gebied van ICT in de Nederlandse tuinbouw-
sector is in deze inventarisatie betrokken. De projecten zijn onder andere aan-
gedragen door de TID-projectpartners, vanuit hun expertise en kennis van het 
tuinbouwdomein. Bij de selectie van deze projecten is gekeken naar: 
- Is het een project in of in relatie tot de tuinbouwsector? 
- Heeft het project ICT, informatievoorziening of informatiemanagement als 

onderwerp? 
- Betreft het niet-commerciële ontwikkelingen, in die zin dat het projecten zijn 

die niet een zuiver commercieel doel hebben? 
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3 Resultaten inventarisatie 
 
 

3.1 Wensen sectororganisaties 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de geïnventariseerde wensen van de leidende sectoror-
ganisaties in de sierteelt (Florecom)1 en AGF (Frug I Com). Bovendien is op basis 
van de in hoofdstuk 2 beschreven methodologie een inventarisatie gemaakt van 
ICT-projecten in de tuinbouw. Deze projecten zijn geanalyseerd met behulp van 
de in hoofdstuk 2 ontwikkelde templates.  
 

3.1.1 Sierteelt  
 
De wensen en prioriteiten van de sierteelt op het gebied van standaardisatie en 
automatisering zijn in kaart gebracht. Deze zijn gebaseerd op het strategisch 
plan van Florecom en aangevuld met verschillende doelstellingen, gedestilleerd 
uit een aantal (lopende) projecten. De belangrijkste thema's op het gebied van 
ICT in de sector zijn het terugdringen van de verschillen in codering, aansluiting 
bij verwante standaardisatieorganisaties, het certificeren van berichtgeving, ver-
hogen van de informatie betrouwbaarheid, het traceren van producten in de ke-
ten en het beheersen van de kosten.  
 In de sierteelt is het gebruik van coderingen niet uniform. Op dit moment is 
in de sector geen duidelijk overzicht van de gebruikte codes. De belangrijkste 
aspecten waarop de codes verschillen zijn: procedureel, inhoudelijk en relatio-
neel. 
 Het certificeren van de berichtgeving kan zorgen voor betere informatiekwa-
liteit. Er zijn veel verschillende softwareleveranciers waardoor fragmentatie ont-
staat. De kwaliteit van informatie laat daarom nog te wensen over. Om een 
minimaal kwaliteitsniveau te bereiken is het van belang om hier enige vorm van 
sturing in aan te brengen.  
 Er moet worden gestreefd naar een zo hoog mogelijke bericht betrouwbaar-
heid. De kwaliteit van de informatie in de berichten moet correct zijn, zodat er 
betrouwbare informatie genereert wordt voor zowel producent als afnemer. Zo 
moet de data overeenkomen met wat er fysiek geleverd wordt. Factoren die 

                                                 
1 EDI-bulb heeft een vergelijkbare rol in de bollensector, maar is in vergelijking met de andere organi-
saties veel minder breed ingebed; daarom wordt EDI-bulb in de wenseninventarisatie niet expliciet 
meegenomen. In hoofdstuk 5 (programmavoorstel) wordt de aanbeveling gedaan om in het vervolg 
deze sector wel mee te nemen. 
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hierbij van belang zijn, zijn volledigheid van de informatie en de juistheid van de 
informatie. 
 Het traceren van producten is belangrijk in de huidige vraag gestuurde 
markt. Consument, afnemer en producent vragen om een transparante keten, 
waarbij producten gemakkelijk door de gehele keten te traceren zijn. Bovendien 
is het efficiënter om door digitalisering fysieke handelingen verder te reduceren. 
Projecten die hierbij aansluiten zijn KISSiT en Van Plant tot Klant (VPTK).1  
 Bovendien zijn er op dit moment een aantal verschillende standaardisatie or-
ganisaties (bollen, bomen, sierteelt); mogelijk vindt hier een consolidatieslag in 
plaats. Het onderzoeksvoorstel TID kan mogelijk een bijdrage leveren op de lan-
ge termijn om naar 1 platform te komen voor de sierteelt. Er moet minimaal af-
stemming en aansluiting worden gevonden, zodat een eventuele integratie 
mogelijk is. 
 

3.1.2 AGF 
 
Onderstaande wensen zijn gebaseerd op het beleidsplan 2009-2011 van de 
Stichting Platform AGF - keteninformatie Frug I Com (verder genoemd Frug I 
Com).  
 Frug I Com stelt dat de afgelopen vijf jaar het stadium is bereikt, dat zowel 
handel als telers zich hard willen maken om tot een spoedige invoering van uni-
forme elektronische berichtgeving (gebaseerd op palletlabel met GS1 uitgangs-
punten) te komen.  
 In het businessplan 2009-2011 worden wensen voor de toekomstige perio-
de met een vijftal kernactiviteiten getypeerd. Het daaraan gekoppelde percen-
tage geeft het gewicht van deze kernactiviteiten aan: 
1. De overgang van ondernemingen naar nieuwe standaarden is een complex 

proces. Frug I Com moet ondernemers begeleiden en ondersteunen bij deze 
overgang (40%). Hiervoor is het noodzakelijk, dat Frug I Com helpt om de 
voordelen op bedrijfsniveau zichtbaar en kwantificeerbaar te maken. Hierbij 
zal het accent liggen op het zichtbaar en kwantificeerbaar maken van deze 
voordelen in een beperkt aantal praktijksituaties, waarbij steeds de hele ke-
ten betrokken is. Er zullen dus praktijkoplossingen komen, die als testcases 

                                                 
1 KISSiT is een service provider op het gebied van logistieke informatie. Hierdoor is het mogelijk om 
de voortgang van de order te monitoren. VPTK streeft er naar om RFID te implementeren waardoor 
de traceerbaarheid van (partijen) producten toeneemt. Het project VPTK legt de nadruk op een effici-
enter en kortere ketendoorlooptijd. Ook is het van belang om de kosten te reduceren door het terug-
dringen van het aantal fysieke handelingen. 
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voor de hele sector kunnen dienen. Steeds zal gewerkt worden met produc-
ten van teler tot retailer. 

2. Het uitdragen van het belang van standaarden voor keten en bedrijf (25%). 
Dit niet alleen naar de individuele ondernemers maar ook naar sectororgani-
saties, overheid, controle-instanties, enzovoort. 

3. Het signaleren van ontwikkelingen in de keten, markt en standaarden en ana-
lyseren welke effecten dit heeft voor de sector (20%). Op basis hiervan rich-
ting geven aan de activiteiten van Frug I Com. Kennis speelt een cruciale rol 
in het komen tot toepassing van standaarden. Deze kennis moet Frug I Com 
opbouwen samen met de diverse kennisinstituten. Vervolgens borgen door 
deze vast te leggen. Ten slotte dient de kennis ontsloten te worden voor de 
ondernemers in de keten. 

4. Het samen met GS1 ontwikkelen en onderhouden van standaarden voor be-
richten, labels en coderingen (5%). Dit vanuit het perspectief van de AGF aan-
sluitend op de totale voedingsindustrie & retail. 

5. De Nederlandse AGF-keten is gebaat bij een maximaal toepassen van stan-
daarden. Frug I Com moet in deze de belangen van de keten vertegenwoor-
digen zowel Nationaal als Internationaal. Hiertoe dient ze toegang te hebben 
tot hierin actieve netwerken (10%).  

 
 

3.2 Stand van zaken geïnventariseerde projecten 
 
In deze paragraaf wordt een korte omschrijving gegeven van de geïnventari-
seerde projecten. Indien van toepassing zal het volgende per project worden 
beschreven: 
- korte beschrijving; 
- knelpunt wat de aanleiding voor het project was; 
- onderliggende oorzaak van het knelpunt; 
- oplossingsrichting die gekozen is; 
- effecten op bedrijfsvoering; 
- huidige status van het project. 
 
 Voor afgeronde projecten: 
- resultaat; 
- eventueel overblijvende knelpunten. 
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 In tabel 3.1 wordt een totaaloverzicht van alle geïnventariseerde projecten 
gegeven met een indeling naar sector en volgorde in status. De projecten zullen 
verder in deze volgorde worden beschreven.  
  
Tabel 3.1  Overzichtstabel projecten TID inventarisatie  

Nr. Projectnaam  Status a) 

Sierteelt 

1 CLIENT Afgerond/In uitvoering 

2 Business Intelligence in de sierteeltketen In uitvoering 

3 Codering Levend Groen In gebruik 

4 Digitale slotplaat  In uitvoering 

5 KISSit In uitvoering 

6 Linneaus In gebruik 

7 Locatiecoderingen Sierteelt In uitvoering 

8 Plantform In uitvoering 

9 RSLM In gebruik 

10 Sierteelt Internationaal Digitaal In uitvoering 

11 Van Plant tot Klant In uitvoering 

AGF 

12 VersSchakel Afgerond  

13 KIS FresQ In uitvoering 

14 Early Warning & Response Systeem van Food Compass In gebruik 

Sierteelt en AGF 

15 Datatuin Afgerond  

16 KwaliTenT: Kwaliteitsgerichte tracking & tracing Afgerond 

17 Horizontaal toezicht In uitvoering 

18 SALDO In uitvoering 

19 LNV 100% digitaal Afgerond 
a) In uitvoering: lopend project. Afgerond: project is afgesloten zonder structurele inbedding. In gebruik: project is 
afgesloten en heeft structureel vervolg gekregen, bijvoorbeeld door het onderbrengen van de resultaten in een be-
heerorganisatie. 

 
3.2.1 CLIENT 

 
Sector 
Sierteelt 
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Beschrijving 
CLIENT staat voor Controles op Landbouwgoederen bij Import en Export naar 
een Nieuwe Toekomst. 
 De EU uniformeerde de importregels, zodat er 1 set van importregels ont-
stond voor de hele buitengrens van Europa. Dit vormde de aanleiding tot de  
opdracht om administratieve en logistieke hinder bij import en export van land-
bouwgoederen voor alle betrokken partijen (overheid en bedrijfsleven) te ver-
minderen. 
 
Knelpunt 
De druk van de Administratieve Lasten voor handelend Nederland bij de import 
en export van landbouwgoederen. 
 
Oorzaak 
De procedures en papieren omslachtigheid bij het opstellen van certificaten voor 
de import en export van landbouwgoederen. 
 
Oplossingsrichting 
De informatiestromen en inspectieprocessen bij de import en export van land-
bouwgoederen (dieren, planten en producten) zodanig inrichten, dat hierdoor de 
administratieve en logistieke processen bij zowel de overheid als het bedrijfsle-
ven zouden verbeteren. Daartoe zijn en worden de noodzakelijke ondersteunen-
de informatiesystemen ontwikkeld en geïmplementeerd. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Tijdwinst en kostenreductie bij de import en export van landbouwgoederen. 
 
Status 
In 2004 is Client Import afgerond. Client Export is in uitvoering. Vanaf eind 2007 
komen er stapsgewijs per sector ondersteunende applicaties beschikbaar voor 
elektronische exportcertificering. 
 
Resultaat 
Het project CLIENT verloopt succesvol: implementatie levert tijdwinst op bij de 
benodigde certificering.  
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Overblijvende knelpunten 
- Er is geen wettelijke dwang tot een digitaal certificaat. Er is dus geen 

machtsmiddel vanuit de overheid om zaken af te dwingen. Men moet het 
hebben van het overtuigen van deelname. 

- Bij de daadwerkelijke implementatie worden de bedrijven pas echt gecon-
fronteerd met de werkelijke lasten en baten. Vooral op operationeel niveau 
levert dat weerstand op, ook omdat daar vooral gekeken wordt naar de ef-
fecten op korte termijn, die wel eens negatief kunnen zijn (zoals extra tijd die 
nodig is voor het vastleggen en invoeren van gegevens). Het is dan nodig 
om dekking te krijgen of te vernieuwen op topmanagementniveau, waar wel 
naar de langere termijn wordt gekeken. Daarbij worden de bedrijven aange-
sproken op hun (langetermijn)visie. Ook is het nodig om blijvend de voorde-
len voor het voetlicht te halen, en op zoek te gaan naar meer drivers voor de 
sectoren. 

- Belangrijk voor Nederland bij de invoering en acceptatie van elektronische 
import- en exportcertificering is dat deze gebaseerd is op internationaal ge-
accepteerde standaarden voor elektronische berichtuitwisseling (gegevens-
definities en beveiliging van berichten en berichtenverkeer) en op goede 
afspraken over de wijze waarop administratieve organisaties worden inge-
richt. Daarvoor bestaat in veel gevallen niet één oplossing, of zijn gekozen 
oplossingen door voortschrijdend inzicht of nieuwe technologie aan snelle 
verandering onderhevig, zodat van Nederlandse zijde ook een adequate or-
ganisatie aanwezig moet zijn om hierop tijdig te kunnen anticiperen. 

 
3.2.2 Business Intelligence in de Sierteeltketen 

 
Sector 
Sierteelt 
 
Beschrijving 
De Nederlandse sierteeltsector heeft een sterke positie in de wereldhandel in 
bloemen en planten, en staat voor de uitdaging die positie in de komende de-
cennia te handhaven en zo mogelijk te versterken. Op diverse terreinen worden 
structurele, toekomstgerichte initiatieven ontplooid, zoals op het gebied van 
commercie, (kwaliteits)kenmerken, logistiek en de toepassing van ICT bij de 
schakels, ter ondersteuning van de interne bedrijfsprocessen.  
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Knelpunt 
Gezien het karakter van de sierteeltketen, waar snelheid, flexibiliteit en nauwkeu-
righeid essentieel zijn, moeten sterke verbeteringen worden doorgevoerd op het 
gebied van tijdswinst, correcte leveringen, gegarandeerde kwaliteit, reductie 
van transactiekosten, hogere beladingsgraad van vrachtwagens, reductie van 
transportkilometers, en hogere responsiviteit in de keten voor zowel handel als 
veiling. 
 
Oorzaak 
Een onderbelicht aspect is de uitwisseling van operationele gegevens tussen 
partners in de keten, het verschaffen van transparantie over de keten en de in-
tegratie van de gegevens voor besluitvorming in de eigen bedrijfsvoering. 
 
Oplossingsrichting 
Het project 'Business Intelligence in de Sierteeltketen' beoogt zowel een theo-
retisch kader als praktische tools te ontwikkelen voor intelligent gebruik van 
operationele gegevens (= Business Intelligence). De complexe stroom van pro-
ductie-, handels- en marktgegevens wordt op een toegankelijke en efficiënte 
manier breder toepasbaar gemaakt op strategisch en operationeel niveau: in 
het sierteelt handelsbedrijf. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Verbetering van de snelheid, flexibiliteit en nauwkeurigheid: verkorten van door-
looptijden, verlagen van transactiekosten, verbeteren van de beladingsgraad 
van vrachtwagens, afname transportkilometers en verbeteren van de responsivi-
teit. 
 
Status 
Fase 1 (de generieke ontwikkeling van een theoretisch kader voor Business In-
telligence in de sierteeltketen) is eind 2008 afgerond. Fase 2 (Proof of Concept 
aan de hand van een business case), en dan met name de pilot, wordt in augus-
tus 2009 ingericht. De feitelijke pilot moet vanaf september 2009 gaan draaien. 
Vervolgens zal fase 3, het trekken van generieke conclusies ten aanzien van de 
inrichting en effectiviteit van het BI-systeem voor de gehele Nederlandse sier-
teelt- en glastuinbouwsector in gang gezet worden. Ook zal een blauwdruk voor 
kansrijke toepassingsgebieden (bijvoorbeeld collectielogistiek, handeling, enzo-
voort) voor sectorbrede en ketenoverstijgende implementatie) opgestart wor-
den. Het totale project eindigt in 2009. 
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Resultaat 
Het project is nog niet afgerond. 
 
Overblijvende knelpunten 
Het project is nog niet afgerond. 
 

3.2.3 Codering Levend Groen 
 
Sector 
Sierteelt 
 
Beschrijving 
Codering Levend Groen (CLG) is een uniform coderingssysteem voor sierteelt-
producten die aan de kassa's van de retail (met name tuincentra, bouwmarkten, 
supermarkten en speciaalzaken) gescand worden. Op basis van 18 eigenschap-
pen, zoals naam, potmaat, bloemkleur, enzovoort worden (varianten van) plan-
ten voorzien van een generieke EAN 13-artikelcode. 
 
Knelpunt 
De aanleiding van het project was het gebrek aan één uniform systeem voor 
barcodes voor het scannen aan de kassa's (Point of Sales - POS) dat breed ge-
accepteerd en gebruikt wordt door retailers, handelaren en telers. De verschil-
lende handelspartners (telers, groothandel, detailhandel) codeerden hun 
producten volgens eigen definities en op verschillende aggregatieniveaus. 
 
Oorzaak 
Gangbare praktijk in andere sectoren is dat POS-codes aan de bron worden 
aangebracht, dus door de leveranciers. In de sierteelt, met duizenden telers en 
duizenden producten, zou POS-codering door de telers kunnen leiden tot te veel 
verschillende codes, wat niet bruikbaar zou zijn voor de detailhandel. Als gevolg 
daarvan vaak werden geen barcodes voor levend groenproducten of gaven veel 
retailers zelf barcodes uit. 
 
Oplossingsrichting 
Codering Levend Groen baseert haar codering op EAN13, de meest gangbare 
barcodestandaard van GS1 (onderdeel hiervan is GTIN, de standaardartikelcode-
ring van GS1). Het verschil zit vooral in de wijze van toekenning. De CLG-codes 
worden niet door elke kweker afzonderlijk maar centraal, door een beheerwerk-
groep, toegekend en via deze website gepubliceerd. 
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Effecten op bedrijfsvoering 
De belangrijkste effecten van een uniforme POS-codering zijn efficiencyverbete-
ring in de keten en betere managementinformatie. Telers hoeven niet te wach-
ten met het aanbrengen van de barcode totdat bekend is wie de afnemer is, en 
daarmee welke specifieke barcode gebruikt moet worden. Daardoor zouden 
barcodes bijvoorbeeld op de pot kunnen worden voorgedrukt. Handelaren hoe-
ven klantspecifieke coderingen niet meer elke keer te vertalen naar artikelnum-
mers van kwekers en veilingen. Voor de retail vervalt de noodzaak om zelf 
barcodes uit te geven en aan te brengen op de producten. Tuinbranche Neder-
land schat dat alleen al het wegvallen van de noodzaak van (om)stickeren een 
besparing van handelingskosten van 5 eurocent per pot oplevert.  
 Verbetering van managementinformatie is vooral dat in de gehele keten veel 
beter geanalyseerd kan worden welke producten wel en welke producten niet 
goed verkocht worden. Hierdoor kan veel sneller worden gereageerd op ontwik-
kelingen in de markt. Zo kunnen kwekers beter geïnformeerd worden over de 
verkoop van hun producten (POS-informatie) waarop zij hun planning meer op 
marktinformatie kunnen baseren.  
 
Status 
Het project is in 2003 afgerond. Om de codering van levend groen ook voor de 
toekomst zeker te stellen, is in 2006 de Stichting Codering Levend Groen op-
gericht. Vanaf begin april 2008 zijn de barcodes van de Stichting Uniforme Bar-
codering (SUB) in de boomkwekerij (afstemming VAR-B en SAN) volledig 
geïntegreerd met CLG.  
 
Resultaat 
Het in het project ontwikkelde codesysteem bestond uit drie delen: Point-of-sale 
(POS-)codering, artikelcodering (afgeleid van de POS-codering) en codering van 
partijen en ladingdragers voor tracking & tracing. Voor het POS-coderingssys-
teem (de eigenlijke aanleiding voor het project) kon het grootste draagvlak wor-
den gevonden en trekkracht worden gemobiliseerd. Voor de overige onderdelen 
van het ontwikkelde systeem (artikelcodering en tracking & tracing), waarmee 
de scope verbreed werd, was dit veel minder het geval. Deze laatste twee sys-
temen zijn wel getest, maar niet in geautomatiseerde informatiesystemen geïm-
plementeerd. De stichting Codering Levend Groen, die een aantal jaar na het 
project is opgericht, richt zich alleen op de POS-codering. 
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Overblijvende knelpunten 
- Een cruciale factor voor het succes van Codering Levend Groen is brede 

acceptatie en gebruik door de retail. De financiële ondersteuning door Tuin-
branche Nederland en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van de Stichting 
Codering Levend Groen, evenals de participatie van Tuinbranche Nederland 
en Praxis in het bestuur, is daarin veelbelovend. Het is echter onduidelijk 
hoeveel retailers Codering Levend Groen nu daadwerkelijk toepassen en hoe 
het internationale draagvlak is (het merendeel van de sierteeltproducten 
wordt geëxporteerd). 

- Er is nog geen sprake van een uniform productcoderingssysteem in de sier-
teelt omdat er nog steeds meerdere coderingssystemen zijn. Naast CLG is 
dat met name de VBN-codering. Deze zouden aanvullend kunnen zijn, uitge-
breide en gedetailleerde productcodering vanuit 'teelttechnisch' perspectief 
door VBN en POS-codering vanuit retailperspectief door CLG. Echter, dat 
vraagt om een eenduidige en actuele vertaaltabel, al dan niet ondersteund 
door softwarehulpmiddelen. Dit is voor zover bekend niet beschikbaar. Ver-
der heeft ook VBN een aparte POS-codering en daarmee zijn VBN en CLG 
dus deels overlappend. 

- De CLG-artikelcode is weliswaar gebaseerd op de GTIN-standaard van GS1, 
maar het systeem voor uitgifte en beheer van codes is stemt niet overeen 
met de filosofie van GS1 dat de bron codeert. Aansluiting bij het Global Data 
Synchronisation Network (GDSN voorheen DAS) van GS1 zou hiervoor een 
mogelijke oplossing zijn. 

- Tot slot, momenteel zijn er verschillende internationale ontwikkelingen op het 
gebied van POS-codering. Met name valt hierbij te denken aan de GS1 Data-
bar en RFID. Codering Levend Groen lijkt nog niet voorbereid te zijn op deze 
ontwikkelingen. 

 
3.2.4 Digitale Slotplaat 

 
Sector 
Sierteelt 
 
Beschrijving 
Onderzoek naar de ontwikkeling van een digitale slotplaat voor stapelwagens 
van de veiling, een belangrijke logistieke drager voor bloemen en planten. Deze 
wagens kunnen gehuurd worden van de veiling en mogen, mits voorzien van een 
slotplaat, ook buiten veilinggebouwen gebruikt worden. Een slotplaat is een 
rechthoekig slotmechanisme dat dient ter beveiliging en identificatie van de sta-
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pelwagen. De slotplaats is voorzien van een barcode die bij uitgifte wordt gere-
gistreerd. De slotplaat kan alleen verwijderd worden met een speciale sleutel, 
die in bezit blijft van FloraHolland. 
 
Knelpunt 
Het bevestigen en onderhouden van de slotplaten is een intensief proces dat 
veel tijd kost. Ook raken karren regelmatig zoek en is met het bestaande sys-
teem fraude en diefstal van stapelwagens mogelijk. 
 
Oorzaak 
Het huidige slotplatensysteem is een mechanisch systeem voor beveiliging en 
identificatie van stapelwagens. De mogelijkheden voor een goed slotplaten-
beheer zijn beperkt, omdat de fysieke locatie van de karren na uitgifte slecht 
traceerbaar is. 
 
Oplossingsrichting 
Het ontwikkelen van een digitale slotplaat door toepassing van RFID-technologie. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Effectiever en efficiënter slotplatenbeheer door toename transparantie van slot-
platen, in potentie real-time. Afname handelingskosten en voor uitgifte en ver-
minderen van diefstal, zoek raken en vervalsing. 
 
Status 
Het project is in uitvoering. 
 
Resultaat 
Een belangrijke conclusie is dat een digitale slotplaat een beter beheer van slot-
platen oplevert, maar niet direct een beter stapelwagenbeheer waar het uitein-
delijk om gaat. De visie van FloraHolland is om in de toekomst stapelwagens 
(dus niet de slotplaten ervan) te voorzien van passieve tags en daarvoor dezelf-
de standaard als die van de Container Centrale te gebruiken. Echter, voorlopig 
zullen er slotplaten blijven en RFID biedt daarvoor mogelijkheden.  
 
Overblijvende knelpunten 
- Het project heeft tot nu toe meer inzicht opgeleverd in de mogelijkheden van 

een digitale slotplaat. Er is echter nog niets geïmplementeerd, waardoor de 
genoemde knelpunten blijven bestaan. 



 

43 

- Verder wordt er geen koppeling gemaakt met tracking and tracing in de ke-
ten (andere ketenschakels), het betreft dus vooralsnog alleen de interne 
procesbeheersing van FloraHolland. 

 
3.2.5 KISSit 

 
Sector 
Sierteelt 
 
Beschrijving 
De Nederlandse sierteeltsector is op afstand toonaangevend in de gehele we-
reld. Als Nederland haar vooraanstaande positie wil behouden zal er meer aan-
dacht uit moeten gaan naar logistiek dan nu het geval is. Internationaal en 
nationaal. Zowel in de collectie als in de distributie. Ketenpartners verenigd bin-
nen FlorILog hebben zich tot doel gesteld een vernieuwing in de collectielogis-
tiek van de sierteeltsector op gang te brengen. KISSit is een project in dit 
kader, gericht op monitoring van het logistieke ketenproces van kwekers, han-
delaars en transporteurs. 
 
Knelpunt 
De logistieke stromen in de sierteeltketen zijn niet voldoende inzichtelijk. Hier-
door is onder meer de planning op de bedrijven met betrekking tot de handels-
stromen niet altijd optimaal. 
 
Oorzaak 
De logistieke stromen in de sierteeltketen zijn niet voldoende inzichtelijk. 
 
Oplossingsrichting 
Het verbeteren van de logistieke informatie, het verkorten van de doorlooptijd 
en het reguleren van de orders zorgt ervoor dat er effectievere handelsstromen 
in de keten ontstaan. KISSit is een ICT-systeem waarin logistieke informatie wat 
betreft de status van een order is opgeslagen. Er worden heldere relaties ge-
legd tussen inkooporder (inkoopzijde), aanvoerbrief (kwekerszijde en interne dis-
tributie op de veilcentra) en transportdossier (wegvervoerders). Dit systeem kan 
door de ketenpartijen worden geraadpleegd. Een subsidie van het PT heeft er-
voor gezorgd dat KISSit zich vanaf 2007 verder heeft kunnen ontwikkelen door-
dat verschillende informatiestromen gekoppeld worden. Zo is de informatie van 
aanvoerbrieven en inkooporders in het systeem meegenomen. Door verschillen-
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de scanmomenten in de keten is online de status van de logistieke stromen te 
volgen.  
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Het verbeteren van de planning en afstemming in de keten, en daarmee reductie 
van tijdverlies en beter gebruik van ruimte, ladingdragers, enzovoort. 
 
Status 
Een eerste fase is afgerond, de tweede fase loopt tot 2011. 
 
Resultaat 
De aandeelhouders van KISSit waren Flora Holland, VGB en Container Centralen 
en de Geleide Logistieke Aanvoersystemen. Er heeft een verandering van struc-
tuur en eigenaarschap plaats gevonden naar de stichting Florilog. Het is de be-
doeling om KISSit te transformeren naar een collectieve voorziening. 
 In een eerste fase van het project is voornamelijk aandacht besteed aan ver-
breding en verdieping van het aanbod aan informatie in KISSit. In de huidige, 
tweede fase van het project wordt hieraan en aan de genoemde en andere knel-
punten en aandachtspunten verder gewerkt. 
 
Overblijvende knelpunten 
- Er wordt niet stelselmatig gebruik gemaakt van standaardcoderingen voor 

logistieke middelen, producten, officiële identificaties van commerciële par-
tijen en/of logistieke adressen en wat er meer is. Er is een gebrek aan dis-
cipline op dit punt. Een gebrek aan discipline wordt niet 'afgestraft'. 

- De positie van 'vertrouwde datahub' moet worden bestendigd en uitgebreid. 
- De integratie van sommige bedrijfssystemen van kwekers met KISSit is nog 

niet altijd goed geregeld. 
- Veel actoren in de keten doen nog niet mee (draagvlak). 
- Het is niet eenvoudig een fair prijsmodel te vinden. Het gehanteerde prijs-

model wordt niet door iedereen geaccepteerd: veel telers weigeren te beta-
len voor KISSit omdat ze het zien als een systeem voor de handel. 

- Ontbreken van het totaal overzicht van de handel waardoor de planning hier 
optimaal op kan worden afgestemd. 

 
3.2.6 Linneaus 

 
Sector 
Sierteelt  
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Beschrijving 
Het Linneaus-project is een grootschalige herziening van de VBN-product-
codering.1 
 
Knelpunt 
De aanleiding tot het project Linneaus is dat de bestaande systematiek voor 
productcodering verouderd was. Het meest urgente knelpunt daarbij was de 
beschikbare codes (van 5 posities) op raakten. Daarnaast was het aantal moge-
lijke kenmerken beperkt. Zo kon onder andere de (logistieke) hoogte van een 
plant niet ingevoerd worden, terwijl dat voor de belading bij transport belangrijke 
informatie is. Ook was de aansluiting bij (internationale) standaardisatie gebrek-
kig en de beheerstructuur werd als onduidelijk ervaren. 
 
Oorzaak 
Een belangrijke technische oorzaak was de complexiteit van de VBN-product-
code. Iedere combinatie van cultivar, productgroep en productkenmerken resul-
teerde in een nieuwe productcode. Daarbij waren er specifieke productgroepen 
en cultivars voor verschillende kenmerken, zoals toepassing (met name snij-
bloem of kamerplant) en prijseenheid (met name zoals per stuk, bos of kilo). 
Verder was het aantal posities te beperkt, waren de beschrijvingen niet meer-
talig en was het niet mogelijk samengestelde producten te coderen.  
 
Oplossingsrichting 
De kern van de veranderingen in Linneaus is het scheiden van de productcode-
ring en bijbehorende kenmerken. Een productcode kan dan meerdere kenmer-
ken hebben (zoals kleur, prijseenheid, bewerking (bijvoorbeeld gespoten) en 
sorteerkenmerken. Daarnaast is de productcode uitgebreid van 5 naar 7 posi-
ties. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
De belangrijkste effecten van de nieuwe coderingssystematiek zijn: 
- Uitbreiding van het assortiment is mogelijk geworden; 
- Aanvoerders kunnen meer productkenmerken meegeven en afnemers ont-

vangen dus meer productinformatie; 

                                                 
1 Het VBN-codesysteem bestaat uit een aantal standaarden, waarvan de VBN-productcode de belang-
rijkste is. Deze code (van 7 posities) is verplicht voor handel via de Nederlandse sierteeltveilingen. 
Jaarlijks worden circa 20.000 nieuwe codes uitgegeven vanuit het VBN-loket. Andere deelstandaar-
den zijn: kenmerkencodes, sorteringscodes, keurcodes, fustcodes, groepscodes, POS-codes, lan-
dencodes en kleurcodes. Zie voor meer informatie www.vbn.nl. 
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- Toename van de beheersbaarheid en flexibiliteit van de coderingssystema-
tiek: wijzingen zijn sneller, beter en goedkoper door te voeren. 

 
Status 
Het project is gestart in 2003. Sinds 2005 is de nieuwe coderingssystematiek 
gefaseerd in uitvoering.  
 
Resultaat  
Linneaus heeft zich vooral gericht op het oplossen van technische knelpunten in 
de VBN-coderingssystematiek. Deze doelstellingen lijken grotendeels gereali-
seerd te zijn. 
 
Overblijvende knelpunten 
Openstaande punten zijn nog de codering van samengestelde producten en op-
schoning van het productcodebestand. Er zijn echter een aantal achterliggende 
knelpunten die meer organisatorisch van aard zijn. De belangrijkste zijn: 
- De acceptatie en toepassing van Linneaus door de ketenpartijen is beperkt. 

Een belangrijke reden hiervoor is dat de systemen waarin de nieuwe code-
ring wordt gebruikt, vaak nog niet aangepast zijn op de nieuwe standaard. 
De veiling gebruikt de nieuwe Linneaus-standaard bijvoorbeeld nog niet in het 
klokproces, omdat het (fysieke) kloksysteem maximaal vier kenmerken kent 
en daarmee niet aansluit bij de flexibele kenmerkenstructuur van Linneaus. 
Ook in de huidige (papieren) aanvoerbrief is dit het geval. Verder worden de 
extra kenmerken door handelaren weinig gebruikt omdat deze in de interfa-
ces van de gebruikte systemen vaak niet getoond worden; 

- Er zijn meerdere standaarden voor productcoderingen die ontwikkeld zijn 
vanuit verschillende perspectieven. Het VBN-coderingssysteem (herzien in 
Linnaus) is primair een classificerend systeem, terwijl het systeem van Co-
dering Levend Groen een identificerende codering is, die vooral vanuit de re-
tail is ontwikkeld; 

- Er is een nog mismatch tussen coderingen voor bloemen/potplanten- en 
boomkwekerijproducten, terwijl deze door dezelfde bedrijven (handelaren/ 
veilingen) verhandeld worden;  

- Het VBN-coderingssysteem sluit onvoldoende aan bij internationale standaar-
den van met name GS1. De productcodes zijn niet afgestemd met de GTIN: 
de internationaal toonaangevende standaard van GS1/ISO die onder meer in 
barcodes wordt gebruikt. Ook andere coderingen overlappen deels met 
GS1/ISO-standaarden, met name voor fust (VBN) en ladingdragers (Flore-
com). Verder is het systeem voor uitgifte en beheer van productcodes niet 
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gebaseerd op een internationale standaard. Aansluiting bij het Global Data 
Synchronisation Network (GDSN voorheen DAS) van GS1 zou hiervoor een 
mogelijke oplossing zijn;  

- Het VBN-coderingssysteem is erg gedetailleerd en daarmee worden er uit-
gebreide eisen gesteld aan de deelnemende bedrijven. Het is de vraag of 
dat wel nodig is en of het niet voldoende zou zijn om te beginnen met een 
beperkte set van standaarden en verdere codering over te laten aan de be-
drijven zelf. De aandacht verschuift dan meer naar het concreet faciliteren 
van bedrijven in het gebruik van coderingen en onderlinge afstemming van 
standaarden. Dit vraagt een strategische heroriëntatie. 

 
3.2.7 Locatiecoderingen Sierteelt 

 
Sector 
Sierteelt 
 
Beschrijving 
Het project 'Locatiecoderingen in de sierteeltketen' van Florilog (samenwer-
kingsverband van VGB, FloraHolland en VSV) behelst invoering van gestandaar-
diseerde codering van alle afleveradressen bij handelaren en laadlocaties bij 
kwekers en aansluiting bij GLN.  
 
Knelpunt 
In de sierteeltsector worden verschillende codes en benamingen gebruikt voor 
één dezelfde laad- en loslocaties. Ketenpartners hebben in hun systemen mo-
menteel nog eigen lijsten met hun eigen aanduidingen voor de fysieke locaties. 
Veelal wordt ook het factuuradres gebruikt voor het aangeven van laad- en los-
locaties. Dit schept verwarring en miscommunicatie. Bepaalde locaties zijn 
moeilijk vindbaar en hebben meerdere aanduidingen, de informatie is vaak ver-
ouderd of de juiste adresinformatie is niet te verkrijgen. Hierdoor vindt er bij 
kwekers en bij handelaren veel zoekverkeer plaats op het veilingterrein. 
 Daarnaast is de behoefte aan informatievoorziening, tracking & tracing en 
digitaal zaken doen in de sierteeltsector de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Door ontbreken van uniforme locatiecodering is echter elektronisch zaken doen 
op het gebied van uitwisseling van transportopdrachten niet goed mogelijk. Ie-
dere partij afzonderlijk steekt veel energie in het coderen en markeren van loca-
ties ('eigen stickers') om zo overdrachtsmomenten te kunnen registreren. 
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Oorzaak 
Gebrek aan een uniforme en precieze codering van locaties, en gebruik daarvan 
in elektronische transportberichten en logistieke tracking & tracingsystemen. 
 
Oplossingsrichting 
Het project ontwikkelt een standaard voor locatiecoderingen gebaseerd op de 
GLN-standaard (Global Location Number) van GS1. Door locatiebordjes met een 
barcode (markeringen) bij deze locatie te plaatsen, kunnen transporteurs de 
daadwerkelijke laad- en loslocatie van producten scannen en zijn zendingen te 
volgen via tracking & tracingsystemen, zoals KISSIT. De gecodeerde locaties 
worden uitgegeven, beheerd en beschikbaar via de website van Florecom. Ver-
der worden de locatiecoderingen verwerkt in het standaardtransportbericht van 
Florecom. 
 Door het uniform coderen van exacte laad- en loslocaties kunnen handelaren 
elektronisch doorgeven bij welk dock gelost of geladen moet worden. Het scan-
nen van de locatiecode maakt vervolgens de fysieke locatie van producten in 
het proces identificeerbaar en inzichtelijk voor de betrokkenen (tracking & tra-
cing).  
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Versnellen van het logistieke ketenproces en verlagen van de kosten door mid-
del van transparantie. Door uniforme en exacte locatiecodering kan veel tijd 
worden bespaard. Er worden minder fouten gemaakt, het zoekverkeer neemt af 
en ketenpartijen krijgen meer grip op het logistieke proces. Managementinfor-
matie verbetert doordat tracking & tracinginformatie gedetailleerder, betrouw-
baarder en actueler is. Kwekers en handelaren kunnen elektronisch doorgeven 
bij welke kwekerij of dock de producten geladen moet worden. Hierdoor wordt 
het mogelijk om de externe logistiek beter te laten aansluiten op de eigen pro-
cessen. 
 
Status 
Er is gestart met een pilot in regio Aalsmeer. Alle locaties in deze regio zijn in-
middels voorzien van codes en markeringen. 
 
Resultaat 
De coderingssystematiek is ontwikkeld, ingebed bij Florecom en wordt momen-
teel uitgerold in de sector, beginnend in de regio Aalsmeer.  
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Overblijvende knelpunten 
De implementatie lijkt zeer succesvol te verlopen. Aandachtspunten in de afron-
ding van het project zijn: 
- De implementatie is nu nog beperkt tot de regio Aalsmeer. Uitbreiding naar 

de hele Nederlandse sierteelt is noodzakelijk aangezien logistieke bewegin-
gen zich niet beperken tot deze regio. Ook codering van locaties buiten Ne-
derland, DC's van retailers en andere algemene logistieke centra die onder 
andere voor sierteeltproducten is een aandachtspunt. Voordeel hierbij is dat 
het gebruik van de GLN-code steeds meer gemeengoed wordt; 

- Florecom is, in samenwerking met transporteurs, bezig de locatiecoderingen 
te voorzien van GPS-posities; dit moet nog worden afgerond. Vervolgens 
zouden locatiecoderingen in geografische informatiesystemen, bijvoorbeeld 
voor routeoptimalisatie, kunnen worden gebruikt. 

 
3.2.8 Plantform 

 
Sector 
Sierteelt 
 
Beschrijving 
De telersvereniging Plantform is een samenwerkingsverband waarin ongeveer 
30 potplantentelers de krachten bundelen om te komen tot integrale bedrijfs-
managementsystemen die geschikt zijn voor potplantenbedrijven.  
 
Knelpunt 
Onder meer door toenemende schaalgrootte en verschuiving van aanbodgedre-
ven productie naar vraagsturing, is er in de potplantensector een toenemende 
behoefte aan goede sturinginformatie. Het niet kunnen integreren van alle infor-
matie op het bedrijf wordt door de deelnemers van Plantform als een groot 
knelpunt ervaren. Er is veel sprake van eilandautomatisering. Hierdoor is er ge-
brek aan sturingsinformatie, intern in het individuele bedrijf en extern in de ke-
ten. Daardoor is er onvoldoende sturing van de planning en de productie- en 
logistieke processen, en uiteindelijk een onvoldoende concurrentiepositie. Bo-
vendien is de afhankelijkheid van softwareleveranciers groot.  
 Dit vraagt om de beschikbaarheid van bedrijfsinformatie (zoals orders, plan-
ning, financiën en teelt) in een robuust en goed geïntegreerd bedrijfsmanage-
mentsysteem (ERP-systeem). 
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Oorzaak 
In de potplantensector wordt meestal gewerkt met software van relatief kleine 
softwarebedrijven die zich richten op de Nederlandse tuinbouwsector. Hierdoor 
sluit de functionaliteit goed aan bij tuinbouwspecifieke karakteristieken, maar 
zwakke punten zijn vaak de integratiemogelijkheden, de robuustheid en profes-
sionaliteit (bijvoorbeeld documentatie en gebruiksvriendelijkheid). In andere sec-
toren worden vaak geavanceerde ERP-pakketten gebruikt. Deze missen echter 
veelal tuinbouwspecifieke functionaliteit. In beide gevallen is een omvangrijke 
ontwikkeling van de systemen gewenst, die het niveau van de individuele pot-
plantenbedrijven te boven gaat.  
 
Oplossingsrichting 
De centrale filosofie van Plantform is om door samenwerking en bundeling van 
krachten te komen tot oplossingen. 
 Binnen het project is men voornamelijk gericht op de ontwikkeling van een 
model, een blauwdruk, als basis voor software ter ondersteuning van het pro-
ductieproces en ter ondersteuning van het bedrijfsmanagement, en de integratie 
tussen systemen. Koppeling met het logistieke beheerssysteem en de koppeling 
met machines is van belang om tot een integraal systeem te komen. 
 Plantform richt zich op potplant- en jongplantkwekerijen, maar het model 
moet ook bruikbaar zijn voor leveranciers. Plantform moet het aanspreekpunt en 
platform zijn voor de toepassing van geïntegreerde informatiesystemen in de 
tuinbouwsector. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Betere sturingsinformatie, een goede aansluiting tussen de processturing en het 
managementinformatieniveau, en mogelijkheden voor een flexibele planning ver-
beteren de flexibiliteit en efficiëntie van het proces, en verlagen de doorlooptij-
den en de kosten. 
 
Status 
Eind 2008 heeft een heroriëntatie plaatsgevonden. De belangrijkste wijziging is 
dat de regie voor de initiatie en uitvoering van projecten eerst meer bij het be-
stuur van Plantform lag, maar nu (veel) meer ligt bij de leden. Het projectplan 
2009-2011 is goedgekeurd en momenteel in uitvoering.  
 
Resultaat 
Met de Plantform-vereniging is een sectorbreed platform gerealiseerd, waarbin-
nen ondernemers samenwerken aan de ontwikkeling van complexe innovaties, 
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gericht op integrale bedrijfsmanagementsystemen. Dit platform heeft de zicht-
baarheid en bewustwording van deze thema's bevorderd.  
 Er is een architectuur ontwikkeld, bestaande uit een standaardblauwdruk van 
de te ondersteunen bedrijfsprocessen en een conceptueel model van de tech-
nische integratie. 
 Vervolgens zijn twee pilots gestart voor ontwikkeling van een op de Plant-
form architectuur gebaseerd bedrijfsmanagementsysteem. Eén pilot heeft ge-
probeerd een volledig nieuw systeem te bouwen, maar dat heeft nog niet 
geresulteerd in een werkend systeem. In de andere pilot is een tuinbouwtoe-
passing gemaakt in een standaard-ERP-pakket (Microsoft Dynamics NAV door 
Qurius). Deze pilot heeft geresulteerd in een Plantform-gecertificeerde oplos-
sing, maar deze oplossing is nog niet geïmplementeerd door een van de Plant-
form leden.  
 
Overblijvende knelpunten 
- Plantform heeft tot nu toe (september 2009) nog niet geresulteerd in een 

geïmplementeerd bedrijfsmanagementsysteem. Als gevolg daarvan zijn de 
bovengenoemde knelpunten nog niet opgelost. Er is nog onvoldoende inzicht 
in hoe dit precies komt, maar de belangrijkste reden lijkt het gebrek aan im-
plementatievermogen te zijn. 

- Er zijn veel softwarebedrijven die tuinbouwspecifieke software maken. Deze 
softwarebedrijven zijn echter veelal te klein om voldoende professionaliteit te 
bieden op het gebied van softwarekwaliteit en aansluiting op actuele techni-
sche ontwikkelingen. 

- Onvoldoende integratie van de interne logistieke systemen maakt een goede 
procesintegratie onmogelijk. 

- Standaardisatie van informatiesystemen (sierteeltspecifiek ERP-pakket) en in-
formatie-integratie. 

- Beschikbaarheid van Kennis Intensieve Modules: geavanceerde planning, si-
mulatiefunctionaliteit, enzovoort. 

- Oppakken van innovatie-uitdagingen door individuele ondernemers. Bundeling 
van krachten, en het ontwikkelen van een gedeelde visie en gedeelde ver-
wachtingen is nodig. 

 
3.2.9 RSLM 

 
Sector 
Sierteelt 
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Beschrijving 
RSLM (Registratie Systeem Logistieke Middelen) is een website, geïnitieerd door 
de VSV (Vereniging Sierteelt Vervoerders), die het mogelijk maakt om het ge-
bruik van stapelwagens beter te beheersen. Op de RSLM-website houden ver-
voerders en de klanten van de vervoerders collectief het ophalen en afleveren 
van de stapelwagens bij. Hierdoor is inzichtelijk hoeveel stapelwagens er in het 
bezit zijn en hoeveel er bij de klanten staan.  
 
Knelpunt 
De kosten voor de huur van stapelwagens zijn hoog. Bovendien wordt het aantal 
beschikbare stapelwagens in de sector niet optimaal gebruikt. 
 
Oorzaak 
Stapelwagens zijn kostbaar en worden bij gebruik buiten het veilingterrein ge-
huurd. Er is onvoldoende inzicht in de beschikbaarheid van de stapelwagens, en 
de locatie waar ze zich bevinden, waardoor de planning niet optimaal is. 
 
Oplossingsrichting 
De vervoerder geeft door middel van RSLM aan hoeveel stapelwagens hij heeft 
staan bij een specifieke klant. Deze klant krijgt dagelijks een overzicht van het 
aantal stapelwagens dat hij ter beschikking heeft. RFID wordt ingezet voor auto-
matische registratie van de overdrachtsmomenten. 
 
Effecten op bedrijfsvoering van de oplossing 
Omdat het gebruik van stapelwagens beter beheerst kan worden, kan de plan-
ning worden verbeterd en daarmee kunnen de kosten omlaag. Door de betere 
inzichtelijkheid kan het aantal stapelwagens beter worden gebruikt. 
 
Status 
Het project is afgerond en verdere wensen zijn geïnventariseerd. 
 
Resultaat 
De transparantie in de keten is verbeterd. 
 
Overblijvende knelpunten 
De huidige situatie betreffende het registreren van de stapelwagens kent een 
aantal problemen: 
- Er zijn veel adressen en veel transacties;  
- Overdrachtsmomenten worden niet altijd vastgelegd;  
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- Ook derden komen op de adressen;  
- Registratie/check in het veld; 
- Hoe te integreren met de digitale slotplaat en RFID van de karrencentrale? 
 
 De gevolgen van deze problematiek zijn: 
- Transporteur loopt risico;  
- Verlies (ontbreken van inzicht);  
- 'Schuldvraag' bij vermissing;  
- Extra kosten en afkoop voor transporteur. 
 

3.2.10 Sierteelt Internationaal Digitaal 
 
Sector 
Sierteelt 
 
Beschrijving 
Het project 'Sierteelt Internationaal Digitaal' gaat over het toepassen van XML, 
vereenvoudiging van de toepassing en het zorgen voor internationale aansluiting 
van de Nederlandse sierteeltstandaarden. Nu investeren om wereldwijd de lei-
dende e-business-rol naar het Nederlandse bedrijfsleven te trekken. De doel-
groep is de sierteelt, te weten: producenten en handelsorganisaties van 
bloemkwekerijproducten. 
 
Knelpunt 
Investeren in e-business-ontwikkelingen en standaardisatie blijft noodzakelijk, 
want: 
- e-business borgt een betere procesbeheersing waardoor verdergaande pro-

fessionalisering van ketens en schaalvergroting mogelijk is; 
- ketenverkorting en kostenverlaging kunnen alleen met behulp van digitale 

procesondersteuning; 
- het maakt grotere klantwaarde mogelijk; 
- nieuwe internettechnologieën vragen om nieuwe communicatiestandaarden. 
 
 De integrale probleemstelling is: Op welke wijze kan de nieuwe XML-techno-
logie (inclusief standaarden en procedures) het beste worden toegepast om de 
invoering van integrale e-business-toepassingen makkelijker te maken en hoe 
worden de voordelen voor alle partijen in de sierteeltketen zichtbaar? 
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Oorzaak 
- Integraal inzicht in de ketenvoordelen van digitale orders of transportmel-

dingen ontbreekt. 
- De juiste financiële prikkels ontbreken in de sierteeltketen. 
- Implementatie van de ordersystematiek is lastig vanwege de complexe pro-

cedure. 
- De Florecom-standaarden zijn opgezet in het zogenaamde EDIFACT-tijdperk. 

EDIFACT is echter ingehaald door XML. 
 
Effecten op bedrijfsvoering  
Het belang voor de sierteelt is: 
- grotere responsiviteit van sierteeltclusters; 
- meer flexibiliteit in bedrijfsprocessen; 
- lagere (keten)kosten (naar schatting 15 tot 25 miljoen euro); 
- grotere duurzaamheid; 
- internationale aansluiting van de Nederlandse sierteeltstandaarden. 
 
 De betekenis voor arbeid is de vermindering van de persoonsgebondenheid 
van processen en het vergroten van de overdraagbaarheid van arbeid. Voor on-
dernemingen betekent het vooral een grotere flexibiliteit, wat de inzet van arbeid 
betreft en een verdere rationalisering van processen. 
 
Oplossingsrichting 
De hoofddoelstellingen zijn: 
- het onderzoeken van de belemmeringen bij het invoeren van integrale infor-

matie-uitwisseling; 
- het realiseren van vereenvoudiging en toepassing van technologie (inclusief 

standaarden); 
- het realiseren van internationale aansluiting van de Nederlandse sierteelt-

standaarden; 
- het implementeren van voorbeeld projecten (pilots). 
 
Status 
De oorspronkelijke looptijd van het project was van februari 2008 t/m decem-
ber 2009. In 2008 is de looptijd verlengd tot december 2010. Het project loopt 
goed op schema. 
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Resultaat 
- Florecom XML Library: Alle EDIFACT-standaarden zijn opnieuw gedefinieerd. 

De nieuwe XML-berichten zijn opgesteld conform de internationale 
UNCEFACT-richtlijnen en geregistreerd bij de mondiale organisatie 
UNCEFACT. 

- Realisatie van het Florecom Test Centre voor het volledig geautomatiseerd 
testen van berichtuitwisseling. 

- Afstemming met de softwareleveranciers. 
- Onderzoeken naar interoperabiliteit en drempels in de ordersystematiek zijn 

afgerond. 
- (Thema)bijeenkomsten zijn gehouden, om de resultaten te communiceren en 

over vervolg en implementatie te spreken. 
 
Overblijvende knelpunten 
De gestelde doelen lijken gehaald te gaan worden. 
 

3.2.11 Van Plant tot Klant 
 
Sector 
Sierteelt 
 
Beschrijving 
Het project 'van plant tot klant' is een initiatief voor het toepassen van RFID-
technologie in de (handels)keten van planten en snijbloemen. Toepassingmoge-
lijkheden en het besparingspotentieel van RFID in de keten worden vastgesteld 
en gekwantificeerd. 
 De volgende doelstellingen worden nagestreefd: 
- besparing in operationele processen (fysieke handelingen en administratieve 

processen); 
- minder fouten door transparantie in de gehele keten (actueel en tijdig in-

zicht); 
- kortere doorlooptijden door de gehele keten (geen stilstand van product); 
- efficiëntere inzet van de ladingdrager pool voor de individuele deelnemers. 
 
Knelpunt 
Tot op heden wordt RFID in de sierteeltsector voornamelijk intern toegepast. Al 
langere tijd wordt er gesproken over mogelijkheden van toepassing in de keten. 
Daarnaast is er onduidelijkheid over de potentie van de combinatie van deze 
technologie met bestaande toepassingen, zoals Florecom en KISSit.  
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 Concreet liggen er knelpunten op het gebied van: 
- tracking & tracing; 
- kostenbeheersing binnen de planten- en snijbloemensector; 
- inzichtelijkheid en tijdsbeslag informatiestroom; 
- overdracht van informatie; 
- controle op ladingdragersaldo's; 
- benutting van transportmiddelen. 
 
Oorzaak 
Onvoldoende gebruik van de aanwezige informatie. 
 
Oplossingsrichting 
Toepassing van RFID in de keten. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Verkorten van doorlooptijden en verminderen van het aantal fouten door het be-
perken van handmatige handelingen. Betere sturing van het logistieke proces 
doordat meer en actuelere informatie beschikbaar komt.  
 
Status 
Het project is in uitvoering. 
 
Resultaat 
De betreffende productie- en orderprocessen zijn geanalyseerd en gemodel-
leerd. Modellering levert veel inzicht op wat betreft de 'as is'-processen. Inzicht 
dat tot nu toe vaak ontbreekt, maar dat nodig is om een goede implementatie 
van RFID mogelijk te maken en een goede optimalisatie van de processen te 
kunnen uitvoeren. Hieruit blijkt het grote nut van een goede inventarisatie aan 
het begin van een informatiserings- en automatiseringsproject. 
 
Overblijvende knelpunten 
Niet van toepassing. 
 

3.2.12 VersSchakel 
 
Sector 
AGF 
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Beschrijving 
VersSchakel is geïnitieerd door Schuitema vanuit de drive om de kwaliteit en 
beschikbaarheid van verse groenten in het winkelschap te verbeteren. Hiertoe is 
RFID toegepast in de gehele logistieke keten van vers gesneden groente, van 
leverancier tot en met het winkelschap van de retailer. 
 Doel van het project was ook om kennis en ervaring op te doen met RFID om 
de kwaliteit en houdbaarheid van vers gesneden groenten te verbeteren. De ke-
ten moest transparanter, efficiënter en minder foutgevoelig worden, met een 
kwalitatief beter product voor de consument als gevolg. 
 
Knelpunt 
De kwaliteit en de beschikbaarheid van verse groenten in het winkelschap moet 
worden verbeterd. 
 
Oorzaak 
De keten is onvoldoende transparant en efficiënt. 
 
Oplossingsrichting 
De uitwisseling van kratten, voorzien van RFID-tags, tussen het productiebedrijf, 
het distributiecentrum en de winkel wordt volledig gevolgd. De RFID-communica-
tieapparatuur is verbonden met een centraal computersysteem met een data-
base. De code op de RFID-tag is gekoppeld aan allerlei informatie in de centrale 
database. Middels deze centrale database is alle informatie voor de gehele ke-
ten en alle betrokken partijen inzichtelijk. Via een managementdashboard is de 
informatie, zoals doorlooptijden en voorraadposities bij betrokken partners, ke-
tenbreed in te zien. Real-time uitwisseling van informatie maakt het mogelijk fou-
ten direct te signaleren en te corrigeren. Uitwisseling van de informatie is 
gestandaardiseerd. 
 
Effecten op bedrijfsvoering van de oplossing 
De keten wordt transparanter, efficiënter en minder foutgevoelig, met een kwali-
tatief beter en beter beschikbaar product voor de consument als gevolg. De 
partners in de keten kunnen voorraden beter beheren, hebben minder te maken 
met derving van producten en worden minder geconfronteerd met herstelkos-
ten. 
 
Status 
Het project is afgerond. 
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Resultaat 
Schuitema geeft aan het project succesvol te vinden: het heeft laten zien dat 
RFID daadwerkelijk kan bijdragen aan een meer transparante, meer efficiënte en 
minder foutgevoelige keten, met voor de consument een kwalitatief beter pro-
duct en betere schapbeschikbaarheid tot gevolg. RFID is een geschikt middel 
om voorraden kratten in een pool efficiënter te beheren en de beschikbaarheid 
te optimaliseren. De partners in de keten kunnen op hun beurt voorraden beter 
beheren, hebben minder te maken met derving van producten en worden minder 
geconfronteerd met herstelkosten. De toepassing van RFID blijkt ook econo-
misch rendabel. VersSchakel heeft het gebruik van RFID in een food retailsector 
dichterbij gebracht. RFID maakt betere samenwerking tussen ketenpartners 
mogelijk, waardoor de keten efficiënt en proactief kan worden bestuurd. 
 
Overblijvende knelpunten 
- De knelpunten liggen vooral op het technische vlak: het ontwikkelen van de 

juiste tags en leesconfiguraties, de bevestiging (eigenaren en poolbeheer-
ders van kratten moeten zorgen voor kratten waarin de tags al tijdens de 
productie zijn gegoten teneinde beschadiging tijdens het gebruik te voorko-
men) en de leesbetrouwbaarheid van de tags (afscherming van het leesveld). 

- Daarnaast moeten de winkelsoftware en de Warehouse Management Syste-
men worden ingericht op het gebruik van RFID. 

- Het project is succesvol afgerond, maar vanwege de beëindiging van de 
samenwerking tussen de projectpartners heeft het systeem geen implemen-
tatie in de praktijk gehad. 

 
3.2.13 Keteninformatiesysteem (KIS) FresQ 

 
Sector 
AGF 
 
Beschrijving 
Informatie wordt in toenemende mate een concurrentiefactor voor de positie 
van de Nederlandse vrucht-/groentevoortbrengingsketen, bestaande uit teler, 
verpakker en verkoper. In de branche is een sterke schaalvergroting gaande. 
Daarnaast is voortgaande professionalisering nodig om preffered supplier te 
kunnen blijven van de retail, die steeds weer nieuwe productie- en informatie-
eisen stelt. 
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Knelpunt 
Informatieoverdracht in de vrucht/groentevoortbrengingsketen.  
 
Oorzaak 
Een goede (digitale) informatievoorziening is van cruciaal belang. De huidige 
gebruikte informatiesystemen schieten tekort en de informatie-uitwisseling tus-
sen de systemen laat te wensen over. 
 
Oplossingsrichting 
Het doel van het project is het ontwikkelen van een toekomstgericht keteninfor-
matiesysteem of ketenadministratiesysteem dat faciliteert en/of communiceert 
in de totale keten van productie tot consumptie. Het beoogde resultaat is een 
ketenadministratiesysteem voor teeltbedrijven, verpakkingsbedrijven en han-
delsbedrijven, en afgeleid daarvan een systeem dat als basis kan dienen voor 
vele andere bedrijven in de branche, en dat geaccepteerd en gedragen wordt 
door de totale keten en sector. FresQ heeft de ambitie alle schakels tussen 
zaadbedrijf en retailer te kunnen faciliteren. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Verbeteren van de logistieke processen in de keten. 
 
Status 
Het project is afgewezen bij Pieken in de Delta om procedurele redenen. Daarna 
is het in sterk afgeslankte vorm door het betrokken bedrijfsleven zelf opgepakt 
en momenteel is het in uitvoering. 
 
Resultaat 
Het project is in uitvoering, dus resultaten zijn nog niet beschikbaar. 
 
Overblijvende knelpunten 
Gezien de status van het project is hier nog onvoldoende inzicht in. 
 

3.2.14 EWRS Food Compass 
 
Sector 
AGF 
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Beschrijving 
Early Warning & Response System (EWRS) is een informatiesysteem van Food 
Compass met informatie over residuen van gewasbestrijdingsmiddelen. In het 
systeem worden de resultaten van residu-analyses gekoppeld aan de normen 
zodat deelnemers kunnen achterhalen of zij aan de wetgeving voldoen.  
 
Knelpunt 
Voedselveiligheid is de laatste jaren een belangrijk maatschappelijk thema ge-
worden. In de voedingstuinbouw gaat het dan vaak over de aanwezigheid van 
ongewenste en/of schadelijke stoffen op groente en fruit. Betrouwbare informa-
tie hierover dient zo snel mogelijk beschikbaar te zijn voor de ondernemers zo-
dat zij maatregelen kunnen nemen om de voedselveiligheid te garanderen. 
Directe aanleiding van Food Compass was dat dit ook vereist werd in de Gene-
ral Food Law. Ook veel afnemers vragen om residu-analyse (het is bijvoorbeeld 
een voorwaarde in GlobalGap). 
 
Oorzaak 
De informatie over de uitkomst van de residu-analyses moet worden gekoppeld 
aan normen (die verschillen per land en product) om het risico in te kunnen 
schatten. Als een risico gesignaleerd wordt, moeten de relevante partijen snel 
worden gewaarschuwd. Dit vereist een snelle uitwisseling en analyse van de re-
sidu-informatie. In het verleden was dit onvoldoende het geval. 
 
Oplossingsrichting 
Centrale database voor registratie en analyse van residu-informatie, en het ver-
sturen van meldingen per e-mail indien normen overschreden worden. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Effectiever en efficiënter slotplatenbeheer door toename transparantie van slot-
platen, in potentie real-time. Afname handelingskosten en voor uitgifte en ver-
minderen van diefstal, zoekraken en vervalsing. 
 
Status 
Food Compass bestaat sinds 2003. 
 
Resultaat 
Halverwege 2009 heeft Food Compass ongeveer 300 deelnemers. Samen ver-
tegenwoordigen zij ruim 60% van de afzet van Nederlands én geïmporteerde 
groenten en fruit.  
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Overblijvende knelpunten 
Het systeem lijkt goed te werken en wordt breed gebruikt. 
 

3.2.15 Datatuin 
 
Sector 
Sierteelt en AGF 
 
Beschrijving 
In het Datatuin project (2002-2003) is een systematiek ontwikkeld voor de stan-
daardisatie van de datacommunicatie in de Nederlandse tuinbouw. Datatuin 
heeft in een vroeg stadium gekozen voor aansluiting bij ebXML, een wereldwijde 
standaard voor de uitwisseling van elektronische berichten, de voorloper van de 
huidige Core Components Library van UN-CEFACT. 
 
Knelpunt 
De aanleiding van Datatuin was het gebrek aan transparantie, koppelbaarheid en 
integratie van de informatiestromen in de tuinbouw. Ketenpartijen zijn onvoldoen-
de in staat elkaar efficiënt, eenduidig, foutloos en op het juist moment van infor-
matie te voorzien. Ondernemers moeten vaak dezelfde gegevens meerdere 
malen invoeren. 
 
Oorzaak 
Datatuin heeft zich vooral gericht op het ontbreken van standaarden voor het 
uitwisselen van elektronische berichten. In de loop van het project is bewust-
wording en draagvlak in de sector een belangrijk speerpunt geworden. 
 
Oplossingsrichting 
Beoogd resultaat van Datatuin was de ontwikkeling van een op de sector gericht 
en door de sector gedragen systematiek voor standaardisatie en certificering 
van informatieoverdracht. Een belangrijke factor daarbij was de sterke sturing 
vanuit de behoefte vanuit de praktijk (pull) door bedrijven die vastlopen met één 
op één koppelingen. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Het beoogde effect van Datatuin op de bedrijfsvoering was het verminderen van 
kosten en investeringen voor het uitvoeren van administratieve handelingen en 
voor het ontwikkelen van informatiesystemen in de tuinbouw.  
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Status 
Afgerond. 
 
Resultaat 
Datatuin heeft een standaard ontwikkeld met de volgende componenten: 
- communicatiestandaard 

Een onderbouwing van de technische keuzen en de aansluiting bij ebXML, 
inclusief een Datatuin-codelijst in XML-formaat; 

- Core- en Datatuincomponenten (bouwstenen voor standaard elektronische 
berichten) 
De relevante ebXML core componenten plus een aantal Datatuin specifieke 
componenten (in tekst- en in XML-schemaformaat); 

- themamodellen 
Een aantal verticale modellen voor specifieke toepassingen, namelijk: UMR-
rapportage, Eurep GAP, Teelt Informatie, tracking & tracing en de elektroni-
sche aanvoerbrief. Deze thematische modellen putten uit de bibliotheek van 
Core- en Datatuincomponenten. 

 
 Daarnaast heeft het Datatuinproject de bewustwording in de sector en het 
draagvlak voor standaardisatie vergroot. Dit heeft meer tijd en energie gekost 
dan was voorzien.  
 
Overblijvende knelpunten 
- De inhoudelijke doelstelling van Datatuin is gerealiseerd, maar na afloop van 

het Datatuinproject is het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het 
model niet belegd. Hierdoor 'leeft' het model nu niet meer. Wel zijn onderde-
len overgenomen door bestaande initiatieven, met name in de voedingstuin-
bouw bij Frug I Com. In de sierteelt zijn Groeinet en MPS verdergegaan met 
de UMR-rapportage en Florecom heeft Datatuin als denkrichting overgeno-
men. 

- Het was de bedoeling dat Datatuin door het bedrijfsleven zou worden opge-
pakt. Maar het is voor bedrijven vaak moeilijk om te investeren in het pro-
bleem van overmorgen, waar geen concrete kortetermijnbusiness case 
onder ligt. Het bleek daarom moeilijk om standaardisatie-initiatieven betaald 
te krijgen.  

- Datatuin is gestart met de ontwikkeling van een architectuurmodel (op basis 
van ebXML) en heeft dat in pilots voor specifieke thema's verder ingevuld. 
Door samenhang tussen de bottom-up pilots en de overall architectuur 
dreigde op een gegeven moment uit het oog verloren worden.  
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- Datatuin heeft de core components van ebXML als uitgangspunt genomen, 
maar de sectorspecifieke components die datatuin heeft ontwikkeld zijn niet 
teruggemeld bij ebXML (wat wel de filosofie van ebXML is). Hierdoor is Data-
tuin uiteindelijk een nationaal initiatief gebleven. 

 
3.2.16 KwaliTenT 

 
Sector 
Sierteelt en AGF 
 
Beschrijving 
KwaliTenT is een onderzoeksproject naar kwaliteitsgestuurde tracking & tracing 
systemen.  
 
Knelpunt 
Kwaliteitsbehoud is een cruciale factor in tuinbouwketens, waarin sprake is van 
een natuurlijk product dat aan bederf onderhevig is. Een van de technieken daar-
voor is het gebruik van dataloggers, die gedurende het transport kwaliteits-
parameters als temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en tijdsduur meten en 
vastleggen. Met de gangbare dataloggers kan echter alleen achteraf worden 
gezien als bijvoorbeeld een pallet met fruit een uur buiten in de zon heeft ge-
staan. Echter, dan is het leed al geschied. Er kan niet direct worden bijgestuurd.  
 
Oorzaak 
De gangbare dataloggers kunnen pas na transport worden uitgelezen, waardoor 
onlinemonitoring van kwaliteit niet mogelijk is.  
 
Oplossingsrichting 
Het combineren van dataloggers met RFID en temperatuur-tijd-indicatoren om zo 
het kwaliteitsverloop in de naoogstketen te kunnen monitoren en te sturen. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Het kwaliteitsverloop in de naoogstketen kan beter worden beheerst, waardoor 
kwaliteitsbederf en daardoor uitval kan worden teruggedrongen. 
 
Status 
KwaliTenT was een tweejarig project dat inmiddels is afgerond (2002-2004).  
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Resultaat 
De toepasbaarheid is geëvalueerd en er zijn pilots uitgevoerd met Greenwings 
(optimalisatie luchtvrachtketen Japan), The Greenery (monitoring ketencondities 
gemengde lading naar Rusland) en Bakker Barendrecht (sturen op initiële kwali-
teit van aardbei). Ook is een internetapplicatie ontwikkeld waarin gegevens uit 
dataloggers kunnen worden ingelezen en geanalyseerd (E-faqts). 
 
Overblijvende knelpunten 
Na het project zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van draadloze 
technologie. Naast RFID-dataloggers zijn bijvoorbeeld ook draadloze datalog-
gers beschikbaar gebaseerd met GPRS-modem en in draadloze sensornetwer-
ken kunnen ook andere kwaliteitsparameters worden gemeten. Er is echter nog 
onvoldoende inzicht in de toepasbaarheid van deze nieuwe technologieën voor 
onlinekwaliteitsmonitoring van tuinbouwproducten en de kosteneffectiviteit. 
Bij grootschalig gebruik van technieken voor kwaliteitsmonitoring komen veel 
data beschikbaar. Twee belangrijke uitdagingen hierbij zijn de integratie van  
deze gegevens met andere systemen in de keten en het verwerken ervan tot 
waardevolle managementinformatie. 
 

3.2.17 Horizontaal Toezicht 
 
Sector 
Sierteelt en AGF 
 
Beschrijving 
Het fiscale proces, de hele administratieve keten van transactie tot aangifte en 
aanslag, is een keten waarin de ondernemer, de fiscale dienstverlener én de Be-
lastingdienst een rol spelen. Samenwerking en optimale afstemming binnen de-
ze keten waarborgen korte doorlooptijden, lage kosten en een goede kwaliteit. 
Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst in het toezicht samenwerking en 
afstemming veel meer centraal zetten.  
 
Knelpunt 
Regelgeving op het gebied van de beheersing van (financiële) processen is naar 
aanleiding van enkele beursschandalen aangescherpt. Besturen van ondernemin-
gen geven meer aandacht aan hun verantwoordelijkheid op dit terrein en dat 
geldt ook voor de fiscaliteit. 
 Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse belastingplich-
tigen vrijwillig aan zijn fiscale verplichtingen wil voldoen. Dat biedt een prima uit-
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gangspunt om te zoeken naar samenwerking. Daarmee kunnen onnodige vra-
gen, procedures en andere administratieve lasten worden voorkomen.  
 
Oorzaak 
Onvoldoende afstemming in het fiscale proces tussen ondernemer en Belas-
tingdienst. 
 
Oplossingsrichting 
Het streven van de overheid is om de administratieve lasten te verminderen en 
in de uitvoering van wetten en regels meer uit te gaan van de eigen verantwoor-
delijkheid van de burger en die van de overheid. Dit betekent meer werken van-
uit vertrouwen, zorgen voor een goede dienstverlening, geen bemoeienis waar 
dat niet nodig is en zorgen voor een adequate handhaving waar dat wel nodig 
is.  
 Dat betekent afstemming vooraf waar nodig, in plaats van controles achter-
af. Dat betekent ook gebruikmaken van de kwaliteit die er in de keten is, afspra-
ken maken over die kwaliteit en dubbel werk voorkomen. Samenwerken staat 
dus centraal: ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel gericht op een goede uitvoe-
ring van de belastingwetten op een efficiënte manier én op een manier waarbij 
de belastingplichtige weet waar hij aan toe is. 
 Het accent ligt op de fase vóór de aangifte, op optreden in de actualiteit en 
op samenwerking in de fiscale keten. Een doel van horizontaal toezicht is om 
het proces van transactie naar aangifte en aanslag beter in de greep te hebben. 
Hoe dit eruitziet, is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de belas-
tingplichtige. Horizontaal toezicht wordt ingezet via een aantal sporen: 
- De Belastingdienst sluit individuele convenanten met zeer grote en middel-

grote ondernemingen (zgo en mgo).  
- Voor de Douane met de invoering van de Authorised Economic Operator. 
- Met brancheverenigingen, koepels en fiscale dienstverleners voor bedrijven 

uit het mkb-segment sluit de Belastingdienst raamwerkconvenanten. 
- De Belastingdienst is in gesprek met softwareontwikkelaars over mogelijke 

verbeteringen in softwarepakketten. 
- Voor particulieren met de introductie van de Vooringevulde Aangifte (Via). 
 
Effecten op bedrijfsvoering  
Samenwerking en optimale afstemming binnen deze keten waarborgen korte 
doorlooptijden, lage kosten en een goede kwaliteit. 
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Status 
Horizontaal Toezicht is een doorgaand proces. Het spoor van de raamwerkcon-
venanten met de brancheverenigingen, koepels en fiscale dienstverleners be-
vindt zich in de pilotfase. In het zgo-segment is de meerwaarde van horizontaal 
toezicht in de praktijk bewezen. In het mgo-segment bevindt het afsluiten van 
convenanten zich nog in een pilotfase. 
 
Resultaat 
Uit het onderzoek van PWC blijkt dat tax directors van beursgenoteerde onder-
nemingen positief tot zeer positief zijn over Horizontaal Toezicht. Met name ook 
omdat de consequenties van de fiscale regelgeving hierdoor meer voorspelbaar 
en beheersbaar worden. Met Horizontaal Toezicht zet Nederland een duidelijke 
stap voorwaarts. Een meerderheid is bovendien van mening dat deze handha-
vingsmethode van de Belastingdienst een gunstig effect kan hebben op het ves-
tigingsklimaat. Een even grote groep verwacht zelfs dat horizontaal toezicht 
over 5 jaar (2008) de internationale norm is. 
 
Overblijvende knelpunten 
Horizontaal Toezicht is een doorgaand proces, waardoor het spreken over 
overblijvende knelpunten niet van toepassing is. 
 

3.2.18 SALDO 
 
Sector 
Sierteelt en AGF 
 
Beschrijving 
SALDO staat voor Structurele Administratieve Lastenvermindering Door Omke-
ring. SALDO is een beleidsprincipe, waarbij 'aansluiten op keteninformatie' cen-
traal staat. Dit betekent dat de overheid niet zomaar gegevens vraagt, maar 
eerst kijkt of ze kan aansluiten op de informatiestromen in het bedrijfsleven en in 
de ketens. Het SALDO-concept doet dit door terugdringing van administratieve 
lasten en het omkeren van ketens, ook wel het aansluiten op ketens. 
 
Knelpunt 
Administratieve lasten in het bedrijfsleven bij informatie-uitwisseling met de 
overheid in het kader van wet- en regelgeving. 
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Oorzaak 
Onvoldoende afstemming van de informatiebehoefte van de overheid met de 
reeds aanwezige informatie bij het bedrijfsleven en onvoldoende wederzijdse 
transparantie. 
 
Oplossingsrichting 
Met ketenomkering is in de kern bedoeld het omkeren van informatiestromen; 
de overheid die haar informatiestromen aansluit op die van het bedrijfsleven en 
het subject van haar regels in plaats van andersom. SALDO, als beleidsprincipe, 
is daarmee getekend. 
 Voor het welslagen van de gewenste omkering van de informatieketen is es-
sentieel dat zowel het bedrijfsleven als ook de overheid haar rol stevig oppakt. 
 Zowel de overheid als het bedrijfsleven hebben daarin een verantwoordelijk-
heid: 
- De overheid houdt zijn informatiebehoefte tegen het licht en reorganiseert 

zijn informatiestromen. De overheid sluit daarbij waar mogelijk aan op data-
stromen en definities van het bedrijfsleven; 

- Het bedrijfsleven wordt transparanter in informatiestromen en legt in een 
vroeg stadium verbinding tussen noodzakelijke managementinformatie en 
overheidsinformatie. 

 
 Het college van voorzitters van productschappen, dat zich op het kruispunt 
van bedrijf- en overheidsinformatie bevindt, werd gevraagd de externe sturing 
op zich te nemen voor het onderwerp ketenomkering. Men dient zich aan te slui-
ten bij werkprocessen die al binnen overheid en bedrijfsleven plaatsvinden. 
Daarom heeft men gekozen voor het uitvoeren van enkele pilots waarin de om-
kering van informatiestromen concreet onder de loep genomen kon worden en 
die aansloten bij de praktijkwensen van het bedrijfsleven (EDI-Circle, VONK, DBS, 
XBRL, Geoboer).  
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Verminderen van de administratieve lasten, en daarmee kostenreductie en tijd-
winst. 
 
Status 
SALDO is een transitietraject. Dit betekent dat het een doorgaand proces is, dat 
in de verschillende projecten en activiteiten een plaats moet hebben. 
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Resultaat 
Het beoogde eindresultaat bij de start van SALDO was een samenwerking tus-
sen bedrijfsleven en overheid bij het inwinnen van noodzakelijke overheidsinfor-
matie, waarbij het ondernemersperspectief uitgangspunt is. Zowel overheid als 
ondernemers beschouwen bedrijfsprocessen als de bron voor overheidsinfor-
matie en informatiestromen zijn zo veel mogelijk gekoppeld.  
 Het bedrijfsleven moest zelf een groot deel van de verantwoordelijkheid 
voor het bereiken van het gewenste resultaat dragen. De overheid zou het pro-
ces waar nodig faciliteren, conform het LNV-motto 'van zorgen voor naar zor-
gen dat'. 
 Het SALDO-principe vindt slechts aarzelend zijn ingang binnen LNV, en bin-
nen het bedrijfsleven. Vooral de onduidelijke rol van de overheid is een punt 
waaraan gewerkt moet worden. De pilots hebben een beperkt succes. De idee-
en zijn krachtig, maar de werkelijke realisatie van de aansluiting van overheid op 
keteninformatie is lastig. 
 
Overblijvende knelpunten 
- SALDO is een beleidsprincipe en geen programma of project, en dus een 

traject zonder sturing en middelen. 
- Het is een transitietraject, en dat kost tijd en geduld. 
- De incentives zijn onduidelijk, zowel voor de overheid als voor het bedrijfs-

leven. 
- De opbrengst van de administratieve lastenverlichting is nog niet inzichtelijk 

en/of weegt niet op tegen de inspanningen die daarvoor op korte termijn 
moeten worden gedaan. 

- Onvoldoende vertrouwen in samenwerking. 
- Gebrek aan sense of urgency bij het bedrijfsleven. 
- Gebrek aan vertrouwen bij het delen van informatie. 
- Complexiteit in de samenwerking met vele stakeholders en hun eigen belan-

gen. 
- Een onduidelijke overheid die zoekt naar positie. De houding van de overheid 

'van zorgen voor naar zorgen dat' werkt in dit kader niet, is te weinig regis-
serend. 

- Het SALDO-principe vindt slechts aarzelend zijn ingang binnen LNV, en bin-
nen het bedrijfsleven. Vooral de onduidelijke rol van de overheid is een punt 
waaraan gewerkt moet worden. 
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3.2.19 LNV 100% digitaal 
 
Sector 
Sierteelt en AGF 
 
Beschrijving 
'LNV 100% digitaal' is een programma om de digitale dienstverlening van LNV 
op de keten aan te sluiten. Het gaat om de digitale samenwerking en afstem-
ming in de keten en tussen de keten en overheid. Hierbij spelen twee afzonder-
lijke grote doelstellingen van de overheid: 
1. Efficiënte informatievoorziening van de overheid. Dit ten behoeve van een fi-

ciënte overheid en haar nadrukkelijke rol in informatieketens. 
2. Algemeen belang ter stimulering van ketens en ondernemers. Dit ten behoe-

ve van de efficiënte inrichting van ketens, hierbij worden ook bedoeld de re-
ductie van administratieve en toezichtlasten. Dit creëert ruimte voor de 
ontwikkeling van efficiëntere ketens en beter internationaal concurrerende 
ondernemers.  

 
 Ketenaansluiting is een uitwerking van de digitale afstemming. Tot op heden 
is de strategie van ketenaansluiting gebaseerd op de kunst van het 'verleiden' 
van partijen tot samenwerken. Dit transitieproces komt echter bij het bedrijfs-
leven en overheid weifelend op gang. Het bedrijfsleven is nog terughoudend om 
op eigen initiatief de informatie-uitwisseling met de overheid beter in te richten.  
 Met het programma '100% digitaal' wil LNV meer regie op deze ketenaan-
sluiting zetten. Verder wil LNV het gebruik van het elektronisch kanaal op termijn 
verplicht stellen.  
 Om de doelstelling '100% digitaal' te realiseren zal LNV de komende jaren 
moeten laveren tussen een aanpak van 'verplichten' en 'verleiden' om het be-
drijfsleven onderling, maar ook met de overheid in privaatpublieke constructies, 
tot efficiënte en winstbrengende samenwerking te leiden. 
 De vraag van LNV is gelegen in hoe de digitale samenwerking en afstem-
ming te realiseren. In dit onderzoeksproject is de (regie)rol van de overheid, 
maar ook breder de rollen van alle betrokken partijen, als onderzoeksobject ge-
zien. 
 
Knelpunt 
Het transitieproces van ketenaansluiting en digitale afstemming tussen bedrijfs-
leven en overheid komt onvoldoende op gang. 
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Oorzaak 
De incentives en de rollen van de verschillende betrokken partijen zijn ondui-
delijk. 
 
Oplossingsrichting 
Het ontwikkelen van een methodiek voor de praktijkaanpak van het stimuleren 
van digitalisering. 
 
Effecten op bedrijfsvoering van de oplossing 
Het gebruik van een gestructureerde methode van aanpak geeft een duidelijker 
inzicht in de rollen van de betrokken partijen, en de belangen, de succesfacto-
ren en de incentives voor deze partijen in het digitaliseringsproces. Het geeft 
daarmee ook inzicht in hoe de overheid haar rol het best kan invullen om digita-
lisering in specifieke projecten vorm te geven. 
 
Status 
Het project is afgerond en is in de rapportagefase. 
 
Resultaat 
Er is een methodiek ontwikkeld, die (meer) in de praktijk toegepast moet gaan 
worden. 
 
Overblijvende knelpunten 
De ontwikkelde methode moet zich nog bewijzen in de aanpak van digitalise-
ringprocessen en -projecten in de relatie tussen overheid en bedrijfsleven. 
 
 

3.3 Overzicht producten standaardisatie platforms 
 
In de geïnventariseerde projecten speelt standaardisatie een belangrijke rol. De-
ze standaardisatie vindt in toenemende mate plaats via sectorbrede samenwer-
kingsplatforms. Zoals aangegeven in paragraaf 3.1, is dit Florecom voor de 
sierteelt en Frug I Com voor de AGF. Beide organisaties werken samen met GS1 
in de ontwikkeling c.q. toepassing van standaarden en de internationale inbed-
ding daarvan.  
 Om meer inzicht te geven in de verschillende soorten standaarden en de 
samenhang daarvan, wordt in deze aanvullende paragraaf een overzicht gege-
ven van de Florecom-, Frug I Com- en GS1-standaardisatieactiviteiten. 
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3.3.1 Overzicht standaardisatie Florecom 
 
Florecom is het samenwerkingsplatform en centraal loket in de sierteelt voor 
het ontwikkelen, beheren en toepassen van e-business-berichtstandaarden,  
bijbehorende spelregels en codes. Alle standaarden en codes zijn online be-
schikbaar en nieuwe codes of wijzigingsverzoeken kunnen digitaal worden aan-
gevraagd. Florecom is een kleine, flexibele organisatie met een groot netwerk in 
de sector. Het werkt samen met FloraHolland, handelsorganisaties (VGB en 
HBAG), de handelaren en kwekers en de softwareleveranciers. Ook het Product-
schap Tuinbouw ondersteunt Florecom en is mede financier van enkele projec-
ten. Florecom is het aanspreekpunt voor de internationale standaardisatie 
organisatie GS1.  
 De belangrijkste diensten van Florecom zijn: 
- Ontwikkeling en beheer van standaard elektronische berichten in EDI- en 

XML-formaat;1 samenwerkingspartner voor aansluiting op de retail en inter-
nationale acceptatie van standaarden is GS1 Nederland; 

- Beheer van beheer van bedrijfscodes en locatiecodes; 
- Centraal loket voor de standaardcodes van de sierteeltsector (distributie 

7x24 en informatie): 
- bedrijfscodes (FEC); 
- productcodes (VBN); 
- fustcodes (inclusief generieke fustcodes (VBN); 
- valuta-, taal- en landencodes (ISO); 
- accessoires (LAB); 
- locatiecodes (de GLN van GS1). 

- Beheer van een standaardordersystematiek van aanbieding, order, bevesti-
ging, transport en levering tot facturering. Deze systematiek wordt onder-
steund: koppeling met bijvoorbeeld de Landelijke Aanbodsbank (LAB) of met 
door Florecom ontwikkelde standaarden, zoals de Elektronische Aanvoer-
brief (EAB) en de partijverantwoording; 

- Beheer van Florinet, een technisch netwerk voor veilige, snelle en betrouw-
bare uitwisseling van EDI-berichten; 

- Deelname in internationale organisaties voor de afstemming van standaar-
den en codes. 

 

                                                 
1 EDI (Electronic Data Exchange) is bedoeld voor de uitwisseling berichten tussen gesloten ICT-net-
werken. In tegenstelling tot EDI is XML (eXtensible Mark-up Language) een open en flexibele internet-
standaard, die geen specifieke software vergt. 
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 Medio 2009 zijn de volgende berichten beschikbaar in EDI-formaat:  
- Commercieel 

- Aanbod: aanbodberichten, elektronische aanvoerbrief (EAB) en EAB res-
ponse; 

- Klok: elektronische kloktransactie (EKT) en handelarentransactie; 
- Ordersystematiek: order en orderrespons. 

- Logistiek 
- Levering: leveringsbericht; 
- Transport: voorlopige transportopdracht (VTO), definitieve transport-

opdracht (DTO) en transportstatus. 
- Financieel 

- Facturering en administratie: factuurbericht, exportmelding, elektronisch 
dagafschrift en FloraHolland Connect levering; 

- Klok: kloktransactie en partijverantwoording. 
- Overige: statistiek handelaren (GMS-bericht) en labelbericht. 
 
Tabel 3.2 Relatie EDIFACT- en XML-berichten Florecom 

Certificaat Soort bericht EDIFACT XML 

Commercieel Assortiment  Supply (type 289) 

Commercieel Aanbod Quotes type 9 Supply (type 9) 

Commercieel Aanbieding Quotes type 310 Supply (type 310) 

Commercieel Bestelling Orders type 105 Order (type 220/640) 

Commercieel Bestelling Orders type 221 Order (type 220/640) 

Commercieel Bestelling Pricat (EPT) Order (type 220/640) 

Commercieel Order(bevestiging) Ordrsp type 231 Order (type 231) 

Commercieel Order(bevestiging) Ordrsp type F01 Order (type 231) 

Commercieel Order(bevestiging) Clockt (EKT) Order (type 231) 

Commercieel Order(bevestiging) Htrans Order (type 231) 

Logistiek Levering Desadv type 351 Delivery (type 351/350) 

Logistiek Levering Flowav (EAB) Delivery (type 351) 

Logistiek Levering Delsmg Delivery (type 351) 

Financieel Factuur Invoic type 325 Invoice (type 325) 

Financieel Factuur Invoic type 380 Invoice (type 380) 

Financieel Factuur Delsmg Invoice (type 325) 

Financieel Factuur Pricatptvwd/dagasta Invoice (type 325) 

 Technische bevestiging EAB - Response Acknowledgement 

 Technische bevestiging Aperak Acknowledgement 
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 De XML-berichten zijn opgenomen in de XML Library, die zo veel mogelijk op 
de internationale UN/CEFACT-standaard is gebaseerd. Daarnaast biedt Flore-
com voor softwarebedrijven een Test Centre voor volledig geautomatiseerd tes-
ten van berichtuitwisseling en Software Development Kit (SDK) als basis van de 
documentatie. 
 

3.3.2 Overzicht standaardisatie Frug I Com  
 
De stichting Platform AGF-Keteninformatie ofwel Frug I Com is in 2004 opge-
richt om de logistieke handelingen in de keten van tuinder naar kassa te onder-
steunen met gestandaardiseerde digitale berichten, labels en coderingen. Frug I 
Com heeft ervoor gekozen om geen eigen standaarden te ontwikkelen, maar 
volledig aan te sluiten bij de standaarden van GS1. Frug I Com ondersteunt be-
drijven in de AGF bij het gebruik van de standaarden. Het accent ligt momenteel 
bij begeleiding, ondersteuning, het uitdragen, enzovoort, onder andere door de 
Frug I Com Support Desk. Verder zijn de afgelopen jaren samen met GS1 diver-
se producten ontwikkeld, zoals: 
- Richtlijnen/handleidingen over hoe de algemene GS1-standaarden kunnen 

worden toegepast in de AGF-sector: 
- richtlijnen coderen voor groenten en fruit; 
- implementatierichtlijnen voor het invoeren van artikelstamgegevens van 

versproducten op basis van de internationale datapoolstandaard (GDSN); 
- referentiemodel Frug I Com, dat de processen in de AGF-keten beschrijft 

en als gemeenschappelijk referentiekader dient; vooral handelsgerela-
teerde processen komen aan bod, en daarnaast ook processen rond ex-
terne rapportages en certificeringen. 

- Analyses van verschillen tussen bestaande AGF-specifieke standaarden en 
de GS1-standaarden: 
- een verschillenanalyse van het DESADV-bericht met de EAB (Elektroni-

sche Aanvoerbrief van de afzetorganisaties binnen Frug I Com); 
- een verschillenanalyse van het RECADV-bericht (ontvangstbevestiging 

goederen levering) met de EAB; 
- een verschillenanalyse van de GS1 DAS-velden (artikeldatabase) met die 

van de Frug I Com leden. 
- Inbrengen van AGF-specifieke eisen bij internationale standaardisatie organi-

saties: 
- de inbreng van de AGF-specifieke datavelden binnen de internationale 

GS1 XML-standaard door het DESADV-bericht (elektronische pakbon). 
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 Daarnaast zijn diverse pilots in de sector uitgevoerd, vooral met de toepas-
sing van het DESADV-bericht en het palletlabel. Een belangrijke pilot is die door 
de Dutch Produce Association (DPA), waarin de 13 deelnemende afzetorgani-
saties het AGF-palletlabel invoeren. 
 

3.3.3 Vergelijking Florecom en Frug I Com  
 
Florecom en Frug I Com werken allebei aan standaarden voor keteninformatie in 
verschillende sectoren. Beide platforms hebben op dit onderwerp veel bereikt 
en werken in toenemende mate met dezelfde internationale standaarden. Er zijn 
echter ook een aantal belangrijke verschillen. 
 In de sierteelt is Florecom (inclusief haar voorlopers) al in een vroeg stadium 
gestart met het ontwikkelen, beheren en distribueren van standaarden. De vei-
lingen hebben hierin vanaf het begin een belangrijke rol gehad. Toen Florecom 
begon waren de internationale standaarden nog niet zo uitgekristalliseerd en 
minder breed geaccepteerd. Bovendien was toen de EDI-technologie gangbaar. 
Deze technologie stelt hoge eisen aan ondersteunende technische systemen, in 
tegenstelling tot de huidige op internet gebaseerde XML-technologie. Dit samen-
spel van factoren heeft ertoe geleid dat in de sierteelt diverse sectorspecifieke 
standaarden zijn ontwikkeld en nadruk ligt op het centraal coördineren van uitgif-
te en beheer van standaarden, inclusief het ontwikkelen van centrale ondersteu-
nende systemen en tools.  
 De AGF heeft standaardisatie later dan de sierteelt opgepakt met de oprich-
ting van Frug I Com in 2004. Een mogelijke reden is dat de institutionele struc-
tuur in de AGF-samenwerking in de keten minder vanzelfsprekend maakt (minder 
dominante rol van de veiling). Bij de start van Frug I Com was de internationale 
standaardisatie verder ontwikkeld en met de opkomst van internet waren de 
technische mogelijkheden enorm toegenomen. Frug I Com heeft dan ook direct 
voor toepassing van de internationale GS1-standaarden gekozen en het ontwik-
kelt en beheert zelf geen standaarden. De nadruk ligt op het creëren van be-
wustwording en het ondersteunen van bedrijven in het gebruik van standaarden. 
 

3.3.4 Overzicht standaardisatie GS1 
 
GS1 is een internationale standaardisatieorganisatie met nationale afdelingen, in 
Nederland GS1-Nederland. Het is ontstaan door een fusie tussen EAN en UCC. 
Het doel van GS1 is om een neutraal platform te zijn dat bedrijven ondersteunt 
bij het maken van goede, duidelijke en breed gedragen afspraken over de inrich-
ting van de ketenprocessen en de uitwisseling van sturingdata. GS1 is vooral 
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actief in levensmiddelen, retail, gezondheidssector en de bouw. De organisatie 
is internationaal toonaangevend op het gebied van uitwisseling van e-business-
informatie, en vooral haar barcodestandaarden, inclusief artikelcodering, zijn in-
ternationaal de 'de facto'-standaard.  
 Aan de basis van de GS1-standaarden staan een aantal zogenaamde identifi-
catiesleutels (GS1 Identification Keys), namelijk voor: 
- Artikelen/producten (trading units): 

- 01: GTIN - Global Trade Item Number (generiek); 
- voor individuele producten is een extra serial number nodig: SGTIN. 

- Verzendcode voor logistieke eenheden (pallets, containers, enzovoort): 
- 00: SSCC - Serial Shipping Container Code. 

- Locaties: 
- GLN - Global Location Number. 

- Overig: 
- GRAI - Global Returnable Asset Identifier; 
- GIAI - Global Individual Asset Identifier; 
- GSRN - Global Service Relation Number; 
- GDTI - Global Document Type Identifier. 

 
 Op basis van deze identificatiesleutels heeft GS1 toepaste standaarden voor 
informatie-uitwisseling, namelijk: 
1. Barcodestandaarden, vooral: 

- Traditionele barcodes voor artikelcodering, met name EAN13 daarnaast 
EAN8 en ITF14 (voor ruw karton), belangrijkste onderdeel van de artikel-
codes is het GTIN artikelnummer; 

- GS1-128: flexibele barcode waarin grote en diverse hoeveelheden infor-
matie kan worden opgenomen; 

- GS1 Datamatrix: '2D' barcode, vraagt cameragebaseerde scanappara-
tuur; 

- GS1 Databar (voorheen RSS, Reduced Space Symbology):  
- Kan veel kleiner worden weergegeven (tot 50% kleiner ten opzichte 

van de huidig gebruikte barcodes) en is daarom heel geschikt voor 
toepassing op kleine producten; 

- Daarnaast kan een GS1 DataBar ook aanvullende gegevens bevatten: 
naast de GS1(EAN)-artikelcode, een houdbaarheiddatum, een batch-
nummer, het (variabel) gewicht, een serienummer en nog zo'n hon-
derd andere gegevensvelden; 

- Het maakt hierdoor GTIN-identificatie mogelijk van lastige producten, 
waaronder versproducten. 
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2. e-com: standaard electronische berichten 
- GS1 EANCOM (EDI-berichten, based on UN/EDIFACT); 
- GS1 XML (XML-berichten, based on UN/CEFACT) 

- Voorbeelden van berichten: verzendbericht (DESADV), ontvangst-
bevestiging (APERAK), factuurbericht (INVOIC). 

3. EPCglobal: RFID-standaarden 
- Internationale standaard en infrastructuur voor objectidentificatie met 

RFID, en het monitoren van gebeurtenissen (events) gerelateerd aan deze 
objecten; 

- Bevat zowel data- als interfacestandaarden, onder andere: 
- Tag Data Standard (TDS): gebaseerd op GTIN, SSCC en de andere 

GS1-identificatiesleutels; 
- Tag Data Translation: vertaalt TDS naar een machine-interpretable 

versie; 
- Tag protocol Gen2: voor communicatie tussen (passieve) tag en rea-

der. 
4. Global Data Synchronisation Network (GDSN):  

- Datapoolsysteem dat continu de neutrale, logistieke artikelgegevens 
synchroniseert van databases over de hele wereld. 

5. Diverse specifieke oplossingen. Bijvoorbeeld: 
- GS1 Label GS1 (Logistics) Label 

Standaardindeling van labels: verplicht veld is de verzendcode (SSCC: 
AI 00) en verdere richtlijnen voor opstellen labels (zoals artikelcode, aan-
tal, THT, enzovoort). Een belangrijk onderscheid is tussen homogene en 
heterogene zendingen (bijvoorbeeld meerdere producten op een pallet). 
Om deze informatie in barcode te kunnen weergeven wordt het GS1-128-
symbool gebruikt; 

- GS1 Global Traceability Standard 
Referentiemodel voor implementatie van traceability systemen, het be-
schrijft de eisen en de relatie tot de verschillende GS1-standaarden. In 
samenwerking met de International Federation for Produce Standards 
(IFPS) is hiervan een toepassing gemaakt voor de Fresh Fruits and Vege-
tables sector. 

 
 GS1 is internationaal sterk in verssectoren en goed geïntegreerd met aan-
sluitende standaardisatie, zoals UN/CEFACT en ISO. De e-com-berichten worden 
gesynchroniseerd met de componenten bibliotheek van UN-CEFACT. De bar-
code en RFID-standaarden zijn opgenomen in ISO via participatie in de Technical 
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Committee 1 Subcommittee 31 of JTC 1 (Automatic Identification and Data Cap-
ture Techniques). 
 Ook in de Nederlandse agri-food sector wordt er daarom in toenemende ma-
te met GS1 samengewerkt om 'eilandstandaardisatie', nationaal dan wel sector-
specifiek, te voorkomen. Voorbeelden zijn: 
- Frug I Com heeft een convenant afgesloten met GS1. Het richt zich op de 

toepassing van de GS1-standaarden op de AGF, waaronder het GS1-
palletlabel, e-con-verzendbericht, en Global Traceability Standaard (Frug I 
Com-referentiemodel); 

- Het Florilog-project locatiecoderingen baseert zich op de GS1 GLN-
standaard; 

- Codering Levend Groen baseert zich op de EAN13-barcode van GS1; 
- Florecom heeft medio 2009 een convenant afgesloten met GS1 om de in-

ternationale inbedding van haar standaardberichten en coderingen te onder-
zoeken en verbeteren; 

- De RFID-projecten van Florilog met de Container Centrale (onder andere Digi-
tale Slotplaat, Van plant tot klant) baseren zich op de EPCglobal-standaard 
van GS1. 

 
 

3.4 Classificatie van projecten  
 
In tabel 3.3 zijn de geïnventariseerde projecten geclassificeerd voor een aantal 
essentiële kenmerken op basis van het informatie-integratie raamwerk (zie fi-
guur 2.2) en het type management. 
 De tabel laat zien dat er op vrijwel alle niveaus van informatie-integratie pro-
jecten zijn of worden ontplooid. Accenten liggen op projecten voor ketenintegra-
tie (inter enterprise), datauitwisseling en het operationele niveau (zie figuur 2.2). 
 Het accent op ketenintegratie lijkt aan te geven dat huidige projecten sterk 
gedreven worden vanuit de handel/veiling en retail. Een andere mogelijke  
verklaring is dat de noodzaak voor afstemming en daarmee voor bedrijfsover-
stijgende projecten groter is. Echter, een goede informatievoorziening op indivi-
duele bedrijven is de basis voor ketenintegratie. Dit wordt vooral op het primaire 
bedrijf (kwekerij) steeds meer knellend. 
 Het accent op data-uitwisseling (met name codering, elektronische berich-
ten) is te verklaren vanuit de samenhang van de verschillende soorten integratie. 
Een technische infrastructuur is een voorwaarde voor data-integratie. Met de 
opkomst van internet is er nu een wereldwijd algemeen toegepaste basisinfra-
structuur aanwezig. Hiermee verschuift het accent naar het tweede niveau van 
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standaardisatie, namelijk afspraken over de uitwisseling van data. In de tuinbouw 
zijn en worden hiervoor grote stappen gemaakt. De verwachting is dat in de na-
bije toekomst het accent steeds meer zal verschuiven naar applicatie-integratie 
en procesoptimalisatie. Het recent ontstaan van projecten met een sterke appli-
catie-integratiecomponent (KISSit, Plantform en KIS FresQ) is hier een voorbode 
van.  
 Het accent op het operationele niveau is deels te verklaren vanuit de afba-
kening van de inventarisatie. Strategische programma's, waar veel van de geïn-
ventariseerde projecten uit voortkomen, hebben een bredere focus (zoals 
Flowers & Food 'winnen aan waarde', Platform Agrologistiek/Florilog en Green-
ports). Dat is logisch, want ICT is geen doel op zich, maar middel voor met  
name bedrijfs- en ketenoptimalisatie. Echter, de vertaling van deze business-
strategieën naar een lange termijn gemeenschappelijke ICT-visie in de tuinbouw 
ontbreekt nog. Ook is er nog weinig samenwerking tussen projecten in de tuin-
bouw die hetzelfde probleemgebied aanpakken, en er wordt nog te weinig ge-
leerd van andere sectoren en andere landen. 
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3.5 Inventarisatie als momentopname 
 
De informatie voor deze inventarisatie is verzameld tot september 2009. Een 
inventarisatie is altijd een momentopname, terwijl de ontwikkelingen natuurlijk 
niet stilstaan. Lopende projecten worden bijgestuurd en nieuwe projecten wor-
den opgestart. Hoewel de meeste projecten in kaart zijn gebracht, heeft dit in-
ventarisatieproject daarom niet de pretentie om volledig te zijn. De volgende 
projecten zijn bijvoorbeeld wegens tijdsgebrek niet uitgewerkt: 
- Florecom e-governance sectoroverzicht; 
- Op weg naar een betere informatievoorziening (een project van het Product-

schap Tuinbouw); 
- Ingrediëntendatabase; 
- Logistiek Intelligent Planning en Sturing Systeem (LIPSS). Het is een voor en 

door de exporteurs, groothandelaren van bloemkwekerijproducten te ont-
werpen systeem, waarbij het vooraf sturen en plannen van aanvoer, afvoer, 
opslag, distributie en logistieke middelenbeheer tot de functionaliteiten be-
hoort. De deelnemende bedrijven worden met het LIPSS-systeem proactief 
geïnformeerd als er ergens in de keten iets misgaat. Het unieke van dit pro-
ject is dat de gebruikers de functionaliteiten van het LIPSS-systeem kunnen 
én gaan bepalen. 
Het LIPSS-project loopt inmiddels twee jaar. De eerste twee fasen zijn met 
succes afgerond. De derde fase start per oktober 2009. Het doel, de deel-
nemers, de projectfasering en verdere informatie van het LIPSS-project zijn 
te vinden op de website www.kenlog.nl; 

- Digitaal klantenloket van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD, 
www.bloembollenkeuringsdienst.nl); 

- De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) houdt 
een burgerlijke stand bij van alle cultivars van bloembolgewassen: de orga-
nisatie beschrijft en registreert nieuwe cultivars volgens geborgde protocol-
len en slaat gegevens hierover op in een bestand (www.kavb.nl). 

 
 Bij de analyse in het volgende hoofdstuk worden daarom projectoverstij-
gende sleutelgebieden benoemd. 
 Vanuit de voorgaande constatering verdient het aanbeveling om de inventa-
risatie breder te gaan delen (bijvoorbeeld via een web portal) en regelmatig te 
updaten. 



 

 

81 

4 Analyse van de inventarisatie 
 
 
De classificatie aan het einde van het vorige hoofdstuk geeft een algemeen 
overzicht van de geïnventariseerde projecten. Voor een samenhangend pro-
gramma is dieper inzicht nodig in de knelpunten die de projecten aanpakken, de 
status ervan en de resterende uitdagingen. Daarom worden in dit hoofdstuk op 
basis van de inventarisatie generieke sleutelgebieden benoemd en verder ge-
analyseerd. De overblijvende knelpunten voor deze sleutelgebieden, die dus di-
rect voortvloeien uit de praktijkprojecten in de tuinbouw, vormen de brug naar 
een verdere uitwerking van het programma.  
 
 

4.1 Definitie van sleutelgebieden 
 
De geïnventariseerde projecten werken ieder aan de oplossing van specifieke 
ICT knelpunten in de tuinbouw. In tabel 4.1 zijn de sleutelgebieden per project 
aangegeven op basis van de beschrijving in hoofdstuk 3. 
 
 Op basis van tabel 4.1 komen we tot de benoeming van de volgende sleu-
telgebieden voor integrale, digitale informatievoorziening in de tuinbouw: 
1. Bedrijfsmanagementsysteem bij de tuinder (ERP); 
2. Integratie bedrijfs- en kwekerij-informatie (ERP en mechanisatie); 
3. Integratie managementsystemen (ERP) in de keten; 
4. Product-/artikelcodering; 
5. Logistieke codering; 
6. Business Intelligence; 
7. Auto-identificatie in de keten (onder andere RFID); 
8. Logistieke tracking & tracing; 
9. Kwaliteit tracking & tracing; 
10. Berichtenstandaardisatie; 
11. e-governance. 
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Tabel 4.1  Overzicht van projecten met hun sleutelgebieden 

Nr. Projecten Sleutelgebieden 

1 Client e-governance 

2 BI in sierteeltketen Business Intelligence 

3 Codering Levend Groen Product-/artikelcodering 

4 Digitale Slotplaat Auto-identificatie in de keten (onder andere RFID) 

5 KISSit Logistieke tracking & tracing 

6 Linneaus Product-/artikelcodering 

7 Locatiecoderingen  

Sierteelt 

Logistieke coderingen 

8 Plantform Bedrijfsmanagementsysteem bij de tuinder (ERP) 

Integratie bedrijfs- en kwekerij-informatie (ERP en mechani-

satie) 

Business Intelligence 

Logistieke tracking & tracing 

9 RSLM Logistieke tracking & tracing 

10 Sierteelt Internationaal 

Digitaal/Florecom XML 

Berichtenstandaardisatie 

11 Van Plant tot Klant Auto-identificatie in de keten (onder andere RFID) 

12 VersSchakel Auto-identificatie in de keten (onder andere RFID) 

13 KIS FresQ Integratie managementsystemen (ERP) in de keten 

14 EWRS Food Compass Kwaliteit tracking & tracing 

15 Datatuin Berichtenstandaardisatie 

16 KwaliTenT Kwaliteit tracking & tracing 

17 Horizontaal Toezicht e-governance 

18 SALDO e-governance 

19 LNV 100% Digitaal e-governance 

 
 De sleutelgebieden worden in de volgende paragrafen in nader detail be-
schreven. Voor elk sleutelgebied wordt het volgende beschreven: 
- beschrijving; 
- knelpunt; 
- oorzaak; 
- oplossingsrichting; 
- effecten op bedrijfsvoering; 
- status; 
- resultaten; 
- overblijvende knelpunten. 
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4.1.1 Bedrijfsmanagementsysteem bij de tuinder (ERP) 
 
Beschrijving 
Dit sleutelgebied betreft de implementatie van integrale bedrijfsmanagement-
systemen bij bedrijven in de tuinbouw. ERP- functionaliteit ondersteunt het mana-
gementproces en het logistieke proces en betreft activiteiten als productie, 
inkoop, verkoop, planning, voorraadbeheer, financiën, kwaliteitszorg, (intern) 
transport, enzovoort. Er is een aantal standaard-ERP-pakketten beschikbaar van 
verschillende leveranciers (Infor, SAP, MBS-Navision, MBS-Axapta, enzovoort). 
Het feit dat binnen de sierteelt gewerkt wordt met levend materiaal, stelt speci-
fieke eisen aan de functionaliteit. 
 
Knelpunt 
De tuinder, zeker de wat grotere onderneming, heeft onvoldoende management-
informatie. De implementatie van ERP-functionaliteit biedt hiervoor een oplos-
sing. De implementatie van ERP-functionaliteit, veelal door de implementatie van 
commercieel beschikbare standaard-ERP-pakketten, verloopt vaak moeizaam. 
 
Oorzaak 
- Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie van een  

integraal bedrijfsmanagementsysteem is een goede organisatie van de be-
drijfsprocessen. Bij veel tuinders is echter sprake van een sterk improvi-
serende werkwijze en ontbreekt een gestructureerde administratieve 
organisatie. 

- Een implementatie is een niet eenvoudig proces, wat vaak onderschat wordt 
wat betreft de benodigde inspanning en kosten. 

- Het belang van een goede inventarisatie- en selectiefase, en het nauwkeurig 
vaststellen van de requirements wordt onvoldoende onderkend. Daardoor 
kan er een (groot) verschil optreden tussen wat de ondernemer wil en wat hij 
krijgt, in welk geval (extra) tijd en geld moet worden geïnvesteerd om de 
gewenste functionaliteit alsnog te realiseren. 

- Er is geen specifiek op de tuinbouwondernemer toegesneden versie van de 
'grote' standaard-ERP-pakketten beschikbaar. Er zijn wel ontwikkelingen op 
dit gebied, maar deze hebben nog niet een grote dekking aan tuinbouwspe-
cifieke ERP-functionaliteit. 

- Succesvolle ERP-implementaties in de tuinbouw zijn onvoldoende bekend, 
zodat te weinig van elkaars ervaring wordt gebruik gemaakt. 
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Gevolgde oplossingsrichting 
De implementatie van ERP-functionaliteit vindt plaats door de implementatie van 
een klantspecifiek aangepaste versie van een standaard-ERP-pakket, of door 
nieuwbouw van een klantspecifiek ERP-pakket. 
 
Effecten op bedrijfsvoering  
Het kunnen beschikken over voldoende, actuele en kwalitatief goede manage-
mentinformatie verbetert de efficiëntie en de flexibiliteit van de processen, en 
verlaagt de doorlooptijden en de kosten. Het vormt de basis voor een intelligent 
gebruik van operationele gegevens (Business Intelligence (BI)). 
 
Status 
Er zijn ERP-implementaties uitgevoerd in de tuinbouwsector, en bedrijven oriën-
teren zich op ERP, maar het is geen gemeengoed. 
 
Resultaat 
Binnen de sierteelt worden relatief kleine ERP-pakketten met beperkte functiona-
liteit breed gebruikt (bijvoorbeeld Floraconnect, SDF, BIT, en andere). Daarnaast 
zijn er enkele individuele tuinbouwbedrijven waar een ERP-implementatie heeft 
plaatsgevonden. Binnen de AGF is geen bedrijfsoverstijgend project bekend. 
 Binnen het project Plantform zijn beide genoemde sporen parallel gevolgd. 
Dit heeft geleid tot een Plantform-gecertificeerde toepassing van een standaard-
ERP-pakket (Q-SMS Qurius). De nieuwbouw van een klantspecifiek ERP-pakket is 
veel minder ver gevorderd. Er is echter nog geen ERP-systeem geïmplemen-
teerd door Plantform.  
 
Overblijvende knelpunten 
- Beperkte kennis en expertise over ERP bij ondernemers. 
- Begeleiding bij het implementatietraject en uitwisseling van kennis en erva-

ring. 
- Standaardisatie in de aansluiting MES-ERP en de mogelijkheden van aanslui-

ting op het uitlezen van informatiedragers (barcodes, databar en RFID). 
- Ontwikkeling van tuinbouwspecifieke functionaliteit binnen standaard ERP-

pakketten, en tuinbouwspecifieke inrichting van standaard ERP-pakketten, 
gebaseerd op referentie procesmodellen. 

- Binnen de AGF houden de afzetorganisaties vaak de administratie bij voor de 
telers. De ontwikkeling dat de telers aan meerdere afzetorganisaties gaan 
leveren, heeft als gevolg dat de telers zelf hun administratie moeten gaan 
bijhouden. Veel telers hebben niet de daarvoor benodigde systemen. 
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- Met de toenemende ketenintegratie, en daarmee de toenemende vraag aan 
de primaire ondernemer om digitale informatie (door handelaren, retailers, 
webshops, aanbodbanken, enzovoort) wordt het steeds belangrijker dat de 
digitale informatievoorziening van de primaire ondernemer op orde is. In dit 
licht bezien zal dit sleutelgebied steeds belangrijker worden. 

- Het probleem wat betreft ERP en WMS speelt niet alleen bij primaire bedrij-
ven, maar ook bij handelsbedrijven in zowel bloemen als groente. 

 
4.1.2 Integratie bedrijfs- en kwekerij-informatie (ERP en mechanisatie) 

 
Beschrijving 
Moderne kwekerijen zijn vergaand gemechaniseerd. In systemen voor interne 
logistiek en teeltmanagement (onder andere klimaat- en watertechniek) wordt 
veel informatie opgeslagen, onder meer over het verloop van teeltprocessen en 
gewasgroei. Dit is belangrijke informatie voor bedrijfsmanagementsystemen 
(ERP), om inzicht te krijgen in beschikbaarheid en kwaliteit van tuinbouwproduc-
ten en de planning te actualiseren. Andersom worden systemen in de kas in toe-
nemende mate gestuurd vanuit het bedrijfsmanagementsysteem, bijvoorbeeld 
het automatisch verzamelen van orders. Essentiële voorwaarde is een goede 
koppeling tussen ERP (= bedrijfsmanagementsysteem) en gemechaniseerde 
productie- en logistieke systemen op de kwekerij.  
 
Knelpunt 
- ERP-systemen en gemechaniseerde productie- en logistieke systemen op de 

kwekerij zijn moeilijk te koppelen. Hierdoor wordt het bedrijfsmanagement-
systeem onvoldoende gevoed met actuele informatie over product en pro-
ductieproces. Dit is de bron voor keteninformatie over werkelijke en 
verwachte beschikbaarheid en kwaliteit van tuinbouwproducten.  

 
Oorzaak 
- Gebrek aan standaardisatie van technische koppelingen, gegevensmodellen 

en applicatie interfaces. 
- Onvoldoende afstemming tussen leveranciers van ERP- en technische kwe-

kerijsystemen. 
- Verschil in tijdshorizon. Gemechaniseerde systemen worden gebruikt voor 

real-time monitoring en aansturing van interne logistiek en teelt. Dit betekent 
dat continu gegevens worden opgeslagen. Het ERP-systeem heeft slechts 
een deel van deze informatie nodig, bijvoorbeeld alleen een melding als de 
planning in gevaar komt.  
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Gevolgde oplossingsrichtingen 
- In de sierteelt wordt gewerkt aan standaardisatie van de technische koppe-

lingen, afstemming van de gegevensmodellen en applicatie-interfaces. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
- Het voeden van bedrijfsmanagementsystemen met actuele en betrouwbare 

informatie over product en productieproces is de bron van keteninformatie 
over werkelijke en verwachte beschikbaarheid en kwaliteit van tuinbouwpro-
ducten. Een goede koppeling tussen gemechaniseerde systemen op de 
kwekerij en ERP-systemen op het kantoor is een belangrijke schakel voor 
een snelle en betrouwbare uitwisseling van informatie tussen kwekerij, keten 
en klant. 

 
Status 
- In de sierteelt is er een samenwerking gestart tussen Plantform en de fede-

ratie Agrotechniek (belangenbehartiger van fabrikanten en leveranciers van 
agrotechniek) om te komen tot standaardisatie. Vier leveranciers, Flier Sys-
tems, Wilgengroep, Logiqs Agro, Frans van Zaal Totaaltechniek, gesteund 
door de federatie Agrotechniek vormen gezamenlijk de 'initiatiefgroep leve-
ranciers'.  

- In de AGF zijn geen bedrijfsoverstijgende initiatieven bekend op dit gebied. 
 
Resultaat 
- De standaardisatie heeft geresulteerd in een convenant Horti Data Commu-

nicatie (HDC) van de federatie Agrotechniek. 
 
Overblijvende knelpunten 
- De standaardisatie is nog pril en moet verder worden ontwikkeld. 
- Er lijkt geen afstemming plaats te vinden met vergelijkbare standaarden in 

andere sectoren. In de akkerbouw is er een internationale ISO-standaard 
voor de integratie van landbouwwerktuigen en bedrijfsmanagementsystemen 
(ISOBUS). Ook voor de koppeling van fabrieksautomatisering met ERP is er 
een internationale standaard ontwikkeld (ISA95). 

- In de sierteelt zijn veel tuinders op zoek naar betere bedrijfsmanagement-
systemen, overwegen invoering van ERP-systemen of zijn daar mee bezig. 
De ervaring tot nu toe bij bijvoorbeeld Plantform leert dat dit een complex 
proces is. Door het meenemen van koppelingen met de technische kwekerij-
systemen kan de complexiteit van ERP-implementaties nog groter maken. 
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Anderzijds is het wel belangrijk om er in het selectieproces rekening mee te 
houden. 

 
4.1.3 Integratie managementsystemen (ERP) in de keten 

 
Beschrijving 
Dit sleutelgebied betreft de implementatie van ERP-functionaliteit in ketens van 
bedrijven in de tuinbouw. ERP-functionaliteit ondersteunt het managementproces 
en het logistieke proces en betreft activiteiten als productie, inkoop, verkoop, 
planning, voorraadbeheer, financiën, kwaliteitszorg, transport, enzovoort. Er is 
een aantal standaard ERP-pakketten beschikbaar van verschillende leveranciers 
(Infor, SAP, MBS-Navision, MBS-Axapta, enzovoort). Het feit dat binnen de sier-
teelt gewerkt wordt met levend materiaal, stelt specifieke eisen aan de func-
tionaliteit. De communicatie tussen verschillende ERP-systemen van de 
verschillende partijen in de keten speelt een belangrijke rol. 
 
Knelpunt 
De beschikbaarheid van managementinformatie, en de overdracht daarvan in de 
keten, dus tussen de ketenpartijen, is onvoldoende. 
 De implementatie van ERP-functionaliteit biedt een oplossing voor de be-
schikbaarheid van de managementinformatie. De implementatie van ERP-functio-
naliteit, veelal door de implementatie van commercieel beschikbare standaard-
ERP-pakketten, verloopt nogal eens moeizaam. 
 Daarnaast is de communicatie tussen de ERP-systemen van de verschillende 
ketenpartijen een knelpunt, mede vanwege de noodzaak om dit op een generie-
ke, gestandaardiseerde manier in te richten. 
 
Oorzaak 
- De huidige gebruikte informatiesystemen schieten tekort en de informatie-

uitwisseling tussen de systemen laat te wensen over. 
- Een implementatie is een niet eenvoudig proces, wat nogal eens onderschat 

wordt wat betreft de benodigde inspanning en kosten. 
- Het belang van een goede inventarisatie- en selectiefase, en het nauwkeurig 

vaststellen van de requirements wordt onvoldoende onderkent. Daardoor 
kan er een (groot) verschil optreden tussen wat de ondernemer wil en wat hij 
krijgt, in welk geval (extra) tijd en geld moet worden geïnvesteerd om de 
gewenste functionaliteit alsnog te realiseren. 

- Er is geen specifiek op de tuinbouwondernemer toegesneden versie van de 
'grote' standaard ERP-pakketten beschikbaar. Er zijn wel ontwikkelingen op 
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dit gebied, maar deze hebben nog niet een grote dekking aan tuinbouwspe-
cifieke ERP-functionaliteit. 

- Succesvolle ERP-implementaties in de tuinbouw zijn onvoldoende bekend, 
zodat te weinig van elkaars ervaring wordt gebruik gemaakt. 

- Het op een generieke manier inrichten van informatie-integratie in de keten, 
is een nieuwe ontwikkeling, waarop nog veel onderzoek en ontwikkeling 
moet plaatsvinden, en waarmee nog ervaring moet worden opgedaan.  

 
Oplossingsrichting 
- Het ontwikkelen van een toekomstgericht keteninformatiesysteem of keten-

administratiesysteem wat faciliteert en/of communiceert in de totale keten 
van productie tot consumptie. 

- Het ontwikkelen van een generieke, gestandaardiseerde communicatie archi-
tectuur. 

 
Effecten op bedrijfsvoering van de oplossing 
Het kunnen beschikken over voldoende, actuele en kwalitatief goede manage-
mentinformatie verbetert de efficiëntie en de flexibiliteit van de processen op het 
individuele bedrijf en in de keten, en verlaagt de doorlooptijden en de kosten. 
Het vormt ook de basis voor een intelligent gebruik van operationele gegevens 
(Business Intelligence (BI)). 
 
Status 
Bedrijven oriënteren zich op ERP, maar het is geen gemeengoed. 
 
Resultaat 
In het beschreven project KIS FresQ is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling 
van een keteninformatiesysteem. Dit project bevindt zich in een beginstadium en 
heeft nog niet tot de daadwerkelijke realisatie van een dergelijk systeem geleid. 
 
Overblijvende knelpunten 
- Standaardisatie van de communicatie tussen verschillende modules en ver-

schillende ERP-pakketten, gebruik makend van SOA-architectuur en webser-
vices, en gebaseerd op (referentie)procesmodellen. 

- Ontwikkeling van tuinbouwspecifieke functionaliteit binnen standaard ERP-
pakketten, en tuinbouwspecifieke inrichting van standaard ERP-pakketten, 
gebaseerd op (referentie)procesmodellen. 

- Begeleiding bij het implementatietraject en uitwisseling van kennis en erva-
ring.  



 

 

89 

4.1.4 Product-/artikelcodering 
 
Beschrijving 
De identificatie van tuinbouwproducten met een unieke code. Deze code vormt 
de sleutel in de informatie van diverse toepassingen van partijen in de hele ke-
ten, met name kassascansystemen van de retail, electronische berichten, web-
shops/aanbodsbanken, ERP-systemen, en systemen voor tracking & tracing. 
 
Knelpunt 
- In de sierteelt coderen de verschillende handelspartners (telers, groothan-

del, detailhandel) hun producten volgens eigen definities en op verschillende 
aggregatieniveaus. Hierdoor moet steeds de producten van leveranciers 
steeds vertaald worden naar eigen coderingen en wordt de elektronische 
overdracht van informatie bemoeilijkt.  

- Individuele AGF- en groenproducten (met name snijbloemen) worden vaak 
nog niet voorzien van een barcode. Hierdoor is, met name in de winkel, min-
der goed voorraadbeheer van deze producten mogelijk. 

- Met name in de sierteelt zijn er enorm veel soorten (cultivars) en kwekers. 
Als alle kwekers voor elke cultivar zelf een artikelcode zouden uitgeven, zou 
dat voor de handel en retail onwerkbaar zijn. 

 
Oorzaak 
- De behoefte aan het detailniveau van codering verschilt voor de toepassin-

gen. Tracking & tracing vraagt bijvoorbeeld informatie op een gedetailleer-
der productniveau dan het scannen aan de kassa.  

- Gebrek aan afstemming tussen de ketenpartijen en daardoor ontbreken c.q. 
niet toepassen van standaarden voor artikelcodering. 

- Tuinbouwproducten zijn lastig te identificeren. In tegenstelling tot moeren en 
bouten, zijn de eigenschappen variabel omdat het natuurlijke producten be-
treft, die ook aan bederf onderhevig zijn. Daarnaast zijn voor met name AGF-
producten en snijbloemen de kleinste eenheden (een individuele bloem, ap-
pel of aardbei) niet of moeilijk te labelen met de barcode technieken die nu 
toegepast worden. 

 
Effecten op bedrijfsvoering 
- Uniformiteit van artikelcoderingen is een belangrijke basis voor het verhogen 

van logistieke efficiency en het verbeteren van managementinformatie, en 
daardoor betere procesbeheersing. 
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Oplossingsrichtingen 
- In de Sierteelt is gekozen voor het centraal uitgeven, beheren en publiceren 

van productcoderingen. Daarvoor zijn er twee standaarden: het VBN-code-
ringssysteem en Codering Levend Groen. Het VBN-coderingssysteem is  
ontstaan vanuit de veilingen en heeft een eigen sierteeltspecifieke product-
codering ontwikkeld. De codering van Levend Groen is ontstaan vanuit de 
behoefte van de retail om standaardbarcodes te gebruiken en is gebaseerd 
op de EAN13-standaard van GS1. 

- De AGF is gekozen om geen eigen standaarden voor artikelcodering te ont-
wikkelen en om niet zelf artikelcodes uit te geven en te beheren, maar volle-
dig aan te sluiten bij de standaarden van GS1, met name GTIN en GDSN 
(voorheen DAS). Volgens de GS1-filosofie wordt het aanbrengen van de pro-
ductcoderingen conform de GTIN-standaard overgelaten aan de bedrijven 
zelf. Zij kunnen ervoor kiezen deze te synchroniseren in het centrale data-
poolsysteem van GS1 (GDSN voorheen DAS). Frug I Com ondersteunt hen 
daarbij, onder meer door het ontwikkelen van richtlijnen/handleidingen over 
hoe de algemene GS1-standaarden kunnen worden toegepast in de AGF-
sector. 

 
Status 
- Er zijn meerdere standaarden voor productcodering in de sierteelt.  
- In de AGF fungeert Frug I Com als loket voor ondersteuning van bedrijven in 

het gebruik van GS1-standaarden. 
 
Resultaat 
- Beschikbaarheid en bekendheid van systemen/standaarden voor uniforme 

barcodering. 
 
Overblijvende knelpunten 
- De beschikbare standaarden worden door veel bedrijven nog niet gebruikt. 

Het is onduidelijk hoe breed het gebruik van de verschillende standaarden 
exact is. Anderzijds neemt de noodzaak toe vanwege het toenemende ge-
bruik van toepassingen waarin standaardartikelcoderingen gebruikt worden. 
De handel en retail vragen bijvoorbeeld in toenemende mate om informatie 
aan te leveren via electronische berichten. Ook heeft recent het gebruik van 
webshops een grote vlucht genomen. 

- Overlap en onvoldoende afstemming tussen Codering Levend Groen en de 
VBN-codering in de sierteelt. 
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- Er is een nieuwe barcodestandaard: de GS1 Databar. Deze barcode is veel 
kleiner dan de huidige barcodes en kan meer informatie bevatten. Dit maakt 
deze techniek zeer geschikt voor tuinbouwproducten. Door retailers wordt 
de Databar gezien als een goede voorloper van RFID. Met ingang van 2010 
moeten in Nederland alle kassascansystemen de nieuwe Databar kunnen 
scannen. Het is nog onduidelijk wat de impact zal zijn op de bestaande pro-
ductcoderingsystemen in de tuinbouw. 

- De coderingsystemen in de sierteelt sluiten nog niet (VBN) of niet volledig 
(CLG) aan bij de internationale GS1-standaarden voor artikelcodering, met 
name GTIN en GDSN (voorheen DAS). 

- Het VBN-coderingssysteem is zeer uitgebreid en daardoor complex, alhoe-
wel het met Linneaus sterk is verbeterd. Dit komt de acceptatie en onder-
houdbaarheid niet ten goede. Bovendien vindt de uitvoering plaats door 
mensen van FloraHolland, waardoor de VBN-coderingen vaak worden gezien 
als veilingstandaarden en niet als onafhankelijke sectorstandaarden. 

- Productcoderingen vormen een onderdeel van standaarddefinities van pro-
ductstamgegevens. Er ontbreekt nog een duidelijke visie over wat in de co-
dering thuishoort, wat de relatie is met andere productstamgegevens, 
bijvoorbeeld in ingrediëntendatabases, en hoe deze met elkaar samenhan-
gen. 

- Het is onduidelijk wie de organisatie van de samenhang en samenwerking op 
dit sleutelgebied voor zijn rekening moet nemen. 

 
4.1.5 Logistieke codering 

 
Beschrijving 
De identificatie van logistieke eenheden op diverse niveaus, zoals ladingdragers 
(pallets, containers, stapelwagens, enzovoort), fust (kratten, bakken,dozen, en-
zovoort), locaties (loodsen, docks, kwekerijen, enzovoort), zendingen (partijen, 
orders, truckladingen, enzovoort) en bedrijven/adressen. Deze codes worden 
als informatiesleutel gebruikt in diverse toepassingen van partijen in de hele ke-
ten, met name electronische berichten, ERP-systemen en systemen voor trac-
king & tracing. 
 
Knelpunt 
- De verschillende handelspartners (telers, groothandel, detailhandel) coderen 

hun logistieke eenheden volgens eigen definities. Hierdoor ontstaan fouten, 
vindt relatief weinig overdracht van informatie plaats en iedere partij afzon-
derlijk steekt veel energie in het coderen.  
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Oorzaak 
- Gebrek aan afstemming tussen de ketenpartijen en daardoor ontbreken c.q. 

niet toepassen van standaarden voor logistieke eenheden. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
- Uniformiteit van logistieke coderingen is een belangrijke basis voor het ver-

hogen van logistieke efficiency en het verbeteren van managementinforma-
tie, en daardoor betere procesbeheersing. 

 
Oplossingsrichting 
- In de Sierteelt worden standaardcodes voor fust (VBN), bedrijven en locaties 

centraal uitgegeven, beheerd en gepubliceerd via Florecom. 
- De meest gebruikte ladingdragers in de sierteelt zijn Deense karren van de 

Container Centrale (CC karren) en stapelwagens van de veiling. Identificatie 
hiervan wordt gedaan door deze partijen gedaan. Momenteel wordt imple-
mentatie van RFID-labels op CC-karren en vervolgens veilingkarren voorbe-
reid.  

- Ook wordt het aanbrengen van RFID in plastic kratten voorbereid, die zowel 
in de sierteelt als in de AGF als fust worden gebruikt. De diversiteit van fust 
is echter groter dan bij ladingdragers, met name in de sierteelt. 

- De meest gebruikt ladingdragers in de AGF zijn pallets. Frug I Com heeft een 
standaardpalletlabel ontwikkeld en richtlijnen voor implementatie ervan. Dit is 
een toepassing van het GS1-label (dus geen nieuwe standaard) waarin de 
standaardverzendcode (SCCC) de sleutel vormt. 

- In de sierteelt en in de AGF wordt gewerkt aan implementatie van standaard-
locatiecoderingen op basis van de GLN-standaard. Direct aanleiding in de 
sierteelt is de behoefte aan logistieke optimalisatie en in de AGF het feit dat 
retailers gebruik van GLN gaan verplichten. In de sierteelt wordt toekenning, 
publicatie en beheer centraal gecoördineerd via Florecom. Bovendien wor-
den de locaties voorzien van een scanbaar locatiebord en worden scans in-
gelezen in het logistieke tracking & tracingsysteem KISSit. In de AGF wordt 
codering van locatiecoderingen volgens de GLN-standaard overgelaten aan 
de bedrijven. Frug I Com ondersteunt hen daarbij. 

 
Status 
- In de sierteelt zijn er specifieke coderingen voor ladingdragers en fust. In de 

AGF worden de standaard logistieke codes van GS1 gebruikt.  
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- Wat betreft locatiecoderingen wordt in beide sectoren gekozen voor GLN. 
Invoering van locatiecoderingen op basis van GLN is momenteel een hot is-
sue in beide sectoren.  

- Invoering van RFID op ladingdragers, inclusief de bijbehorende codering via 
EPC, is in de sierteelt een belangrijk onderwerp. 

 
Resultaat 
- Beschikbaarheid en bekendheid van systemen/standaarden voor uniforme 

logistieke codering. 
 
Overblijvende knelpunten 
- Het gebruik van de beschikbare standaarden is wisselend. Momenteel wordt 

in het gebruik van locatiecoderingen een flinke slag gemaakt, vooral in de 
sierteelt. In het algemeen neemt de noodzaak toe, vooral omdat retailers er 
om vragen en vanwege de toenemende behoefte aan logistieke optimalisatie 
en daarmee het toenemend gebruik van toepassingen waarin logistieke co-
deringen gebruikt worden. 

- Aansluiting van de standaard logistieke coderingen bij de toepassingen waar-
in ze gebruikt worden. Leveranciers van systemen voor tracking & tracing-
systemen moeten hun software geschikt maken voor de logistieke 
standaardcoderingen en bedrijven die ERP-systemen geïmplementeerd heb-
ben moeten hun inrichting er op aanpassen of vertaalfunctionaliteit imple-
menteren. De standaardberichten in de AGF zijn al afgestemd met logistieke 
coderingen omdat voor beiden volledig GS1 wordt gevolgd. In de sierteelt is 
dit echter nog niet volledig het geval (met name voor fust en ladingdragers). 
Het Florecom-verzendbericht wordt daarom nu bijvoorbeeld aangepast op de 
GLN-standaard. Verder is een samenwerking aangegaan met GS1 om de 
verdere aansluiting te onderzoeken.  

- Het is onduidelijk wie de organisatie van de samenhang en samenwerking op 
dit sleutelgebied voor zijn rekening moet nemen. 

 
4.1.6 Business Intelligence 

 
Beschrijving 
Het sleutelgebied Business Intelligence betreft het intelligent gebruik van opera-
tionele gegevens voor het besturen en bijsturen van logistieke processen door 
de keten (= Business Intelligence). De complexe stroom van productie-, handels- 
en marktgegevens wordt op een toegankelijke en efficiënte manier breder toe-
pasbaar gemaakt voor managementbeslissingen.  
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Knelpunt 
Gezien het karakter van de tuinbouwketen, waar snelheid, flexibiliteit en nauw-
keurigheid essentieel zijn, moeten sterke verbeteringen worden doorgevoerd op 
het gebied van tijdswinst, order fulfillment, kwaliteit volgens afspraak, reductie 
van transactiekosten, hogere beladingsgraad van vrachtwagens, reductie van 
transportkilometers, en hogere responsiviteit in de keten voor zowel handel als 
veiling. 
 
Oorzaak 
Een onderbelicht aspect is de uitwisseling van operationele gegevens tussen 
partners in de keten, het verschaffen van transparantie over de keten en de in-
tegratie van de gegevens voor besluitvorming in de eigen bedrijfsvoering. 
 
Oplossingsrichting 
De complexe stroom van productie-, handels- en marktgegevens moet in kaart 
worden gebracht en op een toegankelijke en efficiënte manier breder toepas-
baar worden gemaakt op strategisch en operationeel niveau. Continu moet ge-
stuurd kunnen worden op relevante Kritische Prestatie Indicatoren. Maar er kan 
ook gedacht worden aan real-time inzicht in kostprijzen, opbrengsten en kwali-
teit, maar ook aan zaken als vraagvoorspelling, optimalisatie van interne logis-
tiek, 'als-dan'-simulatie van bedrijfsprocessen, enzovoort. Hiervoor zijn zowel 
een theoretisch kader, als praktische methodes en tools nodig. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Verbeterd functioneren wat betreft snelheid, flexibiliteit en nauwkeurigheid, 
tijdswinst, lagere transactiekosten, hogere beladingsgraad van vrachtwagens, 
minder transportkilometers en hogere responsiviteit. Ook beslissingsondersteu-
ning over maatregelen voor betere prestaties is beter mogelijk. 
 
Status 
Een voorwaarde voor Business Intelligence is de beschikbaarheid van manage-
mentinformatie. Aangezien de beschikbaarheid hiervan beperkt is, staat de im-
plementatie van BI nog aan het begin. 
 
Resultaat 
Business Intelligence is onderwerp van het project 'Business Intelligence in de 
sierteeltketen', maar ook binnen het Plantformproject.  
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Overblijvende knelpunten 
De knelpunten zoals eerder genoemd zijn nog actueel. 
 In zijn algemeenheid wordt meer en meer bij bedrijven en ketens de behoef-
te duidelijk om meer intelligente dingen te gaan doen met de beschikbare infor-
matie. 
 

4.1.7 Auto-identificatie in de keten (onder andere RFID) 
 
Beschrijving 
Bij 'RFID in de keten' gaat het om het koppelen van een informatiedrager in de 
vorm van een RFID-chip aan de logistieke stroom (SKU: product, ladingdrager). 
Deze RFID-chip wordt automatisch op verschillende momenten in het logistieke 
proces uitgelezen en eventueel van nieuwe informatie voorzien. 
 Met de toepassing van RFID-technologie worden de volgende doelen nage-
streefd: 
- besparing in operationele processen (fysieke handelingen en administratieve 

processen); 
- minder fouten door transparantie in de gehele keten (actueel en tijdig in-

zicht); 
- kortere doorlooptijden door de gehele keten (geen stilstand van product); 
- efficiëntere inzet van de ladingdrager pool voor de individuele deelnemers; 
- Mogelijkheden voor tracking & tracing. 
 
 Meer generiek geformuleerd gaat het om informatiedragers, gekoppeld aan 
de logistieke eenheden gekoppeld aan een IS-infrastructuur en IS waardoor ge-
gevens opgeslagen en beschikbaar kunnen komen. 
 
Knelpunt 
Tot op heden wordt RFID in de sierteeltsector voornamelijk intern toegepast. Al 
langere tijd wordt er gesproken over mogelijkheden van toepassing in de keten. 
Ook in de AGF-sector is er tot nu toe een relatief beperkte toepassing van RFID 
in de keten. 
 
Oorzaak 
Er is onduidelijkheid over de potentie van de toepassing van RFID in de keten, 
en van de combinatie van deze technologie met bestaande toepassingen, zoals 
Florecom en KISSit.  
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Effecten op bedrijfsvoering 
De keten wordt transparanter, efficiënter en minder foutgevoelig, met een kwali-
tatief beter product voor de consument als gevolg. 
 
Oplossingsrichting 
- De toepassingsmogelijkheden en het besparingspotentieel van RFID in de  

keten wordt vastgesteld en gekwantificeerd. 
- De RFID-technologie zelf (hardware en software (informatiedrager, datacol-

lectie, database, enzovoort)) wordt verder ontwikkeld. 
- Meer generiek gaat het ook om soortgelijke informatiedragers als barcodes, 

databars en andere ontwikkelingen op dit vlak. 
 
Status 
Er zijn enkele implementaties van RFID in de sector. Ook is er een aantal projec-
ten waarin RFID wordt geïmplementeerd, en wordt er gewerkt aan de verdere 
ontwikkeling van de technologie. 
 
Resultaat 
RFID, als vorm van auto-identificatie, is in diverse projecten toegepast. 
 Vers Schakel is wereldwijd een uniek project in de AGF-sector, geïnitieerd 
door Schuitema vanuit de drive om de kwaliteit en beschikbaarheid van verse 
groenten in het winkelschap te verbeteren. Hiertoe is RFID voor het eerst toe-
gepast in de gehele logistieke keten van vers gesneden groente, van leverancier 
Heemskerk tot en met het C1000-winkelschap. 
 De projecten Plantform, Van Plant tot Klant en Digitale Slotplaat richten zich 
op de toepassing van RFID-technologie in de keten van planten en snijbloemen. 
 
Overblijvende knelpunten 
RFID is nog niet algemeen toegepast in de sierteelt en de AGF-sector, en de bo-
vengenoemde ontwikkelingen zijn niet voltooid. De eerder geformuleerde knel-
punten zijn derhalve actueel. 
 Er ligt een duidelijke verbinding met onderwerpen als standaardisatie en co-
deringen. 
 

4.1.8 Logistieke tracking & tracing 
 
Beschrijving 
Bij het sleutelgebied 'Logistieke tracking & tracing' gaat het om het volgen van 
de logistieke status van orders, ladingdragers, enzovoort.   
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Knelpunt 
Onder meer de planning op de bedrijven met betrekking tot de handelsstromen, 
maar ook van de ladingdragers is niet altijd optimaal, wat extra kosten met zich 
meebrengt. 
 
Oorzaak 
De logistieke stromen in de keten zijn niet voldoende inzichtelijk. De logistieke 
status van orders en ladingdragers is vaak onbekend, waardoor deze informatie 
niet gebruikt kan worden in bijvoorbeeld planning of om op bepaalde zaken te 
anticiperen. 
 
Oplossingsrichting 
Op verschillende plaatsen en momenten in de logistieke keten wordt de logistie-
ke informatie gescand en geregistreerd in een informatiesysteem. Dit systeem 
kan door de verschillende ketenpartijen worden geraadpleegd, waarbij online de 
status van de logistieke stromen is te volgen. 
 
Effecten op bedrijfsvoering 
Goed inzicht in de logistieke stromen geeft onder meer een betere planning en 
een betere inzetbaarheid van ladingdragers en dus een efficiënter gebruik van 
de aanwezige middelen, en een optimalisatie van het logistieke ketenproces wat 
betreft doorlooptijd, kosten, beladingsgraad, enzovoort. 
 
Status 
Er is een begin gemaakt middels bijvoorbeeld het project KISSit, waaraan ook 
een vervolg wordt gegeven. Een brede implementatie heeft nog niet plaats-
gevonden. 
 
Resultaat 
Binnen dit sleutelgebied kan een aantal ontwikkelingen genoemd worden: 
- KISSit is een ICT-systeem waarin logistieke informatie wat betreft de status 

van een order is opgeslagen; 
- RSLM (Registratie Systeem Logistieke Middelen) is een website geïnitieerd 

door VSV (Vereniging Sierteelt Vervoerders) die het mogelijk maakt om het 
gebruik van stapelwagens beter te beheersen, zodat door betere planning 
de kosten lager zijn; 

- Ook in andere projecten (Plantform) is de behoefte zichtbaar om te beschik-
ken over meer en betere logistieke informatie over het proces. 
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Overblijvende knelpunten 
- Er is geen stelselmatig gebruik van standaardcoderingen voor logistieke 

middelen, producten, officiële identificaties van commerciële partijen en/of 
logistieke adressen en wat er meer is, waardoor informatie integratie be-
moeilijkt wordt. 

- Het draagvlak voor het delen van logistieke informatie (vertrouwen) is niet al-
tijd aanwezig, waardoor er maar beperkt gebruik van wordt gemaakt. 

 
4.1.9 Kwaliteit tracking & tracing 

 
Beschrijving 
Kwaliteitsbehoud is een cruciale factor in tuinbouwketens, waarin sprake is van 
een natuurlijk product dat aan bederf is onderhevig. Daarnaast voor het garan-
deren van voedselveiligheid kwaliteitsbewaking letterlijk van levensbelang. Sys-
temen voor de tracking & tracing kunnen hier een belangrijke bijdrage aan 
leveren door de transparantie van productkwaliteit in de keten te verbeteren. 
 
Knelpunt 
- De transparantie van kwaliteitsmetingen in de keten is vaak beperkt of on-

voldoende actueel. 
- Kwaliteitsmetingen zijn zeer gedetailleerd, een goede en snelle analyse van 

de basisdata is nodig voor tijdige en betrouwbare managementinformatie 
over risico's. 

 
Oorzaak 
- De mogelijkheden voor het uitlezen van meetinformatie van de gangbare  

dataloggers zijn beperkt. 
- Meetgegevens worden niet of niet tijdig uitgewisseld. 
- Ontbreken van systemen voor goede en snelle analyse van meetgegevens 

en tijdige waarschuwing in geval van risico's. 
 
Gevolgde oplossingsrichtingen 
- In de voedingstuinbouw zijn residuen van bestrijdingsmiddelen de belangrijk-

ste kwaliteitsparameter voor voedselveiligheid. Er is een centrale database 
ingevoerd waar residumetingen worden vastgelegd en geanalyseerd (EWRS 
Food Compass). Bij overschrijding van normen, worden de betrokken partij-
en gewaarschuwd. 

- Een van de technieken voor tracking & tracing van de versheid van tuin-
bouwproducten (AGF en sierteelt) is het gebruik van dataloggers. In het on-
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derzoeksproject KwaliTenT is onderzocht of door het combineren van data-
loggers met RFID en temperatuur-tijd-indicatoren het kwaliteitsverloop in de 
naoogstketen zou kunnen worden bewaakt en bijgestuurd. 

 
Effecten op bedrijfsvoering 
- Betere beheersbaarheid van het kwaliteitsverloop in de keten. 
- Eerder signaleren van voedselveiligheidsrisico's, waardoor sneller maatrege-

len kunnen worden genomen. 
- Meer inzicht in productkwaliteit en daardoor identificeren van mogelijke ver-

beteringen. 
 
Status 
- Het EWRS-systeem van Food Compass is operationeel en het KwaliTenT-

project is in 2004 afgerond. 
 
Resultaat 
- Het EWRS-systeem van Food Compass is succesvol en wordt breed in de 

sector gebruikt. 
- KwaliTenT heeft meer inzicht verkregen in de mogelijkheid van continu kwali-

teitsmonitoring door dataloggers te combineren met nieuwe communicatie-
technologies. 

 
Overblijvende knelpunten 
- Er is nog onvoldoende inzicht in de toepasbaarheid van recente ontwikkelin-

gen geweest op het gebied van draadloze technologie voor de onlinekwali-
teitsmonitoring van tuinbouwproducten en de kosteneffectiviteit. Wat dat 
betreft zou geleerd kunnen worden van akkerbouw en dierlijke sectoren waar 
precisielandbouw een hot topic is. 

- Vooral in de sierteelt is recent het gebruik van logistieke tracking & tracing 
sterk toegenomen (met name KISSit). Een vervolgstap zou het toevoegen 
van kwaliteitsinformatie kunnen zijn. De wenselijkheid en haalbaarheid van 
uitbreiding van bestaande logistieke systemen met tracking & tracing van 
productkwaliteit is echter nog onduidelijk. 

 
4.1.10 Berichtenstandaardisatie 

 
Beschrijving 
Communicatie tussen partijen in de keten vindt in toenemende mate elektro-
nisch plaats. Informatiesystemen van klanten en leveranciers wisselen dan in-
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formatie met elkaar uit door het versturen van elektronische berichten, zoals 
een digitale order, verzendbericht of factuur. Dit is alleen mogelijk als het for-
maat en de inhoud van de berichten in te lezen zijn door het informatiesysteem 
van de ontvanger. Het gebruik van standaardberichten garandeert dat dit. 
 
Knelpunt 
- Het elektronisch uitwisselen van berichten in de keten is niet mogelijk als het 

informatiesysteem van de ontvanger het verzonden bericht niet kan inlezen.  
- Het maken van specifieke afspraken over het formaat en de inhoud van de 

berichten voor iedere klant of leverancier zou complex zijn en hoge kosten 
met zich meebrengen. 

 
Oorzaak 
- Ontbreken van elektronische berichten met standaardformaat en -inhoud. 
 
Oplossingsrichting 
- Het maken van generieke afspraken (standaardisatie) over het formaat en 

inhoud van elektronische berichten. De informatiesystemen die voldoen aan 
deze standaardisatie, oftewel in staat zijn standaardberichten te genereren 
en in te lezen, kunnen vervolgens automatisch met elkaar communiceren. 

- In het verleden was EDI (Electronic Data Exchange) de meest gangbare 
standaard. EDI is bedoeld voor de uitwisseling van berichten tussen gesloten 
ICT-netwerken. De structuur van de met EDI uit te wisselen documenten is 
vastgelegd in diverse industriestandaarden, waarvan EDIFACT en ANSI X 12 
het breedst geaccepteerd zijn. Met de opkomst van internet neemt XML de 
rol van EDI meer en meer over. In tegenstelling tot EDI is XML (eXtensible 
Mark-up Language) een open en flexibele internetstandaard (onder de vlag 
van het World Wide Web consortium, W3C), dat geen specifieke software 
vergt. Evenals bij EDI is voor de invulling van uit te wisselen transactie-infor-
matie (e-commerce) een industriestandaard ontstaan, namelijk ebXML (Elec-
tronic Business using XML). Deze standaard is opgenomen in UN-CEFACT en 
is wereldwijd breed geaccepteerd. Ook GS1 baseert haar e-com-berichten 
op deze standaard. 

 
Effecten op bedrijfsvoering 
- Het elektronisch uitwisselen van berichten wordt mogelijk (geen handmatige 

invoer meer van orders, facturen, enzovoort), waardoor de administratieve 
lasten en het aantal fouten afnemen, en de snelheid van verwerken en daar-
mee de actualiteit van informatie verbetert.  
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Status 
- In de sierteelt is al in een vroeg stadium gestart met het ontwikkelen, behe-

ren en distribueren van berichtstandaarden in Florecom. Deze waren geba-
seerd op EDI-technologie, waarbij dus ook een eigen communicatienetwerk 
voor uitwisseling van de berichten is ontwikkeld (Florinet). Sinds 2008 zijn de 
berichten ook in XML beschikbaar. Florecom werkt hierbij nauw samen met 
GS1 en medio 2009 is een convenant met GS1 afgesloten. 

- De AGF heeft berichtenstandaardisatie later dan de sierteelt opgepakt met 
de oprichting van Frug I Com in 2004. Dit was al in het XML-tijdperk. Frug I 
Com heeft dan ook direct voor toepassing van de UN-CEFACT XML-berichten 
gekozen in nauwe samenwerking met GS1. Een verschil met de sierteelt is 
ook dat Frug I Com zelf geen standaardberichten beheert, maar bedrijven 
ondersteunt bij invoering van de UN-CEFACT-berichten en in samenwerking 
met GS1 specifieke eisen van de AGF inbrengt bij UN-CEFACT. 

 
Resultaat 
- Zowel in de sierteelt als in de AGF zijn standaardberichten beschikbaar. De 

AGF baseert deze volledig op UN/CEFACT en heeft in samenwerking met 
GS1 sectorspecifieke datavelden (onder andere THT) ingebracht in het inter-
nationale DESADV-bericht (verzendbericht, digitale pakbon).  

- De Sierteelt heeft nu zowel EDI-berichten als XML-berichten. Momenteel is 
Florecom bezig met synchronisatie van de XML-berichten met UN/CEFACT, 
dit is in een vergevorderd stadium. Onderdeel hiervan is een Test Centre 
voor het volledig automatisch testen van berichten en Software Development 
Kit (SDK) als basis van de documentatie. 

 
Overblijvende knelpunten 
- Zowel in de sierteelt als in de AGF is er op dit sleutelgebied veel bereikt. Het 

gebruik van de standaardberichten blijft echter een belangrijk aandachts-
punt, met name bij telers. Anderzijds neemt de noodzaak toe en vragen de 
handel en retail in toenemende mate om informatie aan te leveren via elek-
tronische berichten. In de sierteelt is uitbreiding van het gebruik naar de 
boomkwekerij een aandachtspunt. 

- De sierteeltspecifieke Florecom XML-berichten zijn nog niet de UN-CEFACT-
standaard opgenomen, bijvoorbeeld sectorspecifieke berichten, zoals de 
Electronische Klok Transactie en aanbodberichten. Het is de bedoeling dat 
deze in samenwerking met GS1 worden aangemeld. 
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- In de AGF is een behoefte aan een standaardbericht voor teeltinformatie,  
zoals certificaten, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en resultaten 
residumetingen. Er is een project gestart om deze te ontwikkelen. 

- In de akkerbouw zijn in diverse landen al standaardberichten voor teeltinfor-
matie, namelijk EDI-teelt in Nederland, AgroXML in Duitsland en AgroEDI in 
Frankrijk. Verder is er binnen UN/CEFACT een groep gevormd (TBG18). Het 
zal niet eenvoudig zijn een internationale standaard te ontwikkelen waar deze 
bestaande initiatieven op elkaar afgestemd zijn en waar breed draagvlak 
voor is. 

 
4.1.11 e-Governance 

 
Beschrijving 
Het sleutelgebied e-governance betreft de informatie-uitwisseling tussen het be-
drijfsleven en de overheid, meestal in het kader van wet- en regelgeving. 
 
Knelpunt 
De administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn hoog. Procedures zijn soms 
ingewikkeld en tijdrovend en geven veel papieren rompslomp. 
 
Oorzaak 
Er is onvoldoende afstemming van de informatiebehoefte van de overheid met 
de reeds beschikbare informatie in het bedrijfsleven, en onvoldoende wederzijd-
se transparantie. 
 
Oplossingsrichting 
- De overheid houdt zijn informatiebehoefte tegen het licht en reorganiseert 

zijn informatiestromen. De overheid sluit daarbij waar mogelijk aan op data-
stromen en definities van het bedrijfsleven. 

- Het bedrijfsleven wordt transparanter in informatiestromen en legt in een 
vroeg stadium verbinding tussen noodzakelijke managementinformatie en 
overheidsinformatie. 

- Zowel overheid als ondernemers beschouwen bedrijfsprocessen als de bron 
voor overheidsinformatie en informatiestromen zijn zo veel mogelijk gekop-
peld. 

- Ontwikkelen van informatiesystemen om dit proces te ondersteunen (digitali-
sering). 
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Effecten op bedrijfsvoering van de oplossing 
Vermindering van de administratieve lasten leveren kostenbesparing en tijdwinst 
op. Ook geeft een betere afstemming een verbetering van de kwaliteit van de in-
formatie. 
 
Status 
Er zijn diverse initiatieven waarbij samenwerking ontstaan is of ontstaat tussen 
overheid en bedrijfsleven bij de uitwisseling van noodzakelijke informatie, waarbij 
het ondernemersperspectief centraal staat. 
 
Resultaat 
De projecten SALDO, Client, Horizontaal Toezicht en LNV 100% Digitaal zijn in 
dit kader uitgevoerd. Binnen deze projecten hebben pilots plaatsgevonden als 
EDI-Circle, VONK, DBS, Geoboer, enzovoort. 
 
Overblijvende knelpunten 
Het bedrijfsleven moet zelf een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het 
bereiken van het gewenste resultaat dragen. De overheid wil het proces waar 
nodig faciliteren, conform het LNV-motto 'van zorgen voor naar zorgen dat'. 
 Voor het welslagen van de gewenste synchronisatie van de informatieketen 
is essentieel dat zowel het bedrijfsleven als ook de overheid haar rol stevig op-
pakt. De onduidelijke rol van de overheid is een punt waaraan gewerkt moet 
worden. De pilots hebben een beperkt succes. De ideeën zijn krachtig, maar de 
werkelijke realisatie van de aansluiting van overheid op keteninformatie is lastig. 
 Onduidelijkheid over de incentives, zowel voor de overheid als het bedrijfsle-
ven, onvoldoende vertrouwen in de samenwerking en onvoldoende bereidheid 
tot transparantie remmen de implementatie van e-governance. 
 
 

4.2 Algemene lijnen vanuit de sleutelgebieden 
 
In de tuinbouw wordt op verschillende gebieden intensief gewerkt aan verbete-
ring van de informatievoorziening. De projecten focussen op specifieke sleutel-
gebieden, die echter niet op zichzelf staan. De ontwikkelingen maken deel uit 
van een samenhangende informatievoorziening. Oplossingen voor een sleutel-
gebied stellen vaak eisen aan ontwikkelingen in andere sleutelgebieden. Figuur 
4.1 illustreert de samenhang tussen de sleutelgebieden aan de hand van het in 
hoofdstuk 2 geïntroduceerde informatie-integratie raamwerk. 
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Figuur 4.1 Primaire focus van de sleutelgebieden 

 

 
 De figuur laat zien dat de sleutelgebieden zich op verschillende niveaus be-
vinden. Zoals al naar voren kwam bij de classificatie van de geïnventariseerde 
projecten, ligt een belangrijk accent op data-uitwisseling. Standaarddefinities 
van vooral coderingen zijn hierbij een belangrijke voorwaarde voor berichten-
standaardisatie alle andere sleutelgebieden. Ze zijn bijvoorbeeld nodig als iden-
tificatiesleutels in standaardberichten. Deze berichten bevatten echter ook 
definities van andere data en zijn daarmee een voorwaarde voor systemen voor 
auto-identificatie, tracking & tracing, integratie van ERP-systemen en e-gover-
nance. In berichten wordt informatie verstuurd. Bron van deze informatie zijn de 
bedrijfsmanagementsystemen (ERP) van verschillende partijen in de keten (of 
handmatige invoer). ERP-systemen ondersteunen het volledige administratieve 
proces van bedrijven en kunnen ook putten daarnaast uit de gemechaniseerde 
kwekerijsystemen voor interne logistiek en teeltmanagement (integratie bedrijfs- 
en kwekerij-informatie). In ERP- en tracking & tracingsystemen worden veel ge-
gevens vastgelegd. Business Intelligence richt zich op het genereren van mana-
gementinformatie hieruit door slimme analyses en presentatie van deze data. 
 Deze nauwe samenhang tussen de sleutelgebieden maakt een integrale be-
nadering van de digitale informatievoorziening in de tuinbouw belangrijk (Tuin-
bouw Integraal Digitaal). Het zorgt ervoor dat: 
- de verschillende projecten goed op elkaar aansluiten en daardoor de resul-

taten gemakkelijk te integreren zijn; 
- overlap voorkomen wordt en de specifieke ontwikkelingen complementair 

zijn; 
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- geleerd wordt van elkaars ervaringen en zo het wiel niet steeds opnieuw 
wordt uitgevonden; 

- de krachten gebundeld worden bij projectoverstijgende thema's en geza-
menlijke belangen. 

 
 Een integrale benadering betekent coördinatie en ontwikkeling op thema's 
die het niveau van de individuele sleutelgebieden overstijgen. Uit de analyse van 
de knelpunten komen drie van deze thema's naar voren: 
1. internationale aansluiting 

Voorkomen van nationale 'eilandstandaardisatie'; 
2. ondersteuning van implementatie 

Kennisbasis met concrete en direct toepasbare kennis (inclusief tools) voor 
bewustwording en draagvlak, en implementatie van de oplossingen ontwik-
keld in de verschillende sleutelknelpunten (standaarden, T&T-systemen, ERP, 
enzovoort); 

3. verbindende architectuur 
Gezamenlijke visie en (conceptuele) architectuur in de vorm van referentie in-
formatiemodellen (met name verbindend ketenprocesmodel), en visie op 
technische en organisatorische infrastructuur. 

 
 Een integrale benadering werkt alleen als individuele projecten de activiteiten 
waar relevant afstemmen met de ontwikkelingen op de verbindende thema's. Bij 
start van een project wordt dan bijvoorbeeld eerst gekeken welke internationale 
standaarden van toepassing zijn, welke hulpmiddelen en kennis beschikbaar zijn 
voor ondersteuning van de implementatie en hoe het project aansluit op de ver-
bindende architectuur. Gedurende het project worden leerervaringen verwerkt in 
de overstijgende lijnen. Als er bijvoorbeeld een verbetering in de standaard no-
dig is, wordt dat via het thema Internationale aansluiting ingebracht in de betref-
fende internationale standaard. Implementatie-ervaringen worden opgenomen in 
de algemene kennisbase en uitwerkingen/verbeteringen van de verbindende ar-
chitectuur worden verwerkt. Op de korte termijn zal dit geld en soms ook door-
looptijd (met name internationale aansluiting) kunnen kosten, maar dat verdient 
zich ruim terug in toekomstige projecten. Eerste ervaringen met deze werkwijze 
zijn opgedaan door betrokkenheid van Wageningen UR bij de uitvoering van het 
project Van Plant Tot Klant (VPTK), dat ook in de inventarisatie is meegenomen. 
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5 Aanzet tot een programmavoorstel 
 
 

5.1 Programmadefinitie 
 

5.1.1 Inleiding 
 
Uit de inventarisatie van de stand van zaken blijkt dat er al veel activiteiten zijn 
ontwikkeld en gaande zijn op het gebied van informatievoorziening in de tuin-
bouw. De conclusie uit de analyse is echter dat er nog onvoldoende samenhang 
is in deze activiteiten en dat het ontbreekt aan een duidelijke onderliggende  
langetermijnvisie. Ook is geconstateerd dat de verschillende sectoren hun spe-
cifieke knelpunten en vraagstukken hebben, maar er is ook veel als gemeen-
schappelijk aan te duiden. Dit vraagt om een overkoepelende en gezamenlijke 
aanpak in een meerjarenprogramma volgens een langetermijnvisie. In dit hoofd-
stuk wordt een voorstel voor zo'n programma beschreven.  
 De algemene, centrale vraag voor dit programma kan als volgt worden ge-
steld: 
 

Hoe kunnen ketennetwerken in het tuinbouwcluster op een slimmere 
manier informatie uitwisselen door verbetering en integratie van de 
digitale informatievoorziening? 

 
 Deze vraag kan nader worden gespecificeerd aan de hand van de sleutelge-
bieden, zoals geanalyseerd in hoofdstuk 4 en dan met name de geïdentificeerde 
'overgebleven knelpunten'. Dit zal in het activiteitenplan in dit voorstel in detail 
worden uitgewerkt. 
 Ook zijn een aantal aanvullende randvoorwaarden geïdentificeerd: 
- Zoals uit de inventarisatie blijkt, hebben de diverse sectoren verschillende 

voortgang gemaakt in het beantwoorden van deze vraag. Een afgeleide 
vraag die in het voorstel moet worden meegenomen is daarom hoe men op-
timaal gebruik kan maken van elkaars kennis. 

- Het is hierbij belangrijk dat de sturing en het initiatief aan de bedrijfsleven-
kant blijft liggen. Dit gebeurt idealiter via projecten/pilots, zoals beschreven 
is bij de stand van zaken in hoofdstuk 3. 

- Er moet voldoende aandacht worden besteed aan opleiding van medewer-
kers bij bedrijven die nieuwe inzichten, systemen en technologieën uiteinde-
lijk zullen (moeten gaan) gebruiken. 
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- In de praktijk zie je dat met de resultaten van de geïnventariseerde projecten 
vaak alleen de voorlopers (20%?) worden bereikt. De vraag is hoe je ook de 
andere 80% van 'volgers' kunt bereiken. 

 
 Deze randvoorwaarden zullen worden meegenomen in het programmavoor-
stel, zoals beschreven in dit hoofdstuk. 
 

5.1.2 Doelen en beoogde effecten 
 
Het algemene doel van dit programma kan worden geformuleerd als: 
 

Verbetering en integratie van de digitale informatievoorziening in 
het tuinbouwcluster door een integrale benadering. 

 
 Meer specifiek kunnen vanuit voorgaande vraagstelling de volgende subdoe-
len worden onderscheiden: 
a. het opzetten van een expertisecentrum waar op snelle en efficiënte wijze 

vragen op het gebied van informatievoorziening vanuit de praktijk kunnen 
worden opgepakt; 

b. het opzetten van een platform waar informatie aangaande activiteiten op 
het gebied van integrale, digitale informatievoorziening in het tuinbouwclus-
ter bij elkaar komt (bedrijfsleven, onderzoek en overheid); 

c. het ontwikkelen van een breed gedragen langetermijnvisie op integrale, di-
gitale informatievoorziening in het tuinbouwcluster, geïnitieerd door dit plat-
form; 

d. het invulling geven aan deze visie door gezamenlijk te werken aan verbin-
dende thema's en de pilots in de sleutelgebieden hier op af te stemmen; 

e. het inbedden van de resultaten in een kennisbasis waarin de opgedane ken-
nis en ervaring voor de lange termijn geborgd wordt; 

f. het laten doorstromen van deze kennis en ervaring in (bestaande) trainings- 
en opleidingstrajecten. 

 
 Het beoogde expertisecentrum en platform vervullen dus een belangrijke 
spilfunctie in het programma. Een belangrijke randvoorwaarde voor het experti-
secentrum is dat de onderzoekers aan de ene kant voldoende feeling hebben 
met de praktijk ('met de voeten in de klei') en tegelijkertijd de verbinding kunnen 
leggen met kennis vanuit andere sectoren en de (internationale) wetenschap. 
Voor het platform is het belangrijk dat het voldoende draagvlak en autoriteit 
vanuit de sector krijgt. 
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 Beoogd effect is dat dit programma eraan bijdraagt dat tuinbouwonderne-
mers in de hele keten hun processen kunnen managen en tussen partijen kun-
nen coördineren op basis van actuele marktinformatie en hun producten, 
processen en productiemiddelen voortdurend kunnen vernieuwen door gebruik 
te maken van actuele kennis en technologie. Hierdoor zijn zij in staat om: 
- snel in te spelen op marktveranderingen door specifieke producten sneller te 

produceren en te distribueren en door nieuwe onderscheidende producten 
en (markt)concepten sneller te ontwikkelen; 

- snel in te spelen op maatschappelijke veranderingen en invulling te geven in 
hun bedrijfsvoering aan de eisen en wensen die met die veranderingen sa-
menhangen; 

- inzicht te verkrijgen in consumentengedrag voor vraagvoorspelling en beïn-
vloeding; 

- met behoud van efficiëntie inhoud te geven aan 'Massa Maatwerk'; 
- ketenintegratie met naadloze afstemming tot stand te brengen (consumen-

tenservice, productontwikkeling, productie en logistiek). 
 

5.1.3 Resultaten 
 
Vanuit de hiervoor beschreven doelstellingen moet het programma resulteren in: 
a. een expertisecentrum, bestaande uit een flexibele pool van onderzoekers die 

snel en efficiënt vragen op het gebied van informatievoorziening kunnen be-
antwoorden, maar ook hierdoor een langetermijnkennisbasis ontwikkelen, 
waardoor kennis hergebruikt kan worden; 

b. een platform bestaande uit bedrijfsleven, overheid en onderzoek waar vra-
gen en oplossingen samenkomen en de langetermijnlijnen worden uitgezet; 

c. een breed gedragen langetermijnvisie op een integrale, digitale informatie-
voorziening in het tuinbouwcluster; 

d. invulling van deze visie in de vorm van een verbindende architectuur waarin 
opgedane kennis en ervaring voor de lange termijn geborgd wordt; 

e. trainingen en opleidingen, of aanpassingen daarvan, waardoor de opgedane 
kennis en ervaring kan doorstromen in de praktijk. 
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5.2 Activiteitenplan 
 

5.2.1 Werkwijze 
 
Op basis van wensen geuit door mensen uit de praktijk, wetenschappelijke lite-
ratuur (Wolfert et al., 2009) en ervaring met vergelijkbare ontwikkeltrajecten van 
de auteurs is de basis van de werkwijze: 
 

Vraaggestuurde ontwikkeling vanuit de praktijk door middel van  
pilots/business cases in interactie met de ontwikkeling en imple-
mentatie van een langetermijnvisie. 

 
 Deze algemene basiswerkwijze is gevisualiseerd in figuur 5.1. In aansluiting 
op de analyse in hoofdstuk 4, moet de langetermijnvisie de beoogde integratie 
waarborgen en omvat het volgende onderdelen: 
- internationale aansluiting 

Voorkomen van 'eilandenstandaardisatie'; 
- ondersteuning van implementatie 

Kennisbasis met concrete en direct toepasbare kennis (inclusief tools) voor 
bewustwording en draagvlak, en implementatie van de oplossingen ontwik-
keld in de verschillende geïdentificeerde sleutelgebieden (standaarden, T&T-
systemen, ERP, enzovoort); 

- verbindende architectuur: 
 - referentie informatiemodellen 

zorgen ervoor dat de werkelijke bedrijfsprocessen leidend zijn en blijven 
tijdens het ontwerp en dat dit aansluit op zo veel mogelijke bestaande in-
formatiestandaarden; 

- technische architectuur 
logische en consistente samenhang van hard- en softwarecomponenten 
die worden ontwikkeld volgens state-of-the-art technologie (SOA, SaaS, 
enzovoort); 

- organisatorische infrastructuur 
zorgen voor integrale ontwikkeling, afstemming en draagvlak van de voor-
gaande twee onderdelen (platformfunctie); hierbij wordt gedacht aan ver-
sterking van bestaande platforms, zoals Frug I Com en Florecom. 
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Figuur 5.1 Algemeen principe van de voorgestelde werkwijze: pilots en 
business cases vanuit de praktijk zijn leidend; via interactie in 
het programma wordt, op basis van een langetermijnvisie, 
samenhang gecreëerd die wordt terugvertaald naar verbete-
ringen in de informatievoorziening in de praktijk 

 
 
 Belangrijk is dat de pilots/business cases leidend zijn en dat de langeter-
mijnvisie en implementatie van daaruit opgebouwd wordt. Bij de start van het 
programma is het echter noodzakelijk om een eerste versie van deze visie ge-
zamenlijk neer te zetten van waaruit dan ook bepaalde eisen gesteld kunnen 
worden aan (nieuwe) pilots (zoals het consequent gebruik van standaarden). De 
visie en implementatie kan vervolgens 'organisch' groeien en waar nodig bijge-
steld worden. 
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Ontwikkeling van langetermijnvisie en implementatie daarvan door: 
- vanuit expertisecentrum ondersteunende activiteiten en studies: 

- haalbaarheid/toepasbaarheidsstudies als pre-fase voor nieuwe pilot-
projecten; 

- informatiemanagement studies (procesoptimalisatie); 
- technologiestudies: welke (nieuwe) technologieën zouden we kunnen toe-

passen om de digitale informatievoorziening in de tuinbouw te verbeteren? 
- een platform voor integrale digitale informatievoorziening; 
- ontwikkelen van een verbindende architectuur; 
- ontwikkelen en aanbieden van opleidingsmogelijkheden. 
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5.2.2 Activiteiten 
 
Op basis van de doelstelling en beoogde werkwijze zullen de volgende activitei-
ten worden uitgevoerd: 
1. pilots/business cases (vanuit bedrijfsleven geïnitieerd); 
2. opzet expertisecentre, van waaruit activiteiten plaatsvinden in interactie met 

en ondersteunend aan de pilots/business cases; 
3. opzet platform waarbinnen eerst een basis wordt gelegd voor de langeter-

mijnvisie die daarna regelmatig wordt bijgesteld aan de hand van uitwis-
seling van kennis en ervaring; 

4. opzet van trainings- en opleidingscentrum, zo veel mogelijk ingebed in be-
staande organisatiestructuren; 

5. projectcoördinatie en -management. 
 
 Hierna volgt een nadere beschrijving van de afzonderlijke activiteiten. Met 
name voor de pilots (activiteit 1) en de ondersteunende activiteiten vanuit het 
expertisecentre (activiteit 2) worden concrete suggesties gedaan aan de hand 
van de geïdentificeerde sleutelgebieden. 
 
1. Pilots/business cases 
Vanuit de knelpuntenanalyse zouden de volgende pilots opgezet kunnen worden. 
Per pilot wordt aangegeven welke ondersteunende studie primair van toepas-
sing zou kunnen zijn. Volgens de hiervoor beschreven werkwijze is het cruciaal 
dat er bij elke pilot een vragende partij uit het bedrijfsleven betrokken is. De 
stippeltjes bij de mogelijke nieuwe pilots geven aan dat deze lijst niet uitputtend 
is. 
 
Tabel 5.1 Pilots per sleutelgebied 

Nr. Sleutelgebied Bestaande pilot Mogelijke nieuwe pilots 

1 Bedrijfsmanage-
mentsysteem bij 
de tuinder (ERP) 

- Plantform - Implementatiekit voor ERP-pakket in 
een tuinbouwbedrijf 

- ERP-training 'How to get started?' 
(met name voor bewustwording en 
selectie) 

- Koppelen ERP-kweker met web-
shops/aanbodbanken, gebruik ma-
kend van standaardproductcodering 
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Tabel 5.1 Pilots per sleutelgebied (vervolg) 

Nr. Sleutelgebied Bestaande pilot Mogelijke nieuwe pilots 

2 Integratie bedrijfs- 
en kwekerij-
informatie (ERP en 
mechanisatie) 

- Federatie Agro-
techniek 

- Convenant Horti Data Communicatie 
(HDC) ontwikkelen naar internatio-
nale standaard 

- Integratie planning (ERP) met teelt-
management in een tuinbouwbedrijf 

- Integratie ordermanagement (ERP) 
met interne logistiek in een tuin-
bouwbedrijf 

3 Integratie mana-
gementsystemen 
(ERP) in de keten 

- KIS FresQ - ERP-implementatie in tuinbouwketen, 
waarbij de ERP-systemen van ver-
schillende ketenpartners communi-
ceren binnen een Service Oriented 
Architecture 

- Integratie KISSit met ERP-handel en  
-teelt 

4 Product-/ 
artikelcodering 

- Linneaus 
- Codering Levend 

Groen 
- GDSN werkgroep 

Frug I Com  
- Florecom vooron-

derzoek coderingen 

- Integratie Codering Levend Groen en 
VBN-productcodering 

- Implementatie GS1-databar 
- Aansluiting productcodering sierteelt 

met GS1 GTIN en GDSN (sierteelt 
datapool) 

- Webservices voor productcode-
ringen 

- Certificering van productcoderingen 

5 Logistieke code-
ring 

- Locatiecoderingen 
Florilog 

- Palletlabel Frug I 
Com (onder andere 
DPA pilot) 

- Florecom vooron-
derzoek coderingen 

- Afstemming GLN-gebruik AGF en 
sierteelt 

- Pilotcodering fust AGF/sierteelt 
- Koppeling GPS-coördinaten aan  

locatiecoderingen, bijvoorbeeld voor 
routeoptimalisatie 

- Webservices voor logistieke code-
ringen 

- Certificering van logistieke code-
ringen 
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Tabel 5.1 Pilots per sleutelgebied (vervolg) 

Nr. Sleutelgebied Bestaande pilot Mogelijke nieuwe pilots 

6 Business Intelli-
gence 

- BI in de sierteelt-
keten 

- Plantform 

- Simulatiemodules voor planning/ 
gewasgroei als basis voor ERP-
planning 

- Ontwikkeling systeem voor vraag-
voorspelling op basis van real-time 
ketendata (met name POS) 

- Verbeteren managementinformatie 
uit tracking & tracing systemen (zo-
als cockpits, alerts, GIS, identificatie 
van procesverbeteringen) 

7 Auto-identificatie 
in de keten (onder 
andere RFID) 

- Van Plant tot Klant 
- VersSchakel 
- Digitale Slotplaat 
- Plantform 
- FloraHolland 

- Procesoptimalisatie op basis van 
RFID-implementatie 

- Verbetering van RFID-technologie 
voor toepassing in de tuinbouw 
(leesbetrouwbaarheid, robuustheid, 
duurzaamheid) 

- Integratie van RFID-toepassing met 
andere informatiesystemen (ERP, 
MES, logistieke planning, enzovoort) 

8 Logistieke trac-
king & tracing 

- KISSit 
- RSLM 
- Plantform 
- FloraHolland 

- Systemen geschikt maken voor ge-
bruik standaardproduct en logistieke 
coderingen 

- Koppeling met RFID/barcode syste-
men 

9 Kwaliteit tracking 
& tracing 

- EWRS Food  
Compass 

- KwaliTenT 
- FloraHolland 

- Uitbreiden logistiek tracking &  
tracingsysteem met kwaliteits-
informatie 

- Implementatie draadloze GPRS-
datalogger 
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Tabel 5.1 Pilots per sleutelgebied (vervolg) 

Nr. Sleutelgebied Bestaande pilot Mogelijke nieuwe pilots 

10 Berichten-
standaardisatie 

- Florecom 
- Frug I Com  

- Teeltbericht AGF (plus sierteelt,  
akkerbouw?) 

- Florecom XML synchroniseren met 
UN/CEFACT 

- Organiseren gezamenlijke partici-
patie Nederlandse AGF, sierteelt en 
akkerbouw in UN/CEFACT TGB18 
Agriculture 

11 e-governance - Client 
- SALDO 
- Horizontaal Toezicht 
- LNV 100% Digitaal 

- Implementatiekit waarin praktijkerva-
ring en onderzoeksresultaten (LNV 
100% digitaal) worden vastgelegd 

 
2. Opzet expertisecentre door ondersteunende activiteiten en studies vanuit  

onderzoek 
Afhankelijk van de vraag van elke pilot wordt hiervoor een specifieke invulling 
gegeven. De stippeltjes bij de suggesties voor ondersteunende activiteiten en 
studies vanuit onderzoek geven aan dat deze lijst niet uitputtend is. 
 
Tabel 5.2 Suggesties voor ondersteunende activiteiten en studies vanuit 

onderzoek, per sleutelgebied 
Nr. Sleutelgebied Suggesties  

1 Bedrijfsmanage-

mentsysteem bij 

de tuinder (ERP) 

- Informatiestudie naar ERP-implementaties in de tuinbouw: 

succesfactoren, problemen, sectorspecifieke aspecten;  

gericht op het delen van leerervaringen in de sector 

- Kennisontwikkeling voor ondersteuning van ERP-implemen-

taties, vanuit de aanwezige generieke kennis: implemen-

tatiemethoden, procesmodellering, enzovoort 

- Haalbaarheidsstudie ERP as a Service 

2 Integratie bedrijfs- en 

kwekerij-informatie 

(ERP en mechani-

satie) 

- Informatiestudie naar standaardisatie van koppelingen tus-

sen gemechaniseerde systemen en ERP (Convenant Fede-

ratie Agrotechniek, ISOBUS en ISA95) 
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Tabel 5.2 Suggesties voor ondersteunende activiteiten en studies vanuit 

onderzoek, per sleutelgebied (vervolg) 
Nr. Sleutelgebied Suggesties  

3 Integratie manage-

mentsystemen (ERP) 

in de keten 

- Haalbaarheidsstudie Service Oriented Architecture (SOA) en 

Business Process Management (BPM) in de tuinbouw 

- Informatiestudie van ERP-implementaties in de tuinbouwke-

ten: succesfactoren, problemen. Gericht op het delen van 

leerervaringen in de sector 

- Ondersteuning bij daadwerkelijke ERP-implementaties, vanuit 

de aanwezige generieke kennis: implementatiemethoden 

4 Product-/artikel-

codering 

- Visievorming product-/artikelcodering tuinbouwproducten 

- Technologiestudie codering samengestelde producten. 

- Haalbaarheidsonderzoek implementatie GS1 databar in de 

tuinbouw 

- Haalbaarheidsstudie webservices voor coderingen 

- Onderzoek naar bruikbaarheid GSDN in sierteelt 

5 Logistieke codering - Informatiestudie codering fust AGF/sierteelt 

- Haalbaarheidsstudie koppeling GPS-coördinaten aan locatie-

coderingen, bijvoorbeeld voor routeoptimalisatie 

- Haalbaarheidsonderzoek koppeling GLN bedrijfs- en locatie-

coderingen met GS1-adressenboek (www.GEPIR.org) 

6 Business Intelligence - Technologiestudie BI-methoden, zoals data-mining, Business 

Activity Monitoring (BAM), datawarehouse-functionaliteit van 

SOA-platforms, enzovoort 

- Informatiestudie (individuele) tuinbouwondernemingen, met 

als doel inzicht te krijgen in de reeds beschikbare en nog 

ontbrekende informatie, en een match te maken met de 

voor succesvolle ketenintegratie benodigde informatie 

- Ontwikkeling van referentieprocesmodellen voor de inrich-

ting van de BI bij tuinbouwbedrijven 

- Ondersteuning bij de daadwerkelijke BI-implementatie vanuit 

de aanwezige generieke kennis: procesmodellering, enzo-

voort 
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Tabel 5.2 Suggesties voor ondersteunende activiteiten en studies vanuit 

onderzoek, per sleutelgebied (vervolg) 
Nr. Sleutelgebied Suggesties  

7 Auto-identificatie in de 

keten (onder andere 

RFID) 

- Informatiestudie van RFID-implementaties in de tuinbouw: 

succesfactoren, problemen, sectorspecifieke aspecten, 

mogelijke nieuwe ontwikkelingen (standaardisatie). Gericht 

op het delen van leerervaringen in de sector, en gezamenlij-

ke ontwikkeling in de toekomst 

- Ondersteuning bij de daadwerkelijke RFID-implementatie 

vanuit de aanwezige generieke kennis: procesmodellering, 

enzovoort 

8 Logistieke tracking & 

tracing 

- Haalbaarheid- en technologiestudie naar verdergaande au-

tomatisering en de koppeling met informatiedragers in het 

logistieke proces (RFID, barcodesystemen) 

- Ondersteuning bij de daadwerkelijke RFID-implementatie 

vanuit de aanwezige generieke kennis: procesmodellering, 

enzovoort 

9 Kwaliteit tracking & 

tracing 

- Technologiestudie naar toepassing van draadloze technolo-

gie voor de onlinekwaliteitsmonitoring van tuinbouwproduc-

ten (onder andere GPRS/draadloze sensor netwerken) 

- Informatieanalyse uitbreiding logistieke tracking & tracing 

met kwaliteitsinformatie 

10 Berichten-

standaardisatie 

- Informatiestudie internationalisering agro-specifieke berich-

ten (inclusief teeltbericht) 

11 e-governance - Informatieanalyse in hoeverre bestaande standaardberichten 

voldoen aan informatiebehoefte overheid 

- Informatiestudie naar terreinen binnen de sector waar syn-

chronisatie van informatiestromen tussen overheid en be-

drijfsleven nodig en mogelijk is 

- Informatieanalyse van voltooide e-governance implementa-

ties en de ervaringen beschikbaar maken en in adviezen 

omzetten voor de tuinbouwsector (implementatiekit) 

 
3. Opzet platform Tuinbouw Integraal Digitaal 
Dit platform zou een voortzetting en/of versterking kunnen zijn van de bestaan-
de groep 'Tuinbouw e-business Connect', waarin bedrijfsleven, overheid en on-
derzoek vertegenwoordigd zijn. Met het formeler positioneren van dit platform in 
TID, zou gekeken moeten worden welke organisaties daarbij gevoegd zouden 



 

 

117 

moeten worden. Voor EDI-bulb is reeds geconstateerd dat zij hierbij zouden 
moeten aanschuiven. Daarnaast moet ook gekeken worden hoe relaties gelegd 
kunnen worden naar vergelijkbare platforms in andere sectoren, zoals Agrocon-
nect en EDI-teelt. 
 Primaire activiteit van dit platform is het uitwisselen van informatie van de di-
verse projectactiviteiten en externe ontwikkelingen. Dit platform is bij uitstek de 
plaats om de langetermijnvisie te ontwikkelen en uit te dragen. Mogelijk zou het 
platform een ondersteunende of adviserende rol kunnen hebben richting de TID-
stuurgroep. Verder zou het platform verder vorm kunnen worden gegeven door 
een internet portal, waar onder andere de inventarisatie van dit rapport een 
plaats krijgt en continu geüpdatet kan worden. 
 
4. Opzet trainings- en opleidingscentrum  
Het voorstel is om dit vooral een virtueel centrum te laten zijn van allerlei be-
staande initiatieven, zoals Frug I Com-werkplaats, Wageningen Business School, 
Hogescholen, enzovoort. Ideeën voor trainingen, opleidingen en cursussen zul-
len ontstaan vanuit het expertisecentrum en het platform. Deze moeten zo veel 
mogelijk ingepast worden in bestaande structuren.  
 
5. Projectcoördinatiemanagement 
Deze activiteit omvat de algehele coördinatie van het programma. Er wordt zorg 
gedragen voor rapportages, communicatie, enzovoort. 
 
 

5.3 Beheersplan 
 

5.3.1 Financiering 
 
Voor de financiering van dit Flowers & Food-programma is een gelijke inzet van 
LNV en Tuinbouwbedrijfsleven het uitgangspunt. Op basis van een nadere be-
sluitvorming rondom dit programmavoorstel zal een meer concrete begroting 
moeten worden opgesteld. 
 De overall verhouding van de financiering door overheid/bedrijfsleven van de 
activiteiten is 50-50%, maar binnen de activiteiten kan dit variëren, afhankelijk 
van het type project. Bij het ene project zal er meer door het bedrijfsleven zelf 
geëxperimenteerd worden en is minder vraag naar oplossingen van bepaalde 
onderzoeksvragen en bij het andere project kan de verhouding andersom zijn.  
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5.3.2 Organisatie 
 
Er wordt voorgesteld om voor een programmatische wijze van aansturing te 
kiezen. Deze programmasturing loopt volgens de volgende structuur: 
- projectleiders pilots 

Bepalen van de invulling van de pilots en definiëren van vragen voor verster-
kend onderzoek (opdrachtgeverrol); 

- stuurgroep 
Bepalen of de gedefinieerde onderzoeksvragen binnen TID passen en goed-
keuren van verbindende activiteiten; 

- programmamanagement 
Voorbereiden projectvoorstellen voor pilot-versterkende onderzoeksactivitei-
ten en verbindende activiteiten, en procesmatige en inhoudelijke coördinatie. 
Er wordt een duo-rol voorgesteld: procesbewaking door een vertegenwoor-
diger van het bedrijfsleven en kenniscoördinatie door een vertegenwoordiger 
van de kennisinstellingen. 

 
5.3.3 Kwaliteit 

 
De kwaliteit van het programma wordt onder andere geborgd door: 
- Nauwe betrokkenheid van het tuinbouwbedrijfsleven via sectorplatforms; 
- Interdisciplinaire expertise van het betrokken onderzoeksteam, dat een brug 

kan slaan tussen:  
- algemene kennis en tuinbouwspecifieke kennis; 
- technische en meer bedrijfskundige disciplines; 
- theorie en praktijk; 

- Reviews door toonaangevende wetenschappelijke experts van deelresul-
taten;  

- Optimaal gebruik van bestaande kennis en inzichten. 
 

5.3.4 Samenwerking en afstemming 
 
Het is belangrijk om samen te werken en af te stemmen met grote initiatieven, 
zoals: 
- Greenports: één van de doelstellingen van Greenport(s) Nederland is om in 

2040 leidend te zijn in de mondiale standaardisatie op het gebied van logis-
tiek en ICT; verder is Greenport Valley/University wellicht relevant (Green-
ports visie 2040); 

- Platform Agrologistiek (waarin onder andere Florilog zitting heeft); 
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- AgroConnect/EDI-teelt; 
- ICTregie.nl; 
- Slim Geregeld Goed Verbonden (EZ): link via Platform Agrologistiek en e-

overheid; 
- Logistiek Topinstituut (commissie Van Laarhoven); 
- Europa: met name KP7 ICT, agroketens. 
 
 

5.4 Aansluiting bij visie Productschap Tuinbouw 
 
Onlangs is een nieuwe denkrichting van het PT gepubliceerd: Nederland als in-
ternationaal tuinbouwcentrum. TID past naadloos in de veranderende focus van 
het PT om van (deel)sectoren naar een sectoroverstijgende benadering te gaan. 
TID sluit primair aan bij speerpunt 2, namelijk import en export versterken door 
het ontwikkelen van ICT-standaarden voor efficiëntieverbeteringen en tracking & 
tracing. Daarnaast sluit het ook goed aan bij speerpunt 3, waarin ketensamen-
werking wordt benadrukt voor het versterken en ontwikkelen van duurzamere 
(internationale) ketens. De voorgestelde organisatie van het TID-programma sluit 
ook aan bij het versterken en stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie 
door het opzetten van R&D-programma's door ondernemingen en onderzoeks-
instellingen, waarbij het innoveren en kennis ontwikkelen door bedrijven in de ke-
ten centraal staat (speerpunt 5). 
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Bijlage 1 
Vragenlijst classificering projecten 
 
 
Project 'Projectnaam' 
Datum 
 
A. Introductie tot het interview 

1 Doel van het interview 

2 Uitleg onderzoek (doelstelling en aanpak) 

B. Gegevens geïnterviewde 

3 Gegevens geïnterviewde persoon (functie, rol, verantwoordelijkheden) 

C. Bedrijfsgegevens 

4 Type, grootte 

5 Activiteiten 

6 Producten/diensten 

7 Organisatiestructuur 

8 Aantal en verspreidingsgebied (internationaal) afdelingen/vestigingen 

9 Onderdeel van welke keten(s) 

D. Project 

10 Naam 

11 Beknopte beschrijving 

12 Opdrachtgever 

13 Deelnemers 

14 Aanleiding tot het project 

15 Doelstellingen 

16 Probleem/knelpunten die moeten worden opgelost 

17 Status 

18 Verloop van het project (activiteiten/planning) 

E. Proces (per relevant proces) 

 Procesbeschrijving 

19 Proces definitie 

20 Proces trigger (waardoor wordt het proces gestart, is het proces klantorder -  

gedreven?) 

21 Proces output (wat levert het proces op?) 

22 Proces informatie input (welke informatie is nodig voor het proces, wat is de  
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inhoud, de drager en de timing?) 

23 Proces informatie output (welke informatie levert het proces op, wat is de inhoud, 

de drager en de timing?) 

24 Welk volgend proces wordt getriggerd (hoe, door wie, wanneer?) 

 Procesbesturing 

25 Wie is verantwoordelijk voor het proces (volgens de indeling: verantwoordelijk, eind-

verantwoordelijk (proces-eigenaar), ondersteunend, adviserend, informerend)? 

26 Wordt het proces gepland (activiteitenplanning, voorspellingen, resources planning?) 

27 Welke beslisregels worden gebruikt, welke keuzes kunnen gemaakt worden? 

28 Wat is de inhoud en timing van de beslissingen, en waardoor wordt dat getriggerd? 

29 Wie heeft beslisrechten, en waarover? 

30 Welke systemen en tools worden gebruikt? 

 Proces parameters 

31 Wat is de doorlooptijd van het proces? 

32 Welke KPI's worden gebruikt, en hoe worden deze gemeten? 

F. Categorie van het project 

33 In welke categorie valt het onderwerp van het project? 

Keuze uit: 

1. Planning 

2. Uitvoering 

3. Monitoring 

4. Analyse 

Meerdere opties mogelijk 

G. Informatie integratie 

34 Wat is de scoop van informatie integratie in het project? 

1. Inter-enterprise: tussen bedrijven (in een keten), om van een geïsoleerd opere-

rend bedrijf te komen tot een bedrijf dat in een netwerk is geïntegreerd. 

2.  Intra-enterprise: binnen een bedrijf, om fragmentatie tussen organisatorische 

eenheden en systemen te voorkomen of op te heffen. 

35 Op welk niveau van informatie integratie is het project gericht? 

1.  Procesniveau: coördinatie van taken. 

2.  Applicatieniveau: afstemming van software systemen, zodanig dat onderling  

gebruik van data mogelijk is (interoperabiliteit). 

3.  Dataniveau: afstemming van data definities, zodanig dat uitwisseling van data 

mogelijk is. 

4.  Fysieke infrastructuur: afstemming van technische infrastructuur, zodanig dat 

communicatie tussen hardware componenten mogelijk is (connectiviteit).  
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H. Besturing 

36 Op welk besturingsniveau steekt het project in? Keuze uit: 

1. operationeel: tools ter ondersteuning van de uitvoering, bijvoorbeeld dag-tot-dag 

werkplanning (scheduling); 

2. tactisch: gericht op het implementeren van de gekozen strategie (bijvoorbeeld 

tools voor het maken van teeltplanningen); 

3. strategisch: de besluitvorming over de organisatiedoelen en de strategie om die 

te bereiken (bijvoorbeeld tools voor het onderbouwen van de keuze voor pro-

duct-marktcombinaties, inrichten van de bedrijfsorganisatie, grote investerin-

gen). 

I. Algemeen 

37 Relevante ontwikkelingen binnen het project 

38 Relevante ontwikkelingen buiten het project 

39 Visie 

40 Strategie 
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Bijlage 2 
Vragenlijst classificering keten- en bedrijfsprocessen 
 
 
Project 'Projectnaam' 
datum 
 
A. Toelichting 

1 Doel interview 

2 Uitleg onderzoek (doel en aanpak) 

3 Functie geïnterviewde 

4 Verantwoordelijkheden geïnterviewde 

B. Bedrijf algemeen 

5 Activiteiten 

6 Producten/diensten 

7 Aantal medewerkers (per functiegroep) 

8 Organisatiestructuur 

9 Type sturing: 

 Direct toezicht 

 Onderlinge afstemming 

 Standaardisatie van output 

 Standaardisatie van processen 

 Standaardisatie van vaardigheden 

C. Afnemers 

10 Type klanten 

11 Klant van de klant (tot eindconsument) 

12 Minimale bestelhoeveelheid 

13 Frequentie van bestellen 

14 Frequentie van afleveren 

15 Eisen aan: 

15.1 Productkwaliteit 

15.2 Verpakking en logistieke middelen 

15.3 Logistiek (levertijd en -plaats, wordt dat gemeten?) 

15.4 Informatie 

15.5 Service levels (hoe gedefinieerd, hoe worden die gemeten?) 
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15.6 Extra service 

16 Samenwerking met klanten: 

 Niet 

 Herhaalde transacties 

 Langetermijnrelatie 

 Partnership 

 Strategische alliantie (inclusief joint venture)  

D. Leveranciers 

17 Type leveranciers 

18 Leverancier van de leverancier (tot aan grondstoffen) 

19 Minimale bestelhoeveelheid 

20 Frequentie van bestellen 

21 Frequentie van afleveren 

22 Eisen aan: 

22.1 Productkwaliteit 

22.2 Verpakking en logistieke middelen 

22.3 Logistiek (levertijd en -plaats, wordt dat gemeten?) 

22.4 Informatie 

22.5 Service levels (hoe gedefinieerd, hoe worden die gemeten?) 

22.6 Extra service 

23 Samenwerking met leveranciers: 

 Niet 

 Herhaalde transacties 

 Langetermijnrelatie 

 Partnership 

 Strategische alliantie (inclusief joint venture) 

E. Ketensamenwerking 

24 Vindt uitwisseling van planningsinformatie plaats met leveranciers en klanten? Hoe en 

door wie? 

25 3 belangrijkste succesfactoren voor ketensamenwerking 

26 3 belangrijkste verbeterpunten in ketensamenwerking 

27 Visie over samenwerken: ideaalbeeld 

F. Bedrijfs- en ketenprocessen (per proces) 

28 In welke categorie valt de tool? 

Keuze uit: 

1. Planning 

2. Uitvoering 
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3. Monitoring 

4. Analyse 

Meerdere opties mogelijk 

 

Afbakening onderzoek: 

- Klant service management 

- Vraag management 

- Productie flow management 

- Order fulfillment (inclusief kwaliteitscontrole) 

- Retouren management 

29 Beschrijving proces: 

29.1 Procesdefinitie 

29.2 Procestrigger (waardoor wordt het proces gestart, is het proces klantorder- 

gedreven?) 

29.3 Procesoutput (wat levert het proces op?) 

29.4 Procesinformatie input (welke informatie is nodig voor het proces, wat is de 

inhoud, de drager en de timing?) 

29.5 Procesinformatie output (welke informatie levert het proces op, wat is de 

inhoud, de drager en de timing?) 

29.6 Welk volgend proces wordt getriggerd (hoe, door wie, wanneer?) 

30 Procesbesturing: 

30.0 Op welk besturingsniveau steekt de tool in? Keuze uit: 

1.  operationeel: tools ter ondersteuning van de uitvoering, bijvoorbeeld dag-

tot-dag werkplanning (scheduling) 

2.  tactisch: gericht op het implementeren van de gekozen strategie (bijvoor-

beeld tools voor het maken van teeltplanningen) 

3.  strategisch: de besluitvorming over de organisatiedoelen en de strategie 

om die te bereiken (bijvoorbeeld tools voor het onderbouwen van de keuze 

voor product-markt combinaties, inrichten van de bedrijfsorganisatie, grote 

investeringen) 

30.1 Wie is verantwoordelijk voor het proces? 

(volgens de indeling: verantwoordelijk, eindverantwoordelijk (proces- 

eigenaar), ondersteunend, adviserend, informerend) 

30.2 Wordt het proces gepland (activiteitenplanning, voorspellingen, resources  

planning?) 

30.3  Welke beslisregels worden gebruikt, welke keuzes kunnen gemaakt worden? 

30.4  Wat is de inhoud en timing van de beslissingen, en waardoor wordt dat  

getriggerd? 
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30.5 Wie heeft beslisrechten, en waarover? 

30.6 Welke systemen en tools worden gebruikt? 

31 Proces parameters: 

31.1 Wat is de doorlooptijd van het proces? 

31.2 Wat zijn de kosten van het proces (of: de tijdsbesteding)? 

31.3 Welke KPI's worden gebruikt, en hoe worden deze gemeten? 

32 Informatie-integratie 

Wat is de scoop van informatie integratie van het proces? 

1. Inter-enterprise: tussen bedrijven (in een keten), om van een geïsoleerd opere-

rend bedrijf te komen tot een bedrijf dat in een netwerk is geïntegreerd. 

2. Intra-enterprise: binnen een bedrijf, om fragmentatie tussen organisatorische 

eenheden en systemen te voorkomen of op te heffen. 

 

Niveau van informatie-integratie: 

1. Fysieke integratie: welke technische infrastructuurelementen worden gebruikt om 

communicatie tussen hardwarecomponenten te realiseren? 

2. Data-integratie: in hoeverre kan data uitgewisseld worden volgens bepaalde stan-

daarden zodat een volgend proces data op een betekenisvolle manier kan inle-

zen? 

3. Applicatie-integratie: in hoeverre is het mogelijk dat in de lijn van de diverse pro-

cessen in een bepaalde keten applicaties elkaar automatisch aanroepen?  

4. Procesintegratie: in hoeverre wordt gerefereerd aan procesmodellen, die het 

proces systematisch beschrijven? In hoeverre zijn deze procesmodellen geba-

seerd op standaardprocesmodellen? 

33 Zijn er mogelijk verliezen door: 

 Defecten (controleren en herstellen) 

 Wachttijd 

 Onnodig transport van materiaal 

 Onnodige bewegingen (van mensen) 

 Overproductie 

 Voorraad (meer dan nodig) 

 Overbodige proceskenmerken 

34 Belangrijkste knelpunten 

35 Belangrijkste wensen (visie, verbeterpunten) 

G. Afsluiting 

36 Relevante ontwikkelingen buiten het bedrijf 

37 Relevante ontwikkelingen binnen het bedrijf 

38 Visie 
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39 Strategie 

40 Toelichting verslaglegging, controle verslag, vervolg aangeven 
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Bijlage 3 
Vragenlijst classificering tools 
 
 
Project 'Projectnaam' 
Datum 
 

Naam tool In geval van een afkorting, ook de betekenis van de 

afkorting vermelden 

Beschrijving Een beknopte algemene beschrijving van de functiona-

liteit van de tool 

Context Waarom is de tool gemaakt, wat was de aanleiding? 

Opdrachtgever Voor wie is de tool gemaakt, door wie is het betaald? 

Contact Welke organisatie en/of persoon is het aanspreekpunt 

voor de tool? 

Status In hoeverre is de tool af? Kies uit de volgende stadia: 

1. Idee: er is een pril idee over een nieuw product, dit 

idee is enigszins uitgewerkt in een globaal ontwerp. 

2. Initiatief: de besluitvorming over het gaan ontwikke-

len van het idee is rond. 

3. Ontwikkeling: er is een concept product aanwezig, 

maar deze is nog volop in ontwikkeling. 

4. Prototype: er bestaat een uitgekristalliseerd en 

testbaar concept product. 

5. Jong product: het product is geïmplementeerd in de 

praktijk en wordt door een aantal bedrijven gebruikt. 

6. Volwassen product: het product is breed geaccep-

teerd in de markt en heeft een substantieel 

marktaandeel verworven. 

Algemeen 

Categorie In welke categorie valt de tool? 

Keuze uit: 

1. Planning. 

2. Uitvoering. 

3. Monitoring. 

4. Analyse. 

Meerdere opties. 
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Wat is de scoop van informatie integratie van de tool? 

1. Inter-enterprise: tussen bedrijven (in een keten), om 

van een geïsoleerd opererend bedrijf te komen tot 

een bedrijf dat in een netwerk is geïntegreerd. 

2. Intra-enterprise: binnen een bedrijf, om fragmentatie 

tussen organisatorische eenheden en systemen te 

voorkomen of op te heffen. 

Informatie-integratie 

Op welk niveau van informatie integratie is de tool ge-

richt? 

1. Procesniveau: coördinatie van taken. 

2. Applicatieniveau: afstemming van software syste-

men, zodanig dat onderling gebruik van data moge-

lijk is (interoperabiliteit). 

3. Dataniveau: afstemming van data definities, zodanig 

dat uitwisseling van data mogelijk is. 

4. Fysieke infrastructuur: afstemming van technische 

infrastructuur, zodanig dat communicatie tussen 

hardware componenten mogelijk is (connectiviteit).  

 

Besturing Op welk besturingsniveau steekt de tool in? Keuze uit: 

1. Operationeel: tools ter ondersteuning van de uitvoe-

ring, bijvoorbeeld dag-tot-dag werkplanning (schedu-

ling). 

2. Tactisch: gericht op het implementeren van de ge-

kozen strategie (bijvoorbeeld tools voor het maken 

van teeltplanningen). 

3. Strategisch: de besluitvorming over de organisatie-

doelen en de strategie om die te bereiken (bijvoor-

beeld tools voor het onderbouwen van de keuze 

voor product-markt combinaties, inrichten van de 

bedrijfsorganisatie, grote investeringen). 

Output Wat is de concrete output van de tool? 

Toegevoegde waarde Op welke manier helpt deze output de gebruiker  

verder? 

Methode Hoe wordt de output gerealiseerd? Het gaat daarbij 

vooral om de achterliggende logica. 

Inhoudelijk 

Gebruiksfrequentie De frequentie van het gebruik hangt met name af 

van de mate waarin de tool is geïntegreerd in de  

dagelijkse bedrijfsvoering. 
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Input data De gegevens die nodig zijn om de gewenste output 

te realiseren. 

Gebruikerseisen Welke kennis en vaardigheden heeft de gebruiker  

nodig om de tool effectief te kunnen gebruiken? 

Beschrijving techniek Ingaan op de volgende componenten (indien relevant): 

1. Rekenregels: de logica om van input tot output te 

komen (de programmeertaal, het format van de 

output (bestandstype). 

2. Database: de opslag van data, type en bestands-

format. 

3. User interface: de schermen/menu's voor de ge-

bruiker (type, mate van gebruiksvriendelijkheid) 

4. Report generator: de manier waarop de output ge-

presenteerd kan worden in rapportages (inclusief 

exportmogelijkheden). 

5. Communicatie intern: de manier waarop de interac-

tie tussen componenten van het systeem is geor-

ganiseerd. 

6. Communicatie extern: de mogelijkheden voor inter-

actie met andere tools en systemen. 

Platform Op welke technische infrastructuur kan de software 

draaien (operating systeem)?  

Modulariteit In hoeverre is de software modulair opgebouwd? Idea-

liter zijn de onderdelen: rekenregels, database, report 

generator, interne en externe communicatie geschei-

den in aparte componenten. 

Standaardisatie In hoeverre wordt per onderdeel aangesloten op breed 

geaccepteerde standaarden? 

1. Rekenregels. 

2. Database. 

3. User interface. 

4. Report generator. 

5. Communicatie intern. 

6. Communicatie extern. 

Technisch 

Multi-user structuur In hoeverre kan de tool gelijktijdig door meerdere per-

sonen worden gebruikt? Single-user, client-server of 

web-based? 
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Autorisatie en bevei-

liging 

In hoeverre zijn de tool en de vastgelegde data bevei-

ligd tegen ongeautoriseerd gebruik? Dit is vooral voor 

multi-user tools belangrijk. 

Documentatie In hoeverre is de tool goed gedocumenteerd? Maak 

onderscheid tussen technische documentatie en ge-

bruikershandleidingen. 

 

Kwaliteit In hoeverre is de tool voorzien van goed versiebeheer? 

In welke mate is de tool getest en hebben (onafhanke-

lijk) validaties plaats? 

Verantwoordelijkheden 1. Wie is de gebruiker van de tool? 

2. Wordt de tool onderhouden en zo ja, door wie? 

3. Hoe en door wie vindt relatiebeheer plaats 

(met name relevant bij netwerken en consortia)? 

4. Wie is de financier, opdrachtgever? 

5. Wie is de eigenaar (intellectueel eigendom)? 

Implementatie Beschrijf hoe de implementatie heeft plaatsgevonden: 

1. Organisatorisch (besluitvorming, verandertraject, 

projectorganisatie). 

2. Trainingen. 

3. Technisch (bijvoorbeeld distributie). 

Organisa-

torisch 

Uitbating Wordt de tool uitgebaat en zo ja, hoe? 

1. Voorwaarden. 

2. Type en inhoud contracten met gebruikers. 

3. Type en inhoud contracten tussen leveranciers  

(indien er meerdere zijn). 

Organisatorisch Hoe komt het dat het invoeren van de tool al dan niet 

een succes is? Wat is er misgegaan? Wat zijn verbe-

terpunten? 

Technisch Hoe komt het dat de technische werking van de tool al 

dan niet een succes is? Wat is er misgegaan? Wat zijn 

verbeterpunten? 

Succes- en 

knelpunten 

Inhoudelijk Hoe komt het dat het gebruik van de tool al dan niet 

een succes is? Wat is er misgegaan? Wat zijn verbe-

terpunten? 

Overig  Wat verder relevant is. 
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