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Voorwoord

Bij deze wordt de definitieve versie van het draaiboek voor de uitdun-

ningsvisserij op het Wolderwijd gepresenteerd. Hiermee is de afvissing van

het Wolderwijd werkelijkheid geworden. De eerste fase van de afvissing is

reeds op de wal en in vergaderzalen uitgevoerd. Contracten en overeenkomsten

zijn met partijen, en met name met de visrechthebbenden, opgesteld. Materi-

aal noodzakelijk voor de uitdunningsvisserij is aangeschaft, ingehuurd of

wordt op dit moment nog vervaardigd. Tevens zijn er afspraken gemaakt

waardoor de havens zijn ontsloten voor bevissing en eventuele opslag en

overslag van vis.

Een eerste versie van het draaiboek is in juli aan de meewerkende vissers

voorgelegd en hun opmerkingen en suggesties ten aanzien van de mogelijkheden

en de onmogelijkheden in de voorgestelde uitdunningsvisserij zijn verwerkt.

Waar mogelijk is aan de wensen van meewerkenden met betrekking tot hun

inroostering tegemoet gekomen. Daarbij zijn factoren als vakanties, vrije

zaterdagen en visserij op het IJsselmeer (spiering) verrekend. De inrooste-

ring heeft daarmee een definitief karakter gekregen. Wij beseffen dat een

draaiboek vooral een pad uitzet naar het te verwerkelijken doel. Het is een

baken waar we ons met betrekking tot tijdschema, mankracht en materiaal naar

richten. Een voortdurend bijstellen op basis van de visserspraktijk zal

daarbij nodig zijn. Een bijsturing, welke door Rijkswaterstaat Directie

Flevoland wordt aangegeven, kan door een goede informatie van alle meewerken-

den tot stand komen.

De uitdunningsvisserij zal 5 november van start gaan. Slechts in geval van

onvisbaar weer (storm en vorst) en/of materiaal pech wordt van het gepre-

senteerde tijdschema afgeweken. Met de presentatie van dit draaiboek beogen

we een voorspoedig verloop van de uitdunningsvisserij en een prettige en

functionele samenwerking op het water te bewerkstelligen.

Eric Jagtman

Map Grimm

Jouke Kampen

Marcel Klinge

Joost Backx
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1. INLEIDING

De Veluwerandmeren werden in de 70-er en begin 80-er jaren gekenmerkt door

een laag doorzicht, een geringe aanwezigheid van waterplanten en een dominan-

tie van blauwalgen. De nutrientengehalten van het water van de Veluwerandme-

ren zijn sinds 1979 aanzienlijk verlaagd door defosfatering van het afvalwa-

ter en door doorspoeling van het Veluwemeer, en in mindere mate ook het water

van het Wolderwijd, met water uit de Flevopolder. Ondanks deze maatregelen

voldoen de randmeren op dit moment nog niet aan de door Rijkswaterstaat ge-

stelde norm voor doorzicht (0.5 m voor de korte termijn, 1.0 m voor de lange

termijn, Meijer, 1989).

Als aanvullende maatregel op het fosfaatbeleid wordt onder andere gedacht aan

Actief Biologisch Beheer. Met Actief Biologisch Beheer wordt bedoeld het

direct ingrijpen in voedselrelaties in een ecosysteem teneinde de helderheid

van het water te vergroten. Hierbij wordt met name gedacht aan een verande-

ring van de vispopulatie (Meijer, 1989). In het kader van Actief Biologisch

Beheer is door de projectgroep "Actief Biologisch Beheer" van DBW/RIZA, aan

DGG II van de Commissie ter Bestrijding van de Overmatige Algengroei in de

Randmeren (BOVAR) geadviseerd de op het Wolderwijd (2700 ha) aanwezige

visstand te reduceren. Er wordt naar gestreefd de in het Wolderwijd-Nul-

dernauw aanwezige visstand, in 1989 geschat op van 180 - 290 kg/ha (Witte-

veen+Bos, 1989a; 1989b), tijdelijk (1-2 jaar) terug te brengen. Daarbij is de

belangrijkste doelstelling (Meijer, 1989) dat de planktivore vis (voorname-

lijk broed en vis kleiner dan 10 cm) uitgedund wordt tot minder dan 20  30

kg/ha en de benthivore, potentieel planktivore vis (voornamelijk brasem van

10 - 25 cm), uitgedund wordt tot minder dan 25 kg/ha. Totaal wordt geschat

dat er t 600 ton vis aanwezig is in het Wolderwijd-Nuldernauw.

Het is voor het eerst dat een operatie van deze aard en op een dergelijke

grote schaal plaatsvindt. Vergelijkbare grootschalige reductie visserijen,

verwijdering van vissen door middel van selectieve vergiften buiten beschou-

wing gelaten, zijn tot op heden alleen in de Volksrepubliek China gereali-

seerd. Daar worden in stuwmeren vispopulaties van grote karper verwijderd.

Als methodiek wordt daarbij compartimentering met behulp van keernetten

toegepast. In de compartimenten werden kieuwnet, kuil- en zegenvisserijen

toegepast. De laatste jaren zijn daarbij ook opdrijftechnieken, in de vorm

van geëlektrificeerde zegens en schermen, in zwang. Door het gebruik van een
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geëlektrificeerde zegen en opdrijfschermen werd de vangstefficientie van

karper verhoogd (Liu et al., 1990).

De mogelijkheid en haalbaarheid van een uitdunningsvisserij op het Wolder-

wijd wordt bepaald door de mate waarin lokale en seizoensgebonden concentra-

ties van vis in deelarealen voorkomen en de mogelijkheid deze concentraties

te bevissen. Hickley & Starkie (1985) registreerden met echolood lokale

dichtheden van enkele honderden vissen per 100 m2 terwijl de rest van het

meer vrijwel visleeg was. De uiteindelijke hoeveelheid vis die verwijderd

wordt is afhankelijk van de inspanning die verricht wordt om de als ongewenst

beoordeelde vis te verwijderen. Het bevissen van lokale concentraties kan aan

een optimalisering van de uitdunningsvisserij bijdragen. In 1989 en 1990 is

een uitvoerig monitoringsprogramma. uitgevoerd om inzicht in de dichtheid,

verspreiding en vangbaarheid van vis op het Wolderwijd te krijgen (Witteveen

+Bos, 1989; 1990).

Er is besloten om de visserijen hoofdzakelijk met bestaande technieken en

traditionele vangtuigen uit te voeren. De medewerking en inzet van materiaal

van de op het Wolderwijd aanwezige beroepsvissers is hierbij onmisbaar. Wel

wordt tijdens de bevissing een compartimentering en opdrijfvisserij uitge-

voerd. Daartoe is de inzet van keernetten en van geëlektrificeerde netten

nodig. In eerste instantie zullen vangsten gerealiseerd worden die op basis

van bestaande ervaring redelijk kunnen worden ingeschat. Door de inzet van

grote zegens zal de aanvoer van vis in het begin hoog zijn. De problemen bij

de uitvoering van de visserij, het vervoer van vis en de verwerking van de

vangst zijn in die periode vooral van logistieke aard. Naarmate de vissen

meer bejaagd en weggevangen zijn, daalt de aanvoer. In de tweede fase van de

visserij zijn de problemen dan ook van visserijkundige en visbiologische

aard, waarbij (jacht)technieken en vaardigheden met betrekking tot het

opsporen en voorspellen van concentraties van groot belang kunnen zijn.

In latere fase (na de liitdunningsvisserij) is het van belang de gereali-

seerde lage populatiedichtheid (tijdelijk) te handhaven gedurende twee

groeiseizoenen. De bedoeling is dat de vegetatie zich uitbreidt en naar

soortsamenstelling verandert. Daarna mag de visstand zich instellen op een

niveau van 150  200 kg/ha, bestaande uit plantenminnende soorten. De

produktiecapaciteit van het visbestand vooral dient ongewijzigd te blijven.

Hiertoe zijn additionele maatregelen van belang (o.a. uitzetten roofvis,
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monitoring visstand, minimaliseren intrek gebiedsvreemde vis en vegetatie-

beheer).

1.1 Doel draaiboek

Dit draaiboek bedoelt inzicht te geven in de benodigde logistiek, de gebruik-

te visserijmethoden, -materialen en noodzakelijke mankracht om tot de

gewenste visstand (zie tabel 1) te komen. Voor de uitvoerenden (de vissers

die hun medewerking hebben toegezegd) en overige belanghebbenden wordt aldus

duidelijk gemaakt wat de gewenste afstemming in activiteiten en in mankracht

moet zijn. Knelpunten kunnen aan de hand van dit plan worden gesignaleerd.

Daarnaast beoogt dit plan een scenario voor de bevissing en bevissingsstrate-

gie in de tijd te zijn. Gezien de onzekerheid met betrekking tot de versprei-

ding van de vis en de te verwachten weersomstandigheden dient opgemerkt te

worden dat het voorgestelde bevissingsschema een "dynamisch" karakter heeft.

Veranderingen kunnen optreden op het moment dat dit gezien de omstandigheden

noodzakelijk wordt beoordeeld. Tenslotte wordt aangegeven welke vervolgmaat-

regelen en/of onderzoek na de reductie van de visstand noodzakelijk worden

geacht.
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2. OPTIMALISERING VAN DE BEVISSING EN FASERING IN DE TIJD

2.1 Verspreiding van de vis

Op basis van een grootschalige bemonstering van de visstand van het Wolder-

wijd met de kuil in februari en mei 1989 (Witteveen+Bos, 1989) en een

bemonstering in maart, mei en juli 1990 met de kuil en de zegen (Witteveen +

Bos, 1990) is inzicht verkregen in de verspreiding van brasem en blankvoorn.

Aangevuld met ervaringen van beroepsvissers en met gegevens van een kuilbe-

vissing in de periode mei-september 1989, welke werd uitgevoerd door het

Limnologisch Instituut, bieden deze verspreidingspatronen de mogelijkheid de

uitvoering van de uitdunningsvisserij te optimaliseren.

Tabel 1 geeft een overzicht van de gebieden waarin, mede afhankelijk van de

tijd van het jaar, concentraties van vis verwacht mogen worden.

Tabel 1: Voorkeursgebieden (+) voor brasem en blankvoorn in het Wolder-

wijd in de zomer (z) en winter (w) en paaitijd (p). + =

voorkeur voor deze locatie; ++ = hoge concentraties aanwezig.

Naam deelgebied afkorting geschat brasem blankvoorn
oppervlak < 25 cm > 25 cm

z w p z w p z w p

Wolderwijd
diep Wd 1150 1 1 1 1
ondiep Wo 1200 + + + + +

Nuldernauw Nn 600 + + +
Havens Ha 50 + ++

Vaargeul Va 300 + +

Paaiplaatsen Pp - ++ ++- ++
Obstakelgebieden Ob - ? ?

Met Wolderwijd diep (Wd) wordt vooral de polderzijde van het Wolderwijd

bedoeld. Wolderwijd ondiep (Wo) is het ondiepe water voor Harderwijk. In het

Nuldernauw (NN) en een klein gedeelte van het Wolderwijd zijn obstakel-

gebieden (0b) aanwezig die bij de te plannen bevissing als een apart deelge-

bied aangemerkt worden. Ook de paaigebieden worden als een aparte eenheid

voor wat betreft de bevissingsstrategie aangemerkt. Op basis van de in tabel

1 getoonde voorkeur voor deelgebieden van bepaalde lengte klassen brasem en

blankvoorn is de bevissingsstrategie (hoofdstuk 9) ontworpen. De inzet van
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materiaal is afhankelijk van de verwachtte soort en afmeting van de vis in

het betreffende gebied.

2.2 Reconstructie van de aanwezige populatie in 1990

Het aanwezige bestand op het Wolderwijd ten tijde van de uitdunningsvisserij

kan worden ingeschat op basis van proefbevissingen in maart, mei en juli 1990

(Witteveen -1 Bos, 1990). De hier gepresenteerde ramingen zijn een eerste

schatting van het aanwezige bestand. De exacte raming wordt omschreven in de

resultaten van de proefvisserij die in 1990 heeft plaatsgevonden (Witteveen

1 Bos, 1990). Het getolereerde bestand is weergegeven in de inleiding

(Meijer, 1989). Een overzicht van de geschatte aanwezige populatie en de

getolereerde hoeveelheid vis per groep is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: De samenstelling van de populatie zoals die geraamd wordt

einde 1990 aanwezig te zijn (zie Witteveen + Bos, 1990 voor

nuancering), de gewenste biomassa per lengteklasse na de

uitdunningsvisserij en de te verwijderen hoeveelheden vis in

het Wolderwijd.

Soort aanwezig getolereerde rest verwijderen

kg/ha kg/ha totaal (ton)

Planktivoor

alle 0+ en eenzomerige

vis tot 11 cm 60 20 110

Benthivoor + potentieel

planktivoor 11-25 cm _

blankvoorn 11 )

brasem 11-25 7 ) 25 290

brasem > 25 cm 95 )

Totaal benthivoor+planktivoor 113

Piscivoor

snoekbaars+baars 2-3 geen limiet

Totaal 176 115 350
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Het bestand aan grote brasem wordt op basis van de proefbevissing in mei 1990

ingeschat (Witteveen + Bos, 1990). In de zegen werd op de paaigronden

gemiddeld 310 kg/ha aan brasem > 25 cm gevangen. Een dichtheid die een factor

3 hoger is dan de dichtheid die in het meer werd gemeten in maart. Aangenomen

dat alle brasem in mei op de paaigronden aanwezig was (800 ha) dan laat zich

een populatie voor het gehele meer berekenen van 95 kg/ha. Het bestand aan

brasem van 11 - 29 cm wordt ingeschat op basis van de kuilvangsten en geraamd

op 7 kg/ha. Het bestand aan blankvoorn is geschat op basis van de kuil en

zegenvisserij in mei. De dichtheid wordt berekend op 11 kg/ha. (exclusief

broed). De dichtheid aan broed en kleine planktivore vis tot 11 cm is geraamd

op basis van de bemonstering in juli en bedraagt 1 60 kg/ha, voornamelijk

bestaande uit brasem en blankvoorn. Roofvis (snoekbaars en baars) werd

slechts sporadisch gevangen tijdens de bemonsteringen. Het bestand bedraagt 2

a 3 kg/ha.

De totaal voor eind 1990 geraamde visstand is iets lager dan de stand geraamd

in 1989. Het feit dat in 1990 relatief weinig blankvoorn werd gevangen in

vergelijking met 1989 is hier de voornaamste oorzaak van.

2.3 Bevisbaarheid

2.3.1 Wolderwijd en Nuldernauw

Met uitzondering van de havens (Ha, zie 2.3.2) en de obstakelgebieden (zie

2.3.3) in het Nuldernauw is het Wolderwijd en het Nuldernauw tijdens de

proefbevissing in het voorjaar van 1990 met de zegen goed bevisbaar gebleken.

Wel is duidelijk geworden dat de bevissing van de ondiepe waterarealen (< 50

cm zomerpeil) aangepaste vaartuigen vraagt en het laat zich vermoeden dat de

instelling van het winterpeil de bejaging van vis, met name grotere brasem,

in deze ondiepere arealen bemoeilijkt. Dit kan tot een onvolledige verwijde-

ring van de geslachtsrijpe brasem leiden. Een probleem dat weer ondervangen

kan worden door een bevissing op de zogenaamde paaiconcentraties in het

voorjaar van 1991 uit te voeren. Voor de bevissing van de havens wordt bij de

uitvoering van de visserij een aangepaste bemonstering ontworpen (hoofstuk

9).

Naast het bevissen van de lokale visconcentraties zijn er nog een aantal

mogelijkheden om de bevisbaarheid en/of de bevissingsefficientie van het

Wolderwijd/Nuldernauw te verhogen, zoals:
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- opzetten. van het waterpeil tot zomerpeil zodat ook de ondiepten goed

bevist kunnen worden en de zegen tegen de oever gehaald kan worden hetgeen

het rendement verhoogd.

- het gedeeltelijk verwijderen van de betonningen (met name boeien in de

vaargeul en bij de paaigebieden) in de winter zodat de grote zegen

optimaal ingezet kan worden. De mogelijkheid daartoe dient nader te worden

vastgesteld.

- het verwijderen van de grootste obstakels in de obstakelgebieden met

behulp van een ketting

2.3.2 Havens

De toegankelijkheid en de inrichting van de havens bepalen voor een groot

deel de bevisbaarheid en de mogelijkheid om de vis aldaar te bejagen. In

jachthavens verlagen steigerpalen en steigers en de daaraan afgemeerde boten

de bevisbaarheid. Juist onder de boten bevinden zich visconcentraties.

Hierdoor zullen aangepaste technieken en vangtuigen noodzakelijk zijn om de

vis uit deze gebieden te verwijderen. De ligging van de havens is aangegeven

in figuur 1. De haven van Harderwijk (H1) is de grootste in oppervlakte (1 15

ha exclusief het water binnen de pier). Een groot deel van de haven is goed

bevisbaar. De aanwezigheid van afval en schroot op de bodem van de werkhaven

kan de bevissing daar aanzienlijk bemoeilijken. Met name in "De Knar" zijn

veel pleziervaartboten aanwezig. De op een na grootste haven (H2, "Wolder-

wijd" bij Zeewolde) is slechts weinig kleiner dan de haven van Harderwijk.

Gezien de veelheid aan steigers en pleziervaartboten is deze haven naar alle

waarschijnlijkheid slechter te bevissen dan de haven van Harderwijk. De haven

"Nulde" (H3) en "Zeewolde" (H9) worden voornamelijk gebruikt door de plezier-

vaart. "De Kaar" (H6) is erg klein in oppervlak en ondiep en. naar alle

waarschijnlijkheid is een intensieve bevissing in deze visbotenhaven niet

noodzakelijk. Aan de oude landzijde van het Wolderwijd is een nieuwe haven

"Haven Horst" (H5) in aanleg. Deze haven zal begin 1991 gereed zijn en in

gebruik worden genomen.

2.3.3 Obstakelgebieden

Tijdens proefbevissingen in maart en mei 1990 zijn de obstakelgebieden in het

Nuldernauw beter bevisbaar gebleken dan op voorhand werd verondersteld. De

onlangs verdiepte delen bij de Nijkerkersluis (verbrede vaargeul) is met een

zegen niet te bevissen vanwege "verse" boomstronken. Voor het bevissen van de

moeilijk of niet bevisbare gedeelten is een verdrijvings- of bevissingsstra-
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tegie ontworpen. Voorafgaande aan de eerste visserij in deze obstakelgebieden

worden de obstakels verwijderd. Dit kan geschieden door het te bevissen

gebied met een ketting, voortgetrokken tussen twee boten, te schonen.

2.9 Fasering van de bevissingen in de tijd

Uit ethische, budgettaire en praktische overwegingen wordt met de visserij

begonnen in de periode dat de vis als pootvis verhandeld kan worden: november

1990. Op dat moment is er nog geen sprake van zogenaamde winterconcentraties

van vis wat met betrekking tot de blankvoorn op het Wolderwijd relevant is

(tabel 1). De visserijen zijn verder zo in de tijd gepland dat optimaal

gebruik gemaakt wordt van de verspreiding van brasem en blankvoorn over de

verschillende deelgebieden.

Bij de planning van de zegenvisserij wordt er vanuit gegaan dat de distri-

butie van de vis over het waterareaal is zoals in tabel 1 aangegeven. Voor de

dominante vissoorten/sorteringen wordt er vanuit gegaan dat:

a) de brasem groter dan 25 cm gedurende het hele jaar over het areaal

verspreid voorkomt, maar met name in het vroege voorjaar en in de winter-

periode een voorkeur heeft voor de ondiepten (< 1 m) in het Wolderwijd en

met name in het Nuldernauw (Witteveen+Bos, 1989; 1990, info beroepsvis-

sers).

b) de brasem en blankvoorn van 10 - 25 cm zich gedurende de zomerperiode

verspreid over het gehele areaal ophouden, maar een voorkeur hebben voor

de diepere arealen van het Wolderwijd en dat deze verspreiding tot medio

november blijft gehandhaafd. De bemonsteringen die het Limnologisch

Instituut in de periode mei - september 1989 heeft uitgevoerd, wijzen erop

dat zich hier in de periode mei  oktober 1989 grote concentraties bevin-

den. Dit stemt overeen met waarnemingen van de beroepsvissers.

c) het eenzomerige- en tweezomerigebroed in de zomerperiode en ook in de

periode half oktober  half november een zelfde distributie heeft als de

vis van 10 - 25 cm. En dat deze vis zich lokaal in de vaargeul en in de

diepere "zandgaten" concentreert. De bemonstering van W+B, Limnologisch

Instituut en informatie van de beroepsvissers wijzen in die richting

d) de verspreiding van grote brasem gedurende de winterperiode ongewijzigd

blijft maar dat de andere vissen/sorteringen zich in de havens, obstakel-

gebieden en uitgediepte plaatsen ophouden.
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Er wordt naar gestreefd het Wolderwijd en het Nuldernauw beide 6x geheel te

bevissen in de periode van november tot en met april 1991. In deze periode

worden alle havens in totaal drie maal bevist volgens de traditionele methode

van de beroepsvissers, waarbij incidenteel en naar bevinding van zaken van

elektrovisserij en/of keernetten gebruik gemaakt kan worden. In een afslui-

tende vierde visserij wordt een compartimentering van de havens met behulp

van keernetten gerealiseerd. Vanaf medio april tot medio juni wordt met

fuiken een maximale inspanning verricht om de paaiconcentraties te bevissen.

In deze periode vindt eveneens een aanvullende bevissing met zegens plaats.

De in te zetten instrumenten zijn omschreven in hoofdstuk 3.

Per voorgestelde visserij wordt in hoofdstuk 9 een gedetailleerde beschrij-

ving gegeven van de wijze waarop deze plaats dient te vinden. Daarbij wordt

aandacht besteed aan de manier waarop deze respectievelijke bevissingen

uitgevoerd dienen te worden. Tevens is aangegeven welke visploegen, vistuigen

en overig materiaal ingezet dienen te worden.
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3. INZETBAAR MATERIAAL EN SAMENSTELLING VAN DE VELDPLOEGEN

3.1 De vangtuigen

Tabel 3 geeft een overzicht van de vangtuigen en overige middelen die

inzetbaar zijn om de gewenste uitdunning op het Wolderwijd te realiseren.

3.1.1 Zegens

3.1.1.1 Zegen groot grofmazig (Zgg)

Afmetingen

De zegen meet 1 770 m. Voorzien van extra vleugels van de fijnmazige zegens

kan de lengte vergroot worden tot 1 1000 m. De maaswijdte over de eerste 30 m

vanaf de zak is 35 mm. In de vleugels is de maaswijdte 90 mm. De maaswijdte

in de zak is 32 mm. De diepte van de zegen is 10 m (hangend) en beslaat 7 a 8

meter vissend. De zegen wordt mechanisch gehaald op twee pontons voorzien van

elektrisch inhaalmechaniek.

Ingezet voor

De grofmazige zegen wordt met name gebruikt voor de bevissing van de vangst

van alle vis groter dan 10 cm.

3.1.1.2 Zegen groot fijnmazig (Zgf)

Afmetingen

De zegen meet 1 1000 m en kan door middel van extra vleugels verlengd worden

tot 1200 m. De symmetrische opbouw is als volgt: 360 m van 90 mm; 35 m van 35

mm en vervolgens 9 perken aflopende met 5 mm van 30 mm tot en met 15 mm ge-

strekte maas. De zak van de zegen is 3 m breed, 8 m diep en 25 m lang en

heeft een maaswijdte van 12 mm. De zegen wordt mechanisch binnengehaald op de

kotter en op een ponton met inhaalmechaniek.

Ingezet voor

Deze zegen wordt vooral ingezet voor de bevissing van het wijde en diepere

water (> 1 m diep) en voor de bejaging van alle afmetingen vis. De zegen kan

zonodig worden ingezet bij de havenvisserij.

3.1.1.3 Zegens middel groot (2x)

De middel grote zegens zijn eigendom van de zegenploegen Jansen/Klaassen (HK7

en HK61) en K. Klaassen (HK21). De afmeting van de zegen HK7 is 920x7. De
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zegen van HK21 is 180 m x 5 m. Deze zegen is gemaakt van 20 mm netwerk. Aan

weerszijde van de zak is de maaswijdte van het netwerk 15 mm over een lengte

van 20 meter. In de zak is de maaswijdte 12 mm. Op verzoek is de zegen van

Klaassen aangepast zodat de vleugels gelijk van lengte zijn en de maaswijdte

in de zak 10 mm gestrekte maas.

Ingezet voor

De zegen van Klaassen wordt ingezet voor de bevissing van de havens. Mogelijk

dat de zegen van Jansen ingezet wordt voor het met de hand bevissen van

ondiepten in met name het Nuldernauw.
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Tabel 3: Omschrijving van de vangtuigen en overige middelen die ingezet

worden tijdens de reductie van de visstand van het Wolderwijd in de

periode november 1990 t/m september 1991

Vangtuigen Afkorting Eigenaar Afmeting Aantal maaswijdte bijzonderheden
(tabel A) (m) (mm gest.)

Zegen in de zak
groot

fijnmazig Zgf M 1200x8 1 12 mechanisch gehaald
grofmazig Zgg M 770x8 1 32 afknoopbare

vleugels (2x150 m)
middel 1 Z1 K 180 of 500x5 1 10
middel 1 Z2 J/K 920x7 1 32

Kuilen
groot Kg RWS 10x3 2 6/10 reductie broed
wonder Kw W+B 7x1 2 12
raam Kr W+B 2.5x0.8 1 6

Fuiken
hok Fh HK21 - 115 - vaste locatie

HK7 50
HK61 115
PU3 75

schiet Fs HK21 - 90 - mobiel inzetbaar
HK7 280
HK61 511
PU3 20

Additionele middelen
Keernetten W+B 125x9 29 19
Elektro+ poly. boot E W+B - nog niet beschikbaar
Opdrijfscherm 0 ? - nog niet beschikbaar
Viszoeker Vz W+B;M;K 3
Kotter 1 K1 M 1
Kotter 2 K2 K 1
Kotter 3 K3 J/K 2
Vlet 1 V1 M 1
Vlet 2 V2 M 1
Vlet 3 V3 M 1
Vlet 11 v11 J/K 1
Vlet 5 V5 J/K 1
v1er 6 v6 K 1
Ponton 1 P1 M 1 25 ton
Ponton 2 P2 M 1 7 ton
Leefnet L M 3x10 2 12 opslag vis wijd
Leefnet L M 25x25 1 12 opslag vis wijd
Leefnet L K 5x 5 2 12 opslag vis havens
Leefnet klein 10x Lk W+B lm diameter 10 12 opslag monsters
Sorteergoot S J 2
Bakens B J/K 20 markeren bevist gebied
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In onderstaande wordt een korte omschrijving gegeven van de eisen die aan

het materiaal gesteld worden om aan het doel, dat per vistuig verschilt, te

voldoen.

3.1.2 Kuil

3.1.2.1 wonderkuilen (geëlektrificeerd)

Afmetingen

Tijdens de uitdunnigsvisserij worden de kleine wonderkuilen van W+B in

gezet. De kuilen hebben vissend een breedte van 7 meter en een hoogte van 1

meter. De maaswijdte in de zak bedraagt 12 mm gestrekte maas. De kuilen

kunnen in span tussen twee boten of met een boom van 6 meter gevist worden

achter een boot.

Ingezet voor

De bevissing met deze kuilen (als boomkuil en/of in span) wordt vooral als

verjagingsmiddel toegepast. Daartoe zal in combinatie met gepulseerde

gelijkstroom worden gevist (220 V, 900 Hz). In januari wordt middels een

bevissing met de kuil zonodig een indicatieve bestandsopname gemaakt (zie

onder 9.1.9). In een latere fase kunnen de kuilen worden ingezet voor een

monitoring van de visstand.

3.1.2.2 Grote fijnmazige kuil

Afmetingen

De bemonstering van broed in de zomer leert (Witteveen + Bos, 1990) dat een

bevissing met een fijnmazige zegen die tussen twee boten wordt gevist een

minder effectieve vorm van broedbevissing oplevert dan een kuilvisserij.

Het rendement van de fijnmazige zegen op brasem- en blankvoornbroed bedroeg

20 - 30 % terwijl de bevissing met fijnmazige kuilen met een rendement van

90 - 50 % plaatsvindt. De reductie van een- en tweezomerig broed in de

onbegroeide arealen wordt daarom met een of twee fijnmazige kuilen

gerealiseerd. De dimensies van deze kuilen worden nog definitief

vastgesteld maar kunnen zijn in de orde van grootte van: breedte 10 m en

hoogte 3 m. De maaswijdte verloopt van 25 mm naar 10 of 6 mm in de zak.

Deze kuilen worden met borden gevist achter een kotter (bijvoorbeeld HK21

en/of Med 1).

Ingezet voor
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Op grond van indicatieve bemonsteringen en op basis van gegevens over de
verspreiding van 0+ vis wordt een controle van de broedval anders dan door
0+ snoek in een eerste termijn (tot een groter areaal beslag van de

vegetatie is gerealiseerd) wenselijk geacht. Of een controle van de
broedval in 1991 noodzakelijk is, wordt bepaald door de mate waarin broed
in 1991 recruteert. De recrutering van het broed in 1991 wordt geschat op

basis van een raamkuil bemonstering (zie raamkuil). Het criterium is dat 0+
broed in juli niet meer dan 10 - 15 kg/ha mag beslaan (zie 6.).

3.1.2.3 Raamkuil

Afmetingen

De beschikbare raamkuil heeft een breedte van 2.5 m en een hoogte van
0.8 m. De maaswijdte is 6 mm gestrekte maas. De raamkuil kan gevist worden

met een boot met buitenboord motor

Ingezet voor

De raamkuil wordt in de periode medio juni - begin juli ingezet ter
controle op de broedval.

3.1.3 Fuiken

3.1.3.1 Grote (hok)fuiken

Afmeting

De visserij op aal wordt op het Wolderwijd/Nuldernauw uitgevoerd met

fuiken. In totaal zijn er 355 hokfuiken aanwezig. De verdeling per bedrijf

is aangegeven in tabel 3. De hokfuiken hebben acht hoepels waarvan de

eerste een diameter van 180 cm heeft. De maaswijdte van de fuik verloopt

van 28 mm voorin tot 12 mm in de zak. De lengte van een fuik is 20 meter.

De fuiken hebben een vaste standplaats en worden gevist van april tot medio

oktober op vaste regels. Een regel heeft in totaal een lengte van 1 75 -
250 meter. De locatie van de hokfuiken is weergegeven in figuur 2. In deze

figuur is eveneens de eigenaar van de fuikstelling aangegeven met het

bijbehorende kotternummer (HK61 = M. Klaassen; HK21 = K. Klaassen; HK7 = P.

Jansen; PU3 = G. Heimensen). De meeste hokfuiken staan in het Wolderwijd
langs de dijk aan de polderkant. In het Nuldernauw staan de fuiken aan
beide zijden van de vaargeul en langs de kant tussen jachthaven Nulde en de
Nijkerkersluis. Voor het vissen met deze hokfuiken worden in het voorjaar,
voor aanvang van de visserij, stokken gezet welke in het najaar verwijderd
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worden. Het plaatsen van deze stokken vergt doorgaans 2 weken per bedrijf

en vindt doorgaans eind maart - begin april plaats. Vanaf die datum zijn de

beroepsvissers dus slechts beperkt inzetbaar.

Ingezet voor

De fuiken worden ingezet voor de bevissing van de (resterende) paaipopula-

tie. Tevens kan naar verwachting met de fuiken een groot deel van de pos-

populatie gevangen worden. Ze dienen in de paaitijd 2x per week en zo

mogelijk meer frequent geleegd te worden. Daartoe is mogelijk extra

mankracht vereist. In de periode juni-september worden de fuiken mede

gebruikt voor verdere verwijdering van meegevangen vis tijdens reguliere

aalvisserij.

3.1.3.2 Schietfuiken

Afmeting

Schietfuiken worden evenals de hokfuiken ingezet voor de aalvisserij. In

totaal zijn er 999 schietfuiken beschikbaar. De verdeling per bedrijf is

gegeven in tabel 3. Een stel schietfuiken heeft een lengte van 1 25 meter.

De voorste hoepel is 190 cm hoog en heeft een platte verzwaarde onderzijde,

het netwerk heeft een maaswijdte van 28 tot 12 mm. De schietfuiken zijn

niet aan een vaste visplaats gebonden en worden in rijen (of regels) van 10

- 20 stuks aan elkaar op het wijde water gezet.

Ingezet voor

De schietfuiken worden ingezet voor een normale bedrijfsmatige exploitatie.

Daarnaast kunnen de schietfuiken ingezet worden voor de vangst van "onkruid

vis" als bijvoorbeeld pos. Deze visserij wordt in eigen beheer door de

vissers uitgevoerd. Per kilogram aangevoerde vis wordt een met hen

overeengekomen vergoeding uitbetaald.

3.1.9 Additionele middelen ter verhoging van de vangbaarheid

3.1.9.1 Keernetten

Materiaal

In totaal is er 1 3.0 km aan keernetten beschikbaar in perken van 1 125 m.

De perken zijn 9 meter hoog en het netwerk heeft een maaswijdte van 19 mm

gestrekte maas. De verzwaring op de onderpees van de keernetten bedraagt 60
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kilogram per 100 meter. Voor het halen van de keernetten zijn minimaal 3

personen nodig. Het zetten gebeurt met 2 man.

Ingezet voor

De keernetten (1 2000 m) worden ingezet bij de bevissing van het waterare-

aal waar de zegen niet op de kant kan worden getrokken. Ook kunnen de

keernetten ingezet worden voor een efficiëntere bevissing van de havens.

3.1.9.2 Geëlektrificeerde kuil

Zie onder wonderkuil.

3.1.9.3 Geëlektrificeerd opdrijfscherm

Materiaal

Gedacht wordt aan een opdrijfscherm dat is ontwikkeld volgens een principe

dat in China wordt toegepast voor het bevissen van reservoirs. Op dit

moment wordt nagegaan welke apparatuur en materialen nodig zijn voor een

elektrisch opdrijfscherm en tegen welke kosten dit kan worden gemaakt. De

benodigde stroom wordt opgewekt door het onder 3.1.9.9 genoemde aggregaat.

Ingezet voor

Het geelektrificeerde opdrijfscherm wordt ingezet voor het verdrijven van

vis in de vaargeul en de obstakelgebieden. Het net wordt tussen twee boten

(waarvan tenminste een van polyester) met trekzelen van 1 60 meter

gesleept.

3.1.9.9 Elektro-visapparaat

Materiaal

Gebruikt wordt een 3 fase, 5kW wisselstroom aggregaat met omvorming naar

gepulseerde gelijkstroom.

Ingezet voor

Het elektro-visapparaat wordt ingezet om met behulp van kathodische gepul-

seerde stromen vis onder boten in havens weg te jagen. Deze methode wordt

in combinatie met keernetten toegepast in de 2e fase van de bevissing van

de havens.
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3.1.9.5 Viszoeker

Materiaal

De kotters HK21, HK61 en MED1 hebben een viszoeker aan boord. Het betreft

hier zogenaamde L.C.D. schrijvers ("t.v." schermen). Tevens is een

schrijvende viszoeker beschikbaar (W+B) die de mogelijkheid biedt min of

meer horizontale scanning uit te voeren zodat onder boten gekeken kan

worden.

Ingezet voor

De viszoekers worden ingezet voor het opsporen van lokaties waar

concentraties van vis aanwezig zijn. Tevens worden de viszoekers ingezet om

na te gaan of verjaging van vis met de geëlektrificeerde kuil uit de

vaargeul en/of obstakelgebieden effectief heeft plaatsgevonden.

3.1.9.6 Pontons

Voor vervoer en opslag van de vis worden twee pontons van de Firma Manshan-

den ingezet. Een ponton meet 16x9.3x1.5 meter en heeft een opslag

capaciteit van ca 25 ton en is deelbaar in zes compartimenten. Het andere

ponton meet 9.5x3x1 meter en heeft een capaciteit van 7 ton.

3.1.9.7 Leefnetten

Voor de opslag van vis is, met name in de havens, naast de pontons nog

extra opslagcapaciteit gewenst. Deze wordt in de vorm van leefnetten

(knooploos netwerk met een maaswijdte van 12 mm gestrekte maas) aangele-

verd door de Firma Manshanden. De afmeting van een leefnet is 25x25 meter

en een diepte van 1 3 meter. De firma Klaassen (HK21) dient zorg te dragen

voor voldoende opslagcapaciteit van vis in de havens in netten met een

maaswijdte van 12 mm (b.v. 2 netten van 5x5 meter). Voor de opslag van

kleine vis en reeds gesorteerde vis zijn 10 leefnetten met een diameter van

een meter en een maaswijdte van 12 mm besteld.

3.1.9.8 Sorteergoten

De vis aangevoerd van "het wijd" en uit de havens dient naar gelang de

samenstelling gesorteerd te worden (zie Hoofdstuk 5). Er zijn 2 kunststof

sorteergoten aanwezig. Een sorteergoot bestaat uit een bak waar de vis

ingeschept kan worden. Tijdens het sorteren wordt een kleine waterstraal

over de goot geleid om beschadiging van de vis te voorkomen.
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I 3.1.9.9 Licht en ophaalnetten

l Er wordt na de eerste visserij op het Wolderwijd een proef genomen met een
ophaalnet. Dit net is het grote leefnet (25 x 25 meter) dat in een haven

waar veel vis (blankvoorn) aanwezig is, geplaatst wordt. Aan. één zijde

wordt het net op de grond gedrukt. Boven het net wordt, om vis aan te

trekken, een lamp aangebracht. Op een bepaald tijdstip in de nacht wordt

het net (evt. middels een tijdklok en een lier) omhoog gelaten. De vangst

kan de volgende dag vastgesteld en verwijderd worden. Deze manier van

vissen is in de zomermaanden effectief gebleken. Het effect in de

wintermaanden en in een omgeving waar relatief veel lampen branden is niet

bekend.

3.2 Coördinatie en samenstelling veldploegen

De uitdunningsvisserij wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd. De

algehele regie en coördinatie van het project is in handen van Witteveen +

Bos. In tabel 9 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de -
ploegen zoals die aanwezig en inzetbaar zijn voor de verschillende vormen

van visserij tijdens de uitdunningsvisserij. Indien noodzakelijk is het

mogelijk dat er combinaties van ploegen gezamenlijk opereren. Het principe

geldt dat de meewerkende vissers zoveel mogelijk uit de groep van beroeps-

vissers van het Wolderwijd/Nuldernauw worden betrokken.
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Tabel 9: Omschrijving van de veldploegen en meewerkende en de voorge-

stelde taakverdeling per ploeg. Met een * is de contact

persoon/coördinator per ploeg aangegeven.

Veldploeg Afkorting Samenstelling Globale taak omschrijving

1 Manshanden M G. Manshanden * Zegenvisserij open water
2 * Arendsen vis sorteren/laden

2 Klaassen K K. Klaassen * Zegenvisserij havens
H. Klaassen fuikvisserij
H. Klaassen vissorteren/laden

3 Jansen/ J/K P. Jansen * Zegenvisserij open water
Klaassen M. Klaassen fuikvisserij

H. Timmer vis sorteren/laden

9 Heimensen H H. Heimensen * Assistentie zegenvisserij
T. Bronkhorst vis sorteren/laden

fuikvisserij

5 Witteveen+Bos W+B M. Grimm Projectleider
J. Kampen * Monitoring/coördinatie
J. Backx * Algehele coördinatie
M. Klinge Veldwaarnemer

6 Rijkswaterstaat RWS E. Jagtman * Projectleider/opdrachtgever
- milieu waarnemingen
- Rapportage

7 Firma van Wijk W - Transport af te voeren vis

In onderstaande wordt de taakverdeling per veldploeg kort toegelicht:

1) De firma Manshanden levert de uitrustingsstukken voor de visserij op

"het Wijd". In de eerste bevissing (zie hoofdstuk 9) wordt door G.

Manshanden (lx) en de firma Jansen/Klaassen (3x) samengewerkt. In deze

opleidingsperiode wordt de Randmeervissers de bediening van de

apparatuur onderwezen. In de volgende bevissingsperiode, als twee

ploegen op het wijd opereren, wordt versterking in de vorm van de firma

Heimensen (2x) gerealiseerd en neemt de firma Manshanden 2 medewerkers

mee. In beide visploegen is tenminste 1 persoon van de firma Manshanden

vertegenwoordigd. De overige mensen worden roulerend en in overleg

ingedeeld bij de twee zegenploegen en als vissorteer- en laadploeg (2x).

Indien nodig kan de sorteerploeg assisteren bij het halen en zetten van

de keernetten en/of het zegenvissen. Indien de werkzaamheden van dien
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aard zijn dat er een overschot aan mankracht is, vervalt de inzet van de

twee medewerkers van de fa. Manshanden.

2) De havenvisserij wordt in principe door de groep K. Klaassen uitgevoerd.

Deze groep zorgt in beginsel zelf voor het sorteren en laden van de

gevangen vis. Bij grote vangsten kan eventueel een beroep gedaan worden

op de bovengenoemde sorteer en laadploeg.

3) Na de eerste bevissing in november zal de ploeg Jansen/Klaassen

aangevuld met een medewerker van Manshanden zelfstandig gaan opereren en

met een zegeneenheid de visserijen uitvoeren.

9) Heimensen en Bronkhorst zullen assisteren tijdens de zegenvisserij en

bij het sorteren en laden van de vis.

5) Witteveen + Bos draagt zorg voor de project coördinatie en regie van de

visserijen en is dan ook het aanspreekpunt in het geval er wijzigingen

op dagschema's en inzet van mankracht moet worden overwogen.

Beslissingen in deze worden uitsluitend in overleg met de coördinator

van Witteveen + Bos genomen, deze is dagelijks in het veld of op het

kantoor te Deventer aanwezig. Daarnaast is er dagelijks een

veldwaarnemer van Witteveen + Bos in het veld aanwezig die

verantwoordelijk is voor de monstername van de gevangen vis en de

verwerking van de monsters. De coördinator en de veldwaarnemer houden

beide toezicht op de voortgang van de visserijen en de afvoer van de

gevangen vis.

6) Rijkswaterstaat, als opdrachtgever, wordt door W+B op de hoogte gehouden

van de voortgang van het project. Milieuwaarnemingen zullen door

Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

7) De Firma van Wijk zorgt in ieder geval voor de afvoer van de gevangen

vis in de periode tot april 1991. Daarna is een regeling getroffen met

de beroepsvissers en de vis verwerkende industrie of kan met van Wijk

tot een overeenkomst gekomen worden over de afvoer van niet

marktwaardige vis.

3.3 Noodzakelijke aanpassingen en/of aanschaf van materiaal

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de noodzakelijk geachte

aanpassingen en/of aanschaf van materiaal dat ingezet dient te worden

tijdens de uitdunningsvisserij. De mogelijkheid en toepasbaarheid van licht

en automatische optreknetten dient aan het einde van de eerste visserij na

te worden gegaan. Daarna wordt besloten of er nog extra materiaal

aangeschaft dient te worden.
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Tabel 5: Overzicht van noodzakelijk geachte aanpassingen en/of aanschaf

van materiaal.

Vangtuig aanwezig aanschaf aanpassing geëffectueerd

Grote fijnmazige zegen  + - ja
Grote fijnmazige kuilen - + - nee
zegen Klaassen + - 1 ja
zegen Jansen + - - ja
elektrovis apparaat - - - ja
opdrijfscherm - ontwerp - nee
licht en ophaalnetten - - - ja
sorteergoten + + - ja

3.9 Aanvoer, opslag en verzorging van het materiaal

De benodigde materialen voor de afvisploegen bevindt zich op lokatie voor

zover het de ploegen HK21 en HK7/HK61 betreft. Het materiaal dat de Firma

Manshanden inbrengt wordt deels over water en deels over land aangevoerd.

Met deze materialen worden ook de keernetten die aan Witteveen+Bos

toebehoren getransporteerd.

De tussentijdse opslag van de materialen, met uitzondering van de

keernetten, wordt door de vissers verzorgd. Eventuele kosten daarvoor zijn

bij de overeengekomen vergoedingen inbegrepen. De keernetten worden

opgeslagen in een container in de haven van Harderwijk. Plaatsing van de

container, aan wal brengen van de netten en rat- en regenvrije berging

worden nader geregeld.

De verzorging van het materiaal wordt in eigen beheer gerealiseerd. In het

geval van calamiteiten wordt in overleg met de coördinator extra mankracht

voor herstelwerkzaamheden ingeschakeld, danwel reserve materiaal ingehuurd.

Deze extra kosten worden in project verrekend voorzover het schade aan

netwerken betreft die bij normaal gebruik kan optreden en de schade aan

schroeven bij een noodzakelijk beoordeelde bevissing van de ondiepten. Het

normale onderhoud van het materiaal (b.v. motor onderhoud en verfwerk) is

bij de dagvergoeding inbegrepen en kan derhalve niet apart worden

gedeclareerd.
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( Wat het gebruik van de vletten en de ponton van de Firma Manshanden door de

groep van P. Jansen betreft, is een zodanige regeling getroffen dat de

eventuele schade aan deze vaartuigen en/of aangebracht door deze vaartuigen

valt onder de aansprakelijkheidsverzekering van Manshanden. Dagelijks zal

Manshanden of een van zijn medewerkers de vletten controleren.

Ten alle tijden dragen de vissers verantwoordelijkheid voor hun schip en de

door hen uitgevoerde visserijen. Schade welke door hen al vissend wordt

toegebracht aan derden wordt aan hen toegerekend. Bevissingen van de

vaargeul dient vanuit dien hoofde met de nodige voorzorg te worden omkleed.
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9. MOTIVATIE EN BESCHRIJVING VAN DE VOORGENOMEN BEVISSINGSWIJZE

De aanvang van de visserij, de wijze waarop gevist wordt en de fasering van

de bevissing is afgestemd op de gebleken en verwachtte verspreiding van de

vis en op de fysieke (on)mogelijkheden die het beschikbare materiaal met

zich meebrengt. De eerste visserij zal op 5 november worden uitgevoerd. Dan

is er naar verwachting nog sprake van hoge concentraties kleinere (< 25 cm)

vissen in het wijde water (tabel 2 en 2.3). De vraag naar pootvis in deze

periode is relatief laag. De grootste aanvoer van pootvis wordt vooral na

december op prijs gesteld.

Beide factoren wegende, wordt in november gestart met een visserij op

concentraties in het wijde en diepere water uitgevoerd. Daarbij wordt

gebruik gemaakt van de grote fijnmazige zegen. De bedoeling is om de vangst

aan ondermaatse vis in deze periode maximaal te doen zijn. De vraag naar

grote brasem (> 25 cm totaallengte) is beperkt in de eerste twee weken van

november en kan met het oog op de beperkte markt voor pootvis ongeveer 30 a

90 ton bedragen. De opzet van de visserij is meer flexibel dan de hier per

visserij aangegeven strategie en te verrichten inspanning. Veranderingen

kunnen optreden indien dit door omstandigheden noodzakelijk wordt

beoordeeld.

Vanaf 12 november worden de havens bevist. Daarbij dient te worden

opgemerkt dat de bevissing van de havens in het programma. is opgenomen

omdat deze traditioneel concentraties van kleine blankvoorn (10 - 15 cm) en

broed worden aangetroffen. Deze concentraties zijn niet altijd aanwezig. Zo

is in de winter 1989-1990 nauwelijks een vangst van betekenis in de havens

gerealiseerd. Dit kan zijn verklaring vinden in het feit dat de blankvoorn

populatie nu overwegend uit individuen bestaat die van een maat zijn (1 15

cm VL) waarbij zij zich niet meer in de havens concentreert. De watertempe-

raturen waren in de winter van 1988/1989 en van 1989/1990 in de periode

november/januari vergelijkbaar. Temperatuurseffecten worden daarom als

verklaring uitgesloten.

In de periode eind april t/m begin juni dienen paaiconcentraties bevist te

worden. Dit zal plaatsvinden met de zegen en door het verwijderen van de

bijvangst aan paairijpe vis in de fuiken. In de periode juni -oktober 1991
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worden de fuiken mede gebruikt voor verdere verwijdering van meegevangen

vis tijdens de normale bedrijfsmatige exploitatie van aal.

In tabel 7 is weergegeven wanneer, met welke visploegen, vistuigen en boten

de zegenvisserij in het Wolderwijd (WW), de zegenvisserij in het Nuldernauw

(NN), de havenvisserijen (Ha) en de aanvullende visserijen in de paaitijd

worden uitgevoerd. Bij de planning van de visserijen is rekening gehouden

met enkele specifieke wensen van de beroepsvissers. Zo is op verzoek van de

HK21 en de HK61 de mogelijkheid vrij gehouden om vanaf 1 maart de spiering

visserij op het IJsselmeer uit te voeren. Tevens is er rekening gehouden

met dagen waarop men verhinderd is. Op verzoek van de vissers wordt het

elektrisch opdrijfscherm in de periode na 15 maart slechts ingezet in

overleg met de vissers. In onderstaande worden de voorgestelde visserijen

gespecificeerd. Tijdens de gehele bevissingsperiode zal er een coördinator

en een veldwaarnemer bij de visserijen aanwezig zijn. Met hem wordt

dagelijks en verder waar nodig, overleg gepleegd.

9.1 Zegenvisserij Wolderwijd/Nuldernauw

De zegenvisserij op het Wolderwijd/Nuldernauw is grofweg in te delen in een

visserij op het diepere water (Wd) en een visserij op het ondiepere water

(Wo). De zegenvisserij heeft tot doel de blankvoorn en brasemstand optimaal

te bevissen en te reduceren. In het diepere water zal naar alle waarschijn-

lijkheid voornamelijk kleinere brasem en blankvoorn gevangen worden (tabel

2). In het ondiepere water met name in de winter grote brasem en in de

paaitijd brasem en blankvoorn. In het Nuldernauw dient aan beide zijden

langs de vaargeul gevist te worden en zijn bij Nijkerk nog obstakelge-

bieden aanwezig. Daar zal de vis gevangen en/of verjaagd worden.

In onderstaande worden de geplande zegenvisserijen chronologisch gepresen-

teerd en nader toegelicht. De volgorde waarin de trekken uitgevoerd dienen

te worden tijdens de bevissingen zijn weergegeven in tabel 7. Voor de

gehele visserij zijn in tabel 7, per periode en per dag, de activiteiten

aangegeven en de materialen die ingezet dienen te worden. Ook is aangegeven

door welke visploeg de verschillende handelingen uitgevoerd dienen te

worden. De afkortingen die voor de verschillende vistuigen en veldploegen

gebruikt worden staan verklaard in tabel 3 en 9 en tabel 7. In hoofdstuk 5
wordt aangegeven op welke wijze de vis verwerkt en afgevoerd dient te

worden. In figuur 1. is globaal de lokatie van de geplande zegentrekken
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laangegeven waarnaar in tabel 7, onder treknrs, naar wordt verwezen. De

trekken zijn zo aangegeven dat in een visserij 10 - 20% van het water niet

wordt bevist. In de randzöne van een zegentrek wordt de vis geacht

"verschrikt" te zijn. In de praktijk kan blijken dat de handhaving van een

dergelijke randzóne niet nodig is en dat aaneen gesloten of overlappende

trekken moeten worden uitgevoerd. Het aantal geplande trekken (tabel 7) kan

derhalve met 10 - 15 % toenemen. Voorlopig worden de in figuur 1 aangegeven

treknummers aangehouden om de planning van de visserij mogelijk te maken.

9.1.1 Voorafgaande aan de eerste bevissing

- fuikstokken dienen vóór 5 november verwijderd te zijn

- obstakels in Nuldernauw worden opgeruimd voorafgaande aan de eerste

bevissing van het Nuldernauw

- materiaal dient bedrijfsklaar en/of aangepast te zijn op 5 november.

9.1.2 Eerste bevissing 5 november t/m 23 november

Strategie

In de eerste bevissing (WW1) is het de bedoeling dat eerst op het wijde

diepe water (polderzijde vaargeul) van het Wolderwijd gevist wordt en

vervolgens op de ondiepten. Per dag zijn steeds twee zegen trekken gepland

met de fijnmazige grote zegen (Zgf). De positie van de trekken en de

bijbehoren de nummering zijn weergegeven in tabel 7 en figuur 1. Gevist

wordt in het diepe deel van het Wolderwijd van Harderwijk richting

Nuldernauw en vervolgens op de ondiepten. Voor het uitvoeren van de trekken

die niet aan de oever liggen is het noodzakelijk dat er keernetten uitgezet

worden. Gekozen kan worden voor het eenmalig plaatsen van een keernet over

grote lengte of er kan, gedwongen door weersvoorspellingen, gekozen worden

voor het dagelijks plaatsen van 1 500 m keernet. De netten zijn gemarkeerd

met de bakens die voor schietfuiken worden gebruikt. De bevissing van het

openwater vindt plaats tegen een keernet. Na elke bevissing dient een baken

(bijvoorbeeld stokken met vlag van schietfuiken) geplaatst te worden om aan

te geven tot waar de visserij reeds is uitgevoerd. De eerste visserij wordt

tevens gezien als een gewenningsperiode en om de bevisbaarheid van met name

de ondiepten bij Harderwijk na te gaan.
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Inspanning

Tabel 7 geeft een overzicht van het benodigde materiaal en de mankracht

tijdens de eerste WW visserij (5 november t/m 23 november). Voor een

verklaring van de gebruikte afkortingen zie tabel 9 t/m 6.

Lijst van activiteiten Uitvoerende

- plaatsen keernetten zegenploeg

 bevissing (zie tabel 7) " "
 afbakenen bevist gebied " "

 halen keernet (indien nodig) " "

- verwerken vangst sorteer-laadploeg

- aanvoer vis naar de haven zegenploeg

- monsteren van de vis veldwaarnemer

- afvoer van de vis sorteer-laadploeg

 tekenen afleveringsbonnen coördinatorlaadploeg

- invullen logboek alle ploegen

- afgeven gegevens dagvangst zegenploeg/coördinator

9.1.3 Tweede bevissing 26 november t/m 7 december 1990

Strategie

Twee zegenploegen bevissen gelijktijdig voor de tweede maal het Wolderwijd

(WW2). Een ploeg bevist het diepe water met de grofmazige grote zegen (Zgg)

en de andere zegenploeg haalt eerst de eventueel niet geviste trekken van

WW1 in. Daarna assisteert deze ploeg bij de proeven met het licht en de

ophaalnetten (9.2.1.1). In de tijd die rest na de proeven worden de

ondiepten met de fijnmazige zegen (Zgf) bevist. De inzet van keernetten

wordt, afhankelijk van de ervaringen tijdens de eerste bevissing al dan

niet voortgezet. Aan het begin van iedere visdag wordt de vaargeul in de

omgeving van de geplande zegentrekken met behulp van een geëlektrificeerde

kuil of met een elektrisch opdrijfscherm "schoon geveegd".

Inspanning

Tabel 7 geeft een overzicht van het benodigde materiaal en de mankracht

tijdens de tweede (WW2) visserij (26 november t/m 7 december). Voor een

verklaring van de gebruikte afkortingen zie tabel 9 t/m 6.
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Lijst van activiteiten Uitvoerenden

- schoon vegen vaargeul zegenploeg/coördinator

- plaatsen keernetten zegenploeg

- bevissing (zie tabel 7) " "

- afhaken bevist gebied " "

- halen keernet (indien nodig) " "

- verwerken vangst sorteer-laad ploeg

 aanvoer vis naar de haven zegenploeg

- monsteren van de vis sorteer-laadploeg

veldwaarnemer

- afvoer van de vis sorteer-laad ploeg

- tekenen afleveringsbonnen coördinator/laadploeg

- invullen logboek alle ploegen

- afgeven gegevens van de dagvangst zegenploegen/coördinator

 proef licht + ophaalnetten zegenploeg/coördinator

9.1.9 Derde bevissing 10 december - 21 december 1990

Strategie

Alvorens de derde bevissing van het Wolderwijd (WW3) van start gaat worden

de losse vleugels van de twee grote zegens verwisseld. De grote grofmazige

zegen (1000 meter) wordt nu ingezet voor het bevissen van het Wolderwijd

(WW3) en de fijnmazige zegen wordt in het Nuldernauw ingezet. Ook in deze

periode zijn dus twee zegenploegen actief. Gepland is het gehele Wolderwijd

voor de derde maal te bevissen en het Nuldernauw voor de eerste maal geheel

te bevissen (NN1). De trekken in het Nuldernauw zijn zo gepland dat vanaf

het Wolderwijd naar Nijkerk toe gevist wordt. De trekken worden aan

weerszijde van de vaargeul gelegd. De bevissing van de ondiepte aan de

zijde van het oude land wordt eventueel, indien dit noodzakelijk blijkt,

met de zegen van Jansen/Klaassen uitgevoerd. Aan het einde van de zegenvis-

serij in het Nuldernauw dienen de obstakelgebieden zo goed als mogelijk is,

bevist te worden.

Voorafgaande aan de bevissingen in het Wolderwijd en het Nuldernauw wordt

de vaargeul, ter hoogte van de geplande zegentrek, met een geelek-

trificeerde kuil en/of opdrijfscherm "schoon geveegd". De tijd die rest

nadat het Wolderwijd en het Nuldernauw bevist is kan de ploeg, indien

noodzakelijk beoordeeld, assistentie verlenen hij de visserij in het

obstakelgebied bij de Nijkerkersluis en/of bij de havenvisserij (zie 9.2),

die ook in deze periode van start gaat en/of de Wolderwijd visserij. De
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aanvoer van vis is wat betreft de afzet daarvan in de periode na december

geen "flessehals" meer. Enerzijds is de vangst grootte waarschijnlijk

minder, anderzijds is de marktvraag groter.

Na de derde visserij is het van belang meer nauwkeurig de omvang van de

visstand zoals die oorspronkelijk aanwezig was te weten. De reconstructie

van de populatie vindt aan de hand van de omvang en samenstelling van de

uit de eerste drie bevissingen afgevoerde vangsten plaats (berekening

daarvan geschiedt op basis van de vangststaten en analyse in de maanden

november/december door W+B). Zonodig wordt een indicatieve bestandsopname

met de kuil uitgevoerd.

Inspanning

Tabel 7 geeft een overzicht van het benodigde materiaal en de mankracht

tijdens de derde Wolderwijd en de eerste Nuldernauw visserij (10 december

t/m 21 december). Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen zie

tabel 9 t/m 6.

Lijst van activiteiten Uitvoerenden

- schoon vegen vaargeul zegenploeg/coördinator

- plaatsen keernetten zegenploeg

- bevissing (zie tabel 7) " "

- afhaken bevist gebied " "

- halen keernet (indien nodig) " "

- verwerken vangst sorteer-laadploeg

- aanvoer vis naar de haven zegenploeg

- monsteren van de vis sorteer-laadploeg

veldwaarnemer

- afvoer van de vis sorteer-laadploeg

- tekenen afleveringsbonnen coördinator/laadploeg

 invullen logboek alle ploegen

- afgeven gegevens dagvangst alle ploegen

- verwerken vangstgegevens W+B

- bestandsopname met de kuil W+B

- planning vierde bevissing W+B
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l 9.1.5 Vierde bevissing 7 januari - 25 januari 1991

Strategie

IJs en weder dienende wordt in januari begonnen met het 2e gedeelte van de

bevissingscampagne. In de periode van 1 20 december t/m 7 januari zijn de

vissen niet bejaagd. De vissen hebben zich mogelijk na de bejaging van de

eerste periode in eerste instantie over het water verspreid. De rust

periode heeft mogelijk bewerkstelligd dat een hergroepering van scholen

vormende vis op voorkeursplaatsen heeft plaatsgevonden. Aan de hand van de

in de voorgaande periode gerealiseerde vangsten en een eventuele

aanvullende bemonstering met de kuil in de periode van 2 t/m 9 januari, is

inzicht verkregen in de omvang van de resterende vispopulatie. De

inspanning en de lokaties waar gevist gaat worden in deze hevissingsronde

worden gekozen op basis van de uitkomsten van de gegevens verzameld tijdens

het eerste gedeelte van de bevissingscampagne en de monitoring begin

januari. In deze periode zijn twee zegenploegen op het water aanwezig.

In de eerste week van januari wordt het Wolderwijd/Nuldernauw systematisch

met behulp van een viszoeker op het voorkomen van vis op diepere (> 1,5 m)

lokaties afgezocht. Op de ondiepere gedeelten en eventueel ter vaststelling

van soort en sortering van op echolood gevonden concentraties wordt gebruik

gemaakt van een kuil. Of het om "permanente" plaatsgehonden of om

passerende visscholen gaat wordt vastgesteld door 2 dagen later de lokaties

opnieuw te inspecteren. Met name wordt in deze aandacht besteed aan de

vaargeul. In dit gebied is de vis tot nu toe tweemaal verjaagd maar niet

daadwerkelijk bevist. Het is niet uit te sluiten dat zich hier, op de

onbeviste ondiepten (< 90 cm) en in de obstakelgebieden concentraties

hebben gevormd. Zo dit het geval mocht zijn dan wordt in de eerste 10 dagen

van januari op deze plaatsen een dagelijkse (verjagings)visserij

georganiseerd (elektrisch scherm, elektrische kuilen). Hierbij worden beide

zegenploegen ingezet.

De verdere bevissingsinspanning wordt in eerste instantie op de plaatsen

gerealiseerd waar grote concentraties zijn aangetroffen. De overige

inspanning wordt zo verdeeld dat in de periode tot 21 januari het

Wolderwijd (voor zover dieper dan 80 cm) voor de vierde maal (WW9)

volledig, en het Nuldernauw voor de tweede en derde maal volledig bevist

wordt (NN2 en NN3). Door een ploeg wordt met de fijnmazige zegen het

Wolderwijd bevist. Door de andere ploeg wordt met de grofmazige zegen het
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Nuldernauw bevist. Tijdens de visserij wordt de vis verdreven uit de

vaargeul en worden keernetten ingezet om de bevissing te optimaliseren.

In de week van 21 t/m 25 januari gaan beide zegen ploegen in ieder geval in

het Nuldernauw vissen. Hier wordt door de zegenploegen het Nuldernauw, aan

weerszijde van de vaargeul en naar Nijkerk toe, het Nuldernauw voor de

vierde maal volledig bevist. De inzet van de vangtuigen is afhankelijk van

de ervaringen in de eerdere visserijen.

Inspanning

Tabel 7 geeft een overzicht van het benodigde materiaal en de mankracht

tijdens de voorgestelde visserij in januari. Voor een verklaring van de

gebruikte afkortingen zie tabel 9 t/m 6.

Lijst van activiteiten Uitvoerenden

- opsporen visconcentraties zegenploeg/coördinator

- verjagingsvisserij

zegenploeg/coördinator

- bevissen concentraties zegenploeg

 resterende bevissing Wolderwijd zegenploeg

- resterende bevissing Nuldernauw zegenploeg

- schoon vegen vaargeul zegenploeg/coördinator

- plaatsen keernetten zegenploeg

- bevissing (zie tabel 7) zegenploeg

- afhaken bevist gebied zegenploeg

- halen keernet (indien nodig) zegenploeg

- verwerken vangst sorteer-laad ploeg

- aanvoer vis naar de haven zegenploeg

- monsteren van de vis sorteer-laad ploeg

veldwaarnemer

- afvoer van de vis sorteer-laad ploeg

- tekenen afleveringsbonnen coördinator/laadploeg

 invullen logboek alle ploegen

- afgeven gegevens van de dagvangst alle ploegen/coördinator
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9.1.6 Vijfde bevissing 9 februari - 28 februari 1991

Strategie

Tijdens de vijfde bevissing in de maand februari wordt er naar gestreefd

zowel het Wolderwijd voor de vijfde maat (WW5) en het Nuldernauw voor de

vierde maal (NN9) volledig te bevissen. De visserij wordt uitgevoerd door

twee ploegen. Op het Wolderwijd wordt met de grote grofmazige zegen gevist

vanaf 9 februari. Er wordt gevist van Harderwijk in de richting van het

Nuldernauw. De visserij op het Nuldernauw wordt uitgevoerd met de grote

fijnmazige zegen en gaat op 8 februari van start. In het nuldernauw wordt

gevist van Nijkerk naar Zeewolde. Op deze wijze bevissen beide zegenploegen

eind februari het gebied bij Zeewolde en wordt eventueel tijdens de

bevissing opgedreven vis daar bejaagd.

In het geval van vorst in de periode januari/februari schuift de geplande

visserij in deze maanden op (de netten worden geborgen). Na ijsgang

verdient het mogelijk de voorkeur eventueel twee ploegen de havens te laten

bevissen. Assistentie van een of twee zegen ploegen kan dan overwogen

worden. Het bevissingsschema zal in dat geval worden aangepast.

Inspanning

Tabel 7 geeft een overzicht van het benodigde materiaal en de mankracht

tijdens de visserij in februari. Voor een verklaring van de gebruikte

afkortingen zie tabel 9 t/m 6.

Lijst van activiteiten Uitvoerenden

- schoon vegen vaargeul zegenploeg/coördinator

- plaatsen keernetten zegenploeg

- bevissing (zie tabel 7) " "
- afbakenen bevist gebied " "

- halen keernet (indien nodig) " "

- verwerken vangst sorteer-laad ploeg

 aanvoer vis naar de haven zegenploeg

- monsteren van de vis sorteer-laadploeg

veldwaarnemer

- afvoer van de vis sorteer-laadploeg

 tekenen afleveringsbonnen coördinator/laadploeg

 invullen logboek alle ploegen
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- afgeven gegevens van de dagvangst alle ploegen/coördinator

9.1.7 Zesde bevissing 9 maart - 21 maart 1991

Strategie

In deze periode wordt het Wolderwijd voor de zesde (WW6) en het Nuldernauw

voor de vijfde maal NN5) volledig bevist. De voorgestelde bevissing is

globaal als in februari. Vanaf medio maart dienen de stokken voor de

fuikenvisserij gezet te worden en zijn de beroepsvissers van het Wolderwijd

slechts beperkt inzetbaar. Ook is de voorkeur te kennen gegeven om in deze

periode de visserij op spiering in het IJsselmeer uit te voeren.

Inspanning

Tabel 7 geeft een overzicht van het benodigde materiaal en de mankracht

tijdens de visserij in maart. Voor een verklaring van de gebruikte

afkortingen zie tabel 9 t/m 6.

Lijst van activiteiten Uitvoerenden

- schoon vegen vaargeul zegenploeg/coördinator

- plaatsen keernetten zegenploeg

- bevissing (zie tabel 7) " "

- afbakenen bevist gebied " "
- halen keernet (indien nodig) " "

- verwerken vangst sorteer-laad ploeg

- aanvoer vis naar de haven zegenploeg

- monsteren van de vis sorteer-laadploeg

veldwaarnemer

 afvoer van de vis sorteer-laadploeg

- tekenen afleveringsbonnen coördinator/laadploeg

- invullen logboek alle ploegen

- afgeven gegevens van de dagvangst alle ploegen/coördinator

9.1.8 Zevende bevissing 25 maart t/m 6 april

Strategie

Aangezien de beroepsvissers van het Wolderwijd in maart de stokken voor de

fuiken gaan zetten of actief zijn op het IJsselmeer zal de laatste visserij

op het Nuldernauw (NN6) uitgevoerd worden door de ploeg van Manshanden.

Deze ploeg kan aangevuld worden. met de vissers van het Wolderwijd die
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beschikbaar zijn. Het Nuldernauw zal van Harderwijk naar Nijkerk bevist

worden.

Inspanning

Tabel 7 geeft een overzicht van het benodigde materiaal en de mankracht

tijdens de visserij eind maart/begin april. Voor een. verklaring van de

gebruikte afkortingen zie tabel 9 t/m 6.

Lijst van activiteiten Uitvoerenden

- schoon vegen vaargeul zegenploeg/coördinator

- plaatsen keernetten zegenploeg

- bevissing (zie tabel 7) " "

- afbakenen bevist gebied " "

- halen keernet (indien nodig) " "

- verwerken vangst sorteer-laad ploeg

- aanvoer vis naar de haven zegenploeg

- monsteren van de vis sorteer-laadploeg

veldwaarnemer

 afvoer van de vis sorteer-laadploeg

- tekenen afleveringsbonnen coördinator/laadploeg

- invullen logboek alle ploegen

- afgeven gegevens van de dagvangst alle ploegen/coördinator

9.1.9 Zegenbevissing paaiconcentraties medio april/medio juni

Strategie

In deze periode wordt door één zegenploeg maximale inspanning verricht om

de paairijpe vis (langs de oevers en op de ondiepten) te vangen. Gevist

wordt in de door blankvoorn en brasem geprefereerde paaigebieden. Daar de

paaitijd samenvalt met de bedrijfsmatige fuikenvisserij van de Wolderwijd-

vissers, vist alleen de ploeg van Manshanden, met eigen assistentie, verder

met de zegen in de paaitijd. De visserij zal in omvang (in te zetten

netwerk) beperkt worden door de aanwezige fuikstokken.

Als extra optie kan de inzet van kieuwnetten overwogen worden. Welke

maaswijdte en hoeveel netwerk inzetbaar is, dient geïnventariseerd te

worden.
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Inspanning

De bevissing in de paaitijd laat zich niet op voorhand naar plaats en

lokatie invullen. Het tijdstip van paaien is mede temperatuur afhankelijk.

De lokatie kan op basis van waarnemingen in voorgaande jaren globaal

ingeschat worden. Vanaf medio april dient de geformeerde zegenploeg alert

te zijn op het vormen van (paai)concentraties van vis in voorkeursgebieden.

Deze concentraties worden bevist.

Lijst van activiteiten Uitvoerenden

- alert op moment van afpaaien alle meewerkenden

- opsporen geprefereerde paaigebieden coördinator/fuikvissers

- intekenen van geprefereerde paaigebieden W+B

- bevissing concentraties zegenploeg/fuikvissers

- verwerken vangst " "

- aanvoer vis naar de haven " "

- monsteren van de vis veldwaarnemer/coördinator

- afvoer van de vis zegenploeg/fuikvissers

- tekenen afleveringsbonnen coördinator

 invullen logboek alle ploegen

- afgeven van gegevens dagvangst " "

9.1.10 Inschatting van de vangst in de zegen

9.1.10.1 Zegenvisserij

Op basis van de zegenbevissing in 1990 wordt de vangstverwachting met de

zegen geschat op 2 - 20 ton per dag. Opgebouwd uit 1 20 % vis tot 1 20 cm

en 1 20-90 % uit blankvoorn en 50 % uit grote brasem. Arbitrair wordt een

gemiddelde vangst in 1 20 trekken (1 800 ha) van 90 ton verondersteld. Bij

aanvang van de uitdunningsvisserij zullen de vangsten relatief hoog zijn en

vervolgens afnemen. De verhouding in de populatie brasem < 25 : > 25 cm is

1:2. Maximaal wordt dan 30 a 90 ton brasem gevangen in 20 trekken waarvan 1

10 ton uit vis < 25 cm bestaat.

Naar verwachting zal op het Wolderwijd en Nuldernauw met de zegen in totaal

200 - 300 ton vis gevangen worden.
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9.1.10.2 Visserij in de paaitijd

De vangst in de paaitijd zal mede afhankelijk zijn van het uitdunnigssucces

van de aan deze periode voorafgaande uitdunningsvisserij.

In de zegen werd in mei 1990 op de paaigronden gemiddeld 310 kg/ha aan

brasem > 25 cm gevangen. Aangenomen dat alle brasem in mei op de

paaigronden aanwezig was (800 ha) dan laat zich een populatie voor het

gehele meer berekenen van 95 kg/ha. Aan blankvoorn werd in mei in de

oeverzone 18 kg per hectare gevangen. Dit is indicatief voor een biomassa

van 1 6 kg/ha voor het gehele meer. Opgemerkt dient te worden dat de meeste

blankvoorn reeds afgepaaid was en zich derhalve niet meer op de paaigronden

ophield. De paaitijd en dus de concentratie van vis is slechts van korte

duur en op voorhand niet voorspelbaar. Blankvoorn paait doorgaans eerder af

dan brasem.

In totaal mogen paaiconcentraties gedurende 1 10 dagen verwacht worden. De

vangstverwachting met de zegen in de paaitijd wordt op basis van de

proefbevissingen en rekeninghoudende met een sterk gereduceerde populatie

paairijpe vis ingeschat op maximaal 15 tot 20 ton.

9.2 Havenvisserij

Vanaf half november worden de havens bevist. Daarbij dient het volgende

opgemerkt te worden:

- de bevissing van de havens is in het programma opgenomen omdat in de

havens traditioneel concentraties van kleine blankvoorn (10 ·- 15 cm) en

broed worden aangetroffen.

- deze concentraties zijn niet altijd aanwezig. Zo was in de winter 1989 -

1990, getuige de vangst van beroepsvissers (20-30 ton), veel minder

blankvoorn aanwezig dan in 1988 - 1989 (90 - 60 ton). Dit kan zijn

verklaring vinden in het feit dat de blankvoornpopulatie nu overwegend uit

individuen bestaat die van een afmeting zijn (1 15 cm VL) waarbij zij niet

meer in de havens concentreert. De watertemperaturen waren in de winter van

1988 - 1989 en in de periode november/januari 1989/1990 vergelijkbaar.

Temperatuurseffecten worden daarom als verklaring uitgesloten. De

visconcentratie in de havens kan dus wegens natuurlijke omstandigheden laag

zijn. Daar tegenover staat dat de visserij op het wijd als effect kan

hebben dat de vissen zich aan deze visserij onttrekken en in de havens gaan

samenscholen. We hebben dan te maken met "rille" vis.
(
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Rekening houdende met oorspronkelijke lage concentraties is het begin van

de havenvisserij eerst 12 november gepland. De eerste activiteit is het

nagaan of er sprake is van massale concentraties. Daarbij worden alle

havens aanwezig rond het Wolderwijd/Nuldernauw bezocht en worden eventuele

visconcentraties gelokaliseerd. Een vergelijk van de havens in het

Wolderwijd en de havens in het Nuldernauw geeft een indicatie of er

concentratie vorming heeft plaatsgevonden onder invloed van de bevissing op

het wijd. Verondersteld wordt dat in de havens in het Wolderwijd meer en

vaker concentraties worden waargenomen dan in de havens van het Nuldernauw.

De opsporing wordt door de groep K. Klaassen uitgevoerd. Zijn bevindingen

worden gemeld (aan de coördinator). Mede op basis van deze bevindingen

worden de verdere visserijen vorm gegeven.

Lokaties

In totaal zijn er in het Wolderwijd vier grote en twee kleine havens

aanwezig die bevist dienen te worden. Dit zijn in afnemende volgorde van

grootte:

H1) Haven "Harderwijk" gelegen in het oosten bij Harderwijk

H2) Haven "Wolderwijd" hij Zeewolde in het noord-westen

H3) Jachthaven "Nulde" ter hoogte van Putten

H9) Recreatiecentrum "Zeewolde" onder Zeewolde

H5) "Haven Horst" aan de Oude land zijde Wolderwijd

H6) Visbotenhaven "De Kaar" gelegen aan het Nuldernauw bij Nijkerk

In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de lokatie en de inrichting van

de havens 1 en 2. In tabel 6 zijn enkele karakteristieken van de havens,

die voor de uit te voeren visserij van belang kunnen zijn, bijeen gezet.
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Tabel 6: Enkele karakteristieken van havens aanwezig in het Wolderwijd en

Nuldernauw die tijdens de uitdunningsvisserij bezocht en bevist

dienen te worden. Oppervlakte en diepte op basis van de

waterkaart.

Haven inrichting oppervlak diepte
(ha) (11)

H1 Haven "Harderwijk" 15.18 )
1.1 Vissershaven kaal, aanlegkade 3.21 1.6-2.9
1.2 Lelyhaven kaal, werkhaven 2.97 3.3
1.3 "Harderwijk" steigers 1.29 1.8-2.5
1.9 "De knar" steigers 5.51 2.0-3.0
1.5 Overig kaal 2.20 3.0

H2 Haven "Wolderwijd" (Zeewolde) 13.03
2.1 Voorhaven kaal 3.08 2.9
2.2 Bolhaven steigers 2.69 2.0-3.0
2.3 Pluuthaven kaal, steigers 2.88 2.2-3.0
2.9 Aanloophaven kaal 0.79 2.0-2.5
2.5 Bonshaven steigers 3.69 2.9-3.0

H3 Jachthaven "Nulde" steigers 13.00 1.7-3.5

H9 Recreatiecentrum "Zeewolde" steigers 13.00 1.8-2.0

H5 Haven Horst wordt in 1991 in gebruik genomen

H6 Visbotenhaven "De Kaar" kaal, aanlegkade 11.00 ondiep
niet interessant voor visserijen

Voor de bevissing van de havens is voorlopig gekozen voor een traditionele

bevissing in de periode december t/m januari en een eemalige intensieve

bevissing in februari. In de periode tot maart wordt gevist volgens een

strategie zoals die in het verleden door de beroepsvisserij is toegepast.

In principe wordt gedurende twee weken gevist, waarna de havens vervolgens

twee weken met rust gelaten worden zodat zich opnieuw concentraties kunnen

vormen. Indien blijkt dat in de havens, aan het einde van een periode van

twee weken, nog steeds concentraties vis aanwezig zijn of indien niet alle

havens zijn bezocht, wordt niet gestopt met de visserij. De bevissing vindt

dan doorgang tot het moment dat geen belangrijke concentraties meer

aangetroffen worden. Daarna wordt de haven minimaal 2 weken met rust

gelaten. Aan het einde van de traditionele havenvisserij (eind januari)

wordt een intensieve visserij uitgevoerd met als doel de resterende

visstand in de havens maximaal te reduceren. Beide twee bevissings-

strategies worden hier beschreven.



1

ff
38

9.2.1 Traditionele bevissing november 1990 t/m januari 1991

Uit ervaring hebben de beroepsvissers geleerd dat vis in de havens in de

maanden november t/m februari zeer lokaal en in hoge concentraties kan

voorkomen (bijvoorbeeld onder een boot). Een bejaging van de vis in de

havens vanaf december dient rekening te houden met:

- de vis zit in scholen verspreid over de havens, op voorhand is niet aan

te geven waar en in welke haven de vis zich bij voorkeur ophoudt

- clusters zijn relatief eenvoudig op te sporen (viszoeker en tikken met

hengels) en kunnen dan doorgaans efficiënt bevist worden

- bejagen van de vis in de gehele haven maakt de vis onnodig gestrest en

naar alle waarschijnlijkheid moeilijker op te sporen en te bevissen in

latere visserijen

- scholen vis komen
’s

nachts vaak onder de boten en steigers vandaan naar

het meer open water van de haven. Het kan lonend zijn in de vroege

ochtend de terugkeer van vis onmogelijk te maken door het plaatsen van

een keernet.

Tot nu toe werd zeer kleine vis in de vangst vermeden. Deze dient nu wel

aangeland te worden. De bejaging van de vis in het lengte traject van 9 - 7

cm wordt bemoeilijkt doordat de maaswijdte van de keernetten zodanig is (19

mm) dat dit visbroed (met name voorn en spiering) kans op ontsnappen heeft.

In de eerste periode van de bevissing van het Wolderwijd wordt daarom de

inzet van licht- en automatische optreknetten op waarde beoordeeld (zie

3.1.9.9). Attractie van vis door kunstlicht is een goed bruikbare methode

in de zomerperiode. De effectiviteit in de winter is niet bekend.

9.2.2 Intensieve bevissing februari 1991

Aan het einde van de traditionele havenvisserij dienen de havens éénmaal

maximaal te worden bevist. Deze visserij, vlak voor de paaitijd van met

name spiering, pos en blankvoorn, heeft tot doel het resterende bestand aan

(planktivore) vis in de havens tot een minimum te reduceren.

Per haven wordt in de afzonderlijke havendelen (zie tabel 6) de vis van

achter naar voor (uitgang) verjaagd en/of bevist. Hierbij wordt gebruik

gemaakt van traditionele middelen (plonstokken) en van kathodisch

gepulseerde stroom. Op deze wijze wordt een maximale reductie van de

visstand beoogd. Om vluchten van de vis uit de haven te voorkomen en om te
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voorkomen dat vis terug zwemt in de reeds beviste gebieden dienen de reeds

bejaagde en/of beviste delen met keernetten te worden afgesloten. Het op

deze wijze compartimentgewijs bevissen van de havens tijdens deze visserij

is noodzakelijk, mede in de delen waar aanlegsteigers voor pleziervaartbo-

ten aanwezig zijn. Indien. de scheepvaart dit toelaat, dient tijdens de

bevissing de havenmond eveneens met een keernet of zegen dicht te worden

zetten. Vluchtende vis kan op deze wijze (op)gevangen worden.

Aan de hand van een locatiebezoek wordt vastgesteld of keernetten kunnen

worden ingezet bij en rond steigers. Per haven wordt een strategie

omschreven van de wijze waarop de havens het meest efficiënt bevist en

gecompartimenteerd kan worden. Tevens kan na een bezoek, met meer zekerheid

aangegeven worden op welke wijze de keernetten geplaatst kunnen worden en

of er naast de boten nog andere obstakels aanwezig zijn die de

bevisbaarheid beïnvloeden en kan aangegeven worden wat de lengte aan keer-

netten is die voor een compartimentering en/of dichtzet van de verschillen-

de havens noodzakelijk is.

Inspanning

Tabel 7 geeft een overzicht van de geplande inspanning in de tijd en

benodigde mankracht en materiaal voor de havenvisserij.

Lijst van activiteiten Uitvoerenden

Traditionele bevissing

- opsporen lokale concentraties zegenploeg/coördinator

- plaatsen keernetten (eventueel 's nachts) zegenploeg

- bevissen concentraties " "
- afvoer van de vis " "
- registratie van de vangst zegenploeg/veldwaarnemer

- invullen logboek zegenploeg

- afgeven gegevens van de dag zegenploeg/coördinator

Intensieve bevissing

- verdrijven van de vis zegenploeg/coördinator

- bevissen verdreven vis " " "
- afzetten van "vis lege" gebieden " " "
- afvoer van de vis zegenploeg
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- registratie van de vangst zegenploeg/veldwaarnemer

- invullen logboek zegenploeg

- afgeven gegevens van de dag zegenploeg/coördinator

9.2.3 Inschatting van de vangst in de havens

In februari 1989 werd op basis van een bemonstering met de kuil het bestand

in de haven van Harderwijk geschat op 1 100 kg/ha, ruim de helft hiervan

betrof vis kleiner dan 15 cm. Op het meer werd op dat moment voornamelijk

grote brasem gevangen (Witteveen+Bos, 1989). Blankvoorn < 15 cm bepaalde

ongeveer 30 %, brasem 50 % (slechts 3% < 15 cm) en spiering 12% van de

totale biomassa in de havens. Uit vangsten van beroepsvissers is gebleken

dat de visdichtheden lokaal, met name onder steigers, aanzienlijk hoger

kunnen zijn dan op basis van de kuilbemonsteringen in het open en bevaarba-

re water van de havens in 1989 werd berekend. Hoge vangsten (10-20 ton) in

een zeer klein areaal zijn door beroepsvissers gemeld. Dichtheden van 1000

kg/ha worden niet uitgesloten. In totaal beslaan de havens een oppervlak

van 1 35 ha. De dichtheid aan vis kan derhalve in de twee grootste havens

berekend worden op 1 15000 en 13000 kilogram. Het totale bestand dat zich
op een moment in het voorjaar ophoudt in de havens wordt geraamd op 1 35

ton. Deze vis kan geclusterd in een hoge concentratie en op een relatief

klein oppervlak voorkomen. Bij de bevissing kan gebruik gemaakt worden van

het voorkomen van deze concentraties. Wat de invloed is van de visserij op

het Wolderwijd en Nuldernauw op het voorkomen van visconcentraties in de

havens kan niet aangegeven worden. Enerzijds zal het jagen op het openwater

aanleiding geven tot verhoogde concentraties in de "rustige" havens,

anderzijds zal de bevissing op het wijd de visstand reduceren waardoor

mogelijk de concentraties in de havens kleiner van omvang zijn.

Er vanuit gaande dat de zegenvisserij in de havens met een rendement van

25-50% kan worden uitgevoerd en aangenomen dat na elke traditionele

bevissingen de visstand in de havens weer herstelt, kan in de havens een

maximale vangst gerealiseerd worden van 10 - 20 ton per traditionele

bevissing. Tijdens de intensieve bevissing eind maart wordt de vangst

tweemaal zo hoog verwacht. In de periode november t/m maart kan derhalve

naar verwachting totaal 1 50 - 100 ton vis verwijderd worden.
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) 9.3 Fuikvisserij

De normale bedrijfsvoering op het Wolderwijd maakt dat er vanaf april t/m

oktober met fuiken op aal gevist wordt. Vanaf april tot medio juni 1990 is

de bijvangst in de vorm van paairijpe vis interessant. In het najaar is de

bijvangst aan eenzomerige vis en pos van interesse. Aanvoer van meegevan-

gen vis in de periode juli tot september 1991 zal naar verwachting gering

van omvang zijn. Er wordt op het Wolderwijd/Nuldernauw met hokfuiken en

schietfuiken gevist. De hokfuiken zijn wat hun positie betreft gebonden aan

een vaste standplaats. De schietfuiken zijn mobiel inzetbaar op plaatsen

waar dat het meest zinvol wordt geacht.

Strategie

Voor de realisatie van fuikvangsten zullen, wat de hokfuiken betreft, geen

extra maatregelen worden getroffen. Dat wil zeggen deze fuikvisserij alleen

op bedrijfsmatige gronden (aalvangst) gecontinueerd wordt. De

schietfuikvisserij zal tot einde oktober plaats vinden en zich, indien

plaatsing voor aal niet meer noodzakelijk is, mogelijk al in het najaar

concentreren rondom de diepere gedeelten, daar waar naar ervaring

aanzienlijke pos-vangsten kunnen worden gerealiseerd. Deze visserij is dan

op deze vissoort gericht.

Bij de beroepsvissers dient navraag gedaan te worden over de mogelijkheid

om schietfuiken op de ondiepte te plaatsen. Op deze wijze kan mogelijk de

bevissing van slecht bevisbare gebieden geoptimaliseerd worden. Mogelijk is

extra mankracht aan boord gewenst om de met de fuikenvisserij meegevangen

vis af te voeren.

Inspanning

De vissers garanderen behoudens andersluidende instructies van of namens

Rijkswaterstaat de volledige aanvoer van alle schubvis die in de periode 15

maart - 15 oktober van enig jaar in de fuik wordt gevangen, met

uitzondering van eventueel meegevangen snoek onder de 95 cm. Er wordt geen

regeling met betrekking tot extra mankracht en/of materiaal getroffen. Een

vergoeding wordt gegeven per kilogram aangevoerde vis. Deze regeling is in

overleg met de betrokken vissers getroffen.
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Lijst van activiteiten Uitvoerenden

- reguliere aalvisserij fuikvissers

- aan boord brengen van de bijvangst " "

- afvoer van de bijvangst " "

 invullen logboek " "

- monstername fuikvissers/veldwaarnemer

- afgeven van de gegevens fuikvissers/coördinator

9.3.1 Inschatting van de vangst in de fuiken

De omvang van de vangst aan andere vis dan aal in de fuiken is ingeschat op

basis van de mededelingen van beroepsvissers en van waarnemingen in het

veld. In jaren voorafgaande aan de uitdunningsvisserij zijn vangsten van 5-

10 ton per dag in de paaitijd "normaal" te noemen. Dit komt neer op een

bestand, gewogen over het gehele meer van 1 9 kg/ha. Normaliter wordt de

vis terug gezet. De afname van de fuikvangsten in opeenvolgende visserijen,

indien de vis verwijderd wordt, laat zich niet inschatten. Ook zal de

bijvangst aan brasem en blankvoorn als gevolg van de uitvoerige

bevissingscampgne in de winter van 1990/1991 aanzienlijk lager zijn dan

normaal.

In het voorjaar, voor de paaitijd, zal de vangst voornamelijk uit pos

bestaan. In de tijd na de paai wordt voornamelijk planktivore vis gevangen.

Met de fuiken wordt naar verwachting, en afhankelijk van het succes van de

aan de fuiken visserij voorafgaande uitdunningsvisserij, in de paaitijd

maximaal 50 ton vis verwijderd. Gemiddeld zal de totale bijvangst in de

periode buiten de paaitijd naar verwachting 500 kg/dag bedragen. De vangst

met fuiken in de periode juli t/m september 1991 wordt geschat op 20 ton.
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5. VERWERKING EN REGISTRATIE VAN DE VANGST

Voor de verwerking van de vangsten en het registreren van de vangstgegevens

tijdens de uitdunningsvisserij is een registratiesysteem opgesteld met

daarin opgenomen :

- de behandeling van de gevangen vis

- hoe de omvang en de samenstelling van de vangst bepaald wordt

- welke gegevens over de vangst verzameld dienen te worden en met welke

frequentie

- hoe de gegevens verzameld worden

- hoe de gegevens geregistreerd worden

- hoe de gegevens verwerkt gaan worden

- welke bewerkingen/berekeningen met de beschikbare gegevens uitgevoerd

worden

Onderstaand worden de belangrijkste aspecten van de verwerking en

registratie van de vangstgegevens besproken.

5.1 Behandeling en opslag van de vis

De wijze waarop de vis behandeld en verwerkt wordt is voor een groot deel

afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van de vis. De zegenvangsten op

het Wolderwijd/Nuldernauw worden levend verhandeld als pootvis. Deze dienen

daarom met de grootste zorg behandeld te worden. Na te zijn gevangen wordt

de op het Wolderwijd en Nuldernauw met de zegen gevangen vis in een ponton

gelaten en daar opgeslagen. Indien de vangst voor de aanvang van de

visserij op de volgende dag niet geladen of uitgesorteerd wordt, wordt de

vangst overgebracht in leefnetten in de haven. De vangst in de havens wordt

opgeslagen in leefnetten omdat de pontons ingezet worden voor de visserij

op het wijd. De voorkeur gaat uit naar opslag in de haven waar de vis

gevangen wordt.

De met de fuiken gevangen vis, de vis die te klein is of van te slechte

kwaliteit om als pootvis verhandeld te worden en de commercieel niet

aantrekkelijke soorten, kunnen met minder zorg opgeslagen en bewaard

worden. Deze vis zal als "puf" afgevoerd worden. Indien vis als pootvis

verhandeld wordt, is een andere aanpak vereist dan wanneer vis direct als

"puf" wordt afgevoerd.
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‘ 5.2 Registratie van de vangst

De dagelijkse registratie van de vangst per vistuig en naar lokatie wordt

door de vissers op het water gedaan. Van de gevangen vis dient, per

zegentrek en fuik, de hoeveelheid (kilogram) bekend te zijn. Dit wordt in

eerste instantie op het water op het oog ingeschat door de visploeg op het

moment dat de vis in de pontons, leefnetten of bakken gedaan wordt. Deze

gegevens worden steeds per trek of per fuik in een logboek genoteerd.

Hiertoe krijgen zij een logboek aan boord (zie 5.3). In tweede instantie

zal aan de hand van afleveringsbonnen een overzicht van de totale

hoeveelheid afgevoerde vis verkregen worden. Door regelmatig monsters van

de verschillende vangsten door te meten wordt inzicht verkregen in de

opbouw van de vangsten naar lengte en soort. Tijdens de visserijen, de

verwerking en de afvoer van vis vindt er toezicht plaats door een

veldcoördinator van Witteveen+Bos. De monstername en het verwerken van de

monsters zal door de veldwaarnemer van Witteveen + Bos worden uitgevoerd.

In onderstaande wordt de wijze waarop de vis behandeld en geregistreerd

dient te worden van het moment dat ze gevangen worden tot het afvoeren van

de vis toegelicht.

5.3 Verwerking van de vangst aan boord

Een deel van de verwerking van de vangsten en registratie van de benodigde

gegevens gebeurt door de visploeg op het water. De op het oog geschatte

hoeveelheden vis in de vangst worden in een logboek genoteerd. De vangst

wordt in de kaar gelaten en indien noodzakelijk op het water of in de haven

gesorteerd.

5 . 3. 1 Logboek

Het logboek dient voor de dagelijkse registratie van gegevens over de

visserij. Iedere visploeg krijgt een logboek aan boord van de kotter of

ponton. Het dient, afhankelijk van de informatie, steeds ingevuld te worden

aan het begin van de visdag en tijdens het vissen, direct nadat een

visserij is uitgevoerd. Het logboek wordt tijdens de visserij ingevuld door

de coördinator van de visploeg. Enkele abiotische gegevens zullen ingevuld

worden door de coördinator of veldwaarnemer van Witteveen + Bos. Aan hen

dient ook dagelijks het ingevulde logboek overhandigd te worden. Een

voorbeeld van een bladzijde van dit logboek is bijgevoegd (zie bijlage I).



1
11Op

het formulier moet worden ingevuld:

1) de datum

2) de samenstelling van de visploeg;

hier worden de namen van de die dag meewerkende vissers genoteerd

3) het ingezette materiaal;

alle die dag ingezette materialen en de eigenaar dienen hier ingevuld

te worden

9) de naam van degene die het formulier invult

5) het vistuig waarmee gevist is;

de grote fijnmazige zegen/ de grofmazige zegen enz. (de afkortingen

staan in tabel 3)

6) het nummer van de trek volgens toegevoegde kaartje;

een overzicht van de nummering staat aangegeven op het kaartje achterin

het logboek

7) het oppervlak dat de zegentrek besloeg;

op het oog wordt een schatting gemaakt van het bevist oppervlak

(hectare)

8) een schatting (kg) van de hoeveelheid vis in de vangst;

van iedere trek wordt op het oog geschat wat de omvang (kg) van de

aangegeven categorieën is

9) of de vangst reeds gesorteerd is aan boord

10) Kaartje ingetekend

op het kaartje wordt de positie van de die dag uitgevoerde trekken ggt

de bijbehorende nummers ingetekend

11) Weersomstandigheden + opmerkingen;

er wordt een beschrijving van de weersomstandigheden gemaakt en

eventuele opmerkingen over de visserij (bijzondere omstandigheden,

problemen, obstakels, waarom een trek van de planning afwijkt enz.

enz.) worden genoteerd

12) watertemperatuur en doorzicht;

deze worden door een medewerker van W+B bepaald en op hetzelfde

logboekformulier ingevuld

Het logboek formulier wordt dagelijks aan het einde van de dag, volledig

ingevuld aan de coördinator van Witteveen + Bos overhandigd.



RaadgevendeingenieursMT

Witteveen
V s»`msvs;ms vm mz msmm (mss; ; E mmm mamma

scmmsxx
(kg;xmmnmm vxsruxc mun. omnmx msxu amxvonm swozxsms usr vorm A somm VJ zxcmxzxmorvxs usr roorvxs mr kg kq c xg JA/ua:

v 1 «
.

23 .®”ZEEWOLDE
W" `A
12*=

g1 i: L-
MA H5H1"~

J HARDERWUK
zu‘3

Vïï 41

~?ïxxnscusmuxcmxu zou/mom cxscamz mnmcm wcsx mmmuun
xsvunnxn nooa u+B

` axmnmxs we ns vxs rn nx msn mx xx. Hmmm. noomcm(Il LHHPNET LATEN, KETEENOPLADER)omnmczx

I

H E l
Lïï



r
I

HFHHH

M6

5.3.2 Opslaan en/of sorteren van de vangst

Afhankelijk van de samenstelling en omvang van de vangst wordt besloten om

te gaan sorteren of om de vis in het ponton in opslag te nemen. Deze

beslissing wordt in het logboek aangegeven. Het eventuele sorteren kan

gebeuren:

a) tussen de trekken door

b) onderweg naar de haven op het ponton

c) in de haven gebeuren.

Op basis van de vraag‘ van de markt worden de volgende categorieën vis

onderscheiden:

1) Pootbrasem (> 25 cm totaallengte)

2) Pootblankvoorn (> 12 cm totaallengte)

3) Marktwaardige roofvis (afhankelijk van de lengte en conditie

consumptievis of pootvis, o.a. snoekbaars van 8 -12 cm)

M) REST. Dit is in principe niet marktwaardige vis ("puf") met als

mogelijke uitzondering dat het loont de kleine pootsnoekbaars (8 -
12 cm) er uit te sorteren.

5.M Aanlandingspunten

De aanvoer van de vis zal constant in de tijd zijn maar fluctueert naar

lokatie. De voorkeur gaat uit naar een centraal aanlandingspunt. In

principe is dit de haven van Harderwijk. Echter, om onnodig lang varen te

voorkomen kan mogelijk ook in andere havens aangeland worden. In de havens

van Zeewolde en Putten is eveneens toestemming verleend om daar vis aan te

landen en op te slaan in leefnetten. De plaats en wijze van aanlanden dient

in nader overleg met de havenmeesters bepaald te worden en gaat in overleg

met de coördinator.

5.5 Verwerking van de vangst in de haven

Nadat de vangst in de ponton gelaten is kan er, indien mogelijk, op weg

naar de haven al gesorteerd worden. Aangekomen in de haven wordt de vangst

eventueel nog (na)gesorteerd en volgt de aflevering en de monstername. Van

elke sortering dient de totale hoeveelheid die opgeladen wordt bekend te

zijn.
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5.5.1 Monstername

Voor de monstername is de W+B veldwaarnemer verantwoordelijk. De wijze
waarop gemonsterd wordt is afhankelijk van het wel of niet gesorteerd zijn
van de vangst. In onderstaande wordt de wijze van monstername toegelicht :

5.5.1.1 Ongesorteerde vangst

Van elke aangevoerde partij wordt tijdens het opladen iedere 50e beugel
welke uit het ponton of het leefnet geschept wordt in een voor de
monstername bestemde teil gedaan (monstergrootte 2% van de totale vangst).

Bekend dient te zijn van welke zegentrekken (lokatie) de opgeladen vis
afkomstig is.

5.5.1.2 Gesorteerde vangst

Pootbrasem (> 25 cm): van elke partij aangevoerde vis wordt een monster

genomen van minimaal Mo kg en maximaal 2% van de totale hoeveelheid. In de
praktijk komt het erop neer dat iedere 50e beugel in de voor de monstername

bestemde teilen gedaan wordt.

Pootblankvoorn (> 12 cm): er wordt een monster genomen van minimaal 5 kg en
maximaal 2% van de totale hoeveelheid.

Marktwaardige roofvis: indien mogelijk wordt alles doorgemeten. Bij een
bestemming als pootvis zal het wenselijk zijn de vis met rust te laten en
worden alleen aantallen genoteerd.

Rest : 1) afromen; indien er afgeroomd wordt met de beugel

wordt hiervan een monster van minimaal 10 kg en

maximaal 2% genomen.

2) rest:

a) minder dan een ton: iedere 10° beugel of teil

apart nemen (10%). Daarna hieruit een monster

van 20% (1 op 5) nemen.

b) meer dan een ton: iedere 50° beugel of teil

nemen.
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Indien besloten wordt de kleine pootsnoekbaars te sorteren volstaat het een

keer een goede lengte-frequentieverdeling (50 à 100 dieren) hiervan te

bepalen.

5.5.1.3 Verwerking van de monsters

De verwerking van de monsters in het veld gebeurt door de veldwaarnemer.

Hij dient vast te leggen :

Per aanlanding :

1) datum

2) treknummers of naam van de haven vanwaar de vangst

afkomstig is

3) nummer(s) van de bijbehorende afgiftebon(nen)

Per monster :

M) aard van het monster (ongesorteerd, pootbrasem, rest enz.)

5) grootte van het monster

6) de totale hoeveelheid waaruit dit monster komt!

7) per soort de lengtesamenstelling in he monster

8) een keer per maand een Lengte-Gewicht relatie van alle soorten in de

vangst

5.6 Aflevering van de vis

Na aflevering van vis verstrekt de fa. van Wijk afgiftebonnen. Waarop in

ieder geval dient te zijn ingevuld:

1. de datum

2. een bonnummer

3. de afgeleverde hoeveelheden vis (kg)

M. de soort of sortering van de afgevoerde vis

Deze bonnen moeten bij het afleveren worden ondertekend door de coördinator

van Witteveen + Bos, de coördinator van de visploeg en een

vertegenwoordiger van de fa. van Wijk. Een kopie wordt aan de coördinator

overhandigd en door hem bewaard.
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5.6.1 Ongesorteerd opladen

Indien besloten wordt een vangst ongesorteerd op te laden, en dat geldt

alleen voor partijen exclusief` pootbrasem, wordt door de leider van de

visploeg, de coördinator en de fa. van Wijk een ruwe schatting gemaakt van

het percentages bijmenging. Op basis van deze geschatte percentages worden

de afleveringsbonnen opgesteld. De fa. van Wijk sorteert vervolgens zelf de

vangst. De definitieve percentages worden vastgesteld op basis van de

gegevens van de fa. van Wijk en de gegevens van de door de veldwaarnemer

genomen monsters.

5.6.2 Gesorteerd opladen

Van iedere sortering wordt het gewicht bepaald. Dit kan geschieden door het

aantal en het gewicht van de afgevoerde teilen vast te stellen. Per

sortering (pootbrasem, pootblankvoorn, pootsnoekbaars, consumptie

baars/snoekbaars, puf) wordt de afgeleverde hoeveelheid (kg) op de bon

aangegeven.

5.7 Verwerking van de gegevens en voortgangsrapport

Op het kantoor van W+B worden de monstergegevens wekelijks verwerkt en

opgeslagen. Gezien de mogelijkheid de visserij in de periode na december

aan te passen op basis van de uitkomsten van de eerste periode is het

gewenst dat de verzamelde gegevens snel geëvalueerd kunnen worden. Daarom

zullen alle gegevens verzameld in een week, in de week daarop volgend

verwerkt worden. Om een snelle verwerking te realiseren worden op dit

moment standaard formulieren voor de verwerking van de vangst ontworpen.

De visserij mortaliteit en de oorspronkelijk aanwezige populatie kan

berekend worden op basis van de verminderde vangst per eenheid van inspan-

ning tijdens de uitdunningsvisserij (Leslie en DeLurymethode). Hiertoe

wordt het vangstverloop per eenheid van inspanning voor de verschillende

vangtuigen en voor de verschillende soorten /lengte groepen vis bepaald,

rekeninghoudende met de selectiviteit van de verschillende vangtuigen.

Natuurlijke mortaliteit wordt ingeschat aan de hand van eerdere opnames en

de tijdens de visserij verkregen resultaten. Op basis van deze gegevens kan

het succes van de uitdunningsvisserij geëvalueerd worden.
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5.7.1 Voortgangsrapport

Maandelijks wordt een voortgangsrapport gemaakt met daarin opgenomen:

1) de verrichte werkzaamheden:

o.a visdagen, ploegen, ingezet materiaal, kaartje daarop aangegeven de

uitgevoerde trekken.

2) de vangsten:

vangst per trek/lokatie/vangtuig (evt. in kaartje zetten).

3) de tot dat moment totaal verwijderde hoeveelheid vis

M) de voortgang en planning van de komende visserijen

5) opmerkingen, bijzonderheden en knelpunten uit het logboek van de vissers
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6. REGULATIE VAN HET EENZOMERIG BROED IN DE EERSTE ZOMER NA DE REDUCTIE

VISSERIJ

6.1 Uitzetten van pootsnoek

In de eerste opzet is gepland om de reductie van de broedval met behulp van

snoek te laten realiseren. Daarbij is er vanuit gegaan dat het producerend

vermogen van het Wolderwijd wordt teruggebracht door middel van de

doorstroming met nutrientarm water. Bij een aldus bewerkstelligde verlaging

van de totaal fosfaatconcentratie van t 0,2 mg/l tot 0,1  0,15 mg/l wordt

de bruto produktie van planktivore vis onder de 15 cm., volgens de door

Grimm & Backx (1990) gehanteerde methode, op i 120 - 200 kg/ha geraamd. De

netto produktie (wat overeenkomt met het bestand) is hier dan (zonder de

vraat door roofvis) 1/3 deel van (P/B ratio = 3) en wordt derhalve berekend

op MO - 67 kg/ha. Uitgaande van het feit dat aan het einde van het

groeiseizoen een bestand aan planktivore vis van t 20 kg/ha acceptabel is

(Meijer, 1989), kan berekend worden dat de bruto produktie met minimaal

(120 - 20) 100 kg/ha en maximaal (200  20) 180 kg/ha gereduceerd dient te

worden. De gewenste produktie aan 0+ snoek om deze reductie te realiseren

wordt berekend op 25 - M5 kg/ha.

De onderwater vegetatie heeft een geanticipeerde areaal bedekking van 30-

MO % en biedt als zodanig ruimte voor 20 - 30 kg/ha aan 0+ snoek. In het

geval de fosfaatconcentratie tot het niveau van 0.1 mg/l wordt terugge-

bracht is deze areaalbedekking in principe voldoende. Of deze reductie kan

worden gerealiseerd wordt mede bepaald door de hoeveelheid nutrientarm

water die uit de polders beschikbaar komt. Dit is mede afhankelijk van de

hoeveelheid neerslag in de zomer van 1991.

De onderwatervegetatie is van een soort (schedefonteinkruid) die niet door

snoek wordt geprefereerd. Indien geen verschuiving ten gunste van

kranswieren en waterpest optreedt kan de potentiële populatiedichtheid

negatief beïnvloed worden. Bovendien is de begroeiing vooral beperkt tot

grote aaneengesloten gebieden. Kleine snoek (< M1) heeft buiten de

begroeiing een beperkte actie-radius, derhalve is de predatie van deze

individuen ruimtelijk gelimiteerd. Naar het zich laat aanzien zal de

soortsamenstelling van de vegetatie na de ingreep veranderen, nu al is een

verschuiving ten gunste van Potamogeton perfoliatis waar te nemen. In

hoeverre de distributie over het areaal zal toenemen is nog onzeker.
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6.1.1 Het aantal pootsnoek

De uit te zetten hoeveelheid snoek wordt afgestemd op een areaal bedekking

van MO % en bedraagt, bij een bezettingsdichtheid van 1 800 st/ha, ca. 0.86

miljoen stuks. De bestrijding van broed buiten de vegetatie wordt door

middel van een bevissing met fijnmazige kuilen (zie 6.2) gerealiseerd.

Tijdstip en wijze van uitzetten.

De snoekjes worden bij een maat van 1 M cm. uitgezet. Zij zijn dan

piscivoor en kannibaals. Door de uitzetting in de tweede week van juni te

laten plaatsvinden treffen de snoekjes na uitzetting beschutting in de vorm

van planten en voedsel in de vorm van vis aan. Aldus wordt de kans op

reductie door kannibalisme geminimaliseerd. Ook wordt zoveel mogelijk

tegengegaan dat de snoek eerst een aanzienlijk deel van zijn produktie door

de benutting van alternatieve voedselbronnen, zoals zooplankton en

insektenlarven, realiseert.

De snoekjes worden groepsgewijs (5.000  10.000 stuks) op een honderdvijf-

tigtal lokaties in de begroeide arealen en langs de begroeide oevers

uitgezet.

6.1.2 Middelen van transport

Het transport naar de waterkant vindt plaats met een daartoe uitgeruste

vrachtauto van de Duitse en/of Oostenrijkse kweker. De snoekjes worden als

partij ineens of als deelpartijen, ten hoogste drie, aangevoerd. Het

vervoer vindt plaats in gekoeld water. Voordat de snoekjes kunnen worden

uitgezet dienen zij getempereerd te worden, de aanpassing aan de buitenwa-

ter temperatuur vindt in drie stappen plaats, en wel als volgt:

De snoekjes worden overgebracht in een drijvende ponton, waarvan de kaar in

zessen is gecompartimenteerd. Het water in deze kaar is met ijs gekoeld tot

een temperatuur vergelijkbaar met die in de tanks van de vrachtauto's. Na

overzetting van de vis vindt met een interval van steeds een uur een

stapsgewijze verhoging met 3°C plaats. De laatste temperering vindt al

varend naar de plaatsen van uitzetten plaats.
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6.2 Bevissen van de eenzomerige vis met de kuil

Met in achtname van a) de geassocieerdheid van snoek aan de vegetatie; b)

de preferentie van snoek voor andere planten dan P. pectinatus; c) de

onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de vegetatie naar soort

en areaalbeslag wordt het raadzaam geacht om naast de inzet van jonge snoek

een bevissing met een fijnmazige kuilen in de onbegroeide arealen als

tweede beheersinstrument voor de bestrijding van eenzomerig broed in te

zetten.

Met nog te ontwerpen kuilen wordt, indien dit wenselijk wordt beoordeeld,

in de zomer van 1991 het broed en eventueel andere kleine planktivore vis

bevist. De rest van de zomer wordt in overleg met de beroepsvissers

besloten of het nog zinvol is aanvullende zegen en/of kuilvisserijen uit te

voren op broed en/of grotere vis. De bevissing in de zomer en eventueel in

het najaar zal een "zoek en vang" karakter hebben.

Met de fijnmazige kuilen die ingezet kunnen worden om de broedpopulatie uit

te dunnen, wordt per uur vissen (trek snelheid 3.5 km/uur) bij benadering

3.5 ha per uur bevist. Een bevissing van het broed in juli volstaat. Totaal

beslaat het onbegroeide areaal 1600 ha (incl. vaargeul). Per dag kan naar

verwachting effectief 8 uur gevist worden. Indien twee kuilen worden

ingezet, met een rendement van 80 %, is naar verwachting een bevissing

noodzakelijk van 1: 5 weken. Door de bevissing met de kuilen wordt een

vermindering van de hoeveelheid uit te zetten pootsnoek gerealiseerd van 1

600.000 stuks. Rekening houdende met de aanschaf van de kuilen en de voor

de bevissing benodigde mankracht kan de reductie van broed door middel van

pootsnoek én door middel van een kuilbevissing binnen de eerder geraamde

kosten voor de bestrijding van broed worden gerealiseerd.

Kritische punt waarop reductie visserij op broed wordt uitgevoerd is

afhankelijk van het voortplantingssucces in 1991. De maximale bruto

produktie aan planktivore vis voor het Wolderwijd bij benadering 120 - 200

kg/ha (zie 6.1). Uitgaande van een P/B ratio van 3, mag het maximaal

dragend vermogen van het Wolderwijd voor één- en tweezomerige vis, danwel

van vis tot 15 cm, op MO - 67 kg/ha worden geschat. Een niveau van 1 20

kg/ha aan het einde van het groeiseizoen wordt als "ongevaarlijk" beschouwd

(Meijer, 1989). Indien het bestand aan planktivore vis medio - eind juni

zodanig is dat een overschrijding van 20 kg/ha aan het eind van het
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groeiseizoen wordt geanticipeerd, worden depletie visserijen uitgevoerd.

Uitgaande van een individuele gewichtstoename van eind juni tot eind

september met een factor 3 à M kan een uitdunning vanaf een niveau van 6 -

8 kg/ha gewenst zijn. De predatie door snoek (zie onder 6.1) wordt in deze

afweging betrokken. Het broedbestand wordt medio/eind juni ingeschat op

basis van een raamkuilbemonstering (8.1.1).
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7. ACTIVITEITEN, AFSPRAKEN, VERGOEDINGEN EN VERGUNNINGEN

7.1 Activiteiten en begeleiding van de visserijen

In onderstaande wordt gefaseerd in de tijd een lijst met actiepunten

gepresenteerd waarbij voor en tijdens de periode van de uitdunnigsvisserij

ondersteuning/coördinatie en begeleiding nodig wordt geacht. Tijdens de

gehele visserij voert Witteveen + Bos de regie van de visserijen. Er zal

dan ook tijdens de visserijen een coördinator van Witteveen + Bos aanwezig

zijn als aanspreekpunt ingeval van problemen of onduidelijkheden. In de

gepresenteerde lijst is aangegeven welke zaken reeds afgerond zijn (x), wat

nog lopende is (0) en waar pas in een later stadium aandacht aan besteed

kan of moet worden.

Stand van zaken en geplande activiteiten d.d. 15 oktober 1990:

Periode Actie

1 augustus 1990 x presentatie concept draaiboek uitdunningsvisserij

x voorbesprekingen met belanghebbenden

15 augustus x regeling toegang tot de havens

O regeling opslag van de materialen

x overleghavenmeesters, toestemming vragen om vis aan

te landen in de havens (ook in de zomermaanden)

x vergunningen en regelingen m.b.t. het betreden van de

havens tijdens havenvisserij

x ontheffingen en vergunningen vistuigen (zijn in

aanvraag)

O offertes/bestellingen van pootsnoek

0 offertes/bestellingen aan te schaffen materialen

O afvoer organiseren van de gevangen vis

x ontwerp logboek en vangststaten

20 augustus x afspraken maken met beroepsvissers en bespreken

concept draaiboek

0 gezamenlijke bespreking opmerkingen

O definitieve overeenkomst vergoedingen en medewerking

beroep worden getekend

x afspraak verwijderen bijvangst pos uit de fuiken 1990
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0 werkoverleg m.b.t bevissing broed met kuilen

september 0 besluit en ontwerp elektrovis-apparaat en

opdrijfscherm

x bijstellen uitvoeringsplan

15 oktober - aanbesteden van de visserijen

 presentatie definitief draaiboek voor de visserij

- verwijderen obstakels

5 november - start van de visserijen

 oplossen/bespreken van voorkomende problemen

- inbreng van expertise met betrekking tot optimali-

satie van vangtechnieken

 de toepassing van innovatieve methoden als elek-

trische opdrijfschermen en keernetten

- aanpassen/optimaliseren van vastgestelde werk en be-

vissingsschema

- toezicht op monstername en afvoer van de vis

- de vaststelling van de samenstelling van de monsters

- de verzameling en de verwerking van gegevens (zegen/

fuikvisserij) in vangststaten (gewichten per soort,

sortering) en de vangst per eenheid van inspanning

- de evaluatie van de gepleegde vangstinspanning

- kostenbewaking

- werkoverleg: risico analyse bevissing ondiepten/

obstakels

juni  oktober - registratie vangstgegevens broed (kuil), aal (fuik)

en schubvis (fuik)

- realisatie van melding- en steekproefsysteem

- evaluatie vangstgegevens (1M daagse periodes) in

overleg met beroepsvissers

- begeleiding/ontwerp van onderzoek naar de aalstand en

de intrek van glasaal

- uitzetten pootsnoek
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7.2 Vergoedingen

De meewerkende beroepsvissers verrichten hun arbeid op basis van een met

hen overeengekomen prijs. De opbrengst van de aangevoerde vis zullen ten

goede komen aan Rijkswaterstaat. Alle afspraken zijn contractueel met de

vissers vastgelegd.

7.3 Garantie aalstand

Zoals omschreven in de overeenkomsten met de beroepsvissers van het

Wolderwijd/Nuldernauw biedt Rijkswaterstaat de garantie dat voor de

looptijd van de overeenkomst de geïndexeerde besomming van de aalvisserij,

bij een gelijkblijvende inspanning, gemiddeld niet zal verslechteren. Deze

besomming wordt bepaald door de gemiddelde vangst (kg/hectare), de condi-

tie/kwaliteit van de aal en de aantallen glasaal die intrekken. Deze

paragraaf behandeld:

1) de bepaling van de gemiddelde vangst

2) de bepaling van de conditie/kwaliteit van de aal

7.3.1 De bepaling van de gemiddelde vangst

Een eventuele verandering in de aalvangst in het Wolderwijd als gevolg van

de uitdunningsvisserij wordt vastgesteld door de vangst vóór en na de

uitdunningsvisserij te vergelijken met de vangst in twee

referentiegebieden. Dit zijn de naastliggende meren Gooi/Eemmeer en

Veluwemeer/Drontermeer. Op basis hiervan kunnen trendmatige veranderingen

aangetoond worden.

gemiddelde vangst over de periode 1985 t/m 1990 (referentiewaarde)

Om te bepalen of er gedurende de looptijd van de overeenkomst sprake is van

trendmatige veranderingen in de omvang van de aalvangst in het

Wolderwijd/Nuldernauw ten opzichte van het Gooimeer/Eemmeer en het

Veluwemeer/Drontermeer is het noodzakelijk dat er een referentiewaarde voor

de "oude situatie" bepaald wordt welke als uitgangspunt voor de beoordeling

van de vangsten in 1991-1995 zal dienen.

Hiertoe wordt over de periode van 1985 t/m 1990 aan de hand van de door de

vissers van het Wolderwijd/Nuldernauw, het Gooimeer/Eemmeer en het

Veluwemeer/Drontermeer verstrekte opgaven aan het Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij (eventueel gecorrigeerd voor vangstinspanning) de
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gemiddelde vangst per eenheid van inspanning en de totale vangst in

kg/hectare voor deze drie wateren bepaald.

gemiddelde vangst over de periode 1991 t/m 1995

Om de gemiddelde vangst over de periode 1991 t/m 1995 te bepalen dienen de

vissers van het Wolderwijd in deze seizoenen dagelijks opgave te verstrek-

ken van de door hen gerealiseerde vangsten. Hiertoe wordt op het kantoor

van Witteveen + Bos een telefonisch antwoordapparaat gestationeerd waarop

de vangstgegevens dagelijks ingesproken dienen te worden. Daarnaast

verstrekken zij, eveneens aan Witteveen + Bos, wekelijks een schriftelijk

overzicht van de dagvangsten.

De vangstgegevens van de vissers van het Gooimeer/Eemmeer en het

Veluwemeer/Drontermeer worden bepaald aan de hand van de door hen

verstrekte opgaven aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij.

toetsing van de dagelijkse opgaven

Om te toetsen of de door de vissers van het Wolderwijd/Nuldernauw

dagelijkse verstrekte opgaven op waarheid berusten is overeen gekomen dat

er een aantal steekproeven wordt genomen.

Hiertoe dienen zij, tegelijk met het telefonisch doorgeven van de dagelijks

gerealiseerde vangsten, op het antwoordapparaat in te spreken welke fuiken

de volgende dag gelicht zullen worden (uiteraard "ijs en weder dienende").

Verspreid over het seizoen en de verschillende vissers van het

Wolderwijd/Nuldernauw zal tenminste 21 keer per seizoen één van de vissers

dezelfde avond teruggebeld worden met de mededeling dat er de volgende dag

iemand meegaat om de omvang van de vangst in de desbetreffende fuiken te

bepalen.

Een indruk van de gemiddelde vangst in de periode 15 maart t/m 15 oktober

wordt voor de volgende onderscheiden tijdstukken vastgesteld:

1) 18 maart t/m 13 april (begin paaitijd brasem en blankvoorn)

2) 15 april t/m 19 mei (paaitijd brasem en blankvoorn)

3) 19 mei t/m 12 oktober

In deze periodes vinden achtereenvolgens 3, M en 1M monsternames plaats.

Per periode worden eventuele weeknummers willekeurig bepaald. Vervolgens
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wordt de dag van de week met behulp van random tabellen bepaald. In het

geval een monstername geen doorgang kan vinden wordt de monstername naar

willekeur 2M, M8 of 72 uur later uitgevoerd. De gegevens over de periodes

worden vanaf 19 mei met een variantie analyse met die van de vissers

(aanvoer) en met die van voorgaande jaren vergeleken. Daarbij wordt

onderzocht of er sprake is van invloed van de maanstand. Indien op basis

van de geconstateerde spreiding een verhoogde monstername gewenst is wordt

de frequentie van bemonstering aangepast.

7.3.2 De bepaling van de conditie/kwaliteit van de aal

De conditie/kwaliteit van de aal in het Wolderwijd/Nuldernauw zal aan de

hand van twee keer per jaar getrokken monsters door het Instituut voor

Visserijprodukten van T.N.0. in opdracht van Rijkswaterstaat worden

vastgesteld. Het eerste monster wordt genomen in de periode dat de aal zich

heeft hersteld van de vasten-periode in de winter en voordat er sprake is

van een toevloed aan visbroed van het jaar. De graasdruk van witvisbroed

vanaf een lengte van 1 M - 5 cm is van invloed op de produktie van andere

vis, inclusief aal (Grimm & Backx, 1990). Het eerste monster wordt derhalve

einde juni - de eerste week van juli genomen.

De conditie van de aal aan het einde van het groeiseizoen is een

afspiegeling van de groei mogelijkheden zoals die in een bepaald jaar

geboden worden. Daarom is het eveneens van belang de conditie van aal op

dat moment te kennen. Derhalve zal aan het einde van het groeiseizoen, in

het midden van september, een tweede monster worden genomen.

Van de monsters wordt via een standaardprocedure van verwerking, aan zowel

verse als gerookte aal, de conditie/kwaliteit vastgesteld en gerapporteerd.

De kwaliteit wordt zowel chemisch (eiwit, vet en vocht) als sensorisch

bepaald. Eventuele wijzigingen in de conditie/kwaliteit van de aal in het

Wolderwijd/Nuldernauw vanaf medio 1991 worden afgemeten aan de

conditie/kwaliteit begin oktober 1990 en april 1991 in het

Wolderwijd/Nuldernauw, Gooimeer/Eemmeer en Veluwemeer/Drontermeer welke als

referentie voor "de oude situatie" dienen. De monsters worden genomen door

tweemaal per jaar een hoeveelheid aal uit een aantal vaste hokfuiken in het

Wolderwijd/Nuldernauw, Gooimeer/Eemmeer en Veluwemeer/Drontermeer op te

kopen. De monstername spitst zich toe op de bulk van de aal die wordt

aangevoerd, te weten dieren van 28 tot 35 cm. Per visser wordt 1 10 kg aal
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aangekocht. In het Wolderwijd wordt aldus van de firma's P. Jansen, K.

Klaassen en M. Klaassen 30 kg geacquireerd. Deze monsters worden

samengevoegd en vervolgens wordt een deelmonster van 10 kg getrokken en bij

T.N.O. ter analyse aangeboden.
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8. MONITORING, EVALUATIE EN ADDITIONELE MAATREGELEN NA DE UITDUNNINGSVIS-

SERIJ IN HET WOLDERWIJD

Gedurende tenminste 5 jaar zal het effect van de uitdunningsvisserij

gevolgd worden. Het onderzoek zal worden begeleid door een

onderzoekscommissie. In onderstaande worden monitoringsprogramma‘s

voorgesteld ten aanzien van de visstand en eventuele maatregelen die

getroffen dienen te worden om de ontwikkeling van de visstand te beheersen.

8.1 Monitoringsprogramma's visstand Wolderwijd

8.1.1 Ontwikkeling van het visbroed

Om de noodzaak van een reductievisserij met grote fijnmazige kuilen op het

broed vast te stellen dient de omvang van de broedstand medio/eind juni

bepaald te worden. De omvang is voornamelijk afhankelijk van het

voortplantingssucces en kan van jaar tot jaar grote variatie vertonen. Voor

een monitoring van de omvang van de broedstand dient zowel het onbegroeide

als het begroeide areaal bemonsterd te worden. Onderstaand wordt kort

aangegeven hoe deze bemonsteringen uitgevoerd zullen worden.

8.1.1.1 Onbegroeide arealen

De bemonstering van het onbegroeide areaal zal plaatsvinden op de wijze

zoals in de zomer van 1990 de omvang van de broedpopulatie is vastgesteld

(Witteveen+Bos, 1990). De bemonstering wordt uitgevoerd met een raamkuil.

Dezelfde raaien en dezelfde lokaties worden bevist. In helder water is

broed overdag moeilijk tot niet te vangen. Daarom wordt voorgesteld de

bemonsteringen gedurende de nacht uit te voeren.

8.1.1.2 Begroeide arealen

Monitoring van de stand aan visbroed dient ook in de begroeide arealen te

worden uitgevoerd. Gedurende de dag kunnen zich hier visconcentraties

vormen die het heldere onbegroeide water ontvluchten. Een bemonstering van

de vegetatie gedurende de dag en de nacht is gewenst. De vangst van vis in

vegetatierijke zones verlangt speciale technieken. Vijf random gekozen met

vegetatie begroeide arealen van 20 x 100 meter worden met fijnmazige

kieuwnetten omgeven en met elektriciteit bevist.
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8.1.2 Ontwikkeling van de overige visstand

De ontwikkeling van de overige visstand in het Wolderwijd en Nuldernauw is

de resultante van immigratie, emigratie en aanwas van achtergebleven

exemplaren. Het in kaart brengen van deze ontwikkeling is van belang en

wordt middels speciale bemonstering met de kuil danwel tijdens de eventue-

le reductie visserij op broed met de fijnmazige kuilen gerealiseerd.

De bijvangsten uit de fuiken, welke gedurende zomer aangeland en afgevoerd

worden, zullen regelmatig bemonsterd en geanalyseerd worden. Op basis van

deze gegevens wordt eveneens een beeld verkregen van de opbouw van de op

dat moment aanwezige visstand.

8.1.3 De migratie van vis door de sluizen

Migratie van vis door de sluizen bij Harderwijk en/of Nijkerk is ongewenst

en dient, indien dit plaatsvindt, voorkomen te worden. Intrek van vis kan

plaatsvinden ten gevolge van natuurlijke verspreidingsdrang van vooral

juveniele vissen en trekdrang van oudere vissen, vooral tijdens de

paaitijd. Metname in de periode vlak na de paaitijd kan passief instromen

van vislarven (tot 1 3 à M cm) plaatsvinden indien water wordt ingelaten.

Daarnaast kan intrek van vis worden verwacht onder invloed van gewijzigde

voedselomstandigheden (meer zooplankton) ixx het Wolderwijd/Nuldernauw in

vergelijking met naastliggende meren. Trekwegen zijn via de schutsluizen en

via spuisluizen. In de spuisluis wordt een spuiregiem gehanteerd zodat de

snelheid van het uitstromende water 0.5 - 1 m/sec bedraagt. Dit betekent

dat in principe vis tot 1 15 cm niet kan intrekken als er gespuid wordt.

Echter in de fase bij openen en sluiten van de spuisluis is mogelijk de

stroomsnelheid gering en kan mogelijk intrek van vis over een korte periode

plaatsvinden.

Allereerst dient te worden vastgesteld of er en in welke mate intrek van

vis plaatsvindt. Daartoe wordt in het Wolderwijd bij Nijkerk en Harderwijk

een bemonstering uitgevoerd met behulp van keernetten en fuikconstructies.

Vaststelling van deze intrek vindt plaats tijdens zogenaamde loze

schuttingen en door het openstellen van de sluis in uren dat geen

scheepvaart is toegestaan. Een eventuele intrek kan theoretisch worden

tegengegaan door het aanbrengen van barrières als elektrische velden en/of

"luchtbellen gordijnen". Deze middelen zullen op effectiviteit worden

getoetst door de intrek met en zonder deze middelen in kaart te brengen.
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Aan een gedetailleerd bemonsteringsschema, de benodigde materialen en de

inrichting ter plaatse wordt nader vorm gegeven.

Indien uit de monitoring van de intrek van vis door de schutsluizen blijkt

dat er een aanzienlijke intrek. van vis plaatsvindt dient deze migratie

tegengegaan te worden. De plaatsing van viswerende werken kan een oplossing

zijn. Het probleem dat zich in deze voordoet is dat indien intrek

geconstateerd wordt, er ook direct maatregelen moeten kunnen worden

genomen. Daarom zijn de eventueel benodigde werken voor alle zekerheid

reeds begroot. Voor het tegengaan van de migratie van vis door de

schutsluizen kan de zelfde constructie gebruikt worden als die tijdens de

monitoring van de intrek. De constructie wordt in dit geval echter vóór de

schutsluis geplaatst.

Het wegtrekken van vis is ongewenst indien het uitgezette snoekjes betreft.

Wegtrekken zal vermoedelijk slechts plaatsvinden door de spuisluis te

Nijkerk. Hier moet nagegaan worden of uitgezette pootsnoek door de sluizen

migreert naar het Eemmeer. De spuisluis bij Nijkerk wordt in de periode na

de snoekuitzetting tot medio juli dagelijks bemonsterd op eventueel

wegtrekkende snoekjes. Afhankelijk van de stroomsnelheid kan de

bemonstering worden uitgevoerd met ankerkuiltjes of door het plaatsen van

een vangstconstructie van fijnmazig netwerk. Zonodig wordt de afstroomse

migratie van deze vis tegengegaan door het doorspoelen 1 à 2 weken stil te

leggen.

8.2 Beheersing van de broedproduktie

Een reductie visserij op broed wordt in principe noodzakelijk beoordeeld

als op basis van de raamkuil bemonstering (8.1.1) en/of op grond van

visuele waarneming de biomassa aan broed medio juni 1 15 kg per hectare (=

60.000 individuen per hectare) bedraagt. Een dergelijk bestand wordt

geanticipeerd medio juli 1 M5 kg per hectare te bedragen.

Uitdunning van het 0* bestand wordt zodanig uitgevoerd dat er eind

juli/medio augustus 1 6  8 kg per hectare resteert. De intensiteit van

bevissing kan minder zijn indien het aandeel van piscivore vis (snoekbaars,

baars) ten opzichte van de planktivore vis (spiering, blankvoorn, brasem,

snoekbaars < 5 cm) medio juli hoog blijkt.
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8.3 Overige maatregelen

Ter overweging worden in onderstaande enkele maatregelen genoemd die
mogelijk de aandacht behoeven. Aangezien het maatregelen betreft die

mogelijk pas in een later stadium aandacht behoeven wordt slecht een korte

toelichting gegeven. In een later stadium en bij gebleken noodzaak kunnen

de onderdelen nader worden uitgewerkt.

8.3.1 Inrichting

Indien de ontwikkeling van de vegetatie te wensen overlaat en niet de door

snoek geprefereerde soorten of het benodigde areaalbeslag tot ontwikkeling

komt kan overwogen worden kraamkamers aan te leggen voor de geprefereerde

vissoorten (o.a. snoek).

8.3.2 Aalscholver

Als gevolg van een veranderende predatie door natuurlijke vijanden kan de

aalstand in het Wolderwijd zich wijzigen en de aalvangst hierdoor toe- of

afnemen. Ofschoon niet in de overeenkomst met de beroepsvissers opgenomen
(7.3) kan het raadzaam zijn, indien er aanwijzingen uit het veld zijn dat
de predatie door vogels toeneemt, onderzoek te doen naar de vraat van

visetende vogels (o.a. aalscholvers) op aal. Onderzoek van bijvoorbeeld

braakballen van aalscholvers kan uitsluitsel geven over het feit of de aal

na uitvoering van maatregelen een substantieel groter onderdeel van het

dieet van deze vogel is gaan uitmaken.
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Tabel 7: Planning van de uit te voeren bevissingen en de inzet van

mankracht en materiaal tijdens de uitdunningsvisserij in het

Wolderwijd en Nuldernauw in de periode november 1990 t/m

april 1991.

Verklaring van de tekens:

WW = Wolderwijd
NN = Nuldernauw
WW1 = eerste bevissing van het Wolderwijd
Wd = Wolderwijd diep
Wo = Wolderwijd ondiep
H1 = haven nummer 1 (totaal 5 havens)
M = ploeg van Gerard Manshanden
K = ploeg van Kees Klaassen
J/K = ploeg van Piet Jansen en Meindert Klaassen
H = ploeg van Gerard Heimensen
W+B = ploeg van Witteveen + Bos
RWS = ploeg van Rijkswaterstaat
Zgf = grote fijnmazige zegen
Zgg = grote grofmazige zegen
Z1 = Zegen van Kees Klaassen (havens)
K1 = Kotter 1 (de ME1 van Gerard Manshanden)
K2 = Kotter 2 (de HK21 van Kees Klaassen)
K3 = Kotter 3 (de HK7 of HK61 van Piet Janssen of Meindert
Klaassen)
V1 = vlet 1 (van Gerard Manshanden)
V2 = vlet 2 (van Gerard Manshanden)
V3 = vlet 3 (van Gerard Manshanden)
VM = vlet M (van de ploeg Jansen/Klaassen)
V5 = vlet 5 ( van de ploeg Jansen/Klaassen)
v6 = vlet 6 (van Kees Klaassen)
K = keernetten
E = Elektrovisapparatuur + polyester boot
O = elektrisch opdrijfscherm
Vz = viszoeker
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Figuur l: De positie van de geplande zegentrekken (l t/m I49) op het
Wolderwijd en het Nuldernauw en een aanduiding van de havens
(H1 2/m H6).
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Figuur 2: Overzicht van de fuikstellingen in het Wolderwijd en het

Nuldernauw. Met het kotternummer is de eigenaar aangegeven.

HK21 = K. Klaassen; HK61 = M. Klaassen; HK7 = P. Jansen;

PU3 = G. Heimensen
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