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1. Inleiding en aanleiding 
 
In dit rapport wordt ingegaan op de resultaten en  ervaringen van het project ‘Gezond 
met haver’. Het project betreft een innovatief Praktijkproject van TransForum dat  
mede is gefinancierd door de projectpartners en Samenwerkingsverband Noord 
Nederland. Het project is gestart in 2006 en afgerond in 2008. 
 
Het project heeft beoogd om een relevante bijdrage te leveren aan de maatschappelijk 
belangrijke aspecten verantwoorde voeding, gezondheid en duurzaamheid. De 
doelstelling van het project is dan ook als volgt geformuleerd: “Het opzetten van een 
haverketen om daarmee bij te dragen aan een nieuw duurzaam agronomisch 
perspectief [‘Planet’] voor de ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten met hoge 
toegevoegde waarde, bereid van gegarandeerd zuiver haver en gegarandeerd 
glutenvrije ingrediënten [‘Profit’] ter bevordering van de gezondheid van iedereen, 
inclusief coeliakiepatiënten [‘People’]”.  
 
Maatschappelijk gezien kunnen met het project diverse significante bijdragen 
geleverd worden aan het voorkómen en verminderen van intolerantieziektes, zoals 
coeliakie, aan welvaartziektes  zoals hart- en vaatziekten (beheersing 
cholesterolgehalte), diabetes en obesitas, en aan de verbetering van de algehele 
gezondheidssituatie en het gezondheidsbewustzijn van de Nederlandse burger.  
 
De kwaliteit van leven kan voor coeliakiepatiënten verbeteren door het beschikbaar 
komen van een groter scala aan voedingsproducten, met name producten op basis van 
haver. Voor de consument in het algemeen geven haverproducten uitstekende 
mogelijkheden om bewuster te werken aan een gezond en gevarieerd dieet. 
 
Een ander belang is de ontwikkeling en de versterking van bedrijvigheid 
(werkgelegenheid) die als gevolg van ‘haver in een nieuw agronomisch perspectief’ 
zou kunnen gaan ontstaan. Dit biedt mogelijkheden voor invulling van markniches en 
opbouwen van nieuwe concurrentieposities, bijvoorbeeld in de akkerbouwsector, 
waarin nadrukkelijk gewerkt moet worden aan het ontwikkelen van nieuwe product-
markt combinaties met hoge toegevoegde waarde. De Nederlandse landbouw moet 
daarbij voortbouwen op de hoge scholingsgraad en intensieve kennisopbouw en 
uitwisseling die al plaatsvindt. In deze keten zijn telers, pellers/eesters, malers en 
bakkers vertegenwoordigd. In de nichemarkt voor coeliakiepatiënten en de grote 
broodmarkt zien zij voldoende kansen om de mogelijkheden van een haverketen te 
onderzoeken.  
 
Het project heeft als afgeleid doel de terugkeer van haver in het bouwplan, dit omdat 
het een gewas is waarvan de teelt (en de specifieke kennis hierover) vrijwel geheel uit 
Nederland verdwenen is. Haver staat bekend als een robuust gewas dat weinig eisen 
stelt aan de teelt in een gematigd klimaat (weinig tot géén inzet van chemische 
middelen). De ecologische footprint van haver is gunstiger dan die van andere granen. 
Het is de verwachting dat de teelt van haver (geselecteerde variëteiten) voor een 
gescheiden keten een nieuwe markt oplevert voor een reeks van landbouwgerelateerde 
en industriële partijen, en voor bepaalde regio’s van Nederland van groot belang kan 
worden.  
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Om de doelstellingen te realiseren is een haverketen opgezet met als eerste focus de 
productie van dagelijks brood: puur haverbrood. Er zijn verschillende redenen om dit 
haverbrood als uitgangspunt voor de keten te kiezen. Ten eerste kan zuiver 
haverbrood gegeten worden door coeliakiepatiënten. Deze patiënten kunnen geen 
gluten verdragen zoals dat vóórkomt in brood en andere producten die gemaakt zijn 
van tarwe, gerst of rogge. Dit betekent dat insleep in de keten van deze graansoorten 
gegarandeerd vermeden moet worden. Ook is er voor deze patiënten geen goed 
alternatief brood. Andere redenen zijn geweest dat haver een gewas is met veel 
nutritionele kwaliteiten, die het in grotere mate dan andere granen bevat. Daarmee kan 
het een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van verschillende 
gezondheidsproblemen (coeliakie, obesitas, suikerziekte, hart- en vaatziekten, 
kanker). 
 
Het beoogde eindresultaat van het project is daarom dan ook het ontwikkelen van een 
keten die hoogwaardige producten op basis van haver levert en die daarmee bijdraagt 
aan de vermindering van deze gezondheidsproblemen.  
 
Voor het succesvol zijn van de keten zijn subdoelen opgesteld. Het ketenproject is 
geslaagd als aan het eind ervan:  

• de haverbroodketen als trekker en voorbeeld voor een complete haverketen 
werkelijk tot activiteit gebracht is, 

• een aanzet is gemaakt voor enkele andere innovatieve haverproducten,  
• vooruitzicht is op de verhoging van opbrengst (kg/ha) en kwaliteit 

(inhoudstoffen) van haver ten behoeve van een significante bijdrage aan de 
concurrentiepositie van de primaire sector,  

• de keten zich tot een zelfstandige en financieel onafhankelijke structuur 
ontwikkelt, 

• een brede communicatiestroom en kenniscirculatie over ‘haver als gezond 
gewas voor iedereen inclusief coeliakiepatiënten’ op gang is gebracht, 

• het proces van de ketenontwikkeling tot nieuwe leermomenten heeft geleid.  
 
Voor het realiseren van de haverketen is een consortium opgezet van onderzoeks- en 
bedrijfslevenpartijen. Met de bedrijfslevenpartijen worden alle noodzakelijke schakels 
tussen teelt en consument in een haverketen afgedekt. De onderzoekspartijen hebben 
expertise op het gebied van ketenvorming, voeding en gezondheid en procesevaluatie. 
Dit laatste betreft een belangrijke vraag van TransForum in het gehele traject: Wat 
ging er in het project goed of behoefde verbetering en wat is daarvan te leren voor 
andere innovatietrajecten? Deze vragen zijn in een apart rapport beantwoord.  
 
In dit rapport worden de bevindingen van het realiseren van de haverketen beschreven 
aan de hand van de werkpakketten (WPs) zoals deze in het projectplan zijn 
geformuleerd: ketenontwikkeling; teelt en veredeling; veiligheid; gezondheid, 
productontwikkeling en kenniscirculatie en communicatie.  
 
Voorafgaande aan de formele start van het project is eerst onderzocht of het technisch 
mogelijk was een glutenvrije haverketen op te zetten en of het markttechnisch een 
haalbare keten zou kunnen worden. Beide vooronderzoeken gaven een positief 
resultaat te zien, waarna het project van TransForum een ‘go’ heeft gekregen.  
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2. Aanpak  
 
Het vormen van de haverketen is gelopen via twee sporen: (a) via het verbinden van 
de ketenpartners door het maken van onderlinge afspraken, en het inventariseren van 
marktmogelijkheden; (b) via ondersteunend onderzoek voor de keten met betrekking 
tot marketingstrategie. Om dit te stroomlijnen is het project onderverdeeld in de 
volgende werkpakketten:  
 
WP0. Organisatie en projectmanagement  
WP1. Ketenontwikkeling  
WP2. Teelt en veredeling 
WP3. Veiligheid (van producten voor coeliakiepatiënten)  
WP4. Gezondheid  
WP5. Productontwikkeling 
WP6. Kenniscirculatie en communicatie  
 
Voor het realiseren van de doelen is het project in twee fasen opgesplitst. Daarbij is 
Fase 1 voorwaardenscheppend voor Fase 2. Een belangrijke overweging is hierbij 
geweest dat bedrijfslevenpartners aanvankelijk niet goed voor zichzelf in beeld 
hadden of ze van begin af aan al ‘in cash’ in de keten en daarmee in het project wilden 
investeren. Daarvoor diende eerst de return on investment en ook de benodigde inzet 
van de ketenpartijen zelf inzichtelijk gemaakt te worden. Er is daarom met 
TransForum afgesproken dat de bedrijfslevenpartijen in Fase 1 alleen in kind, en 
daarna in Fase 2 wel in cash zouden investeren.  
 
In de uitvoering is Fase 1 is vooral gericht op het opzetten van de infrastructuur en het 
inrichten van een coeliakie-veilige haverproductieketen, inclusief enkele technische 
knelpunten, en is daarmee voorwaardenscheppend geweest voor het vervolg van het 
project (Fase 2). Fase 2 is bedoeld als uitvoeringsfase van het project, waarin 
haverbrood en andere nieuwe haverproducten gemaakt zouden worden en waarin 
gewerkt zou worden aan de verhoging van teeltopbrengst en gewaskwaliteit.  
 
Het project is gecoördineerd door een algemeen/wetenschappelijk manager en een 
project manager. Voor ieder WP is een coördinerend en rapporterend deelnemer 
benoemd. De regie over teeltaspecten en productontwikkeling is in handen van 
bedrijfspartners gelegd.  
 
Verder is beoogd om een stuurgroep in te stellen met vertegenwoordigers uit 
overheid, consumentenorganisatie, bedrijfsleven en onderzoek.   
 
Voor het project in Fase 1 zijn met TransForum en SNN de volgende deliverables 
overeengekomen: 

WP0. Organisatie en projectmanagement [O]  
• Inrichting organisatiestructuur 
• Instellen stuurgroep  
• Ontwikkelen systeem voor monitoring van de ketenontwikkeling (zelf-

analyse) 
• Voorbereiding en indiening projctvoorstel t.b.v. Fase 2 (inhoudelijk en 

financiëel) 
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WP1. Ketenontwikkeling [K] 

• Opstellen Consortium Agreement met partners 
• Opzetten organisatieplan en vastleggen taken en verantwoordelijkheden 

partners 
 
WP2. Teelt en veredeling 

• Samenstelling core-selectie haverrassen en eerste vermeerdering 
• Actualiseren kennis over teeltkarakteristieken; contacten met en faciliteren van 

haverstudieclubs 
• Voorbereidingen voor kruisingen, lijnselectie, rassenproeven en 

vermeerdering t.b.v. opbrengst en kwaliteitsverhoging in Fase 2 (i.s.m. SPNA 
en proefboerderijen WUR) 

• Opstellen regieplan voor contractteelt haver in Noordelijk Nederland in 
samenwerking met teeltpartners (o.a. BioWad) 

 
WP3. Veiligheid [V] 

• Start ontwikkeling testsystemen voor meten intrinsieke veiligheid haverrassen 
• Start ontwikkeling testsystemen voor meten contaminatie met glutenhoudende 

granen 
• Identificatie van critical control points (CCPs), critical prevention points 

(CPPs) en critical quality points (CQPs) in de haverketen 
 
WP4. Gezondheid [G] 

• Identificatie en analyse “gezonde” inhoudstoffen (profielen) in 20 haverrassen 
 
WP5. Productontwikkeling [P] 

• Optimaliseren pilot haverbrood (productie en product) 
• Analyse van voedingsindustriële componenten (eiwit, zetmeel, vet) in 20 

haverrassen 
• Identificatie marktmogelijkheden voor nieuwe producten 

 
 WP6. Kenniscirculatie en communicatie [C] 

• Opzetten projectwebsite en intranetsite (share point voor projectdeelnemers) 
• Opbouw contacten met Scandinavische projecten (o.a. Nordic Innovation 

Centre) 
• Strategie ontwikkelen voor omgang met Codex Alimentarius (beschouwt 

haver als coekiakie-onveilig gewas) 
• Ontwikkelen onderwijscomponenten (studentprojecten WUR, Fontys) 

 
WP7. PhD studies 

• Ontwikkelen PhD trajecten m.b.t. (1) haverteelt, (2) coeliakie-veiligheid, (3) 
gezondheidbevorderende inhoudstoffen, (4) nieuwe producten, (5) 
ketenaspecten 
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3. Resultaten  
 
3.1 Resultaten Werkpakketten 
 
Werkpakket 0. Organisatie en Projectmanagement 
 
Het project is gecoördineerd door een algemeen/wetenschappelijk manager (L. 
Gilissen, PRI Wageningen UR) en een project manager (E.K. Pinxterhuis, PPO-AGV 
Wageningen UR). Voor ieder WP is een coördinerend en rapporterend deelnemer 
benoemd.  
 
Ervaringen in WP0 waren wisselend. De bijdrage van alle partijen aan bijeenkomsten 
en het nakomen van afspraken verliepen goed met betrekking tot de inhoudelijke 
aspecten van de keten. In de keten zaten bedrijfslevenpartners die niet gewend waren 
aan projectmatig werken. Aspecten als tijdsverantwoording en tussentijdse 
rapportages verliepen moeizaam.  
 
De bedrijfslevenpartners hebben lange tijd nodig gehad om te wennen aan elkaar en 
aan het project. Het financieringsrisico leek hen groot, waardoor een afwachtende 
houding ontstond. Mede om deze reden is er vertraging in het project ontstaan. 
Daarom is besloten om het instellen van een stuurgroep door te schuiven naar Fase 2. 
 
Diverse vergaderingen met alle betrokkenen hebben plaatsgevonden om de voortgang 
van het project en de ontwikkeling van de keten te bespreken. Hiervan zijn verslagen 
gemaakt. Er is een systeem voor ‘zelf-analyse’ opgezet. Er zijn onderhandelingen 
gevoerd met TransForum mbt Fase 2 (niet gehonoreerd). Met andere financiers (o.a. 
SNN) wordt nog verder onderhandeld voor financiering van Fase 2. Met het Celiac 
Disease Consortium is overeenstemming bereikt (en zijn beperkt middelen 
beschikbaar gesteld) voor het opstellen van een HACCP plan. Inmiddels is het 
Haverketenproject opgenomen in de vervolgprojectaanvraag van het CDC. Per 01 mei 
2009 gaat een AIO van start. 
 
Resultaten:  
• Vergaderingen, en de verslagen ervan inclusief besluitenlijsten en actielijsten, van 

het managementteam (WP-leiders) en het gehele projectteam (alle 
projectdeelnemers). 

• Ontwikkeling van een systeem voor zelf-analyse (notitie). 
• Opstellen vervolg-projectaanvraag voor Fase 2. 
 
 
 
Werkpakket 1. Ketenontwikkeling 
 
Werkpakket 1 richt zich op de ontwikkeling van een coeliakie-veilige 
haverproductieketen. Globaal kunnen de volgende schakels onderscheiden worden in 
de productieketen van haverzaad tot voedingsproduct.  
 

1. selectie/veredeling/zaaizaadteelt en zaadhandel;  
2. teelt en oogst;  
3. collecterende graanhandel (verzamelen, schonen, opslag, distributie);  
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4. verwerking tot ruwe grondstof (pellen, pletten; malen; mouten);  
5. verwerking tot voedingsproducten (focus op haverbrood; ontwikkeling nieuwe 

voedingsproducten) en instroom hierbij van ingrediënten en hulpstoffen;  
6. verpakking en labelen;  
7. marketing en verkoop;  
8. consumptie. 

 
Om reden van productveiligheid is transport tussen de verschillende partijen ook een 
zeer belangrijk ketenonderdeel. Juist hier bestaat het gevaar van contaminatie van de 
haver met andere graansoorten.  
 
Bij de ontwikkeling van deze productieketen is een goede samenwerking tussen de 
verschillende schakels uit de landbouw, voedingsindustrie en het onderzoek van groot 
belang is. Zie ook de Stakeholder analyse voor een overzicht van de 
projectdeelnemers. De activiteiten en resultaten uit Fase 1 van dit WP omvatten het 
opstellen van het Consortium Agreement, en het opzetten van een organisatieplan 
(taken en verantwoordelijkheden partners); zie ook 4. Beoogd projectresultaat en 
Bijlage A m.b.t. de inzet per activiteit van de partners.  
 
 

Resultaten: 
• Geheimhoudingsverklaring 
• Consortium agreement en Samenwerkingsovereenkomst zijn opgesteld.  
• Globaal markonderzoek is uitgevoerd (rapport)  
• Er is een kleine keten gevormd: SPNA (via BioWad en VanDijke Semo) 

(teelt)  De Halm (pellen, eesten, diverse producten gepland in 2009)  
Free-Of (malen, bakken, contact met retail voor aflevering glutenvrij 
haverbrood in 2009), die zich nu in principe richt op de coeliakie-markt.  
 

Werkpakket 2. Teelt en veredeling 
Er is een core-selectie van 14 havervariëteiten opgesteld. Deze zijn vermeerderd bij 
VanDijke Semo. Voor eerste proeven is 1 ton extra schoon zaaizaad gekocht (variëteit 
Gigant bij Agrifirm) om verder in de keten te verwerken en het functioneren van de 
keten te leren kennen, op zoek naar Critical Control Points (CCPs). In het kader van 
opschaling is ook 20 ton geproduceerd (via VDS bij BioWad/SPNA) onder ‘coeliakie-
veilige’ condities. SPNA heeft grote interesse in vervolg en verdere opschaling van 
deze glutenvrije haverteelt. 
 
Resultaten 
• Samenstelling van een core-selectie van haverrassen door CGN en 

VanDijkeSemo. 
• Vermeerdering van core-selectie in 2008 en 2009. 
• Teeltanalyse bij VDS in 2007, en bij PPO op twee locaties (zand en klei) in 2009 
• Productie in 2008 en 2009 van 20 ton glutenvrije haver bij SPNA. 
 
Werkpakket 3. Veiligheid.  
Zoals aangegeven, kan de ontwikkeling van de keten een belangrijke bijdrage leveren 
in het dagelijkse dieet van coeliakiepatiënten. Voor het slagen van de introductie van 
haverproducten voor coeliakiepatienten worden testsystemen, geniteurs van 

 9



haverrassen en genetische markers voor de afwezigheid van coeliakie-toxische 
eiwitten ontwikkeld. In Fase 1 is hiermee gestart met het maken van een selectie van 
haverrassen en het starten met de ontwikkeling van test- en controlesystemen gericht 
op producveiligheid.Van wezenlijk belang is ,dat de keten:  

• vrij van contaminanten is (tarwe, gerst, rogge; gluteneiwitten). Hiervoor 
worden CCPs in de keten geanalyseerd t.b.v. het opzetten van een controle en 
certificeringssysteem in samenwerking met de Nederlandse 
Coeliakievereniging. 

• werkt met intrinsiek coeliakie-veilige haverrassen. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de core-selectie (14 rassen hieruit); metingen op mogeljke 
aanwezigheid van coeliakie-toxische epitopen in deze haverrassen zijn 
uitgevoerd in samenwerking met de Leiden UMC-partner. De metingen zullen 
worden uitgebreid in 2009, ook met genomics, transcriptomics en proteomics 
analysen, om een goed kwalitatied en kwantitatief beeld van de mogelijke 
coeliakie-toxiciteit te krijgen.  

 
Er zijn drie testsystemen voor het meten van contaminatie ontwikkeld/gebruikt: één 
op basis van glutengen-DNA, twee voor identificatie van (coeliakie-toxisch) 
gluteneiwit (op basis van Mab’s van Leiden UMC en de commerciële R5-kit). Van de 
14 variëteiten is de intrinsieke veiligheid gemeten. Hoewel alle monsters geen 
intrinsieke toxische peptiden lijken te bevatten, kon contaminatie in diverse monsters 
niet worden uitgesloten. Via student-thesisprojecten is de keten theoretisch op CCPs 
onderzocht. Voor opstellen van een HACCP protocol is vanuit het Celiac Disease 
Consortium (CDC) additioneel geld beschikbaar gesteld (25 k€). Via een AIO-project, 
met financiële bijdrage uit het CDC, zal de aanwezigheid van intrinsieke coeliakie-
toxiciteit met behulp van genomics, transcriptomics en proteomics geanalyseerd 
worden (vanaf mei 2009). 

 
Resultaten 
• Diverse testsystemen voor aantonen van intrinsieke en extrinsieke coeliakie-

toxiciteit zijn geoperationaliseerd 
• Opzetten van een HACCP-protocol is gestart, eerst theoretisch via 

studentthesisprojecten (rapporten), en vervolgd in de praktijk via CDC-
medefinanciering  

• Gedetailleerd coeliakie-toxiciteitsonderzoek aan 14 haverrassen loopt (2008-
2009), o.a. in kader AIO-project. 

   
 
Werkpakket 4. Gezondheid  
De diverse overige (niet-gluten-gerelateerde) gezondheidsaspecten van haver vormen 
mede een belangrijke drijfveer voor het opzetten van de haverketen in Nederland. 
Hierbij wordt gedacht aan de mogelijke bijdragen ter verhoging van weerstand, 
voorkoming van obesitas en verbetering van het suikermetabolisme bij 
diabetespatiënten. In Fase 1 is een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gemaakt van 
gezondheidsbevorderende inhoudstoffen van 14 haverrassen. Ook is er een 
marktonderzoek met een literatuurstudie uitgevoerd voor een eerste analyse van het 
onderscheidende vermogen van haver als basis voor brood.  
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Resultaten 
• Een rapportage over de gezondheidsaspecten van haver is afgerond (PRI) 

(rapport).  
• Diverse inhoudsstoffen (eiwit, vet, zetmeel, vezels, vitaminen, fenolen) in de 14 

havervariëteiten zijn gemeten en vergeleken (PRI) (verslag).  
 
Werkpakket 5. Product- en marktontwikkeling 
Cruciaal bij het opbouwen van een solide concurrentiepositie voor de haverketen in 
Nederland is de ontwikkeling van marktwaardige producten (met afzet in een 
koopkrachtige markt). Eén van de belangrijkste doelstellingen van het project is de 
introductie van haverbrood. In Fase 1 heeft de nadruk op de ontwikkeling van deze 
keten gelegen. In Fase 2 zouden nieuwe markt en productconcepten verder te worden 
ontwikkeld. In een bijeenkomst met alle partijen is een eerste aanzet gemaakt van de 
mogelijkheden van andere producten naast haverbrood. Omdat Fase 2 binnen het 
kader van TransForum geen vervolg heeft gekregen, is hieraan door de 
bedrijfslevenpartners in de glutenvrije keten op eigen initiatief verdere invulling 
gegeven.  
 
Er is een goed bakrecept ontwikkeld voor haverbrood. Brood, vervaardigd uit meel 
van de 14 variëteieten door studenten van Fontys, is getest bij het Nederlands 
Bakkerij Centrum. Sommige producten hadden een redelijk goede score. Proefbrood 
(door FreeOf op basis van verbeterd procede, in samenwerking met Fontys) is ook 
aangeboden aan een grote retailorganisatie, en heeft daar belangstelling gewekt. Er 
worden nu meer proefbaksels voor de retail geproduceerd. Meel van vier rassen is ook 
op bakkwaliteit onderzocht in Ierland (University College Cork) en heeft weinig 
onderling verschil te zien gegeven. Er is een nota geschreven (Hamer WUR) over de 
productmogelijkheden en verder onderzoek hierover, vooral gericht op verbetering 
van de bakkwaliteit van haver: ‘Succesvolle toepassing van haver in 
consumentenproducten vereist een geheel eigen en nieuwe benadering’ (2008). Er is 
bovendien een lijst gemaakt voor mogelijk nieuwe producten. De Halm is hierin 
geïnteresseerd. Er is een PhD projectvoorstel geschreven voor onderzoek naar de 
technologsche kwaliteit van haver. Per mei 2009 is een AIO aangesteld, gefinanctierd 
vanuit het CDC, die zich onder andere met bakkwaliteit en de rol hierin van avenine-
eiwitten, zal gaan bezighouden. 
 
Resultaten  
• Verbeterd bakrecept voor haverbrood 
• Contacten met en interesse gewekt bij retail voor haverbrood 
• Nota haver in consumentenproducten 
• AIO-project gestart (2009) over onderzoek naar intrinsieke coeliakie-toxiciteit en 

bakkwaliteit (gericht op avenine-eiwitten) 
 
Werkpakket 6. Kenniscirculatie en communicatie 
Er is besloten om geen projectwebsite en intranetsite (sharepoint voor 
projectdeelnemers) op te zetten, omdat communicatie via e-mail (en telefoon) door de 
projectdeelnemers als voldoende beschouwd werd.  
 
Tijdens het ‘First International Symposium on Gluten-Free Cereal Producs and 
Beverages (Cork, 12-14 September 2007) zijn contacten gelegd met Scandinavische 
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onderzoeksgroepen en bedrijven (met name uit Finland), die aan haver werken: 
Health Grain (EU project, gecoordineerd door Kaisa Poutanen [F]), University of 
Helsinki (Hannu Salovaara [F]), Voedingsbedrijf Raiso (Pirjo Alho-Letho [F]). 
 
Er is voortdurend overleg geweest met de Nederlandse Coeliakievereniging (NCV) 
over de ‘wettelijke’ status van haver in het kader van Europese wet- en regelgeving 
mbt voedselveiligheid, en in het kader van de Codex Alimentaria. De zojuist 
aangepaste EU richtlijn, dat haver als ‘glutenvrij’ beschouwd mag worden mits 
contaminatie met glutenhoudende granen glutenhoudende onderdelen daarvan 
gegarandeerd lager is dan 20 ppm, wordt door de NCV overgenomen. 
 
Het haverketenproject is standaard onderdeel in de WUR MSc cursus Plants & Health 
en is onlangs (2009) opgenomen in de BSc cursus Research Methodology for Plant 
Scientists. Tevens is per mei 2009 een AIO op het project aangesteld (financiering 
door CDC, CDEC (vanaf 2010) en WUR).  
 
 
Resultaten 
• Plan van aanpak is opgsteld t.b.v. monitoring van het projectontwikkelingsproces 

om specifieke en generieke leerpunten voor het haverconsortium en voor 
ketenprojecten in het algemeen zichtbaar te maken.  

• Er is een communicatieplan opgesteld (notitie) 
• Ontwikkeling strategie gericht op wetgeving voedselveilgheid en productlabeling 

(o.a Codex Alimentarius), samen met de Nederlandse Coeliakievereniging. 
Volgens nieuwe EU richtlijn van 2009 mag haver als glutenvrij beschouwd 
worden; deze richtlijn kan landelijk ingevuld worden. NL zal (via de NCV) deze 
richtlijn volgen.  

• Ontwikkeling onderwijscomponenten en PhD trajecten. Zie ook notitie Hamer. Dit 
heeft inmiddels een AIO-project opgeleverd, dat per mei 2009 is ingevuld. 

 
 
Werkpakket 7. PhD studies 
 
Zie WP6: AIO-project loopt per mei 2009 
 
 
3.2  Stakeholder analyse 
 
 

Wat is het belang van de deelnemende stakeholders bij het projectresultaat? Onderstaande 
tabellen geven de deelnemers in het project, de financiers van het project en de overige 
stakeholders weer, met hun belangen en inzet.  

 

Projectdeelnemers           Belang        Inzet 

Bakkerij Zaaier (partner in Bake 
Five) 

Penvoerder 

Productinnovatie gericht op 
gezondheidsmarkt; productie van brood 
en markt-push richting retail; regiefunctie 

Eigen tijd 
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voor productie-activiteiten 

Bakkerij Free-Of 
(productdistributie via Bakkerij 
Zaaier  

Gespecialiseerd in gluten-vrije 
bakkerijproducten 

Eigen tijd 

Van Dijke Semo Selectie, productie en verkoop van 
gecertificeerd zaad voor haverteelt 
(gegarandeerd schoon van tarwe, gerst en 
rogge); regiefunctie teeltactiviteiten 

Eigen tijd 

BioWad Biologische telersgroep op noordelijk 
kleigebied 

Eigen tijd 

De Halm  Biologische pletterij en producent die 
over wil stappen op ‘glutenvrije’ 
producten  

Eigen tijd 

Brouwerij ‘De Leckere’ Biologische brouwerij van glutenvrij 
bier, interesse in productie van bier op 
basis van haver 

Geen inzet 
gepleegd 

Acatris ‘glutenvrije’ maalderij met hamermolen 
en stoelengangmolen voor de hoogste 
kwaliteit meelproducten 

Eigen tijd 

Imagro Conceptontwikkeling en 
marktcommunicatie gezonde 
haverproducten 

Eigen tijd 

Nederlandse 
Coeliakievereniging 

Gezonde voedingsproducten voor 
coeliakiepatiënten; communicatie en test 

Eigen tijd 

Fontys Hogeschool Ontwikkeling haverbrood en andere 
bakkerijproducten 

Eigen tijd  

Leiden Universitair Medisch 
Centrum 

(Mede) ontwikkelen en beschikbaar 
maken van tests voor aantonen van 
coeliakie-toxische eiwitfragmenten in 
voedingsproducten 

Eigen tijd 

Universiteit van Brabant Inbreng ketenkennis Geen inzet 
gepleegd  

Centrum Genetische Bronnen 
Nederland (CGN) 

Rassenkeuzen, creëren van meerwaarde 
van havercollectie 

Eigen tijd 

WUR-Voedingswetenschappen Productontwikkeling  Eigen tijd 

WUR-META 
(Maatschappijwetenschappen) 

Consumenten/patiëntenaspecten; 
communicatie; monitoring projectproces 

Eigen tijd 

Plant Research International Selectie en veredeling; analyse 
inhoudstoffen en toetsing biologische 
activiteit; ontwikkelen veiligheidstests; 
projectcoördinatie  

Eigen tijd 

PPO-AGV Coördinatie teelt; coördinatie 
ketenontwikkeling; financieel 
projectmanagement 

Eigen tijd 

 

 13



 

Financiers         Belang                Inzet 

Samenwerkingsverband Noord-
Nederland 

Bevordering teelt en agronomische 
infrastructuur, gericht op toegevoegde 
waarde 

Geld 

TransForum Agro&Groen Veroorzaken en stimuleren transities, 
nieuwe netwerken en verbanden 

Geld 

 

Waarom wordt de betreffende stakeholder beter van dit project? De haverproductieketen 
omvat globaal de volgende partijen: consument – retail – bakkerij – meelindustrie – 
graanhandel – landbouw. De vitaliteit van zo’n keten wordt enerzijds bepaald door de 
aanzuigende werking vanuit de markt (consument), anderzijds door de stuwende 
werking van producenten en het onderzoek. Ketenmanagement en ketencontrole 
(HACCP) zal opgezet en in de praktijk getoetst moeten worden om uiteindelijk 
gezonde producten te kunnen maken voor iedere consument die bovendien veilig zijn 
voor coeliakie patiënten. De kennis-, product- en testontwikkeling en de teelt in het IP 
leveren een voordeel aan alle deelnemers in het project. 
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projectaanvraag bij TransForum; Fase 0): 
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(a) Wetenschappelijk 
netwerk 

Er is een intentie tot samenwerking (overleg hierover heeft 
plaatsgevonden) met University College Cork, Ierland, waar ook 
aan haver voor de productie van coeliakie-veilige producten 
gewerkt wordt. Gilissen en Van der Meer zijn voor overleg naar 
Cork geweest (najaar 2007). Meel van vier haverrassen is naar 
Cork opgestuurd en op broodbakkwaliteit onderzocht. 
Via Leiden UMC is samenwerking m.b.t. testen van coeliakie-
veiligheid van Zweedse haverrassen voor de firma Semper (o.a. 
glutenvrije haverproducten) 

(b) Object van onderzoek Onderzoek naar veiligheid van haver is een recent onderwerp 
binnen richtlijnontwikkeling van Europese Commissie 
(labelingswetgeving) en de Codex Alimentarius. In 
samenwerking met de Nederlandse Coeliakievereniging wordt 
hieraan gewerkt. 

(c) Projectresultaat Er bestaat veel internationale interesse voor haver in relatie tot 
gezondheid (bestrijding hart- en vaatziekte, obesitas, diabetes) en 
in het kader van coeliakie. Wanneer het haverketenproject zich 
verder kan ontwikkelen, ontstaan goede kansen voor 
internationale samenwerking en capacity-building.  

(d) Markt en 
positionering 

Er zijn via de bedrijvenpartners contacten met de 
coeliakiemarkten in Duitsland en UK. 
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Bijlage B. Projectdeelnemers 
 
Aanvrager:   Luud Gilissen; Plant research International  
Voorzitter:  Jo Kempeners, Bake Five – Bakkerij Zaaier BV, later 
overgenomen door René van Eken, Bake Five - Bakkerij Borgesius, en in de praktijk 
ingevuld door de projectleiders   
Leden:  zie onderstaande lijst van partners 
Projectleiders:  Luud Gilissen (algemeen/wetenschappelijk) 
   Bert Pinxterhuis (projectmanagement) 
 
Adresgegevens partners Haverketenproject TAG 
 
Plant Research International 
 Siebe van de Geijn   0317 475850  siebe.vandegeijn@wur.nl 
 Luud Gilissen  0317 477168  luud.gilissen@wur.nl 
 Ingrid van der Meer  0317 477142  ingrid.vandermeer@wur.nl 
 René Smulders   0317 476982  rene.smulders@wur.nl 
Droevendaalsesteeg 1 
Postbus 16 
6700 AA Wageningen 
 
PPO-AGV 
 Bert Pinxterhuis  0320 291276  bert.pinxterhuis@wur.nl 
Edelhertweg 1 
Postbus 430 
8200 AK Lelystad 
 
Bake Five - Bakkerij Zaaier BV 
 Jo Kempeners  0482 539455  jkempeners@bakkerij-zaaier.nl 
Lage Dijk 19 
Postbus 815 
5700 AV Helmond 
 Vervangen door: 
Bake Five – Bakkerij Borgesius 
 René van Eken (niet meer werkzaam bij Borgesius) 
Lorenzkade 6 
8912 AZ Leeuwarden 
 
Van Dijke Semo 
 Henk van Dijke   0597 591233  vandijke@vandijkesemo.nl 
 Marlijn Hellendoorn-Vos   0597 591233  research@vandijkesemo.nl 
Stationsstraat 124 
Postbus 2 
9679 ZG Scheemda 
 
WUR – META 
 Bart Gremmen  0317 483810  bart.gremmen@wur.nl  
Hollandseweg 1 
Postbus 8139 
6700 EW Wageningen 
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Leiden UMC 
 Frits Koning   071 5266673  f.koning@lumc.nl 
 Liesbeth Dekking  071 5263837  e.h.a.dekking@lumc.nl
Albinusdreef 2 
Postbus 9600 
2300 RC Leiden 
 
BioWad 
 Dhr Bakker   06 11254112  bakkerbio@home.nl   
Hooge Zuidwal 1 
9853 TJ Munnikezijl 
 
 
FreeOf 
 Frank Willems  0486 421270  info@freeof.nl  
Koninginnedijk 32a 
5361 CW Grave 
 
Graanpletterij De Halm 
 Rob van den Berg  0413 293090  rob@dehalm.nl  
De Morgenstond 13 
Postbus 3 
5473 ZG Heeswijk 
 
De Leckere BV (geen active participant) 
 Justus Kos   030 2967104  justus.kos@deleckere.nl
Molensteijn 3-d 
3454 PT De Meern 
 
Acatris – Devision Food Ingredients (uitgetreden uit project; niet meer 
‘glutenvrij’) 
 Eric van de Hoek  033 2982034  eric.vandehoek@nl.acatris.com
 Roos de Koe   033 2997424 
 roos.dekoe@nl.acatris.com  
Röntgenweg 6 
3752 LJ Bunschoten 
 
Imagro BV 
 Roger Engelberts  0485 550410  rogere@imagro.nl 
St. Janstraat 22 
6595 AC Ottersum 
 
Nederlandse Coeliakievereniging (NCV) 
 Louk de Both   026 3252470  voorzitter@glutenvrij.nl 

Frits Janssen   (privé)  0575 515948  fwjanssen@chello.nl 
 Florence van Klinken  033 4809375  dietist@glutenvrij.nl 
Stationsweg 6B 
Postbus 65 
3860 AB Nijkerk 
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Fontys 
 Ruud Bottemanne  0877 870888  r.bottemanne@fontys.nl 
Marijkeweg 20 
Postbus 6 
6700 AA Wageningen 
 
Universiteit Brabant – Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (geen 
active participant) 
 Theo Verhallen  013 4663048 
 theo.m.m.verhallen@uvt.nl
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 
 
WUR – Voeding 
 Tiny van Boekel  0317 484281  tiny.vanboekel@wur.nl 
 Rob Hamer   0317 485380  hamer@foodsciences.nl 
Biotechnion 
Bomenweg 2 
Postbus 8129 
6700 EV Wageningen 
 
Centrum Genetische Bronnen Nederland 
 Chris Kik   0317 477011  chris.kik@wur.nl
 Noortje Bas   0317 477080  noortje.bas@wur.nl
Bornsesteeg 65 
Postbus 16 
6700 AA Wageningen 
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