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Door de maatschappelijke ontwikkelingen in de
afgelopen jaren wordt de overheid steeds meer
aangesproken op de resultaten van haar beleid.
Daarbij gaat het er niet alleen om óf het geld
verantwoord wordt uitgegeven, maar ook of het
wel nodig is om geld aan dat doel uit te geven.

De Tweede Kamer weerspiegelt die maatschappe -
lijke ontwikkeling en geeft afrekenbaarheid als
belangrijke waarde mee aan de huidige kabinet -
ten. Daardoor komt de eigen behoefte van een
departement om zich goed te verantwoorden
hoog op de agenda. Goede informatie, toegesne -
den op die zaken waar een Minister zich ook echt
op moet verantwoorden, hebben op dit moment
dan ook de volle aandacht. 

In de loop van de jaren zijn er tal van monito -
ringsystemen ontwikkeld gericht op het meten
van prestaties en effecten van het beleid. Niet
altijd was daarin een heldere relatie gelegd met 
de concrete doelstellingen van het beleid en
verant woording daarop. Met het ontwikkelen 
van de Agenda Vitaal Platteland (AVP) nam de
Minister van LNV de verantwoordelijkheid op
zich om een rijksbrede set aan beleidsdoelen die
betrekking hebben op het platteland in samen -
hang te realiseren. Daarvoor werden concrete
afspraken gemaakt tussen rijk en provincies over
de uitvoe ring van het rijksbeleid en werd de
behoefte van een monitor die toegesneden is 
op de afreken baarheid van beleid duidelijk.

In een unieke samenwerking tussen de rijkspart -
ners in de Agenda Vitaal Platteland en de WOT
Natuur & Milieu van Wageningen UR zijn voor -
uitlopend op het Tweede Meerjarenprogramma
Vitaal Platteland (MJP2) doelenbomen opgesteld.
Hierin zijn de verschillende niveaus waarop je
beleid verantwoordt weergegeven. Daarna zijn
deze uitgewerkt voor de doelen in de AVP en de
struc tuur bepaald bij het tot stand komen van dat
MJP2. Monitoring en beleidsuitvoering gaan zo
hand in hand, en geeft ook ijkpunten om te be -
palen of maatschappelijk resultaat wordt geboekt.
Daarbij kan een uitgegeven euro een voudig
worden herleid tot dat maatschappelijke doel.

Deze studie beschrijft het opzetten van een 
moni toringsystematiek voor afrekenbaar over -
heids beleid aan de hand van het bovengenoemd
voorbeeld. De weg die daarvoor genomen moet
worden is geen gebaand pad, maar levert wel
helderheid over de te leveren kwaliteit en kwan -
titeit van het beoogde resultaat.

Ik hoop dat deze WOt-studie ‘Even afrekenen
alstublieft!’ u helpt om de ontwikkeling van
beleid gelijk op te laten gaan met het ontwikke -
len van een systeem van verantwoording zodat
beleid ook afgerekend wordt op de door u
opgestelde doelen.

Paul Sinnige
Directie Platteland

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

Woord vooraf



2 |  WOt studies nr. 7

Inhoud
1 Inleiding 5

1.1 Aanleiding 5
1.2 Doel en doelgroep: 5
1.3 Agenda Vitaal Platteland (AVP) en Monitor AVP 6
1.4 Leeswijzer 7

2 Algemeen bestuurlijke trends 9
2.1 Inleiding 9
2.2 Van sectoraal naar integraal 9

2.2.1 Algemeen bestuurlijke trend: naar integraal beleid 9
2.2.2 Agenda Vitaal Platteland 10

2.3 Van centraal naar decentraal 11
2.3.1 Algemeen bestuurlijke trend: decentralisatie 11
2.3.2 Decentralisatie in plattelandsbeleid 11
2.3.3 Recente ontwikkelingen 14

2.4 Naar een afrekenbaar beleid 14
2.4.1 Algemeen bestuurlijke trend: sturing op output 14
2.4.2 Monitoren en evalueren van beleid 15
2.4.3 Monitoren en evalueren van plattelandsbeleid 17

2.5 Agenda Vitaal Platteland als uitwerking van de bestuurlijke trends 18

3.Stappen om te komen tot afrekenbaar beleid 21
3.1 Inleiding 21
3.2 Keuze voor afrekenbaar beleid 21
3.3 Keuze voor een methodiek 22

3.3.1 Keuze voor gebruik doelenboom bij opstellen AVP 22
3.3.2 Criteria voor Doelformulering en beoordeling 24

3.4 Keuze voor de indicatoren 26
3.4.1 Indicatoren van de Monitor AVP 26
3.4.2 Criteria voor effectindicatoren en beoordeling 30

3.5 Implementatie monitorsysteem 31
3.5.1 Monitor AVP 31
3.5.2 Opbouw monitorsysteem 32
3.5.3 Kwaliteitsborging 33
3.5.4 Openbaarheid van monitorgegevens 34
3.5.5 Afbakening: monitoring en evaluatiesysteem wordt Monitor AVP 35
3.5.6 Criteria voor succesvolle implementatie en beoordeling 35



Even afrekenen alstublieft!  |  3

3.6 En nu starten: beheer en initiële vulling 36
3.6.1 Beheer 36
3.6.2 Initiële vulling 37
3.6.3 En nu… 37

4 Reflectie 39
4.1 Inleiding 39
4.2 Respondenten 39
4.3 Structurele opbouw 40
4.4 Communicatie 41
4.5 Centrale opslag 42
4.6 Monitoring 42
4.7 Evaluatie 44
4.8 Doorlooptijd 45
4.9 Selectie van effectindicatoren 46

4.10 Vaststellen van streefwaarden voor effectindicatoren 47
4.11 Verantwoordelijkheid 48
4.12 Tips 50

Nawoord 53
Dankwoord 54
Referenties 55
Afkortingenlijst 58

Bijlage 1: Doelstellingen 59
Bijlage 2: Vergelijking criteria voor indicator keuze 65
Bijlage 3: Toetsing effectindicatoren aan criteria 67
Bijlage 4: Respondenten (naam, functie en rol) 69
Bijlage 5: Vragen in enquête 71
Bijlage 6: Vragen gesteld per groep 73



4 |  WOt studies nr. 7



In de wereld van het

beleid is het afrekenen

echter niet zo

vanzelfsprekend

Even afrekenen alstublieft!  |  5

1.1 Aanleiding
Even afrekenen alstublieft! Een hele normale
opmerking om aan te geven dat je voor je kopje
koffie of maaltijd wilt afrekenen. Natuurlijk
rekenen we met meer plezier af als de gedane
service naar onze zin was: dus als de koffie niet
koud was, we niet te lang hebben hoeven wach -
ten, het bedienend personeel aardig was…
Niet alleen in de horeca wordt afgerekend na 
een gedane service. Je betaalt in heel veel sectoren
de vaak vooraf vastgestelde prijs voor geleverde
producten of diensten, tenzij je er niet tevreden
over bent. Dan kun je ruilen, terugbrengen of je
beklag doen en hopen op welgemeende excuses
en wellicht een extra service of product voor
dezelfde prijs.

In de wereld van het beleid is het afrekenen
echter niet zo vanzelfsprekend. Een belangrijke
reden daarvoor is dat het bijzonder vaag kan zijn
wat het product ‘beleid’ oplevert. Bijvoorbeeld:
wat levert het inrichten van nieuwe natuur op?
Draagt dat bij aan een betere of grotere biodiver -
siteit? En zo ja, hoeveel is dat waard? Toch wordt
er veel gemeenschapsgeld in de uitvoering van
beleidsmaatregelen gestopt en zouden beleids -
makers, Tweede Kamer en burgers, graag willen
weten of er ook gerealiseerd wordt wat vooraf was
afgesproken en of dit bijdraagt aan maatschappe -
lijke doelen.

Toen het rijk in 2003 begon met het opzetten
van de Agenda Vitaal Platteland is meteen ook
gestart met het opzetten van de Monitor Agenda
Vitaal Platteland. De beleidsvraag is hierdoor 
op een gestructureerde en afrekenbare manier
geor ganiseerd, zodat de voortgang van het beleid

goed te monitoren is. Deze ontwikkeling is vanaf
het begin ondersteund door de Wettelijk Onder -
zoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) van
Wageningen UR. In 2008 zijn de eerste voort -
ganggegevens beschik baar gekomen en is begon -
nen met het invoeren van gege vens in de Monitor
Agenda Vitaal Platteland. De ontwik kelingsfase is
overgaan in een beheer fase. Om deze overgang te
markeren heeft de WOT N&M besloten deze
WOt-studie te schrijven.

1.2 Doel en doelgroep
Deze studie beschrijft het opzetten van een moni -
toringssystematiek voor een afrekenbaar platte -
landsbeleid. Dit wordt geïllustreerd door het
proces van opzetten van Agenda Vitaal Platteland
en Monitor Agenda Vitaal Platteland. In deze
studie staat dus het proces van totstandkoming
van afrekenbaar beleid zoals de Agenda Vitaal
Platteland centraal en nadrukkelijk niet het beleid
of de monitor zelf. Deze zijn pas goed te bespre -
ken bij de midterm review in 2010 of eigenlijk
pas bij de eindevaluatie in 2014. De stappen die
gemaakt zijn in het proces worden toegelicht en
zo mogelijk geëvalueerd op basis van criteria
ontleend aan beleidsstukken en literatuur. 

Het ministerie van LNV roemt Agenda Vitaal
Platteland om haar structuur en afrekenbaarheid
en wil meer beleid op deze manier gaan vorm -
geven. Deze studie is bedoeld voor mensen die
afrekenbaar beleid willen opstellen. Dit kunnen
zowel beleidsmakers als (wetenschappelijke)
ondersteuners van beleidsmakers zijn.

Het doel van deze studie is verkennen van wat 
de leerpunten van het realisatieproces van een

1. Inleiding



Er spelen dus steeds
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afrekenbaar beleid zijn geweest, zodat deze
meegenomen kunnen worden bij het opstellen
van volgend of ander beleid. 

1.3 Agenda Vitaal Platteland (AVP) en
Monitor AVP

In deze studie gebruiken we de ontwikkeling van
Agenda Vitaal Platteland en de Monitor Agenda
Vitaal Platteland om te laten zien hoe afrekenbaar
beleid tot stand kan komen. Deze paragraaf geeft
een korte introductie over wat het rijk verstaat
onder het platteland en het beleid Agenda Vitaal
Platteland en de Monitor Agenda Vitaal
Platteland.

Platteland is een complex systeem
Het platteland verdient de aandacht van het rijk,
het beslaat tenslotte 80% van het oppervlak van
Nederland en 40% van de Nederlandse bevolking
woont er. De Agenda Vitaal Platteland definieert
het platteland als het niet-verstedelijkte deel van
Nederland, waar binnen ook dorpen en kleinere
steden liggen (Beek et al., 2000). Daarmee omvat
het platte land in de CBS-indeling van gemeenten
naar stedelijkheidsklasse de categorieën weinig tot
niet stedelijk, dus met minder dan 1000 adressen
per km2. Onder platteland worden ook de grote
wateren (m.u.v. Noordzee) verstaan (LNV, 2004).

Het is een lange definitie voor een begrip waar -
van iedere Nederlander eigenlijk meteen wel weet
wat er mee wordt bedoeld. Maar de moeilijkheid
met het platteland is de grens met het stedelijk
gebied: waar houdt het een op en begint het
ander? De scheidslijn wordt steeds moeilijker te
bepalen, omdat het karakter van het platteland
snel verandert. Hoewel de landbouw nog altijd

het grondgebruik en de identiteit van het land -
schap bepaalt, is deze in veel regio’s niet meer de
belangrijkste economische drager. Voor industrie,
(detail)handel, transport, recreatiebedrijven,
commerciële en niet-commerciële dienstverlening
is het platteland steeds meer een aantrekkelijke
vestigingsplaats geworden. Mensen willen het
platteland ook gebruiken om er te leven, te
werken en te genieten. Er spelen dus steeds meer
factoren en actoren een belangrijke rol op het
platteland en het wordt daarmee ook steeds com -
plexer (LNV, 2004). Beleid formuleren, hand -
haven en evalueren voor zo’n complex geheel is
dan ook geen gemakkelijke klus.

Agenda Vitaal Platteland
De Agenda Vitaal Platteland is in 2004 door het
ministerie van LNV als coördinerend ministerie
voor het platteland samen met de ministeries van
VROM, V&W en OCW opgesteld en gaat in op
alle thema's die voor de ontwikkeling van het
platte land van belang zijn: natuur, landbouw,
recreatie, landschap, bodem, water, reconstructie
van de zandgebieden en sociaal-economische
vitaliteit. De rijksdoelen op het gebied van milieu
maken integraal onderdeel van uit van deze
thema's. De nota bestaat uit een visiedeel en een
meer jaren programma. Het meerjarenprogramma
(MJP2) uit 2006 is gestructureerd opgebouwd
(LNV, 2006a). Voor ieder thema zijn algemene
beleidsdoelstel lingen be schreven die aangeven wat
het rijk vaak op de langere termijn op dat gebied
wil bereiken om de gesignaleerde problemen op
te lossen. Daarnaast zijn operationele doelstel -
lingen beschreven die concreet en meetbaar
aangeven wat er gerealiseerd moet worden in de
periode 2007-2013. Ook worden er prestaties

6 |  WOt studies nr. 7



beschreven die acties aan geven die nodig zijn om
een of meer operationele doelen te realiseren.
(Dessing en Beers, 2005). Deze concreetheid is
van belang omdat provincies een groot deel van
die doelen uitvoeren voor het rijk en het MJP2
de basis is voor de afspraken in bestuursovereen -
komsten tussen rijk en provincies in het ILG
(Investerings budget Landelijk Gebied).

Monitor Agenda Vitaal Platteland
De Monitor AVP is een informatiesysteem en
heeft als doel te zorgen voor de systematische
inwinning, centrale opslag en presentatie van
monitoringgegevens die nodig zijn om de effecti -
viteit en efficiency van het plattelandsbeleid zoals
vastgelegd in AVP te kunnen evalueren. De basis
voor de Monitor AVP vormt het Meerjarenpro -
gramma Agenda Vitaal Platteland (MJP2) waarin
de doelen voor de periode 2007 – 2013 beschre -
ven staan. De daarin gehanteerde opbouw van
Algemene beleidsdoelstelling (bijvoorbeeld:
Zeker stelling biodiversiteit) – Operationele
doelstelling (bijvoorbeeld: Realisatie van een
samenhangend netwerk van natuurgebieden) –
Prestaties (Bijvoorbeeld: Verwerven, inrichten en
beheren ha Nieuwe Natuur EHS) is met het oog
op een goede uitvoerbaarheid uit het AVP-traject
overgenomen (Uitvoeringsdocument Monitor
AVP, 2007). 
De Monitor is ontwikkeld door een werkgroep
bestaande uit personen van directie Platte land 
en directie Kennis van het ministerie van LNV,
directie Ruimte en directie Milieu van het mini -
sterie van VROM, WOT N&M. Concreet
bestaat de monitor nu uit een database en viewer
met rapportage- en invoermogelijkheden en is 
het via het internet voor iedereen toegankelijk.

1.4 Leeswijzer
Dit eerste hoofdstuk is geschreven om de aan -
leiding, doel en doelgroep van deze studie duide -
lijk te maken. Ook geeft dit hoofdstuk een korte
inleiding over de Agenda Vitaal Platteland en de
Monitor Agenda Vitaal Platteland. In het tweede
hoofdstuk beschrijven we * de algemeen bestuur -
lijke trends die ten grondslag liggen aan de ont -
wik keling van Agenda Vitaal Platteland en waar
de Agenda ook zelf een belangrijke rol in speelt.
In het derde hoofdstuk komen de ingrediënten
aan de orde die volgens ons nodig zijn om te
komen tot een afrekenbaar beleid beschreven aan
de hand van de ontwikkeling van Agenda Vitaal
Platteland en getoetst aan literatuur- en praktijk -
voorbeelden. In het laatste hoofdstuk geven
procesbetrokkenen en toekomstige gebruikers
hun visie op de ontwikkeling van afrekenbaar
beleid zoals Agenda Vitaal Platteland. Ten slotte
gaan we na wat nu de belangrijkste lessen zijn uit
dit proces die gebruikt kunnen worden voor de
verder ontwikkeling. 

* met we bedoelen we in deze

studie de auteur, werkgroep

en adviseurs WOT N&M
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2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft de context en de achter -
gronden van de ontwikkelingen die hebben geleid
tot het opzetten van het integrale gebiedsgerichte,
decentraal ingestoken en afrekenbaar beleid. De
trends die aan de basis van dit beleid liggen zijn
algemeen bestuurlijke trends:
1. Van sectoraal naar integraal.
2. Van centraal naar decentraal.
3. Naar afrekenbaar beleid.

Na het beschrijven van de algemene trends kijken
we wat de impact van deze trends is op het beleid
van het rijk en hoe het rijk zelf vorm geeft aan
deze trends door met name de agenda Vitaal
Platteland.

2.2 Van sectoraal naar integraal

2.2.1 Algemene bestuurlijke trend: 
naar integraal beleid

In de jaren tachtig werd de vertrouwde sectorale
aanpak van problemen in het landelijk gebied
steeds minder bevredigend omdat de problemen
steeds complexer werden. Een voorbeeld hiervan
was de bijdrageregeling bodembeschermings -
gebieden. Er zaten zoveel aspecten aan deze
gebieden (terugdringen van pesticide gebruik,
beschermen waterkwaliteit, stikstofmanagement,
weghalen van veen etc.) dat in de evaluatie van
deze regeling werd geconcludeerd dat er vaak
geen stringent onderscheid is tussen een sectorale
en een integrale benadering (VROM, 1995).
Sommige hebben zulke complexe problemen, dat
het niet werkt om vanuit een functie, thema of
administratief niveau het gebied aan te pakken.
Als gevolg daarvan neemt langzamerhand de mate

van integratie toe (IPO, 1994a). Niet alleen de
vraag naar horizontale integratie over meerdere
domeinen neemt toe maar ook de vraag naar een
verticale integratie waarbij meerdere overheden
op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau
samenwerken. Als reactie op deze twee bewegin -
gen begint de geïntegreerde gebiedsgerichte
aanpak aan haar opmars.

Een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak kreeg
begin jaren negentig voet aan de grond in het
regionale plattelandsbeleid. Het is een reactie op
het falen van het beleid veroorzaakt door frag -
mentatie en gebrek aan regionale inpassing
(Boonstra, 2004). De aanpak is experimenteel: 
hij geldt voor slechts enkele gebieden en veran -
dert niets aan het formele plattelandsbeleid.

Kernpunt van het geïntegreerde gebiedsgerichte
beleid is dat de overheid geen generiek beleid
oplegt, maar met lagere overheden, betrokken
belangenorganisaties en burgers in een project -
matig bestel onderhandelt over beleid dat is
aangepast aan de specifieke regionale situatie.
Deze aanpak heeft twee belangrijke doelen: 
1. Het afstemmen op regionale basis en inte -

greren van beleidsinspanningen op diverse
beleidsterreinen.

2. Creëren van draagvlak bij betrokkenen, zodat
het beleid ook kans op uitvoeren krijgt
(Boonstra, 2004).

Het eerste uitgewerkte voorbeeld van geïntegreerd
gebiedsgericht beleid komt eind jaren tachtig van
het ministerie van VROM. Het betreft tien pro -
jecten voor regionale ruimtelijke ordening en
milieu: de ROM projecten. Het idee was dat deze

Kernpunt van 

het geïntegreerde

gebiedsgerichte beleid is

dat de overheid geen

generiek beleid oplegt
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specifieke gebieden ieder eigen doelen, oplossin -
gen en een geïntegreerde aanpak nodig hadden
(Boonstra, 2004; De Roo, 2001; Bouwer en
Leroy, 1995; Van Tatenhove, 1993; VROM
1990). Provincies werden verwacht deze projecten
te trekken. Het betekende een hele ommekeer,
maar werd al gauw een populaire aanpak. Begin
jaren negentig volgde het ministerie van LNV 
de gebiedsgerichte aanpak met de Waardevolle
Cultuurlandschappen (Padt, 2007). Ondanks de
populariteit van deze aanpak klaagden de provin -
cies dat de geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak
niet werd ondersteund door de wet en afhankelijk
was van de integratie van relevante subsidiefond -
sen en van de flexibiliteit in de toezegging van de
fondsen (IPO, 1994b). 

In 1996 kwam het ministerie van VROM met
het Subsidiebesluit Gebiedsgericht Milieubeleid
(SGM). Deze subsidieregeling evolueerde door 
en in 1999 kwam er een voorstel voor een nieuwe
subsidieregeling waarin op de eerdere klachten
van de provincie is ingegaan. In deze Subsidie -
regeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) van de
ministeries VROM, LNV en V&W staat dat 
de drie ministeries gezamenlijk hun fondsen aan -
bieden, dat contracten tussen ministeries en pro -
vincies voor enkele jaren worden opgesteld, dat
de provincies flexibel met de implementatie
mogen omgaan en de resultaten naderhand
worden geëvalueerd (Zwetsloot en Naeff, 1999;
Padt, 2007). Daarnaast is in 2002 de Reconstruc -
tiewet na een heel lang politiek proces goedge -
keurd (Padt, 2007), waarmee de wettelijke bor -
ging van het grootste geïntegreerde gebiedsge -
richte project, namelijk de reconstructie voor 
de zandgebieden, een feit is.

2.2.2 Agenda Vitaal Platteland
Het ministerie van LNV volgde het ministerie
van VROM dus op de voet in de ontwikkeling
van sectoraal naar integraal beleid, om vervolgens
tezamen te komen tot het Subsidiebesluit
Gebiedsgericht Milieubeleid. De ministeries
blijven samen optrekken en in april 2004 maakt
het kabinet de Nota Ruimte en de sectorale
uitwerking daarvan voor het landelijk gebied
bekend: de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Dit
is een rijksnota met daarin het beleid van LNV,
VROM, V&W en OCW dat betrekking heeft 
op gebiedgerichte inrichting van het landelijk
gebied. Samen met sectorale nota's zoals de nota
'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' en 
de nota 'Kiezen voor Landbouw' en het grote
steden beleid, vormen deze nota's het nationale
beleid dat zich richt op de ontwikkeling van een
vitaal platteland.

In de AVP werd 'voor het eerst' een integrale
rijksvisie op het platteland gepresenteerd die
inspeelt op het veranderende karakter van het
Nederlandse platteland. Waar voorheen de
nadruk lag op voedselproductie (landbouw en
veeteelt), is het landelijk gebied in de toekomst
vooral belangrijk voor recreatie en 'beleving' voor
burgers. De AVP gaat daarom in op alle thema's
die voor de ontwikkeling van het platteland van
belang zijn, zoals natuur, landbouw, recreatie,
landschap, bodem, water, reconstructie van de
zandgebieden en sociaal-economische vitaliteit.
De rijksdoelen op het gebied van milieu maken
integraal onderdeel van uit van deze thema's. 
De nota bestaat uit een visiedeel en een
meerjaren programma. 
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Voor de gebiedsgerichte realisatie van de rijks -
doelen uit de AVP is in april 2004 de eerste versie
van het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland
(MJP1) opgesteld. In februari 2006 is de tweede
versie van het meerjarenprogramma (MJP2)
uitgebracht. In het eerste meerjarenprogramma
staan alleen de rijksbudgetten voor 2004. In de
tweede versie zijn alle beschikbare rijksmiddelen
in relatie tot de aangegeven doelen voor de per -
iode 2007-2013 opgenomen en zijn ook effect -
indicatoren benoemd. Het MJP2 representeert
uiteindelijk de rijksdoelen die geformuleerd
werden in kader van de AVP en van de Nota
Ruimte. Het MJP wordt periodiek geactualiseerd
om nieuwe ontwikkelingen in het platteland 
te kunnen inpassen. Omdat het MJP daardoor
actueler wordt dan de oorspronkelijke nota's,
wordt het MJP leidend voor de programmering
en de uitvoering van de rijksdoelen en vervangt
het de oorspronkelijke nota's.

2.3 Van centraal naar decentraal

2.3.1 Algemene bestuurlijke trend:
decentralisatie

Net zoals bij de trend naar integraal beleid is ook
de trend naar decentralisatie een reactie op het
feit dat problemen complexer worden en dat een
centrale aanpak hier niet meer adequaat mee om
kan gaan. Een belangrijk aspect van complexiteit
is dat problemen regionaal verschillen, waardoor
een generieke aanpak niet werkt en er maatwerk
nodig is. Bij dat regionale maatwerk past een
bestuurslaag die dichter bij de gebieden staat.
Decentralisatie is de overdracht van (een deel
van) de bestuurstaak aan een relatief zelfstandig
publiekrechtelijke instantie van algemeen bestuur.

Het idee hierachter is een beter bestuur met meer
maatwerk, integrale beleidsvoering, een grotere
slagvaardigheid en een grotere betrokkenheid van
politieke organen. Er zijn vier dimensies om de
verschillende vormen van decentralisatie te
onderscheiden:
• Het bestuursniveau waaraan de taak wordt

overgedragen: provinciaal, regionaal of
gemeentelijk niveau.

• De reikwijdte van de overgedragen taak.
• De mate van centrale programmering die blijft

bestaan.
• De aard en omvang van het beleidsinstrumen -

tarium dat met de taak wordt overgedragen
(Fleurke et al., 1997).

Fleurke geeft aan dat decentralisatie maatwerk 
is en soms wel en soms niet gunstig uit kan wer -
ken. Het is afhankelijk van de specifieke context
(machtsverhoudingen, organisatiegraad maat -
schappelijk veld, capaciteit provinciaal of ge -
meentelijk apparaat, competenties betrokkenen
etc.) of de verwachtingen van decentralisatie
uitkomen.

2.3.2 Decentralisatie in plattelandsbeleid
Vanaf 1 januari 2007 werken rijk (LNV, VROM,
V&W en OCW), provincies (IPO), gemeenten
(VNG) en waterschappen (UvW) samen volgens
een nieuw sturingsmodel voor de uitvoering van
het gebiedsgericht beleid voor het landelijk ge -
bied. Het is een logisch vervolg op de decentra -
lisatie-impuls van 1994 waarbij uitvoerende taken
betreffende landinrichting, grondverwerving en
(natuur)beheer werden gedecentraliseerd
(Waardevolle Cultuurlandschappen). Een eerste
versie van het model werd al in 1999 van kracht.

Een belangrijk aspect

van complexiteit is dat

problemen regionaal

verschillen, waardoor

een generieke aanpak

niet werkt en er

maatwerk nodig is
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de zogenaamde
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Het nieuwe sturingsmodel is ontworpen vanuit
twee verschillende invalshoeken (Van Ark, 2005):
• Praktische invalshoek: de praktijkervaringen

met de eerste vormen van gebiedsgericht
werken zoals bijvoorbeeld in het ROM-
gebiedenbeleid en in het WCL-beleid (RLG,
2000) en de eisen die dat stelt aan overheden
en het beleid (decentrale afweging, bundeling
van middelen, samenwerking op regionaal
niveau)

• Beleidsmatige invalshoek: de wensen van de
rijksoverheid om tot effectiever en afrekenbaar
beleid te komen (sturen op output, afreken -
bare doelstellingen vastleggen in contracten).

Vanuit deze invalshoeken zijn vier uitgangspun -
ten geformuleerd (RLG, 2006-2007) 
1. Het rijk stuurt op hoofdlijnen
2. Het rijk stuurt op output
3. Ontstapelen, ontschotten en ontpotten 

van de financiële middelen
4. Provincies voeren de regie

Het rijk stuurt op hoofdlijnen en op output
Het sturingsmodel verdeelt de landinrichtings -
bevoegdheid over het rijk en de provincies. 
De regie voor de gebiedsgerichte realisatie van 
de rijksdoelen ligt in belangrijke mate bij de pro -
vincies. Dankzij deze vorm van decentralisatie
van de landinrichtingsbevoegdheid, worden de
provincies mede verantwoordelijk voor de sturing
van de inspanningen van de actoren in het platte -
land, zoals gemeenten, waterschappen, maat -
schappelijke organisaties en individuele burgers. 
De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)
vormt de wettelijke basis voor het nieuwe stu -
ringsmodel en voor de delegatie van de bevoegd -

heid voor landinrichting naar de Gedeputeerde
Staten van de provincies. De WILG geldt vanaf
2007. In de wet is geregeld hoe het rijksmeer -
jarenprogramma en de provinciale meerjaren -
programma’s tot stand komen en hoe de over -
eenkomsten die het rijk met de afzonderlijke
provincies sluit. Ook is in de wet de financie -
ringsconstructie tussen rijk en provincies gere -
geld, en de wijze waarop het rijk haar middelen
ter beschikking stelt aan de provincies. Tot slot
staat in de wet hoe rijk en provincies met elkaar
omgaan gedurende de contractperiode en op de
verantwoording na afloop.

Het Rijks Coördinatie Team (RCT) verzorgt de
communicatie tussen rijk en provincies op dit
gebied. Zo coördineert het RCT de verdeling van
de prestaties en budgetten over de verschillende
provincies, draagt zorg voor het proces van tot -
standkoming van de 12 overeenkomsten en
controleert de toepassing ervan. Voor de realisatie
van rijksdoelen die het provinciaal niveau over -
stijgen, blijft het rijk zelf verantwoordelijk in de
vorm van de zogenaamde rijksacties. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om de Nadere Uitwerking
Rivierengebied (NURG), de Maaswerken, de
EU-kaderrichtlijn Water, het beheer door Staats -
bosbeheer en de Vogel- en Habitatrichtlijnen.

Ontstapelen, ontschotten en ontpotten van de
financiële middelen
Om rijksbudgetten over te hevelen naar de
provincies, bundelt het rijk haar financiële
middelen in het Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG). De toegekende rijksbudgetten
worden periodiek via het Nationale Groenfonds
aan de provincies uitbetaald en provincies kun -
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nen dit binnen 7 jaar uitgeven. Het rijk stelt de
rijksmiddelen via het ILG dus als een ongedeeld
budget beschikbaar aan de provincies. De provin -
cies hebben daardoor geen last meer van de zoge -
naamde 'schotten' die werden gevormd door de
vele verschillende financieringsinstrumenten van
het rijk.

Provincies voeren de regie
De regierol van de provincies betreft met name
de programmering in de jaarlijkse provinciale
uitvoeringsprogramma’s landelijk gebied, verslag -
legging en aansturing van de uitvoering. Provin -
cies kunnen er nu zelf voor kiezen of ze de
nieuwe bevoegdheden eventueel verder overheve -
len naar de gemeenten en waterschappen. Provin -
cies kunnen ook met gemeenten en waterschap -
pen prestatieafspraken vastleggen in bestuurs -
over eenkomsten. Provincies kunnen er ook voor
kiezen taken over te dragen naar maatschappelijke
organisaties. Dergelijke contracten hebben in
tegenstelling tot bestuursovereenkomsten met
overheden een privaatrechtelijke karakter (Kuin -
dersma en Selnes, 2008). Voor de periode van
2007-2013 werden in 2006 nieuwe bestuurs -
overeenkomsten afgesloten, die de 7 jaar beslaan.
Jaarlijkse worden er voortgangsgesprekken gehou -
den en in 2010 is er een midterm review en in
2014 een eindevaluatie voor monitoring en
evaluatie van de AVP.

Voor de uitvoering van de prestaties door de pro -
vincies geldt een zogenaamd randvoorwaardelijk
kader. Dat wil zeggen dat de provincies verant -
woordelijk zijn voor de toepassing van reeds
bestaande en nog in ontwikkeling zijnde natio -
nale en internationale wet- en regelgeving,

convenanten, samenwerkingsverbanden,
beleidsnota’s en programma’s. 

2.3.3 Recente ontwikkelingen
De minister van Economische zaken heeft eind
2007 de commissie Lodders ingesteld om te
zoeken naar concrete decentralisatievoorstellen
om het akkoord rijk en provincies in 2008 te
bevorderen. Een van de voorbeeldvoorstellen die
de commissie bespreekt en die aangeeft dat de
provincies die regierol goed kunnen oppakken, is
het ILG. Maar de commissie vindt dat de afspra -
ken wel erg gedetailleerd zijn en daarmee de
provinciale rol teveel beperkend. De commissie
adviseert de ingezette decentralisatie (afspraken
over rijksdoelen en het samenvoegen van de
budgetten over een 7 jarige periode) verder door
te zetten bij de midterm review in 2010 om zo te
komen tot een betere regierol voor de provincies
(Lodders 2008). Of en hoe dit advies zal worden
opgepakt is nog niet duidelijk. 

2.4 Naar een afrekenbaar beleid

2.4.1 Algemene bestuurlijke trend: 
sturing op output

Sinds het ministerie van Financiën in mei 1999
de nota `Van beleidsbegroting tot beleidsverant -
woording' uitbracht, is het Haagse jargon een
nieuwe afkorting rijker: VBTB. De afkorting
verwijst niet alleen naar de nota, maar vooral 
naar de ontwikkeling die met deze nota in gang is
gezet: naar begrotingen en verantwoordingen die
geldbedragen en bestemmingen direct met elkaar
in relatie brengen en zodoende doelgericht wer -
ken mogelijk maken. Kenmerkend voor doelge -
richt werken is dat er niet gestuurd wordt op
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‘input’ (zoals subsidies), maar op ‘output’
(beleidsinspanningen) en ‘outcome’ (effecten 
van beleidsinspanningen).

De begrotingen ‘nieuwe stijl’ moeten voor ieder
beleidsterrein antwoord geven op de drie vragen:
• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat mag het kosten?

De verantwoordingen van de ministeries moeten
vervolgens per beleidsterrein niet alleen infor -
matie geven over hoeveel geld aan welke maat -
regel is besteed, maar ook met welk doel dat is
gebeurd, wat er concreet is gerealiseerd en of het
beleid ook het gewenste effect heeft opgeleverd.
Slechts indien beleid op deze manier kan worden
verantwoord, is het doelgericht.
De nieuwe manier van begroten en verantwoor -
den moest worden toegepast met ingang van het
begrotingsjaar 2002. Dit betekende dat in sep -
tember 2001 de eerste begroting `nieuwe stijl'
gerealiseerd was. De eerste verantwoording
nieuwe stijl (over 2002), het jaarverslag geheten,
is in mei 2003 verschenen (ministerie van
Financiën, 2001; minister van Financiën, 
2006, Tweede Kamer, 1999).

De VBTB heeft tot gevolg dat naast het goed
inrichten en structureren van het beleid ook 
goed gevolgd moet worden wat de relatie tussen
de beleidsinspanningen en de effecten van de
beleids inspanningen is, of die naar wens is en 
of ze in de juiste verhouding tot elkaar staan. 
Dit volgen of monitoren moet op een systema -
tische, regelmatige en verantwoorde manier
gebeuren.

2.4.2 Monitoren en evalueren van beleid
In de Agenda voor een Vitaal Platteland Meer -
jarenprogramma 2007-2013 is de volgende defi -
nitie gebruikt. Dit is ook de definitie die bij het
opstellen van de Monitor AVP is gebruikt en die
wij in deze studie gebruiken:

Monitoren is het met een vooropgezet doel en op
systematische wijze verzamelen, analyseren, bewer -
ken en verstrekken van feitelijke gegevens over de
toestand van een relevant geacht object of proces. 
Er hoeft niet altijd daadwerkelijk te wor den geme -
ten. Monitoren kan ook plaatsvinden op basis van
berekeningen of inschattingen door deskundigen, 
of door gebruik te maken van door anderen verza -
melde gegevens in gegevensbestan den (MJP2). 

Vaak worden monitoren en evalueren in de
beleidsomgeving in één adem genoemd, maar 
het is niet hetzelfde. Evalueren van het beleid
is het beoordelen van prestaties, resultaten en

effecten in het licht van de te realiseren beleids -
doelen en de bijbehorende streefwaarden
(Dessing et al. 2006). Dit is vaak geen eenvoudi -
ge klus want de relaties tussen de beleidsinspan -
ningen (prestaties en resultaten) en effecten
kunnen heel complex zijn. Zowel de autonome
ontwikkelingen op het platteland, de manier
waarop het beleid wordt uitgevoerd als de invloed
van ander beleid en dergelijke kunnen immers
een rol spelen in de geconstateerde effecten. 
Het monitoren betreft de feiten en evaluatie 
de interpretatie of beoordeling van de feiten. 
Het komt er dus op neer dat monitoring nooit
een uitspraak kan doen over doeltreffendheid 
of doelmatigheid, omdat dat een beoordeling met
zich mee brengt. Bovendien geeft monitoring
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geen zicht op de externe ontwikkelingen en op de
slaag- en faalfactoren.

Monitoren in combinatie met evalueren verwijst
naar het geheel van waarnemingsactiviteiten,
reflectiemomenten en feedbackmechanismen die
er voor zorgen dat betrokkenen meer inzicht
krijgen in de voortgang. Voor monitoring en
evalueren zijn er twee invalshoeken: wat zijn de
resultaten (verantwoording), en hoe is bijgedra -
gen aan deze resultaten (het proces) (Arkesteijn 
et al., 2007). De Peuter et. al., (2007) stelt dat
monitoring van beleid nuttig en noodzakelijk is.
Nuttig omdat het een belangrijke informatiebron
is voor beleidsevaluaties en samen met beleids -
evaluaties een meerwaarde heeft vanuit verschil -
lende motieven in de diverse fasen van de beleids-
en beheerscyclus. En het is noodzakelijk omdat
monitoring en evaluatie de noodzakelijke beleids -
informatie kunnen generen die als kompas kun -
nen dienen in moderniseringstrends en hervor -
mingen binnen de overheid. In het beleidsproces
dienen monitoring en evaluatie verschillende
doelen op verschillende momenten in het
planningsproces:

• Verhogen transparantie. Tijdens de beleids -
ontwikkeling dwingen monitor- en evaluatie -
verplichtingen beleidsmakers om goed na te
denken over wat ze willen bereiken. Om aan
de verplichtingen tegemoet te komen moet al
in een vroeg stadium rekening worden gehou -
den met de verplichtingen en dat leidt tot een
verhoging van de transparantie van het beleid.

• Signaleren en bijsturen van beleid. Tijdens de
uitvoering van het beleid kan uit monitoring
en evaluatie van het beleid blijken dat de

beoogde effecten niet worden gehaald. Dat
kan aanleiding zijn om het beleid bij te sturen.

• Verantwoorden. Met monitoring en evaluatie
kan worden getoetst of goede voortgang in 
de uitvoering wordt geboekt. Daarmee kan
verantwoording aan de Tweede Kamer (of
anderen!) worden afgelegd, over in hoeverre
gestelde doelen worden gehaald en of de
middelen doeltreffend (effectief ) en doelmatig
(efficiënt) zijn besteed.

• Leren. Achteraf kan monitoring en evaluatie
(ex post evaluatie) bijdragen aan verbetering
van toekomstig beleid.

Beleidsmakers zijn vaak heel enthousiast of juist
heel terughoudend als het gaat om monitoren 
en evalueren. De enthousiaste beleidsmaker vindt
dat monitoren noodzakelijk is om een feitelijk
beeld te krijgen van trends, en op basis daarvan
bestaand beleid al dan niet aan te passen. Ze
krijgen inzicht in de effectiviteit van hun beleid
en ze vinden dat ze de transparantie van hun
beleid ermee kunnen vergroten. De indicatoren
met bijbehorende streefnormen maken duidelijk
waar het beleid echt naar toe wil.

Monitoren en evalueren schrikt van de andere
kant sommige beleidsmakers juist ook af omdat
hun beleid en aanpak er concreet op kunnen
worden afgerekend. (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap Administratie Planning en Stati -
stiek, 2002). Bovendien is er angst voor de
administratieve last die het met zich meebrengt.
Zo schrijft voormalig minister Veerman in het
voorwoord van LNV beleid in 2005: “De com -
plexiteit van de moderne productiewijzen maakt
regelgeving al snel ingewikkeld en fraudegevoelig.
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Regelgeving moet uitvoerbaar én handhaafbaar
zijn; ik wil niet toe naar een situatie waarin de
ene helft van Nederland de andere helft contro -
leert” (Veerman, 2005a). Met andere woorden:
monitoren moet wel een middel blijven, geen
doel op zich worden en ten dienste staan van een
uitvoerbaar en handhaafbaar beleid.

2.4.3 Monitoren en evalueren van
plattelandsbeleid

Al in de periode van 1995 tot 2000 werd door
een gezamenlijke werkgroep van LNV en VROM
gewerkt aan de opbouw van een monitoring -
systeem voor het volgen van de Kwaliteit van 
de Groene Ruimte (MKGR) (zie kader 1). Het
ministerie van LNV concludeerde naar aanleiding
van MKGR dat een monitor heel nuttig kan zijn,
maar dat het nog nuttiger zou zijn als zo’n moni -
tor als input dient voor een evaluatie over de
effectiviteit van het beleid. De MKGR keek naar
de kwaliteit van de groene ruimte en niet speci -
fiek naar het beleid. Deze constatering was een
van de aanleidingen om met een project Monitor
AVP te beginnen.
Sinds eind 2003 wordt op initiatief van het rijk
door een werkgroep gewerkt aan de voorbereiding
van het systeem voor monitoring van de Agenda
Vitaal Platteland (Monitor AVP). De Monitor
AVP heeft als doel te zorgen voor het systema -
tische inwinnen, centraal opslaan en de presen -
tatie van monitoringsgegevens die nodig zijn om
de effectiviteit en efficiency van het plattelands -
beleid zoals vastgelegd in AVP te kunnen
evalueren.

In figuur 1 staan de relaties tussen Agenda Vitaal
Platteland, het Meerjarenprogramma en de Moni -

tor. De AVP en het MJP leveren de structuur van
de monitor en de uitvoerende partijen leveren de
inhoudelijke informatie (voortgang, proces en
budget) voor de monitor. De monitor is vervol -
gens de belangrijkste informatiebron voor de
evaluatie van de AVP beleid. De evaluaties zullen
input zijn voor nieuwe meerjarenprogramma’s en
nieuwe beleidsnota’s. Daarmee is de cirkel rond.

Over een groot deel van de uitvoering van de
prestaties worden uitvoeringsafspraken gemaakt
met de provincies (ILG). De provincies rappor -
teren jaarlijks over de voortgang van die prestaties
aan het rijk. De provincies verzamelen ieder op
hun eigen manier de noodzakelijke gegevens,
maar rapporteren volgens een vast format.
Verantwoording over de resultaten vindt plaats

Even afrekenen alstublieft!  |  17

Figuur 1 Overzicht van de

relaties tussen AVP, MJP en

de Monitor AVP

Bron: beheersdoc Monitor

AVP, 2007

ProvinciesBeleidsdirecties

Beleidsdirecties

evaluaties

Monitor-AVP

MJP

AVP

m.n. ILG
door provincies

meetnetten rijk

algemene
beleidsdoelen

operationele doelen
prestaties

uitvoering uitvoering



Deze evaluerende

rapportages zijn voor

de beleidsdirecties de

basis voor bijstu ring

beleid en programme -

ring nieuw beleid

aan het eind van de periode, met een tussentijdse
evaluatie in 2010 (MTR), waarin wordt gerap -
porteerd over de resultaten. Het rijk is verant -
woordelijk voor het in beeld brengen van de
effecten van het gevoerde beleid. Hiertoe worden
op de effectindicatoren een nul- midterm- en
eindmeting verricht in respectievelijk 2007, 2010
en 2014. Het aanleveren van deze gegevens is
verantwoordelijkheid van de betreffende beleids -
directies, maar de directies worden hierin
ondersteund door de WOT N&M.

Hoewel de prestaties onder verantwoordelijkheid
van de provincies vallen, worden de prestatiege -
gevens nadat ze naar de Tweede Kamer zijn ge -
stuurd opgenomen in de Monitor AVP (van het
rijk). Dit is om alle gegevens die straks nodig zijn
voor het kunnen evalueren van de effecti viteit en
efficiency van het plattelandsbeleid zoals vastge -
legd in AVP bij elkaar te hebben. In 2008 zijn 
de nulmetingen van de effectindicatoren en de
voortgangsrapportages van de provincies over
2007 opgenomen.

Primaire doelgroep voor de Monitor AVP zijn
beleidsdirecties van LNV, VROM en V&W 
zodat zij verantwoording kunnen afleggen aan 
de Tweede Kamer en daarnaast de provincies. 
De centrale gegevensbasis wordt ingezet voor het

opstellen van voortgangsrapportages die dienen
als input voor overleg tussen rijk en provincies 
en als verantwoording naar de Tweede Kamer. 
De Monitor AVP stelt geen evaluaties op. Vanuit
het rijk is dat de verantwoordelijkheid van de
beleidsdirecties. Deze evaluerende rapportages
zijn voor de beleidsdirecties de basis voor bijstu -
ring beleid en programmering nieuw beleid
(MJP3). 

2.5 Agenda Vitaal Platteland als uitwerking
van de bestuurlijke trends

De drie beschreven bestuurlijke trends zijn heel
herkenbaar binnen het AVP-beleid. Het integrale
aspect is zichtbaar in de aanpak om veel thema’s
die invloed hebben op de ontwikkeling van het
gehele platteland in een agenda te beschrijven.
De AVP vormt daarmee een vervolg op eerdere
pogingen tot integraal beleid op regionaal niveau,
zoals de reconstructie en de Waardevolle Cultuur -
landschappen (WCL). Groot verschil is dat AVP
een nationale agenda is. Daarnaast geeft het
gehoor aan de klachten die daar destijds over
gemaakt zijn, zoals dat de WCL’s niet wettelijk
ondersteund werden (reconstructie is inmiddels 
al wel wettelijk ondersteund) en de noodzaak tot
integratie van relevante fondsen en flexibiliteit in
toezegging. De WILG zorgt nu voor een wette -
lijke basis, in het ILG zijn veel fondsen opgeno -
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Kader 1: MKGR en zonnetje
De analyses van het Monitoringsysteem Kwaliteit van de Groene Ruimte (MKGR) resulteerden in een set van 
8 thema’s en 30 indicatoren, die werden gepresenteerd in de vorm van het zogenaamde 'zonnetje' (Hoogeveen
et al., 2000). Het MKGR-systeem levert landelijke kaartjes met een relatieve beoordeling (1-10) per gemeente
voor de indica toren. Omdat er door het MKGR geen directe koppeling wordt gelegd met operationele beleids -
doelen, is het MKGR geen beleidsevaluerend systeem, maar een systeem met een signalerende functie. 
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men en de overeenkomstperiode van 7 jaar geeft
de provincies meer flexibiliteit in het gebruik van
de fondsen.

Voor de decentralisatie krijgt de pro vinciale
overheid met de AVP een belangrijk aan deel in 
de beleidsuitvoering. Daar staat tegenover dat
deze uitvoering sterk wordt geconditioneerd door
gedetailleerde prestatie-afspraken die in toene -
mende mate afrekenbaar en zakelijk vast gelegd
worden. De trend naar meer afreken baarheid
wordt hierdoor ook zichtbaar. Vooral de keuze
voor prestatiesturing heeft geholpen bij het
afrekenbaar maken van het AVP-beleid.

In de rest van deze studie zal vooral het aspect
afrekenbaarheid centraal staan. Hiervoor is geko -
zen omdat toen begonnen werd met het opzetten
van de Agenda Vitaal Platteland en afrekenbaar -
heid werd erg belang rijk gevonden. Daarom is
een monitor ontwikkeld. In deze studie wordt die
ontwikkeling beschreven en gereflecteerd. 
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3.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk zijn de achtergron -
den besproken voor het opstellen van meer inte -
graal, decentraal en afrekenbaar beleid. In dit
hoofdstuk willen we in meer detail kijken naar
hoe afrekenbaar beleid tot stand komt en wat
daar voor nodig is. De totstandkoming van de
Agenda Vitaal Platteland als voorbeeld voor
afrekenbaar beleid staat centraal in dit hoofdstuk.
We hebben vijf stappen geïdentificeerd die vol -
gens ons essen tieel waren voor de totstandkoming
van de Agenda Vitaal Platteland:
1. Keuze voor afrekenbaar beleid
2. Keuze methodiek
3. Keuze indicatoren
4. Implementatie monitorsysteem
5. Beheer en initiële vulling

Ieder hoofdstuk begint met een beschrijving van
hoe deze stappen bij de totstandkoming van AVP
zijn gezet. Bij stap 2, 3 en 4 leverden beleidsstuk -
ken en literatuur geschikte criteria die gebruikt
zijn om de praktijk te kunnen beoordelen. 

3.2 Keuze voor afrekenbaar beleid
Hoewel er geen expliciete keuze is gemaakt voor
afrekenbaarheid, is er al wel rekening mee gehou -
den. In 2003 werd een werkgroep ingesteld die
moest nadenken over het opzetten van een moni -
toring- en evaluatiesysteem van de Agenda Vitaal
Platte land. Tijdens de ontwikkeling van het meer -
jaren programma heeft deze werkgroep geholpen
met het opstellen van een beleidsdoelenboom. 
De be leidsdoelenboom helpt het beleid beter te
struc turen en in het Tweede Meerjarenprogramma
is een hoofdstuk over monitoring en evaluatie
opgenomen.

De introductie van de VBTB-systematiek, het
opstellen van het nieuwe sturingsmodel en daar -
aan gekoppeld het ontschotten van de verschil -
lende financieringsstructuren en het ontstaan van
het investeringsbudget landelijk gebied (ILG),
hebben deze ontwikkeling ongetwijfeld gunstig
beïnvloed, maar de precieze aanleiding is moeilijk
te achterhalen.

Zoals ook in figuur 1 (paragraaf 2.4.3) te zien is
zijn er twee uitvoeringssporen. Het operationele
deel wordt voor het grootste deel uitgevoerd en
gemonitord door de provincies ( ILG). De alge -
mene beleidsdoelen zullen gemonitord worden
door het rijk zelf. De dynamiek achter het tot
stand komen van beide sporen was heel verschil -
lend. Het monitoren van de operationele beleids -
doelen werd direct nuttig en noodzakelijk gevon -
den terwijl het erg lang heeft geduurd voordat het
monitoren van de algemene beleidsdoelen een feit
was. Het monitoren van de algemene beleidsdoe -
len door middel van effectindicatoren is uitein -
delijk in een stroomversnelling gekomen, door 
de effectindicatoren van de Monitor AVP te kop -
pe len aan de indicatoren in de LNV-begroting.
Hierbij hebben beleidsdirecties in 2007 zelf, 
met als uitgangspunt een voorstel van de directie
Kennis (Dessing et al., 2006) effectindicatoren
opgesteld die zowel in het kader van de VBTB, 
in de begroting als in de Monitor AVP pasten.
De druk kwam hierbij uit het begrotingsproces,
omdat LNV het ministerie van Financiën had
toegezegd dat er adequate effectindicatoren in 
de begroting zouden worden opgenomen. 
Ook dit getuigt van goede wil van het ministerie
van LNV voor meer afrekenbaarheid: zonder 
dit besluit zou de discussie over het wel of niet

De be leidsdoelenboom

helpt het beleid beter 

te struc turen en in 

het Tweede Meerjaren -

programma is een

hoofdstuk over

monitoring en evaluatie

opgenomen
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3 Stappen om te komen tot afrekenbaar beleid 



Bij de provincies heerste

vaak het gevoel dat 

er zoveel doelstellingen

waren dat men door 

de bomen het bos niet

meer zag en dat

daardoor evaluatie 

erg moeilijk was

monitoren van algemene beleidsdoelen zeker
hebben voortgeduurd. Het ministerie van LNV
heeft als coördinerend ministerie gestimuleerd 
dat er een afrekenbaar AVP zou komen door ten
eerste te anticiperen op het feit dat het straks
gemoni tord zal moeten worden, al tijdens het
opstellen van de AVP en het MJP. Daarnaast 
deed LNV dat door de effectindicatoren van 
de monitor gelijk te stellen met de indicatoren
van de LNV begroting.

3.3 Keuze voor methodiek

3.3.1 Keuze voor gebruik doelenboom bij
opstellen AVP

Met de Agenda Vitaal Platteland wilde het rijk
een integraal beleid voor het platteland opstellen.
Al het beleid op de belangrijke plattelandsthema’s
moest op een gestructureerde wijze met elkaar 
in verband gebracht worden in de agenda. Het
bestaande beleid werd veelal al beschreven door
middel van doelen.

De werkgroep die hiermee aan de gang ging, wil -
de dat de uitkomsten van monitoring en evaluatie
aan zouden sluiten bij het beleid. Dessing en
Beers (2005) schrijven aan het begin van de ont -
wikkeling dat om beleid te kunnen sturen het van
belang is dat er al tijdens de beleidsontwikkeling
aandacht wordt besteed aan de evalueerbaarheid
en consistentie. Anders dus dan bij het kort daar -
voor ontwikkelde MKGR-systeem, waar slechts
sprake is van een signalerende monitoring (zie
kader 1). En eigenlijk zou het nog beter zijn als
bij de ontwikkeling van het beleid, per definitie
nagedacht wordt over hoe het beleid straks geëva -
lueerd zou moeten worden. Dus dat de beleids -

maker van te voren weet wat hij straks wil berei -
ken met een evaluatie. Is de evaluatie bijvoor -
beeld bedoeld om van te leren of is het bedoeld
om te onderzoeken of de doelstellingen zijn
gehaald? Op deze manier bedenk je van te voren
wat je precies aan het einde wilt hebben en zorg
je dat de structuur van je beleid helpt het gewen -
ste resultaat te bereiken. Een evaluatie die gericht
is op afrekenen van beleid is de klassieke doel -
evaluatie. Deze evaluatie richt zich op de vraag 
of en in welke mate de doelstellingen van een
beleid door dit beleid zijn gerealiseerd. Om hier
een oordeel over te kunnen vellen vergelijken de
evaluators de doeleinden van het beleid en de
feitelijke effecten zoals die worden nagestreefd.
(Kuindersma en Boonstra, 2005).

Ook met het oog op het VBTB, waarin wordt
gesproken over het beleid formuleren in doelen,
en het feit dat veel van het beleid al was beschre -
ven door middel van doelen, leek de doelen -
boomstructuur (zie kader 2) een goede keuze 
om het beleid te structuren. De gekozen aanpak
werd ondersteund door slechte ervaringen met
beleidsevaluaties van onduidelijk gestructureerd
beleid en goede ervaringen van provincies met 
U-Know, een softwareprogramma dat de structu -
rering van beleid in doelenbomen ondersteunt.
Bij de provincies heerste vaak het gevoel dat 
er zoveel doelstellingen waren dat men door de
bomen het bos niet meer zag en dat daardoor
evaluatie erg moeilijk was. Bij het opstellen van
het provinciaal milieubeleid bleek U-Know uit -
komst te bieden. Het opstellen van de AVP leek
een uitgelezen mogelijk om deze software uit te
proberen voor rijksbeleid. 
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De werkgroep wilde het beschrijven in doelen
explicieter maken en de doelen samen met het
werkveld (beleidsmedewerkers van rijk en
provincie en andere betrokkenen) opstellen. Die
aanpak was experimenteel en nieuw binnen het
ministerie. De reden achter die keuze was dat het
beleid beter gestuurd zou moeten worden, maar
de bedoeling was ook dat het uitvoeren van het
beleid niet door het ministerie zelf zou gebeuren.
Het was dus van groot belang dat de uitvoerders
met name dan de provinciale beleidsmedewerkers
en andere betrokkenen, ook achter dat beleid
zouden gaan staan. Er was dus draagvlak nodig
en dan kan een interactieve werkwijze een goede
aanpak zijn. 

Beleidsontwikkelaars en beleidsadviseurs van
provincies en andere betrokken partijen hebben
vanaf de eerste beleidsteksten over de AVP,
december 2002, tot en met september 2003, in
een aantal werksessies gewerkt aan de eerste versie
van een doelenboom. De relevante maatschappe -
lijke problemen van het platteland hebben zij
uiteindelijk in acht thema’s ingedeeld:
1. natuur
2. landbouw
3. recreatie
4. landschap
5. bodem
6. water
7. reconstructie zandgebieden
8. sociaal-economische vitaliteit
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Kader 2: Doelenboomstructuur
(Handreiking doelformulering en prestatiemeting (2001))

De doelenboom maakt onderscheid tussen einddoelen en tussendoelen. Tussendoelen zijn in feite geopera -
tionaliseerde einddoelen. Dit onderscheid is gemaakt omdat de meer algemene einddoelen vaak lastig te
meten en te beïnvloeden zijn. De doelenboom houdt ook rekening met de externe factoren die het wel of niet
bereiken van de doelen kunnen beïnvloeden en met de neveneffecten van de inzet van bepaalde
beleidsinstrumenten en behaalde doelen.
Vragen die gesteld worden bij de formulering van doelen door middel van een doelenboom zijn:
1. Einddoel (algemeen doel): Wat willen we uiteindelijk (in de samenleving) bereiken? 
2. Tussendoel: Wat willen we meetbaar en beïnvloedbaar bereiken? Een tussendoel levert een bijdrage aan

een einddoel of geeft daarvan een indicatie.
3. Welke beleidsinstrumenten (juridische en financiële instrumenten, planning en/of voorlichting) worden

ingezet om het einddoel te bereiken?
4. Welke factoren beïnvloeden het al dan niet bereiken van de (tussen)doelen?
5. Heeft de inzet van beleidsinstrumenten en het bereiken van (tussen)doelen nog bepaalde niet beoogde

effecten tot gevolg?
Zijn er nog bepaalde randvoorwaarden waarbinnen een probleem moet worden opgelost (bijvoorbeeld
Europese wet- en regelgeving)?



De doelstellingen

moeten prikkelend,

tijdgebonden,

meetbaar/toetsbaar,

stuurbaar, beknopt 

en haalbaar zijn en

daarnaast moet bekend

zijn wat de doelgroep 

is en wie ervoor

verantwoordelijk is

Voor elk probleem is een doelenboom opgesteld,
door systematisch de rol van people, profit en
planet te benaderen. De informatie van de doe -
lenboom werd gestructureerd met U-Know opge -
slagen waardoor de AVP kon worden gecheckt 
op causaliteit (beantwoordt elke beleidsopgave
een relevant beleidsprobleem?) en consistentie
(werd AVP afgestemd met beleid van het eigen 
en andere ministeries?). De doelenboom is uit -
eindelijk het uitgangspunt geworden voor het
meerjarenprogramma 2007-2014.

De doelenboom zoals die is gebruikt bestaat uit
drie niveaus. 
1. Algemene doelstelling. Deze geeft aan wat het

beleid wil bereiken om de gesignaleerde pro -
blemen op te lossen en is meestal een langeter -
mijndoelstelling. Bijvoorbeeld voor het thema
Recreatie: Ontwikkelen en behouden van een
recreatief aantrekkelijk Nederland.

2. Operationele doelstelling: Deze zijn concreet,
meetbaar en voor een bepaald tijdvak en geeft
aan wat er gerealiseerd moet worden om aan
de beleidsopgave te voldoen. Bijvoorbeeld voor
het thema Recreatie: Ontwikkelen en onder -
houden van een landelijk aaneengesloten
routenetwerk voor wandelen, fietsen en varen.

3. Prestaties: Acties om een of meer operationele
doelen te realiseren. Deze zijn onder te verde -
len in door provincies vorm te geven acties en
rijksacties. (Dessing en Beers, 2005). Bijvoor -
beeld voor het thema Recreatie: Het knelpunt -
vrij maken van een gegeven aantal kilometers
van de routenetwerken voor wandelen, fietsen
en varen.

3.3.2 Criteria voor doelformulering en
beoordeling 

Daarnaast moest er een keuze gemaakt worden
voor de randvoorwaarden waaraan de beleids -
doelen moeten voldoen. Bij aanvang van het
opstellen van de AVP is vastgesteld dat het proces
evalueerbaar beleid moet opleveren dat aan de
eisen van het VBTB voldoet. In de Regeling
periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie
(2006), onderdeel van VBTB, staat dat beleidsin -
formatie moet voldoen aan de volgende criteria:
• De beleidsinformatie is binnen het departe -

ment op een ordelijke, controleerbare en
deugdelijke wijze tot stand gekomen.

• Het totstandkomingsproces is achteraf
reconstrueerbaar.

• De beleidsinformatie die als uitkomst van het
totstandkomingsproces wordt opgeleverd is op
volledige en juiste wijze in de begroting en in
het jaarverslag opgenomen.

• De onafhankelijkheid van de evaluatieonder -
zoeken en van de bedrijfsvoeringsonderzoeken
is geborgd.

• De beleidsinformatie is niet strijdig met de
financiële informatie in de begroting of het
jaarverslag.

• Van de beleidsinformatie wordt duidelijk de
informatiebron aangegeven.

Wat betreft de doelstellingen worden de volgende
criteria gegeven in het document Handreiking
doelformulering en prestatiemeting (ministerie
van Financiën, 2001). De doelstellingen moeten
prikkelend, tijdgebonden, meetbaar/toetsbaar,
stuurbaar, beknopt en haalbaar zijn en daarnaast
moet bekend zijn wat de doelgroep is en wie
ervoor verantwoordelijk is (zie kader 3).
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Volgens Peuter et al. (2007) moeten goede doel -
stellingen beantwoorden aan het zogenaamde
SMART-profiel: ze zijn specifiek, meetbaar, afge -
sproken of acceptabel, realistisch en tijdsgebon -
den. De criteria die in de doelformuleringen en
prestatiemeting worden gehanteerd (zie kader 3)
zijn iets uitgebreider en specifieker, maar ze
overlappen volledig met het SMART-profiel.

De vraag is nu natuurlijk of aan al deze voorwaar -
den is gedaan. Vooraf is gesteld dat er aan zou
worden voldaan (Dessing en Beers, 2005) en
achteraf is het nuttig om te weten of dat inder -
daad zo is en zo niet waarom dan niet en of we
daarvan iets kunnen leren.
Zover als wij het kunnen beoordelen is het proces

van totstandkoming van de doelenboom goed
gedocumenteerd, waardoor aan criteria 2 en 6 van
VBTB is voldaan. Door de effectindicatoren op te
nemen in de rijksbegroting wordt ook tegemoet
gekomen aan criteria 3 en 5. Criterium 1 is door
ons moeilijk na te gaan en aan criterium 4 is vol -
daan door een ex-ante evaluatie uit te laten voeren
door Wageningen Universiteit, vakgroep Land -
bouw Economie en door het voornemen van het
ministerie de midterm review door het Planbu -
reau voor de Leefomgeving uit te laten voeren.

De volgende vraag is dan of de doelstelling
voldoen aan de criteria voor doelstellingen 
(zie tabel 1). Dit verschilt per type doelstelling
(zie bijlage 1 voor overzicht doestellingen).
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Kader 3: Criteria voor de formulering van doelstelling uit ‘Handreiking doelformulering
en prestatiemeting’ (ministerie van Financiën, 2001)
1. Prikkelend: Is een streefwaarde opgenomen?
2. Tijdgebonden: Is aangegeven wanneer c.q. binnen welke periode het effect/probleem moet zijn

bereikt/opgelost? 
Is een tijdpad met tussentijds te realiseren streefwaarden opgenomen?

3. Doelgroep: Zijn de doelgroepen van het beleid weergegeven?
4. Meetbaar/Toetsbaar: Kan op basis van de huidige formulering de realisatie van de doelstellingen

tussentijds gevolgd worden a.d.h.v. prestatiegegevens en/of evaluatieonderzoek?
Kan over de doelstellingen achteraf verantwoording worden afgelegd?

5. Stuurbaar: Kan door de minister richting gegeven worden aan de doelstellingen?
6. Verantwoordelijkheid Komt in de doelstellingen tot uitdrukking of de bewindspersoon resultaat dan wel

systeem verantwoordelijk is? 
7. Beknopt: Is de doelstelling kort en bondig (het liefst in één zin) geformuleerd?

Is daarbij de kern van het beleid duidelijk?
8. Haalbaar: Zijn de doelstellingen realistisch geformuleerd? Maak een (kwalitatieve) inschatting van de

haalbaarheid.



Tabel 1 Doelstellingen versus

criteria 

We kunnen concluderen dat aan de meeste voor -
waarden is voldaan. De meeste algemene beleids -
doelstellingen zijn niet tijdgebonden, maar zijn
wel uitgewerkt in tijdgebonden operationele
doelstellingen en de in de meeste streefwaarden
wordt een einddatum genoemd. De doelgroep
wordt niet expliciet genoemd, maar vaak is wel
duidelijk op wie de doelstelling betrekking heeft.
De verantwoordelijkheden zijn wel heel duidelijk
belegd. Aan het criterium Stuurbaar wordt ge -
deel telijk voldaan. De minister zou als zij dat zou
willen de algemene beleidsdoelstelling kunnen
wijzigen, maar de afspraken over de operationele
doelstellingen en prestaties liggen vast in de be -
stuursovereenkomsten tussen provincies en het
rijk voor de komende 7 jaar. In overleg met de
provincies zijn veranderingen mogelijk, maar
voor de consistentie en continuïteit van de moni -
torgegevens is het niet wenselijk om in de ko -
mende 7 jaar grote veranderingen in doelstel -
lingen of indicatoren door te voeren. Wel zou de
monitor uitgebreid kunnen worden door extra
doelstellingen of indicatoren op te nemen.

3.4 Keuze voor de indicatoren

3.4.1. Indicatoren van de Monitor AVP
Bij ieder niveau in de doelenboom hoort een type
indicator. In figuur 2 staat welk type indicator
hoort bij welk niveau in de doelenboom.

De verschillen tussen de indicatoren zijn mooi 
te illustreren aan de hand van het effect dat een
steen die in het water gegooid wordt geeft
(Vogelezang en Wijnands, 2008, gebaseerd op
Geerling-Eiff et al., 2007 en Cox et al., 2002). 
De steen en de gooier vormen de input, dus het
besteed budget. De opspattende spetters zijn dan
de prestatie die geleverd wordt. De golfjes die
door de steen worden veroorzaakt is het resultaat
en het uiteindelijke effect/impact zijn de rimpe -
lingen die de waterkant bereiken. De vergelijking
is nog verder door te trekken: de spetters bereiken
maar een klein oppervlakte van de vijver. De
golfjes hebben tijd nodig de waterkant te berei -
ken en hun bereik wordt steeds groter.
Binnen de AVP zijn de resultaat-, prestatie- en
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Criteria Algemene Operationele Prestatie
beleidsdoelstelling doelstelling

1. Prikkelend Voldaan Voldaan Voldaan
2. Tijdgebonden Niet altijd Voldaan Voldaan
3. Doelgroep Niet aangegeven Niet aangegeven Niet aangegeven
4. Meetbaar/toetsbaar Voldaan Voldaan Voldaan
5. Stuurbaar Ja, maar voor monitoring Nee, vastgelegd Nee, vastgelegd 

niet wenselijk voor 7 jaar voor 7 jaar
6. Verantwoordelijkheid Voldaan Voldaan Voldaan
7. Beknopt Voldaan Niet geheel Voldaan
8. Haalbaar Voldaan (voor zover Voldaan (voor zover Voldaan (voor zover 

mogelijk te beoordelen) mogelijk te beoordelen) mogelijk te beoordelen)



budgetindicatoren via een ander traject bepaald
dan de effectindicatoren. Ook de verantwoorde -
lijk heden en de rapportagetermijn van deze twee
groepen indicatoren (zie tabel 2) verschillen. Een
uitzondering hierop zijn de rijksacties. Dit zijn
prestaties die het rijk uitvoert en waarvoor het
rijk ook verantwoordelijk is.

De provincies werken feitelijk in opdracht van
het rijk aan het halen van de rijksdoelen en zijn
verantwoordelijk voor hun deel (prestaties, resul -
taat en budget). Het rijk blijft eindverantwoorde -
lijke van het geheel en daarbij past de verant -
woordelijkheid voor het effect van het beleid.

In de rest van deze paragraaf zal alleen de ont -
wikkeling van de effectindicator besproken wor -
den, omdat alleen deze ontwikkeling zich binnen
het traject van de Monitor AVP heeft afgespeeld.
Voor meer informatie over de totstandkoming
van de prestatie- en resultaatindicatoren verwijzen
we naar www.ilg.nl.
De werkgroep heeft advies gevraagd op het ge -
bied van de effectindicator keuze aan weten -
schappelijke domeinexperts. Deze experts hebben
een keuzedocument voorbereid met verschillende
alternatieven (Dessing et al., 2006). 

Bij de keuze van de effectindicatoren voor het
MJP2 zijn de volgende uitgangspunten gehan -
teerd (Dessing et al., 2006):
• Duidelijke, meetbare, betrouwbare en essen -

tiële indicatoren voor het meten van de
realisatie van de algemene beleidsdoelstelling.

• De effectindicatoren zoals benoemd in de
rijksbegroting 2006, voor zover die relevant
zijn voor het op het MJP2.

Figuur 2 Overzicht van

doelstellingen en bijbehorende

indicatoren (bron: Dessing et

al., 2006).

Tabel 2 Overzicht van

verschillen per type indicator
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Effectindicator Resultaatindicator Prestatie-indicator en budget
Verantwoordelijke Rijk Provincie Provincie*
Leverancier van gegevens Kennisinstellingen Provincie Provincie*
Traject van totstandkoming Binnen Monitor ILG traject ILG traject

AVP traject
Rapportage termijn Nulmeting, midterm Jaarlijks, midterm Jaarlijks, midterm 

review, eindrapportage review, eindrapportage review en eindrapportage

Algemene 
beleidsdoelstellingen

Effect indicator

Operationele
beleidsdoelstellingen

Resultaat indicator

Prestaties Prestatie indicator

Maatschappelijke behoefte

Beleidsinspanning

* muv rijksacties



• De uitspraak van de Minister van LNV 
om zoveel mogelijk gebruik te maken van
bestaande gegevens of om zoveel mogelijk
kosteneffectieve indicatoren te vinden.

• Relatie met indicatoren van de Doelberei kings -
monitor van de Nota Ruimte en het Tweede
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2).

Wetenschappers gespecialiseerd in de verschil -
lende thema’s hebben op basis van de volgende
informatie mogelijke effectindicatoren geformu -
leerd (Dessing et al., 2006):

• Effectindicatoren uit de rijksbegroting voor
2006.

• Voorstellen en ideeën uit workshops met
beleids medewerkers, inhoudelijk deskundigen
en monitoringdeskundigen (Dessing en Beers,
2005).

• Onderzoeksrapporten over effectindicatoren
voor recreatie (Goossen en De Vries, 2005),
landbouw en economische vitalisering
(Kuhlman en Venema, 2005).

• Inventarisatierapport van het aanbod van
monitoringsystemen (Dijkstra, 2005).
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Kader 4: Effectindicatoren Monitor AVP per beleidsthema

Thema Algemene beleidsdoelstelling Effectindicator(en)
M-AVP en begroting

Natuur Zekerstelling van de biodiversiteit door behoud, Biodiversiteit:
herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van de natuur. - Soorten.

- Omvang pop.
- Kwaliteit ecosysteem.

Landbouw Agrarische ruimte: Toegevoegde waarde per
• Een toekomstgerichte, concurrerende Landbouw als volwaardige arbeidskracht.

economische drager in het landelijk gebied.
Agrarische hulpbronnen:
• De landbouw maakt duurzaam gebruik van bodem, water, 

lucht en overige natuurlijke hulpbronnen.
Recreatie Ontwikkelen en behouden van een recreatief aantrekkelijk Recreatief gebruik

Nederland door: Tevredenheid recreatieve
• Een gezond en wervend woon- en werkklimaat voorzieningen. 
• Behoud en versterking van de ruimtelijke variatie tussen 

stad en land.
• Versterking van de verbinding tussen stad en land.
• Opheffing van de nog bestaande tekorten aan dagrecreatie-

mogelijkheden en het voorkomen van nieuwe tekorten.
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• Ontwikkelen en versterken van de toegankelijkheid van de 
groene ruimte voor recreatief gebruik.

• Ruimte voor recreatief ondernemerschap.
Landschap Behoud en versterking van het landschap: Beleving kwaliteit

• Behoud en versterking van de identiteit, diversiteit en landschap.
belevingswaarde van het landschap.

• Behoud en versterking van de cultuurhistorisch en ecologische 
waarden van het landschap.

• Behoud en ontwikkeling van internationaal unieke en nationaal 
kenmerkende landschappen.

• Versterking van de ruimtelijke kwaliteit van gebouwen, dorpen, 
steden en landschappen.

Bodem De (gebruiks)waarden van de bodem moeten behouden blijven of In ontwikkeling.
worden hersteld.

Water Het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem In ontwikkeling.
tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

Reconstructie Het geven van een impuls aan de zandgebieden in Zuid- en Oost- Versnelling realisatie rijks-
Nederland ter oplossing van specifieke problemen en ter versnel- doelen ten opzichte van
ling van de realisatie van rijksdoelen. de voorgaande periode.

Sociaal- econo- Platteland waar het goed werken, wonen en leven is met een Tevredenheid voorzieningen
mische vitaliteit gezonde economische en sociale basis en een toegesneden Tevredenheid wonen.

voorzieningenniveau. 

De mogelijke effectindicatoren zijn voorgelegd
aan de beleidsmedewerkers in een keuzedocu -
ment dat Dessing et al. (2006) hebben opgesteld.
Hierin werden ook alternatieve methoden
genoemd die in principe het effect beter weer -
geven, maar waarvoor nieuwe meetgegevens
nodig zijn. De keuze is uiteindelijk gemaakt door
de beleidsmedewerkers. Het ministerie van LNV
heeft de keuzes van de indicatoren op haar
beleidsterrein vastgelegd en opgenomen in het
MJP2. Na het goedkeuren van het MJP2 zijn de
meeste MJP2-effectindicatoren overgenomen in

de LNV begroting van 2007. Als laatste is er
nog een aggregatieslag uitgevoerd omdat het
abstrac tie niveau van de gekozen effectindica -
toren ver schilde. Met deze slag is daar meer
evenwicht in gebracht. In kader 4 staan de
gekozen effectin dicatoren per beleidsthema.

De gemaakt keuze komt niet in alle gevallen
overeen met het uitgebrachte advies door
Dessing et al (2006). 



Naar onze mening

voldoen niet alle

indicatoren aan 

de criteria van de

Handreiking van 

het mini sterie 

van Financiën

De verschillen tussen de gemaakt keuze en het
advies worden hier kort toegelicht:
Hoewel het er op lijkt dat het hele advies voor
het thema Natuur is overgenomen, is die alleen
op hoofd lijnen overgenomen. In het advies
stonden ook mogelijke meetstrategieën aange -
geven, maar die zijn voor het grootste deel niet
overgenomen.

Na een langdurige discussie is besloten om de
indicator voor Landbouw uit de LNV begroting
over te nemen en daarmee de discussie af te ron -
den. Voor het aspect agrarische hulpbronnen is
geen indicator benoemd. De directie Landbouw
van het ministerie van LNV had het idee dat dit
meer een taak voor het ministerie van VROM
was en dat is niet verder uitgewerkt.

Bij recreatie heeft een sterke versimpeling plaats
gevonden, dit heeft het veel overzichtelijker ge -
maakt. Het aspect ruimte voor recreatief gebruik
is ondergebracht bij Sociaal economische vitali -
teit, maar is daar niet verder uitgewerkt. Het
voor stel van de onderzoekers was meer gericht 
op het meten van de daadwerkelijke effecten van
het ingezette beleid. Dit is met de gekozen meet -
strate gie niet mogelijk. In feite is door de verant -
woordelijke directie voor een signalerende, ‘vinger
aan de pols’ meting gekozen. 

Bij landschap is gekozen voor een andere indica -
tor dan die in het advies genoemd stonden. De
huidige indicator is geheel gebaseerd op beleving
van het landschap door mensen en zal worden
gegenereerd uit de Belevingswaardenmonitor
(Crommentuijn et al 2007). Ook de indicatoren
voor reconstructie uit het advies zijn helemaal los

gelaten. Voor reconstructie betekent het nu dat
de indicatoren voor natuur, landbouw, landschap,
recreatie en sociaal economische vitaliteit apart
voor de reconstructiegebieden worden berekend,
zodat ze vergeleken kunnen worden met de natio -
nale waarde. Het blijkt echter dat niet alle indica -
toren, waaronder natuur op het schaalniveau van
reconstructiegebieden kunnen worden berekend.
Net als bij recreatie heeft bij sociaal-economische
vitaliteit een versimpeling plaatsgevonden, die het
veel overzichtelijker heeft gemaakt.

3.4.2 Criteria voor effectindicatoren en
beoordeling

Net als voor het formuleren van doelstellingen, 
zijn ook voor het kiezen van de effectindicatoren
criteria opgenomen in de Handreiking doelfor -
mulering en prestatiegegevens (ministerie van
Financiën, 2001). Er worden vijf categorieën 
voor de beoordeling onderscheiden (zie kader 5).
Daarnaast heeft ook Peuter et al (2007) een over -
zicht gemaakt van eisen die gesteld zouden moe -
ten worden aan indicatoren. Alle criteria van
Peuter passen in de vijf categorieën van de
Handreiking (zie bijlage 2).

Ook hier is het de vraag of de effectindicatoren
voldoen aan de criteria. Om het geheel overzich -
telijk te houden wordt getoetst aan de hoofdcate -
gorieën. De toetsing is uitgewerkt in bijlage 3.
Naar onze mening voldoen niet alle indicatoren
aan de criteria van de Handreiking van het mini -
sterie van Financiën. Het criterium ‘geven de
indicatoren een compleet beeld van wat wordt
beoogd te worden weergeven’ wordt bij land -
bouw, reconstructie en landschap niet gehaald
terwijl dit wat ons betreft wel een essentieel
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criterium is. Deze omissie zal de uiteindelijke
evaluatie volgens ons dan ook niet ten goede
komen. Het is immers moeilijk om iets te zeggen
over de realisatie van een doelstelling zonder
indicatoren die een compleet beeld geven.
Verder valt het op dat beleidsmakers er voor ge -
kozen hebben om de beleidseffecten niet zo zeer
te meten aan fysieke veranderingen, maar aan
belevingsaspecten van mensen. Dus niet of het
landschap daadwerkelijk meer verrommeld is,
maar of de Nederlander ervaart of het meer
verrommeld is.

Van de oorspronkelijk benoemde thema’s zijn bo -
dem en water niet uitgewerkt. De reden is dat

deze nog afhankelijk zijn van het beleid dat in
Europees verband wordt ontwikkeld. Hiermee
komen de milieu aspecten er in de Monitor AVP
bekaaid vanaf. 

3.5 Implementatie monitorsysteem 

3.5.1 Monitor AVP
De Monitor AVP is bedoeld voor het systema -
tische inwinnen, centrale opslaan en presenteren
van monitoringgegevens die nodig zijn om de
effectiviteit en efficiency van het plattelandsbeleid
zoals vastgelegd in de AVP te kunnen evalueren.
Bij het opzetten van de Monitor AVP is er vanuit
gegaan dat monitoren het systematische, feitelijke
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Kader 5: Criteria voor effectindicatoren (Handreiking doelformulering en
prestatiegegevens (2001)

Technisch correct Geven de indicatoren een compleet beeld van datgene wat wordt beoogd te worden
weergegeven?
Geven ze inzicht wat er ‘feitelijk’ aan de hand is?
Zijn de indicatoren duidelijk gedefinieerd (niet voor tweeërlei uitlegbaar)?
Zijn de indicatoren in kwantificeerbare grootheden geformuleerd?
Hebben de indicatoren betrekking op homogene grootheden?
Zijn de indicatoren controleerbaar en reproduceerbaar?

Relevantie en actualiteit Sluiten de indicatoren aan op de belevingswereld van ambtelijke actualiteit en
politieke besluitvormers?
Kunnen de indicatoren op tijd geleverd worden zodat zij een bijdrage kunnen leveren
bij de besluitvorming en/of oordeelvorming?
Zijn de indicatoren voor een langere periode leverbaar?

Leerfunctie Bevatten de indicatoren prikkels tot doelmatig en doeltreffend handelen?
Kan gebruik worden gemaakt van tijdreeksen, bedrijfsvergelijking (benchmark) of het
eenvoudigweg confronteren van raming met realisatie?

Presentatie Staan de indicatoren op de juiste plek in de begroting? 
Zijn de indicatoren voor relatieve buitenstaanders begrijpelijk gepresenteerd?



deel van de evaluatie is. De monitor zal alleen
feiten weergeven en moet een eenduidige infor -
matiebron zijn voor de evaluators.

De doelen van de monitoring en evaluatie zijn: 
1. De verantwoording van ILG en AVP-beleid.
2. Door het complete beeld dat de monitor geeft

van prestaties, resultaten, effecten en budget -
ten kan het beleid in zijn geheel geëvalueerd
worden en getoetst worden op doelgerichtheid.

3. Transparanter beleid. Dankzij de Monitor
AVP en de systematische weergave van alle
indicatoren en hun veranderende waarden
door de tijd zal het beleid transparanter
worden. De lessen die geleerd zijn met het
opzetten van het beleid en de monitor zullen
worden meegenomen bij het opzetten van
ander afrekenbaar beleid en het MJP3.

De monitor is bedoeld voor de leveranciers en 
de gebruikers. Leveranciers zijn de beleidsdirecties
en kennisinstellingen die zorgen voor de effectin -
dicatoren en de provincies die zorgen voor de
resultaat-, prestatie- en budgetindicatoren. 
De gebruikers van de bij elkaar gebrachte
informatie kunnen zeer divers zijn:
• het rijk, voor begrotingsverant woordingen,

vervolgprogrammeringen en het laten
uitvoeren van beleidsevaluaties,

• Planbureau voor de Leefomgeving voor het
opstellen van de Natuurbalans en de
Milieubalans,

• Planbureau voor de Leefomgeving voor de
Monitor Nota Ruimte,

• plan- en adviesbureaus algemeen voor
evaluaties,

• provincies ten behoeve van het aansturen van
de uitvoering op gebiedsniveau.

• gebiedsmanagers en ondersteunend adviseurs,
• alle mogelijke geïnteresseerden, die de stand

van zaken kunnen volgen via een website.

3.5.2 Opbouw monitorsysteem
Bij het opzetten van de Monitor AVP is een aan -
tal uitgangspunten in het achterhoofd gehouden:
• houd het simpel en overzichtelijk,
• verlies de doelgroep en zijn/haar wensen niet

uit het oog,
• ga uit van de doelenboomstructuur,
• ga uit van het verloop van het hele werkproces

van inwinnen en delen van gegevens en richt
het systeem daar op in.

Op basis van deze uitgangspunten en een uitge -
breide analyse van de te verwachten verloop van
het werkproces is een systeem met 4 modules
bedacht (figuur 4).
Het middelpunt is het kernsysteem dat bestaat
uit een database en bijbehorende viewer, waarmee
in de database kan worden gekeken. De database -
structuur is zoveel mogelijk gebaseerd op de
doelenboomstructuur uit het MJP2. De module
‘Gegevens verzamelen’ zorgt voor de input in het
systeem volgens de doelenboomstructuur. Alle
type gegevens worden op hun eigen wijze verza -
meld en ingevoerd in het systeem. Verschillende
partijen zijn hiervoor verantwoordelijk.

In de module Rapporteren worden de rappor -
tages die gevraagd worden door de budgethou -
ders verzorgd. Ook valt hieronder een aantal
standaardrapportages die tijdens het werkproces
door verschillende partijen gebruikt zullen
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worden. Bijvoorbeeld de jaarlijkse controle
rapportages voor inhoudelijke en financieel
betrokkenen van het ministerie van LNV.

De laatste module verzorgt het delen van de ge -
gevens met alle andere partijen dan de budget -
houders. Hiermee wordt ook het verstrekken van
gegevens aan de evaluators bedoeld. Dit kan door
specifieke aanvragen van externen te honoreren of
door de viewer (gedeeltelijk) open te stellen voor
alle of bepaalde doelgroepen.

3.5.3 Kwaliteitsborging
Het doel van de Monitor AVP is om eenduidige,
feitelijke gegevens te verstrekken. Om te zorgen
dat de gebruikers de gegevens op waarde kunnen
schatten en op de juiste manier kunnen gebrui -
ken is het noodzakelijk om de kwaliteit van de
gegevens zo goed mogelijk te waarborgen.

In de Monitor AVP is de traceerbaarheid van 
het grootste belang. Traceerbaar betekent dat het
proces zichtbaar is en dat bevindingen ook altijd
gereproduceerd kunnen worden. Binnen dit pro -
ces kan onderscheid worden gemaakt tussen
administratieve systemen waarin gegevens opge -
slagen en beheerd worden en methoden voor
bewerking van deze gegevens om te komen tot de
uiteindelijk te rapporteren waarden. Een belang -
rijk punt hierbij is dat er afstemming dient plaats
te vinden over de controlecriteria binnen de
administra tieve systemen van rijk en provincies.
In de Monitor AVP zullen monitoringsgegevens
over effecten, resultaat, prestaties en budget cen -
traal worden opgeslagen en beheerd. De kwaliteit
van de opgeslagen gegevens in de Monitor AVP
dient geborgd te zijn. Hiertoe is afgesproken dat

de kwaliteit van de gegevens over prestaties, resul -
taten en budgetten de verantwoordelijkheid is
van de provincies. De beoordeling van de kwali -
teit van gegevens gaat primair over de kwanti -
tatieve gegevens dus de getallen in de vorm van
prestaties en budgetten. Een belangrijke voor -
waarde hiervoor is dat de provincies een betrouw -
baar project-volgsysteem beschikbaar hebben die
zorgt voor de traceerbaarheid van gegevens rond
het uitvoeringsproces. Voor de budgetinformatie
en prestatie-informatie geldt dat er in het kader
van het ILG afspraken zijn gemaakt in de
Bestuursovereenkomsten over de beoordeling van
de kwaliteit door middel van accountantsverkla -
ringen. De gegevens worden getoetst aan die
afspraken voordat deze in de database worden
ingevoerd.
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Gegevens verzamelen
- rollen en verantwoordelijkheden
- Invoer format en functionaliteit
- Kwaliteitsborging

Doelen
boomstuctuur

Kernsysteem
Monitor-AVP

Effecten Resultaten Prestaties Rijksacties

databaseGegevens delen
- Gebruiks door derden
- Website

Rapporteren
- Nulmeting
- Voortgangsrapportage 
  (jaarlijks)
- Rapportage MTR (2010)
- Eindrapportage (2013)
- Incidentele rapportage

Figuur 4 Eenvoudige

weergave van vier modules

van Monitor AVP (Bron:

Beheersdoc Monitor AVP,

2007)



Een maximale

transparantie is volgens

de commissie te

bereiken als de over -

heid zelf allereerst

zoveel mogelijk

informatie actief

openbaar maakt
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De kwaliteit van de gegevens over de effecten en
rijksacties is de verantwoordelijkheid van het rijk.
De beoordeling daarvan zal vooral bestaan uit het
zichtbaar maken van de processtappen. Vooral
voor de bepaling van de effectindicatoren worden
vaak een groot aantal basisbestanden en ook
model len toegepast welke beschikbaar zijn bij de
kennisinstituten. Via interne beoordelingen en
wetenschappelijke reviews wordt de kwaliteit van
deze basisbestanden, meetnetten en modellen
geborgd.

Binnen de Monitor AVP worden voor alle gedefi -
nieerde (effect en resultaat) indicatoren in het
monitorsysteem een factsheet met een gestructu -
reerde beschrijving van de indicator opgesteld. In
de factsheets worden de elementen beschreven die
nodig zijn voor de inhoudelijke uitwerking van
de indicatoren. Daarnaast worden de organisato -
rische en financiële aspecten voor de toepassing
van een indicator in beeld gebracht. Het is de
bedoeling dat de factsheet de reproduceerbaar -
heid van de indicator waarborgt. De factsheets
worden ook ontsloten via de viewer en geven op
die manier ook buitenstaanders inzicht in de
traceerbaarheid van de effectindicatoren.

In de Monitor AVP zullen alleen waarden van
indicatoren opgenomen worden die een formele
status hebben, dus die al ergens in een formeel
document zijn vastgelegd. Bij iedere waarde zal
zichtbaar zijn wanneer het formeel is vastgelegd
en waar en door wie de waarde is ingevuld in de
database en wanneer. Ook zal doorverwezen
worden naar het formele document waar de
waarde al in is vastgelegd. 

3.5.4 Openbaarheid van monitorgegevens
In 2001 schreef de Commissie Toekomst Over -
heidscommunicatie in zijn eindrapport ‘In dienst
van de democratie’ dat maximale transparantie
van het overheidshandelen een voorwaarde is
voor een bevredigend tweezijdig contact tussen
overheid én burger. Een maximale transparantie
is volgens de commissie te bereiken als de over -
heid zelf allereerst zoveel mogelijk informatie
actief openbaar maakt. De Wet Openbaarheid
Bestuur schrijft voor dat alle overheidsinformatie
in principe openbaar is, tenzij er zwaarwegende
redenen zijn om niet tot openbaarmaking over 
te gaan. Dat is een mooi begin, maar dat kan 
ook betekenen dat informatie passief beschikbaar
wordt gemaakt, zodat de burger nog een hele toer
mag verrichten om aan de gegevens te komen, als
al bekend is dat die gegevens beschikbaar zijn.

Rond de Monitor AVP heeft de discussie over
‘wel of niet actieve openbaarheid van informatie’
en ‘hoe ver ga je daarin’ hard en lang gewoed. 
De ILG voortgangsrapportage van de provincie
worden rechtstreeks doorgestuurd naar de Tweede
Kamer en zijn dus openbaar. Maar die gegevens
ordelijk op een rijkswebsite zetten is een heel
ander verhaal. Het is namelijk niet alleen rijksin -
formatie, maar ook provinciale infor matie. Daar
komt bij dat de provinciale informa tie niet altijd
‘hard’ is, want pas in 2014 moet de provincie
‘harde’, gecontroleerde informatie leveren over de
voortgang waar ze op afgerekend mogen worden.
De werkgroep dat heeft gewerkt aan de monitor
was unaniem van mening dat het actief openbaar
op een website moest, maar in de nabije omge -
ving werd daar soms anders over gedacht. Uitein -
delijk is gekozen voor het model waarin gespro -



ken wordt over een viewer, die wel op basis van
internettechnologie is gebouwd en waar door
middel van autorisatie niveaus toegang verleend
kan worden aan verschillende doelgroepen. 

3.5.5 Afbakening: monitoring en evaluatie -
systeem wordt Monitor AVP

Vanaf 2003 tot halverwege 2007 is altijd gespro -
ken over de Monitor AVP als Monitorings- en
evaluatiesysteem AVP (ME-AVP). Halverwege
2007 werd echter duidelijk dat het evaluatiedeel
eigenlijk niet werd uitgewerkt en dat er ook geen
behoefte aan was omdat binnen dit project op te
pakken. Het doel is toen bijgesteld en is gecon -
centreerd op alleen het monitoren en het verza -
melen van eenduidige gegevens die als geheel
straks een belangrijke bron van informatie voor
de evaluaties zal gaan vormen. Om deze beslissing
goed neer te zetten is de naam van het project en
systeem ook verandert. De naam geeft nu ook
echt aan wat er wordt beoogd: Monitor AVP.

3.5.6 Criteria voor succesvolle implementatie 
en beoordeling

Aan het begin van de monitorperiode staat de
implementatie centraal en het is nu nog moeilijk
te zeggen in hoeverre dat een succes zal gaan wor -
den. Wel definieert Peuter et al., (2007) een
aantal kritische succesfactoren voor het impl -
ementeren van een monitoringsysteem. Deze zijn:
• Projectmatige aanpak
• Leiderschap
• Communicatie
• Tijdsinvestering
• Totale kostprijs (zie kader 6) 
Vanaf de start in 2003 is projectmatig aan de
monitor AVP gewerkt. Dat heeft bijgedragen aan

een goede structurering van het werk dat gedaan
moest worden en bood de mogelijkheid om zicht
te houden op de vorderingen.

Vooral tijdens de implementatie (2006-2008) 
was goed en continu leiderschap vanuit een van
de ministeries onmisbaar en daar werd goed in
voorzien. Het ministerie van LNV als coördine -
rend ministerie heeft sinds het MJP2 gereed was
een duidelijke visie gehad over hoe de monitor
eruit zou moeten zien en welk doel het moest
dienen. Dit heeft zeker geholpen bij het totstand -
komen van het systeem zoals het er nu ligt.

Communicatie blijft moeilijk om goed te doen.
Al vrij vroeg is er een dummy van de viewer
gemaakt om te laten zien wat de monitor zou
kunnen bieden en dat heeft de communicatie
heel erg geholpen. Zolang er echter nog niks
tastbaars was bleef de monitor als een rond wa -
rend spook ontrust zaaien. Die onrust verdween
pas toen goed te zien was wat de monitor precies
inhield. Nog steeds moeten er de nodige drem -
pels weggewerkt worden, omdat mensen in eerste
instantie vaak huiverig tegenover het idee van
monitoren staan. De strategie is nu om eerst
intern bij het rijk deze drempels weg te werken
en daarna extern naar gebruikers toe het concept
van de monitor te communiceren. Daarvoor is
het wel van belang dat het rijk niet te lang wacht
met de communicatie met gebruikers, want dat
kan weer leiden tot meer (onnodige) onrust.

Het is niet duidelijk of het vanaf het begin de
bedoeling is geweest dat het tot 2008 zou duren
voordat er een afrekenbaar AVP beleid inclusief
monitor zou zijn. Sommige deelprojecten (zoals

Vooral tijdens de

implementatie (2006-

2008) was goed en

continu leiderschap

vanuit een van de

ministeries onmisbaar

en daar werd goed in

voorzien
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de keuze van de indicatoren) hebben veel langer
geduurd dan verwacht, maar het geheel is toch 
op tijd klaar voordat het echt in werking moet
worden genomen (najaar 2008). De gemaakte
tijdsinvesteringen zijn per jaar vastgesteld en dan
was het meestal geen probleem om een realisti -
sche planning te maken. Het is wel duidelijk
geworden dat tijdsdruk mensen aanzet om wat 
te gaan doen. Eerdere planningen voorzagen een
werkend monitorsysteem eind 2006, maar omdat
het systeem pas echt in 2008 nodig was, was het
erg moeilijk om sommige beslissingen gemaakt 
te krijgen.

De totale kostprijs van dit project was moeilijk
van te voren in te schatten. Jaarlijks heeft het
ministerie van LNV geld en mankracht gereser -
veerd en dat is uiteindelijk altijd voldoende
gebleken.
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3.6 En nu starten: beheer en initiële vulling

3.6.1 Beheer
Halverwege 2008 zijn de eerste voortgangswaar -
den voor de prestatie-indicatoren ingediend en
nu is het monitorsysteem echt in werking getre -
den. Tot medio 2014 zullen jaarlijks voortgangs -
waarden voor de prestatie-indicatoren worden
toegevoegd. In 2011 zal de midterm review 
plaatsvinden en in 2014 de eindrapportage. 
Op die twee momenten zullen ook waarden voor
de resultaat- en effectindicatoren worden aangele -
verd. Daarnaast zullen budgethouders geregeld
rapportages uit de monitor opvragen en zullen
gebruikers voor verschillende doelen gegevens
opvragen.
In 2006 en 2007 is gewerkt aan een uitvoerings -
document waarin het beheer over de periode
2008-2014 wordt beschreven en vastgelegd. Het
rijk vond het namelijk van belang om helder te
hebben wie waar verantwoordelijk voor is zodat
ook de komende jaren het uitvoeringsproces vlot
verloopt. In het uitvoeringsdocument staat de
organisatiestructuur beschreven, de verantwoor -

Kader 6: Kritische succesfactoren (De Peuter et al. 2007)
Projectmatige aanpak Bevordert de zichtbaarheid, verdeling van verantwoordelijkheden en deeltaken

en gerichte communicatie naar betrokkenen
Leiderschap Iemand of team die coördinatie en verantwoordelijkheid op zich neemt en

aanspreekpunt is voor betrokkenen.
Communicatie Betrokkenen moeten inzicht hebben in het belang van hun deeltaak in het

bredere proces van implementatie
Tijdsinvestering Voor de betrokkenen is een goede schatting van tijdsinvestering en verdeling

van verantwoordelijkheden en deeltaken van belang.
Totale kostprijs Kostprijs van werking systeem, verzamelen gegevens, rapporteren en

dergelijke moet in goede verhouding staan tot de baten.



delijkheden, de taken, de planning, de te volgen
procedures en afspraken over kwaliteitsborging.

Het WOT Natuur & Milieu zal de komende
jaren een groot deel van de beheertaken uitvoeren
en het uitvoeringsdocument is dan ook toege -
voegd als bijlage aan de Uitvoeringsovereenkomst
die het ministerie van LNV heeft met de WOT
Natuur & Milieu.

3.6.2 Initiële vulling
Naast de eerste realisatiewaarden is er nog een
aantal waarden die al opgenomen zijn in de
Monitor AVP. Het gaat hier om de streefwaarden
voor effectindicatoren, de taakstelling voor resul -
taatindicatoren en de prestatieafspraken. Deze
waarden zijn vastgelegd in formele documenten
waaronder de convenanten die de provincies met
het rijk hebben opgesteld.

Naast dus de doelwaarden die iedereen in 2014
hoopt bereikt te hebben, is het ook belangrijk om
een nulmeting uit te voeren om vast te stellen wat
de situatie is aan het begin van de rit. Bij presta -
ties en resultaten is dit niet nodig, omdat ze vaak
geformuleerd zijn als het realiseren van zoveel ha
nieuwe Ecologische hoofdstructuur. Je begint dan
gewoon bij nul. Voor een effectindicator is dat
wel anders. Dan is het nodig om vooraf vast te
stellen hoe het met de biodiversiteit gesteld is
zodat die na 7 jaar is te vergelijken met de nieuwe
situatie. De nulmetingen voor de effectindicato -
ren zijn halverwege 2008 afgerond en deze waar -
den zijn ook opgenomen in de monitor.

Hoe de monitor zal

gaan functioneren 

en of Agenda Vitaal

Platteland echt

afrekenbaar zal zijn,

zullen we pas echt

weten in 2014
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3.6.3 En nu…
De provincies hebben de eerste voortgangswaar -
den en realisatiewaarden aangeleverd en deze zijn
opgenomen in de Monitor AVP. Dit is dan ook
het moment dat de monitor echt aan het werk
moet. Hoe de monitor zal gaan functioneren en
of Agenda Vitaal Platteland echt afrekenbaar zal
zijn, zullen we pas echt weten in 2014. Wat de
ideeën er op dit moment over zijn zal worden
toegelicht in het volgende hoofdstuk.
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4.1 Inleiding
Binnen het ministerie van LNV zijn mensen
gecharmeerd geraakt van de opzet en de afreken -
baarheid van de AVP. Ze zouden dit vaker terug
willen zien in ander rijksbeleid. Het zou dan
handig zijn als de lessen die geleerd zijn tijdens
het realisatieproces meegenomen kun nen worden
bij het opstellen van nieuw afreken baar beleid.
Samen met procesbetrokkenen en gebruikers
reflecteren we in dit hoofdstuk over de totstand -
koming van afrekenbaarheid in de agenda vitaal
platteland met bijzondere aandacht voor de
Monitor AVP. Om inzicht te krijgen in het reali -
satieproces hebben we een aantal procesbetrok -
kenen zoals leden van de werkgroep, wetenschap -
pers en beleidsmakers en toekomstige gebruikers
een aantal vragen gesteld. Op basis van de ant -
woorden en onze eigen analyse van de antwoor -
den en het proces hebben we een lijstje met tips
samengesteld over het realiseren van afrekenbaar
beleid.
De vragen gaan onder andere over het verloop
van het proces, de positie van de Monitor AVP
ten opzichte van andere monitoren, de mening
van de gebruikers, over de indicatorkeuze en over
de toekomstverwachtingen. De vragen zijn per 
e-mail gesteld. Niet iedereen heeft alle vragen
gekregen. In bijlage 4 staan de personen die per
groep de vragenlijst ingevuld hebben geretour -
neerd en in bijlage 5 staan voorbeeld-emails en de
subvragen die per vraag zijn gesteld. In bijlage 6
staan de categorieën, vragen en de groepen men -
sen die ze beantwoord hebben.

De aspecten die in dit hoofdstuk besproken wor -
den zijn niet van te voren gekozen en als ingang
gebruikt in de vragenlijst, maar komen voort uit

de antwoorden. De volgende aspecten komen aan
de orde:
• Respondenten
• Structurele opbouw
• Communicatie
• Centrale opslag
• Monitoring
• Evaluatie
• Doorlooptijd
• Selectie van effectindicatoren
• Vaststellen van streefwaarden voor

effectindicatoren
• Verantwoordelijkheid

4.2 Respondenten
De respondenten zijn onder te verdelen in een
aantal groepen met verschillende rollen. Per groep
kunnen de meningen over de Monitor AVP in
het algemeen aardig verschillen. Zo zijn de pro -
cesbetrokkenen over het algemeen positief over 
de monitor. Dit is natuurlijk logisch omdat zij
het geheel hebben opgezet hebben en dit naar
hun mening op de best mogelijke manier gedaan
hebben. Het neemt niet weg dat ook zij verbe -
terpunten noemen en ook twijfels uiten of het
allemaal goed gaat uitpakken.

De wetenschappers die betrokken zijn geweest bij
selectie en meting van de effectindicatoren zijn
niet allemaal even tevreden over de uiteindelijke
keuze van de effectindicatoren en meetmethoden.
Zij hebben hier uitgebreid advies over gegeven,
uitgaande van wat wetenschappelijk gezien het
beste is. De uiteindelijke keus is gemaakt door 
de beleidsmakers en zij hebben ook andere rand -
voor waarden mee moeten laten tellen en dus is
het wetenschappelijk advies niet altijd opgevolgd.

Zo zijn de proces -

betrokkenen over het

algemeen positief over 

de monitor
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4 Reflectie



Dit is de eerste keer dat

hij ziet dat effecten van

beleid wel structureel

gemonitord worden

De toekomstige gebruikers van het rijk zijn over
het algemeen tevreden. Ze geven aan dat de
gestructureerde opbouw van de Monitor AVP 
en het bestaan van eenduidige informatie een
enorme vooruitgang is.

De meningen van de toekomstige gebruikers bui -
ten het rijk zijn verdeeld. Hier moet bij gezegd
worden dat deze groep respondenten erg klein
was, omdat nog maar weinig mensen buiten het
ministerie enigszins op de hoogte zijn van de
Monitor AVP. De gebruiker van het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL) is positief gestemd,
terwijl de gebruikers van de provincie Gelderland
erg kritisch zijn. De gebruiker van het PBL is
beter en langer op de hoogte van het proces en 
de monitor AVP en herkent het nut van de
Monitor AVP als eenduidige informatiebron voor
de Natuurbalans en de Milieubalans. Voor de
gebruikers van de provincie geldt dat uiteraard
vooralsnog veel minder en daar komt bij dat de
provincie uiteindelijk afgerekend zal worden in
2014 en het PBL niet.

4.3 Structurele opbouw
De structurele opbouw van beleid met behulp
van doelenbomen noemden de meeste respon -
denten als het meest vernieuwende aspect van 
het realisatieproces. Met name het van te voren
nadenken over wat er bereikt moet worden op
verschillende abstractieniveaus en dat vastleggen
in uitvoeringsovereenkomsten en zorgen dat het
gemonitord wordt. Dus tijdens het opzetten van
het beleid ook al meteen zorg dragen voor het
uitvoeren, monitoren en evalueren. Een aantal
beslissingen aan het begin van het proces zijn heel
bepalend geweest voor de rest van het proces,

zoals het kiezen van een methodiek en de keuzes
voor hoe de methodiek moet worden toegepast.
Er is binnen dit proces vaak goed over deze keu -
zes nagedacht, maar dat had nog iets gestructu -
reerde gekund. Met name het van te voren goed
bedenken hoe het beleid naderhand geëvalueerd
moet worden had beter gekund, alhoewel we
betwijfelen of dat op dit moment tot andere
beslissingen had geleid. 

Een beleidsmedewerker van LNV geeft aan dat de
effectmonitoring natuurlijk standaard onderdeel
van het beleidsproces zou moeten zijn, maar daar
lijken ambtenaren, politici en parlement nooit zo
in geïnteresseerd te zijn. Dit is de eerste keer dat
hij ziet dat effecten van beleid wel structureel
gemonitord worden.

Zoals in paragraaf 3.3.1 is beschreven is het al bij
het begin van het ontwerpproces van nieuw
beleid van belang om na te denken over hoe het
beleid in de toekomst geëvalueerd moet worden.
Wat je met de evaluatie uiteindelijk wilt bereiken
(bijvoorbeeld leren en/of afrekenen) zou leidend
moeten zijn voor de structurering van je beleid.
In het geval van de Agenda Vitaal Platteland was
afrekenbaarheid een belangrijk aspect en is de
doelenboomstructuur toegepast. Deze structuur 
is strak aangehouden en daardoor zijn beleidsma -
kers gedwongen goed na te denken wat ze eigen -
lijk wilde bereiken. Dit is de transparantie van
het beleid zeker ten goede gekomen.
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4.4 Communicatie
Tijdens het realisatieproces van de Monitor AVP
is tijdens het opstellen van de beleidsdoelen en
tijdens het selecteren van de effectindicatoren
volgens een interactieve methode gewerkt. Deze
twee activiteiten leenden zich erg goed voor een
dergelijke aanpak en een aantal procesbetrokke -
nen vonden deze interactieve aanpak met beleids-
en inhoudelijk deskundigen vernieuwend. In
hoofdstuk 3.3 staat dat een interactieve aanpak
een goede methode is om draagvlak te creëren en
dat heeft zeker gewerkt bij het opstellen van de
beleidsdoelen.

Het probleem was wel dat door de lange door -
looptijd en het gebrek aan communicatie in de
fase na het vaststellen van de beleidsdoelen het
draagvlak dat door de interactieve methode was
verkregen verdween. Dit had tot gevolg dat de
Monitor AVP moeilijk bespreekbaar werd, men -
sen het niet zagen zitten en daardoor slecht mee
werkten. 

Ook al lijkt het soms dat er nog niets te commu -
niceren valt, toch zou dat geholpen hebben bij
het creëren en behouden van draagvlak. Op tijd
samen met communicatiedeskundigen nadenken

over com municatie, een goed communicatieplan
opstellen en je daar als team aan houden, is dus
zeker een aanrader voor soortgelijke vervolgpro -
jecten. We denken dat de personen die in eerste
instantie betrokken waren, ook betrokken hadden
moeten blijven door bijvoorbeeld interactieve
klankbord groepsessies te houden, informatiebij -
eenkomsten op te zetten of een nieuwsbrief rond
te sturen. Een medewerker van de werkgroep gaf
aan dat als hij weer opnieuw zou moeten
beginnen met MJP2, hij het monitorproject in
het begin min der zwaar zou optuigen en wat
meer aandacht zou besteden aan communicatie
met beleids mensen. Een optie zou zijn om uit te
gaan van een gebruikersgerichte evaluatie. Dat
betekent dat je alle beoogde gebruikers bij het
proces betrekt en niet louter een selectie. Dat
hoeft niet voor iedereen even intensief, maar nu
zijn provincies duidelijk te weinig betrokken
geweest (Boonstra, mondelinge mededeling).

Deskundigen van de effectindicatoren constateren
nog een ander probleem dat is veroorzaakt door
een gebrek aan communicatie. Het proces van
bepalen van effectindicatoren is interactief inge -
stoken met veel workshops met beleids- en in -
houdelijk deskundigen. Daar werd consensus
bereikt binnen de groep aanwezigen. Maar dat
resultaat werd vervolgens voorgelegd aan het
management team waarop de discussie weer van
voren af aan begon. Het proces van selecteren 
van de effectindicatoren heeft daardoor erg lang
geduurd. Het is opgelost door de MT-leden in
latere fase te betrekken bij de definitieve formu -
lering van de effectindicatoren.

Het probleem was wel

dat door de lange door -

looptijd en het gebrek

aan communicatie in

de fase na het
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beleidsdoelen het

draagvlak dat door de
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Tip 1: Bedenk bij het begin van het
beleidsproces al na over waarom en
vervolgens hoe je het beleid kan structureren.

Tip 2: Als afrekenbaarheid een aspect moet
zijn van het te ontwikkelen beleid, is een
doelenboom een manier voor het structuren
van het beleid.



Vooral bij de

indicatoren over

milieukwaliteit speelt

het probleem dat iedere

provincie dit op een

andere manier

beschrijft of meet

4.5 Centrale opslag
In de database van de Monitor AVP zullen alle
voortgangsgegevens over de algemene beleids -
doelen (effectindicatoren), operationele beleids -
doelen (resultaatindicatoren), prestaties en budget
worden opgeslagen worden. De respondenten
vinden dat een vernieuwend punt. Een werk -
groep medewerker meent dat er met de Monitor
AVP nu eindelijk een bestand is met actuele
informatie over de voortgang van het AVP-beleid.
Dit bestand zal de enige bron zijn voor voort -
gangsgegevens. Het was altijd erg moeilijk om
voor bijvoorbeeld het opstellen van de Natuurba -
lans de voortgangcijfers over de Ecologische
hoofdstructuur (EHS) te vinden. Nu kunnen 
die cijfers eenvoudig en eenduidig in de Monitor
AVP opgezocht worden. Deze databron zal de
belangrijkste bron van informatie zijn voor de
evaluaties van het beleid voor het landelijk gebied.
Een andere werkgroepmedewerker geeft aan dat
het systeem heel handig zal zijn voor informatie-
uitwisseling en communicatie over Agenda Vitaal
Platteland. Bovendien heeft hij de hoop dat het
centraal presenteren van informatie van twaalf

provincies helpt bij de discussie over harmonisatie
van monitoring. Vooral bij de indicatoren over
milieukwaliteit speelt het probleem dat iedere
provincie dit op een andere manier beschrijft of
meet, waardoor vergelijkingen tussen provincies
en het opstellen van een landelijk beeld niet
mogelijk zijn. Hij hoopt dat door de Monitor
AVP provincies misschien het nut gaan inzien
van het maken van een landelijk beeld. Het sys -
teem is bovendien een middel om dossiers met
basismateriaal op orde te krijgen. Zowel rijk als
provincies kunnen nu naar hetzelfde basismate -
riaal verwijzen en de verschillende rapportages
binnen het rijk worden consistenter doordat de
gegevens uit 1 bron komen. Als bovendien blijkt
dat de cijfers niet in orde zijn (nulmeting milieu -
tekorten bijvoorbeeld) kan dit een ‘trigger’ zijn
om wel het juiste materiaal aan te gaan leveren.
Verder maakt het systeem ook vergelijking tussen
provincies mogelijk. Provincies zullen misschien
ook naar elkaars data gaan kijken en wellicht
gaan informeren naar de aanpak in een bepaalde
provincie, meent de respondent. 
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Tip 3: Stel een communicatieplan op samen
met deskundigen en voer het plan uit.

Tip 4: Houdt mensen die in het begin
betrokken zijn (workshops e.d.) ook tijdens 
de rest van het proces betrokken
(nieuwsbrieven, terugkomevenementen,
klankbordsessies) 

Tip 5: Betrek de mensen die de beslissingen
moeten nemen op tijd en houd ze betrokken.

Tip 6: Zorg voor een plek waar alle
monitorge gevens eenduidig worden
opgeslagen en toe gankelijk zijn.

4.6 Monitoring
Het monitoren is nog maar net begonnen. Echt
evalueren is dus nog niet mogelijk, maar iedereen
heeft er wel verwachtingen van. De toekomstige
gebruikers van het rijk hopen dat het beleid en
het systeem bijdragen aan het verkrijgen van
inzicht in de resultaten en effecten van de



beleidsinspanningen, zodat een goede discussie
met de Tweede Kamer gevoerd kan worden. Het
is wel van belang dat het rijk niet te snel oordeelt
over het presteren van de provincies, maar vooral
focust op de doelen.
Er zijn natuurlijk ook mensen die de nodige
beren op de weg zien. Zo verwachten sommige
werkgroepmedewerkers dat er bij het verzamelen
van de prestatie- en resultaatgegevens wat moei -
lijkheden zullen voordoen, omdat 12 provincies
gedurende 7 jaar gegevens moeten verzamelen.
Een andere werkgroepmedewerker denkt dat het
verzamelen niet zo’n probleem zal zijn omdat
voor de prestatiemonitoring een strak format is
opgesteld. Daarentegen is hij minder optimistisch
over het monitoren van resultaten en effecten.
Volgens hem zullen provincies zich daar niet zo
druk over maken, terwijl het rijk de medewerking
van provincies hard nodig zijn. Voor het monito -
ren van de milieukwaliteit van de EHS (resultaat -
monitoring) zijn procesafspraken gemaakt in 
de bestuursovereenkomsten, maar daar is weinig
aandacht voor bij provincies. Dossiers van de
nulmeting zijn soms niet in orde en door perso -
neelswisselingen weet men eigenlijk niet precies
wat er straks bij de midterm review gedaan moet
worden.

Een toekomstige gebruiker geeft aan dat de aan -
pak voor Monitor AVP iets minder ambitieus had
kunnen zijn door te beginnen met de (deel)indi -
catoren die gemakkelijk te monitoren en evalu -
eren zijn. Deze suggestie komt voort uit een ver -
gelijking met de doelbereikingsmonitor van
VROM, waar wel op deze manier te werk is
gegaan. Het opstellen van de doelbereikingsmo -
nitor heeft minder doorlooptijd gekost. Het

verschil is echter dat in het kader van de AVP
harde afspraken gemaakt zijn tussen het rijk en
de provincies (ILG) en dat deze afspraken ook in
de Monitor AVP gevolgd worden. Die afspraken
lopen van 2007 tot 2013 en het is logisch om
dan ook gelijk de effecten over de hele breedte 
en over deze periode te willen meten, zodat er
achteraf ook echt geëvalueerd kan worden. Het 
is dus niet zo gek dat de werkgroep voor deze
ambitieuze aanpak heeft gekozen. Het is wel van
belang te realiseren dat niet alles is te voorzien en
voor te bereiden en dat er dus een zekere mate
van flexibiliteit in het systeem en de mensen
moet zitten om in te kunnen springen op veran -
deringen en voortschrijdend inzicht. Daarnaast
moet het ook gezien worden als een leerproces.
Het zal echt niet allemaal goed gaan, maar daar
kunnen we wellicht van leren voor een volgende
keer.

De eerste ervaring met het inzamelen van de
realisatie waarden leert dat zelfs een strak format
nog op vele manieren geïnterpreteerd kan wor -
den. Als reactie op deze eerste ervaring probeert
het rijk nu in gezamenlijk overleg met provincies
te komen tot gedragen definities van alle items in
het format in de hoop dat volgend jaar de inza -
meling makkelijker zal gaan. Deze ervaring laat
zien dat de vrees van de werkgroep medewerker
dat monitoring van effecten en resultaten moei -
zaam zal verlopen wel eens heel terecht zal zijn en
dat er extra moeite gestoken zal moeten worden
in het voorbereiden van de MTR metingen.
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Tip 7: Formuleer de indicatoren zo helder en
eenduidig mogelijk.
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4.7 Evaluatie
In eerste instantie is er van uitgegaan dat er een
monitoring- en evaluatiesysteem voor Agenda
Vitaal Platteland ontwikkeld zou worden. Tijdens
het proces kwam de nadruk steeds meer te liggen
op het monitoringgedeelte. In 2007 is de knoop
doorgehakt en is besloten om het evaluatiedeel
niet te doen en te concentreren op het monito -
ren: het verzamelen van gegevens die als basis -
materiaal voor de evaluaties moeten dienen. Een
procesbetrokkene betreurt het wegvallen van het
evaluatiedeel omdat dat juist een vernieuwend
aspect was.

Aan de ene kant is dit de beste oplossing aange -
zien de verantwoordelijkheden voor het monito -
ren en de evaluatie op verschillende plekken lig -
gen: het structureel verzamelen van gegevens is de
verantwoordelijkheid van de directie Platteland
van het ministerie van LNV, terwijl de beleidse -
valuatie op het bordje van de betreffende beleids -
directies ligt. Aan de andere kant vinden wij het
jammer om dat de manier van evalueren nu vrij 
te kiezen is door de verschillende directies en dit
kan leiden tot heel verschillende evaluaties die
waarschijnlijk niet met elkaar te vergelijken zullen
zijn.

De verwachting over hoe de evaluatie zal gaan
verlopen zijn uiteenlopend. Een werkgroepmede -
werker geeft aan dat evalueren beter mogelijk zal
zijn dan voorheen omdat de doelen helder gesteld
zijn. Aan de andere kant verwachten procesbe -
trokkenen dat het interpreteren van de data
moeizaam zal zijn en dat de monitoringgegevens
te globaal zullen zijn om het effect van beleids -
prestaties te kunnen bepalen. Een provinciale

gebruiker geeft aan dat er alleen een evaluatie van
doelbereik is beoogd, en niet een evaluatie van
afzonderlijke prestaties. Dat laatste is voor de
provincie juist wel van belang.

Hoewel de uitgangspositie goed is met van te
voren opgestelde doelen, indicatoren en streef -
waarden, blijft het goed evalueren van het beleid
moeilijk. Het gaat bij het beleid uiteindelijk om
het realiseren van de algemene beleidsdoelstel -
lingen. Hoe dit tot stand gekomen is, via opera -
tionele doelen en acties, komt in feite op de
tweede plaats. Met de effectindicatoren en streef -
waarden kan worden vastgesteld in hoeverre het 
is gelukt om de algemene beleidsdoelstelling te
realiseren. Omdat behalve de operationele doelen
en acties, ook autonome ontwikkelingen (bijvoor -
beeld klimaatsverandering) van invloed zijn op
het realiseren van de algemene beleidsdoelstel -
lingen, is het weinig zinvol om het beleid hierop
af te rekenen. Toenmalige minister Veerman heeft
dit in een kort persbericht (Veerman, 2005b)
duidelijk verwoord: er wordt niet afgerekend op
basis van de mate waarin de algemene beleids -
doelstellingen worden gerealiseerd, maar de uit -
komsten kunnen wel worden gebruikt als bakens
bij de heroverweging van het LNV-beleid.

Door de gekozen systematiek is het goed moge -
lijk om op effect-, resultaat- en prestatieniveau 
na te gaan of er is gerealiseerd wat er was beoogd.
Daarnaast kan ook het causale verband tussen
prestaties en resultaten aangetoond en geëvalu -
eerd worden. Alleen het causale verband tussen
de gekozen effecten en resultaten zal moeilijk zijn
om aan te tonen, omdat het aandeel van auto -
nome ontwikkelingen moeilijk in te schatten zal
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zijn. Bij de selectie van de effectindicatoren is er
op gelet dat de indicatoren een goed beeld geven
op het niveau van de algemene beleidsdoelstel -
ling. Maar dat heeft tot gevolg dat het niveau zo
abstract wordt dat de link met de operationele
doelstellingen moeilijker wordt om te maken.
Maar minder abstracte indicatoren zouden een
minder goed beeld van de realisatie van de alge -
mene beleidsdoelstelling hebben gegeven. Het
een gaat dus niet samen met het ander in de
Monitor AVP. De keuze die in dit geval gemaakt
is de zuiverste ten aanzien van de gekozen
systematiek.

Dit alles laat onverlet dat het voor beleidsmakers
en evaluatiedeskundigen interessant is om in te
schatten in hoeverre het realiseren van de opera -
tionele doelstellingen heeft bijgedragen aan het
realiseren van de algemene beleidsdoelstellingen.
Dat zal in de evaluaties ook zeker geprobeerd
worden. Het is wel van belang om in de gaten te
houden dat gelegenheidsargumentatie eenvoudig
kan worden toegepast in deze situatie: een posi -
tieve trend in de effectindicator is niet altijd een
reden het beleid de hemel in te prijzen en anders -
om kan een negatieve trend niet direct een reden
zijn om het beleid af te schieten.

4.8 Doorlooptijd
Al sinds 2003 wordt er aan het opzetten een
Monitor AVP gewerkt, terwijl de Monitor AVP
pas vanaf 2008 werkt. Een lange doorlooptijd
dus. Dit komt omdat het opzetten van de moni -
tor tegelijkertijd begonnen is met het opzetten
van het AVP-beleid. Voordeel daarvan was bij -
voorbeeld dat het gebruik van de doelenboom -
structuur op een vroeg tijdstip kon worden geïn -
troduceerd. Maar de gelijktijdigheid hield ook in
dat voor de inhoud gewacht moest wor den totdat
het beleid zover was. Pas toen de doelstellingen
uitgekristalliseerd waren, kon de ontwikkeling
van de monitor weer vooruit.
Ook ontbrak vaak de urgentie bij het beleid,
want monitoren hoeft pas vanaf 2008, dus waar -
om al indicatoren vaststellen in 2006? Daardoor
was het soms moeilijk om beslissingen die binnen
het rijk genomen moesten worden gedaan te
krijgen. Daarnaast zorgde de lange doorloop tijd
er voor dat niet-betrokkenen wel eens wat
gehoord hadden over de monitor, maar niet pre -
cies wisten over hoe en wat van de monitor en
daarom soms per definitie tegen standers waren.

Werkgroepmedewerkers geven aan dat een derge -
lijk proces veel tijd vergt en dat die tijd een vol -
gende keer ook gebruikt moet worden om draag -
vlak te creëren. Een beleidsmaker betrokken bij
effectindicator selectie geeft in zijn reactie juist
aan dat het proces veel te lang heeft geduurd en
dat met name de streefwaarden veel eerder gefor -
muleerd zouden moeten worden.

Heeft zo’n lange doorlooptijd nu negatieve gevol -
gen gehad? Nee, volgens ons woog het voordeel
om zo vroeg bij het beleidsproces betrokken te
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Tip 8: Houd bij het evalueren in de gaten hoe
en met welk doel het monitoringsysteem is
opgezet.

Tip 9: Pas op voor
gelegenheidsargumentatie.



Er werd onvoldoen de

gecommuniceerd en het

wederzijdse onbegrip

leidde tot frustratie

zijn op tegen de nadelen. Het was natuurlijk ook
een nieuwe manier van werken en dat kost altijd
extra tijd en zal wellicht een volgende keer sneller
gaan. De nadelen zouden ondervangen kunnen
worden door beter te communiceren.

de opdracht van de Tweede Kamer. Het op lange
termijn borgen van hun beleidsveld is onder -
belicht en ook moeilijk vorm te geven.

Tijdens het opzetten van de Monitor AVP werd
het gat steeds groter tussen de wetenschappers die
hadden meegewerkt aan het beslissingdocument
en de beleidsmakers die aan het worstelen waren
om een beslissing te nemen. Er werd onvoldoen -
de gecommuniceerd en het wederzijdse onbegrip
leidde tot frustratie. Er zijn toen nieuwe over -
leggen georganiseerd met beleidsmedewerkers en
wetenschappers. Aan de hand van voorbeelden
van en uitleg over de doelenboomstructuur is het
werken met verschillende abstractieniveaus helder
gemaakt. Uiteindelijk heeft dat geleid tot keuzes.
Hierin is vaak niet het advies gevolgd van de
wetenschappers, omdat meer factoren dan alleen
het wetenschappelijk advies (budget, andere
processen) een rol speelden. 
Uit hoofdstuk 3 komt naar voren dat een aantal
indicatoren niet voldoet aan het criterium: geven
de indicatoren een compleet beeld van wat wordt
beoogd te worden weergeven? Het is een essen -
tieel criterium en het zal de uiteindelijke evaluatie
niet ten goede komen. Het wordt erg moeilijk
iets te zeggen over de realisatie van een doelstel -
ling zonder indicatoren die een compleet beeld
geven. Voor een aantal thema’s geldt dat er
beleidsmakers hebben gekozen om de beleidsef -
fecten te meten op basis van de beleving van
Nederlanders. Beleving is een aspect dat voor een
thema als landschap erg belangrijk is, maar je kan
pas echt wat met de resultaten van een belevings -
onderzoek als het te koppelen is aan structurele
ontwikkelingen. Stel dat er uit de monitorgege -
vens blijkt dat een landschap opeens veel minder
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Tip 10: Begin op tijd en neem de tijd.

4.9 Selectie van effectindicatoren
Na een interactief traject met workshops en inter -
views met domeinexperts lag er begin 2006 een
beslissingsdocument waarin per thema de moge -
lijke effectindicatoren met bijbehorende kosten
en voor- en nadelen werden toegelicht (Dessing
et al., 2006). De verwachting was toen dat de
beleidsdirecties op korte termijn een keuze zou -
den gaan maken en dat dan verder kon worden
gegaan met het proces van meetmethoden ver -
fijnen en streefwaarden vaststellen. Maar dat was
niet het geval. Het leek wel of er weer helemaal
opnieuw werd begonnen met de selectieproce -
dure, terwijl het beslissingsdocument wel was
gebaseerd op een interactief proces.

In die nieuwe worsteling die voornamelijk bij het
rijk plaatsvond, bleek het erg moeilijk om op het
juiste abstractieniveau indicatoren te selecteren.
Beleidsmakers hadden de neiging om meer opera -
tionele indicatoren te kiezen, in plaats van indi -
catoren die echt iets zeggen over het be leidseffect.
Een werkgroepmedewerker en tevens beleids -
maker gaf aan dat het op juiste niveau positio -
neren van maatschappelijke effecten van beleid en
het meten van die effecten moeilijk is. Beleidsme -
dewerkers zijn vooral bezig met het uitvoeren van



gewaardeerd wordt. Je kunt pas iets met dat gege -
ven doen, als je weet waarom er iets is veranderd
en wat er is veranderd. Een laatste aspect dat uit
hoofdstuk 3 naar voren komt is dat voor een
aantal algemene doelstellingen (onder andere
voor de thema’s bodem en water) nog geen indi -
cator is vastgesteld. De reden is dat deze nog
afhankelijk zijn van beleid dat in Europees
verband wordt ontwikkeld.

Bij de selectie van de effectindicatoren was het
uitgangspunt van het rijk dat de monitor een
eigen beleidsinstrument zou worden en dat het
rijk daarom ook zelf de keuze voor de effectin -
dicatoren wilde maken. De geko zen werkwijze
waarbij wetenschappers gevraagd werden een
advies op te stellen met de mogelijke keuzen voor
effectindicatoren en de meetmet hoden, zodat de
beleidsmedewerkers zelf konden kiezen, paste bij
dat uitgangspunt. Het is alleen jammer dat er zo
weinig van het advies over is gebleven. De beslis -
sing voor iedere indicator is genomen op andere
gronden en dat heeft geresul teerd in een verzame -
ling indicatoren waar weinig lijn in zit vindt een
respondent. Zo komt het voor dat indicatoren
niet voldoen aan een van de belangrijkste criteria.
Het draagvlak bij de beleidsmedewerkers is posi -
tief beïnvloed doordat ze zelf de keuze hebben
mogen maken, maar de prijs die daarvoor betaald
moet worden is dat er een grote kans bestaat dat
evaluatie van het beleidseffect aan het eind moei -
zaam zal gaan. De vraag is of het dat waard is.
Aan de andere kant leek het er heel lang op dat
de beleidsmedewer kers helemaal geen effectmoni -
toring wilden doen en dat was pas echt funest
geweest voor de moni toringsystematiek. Dus het
is jammer dat het wetenschappelijk advies niet

meer is opgevolgd, maar het alternatief, namelijk
in het geheel geen effectmonitoring, had het
einde betekend voor de Monitor AVP.
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Tip 11: Zorg voor personen die een brug
kunnen slaan tussen twee beroepsgroepen,
in dit geval wetenschappers en beleids -
makers, als communicatie een probleem is.

Tip 12: Formuleer indicatoren op het juiste
abstractieniveau en zorg dat ze een
compleet beeld geven.

4.10 Vaststellen van streefwaarden voor
effectindicatoren

Nadat de effectindicatoren en hun meetmet -
hoden vast waren gesteld, moesten er streef -
waarden worden vastgesteld. Ook dit was geen
gemakkelijke klus. Weer is het zoeken naar een
balans tussen de juiste abstractieniveaus en tussen
onbereikbaar – haalbaar - al bijna gerealiseerd.
Hier komt pas echt de angst om afgerekend 
te worden om de hoek kijken. Dit komt mooi
naar voren bij het thema Recreatie waar in de
Ministerstaf van het ministerie van LNV werd
besloten om de formulering van de streefwaarde
aan te passen: "In 2013 is het gebruik van en de
tevredenheid over de recre atieve gebieden in de
Randstad op hetzelfde niveau als in de rest van
Nederland. Daarnaast wordt gestreefd naar een
optimale ontsluiting van recreatief groen vanuit
de stad, opdat iedere Nederlander in 2013 op 10
minuten fietsafstand kan recreëren in het groen".
In eerste instantie stond er 10 minuten loopaf -
stand. Uit de nul meting blijkt dat deze nieuwe



4.11 Verantwoordelijkheid
De Monitor AVP is ontwikkeld door het rijk met
ondersteuning van de WOT Natuur & Milieu.
Het rijk ziet de Monitor AVP als eigen beleids -
instru ment zien en heeft het ingericht naar eigen
wen sen. Het kan ook anders. Het ministerie van
VROM heeft haar doelbereikingsmonitor laten
maken en beheren door het Planbureau van de
Leefomgeving. 
Een aantal respondenten noemt de manier ver -
nieuwend waarop de directie Platteland van LNV
omgaat met de Monitor AVP en zichzelf als de
hoofdverantwoordelijke ziet. Een wetenschapper
daarentegen zou er de voorkeur aan geven de
realisatie en beheer van en verantwoordelijkheid
over het systeem uit te besteden zoals bij de
Doelbereikingsmonitor is gedaan. Als het in 
het geheel uitbesteed wordt betekent het dat 
de beleidsmedewerkers zich veel minder met de
inhoud bezighouden en dat er geen moeizame
onderhandelingstrajecten tussen wetenschappers
en beleidsmedewerkers over indicator, meetmet -
hode en streefwaarde selectie nodig zijn.

Wij zijn van mening

dat het een niet 

zonder het ander kan:

als je echt wilt

monitoren op deze

manier, dan horen

daar indicatoren, 

een nulmeting en 

een realistische

streefwaarde bij

streefwaarde al gehaald is. Nu is er het gevaar dat
iemand op merkt dat als de streefwaarden al
gehaald zijn er toch geen geld meer naar toe
hoeft… Dat heeft het ministerie zich ook
gerealiseerd en deze streefwaarden is dan ook
verwijderd.
Je kan ook te optimistisch zijn zoals bij het thema
Landschap. Daar is als streefwaarde opgenomen:
“De beleving van de kwaliteit van het totale land -
schap is in 2020 met 25% in positieve richting
toegenomen ten opzichte van 2007”. Na het
berekenen van de nulmeting bleek dit te beteke -
nen dat het gemiddelde rapportcijfer zoals geme -
ten in 2006 (7,3) in 2020 moet zijn toegenomen
tot 9.1 en dat is wel erg optimistisch en niet-
realistisch. De goede balans vinden blijkt dus 
nog niet zo eenvoudig te zijn.

Een aantal beleidsmedewerkers is erg enthousiast
over het werken met streefwaarden en vindt dat
dit meer gedaan zou moeten worden. Een beleids -
medewerker merkt op dat hij erg nieuwsgierig is
naar wat er gaat gebeuren als straks blijkt dat de
streefwaarden niet worden gehaald. Schiet ieder -
een dan in de verdediging? Hij merkt op dat de
streefwaarden natuurlijk niet bedoeld zijn om
echt op afgerekend te worden, maar om een
discussie op gang te brengen over het effect van
het beleid. Dit besef leeft nog lang niet overal,
hoewel de minister Veerman dit in 2005 ook al
heeft gezegd (zie 4.6). Misschien dat het wennen
is om op deze manier te werken, of wellicht went
het nooit. Wij zijn van mening dat het een niet
zonder het ander kan: als je echt wilt monitoren
op deze manier, dan horen daar indicatoren, een
nulmeting en een realistische streefwaarde bij. Als
een streefwaarde niet gehaald wordt, gaat het er
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om boven tafel te krijgen waarom het niet
gehaald is en of beleid moet worden aangepast of
nieuw geformuleerd, of dat externe factoren zo’n
overwicht hebben dat hier niets aan te doen valt.

Tip 13: Formuleer realistische streefwaarden.

Tip 14: Gebruik streefwaarden niet als
afrekeningsinstrument.
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2. Personen of het team dat verantwoordelijk
zijn/is voor de monitoring.

Niet alle tips zijn relevant voor beide categorieën,
zoals in tabel 4 wordt aangegeven.

De eerste tip is het belangrijkste leerpunt van dit
proces geweest. Bezint eer ge begint geldt dus ook
in het proces van beleidsmonitoring. Wat tussen
de regels door te lezen was is dat het monitoren
geen doel op zich moet worden, maar een middel
is om in ons geval goede input voor de evaluatie
te leveren. In een verhandeling dat grotendeels
over monitoren gaat kan dat punt uit het zicht
raken. En een open deur, maar wel een waar toch
vaak tegenaan gelopen wordt is dat je niet moet
verwachten dat alles in een keer helemaal perfect
is. Het is zeker in het geval van de Agenda Vitaal
Platteland ook een leerproces geweest en dat gaat
nu eenmaal met vallen en opstaan.

Tip 15: Leg de hoofdverantwoordelijkheid
van het monitorsysteem neer bij de
hoofdgebruiker.

Wij vinden het juist positief dat het rijk zich zo
verantwoordelijk voelt voor de Monitor AVP en
dat ze haar eigen stempel op de monitor drukt.
Ze moet het straks gaan gebruiken voor de
rapportages aan de Tweede Kamer en 
ziet de monitor dan ook als een soort authentieke
registratie waar de juiste informatie over de voort -
gang van de ontwikkelingen in het platteland te
vinden is. Het rijk zal het instrument waarschijn -
lijk veel gaan gebruiken. Als het alleen dienst had
moeten doen als informatiebron voor de beleids -
evaluatie en dus alleen gebruikt zou worden door
evaluators van bijvoorbeeld de planbureaus, dan
was het nog niet zo gek geweest om het ook door
hen te laten opzetten en beheren. Eigenlijk komt
het neer op dat nu de hoofdverantwoordelijkheid
ligt bij de belangrijkste gebruiker voor het meest
bruikbare resultaat.

4.12 Tips 
De voorgaande hoofdstukken hebben een aantal
tips opgeleverd. De lijst geeft volgens ons een
goede samenvatting van de onderwerpen die in
hoofdstuk 3 en 4 zijn behandeld. We hopen dat
de lijst zal helpen bij het opstellen van nieuw
afrekenbaar beleid. Deze tips zijn bedoeld voor
mensen die aan de slag gaan met het opstellen
van afrekenbaar beleid en binnen die groep
hebben we twee categorieën onderscheiden:
1. Beleidsmedewerkers die het beleid gaan

opstellen.
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Tabel 4 Doelgroepen van tipsBeleidsmede- Verantwoordelijken
werkers voor de monitoring

1. Bedenk bij het begin van het beleidsproces al na over waarom x x
en vervolgens hoe je het beleid kan stucturen.

2. Als afrekenbaarheid een aspect moet zijn van het te ont- x x
wikkelen beleid, is een doelenboom een manier voor het 
structuren van het beleid.

3. Stel een communicatieplan op samen met deskundigen en x
voer het plan uit.

4. Houdt mensen die in het begin betrokken zijn x x
(workshops e.d.) ook tijdens de rest van het proces betrokken 
(nieuwsbrieven, terugkomevenementen, klankbordsessies)

5. Betrek de mensen die de beslissingen moeten nemen op tijd x
en houd ze betrokken.

6. Zorg voor een plek waar alle monitor gegevens eenduidige x
worden opgeslagen en toegankelijk zijn.

7. Formuleer de indicatoren zo helder en eenduidig mogelijk. x x
8. Houd bij het evalueren in de gaten hoe en met welk doel het x x

monitoringsysteem is opgezet.
9. Pas op voor gelegenheidsargumentatie. x

10. Begin op tijd en neem de tijd. x
11. Zorg voor personen die een brug kunnen slaan tussen twee x

beroepsgroepen, in dit geval tussen wetenschappers en 
beleidsmakers als communicatie een probleem is.

12. Formuleer indicatoren op het juiste abstractieniveau en zorg x x
dat ze een compleet beeld geven.

13. Formuleer realistische streefwaarden. x
14. Gebruik streefwaarden niet als afrekeningsinstrument. x
15. Leg de hoofdverantwoordelijkheid van het monitorsysteem x x

neer bij de hoofdgebruiker.
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Op zich zijn de conclusies van deze studie de
leerpunten uit de vorige paragraaf. Maar als lezer
blijf je dan toch zitten met de vraag kan er straks
in 2014 echt afgerekend worden? We lopen dan
vooruit op evaluaties die nu nog helemaal niet
gedaan kunnen worden, maar willen toch wel een
schot voor de boeg nemen. We denken dat het
eindresultaat het beste te vergelijken zal zijn met:

Een ober die vraagt: wilt u iets hebben?

Een klant die zegt: Ik heb dorst, geef me maar iets
te drinken

En een ober die een glaasje cola brengt.

Het glaasje cola is iets te drinken en kan goed
worden afgerekend, maar of de cola ook echt helpt
tegen de dorst…
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Op prestatie- en resultaatniveau zal naar onze
mening straks afgerekend kunnen worden. De
hectaren aaneengesloten EHS kunnen
verantwoord worden. Ook zal min of meer, en
dat is afhankelijk van indicatorkeuze, aangegeven
kunnen worden of het maatschappelijke doel,
bijvoorbeeld het behoud van biodiversiteit, is
behaald. Maar bewijzen wat de precieze bijdrage
is geweest van de operationele doelstellingen aan
het bereiken van het maatschappelijke doel, dat
zal moeilijk worden. Dat is ook niet het doel van
de effectindicatoren in deze monitor en dat was
ook geen expliciet criteria bij de selectie. Het doel
van de effectindicatoren is het signaleren van
trends waarop door het beleid kan worden
ingespeeld. 

Dus wordt het een gedeeltelijke afrekening, niet
helemaal perfect, maar voor een eerste keer toch
ook niet slecht.

Nawoord



Het opstellen van deze studie heeft net als het
realiseren van de Monitor AVP een lange
doorlooptijd gekend. Een aantal eerdere versies
zijn door verschillende personen gereviewd en
verschillende mensen hebben een bijdrage
geleverd.

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft
geleverd:
• Froukje Boonstra (Alterra, Wageningen UR) 
• Herman Agricola (Alterra, Wageningen UR) 
• Lammert Kooistra (Wageningen Universiteit)
• Marjolijn Bloemmen (B4Bits)
• Noor Dessing 

(directie Kennis, ministerie LNV)
• Paul Sinnige 

(directie Platteland, ministerie LNV)
• De redactiecommissie van de WOT Natuur &

Milieu, Wageningen UR (Paul Hinssen, 
Bram ten Cate, Joep Dirkx, Harm Houweling)

• De Monitor AVP-werkgroep

Het vierde hoofdstuk is grotendeels gebaseerd 
op antwoorden verkregen via een enquête. Dank
aan iedereen die de enquête heeft ingevuld en
teruggestuurd:

• André Smit (directie Platteland, 
ministerie van LNV)

• Eric Gerritsen (directie Platteland, 
Ministerie van LNV)

• Herman Agricola (Alterra, Wageningen UR)
• Lammert Kooistra (Wageningen Universiteit)
• Marti Rijken (provincie Gelderland)
• Martin Goossen (Alterra, Wageningen UR)
• Nol van der Velden (directie Platteland,

Ministerie van LNV)
• Noor Dessing (directie Kennis,  

Ministerie van LNV)
• Paul Sinnige (directie Platteland, 

ministerie van LNV)
• Perry de Moel (directie Regionale Zaken,

ministerie van LNV)
• Peter Kouwenhoven (directie Bodem, Water,

Landelijk gebied, ministerie van VROM)
• Rijk van Oostenbrugge (Planbureau 

voor de Leefomgeving)
• Saskia Beers (directie Kennis, 

ministerie van LNV)
• Sjerp de Vries (Alterra, Wageningen UR )
• Tjaco Deij (directie Regionale Zaken,

ministerie van LNV)
• Trees van Hal (provincie Gelderland)
• Wim Haarmann (provincie Noord-Brabant)

Dankwoord
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Bijlage 1: Doelstellingen
Natuur
Algemene doelstelling: Zekerstelling van de biodiversiteit door behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik
van de natuur.

Operationele doelstelling Prestaties
Realisatie Ecologische - verwerving nieuwe EHS 
hoofdstructuur (EHS) - verwerving nieuwe EHS, lopende verplichtingen

- ruilen BBL bezit per 1/1/2007 ten behoeve van nieuwe EHS
- overgedragen ten behoeve van nieuwe EHS
- inrichting nieuwe EHS 
- EHS, waarvan lopende verplichtingen natte natuur
- inrichting nieuwe EHS, lopende verplichtingen
- in beheer (nieuwe en bestaande EHS), inclusief lopende verplichtingen
- achterstandsgebieden veenweidegebieden (N-H, Z-H, Utr) en Limburg
- ecologische verbindingszone (Noord-Brabant)
- oplossen knelpunten robuuste verbindingen
- oplossen knelpunten robuuste verbindingen, lopende verplichtingen

Als onderdeel van - verworven oppervlakte in Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000)
realisatie EHS - ingerichte oppervlakte in Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000)

- oppervlakte in beheer in Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000)
- verworven oppervlakte in bufferzones
- verworven oppervlakte natte natuur
- ingerichte oppervlakte natte natuur
- verworven oppervlakte robuuste verbindingen
- ingerichte oppervlakte robuuste verbindingen
- Subsidieregeling natuur functiewijziging
- beheer via particulier Subsidieregeling natuurbeheer
- beheer via Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 
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Operationele doelstelling Prestaties
Milieukwaliteit Ecologische - vermindering verdroging Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
hoofdstructuur en Vogel- en - vermindering verdroging overig EHS
Habitatrichtlijngebieden - effectgerichte maatregelen verzuring en vermesting Vogel- en 

- effectgerichte maatregelen verzuring en vermesting overig EHS
- brongerichte maatregelen verzuring en vermesting Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden

- brongerichte maatregelen verzuring en vermesting overig EHS
- verdroging, lopende verplichtingen
- verzuring en vermesting, lopende verplichtingen

Nationale Parken - uitvoering jaarplannen inclusief lopende verplichtingen
Soorten-bescherming - uitvoeren soortbeschermingsplannen
Westerschelde - verwerving

- inrichting
Natuurbeheer buiten de EHS - beheer buiten EHS, inclusief lopende verplichtingen

- natuurbraak, inclusief lopende verplichtingen
Als onderdeel van beheer - beheer weidevogels
buiten EHS - overig beheer via Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

- beheer via particulier Subsidieregeling natuurbeheer 
Overig natuur - uitvoeren pilot

- ondersteuning Natuurlijk Platteland Nederland
- besluit natuurbeheer schaapskuddes

Landbouw
Algemene doelstelling: Een toekomstgerichte, concurrerende Landbouw als economische drager in het landelijk
gebied

Operationele doelstelling Prestaties
Grondgebonden landbouw - inrichting grondgebonden landbouw (nieuw)

- lopende verplichtingen inrichting
Grondvoorraad - op peil houden grondvoorraad
Duurzaam ondernemen - uitvoeren pilots
Glastuinbouw - infrastructuur verbetering

- duurzame ontwikkeling Berlikum (Friesland)
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Recreatie
Algemene doelstelling: Ontwikkelen en behouden van een recreatief aantrekkelijk Nederland door:
• Een gezond en wervend woon- en werkklimaat
• Behoud en versterking van de ruimtelijke variatie tussen stad en land
• Versterking van de verbinding tussen stad en land
• Opheffing van de nog bestaande tekorten aan dagrecreatiemogelijkheden en het voorkomen van nieuwe

tekorten
• Ontwikkelen en versterken van de toegankelijkheid van de groene ruimte voor recreatief gebruik
• Ruime voor recreatief ondernemerschap

Operationele doelstelling Prestaties
Recreatie om de stad: - verwerving • totaal
grootschalig groen • in bufferzones

- inrichting
- inrichting lopende verplichtingen inclusief groene verbindingen
- ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 ten behoeve van recreatie om de stad
- overgedragen per 1-1-2007 ten behoeve van recreatie om de stad

Landelijke Routenetwerken - wandelen
(ontwikkelen, onderhouden - fietsen
en bekend maken) inclusief - varen
lopende verplichtingen - wandelen over boerenland
Beheer recreatie - beheersovereenkomsten met recreatiepakketten, 

inclusief lopende verplichtingen
Ontwikkelen en versterken - inrichting recreatie
toegankelijkheid, lopende - Groene Hart
verplichtingen
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Bodem
Algemene doelstelling: De (gebruiks)waarden van de bodem moeten behouden blijven of worden hersteld

Operationele doelstelling Prestaties
Duurzaam bodemgebruik - pilots

- opstellen provinciale bodemvisie
Bodemsanering - bodemsanering prestatie eenheden (BPE)
Als onderdeel van - aantal saneringen
bodemsanering - aantal onderzoeken

- verontreinigd oppervlak
- verontreinigde grond
- verontreinigd grondwater

Landschap
Algemene doelstelling: Behoud en versterking van het landschap:
• Behoud en versterking van de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het landschap
• Behoud en versterking van de cultuurhistorisch en ecologische waarden van het landschap
• Behoud en ontwikkeling van internationaal unieke en nationaal kenmerkende landschappen
• Versterking van de ruimtelijke kwaliteit van gebouwen, dorpen, steden en landschappen

Operationele doelstelling Prestaties
Nationale Landschappen - ontwikkeling 
realiseren uitvoeringsplannen - ontwikkeling, lopende verplichtingen

- cultuurhistoribve
- cultuurhistorie lopende verplichtingen
- provinciale stichtingen landschapsbeheer
- inrichting bos en landschap lopende verplichtingen
- beheer landschap, inclusief lopende verplichtingen

landschap generiek - inrichting ruimtelijke structuur lopende verplichtingen
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Impuls aan aandachtsgebieden (reconstructie)

Algemene doelstelling: Het geven van een impuls aan de zandgebieden in Zuid- en Oost- Nederland ter oplossing
van specifieke problemen en ter versnelling van de realisatie van rijksdoelen

Operationele doelstelling Prestaties
Reconstructie zandgebieden, - terugdringen ammoniakemissie
conform de reconstructie- - terugdringen ammoniak lopende verplichtingen
plannen. - duurzaam waterbeheer

- duurzaam waterbeheer lopende verplichtingen
- duurzame landbouw
- duurzame landbouw lopende verplichtingen
- overige rijksdoelen
- overige rijksdoelen lopende verplcihtingen

Projecten Nota Ruimte - veenweidegebieden
- greenports

Water
Algemene doelstelling: Het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen aanvaardbare
maatschappelijke kosten

Operationele doelstelling Prestaties
Waterkwaliteit - saneren waterbodems
Projecten Nota Ruimte - synergieprojecten water zie de projectenlijst
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Leefbaarheid en sociaal economische vitaliteit
Algemene doelstelling: Platteland waar het goed werken, wonen en leven is met een gezonde economische en
sociale basis en een toegesneden voorzieningenniveau

Operationele doelstelling Prestaties
Versterken van de leefbaar- - uitvoeren projecten ten behoeve van versterking leefbaarheid
heid van het platteland 

NB: Operationele doelstellingen en prestaties komen uit PEIL format 2008.
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Bijlage 2: Vergelijking criteria voor indicator keuze
In onderstaande tabel worden criteria uit de handreiking en doelformulering (Ministerie van Financiën. 2001)
en van De Peuter et al., (2007) vergeleken. 

Handreiking doelformulering en De Peuter et al. (2007)
prestatiegegevens (2001)

Technisch correct Geven de indicatoren een compleet beeld van Specificiteit
datgene wat wordt beoogd te worden weergegeven?
Geven ze inzicht wat er ‘feitelijk’ aan de hand is?
Zijn de indicatoren duidelijk gedefinieerd Specificiteit
(niet voor tweeërlei uitlegbaar)?
Zijn de indicatoren in kwantificeerbare Meetbaarheid
grootheden geformuleerd?
Hebben de indicatoren betrekking op Specificiteit
homogene grootheden?
Zijn de indicatoren controleerbaar Validiteit 
en reproduceerbaar? Betrouwbaarheid van 

de meetprocedure
Zoek naar bestaande
meetpraktijken
Kosten-batenanalyse van
de dataverzameling

Relevantie en Sluiten de indicatoren aan op de belevingswereld Maak gebruik van de
actualiteit van ambtelijke actualiteit en politieke besluitvormers? beleidstheorie 

Betrek de stakeholders
Relevantie

Kunnen de indicatoren op tijd geleverd worden Tijdsgebonden
zodat zij een bijdrage kunnen leveren bij de besluit-
vorming en/of oordeelvorming?
Zijn de indicatoren voor een langere periode Databeschikbaarheid
leverbaar?

Stabiliteit
Afgesproken
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Handreiking doelformulering en De Peuter et al. (2007)
prestatiegegevens (2001)

Leerfunctie Bevatten de indicatoren prikkels tot doelmatig en 
doeltreffend handelen?
Kan gebruik worden gemaakt van tijdreeksen, 
bedrijfsvergelijking (benchmark) of het eenvoudigweg 
confronteren van raming met realisatie?

Presentatie Staan de indicatoren op de juiste plek in de begroting? 
Zijn de indicatoren voor relatieve buitenstaanders Begrijpbaarheid
begrijpelijk gepresenteerd?
Zijn er niet teveel indicatoren opgenomen 
(information-overload)?
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Bijlage 3: Toetsing effectindicatoren aan criteria

Natuur
Indicator Biodiversiteit Opmerking
Technisch correct
Relevantie en actualiteit
Leerfunctie
Presentatie Op dit moment is nog niet precies bekend wat de meetthoder m

zullen zijn. Er wordt gediscussieerd over punten en komma’s het
lijkt ons dat als de experts er zoveel moeite mee hebben, dat
het voor de leek dan al gauw helemaal niet duidelijk is wat de
indicator precies betekend.

Landbouw
Indicator Toegevoegde Opmerking

waarde per fte
Technisch correct Geeft geen compleet beeld van datgene wat wordt beoogd weer

te geven, want de indicator geeft inzicht in de efficiëntie van in-
gezette middelen in vergelijking met andere EU- landen en geeft
daarmee invulling aan een deel van de algemene beleidsdoelstel-
ling van een toekomstgerichte concurrerende landbouw. Aan de
doelstelling van duurzaam gebruik van bodem, water, lucht en
overige natuurlijke hulpbronnen is geen inhoud gegeven. Meer
tegen de achtergrond is het de vraag in hoeverre met de be-
noemde indicator het effect van het nationale beleid gemeten
wordt, of dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid daarbij
vooral bepalend is.

Relevantie en actualiteit
Leerfunctie Vooral signalerende waarde.
Presentatie

Donker paars geeft aan dat we geen problemen verwachten en licht paars dat we denken dat de indicator niet of maar
gedeeltelijk aan het betreffende criterium voldoet.
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Recreatie
Indicator Gebruik Tevredenheid Opmerking
Technisch correct Goede combinatie van belevingsaspecten met

fysieke aspecten.
Relevantie en actualiteit
Leerfunctie Vooral signalerende waarde. 
Presentatie

Landschap
Indicator Beleving Opmerking
Technisch correct Geeft geen compleet beeld van datgene wat wordt beoogd weer te

geven, want we missen de relatie met de fysieke ontwikkelingen van het
landschap. Beleving alleen is moeilijk te interpreteren. Daarbij vertoont
deze indicatoren nu veel overlap met de indicator van recreatie.

Relevantie en actualiteit
Leerfunctie
Presentatie

Reconstructie
Indicator Versnelling Opmerking
Technisch correct Geeft geen compleet beeld van datgene wat wordt beoogd weer te

geven, want de indicator voor natuur kan niet op het schaalniveau van
reconstructiegebieden worden bere kend en dat is een belangrijke
indicator voor reconstructie

Relevantie en actualiteit
Leerfunctie
Presentatie

Sociaal Economische Vitaliteit 
Indicator Wonen Voorzieningen Werk Opmerking
Technisch correct Het achterliggende rapport bevat veel

meer indicatoren. Hierdoor is de achter-
grond van de 3 hoofd indicatoren goed te
achterhalen.

Relevantie en actualiteit
Leerfunctie
Presentatie
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Bijlage 4: Respondenten (naam, functie en rol) 
Respondent Functie Rol
André Smit Senior beleidsmedewerker directie Lid Rijks Coördinatieteam, betrokken

Platteland, ministerie van LNV bij ILG, lid werkgroep Monitor AVP

Eric Gerritsen Senior beleidsmedewerker, directie Contactpersoon effectindicator
Platteland, ministerie van LNV sociaal-economische vitaliteit

Herman Agricola Wetenschappelijk onderzoeker, Coordinator selectie en uitwerking 
Centrum Landschap, Alterra effectindicatoren

Lammert Kooistra Wetenschappelijk onderzoeker, Voormalig WOT N&M programma-
Centrum Geo-Informatie, leider Monitor AVP
Wageningen Universiteit

Marti Rijken Beleidsmedewerker afdeling landelijk Gebruiker, betrokken bij 
gebied, provincie Gelderland effectmonitoring

Martin Goossen Wetenschappelijk onderzoeker, Betrokken bij effectindicator 
Centrum Landschap, Alterra recreatie

Paul Sinnige Senior beleidsmedewerker directie Projectleider MJP2 en Monitor AVP, 
Platteland, ministerie van LNV lid werkgroep 

Nol van der Velden Senior beleidsmedewerker, directie Contactpersoon effectindicator 
Platteland, ministerie van LNV recreatie

Noor Dessing Senior beleidsmedewerker, directie Lid werkgroep
Kennis, ministerie van LNV

Perry de Moel Beleidsmedewerker directie Contactpersoon effectindicator 
Regionale Zaken (west), ministerie van LNV reconstructie

Peter Kouwenhoven Beleidscoördinator Landelijk gebied, Lid werkgroep
directie Bodem, Water, Landelijk 
gebied, ministerie van VROM



Rijk van Wetenschappelijk onderzoeker Gebruiker (Natuur- en Milieubalans) 
Oostenbrugge Planbureau voor de leefomgeving en betrokken bij effectindicator natuur

Saskia Beers Senior beleidsmedewerker, directie Ex-lid werkgroep
Kennis, ministerie van LNV

Sjerp de Vries Wetenschappelijk onderzoeker, Betrokken bij effectindicator 
Centrum Landschap, Alterra recreatie

Tjaco Deij Senior beleidsmedewerker, directie Lid Rijks Coördinatie team en 
Regionale Zaken, ministerie van LNV betrokken bij communicatietraject 

rond AVP/Monitor AVP

Trees van Hal Beleidsmedewerker afdeling landelijk Gebruiker, betrokken bij prestatie 
gebied, programmeur PMJP, monitoring
provincie Gelderland

Wim Haarmann Beleidsmedewerker provincie Gebruiker
Noord-Brabant
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1. Wat is het vernieuwende in dit proces geweest?

2. Wat zijn de knelpunten geweest in het proces
en hoe zijn die opgelost? 

3. Hoe verhoudt het Monitor-AVP zich tot
andere systemen met betrekking tot
doelgerichtheid en afrekenbaarheid?
• Andere monitorsystemen binnen LNV
• Andere platteland monitorsystemen

(Doelbereikingsmonitor, POP)
• Andere monitorsystemen binnen EU

4. Hoe staat u als toekomstige gebruiker
tegenover het beleid en bijbehorende systeem
zoals die nu zijn ontwikkeld? 
• Wat denkt u aan het beleid en systeem te

hebben?.
• Hoe zal u het gaan gebruiken?

5. Hoe staat u als wetenschapper tegenover de
keuze van effectindicatoren?
• Geeft de geselecteerde indicator inzicht in te

behalen doelstelling?
• In hoe verre is het advies van u door het

beleid opgevolgd bij de keuze van de
indicator?

• Wat waren de overwegingen om af te wijken
van het gegeven advies?

6. Hoe staat u als beleidsmaker tegenover de
keuze van effectindicatoren?
• Geeft de geselecteerde indicator inzicht in te

behalen doelstelling?
• In hoe verre is het advies van de

wetenschappers opgevolgd bij de keuze van
de indicator?

• Wat waren de overwegingen om af te wijken
van het gegeven advies?

7. Vooruitkijkend: Hoe verwacht u dat het
monitoren en de evaluatie zal gaan verlopen?
• Hoe zal het monitoren gaan verlopen?
• Hoe zal de evaluatie gaan verlopen?
• Wat zal het feit dat de effecten onder

verantwoordelijkheid van het rijk liggen en
prestaties onder verantwoordelijkheid van
provincies voor effect hebben op de
evaluatie?

8. Vooruitkijkend: Wat zou u nu anders doen als
u weer van vooraf aan moest beginnen met het
opstellen van afrekenbaar beleid? Bijvoorbeeld
voor het MJP3?
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Bijlage 5: Vragen in enquête
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Groep 1: Procesbetrokkenen ((ex-)leden werkgroep en direct betrokkenen ministerie LNV)
Groep 2: Effectindicatoren specialisten (wetenschappers)
Groep 3: Effectindicatoren specialisten (beleidsmakers)
Groep 4: Toekomstige gebruikers
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Bijlage 6: Vragen gesteld per groep

 Categorie Vraag Groep 1 2 3 4
Verloop proces Wat is het vernieuwende in dit proces geweest? x x x

Wat zijn de knelpunten geweest in het proces en x x x
hoe zijn die opgelost?

Positie monitor Hoe verhoudt de Monitor-AVP zich tot andere systemen x
met betrekking tot doelgerichtheid en afrekenbaarheid?

Gebruiker Hoe staat u als toekomstige gebruiker tegenover het beleid x x x
en bijbehorende systeem zoals die nu zijn ontwikkeld?

Effectindicator Hoe staat u als wetenschapper tegenover de keuze van x
keuze effectindicatoren?

Hoe staat u als beleidsmaker tegenover de keuze van x
effectindicatoren?

Toekomst Vooruitkijkend: Hoe verwacht u dat het monitoren en x x x x
de evaluatie zal gaan verlopen?
Vooruitkijkend: Wat zou u nu anders doen als u weer x x x
van vooraf aan moest beginnen met het opstellen van 
afrekenbaar beleid?



74 |  WOt studies nr. 7

Nr. 1 Bosch, F. van den, 2005, Natuur in
beleidsprocessen.

Nr. 2 Oenema, O., J.W.H. van der Kolk &
A.M.E. Groot, 2006, Landbouw en milieu in
transitie.

Nr. 3 Heide, M. van der, E. Bos & J. Vreke,
2006, Analyseren en evalueren van beleidsmaat -
regelen met een effect op natuur en milieu.

Nr. 4 Boer, S. de , M. van der Zouwen, P. Roza
& J. van den Berg, 2007, Bestuurlijke variëteit in
natuur- en landschaps beleid; Vergelijkende analyse
van regionale beleidsarrangementen rond de Wijde
Biesbosch, het Drents-Friese Wold en het Groote Veld.

Nr. 5 Buijs, A.E., M.H.G. Custers & F.
Langers, 2007, Natuur door andere ogen bekeken;
De natuurbeleving van allochtonen en jongeren.

Nr. 6 Knotters, M. (red.), 2008, Een blik op
monitoring van de natuurlijke leefomgeving.

Nr. 7 Vullings, L.A.E., 2008, Even afrekenen
alstublieft. Een studie naar het opzetten van
afrekenbaar beleid met Agenda Vitaal Platteland 
als voorbeeld.

Nr.8 Brouwer, F.M. & G.H.P. Dirkx (red.),
2008, Natuur en landschap in het landelijk gebied:
kennis voor beleid.

Verschenen WOt-studies



 



7

Even afrekenen alstublieft!

L.A.E Vullings

W
O

t
W

et
te

lij
ke

 O
nd

er
zo

ek
st

ak
en

 N
at

uu
r 

&
 M

ili
eu

st
ud

ie
s

WOtWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu studies

Het beleid voor het platteland staat in de Agenda Vitaal Platteland.
Deze WOt  -studie beschrijft het opzetten van een monitoringsystematiek
voor een afrekenbaar plattelandsbeleid. Of het beleid en de monitoring
goed ‘gelukt’ zijn, is pas goed te bespreken bij de eindevaluatie in
2014. De studie beschrijft de stappen die gemaakt zijn in het proces.
De auteur evalueert waar mogelijk het proces op basis van criteria die
zijn ontleend aan beleidsstukken en literatuur. Deze WOt-studie bevat
zinvolle tips voor het opzetten van een afrekenbaar beleid, die de lezer
kan meenemen bij het opstellen van volgend of ander beleid.
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