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ondernemen met 
vaktechniek

Gebied brengt de oplossing

Midden in het Groene Hart is Zuurmond Groen bezig met een kadeverzwarings- en -verbeteringsproject 

met een enorme logistieke uitdaging. Midden in het boerenland moet over smalle wegen namelijk 80.000 

kubieke meter klei worden aangevoerd. Met als restrictie dat er niet over de kades mag worden gereden om 

de klei aan te voeren. 

Integraal plan Enkele Wiericke

PROFILEREN
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Project: Integraal plan Enkele Wiericke
Opdrachtgever: Stichtse Rijnlanden
Looptijd: december 2013 tot februari 2015
Aanneemsom: € 2.171.000,-
Directie: Grontmij
Uitvoerder: Zuurmond Groen BV, Beesd
Werkzaamheden: versterken Wiericke Dijk
 omleggen sloten
 aanleg natuurvriendelijke oevers
 baggeren Wiericke
 aanvoer 80.000 kubieke meter klei.

Uitvoerder Robin Termeer is dagelijks op het werk, door de uitgestrekt-
heid van het werk is er geen directiekeet, maar verwerkt hij alles op 
kantoor. Daarvoor vertrekt hij meestal om 15.00 uur.

Soms is de oplossing van een probleem te vinden in de aard van 
het werk. Zo ook bij het kadeverzwarings- verbeteringsproject 
langs de Enkele Wiericke dat Zuurmond groen aan het uitvoern 
is. De Wiericke vormt de scheiding tussen Rijnland en Stichtse 
Rijnlanden en dus wordt slechts aan een kant gewerkt. Het pro-
bleem was hier dat in het bestek uitdrukkelijk was vermeld dat 
over de kaden geen aanvoer van klei per as mocht plaats vin-
den.  Daar lag ook de oplossing, want waar je spreekt over kades 
heb je het ook over water en dus kan een flink deel van de klei  
voor de versteviging van de kaden met beunbakken worden ver-
voerd. Het probleem zijn de bruggen, die niet meer op dit for-
maat duwbakjes zijn berekend. Daarvoor moest Zuurmond een 
andere oplossing vinden. 

Slim kijken
Uitvoerder Robin Termeer vond voor een deel van het trace de 
oplossing in slim kijken naar het werk, want onderdeel van dat 
werk is ook het verlengen van de kade om er een natuurvrien-
delijke overgang van water naar land te maken. Het betekent 
dat een sloot vlak naast de kade wordt gedempt en dat er tien 
meter verder een nieuwe wordt gegraven. Op een deel van het 
traject betekent dit dat er ook een andere sloot van de veehou-
der wordt gedempt, omdat er anders te smalle percelen voor de 
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veehouders resteren. Die percelen heeft Termeer voor een jaar gehuurd 
om de grond aan te voeren. Naast de dijk storten mag wel en zo kan de 
machinist het talud aanvullen en afwerken naar het gewenste profiel.
Op het grasland profiteert Zuurmond van het mooie droge voorjaar. 
Normaal was het land nu nog onbegaanbaar geweest voor de trekkers 
met kippers, maar nu het al enkele weken droog is, kan hij zonder hulp-
middelen het veld in. Al is het voor de chauffeurs die dit niet gewend 
zijn wel een aparte ervaring, vertelt chauffeur Stefan van der Zijden. “Al-
les golft als je hier rijdt of wordt geladen. Als je achter iemand rijdt, zie 
je de bodem in- en uitveren”, vertelt hij. Toch is in het perceel al te zien 
dat de vele ritten hun tol eisen. Op de net wat nattere plekken beginnen 
flinke sporen zichtbaar te worden. Met wat extra klei is het net berijd-
baar te houden.

Vrachtauto’s
Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, wordt 
de grond waar mogelijk met vrachtauto’s tot ver in het gebied aange-

voerd. Vlak bij de kades heeft Termeer nog een perceel gehuurd dat 
dient als depot. Voor de vrachtauto’s die daar naar toe moeten, is een 
speciale route ingesteld, zodat ze elkaar nooit hoeven te passeren. On-
der strikte voorwaarden heeft Zuurmond ook toestemming gekregen 
om met zwaar beladen vrachtwagens door deze buurten te rijden. Het 
betekent nergens harder dan 30 km/u en in de bebouwde kom zelfs 
maximaal 20 km/u. Alle aanwonenden langs de wegen die de vrachtau-
to’s volgen, hebben van Termeer een persoonlijke brief ontvangen. “Die 
schrijf ik zelf en daarin leg ik uit wat we aan het doen zijn en waarom dat 
gebeurt. Ook geef ik aan welke afspraken ik heb met de medewerkers, 
maar dat ik dat niet alleen kan controleren. Als ze iets zien wat ze niet 
bevalt of als ze vragen hebben, geef ik aan dat ze me altijd kunnen bel-
len. Daarom zet ik ook mijn eigen 06-nummer onder de brief, zodat ze 
me altijd kunnen bereiken.”
Klachten zijn er nog niet geweest, vertelt Termeer. “Alleen één telefoon-
tje van een man die wilde weten hoe zwaar de vrachtwagens waren. 
Met de gemeente Oudewater is het contact zo goed dat ze zelfs nog 

1.  Het talud krijgt 
een sterk glooiend 
karakter, waarbij 
het in ongeveer tien 
meter afloopt van 
bovenkant dijk naar 
slootkant. 

2.  Voor er kan worden 
gebaggerd, moet 
eerst de schoeiing 
worden hersteld. 
Zodra dit is gebeurd, 
worden achter 
de dijk Geotubes 
geplaatst. 

3.  Onderdeel van het 
werk is ook het aan-
leggen van nieuwe 
dammen en het 
plaatsen van nieuwe 
hekken. Dat is gro-
tendeels in de eerste 
weken al uitgevoerd.  
Onder de dammen 
is Lavasteen gestort 
tegen het verzakken.

4.  Af en toe houdt 
Termeer een opruim-
dag. Dan wordt al 
het materiaal dat in 
het oude dijklichaam 
wordt gevonden, 
zoals oude hekken 
en afrastering, opge-
ruimd en afgevoerd.
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niet op het werk zijn geweest.”
Een voordeel voor Zuurmond is wellicht dat het bedrijf twee jaar gele-
den in hetzelfde gebied ook een groot project heeft uitgevoerd. Toen 
is de Wiericke voor een groot deel gebaggerd, waarbij ook 100.000 ku-
bieke meter grond is afgevoerd.
Ook in dit werk zit nog het nodige baggerwerk. Een deel van de Wie-
ricke is nog niet gebaggerd en dat gaat dit voorjaar gebeuren. Op een 
speciale manier, want de bagger wordt in de watergang teruggebracht 
in de vorm van Geotubes. Bij deze techniek, waarbij aan de bagger een 
stof wordt toegevoegd voordat deze in de zak gaat (Geotube), vlokt de 
bagger snel uit. In de Geotube wordt het een vaste massa. De bedoeling 
is dat deze Geotubes tegen de beschoeiing aan komen te liggen en daar 
een extra versteviging en natuurvriendelijke oevers vormen. Voordeel 
voor opdrachtgever Stichtse Rijnlanden is dat de bagger niet hoeft te 
worden afgevoerd. Voor het baggerwerk en het bijwerken van de be-
schoeiing is Loonbedrijf Vis ingehuurd als onderaannemer, omdat dit 
bedrijf hierin is gespecialiseerd.

Al het overige werk gebeurt in eigen beheer, van de aanvoer van grond 
tot het vervoer van de klei per schip. Het betekent dat dagelijks rond de 
twintig mensen op het project bezig zijn. Voor Zuurmond is het pret-
tig dat veel werk dit voorjaar kon plaatsvinden. Het bedrijf is gespecia-
liseerd in het onderhoud langs wegen en dat is werk dat de komende 
maanden weer begint.
Langs de Wiericke is inmiddels een groot deel van het nieuwe talud 
gerealiseerd. In plaats van een redelijk steile dijk komt er een talud dat 
over een meter of twintig afloopt. Bij de sloot ligt dat nu nog een halve 
meter boven het slootwaterpeil, maar ook dat moet straks nog worden 
afgegraven. Vanaf de sloot komt er eerst een meter plas dras, waarna de 
rest langzaam schuin oploopt. “Op die manier moeten allerlei dieren ge-
makkelijk uit de sloot kunnen kruipen en omhoog”, weet Termeer. “Maar 
dat is iets voor de zomer. Nu moeten we eerst zorgen dat we alle klei op 
zijn plaats krijgen.”

TEKST & FOTO’S: Toon van der Stok

5.  Ongeveer 70.000 
kubieke meter klei 
wordt per beun-
bak naar de kade 
gevoerd. Hiervoor is 
vlak bij de A12 een 
speciale laadplaats 
gemaakt. Al moeten 
ook hier de vracht-
wagens over smalle 
parallelwegen.

6.  GPS-werk is hier niet 
nodig, want om een 
natuurlijk karakter te 
krijgen, mag de sloot 
juist wat golven.  

7.  De wegen zijn net 
breed genoeg voor 
een trekkercombina-
tie. In de ontheffing 
om met zwaarder 
materieel te rijden 
dan toegestaan, is 
opgenomen dat de 
maximumsnelheid 
30 km/u is.

8.  Chauffeur Stefan van 
der Zijden krijgt via 
het bakkie instructies 
van de machinist 
waar de klei naar toe 
kan. 


