
Lessen voor een mooie toekomst 

De resultaten van de sanering en herinrichting beloven goede herstelmo-

gelijkheden voor vergelijkbare locaties elders langs de Hollandsche IJssel 

en in het zoetwatergetijdengebied van Zuid-Holland. De afzonderlijke 

projecten moeten qua oppervlakte voldoende groot zijn voor een natuurlijk 

functioneren. Wanneer ze dan ook nog eens gezamenlijk een substantieel 

oppervlak beslaan zal de Hollandsche IJssel weer gaan lijken op die zoetwa-

tergetijdenrivier van weleer. Ervaringen uit de eerste twee saneringen, zoals 

de les dat bij gebruik van slibrijk afdekmateriaal een snellere natuurontwik-

keling te verwachten is, zullen van pas komen bij volgende projecten. 

Tot 2010 zullen nog een twintigtal locaties langs de Hollandsche IJssel 

aan de beurt komen. Ook de vaargeul van de rivier wordt gesaneerd. Na 

enkele projecten op oevers ter hoogte van Gouda zullen de activiteiten zich 

verplaatsen naar oevers benedenstrooms, bij Capelle aan den IJssel. Daarna 

gaat het weer stroomopwaarts werkend richting Gouda en, uiteindelijk, een 

veel schonere en mooiere Hollandsche IJssel! 

dat water- en oeverplanten goede paai- en opgroeimogelijkheden bieden. 

Toch was hier tot nu toe vooral een verstorend effect van de ingreep (her-

inrichting) zichtbaar, terwijl het nog de vraag is of de nieuwe situatie de 

vissen veel voordeel gaat bieden. De oeverzone is visvriendelijk ingericht, 

maar wordt geplaagd door (voor vissen) te grote peilschommelingen als 

gevolg van een sterke zuiging door de intensieve scheepvaart en door de 

slibopwerveling die dit verkeer te weeg brengt. 

Op beide locaties is de kenmerkende vegetatie die bij de nieuwe situatie 

hoort in opkomst. Dat proces kost wel wat tijd. Het verklaart dat op de 

natuurvriendelijke oevers van Moordrecht nog geen sprake is van een 

toename van kenmerkende broedvogelsoorten als Fitis, Kleine karekiet en 

Rietzanger. Deze vogels hebben een stevige begroeiing met biezen of riet 

nodig. Bij Nieuwerkerk is de ontwikkeling in de vogelstand gunstiger, maar 

dan vooral dankzij de opkomst van watervogels (onder meer steltlopers) 

die op de kale, periodiek droogvallende slikken naar voedsel zoeken. 

Contact:  

Jacco Doze, Rijkswaterstaat RIZA

j.doze@riza.rws.minvenw.nl

Henk van Bommel, Rijkswaterstaat Zuid-Holland

h.g.vbommel@dzh.rws.minvenw.nl

Meer info: 

‘Hollandsche IJssel schoner en mooier’ is verschenen als samenvatting van het rapport ‘Evaluatie sanering en 

herinrichting oevers Hollandsche IJssel’, RIZA rapport 2005.021, ISBN 90 369 5724 9.  

Het rapport en deze samenvatting zijn te verkrijgen bij RWS-RIZA (0320-298411) of digitaal bij www.riza.nl
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Nog altijd liep de Hollandsche IJssel als een zoetwatergetijdenrivier door 

Zuid Holland. Maar van al het moois aan natuur en landschap dat zo’n 

rivier kan bieden was inmiddels veel verloren gegaan. Vandaar het besluit 

tot een grote schoonmaak van de waterbodem en het natuurvriendelijker 

inrichten van oevers. Rijkswaterstaat kan al terugkijken op de eerste twee 

sanerings- en herinrichtingsprojecten.

De oevers van een getijdenrivier vallen dagelijks gedeeltelijk droog. Daarom 

bieden ze plaats aan een bijzondere, kenmerkende verzameling planten en 

dieren, natuur die helemaal op die dynamiek is ingespeeld. Helaas leidde 

watervervuiling in de vorige eeuw tot verontreinigde waterbodems en 

zellingen (laaggelegen buitendijks gebied waar zich slib afzet). Sommige 

zellingen werden zelfs opgehoogd met verontreinigd materiaal. Daar kwam 

bij dat de rivier in een keurslijf werd geperst. Zo moesten flauw oplopende 

oevers plaats maken voor steil aflopende taluds, vaak verhard om afkalving 

door de intensieve scheepvaart te voorkomen. Door al deze ontwikkelingen 

ging de karakteristieke flora en fauna van de Hollandsche IJssel goeddeels 

verloren. 

Het tij gekeerd 

In 1998 kwam het Project Hollandsche IJssel in uitvoering, een samenwer-

kingsinitiatief van waterschappen, ministeries, provincie en gemeenten; in 

totaal dertien partijen. Dit project wil in brede zin een impuls geven aan 

de ontwikkeling van het gebied van de Hollandsche IJssel, met een goede 

balans tussen wonen, werken, natuur en recreatie langs de rivier. In dit 

kader worden tot 2010 diverse zellingen en vervuilde oevers gesaneerd en 

heringericht. Uiteraard zal een aantal ingrepen, zoals de oeververharding op 

een aantal locaties en de bedijking, niet meer kunnen worden terug– 

gedraaid. Toch is er nog heel veel wel mogelijk, zo blijkt uit de resultaten die 

Rijkswaterstaat boekte bij Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Aanpak

De locatie bij Moordrecht is in het voorjaar van 2000 gesaneerd en her-

ingericht. Rijkswaterstaat groef hier vrijwel de hele locatie af en vulde bij 

de herinrichting een groot deel van het gebied aan met schoon materiaal. 

‘Moordrecht’ kreeg een natuurvriendelijke oever met nevengeul, waar de 

natuur zich maximaal kon ontwikkelen. Om bosvorming op gang te  

brengen, zijn op diverse plaatsen wilgen geplant.

In het oeverproject bij Nieuwerkerk is in het najaar van 2001 vooral ingezet 

op het aanleggen van droogvallende slikplaten en van biezenvelden op de 

hogere delen. De verontreinigde bodem werd hier geïsoleerd door afdek-

king met schoon zand. 

Op beide locaties kan de natuur zich weer gaan ontwikkelen op een manier 

die karakteristiek is voor een zoetwatergetijdenrivier.

Effecten gevolgd 

Om exact te weten wat het effect is van gecombineerde sanerings- en her-

inrichtingsmaatregelen op flora en fauna, heeft Rijkswaterstaat tussen 1999 

en 2004 de ontwikkelingen op de locaties nauwlettend gevolgd. Er zijn 

gegevens verzameld over de waterbodemkwaliteit; de begroeiing; aaltjes 

in de bodem (een diergroep die erg gevoelig is voor verontreinigingen) en 

andere kleine ongewervelde dieren; vissen en vogels. Ook is gekeken naar 

doorvergiftiging doordat stoffen die organismen uit het water opnemen via 

de voedselketen worden doorgegeven. 

De beginmetingen van de waterbodemkwaliteit, uitgevoerd op de twee 

projectlocaties vòòr sanering en op een derde (referentie)locatie (Balken-

gat), bevestigen nog eens de ernstige verontreiniging met stoffen als zink, 

lood, arseen en schadelijke organische stoffen zoals PAK’s en minerale 

olie. Uit daaropvolgende metingen blijkt dat de sanering in Moordrecht en 

Nieuwerkerk een direct en herkenbaar positief effect hebben gehad op de 

(chemische) bodemkwaliteit. Zowel ten opzichte van de beginsituatie als 

ten opzichte van de niet gesaneerde referentielocatie is de bodem aanmer-

kelijk schoner geworden.

Na sanering en herinrichting zet zich een herstel in van aaltjes en van 

andere ongewervelde dieren, zoals slakken. Veranderingen in de leefge-

meenschap van dergelijke diertjes wijzen erop dat zich een soortenrijk, 

stabiel systeem ontwikkelt. Wat wel opvalt is dat dit bij Moordrecht sneller 

gaat dan bij Nieuwerkerk. Dit heeft vrijwel zeker te maken met het gebruik 

van vrij grof zand bij Nieuwerkerk, een materiaal dat qua samenstelling en 

structuur voor veel organismen minder geschikt is dan slib.  

De nieuwe inrichting bij Moordrecht is in principe ook gunstig voor vis, om-
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Contact:  

Jacco Doze, Rijkswaterstaat RIZA

j.doze@riza.rws.minvenw.nl

Henk van Bommel, Rijkswaterstaat Zuid-Holland

h.g.vbommel@dzh.rws.minvenw.nl

Meer info: 

‘Hollandsche IJssel schoner en mooier’ is verschenen als samenvatting van het rapport ‘Evaluatie sanering en 

herinrichting oevers Hollandsche IJssel’, RIZA rapport 2005.021, ISBN 90 369 5724 9.  
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