
' • ' - • « , 

Telen met toekomst 

Stikstof- en fosfaatverliezen in akkerbouw en 
vollegrondsgroenteteelt 

Projectplan voor het bodemonderzoek op de kernbedrijven 
Vredepeel en Meterik van het project Telen met toekomst' 

Kor Zwart & Annemieke Smit 

A L T E R R A 
R E S E A R C H I N S T I T U U T V Q O R D E G R D E N E B U I M T E 

Telen met toekomst 
augustus 2002 

P R A K T I J K O N D E R Z O E K 
P L A N T & O M G E V I N G P L A N T R E S E A R C H I N T E R N A T I O N A L M K#l lggV 



Inhoudsopgave 

pagina 

Woord vooraf 1 

Samenvatting 3 

1. Inleiding 5 

2. Resultaat 7 

2.1 De vraagstelling en het doel van het onderzoek 7 

2.2 De experimentele opzet op de kernbedrijven Meterik en Vredepeel 7 
2.2.1 Meterik 8 
2.2.2 Vredepeel 8 

2.3 De dominante processen en teelten in relatie tot de huidige verliezen 9 

2.3.1 Stikstof 9 

2.3.2 Fosfaat 12 

2.4 Het advies van het Centrum voor Biometrie 12 

2.4.1 Experimentele opzet 13 
2.4.2 Toetsing van het bereiken van de streefwaarden 13 

2.5 Het gedetailleerde meetprogramma 14 

2.6 Het teeltprogramma op de kernbedrijven Vredepeel en Meterik 14 

2.7 Gemaakte afspraken 14 

2.7.1 Taakverdeling 14 
2.7.2 Statistische toetsing 15 
2.7.3 Modelinzet 15 
2.7.4 Go /no go momenten 16 
2.7.5 Gebruik eerdere resultaten 17 

2.8 Begroting 17 

3. Referenties 19 

Bijlage I. Teeltplan voor het Kernbedrij f Vredepeel 10 pp. 

Bijlage II. Teeltplan voor het Kernbedrij f Meterik (Bijgewerkt tot 1 juli 2001) 28 pp. 



Woord vooraf 

In het project Telen met toekomst' moet op de kembedrijven de uitspoeling van stikstof en fosfaat op 
korte termijn worden teruggebracht naar een niveau dat twee keer zo laag is als de EU-norm voor 
nitraat en de nationale norm voor fosfaat voorschrijft. 

Daartoe zijn er op de kembedrijven teeltsystemen in ontwikkeling die hier voor moeten zorgen. Op 
twee van de kembedrijven, Vredepeel voor akkerbouw en Meterik voor de vollegrondsgroenteteelt, 
moet op uitgebreide schaal worden onderzocht of de getroffen maatregelen ook het gewenste resultaat 
opleveren. Bovendien moet worden onderzocht wat de belangrijkste processen zijn die er voor zorgen 
dat de huidige uitspoelingscijfers te hoog zijn. 

Plant Research International heeft aan Alterra de opdracht verstrekt om door middel van een voor­
studie een gedetailleerd onderzoeksplan op te stellen. Dit rapport is het resultaat van deze voorstudie. 
Met dank aan Peter de Willigen en Phillip Ehlert voor het uitvoeren van de berekeningen voor de 
Figuren 1 (PdW) en 2 en 3 (PE). 



Samenvatting 

In opdracht van Plant Research International is een gedetailleerd projectplan opgesteld voor het onder­
zoek naar de uitspoeling van stikstof en fosfor op twee kernbedrijven binnen het project Telen met 
toekomst. De kernbedrijven zijn Vredepeel voor akkerbouw en Meterik voor vollegrondsgroenteteelt. 
Het projectplan bestaat uit een meetprogramma voor drie jaar voor deze bedrijven inclusief de inter­
pretatie van de resultaten en de rapportage. Tevens is een begroting opgesteld. Het meetprogramma 
bestaat uit registratie van de flux van N en P uit de bewortelbare zone naar het grondwater, registratie 
van de kwaliteit van bodemvocht en grondwater en het meten van mineralisatie en denitrificatie. Voor 
de interpretatie van de resultaten wordt het model FUSSIM ingezet. 

De totale kosten van het onderzoek bedragen 2000 KF. 



Inleiding 

Het project Telen met toekomst (Tmt) is opgezet om de stikstof en fosfaat (N & P) verliezen uit de 
Nederlandse akker-, tuinbouw, bloembollen- en boomteelt bedrijven terug te dringen, zodat kan 
worden voldaan aan de milieunormen voor deze nutriënten is. In Tmt wordt op twee niveaus op 
bedrijfssystemen onderzocht met welke strategieën de streefwaarden voor N en P in grond- en opper­
vlaktewater kunnen worden bereikt. Niveau 1 speelt zich af bij een groep telers door het hele land 
(voorloperbedrijven). De wijzigingen die bij de voorloperbedrijven worden aangebracht sluiten het 
meest aan bij de praktijkervaringen van de telers zelf. Niveau 2 gaat verder en wordt uitgevoerd op een 
aantal Kernbedrijven die nu reeds meedraaien in het Bedrijfssysteemonderzoek (BSO) van het 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. 

Het doel van het onderzoek op de Kernbedrijven is tweeledig: 
1. Het zo snel mogelijk behalen van de streefdoelen (maar met de randvoorwaarde dat er dierlijke 

mest moet worden ingezet en dat de bodemvruchtbaarheid moet blijven behouden); 
2. Het verdiepen van het inzicht in de processen die leiden tot de verliezen, zodat gerichte 

maatregelen kunnen worden genomen. 

Binnen de Kernbedrijven wordt een aantal varianten aangelegd: 
Synthesedeel 
Analysedeel (1 of 2) 

In het Synthesedeel wordt getracht de milieudoelen te behalen tegen een zo laag mogelijke opbrengst­
derving. De wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de huidige gangbare teeltpraktijken zijn 
gebaseerd op een analyse van de huidige N- en P-verliezen van de huidige praktijk, met inbegrip van de 
geschatte verliezen op de kernbedrijven zelf. 

De Analysedelen zijn meer experimenteel. 
• In Analysedeel 2 worden 'alle technische middelen maximaal ingevet om %o snel mogelijk te voldoen aan de 

gestelde waterkwaliteitsnormen'J). In deze variant worden dus de meest stringente maatregelen 
genomen om de verliezen te beperken, zonder financiële randvoorwaarden (achteruitgang in 
opbrengst). 

• Analysedeel 1 is een tussenvariant, waar 'minder vergaande maatregelen worden genomen wat betreft risico en 
kosten'V. 

De bedrijfssystemen op de Kernbedrijven zijn ontworpen door PPO en Plant Research International 
(PRI). 

Op twee van de vier Kernbedrijven (Akkerbouw te Vredepeel en Vollegrondsgroente te Meterik) wordt 
een uitvoerig meetprogramma opgezet om de stromen (fluxen) van N en P zo goed mogelijk te meten, 
zodat gefundeerde uitspraken kunnen worden gedaan over de milieubelasting en de efficiëntie waarmee 
nutriënten worden ingezet en over de effecten die de voorgestelde veranderingen in het bedrijfssysteem 
met zich meebrengen. 

Het onderzoek van Alterra zal uitsluitend plaatsvinden op deze twee Kernbedrijven. 

ï) Cursieve gedeeltes: citaat uit Booij el al., 2001: detaillering van het projectplan 'Telen met toekomst'. 



In dit rapport komen de volgende onderdelen aan de orde: 
A. De vraagstelling en het doel van het onderzoek 
B. De bedrijfsplannen voor de kernbedrijven Meterik en Vredepeel 
C. De experimentele opzet op deze bedrijven 
D. De dominante processen en teelten in relatie tot de huidige verliezen 
E. Het advies van het Centrum voor Biometrie 
F. Een gedetailleerd meetprogramma voor de komende jaren van: 

1. de te verrichten metingen in bodem, gewas, drains en oppervlaktewater 
2. de meetfrequentie 
3. de meetlocaties (welke teelten per kembedrijf) 
4. de te bestuderen processen in bodem en gewas 

G. De gemaakte afspraken over: 
- taakverdeling 
- statistische toetsing 
- modelinzet 
- go/no go momenten 
- gebruik eerdere resultaten 

H. Begroting 



2. Resultaat 

2.1 De vraagstelling en het doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek op de Kernbedrijven is tweeledig: 
a) Het 20 snel mogelijk behalen van de streefdoelen (maar met de randvoorwaarde dat er dierlijke 

mest moet worden ingezet en dat de bodemvruchtbaarheid moet blijven behouden). 
b) Het verdiepen van het inzicht in de processen die leiden tot de verliezen, zodat gerichte maat­

regelen kunnen worden genomen. 

De streefwaarden voor stikstof en fosfaat voor de kernbedrijven op zand zijn weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1. Streefwaarden voor de milieukwaliteit voor stikstof en fosfor voor de kernbedrijven op zandgrond 

(Neeteson et al, 2001). 

Grondwater Oppervlaktewater 

Stikstof 5,6 mg N per L 1 mg N per L 

Fosfor 0,4 mg P per L 0,05 mg P per L 

Bij een gemiddeld neerslagoverschot van 400 mm per jaar betekent dit dat er niet meer dan gemiddeld 
99 kg nitraat mag uitspoelen en niet meer dan 1,6 kg fosfor. De afspoeling en de hoeveelheid die er met 
de drains in het oppervlaktewater terecht mag komen is nog veel lager. 

Het doel van het onderzoek dat door Alterra wordt verricht is gericht op het registreren van de fluxen 
van stikstof en fosfaat in de bodem, het vaststellen van de kwaliteit van het grondwater en oppervlakte­
water en het verkrijgen van een beter inzicht in de processen die tot de nutriëntverliezen leiden, zodat 
gerichte maatregelen kunnen worden getroffen om de verliezen te beperken. 

2.2 De experimentele opzet op de kernbedrijven Meterik en 
Vredepeel 

De experimentele opzet van de kernbedrijven Meterik en Vredepeel is zodanig dat er verschillende 
bedrijfssystemen worden nagebootst. Ze passen daarbij binnen het bedrijfssystemen onderzoek (BSO), 
een van de speerpunten van PPO. Op de kernbedrijven wordt onderscheid gemaakt in een Synthese-
deel en in een of twee Analysedelen. Op het Synthesedeel worden teeltmaatregelen getroffen die er toe 
moeten leiden dat de streefwaarden worden gehaald, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de 
huidige praktijkbedrijven. Op de Analysedelen worden maatregelen getroffen die nog verder gaan dan 
op het Synthesedeel. Daarbij wordt veel minder rekening gehouden met de aansluiting bij de huidige 
praktijkbedrijven en wordt ook geen rekening gehouden met de financiële consequenties van de maat­
regelen. 

De nadere invulling van de bedrijfssystemen is hieronder beknopt weergegeven. Voor meer details 
wordt verwezen naar Booij et al, 2001. 



8 

2.2.1 Meterik 

Op het kernbedrij f Meterik worden voor Telen met toekomst drie bedrijfssystemen nagebootst: een 
gespecialiseerd preibedrijf, een bladgewassenbedrijf en een aardbeienbedrijf. Activiteiten van Alterra 
beperken zich tot het tweede bedrijfssysteem. 

2.2.1.1 Gespecialiseerd preibedrijf 
Op het gespecialiseerde preibedrijf wordt ervan uitgegaan dat er in de toekomst steeds vaker grondruil 
zal plaatsvinden tussen preitelers en akkerbouwers of veehouders. Op Meterik wordt daarom een 
situatie van een bedrijf nagebootst, waar een akkerbouwgewas elke twee jaar wordt afgewisseld met een 
preiteelt. Het gespecialiseerde preibedrijf omvat 12 percelen (uitbreiding tot 16 is mogelijk) waarvan 
8 Synthesedelen en 3 Analysedelen. De verschillende preiteelten zijn in enkelvoud aangebracht, het 
akkerbouwmatige deel is in achtvoud aangelegd. 

Hierdoor is in feite geen gespecialiseerd preibedrijf, maar een akkerbouwbedrijf nagebootst. Om die 
reden plus het feit dat de uitgangssituatie van dit deel van het bedrijf niet of slechts in zeer geringe mate 
is gekarakteriseerd en er uitvoerig onderzoek op het akkerbouwbedrijf Vredepeel zal plaatsvinden, is, 
na overleg met Plant Research International besloten om op het prei-akkerbouwbedrijf door Alterra 
geen metingen en onderzoek te laten verrichten. 

2.2.1.2 Gespecialiseerd bladgewassenbedrijf 

Het gespecialiseerde bladgewassenbedrijf bestaat uit 12 percelen, waarvan 8 aaneengesloten Synthese­
delen en 4 aaneengesloten Analysedelen. Chinese kool en ijssla zijn de belangrijkste bladgewassen, 
afgewisseld door prei. Ze worden geteeld als vroege, late, zomer-, herfst- of wintergewas. Elke teelt 
wordt in enkelvoud uitgevoerd en doordat er slechts 4 Analysepercelen zijn, komt niet iedere situatie 
elk jaar voor. Naast een aangepaste bemesting met o.a. slow release meststoffen is een belangrijk ver­
schil tussen Synthese en Analyse dat op het eerste de gewasresten achterblijven terwijl ze op Analyse 
worden verwijderd. 

Uit de perceelsinformatie die door PPO-Meterik is verstrekt, blijkt dat er nogal grote verschillen be­
staan in de bodemeigenschappen van deze percelen. Twee van de vier Analysepercelen hebben een veel 
lagere organische stofgehalte en fosfaattoestand dan de overige twee Analysepercelen en die Synthese­
percelen waarvan de bodemeigenschappen bekend zijn. Ook heerst er systematisch een andere pH. Dat 
heeft tot gevolg dat eventueel gemeten effecten op deze Analysepercelen eerder veroorzaakt kunnen 
worden door de afwijkende bodemeigenschappen dan door de getroffen teeltmaatregelen. Om die 
reden is in overleg met Plant Research International en haar Centrum voor Biometrie besloten dat 
Alterra op de twee afwijkende Analysepercelen geen onderzoek zal verrichten. 

2.2.2 Vredepeel 

Op Vredepeel wordt een akkerbouwbedrijf met een 8-jarige rotatie nagebootst (triticale - waspeen -
aardappel vroeg - suikerbiet - snijmaïs - erwt/stamslaboon - aardappel laat en suikerbiet). Aardappel en 
suikerbiet komen dus twee keer voor in de acht jaar, de overige gewassen een keer. Op het Synthese-
deel wordt geen groenbemester geteeld, op het Analysedeel wordt na triticale, aardappel vroeg, snijmaïs 
en erwt een groenbemester geteeld. Op Vredepeel zijn twee Analysedelen aangelegd, Analyse-1 en 
Analyse-2. De maatregelen op Analyse-2 gaan verder dan die op Analyse-1. Elke teelt in de rotatie 
komt ieder jaar in enkelvoud voor, zowel op Synthese als Analyse. 



Een gedeelte van de percelen op Vredepeel is voorzien van drains. Dat zou kunnen worden gebruikt 
om in deze drains de effecten van de getroffen maatregelen te onderzoeken. Echter, een belangrijk 
probleem dat zich daarbij voordoet is het feit dat de drains uitmonden onder het wateroppervlak van 
de betreffende sloot. Bovendien wordt er ook water vanuit het aanliggende Peelkanaal naar diezelfde 
sloot aangevoerd, en wel op een nogal complexe wijze. Daardoor ontstaat een aantal praktische pro­
blemen, zoals het registeren van het debiet van de drains, zonder het verstoren van de hydrologie van 
de percelen. Verder lopen niet alle drains onder het midden van de percelen, waardoor onduidelijk kan 
zijn van welk deel van het perceel de effecten nu worden gemeten. Daardoor is in overleg met Plant 
Research International besloten om metingen aan drains en oppervlaktewater achterwege te laten. 
Drain- of oppervlaktewater metingen zijn dus niet in de begroting opgenomen. 

2.3 De dominante processen en teelten in relatie tot de 
huidige verliezen 

2.3.1 Stikstof 

De belangrijkste processen die van belang zijn voor de stikstofstromen in de bodem zijn: mineralisatie 
en immobilisatie, denitrificatie, stikstoffixatie door vlinderbloemigen, gewasopname en uitspoeling. En 
uiteraard is de hoeveelheid, de vorm waarin en de wijze waarop de stikstof wordt gegeven, van groot 
belang bij de optredende verliezen. Hieronder wordt een korte uitleg van elk proces gegeven, plus het 
belang van het proces bij de verliezen op de kernbedrijven Meterik en Vredepeel. Tevens wordt aan­
gegeven op welke wijze het proces op de kernbedrijven zal worden onderzocht. 

2.3.1.1 Mineralisatie 

Mineralisatie is het proces waarbij organische stof uit de bodem, uit mest en uit gewasresten wordt 
afgebroken door (micro)organismen en waarbij de stikstof uit dat materiaal vrijkomt in minerale vorm. 
Dit proces vindt plaats onder aërobe en anaërobe condities in de bodem; de snelheid is vooral afhanke­
lijk van de temperatuur. De zuurstofvoorziening bepaalt of zuurstof of nitraat als elektronenacceptor 
fungeert, of dat de afbraak onvolledig is en er organische zuren en uiteindelijk methaan zullen worden 
gevormd. Wanneer nitraat als elektronenacceptor fungeert is er sprake van denitrificatie. 
Voor de gewasopname is mineralisatie vlak voor en gedurende de teelt van belang. 
Bij de verliezen speelt mineralisatie vooral een rol na de oogst, wanneer er gewasresten op het perceel 
achterblijven en ook de afbraak van bodem-organische stof en organische mest nog doorgaat, en 
gelijktijdig de gewasopname is gestopt. 

Teelten waarbij (veel) stikstofrijke gewasresten op het perceel achterblijven zijn: aardappel vroeg, 
suikerbiet, erwt en knolvenkel, maar ook bij stamslaboon en waspeen zijn de hoeveelheden aanzienlijk 
(Tabel 2). 
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Tabel 2. Stikstof en fosfaat in gewasresten (kg ba, bron: Handboek voor de Akkerbouw, Velthof'& Kuikman, 
2000). 

Teelt N P als P205 

Aardappel vroeg 115 30 
Aardappel laat 45 
Chinese kool 65 23 
Doperwt 188 53 
Knolvenkel 120 29 
Prei 54 13 
Stamslaboon 95 20 
Waspeen 90 15 
IJssla 70 15 
Suikerbiet 175 
Snijmaïs 43 

Mineralisatie op de kernbedrijven wordt op de volgende wijze onderzocht: 

De mineralisatie uit de bodem-organische stof wordt gemeten als potentiële mineralisatie op gedeelten 
van de percelen die braak liggen en op een aantal percelen waar gewassen groeien. Hier worden in het 
voorjaar bodemmonsters verzameld die op het laboratorium worden geïncubeerd bij een vaste tempe­
ratuur. Het effect van temperatuur en vocht wordt bekend verondersteld, maar het effect van grond-
verstoring niet. In de huidige procedure wordt het grondmonster volledig gemengd, waardoor er in het 
begin van de incubatie een vrij hoge mineralisatie wordt gemeten. In het onderzoek op de kernbedrijven 
zal ook de mineralisatie niet alleen in gestoorde maar tevens in ongestoorde grondmonsters worden 
onderzocht. De meetwaarde van de laatste komt waarschijnlijk meer overeen met de mineralisatie in 
het veld zelf. De bijdrage van verschillende bodemlagen wordt onderzocht: 0-30 cm, 30-60 cm en 
60-90 cm, of de laag onder de bewortelbare zone. Verwacht wordt dat op Vredepeel de bijdrage van de 
laag 30-90 cm gering zal zijn. Op Meterik kan, gegeven de profielopbouw zou een aanzienlijke minera­
lisatie uit deze laag mogelijk zijn. 

De mineralisatie uit gewasresten en organische mest zal worden onderzocht door een bekende hoeveel­
heid van deze materialen aan grond toe te dienen, waarna de mineralisatie daarin wordt vergeleken met 
een controle van grond zonder gewasresten. 

Naast stikstofmineralisatie zal ook de koolstofmineralisatie (respiratie) worden bepaald in dezelfde 
bodemlagen plus voor de bovenste laag in aanwezigheid van gewasresten en organische mest. 
Respiratie is tevens van belang bij het optreden van denitrificatie (zie verderop). 

2.3.1.2 Immobilisatie 
Immobilisatie is het proces waarbij stikstof wordt vastgelegd in micro-organismen bij de afbraak van 
organische stof. Wanneer de C-N ratio van de organische stof die wordt afgebroken hoog is (>20), 
komt er netto geen stikstof vrij, maar wordt zelfs minerale stikstof vastgelegd. Immobilisatie vindt 
eveneens plaats onder aërobe en anaërobe condities, maar bij de laatste in mindere mate. 

Immobilisatie zou actief kunnen worden gebruikt in situaties waarbij het niet mogelijk is om een groen-
bemester te telen na de hoofdteelt, bijvoorbeeld na de oogst van late aardappelen of bieten. Immobili­
satie mag met name worden verwacht bij het inwerken van koolstof-rijke en stikstof-arme materialen 
als stro en zal worden onderzocht op een manier die gelijk is aan die van de mineralisatie van gewas­
resten, maar waarbij een bekende hoeveelheid stro aan grond wordt toegediend. 
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2.3.1.3 Denitrificatie 
Denitrificatie is het proces waarbij nitraat via N2O wordt omgezet in N2. Denitrificatie vindt plaats 
onder gelijktijdig: anaërobe condities, aanwezigheid van nitraat, niet al te lage temperaturen en de af­
braak van organische stof. In de bodem gaan anaërobe condities meestal samen met zeer hoge vocht­
gehaltes, waardoor het binnendringen van zuurstof traag verloopt. 
Ook kan denitrificatie optreden bij de oxidatie van pyriet (FeS), maar het is onwaarschijnlijk deze ver­
binding aanwezig is in de dekzanden in Zuidoost-Nederland. Pyriet oxidatie zal daarom niet worden 
onderzocht. 

Het is niet goed bekend welke bijdrage denitrificatie kan leveren aan de totale stikstofflux in akkerbouw 
en tuinbouwteelten op zandgrond. Met name de denitrificatie in de laag onder de bouwvoor is niet 
goed bekend. In de eerste 12 maanden van het project zal daarom extra aandacht worden geschonken 
aan dit proces. Op verschillende tijdstippen in het jaar zal in de drie eerder genoemde bodemlagen de 
potentiële denitrificatie worden gemeten. Potentieel wil zeggen: volledig anaëroob, in aanwezigheid van 
overmaat nitraat. De potentiële denitrificatie in de laag 0-30 cm zal worden bepaald voor en na het 
onderwerken van gewasresten. Na het onderwerken is er een verhoogde afbraak van organisch mate­
riaal, waardoor de kans op denitrificatie stijgt. 

Het effect van vocht zal worden onderzocht in de laag 0-30 cm, waarbij de atmosfeer niet volledig 
anaëroob wordt gemaakt, maar verschillende vochtgehaltes het binnendringen van zuurstof moeten 
beïnvloeden. Op die manier kan worden onderzocht wanneer in de zandgrond van de kernbedrijven 
het vochtgehalte hoog genoeg wordt om anaërobe condities te verkrijgen en of de kans daarop reëel is 
of niet. Omdat respiratie eveneens kan bijdragen aan het veroorzaken van anaërobie, zal het effect van 
vocht op de denitrificatie tevens worden onderzocht in aan- en afwezigheid van gewasresten. 

Uitgezocht gaat worden of een continue meting van de redoxpotentiaal in een of meerdere bodemlagen 
mogelijk is. Denitrificatie^treedt pas op wanneer de redoxpotentiaal lager wordt dan 450 mV. Indien het 
mogelijk is om de redoxpotentiaal te registreren wordt het eveneens mogelijk om continu de kans te 
bepalen dat denitrificatie optreedt. 

Op deze manier wordt dus onderzocht wat de kans is op het optreden van denitrificatie op de kernbe­
drijven en of denitrificatie van kwantitatief belang is voor de totale stikstofflux. Indien blijkt dat het 
aandeel van denitrificatie in de stikstofflux gering is (< 10% van het overschot op de stikstofbalans), zal 
er in de volgende jaren minder aandacht aan denitrificatie worden geschonken. 

2.3.1.4 Stikstoffixatie 
Stikstoffixatie is het vastleggen van N2 in ammonium door bacteriën die in symbiose leven met vlinder-
bloemigen. 
Op de kernbedrijven kan stikstoffixatie optreden bij de teelt van erwt en stamslaboon. Het is niet goed 
bekend hoe groot het aandeel van stikstoffixatie is bij gewassen, die in principe ook voldoende minerale 
stikstof tot hun beschikking hebben. Nu wordt voor Vredepeel aangenomen dat op bedrijfsniveau de 
stikstoffixatie 15 kg per ha bedraagt, maar nauwkeurige gegevens ontbreken. Juist omdat na de vlinder-
bloemige gewassen op Vredepeel zoveel minerale stikstof in de bodem wordt gevonden moet aandacht 
aan dit proces worden geschonken. Het aandeel van de stikstoffixatie in de flux en het effect van mine­
rale stikstof daarop zal niet door Alterra maar door Plant Research International worden verricht. 
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2.3.1.5 Gewasopname 
Gewasopname is het opnemen van stikstof door gewassen. Het aandeel van gewassen in de stikstofflux 
wordt onderzocht door Plant Research International, doordat van alle gewassen en groenbemesters een 
opbrengstbepaling en de samenstelling wordt gemeten. 

2.3.1.6 Uitspoeling 

Uitspoeling is het weglekken van stikstof, het meest in de vorm van nitraat, uit de bewortelbare zone 
naar het grondwater. Dit proces bepaalt in grote mate de kwaliteit van het grondwater. Verlaging van 
de uitspoeling is daarom een van de belangrijkste maatregelen van Telen met toekomst om de streef­
waarden voor stikstof te bereiken. 

Uitspoeling wordt gemeten door de hoeveelheid vocht die uit de bewortelbare zone verdwijnt te registre­
ren en in dat vocht op gezette tijden het gehalte aan stikstof te bepalen. Daarnaast zal op Vredepeel 
ook het stikstofgehalte in het grondwater worden gemeten. 

De kans op uitspoeling wordt waarschijnlijk zeer sterk bepaald door de combinatie van factoren: 
nitraatgehalte in de bodem, neerslagoverschot en de grondsoort. 
Uit het vochtgehalte bij pF 2 en het neerslagoverschot kan relatief eenvoudig worden geschat hoe snel 
het vocht naar beneden wordt getransporteerd, en daarmee ook nitraat. Bij leemarme zandgronden met 
een relatief laag organisch stofgehalte geldt dat wanneer de grond op veldcapaciteit is qua vochtgehalte, 
elke 10 mm neerslag ongeveer 6 cm naar beneden wordt getransporteerd. Het neerslagoverschot in 
Zuidoost-Nederland in de maanden september t /m maart ca. 300 mm, zodat het nitraat in die periode 
bijna 2 m naar beneden kan zijn getransporteerd. 

Het lijkt waarschijnlijk dat uitspoeling een van de dominante processen is in de stikstofflux. 

2.3.2 Fosfaat 
Fosfaat gedraagt zich heel anders in de bodem dan stikstof. Bij stikstof zijn biologische processen 
dominant, bij fosfaat zijn het meer de fysisch-chemische processen als adsorptie, absorptie en de over­
gang van oplosbaar naar onoplosbaar fosfaat. De streefwaarden voor fosfaat zijn uitermate laag. In 
principe mag er niet meer kan 1 kg fosfaat per ha naar het oppervlaktewater verdwijnen. Dat komt 
overeen met 100 mg per vierkante meter. Bij nitraat gaat het om enkele tientallen kilogrammen per 
hectare. 
Het onderzoek naar de processen die een rol spelen bij de uitspoeling van fosfaat zal dan ook hoofd­
zakelijk een fysisch-chemisch karakter hebben. 

2.4 Het advies van het Centrum voor Biometrie 

Er is een aantal keren overlegd met het Centrum voor Biometrie van PRI met als doel om, gegeven de 
experimentele opzet van de kernbedrijven, het meetprogramma zodanig in te richten dat na afloop van 
het onderzoek gefundeerde conclusies kunnen worden getrokken. 



13 

2.4.1 Experimentele opzet 

De varianten op beide kernbedrijven zijn in enkelvoud aangelegd. Op Vredepeel komen weliswaar alle 
teelten en alle varianten elk jaar voor, maar zijn ze niet at random uitgelegd maar voor alle sj'stemen in 
dezelfde volgorde. Op Meterik komen zelfs niet alle teelten elk jaar voor en kunnen door de systemati­
sche verschillen tussen de percelen ook niet alle percelen worden geselecteerd voor de metingen. De 
voorgeschiedenis van het gespecialiseerde prei-akkerbouwbedrijf brengt met zich mee dat de uitgangs­
situatie slecht is gekarakteriseerd. Om die reden en om redenen die boven zijn aangegeven, zal op dit 
deel van Meterik door Alterra geen onderzoek worden verricht. 

De experimentele opzet waarvoor is gekozen, is er de oorzaak van dat de uitspraken die uiteindelijk 
worden gedaan over de effecten van de genomen maatregelen, alleen betrekking zullen hebben op het 
totale pakket. Met andere woorden: het afzonderlijke effect van maatregelen als fertigatie, type mest­
stof, de inzet van groenbemesters, het inwerken van stro, etc, op de verliezen kan niet worden aan­
gegeven. 

De opdrachtgever PRI is zich bewust van deze situatie, die inherent is aan de aanpak binnen het 
Bedrijfssystemenonderzoek. 

Op basis van 'expert-knowledge' kan een indicatie worden gegeven over het effect van de afzonderlijke 
maatregelen. Meer nog kan dat door gebruik te maken van de kennis die is opgesloten in computer 
simulatie modellen, en voor dat doel zal het model FUSSIM worden ingezet (zie 2.7.3). 

2.4.2 Toetsing van het bereiken van de streefwaarden 

Een van de belangrijkste doelen van het onderzoek van Tmt op de kernbedrijven is het zo snel moge­
lijk bereiken van de streefwaarden voor nitraat en fosfaat in grondwater en oppervlaktewater. Om die 
reden zal onderzocht moeten worden of de streefwaarden al dan niet worden bereikt als gevolg van de 
getroffen teeltmaatregelen. Aan het eind van het project zal duidelijk moeten worden of door het 
treffen van gerichte maatregelen de milieudoelstellingen voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op 
zandgrond kunnen worden gehaald. Daarvan kan o.a. afhangen of in de toekomst dergelijke teelten nog 
langer mogelijk zijn op deze grondsoorten, waarmee het belang van de betrouwbaarheid van de uit­
spraken op dit gebied duidelijk zal zijn. 

In overleg met PRI is besloten om de milieueffecten van de maatregelen op de kernbedrijven te toetsen 
tegen een vaste norm: de streefwaarden voor nitraat en fosfaat. Het voordeel van die keuze is dat de 
streefwaarde geen variatie kent; voor nitraat ligt hij vast op 25 mg per L en voor fosfaat (zandgrond) op 
0,4 mg P per L grondwater (De Buck et ai, 2000). Voor oppervlaktewater gelden eveneens vaste 
normen. De variatie beperkt zich nu tot de werkelijke gehaltes voor nitraat en fosfaat. 

Er zijn gegevens beschikbaar over de variatie van de nitraatgehaltes op Vredepeel. Met behulp daarvan 
is het volgende vastgesteld: 
Voor de toetsing of de streefwaarde van 25 ppm voor nitraat in het grondwater wordt bereikt, met een 
geaccepteerde afwijking van 20 ppm, en een betrouwbaarheid van 80% zijn minimaal 18 mengmonsters 
van het grondwater noodzakelijk; ofwel mengmonsters (minimaal van twee afzonderlijke punten) van 
metingen op 18 percelen. Voor een geaccepteerd afwijking van 10 ppm t.o.v. de streefwaarde zouden 
meer dan 80 mengmonsters vereist zijn. 

In de praktijk betekent dit dat er op 18 percelen gemeten zou moeten worden. Voor Vredepeel worden 
16 percelen geaccepteerd, (8 Synthese en 8 Analyse-2). Bij duidelijke verschillen tussen Synthese en 
Analyse-2 is het mogelijk om aan te geven of die verschillen statistisch betrouwbaar zijn. Er wordt aan­
genomen dat de norm geldt voor bedrijfsschaal en dat de norm altijd gehaald moet worden. 
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Op Meterik zijn minder percelen te gebruiken, maar als men van een zelfde variatie uitgaat als voor 
Vredepeel, moeten ook op Meterik 18 verschillende mengmonsters worden doorgemeten om een 
betrouwbaar bedrijfsgemiddelde te geven. Een zelfde redenering geldt voor fosfaat, waarvoor geen 
historische spreidingsgegevens beschikbaar zijn voor de twee kernbedrijven. 

2.5 Het gedetailleerde meetprogramma 
Het gedetailleerde meetprogramma is weergegeven in Bijlage I. 

2.6 Het teeltprogramma op de kernbedrijven Vredepeel en 
Meterik 

De bedrijfsplannen voor de kernbedrijven Meterik en Vredepeel zijn aangeleverd door de beide 
bedrijven en zijn bijgevoegd in Bijlage 2 en 3. 

2.7 Gemaakte afspraken 

2.7.1 Taakverdeling 

De taakverdeling op het gebied van bemonstering en analyses is weergegeven in het meetprogramma. 
Alterra houdt zich hoofdzakelijk bezig met de bodemprocessen, PRI met de gewasprocessen. Hier en 
daar is er een zekere overlap, wat niet als een probleem wordt beschouwd. Zo voert PRI ook een aantal 
mineralisatie-experimenten uit in relatie tot de stikstofbehoefte voor het gewas en doet PRI ook een 
aantal bodembepalingen op delen van de proefbedrijven waar Alterra geen onderzoek verricht. 

Het grootste deel van de kosten van de analyses rust op het budget van PRI. De kosten voor de 
volgende metingen zijn expliciet opgenomen in de Alterra begroting: 

Denitrificatie 
Mineralisatie van ongestoorde grondmonsters 
Mineralisatie van gewasresten 
Fosfaat adsorptie-isothermen 
Vochtretentiekarakteristieken 
Bodemvochtbemonstering en -analyses 
Grondwaterbemonstering en -analyses 
Bodemvochtmetingen 
Nitraatgehalte in bodemvocht en bovenste grondwater 
Totaal en organisch P-gehalte in bodemvocht en bovenste grondwater 
Opgelost organische stof in bodemvocht en bovenste grondwater 

De kosten van de overige analyses komen voor rekening van PRI. In de begroting zijn tevens geen 
posten opgenomen die betrekking hebben op andere locaties dan Vredepeel en Meterik. 

Met de bedrijfsleiding van de Vredepeel en Meterik zullen nog nadere afspraken worden gemaakt over 
de vraag welk deel van de werkzaamheden door PPO kan worden uitgevoerd. Hierbij wordt gedacht 
aan het nemen van de grondmonsters, watermonsters, gewasmonsters, etc. De kosten daarvan rusten 
op de begroting van de betreffende kernbedrijven. 
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2.7.2 Statistische toetsing 

Over de statistische onderbouwing van het onderzoek zijn afspraken gemaakt met het Centrum voor 
Biometrie van PRI. Zie daarvoor 2.4. 

2.7.3 Modelinzet 

Zoals is aangegeven is het niet mogelijk om in werkelijkheid alle fluxen van stikstof en fosfaat te meten. 
Bovendien is het niet mogelijk om de metingen die wel kunnen worden uitgevoerd op alle percelen te 
verrichten. Verder is het onmogelijk om in drie jaar een achtjarige rotatie te volgen, dus is er extra­
polatie noodzakelijk. Bovendien verlopen sommige processen zo traag, dat veranderingen alleen op 
lange termijn zichtbaar worden. Tenslotte is het noodzakelijk om de resultaten van de metingen te 
interpreteren. Om over bovengenoemde ontbrekende onderdelen toch uitspraken te kunnen verrichten 
en voor de interpretatie van de meetresultaten is het gebruik van een integraal simulatiemodel het meest 
geschikt. Integraal wil zeggen dat het model niet aüeen de uitspoeling kan berekenen, maar ook gewas­
opname, mineralisatie, en denitrificatie en dat het geschikt is voor zowel N als P. Er zijn meerdere 
modellen die daarvoor in aanmerking komen. Omdat op Vredepeel ook rekening moet worden gehou­
den met de aanwezigheid van drainagebuizen en omdat op Meterik gebruik gemaakt gaat worden van 
fertigatie en van slow-release stikstofmeststoffen, is een model dat in twee dimensies de waterflux kan 
berekenen het meest geschikt. Er is afgesproken dat het Alterra model FUSSIM-2D daarvoor zal 
worden ingezet. FUSSIM zal tevens worden gebruikt om het effect van de afzonderlijke deelmaatrege-
len nader te analyseren. In het project worden echter geen scenariostudies verricht om te bepalen op 
welke wijze de resultaten nog kunnen worden verbeterd. 

FUSSIM zal ook worden gebruikt voor de interpretatie van de resultaten met fosfaat, en daarnaast zal 
een model dat is gebaseerd op multivariate regressie worden ingezet om de effecten van de maatregelen 
op de Pw te interpreteren Ten behoeve van deze voorstudie is met FUSSIM reeds een deel van de 
rotatie (vier jaar triticale - waspeen - aardappel vroeg - suikerbiet) van Vredepeel doorgerekend voor 
een periode van vier jaar met hetzelfde weer (1985 als een gemiddeld jaar) om een indruk te krijgen van 
de mogelijke effecten van de maatregelen. 

De resultaten die zijn weergegeven in Figuur 1 laten zien dat de uitspoeling vermindert bij het systeem 
Analyse-2 ten opzichte van Synthese, maar volgens de berekeningen worden de milieudoelen waar­
schijnlijk nog niet gehaald. Per jaar uitgedrukt bedraagt de uitspoeling bij 186 kg N Synthese en 
130 kg N per ha bij Analyse-2. 
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Figuur 1. Berekende uitspoeling volgens FUSSIM gedurende vier jaar bij een deel van de rotatie van Vredepeel. 
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Met behulp van het multivariate regressie model is t.b.v. de voorstudie voor de gehele rotatie doorgere­
kend wat de effecten van de getroffen maatregelen op de Pw zullen zijn voor Vredepeel als Meterik. De 
resultaten daarvan staan in Figuur 2 en 3. Op beide locaties is de verwachting dat de Pw zal dalen, en 
wel sterker op Analyse-2 dan op Synthese maar de verandering gaat vrij traag. De betrouwbaarheids­
intervallen geven aan dat deze verwachting met een grote onzekerheid is omgeven. De praktijkervaring 
op Vredepeel is dat de Pw inderdaad achteruit gaat de laatste jaren bij een verminderd gebruik van dier­
lijke mest. Op Meterik daarentegen daalt de Pw niet, ook wanneer er totaal geen dierlijke mest meer 
wordt gebruikt. Een mogelijke verklaring daarvoor kan zijn dat organisch P een groot aandeel heeft in 
de Pw. Met organisch P is in het model geen rekening gehouden. 

Pw-getal, mg P205 per 
liter 

Vredepeel 

• VP-Analyse 

VP-Analyse ondergrens 

VP-Analyse bovengrens 

O VP-Synlhese 

VP-Synthese ondergrens 

VP-Synthasa bovengrens 

Pw-getal, mg P205 per 
liter 

200 

Meterikse Veld 

4 6 

Jaar na aanvang 

• MV-Analyse 

- MV-Analyse ondergrens 

MV-Analyse bovengrens 

O MV-Synthese 

MV-Synthese ondergrens 

MV-Synthese bovengrens 

Figuur 2 en 3. Verandering van P»> op Vredepeel en Meterik bij de systemen Synthese en Analyse-2. 

2.7.4 Go/no go momenten 

Van een aantal metingen en processen is het onzeker of ze zo belangrijk zijn, dat ze de gehele periode 
van vier jaar moeten worden gevolgd. Hierbij moet men denken aan processen als denitrificatie en 
mineralisatie in de laag onder de bewortelbare zone. Van de denitrificatie wordt een jaar na de start van 
de metingen bepaald of onderzoek naar dit proces gecontinueerd wordt. Ook voor de mineralisatie in 
de ondergrond, zal na een jaar worden besloten of deze metingen gecontinueerd worden. 
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2.7.5 Gebruik eerdere resultaten 

Door Alterra, PPO en PRI zijn reeds eerder, afzonderlijk en gezamenlijk metingen verricht op beide 
kernbedrijven. De resultaten worden door de drie partijen beschikbaar gesteld, voor exclusief gebruik 
binnen dit project. 

2.8 Begroting 
Er is een begroting opgesteld tot en met 2003. Indien het project wordt gecontinueerd na 2003 zal er 
een aanvullende begroting worden opgesteld. 

In deze begroting wordt in 2001 een beperkte interpretatie van de meetresultaten uitgevoerd, het 
zwaartepunt van de interpretatie ligt in 2002 en 2003. Verder worden de bodemvocht en de grond­
watermonsters niet allemaal aan een volledige analyse onderworpen. Alle monsters worden getest met 
Nitracheck op de aanwezigheid van nitraat en een selectie van 5 monsters, gebaseerd op de Nitracheck 
resultaten wordt aan een volledige analyse onderworpen. Bovendien worden geen jaarlijkse herhaling 
van de potentiële mineralisaties van gewasresten uitgevoerd. De begroting voor 2001 is voldoende voor 
een eenmalige test van alle gewasresten voor Vredepeel en Meterik. Als niet alle gewasresten in 2001 
worden gemeten wordt een deel van het budget doorgeschoven naar 2002 en eventueel 2003. 

Tenslotte is het noodzakelijk dat een deel van de werkzaamheden op de kernbedrijven (monstername 
grondwater en bodemvocht en registratie tensiometerwaarden) wordt uitgevoerd door personeel van de 
kernbedrijven, boven op de werkzaamheden die ze al verrichten. De kosten voor deze extra werkzaam­
heden rusten op het budget van de kernbedrijven. 

In deze begroting zijn de kosten voor de rapportage opgenomen, inclusief de bijdrage van Alterra aan 
het schrijven van een tweetal artikelen in de (internationale) vakliteratuur. 

Bij deze begroting is er dekking voor het totaal, maar een overschot voor 2001 en een tekort voor 2002 
van telkens ca. 30 KF. In overleg met Plant Research International is besloten om het overschot op het 
budget voor 2001 door te schuiven naar 2001. 
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Begroting 

Type onderzoek 

Grondwater onderzoek 

Bepaling van de flux 

pF-curven en doorlatendheid van de bodem 

Meting van denitrificatie 

Potentiële mineralisatie 

Fosfaatonderzoek (analyses Kernbedrijven) 

Interpretatie 

Projectleiding 

Berekening P-voorloperbedrijven 

Vooronderzoek 

Totaal 

Beschikbaar 

Tekort 

% 

Niet opgenomen: kosten te maken door PPO (PPO-tarief) 

Aantal dagen 

2001 

88025 

106558 

37760 

82521 

68254 

35760 

43450 

39066 

50000 

116000 

667394 

699000 

31606 

4,74 

6490 

8 

2002 

167950 

54933 

177769 

0 

261445 

66485 

728581 

696000 

-32581 

-4,47 

10300 

12,5 

2003 

175028 

56581 

7933 

249331 

65245 

50000 

604117 

605000 

883 

0,15 

10736 

12,5 

Totaal 

431002 

218072 

37760 

82521 

246023 

43693 

554225 

170795 

100000 

116000 

2000092 

2000000 

-92 

-0,00 

27526 

2001 2002 2003 
Menskracht 

Grondwater onderzoek 

Bepaling van de flux 

pF-curven en doorlatendheid van de bodem 

Meting van denitrificatie 

Potentiële mineralisatie 

Fosfaatonderzoek (analyses Kernbedrijven) 

Interpretatie 

Projectleiding 

Berekening P-voorloperbedrijven 

Vooronderzoek 

64070 

39726 

37760 

82521 

62254 

43450 

39066 

50000 

16000 

134275 

44607 

0 

0 

159229 

261445 

66485 

139669 

45946 

0 

0 

249331 

65245 

50000 

338014 

130279 

37760 

82521 

221483 

554225 

170795 

100000 

116000 

Totaal menskracht 368846 666041 500190 1535077 

Materialen 

Grondwater onderzoek 

Bepaling van de flux 

sF-curven en doorlatendheid van de bodem 

Meting van denitrificatie 

Potentiële mineralisatie 

Fosfaatonderzoek (analyses Kernbedrijven) 

Interpretatie 

23956 

66833 

0 

0 

6000 

35760 

0 

33675 

10326 

18540 

0 

35358 

10635 

7933 

92988 

87794 

24540 

43693 

Projectleiding 0 

Totaal materialen 132548 62540 53927 249015 
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Bijlage I. 
Teeltplan voor het Kernbedrijf Vredepeel 

CONSUMPTIE AARDAPPEL 
Laat 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 
Bemesting 
Organisch 
Kunstmest 4-6 wkn 
Kunstmest 2C-5C gift 
Pootgoed 
Voorkiemen 
Ontsmetten Rhizoctonia 
Poten 
Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Beregening 
Ziektebestrijding 
Phytophthora 

Plaagbestrijding 
Coloradokever 
Luis 

Loofdoding 
Mechanisch * 
Chemsich 

Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Synthese 

Asterix 
Geen 
Ploegen met vorenpakker 

Varkendrijfmest 
KAS 
Urean 
Klasse 35-50 A 
In jumbozakken 
Solacol 2 kg/ton 
Grimme, 4-rijig 

Schoonlandeg 
Visgraatschoffel 
Aanaarden plus visgraat 
Aanaarden 
Haspel 

Shirlan 
Curzate M 

Decis 
Pirimor 

Loofklappen 
Reglone 
2-rijige Grimme 
Geen 
Geen 
Vaste tand 

Freq. 

1 

1 
1 
5 
1 
1 

1/8 
1 

1 
1 
'/« 
3 /4 

1 

1 
'A 

'A 
Vi 

1 
'A 
1 

1 

Hoeveelheid per keer 

20 ton(Nwz 104) 
(80 N) 
totaal 50 N 
2500 

5 kg 
afstand 33 cm 

2 
1 

5.0 x 25 mm 

14x0.25 
2.0x2.5 

0.3 
0.25 

1.5 

Hoeveelheid totaal 

20 
300 

2500 

0.63 

125 mm 

3.5 
2.5 

0.08 
0.13 

0.38 

Periode 

7 

6 
9 

13-15 

6 

8 

9-10 
11 
11 
11 

12-16 

11-18 
13-14 

14 
15 

19 
18 
20 

5 
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CONSUMPTIE AARDAPPEL 
Vroeg 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 
Bemesting 
Organisch 
Kunstmest 4-6 wkn 
Kunstmest 2l'-3cgift 
Pootgoed 
Voorkiemen 
Ontsmetten Rhizoctonia 
Poten 
Onkruidbes trijding 
Mechanisch 

Beregening 
Ziektebestrijding 
Phytophthora 

Plaagbestrijding 
Coloradokever 
Luis 

Loofdoding 
Mechanisch 

Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Synthese 

Première 
Geen 
Ploegen met vorenpakker 

Varkendrij fmest 
KAS 
Urean 
Klasse 35-50 A 
In jumbozakken 
Solacol 2 kg/ton 
Grimme, 4-rijig 

Schoonlandeg 
Visgraatschoffel 
Aanaarden plus visgraat 
Aanaarden 
Haspel 

Shirlan 
Curzate M 

Decis 
Pirimor 

Loofklappen 
2-rijige Grimme 
Geen 
Geen 
Vaste tand 

Freq. 

1 

1 
1 
5 
1 
1 
1/8 
1 

1 
1 

ï 

ï 
VA 

VA 

VI 

1 
1 

1 

Hoeveelheid per keer 

20 ton (Nwzl04 ) 
(80 N) 
totaal 30 N 
2500 

5 kg 
afstand 33 cm 

2 
1 

5.0 x 25 mm 

12x0.25 
1.0x2.5 

0.3 
0.25 

Hoeveelheid totaal 

20 
300 

2500 

0.63 

125 mm 

3. 
2.5 

0.08 
0.13 

Periode 

7 

6 
9 

13-15 

6 

8 

9-10 
11 
11 
11 

12-16 

11-16 
13-14 

14 
15 

19 
16 

5 

SUIKERBIET 
Ras 
Groenbemester 
Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 

Bemesting 
Bekalking 
Borium 
Natrium 
Organisch 
Kunstmest 
Zaaizaad 
Afharden 
Zaaien 
Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Chemisch rijenspuit 
rijenspuit 

Handwieden 
Beregening 
Ziektebestrijding 
Plaagbestrijding 
Loofdoding 
Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Synthese 
Leatitia 
Geen 
Inwerken Dolokal; 
smaragd 
Ploegen met vorenpakker 

Dolokal 
Borax 
Natrium landbouwzout 
Mestvarkendrij fmest 
KAS 
Gaucho ontsmetting 
Nvt 
12-rijig; 

Schoffelen 
Aanaardend schoffelen 
Betanal trio OF 
Betanal trio OF 
+ Targa p 
Onkruid en schieters 
Haspel 

Nvt 

Smaragd 
Geen 
Geen 

Freq. 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

Hoeveelheid per keer 

1720 
12 
240 
20 ton (Nwz 104) 
260 (70 N) 
1.2 eenheden 

afstand 16.5 cm 

1.5 
1.5 
3 x 50% x 2 
1 x 50% x 2 + 
1 x 50% x 0,5 
12 uur 
4 x 25 mm 

Hoeveelheid totaal 

1720 
12 

240 

260 

3 
1 
0.25 

100 mm 

Periode 

1 
7 

23-25 
4 
4 
6 
10 

7 

10-11 
12-13 
8-10 
10 
10 

13-16 
13-16 

21 
19-21 



1-3 

WASPEEN 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 
Voorbewerking 

Bemesting 
Organisch 
Startbemesting 
Ie Bijbemesting 
2C Bij bemesting 
Borium 

Zaaizaad 
Afharden/voorkiemen 
Zaaien 
Onkruidbestrijding 

Chemisch volvelds 

Beregening 
Ziektebestrijding 

Alternaria 

Plaagbestrijding 
Wortelvlieg 

Luis 
Loofdoding 
Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Synthese 
Armstrong Amsterdams bak 

Geen 
Ploegen met vorenpakker 
Smaragd 
Veertand 

geen 
KAS 
KAS 
KAS 
Borax 

ontsmet (fungiciden) 
Nvt 
12-rijen per bed (1.50 m) 

Dosanex + Agral 
Dosanex + Agral 
Dosanex + Agral 
Fusilade + Agral 

Haspel 

Rovral + 
Agral 

Plakvallen signalering 
Groene vlieg 
Pirimor 
Nvt 
Beddenrooier LVC' 
Smaragd 
Geen 
Veertand 

Freq. 

1 

1/2 

1/4 

1 

Hoeveelheid per keer 

110 (30 N) 
110 (30N) 
110 (30N) 
12 

22.5 kg 

0.4 + 0.5 
0.5 + 0.5 
1.0 + 0.5 
1.0 + 0.5 

5.5 x 25 mm 

2x1 .0 + 
2 x0 .5 

0.25 

Hoeveelheid totaal 

55(15N) 

137.5 mm 

2 + 
1 

0.06 

Periode 

11 
8 
10 

14 
15 
17 
4 

11 

12 
13 
13 
14 

11-17 

16-17 

12 

22 
23 

5 

1 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

SNITMAÏS laat 
Ras 
Groenbemester 
Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
Bemesting 
Organisch 
Kunstmest bij zaai in rij 
Zaaizaad 
Afharden/voorkiemen 
Zaaien 
Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Beregening 
Ziektebestrijding 
Plaagbestrijding 
Loofdoding 
Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Synthese 

Geen 
Inwerken Dolokal; smaragd 
Ploegen met vorenpakker 

Runderdrijfmest 
KAS 
Ontsmet 50.000/eenheid 
Nvt 
4-rijig ; afstand 12.3 cm 

Schoonlandeggen 
Volvelds ADS 

Haspel 

Nvt 
6-rijige hakselaar 
Smaragd 

geen 
veertand 

Freq. 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

Hoeveelheid per keer 

40 ton(Nwz 112) 
185 (50 N) 

2.2 eenheden 

110.000 zaden 

2-3 

3 x 25 mm 

Hoeveelheid totaal 

2.2 

72.5 mm 

Periode 

1 
9 

7 
9 

9 

9-11 
11-12 
15-17 

20 
21 

5 



1-4 

CONSERVENERWT 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 
Bemesting 
N-kunstmest 
P-kunstmest 
Zaaizaad 
Afharden/voorkiemen 
Zaaien 

Onkruidbestrijding 
Mechanisch 
Chemisch 

Beregening 
Ziektebestrijding 
Plaagbestrijding 

Luis 
Loofdoding 
Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Synthese 
Charmette 
Geen 
Ploegen met vorenpakker 

KAS 
Tripelsuper 
ontsmet 
Nvt 
rijafstand 30 cm; 
Accord pneumaat 

schoonlandeg 
Basagran + Codacide 
Haspel 

Pirimor 
Nvt 
Dorsen LW 
Smaragd 
Geen 
Geen 

Freq. 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

Hoeveelheid per keer 

296 (80 N) 
60 P 2 0 5 

130 kg 

2 
0.75 + 0.5 
2 x 25 mm 

0.25 

Hoeveelheid totaal 

50 mm 

Periode 

6 

6 

6 

7 
9 

11-13 

12 

13 
13 

STAMSLABOON 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 
Bemesting 
N-kunstmest 
Zaaizaad 
Afharden/voorkiemen 
Zaaien 

Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Chemisch rijentoepass. 

Handwieden 
Beregening 
Ziektebestrijding 
Plaagbestrijding 
Loofdoding 
Oogst 
Stoppelbewerking 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Svnthese 

Geen 
Ploegen met vorenpakker 

KAS 
Ontsmet 
Nvt 
Rijafstand 50 cm; 
Afstand in de rij 7.5 cm 

Schoonlandeg 
schoffelen 
aanaardend schoffelen 
Basagran + Agral 
Basagran + Agral 
Basagran + Agral 
Fusilade + Agral 

Haspel 
Ronilan + Agral 

Nvt 
Plukken LW 
Smaragd 
Smaragd 

Freq. Hoeveelheid per keer 

200 (54 N) 
270.000 zaden 

50% x 0.25 + 0.5 
50% x 0.50 + 0.5 
50% x 0.75 + 0.5 
50% x 0.75 + 0.5 
2.5 uur 

2 x 25 mm 
2 x 0.75 + 0.5 

Hoeveelheid totaal 

47.5 mm 
1.5 + 1 

Periode 

13 

14 

14 

14 
15 
16 
14 
15 
15 
15 
18 

14-17 
17-18 

19 
20 
24 



1-5 

TRITICALE 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 

Bemesting 
Kunstmest start 

2< gift 
Zaaizaad 
Afharden/voorkiemen 

Zaaien 
Onkruidbestrijding 

Chemisch 
Beregening 
Ziektebestrijding 
Plaagbestrijding 

luis 
Loofdoding 
Oogst 

Stoppelbewerking 

Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Synthese 

Geen 
Ploegen met vorenpakker 

KAS 
KAS 
Niet ontsmet 
Nvt 
Rijafstand 15 cm; 

Starane + MCPA 
Haspel 

Pirimor 
Nvt 
Dorsen 
Stro persen 
Smaragd 
Veertand 
Geen 
Geen 

Freq. 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

2 /3 

1 
1 
1 
1 

Hoeveelheid per keer 

296 (=80 N) 
222 (=60 N) 
160 kg 

0.75 + 1.0 
25 mm 

0.25 

Hoeveelheid totaal 

25 mm 

0.17 

Periode 

21 

6 
8 

22 

8 
11 

12 

16 

16 
20 

ZOMERGERST (2001) 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 
Bemesting 
Kunstmest start 
Zaaizaad 
Afharden/voorkiemen 
Zaaien 
Onkruidbestrijding 

Chemisch 
Beregening 
Ziektebestrijding 
Plaagbestrijding 

luis 
Loofdoding 
Oogst 

Stoppelbewerking 

Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Synthese 

Geen 
Ploegen met vorenpakker 

KAS 
Niet ontsmet 
Nvt 
Rijafstand 15 cm; 

Ally 
Haspel 

Pirimor 
Nvt 
Dorsen 
Stro persen 
Smaragd 
Veertand 
Geen 
Geen 

Freq. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

2 /3 

1 
1 
1 
1 

Hoeveelheid per keer 

220 (=60 N) 
120 kg 

0.2 
25 mm 

0.25 

Hoeveelheid totaal 

25 mm 

0.17 

Periode 

5 

5 

8 
11 

12 

16 

16 
20 



1-6 

CONSUMPTIE AARDAPPEL 
Laat 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 

Bemesting 
Kunstmest start 
Kunstmest 4-6 wkn 
Kunstmest 2" - 5 C gift 

Pootgoed 
Voorkiemen 
Ontsmetten Rhizoctonia 
Poten 
Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Beregening 
Ziektebestrijding 
Phytophthora 

Plaagbestrijding 
Coloradokever 
Luis 

Loofdoding 
Mechanisch 
Chemsich 

Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Analyse-2 

Asterix 
Tagetes (niet in 2000) 
Ploegen met 
vorenpakker 

KAS 
KAS 
Urean 

Klasse 35-50 A 
In jumbozakken 
Solacol 2 kg/ton 
Grimme, 4-rijig 

Schoonlandeg 
Visgraatschoffel 
Aanaarden plus 
visgraat 
Aanaarden 

Haspel 

Shirlan 
Curzate M 

Decis 
Pirimor 

Loofklappen 
Reglone 
2-rijige Grimme 
Stro inwerken 
Stro inwerken 
Vaste tand 

Freq. 

1 

1 
1 
5 

1 
1 

1/8 
1 

1 
1 
'A 
VA 

1 

1 

VA 

VA 

Vz 

1 

VA 

1 

1 

Hoeveelheid per keer 

(120 N) 
(65 N) 
totaal 30 N -> 
bij nawerking tagetes 
2500 

5 kg 
Afstand 33 cm 

2 
1 

5.0 x 25 mm 

14 x 0.25 
2.0x2.5 

0.3 
0.25 

1.5 

Hoeveelheid totaal 

444 
240 

2500 

0.63 

125 mm 

3.5 
2.5 

0.08 
0.13 

0.38 

Periode 

7 

8 
9 

13-15 

6 

8 

9-10 
11 
11 
11 

12-16 

11-18 
13-14 

14 
15 

19 
18 
20 
20 

5 



1-7 

CONSUMPTIE AARDAPPEL 
Vroeg 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 
Bemesting 
Kunstmest start 
Kunstmest 4-6 wkn 
Kunstmest 2e - 5C gift 
Pootgoed 
Voorkiemen 
Ontsmetten Rhizoctonia 
Poten 
Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Beregening 
Ziektebestrijding 
Phytophthora 

Plaagbestrijding 
Coloradokever 
Luis 

Loofdoding 
Mechanisch 

Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Groenbemester inwerken 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Analyse-2 

Première 
Geen 
Ploegen met vorenpakker 

KAS 
KAS 
Urean 
Klasse 35-50 A 
In jumbozakken 
Solacol 2 kg/ton 
Grimme, 4-rijig 

Schoonlandeg 
Visgraatschoffel 
Aanaarden plus visgraat 
Aanaarden 
Haspel 

Shirlan 
Curzate M 

Decis 
Pirimor 

Loofklappen 
2-rijige Grimme 
Geen 
Bladrammenas 
Lemken Smaragd 
Vaste tand 

Freq. 

1 

1 
1 
5 
1 
1 

1/8 
1 

1 
1 
'/. 
VA 

1 

1 
V* 

Vi 

1 
1 

1 

Hoeveelheid per keer 

(120 N) 
(65 N) 
totaal 30 N 
2500 

5 kg 
Afstand 33 cm 

2 
1 

5.0 x 25 mm 

12x0.25 
1.0x2.5 

0.3 
0.25 

Hoeveelheid totaal 

444 
240 

2500 

0.63 

125 mm 

3. 
2.5 

0.08 
0.13 

Periode 

7 

8 
9 

13-15 

6 

8 

9-10 
11 
11 
11 

12-16 

11-16 
13-14 

14 
15 

19 
16 

1 
5 

SUIKERBIET 
Ras 
Groenbemester 

Grondbevverking 
Hoofdgrondbewerking 
Bemesting 
Bekalking 
Borium 
Natrium 
Kunstmest 

Zaaizaad 
Afharden 
Zaaien 
Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Chemisch rijenspuit 
rijenspuit 

Handwieden 
Beregening 
Ziektebestrijding 
Plaagbestrijding 
Loofdoding 
Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Winterbewerking 

Soort/Methode 

Analvse-2 
Leatitia 
Na aardappel vroeg: stro ingewerkt 
Na aardappel laat: bladrammenas 
Inwerken Dolokal; smaragd 
Ploegen met vorenpakker 

Dolokal 
Borax 
Natrium landbouwzout 
KAS 

Gaucho ontsmetting 
Nvt 
12-rijig; 

Schoffelen 
Aanaardend schoffelen 
Betanal trio OF 
Betanal trio OF 
+ Targa p 
Onkruid en schieters 
Haspel 

Nvt 

Smaragd 
Geen 
Geen 

Freq. 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

Hoeveelheid per keer 

1720 
12 
240 
278 (75 N) 
185 (50 N ) - > bij na­
werking groenbemester 
1.2 eenheden 

afstand 16.5 cm 

1.5 
1.5 
3 x 50% x 2 
1 x 50% x 2 + 
1 x 50% x 0,5 
12 uur 
4 x 25 mm 

Hoeveelheid totaal 

1720 
12 

240 
278 
185 

3 
1 
0.25 

100 mm 

Periode 

1 
7 

23-25 
4 
4 
7 
10 

7 

10-11 
12-13 
8-10 
10 
10 

13-16 
13-16 

21 
19-21 



1-8 

WASPEEN 
Ras 
Groenbemester 
Hoofdgrondbewerking 
Voorberwerking 

Bemesting 
Organisch 
Startbemesting 
Ie bijbemesong 
2C bijbemesting 
Borium 

Zaaizaad 
Afharden/voorkiemen 
Zaaien 
Onkruidbestrijding 
Chemisch volvelds 

Beregening 
Ziektebestrijding 

Alternaria 

Plaagbestrijding 
Wortelvlieg 

Luis 
Loofdoding 
Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 

Winterbewerking 

Soort/Methode 

Analvse-2 (in 2001 zomergerst) 
Armstrong Amsterdams bak 
Triticale 
Ploegen met vorenpakker 
Smaragd 
Veertand 

Geen 
KAS 
KAS 
KAS 
Borax 

Ontsmet (fungiciden) 
Nvt 
12-rijen per bed (1.50 m) 

Dosanex + Agral 
Dosanex + Agral 
Dosanex + Agral 
Fusilade + Agral 
Haspel 

Rovral + 
Agral 

Plakvallen signalering 
Groene vlieg 
Pirimor 
Nvt 
Beddenrooier LW 
Smaragd 
Geen 

Veertand 

Freq. 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1/2 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1/4 

1 
1 

1 

Hoeveelheid per keer 

110 (30 N) 
110 (30 N) 
110 (30 N) 
12 

22.5 kg 

0.4 + 0.5 
0.5 + 0.5 
1.0 + 0.5 
1.0 + 0.5 
5.5 x 25 mm 

2x1 .0 + 
2 x0 .5 

0.25 

Hoeveelheid totaal 

55(15N) 

137.5 mm 

2 + 
1 

0.06 

Periode 

11 
8 
10 

14 
15 
17 
4 

11 

12 
13 
13 
14 

11-17 

16-17 

12 

22 
23 

5 

SNIIMAÏS laat 
Ras 
Groenbemester 
Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
Bemesting 
Kunstmest 
Kunstmest bij zaai in rij 
Zaaizaad 
Afharden/voorkiemen 
Zaaien 
Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Beregening 
Ziektebestrijding 
Plaagbestrijding 
Loofdoding 
Oogst 
Stoppelbewerking 
Groenbemester 
Inwerken groenbemester 

Winterbewerking 

Soort/Methode 

Analvse-2 
Vroeg bloeiend ras 
Geen 

Ploegen met vorenpakker 

KAS 
NP meststof 
Ontsmet 50.000/eenheid 
Nvt 
4-rijig; afstand 12.3 cm 

Schoonlandeggen 
Volvelds ADS 
Haspel 

Nvt 
6-rijige hakselaar 
Geen 
Onderzaai zomergerst 
Lemken smaragd 

Veertand 

Freq. 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

Hoeveelheid per keer 

120 N 
30 N & 30 P205 
2.2 eenheden 

110.000 zaden 

2-3 

3 x 25 mm 

Hoeveelheid totaal 

2.2 

72.5 mm 

Periode 

1 
9 

9 
9 

9 

9-11 
11-12 
15-17 

20 

12 
1 

5 



1-9 

CONSERVENERWT 

Ras 
Groenbemester 

Hoofdgrondbewerking 

Bemesting 
N-kunstmest 
P-kunstmest 

Zaaizaad 

Afharden/voorkiemen 

Zaaien 

Onkruidbestrijding 
Mechanisch 
Chemisch 

Beregening 

Ziektebestrijding 

Plaagbestrijding 

Luis 

Loofdoding 

Oogst 

Stoppelbewerking 

Groenbemester 

Winterbewerking 

Soort/Methode 

Analyse-2 

Charmette 

Onderzaai zomergerst 

Ploegen met vorenpakker 

KAS 
Tripelsuper 

ontsmet 

Nvt 

Rijafstand 30 cm; 
Accord pneumaat 

Schoonlandeg 
Basagran + Codacide 

Haspel 

Pirimor 

Nvt 

Dorsen LW 

Smaragd 

Tagetes 

Geen 

TAGETES 

Ras 

Groenbemester 

Hoofdgrondbewerking 

Bemesting 
N-kunstmest 

Zaaizaad 

Afharden/voorkiemen 

Zaaien 

Onkruidbestrijding 
Chemisch volvelds 

Beregening 

Ziektebestrijding 

Plaagbestrijding 

Loofdoding 

Oogst 

Inwerken gbm 

Winterbewerking 

Soort/Methode 

Arlalvse-2 

Tagetes Patuia 

Voorvrucht erwt in zelfde jaar 

Ploegen met vorenpakker 

Geen 

Ontsmet 

Nvt 

Rijafstand 15 cm; 

Betanal + Goltix 

Haspel 

Nvt 

Nvt 

Smaragd 

Smaragd 

Freq. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Freq. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Hoeveelheid per keer 

185 (50 N) 
60 P205 

130 kg 

2 
0.75 + 0.5 

2 x 25 mm 

0.25 

Hoeveelheid totaal 

50 mm 

Periode 

6 

6 

6 

7 
9 

11-13 

12 

13 

13 

13 

Hoeveelheid per keer 

2 x 0.5 + 0.5 

lx 25 mm 

Hoeveelheid totaal 

1 + 1 

25 mm 

Periode 

13 

14 

15 

14 

19 

4 

4 



1-10 

ZOMERGERST 

Ras 

Groenbemester 

Hoofdgrondbewerking 

Bemesting 

Kunstmest start 

Zaaizaad 

Afharden/voorkiemen 

Zaaien 

Onkruidbestrijding 

Chemisch 

Beregening 

Ziektebestrijding 

Plaagbestrijding 

luis 

Loofdoding 

Oogst 

Stoppelbewerking 

Groenbemester 

Groenbemester inwerken 

Winterbewerking 

Soort/Methode 

Analyse-2 

Geen 

Ploegen met vorenpakker 

KAS 

Niet ontsmet 

Nvt 

Rijafstand 15 cm; 

Ally 

Haspel 

Pirimor 

Nvt 

Dorsen 

Stro persen 

Smaragd 

triticale 

Lemken smaragd 

Geen 

Freq. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 /3 

1 

1 

1 

Hoeveelheid per keer 

220 (=60 N) 

120 kg 

0.2 

25 mm 

0.25 

Hoeveelheid totaal 

25 mm 

0.17 

Periode 

5 

5 

8 

11 

12 

16 

16 

17 

1 



Bijlage II. 
Teeltplan voor het Kernbedrijf Meterik 
(Bijgewerkt tot 1 juli 2001) 

Gi 

Perceel 
Ras 
Bemesting 

kg P 2 0 5 

k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 
Grondbewerking 

Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 

Gewasbedekking 

Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Koolvlieg 
Luizen 

Rupsen 

Ziektenbestrijding 
Beregening 

Oogst 
Criteria 
Methode 

Gewasmonster 

Periode 
Bewerking na oogst 
Volggewas 2001 

Chinese kool vroeg 

24 
Yamiko 

0 
80 (267 patentkali) 
27 in patentkali 
Gedeelde gift: 80 - Nm,„ (0-60 cm) 

2C gift 120 - Nmin (0-60 cm) bij het schoffelen (strategie was 160 - Nmin (laag 
0-60cm) bij de start) 
pneumaat (?? Zoveel mogelijk met rijenstrooier toedienen, ook voor de teelt?) 

ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor planten 
vlakleggen met triltandcultivator en sporenrijden 

4 cm perspot 
niet 
halfautomatische plantmachine, planten niet te diep wegzetten 

30 x 50 cm (3 rijen per bed) 
58.000 per ha 
week 14 
Agryldoek: schotpreventie en voorkomen koolvliegaantasting 
Verwijderen vanaf 2 weken voor oogst 

Schoffelen, 
een keer i.v.m. af- en opleggen agryldoek; onkruiden in kiemplantstadium; 
eventueel 2 keer op een dag schoffelen 

agryldoek, tot 2 weken voor de oogst 
bij aanwezigheid spuiten met 
kg Pirimor(7 dgn) ; 
0,5 1 dimethoaat tot 16 bladstadium (3 wkn) 

bij aanwezigheid spuiten met 
0.3 ltr Decis (7 dgn) ; 
0,15 ltr Karate (7 dgn); 
controleren na verwijderen agryldoek 
in vroege teelt niet aan de orde 
kort na planten i.v.m. aanslag 
wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening i.v.m. 
rand ! 

start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool 
handmatig in poolbakken 
in schuur sorteren, sealen en inpakken 
Op 5 plaatsen in veld 10 hele planten voor de voet weg snijden in kisten voor 
oogstbeoordeling (ook slechte meetellen) 
week 21-22 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
Ch. kool herfst (bij hoge Pp -> Tagetes teelt ook mogelijk in 2002) 



Gi 
Exp 
Perceel 
Ras 
Voorvrucht 
Bemesting 

kg P 2 0 5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
Periode 

Gewasbedekking 

Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Plaagbestrijding 

Koolvlieg 

Luizen 

Rupsen 

Ziektenbestrijding 
Alternaria 

Beregening 

Oogst 
Criteria 
Methode 

Gewasmonster 

Periode 
Bewerking na oogst 
Volggewas 
Groenbemester 

Chinese kool zomer 

20 
Manoko 
Knolvenkel + Tagetes 

0 
160 (530 patentkali) 
53 in patentkali 
Gedeelde gift: 80 - Nm,„ (0-60 cm) 

2C gift 120 - Nmin (D-60 cm) bij het schoffelen (zie herfst) 
(strategie was 160 — Nmin (laas 0-60cm) bij de start) 
pneumaat (?? Zoveel mogelijk met rijenstrooier toedienen, ook voor de 
teelt?) 

Spitfrezen 
Sporenrijden 

4 cm perspot 
niet 
halfautomatische plantmachine 
planten niet te diep wegzetten 
30 x 50 cm (3 rijen perbed) 
58.000 per ha 
week 19 
Insectengaas, 1.35 x 1.35 mm 
ook op plantenbakken bij aflevering aanbrengen 

Schoffelen, 
een keer i.v.m. af- en opleggen insectengaas; onkruiden in 
kiemplantstadium; 
eventueel 2 keer op een dag schoffelen 

Insectengaas 1.35 x 1.35 mm; ook op plantenbakken bij afleveren 
plantmateriaal 
Tot 2 weken voor de oogst 
bij aanwezigheid spuiten met 
kgPirimor(V dgn) ; 
0,5 1 dimethoaat tot 16 bladstadium (3 wkn) 

bij aanwezigheid spuiten met 
0.3 ltr Decis (7 dgn) ; 
0,15 ltr Karate (/dgn); 

Indien aanwezig spuiten met 1 ltr Rovral aquaflo (2 wkn) 
door gaas heen spuiten 
kort na planten i.v.m. aanslag 
wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening 
i.v.m. rand! 

Start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool 
Handmatig in poolbakken 
In schuur sorteren, sealen en inpakken 
Op 5 plaatsen in veld 10 hele pfanten voor de voet weg snijden in kisten 
voor oogstbeoordeling (ook sfechte meetellen) 

Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
I|ssla herfst 2 
-



Gi 
Exp 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 

Bemesting 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Rijafstand 
Plantafstand 

Periode 
Gewasbedekking 

Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Koolvlieg 

Luizen 

Rupsen 

Ziektenbestrijding 
Alternaria 

Beregening 

Oogst 
Criteria 
Methode 

Gewasmonster 

Periode 
Bewerking na oogst 
Groenbemester 

Chinese kool herfst 

22 
Cha Cha 
Prei laat winter 

0 
40 (130 patentkali) 
13 in patentkali 
start: 80 - Nm,„ (0-60cm) 
na 2 wkn: 120 - Nmin (moment van schoffelen i.v.m. openleggen gaas) 
of stikstof toedienen in de vorm van ureum door het gaas heen 
per keer: 20 kg N (44 kg Ureum) 6% oplossing in 800 liter water 

bij donker weer; goed naregenen (minimaal 0.5 uur) 
pneumaat (start) 
volveldsspuit (ureum) 

ploegen met vorenpakker 
vlakleggen met triltandcultivator en sporen rijden 

4 cm perspot 
niet 
halfautomatische plantmachine 
planten niet te diep wegzetten 
50 cm (3 rijen per bed) 
35 cm 
50.500 per ha 
week 31 
Insectengaas, 1.35 x 1.35 mm 
Ook op plantenbakken bij aflevering aanbrengen 

Schoffelen, 
'Een keer i.v.m. af- en opleggen insectengaas; onkruiden in kiemplantstadium; 
Eventueel 2 keer op een dag schoffelen 

Insectengaas 1.35x1.35 mm; ook op plantenbakken bij afleveren plantmateriaal 
Tot 2 weken voor de oogst (eventueel 0,5 Pirimor (7 dgn)+ 0,3 Decis (7 dgn)) 
Geleide bestrijding, piakvallen ?? 
bij aanwezigheid spuiten met 
0,5 kg Pirimor(7 dgn) ; 
0,5 1 dimethoaat tot 16 bladstadium (3 wkn) 

bij aanwezigheid spuiten met 
0.3 ltr Decis (7 dgn) ; 
0,15 ltr Karate (7 dgn); 

Indien aanwezig spuiten met 1 ltr Rovral aquaflo (2 wkn) 
Door gaas heen spuiten, herhalen indien nodig 
kort na planten i.v.m. aanslag 
wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening i.v.m. 
rand !!! 
na toepassing ureum minimaal 0.5 uur naregenen 

Start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool 
Handmatig in kisten voor bewaring (of gedeelte van perceel) 

Op 5 plaatsen in veld 10 hele planten voor de voet weg snijden in kisten voor 
oogstbeoordeling (ook slechte meetellen) 
Veüingklaarmaken, schonen, sorteren en sealen 
Week 40 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 



11-4 

Gi 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 

Bemesting (kg/ha) 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kg MgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Rijafstand 
Plan tafstand 

Periode 
Gewasbedekking 

Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Koolvlieg 

Luizen 

Rupsen 

Ziektenbestrijding 
Knolvoet 
Alternaria 

Beregening 

Oogst 
Criteria 
Methode 

Gewasmonster 

Periode 
Bewerking na oogst 
Groenbemester 
Volggewas 

Chinese kool herfst 

24 
Cha Cha 
Knolvenkel 

0 
80 gift patentkali afhankelijk van gift effluent 
? 
Startgift in de vorm van rijentoepassing met Dierlijke mest (Effluent), maximaal 15 kg P 
aanvoer/ha volgens: 

Start (effluent): 80 - Nmln (0-60 cm) 
Na 3 tot 4 weken (kunstmest): 120 - Nmi„ (0-60 cm) 

Hoeveelheid effluent afhankelijk van Nmjn en gehaltes mest, bijvoorbeeld: N = 4,5 en P = 0,8, bij 
15 kg P/ha 19 ton mest mogelijk met 84 kg N, waarvan 5/8 direct beschikbaar — 50 kg N. Bij 
een Nm,„ van b.v. 50 wordt echter maximaal 30 kg direct opneembare N gegeven in de vorm van 
effluent. Bij een Nmln van 0 wordt de maximale gift gegeven ervan uitgaande dat van het 
gebonden deel (3/8) geleidelijk N vrijkomt en dat na 3-4 weken weer Nmjn wordt gemeten en kan 
worden bijbemest. 

Bij tekort einde teelt stikstof toedienen in de vorm van ureum door het gaas heen 
Per keer: 20 kg N (44 kg Ureum) 6% oplossing in 800 liter water 

bij donker weer; goed naregenen (minimaal 0.5 uur) 

Injecteur (effluent) 
Rijenbemester 
volveldsspuit (ureum) 

Spitten 
Vlakleggen met triltandcultivator en sporen rijden 

4 cm perspot 
niet 
halfautomatische plantmachine 
planten niet te diep wegzetten 
50 cm (3 rijen per bed) 
35 cm 
50.500 per ha 
week 31 
Insectengaas, 1.35 x 1.35 mm 
Ook op plantenbakken bij aflevering aanbrengen 

Schoffelen, 
Een keer i.v.m. af- en opleggen insectengaas; onkruiden in kiemplantstadium; 
eventueel 2 keer op een dag schoffelen, rekening houden met vlucht koolvlieg 

Insectengaas 1.35 x 1.35 mm; ook op plantenbakken bij afleveren plantmateriaal, tot 2 weken 
voor de oogst laten liggen 
Controleren bij verwijderen gaas vanwege schoffelen, bij aanwezigheid spuiten met 
0,5 kg Pirimor (7 dgn) ; 
0,5 1 dimethoaat tot 16 bladstadium (3 wkn) 
Controleren bij verwijderen gaas vanwege schoffelen, bij aanwezigheid spuiten met 0,3 ltr Decis 
(7 dgn) of 0,15 ltr Karate (7 dgn) of 0,4 1 Nomolt (2 wkn) 
(NB: Nomolt werkt niet op de knollenbladwesp) 

Op besmette percelen eventueel extra bekalken, opletten met de rotatie 
Indien aanwezig spuiten met 1 ltr Rovral aquaflo (2 wkn) door gaas heen spuiten 
Kort na planten i.v.m. aanslag 
Wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening i.v.m. rand!! 
Na toepassing ureum minimaal 0.5 uur nareeenen 

Start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool 
Handmatig in kisten voor bewaring (of gedeelte van perceel) 

Op 5 plaatsen in veld 10 hele planten voor de voet weg snijden in kisten voor oogstbeoordeling 
(ook slechte meetellen) 
Veilingklaar maken, schonen, sorteren en sealen 
Week 40 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
Rogge? 
Tagetes?/ijssla 



Gi 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 

Bemesting (kg/ha) 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 

Gewasbedekking 

Onkruidbestrijding 
Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Koolvlieg 
Geleide bestrijding?! 

Luizen 

Rupsen 

Ziektenbestrijding 
Knolvoet 

Altemaria 
Beregening 

Oogst 
Criteria 
Methode 
Gewasmonster 

Periode 
Uit bewaring 

Bewerking na oogst 
Groenbemester 
Volggewas 2002 

Chinese kool herfst bewaar 

35 
Bilko (Bejo) 
Aardbei gekoeld + Rogge 

0 
80 gift patentkali afhankelijk van gift effluent 
? 
Startgift in de vorm van rijentoepassing met Dierlijke mest (Effluent), maximaal IS kg P 
aanvoer/ha volgens: 

Start (effluent): 80 - Nm,„ (0-60 cm) 
Na 3 tot 4 weken (kunstmest): 120 - Nmm (0-60 cm) 

Hoeveelheid effluent afhankelijk van Nmi„ en gehaltes mest, bijvoorbeeld: N - 4,5 en P = 0,8, bij 
15 kg P/ha 19 ton mest mogelijk met 84 kg N, waarvan 5/8 direct beschikbaar = 50 kg N. Bij 
een Nmin van b.v. 50 wordt echter maximaal 30 kg direct opneembare N gegeven in de vorm van 
effluent. Bij een Nm m van 0 wordt de maximale gift gegeven ervan uitgaande dat van het 
gebonden deel (3/8) geleidelijk N vrijkomt en dat na 3-4 weken weer Nmi„ wordt gemeten en kan 
worden bijbemest. 

Bij tekort einde teelt stikstof toedienen in de vorm van ureum door het gaas heen 
Per keer: 20 kg N (44 kg Ureum) 6% oplossing in 800 liter water 

bij donker weer; goed naregenen (minimaal 0.5 uur) 

Injecteur (effluent) 
Rijenbemester 
volveldsspuit (ureum) 

Ploegen met vorenpakker 
Vlakleggen met triltandcultivator en sporen rijden 

4 cm perspot 
niet 
halfautomatische plantmachine 
planten niet te diep wegzetten 
40 x 50 cm (3 rijen per bed) 
44.Q00 per ha 
week 33 
Geen insectengaas i.v.m. kwaliteit kool en bewaring (Altenaria, Sclerotinia en Erwinia) 
Wel gaas op plantenbakken bij aflevering aanbrengen. 

Schoffelen, een keer i.v.m. af- en opleggen insectengaas; onkruiden in kiemplantstadium; 
eventueel 2 keer op een dag schoffelen, rekening houden met vlucht koolvlieg 

Geen insectengaas (wel op de plantenbakken) i.v.m. de kwaliteit voor de bewaring 
Plakvallen plaatsen, schade drempels?? 
0,5 Pirimor + 0,3 Decis (7 dgn) 
0,4 1 Nomolt + 0,3 ltr Decis (2 wkn) Is Nomolt beter wat betreft MBP etc.?? 

(0,5 ltr dimethoaat heeft nevenwerking op volw. Koolvlieg) 
bij aanwezigheid 0,7 kg Pirimor (7 dgn) of 0,5 ltr dimethoaat (3 wkn) tot 16' bladst. 

0,3 ltr Decis (7 dgn) of 0,15 ltr Karate (7 dgn) of 0,4 1 Nomolt (2 wkn) 
(NB: Nomolt werkt niet op de knollenbladwesp) 

Op besmette percelen eventueel extra bekalken, opletten met de rotatie. 

Indien aanwezig spuiten met 1 ltr Rovral aquaflo (2 wkn) door gaas heen spuiten 
kort na planten i.v.m. aanslag 
wanneer kool in volle groei is zorgen voor regelmatige vochtvoorziening i.v.m. rand !!! 
na toepassing ureum minimaal 0.5 uur naregenen 

start oogst bij voldoende gevulde en stevige kool 
handmatig in kisten voor bewaring (of gedeelte van perceel) 
Op 5 plaatsen in veld 10 hele planten voor de voet weg snijden in kisten voor oogstbeoordeling 
(ook slechte meetellen) 
week 43 
januari/februari 
veilingklaar maken, schonen, sorteren en sealen 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
Rogge? 
IJ s sla 
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Gi 

Perceel 
Ras 

Bemesting 
Groenbemesting 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
plant periode 

Gewasbedekking 

Onkruidbestrijding 
Chemisch 
Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Luizen 

Rupsen 

Aardrups 
Ziektenbestrijding 

Smet 

Meeldauw 

Beregening 

Oogst 
Criteria 

Gewasmonsters 

Periode 
Bewerking na oogst 
Volggewas 2001 

IJssla vroeg 1 (bedekt) 

27 
Elenas 

Tagetes 
Niet i.v.m. Pw van 120 
145 (480 patentkali) (Gift op basis van aanname K-getal binnen streef traject) 
48 (in patentkali) 
190 - 1,4 x Nmin (0-30 cm) (2002: langzaam werkende meststof??) 

pneumaat (start) 
rijenstrooier (bijbemesting) 

Ploegen met woelers plus vorenpakker 
Vlakleggen d.m.v. spitten/triltandcultivator en sporen rijden 

4 cm perspot 
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant 
halfautomatische plantmachine 
perspot gedeeltelijk boven maaiveld 
35 x 35 cm (4 rijen per bed) (2002: op 32,5 cm ??) 
67.100 / ha 
week 13 (2002: 11 ??) 
Agryldoek ?? Wel i.v.m. wild schade, afhankelijk van weersomstandigheden 
Verwijderen 2-3 weken voor oogst bij bewolkt weer 

4 ltr Chloor IPC, vlak voor planten op vochtige grond 
indien nodig 

Luisresistent ras (NAS) 
bij aanwezigheid spuiten met 0,5 kg Pirimor (7 dgn) 
Zo lang mogelijk volhouden i.v.m. natuurlijke vijanden!! 
Dimethoaat (3 wkn) !?? Bij b.v. grote luis druk op het moment van sluiten van de 
krop ?? Spruzzit 

zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn) 

0,3 ltr Decis (2 wkn) na signalering; 's avonds spuiten 

tot een week na planten (voor aanbrengen doek) 
1,5 ltr Rovral aquaflo (bij Rhizoctonia) 
of 
1,5 kg Ronilan (bij Sclerotinia) zieke planten opruimen! 

Resistent ras (fysio 1-16, 19,21) 

Regelmatige vochtvoorziening 
bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen 

Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ?? 
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 > 
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden 

Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor 
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen) 
Week 23 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
Groenbemester: Rogge, bladrammenas, Tagetes, .... 
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Gi 

Perceel 
Ras 

Bemesting 
Groenbemesting 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kg MgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
plant periode 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Luizen 

Rupsen 

Aardrups 
Ziektenbestrijding 

Smet 

Meeldauw 

Beregening 

Oogst 
Criteria 

Gewasmonsters 

Periode 
Bewerking na oogst 
Volggewas 2001 

IJssla vroeg 

25 
Elenas 

0 
145 (480 patentkali) 
48 in patentkali 
NBS 
start: 100-Nm in 

2e meting: 130 - Nmm (3-4 weken na planten) 

pneumaat (start) 
rijenstrooier (bijbemesting) 

ploegen met woelers plus vorenpakker 
vlakleggen d.m.v. spitten/triltandcultivator en sporenrijden 

4 cm perspot 
1 -7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant 
halfautomatische plantmachine 
perspot gedeeltelijk boven maaiveld 
35 x 35 cm (4 rijen per bed) (2002: op 32,5 cm ??) 
67.100/ha 
week 16 
bij kans op vorstschade agryldoek 

Schoffelen, starten binnen 2 weken na planten 
witte draden stadium onkruiden 

Luisresistent ras (NAS) 
bij aanwezigheid spuiten met 0,5 kg Pirimor (7 dgn) 
Zo lang mogelijk volhouden i.v.m. natuurlijke vijanden!! 
Kort voor de oogst: ?? Spruzzit (was Hostaquick) 

zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 Itr Decis (2 wkn) 

0,3 ltr Decis (2 wkn) na signalering; 's avonds spuiten 

tot een week na planten (voor aanbrengen doek) 
1,5 ltr Rovral aquaflo (bij Rhizoctonia) 
of 
1,5 kg Ronilan (bij Sclerotinia) zieke planten opruimen! 

Resistent ras (fysio 1-16, 19,21) 

regelmatige vochtvoorziening 
bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen 

Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ?? 
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 > 
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden 

Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor 
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen) 

Week 23 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
IJssla zomer 2 



11-8 

Gi 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 

Bemesting 
kg P2O5 
k g K 2 ü 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
plant periode 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Mechanisch 
Plaagbestrijding 

Luizen 

Rupsen 

Aardrups 
Ziektenbestrijding 

Smet 

Meeldauw 

Beregening 

Oogst 
Criteria 

Gewasmonsters 

Periode 
Bewerking na oogst 
Volggewas 2001 

IJssla zomer 1 

36 
Coquette (RS 2250 was nog niet beschikbaar) 
Tagetes 

0 
160 (528 patentkali) 
50 in patentkali 
NBS -start: 60 - Nmin 

- 2C meting: 125 - Nmin (2-3 weken na planten) 
pneumaat (start) 
rijenstrooier (bijbemesting) 

Ploegen met vorenpakker zo kort mogelijk voor de teelt 
Sporenrijden 

4 cm perspot 
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant 
halfautomatische plantmachine 
perspot gedeeltelijk boven maaiveld 
35 x 35 cm (4 rijen per bed) & een deel op 30-32 cm in de rij 
67.100 - 72.300 / ha 
week 21 
Niet 

Schoffelen, starten binnen 2 weken na planten, witte draden stadium onkruiden 

Geen luisresistent ras !! Bij aanwezigheid spuiten met: 
0,5 ltr dimethoaat (3 wkn) (voorkeur i.v.m. BRI/MBP water & beter werking ?) 
0,5 kg Pirimor (7 dgn) (voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden) 
Kort voor de oogst: ?? Spruzit 1,0 ltr (2 dgn) 

Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn) 

0,3 ltr Decis (2 wkn) na signalering; 's avonds spuiten 

in principe geen bestrijding uitvoeren 
bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of wind 
binnen 2 weken na planten 1,5 ltr Rovral aquaflo 

Resistent ras fysio 1-22 

(bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in de%e teelt bestrijding 
uitvoeren: 
Aliette (3 kg in 2000 l water/ ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd, 
1 week na planten bij voldoende bodemvocht en 1 uur na toepassen af regenen met 1-2 mm water 

"f 
1.5 IPrevicurN (3 wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen met een 
interval van 10 dgn) 
Regelmatige vochtvoorziening 
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen 

Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ?? 
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 > 
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden 
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor 
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen) 
Week 29 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
IJssla herfst 2 
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Gi 
Exp 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 

Bemesting 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kg MgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
plant periode 

Gewasbedekking 
Onkruidbes tri j ding 

Mechanisch 
Plaagbestrijding 

Luizen 

Rupsen 

Aardrups 
Ziektenbestrijding 

Smet 

Meeldauw 

Beregening 

Oogst 
Criteria 

Gewasmonsters 

Periode 
Bewerking na oogst 

Volggewas 2001 

ijssla zomer 1 

22 
Coquette (RS 2250 was nog niet beschikbaar) 
Prei laat winter 

0 
35 (120 patentkali) 
12 in patentkali 
NBS - start: 60 - Nmm 

- 2C meting: 125 - Nmin (2-3 weken na planten) 
pneumaat (start) 
rijenstrooier (bijbemesting) 

Ploegen met vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt 
Sporenrijden 

4 cm perspot 
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant 
halfautomatische plantmachine 
perspot gedeeltelijk boven maaiveld 
35 x 35 cm (4 rijen per bed) 
67.100 / ha 
week 21 
Niet 

Schoffelen, starten binnen een week na planten, witte draden stadium onkruiden 

Geen luisresistent ras !! Bij aanwezigheid spuiten met: 
0,5 ltr dimethoaat (3 wkn) (voorkeur i.v.m. BRI/MBP water & beter werking ?) 
0,5 kg Pirimor (7 dgn) (voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden) 
.Kort voor de oogst: ?? Spruzit 1,0 ltr (2 dgn) 

Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn) 

0,3 ltr Decis (2 wkn) na signalering; 's avonds spuiten 

In principe geen bestrijding uitvoeren 
bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of wind 
binnen 2 weken na planten 1,5 ltr Rovral aquaflo 

resistent ras fysio 1-22 

(bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in de%e teelt bestrijding 
uitvoeren: 
Aliette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij planten kweker is gebeurd, 
1 week na planten bij voldoende bodem vocht en 1 uur na toepassen afregenen met 1-2 mm water 

°f 
1.5 l Previcur N (3 wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen met een 
interval van 10 dgn) 
Regelmatige vochtvoorziening 
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen 

Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ?? 
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 > 
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden 
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor 
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen) 
Week 29 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 

Ch.kool herfst 
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Gi 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 

Bemesting 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
plant periode 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Mechanisch 
Plaagbestrijding 

Luizen 

Rupsen 

Aardrups 
Ziektenbestrijding 

Smet 

Meeldauw 

Beregening 

Oogst 
Criteria 

Gewasmonsters 

Periode 
Bewerking na oogst 

Groenbemester 

IJssla zomer 2 

25 
Coquette (RS 2250 was nog niet beschikbaar) 
IJssla vroeg 

0 
105 (350 patentkali) 
35 in patentkali 
Dierlijke mest ?? / 
NBS - start: 60 - Nmln 

- 2C meting: 125 - Nmm (2-3 weken na planten) 
pneumaat (start) 
rijenstrooier (bijbemesting) 

Ploegen met vorenpakker zo kort mogelijk voor de teelt 
Sporenrijden 

4 cm perspot 
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant 
halfautomatische plantmachine 
perspot gedeeltelijk boven maaiveld 
35 x 35 cm (4 rijen per bed) & een deel op 30-32 cm in de rij 
67.100 - 72.300 / ha 
week 28 
Niet 

Schoffelen, starten binnen een week na planten, witte draden stadium onkruiden 

Geen luisresistent ras !! 
Bij aanwezigheid spuiten met 0,5 kg Pirimor (7 dgn) 
Zo lang mogelijk volhouden i.v.m. natuurlijke vijanden!! 
Kort voor de oogst: ?? Spruzzit (was Hostaquick) 

Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn) 

0,3 ltr Decis (2 wkn) na signalering; 's avonds spuiten 

in principe geen bestrijding uitvoeren 
bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of wind 
binnen 2 weken na planten 1,5 ltr Rovral aquaflo 

resistent ras fysio 1-22 
bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze 
teelt bestrijding uitvoeren: 
Mette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd, 
1 week na planten bij voldoende bodemvocht en 1 uur na toepassen afregenen 
met 1-2 mm water 
of 
1.5 1 Previcur N (3 wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen 
met een interval van 10 dgn 
Regelmatige vochtvoorziening 
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) 
beregenen 

Gemiddeld gewicht 400 - 600 g ?? 
Sorteringen: 300-450, 350-500, 500-700, 700-900, 900 > 
Door kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden 
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust 
voor oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen) 
Week 35 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
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Gi 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 

Bemesting (kg/ha) 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
plant periode 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Mechanisch 

Plaagbes tri j ding 
Luizen 

Rupsen 

Aardrups 
Ziektenbestrijding 

Smet 

Meeldauw 

Beregening 

Oogst 
Criteria 

Gewasmonsters 

Periode 
Bewerking na oogst 
Groenbemester 

IJssla herfst 1 

23 
RS 2250 
Ch.kool (2000), Tagetes i.v.m. Pp (2001) 

0 
145 (480 patentkali) 
48 in patentkali 
NBS start: 0 

2e meting: 125 - Nmjn (2-3 weken na planten) 
pneumaat (start) 
rijenstrooier (bijbemesting) 

Spitfrezen met aandrukrol, zo grof mogelijk en zo kort mogelijk voor de teelt 
Sporenrijden 

4 cm perspot 
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant 
halfautomatische plantmachine 
perspot gedeeltelijk boven maaiveld 
35 x 40 cm (4 rijen per bed) 
58.700/ha 
week 31 
Niet 

Schoffelen/Vingerwieden, starten binnen 2 weken na planten, witte draden stadium 
onkruiden 

Geen luisresistent ras !! Bij aanwezigheid spuiten met: 
0,5 ltr dimethoaat (3 wkn) (voorkeur i.v.m. BRI/MBP water & ? betere werking ?) 
0,5 kg Pirimor (7 dgn) (voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden) 
??Spruzitl,01tr(2dgn) 

Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn) 

0,3 ltr Decis (2 wkn) na signalering; 's avonds spuiten 

In principe geen bestrijding uitvoeren. Bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of 
wind binnen 2 weken na planten: 1,5 ltr Rovral aquaflo 

Resistent ras fysio 1-22 (en/of spuiten op basis van waarschuwingssysteem) 
Bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze teelt 
bestrijding uitvoeren: 
- Aliette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd, 1 week 
na planten bij voldoende bodemvocht en 1 uur na toepassen afregenen met 
1 -2 mm water 
- 1,5 1 Previcur N (3 wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen 
met een interval van 10 dgn) 
Regelmatige vochtvoorziening 
bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen 

Gemiddeld gewicht ongeveer 500 g 
Sorteringen: 300-350 (alleen na 1/10), 350-450, 450-500, 500-700 
Bij kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden 
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor 
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen) 
Week 39 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
Rogge ?? afhankelijk van Pp en Trichodorus 
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Gi 
Analyse 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 
Bemesting (kg/ha) 

kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
plant periode 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Luizen 

Rupsen 

Aardrups 
Ziektenbestrijding 

Smet 

Meeldauw 

Beregening 

Oogst 
Criteria 

Gewasmonsters 

Periode 
Bewerking na oogst 
Groenbemester 
Volggewas 2002 

IJssla herfst 1 
(Combinatie met Ch. kool) 

21 
RS 2250 
Tagetes i.v.m. P. penetrans 

0 
70 (233 patentkali) 
23 in patentkali 
A: Cultan rijentoepassing 110 - Nmin, na 2-3 weken, 120 — Cultan gift — Nmm 

Minimale Cultan gift van 40 kg N bij de start. 
B: NBS; Start 0 kg N, na 2-3 weken 125 - Nmin 

Systeem A 5 bedden en systeem B 4 bedden 

rijeninjecteur (start) 
Rijenstrooier (bijbemesting) 

Spitfrezen met aandrukrol, zo grof mogelijk en zo kort mogelijk voor de teelt 
Sporenrijden 

4 cm perspot 
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant 
halfautomatische plantmachine 
perspot gedeeltelijk boven maaiveld 
35 x 40 cm (4 rijen per bed) 
58.700 / ha 
week 31 
Niet 

Schoffelen/Vingerwieden, starten binnen 2 weken na planten, witte draden 
stadium onkruiden 

Geen luisresistent ras !! Bij aanwezigheid spuiten met: 
0,5 ltr dimethoaat (3 wkn) (voorkeur i.v.m. BRI/MBP water & ? betere werking ?) 
0,5 kg Pirimor (7 dgn) (voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden) 
??Spruzitl,01tr(2dgn) 

Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn) 

0,3 ltr Decis (2 wkn) na signalering; 's avonds spuiten 

In principe geen bestrijding uitvoeren. Bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel 
of wind binnen 2 weken na planten: 1,5 ltr Rovral aquaflo 

Resistent ras fysio 1-22 (en/of spuiten op basis van waarschuwingssysteem) 
Bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze 
teelt bestrijding uitvoeren: 
- Aliette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd, 
1 week na planten bij voldoende bodemvocht en 1 uur na toepassen afregenen 
met 1 -2 mm water 
- 1,5 1 Previcur N (3 wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen 
met een interval van 10 dgn) 
Regelmatige vochtvoorziening 
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) 
beregenen 

Gemiddeld gewicht ongeveer 500 g 
Sorteringen: 300-350 (alleen na 1/10), 350-450, 450-500, 500-700 
Bij kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden 
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust 
voor oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen) 
Week 39 
Gewasresten verwijderen 
Rogge ?? afhankelijk van Pp en Trichodorus 
IJssla + Ch. kool 
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Gi 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 

Bemesting (kg/ha) 
kg P2O5 
k g K 2 ü 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
plant periode 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Luizen 

Rupsen 

Aardrups 
Ziektenbestrijding 

Smet 

Meeldauw 

Beregening 

Oogst 
Criteria 

Gewasmonsters 

Periode 
Bewerking na oogst 
Volggewas 2001-2002 

IJssla herfst 2 

36 
RS 2250 
IJssla zomer 1 

0 
120 (400 kg/ha patentkali) 
40 in patentkali 
NBS - start: 0 (2C teelt geen startgift) 

2e meting: 125 - Nmjn (2-3 weken na planten) 
pneumaat (start) 
rijenstrooier (bijbemesting) 

Spitfrezen met aandrukrol, zo grof mogelijk en zo kort mogelijk voor de teelt 
Sporenrijden 

4 cm perspot 
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant 
halfautomatische plantmachine 
perspot gedeeltelijk boven maaiveld 
35 x 40 cm (4 rijen per bed) 
58.700/ha 
week 32 
Niet 

Schoffelen/Vingerwieden, starten binnen 2 weken na planten, witte draden stadium 
onkruiden 

Geen luisresistent ras !! Bij aanwezigheid spuiten met: 
0,5 ltr dimethoaat (3 wkn) (voorkeur ivm BRI/MBP water & ? betere werking ?) 
0,5 kg Pirimor (7 dgn) (voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden) 
??Spruzit l ,01tr(2dgn) 

Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn) 

0,3 ltr Decis (2 wkn) na signalering; 's avonds spuiten 

In principe geen bestrijding uitvoeren. Bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of 
wind binnen 2 weken na planten: 1,5 ltr Rovral aquaflo 

Resistent ras fysio 1-22 (en/of spuiten op basis van waarschuwingssysteem) 
Bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze teelt 
bestrijding uitvoeren: 
- Aliette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd, 
1 week na planten bij voldoende bodemvocht en 1 uur na toepassen afregenen met 
1-2 mm water 
- 1,5 1 Previcur N (3 wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen 
met een interval van 10 dgn) 
Regelmatige vochtvoorziening 
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen 

Gemiddeld gewicht ongeveer 500 g 
Sorteringen: 300-350 (alleen na 1/10), 350-450, 450-500, 500-700 
Bij kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden 
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor 
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen) 
Week 39 
Gewasresten verkleinen en inwerken met schijveneg 
Triticale i.v.m. Ch. kool bewaar 
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Gi 
Analyse 

Perceel 
Ras 
Voorvrucht 

Bemesting (kg/ha) 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
kort voor planten 

Planten 
Plantmateriaal 
Afharden 
Methode 

Afstand 
Plantaantal 
plant periode 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Luizen 

Rupsen 
Aardrups 

Ziektenbestrijding 
Smet 

Meeldauw 

Beregening 

Oogst 
Criteria 

Gewasmonsters 

Periode 
Bewerking na oogst 
Groenbemester 
Volggewas 2002 

IJssla herfst 2 
(Combinatie met Ch. kool) 

20 
RS 2250 
Ch. kool zomer 

0 
160 (530 patentkali) 
53 in patentkali 
A: Cultan rijentoepassing 110 — Nmm ,na 2-3 weken, 120 - Cultan gift - Nmi„ 
Minimale Cultan gift van 40 kg N bij de start. 
B: NBS; Start 0 kg N, na 2-3 weken 125 - Nmin 

Systeem A 5 bedden en systeem B 4 bedden 

rijeninjecteur (start) 
rijenstrooier (bijbemesting) 

Spitfrezen met aandrukrol, zo grof mogelijk en zo kort mogelijk voor de teelt 
Sporenrijden 

4 cm perspot 
1-7 dagen, afhankelijk omstandigheden en grootte van de plant 
halfautomatische plantmachine 
perspot gedeeltelijk boven maaiveld 
35 x 40 cm (4 rijen per bed) 
58.700 / ha 
week 32 
Niet 

Schoffelen/Vingerwieden, starten binnen 2 à 3 weken na planten, witte draden 
stadium onkruiden 

- Geen luisresistent ras !! Bij aanwezigheid spuiten met: 
0,5 ltr dimethoaat (3 wkn) (voorkeur ivm BRI/MBP water & ? betere werking ?) 
0,5 kg Pirimor (7 dgn) (voorkeur i.v.m. natuurlijke vijanden) 
???Spruzitl,01tr(2dgn) 
- Zodra rupsen en/of vreterij wordt waargenomen: 0,3 ltr Decis (2 wkn) 
- 0,3 ltr Decis (2 wkn) na signalering; 's avonds spuiten 

In principe geen bestrijding uitvoeren 
Bij beschadiging door bijvoorbeeld hagel of wind 
Binnen 2 weken na planten 1,5 ltr Rovral aquaflo 
Resistent ras fysio 1-22 
Bij aanwezigheid meeldauw in vroege teelt of grote kans op aantasting in deze teelt 
bestrijding uitvoeren: 
Aliette (3 kg in 2000 1 water / ha) als dit ook bij plantenkweker is gebeurd, 
1 week na planten bij voldoende bodemvocht en 1 uur na toepassen afregenen met 
1-2 mm water of 
1.5 1 Previcur N (3 wkn): binnen een week na planten maximaal 2 maal herhalen 
met een interval van 10 dgn 
Regelmatige vochtvoorziening 
Bij warme omstandigheden bij voorkeur vroeg in de ochtend (4.00 uur) beregenen 

Gemiddeld gewicht ongeveer 500 g 
Sorteringen: 300-350 (alleen na 1/10), 350-450, 450-500, 500-700 
Bij kans op ziekten en/of rand kan oogstmoment vervroegd worden 
Op 5 plaatsen in perceel 15 hele planten voor de voet wegsnijden in poolfust voor 
oogstbeoordeling (ook slechte planten meetellen) 
Week 40 
Gewasresten verwijderen !!! 
Rogge ? 
IJssla 
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Gi 

Perceel 
Ras 

Bemesting 
Groenbemesting 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kg MgO 
kgN 

methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
Plantbedbereiding 

Planten 
Plantdatum 
Ponsgaten 
Plantmateriaal 
Plantaantal 
Plantverband 

Plantbehandeling 

Plantmethode 
Aangieten 

Gewasbedekking 

Onkruidbestrijding 
Chemisch 

Mechanisch 

Prei zomer 

39 
Roxton (Fl) 

Geen 
0 
280 (930 patentkali) 
93 in patentkali 
NBS start: 85-Nmin laag 0-30 cm 

2C meting: 105-Nmin (na 6 weken) bewortelbare diepte 
3C meting: 100-Nmin (na 6 weken) bewortelbare diepte 

pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting) 
Eventueel Ureum spuiten aan het einde van de teelt 

ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt 
vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden 

week 14/15 
10 cm diep, vlakvelds 
kas opkweek; losse plant / super seedling 
235.000/ha 
4 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 35 cm 
afstand tussen planten: 10 cm 
geen, goede selectie plantmateriaal 
(planten bij opkweek al behandeld, Carbendazimü) 
handmatig 
circa 100 ml water/plant kort na planten 

Agryldoek, tot eind april 

Lage dosering (LDS) volvelds 0,3 Lentagran + 0,3 Butisan (300 liter 
water/ha) 
Op zeer klein onkruid (2-3 weken na planten); bodem moet vochtig zijn, 
Agryldoek afleggen circa 1 dag i.v.m. schade, let op weer! 
Pas op met hogere dosering i.v.m. mogelijke schade aan de 'malse' prei 
onder het doek vandaan. 
Na afhalen van agryl (eind april) eventueel herhalen, dan verhoging van 
dosering 
naar 0,5 tot 1,0 mogelijk ?! 

Indien nodig schoffelen of aanaardend schoffelen bij nieuw onkruid in de 
riJ 
Eventueel vingerwieden? 
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Prei zomer 

Plaagbestrijding 
Trips 

Preimot 

Uienvlieg 

Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met 
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurol (2 wkn) 
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een Ie goede 'klap' 
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ???? 

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week 

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of 
daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot 
Bestrijding ?? 

Ziektenbestrijding 
Fusarium 

Roest 

Papiervlekkenziekte 

Purpervlekkenziekte 

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen 
Bij het aangieten in principe geen behandeling 
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,5 1 ?)) 

Resistent ras 
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1 ltr Corbel (3 wkn), 
plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen 
afwisselen met 1 ltr Tilt (3 wkn) heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP of 5 ltr Exact (2 wkn) 

In zomerteelt meestal niet aan de orde, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten 
met 1,5 ltr Previcur N (2 wkn); herhalen met 1,0 ltr Previcur N 

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden 
spuiten met 1,2 kg Folicur (2 wkn) 
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn) 

'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo; 
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met 
Folicur curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel 
met afwisselend Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo 

Kenbyo is toegelaten voor maximaal 3 bespuitingen per teelt. Bij in^et voor ± 1 sept, scoort de%e laag 

voorAlBP + BR] (%ie tabel). Werking is preventief tegen papiervlekken met nevenwerking op purper­

en fluweelvlekken. Advies (Bayer) is 2 helft september pas te starten met dit middel. Waarschijnlijk 

heeft dit vooral te maken met de nevenwerking van het middel; het groen houden van het gewas m.b.v. 

htrobuline (groeihormonen) 

Beregenen voor de aanslag van de planten, aangieten 
regelmatige vochtvoorziening gedurende groei 

Oogst 
Periode 

Methode 
Gewasmonsters 
Veilingklaarmaken 
Schoningsafval 

week 26-29 
oogsten in 3 keer, verdeeld over 3 weken (indien het gewas het toelaat) 
klembandrooier, zonder messen, alle loof afvoeren 
per bed 1 kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling 
schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust 
afvoeren van bedrijf 

Bewerking na oogst Vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg 

Groenbemester 
Volggewas 2002 
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Gi 

Perceel 
Ras 

Bemesting 
kg P2O5 
k g K 2 0 
kg MgO 

kgN 

Methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
Plantbedbereiding 

Planten 
Plantdatum 
Ponsgaten 
Plantmateriaal 
Plantaantal 
Plantverband 
Plantbehandeling 
Plantmethode 
Aangieten 

Onkruidbestrijding 
Chemisch 

Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Trips 

Preimot 

Uienvlieg 

Prei laat herfst 

38 
Apollo (Novartis) 

0 
?? 40 al door VP gegeven!! (..patentkali) 
In patentkali 

NBS 
start: 85-Nmin laag 0-30 cm 
2e meting: 125-Nmin (begin aug., bewortelbare diepte) 
3C meting: 125-Nmin (eind sept., bewortelbare diepte) 
4C meting: 75-Nmin (vanaf okt., bewortelbare diepte) 
in neerslagrijke perioden gift opdelen; maximale gift: 50 kg N / h a per keer 
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting) 

ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt 
vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden 

week 22/24 
18 cm diep, vlakvelds 
11-12 weekse, ingekorte losse plant 
150.000/ha 
3 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 53 cm, plantafstand: 12 cm 
geen, goede selectie plantmateriaal 
handmatig 
circa 100 ml water/plant kort na planten 

lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch 
- 0,3 (toto 0,5) Lentagran + 0,3 (tot 0,5) Butisan (300 liter water/ha) 
op zeer klein onkruid (2-3 weken na planten); 
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch 
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel 
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij 

Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met 
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurol (2 wkn). 
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een Ie goede 'klap' 
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ???? 

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week 

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of 
daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot 
Bestrijding ?? Dimethoaat ?? 
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Prei laat herfst 

Ziektenbestrijding 
Fusarium 

Roest 

Papiervlekkenziekte 

Purpervlekkenziekte 

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen 
voorkomen 
Bij het aangieten in principe geen behandeling 
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim 
(0,51?)) 

Resistent ras 
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1 ltr Corbel (3 wkn), 
plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting 
herhalen afwisselen met 1 ltr Tilt (3 wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) 
of 5 ltr Exact (2 wkn) 

Prevenüeve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de 
ziekte (lange blad-nat perioden en optimale temperatuur van 12—22°C 
(vanaf augustus) 
1,5 ltr Previcur N (2 wkn) of 2,5 kg Eupareen (2 wkn, spuiten mag tot 
1 oktober ). Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg 

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen 
optreden spuiten met 1,2 kg Folicur (2 wkn) 
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn) 

'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met 
Kenbyo; purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen 
eventueel later met Folicur curatief worden bestreden. Een herhaling voor 
papiervlekken kan eventueel met afwisselend Previcur of Eupareen en ook 
nog met Kenbyo 

Kenbyo is toegelaten voor maximaal 3 bespuitingen per teelt. B/j in^et voor ± 1 sept, 

scoort de%e laag voor MBP + BRI (%ie tabel). Werking is preventief tegen papiervlekken 

met nevenwerking op purper- en fluweelplekken. Advies (Bayer) is 2' helft september pas 

te starten met dit middel. Waarschijnlijk heefi dit vooral te maken met de nevenwerking 

van het middel; het groen houden van het gewas m.b.v. ? strobuline (groeihormonen) 

Beregenen voor de aanslag van de planten, aangieten 
regelmatige vochtvoorziening gedurende groei 

Oogst 
Periode 

Methode 
Gewasmonsters 
Veilingklaarmaken 
Schoningsafval 

week 44-50 
oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat) 
klembandrooier 
per bed 1 kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling 
schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust 
afvoeren van bedrijf 

Bewerking na oogst vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg 
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Gi 
Exp 

Perceel 
Ras 
Bemesting 

kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

Methode 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
Plantbedbereiding 

Planten 
Plantdatum 
Ponsgaten 
Plantmateriaal 
Plantaantal 
Plantverband 
Plantbehandeling 
Plantmethode 
Aangieten 

Onkruidbestrijding 
Chemisch 

Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Trips 

Preimot 

Uienvlieg 

Prei laat herfst 

40 
Apollo (Novartis) 

0 
?? 40 al door VP gegeven!! ( ..patentkali) 
In patentkali 
NBS 
start: 85-Nmin laag 0-30 cm 
2C meting: 125-Nmin (begin aug., bewortelbare diepte) 
3C meting: 125-Nmin (eind sept., bewortelbare diepte) 
4C meting: 75 -Nmin (vanaf okt., bewortelbare diepte) 
in neerslagrijke perioden gift opdelen; maximale gift: 50 kg N / h a per 
keer 
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting) 

ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt 
vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden 

week 22/24 
18 cm diep, vlakvelds 
11-12 weekse, ingekorte losse plant 
150.000/ha 
3 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 53 cm, plantafstand: 12 cm 
geen, goede selectie plantmateriaal 
handmatig 
circa 100 ml water/plant kort na planten 

lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch 
- 0,3 (tot 0,5) Lentagran + 0,3 (tot 0,5) Butisan (300 liter water/ha) 
op zeer klein onkruid (2-3 weken na planten); 
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch 
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel 
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij 

Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met 
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurol (2 wkn). 
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een Ie goede 'klap'. 
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ???? 

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week 

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het 
plantenveld of daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden 
verward met preimot 
Bestrijding ?? Dimethoaat ?? 
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Prei laat herfst 

Ziektenbestrijding 
Fusarium 

Roest 

Papiervlekkenziekte 

Purpervlekkenziekte 

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen 
voorkomen 
Bij het aangieten in principe geen behandeling. 
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim 
(0,5 1 ?)) 

Resistent ras 
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1 ltr Corbel (3 wkn), 
plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen 
afwisselen met 1 ltr Tilt (3 wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5 ltr Exact 
(2 wkn) 

Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte 
(lange blad-nat perioden en optimale temperatuur van 12—22°C (vanaf 
augustus) 
1,5 ltr Previcur N (2 wkn) of 2,5 kg Eupareen (2 wkn, spuiten mag tot 
1 oktober ). Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg 

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen 
optreden spuiten met 1,2 kg Folicur (2 wkn) 
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn) 

'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met 
Kenbyo; purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen 
eventueel later met Folicur curatief worden bestreden. Een herhaling voor 
papiervlekken kan eventueel met afwisselend Previcur of Eupareen en ook nog 
met Kenbyo 

Kenbyo is toegelaten voor maximaal 3 bespuitingen per teelt. Bij in\et voor ± 1 sept, scoort 

de^e laag voorMBP + BRI fâe tabel). Werking is preventief tegen papiervlekken met 

nevenwerking op purper- en fluweelvlekken. Advies (Bayer) is 2' helft september pas te 

starten met dit middel. Waarschijnlijk heeft dit vooral te maken met de nevenwerking van hei 

middel; het groen houden van het gewas m.b.v. htrobuline (groeihormonen) 

Beregenen voor de aanslag van de planten, aangieten 
regelmatige vochtvoorziening gedurende groei 

Oogst 
Periode 

Methode 
Gewasmonsters 
Veilingklaarmaken 
Schoningsafval 

week 44-50 
oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat) 
klembandrooier 
per bed 1 kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling 
schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust 
afvoeren van bedrijf 

Bewerking na oogst vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg 
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Gi 

Perceel 
Ras 
Bemesting 

kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 
Grondbewerking 

Hoofdgrondbewerking 
Plantbedbereiding 

Planten 
Plantdatum 
Ponsgaten 
Plantmateriaal 
Plantaantal 
Plantverband 

Plantbehandeling 
Plantmethode 
Aangieten 

Onkruidbestrijding 
Chemisch 

Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Trips 

Preimot 

Uienvlieg 

Ziektenbestrijding 

Fusarium 

Roest 

Papiervlekkenziekte 

Purpervlekkenziekte 

Prei winter 1 
(vergelijkbaar met laat herfst) 

26 
Bluetan 

0 
? (? Patentkali) 
? in patentkali 
NBS start: 85-Nmin laag 0-30 cm 

2e meting: 125-Nmin (begin augustus) bewortelbare diepte 
3C meting: 125-Nmin (eind september) bewortelbare diepte 
4C meting: 75-Nmin (vanaf oktober) bewortelbare diepte 

in neerslagrijke perioden gift opdelen; maximale gift: 50 kg N / h a per keer 
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting) 

ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt 
vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden 

week 24/25 
18 cm diep, vlakvelds 
11-12 weekse, ingekorte losse plant 
150.000 
3 rijen op een bed (1,70 cm), rijafstand 53 cm 
plantafstand: 12 cm 
geen, goede selectie plantmateriaal 
handmatig 
circa 100 ml/plant kort na planten 

Lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch 
- 0,3 (tot 0,5) Lentagran + 0,3 (tot 0,5) Butisan (300 liter water/ha) 
op zeer klein onkruid (2-3 weken na planten); 
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch 
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel 
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij 

Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met 
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurol (2 wkn). 
"Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een Ie' goede 'klap'. 
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ???? 

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week 

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of 
daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot 
Bestrijding ?? 

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen 
Bij het aangieten in principe geen behandeling 
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,5 1 ?)) 

Resistent ras 
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1 ltr Corbel (3 wkn), 
plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen afwisselen 
met 1 ltr Tilt (3 wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5 ltr Exact (2 wkn) 

Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte (lange blad-nat 
perioden en optimale temperatuur van 12-22°C (vanaf augustus) 
1,5 ltr Previcur N (2 wkn) of 2,5 kg Eupareen (2 wkn, spuiten mag tot 1 oktober ) 
Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg 

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten 
met 1,2 kg Folicur (2 wkn) 
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn) 

'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo; 
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met Folicur 
curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel met afwisselend 
Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo 

Kenbyo is toegelaten voor maximaal 3 bespuiungen per teelt. Bij in^et voor ± 1 sept, scoort de^e laag voor 
MB? + BRI fâe tabel). Werking is preventief tegen papiervlekken met nevenwerking op purper- en 
fluweelvlekken. Advies (Bayer) is 2' helft september pas te starten met dit middel. Waarschijnlijk heeft dit 
vooral te maken met de nevenwerking van het middel; het groen houden van het gewas m.b.v. ? strobuline 
(groeihormonen) 
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Beregenen 

afdekken voor de vorst 
Oogst 

Periode 

Methode 
Gewasmonsters 
Veilingklaarmaken 
Schoningsafval 

Bewerking na oogst 

voor de aanslag van de planten, aangieten 
regelmatige vochtvoorziening gedurende groei 
bij verwachte matige-strenge vorst prei afdekken !!! 

week 52 - 4 
oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat) 
klembandrooier 
per bed 1 kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling 
schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust 
afvoeren van bedrijf 
vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg 

Gi 

Perceel 
Ras 
Bemesting 

kg P2O5 
k g K , 0 
kgMgO 
kgN 

methode 
Grondbewerking 

Hoofdgrondbewerking 
Plantbedbereiding 

Planten 
Plantdatum 
Ponsgaten 
Plantmateriaal 
Plantaantal 
Plantverband 

Plantbehandeling 
Plantmethode 
Aangieten 

Onkruidbestrijding 
Chemisch 

Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Trips 

Preimot 

Uienvlieg 

Ziektenbestrijding 

Fusarium 

Roest 

Papiervlekkenziekte 

Prei winter 2 -.;•• • • / > 

34 
Flextan 

0 
133 (444 Patentkali) 
44 in patentkali 
NBS start: 85-Nmin laag 0-30 cm 

2C meting: 125-Nmin (begin augustus) bewortelbare diepte 
3C meting: 125-Nmin (eind september) bewortelbare diepte 
4C meting: 75-Nmin (vanaf oktober) bewortelbare diepte 

in neerslagrijke perioden gift opdelen; maximale gift: 50 kg N / h a per keer 
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting) 

Ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt 
Vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden 

week 26/27 
18 cm diep, vlakvelds 
11-12 weekse, ingekorte losse plant 
130.500 
2 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 70 cm 
plantafstand: 9 cm 
geen, goede selectie plantmateriaal 
handmatig 
circa 100 ml/plant kort na planten 

Lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch 
- 0,3 (tot 0,5) Lentagran + 0,3 (tot 0,5) Butisan (300 liter water/ha) 
op zeer klein onkruid (2-3 weken na planten); 
na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch 
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel 
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij 

Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met 
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurol (2 wkn) 
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een Ie goede 'klap' 
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ???? 

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week 

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of daarvandaan 
naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot 
Bestrijding ?? 

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen 
Bij het aangieten in principe geen behandeling 
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,5 1 ?)) 

Resistent ras 
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1 ltr Corbel (3 wkn), 
Plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen afwisselen met 
1 ltr Tilt (3 wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5 ltr Exact (2 wkn) 

Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte (lange blad-nat 
perioden en optimale temperatuur van 12-22"C (vanaf augustus) 
1,5 ltr Previcur N (2 wkn) of 2,5 kg Eupareen (2 wkn, spuiten mag tot 1 oktober ) 
Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg 
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Purpervlekkenziekte 

Beregenen 

Afdekken voor de vorst 
Oogst 

Periode 

Methode 
Gewasmonsters 
Veilingklaarmaken 
Schoningsafval 

Bewerking na oogst 

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten met 
1,2 kg Folicur (2 wkn) 
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn) 

'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo; 
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met Folicur 
curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel met afwisselend 
Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo 

Kenbyo is toegelaten mor maximaal 3 bespuitingen per teelt. Bij iwçet voor + 1 sept, scoort de%e laag voor MBP 
+ BRI (%ie tabel). Werking is preventief tegen papiervlekken met nevenwerking op purper- en fluweelvlekken. 
Advies (Bayer) is 2' helft september pas te starten met dit middel. Waarschijnlijk heeft dit vooral te maken met 
de nevenwerking van het middel; het groen houden van het gewas m.b.v. htrobuline (groeihormonen) 

Voor de aanslag van de planten, aangieten 
Regelmatige vochtvoorziening gedurende groei 
Bij verwachte matige-strenge vorst prei afdekken !!! 

Week 5 - 8 
Oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat) 
Klembandrooier 
Per bed 1 kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling 
Schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust 
Afvoeren van bedrijf 
Vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg 

Gi . . 

Perceel 
Ras 
Bemesting 

kg P2O5 
k g K 2 ü 
kgMgO 
kgN 

methode 
Grondbewerking 

Hoofdgrondbewerking 
Plantbedbereiding 

Planten 
Plantdatum 
Ponsgaten 
Plantmateriaal 
Plantaantal 
Plantverband 

Plantbehandeling 
Plantmethode 
Aangieten 

Onkruidbes trijding 
Chemisch 

Mechanisch 

Plaagbestrijding 
Trips 

Preimot 

Uienvlieg 

Prei laat winter 

37 
Maine 

0 
? (patentkali) (40 al door VP gegeven) 

in patentkali 
NBS start: 80-Nmin laag 0-30 cm 

2e meting: 90-Nmin (half september) bewortelbare diepte 
, 3e meting: 100-130-Nmin (begin maart) bewortelbare diepte 

eventueel een tussenmeting in herfst bij veel neerslag 
maximale gift: 50 kg N /ha in neerslagrijke perioden 
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting) 

Ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt 
Vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden 

week 29/30 
18 cm diep, vlakvelds 
11-12 weekse, ingekorte losse plant 
130.500 
2 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 70 cm 
afstand tussen planten: 9 cm 
geen, goede selectie plantmateriaal 
handmatig 
circa 100 ml/plant kort na planten 

Lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuiringen, daarna mechanisch 
- 0.3 (0,5) Lentagran + 0.3 (0,5) Butisan (300 üter water/ha) 
op zeer klein onkruid (2-3 weken na planten); 
- eventueel voor de winter nog een extra bespuiting 

na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch 
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel 
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij 

Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met 
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurol (2 wkn) 
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een Ie goede 'klap' 
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ???? 

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week 

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of 
daarvandaan naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot 
Bestrijding ?? 
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Ziektenbestrijding 
Fusarium 

Roest 

Papiervlekkenziekte 

Purpervlekkenziekte 

Beregenen 

Afdekken voor de vorst 
Oogst 

Periode 

Methode 
Gewasmonsters 
Veilingldaarmaken 
Schoningsafval 

Bewerking na oogst 

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen 
Bij het aangieten in principe geen behandeling 
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,5 1 ?)) 

Resistent ras 
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1 ltr Corbel (3 wkn), 
Plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen afwisselen met 
1 ltr Tilt (3 wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5 ltr Exact (2 wkn) 

Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte (lange blad-nat 
perioden en optimale temperatuur van 12-22°C (vanaf augustus) 
1,5 ltr Previcur N (2 wkn) of 2,5 kg Eupareen (2 wkn, spuiten mag tot 1 oktober ). Herhalen 
met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg 

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten met 
1,2 kg Folicur (2 wkn) 
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn) 

'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo; 
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met Folicur 
curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel met afwisselend 
Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo 

Kenbyo is toegelaten voor maximaal 3 bespuitingen per teelt. Bij in^et voor ± 1 sept. Scoort de%e laag voor 
A1BP + BRI (%ie tabel). Werking is preventief tegen papiervlekken met nevenwerking op purper- en 
fluweelvlekken. Advies (Bayer) is 2' helfl september pas te starten met dit middel. Waarschijnlijk heeft dit 
vooral te maken met de nevenwerking van het middel; het groen houden van het gewas m. h. v. ? strobuline 
[groeihormonen) 
Voor de aanslag van de planten, aangieten 
Regelmatige vochtvoorziening gedurende groei 
Bij verwachte matige-strenge vorst prei afdekken !!! 

Week 14-17 
Oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat) 
Klembandrooier 
Per bed 1 kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling 
Schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust 
Afvoeren van bedrijf 
Vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg 

Gi 
Exp 

Perceel 
Ras 
Bemesting 

k g P 2 0 5 

k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 
Grondbewerking 

Hoofdgrondbewerking 
plantbedbereiding 

Planten 
Plantdatum 
ponsgaten 
plantmateriaal 
plantaantal 
plantverband 

plantbehandeling 
plantmethode 
aangieten 

Prei kat winter 

19 
Maine 

0 
280 (933 patentkali) 
93 in patentkali 
NBS start: 80-Nmin laag 0-30 cm 

2e meting: 90-Nmin (half september) bewortelbare diepte 
3C meting: 100-130-Nmin (begin maart) bewortelbare diepte 

eventueel een tussenmeting in herfst bij veel neerslag 
maximale gift: 50 kg N / h a in neerslagrijke perioden 
pneumaat (start), rijenstrooier (bijbemesting) 

Ploegen met woelers plus vorenpakker, zo kort mogelijk voor de teelt 
Vlakleggen d.m.v. triltandcultivator en sporenrijden 

week 29/30 
18 cm diep, vlakvelds 
11-12 weekse, ingekorte losse plant 
130.500 
2 rijen op een bed (1.70 cm), rijafstand 70 cm 
afstand tussen planten: 9 cm 
geen, goede selectie plantmateriaal 
handmatig 
circa 100 ml/plant kort na planten 
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Onkruidbestrijding 
Chemisch 

mechanisch 

Plaagbestrijding 
Trips 

Preimot 

Uienvlieg 

Ziektenbestrijding 

Fusarium 

Roest 

Papiervlekkenziekte 

Purpervlekkenziekte 

Beregenen 

Afdekken voor de vorst 
Oogst 

Periode 

Methode 
Gewasmonsters 
Veilingklaarmaken 
Schoningsafval 

Bewerking na oogst 

Lage dosering (LDS) volvelds; maximaal 2 bespuitingen, daarna mechanisch 
- 0.3 (0,5) Lentagran + 0.3 (0,5) Butisan (300 liter water/ha) 
op zeer klein onkruid (2-3 weken na planten); 
- eventueel voor de winter nog een extra bespuiting 

na 2 LDS bespuitingen overstappen op mechanisch 
- schoffelen op klein onkruid; eventueel krabbers achter schoffel 
aanaardend schoffelen bij onkruid in de rij 

Starten met tripsvrij plantmateriaal, bij aanwezigheid trips spuiten met 
0,3 ltr Decis (7 dgn) bij oplopende tripsdruk: 1,0 - 1,5 ltr Mesurai (2 wkn) 
Eventueel starten met een hoge dosering Mesurol voor een ll' goede 'klap' 
Gebruik maken van een uitvloeier, Zipper ???? 

Bij aantasting en/of gevonden larven: 0,3 1 Decis, herhalen binnen een week 

Vruchtwisseling; poppen overleven in de grond. Schade m.n. op het plantenveld of daarvandaan 
naar productieveld verplaatst. Kan worden verward met preimot 
Bestrijding ?? 

Ruime vruchtwisseling, uienvliegbestrijding op plantenveld, beschadigingen voorkomen 
Bij het aangieten in principe geen behandeling 
(zomer: seedlings in trays mogelijk al bij kweker behandel met Carbendazim (0,5 1 ?)) 

Resistent ras 
Bij eerste sporenhoopjes een bestrijding uitvoeren met 1 ltr Corbel (3 wkn), 
Plek markeren en ontwikkeling roest volgen, bij uitbreiding bespuiting herhalen afwisselen met 
1 ltr Tilt (3 wkn, heeft voorkeur i.v.m. BRI/MBP) of 5 ltr Exact (2 wkn) 

Preventieve bespuitingen bij ongunstige weersomstandigheden voor de ziekte (lange blad-nat-
perioden en optimale temperatuur van 12-22"C (vanaf augustus) 
1,5 ltr Previcur N (2 wkn) of 2,5 kg Eupareen (2 wkn, spuiten mag tot 1 oktober) 
Herhalen met lagere dosering van 1,0 ltr en 2,0 kg 

Zorgen voor regelmatige, ongestoorde groei, zodra eerste verschijnselen optreden spuiten met 
1,2 kg Folicur (2 wkn) 
of 0,75 Kenbyo SC (.... wkn) 

'BSO-strategie': starten met preventieve bespuiting van papiervlekken met Kenbyo; 
purpervlekken worden hierdoor mogelijk onderdrukt en kunnen eventueel later met Folicur 
curatief worden bestreden. Een herhaling voor papiervlekken kan eventueel met afwisselend 
Previcur of Eupareen en ook nog met Kenbyo 

Kenbyo is toegelaten voor maximaal 5 bespuitingen per teelt. Bij in^et voor ± 1 sept, scoort de%e laag voor MBP 
+ BRI (%'e tabel). Werking is preventief tegen papiervlekken met nevenwerking op purper- en flmreelvlekken. 
Advies (Bayer) is 2' helft september pas te starten met dit middel. Waarschijnlijk heeft dit vooral te maken met 
de nevenwerking van het middel; het groen houden van bet gewas m.b.v. f strobuline (groeihormonen). 
Voor de aanslag van de planten, aangieten 
Regelmatige vochtvoorziening gedurende groei 
Bij verwachte matige-strenge vorst prei afdekken !!! 

Week 13-17 
oogsten in 3 keer, verdeeld over 4 weken (indien het gewas het toelaat) 
klembandrooier 
Per bed 1 kist met 20 hele planten apart houden voor oogstbeoordeling 
Schonen m.b.v. schoningslijn in de schuur, sorteren in poolfust 
Afvoeren van bedrijf 
Vlakleggen perceel met cultivator en/of schijveneg 
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Soort 
Ras 
Bemesting 

kg P2O5 
k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
Zaaibedbereiding 

Zaaien 
Zaadhoeveelheid 
Zaaidiepte 
Afstand 
Tijdstip 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Chemisch 

Beregening 
Verwerken gewas 

Tagetes groenbemestet 

Tagetes patuia 
Single Gold / Ground Control (hoog) of Rusty Red (laag) 

0 
0 
0 
in principe niet 

Ploegen of Spitfrezen met aandrukrol, zo kort mogelijk voor zaai 
Zaaicombinatie 
Loonwerker 
3-5 kg 
0.5-1.0 cm 
volvelds 
afhankelijk voorvrucht 
Niet 

LDS volveld: 1.0 kg Goltix +1 ,0 ltr fenmedifam op zeer klein onkruid, herhalen bij nieuw 
onkruid (na circa 7-10 dgn) 
Fenmedifam verhogen naar 2,0 ltr bij onvoldoende resultaat of te groot/afgehard onkruid 
In een later stadium (2-4 blaadjes) maximale dosering 2 1 Goltix + 4 1 Fenmedifam 
voldoende vochtige grond rond zaai/opkomst 
in principe tot over de winter laten staan 
bij volgteelt vroege peen, in december inwerken in verband met goede vertering 

GL;. ..•'•' •:'.. :x 'V.:. 

Soort 
Ras 
Bemesting 

k g P 2 0 5 

k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
Zaaibedbereiding 

Zaaien 
Zaadhoeveelheid 
Zaaidiepte 
Afstand 
Tijdstip 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Chemisch 
Beregening 
Verwerken gewas 

Rogge (groenbemester) 

Halo 

0 
0 
0 
in principe niet, 

100 (vroeg) - 150 (later zaaien) kg/ha 

volvelds 
afhankelijk voorvrucht 
Niet 

Niet 
-
In principe tot over de winter laten staan 
Bij volgteelt vroege peen, in december inwerken in verband met goede vertering 
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Gi 

Soort 
Ras 
Bemesting 

k g P 2 0 5 

k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

Grondbewerking 
Hoofdgrondbewerking 
Zaaibedbereiding 

Zaaien 
Zaadhoeveelheid 
Zaaidiepte 
Afstand 
Tijdstip 

Gewasbedekking 
Onkruidbestrijding 

Chemisch 
Beregening 
Verwerken gewas 

Bladrammenas 

Adagio 

0 
0 
0 
in principe niet, 

10 kg/ha 
cm 

volvelds 
afhankelijk voorvrucht 
Niet 

Niet 

In principe tot over de winter laten staan 
Bij volgteelt vroege peen, in december inwerken in verband met goede vertering 

Gi 

Perceel 
Ras 
Bemesting 

groenbemesting 
k g P 2 0 5 

k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 
Grondbewerking 

hoofdgrondbewerking 
zaaibedbereiding 

Zaaien 
zaadhoeveelheid 
zaaiafstand 
zaaidatum 

Onkruidbestrijding 
chemisch (muur) 
mechanisch 

Plaagbestrijding 
Luizen 

Ziektenbestrijding 
Beregening 
Oogst 

methode 
periode 
stro 

Bewerking na oogst 
Volggewas 

Triticale 

Origo/Galtjo 

Geen 
0 
50 wordt bij volggewas Ch. Kool gegeven 
9 zie boven 
start: 90-Nmin 
tweede gift: 30-50 kg N tweede knoopstadium (circa 3' week mei) 
pneumaat 

Ploegen met woelers en vorenpakker 
Gecombineerd met zaaien; rotorkopeg 

160 kg/ha 
8 cm 
november 

0,5 - 0,75 ltr Starane; indien mechanisch niet mogelijk 
Eggen bij zeer klein onkruid 

0.1 kg Pirimor per ha bij 30% bezetting halmen voor en tijdens bloei en 70% bezetting na bloei 
Niet mogelijk 
-

Maaidorsen 
Augustus 
persen en afvoeren 
schijveneggen en ploegen voor volggewas 
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Gi 

Perceel 
Ras 
Bemesting 

groenbemesting 
kg P 2 0 5 

k g K 2 0 
kgMgO 
kgN 

methode 
Grondbewerking 

hoofdgrondbewerking 
zaaibedbereiding 

Zaaien 
zaadhoeveelheid 
zaaiafstand 
zaaidatum 

Onkruidbestrijding 
chemisch 

Plaagbestrijding 
luizen 

Ziektenbestrijding 
Beregening 
Oogst 

methode 
periode 
stro 

Bewerking na oogst 

Zomertarwe 

Baldus (Cebeco) 

Geen 
0 
115 (383 patentkali) 
38 (383 patentkali) 
start: 90-Nmin 
tweede gift: 30-50 kg N tweede knoopstadium (circa 3e week mei) 
pneumaat 

Ploegen met woelers en vorenpakker 
Gecombineerd met zaaien; rotorkopeg 

120 kg/ha 
8 cm 
februari / maart 

3.0 ltr Verigal D, bij klein onkruid/groeizaam weer verlaagde dosering: 2.0 ltr/ha mogelijk; 
toepassen vanaf einde uitstoeling - begin strekken 

0.1 kg Pirimor per ha 
-
indien nodig 

maaidorsen 
augustus 
persen en afvoeren 
schijveneggen en ploegen voor volggewas 


