
Verslag van een voorbeeldproject 

Minder chemische onkruidbestrijding is mogelijk, maar niet makkelijk 

1. Initiatief 
In 1993 werd de (drink)waterwereld 
opgeschrikt. Door een langdurige veront
reiniging van de Maas met diuron was 
het Waterwinningbedrijf Brabantse Bies-
bosch genoodzaakt om de inlaat voor een 
ongekend lange tijd te sluiten. De oorzaak 
van deze verontreiniging was in het begin 
onduidelijk. In eerste instantie werd gedacht 
aan landbouwkundige toepassingen. Later 
werd duidelijk dat de oorzaak lag bij 
chemische onkruidbestrijding op verhar
dingen. Onderzoek, onder andere in het 

Door het Instituut voor Bos- en Natuur-
onderzoek (IBN-DLO) werd in opdracht 
van de VEWIN een reductieprogramma 
chemische onkruidbestrijding opgesteld. 
Op 10 februari 1995 hebben de gemeente 
Eindhoven en de VEWIN een overeen
komst getekend waarin onder andere is 
vastgelegd dat de gemeente Eindhoven: 
- het gebruik van diuron met minimaal 
90% reduceert en na 1 januari 1997 geheel 
met het gebruik van diuron stopt en het 
gebruik van andere chemische middelen 
duurzaam tot een minimum beperkt; 
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kader van het Project Onderzoek Maas, 
heeft dit later bevestigd. De diuron-affaire 
in 1993 had een nieuw probleem naar 
voren gebracht: chemische onkruid
bestrijding op verhardingen. 
In het VEWIN-project Diffuse lozingen 
werden daarom gemeenten, een van de 
belangrijkste beheerders van verhardingen, 
als doelgroep gekozen. 
Het project was gestart in het kader van 
het VEWIN-Milieuplan om een actieve 
bijdrage te leveren aan de verbetering van 
de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
De belangrijkste doelstellingen waren: 
- door middel van een voorbeeldproject 
laten zien aan de doelgroep dat milieu
vriendelijker handelen mogelijk is; 
- concrete aanpak van een bron van 
verontreiniging; 
- aandacht vragen van de doelgroep en 
derden voor de problemen van de drink
water voorziening. 
In het najaar van 1994 is de gemeente 
Eindhoven benaderd om een voorbeeld
project ter vermindering van onkruid
bestrijdingsmiddelen op verhardingen te 
starten. Dit voorstel sloot goed aan bij de 
ontwikkelingen binnen de gemeente. 
In zeer korte tijd werd door een intensieve 
samenwerking van betrokkenen een opzet 
voor een voorbeeldproject uitgewerkt. 

- het reductieprogramma toepast en op 
deze wijze meewerkt aan het ontwikkelen 
van een duurzaam milieuvriendelijk beheer 
van verhardingen; 
- de opgedane kennis en ervaringen 
uitdraagt, zodat ook andere beheerders hier 
gebruik van kunnen maken. 
Het voorbeeldproject zou conform de plan
ning van het project Diffuse lozingen lopen 
van 1 januari 1995 tot 1 januari 1997. 
Inmiddels is het voorbeeldproject afgerond 
en de resultaten kunnen worden gepresen
teerd en geëvalueerd. 

2. Opzet van het voorbeeldproject 
2.1 Reductieprogramma chemische onkruid
bestrijding 
In 1994 is door het Instituut voor Bos- en 
Natuuronderzoek IBN-DLO in opdracht 
van de VEWIN een reductieprogramma 
chemische onkruidbestrijding op verhar
dingen opgesteld. Dit programma is geba
seerd op ervaringen van verschillende 
gemeenten met het al dan niet succesvol 
verminderen van het gifgebruik op verhar
dingen. Het reductieprogramma biedt een 
structuur om een op maat gesneden plan 
van aanpak op te stellen, voor het duur
zaam terugdringen van het gebruik van 
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op 
verhardingen. 

Samenvatt ing 
In 1995 is in het kader van het 
VEWIN-project Diffuse lozingen, in 
samenwerking met de gemeente 
Eindhoven, het voorbeeldproject 
Toepassen reductieprogramma 
chemische onkruidbestrijdings
middelen gestart. Uit de resultaten 
blijkt dat een milieuvriendelijk 
beheer van verhard oppervlak moge
lijk is, maar dat dit eisen stelt aan 
de organisatie van de gemeente, de 
communicatie met bewoners en aan 
de financiële middelen. 
Voorbeeldprojecten blijken een effec
tieve aanvulling op het beleid om 
diffuse bronnen aan te pakken. 

In het voorbeeldproject is dit reductie
programma in zijn volledige omvang getest 
in de gemeente Eindhoven. Het resultaat 
betekende een aanscherping van het 
programma en veel nieuwe kennis. 
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Ajb. 1 - De basiselementen van het reductieprogramma 
chemische onkruidbestrijding op verhardingen. 

2.2 Driesporenaanpak: ontwerp, beheer en 
communicatie 
Het reductieprogramma bestaat uit drie 
sporen: ontwerp, beheer en communicatie 
(afb. 1). Aan deze aanpak ligt het gangbare 
milieuprincipe ten grondslag, dat in eerste 
instantie moet worden gezocht naar 
preventieve maatregelen en in tweede 
instantie naar curatieve maatregelen, waar
bij het gebruik van milieuschadelijke 
bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk moet 
worden voorkomen. 
Het spoor ontwerp is het 'onkruid- of 
onderhoudsbewust' ontwerpen van het 
stedelijk gebied. Veel bestratingen bestaan 
uit klinkers en stoeptegels met brede 
voegen. Iedere voeg is een voedingsbodem, 
waarin vroeg of laat onkruid zal groeien. 
Door te kiezen voor stevige, functionele 
constructies met een minimum aan 
voegen is veel onkruid te voorkomen en 
vermindert ook de afhankelijkheid van 
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. 
In het spoor beheer wordt nagegaan welke 
alternatieve onderhoudsmaatregelen, tegen 
zo laag mogelijke kosten en milieubelasting, 
voor de burger en beheerder gewenste 



H 20 (30) 1997, nr. 6 185 

resultaten opleveren. De meest gangbare 
onkruidbestrijdingmethode is het gebruik 
van het chemisch bestrijdingsmiddel 
diuron. Sinds de diuron-vervuiling van de 
Maas (1993) gaan beheerders over op 
glyfosaat (tabel I), dat overigens ook grote 
milieubezwaren heeft. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de landbouw gebeurt het 
spuiten op verhardingen vooral handmatig. 
Deze techniek is effectief en goedkoop, 
maar leidt ook vaak tot enorme, soms 
dubbele overdoseringen. 
Alternatief onderhoud kan met borstel- of 
brandapparatuur. De kosten hiervan zijn 
veel hoger dan bij spuiten. Ook zuiniger 
spuittechnieken behoren tot de mogelijk
heden. Vanwege de hogere kosten is het 
interessant om na te gaan of de straat wel 
overal even schoon moet zijn. De burger 
zal onkruid niet overal in dezelfde mate 
accepteren. 

Om daar achter te komen is communicatie 
nodig met de burgers. Deze communicatie 
kan ook leiden tot een grotere acceptatie 
van onkruid en wellicht tot participatie bij 
het onderhoud van de straat. 
Het is complex om een dergelijke integrale 
aanpak van onkruidbestrijding te managen. 
Het gaat om een traject voor kennisont
wikkeling en besluitvorming waarbij diverse 
afdelingen en diensten, nutsbedrijven, 
aannemers en bewoners betrokken zijn. 
Een bestuursopdracht geeft een politiek-
bestuurlijke richting en versterkt daardoor 
de continuïteit van het traject dat nodig is 
om de vastgestelde doelen te bereiken. 

3. Praktijkervaringen in Eindhoven 
3.1 Resultaten 
Met ingang van 1997 gebruikt de gemeente 
Eindhoven geen diuron meer als chemisch 
middel om onkruid op verhardingen te 
bestrijden. Er wordt tegenwoordig gebor
steld en gebrand. Deze beleidswijziging is 
niet uit de lucht komen vallen. In Eind
hoven is twee jaar lang het 'reductie
programma chemische onkruidbestrijding 
op verhardingen' getoetst. In 1995 en 1996 
is er op tal van manieren en in nauwe 
samenwerking met IBN-DLO en de 
VEWIN praktijkonderzoek gedaan naar 
gifvrij beheer van onkruidgroei op de 
openbare weg. De resultaten stemmen 
tevreden. De beheersbaarheid is aange
toond en er is goed inzicht in de kosten. 
Hierbij valt als eerste conclusie op te 
merken dat gifvrij bestrijden vooralsnog 
duurder is (zie ook tabel II en III). 
Een tweede conclusie is dat het reductie
programma een uitstekend kader schept 
voor gifvrij beheer. Het volgen van het drie 
sporenprogramma is hierbij essentieel. 
Nââst het beheren van de openbare ruimte 
(spoor één), is gebleken dat ook aandacht 
voor het ontwerpen van deze ruimte (spoor 

TABEL I - Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen in de periode 1978-1995 
door overheidsinstellingen en spoorwegen (CBS 1997). Het aandeel van de gemeenten hierin bedroeg voor de jaren 
1978-1986 gemiddeld 80%; voor de jaren 1992 en 1995 ca. 90%. 

Curatieve middelen 
Amitrol 
Dalapon 
Glufosinaat-NH4 
Glyfosaat 
MCPA1) 
Natriumchloraat 
Paraquat 

Subtotaal 

Preventieve middelen 
Atrazin 
Dichlobenil 
Diuron 
Simazin 

Subtotaal 

Totaal 

1978 
(kg) 

3.295 
1.317 

-
42 

133 
1.688 
3.976 

10.451 

2.167 
1.041 
4.301 

13.284 

20.793 

31.244 

1980 
(kg) 

3.296 
921 

-
114 
38 

1.520 
3.221 

9.110 

2.278 
1.109 
4.357 

15.514 

23.258 

32.368 

1983 
(kg) 

3.740 
989 

-
299 

4 
-

1.367 

6.339 

1.601 
1.045 
4.410 

12.368 

19.424 

25.823 

1986 
(kg) 

2.966 
671 

1.022 
619 
27 
-

603 

5.908 

1.001 
920 

5.440 
13.877 

21.238 

27.146 

1992 
kg 

3.813 
146 
885 

2.772 
191 

-
33 

7.840 

70 
427 

15.387 
2.438 

18.313 

26.153 

1995 
(kg) 

1.806 
-

597 
9.771 

797 
-
-

12.971 

-
369 

10.708 
384 

11.461 

24.432 

') Gebruik door enkele berichtgevers in semi-(open)verhardingen t.b.v. distelbestrijding tussen de stenen. 

twee) én de communicatie met collega's, 
uitvoerders en inwoners (spoor drie) 
belangrijke voorwaarden zijn voor een 
succesvolle aanpak. 'Het probleem 
onkruid' is, kortom, géén typisch probleem 
van openbare werken. Door de integrale 
aanpak over drie sporen is de gemeente 
Eindhoven er in geslaagd collega's van 
andere afdelingen en diensten te betrekken 
bij de onkruidbestrijding. Hier ligt de basis 
voor het succes op langere termijn. 
Ook de kosten moeten in feite integraler 
dan voorheen worden berekend. Want uit 
de proeven kwam namelijk ook naar voren 
dat inwoners feitelijk commentaar geven 
op het straatbeeld in het algemeen en 
minder een oordeel vellen over het onder
deel onkruid daarin. De gemeente moet 
zich dus gaan richten op de uiteindelijke 

TABEL II - Kosten verbruik chemische bestrijdings
middelen. 

Techniek verbruik middel kosten 
(liter/hectare) (ct/m2) 

Handspuit (aannemer 1) 10,2 16 
Handspuit (aannemer 2) 6,6 7 
Geautomatiseerd (mankar) 2,7 6 
Idem (selectspray) 0,45 3 

gewenste totale kwaliteit van het straat
beeld. Hierbij gaat het niet alleen om 
onkruid maar ook om graffiti, hondenpoep, 
straatvuil en bijvoorbeeld losliggende 
tegels. Het zal duidelijk zijn dat de budget
ten voor deze verschillende beheermaat-
regelen samen, pas het volledige kosten
plaatje vormen. 

3.2 Lange termijn 
Dat het werkelijke succes niet vandaag of 
morgen bereikt kan worden, is de derde 
conclusie. Gifvrij onkruidbestrijden is een 
kwestie van een gedegen aanpak én van 
een lange adem. Het snel toepassen van 
onkruid-bestendiger bestrating is slechts 
mogelijk bij nieuwe projecten. Vervanging 
van bestaand straatwerk vraagt aanzienlijk 
meer tijd. Ook communiceren vraagt tijd. 
Het gaat immers niet om alléén geven van 
voorlichting, het gaat meer nog om het 
krijgen van draagvlak voor het gewijzigde 
straatbeeld. Want inwoners zien de stad 
'groener' worden. In Eindhoven is het 
aantal klachten in de proefperiode verdrie
voudigd en daar doe je met een artikel in 
de krant niets aan. Door het regelmatig 
houden van enquêtes én een frequente 

TABEL III - Kosten pakketten van beheermaatregelen per jaar. 

Buurt Werkpakket 

Onkruid
bestrijding 

(ct/m2) 

Geluids-
wagen 
(ct/m2) 

Communicatie-
Vegen middelen Totaal 
(ct/m2) (ct/m2) (ct/m2) 

't Ven 2x borstelen 
loopzone 
+ 2x vegen 
2x maaien obstakelzone 
+ lx vegen goot 

Bennekel lx borstelen 
lx vegen 

19 13 37 

Gemiddeld 

lx vegen goot 12 

16 

3 

4 

9 

13 

?? 
?? 

24 

33 

(De kosten voor folders en andere informatie behalve de geluidswagen, zijn nog niet per buurt uitgesplitst). 
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klachtenregistratie houdt de gemeente 
Eindhoven de vinger aan de pols en 
worden de communicatie-acties eventueel 
bijgesteld. Overigens valt het aantal klach
ten in absolute zin mee. In 1994, het jaar 
voorafgaand aan de proeven, ontving de 
gemeente 65 klachten over onkruidgroei. 
In 1996 kwamen er op dezelfde wijze onge
veer 200 klachten binnen. Een te overzien 
aantal op een bevolking van bijna 200.000. 
Uitgangspunt is en blijft het milieu. Diuron 
vormt een bedreiging voor ons drinkwater, 
dat is een zaak die ons allemaal aangaat. 
Het water komt niet 'zo maar' uit de kraan. 
De milieuwinst die Eindhoven in de laatste 
jaren heeft behaald is aanzienlijk (zie 
tabel IV). 

TABEL IV - Diuron in cijfers. 

In 1994: 
In 1995: 
In 1996: 
In 1997: 

1700 liter diuron 
170 liter (10%) —• eerste proefjaar 
84 liter ( 5°/o) ->• tweede proefjaar 
-

3.3 Politieke keuze 
De financiële keerzijde mag niet onbelicht 
blijven. Drukte onkruidbestrijding in 1994 
nog voor ongeveer f 300.000,- op de 
begroting, in 1997 verwacht de gemeente 
Eindhoven drie maal zo veel nodig te 
hebben. Dus voor een gifvrije omgeving 
betaalt de burger méér geld en klaagt hij 
vaker. In ruil daarvoor, zo zal de lange 
termijn ons leren, blijft het drinkwater wèl 
betaalbaar en bederven we ons milieu niet 
langer. Eindhoven kiest hiermee voor duur
zaamheid en maakt hiermee een politieke 
keuze die ten goede komt aan het milieu. 

Symposium Gif van de straat 
Tijdens het symposium 'Gif van de straat. 
Een nieuwe bestuursopdracht voor onkruid-
beheersing' op 26 maart 1997 worden de 
resultaten van het project gepresenteerd 
aan bestuurders van gemeenten en 
managers openbare werken, milieu en 
communicatie. Na een welkomstwoord door 
drs. R. Scheeres, burgemeester gemeente 
Schiedam, zal H. A. P. M. Pont, directeur-
generaal Milieubeheer van het ministerie van 
VROM, ingaan op het milieubeleid en zal 
drs. G. J. van Nuland, directeur Water
leidingmaatschappij Noord-West-Brabant, 
de probleemstelling uiteenzetten. Vervolgens 
worden de theorie en praktijk van het voor
beeldproject gepresenteerd door respectie
velijk ir. J. L. Sluijsmans, IBN-DLO, en 
A. F. P. M. Scherf, milieuwethouder 
gemeente Eindhoven. Onder leiding van 
J. B. Wildschut, Stichting Dialoog, wordt een 
ronde-tafeldiscussie gehouden door 
wethouders van gemeenten. Hier kan de 
zaal actief aan deelnemen. 
Tot slot worden het Praktijkvoorbeelden 
onkruidwerende verhardingen en het 
Onderzoek Benchmarking Onkruidbestrij
ding Nederlandse gemeenten gepresen
teerd. 

4. Landelijke publiciteit 
4.1 Voorbeeldfunctie 
Het project in de gemeente Eindhoven 
is opgezet met een duidelijke voorbeeld
functie naar andere gemeenten toe. 
De ervaringen met dit project moesten er 
uiteindelijk toe leiden dat andere gemeen
ten hun gebruik van bestrijdingsmiddelen 
op een succesvolle manier kunnen 
verminderen of beëindigen. Bovendien 
konden de ervaringen van andere gemeen
ten bijdragen aan een verbetering van het 
reductieprogramma. Het was dus belang
rijk dat andere gemeenten al in het begin 
van het project zouden weten dat er in 
Eindhoven gewerkt werd aan een nieuwe 
aanpak van het onkruidbestrijdings-
probleem. De VEWIN en de gemeente 
Eindhoven hebben daartoe een com
municatietraject uitgezet. 

4.2 Communicatie-traject 
Begin 1995 werd in artikelen in diverse 
vakbladen de inhoud van het project uit
gelegd. Bij de ondertekening van de over
eenkomst tussen de VEWEST en de gemeente 
Eindhoven in februari 1995 werd de pers 
uitgenodigd. De pers was er ook bij toen 
de gemeente Eindhoven in juni 1995 begon 
met de proeven met borstels, branders en 
veegmachines. Beide bijeenkomsten lever
den de nodige publiciteit op. Uit reacties 
op deze publiciteit bleek dat het niet altijd 
duidelijk was waarom dit project zich 
onderscheidde van andere projecten op het 
gebied van de vermindering van onkruid
bestrijdingsmiddelen in gemeenten. 
Een viertal nieuwsbrieven voor gemeenten 
onderstreepte nog eens extra de algemene 
doelstelling en de integrale aanpak met 
de drie sporen ontwerp, beheer en com
municatie. De nieuwsbrief werd gestuurd 
naar stedenbouwkundige ontwerpers, 
beheerders en communicatie-adviseurs 
van alle gemeenten in Nederland. 
Op deze manier was het mogelijk de 
betrokkenen binnen gemeenten rechtstreeks 
te informeren over de achtergronden, de 
ontwikkelingen en de resultaten van het 
project. In dezelfde maand waarin het eerste 
nummer van de nieuwsbrief werd toe
gestuurd (februari 1996) ontvingen dezelfde 
deskundigen een uitnodiging voor een 
aantal workshops. Deze workshops werden 
georganiseerd door de VEWLN, de gemeente 
Eindhoven, de Vereniging Stadswerk 
Nederland, de Vereniging Nederlandse 
Riviergemeenten en IBN-DLO. In mei 1996 
vond een workshop voor ontwerpers en 
beheerders plaats, waarin onder andere de 
noodzaak van overleg tussen de verschil
lende disciplines in een gemeente bij de 
onkruidbestrijdingsproblemtiek aan de orde 
kwam. In november 1996 volgde een work
shop voor managers waarin de integrale 

benadering en de organisatorische aspecten 
centraal stonden. 
Ter afsluiting van het voorbeeldproject 
organiseren dezelfde organisaties die 
verantwoordelijk waren voor de workshops 
op 26 maart 1997 het symposium 'Gif van 
de straat. Een nieuwe bestuursopdracht 
voor onkruidbeheersing'. 
Aan het eind van dit voorjaar verschijnt 
het vierde en tevens laatste nummer van de 
nieuwsbrief met daarin de eindconclusies 
van het voorbeeldproject. Het verbeterde 
reductieprogramma wordt na het sym
posium aan alle gemeenten in Nederland 
ter beschikking gesteld. 

VEWIN-project Diffuse Lozingen 
De projectgroep Diffuse Lozingen heeft niet 
alleen met gemeenten een voorbeeld project 
opgezet. Ook met de landbouw en met de 
Nederlandse Spoorwegen zijn in 1995 
projecten van start gegaan. Het voorbeeld
project Bewust boeren voor een schone 
Maas is een initiatief van de VEWIN, de 
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 
(NCB), de provincie Noord-Brabant, de 
Oost-Brabantse waterschappen en Water
bedrijf Europoort. In dit voorbeeldproject 
beperken landbouwers in Someren-Eind en 
in Wanroy het gebruik van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen door onder andere 
mechanische onkruidbestrijding en het 
instellen van spuitvrije zones. 
In het voorbeeld project Reductie door 
detectie is samen met de NS Railinfrabeheer 
(een onderdeel van de Nederlandse Spoor
wegen), het ministerie van Defensie en de 
gemeente Eindhoven een nieuwe spuit-
techniek voor chemische onkruidbestrijding 
getest (de Select-spray). Met deze techniek 
is er vergeleken met handmatig en volvelds-
spuiten op verhardingen aanzienlijk minder 
bestrijdingsmiddel nodig. 

5. Evaluatie voorbeeldproject 
De afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. 
Op veel plaatsen is er hard gewerkt. 
Op dit moment, nu alle activiteiten worden 
afgerond en de resultaten van het voor
beeldproject bekend zijn, kan de stand 
van zaken worden opgemaakt, 
Het project Diffuse lozingen is gestart met 
een drietal hoofddoelstellingen. In de eerste 
paragraaf zijn deze al genoemd. 
De belangrijkste doelstelling was om de 
doelgroep een goed voorbeeld te laten zien. 
Het project is hierin geslaagd. Het voor
beeldproject heeft laten zien dat een 
milieuvriendelijke wijze van onkruid
bestrijding op verhard oppervlak mogelijk 
en haalbaar is. Door de inzet van veel 
deskundigen binnen en buiten de gemeente 
Eindhoven is een innovatief concept ont
wikkeld voor een duurzaam beheer van 
verhardingen. Gebleken is dat een aanzien
lijke reductie van chemische onkruid-

Vervolg op pagina 190. 
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Afb. 5 - Gecombineerde foto-chemische biologische behandeling van chloorfenol-houdend grondwater op praktijkschaal. 
A: Influent; B: Effluent 

De vracht aan chloorfenolen en overige 
organische verontreinigingen bedroeg 
gemiddeld 0,5 kg per dag. De vracht 
aan chloorfenolen afzonderlijk bedroeg 
0,07 g/dag. Het verwijderingspercentage 
voor de overige koolwaterstoffen bedroeg 
95%. 
De werking van het zuiveringssysteem is 
in afbeelding 5a en 5b geïllustreerd aan 
de hand van het verloop van de chloor-
fenolenverwij dering. 

Tijdens de gehele periode is de reinigings
eis (100 ug/l) ruim gehaald. Het verwijde
ringspercentage is gemiddeld hoger 
geweest dan 95%. 
De slibvolume-index varieerde tussen 100 
en 150. Tijdens deze periode is enige 
malen een achteruitgang van de vlok-
vorming van het actief-slib waargenomen. 
De oorspronkelijke slibafscheider is 
uitgebreid met een buffervat. Het slib is 
discontinu (batchgewijs) vanuit de slib-
afvoer naar het buffervat gepompt met een 
geautomatiseerd systeem. De UV/H202-
reactor functioneerde met een licht
intensiteit van 30-80%. De lampen zijn 
eenmaal vervangen, waarbij de gehele 
reactor is schoongemaakt. 

Tijdens de onttrekkingsperiode van het 
grondwater daalde de concentratie aan 
BTEX en VOCl's in het influent. 
De strip toren is na 1 jaar verwijderd uit 
de installatie. Tijdens de gehele bedrijfs-
periode zijn enige aanpassingen van de 
bedrijfsvoering, zoals extra voeding van 
een koolstofbron en een pH-correctie, 
noodzakelijk gebleken. 

Conclusie 
Aërobe behandeling van het grondwater in 
een actief-slibbassin na fysisch-chemische 
voorbehandeling is een zeer accurate 
aanpak. In de foto-chemische voorbehan
deling wordt al een deel van de CZV en 
chloorfenolen afgebroken. 
De belangrijkste voordelen van het boven

genoemd zuiveringsproces zijn: 
1. Geen actief-koolgebruik; 
2. Geen residu of slibproductie, verwer
kingskosten van slib, door bijvoorbeeld 
indikking, ontwatering en verbranding; 
3. Geringe, te verwaarlozen hoeveelheid 
biologisch slib; 
4. Flexibel in verband met afnemende 
concentraties; 
5. Hoog zuiveringsrendement. 
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Onkruidbestrijding 
• Slot van pagina 186. 

bestrijding niet alleen vraagt om inves
tering in nieuwe technieken maar ook 
vraagt om een veel bredere aanpak waarin 
de organisatie wordt aangepast, communi
catie met burgers een rol speelt en waarin 
ook afval, rioolbeheer, milieuvriendelijke 
benadering en groenbeheer een integraal 
onderdeel zijn. Het voorbeeldproject heeft 
bijgedragen aan een wezenlijke verandering 
binnen gemeenten. 
Een tweede doelstelling was het concreet 
aanpakken van een bron van veront
reiniging. De gemeente Eindhoven heeft 
het gebruik van diuron in 1996 met meer 
dan 90% gereduceerd. 

Dit had tot gevolg dat het effluent van de 
rioolwaterzuivering van Eindhoven, dat 
wordt geloosd op de Maas, in 1996, ten 
opzichte van 1994 75 procent minder 
diuron bevatte. Dit is gebleken uit een 
onderzoek dat in het kader van het project 
is uitgevoerd (zie afb. 2). 
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Afb. 2 - Vrachtverloop diuron in 1996 en in referentie
jaar 1994. 

Als laatste doelstelling was opgenomen het 
wijzen van de doelgroep en derden op de 
problemen van de drinkwatervoorziening. 
Naar aanleiding van het voorbeeldproject 
en de tussentijdse resultaten zijn diverse 
publicitaire activiteiten uitgevoerd. 
Er zijn veel gelegenheden geweest waarin 
de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en 
drinkwatervoorziening kon worden uit
gelegd aan bestuurders en beleidsmakers 
van gemeenten. 
Uit dit voorbeeldproject in het kader van 
het VEWIN-project Diffuse lozingen is 
gebleken dat een vermindering van diffuse 
verontreinigingen op korte termijn moge
lijk en haalbaar is. 
Indien aanvullend op wet- en regelgeving 
een beleid wordt ontwikkeld dat een 
beroep doet op deskundigheid en moti
vatie van doelgroepen kan een aanzienlijke 
voortgang worden geboekt. Uit de voor
beeldprojecten is gebleken dat inzicht in 
het milieuprobleem bij de doelgroep, voor
lichting en een gerichte ondersteuning 
belangrijke succesfactoren zijn. 
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Basiscursus GIS 
Het Expertisecentrum Geo-informatie-
kunde Nederland (GEON) organiseert een 
basiscursus GIS. De basiscursus vindt 
plaats op 28 en 29 mei 1997. 
Nadere inlichtingen: GEON, Postbus 3037, 
9701 DA Groningen, telefoon 050-5749760. 


