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Het pilotproject voor hoogwaterbestrijding 'Herstel watersysteem Tungelroyse beek' heeft tot doel 

om im tegaan oj, en zo ja hoc, de veerkracht van een regionaal watersysteem kan worden vergroot. 

In voorgaande artikelen (»r. 13 en nr. 14 15 van dit jaar) is beschreven hoc het project (organisato­

risch) is aangepakt en wat de eerste resultaten ztjn. Eén van de maarregelen is het opnieuw laten 

meanderen, ende beek zo veel mogelijk zijn oude loop te laten volgen. Om dit re bereiken isgrond-

verzet nodig. Zowel de waterbodem als de oevers van de Tungelroyse beek zijn in het verleden ernstig 

verontreinigd geraakt door lozing van cadmium en zink door de ziiikcrtsvcrwcrkcude industrie en 

door verspreiding van verontreinigde grond bij normalisatiewerkzaamheden van de beek. De water­

bodem en de oevergrouden moeten worden gesaneerd. 

In het eerste artikel in de reeks 'Herstel 

watersysteem Tungelroyse beek' (H20 nr. 13) 

is beschreven dat het herstel van de veerkracht 

van regionale watersystemen een kansrijke 

oplossingsrichting lijkt voor de aanpak van 

wateroverlast. Bij de start van het pilotproject 

Tungelroyse beek zijn de initiatiefnemers vrij 

snel geconfronteerd met het gegeven dat 

eventueel gtondverzet dient plaats te vinden 

in een (grootschalig) verontreinigd gebied. 

Het stroomgebied van de Tungelroyse 

beek maakt namelijk door zijn ligging in 

westelijk midden-Limburg deel uit van het 

omvangrijke verontreinigingsgeval 'De 

Kempen'. Gedurende meer dan 100 jaar zijn 

met name de zwate metalen cadmium en zink 

vanuit de zinkertsverwerkende industrie in de 

wijde omgeving verspreid. De waterbodem 

van de Tungelroyse beek is via directe en indi­

recte (uitloging en uitspoeling) lozingen 

vanuit de zinkindustrie vetontreinigd met 

cadmium en zink. Ook overstromingsgebic-

den zijn verontreinigd met de zware metalen. 

Daarnaast is verontreinigde beekbodem 

tijdens de grootschalige 'beekverbetcringen' 

van de jaren dertig en de normalisaties (recht 

trekken) in de jaren zestig in de omgeving van 

de Tungelroyse beek verspteid. 

Uit bodemonderzoeken is gebleken dat 

zich momentcel ca. 45.000 ms ernstig veront­

reinigd slib in de bedding van de hele Tungel­

royse beek (totale lengte ca. 35 km) bevindt. 

Daarnaast ligt in een zandvang en een depot 

nog ca. 35.000 mJ ernstig verontreinigd mate­

riaal. De cadmiumgehalten in dit slib bedra­

gen plaatselijk meer dan het tienvoudige van 

de interventiewaarde, met uitschieters tot het 

30-voudige. De oevergronden zijn over een 

strook van 10-50 meter aan weerszijden van de 

beek verontreinigd. De totale hoeveelheid 

verontreinigd bodemmateriaal in de oeverzone 

van de beek wordt geschat op 1.2 miljoen mJ, 

waarvan ca. 320.000 m ' ernstig is verontrei­

nigd. 

Intentieverklaring 
Voor herinrichting van de Tungelroyse 

beek zijn drie trajecten geselecteerd, met een 

gezamenlijke lengte van 5,8 km. Daarbij vindt 

grondverzet plaats in verontreinigd gebied. 

Verder wordt een zandvang leeggemaakt en 

een zanddepot in de benedenloop van de 

Tungelroyse beek opgeruimd. Op 8 juli vorig 

jaar hebben het ministerie van VROM, de 

Provincie Limburg, het Waterschap Peel en 

Maasvallei en het Zuiveringschap Limburg een 

intentieverklaring getekend, waarin de 

partijen zich hebben voorgenomen om te 

komen tot een convenant waatin zal worden 

uitgewerkt hoe het pilotproject zal worden 

uitgevoerd, hoe lang het gaat duten, welk 

resultaat zal worden gehaald en hoe de finan­

ciering wordt geregeld. De te volgen aanpak 

dient te passen binnen de van kracht zijnde 

wet- en regelgeving op het gebied van bodem­

verontreiniging en bodemsanering en het 

hierop gebaseerde beleid. Partijen streven 

ernaar op basis van het gedachtegoed van 

actief bodembeheer in de Nederlandse 

Kempen te komen tot een maatschappelijk 

geaccepteerde vorm van duurzaam beheer van 

de verontreiniging met zware metalen in de 

Kempen, en dus ook in de Tungelroyse beek, 

zowel in organisatorisch, financieel en milieu­

hygiënisch opzicht. 

Saneringsplan 
Aangezien er met betrekking tot de 

Tungelroyse beek sprake is van een sanerings-

noodzaak krachtens de Wet bodem­

bescherming is het niet zonder meer mogelijk 

om tot herinrichting over te gaan. Eerst dient 

een saneringsplan te wotden opgesteld dat ter 

goedkeuring moet wotden aangeboden aan de 

provincie Limburg. In het saneringsplan 

wordt beschreven hoe tijdens de herinrichting 

wordt omgegaan met de verontreinigde 

(water)bodem. Uitgangspunt is daarbij om een 

zo goed mogelijke bodemkwaliteit te beteiken 

tegen redelijke kosten. Daarnaast is gezocht 

naar een optimale verwerking van de vrijko­

mende specie. Om te komen tot een sanerings­

plan dat kon rekenen op de steun van de 

betrokken overheden is gekozen voor een 

milieu-poldermodel. In vier maanden tijd is 

een saneringsplan opgesteld in een intensieve 

samenwerking tussen het ministetie van 

VROM, de provincie Limburg, het Waterschap 

Peel en Maasvallei en het Zuiveringschap 

Limburg, daarbij ondersteund door exrerne 

adviseurs van CSO adviesbureau en Grontmij. 

Het saneringsplan is door de Provincie goedge­

keurd. 

Risico's 
Uit de aanwezige bodemverontreiniging 

in de Tungelroyse beek en haar oevers vloeien 

in meer of mindere mate humane, ecologische 

en verspreidingsrisico's voort. De humane risi­

co's in het stroomgebied van de Tungelroyse 

beek overschrijden het aanvaardbaar risiconi­

veau alleen op die plaatsen waar sprake is van 

het agrarisch gebruik van de bodem. Na herin­

richting van de beek wordt deze functie 

vetvangen door een natuurfunctie waar 

minder humane risico's vanuit gaan. Alleen al 

door wijziging van de functie van de 'gevoe­

lige' terreindelen bestaan er na herinrichting 

geen ontoelaatbare humane tisico's meer. 

Daadwerkelijke sanering (afvoer van verontrei­

nigde grond) is in dit geval voor het bereiken 

van een aanvaardbare situatie derhalve niet 

noodzakelijk. 

Anders ligt dit met betrekking tot ecologi­

sche en verspreidingsrisico's. Voor beide risi­

co's is het noodzakelijk maatregelen ter verbe-
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tering van de bodemkwaliteit te nemen om 

een aanvaardbare situatie te verkrijgen. Bij 

verspreidingsrisico's is daarbij gekeken naar 

verdere verspreiding van het verontreinigd 

slib zelf en de verspreiding van de zware meta­

len uit het slib naar het grondwater. 

Om verspreiding van verontreinigd zand 

vanuit de Tungelroyse beek naar de Maas te 

voorkomen is in het verleden in de beneden­

loop bij Neer, vlak voor het punt waar de beek 

in de Maas uit komt, een zandvang aangelegd. 

De specie uit deze zandvang is in het verleden 

in een daartoe direct naast de zandvang aange­

legd depot (het zanddepot) opgeslagen. 

Saneringsdoelstelling 
Om te komen tot de gewenste reductie 

van de ecologische en verspreidingsrisico's is 

voor de Tungelroyse beek gekozen voor een 

saneringsdoelstelling die deels een resultaat­

verplichting omvat en deels een inspannings­

verplichting. Alhoewel minder concreet 

dienen de initiatiefnemers van de sanering, 

Waterschap Peel en Maasvallei en Zuivering­

schap Limburg, zich net zo strak te houden 

aan de inspanningsverplichting als aan de 

resultaatverplichting. 

Rcsu(taatvcrplichtinc| 

Met het oog op het wegnemen van de 

ontoelaatbare ecologische risico's mogen de 

concentraties van zink en cadmium in de 

contactzone van de waterbodem en de oever-

gronden na sanering de interventie waarde 

niet meer overschrijden. Hierbij wordt uitge­

gaan van een dikte van de contactzone van ée'n 

meter. De onaanvaardbare verspreiding via het 

grondwater wordt weggenomen door verwij­

dering van het zanddepot en van een depot 

met verontreinigde specie afkomstig van 

eerdere herinrichtingswerkzaamheden in de 

bovenloop van de Tungelroyse beek. Uit beide 

depots vindt uitloging van zink en cadmium 

naar het grondwater plaats. De verontreinigde 

waterbodem en oevergronden dragen slechts 

voor een klein deel bij aan de totale uitloging 

naar het grondwater omdat de beek draine­

rend is voor grondwater. 

Inspanningsverplichting 

De initiatiefnemers van de 

herinrichting/sanering spannen zich in om de 

ecologische en verspreidingsrisico's zo laag te 

maken als redelijkerwijs mogelijk is. Een en 

ander geschiedt op de volgende wijze: 

- het overschot op de grondbalans van de 

herinrichting wordt weggenomen door 

afvoer van het sterkst verontreinigde 

materiaal; 

- het minst verontreinigde materiaal dat 

vrij komt wordt toegepast in de contact­

zone; 

- de zandvang wordt geledigd en weer 

operationeel gemaakt. 

Milieurcndement 
Om aan de saneringsdoelstelling te 

voldoen zijn in het saneringsplan vier varian­

ten uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen. 

Uiteindelijk is daarbij op basis van milieuren­

dement en kosteneffectiviteit gekozen voor de 

variant waatbij alle ernstig verontreinigde 

grond (inclusief de waterbodem) uit het herin­

richtingsgebied wordt afgevoerd en herge­

bruik van licht verontreinigde grond mogelijk 

blijft. Voorafgaand aan de sanering heeft in 

het najaar van 1999 nog een intensief aanvul­

lend bodemonderzoek plaatsgevonden om de 

bodemkwaliteit van het herinrichtingsgebied 

vaksgewijs in detail vast te stellen. Op basis 

van dit onderzoek en de in het saneringsplan 

geselecteerde saneringsvariant bedtagen de 

gemiddelde concentraties van zink en 

cadmium in de contactzone van het herinrich-

tingsgebicd na uitvoering van de sanering 

voor zink 85 mg/kg en voor cadmium 1,7 

mg/kg. Beide concentraties liggen rond de 

streefwaarde, waarmee de saneringsdoelstel­

ling naar verwachting ruimschoots wordt 

gehaald. 

Reinigen van vervuilde waterbodem 
en grond 

De gecombineerde herinrichting en sane­

ring van de drie deeltrajecten Tungelroyse 

beek is in april van dit jaar van start gegaan en 

zal naar verwachting eind van deze maand 

worden afgerond. Voor de reiniging van de 

ernstig verontteinigde specie is middels een 

openbare aanbestedingsprocedure (Europees) 

gekozen voor een mobiele reinigingsinstalla­

tie. Deze zal lopende de uitvoering van de 

herinrichting/sanering op drie plaatsen langs 

het traject worden opgesteld. De reiniging 

wordt gecontroleerd door het Service Centrum 

Grond (SCG) te Houten. Het SCG verricht 

daarbij zowel keuringen van de binnenko­

mende specie als van de gereinigde specie. Met 

behulp van de mobiele installatie dient de 

ernstig verontreinigde specie te wotden gerei­

nigd tot ten minste categorie 1 bouwstof 

conform het Bouwstoffenbesluit. Tijdens de 

uitvoering is al gebleken dat het mogelijk is 

om sommige partijen te reinigen tot 'schone 

grond' (gehaltes aan zware metalen zijn lager 

dan de Streefwaarde). 

Nazorg 
Aangezien na sanering licht verontrei­

nigde grond in het gebied achterblijft zal 

nazorg dienen te worden gepleegd. Voor de 

Tungelroyse beek betekent dit dat monitoring 

zal plaatsvinden van de waterbodem- en 

grondwaterkwaliteit. Daarnaast zal niet de 

gehele beek in een keer worden gesaneerd 

maar is gestart met drie deeltrajecten hiervan. 

Om herverontreiniging van de waterbodem 

van deze deeltrajecten te voorkomen worden 

aan de bovenstroomse zijde ervan tijdelijke 

zandvangen aangelegd die regelmatig zullen 

worden geledigd. Hierdoor wordt voorkomen 

dat een gesaneerd traject van de waterbodem 

Mens en machine saneren en herstellen de beek. Nu 15 liet de beurt aan de beek om zijn Aan het eind van ditjaar zijn de zandvang en het zanddepot bij Neer aan de beurt om te 

schone, nieuwe loop te vinden. worden .gereinigd. Enkele honderden meters verder stroomt de Tungelroyse beek in de Maas. 
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wordt verontreinigd als gevolg van het 

binnenstromen van verontreinigde specie van 

het bovenstroomse, nog niet gesaneerde 

traject. 

Convenant 
Medio november vorig jaar hebben de 

partijen het convenant getekend waarin de 

afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van de 

uitvoering, het te bereiken resultaat en de 

duur van de saneringswerkzaamheden, de 

nazorg en de monitoring van het project. De 

saneringskosten van de deeltrajecten, zand­

vang en zanddepot zijn begroot op twaalf 

miljoen gulden. Hiervan zal VROM negen 

miljoen betalen en de waterbeheerders, 

Waterschap Peel en Maasvallei en Zuivering­

schap Limburg, de resterende drie miljoen. 

Ook zijn afspraken vastgelegd over de finan­

ciering van de nazorg en de monitoring. 

Tevens hebben de partijen afgesproken 

dat zij ernaar zullen streven om voor volgend 

jaar over te gaan tot onderrekening van een 

convenant, waarin de uitvoering, de duur, het 

te bereiken resultaat en de financiering van de 

sanering van de rest van de Tungelroyse beek 

(ca. 30 km) wordt uitgewerkt. 

Actief bodembeheer de Kempen 
In 15)98 hebben het Rijk en de provincies 

Limburg en Noord-Brabant een intentiever­

klaring ondertekend over het (ontwikkelen 

van) actief bodembeheer m de Kempen. Het 

probleem van de bodemverontreiniging in de 

Kempen kan pas na een reeks vanjaren 

worden opgelost in termen van gesaneerd of 

beheersbaar zijn. Er is een projectorganisatie 

in het leven geroepen die bestaat uit een 

bestuurlijk overleg, een projectmanagement, 

een projectbureau en werkgroepen. Een van 

Soa. 
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Herinrichting en sanering van de Tungelroyse beek: een 

milieuverantwoord voorbeeldprojcct tegen aanvaardbare 

kosten. Op de achtergrond de mobiele reinigingsinstalla-

tie. 

deze werkgroepen is de werkgroep 'Waterbo-

demkwalireit'. Deze werkgroep heeft de taak 

om de aanpak van zandvangen en de waterbo­

dems en oevergronden m/van oppervlakrewa-

teren in de Kempen re formuleren, uitmon­

dend in het 'Actief bodembeheer nat voor de 

Kempen'. De werkgroep moer daarbij een rela­

tie leggen met onder andere het lopende prak-

tijkprojecr 'Tungelroyse beek'. Er zullen 

uitgangspunten worden geformuleerd ren 

aanzien van de saneringsdoelstclling voor de 

waterbodems en de oevergronden. Verder 

moet de werkgroep Waterbodemkwaliteit ook 

het tempo, de tijdspaden en het ambitie­

niveau van de aanpak van de waterbodems en 

oevergronden in de Kempen uitwerken. Op dir 

moment werkt de werkgroep aan het ontwik­

kelen van een kader waaraan roekomstige 

bodembeheerplan(nen) voor oppervlakrewa-

rersystemen in de Kempen kunnen worden 

getoetst. 

Grote uitdaging 
Herinrichting van de Tungelroyse beek, 

als onderdeel van het waterrerentieproject 

'Herstel watersysteem Tungelroyse beek', is de 

grote motor geweest voor een (versnelde) 

aanpak van de water(bodem)verontreiniging 

met zware metalen in de Kempen. Nog dit jaar 

zal het beleidskader voor Actief (water)bodem-

beheer in de Kempen gereed komen. Dit 

beleidskader zal de basis zijn voor de toekom­

stige aanpak. Voor de Tungelroyse beek bete­

kent dit dat in het vervolgtraject de aanpak 

van de vervuiling her 'leitmotiv' zal zijn en dat 

de beek daarbij volgens de moderne inzichten 

van ecologisch beekherstel opnieuw wordt 

ingericht. 

Het is een grore uitdaging om dit 

complexe project tot uitvoering re brengen. 

Vanwege deze complexiteit lijkt een uitspraak 

van de Romeins filosoof Seneca (iste eeuw na 

Chrisrus) op de aanpak van de zware meralen 

problematiek in de Kempen van toepassing: 

"Niet dat we dingen niet aandurven 

omdar ze moeilijk zijn, ze worden pas moeilijk 

omdat we ze niet aandurven." « 

Foto's: Karin Leijsten 

De Tungelroyse beek, een samenwerkingsproject voor en door vele belangenorganisaties, kent een breed draagvlak. 

Communicatie met betrokkenen is van wezenlijk belang, zoals een injormatieavond begin dit jaar in Weert. 
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