
Etudes: waar gaat het om?
De 'ontwerpetude' wordt door het Ministerie van LNV gezien als een
methode om ervaring op te doen met projecten waarin de ontwerpen-
de benadering een centrale rol speelt. De rol die een ontwerp kan
spelen in de besluitvorming en de uitwerking daarvan op de ruimtelij-
ke kwaliteit van het gebied vormt de invalshoek van de etudes.
(Structuurschema Groene Ruimte II, 2001)
Etudes zijn gericht op experimenteren en het opdoen van ervaring;
leerprocessen staan centraal. Met etudes wil LNV leren hoe ontwer-
pend plannen ingezet kan worden als een (nieuw) beleidsinstrument,
dat aspecten van fysiek en sociaal instrumentarium combineert. Het
is een procesmethodiek om bij complexe ruimtelijke beleidsvraag-
stukken met actoren gezamenlijk te ontwerpen en te komen tot inte-
grale planvorming. Het streven daarbij is de ruimtelijke kwaliteit te
verbeteren en de doelen en financiering te realiseren via of in combi-
natie met andere functies.

Leren van Etudes, het project
In het project Leren van Etudes wordt geleerd van de bevindingen
van de onderzoekers en van de betrokkenen bij Ruimte voor de
Rivier. Voor het leren is eerst een beoordelingskader uitgewerkt rond
de ontwerpende benadering en het organiseren van (beleids)leren.
Vervolgens is via documentanalyse en interviews het planningsproces
beschreven. Deze spiegel gebruiken we om het leren van betrokke-
nen te faciliteren. Om de voortgang binnen de etude te kunnen be-
oordelen, wordt gebruik gemaakt van drie concepten van leren en
innoveren. 
Allereerst maken we gebruik van het analysekader uit 'Magische
momenten' (Kersten et al., 2001), waarbij de relatie tussen object,
proces en mens binnen het ontwerpproces centraal staat. Hierop
sluit de zogeheten ontwerpende benadering aan. Voorts beoordelen
we in welke mate er sprake is van sociale leerprocessen, vanuit het
concept van de Communities of Practice (CoP). Deze theorie gaat er
van uit dat het beleidsproces en -uitvoering verbetert, door het geza-
menlijk ontwerpen in te zetten als middel om de betrokkenheid en de
verbeeldingskracht van actoren en de relatie met de omgeving te ver-
sterken. Met deze inzichten kunnen de procesarchitectuur, -organisa-
tie en -management en de communicatie worden geoptimaliseerd. Als
derde gebruiken we de theorie van planning als leerproces (De
Jonge, 2002). Deze theorie is gebaseerd op de zogenoemde kennis-
creatiespiraal, waarbij kennisontwikkeling en innovatie centraal staan. 

Daarnaast kent het project de uitdaging het beleidsproces te
beschouwen als leerrijke omgeving met het beleidsproces als een
zoek- en leerproces en de overheid en anderen als lerende actoren.
In de beleidsanalyse toetsen we het leerproces van de overheid in
haar verschillende rollen, zoals kadersteller van de randvoorwaarden
voor de planvorming en (de kwaliteit van) het ontwerp, als actor in
een dergelijk interactief proces en als bestuurder in het politieke
besluitvormingsproces. Omdat de overheid een collectief is gaat het
om collectief leren. Deze leeruitkomst maken we expliciet in een bij-
eenkomst met LNV-ers, betrokken bij Ruimte voor de Rivier, om geza-
menlijk competenties te ontwikkelen voor het functioneren binnen
complexe ruimtelijke beleidsvraagstukken.
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Ruimte voor de Rivier als etude
Het project Ruimte voor de Rivier heeft niet de etudestatus gekre-
gen, maar kent vanwege de centrale positie van het ontwerp en van-
wege de complexe sturingsopgave, een etude-achtige benadering.
LNV benut dit project om ervan te leren. 
Het project kent twee hoofddoelstellingen: het verhogen van de vei-
ligheid (Nederland beschermen tegen extreem hoogwater in de rivie-
ren) en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het
Rivierengebied. Voor de lange termijn dient er rekening te worden
gehouden met een stijging van het waterpeil in de Nederlandse rivie-
ren. In Ruimte voor de Rivier neemt het Kabinet een nieuw standpunt
in voor de aanpak van hoog water. In plaats van verdere dijkverho-
ging en -versterking wordt er gekeken naar de mogelijkheden het
water meer ruimte te geven. Het ontwerpproces is gericht op het
onderzoeken en toetsen van duurzame ruimtelijke maatregelen in
een integrale aanpak. Tegelijk met het project wordt gewerkt aan de
PKB over de grote rivieren, waarbinnen maatregelen voor de korte
termijn worden opgenomen. Het project verbindt diverse actoren,
verschillende schaalniveaus, termijnen (korte en lange) en plannings-
culturen. 

Leren van ontwerpende benadering

Rol van het ruimtelijk ontwerp

Bij de ontwerpende benadering wordt het ruimtelijk ontwerp gebruikt
als middel om de gevolgen van bepaalde denkbare ontwikkelingen in
beeld te brengen en het planproces te structureren. De rol van het
ontwerpen in het planproces is gericht op het zichtbaar maken van
de ruimtelijke kwaliteiten, de ruimtelijke kansen en de knelpunten.
Het verbeelden van de oplossingen (visualisering) haalt het ontwerp
weg uit de techniek en brengt het dichter bij de mensen. De ontwer-
pende benadering heeft een centrale en stimulerende rol gespeeld in
het project Ruimte voor de Rivier.
In de eerste fase van de planvorming is een productieatelier gehou-
den. De uitdaging was vooral gericht op het aan elkaar koppelen van
de ontwerpdiscipline aan andere kennissoorten. In het productieate-
lier zijn toekomstbeelden ontwikkeld, een integrerende activiteit, die
richting geeft aan het vervolgproces.

Het zijn: 
• T1 - Kralen aan een snoer: concentreren en dynamiek (combi-

naties van stedelijke ontwikkelingen en retentiebekkens);
• T2 - Oude en nieuwe rivieren: robuust en natuurlijk (werken met

groene rivieren);
• T3 - Het verbrede rivierlint: lineair en evenwichtig (werken met 

dijkverplaatsing en ontgrondingen);
• Daarnaast is het toekomstbeeld 'Autonome ontwikkeling: gra-

ven en verhogen' opgesteld.

De toekomstbeelden zijn tijdens twee werkconferenties met andere
betrokken actoren besproken. Samen met de provincies worden de
toekomstbeelden uitgewerkt binnen het Regionaal Ruimtelijk Kader. 

Leren van Etudes

Introductie

- aan de hand van Ruimte voor de Rivier -

ingebouwd in de procesarchitectuur en de voortgang van het pro-
ces. Leren vraagt om expliciete aandacht voor het leerproces en
vraagt ook om tijd voor bewust leren. 

Ontwerpende benadering inzetten om de verbeeldingskracht te ver-
sterken
Bij de ontwerpende benadering spelen het verbeelden en verbeel-
dingskracht een belangrijke rol. Door de verbeeldingskracht te ver-
sterken komen de betrokkenen gezamenlijk op nieuwe ongedachte
oplossingsrichtingen. In Ruimte voor de Rivier heeft dit plaatsgevon-
den door de centrale rol van de ontwerpers, door het productieate-
lier en door het samenstellen van de Blokkendoos met rivierkundige
maatregelen. Door het werken met beelden worden mensen als het
ware meegenomen in het ontwerpproces en kan vooruitgang in het
project geboekt worden. Het is van belang om ook bestuurders en
bewoners hierin mee te nemen. Kwaliteit en ambitieniveau kunnen
worden verhoogd door te spelen met verbeeldingskracht. Wanneer
dit lukt is er sprake van een magisch moment. 
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Een ontwerp heeft een bepaalde levenscyclus die kan worden ver-
lengd door kwaliteiten toe te voegen (figuur 1). Bij het ontwerpen
dient men te bepalen welk ambitieniveau men na wil streven. Bij het
project Ruimte voor de Rivier verschilt het ambitieniveau voor de
opgestelde toekomstbeelden. Bij de toekomstbeelden met het hoog-
ste ambitieniveau komen naar verhouding meer nieuwe ontwikkelin-
gen aan bod en wordt meer aandacht besteed aan integrale planvor-
ming dan bij die met een lager ambitieniveau.

Figuur 1 Levenscyclus en ambitieniveau van een ontwerp

Magische momenten
Tijdens het ontwerpproces kunnen zogenoemde magische momen-
ten ontstaan. Dat zijn opmerkelijke momenten, waarbij er iets
gebeurt met de inhoud, het proces of het subject of in de relatie
ertussen, dat de kwaliteit van het ontwerpproces ten goede komt.
Magische momenten kunnen leermomenten zijn, waarbij het ontwerp
de resultante is van een goed doordachte, 'nieuwe' combinatie van
object, proces en betrokken personen. Als magische momenten in
Ruimte voor de Rivier kunnen worden gezien:

• het kiezen van een dubbele hoofddoelstelling, waarbij veiligheid
wordt gekoppeld aan ruimtelijke kwaliteit (koppeling van de 
meest belangrijke functionele aan een veelomvattende kwalita-
tieve doelstelling);

• het toepassen van de ontwerpende benadering en het instellen
van een productieatelier, waarbij de kennis- en de ontwerpdi-
sciplines op een goede wijze bij elkaar worden gebracht. Er 
wordt gestreefd naar integrale planvorming;

• de keuze van drie toekomstbeelden binnen het aangegeven 
planologische speelveld; daarmee kon de problematiek duide-
lijk in beeld worden gebracht en werd deze hanteerbaar voor 
de discussie.

De uitwerking van het begrip ruimtelijke kwaliteit volgens de, toen
nog zeven, criteria van VROM heeft niet tot magische momenten
geleid. De vraag is of deze hanteerbaar zijn in complexe ruimtelijke
planningsprocessen en of de ontwerpende benadering niet meer per-
spectief biedt.

In figuur 2 is schematisch weergegeven in welke mate aandacht in
het planvormingsproces bij Ruimte voor de Rivier is besteed. Om
een complex project in zijn geheel goed te laten verlopen, dienen in
de verschillende fasen van het project de kolommen met elkaar te
worden verbonden. In de eerste fase gaat het om een brede opzet.
In de volgende fasen verschuiven de accenten over de kolommen.
De nadruk komt dan eerst te liggen bij het object, daarna bij het pro-
ces en vervolgens bij de mens. In de kolom 'mens' is onderscheid
gemaakt tussen 'bestuurders' en 'maatschappelijke organisaties en
burgers'. Aan de inhoudelijke kolom is de meeste aandacht besteed.
De kolom van de bestuurders is redelijk ingevuld. De invulling van de
begin- en de eindfase is in die kolom duidelijker dan van de tussenfa-
sen van het project. De koppeling met de kolom van de bewoners is
in beperkte mate ingevuld. Dat is het gevolg van de top down-bena-
dering die de PKB-procedure kenmerkt.

Figuur 2 Drieluik

In de velden in het drieluik waaraan veel aandacht is besteed (figuur
2, categorie a), is de kans op het ontstaan van magische momenten
het grootst. De magische momenten, die voor Ruimte voor de Rivier
zijn onderscheiden, hebben betrekking op de eerste twee fasen van
het project en niet op de twee laatste. Zij deden zich vroeg in het
project voor.

Aan de interactie tussen de deskundigen in de kolom object is veel
aandacht besteed. Het interactieve proces tussen de deskundigen
en bestuurders is redelijk aan bod gekomen. In één van de inter-

2

�����

�����

	�
����

���
���

������
�

���
�

��



��
��
��
���
��

����� ���
�
��



��
��
��
���
��

����

��

������

����

�

�

������

����� 

�����!

�����"

�#
�$� %��$��

�����������
�		��
�	���
����
����	���������������

����

&����������'���������
�$�������#�����


&���������#'������
���
(��)�������
�$���#�����


&���������$'����#����(���)�����*�+�����
���
�$�������#�����
�,�-)-.

�������
��#��������
��#���
��
���
�������
	��������	�

	��(�����������������
��/+������0�������

���������������$��
���
�������
	��������	�

���
�
����*���(���
(�����
��������/���#�
�$�����������+��
�
#����((��������
��

�����������������������������
�������������	�������

�

�

1

1

1

������ �����������������
�$�
����� 2��+��(��������
�����(�)��#���
���$-�-
�����! ����
��������������
�����(�)��#���
���$-�-
�����" �*���
������$������#���0�����)���
�����3 2��+��(���������������0�)����
(�(�
���,�-)-.

Levenscyclus

Ambitieniveau

Drieluik maatregelen krijgen ook andere technische maatregelen zoals
zomerbedverdieping en dijkversterking een plek in de PKB. 

Fase 4. Archetype ontwikkelen
De mogelijke rivierverruimende maatregelen zijn in de Blokkendoos
opgenomen. De Blokkendoos is een computerprogramma dat is ont-
worpen om de effecten van mogelijke rivierverruimende maatregelen
in beeld te brengen. Met dit instrument is het mogelijk op een inter-
actieve manier pakketten van maatregelen samen te stellen en direct
de effecten zoals de daling van de waterstand en de kosten daarvan
in beeld te brengen. De projectorganisatie heeft op basis van de
resultaten uit de eerste ontwerpsessies kansrijke maatregelpakket-
ten samengesteld. 

Lange termijn proces
Fase 1. Ervaringskennis delen 
Om de langetermijnvisie in combinatie met het kader ruimtelijke kwa-
liteit te ontwikkelen via een ontwerpende benadering is een produc-
tieatelier ingesteld. Het atelier had een hoog inhoudelijk (dus geen
bestuurlijk!) niveau en combineerde diverse soorten kennis: rivierkun-
de, landschapsarchitectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen,
landschapsecologie en ruimtelijke planning. Daarnaast was er volop
aandacht voor de visualisatie van de uitgewerkte studies, de koppe-
ling met het onderzoek op het gebied van rivierkundig onderzoek,
regionaal waterbeheer, ecologie en landbouw en communicatie.

In het atelier is eerst gewerkt aan de notitie Koersbepaling. Deze
notitie gaat over de richting van het uitwerken van de centrale veilig-
heidsopgave, de ruimtelijke opgave op hoofdlijnen en de beschrijving
van de internationale context. Vervolgens zijn er verschillende rich-
tinggevende keuzes voorbereid voor de stuurgroep van bestuurders
zoals de kwantitatieve verdeling per riviertak van waterafvoer en een
viertal toekomstbeelden. 

Fase 2. Concepten creëren 
De vier toekomstbeelden zijn door het productieatelier ontworpen. Zij
zijn gebaseerd op verschillende opvattingen over ontwikkelingsmoge-
lijkheden.

Fase 3. Concepten testen
De toekomstbeelden zijn uitvoerig bediscussieerd met een breed
samengesteld klankbord van gebiedsdeskundigen, vertegenwoordi-
gers van diverse overheden (gemeenten, provincies en waterschap-
pen), belangenorganisaties en specialisten van de projectorganisatie.
De resultaten uit de discussie zijn verwerkt en de toekomstbeelden
zijn aangepast. Dat heeft geleid tot een nieuw concept dat is opge-
bouwd uit de vier oorspronkelijke toekomstbeelden. Dit beeld is ver-
volgens voorgelegd aan de bestuurders in de stuurgroep.

Fase 4. Archetype ontwikkelen 
De grote uitdaging lag bij de synthese van de groslijst met pakketten
aan korte termijnmaatregelen met het getoetste ontwikkelingsbeeld
vanuit het traject voor de lange termijnvisie. Voor die synthese
moest eerst een kader worden ontworpen met criteria waarbij beide
aspecten: veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op een passend schaalni-
veau werden toegepast. Dit is het 'regionaal ruimtelijk kader' waar-
mee uitwerkingen zijn gemaakt op riviertakniveau. Het concept
'regionaal ruimtelijk kader' kan worden gezien als een groot verhaal,
dat - versterkt met beelden-  inspireert en de betrokkenen in de regio
uitnodigt om hun eigen kleine verhaal (inpassing van regionale kan-
sen) daarbij aan te laten sluiten. Een groot aantal kleine verhalen vult
op deze wijze het grote verhaal en biedt draagvlak en binding met
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de beleving van de betrokkenen in de regio. 
De twee spiralen komen bijeen in deze laatste fase. Het geheel aan
voorstellen krijgt zijn plaats in de PKB inclusief de MER en de MKBA. 

Aanbevelingen
Complex project: procesarchitectuur is niet vooraf te ontwerpen
Het is een opgave om een grootschalig project interactief in te ste-
ken en dit geheel goed te managen en om korte en lange termijn,
twee parallelle trajecten, goed aan elkaar te koppelen. De projectlei-
ding heeft er voor gekozen om het grootschalige planproces staps-
gewijs te doorlopen en heeft voor een deel vertrouwd op het improvi-
satievermogen en op de keuzes die de betrokkenen in de loop van
het proces gezamenlijk maken, onder meer op basis van de ontwer-
pende benadering. Zo functioneert men volgens de principes van de
CoP, die de belofte in zicht draagt sociale leerprocessen te doorlo-
pen en gezamenlijke innovatieve uitkomsten, manieren om met com-
plexiteit om te gaan, op te leveren. 

Verbinden van mensen, kennis en schaalniveaus als uitdaging
Het koppelen van en schakelen tussen schaalniveaus is de belangrijk-
ste opgave binnen Ruimte voor de Rivier. Vanuit de wisselwerking
ontstaan mogelijkheden voor een optimale invulling en afstemming.
Pendelen tussen bestuurslagen, schaalniveaus en beleidssectoren is
nodig om de richting van de ideeën en ontwerpen te versterken.
Daarnaast is ook terugkoppeling van procesactiviteiten met burgers
en maatschappelijke organisaties gedurende het hele proces van
belang. Verder heeft het werken met de ontwerpende benadering tot
gevolg dat de feitelijke planvorming naar achteren wordt verschoven.
Op die wijze wordt niet alleen ruimte voor de rivier, maar ook ruimte
voor de inbreng van alle betrokkenen geboden. De ontwerpende
benadering draagt bij aan het versterken van de betrokkenheid.

Ontwerpende benadering geeft structuur aan complex vraagstuk
Het werken met gericht gekozen toekomstbeelden heeft structure-
rend gewerkt in het zeer omvangrijke en complexe planningsvraag-
stuk. Zonder de ontwerpende benadering was het heel moeilijk
geworden het planproces in goede banen te leiden en zouden binnen
het project sectorale belangen, departementen en schaalniveaus lijn-
recht tegenover elkaar komen te staan. De ontwerpende benadering
draagt bij aan integrale planvorming. Dat betekent, dat de rivierkundi-
ge maatregelen worden gekoppeld aan andere functies, zoals
wonen, landbouw, natuur en recreatie. De ontwerpende benadering
biedt keuzemogelijkheden met oplopende ambities en kwaliteiten. 

Planningsproces beschouwen als leerproces
De deelnemers moesten erg wennen aan nieuwe procesvormen, bij-
voorbeeld het parallel laten lopen van korte en lange termijndoelstel-
lingen. Provincies hebben nog weinig ervaring met het invullen van
de regierol wanneer de landelijke keuzes nog niet zijn gemaakt. Er is
nog nauwelijks multifunctioneel, integraal en meervoudig beleid. Het
project maakt duidelijk dat leerprocessen nodig zijn om te komen tot
nieuwe oplossingen. Het planningsproces dient daarom zo te worden
ingericht dat mensen elkaar ontmoeten en worden uitgedaagd kennis
uit te wisselen en gezamenlijk nieuwe concepten te ontwerpen, te
testen en vast te stellen. De ervaring met de ontwerpende benade-
ring kan in het kader van het sturingsmodel worden benut bij het
nieuwe ontwikkelingsgerichte werken van provincies op regionaal
niveau. Maar ook andere deelnemers zullen meegenomen moeten
worden in nieuwe werkwijzen. Interactief werken, ontwerpende bena-
dering en participatie vanuit inspiratie vraagt voor diverse betrokke-
nen een omslag in denken en dat vergt tijd.  Dit moet worden
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views wordt opgemerkt, dat bestuurders bij het begin van de plan-
vorming al een bepaald beeld in hun hoofd hadden en dat zij dat
moeilijk loslaten. Dat betreft bijvoorbeeld de voorkeur voor of de
afkeer van de aanleg van retentiegebieden of groene rivieren. Er is
ruimte voor discussie over de verschillende oplossingsrichtingen,
verandering in opvattingen vindt echter niet plaats. Daarom verloopt
het zoeken naar een gezamenlijk standpunt niet altijd gemakkelijk.
Belangrijke les is dat met het ontwerpen vooral de kansen van de
mogelijke ontwikkelingsrichtingen zichtbaar gemaakt kunnen worden
en pas daarna de afweging van de haalbaarheid moet plaatsvinden.

Sociale leerprocessen
Het ontwerpende planproces kan gezien worden als een leerproces,
een voorwaarde om te komen tot innovatieve betekenissen, plannen
en ontwerpen. Concepten als CoP en de kenniscreatiespiraal kunnen
worden gebruikt om te beoordelen of in een planproces daadwerke-
lijk wordt geleerd en een antwoord wordt gevonden op het complexe
vraagstuk. De concepten bieden tevens aanknopingspunten voor het
ontwerpen en faciliteren van een dergelijk planproces. 

CoP
Een CoP is een verband van mensen die bijvoorbeeld een complex
probleem of een bepaalde uitdaging delen en via continue uitwisse-
ling van kennis en vaardigheden gezamenlijk nieuwe oplossingsrich-
tingen ontwikkelen. Sociale leerprocessen staan daarbij centraal.
Wenger (1998) geeft een conceptueel framework voor het leren en
ontwikkelen van nieuwe inzichten:

Figuur 3 Conceptueel framework voor een CoP (beginsituatie)

Leren staat centraal. Het is het middel waarmee de deelprocessen
hun vorm krijgen. Een CoP is constant in beweging. Er zijn iteratieve
deelprocessen van betekenisverlening (meaning), identiteitsvorming
(identity), en gemeenschapsvorming (community), die ontstaan door
het verrichten van verschillende activiteiten van denken en doen
(practice). Projectleiders, procesbegeleiders, coaches of ontwerpers
kunnen sociale leerprocessen stimuleren door het versterken van de
betrokkenheid, verbeeldingkracht en ontwikkelingsrichting. Hieronder
enkele bevindingen van Ruimte voor de Rivier vanuit het concept van
de CoP. 
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Betrokkenheid

De projectontwikkeling van een dermate complex project vergt
betrokkenheid vanuit diverse disciplines, functies en schaalniveaus
en veel en regelmatige terugkoppeling tussen de schaalniveaus en
circuits. 

Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben het procesmanagement en
de procesbegeleiding verzorgd. Vanuit het projectbureau in Den
Haag werd het project centraal aangestuurd. Verder zijn er twee pro-
jectbureaus in de regio. Alle bureaus beschikken over een stuur-
groep en een klankbordgroep. Vooral overheden zijn intensief bij het
project betrokken. Ook de maatschappelijke organisaties vanuit land-
bouw, natuur, recreatie en water zijn ingeschakeld bij het proces.
Met wonen, infrastructuur en cultuurhistorie worden nog weinig kop-
pelingen gelegd. Het project verbindt verschillende disciplines. De
alfawetenschap is vertegenwoordigd door de ontwerpwereld; bèta-
wetenschap door de ingenieurs van Rijkswaterstaat en de onderzoe-
kers van TNO en RIZA. De gammadiscipline is vertegenwoordigd
door de procesmanagers van Rijkswaterstaat. Ervaringsdeskundig-
heid vanuit burgers en gebruikers wordt nog nauwelijks benut.

De projectstructuur draagt bij aan het verbinden van de verschillende
schaalniveaus en aan het verbinden van het ontwerpproces met de
PKB-procedure. Ook het bijeenbrengen van 'de wereld van het reke-
nen en de wereld van het tekenen' door het centraal stellen van het
ontwerp en het organiseren van ontwerpateliers dragen hieraan bij.
De betrokkenheid van diverse actoren is versterkt, maar er is nog
geen sprake van 'engagement'. De meeste deelnemers zijn nog
vooral vanuit belangen betrokken bij het project. Het ontwerpen heeft
niet het karakter van een gezamenlijke 'practice', wel worden in het
productieatelier de ideeën en ontwerpen van de toonaangevende
landschapsarchitect gepresenteerd en uitgelegd. Mensen worden zo
op een indirecte wijze betrokken bij het ontwerpproces. Het produc-
tieatelier draagt evenals de diverse regionale bijeenkomsten, toet-
singsbijeenkomsten en informatiemarkten over het maatregelenpak-
ket bij aan ontmoetingen. Bestuurders functioneren niet binnen het
interactieve, maar binnen een eigen, formeel circuit. 

Verbeeldingskracht
Door het versterken van de verbeeldingskracht kunnen antwoorden
worden gevonden op complexe vraagstukken. De verbeeldingskracht
kan worden gestimuleerd door het vergroten van de oriëntatie van
de deelnemers. Dit vindt binnen Ruimte voor de Rivier vooral plaats
door de inzet van de ontwerpdiscipline. Binnen het productieatelier
en workshops maakt de ontwerper de effecten van de ruimtelijke
maatregelen voor een brede groep toegankelijk en benut kennis van
de aanwezigen voor het ontwikkelen van de drie toekomstbeelden.
De oriëntatie van de deelnemers is voorts vergroot door de diver-
gentie van mogelijke rivierkundige korte termijn maatregelen in de
zogenoemde Blokkendoos. Ook hiermee is de verbeeldingskracht
versterkt en krijgt ruimtelijke kwaliteit de aandacht.  

Voorts is gewerkt met riviertyperingen, die sterk hebben bijgedragen
aan herkenbare identiteit: 
• de Waal, een stoere transportader;
• de verstilde, fraaie Nederrijn;
• de groene, rijke IJssel.

De inzet van creativiteit draagt bij aan het terugbrengen van de com-
plexiteit, toenemende overzichtelijkheid en hanteerbaarheid, samen-
hang en ordening en het verhogen van enthousiasme bij betrokke-
nen. 
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Richting 
Voor het sociale leerproces binnen de CoP is het van belang dat de
inhoudelijke sprongen die worden gemaakt binnen de projectontwik-
keling, bijvoorbeeld vanuit de creatieve werkprocessen, worden
gedeeld met en verrijkt door de omgeving. De omgeving is breed op
te vatten: bestuur en beleid, verschillende schaalniveaus, bewoners
en gebruikers en overige deskundigen.

Het vooraf plannen en ontwerpen van een complex proces was niet
mogelijk. Dit is kenmerkend voor een CoP. Het projectbureau heeft
tijdens het planproces dan ook veel ad hoc georganiseerd, afhanke-
lijk van de keuzes die in het proces door de betrokkenen werden
gemaakt. Betrokkenen werden telkens bijeengebracht om vervolg-
stappen te plannen. 

In het project is veel aandacht besteed aan de afstemming met pro-
cedures en bestuurders, en tussen de betrokken departementen. Dit
was het gevolg van de moeizame koppeling tussen het 'afgebaken-
de' PKB-traject en het 'open planproces' van het ontwerptraject.
Beide hebben een eigen planningshorizon en doorlooptijd. De PKB-
procedure en het ontwerpproces zouden beter op elkaar afgestemd
moeten worden. Dit kan door de PKB meer ontwikkelingsgericht te
maken.    

Ook is de koppeling tussen de verschillende circuits nog niet opti-
maal. We constateren afstemmingsproblematiek tussen interactieve
en formele circuit. In de opzet van het proces bestaat vrij veel aan-
dacht voor de relatie met het bestuur. Er is een speelveld uitgezet,
waarbinnen voorstelbare maatregelen en plannen worden uitgewerkt
in lange termijnplannen. De resultaten worden vervolgens voorgelegd
aan de bestuurders. Daarbij gaat het vooral om de haalbaarheid en
implementatiebeperkingen. Het gaat dan meer om procedurele dan
om inhoudelijke en creatieve aspecten van de planvorming. Ook
bestuurders zouden meegenomen moeten worden in het ontwerppro-
ces.

Voorts is er enige sprake van een goede afstemming tussen met
name medewerkers van het projectbureau op rijksniveau en de pro-
vincie Gelderland. Voorts hebben deze personen een goede werkre-
latie opgebouwd met de ontwerpers. LNV heeft nog geen sterke
positie bereikt binnen het project. De inzet van het Ministerie is lang
gefragmenteerd geweest. 

Er is aandacht voor koppeling met burgers en gebruikers van het
plangebied van Ruimte voor de Rivier. Zo wordt een nieuwsbrief uit-
gebracht en is er een op burgers en andere geïnteresseerden
gerichte website. Doel is vooral hen te informeren. Van directe
betrokkenheid is in deze fase nog geen sprake. 

Kennisontwikkeling en innovatie 
Sociale leerprocessen vertonen een spiraalvormig patroon. In een
proces worden verschillende fasen doorlopen. In de eerste fase
wordt (ervarings)kennis gedeeld door betrokkenen als basis voor ver-
nieuwende inzichten. De tweede fase leidt tot het creëren van nieuwe
concepten door vanuit gedeelde ervaringen in een dialoog het impli-
ciete model te verwoorden en te verbeelden. In de derde fase wordt
het concept getoetst door het te combineren en te verrijken met
kennis uit andere bronnen. In de vierde fase wordt het concept uitge-
werkt in concrete plannen. Het geheel wordt expliciet zodat ieder
deze kennis zich letterlijk eigen kan maken.
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Figuur 4: Combinatie van kenniscreatiespiraal en drieluik

In het project spelen twee kenniscreatieprocessen die in de loop van
het project bij elkaar komen: 
1. Het korte termijn proces; d.w.z. het traject van de korte termijn

maatregelen (KTM, inclusief de Blokkendoos) leidend tot de 
PKB (inclusief MER en MKBA);

2. Het lange termijn proces; d.w.z. het traject voor het ontwikke-
len van de lange termijnvisie (LTV, toekomstbeelden).

Korte termijn proces
Fase 1. Ervaringskennis delen
Het traject van de KTM is gestart met een inventarisatie- en ontwerp-
sessie om met belanghebbenden en deskundigen op verschillende
schaalniveaus (lokaal, provinciaal en nationaal), mogelijke en zinnige
maatregelen in kaart te brengen. In de ontwerpsessies vond een
kruisbestuiving plaats tussen gebiedsdeskundigen, vertegenwoordi-
gers van diverse overheden (gemeenten, provincies en waterschap-
pen), belangenorganisaties en specialisten van de projectorganisatie. 

Tijdens de eerste ronde hebben de deelnemers zoveel mogelijk aan-
dachtspunten in kaart gebracht die van belang zijn bij mogelijke
rivierverruimende maatregelen. Daarnaast zijn alle mogelijke ideeën
geïnventariseerd op welke wijze de rivier de ruimte kan worden gebo-
den. Ook is nagegaan welke regionale belangen gediend of
geschaad worden met een maatregel in het betreffende gebied. 

Fase 2. Concepten creëren
Tijdens verschillende ontwerpsessies in het beneden- en bovenrivie-
rengebied zijn er zo'n 600 verschillende maatregelen of maatregel-
pakketten omschreven en gepubliceerd in de Groslijst Maatregelen.
Bij het ontwerpen is in hoge mate rekening gehouden met de aanwe-
zige waarden, zoals de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en
cultuurhistorische waarden.

Fase 3. Concepten testen
De groslijst per riviertak is aan de Stuurgroepen BOR en BER voorge-
legd. Zij hebben de maatregelen in drie categorieën ingedeeld:
"onacceptabel", "controversieel" en "niet-controversieel". De maatre-
gelen die de stuurgroepen als onacceptabel hebben beoordeeld, zijn
vervallen. De beide andere categorieën zijn beschikbaar voor nader
gebruik. Controversieel wil zeggen dat er naar de mening van de
stuurgroepen grote verschillen zijn in hoe partijen de maatregel als
wenselijk of onwenselijk beoordelen. Deze indeling mag dan ook niet
gelezen worden als "kansrijk" of "niet-kansrijk". Naast de ruimtelijke

������ ���	


����	

Folder Leren Etudes A4.qxp  2-11-2004  18:11  Pagina 2



Een ontwerp heeft een bepaalde levenscyclus die kan worden ver-
lengd door kwaliteiten toe te voegen (figuur 1). Bij het ontwerpen
dient men te bepalen welk ambitieniveau men na wil streven. Bij het
project Ruimte voor de Rivier verschilt het ambitieniveau voor de
opgestelde toekomstbeelden. Bij de toekomstbeelden met het hoog-
ste ambitieniveau komen naar verhouding meer nieuwe ontwikkelin-
gen aan bod en wordt meer aandacht besteed aan integrale planvor-
ming dan bij die met een lager ambitieniveau.

Figuur 1 Levenscyclus en ambitieniveau van een ontwerp

Magische momenten
Tijdens het ontwerpproces kunnen zogenoemde magische momen-
ten ontstaan. Dat zijn opmerkelijke momenten, waarbij er iets
gebeurt met de inhoud, het proces of het subject of in de relatie
ertussen, dat de kwaliteit van het ontwerpproces ten goede komt.
Magische momenten kunnen leermomenten zijn, waarbij het ontwerp
de resultante is van een goed doordachte, 'nieuwe' combinatie van
object, proces en betrokken personen. Als magische momenten in
Ruimte voor de Rivier kunnen worden gezien:

• het kiezen van een dubbele hoofddoelstelling, waarbij veiligheid
wordt gekoppeld aan ruimtelijke kwaliteit (koppeling van de 
meest belangrijke functionele aan een veelomvattende kwalita-
tieve doelstelling);

• het toepassen van de ontwerpende benadering en het instellen
van een productieatelier, waarbij de kennis- en de ontwerpdi-
sciplines op een goede wijze bij elkaar worden gebracht. Er 
wordt gestreefd naar integrale planvorming;

• de keuze van drie toekomstbeelden binnen het aangegeven 
planologische speelveld; daarmee kon de problematiek duide-
lijk in beeld worden gebracht en werd deze hanteerbaar voor 
de discussie.

De uitwerking van het begrip ruimtelijke kwaliteit volgens de, toen
nog zeven, criteria van VROM heeft niet tot magische momenten
geleid. De vraag is of deze hanteerbaar zijn in complexe ruimtelijke
planningsprocessen en of de ontwerpende benadering niet meer per-
spectief biedt.

In figuur 2 is schematisch weergegeven in welke mate aandacht in
het planvormingsproces bij Ruimte voor de Rivier is besteed. Om
een complex project in zijn geheel goed te laten verlopen, dienen in
de verschillende fasen van het project de kolommen met elkaar te
worden verbonden. In de eerste fase gaat het om een brede opzet.
In de volgende fasen verschuiven de accenten over de kolommen.
De nadruk komt dan eerst te liggen bij het object, daarna bij het pro-
ces en vervolgens bij de mens. In de kolom 'mens' is onderscheid
gemaakt tussen 'bestuurders' en 'maatschappelijke organisaties en
burgers'. Aan de inhoudelijke kolom is de meeste aandacht besteed.
De kolom van de bestuurders is redelijk ingevuld. De invulling van de
begin- en de eindfase is in die kolom duidelijker dan van de tussenfa-
sen van het project. De koppeling met de kolom van de bewoners is
in beperkte mate ingevuld. Dat is het gevolg van de top down-bena-
dering die de PKB-procedure kenmerkt.

Figuur 2 Drieluik

In de velden in het drieluik waaraan veel aandacht is besteed (figuur
2, categorie a), is de kans op het ontstaan van magische momenten
het grootst. De magische momenten, die voor Ruimte voor de Rivier
zijn onderscheiden, hebben betrekking op de eerste twee fasen van
het project en niet op de twee laatste. Zij deden zich vroeg in het
project voor.

Aan de interactie tussen de deskundigen in de kolom object is veel
aandacht besteed. Het interactieve proces tussen de deskundigen
en bestuurders is redelijk aan bod gekomen. In één van de inter-
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Levenscyclus

Ambitieniveau

Drieluik maatregelen krijgen ook andere technische maatregelen zoals
zomerbedverdieping en dijkversterking een plek in de PKB. 

Fase 4. Archetype ontwikkelen
De mogelijke rivierverruimende maatregelen zijn in de Blokkendoos
opgenomen. De Blokkendoos is een computerprogramma dat is ont-
worpen om de effecten van mogelijke rivierverruimende maatregelen
in beeld te brengen. Met dit instrument is het mogelijk op een inter-
actieve manier pakketten van maatregelen samen te stellen en direct
de effecten zoals de daling van de waterstand en de kosten daarvan
in beeld te brengen. De projectorganisatie heeft op basis van de
resultaten uit de eerste ontwerpsessies kansrijke maatregelpakket-
ten samengesteld. 

Lange termijn proces
Fase 1. Ervaringskennis delen 
Om de langetermijnvisie in combinatie met het kader ruimtelijke kwa-
liteit te ontwikkelen via een ontwerpende benadering is een produc-
tieatelier ingesteld. Het atelier had een hoog inhoudelijk (dus geen
bestuurlijk!) niveau en combineerde diverse soorten kennis: rivierkun-
de, landschapsarchitectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen,
landschapsecologie en ruimtelijke planning. Daarnaast was er volop
aandacht voor de visualisatie van de uitgewerkte studies, de koppe-
ling met het onderzoek op het gebied van rivierkundig onderzoek,
regionaal waterbeheer, ecologie en landbouw en communicatie.

In het atelier is eerst gewerkt aan de notitie Koersbepaling. Deze
notitie gaat over de richting van het uitwerken van de centrale veilig-
heidsopgave, de ruimtelijke opgave op hoofdlijnen en de beschrijving
van de internationale context. Vervolgens zijn er verschillende rich-
tinggevende keuzes voorbereid voor de stuurgroep van bestuurders
zoals de kwantitatieve verdeling per riviertak van waterafvoer en een
viertal toekomstbeelden. 

Fase 2. Concepten creëren 
De vier toekomstbeelden zijn door het productieatelier ontworpen. Zij
zijn gebaseerd op verschillende opvattingen over ontwikkelingsmoge-
lijkheden.

Fase 3. Concepten testen
De toekomstbeelden zijn uitvoerig bediscussieerd met een breed
samengesteld klankbord van gebiedsdeskundigen, vertegenwoordi-
gers van diverse overheden (gemeenten, provincies en waterschap-
pen), belangenorganisaties en specialisten van de projectorganisatie.
De resultaten uit de discussie zijn verwerkt en de toekomstbeelden
zijn aangepast. Dat heeft geleid tot een nieuw concept dat is opge-
bouwd uit de vier oorspronkelijke toekomstbeelden. Dit beeld is ver-
volgens voorgelegd aan de bestuurders in de stuurgroep.

Fase 4. Archetype ontwikkelen 
De grote uitdaging lag bij de synthese van de groslijst met pakketten
aan korte termijnmaatregelen met het getoetste ontwikkelingsbeeld
vanuit het traject voor de lange termijnvisie. Voor die synthese
moest eerst een kader worden ontworpen met criteria waarbij beide
aspecten: veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op een passend schaalni-
veau werden toegepast. Dit is het 'regionaal ruimtelijk kader' waar-
mee uitwerkingen zijn gemaakt op riviertakniveau. Het concept
'regionaal ruimtelijk kader' kan worden gezien als een groot verhaal,
dat - versterkt met beelden-  inspireert en de betrokkenen in de regio
uitnodigt om hun eigen kleine verhaal (inpassing van regionale kan-
sen) daarbij aan te laten sluiten. Een groot aantal kleine verhalen vult
op deze wijze het grote verhaal en biedt draagvlak en binding met
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de beleving van de betrokkenen in de regio. 
De twee spiralen komen bijeen in deze laatste fase. Het geheel aan
voorstellen krijgt zijn plaats in de PKB inclusief de MER en de MKBA. 

Aanbevelingen
Complex project: procesarchitectuur is niet vooraf te ontwerpen
Het is een opgave om een grootschalig project interactief in te ste-
ken en dit geheel goed te managen en om korte en lange termijn,
twee parallelle trajecten, goed aan elkaar te koppelen. De projectlei-
ding heeft er voor gekozen om het grootschalige planproces staps-
gewijs te doorlopen en heeft voor een deel vertrouwd op het improvi-
satievermogen en op de keuzes die de betrokkenen in de loop van
het proces gezamenlijk maken, onder meer op basis van de ontwer-
pende benadering. Zo functioneert men volgens de principes van de
CoP, die de belofte in zicht draagt sociale leerprocessen te doorlo-
pen en gezamenlijke innovatieve uitkomsten, manieren om met com-
plexiteit om te gaan, op te leveren. 

Verbinden van mensen, kennis en schaalniveaus als uitdaging
Het koppelen van en schakelen tussen schaalniveaus is de belangrijk-
ste opgave binnen Ruimte voor de Rivier. Vanuit de wisselwerking
ontstaan mogelijkheden voor een optimale invulling en afstemming.
Pendelen tussen bestuurslagen, schaalniveaus en beleidssectoren is
nodig om de richting van de ideeën en ontwerpen te versterken.
Daarnaast is ook terugkoppeling van procesactiviteiten met burgers
en maatschappelijke organisaties gedurende het hele proces van
belang. Verder heeft het werken met de ontwerpende benadering tot
gevolg dat de feitelijke planvorming naar achteren wordt verschoven.
Op die wijze wordt niet alleen ruimte voor de rivier, maar ook ruimte
voor de inbreng van alle betrokkenen geboden. De ontwerpende
benadering draagt bij aan het versterken van de betrokkenheid.

Ontwerpende benadering geeft structuur aan complex vraagstuk
Het werken met gericht gekozen toekomstbeelden heeft structure-
rend gewerkt in het zeer omvangrijke en complexe planningsvraag-
stuk. Zonder de ontwerpende benadering was het heel moeilijk
geworden het planproces in goede banen te leiden en zouden binnen
het project sectorale belangen, departementen en schaalniveaus lijn-
recht tegenover elkaar komen te staan. De ontwerpende benadering
draagt bij aan integrale planvorming. Dat betekent, dat de rivierkundi-
ge maatregelen worden gekoppeld aan andere functies, zoals
wonen, landbouw, natuur en recreatie. De ontwerpende benadering
biedt keuzemogelijkheden met oplopende ambities en kwaliteiten. 

Planningsproces beschouwen als leerproces
De deelnemers moesten erg wennen aan nieuwe procesvormen, bij-
voorbeeld het parallel laten lopen van korte en lange termijndoelstel-
lingen. Provincies hebben nog weinig ervaring met het invullen van
de regierol wanneer de landelijke keuzes nog niet zijn gemaakt. Er is
nog nauwelijks multifunctioneel, integraal en meervoudig beleid. Het
project maakt duidelijk dat leerprocessen nodig zijn om te komen tot
nieuwe oplossingen. Het planningsproces dient daarom zo te worden
ingericht dat mensen elkaar ontmoeten en worden uitgedaagd kennis
uit te wisselen en gezamenlijk nieuwe concepten te ontwerpen, te
testen en vast te stellen. De ervaring met de ontwerpende benade-
ring kan in het kader van het sturingsmodel worden benut bij het
nieuwe ontwikkelingsgerichte werken van provincies op regionaal
niveau. Maar ook andere deelnemers zullen meegenomen moeten
worden in nieuwe werkwijzen. Interactief werken, ontwerpende bena-
dering en participatie vanuit inspiratie vraagt voor diverse betrokke-
nen een omslag in denken en dat vergt tijd.  Dit moet worden
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Etudes: waar gaat het om?
De 'ontwerpetude' wordt door het Ministerie van LNV gezien als een
methode om ervaring op te doen met projecten waarin de ontwerpen-
de benadering een centrale rol speelt. De rol die een ontwerp kan
spelen in de besluitvorming en de uitwerking daarvan op de ruimtelij-
ke kwaliteit van het gebied vormt de invalshoek van de etudes.
(Structuurschema Groene Ruimte II, 2001)
Etudes zijn gericht op experimenteren en het opdoen van ervaring;
leerprocessen staan centraal. Met etudes wil LNV leren hoe ontwer-
pend plannen ingezet kan worden als een (nieuw) beleidsinstrument,
dat aspecten van fysiek en sociaal instrumentarium combineert. Het
is een procesmethodiek om bij complexe ruimtelijke beleidsvraag-
stukken met actoren gezamenlijk te ontwerpen en te komen tot inte-
grale planvorming. Het streven daarbij is de ruimtelijke kwaliteit te
verbeteren en de doelen en financiering te realiseren via of in combi-
natie met andere functies.

Leren van Etudes, het project
In het project Leren van Etudes wordt geleerd van de bevindingen
van de onderzoekers en van de betrokkenen bij Ruimte voor de
Rivier. Voor het leren is eerst een beoordelingskader uitgewerkt rond
de ontwerpende benadering en het organiseren van (beleids)leren.
Vervolgens is via documentanalyse en interviews het planningsproces
beschreven. Deze spiegel gebruiken we om het leren van betrokke-
nen te faciliteren. Om de voortgang binnen de etude te kunnen be-
oordelen, wordt gebruik gemaakt van drie concepten van leren en
innoveren. 
Allereerst maken we gebruik van het analysekader uit 'Magische
momenten' (Kersten et al., 2001), waarbij de relatie tussen object,
proces en mens binnen het ontwerpproces centraal staat. Hierop
sluit de zogeheten ontwerpende benadering aan. Voorts beoordelen
we in welke mate er sprake is van sociale leerprocessen, vanuit het
concept van de Communities of Practice (CoP). Deze theorie gaat er
van uit dat het beleidsproces en -uitvoering verbetert, door het geza-
menlijk ontwerpen in te zetten als middel om de betrokkenheid en de
verbeeldingskracht van actoren en de relatie met de omgeving te ver-
sterken. Met deze inzichten kunnen de procesarchitectuur, -organisa-
tie en -management en de communicatie worden geoptimaliseerd. Als
derde gebruiken we de theorie van planning als leerproces (De
Jonge, 2002). Deze theorie is gebaseerd op de zogenoemde kennis-
creatiespiraal, waarbij kennisontwikkeling en innovatie centraal staan. 

Daarnaast kent het project de uitdaging het beleidsproces te
beschouwen als leerrijke omgeving met het beleidsproces als een
zoek- en leerproces en de overheid en anderen als lerende actoren.
In de beleidsanalyse toetsen we het leerproces van de overheid in
haar verschillende rollen, zoals kadersteller van de randvoorwaarden
voor de planvorming en (de kwaliteit van) het ontwerp, als actor in
een dergelijk interactief proces en als bestuurder in het politieke
besluitvormingsproces. Omdat de overheid een collectief is gaat het
om collectief leren. Deze leeruitkomst maken we expliciet in een bij-
eenkomst met LNV-ers, betrokken bij Ruimte voor de Rivier, om geza-
menlijk competenties te ontwikkelen voor het functioneren binnen
complexe ruimtelijke beleidsvraagstukken.
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Ruimte voor de Rivier als etude
Het project Ruimte voor de Rivier heeft niet de etudestatus gekre-
gen, maar kent vanwege de centrale positie van het ontwerp en van-
wege de complexe sturingsopgave, een etude-achtige benadering.
LNV benut dit project om ervan te leren. 
Het project kent twee hoofddoelstellingen: het verhogen van de vei-
ligheid (Nederland beschermen tegen extreem hoogwater in de rivie-
ren) en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het
Rivierengebied. Voor de lange termijn dient er rekening te worden
gehouden met een stijging van het waterpeil in de Nederlandse rivie-
ren. In Ruimte voor de Rivier neemt het Kabinet een nieuw standpunt
in voor de aanpak van hoog water. In plaats van verdere dijkverho-
ging en -versterking wordt er gekeken naar de mogelijkheden het
water meer ruimte te geven. Het ontwerpproces is gericht op het
onderzoeken en toetsen van duurzame ruimtelijke maatregelen in
een integrale aanpak. Tegelijk met het project wordt gewerkt aan de
PKB over de grote rivieren, waarbinnen maatregelen voor de korte
termijn worden opgenomen. Het project verbindt diverse actoren,
verschillende schaalniveaus, termijnen (korte en lange) en plannings-
culturen. 

Leren van ontwerpende benadering

Rol van het ruimtelijk ontwerp

Bij de ontwerpende benadering wordt het ruimtelijk ontwerp gebruikt
als middel om de gevolgen van bepaalde denkbare ontwikkelingen in
beeld te brengen en het planproces te structureren. De rol van het
ontwerpen in het planproces is gericht op het zichtbaar maken van
de ruimtelijke kwaliteiten, de ruimtelijke kansen en de knelpunten.
Het verbeelden van de oplossingen (visualisering) haalt het ontwerp
weg uit de techniek en brengt het dichter bij de mensen. De ontwer-
pende benadering heeft een centrale en stimulerende rol gespeeld in
het project Ruimte voor de Rivier.
In de eerste fase van de planvorming is een productieatelier gehou-
den. De uitdaging was vooral gericht op het aan elkaar koppelen van
de ontwerpdiscipline aan andere kennissoorten. In het productieate-
lier zijn toekomstbeelden ontwikkeld, een integrerende activiteit, die
richting geeft aan het vervolgproces.

Het zijn: 
• T1 - Kralen aan een snoer: concentreren en dynamiek (combi-

naties van stedelijke ontwikkelingen en retentiebekkens);
• T2 - Oude en nieuwe rivieren: robuust en natuurlijk (werken met

groene rivieren);
• T3 - Het verbrede rivierlint: lineair en evenwichtig (werken met 

dijkverplaatsing en ontgrondingen);
• Daarnaast is het toekomstbeeld 'Autonome ontwikkeling: gra-

ven en verhogen' opgesteld.

De toekomstbeelden zijn tijdens twee werkconferenties met andere
betrokken actoren besproken. Samen met de provincies worden de
toekomstbeelden uitgewerkt binnen het Regionaal Ruimtelijk Kader. 

Leren van Etudes

Introductie

- aan de hand van Ruimte voor de Rivier -

ingebouwd in de procesarchitectuur en de voortgang van het pro-
ces. Leren vraagt om expliciete aandacht voor het leerproces en
vraagt ook om tijd voor bewust leren. 

Ontwerpende benadering inzetten om de verbeeldingskracht te ver-
sterken
Bij de ontwerpende benadering spelen het verbeelden en verbeel-
dingskracht een belangrijke rol. Door de verbeeldingskracht te ver-
sterken komen de betrokkenen gezamenlijk op nieuwe ongedachte
oplossingsrichtingen. In Ruimte voor de Rivier heeft dit plaatsgevon-
den door de centrale rol van de ontwerpers, door het productieate-
lier en door het samenstellen van de Blokkendoos met rivierkundige
maatregelen. Door het werken met beelden worden mensen als het
ware meegenomen in het ontwerpproces en kan vooruitgang in het
project geboekt worden. Het is van belang om ook bestuurders en
bewoners hierin mee te nemen. Kwaliteit en ambitieniveau kunnen
worden verhoogd door te spelen met verbeeldingskracht. Wanneer
dit lukt is er sprake van een magisch moment. 
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De ontwerpende benadering benutten om betekenis te geven aan
ruimtelijke kwaliteit
Het is duidelijk dat nog de nodige ervaring opgedaan dient te wor-
den met het operationeel maken van dit begrip ruimtelijke kwaliteit.
De criteria blijken nauwelijks tot de verbeelding te spreken. Binnen
Ruimte voor de Rivier is ruimtelijke kwaliteit slechts ten dele expliciet
gemaakt. Toch lijkt het erop dat de ontwerpende benadering, het
werken met beelden en het verbinden van mensen en kennis bij-
draagt aan het ontwikkelen van een gezamenlijk idee over ruimtelijke
kwaliteit.

Bij de uitwerking van het begrip ruimtelijke kwaliteit op de hogere
planningsniveaus was het van belang om voldoende flexibiliteit te
bieden voor de verdere uitwerking op de lagere niveaus. Het blijft de
vraag in welke mate ruimtelijke kwaliteit objectief en meetbaar is. In
zijn totaliteit bezien is ruimtelijke kwaliteit niet weegbaar in het plano-
logische en bestuurlijke afwegingsproces. Het subjectieve gedeelte
resulteert uiteindelijk in: 'wat de mensen er van vinden in een brede
maatschappelijke context'. Het uiteindelijke resultaat van de ruimtelij-
ke kwaliteit is te omschrijven als een gezamenlijk resultaat, dat op
een interactieve wijze binnen een ontwerpproces/leerproces tot
stand is gekomen.
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