
Aanleg riool-persleiding in bestaande gasleiding 
met lining-techniek in Amsterdam 

Inleiding 
In verband met het uit bedrijf nemen van 
een gedeelte van de rwzi Amsterdam-Zuid 
aan de Kort Oudekerkerdijk in 1989 moest 
er een verbinding tot stand worden 
gebracht tussen deze inrichting en de 
rwzi Oost gelegen op het eiland Zeeburg. 
Voor een deel kon gebruik gemaakt 
worden van bestaande voorzieningen, 
maar tussen het Martin Luther Kingpark 
en hei rioolgemaal Rhijnspoorplein moest 
een persleiding aangelegd worden. 
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Fasering 
Omdat het niet mogelijk was de leiding in 
één keer uit te voeren is gekozen voor de 
volgende fasering: 
1. Rhijnspoorplein via Mauritsstraat en 
Weesperzijdc tot Ruyschstraat; 
2. Passage langs Nieuwe Amstelbrug tot 
Blasiusstraat; 
3. Weesperzijde tussen Blasiusstraat en 
Burmanstraat; 
4. Weesperzijde tussen Burmanstraat en 
Jan Bernardusstraat; 
5. Passage Amstel; 
6. Amsteldijk tussen Amstelkade en 
Uithoornstraat; 
7. Amsteldijk tussen Uithoornstraat en 
Martin Luther Kingpark. 

Het gedeelte aan de Weesperzijde voor de 
Nieuwe Amstelbrug is gelegd tijdens de 
werkzaamheden aan de landhoofden van 
de brug (eind 1986). De overige fasen zijn 
uitgevoerd in samenhang met het ver
nieuwen van de riolen vanaf eind 1987 tot 
najaar 1989. 
Het sluitstuk was fase 7, waarvan de 
uitvoering is gestart op 22 augustus 1989, 
direct na de bouwvakantie. Het hele 
project moest op 1 november 1989 
gerealiseerd zijn. 

Ontwerp 
Tijdens het vooronderzoek bleek al 
spoedig dat het vinden van een tracé in de 
Amsteldijk tussen de President Kennedy-
laan en de Berlagebrug geen eenvoudige 
zaak was. 
Kr bleken duidelijk tegenstrijdige 
belangen aan deze zaak te kleven; zo de 
ruimte in de ondergrond aanwezig zou 
zijn kon het uitvoeringsaspect wel eens 
voor onoverkomelijke bezwaren zorgen, 
onder andere geredeneerd vanuit de 
verkeersafwikkeling. Len alternatief werd 
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Aft). 1 - Zelfrijdende w-camera voor leidinginspectie. 

gevonden in een bestaande, buiten 
gebruik gestelde gasleiding o 900 mm. 
Na overleg is deze leiding voor de oud-
ijzerprijs overgenomen van het energie
bedrijf Amsterdam, afdeling Gasnet. 
Deze leiding zal in het vervolg als mantel-
buis dienen voor een watervoerende buis 
pvc o 630 mm. 
De gronddekking op gasleidingen is 
minimaal, zodat onze persleiding bij de 
passage van de Vrijheidslaan (voor de 
Berlagebrug) hydraulisch gezien te hoog 
zou komen te liggen. 
Om dit probleem te omzeilen is ervoor 
gekozen de gasleiding ter hoogte van de 
Waverstraat te verlaten en de Vrijheids
laan op een lager niveau te passeren met 

Ajb. 2 - Opname van de camera-mspectic. 

behulp van een sleufloze techniek (door-
persen). De totale lengte, waarbij de gas-
buis als mantelbuis dient, is 640 meter. 

Inspectie 
Alvorens te kiezen voor het gebruik van 
de gasleiding als mantelbuis is deze 
gereinigd en geïnspecteerd. 
Hiertoe is op de plaatsen waar een syfon 
aanwezig was, het deksel van het mangat 
gelicht. 
Met behulp van een hogedrukreiniger is 
de leiding schoongespoten. De inspectie is 
uitgevoerd met een zelfrijdende tv-camera 
(afb. 1). 
Alle opnamen zijn vastgelegd op video
tape, terwijl van aangetroffen gebreken 
detailopnamen zijn gemaakt (afb. 2). 
Een aardige bijkomstigheid was, dat bij de 
laatste camera-inspectie voor het invoeren 
van de buis, bleek dat er meer afzuig-
pijpjes aanwezig waren dan bij de voor
inspectie. 
Aanleiding voor deze verrassing waren de 
deksels waarmee de mangaten weer 
werden afgesloten, die nog voorzien 
bleken van pijpjes. 

Uitvoering 
Het werk is na een openbare aanbesteding 
opgedragen aan BV Aannemingsbedrijf 
Cultuurweg uit Alphen aan de Rijn. 
Voor het aanbrengen van de persleiding-
buizen, o 630 mm in de stalen mantelbuis 
o 900 mm zijn op een aantal locaties in het 
tracé van de gasleiding invoerpunten 
gecreëerd (onder andere op die plaatsen 
waar de gasleiding in een bocht ligt). 
De locaties zijn zodanig gekozen dat 
verkeersoverlast beperkt kon blijven bij 
een maximaal te verwachten inbreng-
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Afb. 3 - De ontvangkuip liet verkeer aan beide zijden toe. 

lengte van circa 200 m1. Bijzonder ge
compliceerd bleef het punt tegenover de 
Waverstraat, waar drie rijstroken 'stad-in' 
zijn en waar de bewuste gasleiding in de 
middelste rijstrook ligt. 
De ontvangkuip is in overleg (riolering, 
wegen, politie, GVB) zo gekozen dat 
verkeer aan beide zijden mogelijk bleef 
(afb. 3 en 4). Op de invoerpunten is, na 
het vrijgraven van de 'mantelbuis', de 
bovenste helft van deze buis verwijderd, 
waarna secties van de buis konden 
worden gereinigd en geïnspecteerd (afb. 5). 
Naar aanleiding van de bestekcisen was 
gekozen voor PVC-buis voor druk-
leidingen o 630 x 593,2 mm, SDR 34, 
0,75 MPa in lengten van 10 meter en met 

Afb. 4 - Ontvangkuip Berlagebrug. 

verbindingen door middel van PVC-druk-
steekmoffen 1,0 MPa. De buislengten 
werden bovengronds voorzien van de 
moffen en afstandhouders (zogenaamde 
insulators) en in zijn geheel ingelaten in 
de geopende mantelbuis, waarna het 
spie-eind van de reeds ingebrachte buis 
en de mof van de nieuwe sectie in elkaar 
werden getrokken. 
Om het risico van vastlopen bij het 
invoeren zoveel mogelijk te voorkomen, 
was bij de mangaten de syfonbodem vol-
gemetseld tot een stroomprofiel; hierbij 
zijn tevens de laatste pijpjes verwijderd. 
Oorspronkelijk zou aan het spie-eind van 
de nieuwe buissectie een constructie 
worden aangebracht voorzien van lange 

Afb. 5 - Invoerpunt persleiding. 

en korte kabels waarna met een 
hydraulische kraan het geheel in de 
mantelbuis zou worden getrokken. 

De eerste buis zou aan de voorkant voor
zien worden van een demontabele over-
maatse stalen 'bolle bodem', die als zoeker 
dienst zou doen, terwijl in overweging 
werd genomen om deze bodem te voor
zien van en smeringsmechaniek, waardoor 
het inglijden van het geheel makkelijker 
zou verlopen. 
In de praktijk was de weerstand tijdens 
het invoeren echter zo gering, dat het 
mogelijk bleek met een bepaalde be
scherming de buis rechtstreeks door de 
stick-arm van de hydraulische kraan in te 
voeren (afb. 6). Het passeren van een 
aantal kleine bochten (2 °) in de leiding 
verliep zonder problemen. 
De langst ingebrachte sectie bedroeg 
360 meter. De bochten van 18° zijn uit
gevoerd als getrokken bochten, die als 
sluitstuk werden aangebracht. 

Na het gereed komen en het afpersen van 
de persleiding zijn de einden van de gas-
buis dichtgezet en de holle ruimte tussen 
de mantelbuis en de persleiding opgevuld 
met schuimbeton (s.g. 800 kg/m3), waarbij 
als hydraulische eis voor het gedeelte 
tussen de Waverstraat en de Kromme 
Mijdrechtstraat gold, dat de persleiding 
onderin de mantelbuis dient te liggen (in 
verband met hydraulische berekening). 
Dit werd bereikt door de persleiding vol 
water te pompen, voordat met vol-
schuimen werd begonnen. 
Vanaf half november is de leiding in 
gebruik; sindsdien is de afbouw van een 
gedeelte van RI-zuid begonnen. 

Aß. 6 - Invoer pvc-buis m de mantel. 


