Opdrachtgever: Stuurgroep NHI

Road map NHI

Eindrapport

Durk Klopstra (Stowa)
Vincent Beijk (Rijkswaterstaat WVL)
Frank van der Bolt (Alterra)

juli 2014



juli 2014

Road map NHI

Inhoud

B N 113 1 = T« ] 3 T« e |
1.1 Samenwerkingsovereenkomst NHI.... ..o 1
1.2 Stand van zaken ten aanzien van het NHI ... 2
1.3 Aanleiding voor de Road map NHI ... e e e eens 3
1.4 [0 1] =1 = 1 1 0T PP 3
1.5 WeErkWIJZEe €N I@ESWIJZEI .uiuiiiiiiiiii e 3

2 OMgeviNgsSanalySe....cicverimrrimrasimsesins s s s ss s s na s na s nn i nnrnnnnnns D

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

iMod consortium voor regionale hydrologische modellen ...........cocvviiii 5
Wettelijke basisregistraties en open data........coouiiiiiiii i 6
Dataprotocol Informatiehuis Water ........ciuiiiiiii 7
Nationaal Modellen Centrum (NMDC) ..uiuiuiiiirie e 7
L2 1= o 0 0 =1 A0 = 8
15 PP 10

3 Stakeholder analySe ....icivrierierierresresrassassassassassassansassassassanssnssnssnssnssnnsnnss L1

3.1
3.2
3.3

3.4

] =T 1o o S PP 11
Meerwaarde NHI .. e 11
Wensen ten aanzien van functionaliteit...........ooiiiiiiiiiiii 13
3.3.1 AlGEIMENE BISEIN ..ttt ittt ettt et et e e et et et e e e e e e e a e e a e e a e ae s 13
3.3.2 Hydrologische database .........cocvuiiiiiiiiii 13
3.3.3 Modelcodes en tools om schematisaties te maken .........coooiiiiiiiiiiiiiii 13
3.3.4 (Landsdekkende) schematisaties .......o.oiiiiiiiii e 14
3.3.5 Overige funClioNele @ISEN ......ciuiiiiii e 14
Organisatie rondom het NHI ... e e e e ar e eaeas 15
3.4.1 FAN o =T 1= = o PPN 15
3.4.2 Relatie met regionale modellen (iMod consortium en AZURE) .......cccciiiiiiiiiiiiiinnnnennn. 15
3.4.3 Relatie met de KRW VEIrKENNE . ... vttt 15
3.4.4 Programmering en financiering voor het NHI ....... ..o 15
3.4.5 Ontsluiten van alle beschikbare Kennis.........c.cooviiiiiiiiii 16
3.4.6 Relatie Rijkswaterstaat-Deltares.......co.iiieiiiiiiii e 16

4 Implementatie.....cciiciiiiimicririsrsarss s s s s ssassassassassansnnsansansansansansansanss L7

4.1
4.2
4.3

0] =T 1o e S PP 17
Lo [=T1o] F= 1 T Y o I PP 17
Verdere betrokkenheid achterban bij het NHI........cooviiii 18
4.3.1 Samenwerkingsovereenkomst NHI ... 18
4.3.2  Wensen van de achterban ......ocvviiiiiii 18

5 Referenties......ccivveiiiiriisssnsessssssssnnsssssssssnnnsssssssssnnnsssssssnnsssssssssnnnnnnssnssnns 19



juli 2014 Road map NHI

1 Inleiding

1.1 Samenwerkingsovereenkomst NHI

De samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van de stuurgroep NHI! is van het jaar
2009 en wordt in 2014 herzien. Ten behoeve van deze (her)nieuw(d)e samenwerkingsovereen-
komst heeft de stuurgroep NHI de volgende ambitie geformuleerd:

e In 2018 beschikt Nederland over één consistent, samenhangend, gemeenschappelijke
hydrologische tool box;

e De tool box bestaat uit instrumenten waarmee in combinatie op elk gewenst
schaalniveau (landelijk én regionaal) voor heel Nederland hydrologische modellen
gemaakt kunnen worden, afhankelijk van de gewenste toepassing;

e Het NHI is de dynamische koppeling tussen verschillende hydrologische deelgebieden
(grondwater, oppervlakte water, waterverdeling, etc.);

e Het NHI is via open source te gebruiken voor verkenningen, beleidsvoorbereiding en
operationeel beheer;

e Het NHI verzorgt de dynamische koppeling met een nationaal instrumentarium voor de
oppervlakte waterkwaliteit en ecologie;

e Het NHI voorziet in gezamenlijk databeheer met consistente en afgestemde
uitgangspunten ten behoeve van de hydrologische berekeningen;

e Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor beheren, onderhouden en ontwikkelen van het
NHI.

Hiermee wordt beoogd dat de achterban doelmatig (in termen van kwaliteit, consistentie in
modeluitkomsten en geld) hun modellen kunnen maken .

[ Tools

- FEWS, iIMOD, etc.
-koppeling, aansturing
-schematisatie , verschaling
-kalibratie, optimalisatie.
-versiebeheer

Modelcode

- SOBEK, RTC, etc.
- MODFLOW, SEAWAT,

- MetaSWAP, SWAP, etc.

- Gedeelde modeldata

- Waterbalans eenheden

- Routing

- Ondergrond laagindeling

- Ete.

Deltamodel I

BaSISd_ata KRW verkenner |

- Peilen, leggers

- Bodem parameters PBL

- Ondergrond parameters

. B Lew
Regionale modellen Gedeeld instrumentarium NHI Landelijk Hydrologisch Model
met toepassingen met toepassingen

Afbeelding 1: Illustratie van de opzet van het NHI zoals geambieerd door de stuurgroep (met dank aan
Deltares).

! Rijkswaterstaat, Deltares, Alterra, PBL, Ministerie van EZ, Vewin en Stowa
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1.2 Stand van zaken ten aanzien van het NHI

In 2013 is het NHI 3.0 opgeleverd. Het NHI 3.0 is een landsdekkend hydrologisch model
instrumentarium, dat onder meer bestaat uit (zie voor een uitgebreide beschrijving
www.nhi.nu):

o Een hydrologische database;

o Tools om schematisaties te bouwen en te beheren, uitgaande van de modelconcepten
Modflow, MetaSwap, Transol, Distributiemodel, MOZARTen Sobek;

o Een landelijke schematisatie van de opbouw van het (diepe) grondwater, de
onverzadigde zone en het oppervlaktewater, met een resolutie van 250x250 m, en een
landelijk Sobek-model van het opperviaktewater.

o Een tool voor het opstellen van waterbalansen op basis van NHI uitkomsten.

o Tools voor beheer van schematisaties, modelresultaten en visualisatie en rapportage.

Met de landelijke schematisatie kan de hydrologie en waterbeweging van heel Nederland
worden doorgerekend , inclusief het chloridegehalte in het topsysteem. Voor een beschrijving
van de nauwkeurigheid van de modelresultaten van NHI 3.0 wordt verwezen naar www.nhi.nu.
Alle onderdelen van het NHI zijn voor een ieder toegankelijk via www.nhi.nu. Daarmee is niet
gezegd dat een ieder ook eenvoudig aan de slag kan met het NHI, de wijze van ontsluiting en
documentatie is daar nu nog niet op alle onderdelen op ingericht.

Het NHI 3.0 wordt op dit moment in een beleidsmatige context toegepast voor de onderbouwing
van de Deltabeslissingen, waarover de Deltacommissaris in 2014 een advies zal uitbrengen aan
de regering. Het NHI 3.0 wordt ook voor operationele doeleinden gebruikt, door de Landelijke
Commissie Waterverdeling (LCW). De LCW maakt bij watertekorten een verdeling van het
beschikbare rijkswater onder sectoren die daarvan afhankelijk zijn. Voorbeelden van deze
sectoren zijn de land- en tuinbouwsector, de scheepvaartsector en natuurbeheer. Naast de
toepassing voor het Deltaprogramma en de LCW is het NHI ook nog in een aantal andere
onderzoeken toegepast, wat niet altijd even bekend is, maar wat wel goede voorbeelden zijn
van de meerwaarde van het NHI als hydrologische kennisbasis. Het NHI 3.0 wordt vooral
ingezet voor waterkwantiteit vraagstukken. In 2013 is tevens een aantal analyses uitgevoerd
ten behoeve van de inzet van het NHI voor waterkwaliteit berekeningen in de komende jaren.

Regional
sub-catchment

< < — Surface water
Distribution network ~

:| Unsaturated zone

Groundwater

salt water

fresh water

Afbeelding 2: Schematische weergave van de hydrologie in het NHI (met dank aan Deltares).
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1.3 Aanleiding voor de Road map NHI

Nu het NHI 3.0 is opgeleverd en de samenwerkingsovereenkomst wordt geévalueerd en
eventueel herzien, wensen de partners in de stuurgroep NHI zich een beeld te vormen van het
resterende deel van de weg die, indachtig de in paragraaf 1.1 geformuleerde ambitie, leidt naar
een NHI als een voor en door de achterban gedeeld hydrologisch modelinstrumentarium. Dit
beeld wordt beschreven in de voorliggende road map. Een aanleiding voor de road map is ook
dat de omgeving van het NHI aan verandering onderhevig is.

1.4 Doelstelling

De road map kent een

e inhoudelijk doel: wat zijn de inhoudelijke eisen en wensen van de achterban ten aanzien
van een NHI en hoe verhoudt zich dat tot de ambitie geformuleerd door de Stuurgroep
NHI, en

e een procesmatig doel: hoe kan het beste worden gewaarborgd dat de achterban ook
daadwerkelijk het NHI als gedeeld hydrologisch instrumentarium gaat toepassen in de
werkprocessen.

Het resultaat van de road map is mogelijk mede richtinggevend ten aanzien van de governance
van het NHI zoals zal worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de stuur-
groep partners, maar de road map stelt zich niet ten doel uitspraken te doen over die
governance.

1.5 Werkwijze en leeswijzer

Inventarisatie NHI 3.0

Middels een met Deltares en Alterra uitgevoerde inventarisatie is inzichtelijk gemaakt wat in het
kader van het NHI tot op heden is ontwikkeld, alsmede in welke mate de ontwikkelde onder-
delen ontsloten zijn. Dit wordt uitgebreid beschreven op www.nhi.nl. Een korte samenvatting
van de relevante aspecten is reeds hiervoor beschreven in paragraaf 1.2.

Omgevingsanalyse

Sinds de start van het NHI is een aantal veranderingen opgetreden in de omgeving die mogelijk
relevant zijn voor de toekomst van het NHI. Daarom is een omgevingsanalyse uitgevoerd. Het
resultaat daarvan is beschreven in hoofdstuk 2.

Stakeholderanalyse

Met de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, het Rijk, de kennisinstellingen en het
bedrijfsleven is een gespreksronde gehouden om de eisen en wensen ten aanzien van hydro-
logische modellering en de mogelijke rol van het NHI daarin inzichtelijk te maken. Dit wordt
beschreven in hoofdstuk 3.
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Implementatieadvies

De vervolgvraag is hoe de route naar het NHI als gedeeld modelinstrumentarium vorm gegeven
zou kunnen worden, meer specifiek hoe de betrokkenheid van de achterban kan worden
georganiseerd. Dit wordt op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 4, waarbij onderscheid wordt
gemaakt naar de korte termijn (het projectplan NHI 2015-2018) en de komende jaren.
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2 Omgevingsanalyse

Sinds de start van het NHI in het jaar 2009 heeft zich een aantal veranderingen in de omgeving
van het NHI voorgedaan die relevant zijn voor de verdere ontwikkeling van het NHI. Deze
veranderingen en de mogelijke impact daarvan op het NHI worden beschreven in de volgende
paragrafen.

2.1 iMod consortium voor regionale hydrologische
modellen

In de afgelopen jaren is een groot aantal regionale hydrologische modellen ontwikkeld:
e MIPWA

e IBRAHYM
e MORIA
¢ AMIGO

e HYDROMEDAH
e AZURE (nog geen lid van het iMod consortium, maar gaat dat wellicht worden)

De deelnemend partijen (zie bijlage 1 voor een opsomming) zijn van mening dat door de
krachten te bundelen de modellen doelmatiger kunnen worden gebouwd en beheerd. Deze
partijen hebben zich daarom op initiatief van - en georganiseerd door de hydrologen zelf - in
2013 verenigd in het zogenaamde iMod consortium. De naam iMod heeft betrekking op de naam
van de software schil rondom Modflow, die door Deltares in opdracht van de deelnemende
partijen is gebouwd en sinds kort als open source applicatie beschikbaar is. De in de regionale
modellen en het iMod consortium deelnemende partijen betreffen:
e 14 waterschappen, verdeeld over heel Nederland, met uitzondering van de
waterschappen in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Brabant;
e 2 drinkwaterbedrijven, Vitens (betrokken bij alle genoemde regionale modellen) en
Waterleidingmaatschappij Limburg;
e 7 provincies, verdeel over heel Nederland, met uitzondering van Groningen, Noord- en
Zuid Holland, Zeeland en Noord-Brabant.
e Rijkswaterstaat

Op de volgende punten is deze ontwikkeling van belang voor het NHI:

e Het iMod consortium is bottom-up, dat wil zeggen voor en door hydrologen,
georganiseerd, waar het NHI op stuurgroepniveau is georganiseerd. Beide gremia
hebben om dezelfde reden het belang van samenwerking gezien en hebben daar ieder
voor zich vorm aan gegeven.

e De regionale modellen zijn gebaseerd op dezelfde modelcodes (Modflow, Metaswap,
oftewel Simgro, en Sobek) en gegevens als het NHI en vice versa. Er zijn ook verschil-
len ten opzichte van het NHI: MIPWA en AZURE zijn grondwatermodellen, en in de
meeste regionale modellen is de zoet-zoutverdeling niet gemodelleerd.

¢ Net als het NHI zijn de regionale modellen (geheel of deels) ontwikkeld door Deltares en
Alterra.

e De in de regionale modellen en het NHI verzamelde gegevens en ontwikkelde tools zijn
door beide partijen (iMOD partners en Stuurgroep NHI partners) gefinancierd.
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Opvallend is dat dat de verbinding tussen de iMOD partners (oftewel de regionale hydrologische
modellen) en de NHI stuurgroep (oftewel het NHI) is verlopen via Deltares als leverancier,
zonder dat er een direct contact tot stand is gekomen tussen deze twee groepen opdracht
gevende partijen. Overigens is door Rijkswaterstaat (zowel lid van de Stuurgroep als van
AZURE) wel de opleveringen van AZURE en het NHI op elkaar afgestemd. Zoals in het volgende
hoofdstuk zal blijken uit het interview met de iMOD partners bestaat vanuit de regio wel de
behoefte om het contact met de Stuurgroep NHI tot stand te brengen, met als vraag of een
samenwerking niet tot een nog doelmatiger aanpak zou kunnen leiden.

2.2 Wettelijke basisregistraties en open data

Open data

De overheid wil alle informatie die de overheid gebruikt (met restricties ten aanzien van
privacygevoelige gegevens) als open data beschikbaar stellen. Zie ook
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/open-data-en-open-standaarden.
Rijkswaterstaat zal bijvoorbeeld per 1 januari 2015 al zijn (ruim 350) databestanden open
hebben gesteld. In lijn met deze beleidslijn moeten ook alle in opdracht van de overheden voor
het NHI vervaardigde databestanden openbaar zijn/worden.

Andere voorbeelden van open data is de toenemende stroom aan gegevens van satellieten die
vrij toegankelijk is. Daarmee kan bijvoorbeeld de verdamping en het bodemvocht worden
bepaald. Het zogenaamde SAT-Water consortium van circa tien waterschappen in samenwerking
met het Informatiehuis Water stelt satelliet gebaseerde verdampingsgegevens nu reeds
beschikbaar aan de aangesloten partijen. Verder hebben de waterschappen alle gegevens van
neerslag en verdamping ontsloten via www.meteobase.nl.

Basisregistraties

Een basisregistratie (zie http://e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelsel-van-
basisreqgistraties/basisregistraties) is een door de overheid officieel aangewezen registratie met
gegevens van hoogwaardige kwaliteit die door alle overheidsinstellingen verplicht wordt
gebruikt. De kwaliteit van de basisregistraties is wettelijk bepaald. De voor het NHI benodigde
data zullen (want verplicht) voor zover mogelijk aan de basisregistraties worden ontleend. Voor
het NHI zal met name de in ontwikkeling zijnde BRO (Basisregistratie Ondergrond) relevant
worden. Mogelijk kunnen ook de al operationele BRT (de Basisregistratie Topografie), BRK
(Basisregistratie Kadaster) en/of BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) relevant
blijken (of bij verdere doorontwikkeling van het NHI worden).

Het zoveel mogelijk gebruiken van overige open data door NHI ligt eveneens voor de hand.
Omdat de kwaliteit van deze bestanden bepaald wordt door het gebruik door de overheid zullen
de kwaliteit en bruikbaarheid echter kritisch moeten worden geévalueerd voordat deze door het
NHI gebuikt kunnen gaan worden.

Conclusie

Er komen vanwege het open data beleid van de Nederlandse overheid en de wettelijke
basisregistraties steeds meer gegevens beschikbaar die van meerwaarde zijn voor de kwaliteit
van het NHI. Tegelijkertijd is het open data beleid randvoorwaardelijk voor het NHI, alle
gegevens uit het NHI dienen openbaar te zijn. Ook de wettelijke basisregistraties zijn
randvoorwaardelijk voor het NHI: waar relevant dienen de gegevens uit deze basisregistraties in
het NHI te worden gebruikt.
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2.3 Dataprotocol Informatiehuis Water

Waar de inwinning, ontsluiting en het beheer van gegevens van de ondergrond met de BRO al
goeddeels geregeld is, is er nog geen wettelijke plicht voor de inwinning, ontsluiting en het
beheer van gegevens van het oppervlaktewatersysteem. Bovendien is daarmee geen wettelijke
grondslag voor de kwaliteit van de gegevens van het oppervlaktewater systeem, anders dan de
leggers van de waterschappen vereisen. De gegevens van de legger zijn echter niet altijd
zonder meer toepasbaar voor modelleringsvraagstukken en ook niet alle gegevens die nodig zijn
voor modelleringen zijn in de legger opgenomen. Al met blijkt de compleetheid, kwaliteit en
toegankelijkheid van de gegevens van het oppervlaktewatersysteem van waterschap tot
waterschap te verschillen. Om de inwinning, de ontsluiting en het beheer van de oppervlakte-
watergegevens op doelmatige wijze op een hoger niveau te krijgen heeft het Informatiehuis
water het dataprotocol opperviaktewater laten ontwikkelen (zie hoofdstuk 5 Referenties).

De vraag die daarmee nog niet beantwoord is, is hoe kan worden geborgd dat, bij afwezigheid
van een wettelijke grondslag of een door de waterschappen afgesproken regeling, de
waterschappen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van het opgestelde dataprotocol. Op
hoofdlijnen worden hier drie scenario’s voorzien:

e Top-down, door middel van een regeling tussen waterschappen die bijvoorbeeld op het
niveau van secretaris-directeuren ondertekend is;

e Door een pilot op te starten met de waterschappen. Uit eerdere ervaringen van onder
meer Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden blijkt dat het goed mogelijk is om
gegevens goedkoper in te winnen en tegen een hogere kwaliteit. Een pilot waarin
dergelijke successen worden geboekt kan een katalyserende functie hebben naar de
andere waterschappen.

e Het NHI als katalysator om invulling te geven aan de implementatie van het data-
protocol. Dat betekent concreet dat in de verdere ontwikkeling van het NHI op het
onderdeel van de gegevens van het oppervlaktewatersysteem wordt gewerkt op basis
van het ontwikkelde dataprotocol.

De relevantie van het dataprotocol voor het NHI is dat het NHI is gebaat bij goede gegevens
van het oppervlaktewatersysteem en een goede ontsluiting van die gegevens. Niettemin moet
helder zijn dat de kwaliteit van de gegevens van het oppervlaktewatersysteem in alle gevallen
de verantwoordelijkheid blijft van de beheerder (bronhouder) van de data.

2.4 Nationaal Modellen Centrum (NMDC)

In 2013 is het NMDC operationeel geworden. Het NMDC is een strategisch samenwerkings-
verband tussen Deltares, TNO, KNMI, Alterra, RIVM, PBL en Rijkswaterstaat (zie ook
www.nmdc.eu). Rijkswaterstaat en DGRW hebben er voor gekozen het Deltamodel te positio-
neren in het NMDC. De visie van Rijkswaterstaat en DGRW is het Deltamodel verder te ontwik-
kelen als het beleidsanalytische instrumentarium voor waterkwantiteit- en waterkwaliteits-
vraagstukken, voor grondwater en oppervlaktewater, voor waterveiligheid (bescherming tegen
overstromingen) en de zoetwaterbeschikbaarheid en zoetwaterverdeling. De visie van PBL op
het NHI als onderdeel van he Deltamodel bij het NMDC komt zijdelings in de volgende paragraaf
terug. Hier wordt opgemerkt dat PBL en Rijkswaterstaat weliswaar dezelfde doelstellingen
hebben ten aanzien van het Deltamodel in het NMDC, maar dat de eisen en wensen ten aanzien
van de functionaliteit en de resulterende rekentijden kan verschillen. Dit is ook een aandachts-
punt voor de verdere ontwikkeling van het NHI als onderdeel van het NHI.
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2.5 Road map NHI PBL

PBL werkt in 2014 met hulp van Deltares en Alterra aan een Road map voor landsdekkende
toepassing van het NHI door PBL in haar evaluaties en beleidsstudies. Dit als onderdeel van de
ontwikkeling van een langere termijn visie op scenariostudies die het PBL zal moeten gaan
uitvoeren, onder meer voor wat betreft de waterkwaliteit, welke vragen daar ontstaan, en welk
instrumentarium daarvoor nodig zou zijn (NHI, Stone, Pearl, KRW Verkenner). De eerste
contouren van deze road map zijn beschreven in een memo van 10 juni 2014 van het PBL
(auteur Frank van Galen). De inhoud van dat memo is hieronder overgenomen (de
overgenomen tekst is cursief weergegeven).

Achtergrond: modelinstrumentarium water voor landelijke beleidsvragen

Modellen en informatie vormen een belangrijke basis voor de landelijke PBL-evaluaties waarin
waterkwaliteit een rol speelt. In het verleden waren dit deels eigen modellen zoals de Water-
planner; sinds een aantal jaren is de Waterplanner opgegaan in het Landelijk KRW-Verkenner
Model (LKM) en maken we volledig gebruik van externe modellen. Resultaten van dit instrumen-
tarium zijn de afgelopen jaren o.a. gebruikt in de Ex Ante Evaluatie Kaderrichtlijn Water (2008),
de Review van het Nationaal Waterplan (2009), de Natuurverkenning (2012), de Balans van de
Leefomgeving (2012) en de Evaluatie van het Waterkwaliteitsbeleid (2012).

Vorig jaar is een nieuwe versie van de KRW-Verkenner beschikbaar gekomen, ontwikkeld door
Deltares, PBL en Alterra. Gekoppeld aan consensus modellen als het Nationaal Hydrologisch
Instrumentarium (NHI, van Alterra, Deltares, PBL, Waterdienst en STOWA) en Stone (van
Alterra, PBL en RIZA), vormt de KRW-Verkenner met het LKM de basis voor een aantal lopende
en komende PBL-projecten, waaronder doelmatig waterkwaliteitsbeleid en natuurpunten.

Te beantwoorden vragen

De volgende vragen moeten wij ons stellen:

1. Welk type vragen zien wij voor de langere termijn (> 2 jaar)?

2. Hoe zou het instrumentarium er op de lange termijn uit moeten zien; welk eindbeeld
hebben we daarbij?

3. Wat zijn de belangrijkste stappen die nodig zijn om tot dit eindbeeld te komen?

4. Welke concrete toepassingen zien wij als PBL voor het instrumentarium op de korte
termijn (< 2 jaar)?

5. Wat ontbreekt of is onvoldoende in het huidige instrumentarium en de bijbehorende
informatie om de concrete vragen voor de korte termijn te kunnen beantwoorden?

6. Welke organisatie is nodig om dit traject te realiseren?

1. Welke type vragen zien wij voor de langere termijn?

e Effect van ruimtelijke maatregelen en maatregelen m.b.t. nutriénten, bestrijdings-
middelen, inrichting en beheer op kwantiteit en kwaliteit (KRW-doelen) opperviakte-
water.

e FEffect van ruimtelijke maatregelen en maatregelen m.b.t. nutriénten, bestrijdings-
middelen en hydrologie op kwantiteit en kwaliteit grondwater.

e Effect van klimaatverandering op kwantiteit en kwaliteit oppervlaktewater en grond-
water.

De vragen moeten landsdekkend kunnen worden beantwoord, op het rekenniveau van KRW-
waterlichamen, met resultaten geschikt voor een ruimtelijk presentatieniveau van regio of
watertype en een tijdschaal van zomer-winter.
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2. Hoe zou het instrumentarium er op de langere termijn uit moeten zien (eindbeeld)?

e Fen samenhangende informatie- en modelketen voor emissies naar water (incl. uit- en
afspoeling van nutriénten en bestrijdingsmiddelen), hydrologie van opperviakte- en
grondwater, verspreiding van stoffen via opperviakte- en grondwater, chemische
kwaliteit van opperviakte- en grondwater en ecologie van opperviaktewater

e Als basis één samenhangende en consistente schematisatie van het opperviakte- en
grondwatersysteem, met herkenbaar hierin de KRW-waterlichamen.

e Koppeling van dit instrumentarium aan het Deltamodel om klimaatverandering goed
mee te kunnen nemen.

e Koppeling van dit instrumentarium aan de Ruimtescanner.

e Toegankelijkheid van dit instrumentarium voor rekenen en resultaten via een centraal
platform.

e Zorgen voor redelijke rekentijden van dit instrumentarium voor landsdekkende
meerjarige toepassingen, zo nodig in de vorm van metamodellen.

3. Wat zijn de belangrijkste stappen die nodig zijn om tot dit eindbeeld te komen?

e Koppeling van de beschikbare modellen en informatie tot één samenhangend systeem:
Emissieregistratie, NHI, Stone, LKM/KRW-Verkenner, Please, Pearl, Deltamodel en
Ruimtescanner.

e Opstellen van één basisschematisatie voor het opperviakte- en grondwatersysteem als
basis voor dit samenhangend instrumentarium.

e Integratie met Deltamodel.

e Koppeling met Ruimtescanner.

e De informatie en modellen beschikbaar stellen via een centraal platform.

4. Welke concrete toepassingen zien wij voor het instrumentarium op de korte termijn?
o Doelmatig waterkwaliteitsbeleid: effect van ruimtelijke maatregelscenario’s op kwaliteit
opperviakte- en grondwater en ecologie opperviaktewater (KRW-doelen).

5. Wat ontbreekt of is onvoldoende in het huidige instrumentarium en informatie?

e Aanpassing schematisatie KRW-Verkenner: verbeteren relatie waterlichamen en
opperviaktewatersysteem.

e Verbeteren aansluiten schematisatie NHI en LKM/KRW-Verkenner. NHI vormt de
hydrologische basis voor de stof- en ecologische berekeningen met het LKM. NHI was
tot nu toe echter sterk gericht op waterkwantiteit, met als gevolg dat de gebruikte
schematisaties niet altijd goed bruikbaar zijn voor toepassingen op het gebied van
waterkwaliteit. Om een bruikbaar waterkwaliteitsinstrumentarium te waarborgen
moeten een aantal structurele aanpassingen worden gedaan in NHI.

o Verbeteren relatie Stone met NHI en LKM/KRW-Verkenner. Voor de nutriénten belasting
wordt het model Stone gebruikt, maar uit validaties en ervaring weten we dat de uit- en
afspoeling die Stone berekent alleen bruikbaar is op een hoger schaalniveau dan we
nodig hebben voor onze evaluaties. Bovendien is het voortbestaan van Stone onzeker,
nu EZ van plan lijkt te zijn om vanaf 2014 geen geld meer voor B&O van Stone uit te
trekken. Daarnaast is er vaak inconsistentie tussen de nutriénten belasting uit Stone en
de informatie over waterkwantiteit uit NHI, die in samenhang in LKM worden gebruikt.

e Aanvullen en actualiseren basisinformatie:

o Huidige situatie waterlichamen m.b.t. stuurvariabelen: is al gedaan.
o Aanpassen vernieuwde maatlatten regionale wateren.
e Intrekgebieden drinkwater (verschillende zones) vaststellen o.b.v. NHI.
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e Inventariseren kennis over effecten van maatregelen op aangrijpingspunten van de
modellen (uit/afspoeling, stuurvariabelen); bij Alterra.
e Invullen kostenmodule KRW-Verkenner o.b.v. kennis en info bij Alterra.

6. Welke organisatie is nodig om dit traject te realiseren?
De gezamenlijke visie die nu wordt opgesteld moet als basis dienen voor alle activiteiten rond
het instrumentarium. Voor de concrete invulling van activiteiten stellen wij als PBL voor om drie
samenhangende roadmaps te maken:

e Roadmap landelijke beleidstoepassingen met concrete invulling integratie/koppeling

grondwater - opperviaktewater en kwantiteit - kwaliteit (trekker PBL).

e Roadmap regionale toepassingen (trekker Stowa).

e Roadmap RWS/Deltaprogramma Zoetwatervoorziening (trekker Rijkswaterstaat).
Zo nodig het uitvoeren van de eerste roadmap (grotendeels) financieren door PBL om voortgang
en sturing te garanderen.

2.6 3Di

3Di is een nieuw modelsysteem waarin een 3-dimensionale visualisatie van rekenresultaten en
snellere rekentechnieken centraal staan (zie ook www.3di.nu). Elementen van 3Di kunnen in de
toekomst voor het NHI relevant zijn, met name vanwege de snellere rekentijden. De
functionaliteit van het NHI is op dit moment nog niet beschikbaar binnen 3Di en het
ontwikkelstadium van 3Di staat het ook niet toe dat op korte termijn (binnen naar schatting
orde twee jaar) dat wel het geval is. Niettemin is 3Di een ontwikkeling die op de iets langere
termijn meerwaarde kan opleveren voor het NHI.
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3 Stakeholder analyse

3.1 Inleiding

Door middel van interviews met stakeholders is inzichtelijk gemaakt
e Of het NHI als een gedeeld hydrologisch instrumentarium voor partijen kan leiden tot
een doelmatigheidswinst. Dit is vertaald in de vraag: is er een meerwaarde voor het
NHI;
e Aan welke functionaliteiten van het NHI behoefte is (denk aan data, modelcodes,
software tools, schematisaties, etc.);
e Hoe de partijen de organisatie rondom het NHI zien.

In totaal zijn hiervoor 13 interviews gehouden, waaraan in totaal 25 organisaties hebben
deelgenomen, te weten:

e 11 waterschappen

e 3 provincies

e 3 drinkwaterwaterbedrijven (inclusief Waternet, tevens waterschap)

e 2 Rijksorganisaties (Rijkswaterstaat en PBL)

e 2 kennisinstellingen (Deltares en Alterra)

e 5 bedrijven

De organisaties achter het iMOD consortium en het regionale model AZURE hebben zich in de
interviews laten vertegenwoordigen door een afvaardiging (zie bijlage 1). Deze organisaties zijn
dus indirect betrokken bij de road map. Als deze organisaties worden meegeteld zijn in totaal
45 organisaties geraadpleegd voor de tot stand koming van de road map, namelijk:

e 22 waterschappen (alleen waterschap Aa en Maas is niet betrokken)

e 11 provincies (alleen provincie Groningen ontbreekt)

e 4 drinkwaterwaterbedrijven (inclusief Waternet, tevens Waterschap)

e 2 Rijksorganisaties (Rijkswaterstaat en PBL)

e 2 kennisinstellingen (Deltares en Alterra)

e 5 bedrijven

3.2 Meerwaarde NHI

Uit de interviews komt een uniform positief beeld naar voren ten aanzien van de meerwaarde en
daarmee het bestaansrecht van een NHI zoals dat door de Stuurgroep wordt geambieerd (zie
paragraaf 1.1). Dit wordt ook onderschreven door een aantal partijen dat nog niet weet of ze
zelf gebruik zullen maken van het NHI, omdat het eigen beheersgebied naar eigen zeggen
weinig hydrologische relatie heeft met de omgeving heeft (waterschap Hollandse Delta en
waterschap Scheldestromen). Het bedrijfsleven, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden,
Rijkswaterstaat en de kennisinstellingen zien het NHI daarbij ook als een potentieel export-
product.

11
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Tegelijkertijd zijn de geinterviewden ook eensluidend in hun kritiek op het NHI zoals dat tot op
heden tot stand is gekomen. Deze kritiek richt zich op twee punten:

e Inhoudelijk: de kwaliteit van de landelijke schematisatie schiet tekort voor toepassing
op regionale schaal. Dit wordt overigens bevestigd door de wetenschappelijke klank-
bordgroep en de expertgroep die op ad-hoc basis is georganiseerd door Rijkswaterstaat-
WVL in het kader van het Deltaprogramma Zoet water. Een aantal geinterviewden geeft
aan dat één van de oorzaken daarvoor is dat in het NHI relatief veel aandacht is
gegeven aan de grondwatermodellering, en dat pas in een later stadium, en daardoor
ook minder, aandacht voor de onverzadigde zone en het oppervilaktewater is geweest.

e De beleving van de geinterviewden is dat de ontwikkeling van het NHI te eenzijdig bij
Deltares heeft gelegen en dat de kennis en kunde buiten Deltares te weinig is benut.
Weliswaar zijn bij de regionale beheerders wel de beschikbare gegevens en Sobek-
schematisaties verzameld, maar dat wordt niet gevoeld als daadwerkelijk meewerken
aan het NHI, ook omdat specifieke kennis van het modelleren niet is benut. Op dit
moment wordt door de geinterviewden (dan ook) geen actief gebruik gemaakt van het
NHI, behoudens een enkele uitzondering. De beleving is derhalve dat het NHI van
Deltares en het Rijk is, de geinterviewden voelen zich geen ‘eigenaar’ en ook geen
gebruiker.

Deze twee kritiekpunten staan niet los van elkaar, ze versterken elkaar voor een deel, en ze
leiden tot weerstand ten aanzien het NHI. Doordat de geinterviewden het NHI niet als hun eigen
instrument ervaren en wel worden geconfronteerd met de rekenuitkomsten daarvan, is de focus
des te meer komen te liggen op de tekortkomingen in de rekenresultaten en daarmee op de
schematisatie. Het NHI wordt op dit moment (daardoor) vooral gezien als een landelijke sche-
matisatie, die op de schaal van de regionale partijen niet voldoet. Het is in de interviews soms
lastig gebleken het NHI te positioneren als een instrument (in plaats van een schematisatie).
Ter illustratie daarvan: een aantal geinterviewden gaf aan dat het beeld van het NHI zo sterk
wordt gedomineerd door de (tekortschietende) schematisatie, dat de suggestie werd gedaan de
naam van het NHI te veranderen als het alsnog als een open gedeeld instrument wordt
gepositioneerd.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat West Nederland heeft aangegeven dat de resultaten van het
NHI 3.0 voor de evaluatie van de scenario’s voor de zoetwatervoorziening het vertrouwen in het
NHI schade heeft toegebracht op bestuurlijk niveau. Voor de verdere ontwikkeling van het NHI
wordt door de geinterviewden geadviseerd hier aandacht aan te geven (hetzij door Stowa, hetzij
door de stuurgroep NHI).

De samenvatting is dat de geinterviewden meerwaarde ontlenen aan, en bestaansrecht zien in,
een NHI zoals geambieerd door de Stuurgroep NHI, maar dat de organisatie rondom het NHI
anders moet, zodanig dat de geinterviewde stakeholders het NHI wel als hun eigen instrument
ervaren en zelf kunnen meebeslissen, mee-ontwikkelen en toepassen.
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3.3 Wensen ten aanzien van functionaliteit

Voor de functionaliteit van het NHI is in de interviews onderscheid gemaakt in:
e Algemene eisen;
e Een hydrologische database;
e Afspraken over toe te passen modelcodes;
e Tools om schematisaties te maken, gegeven de afspraken over de modelcodes;
e Schematisaties;
e Overige functionele eisen.

3.3.1 Algemene eisen

De algemene eis die door alle geinterviewden is benoemd is dat het NHI een open instrumen-
tarium moet zijn, in de betekenis dat het voor de stakeholders toegankelijk moet zijn en door
hen toegepast moet kunnen worden. Een goede manier om dat te waarborgen zou kunnen zijn
het NHI een web based applicatie te laten zijn (door Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en
Waternet genoemd). Een groot aantal geinterviewden heeft daarbij ook aangegeven dat de tools
in het NHI open source dienen te zijn. Opgemerkt wordt dat de iMOD schil (ontwikkeld in
opdracht van het iMOD consortium door Deltares) ondertussen al open source is.

3.3.2 Hydrologische database

Alle geinterviewden geven allen aan dat het NHI minimaal dient te bestaan uit een hydrolo-
gische database van heel Nederland, van zowel de opbouw van de ondergrond, het topsysteem,
de onverzadigde zone als het oppervlaktewater, als bij voorkeur ook meetgegevens voor
kalibratie en validatie en de waarden van kalibratieparameters. Daarbij moet het mogelijk zijn
dat in de regio verbeterde gegevens kunnen terugvloeien naar de database. Uitgangspunt
daarbij moet zijn dat de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de data te allen tijde blijft
bij de bronhouder.

3.3.3 Modelcodes en tools om schematisaties te maken

De huidige toegepaste modelcodes in het NHI betreffen Modflow, Metaswap, Transol, Sobek,
Mozart en Distributiemodel (van de laatste twee is het de bedoeling dat die uit gefaseerd
worden). Op de vraag of binnen het NHI vaste afspraken moeten gelden voor te gebruiken
modelcodes is enigszins wisselend gereageerd:

e De leden van het iMOD en AZURE consortium hebben aangegeven het zeer wenselijk te
vinden dat in het kader van het NHI afspraken worden gemaakt over de modelcodes
waarmee het NHI toepasbaar is en dat de tools voor het bouwen van schematisaties
gegeven die modelcodes onderdeel zijn van het NHI.

e Het bedrijfsleven, Waternet, Noord-Holland en Brabant zijn van mening dat het
wenselijk is dat met iedere gewenste modelcode op het NHI kan worden aangesloten (al
dan niet met zelfgemaakte stekkers), wat onverlet laat dat het voor de hand ligt dat het
NHI uitgaat van een afspraak over modelcodes voor de landelijke schematisatie en
regionale schematisaties. Tools voor het maken van schematisaties horen ook bij het
NHI, maar dan zo generiek (modelcode onafhankelijk) mogelijk.
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3.3.4 (Landsdekkende) schematisaties

Vitens, PBL en Rijkswaterstaat zijn van mening dat een landsdekkende schematisatie onderdeel
dient te zijn van het NHI. Het PBL en Rijkswaterstaat passen het NHI immers op landsdekkende
schaal toe. Voor Vitens geldt dat een aantal winningsgebieden zo’n groot invloedsfeer hebben
dat een landsdekkende schematisatie ook meerwaarde heeft. Vitens geeft daarbij aan ook niet
uit te sluiten dat in de toekomst (met een almaar toenemende kwaliteit en kwantiteit van basis-
gegevens en toenemende rekenkracht) een nationale schematisatie regionale schematisaties
overbodig zullen maken. Dat laat onverlet dat de genoemde partijen vinden dat aanvullend ook
project georiénteerde schematisaties (met bijvoorbeeld kleinere resolutie) gemaakt moeten
kunnen worden die niet in beheer zijn binnen het NHI.

3.3.5 Overige functionele eisen

e Rijkswaterstaat is van mening dat een voorwaarde voor het succes van het NHI is een
evenwichtige verdeling over de inhoudelijke deelonderwerpen (grondwater, bodem,
onverzadigde zone, zout, verdamping, oppervlaktewater, etc.).

e Door partijen in West-Nederland en het AZURE consortium is aangegeven dat de zoet-
zout modellering in het grond- en oppervlaktewater verbeterd dient te worden.

e Door AZURE, iMod, PBL, de kennisinstellingen en Rijkswaterstaat is aangegeven dat
wellicht nog doelmatigheidswinst kan worden geboekt door gezamenlijk rekenkracht
rondom het NHI en de regionale modellen te organiseren, bijvoorbeeld middels het
Nationale Data- en Modellen Centrum (NMDC). Het PBL is van mening dat de infra-
structuur op het punt van de toegankelijkheid van het NMDC daar dan nog wel op dient
te worden aangepast.

e West NL en PBL hebben aangegeven dat het plant-bodem-water systeem in de NHI
ambitie terecht dient te komen.

e PBL, het iMod consortium en West NL wensen een waarborg dat het NHI aansluit op de
KRW Verkenner en dat NHI modeloutput bruikbaar is voor (chemische en ecologische)
waterkwaliteitsmodellering.

e Het iMod consortium heeft behoefte aan een dynamische koppeling tussen grond- en
oppervlaktewater.

Het NHI heeft voor Rijkswaterstaat en PBL drie hoofddoelen:
¢ Een consistent instrumentarium
e Een behapbaar instrumentarium (beheersbaar, behapbare rekentijden)
e Validiteit: in samenhang getoetst en gevalideerd (waterbalansen, etc.).

Consistentie:

e De schematisaties van KRW Verkenner, NHI en Stone moet consistent zijn. Consistent
betekent : zelfde basisgegevens; De Stone hydrologie is nu niet hetzelfde als de NHI
hydrologie. Dat betekent dat de hydrologie van NHI in Stone gebruikt zou moeten
worden. Of de functionaliteit van Stone zou overgehaald moeten worden naar het NHI.

e Behapbaar: het zou goed zijn dat het NHI in onderdelen gedraaid zou kunnen worden,
bijvoorbeeld alleen de onverzadigde zone en het ondiepe grondwater, zonder het
diepere grondwater (dat wil zeggen het diepe grondwater als een randvoorwaarde). Er
is dus een modulaire opzet nodig.

Validiteit: Op verschillende schaalniveaus moet het instrumentarium toepasbaar zijn (fit for
purpose). Toetsen aan waterbalansen en meetgegevens is daar onderdeel van. Betrouwbare
bewezen techniek is daarbij voor PBL belangrijker dan dat state-of-the-art is.
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3.4 Organisatie rondom het NHI

3.4.1 Algemeen

Vrijwel alle geinterviewden zijn van mening dat het NHI nu teveel een instrumentarium van
alleen Deltares is, en dat de organisatie voor de verdere ontwikkeling van het NHI zo dient te
worden aangepast dat
e Specifieke kennis buiten Deltares goed wordt benut en
e Het NHI daadwerkelijk een open, toegankelijk instrument wordt dat door een ieder kan
worden mee-ontwikkeld en toegepast, conform de ambitie van de Stuurgroep NHI.

West-Nederland, Waternet en Vitens hebben daarbij aangegeven dat het wenselijk is de relatie
tussen de overheden als opdrachtgevers en de kennisinstellingen meer in overeenstemming te
brengen met een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

3.4.2 Relatie met regionale modellen (iMod consortium en AZURE)

De verbinding tussen de iMod en AZURE partners (oftewel de regionale hydrologische modellen)
aan de ene kant en de NHI stuurgroep (oftewel het NHI) aan de andere kant is verlopen via
Deltares als leverancier, zonder dat er een direct contact tot stand is gekomen tussen deze twee
groepen overheden (anders dan zoals vermeld in paragraaf 2.1). De iMod en AZURE partners
hebben wel de behoefte om het contact met de Stuurgroep NHI tot stand te brengen, met als
vraag of een samenwerking niet tot een nog doelmatiger aanpak zou kunnen leiden. Daarbij
wordt gedacht aan gezamenlijk beheer en onderhoud, gezamenlijke ontwikkeling en eventueel
gezamenlijke hardware. De iMod- en AZURE partners wensen daarbij de eigen zeggenschap en
flexibiliteit (zoveel mogelijk) te behouden. Vitens doet de suggestie dat de huidige iMod groep
(die bestaat uit hydrologen) als gebruikersgroep van het NHI zou kunnen functioneren, waarbij
de verbinding met de stuurgroep via het programmaoverleg georganiseerd zou kunnen worden.
Een andere suggestie van Vitens is dat de Stuurgroep NHI zich laat vertegenwoordigen in de
iMod werkgroep.

3.4.3 Relatie met de KRW verkenner

Het PBL is van mening dat het samenvoegen van de stuurgroepen KRW verkenner en stuur-
groep NHI voor de hand ligt. Voor Rijkswaterstaat is het ook wenselijk dat de samenwerking
tussen het NHI en de KRW wordt bevorderd. Dat kan door de stuurgroepen samen te voegen,
maar dat kan ook door nauw samen te werken. Daarbij is ook de relatie en samenhang met
waterkwaliteit in brede zin, de terrestrische natuur en de landbouw relevant. Het Rijk zou zich in
brede zin verantwoordelijk moeten voelen voor een tool kit die voor de Rijksdiensten (PBL,
RWS) toepasbaar is op de eigen beleidsdomeinen.

3.4.4 Programmering en financiering voor het NHI

In de afgelopen jaren heeft regelmatig spanning gestaan op de beschikbare financiéle middelen
in relatie tot de eisen en wensen die aan de ontwikkeling van het NHI werden gesteld. Een van

de oorzaken daarvoor is dat werd gewerkt op basis van een jaarprogramma. Rijkswaterstaat en
PBL zijn van mening dat het beter zou te werken met een langere termijn programma NHI met
een vastgesteld budget.
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In de afgelopen jaren is met enige regelmaat een (financiéle) impuls gekomen vanuit het
Directoraat Generaal Ruimte en Water (DGRW) voor de ontwikkeling van het NHI. Ook in de
toekomst is het wenselijk project georiénteerde ontwikkelingen van het NHI mogelijk te houden.

3.4.5 Ontsluiten van alle beschikbare kennis

Alle geinterviewden zijn van mening dat één van de kritische succesfactoren voor het NHI is dat
alle in Nederland aanwezige kennis en expertise voldoende wordt benut. Deze kennis is voor
een belangrijk deel aanwezig bij de kennisinstellingen, maar ook bij regionale waterbeheerders,
drinkwaterbedrijven en het bedrijfsleven. Het NHI bestaat uit een aantal onderdelen, waarbij
per onderdeel de taken en verantwoordelijkheden nu in alle gevallen bij Deltares en Alterra
liggen, maar waarvan een aantal geinterviewden stelt dat die taken en rollen beter
gedifferentieerd zouden kunnen worden, als volgt:

e Het ontsluiten van kennis in softwaretools en het maken van de IT van het NHI (tools,
interfaces, etc.): deze rol past naar mening van alle geinterviewden het beste bij de
kennisinstellingen, waarbij tevens door zowel de regionale partijen als het bedrijfsleven
is aangegeven dat specifieke kennis buiten de kennisinstellingen wel benut zou moeten
worden, waarbij het bedrijfsleven ook een rol zou kunnen hebben in het testen van het
NHI.

e Het maken van schematisaties.

o Een groot deel van de geinterviewden is van mening het bedrijfsleven in
opdracht van overheden schematisaties zou moeten kunnen maken met het
NHI.

o Vitens is van mening dat ook deze rol het beste past bij Deltares, om zo te
waarborgen dat de verschillende schematisaties (van verschillende regio’s) op
uniforme wijze worden gebouwd. Daarbij wordt wel gewezen op het benutten
van specifieke kennis buiten Deltares.

o Het AZURE consortium heeft hierin een tussenweg gekozen, door de schemati-
satie wel door de kennisinstellingen te laten ontwikkelen, maar het bedrijfsleven
specifieke (gebiedseigen) kennis in te laten brengen door zogenaamde ‘regio-
adviseurs’.

o Door West NL is aangegeven dat het beter is de bouw van de schematisatie en
de controle en validatie daarvan door gescheiden partijen te laten uitvoeren.

Rijkswaterstaat is van mening dat de beste manier om alle beschikbare kennis te benutten geen
onderscheid naar taken en verantwoordelijkheden per onderdeel in het NHI vereist. De regie en
kwaliteitsborging voor het NHI moet in brede zin moet liggen bij de kennisinstellingen, waarbij
specifieke kennis die buiten de kennisinstellingen beschikbaar is wel moet worden benut.

3.4.6 Relatie Rijkswaterstaat-Deltares

Met een subsidieregeling met een looptijd van 6 jaar is vastgesteld dat Deltares de leverancier
van modellen is voor het Rijkswaterstaat. Dat geldt dus ook voor het NHI.
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4 Implementatie

4.1 Inleiding

In het voorgaangaande hoofdstuk is naar voren gekomen dat de achterban (de potentiele
gebruikers van het NHI) nadrukkelijk de wens heeft betrokken te zijn bij de verdere ontwik-
keling van het NHI. In dit hoofdstuk wordt daar een eerste invulling aan gegeven, voor zowel de
korte als de wat langere termijn, respectievelijk de totstandkoming van het projectplan NHI
voor de periode 2015-2018 (paragraaf 4.2) en de organisatie rondom het NHI vanaf bijvoor-
beeld het jaar 2015 (paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Voor het laatste zijn
de wensen van de achterban relevant, alsmede de samenwerkingsovereenkomst NHI die in het
najaar van 2014 herzien; Op beide wordt hier ingegaan.

4.2 Projectplan NHI

Een eerste concrete stap om de achterban te betrekken bij de ontwikkeling van het NHI voor de
periode 2015-2018 is de achterban te betrekken bij de totstandkoming van het projectplan NHI,
dat in het najaar van 2014 door de Stuurgroep zal worden vastgesteld. Daarvoor worden
middels een ‘van grof naar fijn’ benadering de volgende stappen voorzien:

Stap 1: Eerste bijeenkomst met de achterban, voor het bespreken van i) de voorliggende Road
map, ii) de door de achterban gewenste organisatie rondom het NHI, iii) de inhoudelijke stand
van zaken ten aanzien van het NHI en iv) de mogelijke contouren van het projectplan NHI
2015-2018. Voor de mogelijke contouren van het projectplan zal aandacht worden besteed aan
vragen als:
e Welke inhoudelijke werkzaamheden moeten nog worden gerealiseerd;
e Welke ambitieniveaus kunnen worden onderscheiden;
e Wat is de bij de onderscheiden ambitieniveaus bij benadering benodigde investering en
doorlooptijd en hoe verhoudt die doorlooptijd zich ten aanzien van de volgende ronde
stroomgebiedsbeheerplannen.

Stap 2: Het resultaat van Stap 1 wordt vertaald naar een globaal projectplan voor 2015-2018,
inclusief een globale kostenraming door Deltares en Alterra.

Stap 3: Een nieuwe bijeenkomst met de achterban voor het aanscherpen van het resultaat van
stap 2.

Stap 4: Opstellen van het concept projectplan door Deltares/Alterra.
Stap 5: Bespreken van het concept projectplan in de programmaraad NHI.

Stap 6: Bespreken van het concept projectplan in de stuurgroep NHI.
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4.3 Verdere betrokkenheid achterban bij het NHI

4.3.1 Samenwerkingsovereenkomst NHI

De samenwerkingsovereenkomst NHI beoogt in ieder geval de volgende zaken vast te leggen:
e Heldere omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van elk van de
deelnemende partijen
e Verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkeling én beheer en onderhoud van het NHI
e Gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst (2015-2018) jaarlijks
opstellen van werkplan inclusief afspraken over financiering
Het is in ieder geval van belang dat de samenwerkingsovereenkomst in overleg met de
verschillende achterbannen van de deelnemende partijen tot stand komt.

4.3.2 Wensen van de achterban

De concrete wensen van de achterban ten aanzien van de eigen betrokkenheid bij het NHI in de
periode 2015-2018 zullen middels een workshop (stap 1 van paragraaf 4.2) worden geinventari-
seerd. In de interviews waarvan het resultaat is beschreven in hoofdstuk 3 is reeds een aantal
suggesties gedaan, op basis waarvan de volgende mogelijkheden vooruitlopend op de workshop
zijn geidentificeerd:

e Overweeg een gebruikersgroep van het NHI in te stellen. De samenstelling hiervan zou
kunnen bestaan uit hydrologen van waterschappen, Rijkswaterstaat, drinkwater-
bedrijven en provincies, die zich overigens voor een groot deel reeds hebben
georganiseerd in het iMod consortium, het Azure consortium en de adviesgroep
modellering van de Stowa. De gebruikersgroep kan bijvoorbeeld suggesties voor
inhoudelijke doorontwikkeling van het NHI doen.

e Overweeg een vertegenwoordiger van deze gebruikersgroep plaats te laten nemen in de
programmaraad NHI, of andersom, om zo de verbinding te leggen tussen de gebruikers
van het NHI en de Stuurgroep NHI.

e In overleg met de iMod gebruikersgroep en de stuurgroep NHI kan besproken worden
hoe de door iMod gewenste samenwerking verder vorm gegeven kan worden.

Een verdere invulling van de implementatie van de betrokkenheid van de achterban bij het NHI

zal in samenspraak met de achterban verder worden uitgewerkt middels de hierboven
genoemde workshop.
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Bijlage A: Lijst van geinterviewden

Groep/regio Organisatie Naam
iMod! Vitens Jan Hoogendoorn
Waterschap Peel en Maasvallei Nila Taminiau
Waterschap Rijn en IJssel Gerry Roelofs
Waterschap Groot Salland Hedwig van Putten
Brabant? Brabant Water Harry Boukes
Waterschap Brabantse Delta Kees Peerdeman
AZURE? Grontmij (externe projectleider) Alex Hekman
Zeeland Waterschap Scheldestromen Luuk Vening
Desiree Uitdewilligen
Provincie Zeeland Andre van der Straat
Vincent Klap
West NL Hoogheemraadschap Rijnland Dolf Kern
Jan-Jelle Reitsma
Hoogheemraadschap Mechiel Appeldoorn
Schieland&Krimpenerwaard Joost Heijkers
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
IPO Provincie Zuid-Holland Jan Meijles?

Noord Holland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Provincie Noord Holland

Marcel Boomgaard
Jos van Brussel
Lester Reinier
Auke de Borne

Waterschap Hollandse Delta

Jannekee Herreveld
Alex de Klerk

- Waternet Theo Olsthoorn
Bedrijfsleven Tauw Willem Kapel
Hydrologic Maarten Spijker
RHK-DHV Mark van de Heuvel
Acacia Jouke Velstra
Kennisinstellingen | Deltares Wim de Lange
Jacco Hoogewoud
Geert Prinsen
Alterra Frank van der Bolt
- Vitens Jan Hoogendoorn

Planbureau voor de Leefomgeving

Aaldrik Tiktak
Frank van Galen

Rijkswaterstaat

Timo Kroon

Zie de volgende bladzijde voor de verklaring van de indices 1 t/m 4.

2 Kennismakingsgesprek, verder niet weergegeven in dit rapport.




juni 2014

Road map NHI

! Mede namens de iMod partners die verenigd zijn in consortia rondom de volgende regionale
hydrologische modellen:

2 Mede namens Provincie Noord Brabant en waterschap De Dommel.

3 Mede namens de volgende AZURE consortium leden:

IBRAHYM

o Waterschap Peel en Maasvallei
o Waterschap Roer en Overmaas
o Provincie Limburg

o Waterleidingmaatschappij Limburg
HYDROMEDAH

o Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
o Vitens

MORIA

o Waterschap Rivierenland

o Provincie Gelderland

o Vitens

AMIGO

o Waterschap Rijn en IJssel

o Provincie Gelderland

o Vitens

MIPWA

Vitens

Provincie Friesland

Provincie Overijssel

Provincie Drente

Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Reest en Wieden
Wetterskip Fryslan
Waterschap Groot Salland
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Vechtstromen

o 0O O 0O O O O O O o

Provincie Flevoland
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Vallei en Veluwe
Rijkswaterstaat

Vitens






