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V O O E W O O R D 

Een aannemer die op een "bepaald (cu l tuur technisch) 
werk wil inschrijven, zal z ich in de e e r s t e p l a a t s rekenschap 
geven van de fac toren die de kostprijs "bepalen om daarna het 
bedrag vas t te s t e l l e n v/aarvoor hij zal inschrijven. 

.Anderzijds kan "bij de u i tvoer ing van een werk een 
analyse van de factoren die de kostprijs "bepalen een t o e t s 
vormen voor ds "beoordeling van de e f f i c i ë n t i e waarmee hij een 
werk u i tvoerde . Deze analyse kan dan weer de nodige gegevens 
opleveren voor de inschrijving en werkwijze op een volgend "bestek. 

Het i s voor hem die een kostenraming moet maken u i t e r ­
mate belangrijk dat het r i s i c o van misscha t t ing , dat bij i edere 
raming een ro l spee l t , t o t een minimum beperkt b l i j f t . Met andere 
woorden de s cha t t ing moet een s tev ig fundament hebben. Hij zal 
daarom g ro t e waarde hechten aan de vergelijking van de kostprijs 
van de voorca lcu la t i e en de kostprijs waarvoor hij het u i t voe rde . 
De n a ca l cu l a t i e vormt hierbij een hulpmiddel. Verschi l len tussen 
voor- en n aca l cu l a t i e zal men echter cr it isch. moeten beoordelen 
vooral ten aanzien van de e f f ic i ' ên t ie waarmede werd gewerkt. 
Bij een volgend werk kunnen eventueel gemaakte fouten v/orden 
voorkomen. 

Een andere omstandigheid d ie ook van belang i s voor he t 
onderzoek naar de kostenfactoren i s de volgende •; 

Heeft een aannemer z ich bij zijn raming v e rg i s t en bijv. t e laag ge­
raamd en daardoor een t e lage prijs gevraagd, dan i s d i t een fout 
die zich n i e t meer goed l a a t maken. 
Schat de aannemer de kosten t e hoog, waardoor hij dus met een 
hogere aanbiedprjjs komt, dan kan hem een werk ontgaan. Ook kan 
het voorkomen dat het bestek hem ontgaat omdat zijn concurrenten 
te laag hebben geca lculeerd . 

"Voortdurende aandacht voor r a t i o n a l i s a t i e veji o . a . werk­
methoden, hetzij in een verbeter ing van de techniek, hetzij door 
verbe ter ing van de o rgan i sa t i e dan wel een opvoering van de 
e f f i c i ' ên t i e , zijn voor de aannemer middelen om ziin bedrijf s u i t -
komsten t e vergroten en om zijn concur ren t i epos i t i e t e ve r s te rken . 

In deze ges tenc i lde mededeling worden de werkzaamheden 
weergegeven welke op een tv/e e t a l ontwateringsbestekken zo nauw­
keurig mogelijk werder. bijgehouden, teneinde het i n z i ch t t e ver­
ruimen in een aanta l kostenfactoren en wel speciaal ten aanzien 
van de c apac i t e i t en van de machines. 
Op de beide objecten was de l e id ing van de werkzaamheden in be­
kwame handen. 

Wageningen, jun i 1962 De Directeur 
I r . H.H. Postuma 



Werkzaamheden in de ruilverkaveling "Het Konings diep 

•In de-ruilverkaveling "Het Kon ing s diep" werden van een bestek 
alle werkzaamheden tot en met de technische oplevering nage-
oalculeerd. 

Alg em e en 

Het bestek omvatte het verbreden en verdiepen van 
"de Dre.it", de aanleg van parallelleidingen en bijkomende werken. 
Omdat hot gadsclto van de Drait wa-iroj. het bestek betrekking had 
in eon gebied l ig t dat onderbemalen sou worden en omdat liet toe­
komstige waterpeil van de Drait (Frieslands boezem) hoger i s , 
moesten gedeeltelijk aan beide zijden van de Drait kaden en 
parallelleidingen worden aangelegd. De parallelleidingen werdon 
in onderlinge verbinding gebracht door middel van een onderleider. 

Zoals ook bijgaande fotocopie van de s i tuatie en het lengteprof iel 
te zien geeft werd de Drait gekanaliseerd. De vrijkomende grond 
werd in hoofdzaak verwerkt in de kaden en ten dele gebruikt om 
sloten en oude gedeelten van de Drait te dempen. 
Opgemerkt moet worden, dat de afmetingen van de kaden groter zijn 
dan noodzakelijk is voor waterkering. Dit werd in de eerste plaats 
zo gepland om het grondtransport tot een minimum te beperken, 
doch bovendien kunnen de kaden in gebruik v/orden genomen als gras­
land. 
Voor deze graslandexploitatie werd op de kade teel aarde aange­
bracht . 

Ten aanzien van de uitvoering kan het werk in twee'ên 
worden gesplitst nl, % 

A. Het gedeelte ten Zuid-Oosten van de Postbrug. Hier werd het 
werk in hoofdzaak uitgevoerd met draglines. De te ontgraven 
hoeveelheid per meter bij de Drait bedroeg gem. 27f 5 Bi • 

B. Het gedeelte ten Noorden van de Postbrug waar de te ont­
graven grond en bagger in hoofdzaak met behulp van een bagger-
machine werd verwijderd. De te baggeren hoeveelheid per m be­
droeg gem, 22,5 KW. 

In het bestek was, in verband met de zeer wisselende profiel-
opbouw gesteld dat het gehele werk eventueel met behulp van 
baggermateriaal uitgevoerd zou moeten worden. 
Het werd de aannemer toegestaan op zijn r isico een groot deel 
van het bestek uit te voeren met behulp van draglines. 

http://Dre.it


Tijd van u i tvoer ing 

In de tweede week van IL a a r t I96I werd met de u i tvoer ing 'begonnen 
en men was gereed in de e e r s t e week van oktober I96I . 

Terrein en weersgesteldheid 

Het gebied was overwegend in gebruik a l s g ras land. De grondsoort 
bestond u i t humushouaend zand waaronder z ich zand, leem en 
p laa tse l i jk drijfzand bevond. De berrjdbaa,rheid was na enige regen 
reeds s l e c h t . De dragl ines werkten voor een groot deel op schot­
t en . Omdat s l ech t s een zeer ger ing gedee l t e grond per as vervoerd 
behoefde te worden kon 'het d r ag l ine - en baggerwerk p r ak t i s ch 

"zonder onderbreking- worden u i tgevoerd. 

Aangevoerd mater iaa l 
Voor het gebruikte mater ieel wordt verwezen naar g ra f i ek I I en 
naar de l.:jst van uu r t a r i even . 

Wijze van u i tvoer ing 

A. Het gedeel te dat met behulp van d ragl ines werd u i tgevoerd. 

Omdat de ontwatering van het achter l iggende gebied 
tijdens het verbreden en verdiepen van de Dra i t n ie t . mocht worden 
vers toord , werd begonnen met het graven van do Westelijke p a r a l l e l ­
l e i d i ng d ie , in verbinding gebracht met de Dra i t , de waterafvoer 
in s tand h i e ld . 
De p a r a l l e l l e i d i ngen werden gegraven met behulp van de 600 1 en 
45O 1 d ragl ines en een lel ein gedeel te met de 750 1 d rag l ine . De 
vrijkomende grond werd overwegend in- de kade verwerkt. 
Ter p l a a t s e van de toekomstige kade had men met dragl ines de 
te el aarde verwijderd en in depot gezet langs de p a r a l l e l l e i d i ng en . 
De Dra i t werd h ierna over afstanden van ca. 100 à 200 m door 
middel van g rond dammen af gedamd en drooggepompt. 
Het verbreden en verdiepen van de Drai t werd voornamelijk met be­
hulp van v i e r in combinatie werkende d ragl ines u i tgevoerd, n l . 
twee aan iedere kant van de Dra i t . Do voorste dragl ines verwij­
derden de modder en groeven de binnenkant van do verbreding, t e r ­
wijl de a ch te r s t e twee de r e s t van de verbreding groeven, onder 
p ro f i e l brachten en de t a luds afwerkten. De vrijkomende grond werd 
t e r p l a a t s e van de toekomstige kade gedeponeerd. 
Op p l aa t s en waar de Dra i t werd gekanal iseerd , werd de vrijkomende 
grond r ech t s t r eeks of door middel van overslag' in de oude Drai t 
gedeponeerd. 
Indien t e dempen gedeel ten Drai t z ich te ver van de p l a a t s van 
ontgraving bevonden, werden de getrokken dumpers ingeschakeld. 
Van de t o t a l e hoeveelheid met dragl ines v e r ze t t e grond werd 7j6?o 
vervoerd en 8,2/0 door middel van overslag met de d ragl ine of door 
middel van de bul ldozer verwerkt. (De genoemde t o t a l e hoeveelheid 
i s exclus ief de hoeveelheden die werden verze t bij het ega l i se ren 
van de ka.de.) 
De te dempen gedeel ten werden vooraf u i tgebaggerd. 

http://ka.de


Stap elwerk en betuining 

Direct ach ter de 'draglines werden de ta luds van de Drai t "bij a l l e 
k ruis ingen en ophogingen opgezet met s tap el zoden. Op het overige 
deel van de l e id ing werden de t a luds bekleed met plakzoden, waar­
van de onderste d r ie zoden werden vastgepind met eikenhouten 
pinnen van ca, 50 cm l eng t e . 
De benodigde zoden werden gestoken op de p laa t sen van de verbre­
dingen van de D r a i t . Het steken van de zoden geschiedde met be­
hulp van twee op j u i s t e a fs tand ges te lde schijfkouters, die waren 
verzwaard; terwijl het verwijderen met de schop geschiedde. 

Bij a l l e k ruis ingen van de nieuwe en oude Dra i t en g ro te wijken 
werd een zware betuining aangebracht. 
Deze zware betuining i s a l s volgt t e omschrijven a 

. eiken perkoen pa len, l eng te 1,50 m, doorsnede op kop 8 cm, 
a fs tand har t op ha r t 0,30 mj 

achter de palen d r i e takkenbossen in de l engte van het talud^ 

. opzetten van het t a lud met s tapelzode, vanaf de betuining to t 
aan de piasberm; 

. verdichten van de achter de zode aangebrachte grond. 

Bij de k ru is ingen met p e r cee l s s lo t en werd een l i c h t e betuining 
aangebracht n i . s 

. eiken palen, l eng t e ca. 1 m, doorsnede 6 cm 
afs tand har t op ha r t 0,40 m, tussen de palen een eiken v l e ch t -
tu in per paal? 

. s tapelwerk voor zover nodig. 

Het s tap elwerk en de betuining werd door een vas te ploeg mensen 
u i tgevoerd . 

Het afwerken van de kaden (ca. 17 ha) 

Nadat de in het p ro f i e l van de kaden g ep l aa t s t e grond voldoende 
was ingedroogd, werden met behulp van een dragl ine en een Cat. D 4 
bul ldozer de kaden onder p ro f i e l afgewerkt. 
Hierna werd ca. 200 kg dolokal per ha ges t roo id , gesohijfegd, ge-
egd en ingezaaid met graszaad (40 kg/ha oranjeband BG 5)« 

Kuns twerken 

In de p a r a l l e l l e i d i n g bij een wegkruising en in een u i tgespaarde 
dam moesten duikers worden gelegd met een diameter van r e spec ­
tievelijk 0,70 m en 0,80 rn. 
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De buizen werden op twee onderslagbalken gelegd. Het graven en 
dichten van de s leuf en liet leggen van de buizen geschiedde met 
behulp van een d rag l ine . 

Verder werd in 'de p a r a l l e l l e i d i n g een k l e ine betonnen stuw met 
schuif aangebracht en onder de Drai t een onder le ider aangelegd. 
De onder le ider heeft een inwendige diameter van 30,54 cm, u i t ­
wendig 31 >50-om en i s van p l a s t i c vervaardigd. 

B. De verbreding en verdieping van de Dra i t ten Oosten van 
de Postbrug t o t aan de Smalle Ee met behulp van bagger-
ma t e r i a a l . 

Het baggerwerk was' door de aannemer onderaanbesteed. 

Alvorens met het baggeren werd begonnen,werden met d ragl ines de 
p a r a l l e l l e i d i n g en gegraven en de perskaden aangelegd. 
De perskaden werden aangelegd met de u i t de p a r a l l e l l e i d i ngen 
vrijkomende grond, met grond gelegen tussen de perskade en met 
grond u i t de verbreding van de Dra i t , 
De t e e l aardelaag werd eveneens in depot gezet a l s perskade om 
deze l a t e r te gebruiken voor afdekking van de volgespoten grond-
depots, die l a t e r geprof i l ee rd moeten worden t o t kade. 
Hierna werd een aanvang gemaakt met het baggeren. Er v/erd met 
twee baggermachines gebaggerd n l . één met 90 1 emmers en één met 
100 1 emmers. De vrijkomende grond werd met behulp van 4 bakken 
(inhoud 20-30 np) en 2 s leepbootjes ver t ranspor teerd , naar de 
zuigpersmolen aie de specie naar de depots spoten ( lengte p e r s ­
l e id ing ca. 10-450 ra). 
De gemiddelde afstand baggermachines-zuiger bedroeg ca. I I50 m. 
De te verwerken grond bestond p laatsel i jk voor een belangrijk deel 
u i t leem en stenen die z ich zeer moeilijk l i e t verwerken. Verder 
waren er tijdens de u i tvoer ing veel defecten aan de baggermachines. 
Als gevolg hiervan werkte de zuigpersmolen n i e t op vo l l e capaci ­
t e i t . Op het s t o r t v/aren gem. 7 t o t 12 a rbe iders voor het aan-
en afkoppelen van de buizen en het onderhouden van de perskaden. 

Nadat de grond voldoende was ingedroogd, v/erd de aangevoerde 
grond onder p ro f i e l afgewerkt, afgedekt met t e e l aa rde , zaa ik laar 
gemaakt en ingezaaid. 
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Organisat ie 

De planning en de voorbereiding van de werkzaamheden alsmede de 
o rgan i sa t i e van het werk tijdens de u i tvoer ing waren in het a lge­
meen goed. De te ve r r i ch ten werkzaamheden waren goed op e lkaar 
afgestemd. 

Het onder A genoemde gedee l te werd in zijn geheel door de hoofd­
aannemer u i tgevoerd . De machines waren zijn eigendom, terwijl het 
meeste personeel dat de machines bediende al geruime tijd bij hem 
in d iens t was. Ze vormden een team dat voor een v l o t t e afwikke­
l i ng ' van het werk zorgde. 

Wijze, van r e g i s t r a t i e 

Per dag werden x3er soor t werk per machine of a rbeider de g e ­
werkte en de ve r l e tu ren bijgehouden; per week v/er den per soor t 
werk de verwerkte hoeveelheden bepaald. 
Het ijvas n l , in verband met personeelsgebrek n i e t mogelijk van 
a l le 'machines per dag de v e r z e t t e hoeveelheden te bepalen; 
Het nadeel hiervan was, dat in één v/eek aan een bepaald soor t 
werk:verschi l lende machines werkten, zodat het n i e t in a l l e g e ­
val len mogelijk was de c apac i t e i t en per machine te bepalen,, wel 
echter per machinegroep. 
Deze j wijze van r e g i s t r e r e n , waarbij dus het werk in zijn geheel 
werd; bijgehouden, werd verkozen boven het a l t e r n a t i e f om s l e ch t s 
bepaalde werkzaamheden bij t e houden. 

Resul taten 

De r e s u l t a t e n van de tijdschrijvingen zijn weergegeven in de bij­
gaande t abe l l en en g ra f ieken . 
De t abe l l en l 3 t/m I I I geven een overz icht van de v e r r i ch t e 
werkzaamheden, de verwerkte hoeveelheden en de gewerkte u ren . 
In de t abe l l en 1" t/m I I I zijn op overeenkomstige wijze de 'bij­
behorende kosten en de kosten per eenheid en percentages van de 
t o t a l e machine- en arbeidskosten weergegeven. 
In tabel IVa e n ° zijn van de voornaamste werkzaamheden de p r e s ­
t a t i e s van de machines en a rbe iders weergegeven. 
Tabel V geef t een overzicht van de t o t a l e kosten, terwijl in 
t abel VI de in rekening gebrachte uur ta r ieven zijn vermeld. 
Tabel VII t e n s l o t t e l a a t z ien , welke werkzaamheden de meeste, 
handarbeid hebben gevraagd. 

Verder .werd.van de s i t ua t i e t eken ing een fotocopie gemaakt en 
zijn öp bijgaande 'schets enige veel. voorkomende dwarsprofielen 
getekend. 
Grafiek I geeft een beeld van de vorderingen van de voornaamste 
werkzaamheden, terwijl grafiek II een overzicht geeft van het per 
week aanwezige ßateriaal. Bij deze laatste is tevens de totale 
tijd vermeld. 
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Graven en baggeren D r a i t met p a r a l l e l l e i d i n g e n . E v k "Het Kcningsdiep 1 

PEESTATIES 

.a Tabel IV Ove rz i ch t p r e s t a t i e s van de b e l ang r i jk s t e werkzaamheden 

Omschri jving 

U i t z e t t e n ( e x o l . h o o f d p i k e t t e h ) 
. c a . 369O m D r a i t 
• ca . 7315 m p a r . l e i d i n g 

R i t s e n 

A f r a s t e r i n g e n ; 

verwijderen : 
h e r p l a a t s e n 

Af dammingen i n p a r a l l e l l e i d ing en 

p l a a t s e n ; 
verwijderen . 

Afdammingen i n D r a i t 

p l a a t s e n (750 m3 t o t a a l ) 
verwijderen :(550 m3 t o t a a l ) 

Teel a a rde verwijderen 

t e r " p i a a t s e van ka den 

a r b e i d e r e 

a . rbe iders 

a r b e i d e r s 
a r b e i d e r s 

d r ag i i n e 
idem 

d r ag i i ne 
d r a g l i n e 

750 1 

600 1 
7 5 0 1 
600 1 

tij d sve r del ing 

d r a g l i n e s 
600 1 31 / 

:75C 
'j 450 1 

ch: 

i 
1 

en 

1 Tfo 
. 42$ 

A r b e i d e r s / ! Aanta l ! ' T o t a l e P r e s t a t i e j 
g e b r u i k t e machines ; a rb . /ma- j h o evee l he i d p e r ma- ; 

c h i n e / u j [ . c h ine of j 
! Tnanuur '' 

— — j — * • • ~~—•—• [ 

| ca . IIOO5 m , 6 m/u 

ca . 2150O m ; 1 6 , 3 m/u 
r i t s ! 

Oostel i jke p a r a l l e l l e i d i n g 

g r aven - g rond i n kade 

i n depot g e d r a a i d e g rond 
o v e r s l a an 

Westelijke p a r a l l e l l e i d i n g 

g r aven - g rond i n kade 
g r aven - g rond ged . l a d en 

: v e rvoeren a f s t . 
150 m 

D r a i t - g e d e e l t e bij Smalle Ee 

baggeren 

v e r v o e r e n , a f s t a n d ca .1150 m 

v e rwe rk en , l e ng t e p e r s l e i d i n g 
10-450 m 

d r a g l i n e s 600 1 ; 

i 

d r a g l i n e s 600 1 | 
f 

tij ds v e r del i ng j 

d r a g l i n e s ; 75c 1 1 2^ 
600 1 57 & 4 501 3l/° : 

aanhangdumpers 

g ed.met 2 b agge r -
machines 
4 bakken + 2 s l e ep ­
boten' 
bakken l e e g zu i g en 
en i n kaden v e r - • 
werken 

1/3 

2,7 
2 

1.160 m' 
I .13O m' 

3 s t 
3 s t 

20 
10 

l i 
! • * • 

m 
m 

dam 
dam 

13 s t 

10 s t 

16 .202 m 3 

800 m 3 

3 
30.804 m 
4 .700 m3 

1.000 m 

23.545 m 

23.545 m 

3 

3 

3 

3 

%- ' dam 

•5- dam 

42 m 3. 

6.753 m3 ! 30.m3 ' 

50 m' 

4 2 m : 
52 m-

25 'm' 

20 'm-

17 HT 

7-12 ! 23 .545 m" 34 m 
3 

"w. 
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Gr av e n en "baggeren Dra. i t met p a r a l 1 e l l e i ding en. E vk "Het Kon ingsd iep" 

n/b Tabel IV. Ove r z i ch t p r e s t a t i e s van de b e l ang r i jk s t e werkzaamheden 

" • -

Omschrijving 

Aanleg D r a i t met d r a g l i n e s 

Oostel i jke k a n t , g r a v e n -
g rond i n kade 

Oost+West k a n t , g r a v e n -
g rond i n kade 

Westelijke k a n t , g r end u i t ­
g r aven en 
1 aden 
v e r voe r en , 60 m 

Ontgraven g rond o v e r s l a a n en 
verwerken 

ochotwal l a d en voor kade over 
s l a p t e r r e i n v e rvoe ren 

ca . 200 m' 

Bijwerken gedempte g e d e e l t e n van 

D r a i t 
a nde re s l e t e n 

Overslaa.n van depot g rond 

Afwerken kaden 

e g a l i s e r e n 

z a a i k l a a r maken 

k a l k s t r o o i e n (r».n. 2 t o n / h a ) 

g r a s z a a d z a a i en ( ca , 40 k g / h a ) 

Be t u i n i ng en s t a p e lwe rk 

( t i jdens d r ag l i n ewe rk ) 

zoden s t eken 
zware b e t u i n i n g 
l i c h t e b e t u i n i n g 
p l akzoden aanbrengen 

A r b e i d e r s / 
g e b r u i k t e machines 

t ijds v e rde l i ng 

d r a g l i n e s ; 750 1 30'/ 
600 1 70% 

d r a g l i n e s ; 750 1 28c/o 
600 l 727Ó 

d r a g l i n e 600 1 

2 g e t r okken dumpers 

d r a g l i n e s , 600 1 
C a t e r p i l l a r ï) 4 

d r s g l i n e 450 1 
g e t r oleic en dump e r s 

d r a g l i n e 600 1 
d r a g l i n e 600 1 
( g e d e e l t e l i j k h and­
k rach t ) 

1 
! d r a g l i n e 6OO 1 

drag 1 i n e s+ bul 1 do z e r 
t i j d s v e rde l i ng 600 1 
64^-450 l 3 0 / -
Cat.D 4 1 6 / 

Fordson t r ekke r s+eg 

Fordson t r e k k e r s + 
k u n s t m e s t s t r o o i e r 

J Fordson t r e k k e r + 
j zaa imach ine 
1 
1 1 

j 

| a r b e i d e r s 
a r b e i d e r s 
a r b e i d e r s 

: a r b e i d e r s 

• Aan ta l 
a r b , /ma­
c h i n e / u 

1,2 

1 

2 

-

1 h 2 

1 
12 

1,6 

i i o 

2,4 

! 4,5 
I-
I 

• 
1 

T o t a l e -

h o e v e e l h e i d 

34.348. m3 

33.042 m3 

I.5OO m3 

I.5OO m3 

6.5OO m3 

. 4 5 0 m 3 

3.45O mi 
3.4OO m2 

-' 1 .300-c!3 

17 ,25 ha 

10 ,22 ha 

1 3 , 23 ha 

11 ,17 ha 

15 .911 m2 . 
524 m-
847 m 

I 6 . 6 7 5 m2 

P r e s t a t i e 
p e r ma­
chine of 

jpanuur 

49 m3 

. 39 m3 

28 m3 

14 m3 

30 m3 
-> 

5 mJ 

192 m2
0 

680 m2 

•^ 3 
30 m 

0 ,96 a r e 

1 ha 

0 ,17 ha 

1 ha 

1 3 , 0 m 
•2 m 
2 ,6 m 
6,5 m2 

http://Dra.it
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Graven en baggeren D r a i t met p a r a l l e l l e i d i n g e n . R v k "Het Kon ingsd iep ' 

Tabel V Ove r z i ch t van de t o t a l e k o s t en 

Omschrijving Kosten 
% van de 

totale 
kosten 

Arbeiders 

Trekke r s + aanhangdumpers i 

Drag l i n e s 

Bu l l doze r (Ca t . D 4 ) ' 

Bagge rma te r i aa l i 

Baggermachines (vee l 
s t a g n a t i e ) 

Zuigpersmolen 
S l eepbo ten + bakken 

F omp en s 

Stuw : 

28 .173 u à f. 3 ,50 !f. 

821 u a f. 7 , 50 ! 

750 1 652 u a f. 22,75)1 

600 1 4.O52 u a f. 20,25): 
450 1 958 u à f. 17,50): 

374 u à f. 2 5 , - ; 

1 .122 u à f. 2 5 , - ) 
69I u a f. 4 0 , - ) 

I . 3 8 2 u a f. 1 5 , - ) 

30 weken à f. 1 0 0 , -

B e t u i n i n g s m a t e r i a a l J 524 m zware b e t u i n i n g 
) 

I75O p a l e n a f. 0 , 
1572 t akkebossen à f. 1,00 ) 

847 m l i c h t e b e t u i n i n g ; ) 

2 I I7 p a l e n a f. 0 ,25 
I7OO s-fc. l a t t e n à f« 0 ,15 ) 

Onde r l e i d e r ; ft 0 ,30 rn 

Du ike r s i n dammen % ft 0 , 80 m en 0 ,70 m 

Kunstmest 1 35?5 "ton do loka l 

Graszaad % 433 kg à f. 4 , 25 p e r kg 

U i t v o e r d e r 3 31 weken à f. 2 5 0 , -

D ive r s en s Bewerking en i n z a a i r e s t a n t kaden 

98.605,50! 29 ,9 

6 . 157 , 50 1 ,9 

j 
113.651,501 34,4 

350 , -

) 

3. 36 I , 25!< 

330.236,00: 

2,; 

7 6 . 4 2 0 , - : 23 ,1 

3.000, - !) 

3 .000, - v 

2 .000 , - ) 
5OO,-

3.55O,- ) 

1.840,25) 

7 .750 , - : 

I . 0 5 0 , -

5,2 

2,4 

0 ,3 

Opgemerkt moet worden, d a t de i n r e k en i ng g e b r a ch t e u u r t a r i e v e n 
van de d r a g l i n e s door onvoorz iene omstandigheden e n i g s z i n s af-
wyiken van de i n h e t vlM-boekje van de C.D. genoemde u u r t a r i e v e n . 
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Graven en baggeren D r a i t met p a r a l l e l l e i d i ngen .Evk "Het Konings d i ep ' 

Tabel VI Ove r z i ch t van de i n r e ken ing g e b r a ch t e u u r t a r i e v e n 

Omschrijving pk 

D r a g l i n e s 

P r i e s tman T ige r V 
t! 

II 

M 

tl 

11 

Pr ies tmaj i Wulf 
II I! 

Bu l l do z e r s % 

C a t e r p i l l a r D 4 

Bagge rma t e r i a a l :; 

Zuigp e rsmolen 

75 
65 
65 
65 
65 
65 

38 
38 

750 
600 
600 
600 
6oo 
600 

450 
450 

60 ,6 

67 
i n c l . c a . 500 m z u i gbu i s $ Q,30m 190 i 

1 33 j Baggermachines 

2 S l eepbo ten + 4 bakken 

T rekke r s + aanhangdumpers 

2 Por ds on luajor 
.2. g e t r okken dumpers 

Pompen s 

6-duims 
4-duim s 

A rbe ide r 

U i t v o e r d e r 

i32-35 

' 30 

40 

10 
5 

90 1 
100 1 

2im3 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

bak - ; g i e k - i bouw-
inhoud | l e n g t e j a a r 

1959 
1958 
19c<6 
1956 
1955 
1954 

1953 
1953 

I 9 6 0 ' 

u u r ­
t a r i e f 

22,75 
20,25 
20,25 
.20, 25 
20,25 
•20, 25 

17 ,50 
17 ,50 

2 5 , -

40,-

5 2 5 r 

] 1 5 , -

) 7 s n (*2) 
! ) ? ' 5 (*2) 

100 , - /wk 
7 5 , - M 

3,50 

250,-/wk 
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Graven on "baggeren B ra i t p a r a l l e l le idingen.Bvk "Het Kon ing s diep' 

Tabel VII Overzicht verdel ing van de arbeidsuren 

Totaal 
aantal 

a rbeiders­
uren 

U i t z e t t en 

Ritsen 

P a r a l l e l l e i d i ngen D ra i t -d r ag l ine s 

Drai t -baggermater iaal 

Kaden en gedempte s lo ten bijwerken 

Betuining en stapelwerk-zoden 
steken 

Stuw + onder le iders + duikers 

Diversen 

Ver le t t en door weersomstandigheden 

Totaal : 

1.758 

1.321 

4.899 

6.888 

3.327 

4.389 

949 

4.113 

529 

28.173 

/° 
van het 
t o t a a l 
aantal 

uren 

6,3 

4,7 

17,4 

24,5 

11,8 

15,5 

3,4 

14,5 

1,9 

Geschat aantal 
arbeiders/dag 

2 a 3 

1 à 2 

5 à 6 

"7 & 12 

2 à 4 

6 à 9 

5 à 10 



4 

b ! H 

\ l l l 

m 0 
Uli 

.si 
M 
m 

U 
m •i 

i 

+Hf 
+ f̂fl 

HEÎ 

t— 

r 

»-

*>-:U* 

». 

* U'! 

M 
•Ml 

.... 

Uli 





o 
Q 
Ol 

73 

C 

S 
C 
Ol 
l~ 
0/ 
C5> 
o» 
o 

-Q 

c 
QJ 

C 
dj 

O 

NPI 

a 
a» 
73 
i/i 
o . 

,c 

c 

3: -ie 

c 

c 

o 
o 
a 
c 

C 

O 

u 

a 
12 
o 

Ol 
t > 
C 
01 

s 
o 

-ie 
l~ 
o 
o 
dl 
D l 
*•» 

C 

'.\ 

1 O-

6 * 
o *• 
>» c 
io~ - s 

* I 
-*̂  
•C 
c 

g 

o 
1^ a 
ifl 
<~ 

i 
7 D 

ai 
73 
C 
0) 

e 
o 
-* 
o 
o 

xxxxxxx 

O k l 

10 

0i 

t . 
a> 

a> 
, c 

Ö l 
o 
u 

73 

O) 

-c 
c 
o 

o 

8-
o 

73 

73 
C 
0> 

O 
•ie 
u 
o 

ai 
a> 

73 
Oi 
O l 

c 
t» 
ai 
ö i 
O l 
o 

-Q 
ai 

S * 

»o 

ai 
•c 
c 
o 

O 
u 
a 

o 

73 

73 
C 
ai 

o 

t . 
o 
o 



e 
"5 
c-
o 
o 

O 
CD 
O 
IT) 
t ^ 

O 
O 
o 
CS 
t ^ 

o 
o 
CD 
m 
»o 

CD 
CD 
CD 
CD 
«O 

O 
C3 
O 
i n 
i n 

CD lO 

O CD 
O CD 
CD p 
CD IT) 
>» rv, 

CD 
CD 
CD 
CD 

<*> 

O 
CD 
CD 
i n 
<N 

CD 
CD 
CD 
CD 
<N 

CD 
O 
O 
in 

CD 
CD 
CD 
CD 

CD 
CD 
O 

m 

c 
en 
c 

"O 
• i 

4! 
o 
e. 
O 
CL 

*4w 
0> 

6 
-
^ 
o 
<-. Q 
o» 
•o 

c 
o 
s: 
c 
Ol 
a> 

e» 
o 

o 
c 
a> 

o 

* " • ' 

^ o-
—. 
o , t 
13 

i 

k 
\ 
\ 
1 
1 

- 4 - A 
\ 
1 
1 
1 
1 

1 
\ 
\ __v 

> 
\ 
V 

s 

</) 

ö l 
O 

- « 

N ^ 
a> ai 

C <U 

oV=r 

O —: , 
>w. N o Oi 

k TC" 
>w % 

S 

j -4 

t. ' 
X . . N. 

'^V. ^ i 

1" 
c 
ï —* F (o 

•s a> 
3 c 
*- ^ 

c $ 
^ » — 

i . 
o 
Oi 

^x 

\ K \ V 

1 

N-j 

1 

— 

m 
k 
Öi . 

';o 
Oi 

"*~ 
0> 

^ o 
<~ 
Q. 

C 
Oi 

\ ^ 

N 

k 
V 

- ~ - \ 

j 

"~r v \ 
1 

'Vi 

i \ 

O \ 

SC; \ 
Js~£-L X 
^ 5 ^ \ 

c £ 

ï t t * 
' ' "*" os o>S 

Oi o 2 o 
"tu 

\ 1 

C ... 
Oi 

a> 
•o 

i l 
•̂  1 « I i . I 

\ ai 1 

' x 
> 

h 

> 

^ V 

_ _._ .. _, 

. — 

"o 1 
«- A 
o 41 

- -5 -1* 
ai / 
ai 

^ k 

N 

— ^ y 

X 
^ S 
^ s > 

-*— -S 
«^ 
<~ o 
Q. 

C 

\ o 

S 1 
\ N 

. 5 - <*> 
Qj -2 
i "> 
•>- e 
§» ai 

oct 
£-£" 
1* 
tU 
i 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 

1 
, 

i-

"*̂ * »* 
l>) T \ o l \ o 1 \ 

D i j 

•o \ 1 

•S \ i 

._ _. 

-

iV 
\ 1 
' l 

A — 

\A 
l \ \ 

.V-V—-

VA 

f i 
<*> 

f») 

f»ï 

O 
**> 

CM 
f \ 

cn 
<N 

ts. 
f \ 

»O 
<S 

m 
f \ 

^ 

!N '^ 

'S 

C3 

er» 

<to 
*-* 

iS 

i n 

**> 

fN 

"" 

CD 

6 

•ie 

Oi 
i 

—N 

"O 
o 
.Sc 
c 
a> 

1 
c 
0i 
c 
Oi 
t . 
a> 
2» o» 
o 

* "° c. -^: 

1 S 
Ol a. * 

•J- - * 
to T : 

o s 

£ * 
fe o O -w 
p o 

ai ai 
•c -c 
c c 
o o 
i . ik 
f c 
ai ai 
Oi o , 

. c c 

* a> 
TD "O t . c 
o o i . M-

0i 0i 
"O "O 

c c 
s § 

fi fj 
N N 

o o 

~ CD 

O *i CD 
O C CD 

O g * 

CD 
CD 

CD 

C3 CD CD CD 
O CD CD CD 
2 CD CD CD 
O CD CD CD 
O) r\i »- CD in >r ") <N T~ CD •^ »** ^* ^* ^ *^ 

CD 
C5 
CD 
O 
e» 

CD 
CD 
CD 
CD 
<to 

CD 
CD 
CD 
CD 
t-v 

CD 
CD 
CD 
O 
lO 

CD 
CD 
CD 
CD 
in 

CD 
CD 
CD 
CD 
>r 

CD 
CD 
CD 
CD 
f*) 

CD 
CD 
CD 
CD 
<N 

CD 
CD 
O 
CD 

**-



t~ 
3 
3 

f \ 
i n 
»o 

!-
3 
3 
m 
>» io 

u 
3 
3 
K 
<\ «O 

3 
3 3 

3 

u 
3 
3 
m 
<*> 
»o 

«̂  
3 
3 

f * ) 
N. 
fN 

i _ 
3 
3 

• \ * 

fx 
f*> 

Jc 
<b 

<*^ O 

C3 

<o 
Ui 
5r 
- j 

ID 
<T 
«t 
Q 

c 
o 
F-H w 

</l 
* 
>~ 
O. 

fN 



De vier in combinatiewerkende draglines tijdens het verruimen van„de Drait' 

(rvk,, Het Koningsdiep") 

Een van de baggermachines in het gedeelte van„de Drait" dat niet met draglines werd verruimd. 

Naast de baggermachine de bak waarmede de specie naar de zuigpersmolen werd gebracht. 
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Werkzaamheden in de ruilverkaveling"Heusden-Vlijmen ' ' 

Evenals op enkele andere objecten werden in de ru i lverkave l ing 
Heus den-Vlijmen, behoudens een nader te noemen onderdeel, de 
werkzaamheden van een "bestek t o t en met de technische oplevering-
zo vo l led ig mogelijk- nagecalculeerd. 

Algemeen 

Het bestek omvatte het grnven van een hoofdleiding met een g e ­
middelde p r o f i e l inhoud van 34 nß/m, een paar zijleidingen die in-
inhoud var ieerden van 8-21 m /̂m en een k le ine l e id ing met eer 
inhoud van 2,2 mJ/m. De ontgraven grond werd 'gebruikt voor het 
dempen van overbodig geworden s lo ten . Ze werd aanvankelijk, in 
verband met de s l ech te berijdbaarheid van het t e r r e i n , in depot 
gezet en l a t e r door middel van overslag cf met vervoermiddelen 
in de- te dempen s lo ten gebracht« Toen na verloop van tijd de be -
rijdbaaxhei d van het g ras land wat be te r was geworden, werd de 
ontgraven grond meteen in vervoermiddelen geladen en afgevoerd. 
De- t e dempen s l e t en waren van te voren u i tgetrokken en werden 
na demping afgedekt met de u i tget rokken grond en modder. 
Het u i td iepen van een reeds' eerder gegraven l e id ing werd n i e t 
in de tijd-schrijving opgenomen, omdat geen be trou v/bare oijfers 
konden worden verkregen... 

Terrein 
Het gebied was overwegend in gebruik a ls g ras land . De grondsoort 
bes tond u i t middelzwe.ro r i v i e r k i e i op zand« In de buurt van de 
Bergs che Maas was de k l e i l a ag dikker en zwaarder dan 'verder land­
inwaarts , waar.de k l e i overging in zand. 

Tijd van u i tvoer ing 

Het werk begon op 26 maart en werd opgeleverd op 7 juni 1961. 
Na de opleveringsdatum moest nog enige betuining en s tapelwerk 
v/orden ui tgevoerd en nog een ingezakt gedeel te van een l e id ing 
worden h e r s t e l d . 

Weersgesteldheid 

Tengevolge 'van de vele regen w.\s Het t e r r e i n aanvankelijk vrij nat 
en s l ap . Hoewel het gedurende de e e r s t e weken enkele- dagen heeft 
geregend werd het t e r r e i n toch geleideli jk droger en daardoor 
be te r berijdbaar. De grond was echter erg gevoelig voor regen, zo­
dat één dag regen bet t r anspor t belemmerde of onmogelijk maakte. 
Gedurende het g roo t s t e gedeel te van de periode van u i tvoer ing 
waren de weersomstandigheden zeer guns t i g . 

http://middelzwe.ro
http://waar.de
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Wijzë van u i tvoer ing 

De hoofdleiding werd door twee naast e lkaar werkende d rag l ines , 
n l . een 750 1 P . en E. en een 500 1 Hovers, meteen cp vo l le 
d iepte ontgraven. De vrijkomende grond werd in het begin wegens 
de onberijdbaar huid van het t e r r e i n over een l engte van - 350 m 
aan weerskanton in depot geze t . Later v/erd de grond meteen in 
vervoermiddelen, meest aanhangdumpers geladen en afgevoerd, 
Ook do zijleidingen werden meteen cp v e i l e d iepte gegraven; d i t 
gebeurde ech ter door één machine die in een keer het v o l l e p r o ­
f i e l groef of twee keer oen half p r o f i e l . Van e'en lo id ing werd 
do grond grotenduels in depot gezet en l a t e r in 1, 2 of 3 keer 
ovorgedraaid in p a r a l l el s l o t en . De overige le idinggrond werd 
eveneens d i r ec t in vervoermiddelen geladen. Toon het t e r r e i n 
voldoende berijdbaar was geworden, werd ook de sohotwalgrond die 
n i e t kon worden overgeslagen afgevoerd met behulp van aanhang-
dumpers en G .11. C. ' s . 
De te dempen sloten,werden van t e voren door k le ine d ragl ines 
ontdaan van de modder, terwijl tevens enige grond u i t de s l o o t ­
kanten werd getrokken. De grond en de modder, samen 1/3 a 1/2 m3/m 
werden aan één kant in depot gezet en na hot dempen van de s lo ten 
g e b r u i k t . a l s afdekgrond. /aar men voor hex afdekken grond te kor t 
kwam werd de nog benodigde hoeveelheid u i t het t a lud gehaald. 
Hen gebruik te voor het afdekken van de s lo ten overwegend drag­
lines;; a l l een tegen het eind kwam er eer bul ldozer aan t e pas . 

Organisa t ie 

De o rgan i sa t i e van het werk was goed. Indien de omstandigheden 
z ich wijzigden,werd de o rgan i sa t i e van het werk d i r ec t zo e f f i c i en t 
mogelijk aangepast. Een gunst ige bijkomstigheid was, dat aan het be­
s tek een regiewerk grensde dat door dezelfde aannemer werd u i t g e ­
voerd. 
De aannemer had zodoende de mogelijkheid om naar behoefte t e kunnen 
omschakelen op meer of minder d rag l ines , t ransportmiddelen en a r ­
be ide r s . Daardoor kwam leegloop weinig voor. 

Wijze van r e g i s t r a t i e 

Van e lke d ragl ine werd dagelijks, of zo gauw het werk veranderde, 
de p r e s t a t i e en het aantal produktieve .en improduktieve uren g e ­
noteerd . Bovendien werd het aantal vervoermiddelen, het aantal 
afwerkers en het aantal gewerkte uren vermeld. 
Van a rbe ids in tens ieve werkzaamheden, a l s het aanbrengen van be-
tu'ining en s t ape l werk, i s a l l een het t o t a l e aanta l uren vermeld, 
omdat een nadere s p e c i f i c a t i e n i e t mogelijk b leek. 
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Besul ta ten ' 

De r e s u l t a t en van de tijdschrijving zijn samengevat, in de bijgaande 
t abe l l en en g raf ieken. 
De t abe l l en l a t/m Va geven per werkzaamheid een overzicht van 
de hoeveelheden werk die door de ve r sch i l l ende dragl ines werden 
v e r r i c h t . In de t abe l l en I t/ra Vt> zijn op overeenkomstige wijze 
de p r e s t a t i e s en de bijbehorende t o t a l e kosten en de kosten per 
m-> of m weergegeven. 
De t o t a l e hoeveelheden en de t o t a l e kosten van het gehele werk 
s taan in t abe l VI en VII . 
Sr i s g e t r ach t om het verloop van het werk in de vorm van een 
g r a f i ek ' v ee r t e g^ven, • 
Grafiek I i s bedoeld om een indruk te geven van de vordering; van 
het ;werk, ingedeeld naar de voornaamste machinale werkzaamheden. 
Per :werkzaamheid i s - voor i edere dag, de gezamenlijke dagpres t a t i e 
van; a l l e machines bij : dié van de vorige dag' gevoegd. "Snel ler of 
langzamer stijgen van de lijnen kan een gevolg zijn van' een toeu 
hamè of een Vermindering van de p r e s t a t i e s van de machines of 
van een toename of een vermindering van het aanta l machines.' 
Vlak lopen wijst op een onderbreking. 

Nogmaals zij er op-gewezen dat "de werkzaamheden die werden bij­
gehouden n i e t het vo l led ige bestek omvatten. Het u i td iepen van 
een reeds eerder-gegraven gedeel te , werd, om.dat geen betrouwbare 
cijfers konden worden verkregen ,n ie t nagecalculeerd. Verder werd 
he t v/erk bijgehouden t o t en met de technische oplever ing. Na deze 
oplevering moesten nog enige bijkomende werkzaamheden worden .op­
geknapt. • 
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Rvk. Heusden-Vlijmen 

Tabel Schotwal overdraaien. Overzicht van de verwerkte hoeveelheden ^nde bestede tijden 

i i 

J fii a c h f ra e 
i 

1 i 
! 
i 
j 

750 1 P. en;H. 
1 

700 1 Inslei 

800 1 Hover^ 

| 

700 1 19 RB 

! 

\ 

850 1 P. en;;H. 

; 

i 

500 1 Hovers 
• 

450 1 10 RB 

450 1 Rapier 

450 1 10 RB 

650 1 Hovers 

T o t a a l 

Hoeveelheden-afstand e.o. 

keren 
over­
slaan 

I e 

I e 

I e 

28 

I e 

ze 

36 

l 8 

2e 

3e 

I e 

2e 

I e 

2e 

I e 

I e 

; i a . 

H engte 
ischot-
jwal 

! ? 

! ? 

: Î 

: 370 

•'406 

670 

1224 

455 

? 

205 

? 

90 

? 

7 

170 

58 

' 60 

4917 
+ X 

inhoud 
ïschot-
•wal 

:in m /m 

_ 

; -

;5,5 

: 3 , -

; 6,2 

;4,3 

M ,8 

; 6,8 

: 5,3 

:2,7 

; 9,7 

| 6,5 

;7,7 

; -

• • 2 ' - • 

! 8,8 

: 5 

4,4 : 

: i i t aa l 
m° 

100 

540 

3265 

1110 

2533 

2688 

2180 

3112 

2028 

564 

1785 

585 

3093 

315 

347 . 

511 

300 ; 

25248 

gem. 
af­
stand 
ir, m 

16 

16 

19 

15 

16 

16 

16 

17 

16 

14 

15 

15 

|5 

12 

1-6 

15 

15 

16 

Verwerken 
van de 
qrond 

in .. 
depot 

, 3 
i n Ji 

« 

840 

555 

-

1540 

-

825 

704 

-

585 

-

515. 

-

-

180 

5744 , 

. in 
demping 

2 
in m 

100 

540 

2425 

555 

2533 

1340 

2180 

2287 

1324 

564 

1200 

585 

2578 

315 

347 

511 

120 

19504 

\ Dragl 

. prod. 

: 4 ' -

] 11.50 

: 60,25 

; 41,25-

; 48,-

54,50: 

60,- • 

; 55,25 

33,-

5,75 

, 32,-

9,75 

! 93,25 

10,50 

' 17,-

23,50 

9,75 

569,25 

ine-uren 

improd. 

5,-

1 , -

1,75 

1 , -

-

2,75 

-

-

-

4,25 

-

-

-

15,75 

Afwerkers-
uren 

prod, improd. 

_ -

' ' 

_ 

• - -

- : 

* 

-

-

: 

68,-; ; ' -

- , 

" ' M " 

• ~ M ~ 

• 

: ; 

68,- i -

ï 
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Rvk. Heusden-Vüjmen 

Tabel ib Schotwal overdraaien. Overzicht van de prestaties en kosten 

a c h î n capaciteit m m /uur 
brutokosten in gld. 

netto 

750 1 P. en H. 

700 1 Insley 

600 1 Hovers 

700 1 19 RB 

850 1 P. en H. 

•KK) 1 Hovers 

450 1 10 RB 

451 1 Rapier 

451 1 10 RB 

650 1 hovers 

25,0 

47,0 

54,2 
26,9 

52,7 
52,8 
36,3 

56,3 
61,5 
88,1 

55,8 
60,0 

33,2 
30,-

20,4 

21,7 

30,8 

bruto 

25,0 

32,7 

53,3 
26,9 

50,7 
52,8 
35,7 

56,3 
56,7 
98,1 

55,8 
60^0 

31,7 
30,-

20; 4 

21,7 

30,8 

dragline 

9 1 , -

363,-

1240,31 
835,31 

1094,50 
1199,-
1342,-

1353,63 
857,88" 
140,88 

584,-
177,94 

1706,25 
183,75 

297,50 

411,25 

204,75 

12100,95 

afwerkers 

238,-

t o t a a l 
3 

238,-

9 1 , -

363,-

1240,31 
835,31 

1094,50 
1199,-
1342,-

1353,63 
875,88 
140,88 

584,-
177,94 

1706,25 
183,75 

297,50 

411,25 

204,75 

12338,95 

-per ai 

0,91 

0,67 

0,38 
0,75 

0,43; 
0,42: 
0,62 

0,43: 
0,43 
0,25: 

0,33 
0,30 

0,55: 

0,58 

0,86-

0,80 

0,68 

0,49 
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Rvk Heusden-Vüjmen 

Tabel VIS Overzicht van de totale kosten 

Ja na ren 

llachinist-uren 
of weken 

Totale kosten 
in gld. 

Percentage 
van de 
totale 
kosten 

Uitzetten Yan het werk 

Ritsen 

Dragl ine werk 

Vervoermiddelen (grondtransport) 

Vervoerm \ ddel en (m ate r i aal trans port en) 

l.f l.C. TD 9 

Betuining en stapel werk ; 

. manuren {\r\ti\. 9332 mz stapel werk) 6538. 

. maten* aal kosten : 

l ichte betuining 485 ra - 970 pal en -
485 m Arobé 

(palen : 0 0,06 m, lang 0,80 m, 
h.o.h. 0,50 m; Aiobê" - 0,15 m] 

middelzware betuining 9594 m - 23985 
•palen - 9594 m Ârobé 

(palen : $ 0,88 , lang 1,20 m, h.o.h. 
0,40 m; AZobé - 0,30'm) 

zware betuining 623 m - 2492 pal en -
623 m Arobe" 

(palen : 0 0,10 m, lang 1,80 m, 
h.a.h. 0,25 n; ^ïobé - 0,30 m) • j 

Totaal 1350 bossen Gelders rijshout verwerkt 

(Gelders rijshout : 3,80 m lang, 2 banden, 
0 0,22) ; 

Compressors (2 s t . ) 

Pompen : 

4" (2 i 3 s t . ) 

6n 

vijzels ( l 5 2 s t . ) 

kattokoppen 

bediening 480 

Uitvoerder 

422,25 

901,50 J 

zie tabel 

zie tabel 

667,50 , 667,50 u 

22 wk 

24 wk 

5 wk 

15 wk 

7 wk 

10,5 

• 1477,88 
i 

3155,25 

] 86487,55 

i 45344,27 

7342,50 

2064,-

i 22884,75 

543,20 

' 25184,25 

3426,50 

1418,-

11000,-

1800,-

500,-

1125,-

122,50 

1680,-

2625,-

T o t a a l 218180,45 

file://{/r/ti/
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In rekening gebrachte uurtarieven en roateriaalkosten 

draglines 

merk 

P. en 

P. en H. 

Insley 

19 RB 

19 RB 

Hn ve rs 

Hovers 

Hovers 

Hovers 

Rapier 

Rapier 

10 RB 

10 RB 

I .H .C 

Aanhangdumpers 

G.M.C, ' s 

Pompsn 4" 

6" 

Vijzel 

Kattekop 

bakinhoud 
; in 1 

H. 

H. 

850 

750 

700 

700 

700 

650 

600 

500 

500 
j 
| 450 

450 

! 450 

453 

giek!engte 
in m 

.' 

13 . 

12 

12 

12,2 

13 

11 

10 

10 

10 

9 

9,50' 

9,50 

9 

bouwjaar 

1954 

1956 

1958 

1960 

1955 

1954 

1956 

1956 

1956 

1956 

1959 

1960 

1950 

uurtarief in gl d. 

24,50 

22,75 

22,-

22,-

22,- . 
-

21 • " 
20,25 

18,25 

18,25 

17,50 . 

17,50. 

. 17,50 

* 17,50 

f . 24,-

f . 7,50 

f . 12,* 

f . 75,-/wk 

f.l00,~/wk 

f. 75,-/wk 

f . 17,50/wk 

Palen : % 0,06 m lang 0-.8CÜ; f . 0,16/st. 

1t 0,08 m lang 1,20 m • f . :0,45/s t . 

0 0,10 m lang 1,80 a f . 1 , - / s t . 

Gelders rijshout 

Ccmpressir (ca. 50 pk) f. 500,-/wk 

Arbeider . f . 3,50 

Azobé 0,30 m 

0,15 ni 

3,80 lang, 2 banden.0 0,22 f. l ,-/bos 

f . 1,50/m 

f . 0,80/m 

Opgemerkt moet worden,dat de in rekening gebrachte uurtarieven van de draglines door 
onvoorziene omstandigheden enigszins afwijken van de in het VBi-boekje van de C.B. 
opgenomen uurtarieven. 
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Overzicht van de werkzaamheden in de 

rvk „ Heusden Vlijmen" 
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Tot dusver versehenen rapporten van de 

Afd. Mechanisatie Cultuurtechniek : 

no. 1 Vergelijkende proeven met een 500 1 en een 800 1 
dragline te Beltrum. 

no. 2 Vergelijkende proef met bulldozer en dragline te 
Steenbergen. 

no. 3 Overslaan met draglines te Hoedekenskerke. 

no. 4 Dempen van de Vrouwkensvaart. 

no. 5 Proef met een motorlaadschop« 

no. 6 Aanleg van zandwegen met grader en bulldozer. 

no. 7 Vergelijkende proeven met de Me nek SR 53 scraper-doz-er 
en de Caterpillar D 8 bulldozer op zandgrond in de 
ruilverkaveling Beltrum, 

no. 8 Vergelijkende proeven met de Menck in de Ringpolder. 

no. 9 Vergelijkende proeven met de Menck in de Wilreit. 

no. 10 Proeven met verschuilende werkmethoden in de • 
ruilverkaveling G-odlinze. 

no. 11 Het rooien van vruchtbomen in de ruilverkaveling. 
Nieuwstadt. 

no. 12 Het dempen van sloten in de Ringpolder. 

no. 13 Het verwijderen van opgaand hout en stobben. 

no. 14 Egaliseren en stobben rooien door schuiftrekkers en 
sleepgravers in de ruilverkaveling Rossumerveld. 

no. 15 De prestaties van sleepgravers bij het graven van 
leidingen en kavelsloten. 

no. 16 De prestaties van vervoermiddelen bij het grondtransport. 
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no. 17 Het dempen van sloten en het aanbrengen'van zand in 
wegcunetten door middel van zandzuigers in de ruil­
verkavelingen "Hensbroek" en "De Ringpolder". 

no. 18 Het verruimen van de Nieuwe Wetering in het Land 
van Maas en Waal, 

no. 19 Technische gegevens van schuiftrekkers en sleepgravers 
(1960). 

no. 20 Diepploegen met bijbehorende werkzaamheden. 

no. 21 Prestaties en kosten van machinaal draineren. 

no. 22 De prestaties van bulldozers. 

no. 23 Het bezanden met de ondergrondvijzel van Dr. Rathjens 
in de rvk. "Haerst G-enne". 

no. 24 Kavelinrichtingswerkzaamheden in de rvk. "De Zuidpolder", 

no. 25 Kavelinrichtingswerkzaamheden in de vrijwillige rvk. 
"Geereweg". 

no» 26 Aanbrengen van betuining en stapelwerk in de rvk, 
"De Zuidpolder", 

no. 27 Enkele aspecten ten aanzien van het machinaal graven 
en verruimen van sloten. 
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Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Ra.pport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

Rapport 

1 t/m 6 

7 t/m 10 

no. 11 

no. 12 

no. 13 

no. 14 

no. 15 en 

no. 17 en 

no. 19 

no. 20 

no. 21 

no. 22 

no, 23 

no. 24 

no. 25 

no. 26 

no. 27 

16 

18 

in Gestencilde mededeling no. 

" " " no. 

" " " no. 

it it ii n o > 

M H it n o > 

H H H n o # 

H H n n o > 

H it H n o # 

n II ti n o # 

M H H n0m 

H H H r o # 

n M H n 0 t 

H it H n o < 

ti H H n 0 r 

n H H n o # 

n H H n o < 

" " " no. 

7 Jaargang 1959 

9 

10 • 

1 ' 

7 

9 

11 

12 

13 

6 

9 

10 ' 

11 

11 * 

11 

11 • 

1 ' 

. 1 9 5 9 

. 1 9 59 

1960 

I960 

« 196O 

• i960 

' 196O 

' I960 

1961 

1961 

196I 

1961 

196I 

196I 

1961 

1962 


