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Greveschutven

Natuurherstel Greveschutven en omstreken

Het Greveschutven is onderdeel van Natura 2000 en
ligt in het natuurgebied Valkenhorst in Valkenswaard.
De staat van instandhouding van dit type ven
(heideven) en de zeldzame soorten die er leven is
hiet optimaal. Daarom heeft Brabants Landschap
tussen eind 2019 en begin 2022 omvangrijke
herstelmaatregelen uitgevoerd.

De kern van de maatregelen bestond uit het
herstellen van de waterhuishouding. Hiervoor waren
ingrijpende maatregelen nodig. Het was de kunst om
deze maatregelen zo uit te voeren dat de flora en
fauna daar zo weinig mogelijk last van hadden. Dat
vroeg om een zorgvuldige afweging, maatwerk en
bijsturing. Tijdens deze veldwerkplaats vertelden de
betrokkenen aan welke knoppen het Brabants
Landschap heeft gedraaid om dat voor elkaar te
krijgen.

Geschiedenis en inrichtingsplan Greveschutven en
omstreken
Mari de Bijl (Brabants Landschap)

Het Natura 2000 gebied Greveschutven en omstreken
bestaat, naast het Greveschutven zelf, uit het Landgoed
Valkenhorst, het visvijvercomplex Valkenswaard en de
voormalige landbouwgrond ‘Achtereinds Laag’. In totaal is het
projectgebied 130 ha groot. Zo'n 150 jaar geleden lag het
Greveschutven in een uitgestrekt heidegebied. Ten westen
van het ven stroomde de Tongelreep, die nu nog steeds het
hart van het gebied vormt. Rond 1900 zijn de visvijvers
gegraven, waardoor het gebied ingrijpend veranderde. Het
Greveschutven werd ingelijfd in dit visvijvercomplex en het
geheel kwam in verbinding te staan met de Tongelreep. In de
visvijvers werd karper gekweekt. Om de visopbrengst zo groot
mogelijk te maken voegden de viskwekers meststoffen aan
het water toe en bestreden zij elk visetend dier dat in de buurt
kwam. Reigers, futen, visarenden en otters werden allemaal
bestreden. Via kanaaltjes konden de kwekers de visvijvers
leeg laten stromen. De vis verzamelde zich dan in de diepste
delen, waar ze gemakkelijk te vangen waren. Dit gebeurde
meestal in het najaar, als de groei er uit was, terwijl er's
zomers extra water werd ingelaten vanuit de Tongelreep. Op
deze manier ontstond een omgekeerd waterpeil dat 's zomers
hoog stond en ‘s winters laag. De visvijvers zijn sinds 2002
niet meer in gebruik, maar door de jarenlange bemesting was
een fosfaatrijke sliblaag van ruim 30 cm dik op de bodem
ontstaan, die ervoor zorgde dat er bijna geen leven meer in
het water mogelijk was. Om het Natura 2000 habitattype
‘zwakgebufferd ven' duurzaam in stand te kunnen houden,
waren omvangrijke herstelmaatregelen nodig.



Het doel van de herstelmaatregelen was in eerste instantie
hydrologisch herstel. Daarbij is uitgegaan van de situatie zoals is die
in de loop van de geschiedenis is ontstaan, met inzijgings- en
kwelgebieden, de inlaat vanuit de Tongelreep en de visvijvers.

Het Greveschutven is volledig gebaggerd, afgezien van de
zogenaamde libellenbaal’, waar bijzondere soorten gespaard
moesten blijven en waar de kwaliteit van de waterbodem in orde
was. In een noordwestelijke baai is slib dat zwaarder was vervuild
afgedekt met zand. Via de kanaaltjes van de visvijvers lieten de
beheerders het ven leeglopen. Vissen en zwanenmossels zijn zo
veel mogelijk afgevangen en verplaatst naar ander water.
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%%  Regelwerken
soraseo Wandelpaden

Om het grondwaterpeil omhoog te krijgen is op bepaalde plekken in totaal
25 hectare naaldbos gekapt. Dit bos is elders weer gecompenseerd.
Daarnaast zijn talloze greppels en sloten gedempt en verondiept. Oude
stuwen zijn vervangen door nieuwe. Bestaande laagtes in het gebied
kregen een aansluiting op de venoevers, waardoor er een betere
overgang naar het heidegebied kwam. Tot slotis ook 40 hectare
landbouwgrond ten noorden van het Greveschutven omgevormd tot
natuur. Hier is de fosfaatrijke bovengrond afgegraven enis de drainage
onklaar gemaakt. Ook zijn historische laagtes hersteld. In dit voormalige
landbouwgebied, het ‘Achtereinds Laag', is een uitzichtheuvel aangelegd
voor recreanten met zicht op een oeverzwaluwwand. In deze wand
broedden het eerste jaar al ruim 30 paar oeverzwaluwen.
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Van plan naar uitvoering
Lizette Koekkoek (Brabants Landschap)

Voor de uitvoering van het natuurherstelplan koos het Brabants Landschap
voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, die uitmondde in een
bouwteamovereenkomst. Het bouwteam bestond uit het Brabants Landschap
(opdrachtgever), Royal Haskoning (adviseur en directievoering) en Ploegam
(aannemer). Het doel van het bouwteam was om gezamenlijk, met inbreng van
ieders deskundigheid, fot een optimaal resultaat te komen. Het voordeel van
een bouwteamovereenkomst is dat Brabants Landschap tijdens de uitvoering
een vinger aan de pols kon houden en zo nodig bij kon sturen. Tegelijkertijd
biedt een bouwteamovereenkomst de ruimte aan de adviseur en de aannemer
om met goede ideeén te komen. Er is gewerkt met een open begroting, zodat
bij elke stap gezamenlijk besloten kon worden wat de beste oplossing was. Het
werken in een bouwteam zorgt niet altijd voor het snelste en goedkoopste
resultaat, maar wel voor de hoogst mogelijke kwaliteit.

Fase 1 van het natuurherstelproject bestond uit het opschonen van
het Greveschutven. Als eerste is een dam aangelegd om het water in
de libellenbaai te houden. Hiervoor is grond gebruikt uit het
Achtereinds Laag, dat in fase twee toch zou worden afgegraven.
Vervolgens liet Brabants Landschap het Greveschutven leeglopen
via de afvoerkanalen van de visvijvers. Met de hulp van vrijwilligers
zijn zoveel mogelijk vissen gevangen en verplaatst. Omdat het een
droge zomer was, klonk het slib op de bodem van het ven snelin,
waardoor het hele ven binnen drie maanden ken worden afgegraven.
Vervolgens heeft het slib twee maanden in depot gelegen om te
ontwateren. Dit ging sneller dan verwacht, waardoor de grond al
binnen twee maanden afgevoerd kon worden. Ondertussen
verwijderde de aannemer riet en wilgen van de cevers waar veel slib
lag en waar de overgang van hei naar ven hersteld moest worden.
Op bepaalde karakieristieke plekken is de oeverbegroeiing juist laten
staan. In deze fase zijn ook de oude stuwen vervangen en zijn de
rabatten in het aangrenzende bos afgedamd. Na de opschoning
moest het ven weer vollopen met water. Grond- en regenwater
hadden gezien de waterkwaliteit de voorkeur, maar omdat er genoeg
water moest zijn voordat het broedseizoen zou beginnen, is het toch
aangevuld met water uit de Tongelreep.

Tijdens fase 2 richtte het bouwteam het Achtereinds Laag in. Het
inrichtingsplan was gebaseerd op de resultaten van bodemchemisch
onderzoek. Op basis van de fosfaatgehaltes is bepaald welke
natuurambitietypen op welke plek haalbaar zijn en of daarvoor moet
worden afgegraven, of dat een maaibeheer betere resultaten oplevert. Dit
resulteerde in een viekkenkaart die vervolgens is uitwerkt tot een
plankaart, rekening houdend met verbindingen tussen de natuurtypen en
de indeling van beheereenheden. Vervolgens startte de aannemer met de
graafwerkzaamheden. Hierbij is exira aandacht besteed aan het
instrueren van de kraanmachinist. Die moest zorgvuldig te werk gaan:
reliéfvolgend afgraven en niet meer over de afgegraven bodem
heenrijden {natuurtechnisch ontgraven). Tijdens het werk is regelmatig
afgeweken van de plankaart en bijgestuurd om te voorkomen dat
bijvoorbeeld waardevolle leemlagen werden vergraven. Er lag een
vergunning voor het afgraven van 100 000 kuub grond. Omdat de leges
van de vergunning zeer hoog zijn, wilde het team daar per se binnen
blijven. Ook zou extra grond afgraven en afvoeren tot hogere
uitvoeringskosten leidden. Daarom s er continu gemonitord hoeveel er
werd afgegraven. Als een machinist op een bepaalde locatie per ongeluk
teveel afgroef, moest dat elders weer gecompenseerd worden. Na afloop
van de graafwerkzaamheden is lokaal maaisel uitgestrooid {geént), zodat
soorten als watercrassula of knolrus niet de overhand krijgen. Een klein
deel van de afgegraven grond is verwerkt in een uitzichtheuvel en bij het
dempen van sloten, maar 86 000 kuub grond moest worden afgevoerd.
Hiervoor kreeg het bouwteam toestemming van Rijkswaterstaat om een
tijdelijke aansluiting op de A2 te maken. Dat zorgde ervoor dat de 8 200
vrachtbewegingen niet via het Natura 2000 gebied of een woonwijk
hoefden. De grond was schoon genoeg om toegepast te kunnen worden
in bouwprojecten in de omgeving.

De werkzaamheden startten in juli 2020. Eind 2021 was alles klaar. Het
totale project kostte bijna €4 miljoen. Hetis betaald met subsidie uit de
EU en het Rijk.

Leerpunten bij de uitvoering:

* Investeren in samenwerking & vertrouwen: uitgebreide project startup
bij start bouwteam.

* Andere verhouding met aannemer: die moet meedenken in
oplossingen.

* Planning van bouwteamfase niet leidend laten zijn, maar kwaliteit
ontwerp.

* Bespreek regelmatig risico’s; onderschat vergunningenprocedures niet!

* Werken met open begroting prettig {transparantie).

» Zelfde mensen voor begeleiding bouwteam én uitvoering
{ingenieursbureau).

* Eén contactpersoon vanuit opdrachtgever met uitvoerder en uitvoerend
personeel.

* Intensieve begeleiding vanuit opdrachtgever/oeheerder blijft
noodzakelijk om beoogd streefoeeld/ natuurdoel te behalen (er
bovenop zitten!).



Peilbeheer in het opgeschoonde Greveschutven
Emiel Brouwer (onderzoekscentrum B-WARE)

Als een ven is verbonden met ander opperviakiewater zijn daar vaak
waardevolle gradiénten te vinden. Het relatief arme en zure grond- en
regenwater komt in contact met het voedselrijkere, gebufferde water dat
periodiek het ven instroomt. Op deze overgang ontwikkelt zich een grote
soortenrijkdom. De aanvoer van nutriénten voor een relatief snelle successie,
waardoor het ven op den duur verlandt. Deze situatie is lastig te beheren,
omdat de gradiénten om kleinschalige maatregelen of cyclisch beheer vragen.

Er zijn verschillende redenen om water in een ven in te laten. De hoeveelheid
water die wordt ingelaten moet worden afgestemd op het doel.

Reden waterinlaat Hoeveelheid water
(jaarlijks % van
venvolume)

Handhaven (zeer) zwakke buffering +15
Handhaven gradiéntin buffering +5-25
Handhaven voldoende hoog waterpeil +25-75

Voor de natuurherstelwerkzaamheden was de situatie als volgt; Het oostelijk
deel van het Greveschutven wordt in de winter gevoed door grondwater. Aan
deze zijde bevindt zich dan ook de soortenrijke Libellenbaai op de gradiént van
voedselarm zuur, naar rijker gebufferd water. Hier vindt ook veenvorming
plaats op de waterbodem. In het zuiden van het ven stroomde lokaal
slootwater het ven in. In het noorden lag het gedraineerde landbouwgebied,
waardoor water uit het ven weglekte. In het westen is de aansluiting met de
visvijvers en de Tongelreep. Waterinlaat vanuit de Tongelreep heeft gezorgd
voor een zwavelrijke sliblaag en een soortenarm ven, maar dus ook voor de
waardevolle gradiént in de Libellenbaai.

Om het Natura 2000 habitattype zwakgebufferd ven' in stand te
houden is het nodig om de inlaat van voedselrijk water vanuit de
Tongelreep te beperken. Toch ken het Greveschutven niet zonder
inlaat, omdat het anders *s zomers droogviel. Bovendien is inlaat
nodig om de waardevolle gradiént in de Libellenbaai in stand te
houden. Daarom wordt het water uit de Tongelreep nu eerst
voorgezuiverd in een ‘tussenvijver’. Hier wordt door bezinking van
slibdeeltjes, binding aan de waterbodem, bacteriéle activiteit en
opname door planten een groot deel van de voedingsstoffen uit het
water gehaald, voordat het het Greveschutven instroomt.

Plan inlaat water Tongelreep:

* In de winter zo veel mogelijk vullen met regenwater & lokaal
grondwater

+ Uitzakken in zomer vertragen door vernatiing voormalige
landbouwgrond Achtereinds Laag & hoog opzetten Tussenvijver

+ Alleen waterinlaat bij dreigende droogval Libellenbaai

+ Dit water voorzuiveren in Tussenvijver

+ Werking voorzuivering/inlaat scherpslijpen mbv monitoring

In 2021 en 2022 is de waterkwaliteit van het net opgeschoonde
Greveschutven gemonitord. In de zomer van 2022 is het waterpeil zo ver
gezakt dat de Libellenbaai droog is komen te staan. De buffering van het
water in het Greveschutven was nog te hoog voor de gewenste soorten;
door het droogzetten bij het herstel was veel waterinlaat nodig. . De
Libellenbaai was wel zwak gebufferd. Ook zwavel is, als sulfaat, nog te
veel aangevoerd met het beekwater. Het nitraatgehalte blijft wel
grotendeels onder de kritische waarde. Hier lijkt de tussenvijver zijn
zuiverende werk goed te doen. De hoeveelheid fosfaat in het water is het
laatste half jaar gestegen. Dat komt doordat er in het begin door
pyrietoxidatie veel ijzer is vrijgekomen, die het fosfaat kon vastleggen.
Toen de pyrietoxidatie was uitgewerkt, kwam er geen ijzer meer vrij en
werd het fosfaat dus ook niet meer vastgelegd. Het Greveschutven heeft
een laag CO2-gehalte, maar in de Libellenbaai is dat gehalte hoog. Hier
komt CO2 vrij uit het veen en wordt in de winter CO2 aangevoerd met
grondwater. Het is £én van de oorzaken van de soortenrijke gradiént die
daar voorkomt.

Greveschutven 2022

[ - Kaal/glaskroos
E = Gesteeld glaskroos
[ = Glaskroos/bronmos/kransblad
[ = ongelijkbladig fonteinkruid
B - Bronmos/kransblad/alg
B - Loos blaasjeskruid

I - Plat blaasjeskruid

I = knolrus/waterlelie
[] =Glaskroos/kaal (ganzen)
[[] = Diverse fonteinkruiden
[] =land (incl.riet, wilg)
I = Eutroof, vrnl. slib

Monitoring van de onderwatervegetatie laat een gemengd beeld zien, het
venis al volledig begroeid; met soorten van zuur tot hard water, en van
voedselarm tot voedselrijk water De waterkwaliteit zal uitmaken welke
soorten zich in de toekomst zullen handhaven.

De klimaatverandering vraagt om een heroverweging van het
inlaatregime . Tijdens extreem droge zomers staat er zo weinig water in de
Tongelreep, dat er geen water ingelaten kan worden. Misschien zou er al
eerder in het seizoen water ingelaten moeten worden. ook zou de stuw bij
de Libellenbaai beter benut kunnen worden. De vraag is wel of de
waardevolle gradiént in stand kan blijven als droge zomers het nieuwe
normaal blijken te zijn. Ondertussen zijn de meest gevoelige soorten door
de droogte al uit de Libellenbaai verdwenen. Dat roept de vraag op of
waterinlaat dan nog wel noodzakelijk is. Tot slot vragen ock de
ganzendruk en oprukkende watercrasulla om aandacht.



Ontwikkeling van de fauna
Jaap Bouwman (Bosgroepen)

De natuurherstelwerkzaamheden in en rondom het Greveschutven zijn
eind 2021 afgerond. Hoe ontwikkelt de fauna zich sindsdien?

De libellenfauna laat een over de afgelopen jaren een grote verandering
zien. Een aantal doelsoorten was al verdwenen voor de
herstelwerkzaamheden, waarschijnlijk door de droge zomers. De larven
overleven het droogvallen van hun habitat niet. De zwarte heidelibel was
vroeger bijvoorbeeld zeer algemeen en is kenmerkend voor zure
vennen. De soort is zo sterk achteruit gegaan dat hij over 10 jaar
waarschijnlijk niet meer te vinden is in het Greveschutven.

Libellen die sterk achteruitgaan of zijn verdwenen:
+ Zwarte heidelibel

+ Venwitsnuitlibel

» Maanwaterjuffer

+ Speerwaterjuffer

Stabiel:
+ Gevlekte witsnuitlibel
* Gevlekte glanslibel

Nieuw verschenen, of sterk vooruitgegaan:
* Zuidelijke heidelibel

* Vuurlibel

+ Gaffelwaterjuffer

In 2022 broedden er ruim 30 paar oeverzwaluwen in de omgeving van het Greveschutven

De speerwaterjuffer is sterk in aantal achteruitgegaan

De soortensamenstelling van de libellen laat een verschuiving zien
van noordelijke soorten naar zuidelijke scorten. Er verschijnen
steeds meer libellen in het Greveschutven die je tot voor kortin
Midden-Frankrijk zou verwachten. Dit hangt samen met de
klimaatsverandering.

Vogels weten het herstelde natuurgebied in grote getalen te vinden.
De afgelopen jaren hebben er meer dan 45 soorten vogels gebroed,
waaronder de grauwe klauwier. In de oeverzwaluwwand broedden in
2022 ruim 30 paar. Verder is het Greveschutven en omgeving vooral
van belang als foerageergebied voor vogels die elders broeden,
zoals de visarend, zwarte ooievaar, grote zilverreiger en
verschillende soorten steltlopers.

Opmerkelijk is verder dat de boomkikker zich gestaag uitbreidt in het
gebied. Ook de zeer zeldzame gele gifoogdaas werd waargenomen.
De omliggende heide ontwikkelt zich goed. De vegetatie heeft een
mooie open structuur. Hier komen soorten op af als de blauwvleugel
sprinkhaan en het hooibeestje. Op het ecoduct werd een populatie
van de zeer zeldzame rode maskerbij gevonden, een soort die al
decennia niet meer was waargenomen in Noord-Brabant.

Conclusies:

+ De nieuwe natuur is van grote waarde voor het landschap en als
broed- en foerageergebied van vogels

* De libellenfauna gaat steeds meer lijken op die van
Midden-Frankrijk

* De omliggende heide ontwikkeld zich langzaam maar positief met
steeds meer kenmerkende soorten.
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