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In 1990 werd heel Nederland, en dus ook het Friese

Gaasterland, geconfronteerd met het Natuurbeleidsplan.

Dit plan was bedoeld om de bestaande natuurgebieden

met elkaar te verbinden en nieuwe natuurgebieden te

creëren. In 2018 zou er dan een zogenaamde Ecologische

Hoofdstructuur (EHS) moeten liggen: een landsdekkend

netwerk van aaneengesloten natuurgebieden.

Na de presentatie van dit Natuurbeleidsplan en de goed-

keuring door de Tweede Kamer, was het aan de provincies

om die natuur te gaan ontwikkelen. Zij moesten zeggen

waar en vooral ook welke natuur er moest komen. Anno

2005 hebben de provincies de EHS begrensd en wordt er

overal gewerkt aan de uitvoering. Dat proces verloopt in

de meeste provincies op een vergelijkbare manier.

Belangrijkste uitzondering daarop is Gaasterland. Door

allerlei omstandigheden bleek de ‘normale’ manier van

werken aan natuur in dit Friese gebied niet mogelijk. De

bewoners, en dan vooral de agrariërs in het gebied, wilden

niets weten van de manier waarop de EHS in hun gebied

werd gepland. Nadat de provincie haar plannen gereed

had, volgde er een heuse opstand in Gaasterland. Na veel

overleg kwam uiteindelijk het experiment Gaasterland

tot stand. In dit experiment is geprobeerd om vergelijk-

bare natuur aan te leggen als in de plannen voor de EHS,

maar met het grote verschil dat de inwoners zelf in grote

lijnen mochten gaan bepalen waar er welke natuur zou

komen liggen. Boeren en particulieren zouden de natuur

gaan realiseren in plaats van de natuurorganisaties. Dit in

tegenstelling tot de rest van Nederland waar grondaan-

kopen en natuurbeheer door deze organisaties centraal

stonden.

Het experiment Gaasterland is gedurende vijf jaar in

opdracht van het Ministerie van LNV gevolgd door onder-

zoekers van Alterra. Daarover zijn twee rapporten

geschreven. Een rapport gaat in op het proces: hoe is het

experiment tot stand gekomen, wat is er daarna gebeurd

en hoe staat het er nu voor? Het andere rapport is een

ecologische evaluatie en laat zien hoeveel natuur er is

bijgekomen in het experiment en hoe de kwaliteit ervan is

te beoordelen. Deze brochure geeft in grote lijnen de

bevindingen uit beide rapporten weer.
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Begin jaren negentig liep de provincie Friesland nog gelijk

op met de rest van Nederland. De provincie maakte af-

spraken met de landbouworganisaties over waar de EHS

moest komen te liggen. In heel Friesland zou in totaal

6.700 hectare landbouwgrond worden omgezet in na-

tuur. Daarvan werd 550 hectare in Gaasterland gepland. In

1993 werden de afspraken definitief en in 1994 werd het

streekplan aangepast. Vervolgens werden de plannen

door lokale commissies uitgewerkt. Tot dusver was er

niets aan de hand en waren de onderhandelingen in een

betrekkelijk goede sfeer verlopen.

Maar toen kwam de provincie op 20 maart 1995 de

plannen uitleggen in Gaasterland. Het werd, zo bleek

later, een historische avond. De zaal zat vol met boeren en

andere streekbewoners. De plannen werden gepresen-

teerd en er kwam een kaart van de plannen op tafel.Tot op

perceelsniveau was de kaart ingekleurd: natuur of geen

natuur. Gedurende de avond borrelde de weerstand bij de

aanwezige agrariërs en andere streekbewoners tegen

deze plannen steeds meer op. De avond eindigde emotio-

neel en zeer rumoerig. De boeren waren woedend. Hun

land was op een provinciale kaart ingekleurd als natuur.

Dat zou het einde betekenen voor vele boerenbedrijven!

Achteraf blijkt vooral de manier waarop de provincie met

deze plannen kwam, het meeste kwaad bloed te hebben

gezet.

De Gaasterlanders lieten het er niet bij zitten en richtten

de Initiatiefgroep Verontruste Gaasterlanders (IVG) op.

Deze groep burgers en boeren lieten veel protesten horen

en haalden daarmee zelfs de landelijke media. De groep

wist bestuurders voor zich te winnen, aandacht te krijgen

en heel Nederland wist op een gegeven moment dat

Gaasterland streed tegen de overheidsplannen om

natuur op boerenland aan te leggen.

De bekendheid van de groep ging zelfs zo ver, dat in

september 1995 bij de behandeling van het Structuur-

schema Groene Ruimte in de Eerste Kamer de problema-

tiek van Gaasterland expliciet aan de orde kwam. Daar

sprak landbouwminister Van Aartsen de belangrijke

woorden:

‘Naar mijn mening moet er voor het beheer werkelijk
alles uit de kast gehaald worden om vormen van
agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken en daarbij
de gewenste natuurkwaliteit op duurzame basis te
realiseren. (...) Ik zou dus willen zeggen (...) dat er
volgens mij een apart experiment Gaasterland moet
komen. Met duidelijke afspraken, ben ik daar zeer
voor in’.

Natuurpunten
Agrarisch natuurbeheer, experiment, alles uit de kast

halen. Deze woorden klonken als muziek in de oren van de

Gaasterlanders. En dus bogen boerenorganisaties, be-

stuurders en wijze mannen zich vervolgens over de vraag

hoe dat experiment dan vorm moest krijgen. In 1999

kwam daar na veel overleg een Plan van Aanpak uit, waar
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de meeste partijen zich in konden vinden. Belangrijkste

onderdeel van dat plan was de natuurmeetlat. Die houdt

in dat er in Gaasterland in 2018 een bepaald aantal

natuurpunten moet zijn gehaald. Zowel boeren, particu-

lieren, als natuurbeschermingsorganisaties kunnen pun-

ten verdienen. Voor alle natuurtypen is een bepaald

aantal punten te verdienen. Per natuurtype is er een

minimum en een maximum te behalen aantal punten

vastgesteld. Dat garandeert dat elk gewenst natuurtype

straks ook daadwerkelijk in Gaasterland te vinden is.

Heel belangrijk in de natuurmeetlat is dat deelname altijd

en alleen op basis van vrijwilligheid plaatsvindt. Dus geen

harde of zachte dwang meer van bovenaf. Het is een pro-

ject van de Gaasterlanders zelf. Bovendien benoemt het

provinciaal gebiedsplan de hele gemeente Gaasterlân-

Sleat als zoekgebied voor de nieuwe natuur. Met andere

woorden, de bewoners en boeren mogen zelf uitmaken

waar de natuur komt. De nieuwe vereniging Bosk & Grei-

de is verantwoordelijk voor de uitvoering van de natuur-

meetlat.

Het vertrouwen groeit
Vijf jaar na de presentatie van de EHS-plannen, ligt er dus

een geheel nieuwe aanpak waar de meeste betrokken

partijen zich in kunnen vinden. Voor de achterban van

Bosk & Greide is het vooral heel belangrijk dat het plan

niet alleen gaat over de realisatie van het natuurbeleid,

maar ook over andere onderwerpen, zoals bedrijfsontwik-

keling en recreatie. Zo wordt het natuuronderwerp meer

in het kader van de plattelandsontwikkeling van het ge-

hele gebied geplaatst. Provincie en gemeente erkennen

dit en stellen geld ter beschikking voor een aantal projec-

ten. Uiteindelijk sluiten Bosk & Greide en de provincie een

soort uitvoeringscontract. Er is wederzijds vertrouwen dat

op deze manier recht wordt gedaan aan de gevoelens van

de bewoners van Gaasterland. Ook vertrouwen de

partijen er op dat Bosk & Greide dit experiment tot een

goed einde kan brengen.
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Om nu goed te begrijpen hoe het proces in Gaasterland is

verlopen, is er in het onderzoek gekeken naar de rollen die

verschillende organisaties hebben gespeeld. Ten eerste is

dat natuurlijk Bosk & Greide. Om de beoogde 5.600

natuurpunten te halen, heeft deze agrarische organisatie,

voortgekomen uit de Initiatiefgroep Verontruste Gaaster-

landers, een aantal instrumenten ter beschikking. Zo

betalen provincie en gemeente om voor vijf jaar een

consulent in te huren. Deze consulent bekijkt in overleg

met individuele agrariërs waar mogelijkheden liggen voor

natuurbeheer op het bedrijf. Ook heeft Bosk & Greide een

grondpot ter beschikking om de doelen van het Plan van

Aanpak te realiseren. Via de grondpot kunnen gronden

worden aangekocht. Alle betrokkenen in het experiment

bepalen vervolgens samen wat er met die aangekochte

grond gebeurt. Het bestaan van de grondpot sluit in feite

uit dat de natuurorganisaties grond kopen in het gebied.

Naast Bosk & Greide zijn er de natuurorganisaties Staats-

bosbeheer, Fryske Gea en Natuurmonumenten en de zeer

actieve lokale natuur- en milieugroep Stichting Behoud

Natuur en Landschap Gaasterlân-Sleat (SBNL-GS). Zeker

de eerste jaren van het experiment waren de verhou-

dingen tussen de natuurorganisaties en Bosk & Greide

niet goed. Dat heeft te maken met de periode 1995-1999

toen de emoties bij de (agrarische) bevolking tegen de

natuurplannen en de natuurorganisaties soms hoog op-

liepen. Daarom richtte Bosk & Greide zich in eerste instan-

tie op de realisatie van natuur door agrariërs en particu-

lieren. Grondaankopen hadden zeker niet de voorkeur. De

natuurorganisaties voelden juist nog steeds veel voor de

oorspronkelijke plannen van de provincie: aankoop van

550 hectare natuur. Bovendien waren de natuurorganisa-

ties ontevreden over de mate waarin ze betrokken zijn

geweest bij de totstandkoming van het Plan van Aanpak.

Toen in 1998 Natuurmonumenten ook nog eens zelf-

standig grond aankocht in Gaasterland, zette dat de ver-

houdingen weer helemaal op scherp. Zeker voor een deel
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van de achterban van Bosk & Greide versterkte dat het

wantrouwen jegens de natuurorganisaties. De natuuror-

ganisaties hebben daardoor moeten toekijken hoe Bosk &

Greide in feite de touwtjes in handen kreeg.

Persoonlijke contacten
Onder dit gesternte en met deze onderlinge verhoudin-

gen is het experiment Gaasterland in 1999 gestart. In de

loop der jaren is er echter een duidelijke verbetering opge-

treden in de sfeer. Daarbij is de ontwikkeling in de per-

soonlijke verhoudingen een belangrijk gegeven. Zo is de

gedeputeerde van de provincie altijd sterk betrokken ge-

weest bij het project en was hij daar ook persoonlijk op

aanspreekbaar. De gedeputeerde deelde zelfs vaak de

kritiek van bijvoorbeeld Bosk & Greide op het Rijksbeleid.

Ook toen deze gedeputeerde vertrok, bleef de relatie tus-

sen Bosk & Greide en de provincie goed. De nieuwe gede-

puteerde nam dezelfde positie in.

Ook bij de natuurorganisaties zijn persoonlijke contacten

bepalend geweest voor het verdere verloop van het expe-

riment. Een aantal lokale beheerders is op een gegeven

moment doelbewust vervangen omdat deze mensen te

emotioneel betrokken waren tijdens de roerige tijden. Pas

toen er nieuwe mensen kwamen, is de samenwerking

tussen de natuurorganisaties en Bosk & Greide goed van

de grond gekomen.

Alleen de samenwerking tussen Bosk & Greide en SBNL-

GS is nooit echt goed geweest. Beide organisaties hadden

hun eigen plannen en bleven daar ook aan vasthouden.

Paarden verbinden
Voor het hele proces is het paardenproject van groot be-

lang geweest. Het is een mooi voorbeeld van een project

waarin blijkt dat de verschillende partijen in Gaasterland

elkaar nodig hebben en ook kunnen samenwerken als het

gaat om het realiseren van concrete doelen. Het idee was

om een ruiterpadennetwerk aan te leggen. De geplande

ruiterpaden lopen dwars door de bossen van alle natuur-

organisaties in Gaasterland en verbinden de bestaande
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en nieuwe ruiterpaden met elkaar. Ook lopen de geplande

ruiterpaden over particuliere gronden en boerenland. Het

project, dat overigens helemaal niet bedoeld is om

natuurpunten te halen, blijkt zo belangrijk omdat alle

partijen elkaar hier tegenkomen en samen moeten

werken.

Het project verbindt zo niet alleen de ruiterpaden maar ook

de organisaties: die anderen zijn zo slecht nog niet en als

we met elkaar iets willen, is het nog haalbaar ook. En dat

blijkt ook wel want deze overlegstructuur voor de ruiter-

paden gaat verder. In de overleggroep komen allerlei

gemeenschappelijke onderwerpen aan de orde. Het auto-

verkeer door het bos bijvoorbeeld. Of het op termijn sluiten

van de oude manege. Zelfs een mogelijke grondruil tussen

de gemeente en Staatsbosbeheer komt ter sprake.

‘Er moet een soort communicatiestructuur komen
voor dit gebied, die hetzelfde gaat doen wat we de
afgelopen twee jaar gedaan hebben. Eens in de
zoveel maanden de initiatieven voorleggen en dan
vragen: wat vinden jullie ervan?’

‘Wy gean der foar’
In 2005 was het tien jaar geleden dat de streek in opstand

kwam tegen de natuurplannen van de overheid. Om dit

jubileum te vieren, organiseerde Bosk & Greide in het

dorpshuis van Nijemirdum een revue. Vier avonden zat de

zaal vol. Bij de voorbereiding lette Bosk & Greide zorgvuldig

op de toonzetting van het toneelspel. Uitgangspunt was

dat de revue niet kwetsend mocht zijn voor mensen uit het

gebied. Op de eerste avond waren de betrokkenen van toen

en nu allemaal uitgenodigd. Kamerleden, regionale en

lokale bestuurders, ambtenaren, wijze mannen en natuur-

organisaties waren allemaal aanwezig.

‘Je zag het aan de revue wel, dat de knop was
omgezet en dat er 800 – 900 mensen op af komen,
dat het hartstikke leeft hier en dat men Bosk &
Greide een warm hart toedraagt. Ik vond het hart-
verwarmend dat die vier avonden vol waren. (…) Ik
ben er trots op dat ik er deel van uit heb gemaakt, het
was een prachtig signaal’.
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De revue is exemplarisch voor de sfeer na vijf jaar in

Gaasterland. Er is een duidelijke samenwerking tot stand

gekomen tussen de verschillende partijen. Daarbij is lang-

zaam maar zeker meer vertrouwen ontstaan tussen Bosk

& Greide, natuurorganisaties en overheden. Vijf jaar na de

start van het onderzoek is er dan ook sprake van een

duidelijk gegroeid vertrouwen in elkaar en in het experi-

ment Gaasterland. Boeren en particulieren zijn nog steeds

enthousiast over de natuurmeetlat. Steeds meer boeren

en particulieren in Gaasterland dragen met een of andere

vorm van natuurbeheer bij aan de realisatie van natuur-

punten. Ook de natuurorganisaties hebben mogelijk-

heden om een bijdrage te leveren en doen dit steeds

meer, al is de samenwerking met Bosk & Greide nog niet

overal optimaal.

Natuurbeheerders en boeren hebben wel een heel verschil-

lende natuurvisie. Dat is sinds het begin van het experi-

ment eigenlijk nauwelijks veranderd.Toch is de sfeer tussen

partijen flink verbeterd en blijkt samenwerking ondanks

verschillen in natuurvisie zeer goed mogelijk te zijn. Het feit

dat mensen verschillende natuurvisies hebben, heeft zelfs

voordelen omdat de natuurorganisaties vaak andere

natuur realiseren dan boeren of particulieren. Zo voelt een

natuurorganisatie meer voor een natuurpakket als heide en

hebben boeren bijvoorbeeld meer interesse in pakketten als

weidevogelbeheer en botanisch beheer.

9

Resultaten van het procesonderzoek en het ecologisch onderzoek

Categorie Te behalen score Regeling Realisatie eind 2004
Minimaal Maximaal Type Punten

Weidevogelbeheer 1045 1705 SAN, SN 1705
Botanisch beheer 825 1375 SAN, SN 1375
Perceelsranden 220 330 SAN 103
Bouwlandbeheer 220 330 SAN, SN 151
Houtwallen en singels 220 330 SAN, SN 47
Bos 605 1045 SN 252
Heide 220 330 SN 5
Plas-dras gebieden 220 330 SAN, SN 181
Ganzengedoogbeheer 385 715 Overig LNV 202
Bonus ecologische landbouw – – – 83
Totaal 4.104 (doel 5.600)

Tabel 1  De categorieën die meedoen in de natuurmeetlat



Om te beoordelen of het experiment Gaasterland nu ook

echt iets voor de natuur oplevert, is een ecologisch onder-

zoek uitgevoerd. Daarvoor is eerst gekeken hoeveel punten

er nu eigenlijk gehaald worden voor welke natuurtypen. Op

basis van oordelen van experts en interviews met grondge-

bruikers is een inschatting gemaakt van de bereidheid van

boeren en andere particulieren om in het natuurbeheer te

stappen: Hoe kijken ze bijvoorbeeld aan tegen het omzetten

van landbouwgrond in heide? Wil men dat er meer bos

komt? Hoe ziet men de aanleg van landschapselementen?

Daadwerkelijk ecologisch veldonderzoek is uitgevoerd voor

weidevogelbeheer, botanisch beheer van percelen en van

perceelsranden. Binnen deze onderdelen waren namelijk in

2003/2004 al genoeg vergelijkbare percelen voorhanden

om goed onderzoek te kunnen doen. In het onderzoek zijn

percelen met elkaar vergeleken waarop 1) geen natuurbe-

heer, 2) agrarisch natuurbeheer, of 3) particulier natuurbe-

heer wordt gevoerd. Met agrarisch natuurbeheer kiezen

boeren voor een vorm van natuurbeheer waarbij enkele

beperkingen worden opgelegd aan hun agrarisch beheer.

Hiervoor ontvangen zij een vergoeding vanuit de Subsidie-

regeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Maar grondeige-

naren kunnen er ook voor kiezen om het beheer volledig te

richten op de natuur. Ze krijgen dan een vergoeding uit de

Subsidieregeling Natuur (SN). SN-beheer levert altijd 10

punten op per hectare. SAN-beheer levert, afhankelijk van

het gekozen pakket, tussen de nul en tien punten per

hectare op.

Overigens is het voor een definitieve beoordeling van de

ecologische kwaliteit nog wat vroeg. Veel van de natuur-

punten zijn pas de laatste jaren gehaald. De conclusies

van het ecologische onderzoek vormen dan ook een

nulmeting voor de ecologische resultaten over een aantal

jaren. Deze vroege evaluatie is ook nuttig omdat er bij

tegenvallende ecologische resultaten nog voldoende tijd

is om na te gaan of daar iets aan te doen is.

Weidevogels
Weidevogelbeheer is in Gaasterland erg populair onder

boeren. De meeste boeren maken zich namelijk zorgen

over de ontwikkeling van de weidevogelstand in het ge-
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bied. Het maximaal aantal punten zit in 2000 dan ook al

bijna meteen vol. Toch vallen de resultaten van het weide-

vogelbeheer voorlopig tegen.

Voor de weidevogels blijkt anno 2004 dat wel of geen SAN-

contract praktisch weinig verschil maakt. Afgezien van

enkele zeer uitzonderlijke situaties broeden er gemiddeld

namelijk niet meer vogels op natuurvriendelijke percelen

(met SAN) dan op gewone agrarische percelen. Alleen voor

de grutto lijkt het er op dat de SAN-contracten enige kwali-

teitswinst opleveren. Als een perceel wordt beheerd als

natuurbeheer (SN) is er wel een duidelijk verschil met gang-

baar agrarisch gebruik en met een SAN-beheer.

Het experiment Gaasterland kan zich op dit onderdeel dus

nog niet meten met de oorspronkelijke EHS-benadering. Dit

is overigens niet zonder meer aan het experiment, de inzet

van Bosk & Greide of de boeren te wijten. De situatie in

2004 is een momentopname en de tijd moet leren hoe de

weidevogelstand zich ontwikkelt. Gaasterland heeft zeker

de potentie om in de toekomst beter te scoren.

Botanisch beheer van percelen
Botanisch beheer is zowel bij boeren als particulieren in

de periode 2000-2005 steeds populairder geworden. Het

gaat hier zowel om SAN-pakketten als om SN-pakketten.

De laatste vinden we vooral bij particulieren.

Ook voor het botanisch beheer is een vergelijking ge-

maakt tussen percelen zonder beheer, percelen met een

SAN-beheer en percelen met SN-beheer. Dat de SAN- en

SN-percelen meer aan kwaliteit bezitten dan de percelen

zonder beheersovereenkomst, ligt waarschijnlijk aan het

feit dat de SAN- en SN-contracten selectief zijn afgesloten

op botanisch betere percelen, percelen die van ouds her al

een min of meer SAN-/SN-achtig beheer hadden. Dat

betekent dat de contracten vooral helpen om de botani-

sche kwaliteit te handhaven.

Er is nauwelijks verschil in voorschriften tussen een

SAN–contract en een SN-contract. Toch blijken er op SN-

percelen meer botanische waarden te zijn dan op SAN-

percelen. De oorzaak is waarschijnlijk dat de onderzochte SN-

percelen al bij aanvang meer botanische waarden hadden.

Botanisch beheer van perceelsranden
Voor dit pakket is alleen een vergelijking gemaakt tussen

percelen met en percelen zonder SAN-overeenkomst. SN-

overeenkomsten zijn voor perceelsranden niet mogelijk.

Het resultaat van de beheerovereenkomsten is vooral een

hoger opgaande, gevarieerde kruidenrijke begroeiing die

rijkelijk tot bloei komt. Het ligt voor de hand om aan te

nemen dat de betekenis van perceelsrandenbeheer eerder

gezocht moet worden in het belang voor de fauna en voor

de landschaps- en natuurbeleving van de mens dan in een

bijzondere flora.

Sommige grondgebruikers hebben twijfels over de natuur-

resultaten van het perceelsrandenbeheer. De ontwikke-

lingsperspectieven voor de botanische kwaliteit van de

perceelsranden lijken inderdaad wat beperkt. In elk geval

zijn die perspectieven afhankelijk van de keuze van de
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rand: langs afrasteringen in het land zijn ze veel minder

dan langs slootkanten. Langs slootkanten zijn de perspec-

tieven verder afhankelijk van de vorm van het slootkant-

talud, de maaifrequentie en intensiteit van de beweiding.

Overige natuurpunten
Naast het weidevogelbeheer en de twee vormen van

botanisch beheer, is er nog een aantal natuurtypen waar-

voor punten behaald kunnen worden (zie tabel). Hoewel

voor deze typen niet is bekeken wat het natuurrendement

is van de punten, is aan de hand van veldbezoeken en

interviews met betrokkenen wel nagegaan hoe groot de

kans is dat deze natuurtypen nu of in de toekomst iets bij

zullen dragen aan de natuurwaarde in Gaasterland. Twee

‘moeilijke’ natuurtypen zijn heide en bos. De golfbaan is

een geval apart.

Heide
Van oudsher komen er heideterreinen voor in Gaasterland

maar daar resten nu niet veel meer dan enkele snippers

van. Een aantal boeren en particulieren wordt erg enthou-

siast van het eventueel herstellen van de Nijemirdumer-

heide. Critici van heideontwikkeling vinden echter dat

heide niet in Gaasterland maar op de Veluwe thuishoort.

Ook natuurbeheerders denken verschillend over heide-

ontwikkeling. Natuurmonumenten en het Fryske Gea (en

ook enkele particulieren) zijn enthousiast over heideont-

wikkeling in Gaasterland en hebben hiervoor elk ook

plannen ontwikkeld. Natuurmonumenten wil de land-

bouwenclave van tien hectare in het Lycklemabos, die nu

nog wordt beheerd als grasland, omvormen naar heide-

schrale vegetatie. Het Fryske Gea wil heide ontwikkelen in

de bosrand van het Rijsterbos. Staatsbosbeheer ziet voor-

alsnog weinig in de heideontwikkeling. Tot op heden zijn

nog maar vijf heidepunten gehaald. Gezien de plannen

van een aantal grondeigenaren zijn er op de korte termijn

meer heidepunten te verwachten in Gaasterland.

Bos
Bosaanleg is bij de grondgebruikers in Gaasterland een

van de meest omstreden elementen uit de natuurmeet-

lat. De meeste boeren vinden dat er in Gaasterland ge-

noeg bos is. Anderen zijn niet tegen bosaanleg, maar vin-
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den het vooral belangrijk waar het bos wordt aangelegd.

Het belangrijkste is volgens boeren, particulieren en ook

natuurbeheerders, dat het kenmerkende coulisseland-

schap van Gaasterland behouden blijft (‘de doorkijkjes’).

Overigens lijkt het beeld van sommige grondgebruikers

dat de natuurbeheerders alle open stukken in Gaaster-

land willen volplanten niet (meer) te kloppen. In ieder ge-

val geven twee van de drie natuurbeheerders aan dat ze

bosaanleg in Gaasterland niet echt belangrijk vinden. Het

ziet er desondanks naar uit dat in 2018 het minimum

aantal bospunten (605 punten) te halen is. Vooral particu-

lieren hebben interesse en leggen bos aan op nieuwe

landgoederen. Voor de categorie Bos was de stand eind

2004 bijna 27 hectare, goed voor 252 punten. Met het

terugtrekken van de landbouw uit gebieden rond de

Gaasterlandse bossen, nemen de mogelijkheden voor

particuliere landgoederen in Gaasterland alleen maar toe.

Dat biedt mogelijkheden voor het realiseren van natuur-

punten, waaronder ook bos.

Golfbaan
Een speciaal project is de aanleg van de natuurgolfbaan.

Het gebied van de huidige golfbaan bestond voorheen uit

landbouwgrond. Het deels stevig bemeste akkercomplex

lag als een enclave in het omringende voedselarme bos.

De omvorming van dit gebied tot een natuurgolfbaan van

43 ha, bood mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Bij

de aanleg is ongeveer 16 ha bestemd voor de golfbaan en

27 ha voor de ontwikkeling van een natuurgedeelte. Het

natuurgedeelte is ingevuld met schraalgrasland, bos, ven-

nen en beken.

Bij de aanleg zijn geleidelijke overgangen aangelegd en is

rekening gehouden met open en dichte vegetaties. Voor

het beheer is gekozen voor verschraling. De ruige gedeel-

ten van de golfbaan (roughs) fungeren als natuurlijke

overgangen tussen het natuur- en het golfdeel.

De natuurwaarde van het gebied is na de aanleg aanzien-

lijk toegenomen. Die toename is gedocumenteerd voor

vogels en libellen. Andere systematische inventarisaties

ontbreken. De golfbaan realiseert een flink aantal punten

voor de natuurmeetlat en de combinatie van golfbaan

met natuur is in feite mede mogelijk dankzij het experi-

ment Gaasterland.
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In Gaasterland is er na een aanvankelijk wantrouwen, nu

sprake van samenwerking tussen Bosk & Greide, natuur-

organisaties en overheden. Vooral de concrete samenwer-

king heeft geleid tot steeds meer vertrouwen tussen de

partijen. De samenwerking tussen Bosk & Greide en de

provincie Fryslân is tussen 2000 en 2005 versterkt. Ook bij

boeren en particulieren heeft de provincie in deze periode

veel vertrouwen teruggewonnen door consistent optre-

den en publiekelijk vertrouwen uit te spreken in het expe-

riment Gaasterland. De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft

met name veel vertrouwen gewonnen en waardering

gekregen door de actieve rol die de gemeente speelde bij

de aanleg van de ruiterpaden.

Op lokaal niveau zijn ook de relaties tussen Bosk & Greide

en de drie terreinbeherende natuurorganisaties (Staats-

bosbeheer, Fryske Gea en Natuurmonumenten) sterk

verbeterd. Bij de start van het experiment Gaasterland in

2000 was er nog nauwelijks samenwerking en veel

onderling wantrouwen tussen natuurorganisaties en

Bosk & Greide. Op het gebied van natuurbeheer is er nog

weinig samenwerking maar voor het vertrouwen in elkaar

heeft de samenwerking in het ruiterpadenproject ‘won-

deren’ gedaan. Overigens is deze samenwerking er nog

niet tussen Bosk & Greide en de lokale belangengroep

Stichting Behoud Natuur en Landschap Gaasterlân-Sleat.

De laatst genoemde organisatie blijft vasthouden aan het

oorspronkelijke EHS-plan.

Het vertrouwen tussen de partijen heeft er toe bijge-

dragen dat alle partijen zich zijn gaan inzetten voor de

natuur in Gaasterland. De natuurmeetlat wordt breed ge-

dragen en de meeste partijen zien het nut er ook van in.

De steun van boeren in Gaasterland voor de natuurmeet-

lat uit zich in het afsluiten van beheersovereenkomsten.

Onder deze groep blijft dit wel grotendeels beperkt tot

SAN-pakketten botanisch beheer, weidevogelbeheer, per-

ceelsranden en ganzengedoogbeheer. Voor SN-pakketten

en beheerpakketten als bosaanleg, heide en plas-dras is

Bosk & Greide in 2005 voor het merendeel aangewezen

op particulieren en natuurorganisaties.

De afspraak dat het Plan van Aanpak wordt uitgevoerd op

basis van vrijwilligheid is belangrijk bij het beoordelen

van de resultaten. Sommige natuurpakketten zijn erg

populair, voor andere pakketten is bij wijze van spreken

bijna niemand te porren. Het weidevogelbeheer en het

botanisch beheer zijn populair bij boeren en de benodigde

punten zijn dan ook al binnen. Wel zijn er vraagtekens te

plaatsen bij de kwaliteit die de beheersovereenkomsten

opleveren. Er blijkt namelijk nauwelijks verschil te zijn in

de aantallen weidevogels op de percelen waar wel of geen

beheersovereenkomsten zijn afgesloten. Er zijn echter wel

degelijk mogelijkheden voor een verbetering van de

weidevogelstand. Ook de botanische waarde van de

natuurvriendelijk beheerde percelen is niet veel hoger

dan de niet beheerde. Hier is de toegevoegde waarde

vooral het behoud van botanisch waardevolle percelen.
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Voor de zwaardere pakketten zoals heide en bos en plas-

dras-situaties, is vooralsnog weinig animo bij boeren. Zij

zien deze pakketten niet zitten in Gaasterland of ze zien

geen mogelijkheden om deze pakketten te integreren in

hun eigen bedrijfsvoering. De realisatie van deze natuur-

punten gaat dan ook minder snel. De grote uitdaging voor

de komende jaren is om te bezien in hoeverre boeren in

Gaasterland warm zijn te krijgen voor de minder popu-

laire natuurpakketten als plas-dras en het aanleggen van

houtwallen/singels of hege dyken. Hetzelfde geldt voor

SN-pakketten bij boeren. De eerste vijf jaar van het expe-

riment Gaasterland hebben in ieder geval laten zien dat

de belangstelling voor natuurbeheer onder agrariërs in

korte tijd snel kan groeien, mede onder invloed van de

actieve en vertrouwen wekkende houding van Bosk &

Greide.

Daarnaast zien steeds meer partijen dat realiseren van

natuur met grondaankopen ook een optie is. Als boeren

en particulieren de moeilijke natuurtypen niet kunnen of

willen aanleggen, moeten natuurbeheerorganisaties dat

wellicht gaan doen. De grondpot kan hierbij een belang-

rijke rol spelen.

Het paardenrecreatieproject heeft geleerd dat samenwer-

king tussen Bosk & Greide, natuurorganisaties en ge-

meente mogelijk is en ook resultaten oplevert. De betrok-

kenen bij dit project willen dat de samenwerking die hier

is ontstaan duurzaam wordt voortgezet. Het is dan ook de

moeite waard om een Gaasterlands gebiedsplatform op

te richten. Dit gebiedsplatform zou niet alleen de natuur,

maar ook de brede problematiek van plattelandsontwik-

keling in Gaasterland bespreekbaar kunnen maken. Dit

hoeft geen formeel karakter te hebben. Het informeel uit-

wisselen van ontwikkelingen en gedachten kan ook al

heel positief werken voor verschillende processen in

Gaasterland. We denken daarbij aan organisaties als Bosk

& Greide, de gemeente, de provincie, Staatsbosbeheer,

Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelwacht, NLTO,

SBNL-GS, het Waterschap en de recreatiesector. Wellicht

kan de provincie of de gemeente het initiatief nemen voor

een gebiedsplatform.

Uiteindelijk is alleen door samenwerking en onderling

vertrouwen tussen de verschillende organisaties en

grondgebruikers de Gaasterlandse natuur daadwerkelijk

te verbeteren. Op dit vlak zijn al veel resultaten gehaald in

de afgelopen vijf jaar. Desondanks liggen er nog genoeg

kansen om nog meer natuurpunten te realiseren en de

kwaliteit van de natuur verder te verbeteren. Het is aan de

Gaasterlanders en de organisaties in Gaasterland om

deze uitdaging op te pakken!
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