

Implementatietraject Regioleren AOC Terra Meppel; “van experiment via show case naar vernieuwing en verankering”

versie 1.9

Resultaat: 31 december 2013 is regioleren volledig ingebed in het reguliere onderwijs van AOC Terra Meppel.

Het experiment Regioleren is 1 september 2011 gestart, is intussen positief geëvalueerd en heeft inmiddels commitment op alle lagen. De complexe uitrol kan nu beginnen en wordt gecombineerd met een pilot voor de invoering van nieuwe kwalificatiestructuur met o.a. MBO van 4 naar 3 jaar. Hiervoor zijn in de periode 1 februari 2011 t/m 31 december 2013 de volgende drie ondersteuningsfasen nodig om de randvoorwaarden in het proces te borgen. De resultaten worden per fase zowel kwalitatief als kwantitatief opgeschaald.

Fase 1

1 febr. 2012 t/m 31 juli 2012

Uitrol naar show case

van 46 naar 96 studenten

Niveau	Ondersteuningsacties 1 ^e fase	Resultaten 1 ^e fase	Eigen bijdrage Terra	Extra externe bijdrage	Namen extra externe en interne inzet	Aansturing	Extra financiering
Strategisch	College van Bestuur, Lectoraat en Regio <u>agenderen</u> het extern ontwerp, <u>verbinden</u> met het intern ontwerp en <u>schakelen</u> met EL&I, GKC en Aequor	Positie school in de regio; extern ontwerp -Regionale verbindingen op strategisch niveau zijn gemobiliseerd; min. een maal per maand overleg -Borging regioleren in nieuwe kwalificatiestructuur is geregeld	50.000	n.v.t.	Roel Schilt Meindert Jan Oostland Willem Foorthuis Gerda van Eck	WFO	Lopende budgetten
Tactisch	<u>Aansturing</u> op locatie Locatieleiding, Kenniswerkplaats, Lectoraat en Ondersteunings-team(OT) dienstbaar aan het proces	Positie school in de regio; intern ontwerp -Alle 4 partijen min. een dag <u>samen</u> aanwezig op MBO Meppel en zichtbaar in de regio -Twee bijeenkomsten met alle intern personeel en externe ondersteuners over MVS(missie, visie en strategie)	11.680	n.v.t.	M.J.Oostland Hans Sprakel(TL) Frens Schuring(TL) Rosalie Rooze Willem Foorthuis Wilbert Waggelink(OT) Renate Wesselink(OT) PJ Beers(OT)	MJO WWA	Lopende budgetten
	<u>Matching</u> innovatieve regiovraag, studentvraag en curriculum Kenniswerkplaatsmanager op de locatie Meppel voor operationele verbinding	School als kenniscentrum: -Regionale (arbeidsmarkt) ontwikkelingen sturen 15 % van het curriculum -Kenniswerkplaatsmanager 2 dagen per week op locatie	Zie strategisch	25.000	Rosalie Rooze	Agenda 9/3	Aanvullend budget GKC
	<u>Gebouw + rooster</u> worden ingericht op ondersteuning van het proces	5 ruimtes en rooster zijn ingericht ter ondersteuning van het proces	4.380	n.v.t.	Planner Roostermaker	MJO	Budget Terra
	<u>Monitoring</u> en vastlegging processen - Externe senior onderzoeker 4 uur/week - Externe junior medewerker	- 3 monitoringsbijeenkomsten met verslaglegging. - Draaiboek regioleren gereed (versie Meppel) - 3 x intervisie op tactisch niveau	2.190	8.000	Hans Sprakel Jifke Sol	WWA (na 9/3)	Aanvullend budget GKC

	8 uur/week			10.000	Eva Lotze		
Operationeel	Begeleiding projecten in duo's, instrumentontwikkeling incl. kennisborging (portfolio) - extra inzet 6 docenten 4 uur/week	- 15 coaches aan de slag in het proces - 5 instrumenten in couleur local - Format voor portfolio is ontwikkeld	35.040	35.000	Jolanda Boertien, Jos Paulssen, Jan v. Eerden, Jan Bakker Herman Reurink, Sophie Witschge, Alfred v.d. Akker, Grietje v.d. Velden	Team-leiders (+MJO)	Aanvullend budget GKC
	Coaching docenten en begeleiding van instrumentontwikkeling door externe coaches - 2 senior coaches 6 uur/week - 2 medior coaches 6 uur/week	15 competente docenten die de regionale verbindingen tussen opdrachtgevers en studenten (individueel en als stichting) methodisch kunnen begeleiden	n.v.t.	25.000 (18.500)	Wim vd. Zwan Jan Hoed Marike Tijhaar Marieken Jaarsma	Team-leiders (+MJO)	2 coaches aanvullend budget GKC 2 coaches "regioleren"
	Regioverbinding opstarten Facilitering studentstichtingen en opdrachtgevers(o.a. regionale netwerkvorming)	Samen opleiden met de regio: 3 studentstichtingen en 12 opdrachtgevers in 6 regionale netwerken; 6 bijeenkomsten	2.160	9.000	Werkgroep Terra; Ondernemer, Rabo, Kwp manager, TL, studenten, docent	Agenda 9/3	Aanvullend budget GKC
	Leven Lang Leren integreren Koppeling regioleren met leven lang leren competenties(initieel)	1 los vak is geïntegreerd in het regiolerenproces en LLL competenties zijn zichtbaar als ontwikkelingslijn in de studentportfolio's	2.920	(3000)	Arjen Nawijn (+ 2 docenten)	WWA (na 9/3)	Budget uit project "regioleren"
	Kennismanagement en ICT Extra ondersteuning vanuit programma OPK en RT	Op maandag en op vrijdag is min. een innovatief project begeleid op ontsluiten, creëren, borgen en verspreiden van kennis			Frens Schuring(TL) Dick van Egmond Studenten Wiebe Nijlunsing Rob v. Genderen	MJO	Budget OPK en RT
	Kennisuitwisseling Studentstichtingen Terra organiseren uitwisseling met andere stichtingen	- Studentstichtingen organiseren twee bezoeken aan andere stichtingen van AOC's/ROC's - Verbinding met GKC dag 25/4	2.920	3500		RRO (na 9/3)	Aanvullend budget GKC
	Kwalificering en toezicht inspectie - Externe inzet door APS en Aequor	Regiolerenportfolio levert apart getuigschrift op De regiolerenactiviteiten worden verbonden aan de werkprocessen	4.380		Teja vd Meer Marjan Lunter	Agenda 9/3	Budgetten Aequor en APS(Sloa)
		Totaal eigen bijdrage en lopend budget	115.670	(21.500)			EB/lopend budget
		Benodigde externe aanvulling		115.500			Aanvullend budget GKC

Fase 2(nog uitwerken) 1 aug. 2012 t/m 31 juli 2013 Opschaling, verankering en pilot vernieuwing MBO van 96 naar 130 studenten

Niv-eau	Ondersteuningsacties 2 ^e fase	Resultaten 2 ^e fase	Eigen bijdrage Terra	Extra externe bijdrage	Namen extra externe en interne inzet	Aansturing	Extra financiering
Strategisch	College van Bestuur, Lectoraat en Regio <u>agenderen</u> het extern ontwerp, <u>verbinden</u> met het intern ontwerp en <u>schakelen</u> met EL&I, GKC en Aequor	-Borging regioleren in nieuwe kwalificatiestructuur -Borging regioleren in kenniswerkplaats Noord Nederland -Aansturing op het bouwen van nieuwe communities in de regio Aansturing kennismanagement in de regio	50.000				Lopende budgetten
Tactisch	<u>Aansturing</u> op locatie Locatieleiding, Kenniswerkplaats, Lectoraat en Ondersteunings-team(OT) dienstbaar aan het proces	-Idem fase 1 en -Ondersteuningsteam 2 personen, 1 dag/week beschikbaar -Pilot nieuwe kwalificatiestructuur en borging kwalificering -Aansturing lijn kennismanagement -Ondersteuning uitrol Emmen -Kennisuitwisseling andere MBO's -Effectmeting studentstichting op ondernemerschap en regioverbinding; aansturing door WFO en RWE -Invoegen post initieel onderwijs	36.500	45.000			-Bundeling KIGO budget -Aanvullend budget GKC -?
Operationeel	Verbinding werkvloer Terra en kenniswerkplaats(regio)	-Idem fase 1 en -Opschalen maatjes coaching -Externe coaching 15 docenten -Rolverdeling experts en coaches - 3 AVO vakken zijn geïntegreerd -Opbouw in opdrachten per leerjaar en per niveau -HBO en VMBO sluiten aan -Inrichten pilot kwalificatiestructuur -Portfoliotraject regioleren voorwaardelijk voor PvB(Go/No go)	231.000	231.000			-Bundeling KIGO budget -Aanvullend budget GKC -?
			317.500	276.000			

Fase 3(nog uitwerken) 1 aug. 2013 t/m 31 dec. 2013 Verduurzaming en invoering nieuwe kwalificatiestructuur van 130 naar >150 studenten

Niv-eau	Ondersteuningsacties 3 ^e fase	Resultaten 3 ^e fase	Eigen bijdrage Terra	Extra externe bijdrage	Namen extra externe en interne inzet	Aansturing	Extra financiering
Strategisch	College van Bestuur, Lectoraat en Regio <u>agenderen</u> het extern ontwerp, <u>verbinden</u> met het intern ontwerp en <u>schakelen</u> met EL&I, GKC en Aequor	-Borging regioleren in kenniswerkplaats Noord Nederland -Aansturing op het bouwen van nieuwe communities in de regio	25.000				Lopende budgetten
Tactisch	<u>Aansturing</u> op locatie Locatieleiding, Kenniswerkplaats, Lectoraat en Ondersteunings-team(OT) dienstbaar aan het proces	-Ondersteuningsteam 2 personen, 1 dag/week -Pilot nieuwe kwalificatiestructuur	18.250	20.000			-Bundeling KIGO budget -Aanvullend budget GKC -?
Operationeel	Verbinding werkvloer Terra en kenniswerkplaats(regio)	-Studentportfolio's zijn kwalificeerbaar en "inspectieproof"; -Kwalificatiepilot bij MVH -Uitbouwen LLL post initieel onderwijs	115.500	115.500			-Bundeling KIGO budget -Aanvullend budget GKC -?
			158.750	135.500			