

Implementatie sectorplan “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij”

12-6-2020 Informatiesessie bestuursleden LTO en NGZO

Alfons Beldman, Harry Kortstee, Henry Voogd, Karin van Toorn



Introductie



Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij

- **2017: Ketenvisie Platform Melkgeitenhouderij “Gezond Vertrouwen & Vertrouwd Gezond”**
- **2018: toekomstvisie LNV**
- **2019: LNV > met 5 sectoren toewerken naar concrete afspraken en doelen**
- **Sectorplan “Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij”**
- **De afgelopen maanden is gewerkt aan uitwerking van het sectorplan in een implementatieplan**




Inhoud

1. Uitgangspunten en aanpak
2. Uitwerking per thema
3. Monitoring en communicatie
4. Budget en financiering

Uitgangspunten en aanpak (1)

■ Basis-aanpak: continu verbeteren



■ Aanpak rond interventies:




■ Beschikbare instrumenten

- DGZK
- Kwaliteit

Uitgangspunten en aanpak (2)

■ Aansturing/governance



Uitwerking per thema

- Thema's en doelen/ambities uit het sectorplan overgenomen
- Per thema
 - Introductie – waar gaat het over
 - Fase – in welke fase is het thema
 - Doel/ambitie
 - Acties (en budget) wie doet wat wanneer

Dierenwelzijn algemeen



■ Intro

- Er is een monitor obv maatregelen, als onderdeel van DGKZ

■ Doel: verbeteren van dierenwelzijn

- Ontwikkelen monitor om dierenwelzijn o.b.v. diergebonden indicatoren in beeld te brengen, monitoring opzetten, doelen formuleren, aanpak voor verbetering toepassen

■ Acties

1. 2020 assessment huidige monitor
2. 2021 verkenning ontwikkeling diergericht monitor via b.v. Geitkompas
3. 2022 start monitoring
4. 2023 formuleren doelen

Dierenwelzijn zorg voor jonge dieren

■ Intro


- Prioriteit bij bokjes, 2020 aanpassing I&R, inzet op 2 maatregelen: thuis opfokken bokjes en duurmelken.

■ Doel: terugdringen sterfte jonge dieren

■ Acties


1. 2020 aanpassen I&R regeling, inclusief afstemming gebruik definities met LNV
2. 2021 aanpassen benchmark/dashboard i.o.m. GD en Elda
3. Vanaf 2020: stimuleren thuis opfokken bokjes, platform overlegt met LNV en provincies
4. 2021: onderzoek naar duurmelken om tot advies/norm te komen (GD)
5. 2021: werken aan instrument voor ondersteuning rond opfok jonge dieren (LamOK)

Antibiotica




- Intro: in veel sectoren al aanpak voor registratie antibiotica inclusief streefwaarden die door de onafhankelijke Sda (Diergeneesmiddelenautoriteit) worden vastgesteld. Advies Sda: monitoring is op zijn plaats voor de geitensector
- Doel: Opzetten monitoring, op basis waarvan Sda tot een advies komt. Dit advies is vervolgens vertrekpunt voor sectordoelen.
- Acties:
 1. 2020 opzetten registratiesysteem in 2020 → offertes opgevraagd
 2. 2021: advies Sda rond streefwaarden
 3. 2022: sector formuleert doelen
 4. 2023: programma gericht op kennisontwikkeling en deling gericht op halen van doelen

Zoonosen (Salmonella)




- Intro: salmonella veroorzaakt sinds voorjaar 2016 op een aantal bedrijven problemen rond de aflamperiode
- Doel: ontwikkeling programma voor bestrijding en preventie van salmonellose.
- Acties:
 1. 2020/2021 Uitvoeren onderzoek door GD naar mogelijkheid om programma salmonella onverdacht te starten en een prevalentieonderzoek uit te voeren.
 2. GD heeft een voorstel gemaakt. Vooral zoektocht naar financiering.

Maatschappij



- Intro: de sector heeft al een programma gericht op communicatie met de maatschappij (Ontdek de Geit) dit programma maakt deel uit van DGKZ. Daarnaast is begin 2020 een Raad van Advies ingesteld voor DGKZ.
- Doel: voortzetting Ontdek te Geit, versterken Raad van Advies
- Acties
 1. 2020: binnenhalen NGO's in Raad van Advies
 2. 2020: bespreken aanpak in Raad van Advies
 3. 2020: voortzetting ontdek de geit incl rol in DGZK
 4. 2020: zichtbaar maken communicatieactiviteiten in monitoring
 5. 2022: opnemen geiten sector in Agrifoodmonitor (= imagomonitoring, gefinancierd door LNV)

Energie en klimaat (1)




- Intro: rond energie werkt de sector al met een energiescan. Rond broeikasgasemissies worden momenteel metingen uitgevoerd aan methaanemissies (en ammoniak) in praktijkstallen
- Doel: klimaat → start met inventarisatie op basis van huidige metingen en verkennend onderzoek

Energie → 2022: 100% geitenhouders DGZK incl energiescan

- Acties (klimaat)
 1. 2021: emissiemetingen praktijk beschikbaar en op agenda werkgroep.
 2. 2021: onderzoek naar beschikbare kennis en toe te passen maatregelen om emissie te reduceren (voer, enterisch en vanuit stal). Inclusief verschil product-footprint (markt) en emissieregistratie (overheid). Mogelijk onder te brengen in klimaatonderzoek min LNV

Energie en klimaat (2)



■ Acties (klimaat, vervolg)

3. 2022: definiëren vervolgstappen en eventueel vervolgonderzoek
4. Vanaf 2020: onderwerp op agenda platform, inclusief overzicht van actuele ontwikkeling in andere sectoren.


■ Acties (energie)

1. 2020: evaluatie huidige inzet energiescan en beloning door werkgroep
2. 2021: implementatie aangepaste aanpak rond energiescan

Kringlooplandbouw


- Intro: prioriteit binnen het sectorplan, sluit aan bij visie van min LNV.
- Doel: nog niet vastgesteld
- Acties

1. 2021: opstelling notitie met concretere definitie kringlooplandbouw en bijbehorende indicatoren
2. 2021: inventarisatie huidige stand van zaken geitensector op basis van beschikbare gegevens waaronder bedrijveninformatienet.
3. 2021: op agenda Adviesraad voor advies/onderzoeksagenda
4. 2022 en later uitvoeren onderzoeksagenda




Biodiversiteit

- Intro: biodiversiteit gaat zowel over diversiteit in planten en dieren als om drukfactoren als stikstofemissies
- Doel: nog geen concreet doel, eerste stap is verkenning
- Acties
 1. 2020: inventarisatie stand van zaken andere sector, zowel grondgebonden (melkvee) als intensief (varkens/pluimvee)
 2. 2020 Agenderen voor de adviesraad: wat zijn zinvolle en effectieve/relevante acties voor de geitensector. Bij relevantie gaat het met name op de daadwerkelijke impact op biodiversiteit om te voorkomen dat er vooral op symbolische maatregelen. Vervolgacties 2021 en later
 3. Geitenhouders worden gestimuleerd om aan te sluiten bij regionale biodiversiteitsprojecten vanaf 2021



Volksgezondheid

- Intro: acties mede op basis van VGO onderzoek dat nu in uitvoering is.
- Doel: resultaten VGO onderzoek leidend voor prioriteit, los daarvan is er behoefte aan doorkijk naar langere termijn: stalsysteem van de toekomst i.r.t. emissies en dierenwelzijn
- Acties
 1. 2021: Opstarten ontwerp integraal stalsysteem (financiering LNV)
 2. Eind 2021: op basis van VGO onderzoek nadere acties formuleren
 3. 2023: ontwikkelen aanpak voor implementatie van (onderdelen van) duurzaam stalsysteem



Monitoring

- Monitoring belangrijk onderdeel van de aanpak.
 - Van belang voor intern proces
 - Maar eventueel ook voor externe verantwoording
- Inhoud
 - Prestatie en procesmonitoring
 - Bron: steekproef (BedrijvenInformatieNet of hele populatie)
- Aansturing/governance
 - Wie neemt het initiatief en wat is het exacte doel
- Actie:
 1. Afstemming met het min LNV, die is zelf ook bezig met opzet monitoring rond duurzame veehouderij

Communicatie

■ Online starten

- Bestuur Platform Melkgeiten
- Bestuur LTO vakgroep
- Bestuur NGZO

■ Vervolg met live meetings

- Stuurgroep DGZK
- Raad van Advies DGZK
- Leden NGZO
- Leden LTO en overige melkgeitenhouders via bijeenkomsten; 3 bijeenkomsten (Noord, Midden, Zuid), uitnodigingen via LTO vakgroep en via NGZO leden naar bij hen aangesloten geitenhouders

■ Vakbladen, persbericht etc.

Budget en financiering

- Begroting: veelal indicatief, voor sommige onderdelen obv offertes

Thema	2020	2021	2022	2023	2024	Budget totaal	Inzet sector	budget derden
1. Dierenwelzijn totaal	128	114	63	63	64	433	98	335
2. Antibiotica totaal	322	7	39	37	37	443	83	360
3. Zoonosen totaal	204	11	11	0	0	225	25	200
4. Maatschappij totaal	49	49	72	47	72	288	13	275
5. Energie en klimaat totaal	12	75	57	57	57	257	72	185
6. Kringlooplandbouw totaal	2	47	42	42	42	176	36	140
7. Biodiversiteit totaal	15	3	3	3	3	28	18	10
8. Volksgezondheid totaal	5	143	138	138	94	518	158	360
9. Monitoring totaal	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
10. Communicatie totaal	15	15	15	15	15	77	77	0
Overall totaal	753	463	441	404	385	2445	580	1865

Budget en financiering

Thema	Toelichting/mogelijke financiering
1. Dierenwelzijn totaal	Het onderzoeksbudget is opgenomen in een PPS voorstel, 50% financiering door LNV
2. Antibiotica totaal	Belangrijkste onderdeel is opzet van antibiotica databank. Verwacht wordt dat financiering door de sector moet worden ingevuld
3. Zoonosen totaal	Belangrijkste onderdeel is onderzoek naar Salmonella, is opgenomen in een PPS voorstel, 50% financiering door LNV
4. Maatschappij totaal	Is met name voortzetting bestaande activiteiten rond ontdek de geit. Dit budget is reeds begroot. De geplande tweejaarlijkse imagomonitoring kan mogelijk in de monitor van LNV worden ondergebracht en wordt dan door LNV gefinancierd (50k totaal)
5. Energie en klimaat totaal	Gekeken wordt naar de mogelijkheid om het onderzoeksdeel in de klimaatvelop onder te brengen. Dit zou dan 100% financiering door LNV betekenen.
6. Kringlooplandbouw totaal	Het onderzoeksbudget is opgenomen in een PPS voorstel, 50% financiering door LNV
7. Biodiversiteit totaal	Het onderzoeksbudget is opgenomen in een PPS voorstel, 50% financiering door LNV
8. Volksgezondheid totaal	Het belangrijkste onderdeel is hier het ontwerptraject voor een toekomstbestendig stalsysteem. Gekeken wordt naar de mogelijkheid om dit via LNV te financieren.
9. Monitoring totaal	PM
10. Communicatie totaal	

Vervolgstappen Implementatieplan

wie

Schrijfstuk delen

Prioriteiten stellen en keuzes maken LTO, NGZO, LNV

Toetsing achterban LTO

Toetsing achterban NGZO

Toetsing Stuurgroep DGZK

Toetsing Raad van Advies DGZK

Vaststellen Implementatieplan

Platform M.G.

Uitvoering

Platform M.G.